



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali
U.O.D. "Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione
nelle Aree Pianeggianti"

Al Beneficiario
COMUNE DI MAIORI

pec: protocollo@pec.comune.maiori.sa.it

PSR Campania 2014-2020 – Misura 7_Tipologia di intervento 7.4.1.

COMUNE DI MAIORI – CUA 00269990651

Barcode 54250435960, rettificata con BARCODE 84250223470

Domanda di variante n. 24280039371 del 22/11/2022

Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto – Ammissione variante in corso d'opera

PREMESSO che:

- con D.I.C.A. n. PG/2019/0425269 del 04/07/2019, sottoscritta digitalmente dal beneficiario nella persona del legale rappresentante, è stato concesso un contributo in conto capitale di € 488.705,41 pari al 100% della spesa ammessa di € 488.705,41 per la realizzazione del progetto denominato *"Realizzazione di un Centro Socio-Sanitario da realizzarsi al terzo piano del blocco "B" di Palazzo Stella Maris"*, a valere sul PSR Campania 2014-2020, Misura 7 T.I. 7.4.1;
- con D.I.C.A. n. PG/2021/0635219 del 20/12/2021, sottoscritta digitalmente dal beneficiario nella persona del legale rappresentante, è stata approvata la rimodulazione del contributo concesso per un importo di € 429.118,16 a seguito di appalto lavori;
- le *"Disposizioni generali - Misure non connesse alla superficie PSR Campania 2014 – 2020 - versione 4.0"*, approvate con DRD n. 239 del 30/05/2022 ed il *"Manuale delle procedure per la gestione delle Domande di Sostegno per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – versione 3.0"*, approvato con DRD n. 106 del 20.04.2018, stabiliscono che le varianti in corso d'opera, potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano le circostanze espressamente individuate dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti stabiliti dalle presenti Disposizioni e dai bandi di attuazione;

CONSIDERATO che:

- con Domanda BARCODE 24280039371 del 22/11/2022 il beneficiario COMUNE DI MAIORI, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, identificato con CUAA 00269990651, ha fatto istanza di variante, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 29/06/2022 e rettificata con Delibera di Giunta Comunale n. 203 del 25/10/2022, relativamente al progetto denominato *“Realizzazione di un Centro Socio-Sanitario da realizzarsi al terzo piano del blocco “B” di Palazzo Stella Maris”*, CUP F94H17000690002;
- con apposito verbale di istruttoria è stata proposta l'approvazione della richiesta di variante in corso d'opera, per le seguenti motivazioni:
 - la variante non comporta una riduzione della spesa superiore al 40% rispetto alla spesa ammessa in sede di Provvedimento di Rimodulazione;
 - non vengono modificate radicalmente le caratteristiche del progetto;
 - non viene alterato il punteggio attribuito in fase di istruttoria;
 - vengono rispettati i criteri di ammissibilità di cui al bando;
 - rientra nelle circostanze individuate dall' art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- è stata verificata la presenza della dichiarazione di assenza di Conflitti di interesse resa dal tecnico istruttore;

RITENUTO pertanto, di potere procedere all'approvazione della variante in corso d'opera BARCODE n. 24280039371 del 22/11/2022, presentata dal beneficiario COMUNE DI MAIORI per la realizzazione del progetto denominato *“Realizzazione di un Centro Socio-Sanitario da realizzarsi al terzo piano del blocco “B” di Palazzo Stella Maris”*, CUP F94H17000690002;

SI DISPONE quanto segue:

1. di approvare la variante in corso d'opera BARCODE n. 24280039371 del 22/11/2022, presentata dal beneficiario COMUNE DI MAIORI per la realizzazione del progetto denominato *“Realizzazione di un Centro Socio-Sanitario da realizzarsi al terzo piano del blocco “B” di Palazzo Stella Maris”* per un investimento complessivo di € 429.118,16;
2. di confermare le voci di costo del quadro economico di cui alla D.I.C.A. PG/2021/0635219 del 20/12/2021 così come di seguito riportate:

Voce di costo	Spesa ammessa a contributo di cui alla DICA rimodulata prot. n. PG/2021/063521 9 del 20/12/2021	Spesa richiesta con la variante in corso d'opera	Importo ammesso con il presente provvedime nto
A - Lavori:			
a.1 Importo lavori	€ 340.251,23	€ 339.156,50	€ 339.156,50
a.2 Oneri non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008)	€ 2.649,46	€ 2.649,46	€ 2.649,46
Totale A (a.1+a.2)	€ 342.900,69	€ 341.805,96	€ 341.805,96
B - Somme a disposizione della stazione appaltante:			
b.1 Imprevisti (max 5% di A)	€ 6.542,57	€ 6.542,57	€ 6.542,57
b.2 Spese tecniche e generali sui lavori (max 10% di A)	€ 35.925,76	€ 35.925,76	€ 35.925,76
b.3 Oneri di scarica	€ 1.778,36	€ 1.778,36	€ 1.778,36
b.4 IVA (% di a.1+a.2+b.1+b.3)	€ 35.335,57	€ 35.012,69	€ 35.012,69
b.5 IVA sulle spese tecniche e generali (% di b.2)	€ 6.635,20	€ 6.635,20	€ 6.635,20
Totale B (b.1+ b.2+b.3+b.4+b.5)	€ 86.217,46	€ 85.894,59	€ 85.894,59
C -Totale Lavori (A+B)	€ 429.118,16	€ 427.700,55	€ 427.700,55
D – Forniture:			
d.1 Spese per attrezzature funzionali alla realizzazione degli interventi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d.2 Spese generali forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d.3 Iva sulle forniture (% di d.1)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d.4 Iva sulle spese generali forniture (% di d.2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D (d.1+d.2+d.3+d.4) - Totale Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE (C+D)	€ 429.118,16	€ 427.700,55	€ 427.700,55

3. di confermare tutte le previsioni, impegni ed obblighi derivanti dalla decisione individuale di aiuto Prot. n. PG/2019/0425269 del 04/07/2019;

4. di far rientrare l'ammontare delle economie determinate all'esito della presente approvazione della variante (pari ad euro 1.417,62) nella disponibilità del piano finanziario della T.I. 7.4.1 del PSR Campania 2014-2020.

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alla DICA n. PG/2019/0425269 del 04/07/2019, nonché al "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2014-2020", alle *Disposizioni generali - Misure non connesse alla superficie - PSR Campania 2014 – 2020 versione 4.0*", approvate con DRD n. 239 del 30/05/2022, al Bando di riferimento, alle *Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali (DRD 423/2018)*" ed ai documenti ivi richiamati, che il beneficiario dichiara esplicitamente di conoscere e accettare, nonché alle ulteriori norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Tutte le controversie ed impugnazioni relative al presente provvedimento appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario competente per materia, valore e territorio.

In riferimento al trattamento dei dati personali si rinvia al Reg. (UE) 2016/679 e alla informativa sulla privacy PSR Campania 2014-2020 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania – sezione Agricoltura.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Gorga
(firma digitale)

Il sottoscritto CAPONE ANTONIO nella qualità di legale rappresentante dell'Ente COMUNE DI MAIORI beneficiario del sostegno per la T.I. 7.4.1 riceve copia digitale del presente provvedimento e con la sottoscrizione digitale ne accetta integralmente il contenuto.

Il Beneficiario
Antonio Capone
(firma digitale)