



NUCLEO DI
VALUTAZIONE E
VERIFICA DEGLI
INVESTIMENTI
PUBBLICI

**ANALISI VALUTATIVE EX POST DEL
POR CAMPANIA 2000-2006
ALLEGATI
(AGGIORNAMENTO 8 NOVEMBRE 2011)**

Napoli, 28 ottobre 2011



**NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
DELLA REGIONE CAMPANIA**

Direttore:
ing. Arturo Polese

Componenti:
dott. Valeria Aniello
arch. Carmelina Bevilacqua
arch. Carmela Melania Cavelli
ing. Paolo Cefarelli
ing. Domenico Dell'Anno
dott. Sara Gaudino
dott. Giuseppe Leonello
arch. Claudia Trillo

ANALISI VALUTATIVE EX POST DEL POR CAMPANIA 2000-2006

ALLEGATI

Napoli, 28 ottobre 2011

Indice

Sezione I.....	3
Allegato I.I - Interventi FESR di valore superiore ai 10 milioni di euro.....	4
Allegato I.II – Tabelle inerenti ai progetti superiori ai 10 milioni di euro	15
Allegato I.III – Andamento economico e finanziario e spesa del POR 2000 – 2006.....	18
Sezione II.....	34
Allegati II.I - Tabelle di analisi degli indicatori di realizzazione, risultato e impatto del POR 2000-2006, accorpati per aree di policy.....	35
Allegato II.II - Tabelle degli interventi realizzati dal POR 2000-2006, conclusi e dei progetti coerenti, accorpati per aree di policy	103
Sezione III.....	105
Allegato III.I – - Guida d’intervista valutazione ex post por 2000-2006	106
Allegato III.II - Variazione dei responsabili di misura per delibere successive	107

Sezione I

Per approfondire le analisi valutative ex post relative agli effetti generali del Programma si è sviluppato un *excursus* sugli interventi finanziati nell'ambito del POR 2000 – 2006. In particolare, si è soffermata l'attenzione sui progetti con importi superiori ai 10 M€ finanziati attraverso il FESR. Gli allegati I.I e I.II, riportano un'analisi economico e finanziaria, di tali progetti.

L'allegato I.I riporta l'analisi economica e finanziaria condotta sui progetti per comprenderne limiti, problematiche e distribuzione. Tale analisi ha preso in considerazione tutti i progetti con importi superiori ai 10 M€, nell'ambito del FESR. I progetti superiori a 10 M€ sono 77, ma di questi gran parte ricadono nei cosiddetti *progetti coerenti* o sono regimi di aiuto. Si ricorda, a tal proposito, che circa il 35% della programmazione FESR 2000 – 2006 è costituita da progetti coerenti.

L'allegato I.II contiene una serie di tabelle che permettono di visualizzare i diversi interventi realizzati nell'ambito del POR, rispetto agli strumenti con cui sono stati realizzati, ovvero, attuazione monosettoriale, progetti coerenti e progetti compresi nei Progetti Integrati.

L'allegato I.III presenta un'analisi commentata della spesa del POR, in modo da inquadrare le dimensioni finanziarie del Programma e dare un'immagine complessiva della sua attuazione.

Esso si compone delle seguenti analisi:

- analisi dell'andamento della spesa programmata per Asse;
- analisi dell'andamento della spesa programmata per misura;
- analisi dell'andamento della spesa certificata per Asse
- analisi della spesa certificata progressiva a confronto con l'importo programmato totale anno per anno, per ciascun asse (2000-I semestre 2009)
- analisi della spesa programmata, impegnata e certificata totale a fine programma
- analisi della spesa programmata e certificata per misura e per asse, con interventi coerenti in evidenza
- analisi della spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009

Allegato I.I - Interventi FESR di valore superiore ai 10 milioni di euro

- 1) *Distribuzione dei progetti FESR per classe dimensionale, asse e misura di riferimento*
 - 2) *Tipologia di progettazione: nuova o relativa ad altra programmazione*
 - 3) *Caratteristiche dei progetti superiori ai 10 mil. €*
 - 3a – *Settore/area di intervento*
 - 3b – *Soggetti beneficiari*
 - 3c – *Stato degli interventi*
- Allegato 1 - Tabelle

Premessa

Nell'ambito dell'analisi valutativa ex post sul POR Campania 2000-2006 si sono considerate l'insieme di iniziative progettuali avviate e attuate nel Programma e, nell'ambito di queste ultime, sono state approfondite le caratteristiche dei progetti di maggiore entità finanziaria.

Al fine di acquisire elementi circa il numero e la tipologia delle iniziative progettuali che hanno caratterizzato il Programma, si è partiti dai dati di monitoraggio contenuti nel Rapporto Finale di Esecuzione (RFE). Si è fatto riferimento ai soli dati concernenti i progetti rendicontati a valere sulle risorse FESR, in quanto trattasi di un insieme relativamente più completo rispetto a quello relativo ai progetti finanziati con altre risorse.

Si è poi proceduto alla classificazione dei progetti FESR per soglia dimensionale, asse e misura, al fine di individuare la dimensione media degli interventi e la relativa distribuzione per settori/aree di intervento. A questo punto si sono analizzati, con maggior dettaglio, gli interventi di importo superiore ai 10 milioni di euro (10 M€), rispetto ai quali il NVVIP, nella programmazione 2000-2006, aveva il compito di operare la valutazione di fattibilità (con parere vincolante); per questi ultimi si sono analizzati i dati disponibili, evidenziando l'attività svolta in merito dal NVVIP.

Complessivamente, anticipando quanto sarà descritto con maggior dettaglio nel seguito, dall'analisi dei dati del RFE emerge che, nell'ambito del POR Campania 2000-2006, sono stati rendicontati sul FESR circa 4.500 interventi, per un valore complessivo di 5,6 miliardi di euro e con un valore medio degli interventi finanziati a valere sul FESR pari a poco più di 900.000 euro (escludendo i progetti coerenti). Discende immediatamente la constatazione di una **notevolissima frammentazione dei progetti**. Emerge inoltre il notevole ricorso alla **progettazione coerente** (ai cosiddetti progetti "sponda", progetti nati e attuati nell'ambito di altra Programmazione e rendicontati nell'ambito del POR) che ha modificato la "portata" del Programma. A ciò si aggiunge che l'esame dei progetti superiori ai 10 M€ (tipologia, ubicazione, beneficiario etc) evidenzia che non si sono realizzati progetti infrastrutturali a scala intercomunale e interprovinciale e, ancor meno, a scala regionale.

Si segnala poi, rispetto al contesto regionale, la **concentrazione territoriale** dei progetti > 10 M€ nell'area della città di Napoli.

È emerso inoltre il dato relativo ai **tempi** di realizzazione, risultati evidentemente troppo lunghi: un numero rilevante di interventi superiori ai 10 M€ di carattere infrastrutturale non si è, infatti, concluso nei tempi del Programma. In tal senso si possono denotare elementi di inadeguatezza dei processi di progettazione e realizzazione rispetto alle procedure ed alle tempistiche del Programma¹.

Infine, alla luce delle caratteristiche degli interventi superiori ai 10 M€, si rileva l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, non possibili in questa sede, circa la qualità degli interventi finanziati nell'ambito del Programma e circa i risultati conseguiti ed i relativi impatti in termini di crescita economica e di adeguamento strutturale del contesto socio economico di riferimento. In particolare si segnala l'opportunità di condurre approfondimenti circa la natura degli interventi finanziati (ad esempio forniture

¹ In realtà, tale problematica discende anche dalla rigida impostazione del regolamento 1260/1999. Tale rigidità, in parte confermata nel reg. 1083/2006, è stata poi corretta con l'emanazione del reg. 539/2010 dove si è meglio disciplinata la possibilità (in qualche modo riconoscendone l'opportunità) della realizzazione di grandi progetti a cavallo di diversi periodi programmatori.

di automezzi ed elettrotreni con i fondi strutturali), circa le modalità e i risultati della campagna di comunicazione attuata dalla Regione Campania, circa le attività e i risultati dei Centri regionali di Competenza.

1) *Distribuzione dei progetti per classe dimensionale, asse e misura di riferimento*

Complessivamente, nell'ambito del POR Campania 2000-2006 sono stati rendicontati 4.469 progetti FESR per un valore di 5.623.263.295,62 euro, con un valore medio dell'investimento pari a euro 1.258.282,23 (Tab.1).

Tabella 1- Distribuzione dei progetti FESR per classe dimensionale (n° interventi).

ASSE	1.000 - 50.000	50.000 - 100.000	100.000 - 500.000	500.000 - 1 mil	1 mil - 5 mil	5 mil - 10 mil	10 mil - 25 mil	25 mil - 50 mil	50 mil - 100 mil	oltre 100 mil	TOTALE
1	321	160	754	310	251	31	13	3	1	0	1844
2	14	29	245	141	155	8	1	1	0	0	594
3	16	28	94	24	38	0	7	5	0	0	212
4	37	41	165	93	120	8	12	3	1	3	483
5	3	9	61	38	71	10	5	2	1	0	200
6	254	372	213	62	61	13	7	7	3	2	994
7	24	22	66	16	13	1	0	0	0	0	142
TOTALE	669	661	1598	684	709	71	45	21	6	5	4469


Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006

La distribuzione per classe dimensionale evidenzia che la maggior parte degli interventi (il 66%) si concentra nella classe 1.000 – 500.000 euro. Si tratta in larga parte di microinterventi afferenti all'Asse I (Risorse Naturali) ed all'Asse VI (*Reti e Nodi di Servizio*) -Fig.1- e relativi alle seguenti misure -Tab.2:

- misura 1.8 (*Programmi di risanamento delle aree contaminate*);
- misura 1.9 (*Recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale, archeologico, naturale, etnografico e dei centri storici delle aree protette e dei parchi regionali e nazionali*);
- misura 2.1 (*Promozione e valorizzazione integrata dei sistemi dei beni culturali*);
- misura 6.2 (*Sviluppo della Società dell'Informazione*).

Tra gli interventi di dimensioni maggiori ritroviamo nuovamente una concentrazione nell'Asse VI (*Reti e Nodi di Servizio*) e nell'Asse IV (*Sistemi Locali di Sviluppo*), ma si tratta, come meglio specificato successivamente, nel primo caso, quasi esclusivamente di progetti afferenti ad altra programmazione e nel secondo caso dei regimi di aiuto che compaiono nei dati RFE con un valore che corrisponde agli importi complessivi messi a bando per agevolazioni a privati. Per l'Asse III - (*Risorse Umane*), sempre con riferimento esclusivo al fondo FESR, si segnala la concentrazione degli interventi nella classe 25-50 milioni di euro relativa agli interventi finanziati dalla misura 3.16 (*Promozione della Ricerca e del Trasferimento tecnologico nei settori connessi alla crescita e allo sviluppo sostenibile della Campania*), ove si sono finanziati i *Centri Regionali di Competenza*.

Figura 1- Distribuzione dei progetti FESR per dimensione e Asse



Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000- 2006.

Tabella 2 - Distribuzione dei progetti FESR per dimensione e Misura POR

Misura	1.000 - 50.000		500.000 - 1 mil			10 mil - 25 mil		50 mil - 100 mil		oltre 100 mil	Totale
	- 50.000	50.000 - 100.000	100.000 - 500.000	0 - 1 mil	1 mil - 5 mil	5 mil - 10 mil	- 25 mil	- 50 mil	50 mil - 100 mil		
1.1	1		6	3	8	1					19
1.10			3	4	7	1	2				17
1.12			1		2	1			1		5
1.2		6	178	78	58	12	6	2			340
1.5	4	22	95	71	84	4	1				281
1.6			4	14	23	3	1	1			46
1.7	6	17	116	24	22	5	1				191
1.8	285	56	99	23	14	3	2				482
1.9	25	59	252	93	33	1					463
2.1	14	29	245	138	146	7	1	1			581
2.2				3	9	1					13
3.15	6	14	42	15	19						96
3.16	10	14	52	9	19		7	3			114
3.17								2			2
4.1		1	10	23	51	1	1				87
4.2				2	2	2	4	2		2	14
4.3		1	13	3							17
4.5					2	1	3		1	1	8
4.6	4	10	66	44	59	4	2	1			190
4.7	33	29	76	21	6		2				167
5.1	3	9	60	38	67	10	4	2	1		194
5.2			1		4		1				6
6.1	1	6	15	9	13	8	6	6	3	2	69
6.2	173	307	58	47	43	4	1				633
6.3					2			1			3
6.5	80	59	140	6	3	1					289
7.1	24	19	28	16	13	1					101
7.2		3	38								41
Totale	669	661	1598	684	709	71	45	21	6	5	4469

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006

2) Tipologia di progettazione: nuova o relativa ad altra programmazione


Come anticipato, nell'ambito del POR Campania 2000-2006 sono stati inseriti nella programmazione e rendicontati, a valere sul FESR, sia progetti "nuovi", ovvero progetti mai inseriti in altra programmazione e finanziati per la prima volta dal Programma stesso, sia progetti cosiddetti "coerenti" o anche "sponda", cioè progetti già realizzati (in tutto o in parte) provenienti da altri programmi e dunque già finanziati precedentemente con altre risorse. Tali interventi rappresentano voci di spesa collegate ad interventi già finanziati da leggi ordinarie (o straordinarie) e sono una delle modalità di certificazione utilizzate a livello comunitario. L'UE, infatti riconosce la legittimità del ricorso a "progetti coerenti", prescrivendo al tempo stesso regole e modalità per il riutilizzo delle "risorse liberate" conseguentemente.

L'inserimento dei "progetti coerenti", nella programmazione dei fondi strutturali, consente innanzitutto di ottemperare più agevolmente alla ferrea regola cosiddetta dell' $n+2$, rispettando in tal modo i target di spesa del Programma per il periodo in questione (target fissato su base annua), ed ha come effetto collaterale (non secondario) di "liberare" risorse, che possono essere utilizzate con vincoli temporali e procedurali di spesa meno stringenti. Le cosiddette "risorse liberate", devono, tuttavia ed in linea di principio, essere adoperate per finanziare progetti nello stesso settore che le ha generate, finalizzandole dunque al perseguimento e raggiungimento degli stessi obiettivi del Programma.

Il tema della coerenza e di come il Programma possa risultare modificato rispetto a quanto ipotizzato in fase di programmazione è di estremo interesse. I progetti coerenti hanno complessivamente rappresentato circa il 40% del costo totale degli interventi rendicontati nel Programma; il peso maggiore si riscontra nell'Asse VI, in cui il costo totale rendicontato a valere sui progetti coerenti è pari a 717,53 milioni di euro, circa il 56% su un totale rendicontato di 1.290,14 milioni di euro (Fig.2). L'analisi comparata con gli altri assi, evidenzia, comunque, il marcato utilizzo dei progetti coerenti anche in altri settori, come ad esempio per gli assi I e IV.


La distribuzione per classe dimensionale dei progetti coerenti è rappresentata nella figura 3 e mostra che i progetti coerenti (comprensivi di quelli in quota parte coerenti e in quota parte nuovi) si concentrano nelle classi dimensionali maggiori. In particolare, si evidenzia che gli interventi oltre i 100 milioni di euro sono esclusivamente afferenti ad altra programmazione. Per gli aspetti quantitativi di dettaglio si rimanda alle Tabelle 11 e 12 riportate in allegato.

Figura 2- Progetti coerenti FESR: peso (%) sul programmato per asse.



Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000- 2006.

Figura 3- Progetti coerenti FESR: distribuzione per classe dimensionale



Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000- 2006.

3) caratteristiche dei progetti superiori ai 10 M€

Gli interventi finanziati nell'ambito del FESR con un importo programmato superiore a 10 M€, sono in tutto 77 per un valore complessivo di 2.703.861.991,75 euro. Oltre la metà degli interventi superiori ai 10 M€ si concentra nella classe dimensionale 10-25 milioni di euro (Tabelle 1 e 13 riportate in allegato).

Dei 77 interventi oltre i 10 M€ rendicontati nell'ambito del Programma, 20 corrispondono ai regimi di aiuto e pertanto superano i 10 M€ solo perché rappresentano l'importo complessivo dei bandi relativi ai regimi di aiuto. Dei restanti 57 interventi, 31 sono coerenti (per un valore complessivo di euro 835.127.139,05) e rappresentano progetti provenienti da altra programmazione e presenti nel Programma solo a fini di velocizzazione della spesa; 20 sono interventi nati e attuati nel ciclo di programmazione 2000 - 2006 (per un valore complessivo di euro 397.281.356,4 euro), mentre 6 sono i progetti in quota parte coerenti e in quota parte nuovi (la parte coerente prevale rispetto alla quota nuova) per un valore complessivo pari a euro 619.836.912,83.

L'organizzazione messa in piedi per la gestione del POR Campania ha dovuto pertanto gestire complessivamente 26 interventi con valore superiore ai 10 M€, per un valore complessivo pari a euro 1.017.118.269,24, tra interventi nuovi e interventi in quota parte coerenti e in parte nuovi (Tab.3).

Il Nucleo si è espresso solo con riferimento agli interventi previsti nell'ambito dei Progetti Integrati (PI): Auditorium di Ravello (PI sistemi locali a vocazione turistica; *Ravello città della musica*); Parco dello Sport (Bagnoli – PI Grandi Attrattori Napoli); La Porta del Parco (Bagnoli – PI Grandi Attrattori Napoli). Delocalizzazione Aereonautica militare (PI Città di Caserta). Per i Centri Regionali di Competenza è stata istituita una Commissione di valutazione ad hoc. Per i restanti interventi l'attività del Nucleo non è stata richiesta.

Tabella 3 – Interventi sup. ai 10 milioni di euro nuovi o in quota parte nuovi

Titolo	Quota Coerente e quota nuovo	Beneficiario	Misura	Importo ammissibile approvato €
Biblioteche Digitali		Regione Campania	6.2	10.280.625,78
Auditorium di Ravello		Comune di Ravello	4.6	10.312.032,43
Parco dello Sport		Bagnolifutura s.p.a.	4.6	10.499.790,26
Fornitura automezzi ed attrezzature per interventi di protezione civile		Regione Campania	1.6	11.067.359,22
Coll. Cumana e Circumflegrea I Stralcio Funz. Soccavo/Monte S. Angelo	*	Sepsa Spa	6.1	11.812.259,28
Prog. e realiz. degli interventi di bon. S. Giovanni a Teduccio e fondali		Commissariato Emergenza Acque	1.8	12.597.378,52
Centro Regionale di Competenza Diagnostica e farmaceutica molecolare		C.N.R.	3.16	13.984.499,76
Centro Regionale di Competenza Benecon		Seconda Università degli Studi di Napoli	3.16	17.970.019,87
Linea 1 della Metropolitana di Napoli - tratta Dante Municipio quota ordinaria		Comune di Napoli	5.1	18.410.683,88
Ideazione, progettazione, realizzazione e gestione campagna comunicazione II app		Regione Campania	4.7	20.812.287,35
Centro Regionale di Competenza ATIBB		Seconda Università degli Studi di Napoli	3.16	21.169.857,62
Centro Regionale di Competenza GENOMICA		Università degli Studi di Napoli Federico II	3.16	21.840.230,44
Ideazione, realizzazione e gestione della campagna di comunicazione e di servizi direct e trade marketing per la promozione della Campania		Regione Campania	4.7	22.609.437,06
Centro Regionale di Competenza CRdC ICT		Università del Sannio	3.16	24.497.082,17
Centro Regionale di Competenza CRdC NUOVE TECNOLOGIE		Università degli Studi di Napoli Federico II	3.16	24.611.600,00
Centro Regionale di Competenza PRODUZIONI AGROALIMENTARI		Università degli Studi di Salerno	3.16	24.994.508,04
Centro Regionale di Competenza TRASPORT		Università degli Studi di Napoli Federico II	3.16	25.252.410,03
Centro Regionale di Competenza Rischio Ambientale AMRA		Università degli Studi di Napoli Federico II	3.16	25.281.008,60
Centro Regionale di Competenza SVILUPPO E TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE APPLICATA AI BENI CULTURALI		C.N.R.	3.16	25.301.729,99
Delocalizzazione Aeronautica Militare		Comune di Caserta	5.1	26.816.341,33
La Porta del Parco: centro integrato per i servizi al turismo		Bagnolifutura s.p.a.	4.6	28.972.474,06
Raddoppio della tratta Traiano - Pianura	*	Sepsa Spa	6.1	30822831,83
Fornitura di n. 11 Elettrotreni	*	CIRCUMVESUVIANA S.r.l.	6.1	39512168,85
Lavori di riqualificazione della stazione di Montesanto	*	Regione Campania	6.1	43.483.845,09
Metropolitana di Napoli. Linea 6. Tratta Mostra -Mergellina	*	Comune di Napoli	6.1	122.399.750,82
Metropolitana di Napoli - Linea 1 - Tratta Dante/Garibaldi/Piazza Brin	*	Comune di Napoli	6.1	371.806.056,96


Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006

3a – Settore/area di intervento

Considerando i 26 interventi, così selezionati, ed il relativo valore, la distribuzione per misura rappresentata nella figura 4 mostra che i progetti > 10 M€ si concentrano nell'ambito della misura 6.1 (*Sistema regionale integrato dei trasporti*) e della 3.16 (*Promozione della Ricerca e del Trasferimento tecnologico nei settori connessi alla crescita e allo sviluppo sostenibile della Campania*) (Tabella 14 in allegato).

Di fatto, gli interventi nuovi e quelli in parte nuovi (la quota coerente è prevalente rispetto alla quota nuova) di valore superiore a 10 M€ e realizzati nell'ambito del Programma, si sono sostanzialmente in interventi a supporto del trasporto urbano metropolitano concentrati nell'area della città di Napoli e interventi di promozione della Ricerca e del trasferimento tecnologico affidati ai Centri di Competenza Regionali. La spesa relativa alla misura 6.1 è stata realizzata attraverso 6 interventi e la spesa relativa alla misura 3.16 è stata realizzata attraverso 10 interventi; per le altre misure si va complessivamente da 1 a 3 interventi. Dall'analisi dei dati del RFE emerge dunque, oltre alla già segnalata frammentazione dei progetti, anche, una frammentazione di tipo territoriale, in quanto risulta carente l'attivazione di progetti infrastrutturali su scala intercomunale e interprovinciale, e ancor meno su scala regionale, con rarissime eccezioni. Si segnala inoltre, rispetto al contesto regionale, la concentrazione territoriale nell'area della città di Napoli.

Figura 4 - Distribuzione dei 26 progetti sup ai 10 mil. di euro per misura



Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000- 2006.

3b –Soggetti beneficiari

Con riferimento ai soggetti beneficiari dei singoli interventi che, nella terminologia comunitaria corrispondono agli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni e che pertanto hanno avuto la responsabilità di attuare gli interventi², la tab. 4 mostra le diverse tipologie di soggetti coinvolti ed il relativo peso; più nello specifico il sistema universitario (Università degli Studi di Napoli Federico II, Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Salerno, Università del Sannio) e quello della ricerca (CNR) hanno attuato complessivamente 10 interventi; la Regione Campania 5 interventi, il Comune di Napoli ne ha gestiti 3, seguono le società Bagnolifutura e la Sepsa Spa con 2 interventi ciascuna e la società Circumvesuviana S.r.l., il Commissariato Emergenza Acque ed i Comuni di Caserta e di Ravello con un intervento ciascuno.

A fronte di un coinvolgimento notevole degli Enti locali nel processo di selezione degli interventi, ad esempio nell'ambito della progettazione integrata, raramente gli enti locali - anche quando capofila di Progetto Integrato (ad es. nell'ambito dei Progetti Integrati Città) - hanno attuato gli interventi infrastrutturali per importi superiori ai 10 M€. Tali interventi, anche quando programmati, non sono stati attuati. La tabella 15 riportata in allegato evidenzia appunto lo scostamento per i progetti infrastrutturali finanziati a valere sul FESR tra gli importi programmati e i pagamenti al beneficiario finale.

²Beneficiari finali: gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti (Regolamento CE 1260/1999).

Tabella 4 – Beneficiari degli interventi superiori ai 10 milioni di euro

<i>Beneficiario</i>	<i>n°</i>	<i>valore in mil di euro</i>
Bagnolifutura s.p.a.	2	39.472.264,32
C.N.R.	2	39.286.229,75
Circumvesuviana s.r.l.	1	39.512.168,85
Commissariato Emergenza Acque	1	12.597.378,52
Comune di Caserta	1	26.816.341,33
Comune di Napoli	3	512.616.491,66
Comune di Ravello	1	10.312.032,43
Regione Campania	5	108.253.554,50
Seconda Università degli Studi di Napoli	2	39.139.877,49
Sepsa Spa	2	42.635.091,11
Università degli Studi di Napoli Federico II	4	96.985.249,07
Università degli Studi di Salerno	1	24.994.508,04
Università del Sannio	1	24.497.082,17
<i>Totale</i>	26	1.017.118.269,24

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006

La *Regione Campania* è stata beneficiaria finale di 5 interventi per un valore totale di oltre 100 milioni di euro (Tab.5); 2 interventi, per un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro, riguardano l'ideazione e gestione della campagna comunicazione per la promozione della Regione Campania e sono stati realizzati a valere sulla misura 4.7 (*Promozione e marketing turistico*); uno dei due interventi non risulta concluso finanziariamente. I restanti interventi riguardano: uno la realizzazione di un'infrastruttura immateriale con la realizzazione di biblioteche digitali per un valore di oltre 10 M€; uno, per un valore di 43,4 milioni di euro, ha visto la realizzazione di lavori di riqualificazione della stazione di Montesanto della linea metropolitana di Napoli e risulta concluso; infine, il quinto intervento riguarda la fornitura di automezzi ed attrezzature per interventi di protezione civile ed è stato approvato in fase di chiusura del Programma (ottobre 2008).

Tabella 5 - Soggetto beneficiario Regione Campania: interventi superiori a 10 mil. di euro

Titolo	Misura	Approvazione	Importo ammissibile approvato €	Stato
Biblioteche Digitali	6.2	12/10/2004	10.280.625,78	concluso
Fornitura automezzi ed attrezzature per interventi di protezione civile	1.6	30/10/2008	11.067.359,22	concluso
Ideazione, progettazione, realizzazione e gestione campagna comunicazione II app	4.7	30/11/2006	20.812.287,35	non concluso finanziariamente
Ideazione, realizzazione e gestione della campagna di comunicazione e di servizi direct e trade marketing per la promozione della Regione Campania	4.7	28/03/2003	22.609.437,06	concluso
Lavori di riqualificazione della stazione di Montesanto	6.1	09/11/2001	43.483.845,09	non concluso finanziariamente

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006

I *Centri Regionali di Competenza*, istituiti presso le Università (UniNA Federico II, Seconda Università di Napoli, UniSA, UniSANNIO) e il CNR, sono il soggetto beneficiario finale di interventi di promozione della Ricerca e del Trasferimento tecnologico e hanno gestito 10 interventi per un valore complessivo di circa 225 milioni di euro (Tab. 6). Tutti gli interventi sono stati finanziati a valere sulla misura 3.16 e risultano conclusi.

Tabella 6 - Soggetto beneficiario Centri regionali di Competenza (CRdC): interventi superiori a 10 mil. di euro

Titolo	Beneficiario	Approvazione	Importo ammissibile approvato €	stato
BENECON	Seconda Università degli Studi di Napoli	07/10/2003	17.970.019,87	concluso
ATIBB	Seconda Università degli Studi di Napoli	31/01/2003	21.169.857,62	concluso
GENOMICA	Università degli Studi di Napoli Federico II	12/11/2002	21.840.230,44	concluso
ICT	Università del Sannio	30/07/2002	24.497.082,17	concluso
NUOVE TECNOLOGIE	Università degli Studi di Napoli Federico II	25/09/2002	24.611.600,00	concluso
PRODUZIONEI AGROALIMENTARI	Università degli Studi di Salerno	30/07/2002	24.994.508,04	concluso
TRASPORTI	Università degli Studi di Napoli Federico II	25/09/2002	25.252.410,03	concluso
RISCHIO AMBIENTALE AMRA	Università degli Studi di Napoli Federico II	30/07/2002	25.281.008,60	concluso
SVILUPPO E TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE APPLICATA AI BENI CULTURALI	C.N.R.	31/01/2003	25.301.729,99	concluso
DIAGNOSTICA E FARMACEUTICA MOLECOLARE	C.N.R.	10/06/2003	13.984.499,76	concluso

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006

Quanto agli *Enti locali*, ritroviamo tre amministrazioni comunali beneficiarie di interventi di valore superiore ai 10 M€ (tab.7):

- il *Comune di Napoli* impegnato nell'attuazione di 3 interventi, di cui 1 di nuova progettazione finanziato nell'ambito dell'Asse V, misura 5.1 (*Programmi di recupero e sviluppo urbano*) e realizzato nell'ambito del PI Napoli. Il progetto, del valore (tutto sommato modesto) di 18,4 milioni di euro ha riguardato la realizzazione della tratta Dante-Municipio della Linea 1 della Metropolitana di Napoli e risulta, alla data del RFE, non concluso fisicamente/non operativo.

I restanti 2 interventi rappresentano progetti in quota parte coerente e in quota parte nuova per un valore complessivo di 494,2 milioni di euro e riguardano il completamento delle tratte della Metropolitana: Mostra-Mergellina (Linea 6) e Dante-Garibaldi-Piazza Brin (Linea 1), sono stati entrambi finanziati a valere sulla misura 6.1 (*Sistema regionale integrato dei trasporti*). Alla data del RFE, la tratta Mostra-Mergellina risulta conclusa, mentre la tratta Dante-Garibaldi-Piazza Brin risulta non conclusa fisicamente/non operativa.

- il *comune di Ravello* che, nell'ambito del PI Città di Ravello, ha realizzato, a valere sulla misura 4.6 (*Infrastrutture e strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici*), il progetto *Auditorium di Ravello* per un importo certificato pari a 10,3 milioni di euro. Alla data del RFE l'intervento risulta non concluso fisicamente/non operativo. All'atto dell'approvazione il NVVIP aveva espresso un parere positivo condizionato, data la situazione amministrativa delineata alla data di valutazione. Il NVVIP richiedeva, una volta definita la situazione amministrativa, di sottoporre a nuova valutazione il progetto, per verificare che i tempi di realizzazione non superassero quelli richiesti dal POR.

- il *comune di Caserta*, nell'ambito del PI Città di Caserta, a valere sulla misura 5.1 (*Programmi di recupero e sviluppo urbano*), il progetto denominato *Delocalizzazione Aeronautica Militare* per un valore pari a 26,8 milioni di euro; alla data del RFE l'intervento risulta concluso.

Tabella 7- Soggetto beneficiario Amministrazioni comunali: interventi superiori a 10 mil. di euro

Titolo	Beneficiario	Misura	Importo ammissibile approvato €	Approvazione	Stato
Delocalizzazione Aeronautica Militare	Comune di Caserta	5. 1	26.816.341,33	11/04/2005	Concluso
Metropolitana di Napoli. Linea 6. Tratta Mostra -Mergellina	Comune di Napoli	6.1	122.399.750,80	09/11/2001	concluso
Metropolitana di Napoli - Linea 1 - Tratta Dante/Garibaldi/Piazza Brin	Comune di Napoli	6.1	371.806.057,00	09/11/2001	Non concluso fisicamente/non operativo
Linea 1 della Metropolitana di Napoli - tratta Dante Municipio quota ordinaria	Comune di Napoli	5.1	18.410.683,88	04/03/2009	Non concluso fisicamente/non operativo
Auditorium	Comune di Ravello	4.6	10.312.032,43	26/01/2006	Non concluso fisicamente/non operativo

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006

- *Bagnoli futura S.p.A.*, Società di Trasformazione Urbana³, nata nel 2002 per iniziativa del Comune di Napoli con l'obiettivo di realizzare gli interventi di trasformazione urbana previsti dal PUE Bagnoli-Coroglio, è stata beneficiaria di 2 interventi di carattere infrastrutturale finalizzati alla realizzazione del Parco dello Sport e di un Centro integrato per i servizi al turismo (La porta del Parco), entrambi gli interventi sono stati finanziati a valere sulla misura 4.6 (*Infrastrutture e strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici*) per un importo rispettivamente pari 10,4 mil di euro e 28,9 milioni di euro. Gli interventi sono stati approvati solo nel 2007 ed entrambi non sono stati conclusi fisicamente e sono non operativi (Tab.8). Il NVVIP aveva messo in evidenza la complessità degli interventi oggetto di valutazione, anche alla luce del relativo livello di progettazione, ed un'oggettiva difficoltà a realizzarli - e soprattutto terminarli - nei tempi dettati dal POR. Infatti entrambi gli interventi non sono stati approvati insieme alla scheda generale del PI (maggio 2002), ma in una fase successiva di rideterminazione finanziaria a valere sulla mis. 4.6 (giugno 2006).

Tabella 8 - Soggetto beneficiario Bagnolifutura: interventi superiori a 10 mil. di euro

Titolo	Misura	Importo ammissibile approvato €	Approvazione	Stato
Realizzazione del Parco dello sport nell'ambito degli interventi previsti	4.6	10.499.790,26	17/01/2007	non concluso fisicamente/non operativo
La Porta del Parco: centro integrato per i servizi al turismo	4.6	28.972.474,06	13/07/2007	non concluso fisicamente/non operativo

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006

- *Sepsa Spa*, Società per l'Esercizio di Pubblici Servizi Anonima ha attuato 2 interventi infrastrutturali a valere sulla misura 6.1 (*Sistema regionale integrato dei trasporti*), entrambi gli interventi sono in quota parte nuovi e in quota parte coerenti. Un intervento rappresenta il primo stralcio funzionale (Soccavo-Monte Sant'Angelo) del collegamento tra Cumana e Circumflegrea per un valore di 11,8 milioni di euro e, nonostante l'approvazione risalga al 2001, risulta non concluso fisicamente e non operativo (Tab.9).

³ Gli azionisti della STU sono: Comune di Napoli (90%), Regione Campania (7,5%), Provincia di Napoli (2,5%).

Tabella 9 –Soggetto beneficiario Sepsa: interventi superiori a 10 mil. di euro

Titolo	Misura	Importo ammissibile approvato €	Approvazione	Stato
Coll. Cumana e Circumflegrea I Stralcio Funz. Soccavo/Monte S. Angelo	6.1	11.812.259,28	09/11/2001	non concluso fisicamente/non operativo
Raddoppio della tratta Traiano - Pianura	6.1	30.822.831,83	09/11/2001	concluso

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006

- *Circumvesuviana S.r.l.*, di proprietà dell'Ente autonomo Volturno s.r.l, holding regionale del settore dei trasporti, a valere sulla misura 6.1 (*Sistema regionale integrato dei trasporti*) ha acquistato 11 Elettrotreni per un importo complessivo di 39,5 milioni di euro.

- Infine il *Commissariato Emergenza Acque*, a valere sulla misura 1.8 (*Programmi di risanamento delle aree contaminate*) ha realizzato degli interventi di bonifica nell'area di S.Giovanni a Teduccio (Napoli) e negli antistanti fondali per un valore di 12,5 milioni di euro. L'intervento risulta concluso.

3c –Stato degli interventi

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento degli interventi superiori ai 10 M€ si segnala che, nell'ambito dei 26 interventi indagati: 17 interventi risultano conclusi, 6 interventi non sono stati conclusi fisicamente e risultano non operativi e 2 interventi non sono stati conclusi finanziariamente (Tab. 10).

Tabella 10 - Interventi superiori ai 10 milioni di euro per stato di avanzamento

Stato di avanzamento	Beneficiario	n°
<i>Concluso</i>	CIRCUMVESUVIANA S.r.l.	1
	Commissariato Emergenza Acque	1
	Comune di Caserta	1
	Comune di Napoli	1
	Regione Campania	3
	Seconda Università degli Studi di Napoli	2
	Sepsa Spa	1
	Università degli Studi di Napoli Federico II	4
	Università degli Studi di Salerno	1
	Università del Sannio	1
Tot concluso		18
<i>non concluso finanziariamente</i>	Regione Campania	2
<i>non concluso fisicamente/ non operativo</i>	Bagnolifutura s.p.a.	2
	Comune di Napoli	2
	Comune di Ravello	1
	Sepsa Spa	1
Tot non concluso fisicamente/non operativo		6
Totale		26

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006

Solo per uno degli interventi non concluso fisicamente/non operativo, quello relativo alla tratta Dante-Garibaldi-Piazza Brin della Linea 1 della metropolitana di Napoli, dall'Allegato V del RFE è possibile evincere le motivazioni alla base della mancata conclusione dei lavori, che discendono dal ritrovamento di reperti archeologici e da problematiche di natura tecnica. Per gli altri interventi non conclusi fisicamente/non operativi (ad esempio per i due interventi attuati da Bagnolifutura) non sono disponibili ulteriori informazioni.

Allegato I.II – Tabelle inerenti ai progetti superiori ai 10 milioni di euro

Tabella 11 - Progetti coerenti FESR: peso (%) sul programmato per asse

Asse	Progetti coerenti	Nuova progettazione	Costo totale da rendicontare (RFE)	Progetti coerenti su costo totale da rendicontare (%)
1	613,56	881,56	1495,12	41%
2	124,36	438,85	563,21	22%
3	7,47	393,25	400,72	2%
4	601,02	698,18	1299,2	46%
5	148,02	288	436,02	34%
6	717,53	572,61	1290,14	56%
7	6,78	60,19	66,97	10%
	2.218,74	3332,64	5.551,38	40%

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006

Tabella 12 - Progetti coerenti FESR: distribuzione per classe dimensionale in valore assoluto e valore percentuale

	fino a 1 mil.	1 - 5 mil.	5 - 10 mil.	10 - 25 mil.	25 - 50 mil.	50 - 100 mil.	oltre 100 mil.	Totale
<i>progetti in quota parte nuova e in quota parte coerente</i>		5	2	2	4		2	15
<i>progetti coerenti</i>	531	197	35	20	8	4	3	798
<i>progetti nuovi</i>	3.081	507	34	23	9	2		3.656
Totale	3.612	709	71	45	21	6	5	4.469

	fino a 1 mil.	1 - 5 mil.	5 - 10 mil.	10 - 25 mil.	25 - 50 mil.	50 - 100 mil.	oltre 100 mil.	Totale
<i>progetti in quota parte nuova e in quota parte coerente</i>	-	1%	3%	4%	19%	0%	40%	15
<i>progetti coerenti</i>	15%	28%	49%	44%	38%	67%	60%	798
<i>progetti nuovi</i>	85%	72%	48%	51%	43%	33%	0%	3.656
Totale	3.612	709	71	45	21	6	5	4.469

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006

Tabella 13 – Progetti superiori ai 10 mil. di euro per asse, misura e classe dimensionale

ASSE	MISURA	TAGLIA PROGETTO				
		10-25 mil	25-50 mil	50 mil-100 mil	oltre 100 mil	
1	1.2	6	2			8
	1.5	1				1
	1.6	1	1			2
	1.7	1				1
	1.8	2				2
	1.10	2				2
	1.12			1		1
2	2.1	1	1			2
3	3.16	7	3			10
	3.17		2			2
4	4.1	1				1
	4.2	4	2		2	8
	4.5	3		1	1	5
	4.6	2	1			3
	4.7	2				2
5	5.1	4	2	1		7
	5.2	1				1
6	6.1	6	6	3	2	17
	6.2	1				1
	6.3		1			1
Totale		45	21	6	5	77

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006

Tabella 14 - Interventi sup ai 10 milioni di euro per misura

Misura	n°	valore in mil di euro
1.6	1	11.067.359,22
1.8	1	12.597.378,52
3.16	10	224.902.946,52
4.6	3	49.784.296,75
4.7	2	43.421.724,41
5.1	2	45.227.025,21
6.1	6	619.836.912,83
6.2	1	10.280.625,78
Totale complessivo	26	1.017.118.269,24

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 – 2006.

Tabella 15 – Interventi infrastrutturali entro tetto superiori ai 10 milioni di euro programmati e attuati nei PI

Denominazione Intervento		Misura	Beneficiario	Categoria PI	Costo POR	Pagamenti BF	% pagato/ programmato
Città di Napoli	<i>Laboratori ex Cirio</i>	5.1	Università Federico II di Napoli	CITTA'	26.498.000,00	7.410.351,32	28%
Salerno CITTA' DELL'ECCELLENZA Sviluppo sostenibile e nuova qualità della vita	<i>Palasalerno</i>	5.1	SALERNO	CITTA'	21.895.754,00	9.890.397,76	45%
Città di Caserta	<i>Area commerciale e parcheggio piazza Carlo III</i>	5.1	CASERTA	CITTA'	12.189.477,00	2.914.395,25	24%
Città di Napoli	<i>Via Marina (I Lotto)</i>	5.1	NAPOLI	CITTA'	18.662.107,00	3.700.869,65	20%
Città di Napoli	<i>Tram Emiciclo Poggioreale/Via Stadera</i>	5.1	NAPOLI	CITTA'	15.246.753,00	2.789.349,62	18%
P.I.C.A. (Progetto Integrato Città di Avellino)	<i>Sottopasso per la viabilità di accesso al parcheggio del Mercatone e di piazza Libertà</i>	5.1	AVELLINO	CITTA'	11.277.029,05	6.549.830,80	58%
Grande Attrattore Culturale Napoli	<i>Corporea</i>	4.6	Città della Scienza s.c.p.a onlus	GRANDI ATTRATTORI CULTURALI	17.837.998,80	5.671.848,18	32%

Fonte: elaborazione NVVIP su dati MONIT' POR 2000 – 2006.

Allegato I.III – Andamento economico e finanziario e spesa del POR 2000 – 2006

Obiettivo del presente allegato è quello di presentare un'analisi commentata della spesa del POR, in modo da inquadrare le dimensioni finanziarie del Programma e dare un'immagine complessiva della sua attuazione. A questo scopo, l'allegato analizza la spesa, attraverso analisi desk dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE) dal 2002 al 2007 e del Rapporto Finale di Esecuzione (RFE). La consultazione dei diversi rapporti annuali si è resa necessaria onde poter ripartire opportunamente la spesa programmata e certificata nelle diverse annualità. I dati sono stati altresì integrati consultando le tabelle tratte dal sistema MONIT relative alla spesa complessiva del POR 2000-2006 per asse e per misura. Tale approfondimento è stato necessario onde ricostruire la quota parte di spesa ascrivibile ai progetti coerenti, nonché quella ricadente in Progetti Integrati.

Analisi dell'andamento della spesa programmata per Asse


La tabella 1 e il grafico 1 mostrano l'andamento della spesa programmata per Asse nel corso dell'attuazione del programma. Tale analisi è stata effettuata allo scopo di mostrare come il Programma, nel corso della sua implementazione, sia stato soggetto a continui aggiustamenti in termini di allocazione dei budget. In particolare, mentre alcuni Assi (Asse I ed Asse II) hanno visto diminuire la dotazione originaria di risorse programmate, i restanti assi (Asse III, Asse IV, Asse V ed Asse VI) l'hanno vista aumentare.

Tabella 16 – Importo in Euro della spesa programmata per asse dal 2002 al 2008 – POR 2000 - 2006

Asse	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
I	€ 2.249.302.000,00	€ 1.488.932.000,00	€ 1.834.025.989,00	€ 1.953.200.009,00	€ 1.953.200.009,00	€ 1.734.343.009,00	€ 1.856.915.009,00
II	€ 774.452.000,00	€ 625.831.000,00	€ 656.596.337,00	€ 609.330.858,00	€ 609.330.858,00	€ 581.330.857,00	€ 581.330.857,00
III	€ 1.105.755.021,00	€ 1.076.350.001,00	€ 1.359.994.177,00	€ 1.239.845.012,00	€ 1.300.095.818,10	€ 1.293.994.078,00	€ 1.293.994.078,00
IV	€ 1.793.887.000,00	€ 1.846.035.384,00	€ 2.154.614.832,00	€ 1.929.406.432,00	€ 2.133.658.493,00	€ 2.161.770.831,00	€ 2.161.740.832,00
V	€ 377.513.000,00	€ 377.513.000,00	€ 436.668.945,00	€ 421.552.609,00	€ 406.027.664,00	€ 451.552.609,00	€ 451.552.609,00
VI	€ 1.021.991.000,00	€ 1.019.870.000,00	€ 1.030.773.320,00	€ 1.187.382.396,00	€ 1.141.855.117,00	€ 1.335.667.396,00	€ 1.335.667.396,00
VII	€ 36.972.000,00	€ 46.972.000,00	€ 66.972.000,00	€ 66.972.000,00	€ 66.972.000,00	€ 66.972.000,00	€ 66.972.000,00

Fonte: Elaborazioni NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010

Figura 5 - Importo in Euro della spesa programmata per Asse dal 2002 al 2008 – POR 2000-2006



Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010

Analisi dell'andamento della spesa programmata per misura

Le tabelle dalla 2 alla 8 mostrano, Asse per Asse, l'incidenza percentuale del valore delle misure. Laddove il budget di misura abbia subito un decremento dal primo all'ultimo CdP, il box è stato colorato in rosso; laddove sia rimasto stabile, il box è colorato in giallo; laddove sia aumentato, il box è colorato in verde.

Tabella 17 - Analisi della spesa programmata nell'Asse I

Asse I				
Valore €	€ 1.856.915.009,00			
% sul POR	24,89			
Misure	1.1	1.2	1.3	1.4
% misure su asse	2,69	24,91	8,29	10,50
Misure	1.5	1.6	1.7	1.8
% misure su asse	12,83	6,74	7,54	8,35
Misure	1.9	1.10	1.11	1.12
% misure su asse	9,69	2,56	0,70	5,22

Tabella 18 - Analisi della spesa programmata nell'Asse II

Asse II			
Valore €	€ 581.330.857,00		
% sul POR	7,79		
Misure	2.1	2.2	2.3
% misure su asse	88,81	8,08	3,12

Tabella 19 - Analisi della spesa programmata nell'Asse III

Asse III				
Valore €	€ 1.293.994.078,00			
% sul POR	17,35			
Misure	3.1	3.2	3.3	3.4
% misure su asse	2,28	13,03	5,52	4,35
Misure	3.5	3.6	3.7	3.8
% misure su asse	2,17	7,38	7,10	2,37
Misure	3.9	3.10	3.11	3.12
% misure su asse	7,63	0,87	5,16	1,08
Misure	3.13	3.14	3.15	3.16
% misure su asse	1,57	4,03	5,81	19,07
Misure	3.17	3.18	3.19	3.20
% misure su asse	6,09	0,21	0,08	1,35
Misure	3.21	3.22	3.23	
% misure su asse	1,40	1,11	0,33	

Tabella 20 - Analisi della spesa programmata nell'Asse IV

Asse IV				
Valore €	€ 2.161.740.832,00			
% sul POR	28,98			
Misure	4.1	4.2	4.3	4.4
% misure su asse	6,80	28,05	0,33	0,84
Misure	4.5	4.6	4.7	4.8
% misure su asse	9,36	10,84	4,72	9,19
Misure	4.9	4.10	4.11	4.12
% misure su asse	2,04	0,35	1,43	6,30
Misure	4.13	4.14	4.15	4.16
% misure su asse	0,52	2,96	3,11	0,44
Misure	4.17	4.18	4.19	4.20
% misure su asse	1,23	0,22	0,01	6,54
Misure	4.22	4.23	4.24	
% misure su asse	3,19	1,23	0,30	

Tabella 21 - Analisi della spesa programmata nell'Asse V

Asse V			
Valore €	€ 451.552.609,00		
% sul POR	6,05		
Misure	5.1	5.2	5.3
% misure su asse	90,03	6,53	3,44

Tabella 22 - Analisi della spesa programmata nell'Asse VI

Asse VI			
Valore €	€ 1.335.667.395,00		
% sul POR	17,91		
Misure	6.1	6.2	6.3
% misure su asse	72,91	13,89	5,27
Misure	6.4	6.5	
% misure su asse	3,41	4,53	

Tabella 23 - Analisi della spesa programmata nell'Asse VII

Asse VII		
Valore €	€ 66.972.000,00	
% sul POR	0,90	
Misure	7.1	7.2
% misure su asse	85,23	14,77

Analisi dell'andamento della spesa certificata per Asse


La tabella 9 e il grafico 2 mostrano l'andamento della spesa certificata per Asse nel corso dell'attuazione del programma. L'analisi evidenzia come per l'Asse IV il programma abbia iniziato ad avviarsi in termini finanziari già dal 2002, mentre per i restanti Assi per avere un consistente avviamento della spesa certificata occorre attendere almeno il 2005, più in dettaglio: gli Assi III e VI manifestano un picco nella spesa nel 2005, l'Asse I nel 2007 (anno in cui si registra un picco anche per l'Asse IV) e l'asse II dopo il 2008.

Tabella 24 – Spesa certificata per asse e per anno dal 2000 al I semestre del 2009

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 (I semestre)
Asse I	€ 50.053.184,50	€ 123.319.075,92	€ 130.172.461,59	€ 172.370.566,78	€ 161.863.142,31	€ 215.662.482,93	€ 268.366.811,89	€ 299.487.368,44	€ 260.386.698,59	€ 163.682.407,20
Asse II	€ 16.859.843,09	€ 22.208.309,01	€ 28.005.023,29	€ 31.048.052,19	€ 40.626.634,09	€ 96.887.818,11	€ 74.669.929,85	€ 82.146.613,47	€ 173.686.364,07	€ 55.202.459,14
Asse III	€ 0,00	€ 466.761,51	€ 46.325.596,35	€ 144.771.051,54	€ 143.377.432,92	€ 277.821.112,15	€ 246.851.428,79	€ 213.872.081,87	€ 67.140.762,74	€ 121.722.615,14
Asse IV	€ 32.099.644,92	€ 89.639.853,54	€ 239.470.050,84	€ 253.659.103,84	€ 227.335.648,51	€ 276.617.034,64	€ 238.404.701,28	€ 381.423.159,71	€ 259.505.136,15	€ 66.417.125,56
Asse V	€ 19.833.510,78	€ 30.293.595,51	€ 19.456.558,47	€ 40.218.033,65	€ 46.972.515,88	€ 72.794.124,03	€ 39.479.391,86	€ 89.891.223,41	€ 107.274.920,32	€ 24.281.275,91
Asse VI	€ 108.703.555,44	€ 112.621.212,74	€ 68.311.217,20	€ 124.527.855,94	€ 212.392.246,15	€ 243.218.043,04	€ 198.686.409,56	€ 239.531.661,40	€ 91.221.447,24	€ 36.130.429,68
Asse VII	€ 0,00	€ 150.490,58	€ 1.208.402,19	€ 6.149.624,81	€ 7.409.263,98	€ 9.501.260,94	€ 10.857.780,60	€ 10.006.058,15	€ 13.656.662,69	€ 6.879.374,67

Fonte: Elaborazioni NVVIP su dati RFE 2010

Figura 6 - Spesa certificata per Asse per anno dal 2000 al I semestre 2009




Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010

Spesa certificata progressiva a confronto con l'importo programmato totale anno per anno, per ciascun asse (2000-I semestre 2009)


I grafici dal 3 al 9 mostrano l'andamento della spesa certificata, rappresentata con istogramma in modo da evidenziare l'aumento delle risorse progressivamente certificate, a confronto con l'andamento della spesa programmata, rappresentata con una linea in modo da mostrare il dinamismo in termini finanziari del programma.

Figura 7 - Spesa certificata progressiva a confronto con la spesa programmata – Asse I




Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010

Figura 8 - Spesa certificata progressiva a confronto con la spesa programmata – Asse II




Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010

Figura 9 - Spesa certificata progressiva a confronto con la spesa programmata – Asse III




Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010

Figura 10 - Spesa certificata progressiva a confronto con la spesa programmata – Asse IV




Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010

Figura 11 - Spesa certificata progressiva a confronto con la spesa programmata – Asse V




Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010

Figura 12 - Spesa certificata progressiva a confronto con la spesa programmata – Asse VI



Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010

Figura 13 - Spesa certificata progressiva a confronto con la spesa programmata – Asse VII




Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010

Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata totale a fine programma


Gli istogrammi seguenti mostrano un confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata, asse per asse e misura per misura, al 1° semestre 2009.

Figura 14 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse I




Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010

Figura 15 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse II



Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010

Figura 16 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse III



Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010

Figura 17 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse IV






Figura 18 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse V




Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010

Figura 19 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse VI



Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010

Figura 20 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse VII



Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010

Le seguenti tabelle illustrano la situazione al 1° semestre del 2009 della spesa programmata e certificata per misura e per asse in termini assoluti, evidenziando la quota parte a valere su interventi coerenti (indicandone il numero) e a valere su Progetti Integrati.

Tabella 25 - Spesa programmata e certificata per misura e per asse. Interventi coerenti in evidenza


	Spesa programma (A)	Spesa certificata (B)	Numero progetti coerenti	Spesa certificata a valere su interventi coerenti (C)	Spesa certificata a valere su interventi inclusi in PI (D)	% Spesa certificata/ Spesa programmata (B/A)	% Spesa certificata a valere su interventi coerenti / Spesa programmata (C/A)	% Spesa certificata a valere su interventi inclusi in PI/ Spesa programmata (C/A)
Misura 1.1	€ 50.000.000,00	€ 31.563.994,00	3	€ 1.985.974,77	€ 0,00	63,13	3,97	0,00
Misura 1.2	€ 462.568.544,00	€ 474.167.293,80	129	€ 358.001.697,26	€ 0,00	102,51	77,39	0,00
Misura 1.3	€ 153.856.440,00	€ 146.550.245,86	46	€ 16.326.431,92	€ 0,00	95,25	10,61	0,00
Misura 1.4	€ 195.000.000,00	€ 189.709.404,57	7	€ 62.913.167,16	€ 0,00	97,29	32,26	0,00
Misura 1.5	€ 238.183.594,00	€ 267.814.239,25	146	€ 117.030.359,73	€ 16.933.313,81	112,44	49,13	7,11
Misura 1.6	€ 125.111.862,00	€ 128.915.849,39	17	€ 66.541.419,01	€ 0,00	103,04	53,19	0,00
Misura 1.7	€ 140.000.000,00	€ 139.768.407,84	20	€ 67.099.806,83	€ 1.100.000,00	99,83	47,93	0,79
Misura 1.8	€ 155.086.000,00	€ 134.447.550,29	10	€ 23.148.730,76	€ 0,00	86,69	14,93	0,00
Misura 1.9	€ 179.860.050,00	€ 190.859.924,64	84	€ 35.790.563,22	€ 197.684.753,75	106,12	19,90	109,91
Misura 1.10	€ 47.453.970,00	€ 46.481.168,94	0	€ 0,00	€ 61.685.485,50	97,95	0,00	129,99
Misura 1.11	€ 12.937.549,00	€ 12.290.445,34	0	€ 0,00	€ 0,00	95,00	0,00	0,00
Misura 1.12	€ 96.857.000,00	€ 82.795.676,23	0	€ 0,00	€ 64.247.104,55	85,48	0,00	66,33
Totale Asse I	€ 1.856.915.009,00	€ 1.845.364.200,15	462	€ 748.838.150,66	€ 341.650.657,61	99,38	40,33	18,40
Misura 2.1	€ 516.271.993,00	€ 574.811.127,69	158	€ 182.898.404,39	€ 411.335.268,00	111,34	35,43	79,67
Misura 2.2	€ 46.946.527,00	€ 30.128.072,66	0	€ 0,00	€ 111.112.945,73	64,18	0,00	236,68
Misura 2.3	€ 18.112.337,00	€ 16.401.845,96	0	€ 0,00	€ 0,00	90,56	0,00	0,00
Totale Asse II	€ 581.330.857,00	€ 621.341.046,31	158	€ 182.898.404,39	€ 522.448.213,73	106,88	31,46	89,87
Misura 3.1	€ 29.541.715,00	€ 25.278.419,80	0	€ 0,00	€ 0,00	85,57	0,00	0,00
Misura 3.2	€ 168.658.663,00	€ 171.034.911,77	423	€ 77.404.970,72	€ 21.167.122,80	101,41	45,89	12,55
Misura 3.3	€ 71.433.535,00	€ 71.505.177,09	88	€ 6.904.051,97	€ 0,00	100,10	9,67	0,00
Misura 3.4	€ 56.344.061,00	€ 64.310.048,20	1	€ 29.515.171,00	€ 1.637.400,00	114,14	52,38	2,91
Misura 3.5	€ 28.085.308,00	€ 27.626.113,03	0	€ 0,00	€ 0,00	98,36	0,00	0,00
Misura 3.6	€ 95.451.142,00	€ 91.456.020,04	2	€ 72.846.153,08	€ 0,00	95,81	76,32	0,00
Misura 3.7	€ 91.916.319,00	€ 90.924.293,86	278	€ 34.323.318,52	€ 9.432.004,26	98,92	37,34	10,26
Misura 3.8	€ 30.613.882,00	€ 28.692.661,66	0	€ 0,00	€ 1.472.500,00	93,72	0,00	4,81
Misura 3.9	€ 98.789.712,00	€ 78.193.402,63	206	€ 6.258.893,69	€ 9.833.952,50	79,15	6,34	9,95
Misura 3.10	€ 11.286.438,00	€ 11.544.710,09	3	€ 2.837.279,30	€ 0,00	102,29	25,14	0,00
Misura 3.11	€ 66.786.421,00	€ 62.357.313,04	1	€ 59.242.497,35	€ 15.212.695,11	93,37	88,70	22,78
Misura 3.12	€ 13.955.744,00	€ 9.948.606,00	0	€ 0,00	€ 2.462.989,24	71,29	0,00	17,65
Misura 3.13	€ 20.294.980,00	€ 16.467.220,65	0	€ 0,00	€ 1.697.180,00	81,14	0,00	8,36
Misura 3.14	€ 52.116.792,00	€ 47.512.624,27	0	€ 0,00	€ 5.100.352,92	91,17	0,00	9,79
Misura 3.15	€ 75.138.000,00	€ 60.971.540,18	0	€ 0,00	€ 0,00	81,15	0,00	0,00
Misura 3.16	€ 246.725.200,00	€ 280.890.283,61	0	€ 0,00	€ 0,00	113,85	0,00	0,00
Misura 3.17	€ 78.862.800,00	€ 65.518.691,03	22	€ 7.473.612,84	€ 0,00	83,08	9,48	0,00
Misura 3.18	€ 2.710.173,00	€ 1.610.296,11	0	€ 0,00	€ 9.626.290,08	59,42	0,00	355,19
Misura 3.19	€ 1.084.663,00	€ 396.078,22	0	€ 0,00	€ 35.219.676,19	36,52	0,00	3247,06
Misura 3.20	€ 17.484.662,00	€ 25.316.615,93	1	€ 25.316.615,93	€ 19.928.396,50	144,79	144,79	113,98
Misura 3.21	€ 18.132.862,00	€ 18.493.034,39	71	€ 5.202.009,23	€ 2.258.255,00	101,99	28,69	12,45
Misura 3.22	€ 14.366.721,00	€ 8.432.961,26	0	€ 0,00	€ 0,00	58,70	0,00	0,00
Misura 3.23	€ 4.214.285,00	€ 3.867.820,15	0	€ 0,00	€ 0,00	91,78	0,00	0,00
Totale Asse III	€ 1.293.994.078,00	€ 1.262.348.843,01	1096	€ 327.324.573,63	€ 135.048.814,60	97,55	25,30	10,44
Misura 4.1	€ 147.000.000,00	€ 151.917.518,51	61	€ 127.154.974,19	€ 34.643.656,13	103,35	86,50	23,57
Misura 4.2	€ 606.336.000,00	€ 460.666.473,20	51	€ 305.646.827,55	€ 113.547.828,25	75,98	50,41	18,73
Misura 4.3	€ 7.126.000,00	€ 5.662.276,84	0	€ 0,00	€ 9.895.598,00	79,46	0,00	138,87
Misura 4.4	€ 18.112.339,00	€ 6.315.740,11	0	€ 0,00	€ 0,00	34,87	0,00	0,00

Misura 4.5	€ 202.334.400,00	€ 226.631.994,78	512	€ 131.526.847,47	€ 134.894.455,75	112,01	65,00	66,67
Misura 4.6	€ 234.430.770,00	€ 240.979.404,21	58	€ 72.451.713,54	€ 251.039.280,47	102,79	30,91	107,08
Misura 4.7	€ 101.974.830,00	€ 95.450.540,66	0	€ 0,00	€ 24.620.716,00	93,60	0,00	24,14
Misura 4.8	€ 198.644.734,00	€ 183.869.877,13	0	€ 0,00	€ 0,00	92,56	0,00	0,00
Misura 4.9	€ 44.186.008,00	€ 44.593.208,92	6	€ 6.057.542,50	€ 0,00	100,92	13,71	0,00
Misura 4.10	€ 7.553.900,00	€ 7.745.787,00	0	€ 0,00	€ 0,00	102,54	0,00	0,00
Misura 4.11	€ 30.851.877,00	€ 31.775.086,83	0	€ 0,00	€ 0,00	102,99	0,00	0,00
Misura 4.12	€ 136.268.815,00	€ 151.038.485,48	0	€ 0,00	€ 0,00	110,84	0,00	0,00
Misura 4.13	€ 11.206.700,00	€ 10.725.999,21	0	€ 0,00	€ 0,00	95,71	0,00	0,00
Misura 4.14	€ 64.058.382,00	€ 69.061.053,74	0	€ 0,00	€ 0,00	107,81	0,00	0,00
Misura 4.15	€ 67.150.002,00	€ 64.176.384,16	0	€ 0,00	€ 0,00	95,57	0,00	0,00
Misura 4.16	€ 9.440.178,00	€ 9.448.071,90	0	€ 0,00	€ 0,00	100,08	0,00	0,00
Misura 4.17	€ 26.588.899,00	€ 26.300.582,76	0	€ 0,00	€ 0,00	98,92	0,00	0,00
Misura 4.18	€ 4.850.000,00	€ 3.973.356,47	0	€ 0,00	€ 0,00	81,92	0,00	0,00
Misura 4.19	€ 250.000,00	€ 245.886,43	0	€ 0,00	€ 0,00	98,35	0,00	0,00
Misura 4.20	€ 141.353.998,00	€ 178.560.667,97	35	€ 4.923.686,84	€ 0,00	126,32	3,48	0,00
Misura 4.21	Misura non attivata							
Misura 4.22	€ 68.949.558,00	€ 61.429.296,64	3	€ 2.905.274,79	€ 0,00	89,09	4,21	0,00
Misura 4.23	€ 26.673.442,00	€ 27.670.514,31	8	€ 974.825,95	€ 0,00	103,74	3,65	0,00
Misura 4.24	€ 6.400.000,00	€ 6.333.251,73	0	€ 0,00	€ 0,00	98,96	0,00	0,00
Totale Asse IV	€ 2.161.740.832,00	€ 2.064.571.458,99	734	€ 3.880.100,74	€ 568.641.534,60	95,51	0,18	26,30
Misura 5.1	€ 406.547.400,00	€ 454.048.028,75	48	€ 195.525.069,53	€ 324.845.892,23	111,68	48,09	79,90
Misura 5.2	€ 29.480.264,00	€ 20.922.695,59	0	€ 0,00	€ 37.480.264,00	70,97	0,00	127,14
Misura 5.3	€ 15.524.945,00	€ 15.524.425,48	167	€ 11.757.706,80	€ 0,00	100,00	75,73	0,00
Totale Asse V	€ 451.552.609,00	€ 490.495.149,82	215	€ 207.282.776,33	€ 362.326.156,23	108,62	45,90	80,24
Misura 6.1	€ 973.831.606,00	€ 1.098.942.051,56	41	€ 828.952.166,10	€ 14.213.636,87	112,85	85,12	1,46
Misura 6.2	€ 185.505.200,00	€ 202.120.750,31	18	€ 29.138.468,27	€ 0,00	108,96	15,71	0,00
Misura 6.3	€ 70.336.800,00	€ 35.357.935,34	0	€ 0,00	€ 0,00	50,27	0,00	0,00
Misura 6.4	€ 45.527.279,00	€ 43.294.519,85	1	€ 1.506.888,40	€ 0,00	95,10	3,31	0,00
Misura 6.5	€ 60.466.511,00	€ 55.628.821,33	9	€ 1.163.289,80	€ 28.017.244,95	92,00	1,92	46,34
Totale asse VI	€ 1.335.667.396,00	€ 1.435.344.078,39	69	€ 860.760.812,57	€ 42.230.881,82	107,46	64,44	3,16
Misura 7.1	€ 57.077.512,00	€ 57.011.435,63	1	€ 6.779.514,42	€ 0,00	99,88	11,88	0,00
Misura 7.2	€ 9.894.488,00	€ 8.807.484,98	0	€ 0,00	€ 0,00	89,01	0,00	0,00
Totale asse VII	€ 66.972.000,00	€ 65.818.920,61	1	€ 6.779.514,42	€ 0,00	98,28	10,12	0,00
Total POR	€ 7.748.172.781,00	€ 7.785.283.697,28	2735	€ 2.337.764.332,74	1.972.346.258,59	100,48	30,17	25,46

Fonte: Elaborazione NVVIP su dati Monit e RFE 2010


I seguenti istogrammi sono costruiti a valere sulle tabelle precedenti, ovvero illustrano la situazione della spesa programmata e certificata totale, nonché della spesa certificata a valere su interventi coerenti e a valere su interventi inclusi in PI alla data del 1° semestre 2009, per misura.

Figura 21 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse I




Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010

Figura 22 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse II




Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010

Figura 23 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse III




Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010

Figura 24 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse IV




Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010

Figura 25 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse V




Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010

Figura 26 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse VI



Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010

Figura 27 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse VII



Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010

Sezione II

L'allegato II.I riporta gli indicatori di realizzazione, risultato ed impatto nei loro valori target a inizio e fine programma nonché nei valori effettivamente ottenuti, articolati per aree di policy, come di seguito specificato:

- indicatori di realizzazione, risultato e impatto per l'area di policy politiche per l'ambiente;
- indicatori di realizzazione, risultato e impatto per l'area di policy politiche per i trasporti;
- indicatori di realizzazione, risultato e impatto per l'area di policy politiche di sviluppo rurale e pesca;
- indicatori di realizzazione, risultato e impatto per l'area di policy politiche di sviluppo turistico e industriale;
- indicatori di realizzazione, risultato e impatto per l'area di policy politiche urbane;
- indicatori di realizzazione, risultato e impatto per l'area di policy politiche per il mercato del lavoro;
- indicatori di realizzazione, risultato e impatto per l'area di policy politiche per l'istruzione e la formazione;
- indicatori di realizzazione, risultato e impatto per l'area di policy politiche per la ricerca e l'internazionalizzazione;
- indicatori di realizzazione, risultato e impatto per l'area di policy politiche per la società dell'informazione.

Per poter analizzare l'evoluzione temporale degli indicatori, nel corso dell'attuazione della programmazione 2000 – 2006 sono state costruite delle tabelle, che hanno messo a confronto i dati presenti nei documenti ufficiali.

I testi consultati sono stati:

- Complemento di Programmazione - I (primo CdP);
- Complemento di Programmazione - XI (ultimo CdP), pubblicato nel settembre del 2009;
- Rapporto Finale di Esecuzione (RFE, 2010).

Rispetto a ciascun documento sono stati presi i dati necessari per portare avanti un'analisi esaustiva, rispetto all'evoluzione degli indicatori.

Alcuni degli indicatori presenti nelle tabelle, sono stati riportati ed evidenziati in carattere barrato, in quanto sono stati eliminati nel corso dell'attuazione della programmazione.

L'allegato II.II riporta la tabella sintetica, in cui sono stati inseriti i dati degli interventi realizzati nell'ambito delle singole misure rapportando i valori dei progetti, e dei progetti coerenti, misura per misura.

Anche in questo caso le misure sono state accorpate per aree di policy, secondo l'articolazione di cui sopra

Allegati II.I - Tabelle di analisi degli indicatori di realizzazione, risultato e impatto del POR 2000-2006, accorpati per aree di policy

Area di policy: politiche per l'ambiente

Misura	Descrizione	Tipologia di progetto	Sotto-tipologia di progetto	Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Valore effettivamente realizzato
1.1	Sistema regionale di monitoraggio FESR	Piani e programmi settoriali	Altri settori (monitoraggio)	Interventi	Numero	1	1	11
		Studi di fattibilità		Interventi	Numero	1	1	1
		Studi e Ricerche di settore (di cui 23 progettazione di interventi)		Interventi	Numero	33	23	30
		Sistemi di monitoraggio		Postazioni di rilevazione	Numero	220	97	97
				Banche dati	Numero	19	-	-
				Centri operativi attrezzati	Numero	9	26	21
				Sistemi informativi territoriali/GIS	Numero	1	1	1
		Siti/reti informative		Interventi	Numero	1	1	1
		Manifestazioni/Eventi		Interventi	Numero	18	-	-
		Audiovisivi/mater.		Interventi	Numero	6	-	-
		Diff.Attività/Eventi		Interventi	Numero	12	9	9
1.2	Ciclo integrato delle acque FESR	Captazione e adduzione	Interventi per uso: civile industriale agricolo plurimo	Interventi	Numero	24	6	3
				Lunghezza rete	Km	153	39	Non rilevato
			Interventi per uso plurimo	Capacità impianti	Mc/sec	0,7/21.772.800 MC./A	0,7/21.772.800 MC./A	Non rilevato
				Interventi	Numero	-	5	6
		Lunghezza rete		Km	-	38	13,73	
		Stoccaggio acqua potabile	Stoccaggio acqua potabile	Capacità impianti	Mc/sec	-	0,7/21.772.800 MC./A	Non rilevato
				Interventi	Numero	15	15	26
		Rete idrica	Interventi per riduzione perdite	Interventi	Numero	200.000	200.000	586.950,00
				Capacità impianti	Mc	1007	503	507,4
		Rete fognaria	Rete idrica urbana	Lunghezza rete	Km	503	503	662,43
				Lunghezza rete	Km	503	503	636,31
		Trattamento e depurazione	Trattamento primario	Interventi	Numero	35	35	31
				Abitanti equivalenti installati	Numero	125.000	125.000	1.671.764,00
			Trattamento secondario	Interventi	Numero	35	35	8
				Abitanti equivalenti installati	Numero	125.000	125.000	722.500,00
		Siti/reti informative	Acqua	Interventi	Numero	4	4	2
		Manifestazioni/Eventi		Interventi	Numero	8	8	0
		Audiovisivi/mater.		Interventi	Numero	4	4	0
		Diff.Attività/Eventi		Interventi	Numero	12	12	0
		Piani e programmi settoriali		Interventi	Numero	6	6	0
Studi di fattibilità	Interventi	Numero		25	25	0		
Studi e Ricerche di settore	Interventi	Numero		8	8	5		
1.3	Sistemazione	Recupero aree degradate con roccia		Gradonamento di superfici	Progetti	Numero	10	9

	idraulico forestale e tutela delle risorse naturali FEOGA		degradate	Superficie gradonata	Ha	10	9	11		
		Sistemazione idraulico-forestale	Opere di regimazione delle acque meteoriche	Progetti	Numero	200	200	333		
				Versanti sottoposti a consolidamento	Kmq	12	10	12		
		Valorizzazione ambientale e forestale	Interventi per la riproduzione e il soccorso della fauna selvatica in complessi boscati pubblici	Interventi di soccorso alla fauna	Numero	3	1	1		
1.4	Gestione delle risorse idriche in agricoltura FEOGA	Risanamento di reti e di opere di presa ammodernate		Reti risanate	Km	30	30	360		
		Completamento funzionale di impianti esistenti		Impianti completati	Numero	3	4	7		
				Opere di presa sostituite	Numero	2	4	5		
		Riconversione della rete irrigua		Rete riconvertita	Km	80	250	900		
1.5	Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e sicurezza del territorio FESR	Messa in sicurezza siti	Siti a rischio idrogeologico	Interventi	Numero	40	162	195		
				Superficie oggetto di intervento	Ha	8.000.000	-			
		Protezione sponde	Protezione sponde	Interventi	Numero	-	10	1		
				Lunghezza opere	ml	28.000	-			
		Recupero/rinaturalizzazione siti/alvei	Recupero / rinaturalizzazione siti / alvei	Interventi	Numero	-	20	16		
				Superficie oggetto di intervento	Kmq	6.500	-			
		Protezione coste	Protezione coste	Lunghezza opere	ml	40.000	-	-		
		Piani e programmi settoriali	Suolo	Interventi	Numero	10	10	8		
Studi di fattibilità	Suolo	Interventi	Numero	2	2	1				
Studi e Ricerche di settore	Suolo	Interventi	Numero	224	10	11				
1.6	Centro di documentazione controllo e monitoraggio per la conoscenza, la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico FESR	Messa in sicurezza siti	Messa in sicurezza siti a rischio idrogeologico	Interventi	Numero	15	6	6		
		Protezione sponde								
		Protezione corsi d'acqua								
		Messa in sicurezza edifici pubblici strategici (rischio sismico)		Interventi	Numero	7	-			
		Potenziamento strutture/servizi prot. civile	Potenziamento strutture/servizi prot. civile	Interventi	Numero	-	39	11		
		Protezione coste	Protezione coste	Interventi	Numero	-	14	3		
		Sistemi di monitoraggio	Suolo	Postazioni di rilevazione	Numero	405	372	318		
				Banche dati	Numero				1	
				Centri operativi attrezzati	Numero				2	1
				Sistemi inf. territoriali/GIS	Numero				5	4
				Popolazione di riferimento	Numero				5.6 milioni	5.6 milioni
		Piani e programmi settoriali	Suolo	Area interessata	Kmq	13.600	13.600			
				Interventi	Numero	250	250			
Studi di fattibilità	Suolo	Popolazione di riferimento	Numero	5.6 milioni	5.6 milioni					
		Interventi	Numero	3	3					
		Popolazione di riferimento	Numero	5.6 milioni	5.6 milioni					
Studi e Ricerche di settore	Suolo	Interventi	Numero	10	10	4				
		Popolazione di riferimento	Numero	5.6 milioni	5.6 milioni					

1.7	Sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti FESR	Impianti di smaltimento rifiuti urbani	Impianti di stoccaggio, trattamento e recupero (isole ecologiche; inerti, attrezzature raccolta rifiuti urbani)	Interventi	Numero	130	153	66
			Impianti di valorizzazione frazione umida (compostaggio)	Interventi	Numero	32	11	3
			Impianti di valorizzazione frazione secca	Interventi	Numero		11	3
			Attrezzature raccolta rifiuti urbani	Attrezzature	Numero	500	-	
			Discariche (realizzazione, messa in sicurezza, composizione morfologica ex cave)	Interventi	Numero	2	13	10
		Raccolta Differenziata	(Carta, Organico, Plastica)	Popolazione interessata	Numero.	-	4.030.924	2.942.766
		Aiuti per l'introduzione di tecnologie rispettose dell'ambiente	Aiuti per la realizzazione di nuovi impianti e per l'adeguamento tecnologico di impianti già esistenti	Imprese beneficiarie	Numero.	-	47	22
		Piani e Programmi Settoriali	Rifiuti	Intervento	Numero.	-	5	0
		Siti/reti informative	Rifiuti	Interventi	Numero.	1	2	4
		Manifestazioni/Eventi		Interventi	Numero.	1	1	0
Audiovisivi/mater.	Interventi	Numero.		2	2	1		
1.8	Programmi di risanamento delle aree contaminate FESR	Piani e programmi settoriali	Suolo	Interventi	Numero.	1	352	324
			Area interessata	Kmq	Int. Terr. regionale	-		
		Recupero siti contaminati	Siti contaminati da attività produttive	Interventi	Numero.	-	140	137
	Miglioramento dell'ambiente	Ripristino siti contaminati da usi impropri	Superficie	Mq		450.000	-	
				Ha		-	118	71,63
1.12	Sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al miglioramento dell'affidabilità della distribuzione di energia elettrica a servizio delle aree produttive FESR	Fonti energetiche rinnovabili	Energia solare fotovoltaica	Interventi	Numero.	220	220	124
				Potenza installata	MW	5	3	1,806
			Energia eolica	Interventi	Numero.	20	14	11
				Potenza installata	Numero.	200	230	137,72
			Energia idroelettrica	Interventi	MW	5	4	1
				Potenza installata	Numero.	2.05	2,2	1,2
			Biomassa	Interventi	MW	10	30	10
				Potenza elettrica installata	MW	-	100	14,98
				Potenza termo- frigorifera installata	MWt	40	45	
			<i>Totale Interventi</i>				<i>Numero.</i>	<i>235</i>
<i>Totale Potenza</i>				<i>MWt</i>	<i>247.05.00</i>	<i>380,2</i>	<i>155,706</i>	
4.17	Interventi nelle	Imboschimento superfici con essenze	Efficienza reti e risparmio energetico	Lunghezza rete	Km	400	N.D.	
				Sottostazioni	Numero	12	11	
				Interventi	Numero	-	11	
				Regime di aiuto	Numero	Famiglie beneficiarie	4000	0
				Superficie rimboschita	Ha	300	300	

	aziende silvicole a scopo produttivo FEOGA	forestali autoctone		Progetti	Numero	15	15	
		Investimenti materiali per il miglioramento dei complessi boscati esistenti		Superficie di bosco risistemata	Ha	3.000	3.000	16,14
		Acquisto macchine e attrezzature		Macchine acquistate	Numero	25	25	11
				Attrezzature acquistate	Numero	25	25	15
		Interventi di ricostruzione del patrimonio silvicolo danneggiato		Superficie ricostituita	ha	2.000	2.000	753,78
				Progetti	Numero	50	50	38
		Interventi di prevenzione	Invasi	Invasi	Mc	10.000	10.000	51.173,62
			Torrette	Torrette	Numero	20	20	
			Punti d'acqua	Punti d'acqua	Numero	100	100	1
			Strutture AIB	Strutture AIB	Numero	35	35	33
			Macchine forestali d'intervento	Macchine antincendio acquistate	Numero	220	220	146
				Attrezzature antincendio acquistate	Numero	350	350	862
		Progetti avviati		Numero	100	100	68	
4.21	Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione FEOGA							

Misura	Descrizione	Tipologia/Sottotipologia di progetto	Indicatore di risultato	Unità di misura	Valore di riferimento (se valorizzato)	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Risultato effettivamente raggiunto
1.1	Sistema regionale di monitoraggio FESR	Piani e programmi settoriali Studi di fattibilità Studi e ricerche di settore Sistemi di monitoraggio Sistemi/reti informative Manifestazioni/ eventi Audiovisivi Diffusione attività	Variazione della superficie territoriale coperta dai sistemi di monitoraggio:					
			a) Superficie in Km ² monitorata da singola postazione:					
			<i>Bacini idrografici</i>	KMQ	142	98	98	117
			<i>Corpi idrici sotterranei</i>	Numero	52	28	28	35
			b) Numero di :					
			<i>ASI monitorate da centraline/ ASI Campania</i>	Numero	0			15
			<i>Comuni > 45.000 abitanti monitorati da centraline/ Totale Comuni > 45.000 abitanti</i>	Numero	5			19
c) Distanza media in Km tra i transetti di monitoraggio acque marino-costiere (D.lgs 152/99)	Km	65	13	73	73			
1.2	Ciclo integrato delle acque FESR	344 Acqua potabile Captazione e adduzione Stoccaggio acqua potabile Rete idrica urbana 345 Acque reflue e depurazione Rete fognaria Trattamento e depurazione 415 Informazioni al pubblico Sistemi/reti informative Manifestazioni/ eventi Audiovisivi Diffusione attività Piani e Programmi 413 Studi Studi di fattibilità Studi e ricerche di settore	Variazione Abitanti equivalenti trattati nei territori di riferimento	%	---	10%	10%	20,50%
1.3	Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali FEOGA		SAU migliorata con l'intervento /SAU regionale	ha	0/599.954	10.557/599.954	10.557/599.954 = 1,75%	11.000/599.954 = 1,83%
1.4	Gestione delle risorse idriche in agricoltura FEOGA		SAU irrigata e/o ammodernata con l'intervento/SAU irrigata totale	ha	0 / 70.430	21.500/70.430 = 30,5%	21.500/70.430 = 30,5%	26.000/70.430 = 36,92%
1.5	Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e sicurezza del territorio FESR	Messa in sicurezza siti a rischio idrogeologico Protezione sponde Recupero/ rinaturalizzazione siti/alvei Protezione coste Piani e programmi settoriali Studi di fattibilità Studi e Ricerche di settore	Incremento della lunghezza sponde rinaturalizzate	%	---			
			Incremento lunghezza di litorale protetto da erosione/sul totale del litorale	%		10%	10%	0
			Incremento della mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree R3 ed R4 del territorio regionale (calcolato come stima)	%	0		23,82km ² /2.253 km ² = 1,05%	1,03% (23,25km ² /2.253km ²)

1.6	Centro di documentazione controllo e monitoraggio per la conoscenza, la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico FESR	Messa in sicurezza siti a rischio Protezione sponde Protezione corsi d'acqua Messa in sicurezza edifici pubblici strategici (rischio sismico) Sistemi di monitoraggio Piani e programmi settoriali Studi di fattibilità Studi e Ricerche di settore	Incremento della superficie coperta da monitoraggio del rischio idrogeologico/superficie Totale	Kmq		5%		n. q.to
			Incremento della superficie oggetto di indagine (Totale delle aree a rischio- idrogeologico, idraulico e di mareggiate -oggetto di indagine/Totale aree a rischio-idrogeologico. Idraulico e di mareggiate)	%	0		10%	36%
			Tasso di popolazione raggiungibile entro 30 minuti in caso di pericolo (calcolato come percentuale della popolazione raggiungibile in 30 minuti dall'avviso di evacuazione o di avvenuto evento dannoso sul totale della popolazione)	%	0		30%	80%
1.7	Sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti FESR	Impianti di smaltimento rifiuti urbani Impianto di smaltimento rifiuti speciali Raccolta differenziata rifiuti urbani Siti/reti informative Manifestazioni/Eventi Audiovisivi/mater	Variazione delle quantità dei rifiuti separati per frazione merceologica sul totale dei rifiuti urbani prodotti	%	4,8%	35%	35%	22,76%
			Rapporto tra il totale degli investimenti attivati ed il totale della spesa pubblica	%	0	n.q.to	2,2	2,2
1.8	Programmi di risanamento delle aree contaminate FESR	Recupero Siti contaminati Piani e Programmi settoriali	Superficie (%) MCA bonificata rispetto alla superficie totale (quantificata in mq. 450.000) oggetto di richiesta di bonifica da parte degli Enti locali richiedenti il finanziamento a valere sul Bando "Amianto"	%	0	50%	50%	132,72%
1.12	Sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al miglioramento dell'affidabilità della distribuzione di energia elettrica a servizio delle aree produttive FESR	Fonti energetiche rinnovabili Energia solare Energia eolica Idroelettrica Biomassa Efficienza delle reti e risparmio energetico Risparmio energetico nei parchi	Quota rappresentata dal consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto al totale di energia consumata (% GWh di energia prodotta da fonti rinnovabili su GWh prodotti in totale)]	% GWh	6.7%	12%	12%	6,50%
			Miglioramento nelle interruzioni del servizio elettrico: frequenza delle interruzioni accidentali lunghe del servizio elettrico (numero medio per utente)	Numero	5.01	n.q.to	n.q.to	
			Rapporto tra il totale degli investimenti attivati ed il totale della spesa pubblica	%	0	---	2,7	2,5
4.17	Interventi di sostegno alle foreste e alla silvicoltura FEOGA		Quota di superficie interessata dall'intervento/Superficie totale regionale	ha	0/894.154,32	232.000/894.154,32 = 26%	232.000/894.154,32 = 26%	276.890/894.154,32 = 31%
4.21	Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione					FEOGA - Non attivata		

Misura	Descrizione	Tipologia/Sottotipologia di progetto	Indicatore di impatto	Unità di	Valore di	Obiettivo	Obiettivo	Impatto effettivo
				misura	referimento (se valorizzato)	previsto nel 1° CdP	previsto nell'ultimo CdP	
1.1	Sistema regionale di monitoraggio FESR	Piani e programmi settoriali Studi di fattibilità Studi e ricerche di settore Sistemi di monitoraggio Sistemi/reti informative Manifestazioni/ eventi Audiovisivi Diffusione attività	Variazione% coste non balenabili	km	19.7%	15%	15%	17,30%
			(Km non balenabili/ Km totali)					
1.2	Ciclo integrato delle acque FESR	344 Acqua potabile Captazione e adduzione Stoccaggio acqua potabile Rete idrica urbana 345 Acque reflue e depurazione Rete fognaria Trattamento e depurazione 415 Informazioni al pubblico Sistemi/reti informative Manifestazioni/ eventi Audiovisivi Diffusione attività Piani e Programmi 413 Studi Studi di fattibilità Studi e ricerche di settore	Variazione delle famiglie che denunciano disfunzioni/irregolarità nell'erogazione idrica	Numero	18%	15%	15%	10,90%
1.3	Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali FEOGA		Popolazione beneficiaria delle infrastrutture realizzate con la Misura/Popolazione regionale	Numero	0/5.781.000	290.000/5.781.000 = 5%	290.000/5.781.000 = 5%	478.441/5.812.962 = 8%
			Superficie interessata da Rischio Frana molto elevato (R4)/superficie territorio incluso nei PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico)	Kmq	n. q.to	n. q.to	n. q.to	Non disponibile
1.4	Gestione delle risorse idriche in agricoltura FEOGA		Riduzione % del consumo idrico per ettaro oggetto di intervento	%	0	30,50%	30,50%	26%
1.5	Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e sicurezza del territorio FESR	Messa in sicurezza siti a rischio idrogeologico Protezione sponde Recupero/ rinaturalizzazione siti/alvei Protezione coste Piani e programmi settoriali Studi di fattibilità Studi e Ricerche di settore	Riduzione della superficie interessata da Rischio Frana elevato (R3) / rispetto alla superficie oggetto di monitoraggio.	(KMq) %	---	4.2% (523,59/ 12.482,82)	4.2% (523,59/ 12.482,82)	251,26/12482,82
			Riduzione della superficie interessata da Rischio Frana molto elevato (R4) / rispetto alla superficie oggetto di monitoraggio.	(KMq) %		7.9% (997,86/ 12.482,8)	7.9% (997,86/ 12.482,8)	399,69/242,8
1.6	Centro di documentazione controllo e monitoraggio per la	Messa in sicurezza siti a rischio Protezione sponde Protezione corsi d'acqua	Riduzione della superficie interessata da Rischio Frana elevato (R3) / rispetto alla superficie oggetto di monitoraggio.	Kmq		4.2% (523,59/ 12.482,82)	4.2% (523,59/ 12.482,82)	251,26/12482,82

	conoscenza, la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico FESR	Messa in sicurezza edifici pubblici strategici (rischio sismico) Sistemi di monitoraggio Piani e programmi settoriali Studi di fattibilità Studi e Ricerche di settore	Riduzione della superficie interessata da Rischio Frana molto elevato (R4) / rispetto alla superficie oggetto di monitoraggio.	Kmq		7.9% (997,86/ 12.482,8)	7.9% (997,86/ 12.482,8)	399,69/242,8
1.7	Sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti FESR	Impianti di smaltimento rifiuti urbani Impianto di smaltimento rifiuti speciali Raccolta differenziata rifiuti urbani Siti/reti informative Manifestazioni/Eventi Audiovisivi/mater	Variatione delle quantità di materiale avviato a recupero sul totale dei rifiuti prodotti	%	0	35%	35%	22,76%
1.8	Programmi di risanamento delle aree contaminate FESR	Recupero Siti contaminati Piani e Programmi settoriali	Variatione% coste non balenabili (Km non balenabili/ Km totali)	Km	19.7%	15%	15%	17,30%
1.12	Sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al miglioramento dell'affidabilità della distribuzione di energia elettrica a servizio delle aree produttive FESR	Fonti energetiche rinnovabili Energia solare Energia eolica Idroelettrica Biomassa Efficienza delle reti e risparmio energetico Risparmio energetico nei parchi	Variatione delle emissioni di CO2 (tonnellate di CO2/anno) evitate tramite interventi realizzati.	t CO2	---	n.q.to	n.q.to	2,8 t CO2 (POR Campania FESR 2007/13)
4.17	Interventi di sostegno alle foreste e alla silvicoltura FEOGA		Variatione % ettari per nuove superfici boscate	ha	94%	130%	130%	Non rilevabile
4.21	Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione FEOGA - Non attivata							

Area di policy: politiche per i trasporti

Misura	Descrizione	Tipologia di progetto	Sotto-tipologia di progetto	Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Valore effettivamente realizzato	
6.1	Sistema regionale integrato dei trasporti FESR	Rete ferroviaria (Regionale)	Linea urbana e suburbana (Rete lunga percorrenza; Rete urbana e sub-urbana; Tecnologie di rete; Nodi)	Lunghezza rete (Completamento, ammodernamento e raddoppio)	Km virtuale	18, 10	57,43	74,56	
				Lunghezza rete (nuovo tratto)	Km virtuale	7,45	6, 70	4,22	
				Acquisizione ETR	Numero	n.q.to	11	11	
				Acquisizione studi	Numero	n.q.to	7	4	
				Realizzazione mostre espositive sul Sistema di Metropolitana Regionale	Numero	n.q.to	3	3	
		Porti (vie del mare)	Strutture logistiche	Infrastrutture logistiche [Tecnologie di supporto]	Numero	2	2	2	
				Superficie strutture logistiche	Mq	516	316	316	
			Strutture di attracco	Lunghezza strutture di attracco	Ml	2093	3.766,68	3.723,69	
				Interventi di dragaggio	Me	480.000	-		
		Trasporti multimodali	Interporti connessione multimodale	Superficie infrastruttura	Mq	280.000			
				Connessioni multimodali	Kq	7			
		Aeroporti	Sistema aeroportuale regionale	Aree servizi e movimentazione Strutture logistiche e Tecnologie supporto alla navigazione	Acquisizione studi	Numero		1	1
					Area di servizio	Mq	26.000		
					Superficie infrastrutturata	Mq	60.000		
					Strutture logistiche	Numero	4		
		Strade regionali/locali	Rete viaria regionale/locale	Lunghezza rete (Adeguamento)	Km virtuale	0	46,78	44,43	
Lunghezza rete (Nuovo Tratto)	Km virtuale			7,15	1, 94	2,21			

Misura	Descrizione	Tipologia/Sottotipologia di progetto	Indicatore di risultato	Unità di misura	Valore di riferimento (se valorizzato)	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Risultato effettivamente raggiunto
6.1	Sistema regionale integrato dei trasporti FESR	<ul style="list-style-type: none"> • Rete ferroviaria regionale <ul style="list-style-type: none"> • Porti (vie del mare) • Trasporti multimodali • Aeroporti e interporti • Strade regionali/locali 	Variatione dei passeggeri per Km all'anno sul servizio locale (n° pax-Km.)	Numero (%)	3.383.879,60	3.849.970 (+96%)	3.849.980	3.860.780
			Variatione dei passeggeri all'anno via mare nelle aree di riferimento	%	22,50%	60,50%	60%	60%
			Lunghezza/superficie di banchina coperta da servizi antincendio	Numero	—	n-q.to	1.890	1440
			Incidenza delle nuove infrastrutture interessate dagli interventi di mitigazione dell'impatto ambientale su km di nuove infrastrutture realizzate	%		n-q.to	n.q.to	n.q.to

Misura	Descrizione	Tipologia/Sottotipologia di progetto	Indicatore di impatto	Unità di misura	Valore di riferimento (se valorizzato)	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Impatto effettivo
6.1	Sistema regionale integrato dei trasporti FESR	<ul style="list-style-type: none"> • Rete ferroviaria regionale • Porti (vie del mare) • Trasporti multimodali • Aeroporti e interporti • Strade regionali/locali 	Variazione del rapporto ricavi/costi di gestione del servizio di trasporto pubblico	%	30%	35%	38%	32%
			Variazione tempi di percorrenza	%		n-q.to	n-q.to	n-q.to

Area di policy: politiche urbane

Misura	Descrizione	Tipologia di progetto	Sotto-tipologia di progetto	Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Valore effettivamente realizzato
5.1	Programmi di recupero e sviluppo urbano FESR	Infrastrutture produttive	Edifici attrezzati	Interventi	Numero	2	2	7
		Servizi comuni per le PMI e l'artigianato	Centri informaz./servizi	Interventi	Numero.	12	9	2
			Servizi promozionali	Interventi	Numero.	n.q.to	6	0
			Metropolitane	Interventi	Numero		1	0
		Trasporti urbani	Mezzi e attrezzature di superficie	Interventi	Numero.		4	6
			Parcheggi	Interventi	Numero		3	0
			Metropolitane	Mezzi e attrezz. di superficie	Numero	3	-	
			Mezzi e attrezz. di superficie					
			Parcheggi					
		Sistemi integrati	Parcheggi	Numero	3			
		Strutture per il turismo, il tempo libero e altri servizi	Centri informazione e accoglienza	Interventi	Numero	10	10	0
			Strutture e spazi destinati ad attività sportive e ricreative	Interventi	Numero.	3	3	10
			Strutture e spazi destinati a attività socio-culturali	Interventi	Numero	4	6	13
			Strutture e spazi destinati a spettacoli	Interventi	Numero	5	5	0
		Riqualificazione urbana	Verde pubblico	Interventi	Numero	7	10	10
			Arredo urbano	Interventi	Numero	10	24	52
			Centri direzionali	Interventi	Numero	-		
Strutture per attività socio-assistenziali	Centri informazione /sportelli	Interventi	Numero	6	10	10		
	Centri di accoglienza	Interventi	Numero	10	28	31		
	Altre strutture	Interventi	Numero	5	10	10		
5.2	Sostegno alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale nell'ambito di programmi di recupero e sviluppo urbano FESR	Aiuti industria, artigianato e commercio	Artigianato	Imprese beneficiarie	Numero		89	414
			Commercio	Imprese beneficiarie	Numero		89	
			Industria	Imprese beneficiarie	Numero		89	
			Altri servizi	Imprese beneficiarie	Numero		89	
5.3	Sostegno allo sviluppo di	Percorsi integrati per la		Progetti	Numero		n.q.to.	0

programmi integrati di cooperazione tra enti locali territoriali per la prevenzione dell'esclusione sociale ed il miglioramento della qualità della vita attraverso la promozione e la riqualificazione di servizi sociali FSE	creazione di impresa		Destinatari	Numero		400	0	
			Durata dei progetti	gg		240	0	
			Costo unitario	Euro		10.300	0	
	Formazione per occupati (formazione continua)			Progetti	Numero		n.q.to.	0
				Destinatari	Numero		2.190	0
				Durata media per destinatario	ore		115	0
				Monte ore	ore		251.850	0
				Costo unitario	Euro		16	0
				Progetti	Numero		84	48
	Creazione di reti/partenariati			Durata dei progetti	gg		60	365
				Costo	Euro		49.186	60.800
				Progetti	Numero		94	204
	Sviluppo di reti/partenariati			Durata dei progetti	gg		1.095	365
				Costo	Euro		98.966	58.700
				Progetti	Numero		n.q.to.	0
	formazione post -obbligo e post-diploma			Destinatari	Numero		1.790	0
				Durata media per destinatario	ore		100	0
				Monte ore	ore		179.000	0
				Costo unitario	Euro		15	0
				Progetti	Numero		10	11
	Sensibilizzazione, informazione e pubblicità			Durata dei progetti	gg		n.q.to	n.d.
Costo				Euro		n.q.to	134.900	
Progetti				Numero		n q.to	0	
Incentivi alle imprese per occupazione	Aiuti all'assunzione per altre categorie di utenza		Durata dei progetti	ore		n q.to	0	
			Costo	Euro		n q.to	0	

Misura	Descrizione	Tipologia/Sottotipologia di progetto	Indicatore di risultato	Unità di misura	Valore di riferimento (se valorizzato)	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Risultato effettivamente raggiunto
--------	-------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------	--	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

5.1	Programmi di recupero e sviluppo urbano FESR	<p>Infrastrutture produttive</p> <p>Edifici attrezzati</p> <p>Serv comuni per PMI e artig.</p> <p>Centri informazione servizi</p> <p>Trasporti urbani</p> <p>Metropolitane</p> <p>Mezzi e attrez. di superficie</p> <p>Parcheggi</p> <p>Sistemi integrati</p> <p>Strutture per il turismo ed il tempo libero</p> <p>Centri di informazione e accoglienza</p>	<p>Variazione dell'offerta di rilevanti infrastrutture sociali nelle città capoluogo (Numeroero di infrastrutture rese disponibili)</p>	Numero	—		70	71
		<p>Strutture e spazi destinati ad attività sportive e ricreative</p> <p>Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali</p> <p>Strutture e spazi destinati a spettacoli</p> <p>Riqualficazione urbana</p> <p>Verde pubblico</p> <p>Arredo urbano</p> <p>Centri direzionali</p> <p>Strutture per attività socio-assistenziale</p> <p>Centri di informazione/sportelli</p> <p>Centri di accoglienza</p>	<p>Variazione della soddisfazione e della utilità quali percepiti dai cittadini rispetto all'offerta dei servizi nel territorio di riferimento</p>	Numero	—	n-q.to	n-q.to	n-q.to
5.2	Sostegno alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale nell'ambito di programmi di recupero e sviluppo urbano FESR	<p>Aiuti alle PMI, artigiano e commercio</p>	<p>Incr investimenti privati compl indotti nelle aziende destinatarie dell'intervento, nell'arco dei tre anni successivi alla concessione.</p>	%	—		+ 150% del contributo pubblico	64%
		<p>Aiuti alle imprese sociali</p> <p>Attività socio assistenziali</p> <p>Attività culturali</p> <p>Tempo libero</p>		Numero	—		90	n-q.to

5.3	Sostegno allo sviluppo di programmi integrati di cooperazione tra enti locali territoriali per la prevenzione dell'esclusione sociale ed il miglioramento della qualità della vita attraverso la promozione e la riqualificazione di servizi sociali, di servizi di cura alla persona, di servizi di assistenza e la crescita dell'imprenditoria sociale per la promozione dello sviluppo locale FSE	Percorsi integrati per la creazione di impresa Formazione per occupati (formazione continua) Incentivi alle imprese per l'occupazione Creazione e sviluppo di reti/parteneriati (PdZ) Sviluppo di reti/parteneriati (servizi) Formazione per l'inserimento di nuove figure professional Sensibilizzazione, informazione e pubblicità	Occupazione creata nel terzo settore per i servizi sociali	%			99%	20%
			Tasso di copertura degli interventi per tipologia di azione	%			—	60%

Misura	Descrizione	Tipologia/Sottotipologia di progetto	Indicatore di impatto	Unità di misura	Valore di riferimento (se valorizzato)	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Impatto effettivo
5.1	Programmi di recupero e sviluppo urbano FESR	Infrastrutture produttive Edifici attrezzati Servizi comuni per le PMI e l'artigianato Centri informazione servizi Trasporti urbani Metropolitane Mezzi e attrezz. di superficie Parcheggi Sistemi integrati Strutture per il turismo ed il tempo libero Cen	Incremento della dotazione pro capite di strutture pubbliche o miste sportive e per il tempo libero	Numero	---	n.q.to	n.q.to	n.q.to
5.2	Sostegno alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale nell'ambito di programmi di recupero e sviluppo urbano FESR	Aiuti alle PMI, artigiano e a commercio	Incremento occupazionale (posti di lavoro creati e/o mantenuti) nelle imprese destinatarie dell'intervento	%	---		25%	Rilevazione diretta
5.3	Sostegno allo sviluppo di programmi integrati di cooperazione tra enti locali territoriali per la prevenzione dell'esclusione sociale ed il miglioramento della qualità della vita attraverso la promozione e la riqualificazione di servizi sociali, di servizi FSE	Percorsi integrati per la creazione di impresa Formazione per occupati (formazione continua) Incentivi alle imprese per l'occupazione Creazione e sviluppo di reti/partenariati (PdZ) Sviluppo di reti/partenariati (servizi) Formazione per l'inserimento di n	Tasso di sopravvivenza a due anni dalla chiusura dell'intervento delle imprese operanti nel settore dei servizi alla persona e delle aziende operanti nel terzo settore create dai destinatari e dalle destinatarie del FSE	%	0		60%	n.d.

Area di policy: politiche per lo sviluppo rurale e la pesca

Misura	Descrizione	Tipologia di progetto	Sotto-tipologia di progetto	Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Valore effettivamente realizzato
4.8	Ammodernamento strutturale delle aziende agricole FEOGA	Tutti i comparti		TOTALE Aziende agricole beneficiarie	Numero	2.010	2.010	4.520
				TOTALE Superficie agricola interessata	Ha	50.000	50.000	93.700
		Interventi su impianti produttivi aziendali (piantagioni agricole)	Comparto olivicolo	Aziende agricole beneficiarie	Numero	30	30	53
				Superficie agricola interessata	Ha	150	150	398
			Comparto frutticolo	Aziende agricole beneficiarie	Numero	40	40	203
				Superficie agricola interessata	Ha	400	400	780
		Edifici aziendali ad uso produttivo	Stalle bovini	Stalle oggetto di intervento	Numero	250	250	182
				Stalle oggetto di intervento	Mq	40.000	40.000	29484
			Stalle bufalini	Stalle oggetto di intervento	Numero	100	100	81
				Stalle oggetto di intervento	Mq	15.000	15.000	24000
			Porcilaie	Porcilaie oggetto di intervento	Numero	8	8	11
				Porcilaie oggetto di intervento	Mq	2.500	2.500	3410
			Allevamenti equini	Allevamenti interessati	Numero	20	20	2
			Allevamenti avicoli	Allevamenti interessati	Numero	20	20	2
			Allevamenti cunicoli	Allevamenti interessati	Numero	20	20	1
			Ovili	Ricoveri oggetto di intervento	Numero	30	30	9
				Ricoveri oggetto di intervento	Mq	4.000	4.000	1200
			Serre e attrezzature connesse	Serre oggetto di intervento	Numero	60	60	219
		Serre oggetto di intervento		Mq	180.000	180.000	657.000	
		Acquisto bestiame	Comparto bufalino	Capi bestiame acquistati	Numero	200	200	400
				Aziende beneficiarie	Numero	10	10	7
			Comparto bovino	Capi bestiame acquistati	Numero	60	60	60
				Aziende beneficiarie	Numero	10	10	5
		Riconversione varietale	Comparto frutticolo	Aziende agricole beneficiarie	Numero	25	25	31
				Superficie agricola interessata	Ha	250	250	340
			Comparto olivicolo	Aziende agricole beneficiarie	Numero	30	30	28
				Superficie agricola interessata	Ha	80	80	70
		Miglioramento agronomico dei pascoli	Aziende agricole beneficiarie	Numero	80	80	166	
			Superficie agricola interessata	Ha	150	150	623	
		Edifici aziendali ad uso non produttivo	Aziende agricole beneficiarie	Numero	80	80	560	
			Edifici oggetto di intervento	Numero	80	80	560	
			Edifici oggetto di intervento	Mq	8.000	8.000	56000	
Acquisto macchine e attrezzature	Macchine acquistate	Numero	1.500	1.500	2800			
	Attrezzature acquistate	Numero	3.000	3.000	6150			
Interventi di irrigazione aziendale	Comparto olivicolo	Aziende agricole beneficiarie	Numero	10	10	23		
		Superficie agricola interessata	ha	50	50	173		
	Comparto orticolo	Aziende agricole beneficiarie	Numero	40	40	54		

			Superficie agricola interessata	ha	1.000	1.000	410	
		Comparto floricolo	Aziende agricole beneficiarie	Numero	10	10	60	
			Superficie agricola interessata	ha	100	100	600	
		Comparto frutticolo	Aziende agricole beneficiarie	Numero	30	30	148	
			Superficie agricola interessata	ha	120	120	2410	
		Interventi per la sistemazione dei terreni	Aziende agricole beneficiarie	Numero	105	105	55	
			Superficie agricola interessata	ha	450	450	553	
			Aziende agricole beneficiarie	Numero	60	60	69	
			Superficie agricola interessata	ha	600	600	700	
		Comparto zootecnico	Aziende agricole beneficiarie	Numero	120	120	191	
			Superficie agricola interessata	ha	1.000	1.000	1400	
		Impianti per la trasformazione delle produzioni	Aziende agricole beneficiarie	Numero	50	50	48	
			Progetti	Numero	50	50	48	
			Aziende agricole beneficiarie	Numero	4	4	3	
			Superficie agricola interessata	ha	300	300	300	
		Impianti per la conservazione e prima lavorazione delle produzioni aziendali	Aziende agricole beneficiarie	Numero	10	10	22	
			Progetti	Numero	10	10	22	
			Aziende agricole beneficiarie	Numero	10	10	8	
			Progetti	Numero	10	10	8	
		Comparto frutticolo	Aziende agricole beneficiarie	Numero	20	20	33	
			Progetti	Numero	20	20	33	
		Vivai	Vivai interessati	Numero	15	15	8	
			Superficie interessata	ha	15	15	8	
		Altri interventi	Aziende agricole beneficiarie	Numero	30	30	96	
			Interventi	Numero	80	80	96	
4.9	Adeguamento strutturale e produttivo degli impianti di trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli FEOGA	Interventi su impianti di prima lavorazione e commercializzazione per miglioramento tecnologico ed contenimento costi produzione	Carni bovine, bufaline ovine, caprine suine e avi-cunicole	Imprese beneficiarie	Numero	1	1	0
			Ortofrutta	Imprese beneficiarie	Numero	10	10	14
			Fiori	Imprese beneficiarie	Numero	2	2	1
		Interventi su impianti di trasformazione e commercializzazione per il miglioramento tecnologico ed il contenimento dei costi di produzione	Bufalino: latte e derivati	Imprese beneficiarie	Numero	8	8	8
			Carni bovine, bufaline,ovine, caprine suine	Imprese beneficiarie	Numero	1	1	0
			Ortofrutta	Imprese beneficiarie	Numero	5	5	5
			Olio	Imprese beneficiarie	Numero	1	1	2
			Vino	Imprese beneficiarie	Numero	7	7	13
		Linee di produzione biologica	Ortofrutta	Imprese beneficiarie	Numero	1	1	
			Vino	Imprese beneficiarie	Numero	1	1	1
		Sistemi per il miglioramento della qualità	Bufalino: latte e derivati	Imprese beneficiarie	Numero	1	1	5
			Carni bovine, bufaline, ovine, caprine, suine e avicunicole	Imprese beneficiarie	Numero	1	1	0
			Ortofrutta	Imprese beneficiarie	Numero	2	2	6
Vino	Imprese beneficiarie		Numero	1	1	10		
4.10	Ricomposizione fondiaria	Studi di fattibilità e	Rapporto	Numero	1	1	1	

	FEOGA	progettazione degli interventi di ricomposizione	di analisi					
			Indirizzi operativi		Numero	1	1	1
		Interventi infrastrutturali interaziendali connessi ai progetti zionali di ricomposizione fondiaria	Numero di infrastrutture realizzate		Numero	12	12	29
		Acquisto particelle agricole e scambio di particelle agricole	Ettari di SAU interessata		Ha	100	100	185
Aziende agricole beneficiarie			Numero	50	50	40		
4.11	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale FEOGA			Servizi di trasporto	Numero	8	8	22
				Telesoccorso	Numero	55	55	96
				Telemedicina	Numero	48	48	100
				Assistenza parasanitaria	Numero	30	30	71
				Poliambulatori mobili	Numero	42	42	26
				Servizi socio-sanitari in rete (piattaforme provinciali)	Numero	70	70	5
				Assistenza materiale e domestica	Numero	3	3	15
				Asili nido	Numero	5	5	2
			Centri sociali	Numero	27	27	91	
4.12	Interventi per il miglioramento dei villaggi rurali e per la protezione e la tutela del patrimonio rurale FEOGA			Immobili restaurati e ripristinati	Numero	70	70	115
				Impianti realizzati	Numero	10	10	2
				Edifici recuperati	Numero	10	10	32
				Fabbricati conservati	Numero	20	20	151
				Invasi spaziali ripristinati o restaurati	Numero	200	200	262
4.13	Interventi per favorire la diversificazione delle attività agricole e lo sviluppo di quelle affini allo scopo di implementare fonti alternative di reddito FEOGA		Strutture e servizi per l'agriturismo	Aziende agricole beneficiarie	Numero	150	205	184
				Edifici oggetto di intervento	Numero	100	85	100
				Edifici oggetto di intervento	Mq	15.000	12.000	11.000
				posti letto	Numero	1500	800	720
				posti mensa	Numero	4.000	3.000	3.200
			Strutture e servizi per attività ricreative	agricampeggio e aree attrezzate create	Numero	60	70	40
Strutture attività ricreative	Numero	50		50	48			
4.14	Incentivazione di attività turistiche ed artigianali		Investimenti materiali per potenziare l'attività turistica	Aziende beneficiarie	Numero	150	500	526

	FEOGA		Investimenti materiali per potenziare l'artigianato dei prodotti non compresi nell'Allegato 1 nel Trattato	Aziende beneficiarie	Numero	100	29	24	
			Realizzazione itinerari rurali	Itinerari rurali	Numero	30	27	28	
			Investimenti immateriali per iniziative di animazione culturale	Iniziative	Numero	20	15	13	
4.15	Primo insediamento dei giovani agricoltori FEOGA		Premi per l'insediamento di giovani agricoltori	Giovani insediati	Numero	2.653	2.653	2.569	
				Superficie interessata	Ha	11.500	11.500	16.200	
4.19	Commercializzazione di prodotti di qualità FEOGA		Studi, indagini e progettazione per il riconoscimento di certificazione di qualità	Studi	Numero	10	3	3	
			Sistemi per il controllo della qualità dei prodotti	Aziende certificate	Numero	10	5	3	
4.20	Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura FEOGA			Strade rurali completate	Km	50	50	440	
				Strade rurali migliorate e/o potenziate	Km	400	450	1990	
				Rete idrica realizzata ex-novo, rifunzionalizzata ed estesa	Km	300	300	278	
				Sentieri completati	Numero	34	44	78	
				Sentieri migliorati e /o potenziati	Numero	8	10	91	
				Aree di sosta realizzate	Numero	15	25	61	
				Ricoveri rifunzionalizzati	Numero	5	5	13	
4.22	Interventi a sostegno dell'acquacoltura, della maricoltura, della trasformazione, della commercializzazione e dell'adeguamento delle strutture portuali SFOP			Creazione nuovi impianti per produzione specie ittiche pregiate	Impianti realizzati ex novo	Numero	10	10	14
				Creazione di barriere artificiali a protezione delle coste	Scogliere realizzate	Kmq	200	200	175,66
				Centri di controllo igienico-sanitario, catalogazione e statistica del pescato	Centri di controllo realizzati	Numero	6	6	1
				Adeguamento infrastrutturale dei porti pescherecci.	Strutture di servizio portuale	Numero	10	10	12
				Costruzione e ammodernamento dei mercati ittici	Mercati ittici	Numero	6	6	4
				Costruzione e ammodernamento di impianti di trasformazione del pescato	Impianti di trasformazione	Numero	8	8	17

4.23	Interventi di contesto ed a sostegno dell'adeguamento infrastrutturale del settore della pesca SFOP		Adeguamento e ammodernamento delle attrezzature di bordo per la piccola pesca costiera	Progetti	Numero	100	100	59
			Pagamenti compensativi a pescatori che si riconvertono in attività fuori settore	Progetti	Numero	20	20	32
			Disciplinari per produzioni di allevamento e azioni certificazione qualità	Disciplinari	Numero	6	6	3
			Disciplinari per produzioni di allevamento e azioni certificazione qualità	Azioni pubblicitarie	Numero	15	15	3
			Definizione di piani di gestione integrata delle zone costiere	Sistemi di pesca cancellati	Numero	200	200	226
			Progetti pilota per la sperimentazione e la divulgazione.	Progetti	Numero	12	12	23

Misura	Descrizione	Tipologia/Sottotipologia di progetto	Indicatore di risultato	Unità di misura	Valore di riferimento (se valorizzato)	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Risultato effettivamente raggiunto
4.8	Ammodernamento strutturale delle aziende agricole FEOGA		Aziende beneficiarie condotte da giovani/Totale aziende beneficiarie	Numero	0	800/2.400	800/2.400	2.268/4.520
			SAU aziende beneficiarie /SAU totale	ha	0	50.000/599.954	50.000/599.954	93.700/599.954
			Spese finanziate per la realizzazione di interventi ad alta valenza ambientale/Spesa totale dei progetti finanziati	Euro (migliaia)	0	16.500/205.600	16.500/205.600	16.500/183.909
			Aziende beneficiarie condotte da giovani agricoltori donne e uomini /Totale aziende beneficiarie	Numero	0	360(F) + 440(M) /2.400	360(F) + 440(M) /2.400	923(F)+1345(M)/4.521
4.9	Adeguamento strutturale e produttivo degli impianti di trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli FEOGA		Capacità media degli impianti per comparto	q.li	Fruttiferi: 20.221,57 Fiori:25.525,00 Latte buf:11.794,33 Olio: 16.500 Ortive: 38.003,26 Vino: 2.008,86	Fruttiferi: 22.549,57 Fiori: 45.763,00 Latte buf: 13.812,12 Olio: 24.956,50 Ortive: 58.997,43 Vino: 19.603,67	Fruttiferi: 22.549,57 Fiori: 45.763,00 Latte buf: 13.812,12 Olio: 24.956,50 Ortive: 58.997,43 Vino: 4.000	Fruttiferi: 13.561,00 Fiori: 45.763,00 Latte buf: 12.888,00 Olio: 24.956,50 Ortive: 61.644,00 Vino: 17.678,00
			Variazione della produzione commercializzata con contratti pluriennali	%	Fiori: 25.525/25.525 Fruttiferi:87.971,75/141.969,7 Latte buf: 58.827/58.971,24 Olio: 33.000/33.000 Ortive: 188.929/265.604 Vino: 5.692,34/12.614,26	Fiori: 45.763 /45.763 Fruttiferi:157.102/157.102 Latte buf:67.522,60/67.522,60 Olio: 49.913/49.913 Ortive:403.043/403.043 Vino:119.251/119.251	Fiori: 45.763 /45.763 Fruttiferi: 157.102,00/157.102 Latte buf: 67.522,60/67.522,60 Olio: 49.913/49.913 Ortive: 403.043/403.043 Vino: 119.251/119.251	Fiori: 45.763 /45.763 Fruttiferi: 149.174/149.174 Latte buf:103.103/103.103 Olio: 49.913/49.913 Ortive:678.083/678.083 Vino:229.816/229.816
			Costo per ecoinvestimenti/costo totale investimenti	Euro	0	732.589,05 / 49.502.340,89 (1,48%)	732.589,05 / 49.502.340,89 (1,48%)	17.007.231,32 / 89.186.417,84 (19,06%)
			Imprese condotte da donne /totale imprese beneficiarie	Numero	0	12/40 (30%)	12/40 (30%)	13/49 26,5%
			SAU indagata	%	599.954	474.699/599.954 =	79%	79%

4.10	Ricomposizione fondiaria FEOGA		Aziende direttamente servite dalle infrastrutture	Numero	0	500	500	800
			Variazione SAU delle aziende beneficiarie	ha	0	0,5	0,5	1,29
			Genere (Numero donne/tot. destinatari) Tasso di copertura delle imprese beneficiarie	%	0		40%	49%
4.11	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale FEOGA		Popolazione servita nelle aree oggetto di intervento/ Popolazione totale aree PIAR	Numero	0/1.276.213	650.000/1.276.213 = 51%	650.000/1.276.213 = 51%	950.000/1.276.213 = 74,44%
4.12	Interventi per il miglioramento dei villaggi rurali e per la protezione e la tutela del patrimonio rurale FEOGA		Nuove attività economiche create con l'intervento	Numero	0	179	179	300
			Nuove attività economiche create con l'intervento da donne/Totale nuove attività economiche create con l'intervento	Numero	0	54/179 = 30%	54/179 = 30%	82/300 = 27.3%
4.13	Interventi per favorire la diversificazione delle attività agricole e lo sviluppo di quelle affini allo scopo di implementare fonti alternative di reddito FEOGA		Presenze nelle aziende beneficiarie	Numero	2500 (media annua nelle aziende)	4000	4000	4000
4.14	Incentivazione di attività turistiche ed artigianali FEOGA		Imprese artigiane e turistiche finanziate con la misura/Imprese artigiane e turistiche della Campania	Numero	0/1.158	130/1.158 = 11,2%	500/1.158 = 43,2%	550/1.158 = 47,5%
			Numero di comuni interessati dagli interventi/Numero comuni potenzialmente ammissibili	Numero	0/309	200/309 = 64,7%	200/309 = 64,7%	222/309 = 71,8%
			Imprese artigiane e turistiche condotte da donne finanziate con la misura /totale imprese artigiane e turistiche della Campania	Numero	0/1.158	F- 59/1.158 = 45% M- 71/1.158 = 55%	F = 45% M = 55 %	F = 60% M = 40 %
4.15	Primo insediamento dei giovani agricoltori FEOGA		Nuovi insediamenti avvenuti con la misura/ Totale aziende agricole in Campania	Numero	0/248.931	2.653/248.931 = 1,06%	2.653/248.931 = 1,06%	2.569/248.931 = 1,03%
			Aziende condotte da giovani donne sul totale aziende agricole beneficiarie	Numero	0	F: 1.192/2.653 = 45% M: 1.461/2.653 = 55%	F: 1.192/2.653 = 45% M: 1.461/2.653 = 55%	F: 1.166/2.569 = 45% M: 1.403/2.569 = 55%
4.19	Commercializzazione di prodotti di qualità FEOGA		Azioni di promozione/totale azioni finanziate	Numero	0	6/12	6/12	3/6
			Azioni di certificazione/totale azioni finanziate	Numero	0	6/12	6/12	3/6

4.20	Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura FEOGA		Popolazione rurale servita/Totale popolazione rurale regionale	Numero	0/1.276.213	785.913/1.276.213 = 61,6%	785.913/1.276.213 = 61,6%	1.175.440/1.276.213 = 92%
4.22	Interventi a sostegno dell'acquacoltura, della maricoltura, della trasformazione, della commercializzazione e dell'adeguamento delle strutture portuali SFOP		Quota di superficie protetta totale/superficie sottesa entro le 3 miglia	Kmq	82 Kmq/2.592 Kmq = 3,1%	360 Kmq/2.592 Kmq = 13,8%	360 Kmq/2.592 Kmq = 13,8%	175,66/2.592 kmq = 6,7%
			Variazione della capacità di produzione dei pesci e molluschi di allevamento	T	0/4.051 t	600/4.051 t = 14,8%	600/4.051 t = 14,8%	5.060,48/4.051 = 124,92%
			Quota delle imbarcazioni da pesca che utilizzano i porti ammodernati con l'utilizzo dei fondi strutturali rispetto al totale delle imbarcazioni da pesca regionali (n. di GT da pesca registrate nei porti ammodernati / totale dei GT da pesca regionali	GT	0 GT/12.554 GT	3.000GT/12.554 GT = 23,8%	3.000GT/12.554 GT = 23,8%	2.756/12.554 GT = 21,9%
			Kmq di area costiera protetta mediante strutture sommerse a protezione della fauna marina	Kmq	0	0	nq	175,66 kmq
4.23	Interventi di contesto ed a sostegno dell'adeguamento infrastrutturale del settore della pesca SFOP		Quota premi concessi ad operatori della piccola pesca costiera/ Totale dei premi e/o contributi concessi per le misure di adeguamento alla sicurezza delle imbarcazioni e di riconversione dei sistemi di pesca	Euro	0/6.359.850	2.400.000/ 12.000.000 = 20%	2.400.000/ 12.000.000 = 20%	512.483,78/ 18.715.850,78 = 2,73%
			Aziende che hanno ottenuto la certificazione di qualità o di provenienza/Totale aziende del settore acquacoltura	Numero	0/23	6/23	6/23	3/23

Misura	Descrizione	Tipologia/Sottotipologia di progetto	Indicatore di impatto	Unità di misura	Valore di riferimento (se valorizzato)	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Impatto effettivo
4.8	Ammodernamento strutturale delle aziende agricole FEOGA		Variazione del valore aggiunto del settore agricolo (ai prezzi di base)	MEuro	2.208,00	2.472 MEuro = 12%	2.472 MEuro = 12%	-1,90%
4.9	Adeguamento strutturale e produttivo degli impianti di trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli FEOGA		Variazione del valore aggiunto alimentare	(MEuro ai prezzi di base)	1.632	1.827,5= 12%	1.827,5= 12%	-0,56%
			Incremento occupazionale	% (media annua in migliaia)	38,7	40,01	40,01	40,6 = 4,28%
4.10	Ricomposizione fondiaria FEOGA		Incremento medio del RLS per azienda beneficiaria	euro RLS medio per azienda	11.000 euro RLS medio per azienda	3600/11.000= 33%	33%	35%
4.11	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale FEOGA		Variazione % della popolazione residente nelle zone rurali	%	0	-0,68	-0,68	0,3
4.12	Interventi per il miglioramento dei villaggi rurali e per la protezione e la tutela del patrimonio rurale FEOGA		Variazione % della popolazione residente nelle zone rurali	%	0	-0,68	-0,68	0,3
			Ospiti delle strutture finanziate nei Comuni oggetto d'intervento nel periodo 2006-2008	Numero	0	5.000	5.000	17.057 dati forniti dagli EPT
4.13	Interventi per favorire la diversificazione delle attività agricole e lo sviluppo di quelle affini allo scopo di implementare fonti alternative di reddito FEOGA		Presenze nelle aziende beneficiarie	Numero	2500 (media annua nelle aziende)	4000	4000	4000

4.14	Incentivazione di attività turistiche ed artigianali FEOGA		Variazione % della popolazione residente nelle zone rurali	%	-0,68	-0,6	-0,6	0,3
4.15	Primo insediamento dei giovani agricoltori FEOGA		Nuovi insediamenti avvenuti con la misura/ Totale aziende agricole in Campania	Numero	0/248.931	$2.653/248.931 = 1,06\%$	$2.653/248.931 = 1,06\%$	$2.569/248.931 = 1,03\%$
			Aziende condotte da giovani donne sul totale aziende agricole beneficiarie	Numero	0	F: $1.192/2.653 = 45\%$ M: $1.461/2.653 = 55\%$	F: $1.192/2.653 = 45\%$ M: $1.461/2.653 = 55\%$	F: $1.166/2.569 = 45\%$ M: $1.403/2.569 = 55\%$
4.19	Commercializzazione di prodotti di qualità FEOGA		Produzione commercializzata delle aziende beneficiarie /PLV settore agricolo totale	MEuro	0/2790	3/2790	3/2790	3/3085
4.20	Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura FEOGA		Variazione media del valore medio fondiario nelle aree rurali oggetto di intervento	Euro	17638,78	19106,32	19106,32	19864,28
4.22	Interventi a sostegno dell'acquacoltura, della maricoltura, della trasformazione, della commercializzazione e dell'adeguamento delle strutture portuali SFOP		Variazione valore aggiunto del settore pesca	MEuro	57,24	60	60	40,11
4.23	Interventi di contesto ed a sostegno dell'adeguamento infrastrutturale del settore della pesca SFOP		Variazione valore aggiunto del settore pesca	MEuro	57,24	60	60	40,11

Area di policy: politiche per lo sviluppo turistico industriale

Misura	Descrizione	Tipologia di progetto	Sotto-tipologia di progetto	Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Valore effettivamente realizzato						
1.9	Recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale, archeologico, naturale, etnografico e dei centri storici delle aree protette e dei parchi regionali e nazionali FESR	Recupero e conservazione del patrimonio culturale	Restauro architettonico	Interventi	Numero	273	50	85						
			Restauro, ristrutturazione e allestimento museale				43	25						
			Archivi				43	0						
			Restauro paesaggistico e ambientale				43	160						
			Aree archeologiche				43	19						
			Superficie area interessata	mq	215.000	163.370	4.100							
		Strutture per la fruizione del patrimonio ambientale	Centri informazione e accoglienza	Interventi	Numero	81	65	25						
			Sentieri	Superficie oggetto di intervento (sentieri)	mq	220.000	88.516	210,95 KM						
			Aree attrezzate	Superficie oggetto di intervento	mq	220.000	88.516	250.368						
		Strutture e spazi destinati ad attività sportive e ricreative	Superficie strutture/spazi e centri	mq	17.400	14.000	2.900,00							
								Investimenti immateriali per la promozione, la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale	Azioni promozionali	Interventi	Numero	281	75	23
									Prodotti multimediali	Interventi	Numero		75	7
									Studi	Interventi	Numero		74	6
		Manifestazioni	Interventi	Numero	14	0								
		Realizzazione nuovi pacchetti/prodotti turistici	Interventi	Numero	14	0								
Piani e programmi	Altri settori	Interventi	Numero	39	10	6								
							Studi di fattibilità	(Ambiente)	Interventi	Numero	12	4		
Studi e ricerche di settore		Interventi	Numero	10	12									
						Area interessata	Kmq	3.360	2.915					
1.10	Sostegno allo sviluppo di micro-imprenditorialità nei parchi regionali e nazionali FESR	Aiuti industria, artigianato e commercio	Aritigianato	Imprese beneficiarie	Numero	260	47	154						
			Commercio	Imprese beneficiarie	Numero		47	123						
			Industria	Imprese beneficiarie	Numero		47							
			Altri servizi	Imprese beneficiarie	Numero		-	47	48					
		Aiuti alle imprese sociali	Attività culturali	Imprese beneficiarie	Numero	70	18							
			Attività socio-assistenziali	Imprese beneficiarie	Numero		18							
			Tempo libero	Imprese beneficiarie	Numero		15							
		Aiuti alla ricettività e servizi complementari	Servizi complementari	Imprese beneficiarie	Numero	770	277	1						
							Strutture ricettive	Imprese beneficiarie	Numero	277	150			
				Posti letto	Numero			3000	2187	1322				
1.11	Promozione di una forza	Dispositivi e strumenti a	Attività di studio e analisi di	Progetti	Numero		5	10						

lavoro competente e di nuova imprenditorialità a supporto della protezione e valorizzazione del territorio e dello sviluppo di attività produttive nelle aree protette FESR	supporto della qualificazione del sistema di governo	carattere economico e sociale "e"	Durata dei progetti	gg		300	270		
			Costo unitario medio	Euro		175.000	342.792,00		
	Percorsi integrati	per la creazione di impresa "c"	Progetti/edizioni	Numero		n.qto	2		
			Destinatari	Numero		230	40		
			Durata dei progetti	Ore		300	510		
			Costo unitario	Euro		14	14		
	Sensibilizzazione, informazione e pubblicità	Sensibilizzazione, informazione e pubblicità "f"	Progetti	Numero		61	6		
			Durata dei progetti	gg		300	540		
			Costo medio progetto	Euro		800.000	767.156,00		
	Formazione	Formazione per occupati (dipendenti imprese) "b"	Progetti	Numero		n.qto			
			Destinatari	Numero		230			
			Durata media per destinatario	ore		150			
			Monte ore	ore		37.500			
			Costo unitario	Euro		14			
		Formazione per occupati (personale P.A.) "d"	Progetti	Numero		n.qto			
			Destinatari	Numero		450			
			Durata media per destinatario	ore		150			
			Monte ore	ore		71.400			
		Formazione post obbligo formativo e post diploma "a"	Progetti	Numero		n.qto		54	
			Destinatari	Numero		210		600	
Durata media per destinatario			ore		500		485		
Monte ore	ore			107.000		291.000			
2.1	Promozione e valorizzazione integrata del sistema dei beni culturali FESR	Recupero/ conservazione del patrimonio culturale	Restauero architettonico	Interventi	Numero	248	195	249	
			Restauero reperti	Interventi	Numero				
			Restauero, ristrutturazione e allestimento museale	Interventi	Numero		57	67	
			Archivi	Interventi	Numero				
			Aree archeologiche	Interventi	Numero		86	88	
			Restauero paesaggistico e ambientale	Interventi	Numero		36	43	
			Archeologia industriale	Interventi	Numero				
			Laboratori di restauero	Interventi	Numero				
		Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale	Eventi espositivi/ mostre	Interventi	Numero	-	30	30	
			Prodotti multimediali	Interventi	Numero	-	5	7	
			Azioni Promozionali	Interventi	Numero	50	11	8	
			Manifestazioni	Interventi	Numero		30	33	
			Studi	Interventi	Numero				
		Studi e ricerche di settore	Altri settori	Interventi	Numero	-	6	10	
Studi di fattibilità	Interventi	Numero		-	6				
2.2	Sostegno allo sviluppo di imprese della filiera dei	Aiuti industria, artigianato e commercio	Artigianato	Imprese beneficiarie	Numero	650	25	23	
			Commercio	Imprese beneficiarie	Numero		300	31	

	beni culturali FESR		Industria	Imprese beneficiarie	Numero		10	0
			Altri servizi	Imprese beneficiarie	Numero	---	35	267
		Aiuti alla ricettività	Strutture ricettive	Imprese beneficiarie	Numero	300		
		Aiuti alle imprese sociali		Imprese beneficiarie	Numero	40		
		Aiuti alla ricettività	Strutture ricettive	Imprese beneficiarie	Numero	300		
Aiuti alle imprese sociali		Imprese beneficiarie	Numero	40				
Ex 2.3 Nuova 3.19	Sviluppo delle competenze del potenziale umano e dell'imprenditorialità nel settore della cultura e del tempo libero FESR	Formazione	formazione per occupati (formazione continua)	Progetti	Numero		n.qto	83
				Destinatari	Numero		5.963	1.654
				Durata media per destinatario	ore		115	22,63
				Monte ore	ore		685.745	37425
				Costo unitario	Euro		16	14
		Percorsi integrati	per la creazione di impresa	Progetti	Numero		n.qto	0
				Destinatari	Numero		1.170	0
				Durata dei progetti	gg		240	0
				Costo unitario	Euro		6.700	0
		Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo	Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale	Progetti	Numero		33	0
				Durata dei progetti	gg		240	0
				Costo unitario	Euro		95.582	0
Sensibilizzazione, informazione e pubblicità		Progetti	Numero		63	16		
		Costo	Euro		25.000	8.158.116,60		
4.5	Sostegno allo sviluppo ed alla riqualificazione dei sistemi turistici locali ed alla realizzazione di itinerari turistici FESR	Aiuti alla ricettività e servizi complementari	Strutture ricettive	Imprese beneficiarie	Numero		198	124
				Posti letto	Numero		6845	n.a.
			Servizi complementari	Imprese beneficiarie	Numero		198	34
				Posti letto	Numero		6845	n.a.
		Servizi di consulenza alle PMI	Progettazione / Marketing (<i>di cui progettazione spazi e strutture sensibili alle esigenze del pubblico femminile</i>)	Imprese beneficiarie	Numero		40	1
				Gestione / Organizzazione / Certificazione di cui:	Imprese beneficiarie	Numero		160
<i>certificazione di qualità</i>	Imprese beneficiarie			Numero		70	n.a.	
<i>certificazione ambientale</i>	Imprese beneficiarie	Numero		90	n.a.			
Ex 4.6 Nuova 3.20	Infrastrutture e strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici FESR	Strutture per il turismo e il tempo libero e per la valorizzazione turistica dei luoghi	Strutture e spazi destinati ad attività sportive e ricreative	Interventi	Numero	42	33	26
			Strutture e spazi destinati a attività socio-culturali e a spettacoli	Interventi	Numero	208	83	104
			Strutture e spazi destinati a spettacoli	Interventi	Numero		83	1
		Porti turistici	Aree servizi	Interventi	Numero	24	5	4
			Strutture logistiche	Interventi	Numero		5	8
			Strutture di attracco	Interventi	Numero		5	27
			Interventi di dragaggio	Interventi	Numero		5	1

4.7	Promozione dell'immagine e la riconoscibilità del "prodotto Campania" e del sistema di offerta turistica regionale sui mercati nazionali e internazionali FESR	Promozione dell'offerta di fruizione turistica delle imprese	Azioni promozionali (<i>Osservatorio del turismo</i>)	Interventi	Numero	25	20	31
			Fiere	Interventi	Numero		50	78
			Marketing territoriale	Interventi	Numero		40	41
			Manifestazioni	Interventi	Numero		14	16
4.1	Funzionalizzazione, qualificazione e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo FESR	Infrastrutture produttive	Aree attrezzate	Interventi	Numero	55	65	80
		Recupero aree dismesse	Altre attività economiche	Superficie recuperata	ha	0,190277778	0,190277778	0
4.2	Sostegno allo sviluppo produttivo del tessuto imprenditoriale regionale FESR	Aiuti alle grandi imprese	Aiuti alle grandi imprese	Imprese beneficiarie	Numero	—	4	2
		Aiuti industria, artigianato e commercio	Artigianato	Imprese beneficiarie	Numero	5700	415	12.561
			Commercio	Imprese beneficiarie	Numero		2.000	
			Industria	Imprese beneficiarie	Numero		3.000	
			Altri servizi	Imprese beneficiarie	Numero		285	
		Servizi di consulenza alle PMI e all'artigianato	Gestione/organizzazione/certificazione (di cui 90 int di certificazione ambientale)	Imprese beneficiarie	Numero	280	280	470
			Servizi di certificazione ambientale	Imprese beneficiarie	Numero	90	—	
		Strumenti finanziari di sostegno	Fondi di garanzia	Operazioni effettuate	Numero	120	220	26
Capitale di rischio	Operazioni effettuate		Numero	1500	20	0		
4.3	Promozione del sistema	Servizi di consulenza alle PMI	Piani aziendali	Imprese beneficiarie	Numero	103	---	

	produttivo regionale FESR	e all'artigianato	Progettazione/Marketing	Imprese beneficiarie	Numero		---		
			Gestione/organizzazione/certificazione	Imprese beneficiarie	Numero		14		
			Start up/tutoraggio	Imprese beneficiarie	Numero		14		
			Internazionalizzazione/Esportazione	Imprese beneficiarie	Numero		---		
			Innovazione Tecnologica	Imprese beneficiarie	Numero		15		
		Tecnologie dell'informazione	Imprese beneficiarie	Numero		17			
		Servizi comuni per le PMI e l'artigianato	Animazione	Interventi	Numero	---	8		
				Imprese interessate	Numero	---	304		
				Soggetti attuatori	Numero	---	1		
			Servizi promozionali	Interventi	Numero	---	8		
				Imprese interessate	Numero	---	304		
				Soggetti attuatori	Numero	---	1		
			Marketing territoriale	Interventi	Numero	---	8	17	
				Imprese interessate	Numero	---	304	304	
				Soggetti attuatori	Numero	---	1	N. q.to 17	
			Conferenze	Interventi	Numero	---	8		
				Imprese interessate	Numero	---	304		
				Soggetti attuatori	Numero	---	1		
			Fiere	Interventi	Numero	---	8		
				Imprese interessate	Numero	---	304		
				Soggetti attuatori	Numero	---	1		
			Centri informaz./servizi	Interventi	Numero	---	8		
				Imprese interessate	Numero	---	304		
				Soggetti attuatori	Numero	---	1		
			Reti di imprese	Interventi	Numero	---	8		
				Imprese interessate	Numero	---	304		
				Soggetti attuatori	Numero	---	1		
			Azioni di cooperazione internazionale	Interventi	Numero	---	8		
				Imprese interessate	Numero	---	304		
				Soggetti attuatori	Numero		1	17	
				Animazione	Interventi	Numero	88	---	
				Servizi promozionali					
				Marketing territoriale					
Conferenze									
Fiere									
Centri informaz./servizi									
Azioni di cooperazione internazionale									
Reti di imprese									
	Imprese interessate	Numero	3410	---					
	Soggetti attuatori	Numero	46	---					
4.4	Rafforzamento del potenziale umano	Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione	Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale	Progetti	Numero		46	1	
				Durata dei progetti	gg		240	12	

finalizzato allo sviluppo locale FSE	del sistema di governo		Costo unitario	Euro		103.290	2.424.391,96
	Incentivi (contributi finanziari)	alle persone per la formazione	Destinatari	Numero		6067	
			Durata media per destinatario	Numero		150	
			Monte ore	Numero		910.050	
			Costo unitario	Numero		13	
	Formazione	Formazione per occupati (formazione continua)	Progetti	Numero		n.qto.	109
			Destinatari	Numero		4.898	1.762
			Durata media per destinatario	ore		120	200
			Monte ore	ore		587.760	352.400
			Costo unitario	Euro		16	11,06
	Incentivi (contributi finanziari)	Incentivi alle imprese per Job rotation	Incentivi	Numero		303	/
			Costo unitario	Euro		20.658	/
			Durata dei progetti	gg		240	/
	Sensibilizzazione, informazione e pubblicità		Progetti	Numero		61	/
Costo			Euro		25.823	/	

Misura	Descrizione	Tipologia/Sottotipologia di progetto	Indicatore di risultato	Unità di misura	Valore di riferimento (se valorizzato)	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Risultato effettivamente raggiunto
1.9	Recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale, archeologico, naturale, etnografico e dei centri storici delle aree protette e dei parchi regionali e nazionali FESR	Recupero e conservazione del patrimonio culturale	Variazione del Numero di beni culturali resi fruibili	%		30%	23%	63,52%
		Strutture per la fruizione del patrimonio ambientale Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e della fruizione del patrimonio ambientale Piani e programmi Studi di fattibilità Studi e ricerche di settore	Completamento individuazione delle aree SIC e ZPS e completamento delle nomine dei gestori delle Aree Protette.	%	---	100%	86%	50%
1.10	Sostegno allo sviluppo di micro-imprenditorialità nei parchi regionali e nazionali FESR	Aiuti alle PMI all'artigianato e al commercio	Incremento delle presenze turistiche nelle imprese ricettive	%	0	Rapporto > 1 tra media delle presenze a regime e media presenze ultimi 5 anni calcolate su base provinciale Sulla base delle schede progettuali sembra possibile ipotizzare un incremento medio del 2%.	Rapporto > 1 tra media delle presenze a regime e media presenze ultimi 5 anni calcolate su base provinciale Sulla base delle schede progettuali sembra possibile ipotizzare un incremento medio del 2%.	Non rilevabile
		Aiuti alle imprese sociali	Costituzione di nuove imprese cooperative sociali orientate alla valorizzazione e alla fruizione sostenibile delle aree protette	Numero	0	30%	20%	0
		Aiuti alla ricettività e servizi complementari	Rapporto tra il totale degli investimenti attivati ed il totale della spesa pubblica	Numero	0	-	1,7	1,7

1.11	Promozione di una forza lavoro competente e di nuova imprenditorialità a supporto della protezione e valorizzazione del territorio e dello sviluppo di attività produttive nelle aree protette FESR	<ul style="list-style-type: none"> - Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Sensibilizzazione, informazione e pubblicità - Incentivi alle imprese per l'occupazione - Formazione - Formazione per occupati/riqualificazione dipendenti impresa - Formazione post obbligo - Formazione e post diploma - Formazione e riqualificazione della PA 	Variazione del Numero di imprese orientate all'uso sostenibile delle risorse naturali e/o fruizione turistica delle stesse presenti nel sistema dei parchi nazionali e regionali della Campania *Nel calcolo degli indicatori si terrà conto della distinzione di genere	Numero			197	100
2.1	Promozione e valorizzazione integrata del sistema dei beni culturali FESR	Recupero/conservazione del patrimonio culturale Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale	Variazione del Numero dei visitatori all'interno di musei e siti archeologici	Numero	5.064.055	7700000 (+ 54%)	7700000 (+ 54%)	5796497 (+14,5%)
2.2	Sostegno allo sviluppo di imprese della filiera dei beni culturali FESR	Aiuti alle PMI, all' Artigianato e al commercio Aiuti alla ricettività e servizi complementari Aiuti alle imprese sociali	Tasso di sopravvivenza delle imprese destinatarie dell' intervento dopo 24 mesi	Numero	0	Almeno il 65%	---	
			Incremento delle presenze turistiche nelle imprese ricettive destinatarie	Numero	---	30%	18%	Rilevazione diretta
			Incremento del livello occupazionale generato attraverso la realizzazione degli investimenti ammessi a co-finanziamento	Numero	0	---	50%	Rilevazione diretta
			Valore complessivo degli investimenti attivati	%	0	---	1,7 (Valore complessivo investimenti=100/Valore contributo pubblico=60)	1,7

2.3	Sviluppo delle competenze del potenziale umano e dell'imprenditorialità nel settore della cultura e del tempo libero FESR	Formazione post obbligo e post diploma Percorsi integrati per la creazione d'impresa Incentivi alle imprese per l'occupazione Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale Alta Formazione Sensibilizzazione, informazione e pubblicità	Tasso di copertura territoriale degli interventi realizzati rispetto alla totalità dei comuni interessati dai PIT		%		50%	57%
4.5	Sostegno allo sviluppo ed alla riqualificazione dei sistemi turistici locali ed alla realizzazione di itinerari turistici FESR	Aiuti alla ricettività e servizi complementari Servizi di consulenza per le PMI	Variazione dell'offerta ricettiva per livello qualitativo (settore alberghiero ed extra-alberghiero) nel territorio di riferimento	Numero	---		30%	26%
			Rapporto tra il totale degli investimenti attivati ed il totale della spesa pubblica	Numero	0		2,1	2,1
4.6	Infrastrutture e strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici FESR	Strutture per il turismo e il tempo libero e per la valorizzazione turistica dei luoghi Porti turistici	Variazione dell'offerta di strutture e spazi destinati ad attività sportive e ricreative (nuovi posti resi disponibili)	Numero	---	3.829	3.047	3.857
			Variazione dell'offerta di strutture e spazi destinati a attività socio-culturali e a spettacoli (nuovi posti resi disponibili)	Numero	---	16.989	13.521	14.801
			Variazione dell'offerta di strutture e servizi per i porti turistici (nuovi posti resi disponibili)	Numero	---	653	520	n.q.to
4.7	Promozione dell'immagine e della riconoscibilità del "prodotto Campania" e del sistema di offerta turistica regionale sui mercati nazionali e internazionali FESR	Azioni promozionali Osservatorio del turismo Fiere Marketing territoriale Manifestazioni (conferenze)	Variazione n° imprese campane presenti in manifestazioni promozionali nazionali ed internazionali	Numero	785	942 (+20%)	942 (+20%)	2567 (+227%)

4.1	Funzionalizzazione qualificazione e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo FESR	Recupero aree dismesse Infrastrutture produttive	Incremento del Numeroeroero di imprese localizzate nelle aree attrezzate	Numero	---	547	640	339
4.2	Sostegno allo sviluppo produttivo del tessuto imprenditoriale regionale FESR	Aiuti alle PMI e all'artigianato e al commercio Aiuti per l'introduzione di tecnologie rispettose dell'ambiente Servizi di consulenza alle PMI e all'artigianato Strumenti finanziari di sostegno	Miglioramento negli indicatori di redditività e nei livelli occupazionali delle imprese beneficiarie delle misure di sostegno. Es:					
			a) Incremento nel volume degli investimenti rispetto alla media dei 3 anni precedenti			20%	---	
			(b) Incremento netto -a regime - dei posti di lavoro			2%	2%	1,50%
			Rapporto tra il totale degli investimenti attivati e il totale della spesa pubblica			----	2	2,27%
4.3	Promozione del Sistema produttivo Regionale FESR	Servizi comuni per le PMI e all'artigianato Animazione Servizi promozionali Marketing territoriale Conferenze e Fiere Centri informaz./servizi Reti di imprese Azioni di cooperaz. internazionale	Tasso di natalità lorda delle imprese nei territori di riferimento (il dato va rilevato per tipologia di intervento, per genere -titolarità dell'impresa – e, per provincia,)	%	---	10%	7%	n. q.to
			Numero di certificazioni ambientali di distretto	Numero	0	---	1	1
			Numero SUAP distrettuali e dei sistemi locali a vocazione industriale	Numero	0	---	2	3
4.4	Rafforzamento del potenziale umano finalizzato allo sviluppo locale FSE	Formazione per occupati Servizi alle persone Incentivi alle imprese per la job rotation Incentivi alle persone per la formazione Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale Sensibilizzazione, informazione e pubblicità Incentivi alle imprese per l'occupazione	Tasso di copertura delle imprese interessate dagli interventi di formazione continua	%			n.q.to	0,35%

Area di policy: politiche per il mercato del lavoro

Misura	Descrizione	Tipologia di progetto	Sotto-tipologia di progetto	Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Valore effettivamente realizzato
3.1	Organizzazione dei servizi per l'impiego FSE	Dispositivi e strumenti a supporto dello sviluppo e della qualificazione del sistema dei servizi all'impiego	Acquisizione di risorse	Progetti	Numero		73	14
				Durata media per progetto	gg		960	730
				Costo unitario	Euro		30.987	581.264,07
			Orientamento, consulenza e formazione del personale	Progetti	Numero			21
				Destinatari	Numero		605	900
				Durata media per destinatario	ore		300	300
				Costo unitario	Euro		75	95
				Progetti	Numero		n q.to	11
				Durata dei progetti	g.		n q.to	730
		Messa in rete degli SPI	Costo	Euro		n q.to	658.882,46	
			Progetti	Numero			9	
			Durata dei progetti	gg		240	360	
		Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo	Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale	Progetti	Numero		32	253.526,03
				Durata dei progetti	gg		95.582	
				Costo unitario	Euro			
Sensibilizzazione, informazione e pubblicità		Progetti	Numero		n q.to	18		
		Durata dei progetti	g.		n q.to	360		
		Costo	Euro		n q.to	171.040,08		
3.2	Inserimento e reinserimento nel Mercato del lavoro di giovani e adulti FSE	Orientamento, consulenza e informazione		Destinatari previsti	Numero		63.283	2.200
				Costo destinatario (ore)	Euro		9,3	10
				Durata media per destinatario	ore		18	20
		Formazione post-obbligo e post-diploma		Progetti	Numero		n.q.to.	730
				Destinatari	Numero		6910	9.700
				Costo destinatario (ore)	Euro		11,88	12
		Formazione all'interno dell'obbligo formativo (tutti gli indicatori vanno calcolati per entrambe le sottotipologie di progetti)		Durata media per destinatario	ore		400	550
				Progetti	Numero		n.q.to.	523
				Destinatari	Numero		10.952	6.400
		Percorsi integrati per l'inserimento lavorativo		Costo destinatario (ore)	Euro		10,33	10
				Durata media per destinatario	ore		300	300
				Destinatari	Numero		2.800	1.097
		Incentivi alle persone per la mobilità geografica		Costo destinatario (ore)	Euro		11,88	12
				Durata media per destinatario	ore		700	650
				Destinatari	Numero		1.024	587
		Trasferimento di buone prassi		Incentivo medio per destinatari	Euro		6197	6.500
				Durata	gg		n.q.to.	3
				Costo	Euro		45000	300.000
Incentivi alle imprese per occupazione	Aiuti all'assunzione per altre categorie di utenza	Destinatari previsti	Numero		n q.to			
		Durata dei progetti	ore		n q.to			
		Costo	Euro		n q.to			

3.3	Inserimento e reinserimento dei disoccupati di lunga durata FSE	Orientamento, consulenza e informazione		Progetti	Numero		n.qto.	
				Destinatari	Numero		74.584	10.968
				Durata	ore		24	24
				Costo destinatario (ora)	Euro		9,3	10
		Formazione post-obbligo e post-diploma		Progetti	Numero		n.qto.	550
				Destinatari	Numero		11.207	11.500
				Durata	ore		400	560
				Costo destinatario (ora)	Euro		11,88	10
		Percorsi integrati per l'inserimento lavorativo		Progetti	Numero		n.qto.	
				Destinatari	Numero		8.000	
				Durata	ore		700	
				Costo destinatario (ora)	Euro		11,88	
		Incentivi alle persone per la mobilità geografica	per il lavoro	Destinatari	Numero		2.685	3.966
				Costo medio	Euro		6197	6.594
				Durata media degli incentivi	gg		180	180
		Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale		Progetti	Numero		32	
				Costo unitario	Euro		103.291,38	
		Orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori		Progetti	Numero		n.qto.	
				Destinatari	Numero		4.296	
				Durata	ore		120	
				Costo unitario	Euro		12,91	
Sensibilizzazione, informazione e pubblicità		Progetti	Numero		74			
		Costo medio	Euro		45000			
3.4	Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi	Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale		Progetti	Numero		3	7

	svantaggiati FSE			Durata progetti	gg		240	220
				Costo unitario	Euro		144.925	48.780
		Orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori		Progetti	Numero		n.qto.	44
				Destinatari	Numero		800	6.555
				Durata media per destinatario	ore		120	200
				Durata progetti	Giorni		240	1 anno
				Monte ore	Ore		96.000	1.311.000
				Costo unitario	Euro		25	25
		Percorsi integrati Inserimento lavorativo (detenuti e minori in stato di detenzione)		Progetti	Numero		n.qto.	478
				Destinatari previsti	Numero		400	2.200
				Durata media per destinatario	Ore		400	400
				Durata dei progetti	Giorni		365	365
				Monte ore	ore		160.000	870.000
				Costo unitario/ora	Euro		18	16
		Servizi alle persone (servizi esistenti in tema di sostegno alle cat. Svant.)		Progetti	Numero		5	21
				Durata dei progetti	Giorni		140	400
				Costo unitario	Euro		134575	1,6 meuro
		Incentivi per la creazione d'impresa		Progetti	Numero		n.qto.	0
				Destinatari	Numero		400	0
				Durata progetti	Giorni		365	0
				Costo unitario	Euro		5.965	0
		Incentivi alle imprese per occupazione	Aiuti all'assunzione per altre categorie di utenza	Progetti	Numero		1,5	1
				Destinatari	Numero		350	365
				Durata media per destinatario	ore/ anni		160	300
				Monte ore	ore			
				Costo unitario / ora	Euro		47	25
		Orientamento, consulenza e informazione		Destinatari previsti	Numero		n q.to	1
				Durata dei progetti	anni		n q.to	2
				Costo unitario	Euro		n q.to	300
		Informazione e sensibilizzazione - Realizzazione e diffusione di brochure e altro mat. Informativo, pubblicità		Progetti	Numero		6	
				Durata dei progetti	Giorni		3	
				Costo unitario	Euro		384.558	
3.9	Sviluppo della competitività delle imprese pubbliche e	Formazione	Formazione per occupati (formazione continua) adeguamento competenze (C)	Progetti	Numero		n q.to	441
				Destinatari	Numero		7.500	12.267
				Costo destinatario	Euro		15,49	17,5

	private con priorità alle PMI FSE	Formazione per occupati (formazione continua) Formazione figure nell'ambito di servizi di ricerca e sviluppo	Durata media per destinatario	ore		200	200	
			Imprese coinvolte	Numero		1.500	1.300	
			Progetti	Numero		n q.to	0	
			Destinatari	Numero		1.650	0	
			Costo destinatario	Euro		15,49	0	
			Durata media per destinatario	ore		300	0	
		Incentivi (contributi finanziari)	Incentivi alle imprese per l'innovazione tecnica e organizzativa (A)	Imprese coinvolte	Numero		330	0
				Destinatari	Numero		115	0
				Incentivo medio per destinatari	Euro		51.700	0
		Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo	Trasferimento di buone prassi (D)	Durata dei progetti	Giorni		365	0
				Progetti	Numero		40	4
			Creazione e sviluppo di reti/partenariati + monitoraggio (B)	Costo	Euro		20.700	877.000
				Progetti	Numero		70	4
		Sensibilizzazione, informazione e pubblicità	(F)	Costo medio per creazione di rete	Euro		51.700	58.926,55
				Seminari di 5 gg, corso di formazione	Numero		40	21*
		Incentivi	Aiuti alle imprese per occupazione (assunzione soggetti svantaggiati) (G)	Costo	Euro		20.700	96.385,24
				Destinatari	Numero		n q.to	4735
				Durata dei progetti	ore		n q.to	600
		Costo	Euro		n q.to	9.136,79		
3.11	Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini di impiego FSE	Incentivi alle persone per il lavoro autonomo (creazione d'impresa)	Destinatari	Numero		n-qto.	7.563	
			Incentivi	Numero		1.173	8.000	
			Costo unitario	Euro				
			Durata dei progetti	Giorni		240		
		Formazione per la creazione d'impresa	Progetti	Numero		n.qto	26	
			Destinatari	Numero		385	438	
			Durata dei progetti	Giorni		360/480	25/133	
			Costo unitario (ora)	Euro		47	17	
		Sensibilizzazione, informazione e pubblicità	Progetti	Giorni		10		
			Durata dei progetti	Numero		3		
		Costo	Numero		353.810			
3.12	Promozione dell'emersione del lavoro irregolare	Azioni di accompagnamento ai percorsi di emersione per gli imprenditori e servizi di	Servizi alle persone di orientamento e consulenza	Enti attuatori emersione	Numero		n q.to	10
				Costo unitario	Euro		n q.to	238.551,90

	FSE	supporto per l'applicazione degli strumenti di emersione		Durata dei progetti	anni		n q.to	2
			Assistenza alle persone, incentivi economici per la regolarizzazione dei lavoratori irregolari	Destinatari	Numero		n q.to	432
				Costo unitario	Euro		n q.to	20.168,71
				Durata dei progetti	anni		n q.to	2
		Sensibilizzazione, informazione e pubblicità		Progetti	Numero		45	5
			Convegno e pubblicizzazione attraverso stampa	Costo unitario	Euro		n.q.to	7.470,52
				Durata dei progetti	Giorni		240	10
		Sensibilizzazione, informazione e pubblicità	Azione di promozione lavoro sommerso città di Napoli	Progetti	Numero			1
				Costo unitario	Euro			1.500.000,00
				Durata dei progetti	mesi			8
			Realizzazione Osservatorio provinciale sul lavoro nero	Progetti	Numero			1
				Costo unitario	Euro			300.000,00
				Durata dei progetti	mesi			11
			Piano di comunicazione integrata	Destinatari previsti	Numero		n.q.to	
				Durata dei progetti	ore		n.q.to	
				Costo	Euro		n.q.to	
3.13	Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico FSE	Formazione	Formazione per occupati /Rafforzamento delle competenze	Progetti	Numero		n.q.to	
				Destinatari	Numero		683	
				Monte ore	ore		423.460	
				Costo unitario	Euro		15	
			Formazione per occupati /Sviluppo di attività formative collegate ai progetti di innovazione	Progetti	Numero		n.q.to	
				Destinatari	Numero		390	
				Monte ore	ore		241.800	
				Costo unitario	Euro		15	
		Incentivi (contributi finanziari)	Incentivi alle imprese per l'occupazione	Incentivi	Numero		279	
				Costo unitario	Euro		13.000	
		Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo	Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale	Progetti	Numero		9	
				Durata dei progetti	gg		240	
				Costo unitario	Euro		95.582	
		Incentivi (contributi finanziari)	alle persone per la formazione	Incentivi	Numero		176	943
				Costo unitario	Euro		20.660	20.000
3.14	Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro FSE	Percorsi integrati per la creazione di impresa	Azione D	Progetti	Numero		n-q.t.o	41
				Destinatari	Numero		n-q.t.o	608
				Durata progetto	Giorni		240	300
				Costo unitario	Euro		6.740	€ 6.948

		Percorsi integrati l'inserimento lavorativo	Azione B	Progetti	Numero	n-q.t.o	46
				Destinatari	Numero	n-q.t.o	950
				Durata progetto	Giorni	240	300
				Costo unitario	Euro	6.740	€ 11.761
		Formazione per occupati (formazione continua)	Azione E	Progetti	Numero	n-q.t.o	25
				Destinatari	Numero	1.034	272
				Monte ore	ore	676.236	217.600
				Costo unitario	Euro	15	€ 3.500*
		Incentivi alle imprese per l'innovazione tecnica e organizzativa	Azione F	Incentivi	Numero	224	70
				Durata	Giorni	240	300
				Costo unitario	Euro	36.157	€ 19.846
		Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale	Azione G	Progetti	Numero	35	2
				Durata dei progetti	Giorni	240	1000
				Costo unitario	Euro	95.582	€ 1.800.000
		Adeguamento e innovazione degli assetti organizzativi	Azione C	Destinatari	Numero	4.473	4.100
				Durata media per destinatario	ore	126	120
				Monte ore	ore	563.598	492.000
				Costo unitario	Euro	18	€ 922
		Servizi alle persone	Azione A	Destinatari	Numero	2.925	33.616^
				Costo unitario	Euro	289	€ 633
				Durata dei progetti	Giorni	240	300
Incentivi alle imprese per occupazione	Aiuti all'assunzione per altre categorie di utenza	Destinatari previsti	Numero	n q.to	20		
	Azione I	Durata dei progetti	ore	n q.to	335		
		Costo	Euro	n q.to	€ 265.520		
Sensibilizzazione, informazione e pubblicità	Azione H	Progetti	Numero	n q.to	20		
		Durata dei progetti	Giorni	n q.to	240		
		Costo	Euro	n q.to	€ 271.243,28		
3.15	Adeguamento infrastrutturale dei Centri per l'impiego FESR	Strutture per attività socio-assistenziali	Centri di Accoglienza (CpI)	Interventi	Numero	47	-
			Centri per l'impiego (CpI) attrezzati	Interventi	Numero	51	-

			Recapiti Sportelli informazioni CPI aggiuntivi	Interventi	Numero		15	4
4.18	Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole FEOGA	Servizi di sostituzione	Progetti attivati	Numero	1		1	1*
			Associati che beneficiano del servizio di sostituzione	Numero	25		20	20*
		Servizi di assistenza alla gestione	Progetti attivati	Numero	9		13	12 **
			Associati che beneficiano del servizio di assistenza	Numero	1.680		1.700	1.969**

Misura	Descrizione	Tipologia/Sottotipologia di progetto	Indicatore di risultato	Unità di misura	Valore di riferimento (se valorizzato)	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Risultato effettivamente raggiunto
3.1	Organizzazione dei servizi per l'impiego FSE	Qualificazione del sistema di governo: attività di studio ed analisi di carattere sociale ed economico Messa in rete dei PES Acquisizione di risorse Orientamento, consulenza e formazione del personale Sensibilizzazione, informazione e pubblicità	Variazione del tasso di copertura dei servizi di informazione, intermediazione, orientamento e consulenza personalizzata rivolta ai destinatari dei CpI	%			n.q.to	
			Tasso di copertura delle politiche "preventive" cofinanziate		6.30%		20,00%	20%
3.2	Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti FSE	Formazione post-obbligo e post-diploma Formazione all'interno dell'obbligo formativo (tutti gli indicatori vanno calcolati per entrambe le sottotipologie di progetti) Formazione post - obbligo formativo e post-diploma Incentivi alle persone per la mobilità geografica Orientamento, consulenza, informazione e formazione formatori Percorsi integrati per l'inserimento lavorativo Incentivi alle imprese per l'occupazione Incentivi alle persone per la formazione	Tasso di inserimento lordo dei destinatari di politiche "preventive"	%	0		n.q.to	n.q.to
			Tasso di inserimento lordo dei destinatari di politiche "curative"		0		20%	n.q.to
3.3	Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti FSE	Formazione post-obbligo e post-diploma Formazione all'interno dell'obbligo formativo (tutti gli indicatori vanno calcolati per entrambe le sottotipologie di progetti) Formazione post - obbligo formativo e post-diploma Incentivi alle persone per la mobilità geografica Orientamento, consulenza, informazione e formazione formatori Percorsi integrati per l'inserimento lavorativo Incentivi alle imprese per l'occupazione Incentivi alle persone per la formazione Trasferimento buone prassi	Tasso di inserimento lordo dei destinatari di politiche "preventive"	Numero	0		n.q.to	n.q.to
			Tasso di inserimento lordo dei destinatari di politiche "curative"	%	0		20%	n.q.to

3.4	Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati FSE	Assistenza alle persone: Incentivi economici per supportare la creazione d'impresa e di lavoro autonomo con priorità al settore dell'economia sociale mediante concorso alle spese di elaborazione b.plan e altre consulenze Incentivi per la creazione d'impresa Assistenza tecnica personalizzata per la creazione di imprese e lavoro autonomo con priorità a quelle operanti nel settore dell'economia sociale Creazione d'impresa Realizzazione di servizi permanenti di orientamento e consulenza volti ad indirizzare, informare ed assistere i soggetti svantaggiati Informazione e sensibilizzazione Realizzazione e diffusione di brochure e altro materiale Informativo, pubblicità,	Tasso di copertura degli interventi realizzati dalla misura rivolti a donne e uomini (specifico per i seguenti tipi di svantaggio: tossicodipendenti, disabili e detenuti)	%	0		60%	85%
3.9	Sviluppo della competitività delle imprese pubbliche e private con priorità alle PMI FSE	Formazione per occupati (formazione continua) Incentivi alle imprese per l'innovazione tecnologica e organizzativa Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema dell'offerta di formazione: costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli Sensibilizzazione, informazione e pubblicità Incentivi alle imprese per l'occupazione	Numero di imprese interessate dagli interventi di formazione continua	Numero	0		2000	1650

3.11	Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini di impiego FSE	<p>Assistenza alle persone:- Incentivi alle persone per la creazione d'impresa Incentivi alle persone per il consolidamento d'impresa Assistenza tecnica personalizzata per la creazione ed il consolidamento d'impresa (formazione per la creazione d'impresa) Misure di accompagnamento (studi, ricerche analisi) Assistenza alle persone: Incentivi economici per la creazione d'impresa Incentivi economici per il consolidamento d'impresa Incentivi economici per il ricambio generazionale e/o il trasferimento di proprietà PMI Assistenza tecnica pers. per la creazione ed il consolidamento d'impresa (formazione per creazione d'impresa) Misure di accompagnamento (studi, ricerche analisi) Assistenze alle persone - GG di sensibilizzazione e formazione legate a prom dell'associazionismo - Assistenza a strutture e sistemi Messa in rete PMI e messa in rete dei soggetti di supporto alla creazione d'impresa - Assistenza a strutture e sistemi Incentivi alla creazione di Consorzi e cooperative - Misure di accompagnamento (studi, ricerche analisi): - Percorsi integrati per la creazione d'impresa Servizi alle persone di orientamento e consulenza</p>	Incremento delle imprese create con le agevolazioni FSE (in particolare nei nuovi bacini di impiego) rispetto al totale dei destinatari degli interventi	%	70%		70%	95%
------	--	--	--	---	-----	--	-----	-----

3.12	Promozione dell'emersione del lavoro irregolare FSE	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi alle persone; • Sensibilizzazione, informazione e pubblicità; • Incentivi alle imprese per l'occupazione: aiuti all'assunzione per altre categorie di utenza 	Incremento del numero di imprese collegate all'emersione del lavoro create con le agevolazioni FSE rispetto al totale dei destinatari degli interventi.	%			60%	65% (ditte individuali create sul totale ammessi alle agevolazioni)
3.13	Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico FSE	<ul style="list-style-type: none"> • Aiuti all'assunzione per categorie d'utenza per le quali è prevista specifica normativa nazionale • Incentivi alle persone per la formazione • Formazione per occupati /Sviluppo di attività formative collegate ai progetti di innovazione • Incentivi alle imprese per l'occupazione • Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo: Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale 	Numero degli incentivi all'occupazione forniti alle imprese/centri di competenze finalizzati all'impiego di ricercatori	Numero			700	943
3.14	Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro FSE	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi alle persone per l'inserimento lavorativo • Percorsi integrati per la creazione di impresa e per l'inserimento lavorativo • Formazione per occupati (formazione continua) • Incentivi alle imprese per l'innovazione tecnica e organizzativa • Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale • Adeguamento e innovazione degli assetti organizzativi • Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo: attività di studio ed analisi di carattere economico e sociale. 	Numero di donne interessate da interventi sulla popolazione femminile potenzialmente interessata	Numero			56811	45600

3.15	Adeguamento infrastrutturale dei Centri per l'impiego FESR	Centri di informazione/sportelli / accoglienza Altre strutture (altri servizi)	Variazione del tasso di copertura effettiva dei servizi per l'impiego (pubb. e priv.) Rapporto tra numero di utilizzatori dei servizi per l'impiego (pubb.e priv.) rispetto al numero di utilizzatori potenziali ossia al complesso degli individui in età attiva.	Numero	8%		20%	24,50%
4.18	Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole FEOGA		Giornate di sostituzione attivate/N aziende agricole che usufruiscono del servizio di sostituzione	Numero	0	1.200/25=48 femmine 240/5=48 maschi 960/20=48.	1.200/25=48 femmine 240/5=48 maschi 960/20=48	640/20=32 femmine 160/5=32 maschi 480/15=32
			Azioni di assistenza tecnica adottate dalle basi associative/N di aziende coinvolte	Numero	0	4.200/1.680=2,5 di cui il 30% femmine (di 1680) 70% maschi (1680)	4.200/1.680=2,5 30% femmine 70% maschi	8496/1969=4,315 30% femmine 70% maschi
			Numero aziende coinvolte in piani di riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive/Numero aziende coinvolte	Numero	0	840/1.680=0,5 di cui il 30% femmine (di 1680) e il 70% maschi (di 1680)	840/1.680=0,5 30% femmine 70% maschi	1.741/1969=0,88 30% femmine 70% maschi

Misura	Descrizione	Tipologia/Sottotipologia di progetto	Indicatore di impatto	Unità di misura	Valore di riferimento (se valorizzato)	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Impatto effettivo
3.1	Organizzazione dei servizi per l'impiego FSE	Qualificazione del sistema di governo: attività di studio ed analisi di carattere sociale ed economico Messa in rete dei PES Acquisizione di risorse Orientamento, consulenza e formazione del personale Sensibilizzazione, informazione e pubblicità	Variazione dell'incidenza della disoccupazione di lunga durata sulla disoccupazione totale	%	73,70%		65%	n. q.to
3.2	Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti FSE	Formazione post-obbligo e post-diploma Formazione all'interno dell'obbligo formativo (tutti gli indicatori vanno calcolati per entrambe le sottotipologie di progetti) Formazione post - obbligo formativo e post-diploma Incentivi alle persone per la mobilità	Variazione del tasso di occupazione	%	33,50%		37,7% (+4,2%)	-3%
3.3	Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti FSE	Formazione post-obbligo e post-diploma Formazione all'interno dell'obbligo formativo Formazione post - obbligo formativo e post-diploma Incentivi alle persone per la mobilità geografica Orientamento, consulenza, informazione e formazione formatori Percorsi integrati per l'inserimento lavorativo Incentivi alle imprese per l'occupazione Incentivi alle persone per la formazione Trasferimento di buone prassi	Variazione del tasso di occupazione	%	33,50%		37,7% (+4,2%)	-3%

3.4	Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati FSE	Assistenza alle persone - Incentivi economici per supportare la creazione d'impresa e di lavoro autonomo con priorità al settore dell'economia sociale mediante concorso alle spese di elaborazione b.plan e altre consulenze – Incentivi per la creazione d'impresa	Tasso di sopravvivenza -a due anni dalla chiusura dell'intervento - delle imprese create nel settore dell'economia sociale dai destinatari del FSE	%			60%	n.qto
3.9	Sviluppo della competitività delle imprese pubbliche e private con priorità alle PMI FSE	Formazione per occupati (formazione continua) Incentivi alle imprese per l'innovazione tecnologica e organizzativa Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema dell'offerta di formazione: costruzione e sperimentazione di prototipi	Variazione della quota di PMI che hanno svolto formazione continua nel territorio di riferimento	%	15,40%		19%	n.qto
3.11	Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini di impiego FSE	– Assistenza alle persone - Incentivi alle persone per la creazione d'impresa – Assistenza alle persone - Incentivi alle persone per il consolidamento d'impresa – Assistenza alle persone - Assistenza tecnica personalizzata per la creazione ed il consolida	Tasso di sopravvivenza a due anni dalla chiusura dell'intervento delle imprese create dai destinatari del FSE	%	0%		60%	90%
3.12	Promozione dell'emersione del lavoro irregolare FSE	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi alle persone; • Sensibilizzazione, informazione e pubblicità; • Incentivi alle imprese per l'occupazione: aiuti all'assunzione per altre categorie di utenza 	Tasso di sopravvivenza delle imprese a 2 anni dalla chiusura dell'intervento create dai destinatari del FSE(era previsto obbligo iscrizione CCIA per 5 anni)	%			60%	66%
3.13	Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello	- Aiuti all'assunzione per categorie d'utenza per le quali è prevista specifica normativa	Variazione del numero di addetti alla ricerca e sviluppo	%	1,80%		2,40%	n.qto

	sviluppo tecnologico FSE	nazionale - Incentivi alle persone per la formazione - Formazione per occupati /Sviluppo di attività formative collegate progetti innovazione - Incentivi imprese per occ. - Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo: Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale	Incremento della spesa per R&S nelle Imprese		0,29%		0,33%	
3.14	Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro FSE	Servizi alle persone per l'inserimento lavorativo Percorsi integrati per la creazione di impresa e per l'inserimento lavorativo Formazione per occupati (formazione continua) Incentivi alle imprese per l'innovazione tecnica e organizzativa Attività di studio e analisi di carattere economico sociale Adeguamento e innovazione degli assetti organizzativi Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo: attività di studio ed analisi di carattere economico e sociale. Sensibilizzazione informazione e pubblicità	Variazione del tasso di attività femminile nel territorio di riferimento	%	34,50%		36,20%	31,3%* Fonte: ISTAT Rilevazione sulle forze di lavoro Media 2009
3.15	Adeguamento infrastrutturale dei Centri per l'impiego FESR	Centri di informazione/sportelli / accoglienza Altre strutture (altri servizi)	Variazione della quota di imprese che si rivolgono ai Centri per l'Impiego rispetto al totale di imprese (per dimensione)	Numero	7% nel 2003 (30.622/441.035 totale imprese)		20%	INFORMALAVORO

4.18	Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole FEOGA		Aziende agricole che usufruiscono dei servizi (assistenza tecnica e sostituzione) erogati dai destinatari della misura/Totale delle az agric camp iscritte al registro delle imprese al 31.12.2002 = 82.754)	Numero	0/82.754	1.705/82.754 = 2%	1.705/82.754 = 2%	1989/75.167 = 2,64%*
------	--	--	--	--------	----------	-------------------	-------------------	----------------------

Area di policy: politiche per l'istruzione

Misura	Descrizione	Tipologia di progetto	Sotto-tipologia di progetto	Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Valore effettivamente realizzato	
3.5	Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione FSE	Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema dell'offerta di formazione	Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli (azione b)	Progetti	Numero		n.qto	7	
				Durata media dei progetti	Giorni		240	250	
				Costo	Euro		200.000	€ 678.133	
			Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli (azione e)	Progetti	Numero		n.qto	0	
				Durata media dei progetti	Giorni		240	0	
				Costo	Euro		200.000	0	
			Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli (azione f)	Progetti	Numero		222	58	
				Durata media dei progetti	gg		240	250	
				Costo	Euro		30.000	€ 198.386	
			Certificazione di qualità e accreditamento soggetti attuatori (c)	Progetti	Numero		278	6	
				Durata media dei progetti	Giorni		240	200	
				Costo	Euro		24.000	€ 834.759,50	
			Trasferimento di buone prassi (K)	Durata	Giorni		n q.to	10	
				Costo	Euro		n q.to	€ 521.122,30	
			Orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori g	Progetto	Numero			21	
				Destinatari	Numero		1.470	500	
				Monte ore	ore		224.910	25.000	
				Costo unitario	Euro		20	€ 18	
			Potenziamento strutture dei soggetti attuatori	Progetti	Numero		164	0	
				Durata media dei progetti	Giorni		240	0	
				Costo	Euro		54.415	0	
			Creazione e sviluppo di reti/partenariati(h)	Progetti	Numero		n q.to	24	
				Durata dei progetti	Giorni		n q.to	45	
				Costo	Euro		n q.to	€ 68.171,78	
			Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo	Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale (a)	Progetti	Numero		87	4
					Durata dei progetti	Giorni		240	250
					Costo unitario	Euro		95.582	€ 250.000
Monitoraggio e valutazione	Progetti	Numero			n q.to	3			
	Durata dei progetti	Giorni			n q.to	250			
Servizi	Servizi alle persone	Destinatari	Numero		1.426	0			
		Costo unitario	Euro		260	0			
3.6	Prevenzione della	Dispositivi e strumenti a	Costruzione e sperimentazione	Progetti	Numero		27	-	

	dispersione scolastica e formativa FSE	supporto della qualificazione del sistema dell'offerta di istruzione	di prototipi e modelli	Durata media	Giorni		240	-
				Costo	Euro		200.000	-
			Orientamento, consulenza e formazione personale delle scuole e università	Progetti	Numero		n.qto	70
				Destinatari	Numero		2.908	751
				Monte ore	Ore		444.924	150.200
		Costo unitario		Euro		20	14	
		Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo	Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale	Progetti	Numero		19	546
				Durata	Giorni		240	220
				Costo unitario	Euro		95.582	13042
			Creazione e sviluppo di reti/partenariati	Progetti	Numero		n q.to	-
				Durata	Giorni		n q.to	-
				Costo	Euro		n q.to	-
		Servizi	alle persone	Destinatari	Numero		3.993	180.000
				Costo unitario	Euro		260	300
Sensibilizzazione, informazione e pubblicità		Progetti	Numero		n q.to			
3.10	Adeguamento delle competenze della pubblica amministrazione FSE	Orientamento, consulenza e formazione	Laboratori di avanzamento istituzionale	Progetti	Numero		8	10
				durata	Giorni		200	170
				Destinatari	Numero		50	1075
				Costo unitario	Euro		180.760	170.000
			Percorsi di accompagnamento manageriale enti locali	Progetti	Numero		20	17
				durata	ore		25	70
				Destinatari	Numero		100	2.518
				Costo unitario	Euro		38.734	103.612
			Azioni di supporto alle donne per sviluppo carriera	Progetti	Numero		15	6
				durata	ore		25	25
		Destinatari		Numero		80	1.200	
		Costo unitario		Euro		30.987	41.648	
		Azioni di sensibilizzazione trasversalità programmatica	Workshop	Numero		30	12	
			durata	ore		40	40	
			Destinatari	Numero		14	376	
			Costo unitario	Euro		8.522	100.000	
		Monitoraggio e valutazione	Acquisizione di persone	Progetti	Numero		1	
				Risorse (persone)	Numero		10	
			Monitoraggio	Progetti	Numero		1	
			Valutazione	Progetti	Numero		1	
		Trasf.buone prassi	Stage/scambi personale	Destinatari	Numero		50	

			Adeguamento competenze personale POR (2)	Progetti	Numero		4	2
				Destinatari	Numero		380	102
				Durata media	Giorni		60	14
				Costo medio	Euro		103.291	61.157
		Adeguamento e innovazione degli assetti organizzativi	Cantieri di miglioramento organizzativo settoriali (3)	Progetti	Numero		30	28
				Durata media	Giorni		120	30
				Costo unitario	Euro		309.87	130.000
			Cantieri di miglioramento organizzativo trasversale (3)	Progetti	Numero		5	4
				Durata media	Giorni		180	75
				Costo unitario	Euro		129.114	211.741
			Cantieri di miglioramento organizzativo Autonomie Locali e livello provinciale (3)	Progetti	Numero		10	3
				Durata media	Giorni		200	200
				Costo unitario	Euro		206.583	172.650
3.7	Formazione superiore FSE	Formazione	IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)	Progetti	Numero		n.q.to.	275
				Destinatari	Numero		1.900	5.380
				Costo per destinatario	Euro		8,39	8,18
				Durata media per destinatario	ore		1.200	1.200
			Alta formazione	Progetti	Numero		n.q.to	80
				Destinatari previsti	Numero		2.500	2.000
				Costo per destinatario	Euro		10,33	10,64
				Durata media per destinatario	ore		600	1100
		Incentivi (contributi finanziari)	alle persone per la formazione**	Destinatari	Numero		1.400	1.915
				Incentivo medio per destinatari	Euro		9.300	6.000
				Durata media per destinatario	ore		270	1.300
		Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo	Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale	Progetto (un anno)	Numero		25	1
				Costo unitario	Euro		103.291	819.258,29
		Sensibilizzazione, informazione e pubblicità		Progetti	Numero		60	29
				Costo	Euro		41.300	6.000
3.8	Istruzione e formazione	Formazione permanente /	Aggiornamento professionale e	Destinatari	Numero		7.724	2.416

	permanente FSE	alfabetizzazione innovativa	tecnico	Durata media per destinatario	Ore		126	200
				Monte ore	Ore		973.224	483.200
				Costo unitario	Euro		16	14
		Formazione permanente/Sviluppo competenze trasversali	Aggiornamento culturale	Destinatari	Numero		6.621	10.834
				Durata media per destinatario	Ore		126	150
				Monte ore	Ore		834.246	1.625.100
		Incentivi (contributi finanziari) alle persone per la formazione		Incentivi	Numero		5.885	1.077
				Costo unitario	Euro		18	16
				Durata dei progetti	Ore		126	200
		Sensibilizzazione, informazione e pubblicità		Progetti	Numero		n q.to	22
				Durata dei progetti	g.		n q.to	120
				Costo	Euro		n q.to	67.188,33
		Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli		Progetti	Numero		n.qto	25
				Durata dei progetti	g.		n.qto	2 mesi
				Costo	Euro		n.qto	74.000
4.16	Formazione degli operatori agricoli e forestali FEOGA	Corsi per la conduzione aziendale	Corsi	Numero	149	113	113	
			Allievi		2.235	1.691	1.736	
		Corsi per l'agricoltura ecocompatibile	Corsi	Numero	165	125	112	
			Allievi		2.475	1.864	1.789	
		Corsi per la gestione delle attività forestali	Corsi	Numero	80	125	114	
			Allievi		1.200	1.863	1.698	
		Corsi di qualificazione professionale	Corsi	Numero	281	420	421	
			Allievi		4.215	6.202	6.261	
		Interventi formativi per i giovani al primo insediamento	Corsi	Numero	270	131	159	
			Allievi		4.050	1.906	2.135	
		Aspetti gestionali ed amministrativi delle cooperative agricole e delle associazioni dei produttori agricoli	Corsi	Numero	44	7	2	
			Allievi		660	105	30	

Misura	Descrizione	Tipologia/Sottotipologia di progetto	Indicatore di risultato	Unità di misura	Valore di riferimento (se valorizzato)	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Risultato effettivamente raggiunto
3.5	Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione FSE	Costruzione sperimentazione di prototipi/modelli Certificazione di qualità e accreditamento sogg attuatori Trasferimento buone prassi Orient. Cons. e form. formatori e operatori Potenziamento strutture dei soggetti attuatori Creazione e sviluppo di reti/partenariati Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale Monitoraggio e valutazione Servizi alle persone Orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori	Tasso di efficacia delle procedure di accreditamento	%	0		60%	60%
3.6	Prevenzione della dispersione scolastica e formativa FSE	costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli Orientamento, consulenza e formazione personale delle scuole e università Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale Creazione e sviluppo di reti/partenariati Formazione all'interno dell'obbligo formativo Servizi alle persone	Variazione del tasso di partecipazione alle scuole superiori rispetto alla popolazione potenziale e il territorio di riferimento	%	0		85%	20%
			Numero di progetti formativi per i formatori aventi un approccio di genere	%	0		60%	50%
3.10	Adeguamento delle competenze della pubblica amministrazione FSE	Orientamento, consulenza e formazione Monitoraggio e valutazione Trasferimento di buone prassi	Occupati dell'amministrazione regionale interessati dagli interventi	%	0		17%	40%

3.7	Formazione superiore FSE	Formazione post-obbligo formativo e post-diploma Incentivi alle persone per la formazione Qualificazione del sistema di governo: costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli d'integrazione	Tasso di copertura dei Voucher per l'Alta formazione rispetto alla popolazione potenziale di riferimento	%	0		3%	2%
		IFTTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore Sensibilizzazione, informazione e pubblicità	Tasso di copertura degli IFTTS rispetto alla popolazione potenziale di riferimento	%	0		1,32%	1%
3.8	Istruzione e formazione permanente FSE	Formazione permanente Sensibilizzazione, informazione e pubblicità	Tasso di copertura di progetti innovativi e di formazione permanente nella popolazione a rischio di esclusione lavorativa	%	0		6%	6%
4.16	Formazione degli operatori agricoli e forestali FEOGA		Numero di operatori formati sugli iscritti (distinzione di genere)	n°	0	9.000/13.500 = 67% F: 2500/13.500 = 18,5% M: 6.550/13.500 = 48,1%	9.000/13.500=67% F: 2500/13.500 = 18,5% M: 6.550/13.500 = 48,1%	13.649/14.736=96,6% F: 5.460/14.736= 37% M: 8.189/14.736= 63%

Misura	Descrizione	Tipologia/Sottotipologia di progetto	Indicatore di impatto	Unità di misura	Valore di riferimento (se valorizzato)	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Impatto effettivo
3.5	Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione FSE	Costruzione e sperimentazione prototipi e modelli Certificazione di qualità e accreditamento soggetti attuatori Trasferimento buone prassi Orient. Cons. e Form. formatori e operatori Potenziamento strutture dei soggetti attuatori C	Variazione del tasso di partecipazione dei formatori delle sedi operative accreditate ai percorsi di aggiornamento previsti dalla procedura	%	---		60%	60%
3.6	Prevenzione della dispersione scolastica e formativa FSE	costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli Orientamento, consulenza e formazione personale delle scuole e università Attività di studio e analisi di carattere economico sociale Creazione e sviluppo di reti/partenariati Formazione all'interno D	Variazione del tasso di dispersione scolastica	%	6.7%		5,2%	5,2%
3.10	Adeguamento delle competenze della pubblica amministrazione FSE	Orientamento, consulenza e formazione Monitoraggio e valutazione Trasferimento di buone prassi	Variazione del tasso di partecipazione delle dipendenti e dei dipendenti pubblici alle attività formative.	%	0,00		0,14%	0,14%
3.7	Formazione superiore FSE	Formazione post- obbligo formativo e post-diploma Incentivi alle persone per la form Qualificazione del sistema di governo: costr e sper di prototipi e modelli d'integrazione IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore Sensibiliz	Tasso di inserimento lordo dei destinatari degli interventi	%	0		20%	35%
3.8	Istruzione e formazione permanente FSE	Formazione permanente Sensibilizzazione, informazione e pubblicità	Variazione del tasso di partecipazione della popolazione adulta alla formazione permanente	%	3,01%		6%	6%

4.16	Formazione degli operatori agricoli e forestali FEOGA		Adulti occupati e non occupati nella classe d'età 25-64 che partecipano ad attività formative per 100 adulti occupati e non nella classe di età corrispondente	%	8,50%	12%	12%	23%
------	---	--	--	---	-------	-----	-----	-----

Area di policy: politiche per la ricerca e l'innovazione

Misura	Descrizione	Tipologia di progetto	Sotto-tipologia di progetto	Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Valore effettivamente realizzato
6.2	Sviluppo della società dell'informazione FESR	Infrastrutture di base della società dell'informazione	Infrastrutture di base della società dell'informazione	Nodi di rete	Numero	6000	8000	8535
				Enti collegati	Numero	150	400	422
				Sistemi informativi collegati	Numero	50	50	52
				Terminali (<i>postazioni office automation in rete</i>)	Numero	1500	8500	8535
				Altre dotazioni hardware	Numero	1000	1300	1311
				Caselle di posta elettronica attivate	Numero	n.q.to	2500	2651
				Firma digitale	Numero	n.q.to	750	822
		Sviluppo applicazioni e sistemi informativi all'interno della PA	Sistemi informativi	Interventi	Numero	50	50	55
			Sistemi di comunicazione/controllo	Interventi (siti e/o portali realizzati ed attivati)	Numero	250	250	422
			Servizi telematici	Interventi	Numero	100	100	106
		Servizi telematici	Servizi e applicazioni per le PMI	Imprese interessate	Numero	100	100	62
				Banche dati	Numero	90	90	143
				Servizi alle imprese (<i>per ciascun ente locale</i>)	Numero	n.q.to	20	20
			Servizi e applicazioni per il pubblico	Servizi al cittadino (<i>per ciascun ente locale</i>)	Numero	n.q.to	35	35
Carta dei servizi – Carta d'identità elettronica	Numero			n.q.to	100.000	45000		
6.3	Sostegno allo sviluppo della società dell'informazione nel tessuto produttivo FESR	Aiuti industria, artigianato e commercio	Artigianato	Imprese beneficiarie	Numero	100	60	33
			Commercio				1.080	500
			Industria				330	157
			Altri servizi				30	101
		Servizi telematici	Imprese interessate	Imprese interessate	Numero	n.q.to	1100	262
Ex 6.4 Nuova 3.22	Promozione dello sviluppo della società dell'informazione attraverso il	Formazione per occupati/ creazione aggiornamento di manager ed imprenditori	Progetti	Numero		n.q.to.	161	
			Destinatari	Numero		4.282	4.363	
			Durata media per	ore		115	105	

rafforzamento del potenziale umano, lo sviluppo dell'imprenditorialità e il miglioramento della competitività delle imprese Promozione dell'internazionalizzazione FSE			destinatario					
			Monte ore	ore		492.430	467.605	
			Costo unitario	Euro		16	30	
	Formazione per occupati della P.A.			Progetti	Numero		n.qto.	91
				Destinatari per sesso, età	Numero		4.282	4.442
				Durata media per destinatario	ore		115	125
				Monte ore	ore		492.430	540.740
				Costo unitario	Euro		16	16
	Alta formazione / attivazione degli animatori territoriali			Progetti	Numero		n.qto.	150
				Destinatari	Numero		3.908	2.573
				Durata media per destinatario	Numero		126	250
				Monte ore	Numero		492.408	645.750
				Costo unitario	Numero		16	13
	Creazione e sviluppo di reti/partenariati			Progetti	Numero		n q.to	/
				Durata dei progetti	gg		n q.to	/
				Costo	Euro		n q.to	/
	Incentivi (contributi finanziari) alle persone per la formazione			Destinatari	Numero		3.474	967
				Durata media per destinatario	Numero		126	h. 1.225 mesi: 12
				Costo unitario	Numero		18	9,7
	Incentivi alle imprese per occupazione	Aiuti all'assunzione per altre categorie di utenza		Destinatari previsti	Numero		n q.to	/

Misura	Descrizione	Tipologia/Sottotipologia di progetto	Indicatore di risultato	Unità di misura	Valore di riferimento (se valorizzato)	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Risultato effettivamente raggiunto
6.2	Sviluppo della società dell'informazione FESR	Infrastrutture di base della società dell'informazione Sviluppo applicazioni e sistemi informativi all'interno della PA Servizi telematici Aiuti alle P.M.I.	Variazione del n° di Amministrazioni locali collegate in rete	Numero	0	350	400	422
6.3	Sostegno allo sviluppo della società dell'informazione nel tessuto produttivo FESR	Aiuti alle PMI	Grado di diffusione di Internet: incremento nel numero di imprese con accesso a Internet e servizio di posta elettronica	Numero	0	1000	1.272	1.051
			Rapporto tra il totale degli investimenti attivati ed il totale della spesa pubblica	Numero	0	n.q.to	2	n.d.
Ex 6.4 Nuova 3.22	Promozione dello sviluppo della società dell'informazione attraverso il rafforzamento del potenziale umano, lo sviluppo dell'imprenditorialità e il miglioramento della competitività delle imprese. Promozione dell'internazionalizzazione FSE	Formazione Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo Incentivi (contributi finanziari) Incentivi alle imprese per l'occupazione Incentivi (contributi finanziari)	Numero di figure professionali create per l'internazionalizzazione e l'I&CT nell'ambito della società dell'informazione	n. formati			10.000	12.345

Misura	Descrizione	Tipologia/Sottotipologia di progetto	Indicatore di impatto	Unità di misura	Valore di riferimento (se valorizzato)	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Impatto effettivo
--------	-------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------	--	-------------------------------	------------------------------------	-------------------

6.2	Sviluppo della società dell'informazione FESR	Infrastrutture di base della società dell'informazione Sviluppo applicazioni e sistemi informativi all'interno della PA Servizi telematici Aiuti alle P.M.I.	Indice di diffusione dell'informatizzazione nei comuni (popolazione residente in comuni con anagrafe collegata al S.A.I.A- Sistema di accesso e interscambio anagrafico- sul totale della popolazione regionale (%))	%	9.8%	35%	35%	61,5%(2006)
6.3	Sostegno allo sviluppo della società dell'informazione nel tessuto produttivo FESR	Aiuti alle PMI	Grado di utilizzo dell'E-commerce: Variazione delle imprese che comprano e vendono per il tramite di internet	Numero	450	1000	1.000	700
6.4	Promozione dello sviluppo della società dell'informazione attraverso il rafforzamento del potenziale umano, lo sviluppo dell'imprenditorialità e il miglioramento della competitività delle imprese .Promozione dell'internazionalizzazione FSE	Formazione Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo Incentivi (contributi finanziari) Incentivi alle imprese per l'occupazione Incentivi (contributi finanziari)	Incremento del numero dei lavoratori con conoscenze infotelematiche	n. formati	0		15.000	12.345

Area di policy: politiche per la società dell'informazione e per l'internazionalizzazione

Misura	Descrizione	Tipologia di progetto	Sotto-tipologia di progetto	Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Valore effettivamente realizzato
3.16	Promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico nei settori connessi alla crescita ed allo sviluppo sostenibile del sistema Campania FESR	Centri e laboratori tecnologici regionali	Centri e laboratori tecnologici regionali	Interventi	Numero		10	11
			(rete regionale dei centri di ricerca)					
		Interfaccia per le imprese	Interfaccia per le imprese	Imprese beneficiarie	Numero	40	60	
				Imprese coinvolte	Numero	120	1410	
		Infrastrutture di RSTI		Strutture Universitarie	Interventi	Numero	70	77
Centri di Ricerca	(università e centri di ricerca coinvolti)			Numero	70	15		
3.17	Sostegno ai programmi di ricerca, di innovazione e di trasferimento tecnologico promossi dal tessuto imprenditoriale regionale Promozione dello sviluppo della società dell'informazione attraverso il rafforzamento del potenziale umano, lo sviluppo dell'imprenditorialità e il miglioramento della competitività delle imprese Promozione dell'internazionalizzazione FESR	Aiuti alla R&S	Aiuti alla R&S	Imprese beneficiarie	Numero	500	400	473
6.5	Sviluppo	Servizi comuni per le PMI e	Animazione	Interventi	Numero	-	11	11

dell'internazionalizzazione e della cooperazione internazionale FESR	l'artigianato		Soggetti attuatori	Numero	-	5	5
			Imprese interessate	Numero	-	38	60
		Servizi promozionali	Interventi	Numero	-	11	52
			Soggetti attuatori	Numero	-	5	13
			Imprese interessate	Numero	-	30	60
		Marketing territoriale	Interventi	Numero	-	11	52
			Soggetti attuatori	Numero	-	5	13
			Imprese interessate	Numero	-	26	60
		Conferenze	Interventi	Numero	-	11	11
			Soggetti attuatori	Numero	-	5	5
			Imprese interessate	Numero	-	26	30
		Fiere/eventi espositivi	Interventi	Numero	-	8	160
			Soggetti attuatori	Numero	-	5	13
			Imprese interessate	Numero	-	26	350
		Centri informazioni/servizi	Interventi	Numero	-	8	2
			Soggetti attuatori	Numero	-	4	2
			Imprese interessate	Numero	-	26	26
		Reti di imprese	Interventi	Numero	-	8	2
			Soggetti attuatori	Numero	-	4	2
			Imprese interessate	Numero	-	26	26
		Azioni di cooperazione internazionale	Interventi	Numero	-	8	5
			Soggetti attuatori	Numero	-	4	5
			Imprese interessate	Numero	-	26	26
		Animazione	Interventi	Numero	400		
		Servizi promozionali					
		Marketing territoriale					
		Conferenze					
Fiere/eventi espositivi							
Centri informazioni/servizi							
Reti di imprese							
Azioni di cooperazione internazionale	Soggetti attuatori	Numero	50				
	Imprese beneficiarie	Numero	300				

Misura	Descrizione	Tipologia/Sottotipologia di progetto	Indicatore di risultato	Unità di misura	Valore di riferimento (se valorizzato)	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Risultato effettivamente raggiunto
3.16	Promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico nei settori connessi alla crescita ed allo sviluppo sostenibile del sistema Campania Promozione dello sviluppo della società dell'informazione attraverso il rafforzamento del potenziale umano, lo sviluppo dell'imprenditorialità e il miglioramento della competitività delle imprese . Promozione dell'internazionalizzazione FESR	Progetti di cooperazione pubblico-privata di RST Reti/clusters per l'innovazione Check-up/audit tecnologici Strutture universitarie Centri di ricerca Centri di competenza tecnologica	Numero di ricercatori e/o studiosi operanti nelle infrastrutture create con l'aiuto dei finanziamenti.	num	1530 addetti alla ricerca		30%	2.150 addetti alla ricerca (pari al 31 %)
3.17	Sostegno ai programmi di ricerca, di innovazione e di trasferimento tecnologico promossi dal tessuto imprenditoriale regionale FESR		Numero innovazioni di prodotto, processo e organizzative realizzate da imprese	Numero	0		300	445
			Rapporto tra totale investimenti attivati e totale spesa pubblica	Euro	0		1,8	1,86
6.5	Sviluppo dell'internazionalizzazione e della cooperazione internazionale FESR	Serv. Com. per PMI artig. Animazione/azioni prom. Servizi promozionali Marketing territoriale Conferenze Fiere/eventi espositivi Centri informazion/servizi Reti di imprese Azioni di coop.int./manif Investimenti immateriali promozione conoscenza fruizione del patr. cult.	Numero di partenariati economici realizzati	Numero		70	770	770
			Numero di accordi regionali di cooperazione internazionale siglati	Numero		30	33	38

Misura	Descrizione	Tipologia/Sottotipologia di progetto	Indicatore di impatto	Unità di misura	Valore di riferimento (se valorizzato)	Obiettivo previsto nel 1° CdP	Obiettivo previsto nell'ultimo CdP	Impatto effettivo
3.16	Promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico nei settori connessi alla crescita ed allo sviluppo sostenibile del sistema Campania FESR	Progetti di cooperazione pubblico-privata di RST Reti/clusters per l'innovazione Check-up/audit tecnologici Strutture universitarie Centri di ricerca Centri di competenza tecnologica	Variatione della spesa per R&S degli enti pubblica e delle imprese pubbliche e private in percentuale del PIL regionale	%	0,98		1,49	1,49
3.17	Sostegno ai programmi di ricerca, di innovazione e di trasferimento tecnologico promossi dal tessuto imprenditoriale regionale FESR	Aiuti alla R & S	Miglioramento degli indicatori di redditività delle imprese che hanno partecipato a progetti di trasferimento tecnologico (es. incremento di investimenti, VA addetti, fatturato o quota di export sul fatturato)	%	---		n.q.to.	n. d.
6.5	Sviluppo dell'internazionalizzazione e della cooperazione internazionale FESR	Servizi comuni per le PMI e Partigianato Animazione/azioni promozionali Servizi promozionali Marketing territoriale Conferenze Fiere/eventi espositivi Centri informazion/servizi Reti di imprese Azioni di cooperazione internazionale/manif Investimenti	Variatione del valore dell'export regionale rispetto al PIL regionale.	%	9.1%	13%	13%	9,6 (2008)

Allegato II.II - Tabelle degli interventi realizzati dal POR 2000-2006, conclusi e dei progetti coerenti, accorpati per aree di policy

Aree di policy	Misure	Stanziamiento misura	Spesa certificata	Numero progetti coerenti	Valore progetti coerenti	% Stanziamiento/ Spesa certificata	% Valore coerenti / Staziamento per misura	% Valore coerenti / Valore certificato
Politiche per l'ambiente	Misura 1.1	€ 50.000.000,00	€ 31.563.994,00	3	€ 1.985.977,77	63,13	3,97	6,29
	Misura 1.2	€ 462.568.544,00	€ 474.167.293,80	129	€ 35801.697,26	102,51	77,39	75,50
	Misura 1.3	€ 153.856.440,00	€ 146.550.245,86	46	€ 16.32431,92	95,25	10,61	11,14
	Misura 1.4	€ 195.000.000,00	€ 189.709.404,57	7	€ 62.91367,16	97,29	32,26	33,16
	Misura 1.5	€ 238.183.594,00	€ 267.814.239,25	146	€ 11030.359,73	112,44	49,13	43,70
	Misura 1.6	€ 125.111.862,00	€ 128.915.849,39	17	€ 66.54419,01	103,04	53,19	51,62
	Misura 1.7	€ 140.000.000,00	€ 139.768.407,84	20	€ 67.09806,83	99,83	47,93	48,01
	Misura 1.8	€ 155.086.000,00	€ 134.447.550,29	10	€ 23.18730,76	86,69	14,93	17,22
	Misura 1.12	€ 96.857.000,00	€ 82.795.676,23	0	€ 0,00	85,48	0,00	0,00
	Misura 4.17	€ 26.588.899,00	€ 26.300.582,76	0	€ 0,00	982	0,00	0,00
	Misura 4.21	Misura non attiva						
Totale	€ 1.643.252.339,00	€ 1.622.033.243,99	378	€ 71047.587,44	101,31	43,39245839	43,96	
Politiche per i trasporti	Misura 6.1	€ 973.831.606,00	€ 1.098.942.051,56	41	€ 82852.166,10	112,85	85,12	75,43
	Totale	€ 973.831.606,00	€ 1.098.942.051,56	41	€ 828.952166,10	112,85	85,12	75,43
Politiche urbane	Misura 5.1	€ 406.547.400,00	€ 454.048.028,75	48	€ 19535.069,53	111,68	48,09	43,06
	Misura 5.2	€ 29.480.264,00	€ 20.922.695,59	0	€ 0,00	70,9	0,00	0,00
	Misura 5.3	€ 15.524.945,00	€ 15.524.425,48	167	€ 11.757.706,80	1000	75,73	75,74
	Totale	€ 451.552.609,00	€ 490.495.149,82	215	€ 207.28276,33	100,00	75,73	42,26
Politiche di sviluppo rurale e per la pesca	Misura 4.8	€ 198.644.734,00	€ 183.869.877,13	0	€ 0,00	936	0,00	0,00
	Misura 4.9	€ 44.186.008,00	€ 44.593.208,92	6	€ 6.057.524,50	100,92	13,71	13,58
	Misura 4.10	€ 7.553.900,00	€ 7.745.787,00	0	€ 0,00	102,5	0,00	0,00
	Misura 4.11	€ 30.851.877,00	€ 31.775.086,83	0	€ 0,00	1099	0,00	0,00
	Misura 4.12	€ 136.268.815,00	€ 151.038.485,48	0	€ 0,00	110,84	0,00	0,00
	Misura 4.13	€ 11.206.700,00	€ 10.725.999,21	0	€ 0,00	951	0,00	0,00
	Misura 4.14	€ 64.058.382,00	€ 69.061.053,74	0	€ 0,00	1081	0,00	0,00
	Misura 4.15	€ 67.150.002,00	€ 64.176.384,16	0	€ 0,00	957	0,00	0,00
	Misura 4.19	€ 250.000,00	€ 245.886,43	0	€ 0,00	98,35	0,00	0,00
	Misura 4.20	€ 141.353.998,00	€ 178.560.667,97	35	€ 4.92686,84	126,32	3,48	2,76
	Misura 4.22	€ 26.673.442,00	€ 27.670.514,31	8	€ 974.8295	103,74	3,65	3,52
	Misura 4.23	€ 6.400.000,00	€ 6.333.251,73	0	€ 0,00	98,96	0,00	0,00
	Totale	€ 734.597.858,00	€ 775.796.202,91	49	€ 11.956.0529	98,96	0,00	1,54

Politiche di sviluppo turistico e industriale	Misura 1.9	€ 179.860.050,00	€ 190.859.924,64	84	€ 35.790.563,22	106,12	19,90	18,75
	Misura 1.10	€ 47.453.970,00	€ 46.481.168,94	0	€ 0,00	9,95	0,00	0,00
	Ex Misura 1.11 Nuova misura 3.18	€ 12.937.549,00	€ 12.290.445,34	0	€ 0,00	95,00	0,00	0,00
	Misura 2.1	€ 516.271.993,00	€ 574.811.127,69	158	€ 188.984.404,39	111,34	35,43	31,82
	Misura 2.2	€ 46.946.527,00	€ 30.128.072,66	0	€ 0,00	64,8	0,00	0,00
	Ex Misura 2.3 Nuova 3.19	€ 18.112.337,00	€ 16.401.845,96	0	€ 0,00	90,56	0,00	0,00
	Misura 4.5	€ 202.334.400,00	€ 226.631.994,78	512	€ 135.268.847,47	112,01	65,00	58,04
	Ex Misura 4.6 Nuova misura 3.20	€ 234.430.770,00	€ 240.979.404,21	58	€ 72.451.713,54	12,79	30,91	30,07
	Misura 4.7	€ 101.974.830,00	€ 95.450.540,66	0	€ 0,00	93,60	0,00	0,00
	Misura 4.1	€ 147.000.000,00	€ 151.917.518,51	61	€ 127.154.974,19	103,35	86,50	83,70
	Misura 4.2	€ 606.336.000,00	€ 460.666.473,20	51	€ 305.646.827,55	5,98	50,41	66,35
	Misura 4.3	€ 7.126.000,00	€ 5.662.276,84	0	€ 0,00	79,46	0,00	0,00
	Misura 4.4	€ 18.112.339,00	€ 6.315.740,11	0	€ 0,00	34,87	0,00	0,00
	Totale	€ 2.138.896.765,00	€ 2.058.596.533,54	924	€ 858.69.330,36	34,87	0,00	41,56
	Politiche per il mercato del lavoro	Misura 3.1	€ 29.541.715,00	€ 25.278.419,80	0	€ 0,00	85,57	0,00
Misura 3.2		€ 168.658.663,00	€ 171.034.911,77	423	€ 77.404.970,72	11,41	45,89	45,26
Misura 3.3		€ 71.433.535,00	€ 71.505.177,09	88	€ 6.904.051,97	100,1	9,67	9,66
Misura 3.4		€ 56.344.061,00	€ 64.310.048,20	1	€ 29.515.171,00	114,4	52,38	45,90
Misura 3.9		€ 98.789.712,00	€ 78.193.402,63	206	€ 6.258.93,69	79,15	6,34	8,00
Misura 3.11		€ 66.786.421,00	€ 62.357.313,04	1	€ 59.242.497,35	93,37	88,70	95,00
Misura 3.12		€ 13.955.744,00	€ 9.948.606,00	0	€ 0,00	71,9	0,00	0,00
Misura 3.13		€ 20.294.980,00	€ 16.467.220,65	0	€ 0,00	81,14	0,00	0,00
Misura 3.14		€ 52.116.792,00	€ 47.512.624,27	0	€ 0,00	91,17	0,00	0,00
Misura 3.15		€ 75.138.000,00	€ 60.971.540,18	0	€ 0,00	81,5	0,00	0,00
Misura 4.18		€ 4.850.000,00	€ 3.973.356,47	0	€ 0,00	81,92	0,00	0,00
Totale	€ 657.909.623,00	€ 611.552.620,10	719	€ 179.325.84,73	81,92	0,00	29,32	

Sezione III

Per poter analizzare i processi attuativi del Programma Operativo, sono state condotte una serie di interviste a testimoni privilegiati, con ruoli chiave nel processo attrattivo; la traccia d'intervista semistrutturata usata per raccogliere le informazioni dei testimoni privilegiati, è riportata in allegato III.I.

Nell'allegato III.II è riportata la tabella che ricostruisce e mette in evidenza come sia cambiato il quadro dei responsabili di misura del POR 2000-2006 nel corso dell'attuazione, utile per poter analizzare i processi.

La tabella è stata ricostruita dall'esame delle diverse Delibere della Giunta Regionale intervenute sulla questione dal 2001 al 2010.

Allegato III.I – - Guida d'intervista valutazione ex post por 2000-2006

1. LAVORO

- 1.1. In cosa consisteva il suo lavoro? Ruolo e mansioni.
- 1.2. Quali erano le sue priorità?
- 1.3. Quali erano le principali responsabilità POR e extra POR e tempo dedicato.
- 1.4. Cosa richiedeva più tempo.
- 1.5. Principali problemi.
- 1.6. Come faceva per risolverli.

2. RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE

- 2.1. Relazioni con: ADG, responsabili di fondo, responsabili di asse, responsabili di misura, responsabili di pi, altro (partenariato, monitoraggio, NVVIP, Autorità Ambientale, esperto sicurezza e legalità, Comitato di Sorveglianza), politici (presidente, assessori etc.).
- 2.2. Relazioni esterne: ministero, altre regioni, CE.
- 2.3. Contenuti e ragioni di queste relazioni.
- 2.4. Le 2 /3 relazioni più importanti, frequenti.
- 2.5. Le 2/3 relazioni meno importanti e frequenti.

3. ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

- 3.1. Conosce e ha condiviso l'organizzazione del POR?
- 3.2. Quanto risultava sostenibile sul piano organizzativo e dei processi il POR 2000-2006?
- 3.3. Avete partecipato alle scelte organizzative sintetizzate tra l'altro nell'organigramma del CDP, cosa avete pensato rispetto alla sua realizzazione?
- 3.4. Com'è avvenuto il processo di adeguamento dell'organizzazione regionale rispetto a quanto previsto nel POR? E' stato pianificato il percorso? Quali sono state le difficoltà? Problemi attesi, problemi riscontrati e soluzioni adottate e loro conseguenze.
- 3.5. Qual è stato il contributo dell'AT rispetto al personale interno e ai consulenti esterni?
- 3.6. Esiste un organigramma della Regione precedente al POR 2000-2006? Quali erano le competenze tecniche ed umane?
- 3.7. Domanda sulle procedure: c'erano? Hanno contribuito alla realizzazione?
- 3.8. Rispetto alle problematiche organizzative e procedurali, ritiene che la struttura definita dai programmi 2007-2013 abbia tenuto conto delle lezioni apprese e abbia migliorato le performance complessive?
- 3.9. L'organizzazione 2000-2006 ha preparato quella 2007-2013? Le persone che hanno avute performance positive come sono state utilizzate nella nuova programmazione?
- 3.10. Ha rilevato dei blocchi nella struttura organizzativa (ad es. pagamento, audit, certificazione, monitoraggio). Ha funzionato bene l'organizzazione matriciale?

4. GRANDI PROGETTI

- 4.1. Qual è stato il ruolo dei progetti di maggiore dimensione finanziaria (oltre i 10 milioni di euro) nell'attuazione del programma? Ne hanno facilitato l'attuazione?
- 4.2. I progetti coerenti hanno facilitato la gestione del programma? Quali sono stati i lati positivi/negativi?

5. PERCORSO PROFESSIONALE

- 5.1. Sesso, età, formazione.
- 5.2. Ruolo nel POR 2000-2006.
- 5.3. Anzianità percorso professionale.
- 5.4. Cosa ha fatto dopo il suo ruolo nel POR 2000-2006.

Allegato III.II - Variazione dei responsabili di misura per delibere successive

Figura 28 – Variazioni dei responsabili di misura

		RESPONSABILI DI MISURA - VARIAZIONI DAL 2001 AL 2009													
MISURA	Struttura responsabile al 2001 - (DGR 1151 del 16/03/2001 e DGR 6168/2001)	nov-02	dic-04	ott-05	nov-05	gen-06	mar-06	set-06	gen-08	apr-08	lug-08	nov-08	mag-09	ott-09	STRUTTURA RESPONSABILE AL 2009
Asse I															
1.1	Regione Campania - AGC Ecologia - Dirigente pro-tempore Settore Tutela dell'ambiente	Lupacchini	Lupacchini	Lupacchini	Lupacchini	Lupacchini	Lupacchini (Dir Sett)	Lupacchini	Rauci	Arpaia	Arpaia	Arpaia	Arpaia	Arpaia	Regione Campania - AGC Ecologia - Dirigente pro-tempore Settore Tutela dell'ambiente
1.2	Regione Campania - AGC Ecologia - Dirigente pro-tempore Settore Ciclo integrato delle acque Modificato con DGR 6168/01 Dirigente del Servizio Operativo Tecnico del Settore Ciclo Integrato delle acque	Garri	Garri	Garri	Garri	Garri	Garri (Dir Serv)	Garri	Garri	Schiamone	Schiamone	Schiamone	Fontana	Fontana	Regione Campania - AGC Ecologia - Dirigente pro-tempore Settore Ciclo integrato delle acque
1.3	Regione Campania - AGC Attività Settore Primario - Dirigente pro-tempore Settore Foreste Caccia e Pesca	Grassi	Ansanelli	Ansanelli	Ansanelli	Ansanelli	Ansanelli (Dir Serv)	Vigilante	Vigilante	Vigilante	Vigilante	Vigilante	Vigilante	Vigilante	Regione Campania - AGC Attività Settore Primario - Dirigente pro-tempore Settore Foreste Caccia e Pesca
1.4	Regione Campania - AGC Attività Settore Primario - Dirigente pro-tempore Settore Interventi sul territorio Agricolo, Bonifica e Irrigazione	Panico	Piccininno	Piccininno	Piccininno	Vacante	Vacante	Bruno	Bruno	Bruno	Bruno	Bruno	Bruno	Bruno	Regione Campania - AGC Attività Settore Primario - Dirigente pro-tempore Settore Interventi sul territorio Agricolo, Bonifica e Irrigazione

1.5	Regione Campania - AGC Lavori Pubblici - Dirigente pro-tempore - Settore Protezione Civile	Lupacchini	Lupacchini	Lupacchini	Lupacchini	Lupacchini	Lupacchini (Dir Sett)	Lupacchini	Rauci	Rauci	Rauci	Rauci	Rauci	Rauci	Regione Campania - AGC Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile" - Dirigente protempore Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento
1.6	Regione Campania - AGC Ecologia - Dirigente pro-tempore - Settore Tutela dell'ambiente	Calcara	Calcara	Calcara	Calcara	Calcara	Calcara (Dir Sett)	Vacante	Palmieri	Palmieri	Palmieri	Palmieri	Orrico	Orrico	Regione Campania - AGC "Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile" - Dirigente protempore Settore "Programmazione interventi di Protezione Civile sul Territorio"
1.7	Regione Campania - AGC Ecologia - Dirigente pro-tempore - Settore Tutela dell'ambiente	D'Acunzi	D'Acunzi	D'Acunzi	Pagnozzi	Pagnozzi	Pagnozzi (Dir Serv)	Pagnozzi	Pagnozzi	Pagnozzi	Pagnozzi	Pagnozzi	Madaro	Madaro	Regione Campania - AGC "Programmazione e Gestione dei Rifiuti" - Settore 02 Gestione
1.8	Regione Campania - AGC Ecologia - Responsabile PO Bonifica Siti Inquinati Servizio Conservazione della natura	N. Esposito	Di Perta	Di Perta	Di Perta	Di Perta	Di Perta (Dir Serv)	Di Perta	Di Perta	Pollinaro	Pollinaro	Pollinaro	Pollinaro (ad interim)	Pollinaro (ad interim)	Regione Campania - AGC Ecologia - Settore Gestione Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione civile" - Settore "Tutela dell'ambiente Disinquinamento" Dirigente protempore Servizio "Conservazione della natura"
1.9	Regione Campania - AGC Ecologia - Dirigente pro-tempore -Settore Tutela ambiente	Lupacchini	Lupacchini	Lupacchini	Lupacchini	Lupacchini	Lupacchini (Dir Sett)	Lupacchini	Rauci	Carotenuto	Carotenuto	Policastro	Palmieri	Palmieri	Regione Campania - AGC Ecologia - Dirigente pro- tempore -Settore Ecologia

1.10	Regione Campania - AGC Ecologia - Dirigente pro-tempore -Settore Ecologia	Zucaro	Zucaro	Zucaro	Zucaro	Zucaro	Zucaro (Dir Sett)	Zucaro	Zucaro	Carotenuto	Carotenuto	Policastro	Lavadera	Lavadera	Regione Campania - AGC Ecologia - Dirigente pro-tempore -Settore Ecologia - Responsabile protempore della PO "Attività connessa alla gestione dei fondi europei: Parchi ed Aree protette: Programmazione incentivi per lo sviluppo di microfilieri imprenditoriali nell'ambito dei sistemi locali naturalistici (RdM1.10)
1.11	Regione Campania - AGC Ecologia - Dirigente protempore -Servizio Protezione della natura	Perna	Vedi Misura 3.18												
1.12	Regione Campania - AGC Sviluppo del Settore Secondario - Dirigente protempore - Settore Sviluppo e promozione Cave ed acque minerali	Guerriero	Guerriero	Guerriero	Guerriero	Guerriero	Guerriero (Dir Serv)	Guerriero	Guerriero	Guerriero	Guerriero	Guerriero	Guerriero	Guerriero	Regione Campania - AGC Sviluppo Economico - Settore 04"Regolazione dei mercati" Dirigente protempore Servizio 03 "Mercato energetico regionale, Energy Management"
Asse II															
2.1	Regione Campania - AGC Gestione del territorio - Dirigente pro-tempore - Settore Politica del Territorio Modificato con DGR 6168 del 2001 Responsabile della posizione organizzativa di Unità complessa Valutazione e censimento dei fabbisogni abitativi - Coordinamento delle localizzazioni	Escalona	Carotenuto	Ranauro	Ranauro	Ranauro	Ranauro (Funz)	Ranauro	Ranauro	Pizzorno	Ranauro	Ranauro	Ranauro	Ranauro	Regione Campania - AGC "Turismo e Beni Culturali" - Settore "Beni Culturali" - Responsabile protempore

2.2	Regione Campania - A.G.C. Gestione del Territorio - Dirigente pro - tempore - Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali	Parità	Parità	Parità	Parità	Parità	Parità (Funz)	Gargiulo	Gargiulo	Pizzorno	Gargiulo	Gargiulo	M. Gargiulo	M. Gargiulo	Regione Campania - AGC "Turismo e Beni Culturali" - Settore "Beni Culturali" - Responsabile protempore
2.3	Regione Campania - A.G.C. Attività del settore Terziario - dirigente pro tempore - Settore Sport e Tempo libero	Russo	Vedi Misura 3.19												
Asse III															
3.1	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Servizio politiche del lavoro	Giordano	Giordano	Giordano	Giordano	Giordano	Giordano (Dir Serv)	Giordano	Oddati	Vacante DGR 2029/05	Vacante DGR 2029/06	Vacante DGR 2029/07	Poziello	Poziello	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell'occupazione, Emigrazione ed Immigrazione
3.2	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Settore Formazione professionale	Tamborlini	Tamborlini	Tamborlini	Girardi	Girardi	Girardi (Dir Sett)	Girardi	Girardi	Girardi	Girardi	Girardi	Girardi	Girardi	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Settore Orientamento Professionale
3.3	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Settore Formazione professionale	Tamborlini	Tamborlini	Tamborlini	Girardi	Girardi	Girardi (Dir Sett)	Girardi	Girardi	Girardi	Girardi	Girardi	Girardi	Girardi	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Settore Formazione professionale
3.4	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Servizi Gruppi etnici	Angrisano	Angrisano	Angrisano	Angrisano	Caraghiano	Caraghiano (Dir Serv)	Caraghiano	Caraghiano	Caraghiano	Caraghiano	Caraghiano	Caraghiano	Caraghiano	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Servizi Gruppi etnici

3.5	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Settore Formazione professionale	Tamborlini	Tamborlini	Tamborlini	Tamborlini	Girardi	Giradi (Dir Sett)	Girardi	Accardo	Accardo	Girardi	Girardi	Girardi	Girardi	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Settore Orientamento Professionale	
3.6	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Servizi Diritto allo Studio	Danzi	Danzi	Danzi	Danzi	Danzi	Danzi (Dir Serv)	Danzi	Danzi	Danzi	Danzi	Danzi	Crisci (ad interim)	Crisci (ad interim)	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Servizi Diritto allo Studio	
3.7	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Settore Orientamento Professionale	Cimmino	Cimmino	Cimmino	Pagliarulo	Pagliarulo	Pagliarulo (Dir Sett)	Pagliarulo	Pagliarulo	Pagliarulo	Pagliarulo	Pagliarulo	Pagliarulo	Gaspare	Gaspare	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Settore Politiche Giovanili e del Forum regionale della gioventù
3.8	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Settore Istruzione Educazione permanente e Promozione culturale	Crisci	Crisci	Crisci	Crisci	Crisci	Crisci (Dir Serv)	Crisci	Crisci	Crisci	Crisci	Crisci	Crisci	Crisci	Crisci	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Settore Istruzione Educazione permanente e Promozione culturale
3.9	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Settore Orientamento Professionale	Pezone	Pezone	Pezone	Pezone	Pezone	Pezone (Dir Serv)	Pezone	Angrisan o	Angrisano	Angrisano	Angrisano	Angrisano	Angrisano	Angrisano	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Settore Formazione Professionale
3.10	Regione Campania - A.G.C. Gestione e formazione del personale - Dirigente pro- tempore - Settore Studio Organizzazione e Metodo	Costanzo	Costanzo	In Attesa di Nomina	In Attesa di Nomina	Sabadin	Sabadin (Dir Sett)	Paolantonio	Paolantonio	Paolantonio	Paolantonio	Paolantonio	Paolantonio	Paolantonio	Regione Campania - A.G.C. Gestione e formazione del personale - Dirigente pro- tempore - Settore Studio Organizzazione e Metodo	

3.11	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Settore Osservatorio Mercato del Lavoro	Angrisano	Angrisano	Angrisano	Angrisano	Angrisano	Angrisano (Dir Sett)	Angrisano	Oddati	Vacante DGR 2029/05	Vacante DGR 2029/05	Vacante DGR 2029/05	Poziello	Poziello	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Settore Osservatorio Mercato del Lavoro
3.12	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Servizio ORMEL E Occupazione	Giordano	Costagliola	Costagliola	Costagliola	Costagliola	Costagliola (Fun)	Vacante	Vacante DGR 2029/05	Vacante DGR 2029/05	Vacante DGR 2029/05	Vacante DGR 2029/05	Poziello	Poziello	Regione Campania - A.G.C. Istruzione Educazione, Formazione professionale - Dirigente pro- tempore - Settore Osservatorio Mercato del Lavoro
3.13	Regione Campania - A.G.C. Ricerca Scientifica - Dirigente pro- tempore - Settore Ricerca Scientifica	Gragraniello	Gragraniello	Gragraniello	Gragraniello	Gragraniello	Gragraniello (Dir Sett)	Gragraniello	Vacante DGR 2029/05	G. Russo	G. Russo	G. Russo	G. Russo	G. Russo	Regione Campania - A.G.C. Ricerca Scientifica - Dirigente pro- tempore - Settore Ricerca Scientifica
3.14	Regione Campania - AGC Gestione e formazione del Personale organizzazione e metodo - Settore AA. GG. Del Personale e rapporti con le OO.SS. - Contenzioso - Dirigente pro-tempore Servizio Pari Opportunità	Menniti	Menniti	Gianfrano	Gianfrano	Gianfrano	Gianfrano (Funz)	Gianfrano	Gianfrano	Gianfrano	Gianfrano	Gianfrano	Granese (ad interim)	Granese (ad interim)	Regione Campania - AGC Assistenza sociale, attività sociali, sport tempo libero, spettacolo" - Settore assistenza sociale Programmazione e Vigilanza sui servizi sociali - Dirigente protempore del servizio Pari opportunità
3.15	Regione Campania - A.G.C. Istruzione, Educazione, Formazione Professionale - Dirigente protempore - Servizio Politiche del lavoro	Giordano	Giordano	Giordano	Giordano	Giordano	Giordano (Dir Serv)	Giordano	Oddati	Vacante DGR 2029/05	Vacante DGR 2029/06	Vacante DGR 2029/07	Poziello	Poziello	Regione Campania - A.G.C. Istruzione, Educazione, Formazione Professionale - Dirigente protempore - Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell'occupazione, Emigrazione ed Immigrazione

3.16	Regione Campania - A.G.C. Ricerca Scientifica - Dirigente pro- tempore - Settore Ricerca Scientifica Modificato a seguito della DGR 6168/2001 Responsabile della posizione organizzativa di Unità complessa Sviluppo tecnologico e Centri Regionali di Competenza. Attuazione interventi relativi al POR Campania 2000 - 2006	Colucciello	Colucciello	Colucciello	Colucciello	Colucciello	Colucciello (Funz)	Colucciello	Coluccie llo	Colucciello	Colucciello	Colucciello	Colucciello	Colucciello	Regione Campania - A.G.C. Ricerca Scientifica - Dirigente pro- tempore - Settore Ricerca Scientifica
3.17	Regione Campania - A.G.C. Ricerca Scientifica - Dirigente pro- tempore - Settore Ricerca Scientifica Modificato a seguito della DGR 6168/2001 Responsabile della posizione organizzativa di Unità complessa Ricerca ed Innovazione tecnologica delle imprese. Attuazione interventi relativi al POR Campania 2000 - 2006	Raccioppi	Raccioppi	Raccioppi	Raccioppi	Raccioppi	Raccioppi (Funz)	Raccioppi	Raccioppi	Raccioppi	Raccioppi	Raccioppi	Raccioppi	Raccioppi	Regione Campania - A.G.C. Ricerca Scientifica - Dirigente pro- tempore - Settore Ricerca Scientifica
3.18 (Ex 1.11)	Misura non presente - Vedi misura 1.11		Perna	Perna	Perna	Perna	Perna (Dir Serv)	Vacante	Vacante	Carotenuto	Carotenuto	Policastro	Policastro	Policastro	Regione Campania - AGC "Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile" - Settore ecologia - Responsabile protempore della PO "Attività connessa alla gestione dei fondi europei: Parchi ed Aree protette: Programmazione incentivi per lo sviluppo di microfilieri imprenditoriali nell'ambito dei sistemi locali naturalistici

3.19 (Ex 2.3)	Misura non presente - Vedi misura 2.3		Russo	Russo	Russo	Russo	Russo (Funz)	Murolo	Murolo	Murolo	Murolo	Murolo	Grassia	Murolo	Regione Campania - A.G.C. "Turismo e Beni Culturali" Dirigente protempore Settore Ricettive ed Infrastrutture Turistiche"
3.20 (ex 4.4)	Misura non presente - Vedi misura 4.4		Perilli	Perilli	Perilli	Ciullo	Ciullo (Dir Serv)	Ciullo	Ciullo	Lasco	Lasco	Lasco	Esposito	Esposito	Regione Campania - A.G.C. 12 Sviluppo Economico - Dirigente protempore Settore 03 "Promozione ed Internazionalizzazione del Sistema Produttivo"
3.21 (Ex 5.3)	Misura non presente - Vedi misura 5.3		Marchese	Marchese	Marchese	Marchese	Marchese (Funz)	Marchese	Marchese	Savastano	Savastano	Savastano	Vacante ai sensi DGR 2029/05 e s.m.i. Oddatti	Vacante ai sensi DGR 2029/05 e s.m.i. Oddatti	Regione Campania - AGC Assistenza sociale, attività sociali, sport tempo libero, spettacolo" - Settore assistenza sociale Programmazione e Vigilanza sui servizi sociali - Dirigente protempore del servizio Programmazione e valutazione per la costituzione del Sistema Integrato dei Servizi Sociali
3.22 (Ex 6.4)	Misura non presente - Vedi misura 6.4		Attanasio	Attanasio	Attanasio	Attanasio	Attanasio (Funz)	Attanasio	Attanasio	Attanasio	Attanasio	Attanasio	Attanasio	Attanasio	Regione Campania - A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistiche, sistemi informativi ed informatica - Responsabile protempore Attività di chiusura relative all'e governance ed e. inclusion
3.23	Inserita successivamente		Tedesco	Tedesco	Tedesco	Tedesco	Tedesco (Funz)	Tedesco	Vacante DGR 2029/05	Tedesco	Tedesco	Tedesco	Tedesco	Tedesco	Regione Campania - A.G.C. Gabinetto Presidente G.R. - Dirigente protempore Settore Rapporti con Provincie, Comuni, comunità montane e Consorzi Delega sub delega CO.RE.CO
ASSE IV - Industria															

4.1	Regione Campania – A.G.C. Attività del Settore Secondario - Settore Sviluppo e Promozione Attività Industriali – Fonti energetiche - Dirigente protempore Servizio Affari generali. Supporti. Organizzazione. Aree di sviluppo industriale	Diasco	Diasco	Diasco	Diasco	Diasco	Diasco (Dir Serv)	Diasco	Diasco	Mazzarella	Mazzarella	Mazzarella	Mazzarella	Mazzarella	Regione Campania – A.G.C. Sviluppo economico - Settore 02 Aiuti alle imprese e sviluppo degli insediamenti produttivi - Dirigente protempore servizio 05 Politiche integrate per lo sviluppo territoriale
4.2	Regione Campania – A.G.C. Attività del Settore Secondario – Dirigente protempore Settore sviluppo e promozione delle attività industriali	Vecchia	Gramanzini	Gramanzini	Lasco	Lasco	Lasco (Dir Sett)	Lasco	Lasco	Diasco	Diasco	Diasco	Diasco	Diasco	Regione Campania – A.G.C. Sviluppo economico - Dirigente protempore Settore 02 Aiuti alle imprese e sviluppo degli insediamenti produttivi
4.3	Regione Campania – A.G.C. Attività del Settore Secondario – Dirigente protempore Settore Sviluppo e Promozione Attività Artigiane	Rauci	Mazza	In Attesa di Nomina	Fierro	Fierro	Fierro (Funz)	Fierro	Perilli	Perilli	Perilli	Perilli	Perilli	Perilli	Regione Campania – A.G.C. Sviluppo economico - Settore 03 Promozione ed internazionalizzazione del sistema produttivo - Dirigente protempore Servizio 02 Finanza per l'impresa e lo sviluppo produttivo
4.4	Regione Campania – A.G.C. Attività del Settore Secondario – Dirigente protempore Servizio PMI, studi ricerche legislative e amministrative, elaborazione e realizzazione piani e programmi, programmazione negoziata. Politiche industriali	Perilli	VEDI Misura 3.20												
ASSE IV - Turismo															
4.5	Regione Campania - A.G.C. Attività del settore Terziario - dirigente pro tempore - Settore Interventi nel settore Alberghiero	Gargano	Gargano	Gargano	Gargano	Gargano	Gargano (Dir Serv)	Di Sciuva	Grassia	Grassia	Grassia	Grassia	Grassia	Grassia	Regione Campania - A.G.C. Turismo e beni culturali - Dirigente protempore Settore strutture ricettive ed Infrastrutture turistiche

4.6	Regione Campania - A.G.C. Attività del settore Terziario - dirigente pro tempore - Servizio Programmazione e Pianificazione settore Alberghiero	Cancellieri	Cancellieri	In Attesa di Nomina	Somma	Somma	Somma (Dir Serv)	Somma	Somma	Somma	Somma	Somma	Somma	Somma	Regione Campania - A.G.C. Turismo e beni culturali - Settore Sviluppo e promozione del turismo - Dirigente protempore Servizio AAGG e Personale, Vigilanza e Controllo Enti Strumentali
4.7	Regione Campania - A.G.C. Attività del settore Terziario - dirigente pro tempore - Settore Sviluppo e Promozione del turismo	D'Ascoli	D'Ascoli	D'Ascoli	Sciotto	Sciotto	Sciotto (Dir Serv)	Sciotto	Sciotto	Sciotto	Sciotto	Sciotto	Sciotto	Sciotto	Regione Campania - A.G.C. Turismo e beni culturali - Settore Sviluppo e promozione del turismo - Dirigente protempore Servizio Programmazione e Pianificazione
ASSE IV - Agricoltura															
4.8	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Interventi Produzione Agricola	Ferraiuolo	Ferraiuolo	Ferraiuolo	Ferraiuolo	Ferraiuolo	Ferraiuolo (Funz)	Ferraiuolo	Ferraiuolo	Ferraiuolo	Ferraiuolo	Ferraiuolo	Ferraiuolo	Ferraiuolo	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Settore Interventi per la Produzione agroalimentare - Mercati agricoli - consulenza mercantile" Responsabile protempore Responsabilità misura 4.8
4.9	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Interventi Produzione Agricola	Irlando	Irlando	Irlando	Irlando	Irlando	Irlando (Funz)	Irlando	Irlando	Irlando	Irlando	Irlando	Irlando	Irlando	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Interventi Produzione Agricola

4.10	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza Agricola	Mazzeo	Mazzeo	Mazzeo	Mazzeo	Mazzeo	Mazzeo (Funz)	Mazzeo	Mazzeo	Mazzeo	Mazzeo	Mazzeo	Mazzeo	Mazzeo	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza Agricola - Dirigente Protempore posizione organizzativa "Pianificazione finanziaria e controllo di gestione PSR 2007/2013 - Programmazione 2000/2006 Misura 4.10 Adeempimenti per una corretta chiusura dell'intervento, monitoraggio e controllo
4.11	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Interventi Produzione Agricola	Palumbo	Allocca	Allocca	Allocca	Allocca	Allocca (Dir Sett)	Guarino	Guarino	Guarino	Guarino	Guarino	Guarino	Guarino	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Interventi sul territorio agricolo, bonifica e irrigazione
4.12	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Interventi Produzione Agricola	Alfredo	Bruno	Bruno	Bruno	Bruno	Bruno (Dir Serv)	Lucibelli	Lucibelli	Lucibelli	Lucibelli	Lucibelli	Lucibelli	Lucibelli	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Interventi sul territorio agricolo, bonifica e irrigazione
4.13	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Interventi Produzione Agricola	Paruolo	Paruolo	Paruolo	Paruolo	Paruolo	Paruolo (Funz)	Paruolo	Paruolo	Paruolo	Paruolo	Paruolo	Paruolo	Paruolo	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Interventi sul territorio agricolo, bonifica e irrigazione
4.14	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Interventi Produzione Agricola	Bianco	Allocca	Allocca	Allocca	Allocca	Allocca (Dir Sett)	Irlando	Imperato	Imperato	Imperato	Imperato	Imperato	Imperato	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Interventi sul territorio agricolo, bonifica e irrigazione

4.15	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Interventi Produzione Agricola	Ingenito	Ingenito	Ingenito	Ingenito	Ingenito	Ingenito (Funz)	Ingenito	Ingenito	Irlando	Irlando	Irlando	Irlando	Irlando	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Interventi Produzione Agricola, Produzione Agroalimentare, Mercati agricoli, Consulenza mercatile	
4.16	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza Agricola	Ciccarelli	Ciccarelli	Ciccarelli	Ciccarelli	Ciccarelli	Ciccarelli (Funz)	Ciccarelli	Ciccarelli	Ciccarelli	Ciccarelli	Ciccarelli	Ciccarelli	Ciccarelli	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza Agricola	
4.17	Regione Campania - A.G.C. Attività settore primario - Dirigente protempore Settore Foreste Caccia e Pesca	Grassi	D'Aprano	D'Aprano	D'Aprano	D'Aprano	D'Aprano (Funz)	D'Aprano	D'Aprano	D'Aprano	D'Aprano	D'Aprano	D'Aprano	D'Aprano	Regione Campania - A.G.C. Attività settore primario - Dirigente protempore Settore Foreste Caccia e Pesca	
4.18	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza Agricola	Passeri	Cinque	Cinque	Cinque	Cinque	Cinque (Funz)	Cinque	Cinque	Cinque	Cinque	Cinque	Cinque	Cinque	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza Agricola	
4.19	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Interventi Produzione Agricola	De Simone	De Simone	De Simone	De Simone	De Simone	De Simone (Funz)	De Simone	De Simone	De Simone	De Simone	De Simone	De Simone	De Simone	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Interventi Produzione Agricola	
4.20	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Interventi sul territorio agricolo, bonifica e irrigazione	Panico	Renzuto Iodice	Renzuto Iodice	Renzuto Iodice	Renzuto Iodice	Renzuto Iodice (Funz)	Renzuto Iodice	Renzuto Iodice	Renzuto Iodice	Renzuto Iodice	Renzuto Iodice	Renzuto Iodice	Renzuto Iodice	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Primario - Dirigente Protempore - Settore Interventi sul territorio agricolo, bonifica e irrigazione	
4.21	Regione Campania - A.G.C. Attività settore primario - Dirigente protempore Settore Foreste Caccia e Pesca	Grassi	Grassi	Grassi	Grassi	Grassi	Grassi (Dir Sett)	Grassi	Grassi	Grassi	Grassi	Grassi	Grassi	Vacante ai sensi DGR 2029/05 e s.m.i. Allocca	Vacante ai sensi DGR 2029/05 e s.m.i. Allocca	Regione Campania - A.G.C. Attività settore primario - Dirigente protempore Settore Foreste Caccia e Pesca

4.22	Regione Campania - A.G.C. Attività settore primario - Dirigente protempore Settore Foreste Caccia e Pesca	Grassi	Lombardo	Lombardo	Lombardo	Lombardo	Lombardo (Dir Serv)	Lombardo	Lombardo	Lombardo	Lombardo	Lombardo	Lombardo	Lombardo	Regione Campania - A.G.C. Attività settore primario - Dirigente protempore Settore Piano forestale Generale
4.23	Regione Campania - A.G.C. Attività settore primario - Dirigente protempore Settore Foreste Caccia e Pesca	Lombardo	Lombardo	Lombardo	Lombardo	Lombardo	Lombardo (Dir Serv)	Lombardo	Lombardo	Lombardo	Lombardo	Lombardo	Lombardo	Lombardo	Regione Campania - A.G.C. Attività settore primario - Dirigente protempore Settore Foreste Caccia e Pesca
4.24	Non presente		Bruno	Bruno	Bruno	Bruno	Bruno (Dir Serv)	Irlando	Bruno	Bruno	Bruno	Bruno	Bruno	Bruno	Regione Campania - A.G.C. Sviluppo attività settore primario - dirigente protempore Settore Interventi sul territorio Agricolo, Bonifica ed Irrigazione
ASSE V															
5.1	Regione Campania - A.G.C. Programmazione - Responsabile Sezione Tecnico amministrativa	Fiore	Broda	Broda	Broda	Broda	Broda (Dir Serv)	Broda	Broda	Broda	Broda	Broda	Broda	Broda	Regione Campania - A.G.C. Gabinetto Presidente G.R. - Dirigente protempore Settore Controllo e Vigilanza sulle partecipazioni societarie regionali
5.2	Regione Campania - A.G.C. Attività del Settore Terziario - Dirigente protempore Settore sviluppo e promozione delle attività commerciali	Califano	Califano	Califano	Califano	Califano	Califano (Dir Sett)	Califano	Polizio	Polizio	Polizio	Polizio	Polizio	Polizio	Regione Campania - A.G.C. Sviluppo Economico Settore Regolazione dei mercati - Dirigente protempore Servizio Tutela dei consumatori
5.3	Regione Campania - A.G.C. Assistenza sociale - Dirigente Servizio Affari Generali e servizi territoriali	Marchese	Vedi Misura 3.21												Regione Campania - A.G.C. Assistenza sociale, Attività sociale - Sport, Tempo libero spettacolo Settore Assistenza sociale Dirigente protempore Servizio Programmazione e valutazione per la costituzione del Sistema Integrato dei Servizi Sociali
ASSE VI															

6.1	Regione Campania - A.G.C. Trasporti e viabilità - Dirigente protempore Servizio Adempimenti tecnici, Analisi e valutazione	Grimaldi	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro (Dir Staff)	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Regione Campania - A.G.C. Trasporti e viabilità - Dirigente di staff attività connesse con le competenze dell'AGC. Trasporti Terrestri, Marittimi e Aeroportuali
6.2	Regione Campania - A.G.C. Ricerca Scientifica - Dirigente pro- tempore - Settore Sistemi informativi	Pelosi	Pelosi	Pelosi	Pelosi	Pelosi	Pelosi (Funz)	Pelosi	Pelosi	Pelosi	Pelosi	Pelosi	Pelosi	Pelosi	Regione Campania - A.G.C. Ricerca Scientifica - Dirigente pro- tempore - Settore Sistemi informativi
6.3	Regione Campania - A.G.C. Ricerca Scientifica - Dirigente pro- tempore - Settore Sistemi informativi	Angelino	De Bitonto	De Bitonto	De Bitonto	De Bitonto	De Bitonto (Dir Serv)	De Bitonto	De Bitonto	De Bitonto	De Bitonto	De Bitonto	De Bitonto	De Bitonto	Regione Campania - A.G.C. Ricerca Scientifica - Dirigente pro- tempore - Settore Sistemi informativi
6.4	Regione Campania - AGC Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materie di interesse regionale - Settore Studio e gestione Progetti CEE e rapporti con i Paesi Europei ed Extraeuropei. Servizio documentazione , Promozione , divulgazione e rapporti con i Paesi Europei e ExtraEuropei - Responsabile pro tempore Sezione Organizzazione incontri convegni seminari ed informazione attinenti le problematiche comunitarie; problemi riguardanti la cooperazione europea e regionale	Adinolfi	Vedi Misura 3.22												

6.5	Regione Campania - AGC Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materie di interesse regionale - Settore Studio e gestione Progetti CEE e rapporti con i Paesi Europei ed Extraeuropei. Responsabile sezione Attività di interrelazione tra programmazione reg e Fondi Comunitari; Progetti Integrati - AGC Gabinetto della Presidenza	Cotrone	Cotrone	Cotrone	Cotrone	Cotrone	Crotone (Funz)	Maior	Maior	Maior	Maior	Maior	Maior	Maior	Regione Campania- AGC Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materie di interesse regionale - Settore Studio e gestione Progetti CEE e rapporti con i Paesi Europei ed extraeuropei. Responsabile sezione Attività di interrelazione tra programmazione regionale e Fondi Comunitari; Progetti Integrati - AGC Gabinetto della Presidenza
ASSE VII															
7.1	Regione Campania - AGC Rapporti con gli organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale - Settore Direttive CEE in materia di PIM; FESR, FEOGA, FSE - Attività di supporto all'Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell'Economia - Dirigente pro-tempore Attività di supporto ed di assistenza tecnica	Rotondo	Rotondo	Rotondo	Rotondo	Delle Cave	Delle Cave (Funz)	Delle Cave	Delle Cave	Delle Cave	Delle Cave	Delle Cave	Delle Cave	Delle Cave	Regione Campania - A.G.C. Rapporti con gli organi nazionali ed Internazionali in materie di interesse regionale - Settore Direttive CEE in materie di PIM, FEOGA, FSE - Attività di supporto all'Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell'Economia - Dirigente pro-tempore Servizio affari generali e personale Assistenza tecnica ed Attuazione del Piano di Comunicazione
7.2	Regione Campania - AGC Rapporti con gli organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale - Settore Direttive CEE in materia di PIM; FESR, FEOGA, FSE - Attività di supporto all'Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell'Economia - Responsabile pro-tempore della posizione organizzativa "Responsabile Unità PI		Sacco	Sacco	Sacco	Sacco	Sacco (Funz)	Sacco	Sacco	Neri	Mandato	Mandato	Mandato	Mandato	Regione Campania - A.G.C. Rapporti con gli organi nazionali ed Internazionali in materie di interesse regionale - Settore Direttive CEE in materie di PIM, FEOGA, FSE - Attività di supporto all'Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell'Economia - Dirigente pro-tempore del Servizio Coordinamento POR /Fondi Nazionali/UPI (Unità Progetti Integrati)

