



Giunta Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Strategia Agricola per le Aree a bassa Densità Abitativa

Avellino

UOD 50.07.22

PROT. n. 310059 del 19/06/2023

Al Comune di Montemarano

Piazza del Popolo

83040 Montemarano (AV)

Pec: sindaco.mont@pec.it

utc.mont@pec.it

Oggetto: PSR Campania 2014/2020 - Misura 8, Tipologia d'Intervento 8.5.1 Azione “Recupero e miglioramento del rifugio forestale e delle aree attrezzate e di valore naturalistico all'interno del bosco dei Morroni;”

Rimodulazione del contributo attribuito con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) n.2021.0508902 del 14/10/2021, a seguito di variante per ribasso d'asta.

Il Dirigente ad interim

PREMESSO CHE

Il beneficiario Comune di Montemarano identificato con CUAA 00143390649 con la domanda di Sostegno BARCODE 54250628614 prot. AGEA.ASR.2017.1210090 del 11/12/2017, richiedeva un contributo di € 446.753,60 pari al 100% della spesa ammessa, per la realizzazione del progetto denominato “Recupero e miglioramento del rifugio forestale e delle aree attrezzate e di valore naturalistico all'interno del bosco dei Morroni”, a valere sulla Misura 8, Tipologia di intervento 8.5.1 Azione A-B-C;

CONSIDERATO che: con DRD n. 109 del 18/06/2019, ai sensi della DGR n. 139/2018 per l'accelerazione della spesa, è stato concesso il nulla osta al finanziamento delle istanze immediatamente finanziabili a valere sulla Misura 8, Tipologia di Intervento 8.5.1;

- con DRD n. 101 del 01.07.2019 (BURC n. 39 del 08 luglio 2019) è stata approvata dal Servizio Territoriale Provinciale di Avellino (UOD 50.07.10) la Graduatoria Provinciale Provvisoria delle Domande di Sostegno a valere sulle risorse del PSR Campania 2014/2020 - Misura 8, Tipologia d'intervento 8.5.1;
- con DRD della Direzione Generale dell'Agricoltura n. 240 del 19/12/2019, rettificato con DRD n. 66 del 11/03/2020 e DRD n. 166 del 06/08/2020, è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale Definitiva della Misura 8, Tipologia di Intervento 8.5.1;
- la Domanda di Sostegno innanzi identificata si è posizionata utilmente nella Graduatoria Unica Regionale Definitiva alla posizione 127 con punteggio 50 e pertanto risulta inserita nell'elenco di cui all' allegato A.3 delle **domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria** approvato con il predetto DRD;
- con successivo DRD della Direzione Generale dell'Agricoltura n. 89 del 01/04/2021 è stato approvato lo scorrimento della Graduatoria Unica Regionale per revoca/decadenza di alcune posizioni che ha comportato l'ammissione a contributo dei primi 115 progetti;
- con Decreto Dirigenziale n. 241 del 30/07/2021, è stato disposto l'ulteriore scorrimento della Graduatoria Unica Regionale Definitiva, approvata con DRD n. 240 del 19/12/2019 e successivamente rettificata con DRD n. 66 dell'11/03/2020, DRD n. 166 del 6/08/2020 e DRD n. 89 del 01/04/2021, fino alla posizione n. 143 dell'allegato A.3 al provvedimento;
- con DRD n. 85 del 04/08/2021 il Dirigente del Servizio Territoriale Provinciale di Avellino ha preso atto del secondo scorrimento della Graduatoria Unica Regionale Definitiva approvata della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con Decreto Dirigenziale n. 241 del 30/07/2021;
- con D.I.C.A. prot. n..2021.0508902 del 14/10/2021, sottoscritto dal beneficiario digitalmente, è stato concesso un contributo in conto capitale di € 442.483,60 pari al 100% della spesa ammessa di € 442.483,60 per la realizzazione del progetto denominato: "Recupero e miglioramento del rifugio forestale e delle aree attrezzate e di valore naturalistico all'interno del bosco dei Morroni;", CUP J82F17000550006 in Montemarano (AV) a valere sul PSR Campania 2014-2020, Misura 8, Tipologia di Intervento 8.5.1., come indicato nel seguente quadro economico:

Voci di costo	Spesa prevista (€)	Contributo richiesto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo ammesso (€)	% 100
A – Lavori:					
a.1 Importo lavori a base d'asta	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	

a.2 Oneri non soggetti al ribasso	9.818,00	9.818,00	9.818,00	9.818,00	
Totale A (a.1+a.2)	327.818,00	327.818,00	327.818,00	327.818,00	
B - Somme a disposizione della stazione appaltante:					
b.1 Imprevisti (max 5%)	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
b.2 Spese tecniche e generali (max 10% di A)	32.781,80	32.781,80	32.781,80	32.781,80	
b.3 Oneri di scarica	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
b.4 IVA (% di A+b.1+b.3)	34.921,80	34.921,80	34.371,80	34.371,80	
b.5 IVA (% di b.2)	7.212,00	7.212,00	7.212,00	7.212,00	
Totale B	93.315,60	93.315,60	90.262,60	90.265,60	
C - TOTALE INVESTIMENTO (A+B)	421.133,60	421.133,60	418.083,60	418.083,60	
D – Forniture					
d.1 Spese per forniture funzionali alla realizzazione degli interventi (max 25% del lavori a base d'asta)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
d.2 Spese generali forniture (max 5% di d.1)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
d.3 Iva forniture (% di d.1)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
d.4 Iva spese generali forniture (% di d.2)	220,00	220,00	0,00	0,00	
Totale D (d.1+d.2+d.3 +d.4)	25.620,00	25.620,00	24.400,00	24.400,00	
TOTALE INVESTIMENTO	446.753,60	446.753,60	442.483,60	442.483,60	

- Le Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misura non connesse alla superficie e/o agli animali ed il Manuale delle Procedure approvato con DRD n.106 del 20/04/2018, stabiliscono che, a seguito dell'espletamento della gara di appalto dell'intervento ammesso a finanziamento, l'ufficio territoriale competente adotta un nuovo provvedimento di concessione (D.I.C.A.) con il quale **viene rimodulato il contributo concesso**;

VISTA la richiesta di rimodulazione del contributo attraverso la **Domanda di Variante per ribasso d'asta**, avente n. barcode 34280017871 prot. AGEA ASR. 2023.0775536 rilasciata al SIAN in data 22/05/2023, unitamente alla seguente documentazione di gara acquisita anche a seguito di soccorso istruttorio:

- 1) chek list di autovalutazione;
- 2) Codice Identificativo Gara (C.I.G);
- 3) determina a contrarre lavori e servizi tecnici;
- 4) determina di nomina del responsabile gestione gara su piattaforma ASMECOMM;
- 5) determina nomina commissione di gara;
- 6) verbali di gara;
- 7) atti di gara;
- 8) verbale di aggiudicazione e relativa approvazione lavori
- 9) determina aggiudicazione lavori n.1/CUC del 18/01/2023;
- 10) determina affidamento servizi tecnici n. 91 del 10/05/2023;
- 11) determina di approvazione del quadro economico post gara n. 10 del 28/03/2023;
- 12) criterio di aggiudicazione OEPV.

PRESO ATTO che l'**aggiudicazione definitiva** della gara d'appalto lavori è stata approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.n. 11 del 28/03/2023;

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP n. 10 del 28/03/2023 è stato rimodulato il quadro economico post gara ;

DATO ATTO che con DRD 304 del 03/08/2022 recante “*PSR Campania 2014/2020 -Mis 8 Tipologie intervento 8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali Bando approvato con DRD n. 33 del 18/07/2017: proroga dei termini per la chiusura degli interventi, sostituzione dei dirigenti con riferimento alle procedure*” l'Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020 ha ritenuto di prorogare di 12 mesi il termine per la conclusione delle operazioni indicato nelle D.I.C.A o in successivo provvedimento di proroga già intervenuto, ovvero fino al 22/04/2024;

EFFETTUATI i **controlli** amministrativi volti a verificare il rispetto della normativa in materia di contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm.) di cui al verbale di istruttoria variante ribasso asta n. 2023.0304032 del 14/06/2023 ; RILEVATO l'esito positivo dei controlli e che pertanto non ricorrono gli estremi per l'applicazione di esclusioni e/o correzioni finanziarie;

RITENUTO di dover procedere alla rimodulazione del contributo concesso e all'accertamento delle eventuali economie a vario titolo generate;

PRESO ATTO che la spesa pubblica emergente, è posta a carico dei soggetti co finanziatori del Programma, ed è erogata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in qualità di Organismo Pagatore per l'attuazione del PSR Campania 2014-2020;

In attuazione dell'art. 6 *“Rimodulazione del contributo”*, a parziale modifica degli articoli 2 *“Concessione del contributo”* e 3 *“Spese ammesse e contributo concesso”* del DICA prot. n. 2021.0508902 del 14/10/2021 sottoscritto digitalmente, dispone quanto segue:

Art. 1

A seguito delle risultanze dell'esito di gara, il contributo spettante al beneficiario COMUNE di MONTEMARANO (AV) per la realizzazione del progetto denominato: “Recupero e miglioramento del rifugio forestale e delle aree attrezzate e di valore naturalistico all'interno del bosco dei Morroni” in Montemarano è pari a € 437.236,60 secondo il seguente quadro economico:

<i>A - Lavori, acquisizione o miglioramento di beni immobili</i>	<i>Spesa e contributo concesso con DICA n- 0508902 del 14/10/2021</i>	<i>Spesa Ammessa in rimodulazione ribasso d'asta (€)</i>	<i>Quadro economico post gara determina n. 10 del 28/03/2023</i>
a.1- Importo lavori a base d'asta	318.000,00	313.230,00	313.230,00
a.2- Oneri non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza ai sensi del D.lgs. n.81/2008)	9.818,00	9.818,00	9.818,00
SUB-TOTALE (A)	327.818,00	323.048,00	323.048,00
<i>B - Somme a disposizione della stazione appaltante:</i>			
b.1- Imprevisti (max 5% A)	15.900,00	15.900,00	15.900,00
b.2 - Spese tecniche e generali (max 10% di A)	32.781,80	32.781,80	32.781,80
di cui per la DDLL e coordinamento sicurezza (determina aggiudicazione n. 91/2023)		22.350,00	22.350,00

b.3 - Oneri di scarica	0,00	0,00	0,00
b.4 -IVA -10% di A+b1+ b3	34.371,80	33.894,80	33.894,80
b.5- IVA -22% di b2	7.212,00	7.212,00	7.212,00
Sub totale B	90.262,60	89.788,60	89.788,60
C -Totale Lavori e Somme a disposizione = (A+B)	418.083,60	412.836,60	412.836,60
D - Forniture :			
d.1 - Spese per attrezzature funzionali realizzazione degli interventi (max 25% dei lavori a base d'asta	20.000,00	20.000,00	20.000,00
d.2- Spese tecniche e generali forniture (max 5% di d1)	0,00	0,00	0,00
d.3 - Iva-22% di d1 sulle forniture	4.400,00	4.400,00	4.400,00
d.4 - Iva -22% d2	0,00	0,00	0,00
Totale: D = (d.1+d.2+d.3+d.4)	24.400,00	24.400,00	24.400,00
TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO	442.483,60	437.236,60	437.236,60

Art. 2

A seguito della gara risultano economie pari a € 5.247,00 da far rientrare nella disponibilità del piano finanziario della Tipologia di intervento 8.5.1.del PSR Campania 2014-2020,

Art. 3

Dalle risultanze dei controlli amministrativi volti a verificare il rispetto della normativa in materia di appalti, secondo quanto previsto dalle Disposizioni regionali generali di applicazione delle **riduzioni ed esclusioni** (DRD 423/2018), non ricorrono gli estremi per l'applicazione di esclusioni e/o correzioni finanziarie;

Art. 4

L'importo dell'anticipazione, calcolato nel rispetto di quanto previsto al comma 3 - paragrafo 15.2 delle Disposizioni Attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali e al netto degli imprevisti, è pari a € 146.911,10 ossia al 35% del contributo pubblico rimodulato a seguito di gara con il presente provvedimento,

avendo la stazione appaltante fatto ricorso al criterio di aggiudicazione dell'OEPV e adottato una ponderazione tra aspetti qualitativi e quantitativi maggiore di 70 punti (offerta tecnica punti 80);

Art. 5

Restano ferme tutte le previsioni, impegni ed obblighi derivanti dalla Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) Prot. n. 2021.0508902 del 14/10/2021;

Art. 6 -Clausola di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alla Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) prot. 2021.0508902 del 14/10/2021 . nonché al “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2014-2020”, “ alle *Disposizioni generali - Misure non connesse alla superficie e/o animali del PSR Campania 2014 – 2020*”, al Bando di riferimento, alle *Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali (DRD 423/2018)*” ed ai documenti ivi richiamati, che il beneficiario dichiara esplicitamente di conoscere e accettare, nonché alle ulteriori norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale;

Art. 7 -Ricorso al Giudice

Tutte le controversie ed impugnazioni relative alle riscontrate esclusioni e/o correzioni finanziarie per inadempimenti del beneficiario appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario competente per materia, valore e territorio;

Art. 8 -Trattamento dati personali

In riferimento al trattamento dei dati personali si rinvia al Reg. (UE) 2016/679 e alla informativa sulla privacy PSR Campania 2014-2020 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania – sezione agricoltura.

Il Dirigente ad interim
Dott.Giuseppe Gorga

Il sottoscritto BENIAMINO PALMIERI , nella qualità di rappresentante legale del Comune di Montemarano identificato con CUUA 80010870642 beneficiario del sostegno per la Misura 8 T.I. 8.5.1 riceve copia, acquisita

all'indirizzo di posta certificata dell'Ente, del presente provvedimento e dichiara, altresì, di aver preso visione dell'informativa sulla privacy PSR Campania 2014-20 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania al seguente indirizzo: http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_psr.html e ne accetta integralmente il contenuto.

Il Beneficiario/Rappresentante Legale
Beniamino Palmeri

La presente Rimodulazione del contributo attribuito con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (DICA) n..2021.0508902 del 14/10/2021 seguito di variante per ribasso d'asta va controfirmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Ente Beneficiario e restituita al seguente indirizzo di pec:uod.500722@pec.regione.campania.it