



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Arch. Vizzino Donata**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>65</b>	<b>18/09/2023</b>	<b>9</b>	<b>3</b>

Oggetto:

***D.L. 6 maggio 2021, n. 59. Fondo Complementare al PNRR. Programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica. Comune di S. Arcangelo Trimonte. Revoca finanziamento.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO CHE**

- a. il D.L. 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante *"Misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"* e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. c), punto 13, ha introdotto il Programma *"Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"* destinando, allo stesso, un totale complessivo di 2 miliardi di euro;
- b. il D.P.C.M. del 15 settembre 2021, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 2-septies e 2-novies del citato D.L., convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ha individuato gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), punto 13 del predetto D.L. destinate a finanziare un Programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica, stabilendo le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, fissando specifici parametri al riguardo, e disciplinando le modalità di erogazione dei finanziamenti;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 106 del 16/11/2021, in attuazione dell'art. 3, comma 1, del citato D.P.C.M., la Regione Campania - Direzione Generale per il Governo del Territorio ha approvato l'*"Avviso per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento"*;
- d. all'esito dell'Avviso predetto, con Decreto Dirigenziale n. 19 del 25/02/2022 è stato adottato, tra l'altro, il *"Piano degli interventi ammessi a finanziamento"*, successivamente, approvato con Decreto Direttoriale MIT (ex MIMS) n. 52 del 30/03/2022, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.P.C.M. 15 settembre 2021;
- e. il Piano degli Interventi in parola ricomprende la proposta di intervento presentata dal Comune di S. Arcangelo Trimonte denominata *"Rigenerazione urbana in un'area ERP di proprietà comunale\*Via Veneto"*, associata al CUP E61B21006380002, ammessa a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 57 dell'11/05/2022 per un importo pari ad euro 1.908.237,60.

**PREMESSO, altresì, CHE**

- a. con Decreto Dirigenziale n. 69 del 15/06/2022 è stato trasferito al Comune di S. Arcangelo Trimonte l'importo di euro 286.235,64, pari al 15% del finanziamento assegnato, in osservanza dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.P.C.M. 15 settembre 2021;
- b. tra la Regione Campania, nella persona dell'Arch. Donata Vizzino - Dirigente dello Staff 50.09.94 (già U.O.D. 50.09.03) ed il Comune di S. Arcangelo Trimonte, in persona del Sindaco p.t., è stata stipulata una convenzione recante la disciplina del finanziamento di cui al D.D. n. 106/2021, acquisita al protocollo regionale n. 464278 del 23/09/2022.

**TENUTO CONTO CHE**

- a. l'attuazione degli interventi finanziati a valere sul Programma *"Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"* soggiace al rispetto di uno stringente cronoprogramma procedurale previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021;
- b. il cronoprogramma procedurale predetto fissava al 31/12/2022 il termine ultimo entro il quale procedere alla *"pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti dei bandi di gara per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori"*;
- c. l'articolo 6 del D.P.C.M. 15 settembre 2021, rubricato *"verifiche sugli interventi e revoca del finanziamento"*, al comma 1, prevede che *"i soggetti attuatori rispettano il cronoprogramma procedurale previsto dalla relativa scheda progetto di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021. Il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma, nonché la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3 comportano, ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 59 del 2021, la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti"*, precisando, al successivo comma 2, che *"la data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante è quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG, così come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229"*;
- d. la convenzione stipulata tra il comune di S. Arcangelo Trimonte e la Regione Campania (prot. n. 464278 del 23/09/2022), prevede, tra l'altro, che:
  - d.1 *"con la stipula della presente Convenzione, il Beneficiario si obbliga a garantire: [...] 1.14 il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al successivo art. 4"* (articolo 3 *"Obblighi delle Parti"*, comma 1, punto 1.14)
  - d.2 *"i soggetti attuatori sono responsabili del rispetto dei termini del cronoprogramma procedurale previsto dall'Allegato 1 al Decreto MEF 15.7.2021 per la realizzazione del "Programma Sicuro verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica", per il conseguimento dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali secondo la seguente tempistica [...]. Il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma comporta la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. L'eventuale definanziamento del progetto per mancato rispetto del termine per l'ultimazione comporta la restituzione degli acconti incassati"* (articolo 4 *"Cronoprogramma procedurale"*);

- d.3 *"il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale di cui al precedente art. 5, nonché la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al precedente art.9 comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 59 del 2021, la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante è quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG, così come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229" (articolo 9 "Decadenza dal finanziamento assegnato").*

**CONSIDERATO che:**

- a. con nota prot. n. 625195 del 16/12/2022 e con ulteriore nota di sollecito, prot. n. 32437 del 20/01/2023 è stato richiesto al Comune di S. Arcangelo Trimonte tempestivo riscontro sull'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori e, in particolare, *"di comunicare, entro e non oltre il 25.01.2023 [...] le informazioni di seguito indicate, afferenti all'intervento associato al CUP E61B21006380002: 1. CIG lavori; 2. data di pubblicazione bando di gara"*;
- b. con la nota prot. n. 32437, il Comune di S. Arcangelo Trimonte è stato, altresì, reso edotto della circostanza che *"Il mancato riscontro alla presente, nel termine indicato, si intende come mancato rispetto del termine previsto dal cronoprogramma procedurale previsto dalla scheda progetto "Sicuro, verde e sociale" di cui all'allegato 1 del decreto 15 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze, che fissava al 31.12.2022 il termine, perentorio ed inderogabile, entro il quale procedere alla pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori e, per l'effetto, la U.O.D. 50.09.03 procederà all'adozione dei provvedimenti di revoca del finanziamento a valere su Programma in oggetto"*;
- c. le note predette sono rimaste prive di riscontro.

**CONSIDERATO, altresì, CHE**

- a. con la nota prot. n. 78581 del 13/02/2023 la Regione Campania, stante il mancato riscontro del Comune di S. Arcangelo Trimonte in merito all'avvenuta pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori, ha avviato il procedimento di revoca del finanziamento assegnato all'Ente predetto a valere sull'avviso di cui al D.D. n. 106/2021, per l'importo di euro 1.908.237,60 finalizzato alla realizzazione dell'intervento denominato "rigenerazione urbana in un'area ERP di proprietà comunale\*Via Veneto", associato al CUP E61B2100638002;
- b. il Comune di S. Arcangelo Trimonte, con nota prot. n. 765 del 23/02/2023 ha presentato memorie scritte in merito al procedimento *de quo* evidenziando che *"l'impossibilità di rispettare il cronoprogramma procedurale"* è derivata da *"una situazione di persistente incertezza"* circa l'ammissibilità di alcune tipologie di spesa
- c. la Regione Campania, con nota prot. n. 102426 del 27/02/2023, ha riscontrato le memorie predette evidenziando che il Comune di S. Arcangelo Trimonte *"disponeva di tutte le informazioni e/o dati necessari per procedere alla pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori entro il 31.12.2022"*;
- d. con successiva nota prot. n. 374315 del 24/07/2023, la Regione Campania, nel ribadire quanto già esposto nella nota prot. n. 102426 del 27/02/2023, si rendeva disponibile ad incontrare il responsabile comunale del programma, ai fini di un esaustivo contraddittorio;
- e. all'esito dell'istruttoria e dell'incontro, in relazione alla proposta denominata *"Rigenerazione urbana in un'area ERP di proprietà comunale\*Via Veneto"*, associata al CUP E61B2100638002, è definitivamente emerso che:
- e.1 non è stata espletata alcuna attività di approfondimento progettuale, risultando la stessa cristallizzata a quanto presentato dall'Ente in sede di istanza di partecipazione all'Avviso di cui al D.D. n. 106/2021;
- e.2 non è stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori e, per l'effetto, acquisito alcun CIG;
- e.3 è stato completamente disatteso il cronoprogramma procedurale di cui all'Allegato 1 al D.M. MEF del 15 luglio 2021, riportato nell'articolo 4 della Convenzione stipulata tra il Comune di Sant'Arcangelo Trimonte e la Regione Campania.

**RITENUTO**

- a. di dover revocare il finanziamento assegnato al Comune di S. Arcangelo Trimonte a valere sull'Avviso di cui al D.D. n. 106/2021, per l'importo di euro 1.908.237,60, finalizzato alla realizzazione dell'intervento denominato *"Rigenerazione urbana in un'area ERP di proprietà comunale\*Via Veneto"*, associato al CUP E61B21006380002;
- b. di dover demandare a successivo provvedimento le determinazioni in merito alla restituzione delle somme già erogate con Decreto Dirigenziale n. 69 del 15/06/2022, pari ad euro 286.235,64;

**VISTI**

- a. il D.L. 6 maggio 2021, n. 59;
- b. la legge 1° luglio 2021, n. 101;
- c. il D.P.C.M. del 15 settembre 2021;
- d. l'allegato 1 al D. M. MEF del 15 luglio 2021;

- e. il Decreto Dirigenziale n. 106 del 16/11/2021;
- f. il Decreto Dirigenziale n. 19 del 25/02/2022;
- g. il Decreto Direttoriale MIT (ex MIMS) n. 52 del 30/03/2022;
- h. il Decreto Dirigenziale n. 57 dell'11/05/2022;
- i. il Decreto Dirigenziale n. 69 del 15/06/2022;
- j. la Convenzione stipulata tra il Comune di S. Arcangelo Trimonte e la Regione Campania (prot. n. 464278 del 23/09/2022);
- k. la nota prot. n. 625195 del 16/12/2022;
- l. la nota prot. n. 32437 del 20/01/2023;
- m. la nota prot. n. 78581 del 13/02/2023;
- n. le memorie del comune di S. Arcangelo Trimonte prot. n. 765 del 23/02/2023;
- o. la nota prot. n. 102426 del 27/02/2023;
- p. la nota prot. n. 374315 del 24/07/2023.

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria predisposta dallo Staff 50.09.94- Rigenerazione Urbana e Territoriale Politiche Abitative e per la Qualità dell'Architettura, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dalla Dirigente dello stesso

### **DECRETA**

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

1. di revocare il finanziamento assegnato al Comune di S. Arcangelo Trimonte a valere sull'Avviso di cui al D.D. n. 106/2021, per l'importo di euro 1.908.237,60, finalizzato alla realizzazione dell'intervento denominato *"Rigenerazione urbana in un'area ERP di proprietà comunale\*Via Veneto"*, associato al CUP E61B21006380002;
2. di demandare a successivo provvedimento le determinazioni in merito alla restituzione delle somme già erogate con Decreto Dirigenziale n. 69 del 15/06/2022, pari ad euro 286.235,64;
3. di trasmettere il presente provvedimento:
  - 3.1. al Comune di S. Arcangelo Trimonte;
  - 3.2. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  - 3.3. all' Assessore all'Urbanistica e al Governo del Territorio;
  - 3.4. alla sezione "Casa di Vetro" del portale regionale, per la pubblicazione

DONATA VIZZINO