



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott. Palmieri Michele**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Ferraro Angelo**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>844</b>	<b>15/11/2023</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***CHIUSURA POR 2014-2020 OBIETTIVO SPECIFICO 6.2 - POC 2014/2020: "Lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale sita in loc Cerreto" - Beneficiario Comune di Buon Albergo - CUP D29D16004370006 - Codice S.U.R.F. 18001BP0000000 09 -Determinazione quadro economico finale di spesa ed erogazione saldo***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO**

- a. Che con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 12 del 16/01/2018 sono stati inseriti nella programmazione del POR Campania FESR 2014/2020 - Asse 6 - priorità d'investimento 6.e - Obiettivo Specifico (O.S.) 6.2 - Azione 6.2.1 - per l'importo complessivo di € 48.864.336,02 - n. 45 interventi, originariamente programmati a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 con la deliberazione n.731 del 13/12/2016;
- b. Che tra gli interventi in questione è compreso il progetto **"Lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale sita in loc Cerreto" – CUP D29D16004370006** – con beneficiario il Comune di Buonalbergo (BN);
- c. Che il progetto suddetto era stato ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse del fondo FSC 2014/2020, con decreto dirigenziale n. 70 del 09/06/2017 per l'importo pregarato di € 1.591.827,75 e che, per la realizzazione dello stesso, è stata liquidata all'Ente l'anticipazione di € 159.182,78 a valere sulle citate risorse;
- d. Che con D.D n. 171 del 27/03/2018, previa istanza di finanziamento prot. n. 1191 del 19/03/2018, la DG per la Difesa del Suolo ha, tra l'altro ammesso a finanziamento l'intervento in questione, Codice S.U.R.F. 18001BP000000009 - con beneficiario il Comune di Buonalbergo (BN) - per l'importo ammissibile pregarato di € 1.591.827,75 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 – 2020 - Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1;
- e. Che in data del 09/04/2018 è stata sottoscritta tra il Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.2 ed il Beneficiario la convenzione regolante i rapporti tra gli stessi, acquisita al protocollo regionale in pari data con il n. 0227035/2018;
- f. Che per il progetto in questione è stato impegnato con il decreto dirigenziale n. 186/2018 l'importo di € 1.591.827,75 sul capitolo di spesa U06220, annualità 2018 e si è provveduto, altresì, alla sistemazione contabile a valere sul POR FESR 2014/2020 dell'importo di € 159.182,77, liquidato originariamente a valere su risorse FSC 2014/2020 e relativo al primo acconto del 10%;
- g. Che, previa richiesta del Comune di Buonalbergo prot. n. 2257 del 21/05/2021, integrata con nota prot. n. 2420 del 04/06/2021 e nota prot. n. 3147 del 27/07/2021, con DD n. 467 del 29/07/2021, la DG per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha:
  - rideterminato, a seguito dell'espletamento della gara di appalto, l'importo del finanziamento concesso al Comune di Buonalbergo per l'intervento "Lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale sita in loc Cerreto" – CUP D29D16004370006 – SURF 18001BP000000009 a valere sull'Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1 - del POR Campania FESR 2014-2020 da € 1.591.827,75 ad € 1.506.500,77;
  - liquidato l'importo di € 106.588,03 per l'attuazione dell'intervento in questione, corrispondente all'acconto fino al 20% del quadro economico rimodulato al netto della rettifica precauzionale del 25% sull'importo lavori, dovuta all'utilizzo da parte del beneficiario della piattaforma Asmecomm, applicata in virtù della nota prot n. 0201987 del 14/04/2021 dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020;
  - disimpegnato le economie verificatesi sul finanziamento assentito con D.D n. 171/2018, pari ad € 85.326,98 e corrispondenti alla differenza tra il quadro economico pre - gara (€ 1.591.827,75) e il quadro economico post gara (€ 1.506.500,77);
- h. Che, in attuazione della nota A.d.G FESR prot. n. 0070155/2022, con DD n. 114 del 3.3.2022, è stata applicata, in via definitiva, la rettifica finanziaria, di importo pari a € 52.932,70, oltre IVA al 10%, per complessivi Euro 58.225,97, corrispondente ad una riduzione del 5% sull'importo dei lavori post gara ed è stato rideterminato, conseguentemente, l'importo del finanziamento concesso al Comune di Buonalbergo per l'intervento in questione, a valere sull'Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1 – del POR Campania FESR 2014-2020 da € 1.506.500,77 ad € 1.448.274,80;
- i. Che con il DD n. 114/2022 si è provveduto, altresì, a liquidare, in conformità alle disposizioni di cui al Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014/2020, l'importo di € 458.366,60 a concorrenza del 50% del quadro economico ammissibile;

**PREMESSO, altresì**

- a. Che, in attuazione della predetta nota AdG prot n. 0070155/2022, con DD n. 674 dell'8.11.2022 l'intervento "Lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale sita in loc Cerreto" – CUP D29D16004370006 – SURF 18001BP000000009 è stato ammesso a finanziamento sul POC 2014/2020, linea di azione "Ambiente e Territorio", per l'importo di € 58.225,97 (quota non certificabile POR FESR 2014/2020);
- b. Che il suddetto decreto dirigenziale è stato firmato per accettazione dal Legale Rappresentante del Comune di Buonalbergo e acquisito al prot. reg n. 554313 del 10/11/2022;

- c. Che con il citato decreto 674/2022 è stato rinviato a successivo atto l'assunzione dell'impegno contabile per le risorse iscritte nel 2023, tra cui quelle inerenti il progetto in questione;
- d. Che con D.D n. 25 del 20/01/2023 è stato assunto, tra l'altro, l'impegno di € 58.225,97 sull'annualità di Bilancio 2023 (n. 3230000766);
- e. Che, previa richiesta prot n. 4865 del 4/11/2022, con D.D n. 732 del 23/11/2022 la DG per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha liquidato al Comune di Buonalbergo, in conformità alle disposizioni di cui al Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014/2020, l'importo di € 438.482,44, pari al 30% del quadro economico ammissibile del progetto in questione approvato con DD n. 114/2022;
- f. Che il totale erogato al Comune di Buonalbergo per l'attuazione dell'operazione di cui al presente provvedimento è pari ad € 1.162.619,85 pari all'80% del finanziamento sul POR 2014/2020 così come rideterminato con D.D n. 114/2022;
- g. Che con nota prot n. 802 del 17/02/2023 prot reg n.99398 del 24/02/2023, il Comune di Buonalbergo ha trasmesso, tra l'altro, alla U.O.D Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento gli atti relativi ad una perizia di variante approvata con determina n. 106 del 16/02/2023, con il seguente quadro economico;

	<b>Quadro economico approvato con determina n. 106 del 16/02/2023</b>	<b>importo</b>
A	OPERE	
A.1	importo dei lavori a corpo	1.034.858,12
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	11.795,92
	TOTALE A	1.046.654,04
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	Lavori in economia, imprevisti, accantonamenti	37.918,57
B.1.2	Importo lavori perizia di variante al netto del ribasso (5,200)	42.380,98
B.1.3	importo oneri sicurezza	813,24
B.2	Rilievi ed indagini	8.000,00
B.3	Spese di gara (Pubblicità , Contributo , Anac,ecc)	4.325,97
B.4	Spese tecniche interne all'Amministrazione e verifica progettazione definitivo	21.500,00
B.5	Spese per prog esecutiva, dl, coordinamento sicurezza e verifica progettazione esecutiva (comprehensive di CNPAIA)	48.978,11
B.5.1	Spese tecniche per la lavori perizia di variante (12%)	5.462,27
B.6	Commissione giudicatrice di gara	7.674,03
B.7	Spese tecniche per collaudo	12.000,00
	totale somme a disposizione	189.053,17
B.8	IVA	
	10% su A+B.1.1	108.457,26
	10% Su B.1.2+B.1.3	4.319,42
	22% Su B2+B3+B5+B6+B7	17.815,18
	22% su B5.1	1.201,70
B9	Oneri di smaltimento	80.000,00
B.10	Oneri di allacciamento a pubblici servizi	20.000,00
B.11	Oneri per indennità di occupazione temporanea di accordi bonari	27.000,00
B.12	Economie di gara	97.326,98
B.13	TOTALE B	545.173,72
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>1.591.827,76</b>

- h. Che con nota prot n. 158450 del 23/03/2023 la U.O.D 50 17 06 ha espresso il proprio assenso alle modifiche al progetto di bonifica così come presentato;
- i. Che per mero errore materiale con il D.D n. 467/2021, in sede di rimodulazione del quadro economico post – gara, è stato indicato come importo dei lavori € 1.058.654,04 in luogo di quello corretto € 1.046.858,12 e sul predetto importo di € 1.058.654,04 è stata applicata, con DD n. 114/2022, la rettifica finanziaria del 5%;
- j. Che con D.D n 227 del 19/04/2023 la DG per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha :
- preso atto della completezza della documentazione relativa alla perizia di variante di che trattasi, approvata dall'Ente beneficiario con Determina n. 106 del 16/02/2023 e della conformità del

procedimento sotto il profilo ambientale, ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica;

- preso atto del quadro economico dell'intervento aggiornato alla perizia di variante di cui alla determina n. 106/2023;
- rideterminato, a rettifica dei D.D n. 467/2021 e D.D n. 114/2022, in **€ 1.434.559,12** il finanziamento concesso al Comune di Buonalbergo a valere sul POR 2014/2020 Obiettivo specifico 6.2 per l'attuazione dell'intervento -"Lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale sita in loc Cerreto" – CUP D29D16004370006-18001BP000000009 ;
- rideterminato, a rettifica del D.D n. 674/2022, in **59.941,65** il finanziamento concesso al Comune di Buonalbergo a valere sul POC 2014/2020;

k. Che il quadro economico rimodulato dell'intervento è il seguente:

	<b>Quadro economico ammissibile a finanziamento sul POR 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO 6.2</b>	<b>importo</b>
A	OPERE	
A.1	importo dei lavori a corpo	1.034.858,12
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	11.795,92
A.3	Importo lavori perizia al netto del ribasso (5,200)	42.380,98
A.4	importo oneri sicurezza	813,24
	<b>TOTALE A</b>	<b>1.089.848,26</b>
	<b>RETTIFICA ASMECOMM DEL 5% DI CUI ALLA NOTA 70155 ADG PROT N. DEL 09/02/2022</b>	<b>54.492,41</b>
	<b>LAVORI AL NETTO DELLA RETTIFICA ASMECOMM DEL 5%</b>	<b>1.035.355,85</b>
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	Lavori in economia, imprevisti, accantonamenti	37.918,57
B.2	Rilievi ed indagini	8.000,00
B.3	Spese di gara (Pubblicità , Contributo , Anac,ecc)	4.325,97
B.4	Spese tecniche interne all'Amministrazione e verifica progettazione definitivo	21.500,00
B.5	Spese per prog esecutiva, dl, coordinamento sicurezza e verifica progettazione esecutiva (comprehensive di CNPAIA)	48.978,11
B.5.1	Spese tecniche per la lavori perizia(12%)	5.462,27
B.6	Commissione giudicatrice di gara	7.674,03
B.7	Spese tecniche per collaudo	12.000,00
	<b>totale somme a disposizione</b>	<b>145.858,95</b>
B.8	IVA	
	10% su A	108.984,83
	<b>RETTIFICA ASMECOMM SU IVA LAVORI</b>	<b>5.449,24</b>
	<b>IVA su lavori al netto della rettifica ASMECOMM</b>	<b>103.535,58</b>
	10% Su B.1.1	3.791,86
	22% Su B2+B3+B5+B6+B7	17.815,18
	22% su B5.1	1.201,70
B9	Oneri di smaltimento	80.000,00
B.10	Oneri di allacciamento a pubblici servizi	20.000,00
B.11	Oneri per indennità di occupazione temporanea di accordi bonari	27.000,00
B.13	<b>TOTALE B</b>	<b>399.203,28</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE POR 2014/2020-OB SP 6.2</b>	<b>1.434.559,12</b>
	<b>QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE POC 2014/2020</b>	
C	Importo della rettifica finanziaria sui lavori aggiornati alla perizia (Rettifica Asmecomm del 5% di cui alla nota AdG prot n. 70155 del 09/02/2022)	54.492,41
D	IVA LAVORI	5.449,24
<b>C+D</b>	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE SUL POC 2014/2020</b>	<b>59.941,65</b>
<b>A+B+C+D</b>	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO COMPLESSIVO</b>	<b>1.494.500,77</b>

**RILEVATO**

- a. Che, con nota prot n. 4946 del 13/10/2023, integrata con nota prot n. 5403 del 13/11/2023 acquisite, rispettivamente al prot reg n 495002 del 17/10/2023 e n. 0548714 del 14/11/2023, il Comune di Buon Albergo ha richiesto il saldo sul finanziamento assentito, trasmettendo la seguente documentazione:
- Certificato di ultimazione dei lavori;
  - Stato finale dei lavori;
  - Report delle spese sostenute e da sostenere;
  - Determina n. 547 del 13/10/2023 di approvazione dello stato finale e del quadro economico finale, di seguito specificato:

	<b>Quadro economico</b>	<b>importo Stato finale</b>
A	<b>OPERE</b>	
A.1	importo dei lavori a corpo	1.017.928,82
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	581,65
A.3	Importo lavori perizia al netto del ribasso (5,200%)	38.408,77
A.4	Importo oneri della sicurezza	813,24
	<b>TOTALE A</b>	<b>1.057.732,48</b>
	<b>RETTIFICA ASMECOMM DEL 5% DI CUI ALLA NOTA 70155 DEL 09/02/2022</b>	<b>54.492,41</b>
	<b>LAVORI AL NETTO DELLA RETTIFICA ASMECOMM</b>	<b>1.003.240,07</b>
B	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
B.1	Lavori in economia, imprevisti, accantonamenti (Art 133 del Dlgs 163/2006 e art 42 comma 3 lett b) DPR 207/2010 smi)	0,00
B.2	Rilievi ed indagini	8.000,00
B.3	Spese di gara (Pubblicità, Contributo , Anac,ecc)	4.325,97
B.4	Spese tecniche interne all'Amministrazione e verifica progettazione definitivo	21.500,00
B.5	Spese per prog esecutiva, dl, coordinamento sicurezza e verifica progettazione esecutiva (comprensive di CNPAIA)	48.978,11
B.5.1	Spese tecniche per lavori perizia	5.462,27
B.6	Commissione giudicatrice di gara	7.674,03
B.7	Spese tecniche per collaudo	12.000,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>107.940,38</b>
B.8	<b>IVA</b>	
	10% su A	105.773,25
	<b>RETTIFICA ASMECOMM SU IVA LAVORI</b>	<b>5.449,24</b>
	<b>IVA su lavori al netto della rettifica ASMECOMM</b>	<b>100.324,01</b>
	10% SU B.1.	0,00
	22% Su B2+B3+B5+B6+B7	17.815,18
	22% su B5.1	1.201,70
B9	Oneri di smaltimento	165.710,43
B.10	Oneri di allacciamento a pubblici servizi	0,00
B.11	Oneri per indennità di occupazione temporanea di accordi bonari	3.000,00
B.13	<b>TOTALE B</b>	<b>395.991,70</b>
A+B	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE AL POR 2014/2020 OB SP 6.2</b>	<b>1.399.231,77</b>
C	<b>Importo della rettifica finanziaria sui lavori aggiornati alla perizia (rettifica Asmecomm del 5% di cui alla nota ADG prot n. 70155/2022)</b>	<b>54.492,41</b>
D	<b>IVA LAVORI</b>	<b>5.449,24</b>
C+D	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE AL POC 2014/2020</b>	<b>59.941,65</b>
	<b>Totale A+B+C+D</b>	<b>1.459.173,42</b>

**CONSIDERATO**

- a. Che la voce di spesa B5.1 "Spese tecniche per lavori perizia" non è ammissibile a finanziamento a valere sul POR 2014/2020 OB 6.2;
- b. Che la rettifica finanziaria del 5% relativa all'utilizzo della piattaforma Asmecomm deve essere applicata sull'importo dei lavori da Stato finale;
- c. Che, pertanto, il quadro economico finale ammissibile sul POR 2014/2020 OB SP 6.2 e sul POC 2014/2020 risulta essere il seguente:

	<b>Quadro economico finale ammissibile</b>	<b>importo Stato finale</b>
A	<b>OPERE</b>	
A.1	importo dei lavori a corpo	1.017.928,82
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	581,65
A.3	Importo lavori perizia al netto del ribasso (5,200%)	38.408,77
A.4	Importo oneri della sicurezza	813,24
	<b>TOTALE A</b>	<b>1.057.732,48</b>
	<b>RETTIFICA ASMECOMM DEL 5% DI CUI ALLA NOTA 70155 DEL 09/02/2022</b>	<b>52.886,62</b>
	<b>LAVORI AL NETTO DELLA RETTIFICA ASMECOMM</b>	<b>1.004.845,86</b>
B	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
B.1	Lavori in economia, imprevisti, accantonamenti (Art 133 del Dlgs 163/2006 e art 42 comma 3 lett b) DPR 207/2010 smi)	0,00
B.2	Rilievi ed indagini	8.000,00
B.3	Spese di gara (Pubblicità , Contributo , Anac,ecc)	4.325,97
B.4	Spese tecniche interne all'Amministrazione e verifica progettazione definitivo	21.500,00
B.5	Spese per prog esecutiva, dl, coordinamento sicurezza e verifica progettazione esecutiva (comprehensive di CNPAIA)	48.978,11
B.6	Commissione giudicatrice di gara	7.674,03
B.7	Spese tecniche per collaudo	12.000,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>102.478,11</b>
B.8	IVA	
	10% su A	105.773,25
	<b>RETTIFICA ASMECOMM SU IVA LAVORI</b>	<b>5.288,66</b>
	<b>IVA su lavori al netto della rettifica ASMECOMM</b>	<b>100.484,59</b>
	10% SU B.1.	0,00
	22% Su B2+B3+B5+B6+B7	17.815,18
B9	Oneri di smaltimento	165.710,43
B.10	Oneri di allacciamento a pubblici servizi	0,00
B.11	Oneri per indennità di occupazione temporanea di accordi bonari	3.000,00
B.13	<b>TOTALE B</b>	<b>389.488,31</b>
A+B	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE AL POR 2014/2020 OB SP 6.2</b>	<b>1.394.334,17</b>
C	<b>Importo della rettifica finanziaria sui lavori aggiornati allo Stato finale (rettifica Asmecomm del 5% di cui alla nota ADG prot n. 70155/2022)</b>	<b>52.886,62</b>
D	<b>IVA LAVORI</b>	<b>5.288,66</b>
C+D	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE AL POC 2014/2020</b>	<b>58.175,28</b>
	<b>Totale A+B+C+D</b>	<b>1.452.509,45</b>

**PRESO ATTO** che l'AdG POR FESR, con nota prot. n. 454426 del 25/09/2023, ha fornito ai ROS indicazioni operative con l'obiettivo di massimizzare, da parte dei beneficiari, l'effettuazione e il pagamento quietanzato, entro il 31.12.2023, delle spese afferenti ai progetti finanziati sul programma;

**DATO ATTO** che sono stati espletati i controlli ordinari del ROS giusta check list prot n. 0548581 del 14/11/2023;

## **RITENUTO**

- a. Di dover rideterminare, alla luce delle rettifiche finanziarie sull'importo dei lavori e delle spese tecniche di cui in narrativa, il quadro economico finale ammissibile dell'intervento "Lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale sita in loc Cerreto" – CUP D29D16004370006 Codice S.U.R.F. 18001BP000000009 - in **€ 1.452.509,45**, di cui **€ 1.394.334,17** a valere sul POR 2014/2020 Obiettivo Specifico 6.2 ed **€ 58.175,28** a valere sul POC 2014/2020;
- b. Di poter liquidare, in favore del Comune di Buonalbergo, l'importo di **€ 231.714,32**, a titolo di saldo sul finanziamento concesso sul POR 2014/2020-Obiettivo Specifico 6.2 come rideterminato al punto precedente, pari alla differenza tra il costo finale ammissibile sul POR FESR 2014/2020 di € 1.394.334,17 e l'importo complessivo ad oggi liquidato in favore del beneficiario pari ad € 1.162.619,85;
- c. Di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie – Staff 50.13.93 - ad emettere ordinativo di pagamento in favore del Comune di Buonalbergo per l'importo di **€ 231.714,32** come da allegato SAP facente parte integrante e sostanziale della presente liquidazione, da accreditare sul Codice Iban della Tesoreria Unica Banca d'Italia: codice tesoreria 421, codice conto tesoreria 0304626;
- d. Di poter liquidare l'importo di **€ 58.175,28**, a titolo di saldo sul finanziamento concesso sul POC 2014/2020 così come rideterminato con il presente provvedimento;
- e. Di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie – Staff 50.13.93 - ad emettere ordinativo di pagamento in favore del Comune di Buonalbergo per l'importo di **€ 58.175,28** come da allegato SAP facente parte integrante e sostanziale della presente liquidazione, da accreditare sul Codice Iban della Tesoreria Unica Banca d'Italia: codice tesoreria 421, codice conto tesoreria 0304626;
- f. Di dover dare atto che la liquidazione di cui al presente provvedimento, gravando sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, rientra tra i casi esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e che il Comune di Buonalbergo non rientra negli elenchi aggiornati al 31/08/2023 degli Enti locali debitori, nei confronti della Regione Campania, dei canoni idrici e di depurazione;
- g. Di dover dare atto che la verifica ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973, trattandosi di pagamento nei confronti di amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco ISTAT ai sensi dell'art. 1, co.5, L. 30/12/2004, n. 31, è esclusa per la natura giuridica del beneficiario;
- h. Di dover precisare che l'ammissibilità a finanziamento delle spese finanziate sul POR FESR 2014/2020 sarà valutata anche dalla U.O.D "Controlli di I livello del PO FESR" in fase di certificazione;
- i. Di dover dare atto che il cofinanziamento FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, è riferito per il 75 % alla quota di cofinanziamento della UE;
- j. Di dover dare atto che il Beneficiario resta obbligato a quietanzare l'importo liquidato con il presente provvedimento entro 15 giorni dall'avvenuto accredito dello stesso da parte della Tesoreria Regionale e comunque non oltre il termine finale di ammissibilità della spesa a valere sul POR 2014/2020 (31.12.2023);
- k. Di dover dare atto che il Beneficiario resta obbligato, in ogni caso, a collaudare l'opera entro il termine fissato dagli *Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi* per la presentazione dei documenti di chiusura;
- l. Di dover dare atto che il Beneficiario resta obbligato ad apporre, entro 3 mesi dal completamento dell'operazione, una targa commemorativa permanente *in situ*;
- m. Di dover autorizzare la pubblicazione del presente decreto, in quanto modifica l'importo del finanziamento, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

## **VISTI**

- il Piano Regionale di Bonifica;
- il Reg. (CE) n. 1303/2013 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016;
- la D.G.R. n.12/2018;
- il POR Campania FESR 2014/2020;
- il Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020 – versione 9;
- il D.D n. 171 del 27/03/2018;
- il n. 186 del 09/04/2018;

- il DD n. 467 del 29/07/2021;
- il DD n. 114 del 3.3.2022;
- il DD n. 674 dell'8.11.2022
- Check list prot n. 0548581 del 14/11/2023
- ogni altro atto citato nel presente provvedimento

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari dr.ssa Mariarita Omaggio e dr.ssa Anna Cilio della Direzione Generale 50.06 – UOD Bonifiche - incaricate dell'attuazione dell'Obiettivo Specifico 6.2 del POR Campania FESR 2014/2020, che attestano che, ai sensi della normativa vigente, allo stato, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, in atto o potenziale,

## DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di rideterminare, alla luce delle rettifiche finanziarie sull'importo dei lavori e delle spese tecniche di cui in narrativa, il quadro economico finale ammissibile dell'intervento "Lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale sita in loc Cerreto" – CUP D29D16004370006 Codice S.U.R.F. 18001BP000000009 in **€ 1.452.509,45**, di cui **€ 1.394.334,17** a valere sul POR 2014/2020 Obiettivo Specifico 6.2 ed **€ 58.175,28** a valere sul POC 2014/2020;
2. Di liquidare, in favore del Comune di Buonalbergo, l'importo di **€ 231.714,32**, a titolo di saldo sul finanziamento concesso sul POR 2014/2020-Obiettivo Specifico 6.2 come rideterminato al punto precedente, pari alla differenza tra il costo finale ammissibile sul POR FESR 2014/2020 di € 1.394.334,17 e l'importo complessivo ad oggi liquidato in favore del beneficiario pari ad € 1.162.619,85;
3. Di autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie – Staff 50.13.93 - ad emettere ordinativo di pagamento in favore del Comune di Buonalbergo per l'importo di **€ 231.714,32** come da allegato SAP facente parte integrante e sostanziale della presente liquidazione, da accreditare sul Codice Iban della Tesoreria Unica Banca d'Italia: codice tesoreria 421, codice conto tesoreria 0304626;
4. Di liquidare l'importo di **€ 58.175,28**, a titolo di saldo sul finanziamento concesso sul POC 2014/2020 così come rideterminato con il presente provvedimento;
5. Di autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie – Staff 50.13.93 - ad emettere ordinativo di pagamento in favore del Comune di Buonalbergo per l'importo di **€ 58.175,28** come da allegato SAP facente parte integrante e sostanziale della presente liquidazione, da accreditare sul Codice Iban della Tesoreria Unica Banca d'Italia: codice tesoreria 421, codice conto tesoreria 0304626;
6. Di dare atto che la liquidazione di cui al presente provvedimento, gravando sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, rientra tra i casi esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e che il Comune di Buonalbergo non rientra negli elenchi aggiornati al 31/08/2023 degli Enti locali debitori, nei confronti della Regione Campania, dei canoni idrici e di depurazione;
7. Di dare atto che la verifica ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973, trattandosi di pagamento nei confronti di amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco ISTAT ai sensi dell'art. 1, co.5, L. 30/12/2004, n. 31, è esclusa per la natura giuridica del beneficiario;
8. Di precisare che l'ammissibilità a finanziamento delle spese finanziate sul POR FESR 2014/2020, sarà valutata anche dalla U.O.D "Controlli di I livello del PO FESR" in fase di certificazione;
9. Di dare atto che il cofinanziamento FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, è riferito per il 75 % alla quota di cofinanziamento della UE;
10. Di dare atto che il Beneficiario resta obbligato a quietanzare l'importo liquidato con il presente provvedimento entro 15 giorni dall'avvenuto accredito dello stesso da parte della Tesoreria Regionale e comunque non oltre il termine finale di ammissibilità della spesa a valere sul POR 2014/2020 (31.12.2023);
11. Di dare atto che il Beneficiario resta obbligato, in ogni caso, a collaudare l'opera entro il termine fissato dagli *Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi* per la presentazione dei documenti di chiusura;
12. Di dare atto che il Beneficiario resta obbligato ad apporre, entro 3 mesi dal completamento dell'operazione, una targa commemorativa permanente *in situ*;
13. Di autorizzare la pubblicazione del presente decreto, in quanto modifica l'importo del finanziamento, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;
14. di inviare il presente provvedimento:



- alla sezione “Casa di vetro” del portale Istituzionale;
- al Beneficiario Comune di Buonalbergo (BN) solo ad intervenuta annotazione della presente liquidazione nelle scritture contabili della Regione, alla luce della nota prot. n.734597 del 10/11/2016 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- allo Staff 50.13.93;
- all’Autorità di Gestione POR FESR 2014/2020.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**dott. Michele Palmieri**