



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Palmieri Michele

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Ferraro Angelo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
433	03/07/2023	6	0

Oggetto:

POR CAMPANIA FESR 2014/2020 Obiettivo Specifico 6.2-Azione 6.2.1 - D.G.R. n. 12 del 16/01/2018 -Progetto "Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale alla via BOSCO CACCELLE nel Comune di PANNARANO (BN)"- CUP C24H15001140002 - Codice S.U.R.F. OP_13378 18001BP000000034 - Beneficiario Comune di PANNARANO (BN) - Rimodulazione finanziamento per incremento prezzi e integrazione impegno contabile

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO

- a. Che con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 12 del 16/01/2018 sono stati inseriti nella programmazione del POR Campania FESR 2014/2020 - Asse 6 - priorità d'investimento 6.e –Obiettivo Specifico (O.S.) 6.2 – Azione 6.2.1 - per l'importo complessivo di € 48.864.336,02 - n. 45 interventi, originariamente programmati a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 con la deliberazione n.731 del 13/12/2016;
- b. Che, con nota prot. reg. n. 94313 del 09/02/2018, la D.G.R. n.12/2018 è stata notificata ai beneficiari degli interventi di cui all'allegato 3 alla medesima;
- c. Che tra gli interventi in questione è compreso il progetto "Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale alla via BOSCO CACCELLE nel Comune di PANNARANO (BN)"- CUP C24H15001140002" – con beneficiario il Comune di Pannarano (BN);
- d. Che con nota prot. reg. n. 11003 del 16/02/2018 è stata comunicata ai beneficiari la documentazione necessaria per l'ammissione a finanziamento degli interventi nell'ambito dell'O.S. 6.2 nonché le normative ambientali di riferimento (*d.lgs. n.152/06 e s.m.i. e Norme Tecniche di attuazione del P.R.B., approvate con D.G.R. n.417/2016*);
- e. Che, giusta istanza di finanziamento prot. n. 4228 del 17/08/2020 (prot.reg. n. 386360/2020), integrata con pec del 25/08/2020 (prot.reg. n. 0390114/2020), con D.D n. 346 del 27/08/2020 integrato con D.D. n. 349 del 02/09/2020 il progetto de quo è stato ammesso a finanziamento per l'importo ammissibile pregara di € 1.300.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 – 2020 - Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1;
- f. Che il rappresentante legale del Comune di Pannarano e il ROS O.S. 6.2 hanno sottoscritto per l'intervento in questione la convenzione di finanziamento prot. 2020.0394451 del 28/08/2020;
- g. Che, giusta istanza del Comune di Pannarano prot n. 1201/2021 integrata con pec del 22/03/2021, con D.D n.150 del 25/03/2021 la DG 50 06 00 ha:
- preso atto del quadro economico post-gara dell'intervento di "Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale alla via BOSCO CACCELLE nel Comune di PANNARANO (BN)"-CUP C24H15001140002 – Codice Surf OP_13378 18001BP000000034, approvato dal Beneficiario Comune di Pannarano con determina n. 41/2021, di seguito indicato:

	QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE	IMPORTO
A	A1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	771.044,24
	A2 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	15.000,00
	TOTALE GARA (A1+A2)	786.044,24
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Oneri di smaltimento	19.265,10
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00
B.4	Imprevisti	50.089,30
B.5	Acquisizione aree o immobili	10.000,00
B.6	Accantonamento di cui all'art 133 del dlgs n. 50/2016	14.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini	95.000,00
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, D.L. e coordinamento della sicurezza	
B.8	Spese tecniche per attività di consulenza e di supporto	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amm.vo e collaudo statico	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	
B.10	Spese per pubblicità	17.500
B.12.1	IVA sui lavori (10%)	78.604,42
B.12.2	IVA su imprevisti (10%)	4.816,28
B.12.3	IVA su spese tecniche e pubblicità	24.750,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	319.025,10
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	1.105.069,34

- rideterminato in € **1.105.069,34** il finanziamento concesso al Comune di Pannarano a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 – 2020 - Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1 per l'attuazione dell'intervento in questione;
 - liquidato, ai sensi del cap. 5.2 del Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020 ver. 6, l'anticipazione nella misura del 20% del costo dell'intervento rimodulato post-gara pari a € 221.013,86, in favore del Comune di Pannarano (BN)– a valere sull'impegno di spesa n. 3180001911 assunto con DD n. 186/2018 sul capitolo di spesa U06220 del Bilancio 2021/2023;
 - disimpegnato, come previsto dal Manuale di Attuazione versione 6 (paragrafo 5.2), le economie di gara verificatesi, pari ad € 194.930,66 (1.300.000,00);
- h. Che, previa richiesta del Comune di Pannarano effettuata con pec del 22/02/22, integrata con pec del 04/03/2022 (prot reg 0111702/2022 e prot reg n. 0123672/2022), e successivamente con n. 2 pec del 03/10/2022 (prot reg. 0480462/2022 e prot reg n. 0488565/2022), con D.D n. 594 del 07/10/2022 è stato liquidato un ulteriore acconto pari ad € 331.520,80;
- i. Che il totale erogato al Comune di Pannarano per il progetto in questione è pari ad € 552.534,66;

CONSIDERATO

- a. Che, con nota prot 873 del 06/02/2023, acquisita al prot reg. n. 06720 del 07/02/2023, il Comune di Pannarano ha richiesto un contributo integrativo a copertura della maggior spesa per incremento prezzi;
- b. Che, con nota prot n. 0132348 del 10/03/2023, l'Autorità di Gestione del POR 2014/2020 ha dettato disposizioni in merito al finanziamento delle richieste di compensazione per aumento prezzi che non trovino copertura nelle somme a disposizione delle Stazioni appaltanti, indicando ai ROS le verifiche da effettuare e la documentazione da acquisire;
- c. Che, con nota prot n. 164354 del 27/03/2023, sono state richieste al Beneficiario le verifiche e le integrazioni di cui alla nota A.d.G prot. n. 0132348/2023;
- d. Che il Comune di Pannarano, con nota prot n. 3485 del 03/05/2023 e, previa richiesta regionale prot n. 246943 del 12/05/2023, con successiva nota prot n. 3848 del 18/05/2023, ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti richiesti, nonché, tra l'altro, la seguente documentazione:
- Analisi dei Prezzi Unitari;
 - Computo Metrico;
 - Elenco Prezzi;
 - Quadro Comparativo;
 - SAL 1 Ordinario e SAL 1bis;
 - Relazione Economica nella quale è riportato il seguente quadro economico aggiornato all'aumento prezzi:

	QUADRO ECONOMICO	POST GARA	ADEGUAMENTO PREZZI
A	A1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	771.044,24	1.191.665,93
	A2 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	15.000,00	15.000,00
	TOTALE GARA (A1+A2)	786.044,24	1.206.665,93
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Oneri di smaltimento (rimborsi previa fattura)	19.265,10	19.265,10
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00	5.000,00
B.4	Imprevisti	50.089,30	50.089,30
B.5	Acquisizione aree o immobili	10.000,00	10.000,00
B.6	Accantonamento di cui all'art 133 del dlgs n. 50/2016	14.000,00	14.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini		
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, D.L. e coordinamento della sicurezza		
B.8	Spese tecniche per attività di consulenza e di supporto		
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amm.vo e collaudo statico	95.000,00	95.000,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		
B.10	Spese per pubblicità	17.500	17.500,00
B.12.1	IVA sui lavori (10%)	78.604,42	120.666,59

B.12.2	IVA su imprevisti (10%)	4.816,28	5.008,93
B.12.3	IVA su spese tecniche e pubblicità	24.750,00	24.750,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	319.025,10	361.279,92
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	1.105.069,34	1.567.945,85

- e. Che il Comune di Pannarano ha verificato la disponibilità delle risorse per il finanziamento dell'incremento prezzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente (economie di gara, imprevisti ed economie derivanti da interventi ultimati e collaudati), come di seguito specificato:
- le economie derivanti dal ribasso d'asta sono non sono più disponibili in quanto disimpegnate, come richiesto dal Manuale di Attuazione, con D.D. n 150/2021 della scrivente D.G;
 - gli imprevisti sono stati utilizzati, nel limite del 50%, per il pagamento parziale del Sal 1 bis;
 - il Comune ha verificato che non vi sono economie derivanti da altri interventi ultimati e collaudati;

VERIFICATO

- Che il Beneficiario ha fatto richiesta, allo stato priva di riscontro, per l'accesso ai fondi ministeriali, trasmettendo la consegna della pec effettuata in data 27/01/2023;
- Che l'istanza è riferita esclusivamente al riconoscimento dei maggiori costi derivanti dall'aumento dei prezzi e non anche dalla necessità di eseguire lavori complementari o altre varianti (rif elaborati quadro comparativo di raffronto e computo metrico);
- Che il Beneficiario ha analizzato l'aumento dei prezzi voce per voce, in riferimento al pertinente prezzario regionale (rif elaborati analisi prezzi e elenco prezzi);

DATO ATTO

- Che, con nota prot. n. 277127 del 30/05/2023, la DG per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha richiesto all'Autorità di Gestione del POR 2014/2020 il nulla osta per il finanziamento, nei limiti fissati dalla normativa vigente, di complessivi € 391.621,27, così suddivisi:
 - 50.348,08 per la copertura del I SAL bis (Euro 45.770,99 + IVA al 10% pari ad Euro 4.577,10);
 - € 341.273,19 (Euro 310.248,35 + IVA al 10% pari ad Euro 31.024,84) sui lavori a farsi;
- Che, in attuazione della circolare dell'Autorità di Gestione prot n. 15602 del 11/01/2023 sulla "verifica ed utilizzo degli spazi finanziari sul POR 2014/2020 e sul POC", con la predetta nota 277127/2023 è stato comunicato all' AgG la disponibilità di risorse iscritte e non impegnate sul capitolo di spesa U05913, pari a complessivi € 1.694.912,03;
- Che, con nota prot n. 0286566 del 05/06/2023, l'Autorità di Gestione del POR 2014/2020 ha fornito il proprio nulla osta all'utilizzo delle suddette risorse per far fronte all'aumento dei prezzi;
- Che, stante l'utilizzo del 50% della voce imprevisti per il pagamento del I SAL BIS e i limiti fissati dalla normativa nazionale vigente per l'incremento prezzi, il quadro economico ammissibile a finanziamento sul POR FESR 2014/2020, obiettivo specifico 6.2, è pari ad € **1.496.690,61**, di seguito specificato, con un incremento di € **391.621,27** rispetto al quadro economico post gara:

	QUADRO ECONOMICO	POST GARA	ADEGUAMENTO PREZZI	QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE
A	A1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	771.044,24 €	1.191.665,93 €	1.127.063,58 €
	A2 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	TOTALE GARA (A1+A2)	786.044,24 €	1.206.665,93 €	1.142.063,58 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Oneri di smaltimento (rimborsi previa fattura)	19.265,10 €	19.265,10 €	19.265,10 €
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
B.4	Imprevisti	50.089,30 €	50.089,30 €	25.044,65 €
B.4.1	IMPREVISTI UTILIZZATI PER IL PAGAMENTO DEL 1 SAL BIS			25.044,65 €

B.4.2	IVA SU B.4.1 (10%)			2.504,46
B.5	Acquisizione aree o immobili	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
B.6	Accantonamento di cui all'art 133 del dlgs n. 50/2016	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, D.L. e coord della sicurezza			
B.8	Spese tecniche per attività di consulenza e di supporto			
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amm.vo e collaudo statico			
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
B.10	Spese per pubblicità			
B.12.1	IVA sui lavori (10%)	78.604,42 €	120.666,59 €	114.206,36 €
B.12.2	IVA su imprevisti	4.816,28 €	5.008,93 €	2.311,81 € €
B.12.3	IVA su spese tecniche e pubblicità	24.750,00 €	24.750,00 €	24.750,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	319.025,10 €	361.279,92 €	354.627,03 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	1.105.069,34 €	1.567.945,85 €	1.496.690,61 €

PRESO ATTO

- della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023";
- della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 19, ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania";
- della DGR n. 8 del 12 gennaio 2023 con cui è stato approvato il "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania";
- della D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 ad oggetto: "Approvazione Bilancio Gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni Gestionali";

RITENUTO

- di poter rimodulare da **€ 1.105.069,34** ad **€ 1.496.690,61** il finanziamento assentito in favore del Comune di Pannarano per l'attuazione dell'intervento "**Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale alla via BOSCO CACCELLE nel Comune di PANNARANO (BN)**"- **CUP C24H15001140002**– Codice S.U.R.F. **OP_13378 18001BP000000034**" a valere sul POR FESR 2014/2020, obiettivo specifico 6.2, con il seguente quadro economico ammissibile:

	VOCI DI SPESA	QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO SUL POR 2014/2020-OBIETTIVO SPECIFICO 6.2
A	A1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	1.127.063,58 €
	A2 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	15.000,00 €

	TOTALE GARA (A1+A2)	1.142.063,58 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Oneri di smaltimento (rimborsi previa fattura)	19.265,10 €
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00 €
B.4	Imprevisti	25.044,65 €
B.4.1	IMPREVISTI UTILIZZATI PER FINANZIARE AUMENTO PREZZI SU 1 SAL GIA' EMESSO	25.044,65 €
B.4.2	IVA SU B.4.1 (10%)	2.504,46€
B.5	Acquisizione aree o immobili	10.000,00 €
B.6	Accantonamento di cui all'art 133 del dlgs n. 50/2016	14.000,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini	95.000,00 €
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, D.L. e coord della sicurezza	
B.8	Spese tecniche per attività di consulenza e di supporto	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amm.vo e collaudo statico	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	17.500,00 €
B.10	Spese per pubblicità	
B.12.1	IVA sui lavori (10%)	114.206,36 €
B.12.2	IVA su imprevisti	2.311,81 €
B.12.3	IVA su spese tecniche e pubblicità	24.750,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	354.627,03 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	1.496.690,61 €

- b. di dover integrare l'impegno assunto per ulteriori **€ 391.621,27**, fino a concorrenza dell'importo del quadro economico rimodulato, a valere sul capitolo di spesa U05913 del Bilancio Regionale;
- c. di poter autorizzare lo Staff 50.13.93 a procedere all'assunzione dell'impegno di cui al punto precedente, come da allegato contabile-beneficiario Sap al presente provvedimento
- d. di dover stabilire che la materiale erogazione delle risorse avverrà solo ad avvenuta presentazione dei SAL aggiornati all'incremento prezzi e del formale impegno, da parte del Beneficiario, a garantire la non duplicazione del finanziamento e a restituire alla Regione Campania quanto eventualmente percepito dalla piattaforma ministeriale;
- e. di dover dare atto che, trattandosi di una rimodulazione del finanziamento assentito, il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - Atti di revoca e o modifica" dell'area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;
- f. di dover dare atto che il tasso di partecipazione del FESR è pari al 75% del finanziamento concesso;

VISTI

- il Piano Regionale di Bonifica;
- il Reg. (CE) n. 1303/2013 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016;
- la D.G.R. n.12/2018;
- il POR Campania FESR 2014/2020;
- il Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020 – versione 9;
- il D.D n. 346 del 27/08/2020 integrato con D.D n. 349/2020;
- il D.D n. 150/2021 della DG 50 06 00;
- la nota prot n. 0286566 del 05/06/2023 della DG 50/03/00
- Ogni altro atto citato nel presente provvedimento

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari dr.ssa Anna Cilio e dr.ssa Mariarita Omaggio della Direzione Generale 50.06 – UOD Bonifiche - incaricate dell'attuazione dell'Obiettivo Specifico 6.2 del POR Campania FESR 2014/2020, che attestano che, ai sensi della normativa vigente, allo stato, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, in atto o potenziale

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di rimodulare da € **1.105.069,34** ad € **1.496.690,61**, il finanziamento assentito in favore del Comune di Pannarano per l'attuazione dell'intervento "**Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale alla via BOSCO CACCELLE nel Comune di PANNARANO (BN)**"- CUP C24H15001140002– Codice S.U.R.F. OP_13378 18001BP000000034" a valere sul POR FESR 2014/2020, obiettivo specifico 6.2, con il seguente quadro economico ammissibile:

	VOCI DI SPESA	QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO SUL POR 2014/2020-OBIETTIVO SPECIFICO 6.2
A	A1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	1.127.063,58 €
	A2 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	15.000,00 €
	TOTALE GARA (A1+A2)	1.142.063,58 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Oneri di smaltimento (rimborsi previa fattura)	19.265,10 €
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00 €
B.4	Imprevisti	25.044,65 €
B.4.1	IMPREVISTI UTILIZZATI PER FINANZIARE AUMENTO PREZZI SU 1 SAL GIA' EMESSO	25.044,65 €
B.4.2	IVA SU B.4.1 (10%)	2.504,46€
B.5	Acquisizione aree o immobili	10.000,00 €
B.6	Accantonamento di cui all'art 133 del dlgs n. 50/2016	14.000,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini	95.000,00 €
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, D.L. e coord della sicurezza	
B.8	Spese tecniche per attività di consulenza e di supporto	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amm.vo e collaudo statico	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	17.500,00 €
B.10	Spese per pubblicità	
B.12.1	IVA sui lavori (10%)	114.206,36 €
B.12.2	IVA su imprevisti	2.311,81 €
B.12.3	IVA su spese tecniche e pubblicità	24.750,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	354.627,03 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	1.496.690,61 €

- di integrare l'impegno assunto per ulteriori € **391.621,27**, fino a concorrenza dell'importo del quadro economico rimodulato, a valere sul capitolo di spesa U05913 del Bilancio Regionale;
- di autorizzare lo Staff 50.13.93 a procedere all'assunzione dell'impegno di cui al punto precedente, come da allegato contabile-beneficiario Sap al presente provvedimento;

4. di stabilire che la materiale erogazione delle risorse avverrà solo ad avvenuta presentazione dei SAL aggiornati all'incremento prezzi e del formale impegno, da parte del Beneficiario, a garantire la non duplicazione del finanziamento e a restituire alla Regione Campania quanto eventualmente percepito dalla piattaforma ministeriale;
5. di dare atto che, trattandosi di una rimodulazione del finanziamento assentito, il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - Atti di revoca e o modifica" dell'area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;
6. di dare atto che il tasso di partecipazione del FESR è pari al 75% del finanziamento concesso;
7. di trasmettere il presente provvedimento:
 - al Beneficiario Comune di Pannarano (BN), ad intervenuta annotazione del presente provvedimento nelle scritture contabili regionali;
 - allo Staff. 50.13.93.;
 - alla Direzione Generale 50.03.00.00;
 - alla sezione Casa di Vetro del portale istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Responsabile O.S. 6.2
dott. Michele Palmieri