



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Palmieri Michele

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Ferraro Angelo

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 944 | 29/11/2023 | 6 | 0 |

Oggetto:

CHIUSURA POR FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 6.2 - Operazione "Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in localita' Forne"- CUP G64E14001180009 - Codice surf 18001BP000000007 - Beneficiario Comune di Circello - Modifica decreto n.627 de l 04/11/2021 - Liquidazione saldo di euro 207.555,69

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |

PREMESSO CHE

- a. con decreto dirigenziale n. 33 del 29/12/2014 la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento" - ha approvato il progetto di bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale in localita' Forne, presentato dal Comune di Circello, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006;
- b. con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 12 del 16/01/2018 il progetto suddetto, identificato dal CUP G64E14001180009, è stato programmato nell'ambito del POR Campania FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, Azione 6.2.1;
- c. l'intervento di bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale in localita' Forne, originariamente programmato nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), è stato ammesso a finanziamento dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema con decreto dirigenziale n.152 del 21/03/2018, a valere sulle risorse dell'Obiettivo Specifico 6.2 per l'importo di € 1.584.001,15, previa istanza del Comune di Circello prot. n. 1550 del 14/03/2018;
- d. con decreto dirigenziale n. 186 del 09/04/2018, la suddetta Direzione Generale, relativamente ai progetti espunti dalla programmazione del FSC, per i quali erano stati già assunti impegni e/o disposte liquidazioni su tale fondo, ha autorizzato la sistemazione contabile nel bilancio regionale tra i capitoli di spesa del FSC e dell'O.S. 6.2 del POR FESR 2014/2020;
- e. pertanto, con il decreto n. 186 del 09/04/2018, con riferimento al progetto di bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in localita' Forne, a valere sulle risorse dell'O.S. 6.2, è stato impegnato l'importo di € 1.584.001,15 e liquidato l'importo di € 475.200,35, a titolo di primo acconto del finanziamento;
- f. con decreto dirigenziale n. 261 del 23/05/2018, previa istanza del beneficiario prot. n. 1911 del 04/04/2018, è stato liquidato il secondo acconto di € 678.687,71;
- g. con decreto dirigenziale n. 490 del 18/10/2018 è stato liquidato al Comune di Circello il terzo acconto di € 271.712,98, previa istanza prot. n. 4989 del 24/08/18, inviata a mezzo pec il 25/09/2018;
- h. con decreto dirigenziale n. 41 del 10/02/2020 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha preso atto della variante in corso d'opera approvata dal Comune di Circello con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 11/07/2019, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettere b) ed e-bis) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché dell'autorizzazione concessa dalla Direzione Generale "Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti" - U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento" - con la determina conclusiva della Conferenza di servizi il 12/09/2019 (sebbene con prescrizioni e indicazioni date dall'ARPAC e dall'ASL BN1);
- i. le variazioni al progetto originariamente approvato non hanno determinato una modifica del costo totale dell'intervento ammesso a finanziamento ed hanno riguardato l'inserimento di una nuova categoria di lavori (la rimozione dei rifiuti solidi urbani rinvenuti nell'area adiacente alla discarica oggetto di intervento), che ha trovato copertura finanziaria, in parte, nella somma stanziata per gli imprevisti e, in parte, nelle economie di spesa realizzate nell'ambito delle spese generali, oltre alla diminuzione del costo di alcune categorie di lavori già previste;
- j. con il decreto n. 41/2020 è stato, inoltre, rideterminato il quadro economico del progetto nel modo di seguito indicato:

| QUADRO ECONOMICO VARIANTE IN CORSO D'OPERA (rif. decreto D.G. 50 06 00 n. 41/2020) | | Importo |
|---|--|-----------------------|
| A) LAVORI | | |
| a.1 | Lavori al netto del ribasso d'asta del 2,46% | € 1.306.185,17 |
| a.2 | Oneri per la sicurezza | € 14.679,32 |
| | TOTALE LAVORI | € 1.320.864,49 |
| a.3 | Servizi di progettazione e relative prestazioni accessorie | € 26.500,00 |
| | TOTALE APPALTO | € 1.347.364,49 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| b.1 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti | € 61.007,30 |

| | | |
|-------|--|-----------------------|
| b.2 | Spese per commissioni giudicatrici | € 5.000,00 |
| b.3 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | € 4.000,00 |
| b.4 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € 7.952,52 |
| b.5 | Cassa Nazionale 4% (di b.1+b.2+ b.3+b.4) | € 2.958,39 |
| b.6 | IVA | |
| b.6.1 | Iva sui lavori 10% | € 132.086,45 |
| b.6.2 | Iva sulle spese generali 22% di (a.3+b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) | € 23.632,01 |
| | TOTALE | € 236.636,67 |
| | TOTALE PROGETTO (A+B) | € 1.584.001,15 |

- k. il Comune di Circello, con nota prot. n. 1571 del 13/04/2021, ha trasmesso alla U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento" la documentazione relativa ad una seconda variante in corso d'opera, per le verifiche di competenza di natura ambientale;
- l. con la medesima nota l'Ente ha chiesto alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema il finanziamento del costo integrativo dell'intervento, pari ad € 72.186,40, in quanto la seconda variante progettuale ha comportato un aumento del costo dei lavori di bonifica di € 65.624,00 (oltre iva di € 6.562,40), rispetto a quello conseguente alla prima variante;
- m. con nota prot. n. 2699 del 23/06/2021 il Comune di Circello ha trasmesso alla U.O.D. Bonifiche la determinazione conclusiva positiva della Conferenza di Servizi, adottata dalla Direzione Generale "Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali" - U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento" e inviata da quest'ultima con nota prot. n. 298154 del 03/06/2021 a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 17/06/2021 con la quale è stato rideterminato il quadro economico dell'operazione di cui trattasi;
- n. la necessità della seconda variante progettuale è scaturita dal rinvenimento, nell'area di cantiere esterna alla discarica, a seguito di lavori di scavo effettuati, di ulteriori rifiuti interrati (800 tonnellate), oltre a quelli stimati nella prima variante;
- o. il beneficiario, a fondamento della variante in questione, ha richiamato l'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., comma 1, lettera c) - *presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera* - nonché la lettera e-bis) - *casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*;
- p. l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020, con nota prot. n. 714141 del 25/11/2019, ha dato il nulla-osta all'ammissione a finanziamento delle varianti in corso d'opera ex art. 132 del d.lgs. n.163/06, lettera e- bis), a condizione che esse siano idonee a perseguire le finalità di risanamento ambientale individuate nel progetto originario e siano motivate, tenuto conto del rilevante interesse pubblico normativamente riconosciuto agli interventi di bonifica;
- q. l'importo contrattuale originario dei lavori di bonifica (€ 1.214.320,66), a seguito delle due varianti approvate, ha subito un incremento complessivo di € 172.167,83, pari al 14,17%;
- r. con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 427 del 05/10/2021, in accoglimento della richiesta del Comune di Circello, è stato programmato il finanziamento dell'incremento del costo complessivo del progetto, pari ad € 72.186,40;
- s. con il decreto dirigenziale n. 627 del 04/11/2021 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, preso atto della seconda variante in corso d'opera al progetto di bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale in località Forne, autorizzata dalla Direzione Generale "Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali" - U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento"(rif. determina conclusiva positiva trasmessa con nota prot. n. 298154 del 03/06/2021) nonché della deliberazione della Giunta Regionale n. 427/2021, ha rideterminato l'importo del finanziamento da € 1.584.001,15 in € 1.656.187,55, secondo il quadro economico di seguito indicato:

| QUADRO ECONOMICO SECONDA VARIANTE IN CORSO D'OPERA (rif. decreto D.G. 50 06 00 n. 627/2021) | | Importo |
|--|--|----------------|
| a.1 | Lavori variante n. 1 (al netto del ribasso d'asta del 2,46%) | € 1.306.185,17 |
| a.2 | Oneri per la sicurezza | € 14.679,32 |

| | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| | TOTALE LAVORI variante n. 1 (a.1+a.2+a.4) | € 1.320.864,49 |
| a.4 | Variante n.2 inclusi oneri della sicurezza | € 65.624,00 |
| | TOTALE LAVORI (a.1+a.2+a.4) | € 1.386.488,49 |
| a.3 | Servizi di progettazione e relative prestazioni accessorie | € 26.500,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| b.1 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti | € 61.007,30 |
| b.2 | Spese per commissioni giudicatrici | € 5.000,00 |
| b.3 | Spese per pubblicità | € 4.000,00 |
| b.4 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € 7.952,52 |
| b.5 | Cassa Nazionale (4% di b.1+b.2+b.4) | € 2.958,39 |
| b.6 | IVA | |
| b.6.1 | Iva su A) 10% | € 138.648,85 |
| b.6.2 | Iva 22% su (a.3+b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) | € 23.632,01 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 243.199,06 |
| | COSTO TOTALE PROGETTO (A+B) | € 1.656.187,55 |

- t. il Comune di Circello, con nota prot. n. 5014 del 18/11/2023, ha chiesto la liquidazione del saldo di € 207.705,73 e ha trasmesso gli atti attestanti la conclusione dell'intervento di bonifica e il collaudo (rif. certificato del 09/11/2023) nonché la determinazione del Responsabile del Settore 3 reg. gen. n. 334 del 16/11/2023 che approva tali atti e il quadro economico finale;
- u. alla richiesta in questione non è stato possibile dare tempestivo riscontro, verificato che nelle scritture contabili regionali risultava registrato per il progetto de quo un impegno di € 158.400,11, a valere sul capitolo di spesa UO6220, autorizzato con il decreto dirigenziale n. 186 del 09/04/2018 (*impegno n. 3180001906*);
- v. pertanto, con il decreto n. 885 del 21/11/2023 è stata autorizzata la Direzione Generale Risorse Finanziarie a procedere alla registrazione dell'impegno integrativo di € 49.305,62, pari alla differenza tra l'importo del saldo richiesto dal Comune di Vitulano (€ 207.705,73) e l'impegno esistente di € 158.400,11;

PRESO ATTO CHE

- a. l'impegno integrativo di € 49.305,62 è stato registrato nelle scritture contabili regionali con il n. 3230007870 sul capitolo di spesa 5913;
- b. il quadro economico finale, approvato dal Comune di Circello con la determinazione reg. gen. n. 334 del 16/11/2023, è il seguente:

| QUADRO ECONOMICO FINALE (rif. determina comunale reg. gen. n. 334/2023) | | Importo |
|--|---|-----------------------|
| a.1 | Lavori al netto del ribasso del 2,426% | € 1.386.488,49 |
| a.1.1 | di cui Oneri per la sicurezza | € 14.679,32 |
| | TOTALE LAVORI (a.1+a.2+a.4) | |
| a.2 | Servizi di progettazione e relative prestazioni accessorie | € 26.500,00 |
| | TOTALE | € 1.412.988,49 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| b.7 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie | € 56.585,38 |

| | | |
|--------|--|-----------------------|
| | attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti | |
| b.8 | Spese per attività di consulenza e di supporto | € 923,45 |
| b.9 | Spese per commissioni giudicatrici | € 2.455,32 |
| b.10 | Spese per pubblicità | € 0,00 |
| b.11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € 7.952,51 |
| | IVA ED IMPOSTE | |
| b.12.1 | IVA sui lavori 10% di A+B1 | € 138.648,85 |
| b.12.2 | IVA su imprevisti 10% di b.4 | € 0,00 |
| b.12.3 | Cassa Nazionale 2% e 4% di b.7+b.8+b.9+b.11 | € 2.043,95 |
| b.12.4 | I.V.A. sulle spese generali 10% e 22% di a.3+b.7+b.9+b.10+b.11 | € 11.558,78 |
| | TOTALE | € 220.168,24 |
| | TOTALE PROGETTO (A+B) | € 1.633.156,73 |
| | economie su finanziamento | € 23.030,82 |
| | Totale Generale | € 1.656.187,55 |

- c. il quadro economico finale trasmesso dal beneficiario, rispetto a quello rideterminato dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema con il decreto n. 627 del 04/11/2021, presenta delle economie di spesa, nell'ambito delle somme a disposizione, pari ad € 23.030,82, che hanno riguardato le spese tecniche, le spese per commissioni giudicatrici, le spese di pubblicità, la cassa nazionale e l'iva sulle spese generali;
- d. le spese finora sostenute dal Comune di Circello ammontano ad € 1.425.451,00 (rif. riepilogo spese trasmesso con pec del 28/11/2023) e corrispondono al 99,99% del totale finora accreditato dalla Regione Campania (€ 1.425.601,04);
- e. nel sistema di monitoraggio SURF sono state inserite fatture relative alle attività previste nel quadro economico del progetto per un importo complessivo che corrisponde al costo totale finale dell'intervento di bonifica nonché mandati di pagamento per l'importo di € 1.424.345,32;

CONSIDERATO CHE

- a. con nota prot. n. 569938 del 24/11/2023, la predetta Direzione Generale ha comunicato al Comune di Circello l'esito sostanzialmente positivo delle verifiche svolte sulle procedure di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, fatte salve eventuali e successive valutazioni da parte dell'Ufficio Controlli di Primo Livello FESR, nella fase di certificazione delle spese in questione alla Commissione Europea;
- b. al Comune di Circello è stato liquidato complessivamente € 1.425.601,04 e il costo finale dell'intervento di bonifica ammonta ad € 1.633.156,73, con il presente provvedimento deve essere liquidato il saldo di € 207.555,69;

RITENUTO

- a. di dover, per quanto rappresentato nei precedenti punti, rideterminare il finanziamento concesso al Comune di Circello per l'operazione "Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in localita' Forne"- CUP G64E14001180009 – Codice Surf 18001BP000000007 – da € 1.656.187,55 in € 1.633.156,73, a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 6.2 – secondo il quadro economico di seguito indicato:

| QUADRO ECONOMICO FINALE (rif. determina comunale reg. gen. n. 334/2023) | | Importo |
|--|------------------------|----------------|
| a.1 | Lavori da stato finale | € 1.386.488,49 |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| | di cui oneri per la sicurezza | € 14.679,32 |
| a.2 | Servizi di progettazione e relative prestazioni accessorie | € 26.500,00 |
| | TOTALE APPALTO | € 1.412.988,49 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| b.1 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti | € 56.585,38 |
| b.2 | Spese per attività di consulenza e di supporto | € 923,45 |
| b.3 | Spese per commissioni giudicatrici | € 2.455,32 |
| b.4 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € 7.952,51 |
| b.5 | IVA: | |
| b.5.1 | su a.1 (10%) | € 138.648,85 |
| b.5.2 | 22% (su fatture già pagate) e 10% (su fatture da pagare) su a.2+b.1+b.3+b.4 | € 11.558,78 |
| b.6 | Cassa Nazionale 2% e 4% di b.1+b.2+b.3+b.4 | € 2.043,95 |
| | TOTALE | € 220.168,24 |
| | TOTALE PROGETTO (A+B) | € 1.633.156,73 |

- b. di dover autorizzare la Direzione Generale "Risorse Finanziarie" - Staff 50.13.93 – a procedere alla liquidazione dell'importo di € 207.555,69, in favore del Comune di Circello - C.F. 80002680629 – relativamente all'operazione "Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in localita' Forne"- CUP G64E14001180009 - Codice Surf 18001BP000000007 – di cui € 158.400,11 a valere sul capitolo di spesa UO6220, impegno n. 3180001906 assunto con il decreto n. 186/2018 ed € 49.155,58 a valere sul capitolo di spesa UO5913, impegno n. 3230007870 assunto con il decreto n. 885 del 21/11/2023 - da accreditare sul Codice Tesoreria 421 – Codice Conto di Tesoreria 0304639 (v. allegato contabile *Beneficiario* generato dal sistema SAP, che costituisce parte integrante del presente provvedimento);
- c. di dover dare atto che la liquidazione autorizzata con il presente provvedimento, gravando sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, rientra tra i casi esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e che il Comune di Circello non è compreso negli elenchi aggiornati al 31/08/2023 degli Enti locali debitori, nei confronti della Regione Campania, dei canoni idrici e di depurazione;
- d. di dover dare atto che, sulla base degli atti in possesso della U.O.D. Bonifiche, non si deve procedere alla verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto trattasi di pagamenti/trasferimenti disposti per dare esecuzione a un progetto cofinanziato dall'Unione Europea;
- e. di dover dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C (2015) 8578 del 01/12/2015, è pari al 75% del finanziamento aggiornato;
- f. di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 – a procedere al disimpegno delle economie di € 150,04 dall'impegno n. 3230007870 assunto con il decreto n. 885 del 21/11/2023 (v. allegato contabile *Beneficiario* generato dal sistema SAP che costituisce parte integrante del presente provvedimento);
- g. di dover autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento, in quanto modifica l'importo del finanziamento rideterminato con il decreto dirigenziale n. 627 del 04/11/2021, sul sito istituzionale della Regione Campania, sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

VISTI

- gli atti trasmessi dal Comune di Circello;
- il Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020, versione IX;
- il Reg. (UE) n. 1303/2013;
- il d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
- la legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022, che ha approvato le “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2023”; □ la legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022, che ha approvato il “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 della Regione Campania”;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 9 del 12/01/2023, che ha approvato il bilancio gestionale per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 181 del 04/04/2023, che ha approvato le variazioni al Bilancio di Previsione e al Bilancio Gestionale 2023/2025;
- gli ulteriori atti richiamati nel presente provvedimento;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla dott.ssa Corinna Di Napoli e dal dott. Antonio Ronca, in servizio presso la Direzione Generale 50.06 - UOD Bonifiche – incaricati dell'attuazione dell'operazione di cui trattasi, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR Campania 2014/2020, i quali attestano, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/90 e s.m.i., che nel presente procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse attuali o potenziali

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che, nella presente parte dispositiva, si intendono integralmente richiamati:

1. di **rideterminare il finanziamento** concesso al **Comune di Circello** per l'operazione **“Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in localita' Forne”- CUP G64E14001180009 – Codice Surf 18001BP000000007** – da € 1.656.187,55 in **€ 1.633.156,73**, a valere sulle risorse del **POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 6.2** – secondo il quadro economico di seguito indicato:

| QUADRO ECONOMICO FINALE (rif. determina comunale reg. gen. n. 334/2023) | | Importo |
|--|--|-----------------------|
| a.1 | Lavori da stato finale | € 1.386.488,49 |
| | di cui oneri per la sicurezza | € 14.679,32 |
| a.2 | Servizi di progettazione e relative prestazioni accessorie | € 26.500,00 |
| | TOTALE APPALTO | € 1.412.988,49 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| b.1 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti | € 56.585,38 |
| b.2 | Spese per attività di consulenza e di supporto | € 923,45 |
| b.3 | Spese per commissioni giudicatrici | € 2.455,32 |
| b.4 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche | € 7.952,51 |

| | | |
|-------|---|-----------------------|
| | previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | |
| b.5 | IVA: | |
| b.5.1 | su a.1 (10%) | € 138.648,85 |
| b.5.2 | 22% (su fatture già pagate) e 10% (su fatture da pagare) su a.2+b.1+b.3+b.4 | € 11.558,78 |
| b.6 | Cassa Nazionale 2% e 4% di b.1+b.2+b.3+b.4 | € 2.043,95 |
| | TOTALE | € 220.168,24 |
| | TOTALE PROGETTO (A+B) | € 1.633.156,73 |
| | Economie finali | € 150,04 |

2. di autorizzare la Direzione Generale "Risorse Finanziarie" - Staff 50.13.93 – a procedere alla liquidazione dell'importo di € 207.555,69, in favore del Comune di Circello - C.F. 80002680629 – relativamente all'operazione "Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in localita' Forne"- CUP G64E14001180009 - Codice Surf 18001BP000000007 – di cui € 158.400,11 a valere sul capitolo di spesa UO6220, impegno n. 3180001906 assunto con il decreto n. 186/2018 ed € 49.155,58 a valere sul capitolo di spesa UO5913, impegno n. 3230007870 assunto con il decreto n. 885 del 21/11/2023 - da accreditare sul Codice Tesoreria 421 – Codice Conto di Tesoreria 0304639 (v. allegato contabile Beneficiario generato dal sistema SAP, che costituisce parte integrante del presente provvedimento);
3. di dare atto che la liquidazione autorizzata con il presente provvedimento, gravando sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, rientra tra i casi esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e che il Comune di Circello non è compreso negli elenchi aggiornati al 31/08/2023 degli Enti locali debitori, nei confronti della Regione Campania, dei canoni idrici e di depurazione;
4. di dare atto che, sulla base degli atti in possesso della U.O.D. Bonifiche, non si deve procedere alla verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto trattasi di pagamenti/trasferimenti disposti per dare esecuzione a un progetto cofinanziato dall'Unione Europea;
5. di dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C (2015) 8578 del 01/12/2015, è pari al 75% del finanziamento aggiornato;
6. di autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 – a procedere al disimpegno delle economie di € 150,04 dall'impegno n. 3230007870 assunto con il decreto n. 885 del 21/11/2023 (v. allegato contabile Beneficiario generato dal sistema SAP);
7. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento, in quanto modifica l'importo del finanziamento rideterminato con il decreto dirigenziale n. 627 del 04/11/2021, sul sito istituzionale della Regione Campania, sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;
8. di trasmettere il provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla D.G. 50 13 00 - Staff 50 13 93;
 - alla D.G. 50 03 00;
 - all'ufficio competente alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Casa di Vetro";
 - al Comune di Circello, ad avvenuta registrazione nelle scritture contabili della Regione Campania.

Il Responsabile dell'O.S. 6.2
Dott. Michele Palmieri