



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott.ssa Passari Maria**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>329</b>	<b>18/10/2022</b>	<b>7</b>	<b>19</b>

Oggetto:

***PO FEAMP Campania 2014 2020, Misura 1.43 a Regia, Avviso pubblico approvato con DDR n.163 del 22 giugno 2018. Cod. Bando n.143008418. Beneficiario Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA, CUP operazione E82I19000100006. Presa d'atto variante al progetto "Adeguamento approdo e punto di sbarco in banchina del Mare Morto".***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## LA DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- a) il Parlamento Europeo e il Consiglio, con Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013, e successive modifiche e integrazioni, hanno emanato disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FSIE), tra cui il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca 2014-2020 (FEAMP);
- b) il Parlamento Europeo e il Consiglio, con Reg. (UE) n. 508/2014 del 15/05/2014, e successive modifiche e integrazioni, hanno emanato disposizioni sul FEAMP 2014/2020, definendone le Misure di finanziamento;
- c) la Commissione Europea, con Decisione di Esecuzione (UE) C(2015) 8452 F1 del 25/11/2015, ha approvato il Programma Operativo afferente al PO FEAMP 2014/2020; il programma, al paragrafo 1.1, ai sensi dell'art. 123 paragrafo 7 del Reg. (UE) 1303/2013 per l'attuazione di alcune misure, individua le Regioni, tra cui la Regione Campania, quali Organismi intermedi;
- d) la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) e con atto rispettivamente repertorio n. 102/CSR del 09/06/2016 e prot. n. 15286 del 20/09/2016, hanno sottoscritto l'Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal PO FEAMP 2014/2020;
- e) la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 384 del 20/07/2016 ha formulato la presa d'atto del PO FEAMP nazionale 2014/2020, e dell'Accordo Multiregionale, nominando il Dirigente della dell'UOD Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RADG);
- f) la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 201 del 02/12/2016, ha approvato la Convenzione di delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione nazionale del PO FEAMP 2014/2020, sottoscritta con il MiPAAF in data 13/12/2016;
- g) la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 54 del 07/02/2017, ha approvato le Linee Guida del PO FEAMP 2014/2020 per la Campania;
- h) il RADG, con Decreto Dirigenziale n. 227 del 05/10/2017, ha adottato il Documento delle Disposizioni Procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione (Manuale delle Procedure e dei Controlli) nella sua prima stesura, del quale sono previste successive revisioni;
- i) il RADG, con Decreto Dirigenziale n. 163 del 22/06/2018, ha approvato l'avviso pubblico della Misura 1.43 con relativi allegati, e, ricevuto l'esito delle istruttorie delle UOD competenti sulle domande pervenute a valere sullo stesso, con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 29/05/2019, ha approvato l'elenco regionale delle istanze ammissibili e non ammissibili a finanziamento;

### PREMESSO, altresì, che:

- a) questa UOD, Con DDR n°133 del 29/06/2021 ha operato la concessione del finanziamento, al Comune di Castellammare di Stabia, per una spesa complessivamente ammessa pari ad € 222.191,26 (IVA non detraibile inclusa), per un contributo pubblico pari ad € 222.191,26, per l'operazione "Adeguamento approdo e punto di sbarco in banchina del Mare Morto";
- b) con DDR n. 232 del 12/10/2021 è stato liquidato l'importo di € 84.246,52 a titolo di Anticipazione;
- c) con DRD n. 145 del 14/07/2021 è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell'esito della gara per un finanziamento pubblico del 100% pari a € 210.616,30 (IVA non detraibile inclusa);

### CONSIDERATO che:

- a) Con Nota pec del 10/08/2022 e acquisita al protocollo di questa amministrazione con prot. gen. n. 420360 del 25/08/2022 è pervenuta dal Beneficiario la richiesta di variante con la relativa documentazione della perizia afferente all'operazione finanziata;
- b) l'intervento di variante, i cui dettagli sono riportati nel verbale di istruttoria n. 502394 del 13/10/2022, prevede:
  - Sostituzione di piccolo preesistente tratto della rete fognaria, nell'area del piazzale "Punti del Pescato";
  - Realizzazione di ulteriore caditoia nei pressi dei vecchi binari;
  - Sostituzione di alcuni chiusini afferenti al preesistente impianto comunale;
  - sostituzione voce relativa alle bitte in ghisa di seconda fusione con Bitte in ghisa sferoidale compresa di bullonatura e tira-fondi;
  - Fornitura e posa di dissuasori al contorno della vasca per i colaticci;
- c) Dall'esame di merito della documentazione a corredo dell'istanza di variante, ed in particolare sulla base di quanto dichiarato dal RUP e dal DL nella relazione tecnica di variante, si è riscontrato che le circostanze che hanno determinato la variante sono scaturite da eventi imprevedibili del tutto imprevedibili al momento della redazione del progetto, tali da giustificare la redazione della Variante in Corso d'Opera ai sensi degli art. 106 del D.lgs. 50/2016;
- d) La perizia di variante ha previsto delle lavorazioni suppletive che hanno determinato un importo aggiuntivo di lavori a corpo pari ad € 4.577,82 al netto di iva, pertanto la VARIANTE suppletiva ha un importo totale lordo dei lavori di € 159.352,32 (in luogo dei € 154.774,50) al netto di iva oltre oneri per la sicurezza di € 6.318,39 non soggetti a ribasso; tale incremento di spesa al netto del ribasso trova copertura finanziaria nella voce "imprevisi" pari a € 4.890,23 del Quadro Economico post-gara approvato con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 14/07/2021;
- e) Il nuovo quadro economico, a seguito della variante di cui sopra, è approvato come riportato nella colonna **D** della tabella che segue:

A	B	C	D
---	---	---	---

CATEGORIE	Importo concesso prima gara (€)	Importo Rimodulato post gara (€) ribasso del 6,0936%	Importo post variante al netto del ribasso (€)
Lavori	154.774,50	145.286,82	149.584,02
Oneri sicurezza	6.318,39	6.318,39	6.318,39
A-Totale lavori	161.092,89	151.605,21	155.902,41
Oneri di smaltimento in discarica	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Imprevisti	4.890,23	4.890,23	593,03
Allacciamenti e pubblici servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fondo incentivante ex art.113 d. lgs. N.50/2016	3.221,86	3.221,86	3.221,86
Spese per pubblicità	2.000,00	2.000,00	2.000,00
IVA (22% di A + imprevisti)	36.516,29	34.429,00	34.298,53
IVA 22% su Oneri discarica + allacciamenti + spese pubblicità	2.970,00	2.970,00	3.100,47
Totale Somme a disposizione	61.098,37	59.011,09	54.713,89
<b>Totale complessivo</b>	<b>222.191,26</b>	<b>210.616,30</b>	<b>210.616,30</b>

**TENUTO CONTO** che la perizia di assestamento in oggetto tecnicamente risulta ammissibile in quanto:

- le modifiche proposte, come dichiarato dal DL e dal RUP, rientrano nei casi e nelle condizioni previste dal comma 1 lett.c) dell'art. 106 del Codice degli appalti, non alterano la natura generale del contratto, e non prevedono alcun incremento di spesa per l'Amministrazione;
- non modifica la destinazione e la finalità dell'opera approvata e finanziata come sopra descritto e che, soprattutto, non incide negativamente sui tempi di realizzazione dell'intervento;

**RITENUTO**, pertanto, che sussistano i presupposti per accogliere con esito favorevole l'istanza di variante di cui al presente provvedimento;

**Visti:**

- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il citato Bando della misura;
- il citato Manuale delle procedure e dei controlli adottato dal RAAdG in ambito PO FEAMP 2014/2020;
- il verbale istruttorio della variante prot.n.502394 del 13/10/2022;
- i citati atti di verifica;

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di accogliere con esito positivo la variante presentata dal Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA presentata come sopra descritto;
2. di notificare il presente provvedimento al medesimo Beneficiario;

Il presente provvedimento è inviato, per quanto di competenza:

alla UOD 50-07-05 Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura;

alla UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali per gli adempimenti consequenziali;

alla Redazione del Portale ufficiale dell'Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013;

alla Redazione del Portale ufficiale dell'Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione "Opengov – Regione Casa di Vetro".

La Dirigente  
dott.ssa Maria PASSARI

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela con proposizione di ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, secondo le modalità stabilite dal codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e integrazioni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971,

rispettivamente entro 60 e 120 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. È ammesso, altresì, il ricorso al giudice ordinario, con le modalità di cui al cod.proc.civ., e per quanto di propria competenza ai sensi della L. n. 2248/1965.