

DATI	DESCRIZIONE
CUP	B61B03000270005
CIG	4925625256
STRUTTURA PROPONENTE	Commissario ad acta ex art. 86 L. 289/02 / Ufficio Speciale "Grandi Opere" US. 60-06-00
OGGETTO DI BANDO E/O CONCESSIONE	Affidamento in Concessione per la Progettazione ed i Lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce "Lioni—Grottaminarda" 2° LOTTO dalla progressiva km 0+450 alla progressiva km 6+450; (Affidamento per stralci esecutivi) <u>LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni di S. Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice, Villamaina,</u> <u>IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO 2°LOTTO Lavori+Oneri Sicurezza+Oneri Concessione: € 137.449.433,11</u> <u>(Importo Stralci esecutivi affidati: € 6.225.883,73</u>
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE -"Atto aggiuntivo Quadro" in data 28.7.2010 approvato con Decreto n°725 del 2 settembre 2010 del Commissario ad Acta di cui all'art. 86 legge 27 dicembre 2002 n° 289
ELENCO DEGLI OPERATORI CHE HANNO PRESENTATO LE OFFERTE	-
AGGIUDICATARI/CONCESSIONARIO /ESECUTORI	CONCESSIONARIO : Consorzio INFRA.SUD. - P.IVA 114150287; CONSORZiate ESECUTRICI: -CONIC 2 Srl P.Iva 13493241007 -SAF 2 Srl P.Iva 12286351007
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE/AFFIDAMENTO CONCESSIONE E RELATIVI STRALCI ESECUTIVI (Lavori+OS+OC)	1°Stralcio - € 6.225.883,73
TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA,STRALCI ESECUTIVI	1°Stralcio - 06/09/2021 (In attesa di proroga)
IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE (COME DA CERT. DI PAG.)	1°Stralcio - € 63.787,85
N. STATI DI AVANZAMENTO EMESSI al 30.06.22	1°Stralcio - SAL n°1
AVANZAMENTO CONTABILE IN %	1°Stralcio - 1%;