



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Bisogno Massimo

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
74	11/11/2021	11	0

Oggetto:

POR FESR CAMPANIA 2014-2020- O.S. 2.2-AZIONE 2.2.2. DG 10. PROGETTO SERVIZI SMART INFORMATIVI AL CITTADINO, ALLE IMPRESE ED AGLI ENTI SULLA QUALITA' DELL'ARIA, SULLE ACQUE SOTTERRANEE E SULLE EMISSIONI ODORIGENE.

CUP: E61D19000020006- SURF:19050BP000000001 - PROROGA.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE

- a) con D.G.R. n. 505 del 22/10/2019 è stato programmato l'intervento "Campania per l'Ambiente", articolato in tre sub-azioni, per un importo totale massimo di € 3.055.000,00 IVA inclusa a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse 2 – Obiettivo Specifico 2.2. – Azione 2.2.2, demandando alla Direzione Generale l'Università, la Ricerca e l'Innovazione l'adozione degli atti consequenziali per l'attuazione della deliberazione;
- b) con D.G.R. n. 603 del 27/11/2019 sono state iscritte sul capitolo U08570 di titolarità dello Staff 50.10.92 risorse per un importo pari a € 3.055.000,00 in termini di competenza e cassa per l'Esercizio Finanziario 2019;
- c) con DD 74 del 04/03/2020 è stato approvato ed ammesso a finanziamento il progetto "Servizi smart informativi al cittadino, alle imprese ed agli Enti sulla qualità dell'aria, sulle acque sotterranee e sulle emissioni odorigene" CUP: E61D19000020006 – Surf: 19050BP000000001 per un totale € 2.566.234,00;
- d) con DD 74 del 04/03/2020 è stato approvato lo Schema di Convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'ARPAC redatto in osservanza di quanto previsto dal Manuale di Attuazione POR FESR 2014/20, per la realizzazione del progetto de quo;
- e) con DD 74 del 04/03/2020 è stato nominato quale Responsabile del Procedimento il dott. Salvatore Avella, il quale ha dichiarato che non esistono situazioni di conflitto anche potenziale in relazione al procedimento;
- f) con Prot.N.0021001/2020 del 23/04/2020 è stata trasmessa a Regione Campania da ARPAC la Convenzione firmata digitalmente dal Legale Rappresentante;

CONSIDERATO CHE

- a) la Regione Campania ha ricevuto, con prot. n. PG/2021/0537925 del 29/10/2021, la richiesta di proroga dei termini di completamento del progetto de quo;
- b) nella richiesta di proroga è evidenziato che:
 - i. il progetto, ai fini dell'acquisizione dei beni e servizi previsti per la sua realizzazione, è stato suddiviso in tre linee operative principali coincidenti con le seguenti aree tematiche:
 - a) Qualità dell'aria e laboratorio di olfattometri dinamica;
 - b) Qualità delle acque sotterranee;
 - c) Servizi Informatici.
 - ii. che lo stato di attuazione del progetto e le difficoltà oggettive, emerse anche per il concomitante periodo pandemico, hanno comportato le necessità di richiesta di proroga;
 - iii. che gli interventi di cui al punto i.a) hanno accumulato un ritardo complessivo di n. 6 mesi, mentre gli interventi di cui al punto i.b) hanno accumulato un ritardo complessivo di 8 mesi;
 - iv. che, grazie alla riduzione dei tempi di fornitura e installazione offerti in sede di gara dai soggetti aggiudicatari ed alle modalità di gestione e controllo impostate per la commessa, si stima che per il completamento dell'intero progetto sono necessari ulteriori n. 7 mesi rispetto a quanto sottoscritto con la Convenzione, come da cronoprogramma allegato;

RITENUTO DI dover concedere la proroga dei termini temporali di attuazione del progetto Servizi smart informativi al cittadino, alle imprese ed agli Enti sulla qualità dell'aria, sulle acque sotterranee e sulle emissioni odorigene" CUP: E61D19000020006 – Surf: 19050BP000000001 a tutto il 30 Novembre 2022, secondo il cronoprogramma procedurale e di spesa che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato1);

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013;
- la D.G.R. n. 720 del 16 Dicembre 2015 presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2015) 8578 del 1 dicembre 2015;
- il D. Lgs n.118 del 23 giugno 2011;
- la L.R. 28 luglio 2017 n. 23 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017;
- il D.P.G.R.C. n. 96 del 03/06/2021 e s.m.i. (individuazione ROS POR FESR 2014/2020 OT2 Azioni 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1);
- il Regolamento Regionale n.5 del 7 giugno 2018 (*Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37*);
- la L. R. n. 27 del 30 dicembre 2019 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2020*);
- il D.D. 154 del 24/06/2021 (*Approvazione Manuale di attuazione POR FESR 2014-2020 vs7*);

- la DGR n. 144 del 17.032020 “Misure emergenziali di semplificazione nell’attuazione delle operazioni del P.O. FESR 2014/20 e del P.O.C. Campania 2014/20” e la relativa Circolare esplicativa 27/03/2020 n.0174752 della Autorità di Gestione FESR;

DECRETA

per quanto esposto innanzi e che qui si intende integralmente riportato:

1. di concedere la proroga dei termini temporali di attuazione del progetto “Servizi smart informativi al cittadino, alle imprese ed agli Enti sulla qualità dell’aria, sulle acque sotterranee e sulle emissioni odorigene” CUP: E61D19000020006 – Surf: 19050BP000000001 a tutto il 30 Novembre 2022, secondo il cronoprogramma procedurale e di spesa che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato1);
2. di dare atto che la fattispecie in questione è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione del disposto degli Artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
3. di inviare il presente provvedimento:
 - alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
 - al Responsabile della Programmazione Unitaria;
 - all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione;
 - al soggetto beneficiario ARPAC.

**Il Direttore Generale
Dott. Massimo Bisogno**