



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Bonavita Alfonso

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
4	01/03/2024	2	6

Oggetto:

***Intesa Istituzionale di Programma - APQ Sviluppo Locale. Intervento: Viabilita' Calvizzano, Villaricca, Mugnano (codice CAMSMPI.GI04) - Beneficiario Comune di Villaricca (NA).
Revoca contributo concesso con D.D. n. 333 del 10/07/2007***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. in data 20 luglio 2004 è stato sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, il secondo protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro relativo allo "Sviluppo Locale";
- b. il suddetto Accordo prevedeva, tra gli altri, il finanziamento a favore del Comune di Villaricca (soggetto attuatore) per la realizzazione dell'intervento "Viabilità Calvizzano, Villaricca, Mugnano" (codice CAMSMPI.GI04) per un importo complessivo pari ad € 2.240.000,00, di cui € 1.792.000,00 a valere sulle risorse *ex lege* 208/98 assegnate alla Regione Campania con la deliberazione CIPE n. 17/2003 e € 448.000,00 a carico del bilancio comunale;
- c. con decreto dirigenziale n. 191 del 10/08/2004 del Dirigente del Servizio 01, Politiche Territoriali per lo Sviluppo Industriale, Responsabile delegato per le funzioni di attuazione degli interventi afferenti ai Progetti Integrati dei Distretti Industriali e ai Progetti Integrati di Sviluppo Locale, sono stati fissati i principi e le direttive cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché le disposizioni normative per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con decreto dirigenziale n. 499 del 02/11/2006 è stata disposta l'assegnazione, in via provvisoria, del finanziamento di € 1.792.000,00 con contestuale impegno contabile n. 6050/2006 sul cap. 4020 della U.P.B. 1.55.95 del bilancio gestionale 2006 per la realizzazione dell'intervento in argomento;
- e. con decreto dirigenziale n. 333 del 10/07/2007 è stata disposta l'assegnazione definitiva del finanziamento di €. 1.400.530,18 per la realizzazione del progetto *de quo*, di importo complessivo pari a € 1.750.662,72 con un onere a carico del bilancio comunale pari a € 350.132,54
- f. col medesimo decreto è stata disimpegnata l'economia di spesa pari ad € 431.762,96 a valere sull'impegno di spesa n. 6636/2004;

DATO ATTO che

- a. in favore del comune di Villaricca risulta complessivamente liquidato, per l'intervento di cui al presente provvedimento, l'importo di **€ 1.050.397,65** come segue:
 - a.1 con D.D. A.G.C. 12 – Settore 2 n. 333 del 10/07/2007 è stato liquidato l'importo di **€ 210.079,53**;
 - a.2 con D.D. A.G.C. 12 – Settore 2 n. 256 del 09/04/2009 è stato liquidato l'importo di **€ 280.106,04**;
 - a.3 con D.D. A.G.C. 12 – Settore 2 n. 208 del 03/05/2011 è stato liquidato l'importo di **€ 280.106,04**;
 - a.4 con D.D. A.G.C. 12 – Settore 2 n. 630 del 25/11/2011, riproposto con D.D. n. 186 del 27/03/2012, è stato liquidato l'importo di **€ 280.106,04**;

ATTESO che

- a. con delibera n. 464 del 01/10/2019 la Giunta Regionale ha dato mandato alle strutture regionali individuate quali Responsabili per l'Attuazione degli APQ FSC 2000-2006 di effettuare, con riguardo agli interventi che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziassero avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa, un'attività di verifica sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite *in loco* presso i luoghi di realizzazione delle opere e/o gli uffici dei soggetti attuatori;

CONSIDERATO che

- a. con nota prot. n. 29227 del 31/05/2021 è stata richiesta al comune di Villaricca una relazione sullo stato di attuazione e chiusura dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 7125 del 25/05/2022, acquisita al prot. reg. n. 275832 del 25/05/2022, il beneficiario ha trasmesso un certificato di collaudo parziale dell'opera, valido -tuttavia- ai soli fini del traffico veicolare;
- c. con nota prot. n. 293014 del 06/06/2022, acquisito il suddetto certificato, è stata comunicata all'ente l'inammissibilità dello stesso ai fini della chiusura dell'intervento;
- d. con la medesima nota si è provveduto, inoltre, a richiedere la produzione di un regolare certificato di collaudo amministrativo-contabile, unitamente alle integrazioni documentali necessarie a perfezionare la rendicontazione delle spese sostenute e ad una nota dettagliata sull'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- e. con nota prot. n. 16894 del 17/11/2022, acquisita al prot. reg. n. 568797 del 17/11/2022, il comune di Villaricca, al fine di formalizzare la chiusura dell'opera, ha trasmesso una relazione di ricostruzione dei lavori realizzati, sottoscritta dal direttore dei lavori, il quale ha dichiarato solo parzialmente realizzato il progetto originariamente ammesso;
- f. in riscontro alla suddetta trasmissione, con nota n. 618151 del 13/12/2022, si è rilevato che la relazione riepilogativa acquisita agli atti non presentava gli elementi previsti dalla disciplina legislativa di riferimento per il collaudo e pertanto se ne è chiesta l'integrazione unitamente ai giustificativi a supporto delle spese risultanti non ancora rendicontate, sì da poter definire la chiusura dell'opera parziale realizzata;
- g. con le note prot. n. 41587 del 25/01/2023 e n. 122855 del 07/03/2023 è stata sollecitata la produzione delle richieste integrazioni;
- h. con nota prot. n. 292606 del 07/06/2023, non essendo pervenuti riscontri da parte del soggetto attuatore alle ripetute richieste di integrazione della documentazione agli atti, è stato convocato un incontro telematico finalizzato ad un confronto con il comune circa le concrete possibilità di chiusura tecnico- amministrativa dell'intervento ad esso affidato per l'attuazione;

- i. stante la mancata partecipazione dell'ente beneficiario all'incontro telematico convocato, con successiva nota prot. n. 307002 del 15/06/2023, in coerenza con le disposizioni della già richiamata d.G.R. n. 464 del 01/10/2019 oltre che delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006, è stata data comunicazione al comune di Villaricca della data e della sede di svolgimento di una verifica *in loco*, nonché degli specifici aspetti che avrebbero costituito oggetto del controllo;
- j. come emerge dal verbale redatto all'esito del suddetto controllo, sottoscritto dai partecipanti e acquisito al rep. reg. VE/2023/0001573 dell'11/07/2023, nel corso della verifica non è stato possibile visionare il fascicolo di progetto, stante l'irreperibilità dello stesso presso gli uffici della casa comunale;
- k. tanto considerato, al termine della verifica, è stato fissato un termine di novanta giorni per la produzione del fascicolo oltre che di ulteriore documentazione integrativa necessaria alla definizione dello stato attuativo complessivo dell'intervento;

CONSIDERATO altresì che

- a. con nota prot. reg. n. 354433 del 12/07/2023, unitamente alla comunicazione dell'esito negativo in ordine alla verifica *in loco*, si è provveduto a trasmettere all'ente beneficiario il già richiamato verbale con la relativa *check list* di controllo, come prevista dal Manuale di gestione e controllo del PSC e acquisita al rep. reg. CKL/2023/0000561 del 12/07/2023;
- b. decorso il termine di novanta giorni prescritto, nessun riscontro è pervenuto dal comune di Villaricca;
- c. conseguentemente, con nota prot. reg. n. 30157 del 18/01/2024 è stato correttamente instaurato il contraddittorio, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in merito al procedimento di revoca del contributo concesso sui fondi FSC 2000-2006 per l'importo di € 1.050.397,65;
- d. nessuna memoria e/o osservazione in riscontro alla suddetta comunicazione di avvio del procedimento di revoca risulta essere stata trasmessa dal comune di Villaricca nei termini prescritti;

RILEVATO che

- a. il decreto disciplinare n. 191 del 10/08/2004, al punto Q, stabilisce che "in caso di ritardo, inerzia o inadempimento è riservato alla Regione il potere di revoca del finanziamento";
- b. dalla documentazione in atti emerge chiaramente che il progetto finanziato è stato solo parzialmente realizzato e le uniche lavorazioni eseguite risultano altresì sprovviste di collaudo;
- c. il finanziamento in favore del comune di Villaricca per il progetto denominato "Viabilità Calvizzano, Villaricca, Mugnano" (codice CAMSMPI.GI04) deve essere, pertanto, oggetto di revoca;

RILEVATO altresì che

- a. rispetto all'impegno n. 6050/2006 assunto sul cap. 4020 della U.P.B. 1.55.95 del bilancio gestionale 2006 per la realizzazione dell'intervento in argomento, la somma residuale di importo pari ad € 350.132,53 non risulta inclusa tra i residui ordinari del bilancio regionale, essendo stata colpita da perenzione amministrativa;
- b. la somma complessiva oggetto di revoca ammonta a € 1.400.530,18, importo corrispondente alla somma delle quattro rate anticipate e del suddetto residuo perente;
- c. il comune di Villaricca risulta, quindi, debitore di € 1.050.397,65, come da ultimo rappresentato all'ente beneficiario tramite la richiamata nota prot. reg. n. 30157 del 18/01/2024;

RITENUTO pertanto di

- 1. dover prendere atto della mancata chiusura dell'intervento denominato "Viabilità Calvizzano, Villaricca, Mugnano" (codice CAMSMPI.GI04), stante la condotta inadempiente dell'ente beneficiario;
- 2. dover revocare l'intero contributo di importo pari a € 1.400.530,18, concesso al comune di Villaricca con decreto dirigenziale n. 333 del 10/07/2007 di ammissione definitiva a finanziamento, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- 3. dover attivare, decorsi 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ogni azione utile al recupero dell'importo di € 1.050.397,65;
- 4. dover demandare a successivo provvedimento gli adempimenti contabili in merito alle economie e alle insussistenze;
- 5. dover precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge decorrenti dalla data di notificazione del medesimo;
- 6. dover pubblicare il presente provvedimento sul Portale della Regione Campania, sezione "Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi ai sensi degli artt. 26, comma 2, e 27 D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

VISTI

- a. la Legge 241/1990;
- b. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- c. il D.lgs nr. 126 del 10/08/2014;
- d. la D.G.R. n. 464 del 01/10/2019;
- e. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;

- f. la L.R. n. 24 del 28 dicembre 2023 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024 – 2026 della Regione Campania - Legge di Stabilità regionale 2024”;
- g. la L.R. n. 25 del 28/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024 - 2026 della Regione Campania;
- h. la DGRC n. 3 del 10.01.2024 di Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione Campania -Formulazione indirizzo;

RICHIAMATE:

- a. la DGR n. 556 del 30/11/2021 e il successivo il DPGR. n. 162 del 21/12/2021, con cui è stato conferito alla dott.ssa Raffaella Farina l'incarico di Direttore generale della DG 50 02 “Sviluppo Economico e Attività Produttive”;
- b. la DGR n. 668 del 17/12/2019 e il successivo DPGR n. 14 del 16/01/2020, con cui è stato conferito al dott. Alfonso Bonavita l'incarico di responsabile della U.O.D. 06 “Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati”, codice 50.02.06, presso la D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 06 della DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

- 1. di prendere atto della mancata chiusura dell'intervento denominato “Viabilità Calvizzano, Villaricca, Mugnano” (codice CAMSMPI.GI04), stante la condotta inadempiente dell'ente beneficiario;
- 2. di revocare l'intero contributo di importo pari a € 1.400.530,18, concesso al comune di Villaricca con decreto dirigenziale n. 333 del 10/07/2007 di ammissione definitiva a finanziamento, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- 3. di attivare, decorsi 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ogni azione utile al recupero dell'importo di € 1.050.397,65;
- 4. di demandare a successivo provvedimento gli adempimenti contabili in merito alle economie e alle insussistenze;
- 5. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge decorrenti dalla data di notificazione del medesimo;
- 6. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale della Regione Campania, sezione “Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, ai sensi ai sensi degli artt. 26, comma 2, e 27 D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- 7. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione del PSC, all'Assessore alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio, al Beneficiario e alla Struttura competente per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania nella sezione Amministrazione Trasparente del portale regionale.

Il Dirigente
Dott. Alfonso Bonavita