



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Bisogno Massimo

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
32	01/09/2021	11	0

Oggetto:

POR FESR CAMPANIA 2014-2020 - O.S.2.2 - AZIONE 2.2.2 -DG 10.PROGETTO SERVIZI E-GOV PRODOTTI CLIMATICI AVANZATI. - CUP: E61D19000030006 - SURF: 19050BP000000003 - CONCESSIONE PROROGA DI PROGETTO.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE

- a. con D.G.R. n. 505 del 22/10/2019 è stato programmato l'intervento "Campania per l'Ambiente", articolato in tre sub-azioni, per un importo totale massimo di € 3.055.000,00 IVA inclusa a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse 2 – Obiettivo Specifico 2.2. – Azione 2.2.2, demandando alla Direzione Generale l'Università, la Ricerca e l'Innovazione l'adozione degli atti consequenziali per l'attuazione della deliberazione;
- b. con D.G.R. n. 603 del 27/11/2019 sono state iscritte sul capitolo U08570 di titolarità dello Staff 50.10.92 risorse per un importo pari a € 3.055.000,00 in termini di competenza e cassa per l'Esercizio Finanziario 2019;
- c. con D.G.R. n. 89 del 19/02/2020 la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 11, co. 4 del Regolamento di Contabilità Regionale ha iscritto, nel bilancio di previsione per l'esercizio 2020/2022, per il fabbisogno della DG 50 10, la somma complessiva di € 116.401.673,29;
- d. con D.D. n. 117 del 21/02/2020 l'AdG ha accertato le somme iscritte con la D.G.R. n. 89/2020;
- e. con PEC acquisita al prot. 98380 del 17.02.2020, l'ARPAC ha trasmesso la documentazione necessaria all'ammissione a finanziamento del progetto.
- f. con DD 76 del 04/03/2020 è stato approvato ed ammesso a finanziamento il progetto "Servizi E-Gov prodotti climatici avanzati" CUP: E61D19000030006 - Surf: 19050BP000000003 per un totale € 166.896,00;
- g. con DD 76 del 04/03/2020 è stato approvato lo Schema di Convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'ARPAC redatto in osservanza di quanto previsto dal Manuale di Attuazione POR FESR 2014/20, per la realizzazione del progetto de quo;
- h. con DD 76 del 04/03/2020 è stato nominato quale Responsabile del Procedimento dott. Salvatore Avella, il quale ha dichiarato che non esistono situazioni di conflitto anche potenziale in relazione al procedimento;
- i. con PEC del 23/04/2020 è stata trasmessa a Regione Campania da ARPAC la Convenzione firmata digitalmente dal Legale Rappresentante;

CONSIDERATO CHE

- a) con PEC del 02.08.2021 acquisita al protocollo regionale numero 402887 la Arpac ha inviato una richiesta di proroga per il completamento del progetto "Servizi E-Gov prodotti climatici avanzati" avente codice CUP: E61D19000030006.
- b) nella richiesta trasmessa, di cui al punto precedente, è evidenziato lo stato di attuazione del progetto e le difficoltà oggettive, emerse anche per il concomitante periodo pandemico.

RITENUTO DI poter concedere la proroga dei termini temporali di attuazione del progetto "Servizi E-Gov prodotti climatici avanzati" avente codice CUP: E61D19000030006 a tutto il 31 dicembre 2021, secondo il cronoprogramma procedurale e di spesa che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013;
- la D.G.R. n. 720 del 16 Dicembre 2015 presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015;
- il D. Lgs n.118 del 23 giugno 2011;
- la L.R. 28 luglio 2017 n. 23 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";
- il Regolamento Regionale n.5 del 7 giugno 2018 (*Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37*);
- la L. R. n. 27 del 30 dicembre 2019 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2020*);
- il D.D. 154 del 24/06/2021 (*Approvazione Manuale di attuazione POR FESR 2014-2020 vs7*);
- la DGR n. 144 del 17.03.2020 " Misure emergenziali di semplificazione nell'attuazione delle operazioni del P.O. FESR 2014/20 e del P.O.C. Campania 2014/20 " e la relativa Circolare esplicativa 27/03/2020 n.0174752 della Autorità di Gestione FESR;

- il D.P.G.R.C. n. 72 del 14/04/2021 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale (60.11) al dott. Massimo Bisogno;
 - il D.P.G.R.C. n. 96 del 03/06/2021 e ss.mm.ii. (individuazione ROS POR FESR 2014/2020 OT2 Azioni 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1);
- alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per quanto esposto innanzi e che qui si intende integralmente riportato:

1. di concedere la proroga dei termini temporali di attuazione del progetto "Servizi E-Gov prodotti climatici avanzati" avente codice CUP: E61D19000030006 a tutto il 31 dicembre 2021, secondo il cronoprogramma procedurale e di spesa che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la fattispecie in questione è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione del disposto degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
3. di notificare il presente provvedimento al Dott. Salvatore Avella;
4. di inviare il presente provvedimento:
 - alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
 - al Responsabile della Programmazione Unitaria;
 - all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione;
 - al soggetto beneficiario ARPAC.

**Il Direttore Generale
Dott. Massimo Bisogno**