



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Bisogno Massimo

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
62	21/10/2021	11	0

Oggetto:

***POR FESR CAMPANIA 2014-2020 O.S. 2.2- AZIONE 2.2.2- DG 10. PROGETTO SERVIZI E -
GOV IN MATERIA DI CONTROLLI AMBIENTALI - APPROVAZIONE PROROGA
TERMINI, VARIAZIONE DI PROGETTO.CUP: E61D19000040006. CODICE
SURF:19050BP000000002.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE

- a) con D.G.R. n. 505 del 22/10/2019 è stato programmato l'intervento "Campania per l'Ambiente", articolato in tre sub-azioni, per un importo totale massimo di € 3.055.000,00 IVA inclusa a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse 2 – Obiettivo Specifico 2.2. – Azione 2.2.2, demandando alla Direzione Generale l'Università, la Ricerca e l'Innovazione l'adozione degli atti consequenziali per l'attuazione della deliberazione;
- b) con D.G.R. n. 603 del 27/11/2019 sono state iscritte sul capitolo U08570 di titolarità dello Staff 50.10.92 risorse per un importo pari a € 3.055.000,00 in termini di competenza e cassa per l'Esercizio Finanziario 2019;
- c) con DD 75 del 04/03/2020 è stato approvato ed ammesso a finanziamento il progetto "Servizi e-Gov prodotti climatici avanzati" CUP: E61D19000040006- Surf: 19050BP000000002 per un totale € 320.860,00;
- d) con DD 75 del 04/03/2020 è stato approvato lo Schema di Convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'ARPAC redatto in osservanza di quanto previsto dal Manuale di Attuazione POR FESR 2014/20, per la realizzazione del progetto de quo;
- e) con DD 75 del 04/03/2020 è stato nominato quale Responsabile del Procedimento dott. Salvatore Avella, il quale ha dichiarato che non esistono situazioni di conflitto anche potenziale in relazione al procedimento;
- f) con PEC del 23/04/2020 è stata trasmessa a Regione Campania da ARPAC la Convenzione firmata digitalmente dal Legale Rappresentante;

CONSIDERATO CHE

- a) la Regione Campania ha ricevuto con prot. n. N 2021/0388906 del 23/07/2021 richiesta di proroga e variazione del progetto de quo a cui hanno fatto seguito le integrazioni ricevute con prot. n PG/2021/0419687 del 13/08/2021, PG/2021/0491751 del 05/10/2021 e PG/2021/511433 del 15/10/2021.
- b) Nella documentazione trasmessa è contenuto:
 1. Richiesta di proroga;
 2. Richiesta di sostituire il software da utilizzare come base per l'attivazione dei servizi di e-Gov;
 3. Richiesta di rimodulazione del quadro economico.
- c) Nella richiesta di cui al punto a) è evidenziato:
 - i. che lo stato di attuazione del progetto e le difficoltà oggettive, emerse anche per il concomitante periodo pandemico, hanno comportato la necessità di richiesta di proroga;
 - ii. che i benefici tecnici per il progetto, derivanti dalla sostituzione richiesta di cui alla lettera b), punto 2 dell'elenco, sono oggettivi;
 - iii. che gli obiettivi del progetto non sono impattati dalla sostituzione richiesta, di cui alla lettera b), punto 2 dell'elenco;
 - iv. che i tempi necessari di implementazione sono invariati rispetto alla sostituzione richiesta, di cui alla lettera b), punto 2 dell'elenco;
 - v. che il valore totale ammesso a finanziamento non è impattato dalla sostituzione richiesta, di cui alla lettera b), punto 2 dell'elenco;
 - vi. che le variazioni del quadro economico richieste sono ben motivate.

RITENUTO DI

- a) dover concedere la proroga dei termini temporali di attuazione del progetto "Servizi e-Gov prodotti climatici avanzati" avente codice CUP: E61D19000030006 a tutto il 31 Marzo 2022, secondo il cronoprogramma procedurale e di spesa che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato1);
- b) dover approvare la modifica richiesta, secondo quanto descritto nel progetto che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato2);
- c) dover approvare la rimodulazione del quadro economico, secondo il nuovo quadro economico che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato3).

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013;
- la D.G.R. n. 720 del 16 Dicembre 2015 presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015;
- il D. Lgs n.118 del 23 giugno 2011;
- la L.R. 28 luglio 2017 n. 23 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017;
- il D.P.G.R.C. n. 96 del 03/06/2021 e s.m.i. (individuazione ROS POR FESR 2014/2020 OT2 Azioni 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1);

- il Regolamento Regionale n.5 del 7 giugno 2018 (*Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37*);
- la L. R. n. 27 del 30 dicembre 2019 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2020*);
- il D.D. 154 del 24/06/2021 (*Approvazione Manuale di attuazione POR FESR 2014-2020 vs7*);
- la DGR n. 144 del 17.032020 "Misure emergenziali di semplificazione nell'attuazione delle operazioni del P.O. FESR 2014/20 e del P.O.C. Campania 2014/20" e la relativa Circolare esplicativa 27/03/2020 n.0174752 della Autorità di Gestione FESR;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nonché dell'espressa Dichiarazione di Regolarità formale del presente atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale

DECRETA

per quanto esposto innanzi e che qui si intende integralmente riportato:

1. di concedere la proroga dei termini temporali di attuazione del progetto "Servizi e-Gov prodotti climatici avanzati" avente codice CUP: E61D19000030006 a tutto il 31 Marzo 2022, secondo il cronoprogramma procedurale e di spesa che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato1);
2. di approvare la modifica richiesta, secondo quanto descritto nel progetto che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato2);
3. di approvare la rimodulazione del quadro economico, secondo il nuovo quadro economico che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato3);
4. di dare atto che la fattispecie in questione è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione del disposto degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione, al soggetto beneficiario ARPAC.

**Il Direttore Generale
Dott. Massimo Bisogno**