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Giunta Regionale della Campania
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Lavori: Grande Progetto - Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni
“Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di
deputazione di Cuma” - STATI DI CONSISTENZA
C.U.P.: B87H12001940006
C.LG.: 5744764937,

Aggiudicatario: costituendo raggruppamento di imprese *RT| impresa Pizzaroiti & C. S.p.A.
(Capogruppo) con sede in Parma C.F. 01755470158 P.IVA:00533290342— SUEZ

Trattamento Acque S.p.A. {gid Degrémont S.p.A)) (Mandante) con sede in Milano
CF/P IVA:00819360157

VERBALE DI APPROVAZIONE PREZZI AGGIUNTIVI AL CONTRATTO
ex art. 20 Capitolato descrittivo e prestazionale

L’anno 2017, il giore ventinove del mese di maggio in Napoli

Premesso:

che la Giunta Regionale della Campania, stazione appaliante dei lavori: Grande Progetto —
Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni “Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle
sezioni di trattamento dellimpianto di deputazione di Cuma® C.U.P..B87H12001940006,
C.1.G.:15744764937, ha individuato quale soggetto esecutore della procedura di gara al fine di
consentire laffidamento dellintervento in parola il Provveditorato nterregionale alle OO.PP
Campania-Molise giusta Convenzione prot. n. 2013.0633860 del 12.9.2013;

che il Provveditorato Interregionale alle QO.PP Campania-Molise, ad avvenuto esperimento delle fasi
di gara disposte ex D.P. n. 34874 del 27.10.2016, con Decreto del 21.3.2016, N. 10021, il
Provveditorato Interregionale alle O0.PP Campania-Molise procedeva al'aggiudicazione definitiva,
nonché alla dichiarazione di efficacia della stessa al costituendo raggruppamento di imprese “RTI
Impresa Pizzarottt & C. S.p.A. (Capogruppo} con sede in Pama C.F. 01755470158
P.IVA00533290342~ Degremont S.p.A. {Mandante) con sede in Milano CF/P_IVA:00819360157 “...
per limporto complessivo di euro 124.757.283,27, di cui Euro 35.590.973,01 per lavori a corpo al
nelto del ribasso offerto del 10,010%, Euro 499.898,95 per compenso per l'ativité di progettazione
definitiva al nelto del medesimo ribasso def 10,010%, Euro 348.766,14 per compenso per l'attivita di
progeftazione esecutiva al netto del medesimo ribasso del 10,010%, Euro 138.608,90 per compenso
per aftivita di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione al netto del medesimo ribasso def
10,010%, Euro 87.535.246,27 per gestione dellimpianto di depurazione al netto del medesimo
ribasso del 10,010% ed Euro 643.090,00 per oneri di sicurezza non soggelti a ribasso d'asta;

-che in esecuzione delle previsioni ex art. 20, comma 1 del “Capitolato descrittivo e prestazionale”
ove & statuito che: “In sede di consegna della gestione delle opere, ad avwenuta approvazione del
progetfto definitivo, verrd redatto uno stato di consistenza deile opere e dei manufatti.. Per opere o
interventi non previsti dall' Affidatario all'atto della presentazione deif' offerta perché interessanti unita di
frattamento funzionanti (e quindi non compresi nelf'elenco degli interventi offerti in fase di gara), ma
cqnsiderali necessarn ed urgenti per jf corretto funzionamento dellinpianto, si procedera alla loro
qantifigazione sulla base delle stime economiche previste dall’Affidatario medesimo in sede di gara
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‘per opere O fomiture analoghe. Resta inteso che per le quantificazioni economiche si fara riferimento
a quanio previsto dalla vigente normativa. Eventuali variazioni in pig¢ 0 in meno, g comungue
comprese nel quinto d'obbligo, saranio recepite in sede di progettazione esectitiva.”

-che dal 6.2.2017 sono state awiate le attivita di consistenza delle opere cwvili ed elettromeccaniche
dellimpianto di Cuma, delle stazioni di sollevamento di Licola € Camaldoli e della rete di collettori
comprensoriali di pertinenza dellimpianto di depurazione di Cuma allo scopo di verificare it perdurare
della presenza in impianto delie componenti previste in progetto, dello stato di conservazione attuale e
del funzionamento degii stessi, rispetto allo stato di consistenza attuale con il documento a base di
gara CU-AA-1 &con il sopraliuogo di presa visione svolto ne! 2014 du rante la fase di gara.

-che in data 22/03/2017 si sono concluse le attivita di consistenza;

-che con nota dell’Aggiudicatario, acquisita in atti al prot. 2017.0253205 del 5/4/17 ha formalizzato la
richiesta quali-quantitativa per interventi necessari "...non compresi nellelenco degli interventi offerti
in fase di gara... ma considerati necessari ed urgenti per il cometto funzionamento dellimpianto”
distinti per lavorazioni ed apparecchiature elettromeccaniche ed opere civili;

_che la succitata nota, con rferimento allannualita 2018, ripofta, a consurtivo, ia registrazione dei
consumi energetici (consumo elettrico in Kwh), consumi reagenti e costi del personale (massa
salariale);

_che dalfesame istruttorio della documentazione tecnico economica inoltrata, i Aggiudicatario
rappresenta la necessita di eseguire tavorazioni che, ad esclusione degli interventi sulle componenti
opere civil', per ja loro esecuzione € relativa contabilizzazione, non sono riscontrabili voci di
prezzario della Regione Campania;

.che le suddette lavorazioni sono proposte con formulazioni di Prezzi aggiunti comedati di
documentazione giustificativa a corredo (giustificativi, offerte, listini) e schemi planimetrici per gli
interventi “a rete” (acqua industriale, antincendio)

Tutto cid premesso:

i sottoscritti dott. Michele Palmieri — Responsabile del Procedimento —, ing. Gennaro Taranting -
Direttore dell'esecuzione contrattuale pro-ternpore ex DD 109/2017- e il dott. Corrado Bianchi legaie
rappresentate del raggruppamento di imprese “RTI impresa Pizzarotti & C. S.p.A. {Capogruppo) con
sede in Parma C.F. O 755470158 p.IVA:00533290342— SUEZ Trattamento Acque SpA. (ga
Degrémont Sp.A) (Mandante) con sede in Milano CFE/P.IVA:00819360157, visti gl esiti dell attivita
istruttoria e le controdeduzioni formulate dall’Aggiudicatario come da verbalizzazione allegata al
presente verbale che ne costituisce parte integrante € sostanziale come ALLEGATO 1, concordano i

seguentl prezzi unitari aggiuntivi al contratto da assumere per la contabilizzazione dei lavori in
oggetto:

ELENCO PREZZI AGGIUNTI

Sollevamento Primario

{NP_C_AEM_500]

Rimessa a pieno servizio di una delle due coclee corte (n.3 o 5) de! sollevamento primario a mezzo dei seguenti
interventi:

- pulizia € verniciatura delle eliche tramite applicazione di ciclo di verniciatura {150 m2 circa) a base di zincante
inorganico e vernice epossidica TDT 200 micron;

- fomitura e sostituzione di parti di elica mancanti /o irrecuperabili con saldalura e rinforzo delie parti metalliche
(900Kg circa);

- {ornitura e sastituzione di giunti, supportie accesson mancant
- carpenterie dicom pletamento per prolezione aftorno al riduttore e installazione motore € ridutiore
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- riparazione sistema di ingrassaggio

- sostituzione motore da 160kW (mancante)

- fomitura e instaltazione riduttore {mancante);

Sono inclusi smontaggio, mezzi di sollevamento e rimontaggio e accessori a completamento dell'opera
{bultoneria, tasselli).

Compresa ogni altra fornitura efo lavorazione per dare finita 'opers a perfetia regola d'arte

€ {171.726,87} a corpo

[NP_C_AEM_501]
Sostituzione gru a ponte esistente in locale riduttori con sistema in carpenteria da utilizzarsi quale accessorio di
sollevamento idoneo per caricamento di riduttori e

motori delle coclee de! sollevamento primario (capacita sollevamento pari a 4 ton), struttura in acciaio al
carbonio verniciato.

Compresa ogni altra fomitura e/o lavorazione per dare finila Y'opera a perfetta regola d'arte
€ {35.000,00] cad.

DISSABBIATURA - DISOLEATURA - PREAREAZIONE

[NP_C_AEM_503]
Rimessa a pieno servizio del sistema di alimentazione aria in vasche di dissabbiatura/discleatura:

- sostituzione dei compressori esistenti non funzionanti ed irrecuperabili con 4 nuovi compressori a lobi avente
clascuno capacith di 1026Nm3h e Dp= 500mbar, per una poriata d'ana complessiva uguale o superiore
all'attuale fomita; linstallazione & compresa di valvole, piping e accessori di collegamento al collettore principale.
Compresa ogni alira fomitura e/o lavorazione per dare finita 'opera a perfetta regola d'arte

€ [27.250,00] cad.

SEDIMENTAZIONE PRIMARIA

[NP_C_AEM_504]
Rimessa a pieno servizio della sezione di sedimentazione primaria LATO NORD (n. 4 vasche).

- Apristino sistema di stramazzi thompson con soslituzione parti irrecuperabili per ciascuno dei 4 sedimentatori
tramite soslituzione di 300mt per vasca;

- ripristino sisterni di ingrassaggio ralla e trazione;

. sabbiatura e vemiciatura defle parti di ponte CHPN1 (400m2 circa) e della tubazione DN150 non protette a
dovere da agenti atmosferici (100m2 circa); per gli aitri ponti CHPN2,3,4 verniciatura della tubazione DN150
{100m2 circa) a bordo ponte a base di zincante inorganico e vernice epossidica TDT 200 micron;

- soslituzione materiali elettrici ammalorati - canalina arrivo cavi a bordo ponte, telerutiori, selettori e spie di
comando

Compresa oghi altra fornitura e/o lavorazione per dare finita I'opera a petfetta regola d'arte

€ [75.000] cad.

{NP_C_AEM_505]

Rimessa a pieno regime del sistema di sedimentazione primaria LATO SUD:

- ripristing a regola d'arte degli stramazzi in plastica (PVC) nei 4 sedimentatori, installati da precedente gestore €
deformatisi che include per ogni ponte: circa 200 tasselli, circa 30 piastre da sostituire, circa 10m di stramazzi
thormpson per sostituire parti irrecuperabili.

Sono inclusi smontaggio, mezzi di sollevamento, rinforzo dei piatti, rimontaggio laddove necessario e accessori
di completamento ({rondelle).

Compresa ogni altra fornitura efo lavorazione per dare finita P'opera a perfetta regola d'afe
€ [10.000,00] cad.
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SOLLEVAMENTO SECONDARIO

[NP_C_AEM_506] _
Rimessa a pieno servizio di una coclea (n.20 n.7) del sollevamento secondario, inclusa la refativa parte
elettrica:

- pulizia e verniciatura a base di zincante inorganico e vernice epossidica TDT 200 micron;

- ripristino eliche di una coclea con sostituzione delle parti mancanti efa irrecuperabili (900kg circa);

- carpenterie di completamento per protezione attorno al ridutiore & installazione motore e riduttore

- sostituzione di n. 1 celia MT 6000V con coliegamento delle barrature in rame tra quelle esislenti e quelle di
nuova forpitura e sostituzione dell'interruftare fuori uso;

- sostituzione motore da 250kW (mancante);

. sostituzione riduttore (mancante), .

- sosiituzione gru a ponte in locale riduttori con sistema in carpenteria da utilizzarsi come accessodio di
sollevamento e idoneo per caricamento di riduttori e motori (capacita sollevamento pari a 4 ton), struttura in
acciaio al carbonio verniciato.

Sono inclusi smontaggio, mezzi di sollevamento e rimontaggio.

Compresa ogni altra fornitura elo lavorazione per dare finita 'opera a perfetia regola d'arte

€ [226.000,00] a corpo.

TRATTAMENTO BIOLOGICO

[NP_C_AEM_508]

Rimessa a regime della sezione di trattamento biologico:

- svuotamento e pulizia vasca {convogliamenito a gravita e poicon autospurgc} fino a completo svuotamento),

- flussaggio rete diffusori e pulizia della stessa con acqua in pressione;

- fomnitura e posa in opera di tubazioni in pve in sostituzione di dei tratti esistenti risultati irrecuperabili;

- fornitura e posa in opera del 20% dei piattelli della rete di diffusione aria in sostituzione degli esistenti risultati
imecuperabili (420 piattelli per vascay),

- riposizionamento piattelii esistenti non ammalorati per rendere omogenea la distribuzione di aria nelle singole
calate.

Compresa ogni altra fornitura efo lavorazione per dare finita 'opera a perfetta regola d'arte

€ ‘_[25.000,00] a corpo per ogni vasca

[NP_C_AEM_509]

- revisione completa dei collegamenti elettrici per tutti i mixer installati nella sezione (n.42);
- ripristino griglia di separazione interna ad una vasca.

Per i mixer non previsti dalla voce NP_C_AEMD49 {nr. 15)

Compresa ogni altra fomitura elo lavorazione per dare finita 'opera a perfetta regola d'arte

€ [26.885,04] a corpo

INP_C_AEM_510]
Ripristino degli scarichi di fondo nella sezione ossidazione, al fine di preservarne I'operativita e la gestione in
sicurezza:

 fornitura e posa in opera di 5 tronchetti del tipo tubo in tubo DN 600 int inox 304 compresa di valvela a saracinesca,
supporti e giunto; )

- fornitura e posa in opera di uiteriori 23 giunti in sostituzione agli esistenti ammalorati ed irrecupe rabili
Compresa ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita |'opera a perfetta regola d'arte

-

€ [136.425,00] a corpo
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SEDIMENTAZIONE SECONDARIA
[NP_C_AEM_511]
Rimessa a pieno servizio della sezione di sedimentazione secondaria LATO SUD, in particoiare per il ponte 1:
- rifacimento del cono centrale del carroponte {6000kg circa) tramite rimozione della carpenteria ammalorata e
installazione del cono di dimensioni 12m di diametro inferiore, 10 metri di diametro superiore e altezza 1,6m;
-fornitura ed installazione ralta, completa di guarnizione e parti metalliche di fissaggio all'esistente;
- ripristing sistemi di ingrassaggio ralla;
- sabbiatura e verniciatura parti di ponte e tubazioni non protette a dovere da agenti atmosferici per complessivi 200m2 a
ponte tramite zincante inorganico e vernice epossidica;
- ripristino sistema del vuoto non a tenuta, e carpenterie ammalorate di sostegno componenti {500kg circa }
- sostituzione teteruttori di comando, selettori e spie nei quadri MCC a servizio dei carriponte e pulizia cassetto.
- ripristino sicurezza nei quadri a bordo macchina {portella anteriore rotta).
Sono inclusi smontaggio, ponteggi, mezz di sollevamento e rimontaggio e accessori di completamento (bulloneria, tasselli,
guarnizioni).
Compresa ogni altra fornitura efo lavorazione per dare finita 'opera a perfetta regola d'arte
€ [195.580,00] a corpo

{NP_C_AEM_511bis]
Rimessa a pieno servizio della sezione di sedimentazione secondaria LATO SUD, in particolare per il ponte 2:
- fomitura ed installazione ralla, completa di guarnizione e parti metalliche di fissaggio all'esistente;
- ripristino sistemni di ingrassaggio ralla; !
- sabbiatura e verniciatura parti di ponte e tubazioni non protette a dovere da agenti atmosferici per complessivi 200m2 a
ponte tramite zincante inorganico e vernice epossidica;
- ripristino sistema del vuoto non a tenuta, e carpenterie ammalorate di sostegno componenti (500kg circa )
- sostituzione teleruttori di comando, selettori e spie nei quadri MCC a servizio dei carriponte e pulizia cassetto.
- ripristino sicurezza nei quadri a bordo macchina (portella anteriore rotta).
Sono inclusi smontaggio, ponteggi, mezzi di sollevamento e rimontaggio e accessari di completamento {bulloneria, tasselli,
guarnizioni).
Compresa ogni altra foritura e/o lavorazione per dare finita 'opera a perfetia regola dare
€ [140.767,88) a corpo

DISINFEZIONE

[NP_C_AEM_512]

Rimessa a pieno regime de! sistema di disinfezione mediante ipoclorito di sodio:

- revisione pompe ipoclorito esistenti e fornitura e posa di una pompa nuova da 300¥/h con polmone smorzatore;
- sostituzione dei collegamenti idralici reattivi dove ammalorati;

- sostituzione collegamenti idraulici di sezione (docce e acqua interna all'edificio}

- sostituzione di n. 1 serbatoic dei due irrecuperabili;

- revisione e pulizia dei serbatoi esistenti (n.2).

Compresa ogni altra fornitura efo lavorazione per dare finita 'opera a perfetta regola d'arte

. - € [29.925,00] a corpo

DEODORIZZAZIONE

[NP_C_AEM_513]

Rimessa a pieno servizio della sezione di collettamento aria delta sezione di dissabbiatura:

- sostituzione completa condotli aria di immissione in locale dissabbiatura con condotti circolari o rettangolari di
pari superficie utile DN800 -DNB600 completi di 2 curve 30° e 2 curve 907

\ .
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- sostituzione parziale dei tratti lerminali del condotto di estrazione dal locale dissabbiatura verso sistema di
frattamento installato

Compresa ogni altra fornitura efo lavorazione per dare finita Fopera a perfetta regola d'arte
€ [82.248,75] a corpo.

{NP_C_AEM_514]

Rimessa a pieno senvizio della sezione di decdorizzazione della grigliatura e del sollevamento primario
realizzato nel 2015:

- sostituzione canaline eletlriche ammaloraie e giunti antivibranti dei ventilatori,

. smontaggio completo delia canalizzazione di estrazione ana esistente in acciaio zincato, irrecuperabile, a
partire dall'uscita delia zona grigliatura fino aff'impianto

di trattamento esistente;

- fornitura e posa di huova tubazione circolare in polipropilene DN1600 o rettangolare di pari sezione di
tunghezza 110m circa, completa di curve (n4), pezzi

speciali supporti, giunti a bicchiere ed aAcCCeSSOr. _

Compresa ogni altra farnitura elo lavorazione per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte

€ [201.888,00] 2 corpo.

PIPING
[NP_C_AEM_S 18]
- smontaggio rete acqua servizi esistente compreso tubazioni, valvole, support, staffaggi, etc.. s@ allinterno
degi edifici che in cunicoio ove necessario; )
- collegamenta gruppo di pressurizzazione allaspirazione della vasca esistente e alla rete in polietilene di nuova
fomitura posata allintemo del cunicolo tramite tubazione in acciaio inox 304 {circa 2500kg)
- fornitura e posa di sistemi di flussaggio delle caiate di aria nelle vasche di ossidazione coslituiti da tubazione
DN80, flangia e contro flangia cieca, guamizione e bulloni {n.70 tronchetli per complessivi 1000kg circa}
- fomitura € posa in opera di tubazione DN250 PN18 (diam est. 280) in polietilene per una lunghezza di circa
940mt
- fonitura e posa in opera di n.20 curve DN250 FN16 in polietiiene
- fomitura e posa in opera din.130 manicotli DN250 PN16 in polietilene
- fornitura e posa in opera di n.7 flange DN250 PN18 in polietiene
. fornitura e posa in opera di n.10 TEE DN250 PN16.in polietilene
. fornitura di circa 300 suppoiti .
- collegamenti idraulici alle utenze interne ag!i edifici inclusi raccordi, pezzi speciali, support, valvole e accessofi,
quali grigliatura, dissabbiatura, ossidazione, tramite tubazioni DN32 a compressione a ridosso det punt di
maggiore richiesia idrica per pulizie, flussaggti, ecc. comprese valvole
- fornitura e posa in opera di valvole di sezione n.3 DN250, n.2 DN200, n.5 DN150, n.10 DN8G, e quant'aitro
necessario alla realizzazione a regola d'arte :
Compresa ogni altra fornitura efo lavorazione per dare finita f'opera a perfetia regola d'arte

€ [348.‘192,‘?0} a corpo

[NP_C_AEM_519}

Sostituzione del piping di scarico delle 3 centiifughe ammalorato: 80mt circa di tubazione DN150 in inox 304
comprensivo di supporii.

Compresa ogni altra fomitura e/o lavorazione per dare finita Fopera a perfetia regola d'arte

€ {20.000,00] a corpo
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Rimessa a pieno regime della stazione di pompaggio esterna di Licola Mare
(non ricompreso nellimporto relativo ai lavori aggiuntivi di cui al presente verbale)

[NP_C_AEM_520]
Fornitura e posa in opera di nuova pompa di sollevamento refluo avente stesse caratteristiche di quelle
installate: Poriata 40l/s; prevalenza 12,8m;
fomitura e posa in opera di tratii di tubazione ammalorata all'interno deledificio per i collegamento della nuova
pompa.
Compresa ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita I'opera a perfetia regola d'arte

€ [23.677,50] cad.

[NP_C_AEM_521]

Svuotamento tramite auloespurgo e pulizia vasca di arrivo e rilancio;

Revisione paratoie di sezionamento delle griglie, con sosfituzione scudi

Revisione griglie e ripristino sistema di trasposto grigliato tramite nastro trasportatore

Ripristino sistema oleodinamico a servizio della sezione compreso di centralina, tubazioni, elettrovalvole,
teleruttori e quant'altro necessario

Compresa ogni altra fornitura efo Javorazione per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte

€ [57.750,00] a corpe

[NP_C_AEM_522]

Sosfituzione carroponte esistente con carroponte di nuova fomitura {capacita sollevamento pari a 4 ton),
struttura in acciaio al carbonio verniciato.

Compresa ogni altra fornitura efo lavorazione per dare finita I'opera a perfetta regola d'arte

€ [48.510,00] cad.

[NP_C_AEM_523)

+ Fomilura e instaltazione di n.1 quadro MT completo di protezione generale a nomna CEl 01 116 e prolezione
alimentazione di n°2 trasformatori MT/BT.

« Fomilura e installazione di n°2 trasformatori MT/BT aventi potenza unitaria pari a 100kVA, con isolamento in
resina epossidica.

« Fornilura e installazione di n.1 quadro di distribuzione generale BT e dei quadri eletirici BT di awiamento di
tutte le utenze della stazione: n.6 pompe, n.2 griglie, n.1 naslro trasportatore, n_1 centralina oleodinamica, ecc..

- Ripristino generale dellimpianto elettrico, verifica delle protezioni dai contatti diretti e indiretti, sostituzione dei
cavi e delle vie cavi ammalorate al fine di raggiungere le quantitd previste necessarie per il funzionamento delia
sezione:

« cavo FG7 H6mm2 250 metd circa, cavo FG7 9x2,5mm2 250 metri circa, cave segnalamento 5x1,5mm2 e
3x1,5mm2 per complessivi 900mt circa

+ Passerella 500 x100 zincata a caldo dopo lavorazione {50 mt circa), comandi locali utenze (n.10 unitd), guaine
e tubo zincato diam 40mm (50 metri circa)

» Ripristino del rifasamento automatico e del'UPS e integrazione dei componenti mancanti inclusi i necessari
interventi per la imessa a regime, '

- Verifica strumentale dell'mpianto di terra ed adeguamento al valore necessario per il coordinamento con la
corrente di terra dell'Ente Distributore con installazione di n.6 puntazze e corda rame 99mm2 (100m circa).

« Collegamento equipotenziali delle masse metalliche (n.50 pezzi circa) tramite cavo giallo verde

Compresa ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte

€ [231.000,00] a corpo
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Rimessa a pieno regime della stazione di pompaggio esterna di Camaidoli
(non ricompreso nellimporto relativo ai lavori aggiuntivi di cui al presente verbale)

[NP_C_AEM_524]
Fornitura e posa in opera di nuova pompa di sollevamento refiuo avente slesse caratteristiche di quelle
installate: Portata 400lfs; prevalenza 13m
fomitura e posa in opera di tratti di tubazione ammalorata aliintemo deli'edificio per il collegamento delta nuova
pompa
Compresa ogni aitra fornitura efo lavorazione per dare finita 'opera a perfetta regola d'arte

€ [115.500,00]cad.-

NP _C_AEM_525]

Svuotamento tramite autoespurgo e pulizia vasca di arrivo e rilancia;

Revisione paratoie di sezionamento delle griglie, con sostituzione scudi

Revisione griglie e riprstino sistema di trasposto grigliato tramite nastro trasportatore

Ripristino sistema oleodinamico a servizio della sezione compreso di centralina, tubazioni, elettrovalvole,
teleruttori e quant'altro necessario.

Compresa ogni altra fornitura efo lavorazione per dare finita I'opera a perfetia regola d'arte

€ [98.175,00] a corpo

ﬁ\IP_C“AEM_SZG]

Sosfituzione carroponte esistente con carroponte di nuova fomitura (capacita sollevamento pari a 4ton), struttura
in acciaio al carbonio verniciato.

Cornpresa ogni altra fomitura efo lavorazione per dare finita 'opera a perfetia regola d'arte

€ [55.440,00] cad.

[NP_C_AEM_527]

. Fomitura e installazione di n.1 cella (quadro) di protezione generale in media tensione 6000V a norma CEIl 0-
16.

. Realizzazione dei collegamenti elettrici in media tensione necessari all'interconnessione del nuovo quadro con
le celle esistenti.

. Verifica, prova e manutenzione generale delle apparecchiature in media fensione esistenti {manowre
interruttori, verifica olio di rafireddamento, sali essiccatori aria e relé buchnolz trasformatori MT/BT, ecc.).

. Controllo ed eventuale integrazione degli accessori obbligatori nelle cabine MT/BT, adeguamento dello
schema elettrico sotio vetro.

. Fomitura e instaliazione di n.1 nuovo quadro elettrico in bassa tensione per I'avviamento di: n°6 pompe di
sollevamento da 90 kW, n. 1 centralina oleodinamica, n. 2 grighie, n. 1 nastro trasportatore per il grigliato.

. Fomitura e installazione di n. 1 gruppo elettrogeno di emergenza avente potenza nominale pari a 400kVA ad
avviamento automatico alla mancanza della tensione di rete, insonorizzato mediante cofanalura per esterno e
con n.1 contenitore carburante integrato.

- Ripristino generale delfimpianto elettrico, verifica delle protezioni dai confatti diretti e indiretti, sostituzione dei
cavi e delle vie cavi ammalorate al fine di raggiungere le quantita previste necessarne per il funzionamento della
sezione:

« 700metri cavo elettrico FG7 1x240mm2, 100 metri cavo elettrico FG7 4x70mm2, 300 metri cavo elettrico FG7
4x2 5mm?2, cavo segnalamento 5x1 5mm2 per complessivi 700mt

circa, passerelia 500x100 zincata a caldo dopo lavorazione (80 mt circa), comandi locali utenze (n.10 unita),
guaine e tubo zincato diam 40mm & 50mm per complessivi 100 metri circa

Ripristino del rifasamento automatico e dellUPS e integrazione dei componenti mancanti inclusi i necessari
interventi per la rimessa a regime. '

. Verifica strumentale dellimpianto di terra ed adeguamento al valore necessario per il coordinamento con 1a
corrente di terra dell'Ente Distributore con installazione din.6 puntazze e corda rame 95mm2 (100m circa).

- Coliegamento equipotenziali delle masse metalliche (n.50 pezzi circa) tramite cavo giallo verde

Compresa ogni altra fornitura efo lavorazione per dare finita F'opera a perfetta regola d'arle

) € [384.591,00] a corpo




Impianto elettrico

[NP_C_AEM_528}

Rimessa a pieno regime del sisterna di rifasamento dellimpianto:

+ ripristino del rifasamento delle cabine in impianto non interessate da interventi descritti in Progetto (cabina A e
devdorizzazione), compreso smontaggio, collegamento dei nuovi componenti

Rimessa a pieno regime del quadro di comrenle continua cabina B, compreso smontaggio e sostituzione
accesson, collegamenti.

Sostituzione dellinterruttore della cabina A idoneo per il potere di interruzione richiesto
€ [64.000,00] a corpo

INP_C _AEM_529] )

Fornitura e posa in opera di circa 500 ponticelli equipotenziali per il collegamento delle masse metalliche
allimpianto di terra esistente tramite cavo giallo verde in rame e capicorda; :
Compresa ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita I'opera a perfetta regola d'arle

€ {25.000,00] a corpo

[NP_C_AEM_530]

= Smontaggio canaline ammalorate (700m circa) e formitura e posa in opera di nuove canaline in acciaio zincato
a caldo dopu favorazione (700m circa)

+ Smontaggio cavi con colorazione non a noma

» Compartimentazione vie cavi MT/BT tramite scatolare in carpenteria {700m circa)

Compresa ogni altra fomitura e/o lavorazione per dare finita I'opera a perfetta regola d'arte

€ [91.479,26] a corpo

INP_C_AEM_531]

Fornitura e posa in opera di cavi eletlrici FG7(0)R:

5750 metri di cave 4x16 mmq

Compresa ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita I'opera a perfetta regola d'arte

€ {45.827,00] a corpo

[NP_C_AEM_532|
(non ricompreso nellimporto relativo ai lavori aggiuntivi di cui al presente verbale)

sostituzione miscelatori sommergibili nefle vasche biologiche per la miscelazione del seleftore anaerobico
(1,5kW).

Compresa ogni altra fomnitura e/o lavorazione per dare finita I'opera a perfetia regola d'arte
€ [5.544,00] cad.

Lavorazioni opere civili

[NP_ANT_001}

Gruppo pressurizzazione antincendio conforme alla normaliva EN 12845 e UNI 10779 composto da una
elettropompa principale, una motopompa diesel di riserva ed una eletiropompa jockey. Portata 108 mc/h —
completo di accessori

€ [51.842,96] a corpo
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CONSISTENZA ATTIVITA' GESTIONALE

L'impresa, con riferimento altelaborato “Impianto di Cuma — Relazione esplicativa degli Stati
di consistenza”, nel rappresentare le differenze tra le previsioni quantitative e di costo
gestionale a base digara € i dati, a consuntivo, registrati con Iattivita di redazione degli stati
di consistenza richiede i seguenti extra importi annuali a titolo di indennizzo e quindi non
soggetti a ribasso d'asta:

1) ENERGIA:

€. 772.463,88 annui stante un consumo annuo registrato per l'annualita 2016 di 33.231.044
KWh diversamente dai 28.240.000 kWh dedotto quale extracosto per compensare un
differenziale di 4.991.044 KWh ad un costo medio annuo di 0,15477 €/KWh (al lordo delie
spese generali (10%) e dell'utile d’impresa (5%).

L’Amministrazione, con riferimento alla serie storica dei consumi annui puntualizza che, dai
riscontri amministrativi (bollettizzazione consumi energetici) i consumi complessivi per
Pannualita 2016 sono | seguenti:

impianto di Cuma POD [TO01E00016694 32.364.546
Stazione Camaldoli POD ITO01E00016829 865.974
Clororesiduometro POD ITO01EB4481784 ' 524

dando, peraltro, evidenza di una riduzione di consumi gia registrata in passato verso il valore
di 28.240.000 kWh/anno posto a base di gara e, pertanto, riconosce convenzionalmente e
forfettariamente ed in aggiunta a quanto gia previsto per 'aggiudicazione:

1. per ogni anno gli extra oneri per il differenziale di 4.991.044 kWh oltre il valore di
28.240.000 kWh posto a base di gara, al costo medio annuo di 0,15477 €kWh
dallinizio della gestione fino ad uitimazione dei lavori ovvero fino alla conclusione del
rapporto contrattuale ove sopravvenuta anticipatamente;

2. per ogni anno successivo all'ultimazione dei lavori e fino alla scadenza del termine
contrattuale della gestione ovvero alla conclusione del rapporio contrattuaie ove
sopravvenuta anticipatamente, il riconoscimento di extra oneri per un differenziale di
2.000.000,00 kWh oltre il valore di 28.240.000 kKWh posto a base di gara, al costo
medio annuo per kWh del contratto di fornitura energetica vigente al momento in cui e
formulata la richiesta dalfimprsesa, oltre alle spese generali {(10%) ed all'utile d'impresa
(5%).

Gli extra oneri relativi al'energia elettrica saranno riconosciuti come segue:

a) gli importi di cui al punto 1. verranno compensati, a partire daflinizio delia gestione, in
quote trimestrali posticipate di pari importo;
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b} gli importi di cui al punto 2. verranno compensati, senza soluzione di continuita con
quanto previsto al punto a}), in quote trimestrali posticipate di pari importo.

2) Reattivi chimici:

€. 368.934,72 annui (al lordo delle spese generali (10%) e dell'utile d'impresa (5%)) stante un
consumo annuo registrato per {annualita 2016 di:
1. 538 tonn/anno di polielettrolita ad un costo medio annuo, a consuntivo, di
1.545,78€/tonn, diversamente dalle 320 ton/anno poste a base di gara;
2. 1.411 tonfanno di ipocloritc di sodio ad un costo medic annuo, a consuntivo, di
102,99€/tonn, diversamente dalle 1.101 ton/anno poste a base di gara;

L'Amministrazione, con riferimento afla serie storica dei consumi annui, come dedotti dalla
fatturazione in atti, stante fefficientemento processistico formulato in gara dallimpresa,
riconosce convenzionalmente e forfettariamente ed in aggiunta a quanto gia previsto per
'aggiudicazione:

1. per ogni anno gli extra oneri per il differenziale di €. 368.934,72 (al lordo delle spese
generali {10%) e dellutile d'impresa (5%})) per i maggiori consumi di reagenti correlati
allo status quo impiantistico dall'inizio della gestione fino ad ultimazione dei lavori
ovvero fino alla conclusione del rapporto contrattuale ove sopravvenuta
anticipatamente al predetio termine;

Gli extra oneri relativi ai reattivi chimici saranno riconosciuti come segue:

a) gli importi di cui al punto 1. verranno compensati, a partire dalfinizio della gestione, in
quote trimestrali posticipate di pari importo.

3) Personale:

€. 643.048,56 annui (al lordo delle spese generali (10%) e dellutile d'impresa (5%) stante un
costo per personale sostenuto nelfannualitd 2016 pari a €.5.597.555,00 (massa salariale) per
8% unita, ad un costo medio annuo pro-capite stimato in 62.332,00€.
L'Amministrazione, come da comunicazione SMA del'8.5.2018 prot. 4427, rileva che il costo
per personale sostenuto nellannualitd 2016 & pari a €.5.597.554,64 (massa salariale), al
netto delle quiescenze maturate; rileva altresi che la massa salariale & computata al lordo di
voci stipendiali non strutturali e precisamente:

1. Quota Straordinario per €. 170.946,00;

2. Quota Accordo 7/1/2016 Performance luglio-dicembre 2015 per €.59.674,00;

3. Quota Accordo del 16/2/2016 Pagamento 60% ore P.A.R. residui 2015 per €.34.674,00

4. Quota costo 2016 Direttore Impianto per €.75.546,24;
pertanto, in ragione del fatto che non possono riconoscersi extra oner per personale non
previsto a base di gara (Direttore Impianto) e neppure per oneri accessori non strutturali,
FAmministrazione accoglie parzialmente la richiesta dellATI per le sole voci stipendiali
riconosciute quali strutturali e di seguito riportate:

1. Accordo del 16/02/2016 — Performances per €. 117.183,00;
2. Accordo del 13/6/2016 - Maggiorazione turno per 10 unita per €.13.633,00;
3. Passaggi dilivello dal 4° al 558° (2 unita) e dal 5S° al 6° (1 unita) per €.13.329,00.
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L’Amministrazione, stante quanto sopra indicato, riconosce convenzionalmente e
forfettariamente ed in aggiunta a quanto gia previsto per l'aggiudicazione:

1. per ogni anno gl extra oneri per il differenziale di €. 166.494,40 (al lordo delle spese
generali (10%) e deliutile dimpresa (5%)) daWinizio della gestione fino alla
conclusione del rapporto contrattuale.

Gli extra onefi relativi al personale saranno riconosciuti come segue:

a} gli importi di cui al punto 1. verranno compensati, a partire dallinizio della gestione, in
quote trimestrali posticipate di pari importo.

Si dichiara che i prezzi aggiunti approvati con il presente verbaie sono relativi alla
realizzazione degli interventi necessari “...non compresi nelfelenco degli interventi offerti in
fase di gara... ma considerali necessari ed urgenti per il cometto funzionamento dell'impianto”
ex art. 20 comma 1 del Capitoiato descrittivo e prestazionale e, pertanto, in uno con il
presente, costituiscono elemento contrattuale.

L'importo complessivamente ficonosciuto datl Amministrazione in aggiunta a quanto gia
previsto per 'aggiudicazione per le lavorazioni aggiuntive e a detrazione di cui alla richiesta
dell'Appaltatore del 5/4/17 prot. 2017.0253205 & determinato in €. 2.960.000,00 come da
compute metrico estimativo allegato, pari alt8,32% dellimporto lavori aggiudicato al netto del
ribasso d'asta offerto e, pertanto, compreso nel quinto d'obbligo.

L’Aggiudicatario, in sede di redazione della progettazione eseculiva, & tenuto, con specifici
elaborati, alla punfuale computazione e rappresentazione grafica di tutte le lavorazioni
aggiuntive derivanti dagli stati di consistenza nonché delie favorazioni in sottrazione che da
cid si sono rese necessarie rispetto al definitivo aggiudicato; i suddetti elaborati grafici e
computazionali costituiranno parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo.

il presente verbale viene [etto, confermato e sottoscritto dalle Parti in segno di completa
accettazione con lavvertenza che é subito impegnativo per llmpresa.

Napoli, i 29 maggio 2017

Per 'Amministrazione per FAPPALTATORE
iVD.E.C. (exDD 1081 7) il delegato

. Gennaro Taantino T}
%—&Tﬁ‘

—

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

do&ﬂﬁh Palmi?ri
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CONTRADDITTORIO relativo alla richiesta dell'aggiudicatario prot. 2017.0253205 del 05/04/2017 in
attuazione del’art.20 .1 del Capitolato descrittivo e prestazionale. ALLEGATO 1

NP_C_AEM_500 richiesta €.185.000,00 cad. B

Netto ribasso

Rimessa o pieno servizio di una delle due coclee corte {n.3 0 5) del sollevamento primario a mez2zo dei
seguenti interventi:

- pulizia e verpiciatura delle eliche tramite applicazione di ciclo di verniciatura {150 m2 circo} a base di
zincante inorganico e vernice epossidica TDT 200 micron,;

- fornitura e sostituzione di parti di elica manconti e/o irrecuperabili con saldatura e rinforzo delle parti
metalliche {900kg circa); :

- fornitura e sostituzione di giunti, supporti e accessori mancanti.

- carpenterie di completamento per protezione attorna ol riduttore e installazione motore e riduttore

- riparazione sistema di ingrassaggio

- sostituzione motore da 160kW {mancante)}

- fornitura e installozione riduttore {mancante}; .

Sono inclusi smontaggio, mezzi di sollevamento e rimontaggio e accessori a completamento dell'opera
{bulionerio, tasselli}. :
Compreso ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita l'opera a perfetta regola d ‘arte

L’ Aggiudicatario, all'attualita, chiede un prezzo superiore a quello gia congruito dall’Ente per lavorazioni
analoghe condotte, a corpo, su cinque (5) coclee, peraltro, coclee di dimensioni maggiori benché in
condizioni di usura minori essendo cronologicamente risalente al periodo di redazione delle stesse schede
di consistenza a base di gara.

Si ritiene di poter riconoscere il prezzo totale lordo di €111.025,05 pari alla somma del prezzo unitario per
analoghi lavari (accordo Hydrogest NP 2.A Cuma) di €_30.228,93 da rivalutare del 15,70% {01/2006 —
01/2013) gid comprensivo di tutti gli oneri connessi inclusa la installazione del motoriduttore, oltre il costo
vivo del motore €.35.000,00 e del riduttore €. 53.400,00.

L’ Amministrazione propgne di congruire il prezzo, per analogia, in € 111.025,05 netto ribasso

if. istruttoria

Voce 2.A

Progetto Esecutivo "LAVORI URGENT! D1 RIFUNZIONAUZZAZIONE DEGU IMPIANTS D1 DEPURAZIONE DI
ACERRA, CUMA, NAPOLI NORD, MARCIANISE, FOCE REGI LAGNI" {ACCORDO 18 APRILE 2011}
Rifunzionalizzazione coclee esistenti con ripristino motoriduttori:

Sostituzione dei supporti inferiori ove necessario, saldatura di rinforzi nei punti soggetti a corrosione,
putizia e verniciatura ove necessario, inserimento dei paraspruzzi mancanti.

sostituzione efo revisione del gruppo motoriduttore ove necessario.

Fornitura di sistema di ingrassaggio.

Ripristino con saldatura dell'anima ¢ spirali per le coclee CO4.1, CO7.1, C01.1, €02.1, €04.1, CO6.1, CO7.1

L'impresa osserva la mancata applicazione al motore e 3l riduttore delf'utile e spese generali nella misura di
10%+5% '

\’offerta del promotore include anche il ribasso.

Non vi sono valori di mercato per i costi elementari dei materiali.

Dalla previsione promotore manca I'attacco allo strallo inclinato nonché la verniciatura totale {non come
offerta dal promotore HYDROGEST). '

Al fine di renderle paragonabile & necessario aggiungere materiali per €20.000,00 ¢ manodopera per
10.000,00

In conclusione, recependo le osservazioni dell'lmpresa, incrementando il prezzo del promotore della
rivalutazione pari al 157% e tutti gl altri costi del 10%+5%, si ottiene: 30.228,93x1,157 +

53 400,00+35,000,00+20,000,00+10,000,00 *1,1*1,05=€_171,726,87 ~}
( Impsa PRaro ‘ C.SpA. / ) o “—D\.{
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CONTRADDITTORIO relativo alla richiesta dell'aggiudicatario prot. 2017.0253205 del 05/04/2017 in
attuazione dell'art.20c.1 del Capitolato descrittivo e prestazionale. ALLEGATO 1

si congruisce il nuovo prezzo di € 171.726,87

NP_C_AEM_501 richiesta €.35.000,00 cad.

Netto ribasso

Sostituzione gru a ponte esistente in focole riduttori con sistema in carpenteria da ytilzzarsi guale gccessorio
di sollevamento idoneo péer caricamento di riduttori e

motori delle coclee del sollevamento primario {capacita sollevamento pori g 4 ton ), struttura in accigio ol
carbonio verniciato.

Compresa ogni aitra fornitura e/o lavorazione per dare finita 'opera a perfetta regola d'arte

{l prezzo, proposto dall' Aggiudicatario, non trova analogie in atti dell’ AmministraZzione trattandosi diun
prezzo per componente customizzato per esigenze precipue. La documentazione giustificativa allegatane
conferma la singolarita.

CONETUa.

]
NP_C_AEM_502 richiesta €.77.670,00 a corpo \

Netio ribasso

Rimessa in servizio del sistema di intercettazione vasche di dissabbiatura tramite paratoie oledinamiche :

- revisione completa paratoie con carteggigtura € riverniciatura delle superfici ammalorate {100m?2 circa ) a
base di zincante inorganico e vernice epossidica TOT

200 micron;

- ripristino scudo paratoia n.4 irrecuperabile {500 kg circa} e guarnizione

- ripristino rete oleodinamico ivi compresd revisione centraling, ripristino tubazioni 1/2" e 3/4", foro ftura di
n.6 distributori e n.50 supporti tubazioni circa, valvole

di intercettazione con fornituro ed instatlozione delle parti mancanti o irrecuperabili.

sono inclusi smontaggio, rezzi di sollevamento € rimontaggio laddove necessario

Compresa ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita Vopera o perfetiare gola d'orte

Trattandosi di lavoraziont gia previste da progetto preliminare posta @ base e da progetto definitivo
aggiudicato (cfr. NP_C_AEM_141di cui all'elaborato CU.EC.06 @ elaborato S_CU.EC.05_A)
NON S| RITIENE ACCOGLIBILE COME LAVORO AGGIUNTO

Limpresa 055erva che la sostituzione della sola paratoia non include la rifunzionalizzazione del circuito
oleodinamico.

Osserva la differenza delle dimensioni della pa ratoie 2,20x2,10.

La semplice sostituzione della centralina non include la sostituzione della rete.

L’ Amministrazione ribadisce quanto sopra rappreseniato

— i —

~ L'impresa accetta di stralciare la voce
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CONTRADDITTORIO relative alla richiesta dell’aggiudicatario prot. 2017.0253205 del 05/04/2017 in
attuazione dell’art.20 c.1 del Capitolato descrittivo e prestazionale, ALLEGATO 1

NP_C_AEM_503 fichiesta €.27.250,00 cad.

Netto ribasso

Rimessa a pieno servizio del sistema di alimentazione oria in vasche di dissabbiatura/disoleatura:

- sostituzione dei compressori esistenti non funzionanti ed irrecuperabili con 4 nuovi compressori a lobi
avente ciascuno capacitt di 1026Nm3/h e Dp= 500mbar,

per una portate d'aria complessiva uguole o superiore oll'attuale fornita; | ‘installazione é compresa di
vaivole, piping e accessori di collegamento of collettore

principale.

Compresa ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte

N prezzo, come proposto dall'Aggiuvdicatario, non trova analogie in prezzi gia approvati

dell' Amministrazione trattandosi di un prezzo per mera fornitura di un componente customizzato per
esigenze precipue. La documentazione giustificativa allegata ne conferma la singolarita.

L’ Amministrazione ritiene congruo il prezzo offerto.

N P_C_AEM___504 richiesta €.75.000,00 cad.

Netto ribasso

Rimessa a pieno servizio defla sezione di sedimentazione primaria LATO NORD (n. 4 vasche):

- ripristino sistema di stramozzi thompson con sostituzione parti irrecuperabili per ciascuno dei 4
sedimentatori tramite sostituzione di 300mt per vasca,

- ripristino sistemi di ingrassaggio ralla e trazione;

- sgbbiotura e verniciotura delle parti di ponte CHPN1 {400m2 circa) e dello tubazione DN150 non protette o
dovere da agenti atmosferici {100m2 circa); per gli

aftri ponti CHPN2,3,4 verniciatura della tubazione DN150 {100m2 circa) a bordo ponte a base di zincante
inorgonico e vernice epossidica TOT 200 micran;

- sostituzione materiali elettrici ammalorati : canaling arrivo cavia bordo ponte, teleruttori, selettori e spie
di comuando

Compresa ogni altra fornitura e/o lavorazione per dore finito F'opera a perfetta regola d'arte

Si tratta di maggiori lavori non incluse nelle previsioni progettuali, come emersi in sede di verifica degli stati
di consistenza. Stante agli atti, la congruita espressa dall'amministrazione per lavorazioni analoghe, peraltro
per lo stesso impianto. :

L’ Amministrazione propone di congruire il prezzo, per analogia, in €. 28.856,52/cad. {€.115.426,07 perle 4
vasche incluso ISTAT +15.7% ed al netto del ribasso -10.01%). '

In generale, il giustificativo del prezzo proposto non si ritiene adeguato.

{Lordo ribasso €.128.265,44}

Rif. istruttoria 4.A

Progetto Esecutivo

" AVOR! URGENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGL! IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACERRA, CUMA, NAPOLI
NORD, MARCIANISE, FOCE REGI LAGNI" {ACCORDO 18 APRILE 2011) - IMPIANTO FOCE RR.LL. ECUMA

L'impresa contesta il prezzo Hydrogest che non indica le quantitd delle lavorazioni elementari {sabbiatura,
verniciatura, stramazzi) che nel caso di specie sono chiaramente indicate 400mq + 100mq di verniciatura
epossidica TDT 200 micron+ 300 ml stramazzi thompson diversamente dall'offerta Hydrogest che, pertanto,
non pud essere assunta a riferimento. In conciusione non possono essere confrontate lavorazioni definite
in misura e tipologia con lavorazioni genericamente indicate quali quelle di cui all’offerta Hydrogest.

I’ Amministrazione recepisce le osservazioni dell'impresa e congruisce il prezzo proposto
dall'impresa.

In conglfisione si concorda per V'offerta cosi come presentata di €_75.000,00 cad. ;L'ﬂ
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CONTRADDITTORIO relativo alla richiesta dell’aggiudicatario prot. 2017.0253205 de! 05/04/2017 in
attuazione del’art.20 c.1del Capitolato descrittivo e prestazionale. ALLEGATO 1

NP_C_AEM_505 richiesta €.10.000,00 cad. |

Netto ribasso

Rimessa @ pieno regime del sistema di sedimentazione primaria LATO SUD:

- ripristino a regola d'arte degli stramozziin plastica (PVC) nei 4 sedimentatori, instaflati da precedente
gestore e deformatisi che include per ogni ponte: circa 200

tasselii, circa 30 piastre da sostituire, circo 10m di stramazzi thompson per sostituire parti irrecuperabili.
Sono inclusi smontaggio, mezzi di sollevamento, rinforzo dei piatti, rimon taggio laddove necessaric e
accessori di completamento {rondelie).

Compresa ogni aitra fornitura e/o lavorazione per dore finita I'opera a perfetta regola d'arte

Si tratta di maggiori lavori non incluse nelle previsioni progettuali, come emersi in sede di verifica degli stati
di consistenza.

Stante agli atti 12 congruita espressa daif'amministrazione per javoraziont in cui ia sostituzione degh
stramazzi & quota parte delle lavorazioni complessivamente previste, peraltro per lo stesso impianto, si
ritiene congruo il costo proposto di €.10.000,00 per singola vasca {circa 1/3) del maggior COsto congruito
per la voce NP_C_AEM_504 in ragione di oneri per ponteggi e manodopera analoghi.

In particolare, 'N.P. proposto & inferiore al NP_C_AEMOS1.

I’ Amministrazione ritiene congruo il prezzo offerto.

NP_C_AEM_506 richiesta €.255.000,00 cad.

Netto ribasso

Rimessa o pieno servizio di una coclea (n.2 o n.7) del sollevamento secendario, inclusa la relative parte
elettrica:

- pulizia e verniciotura o base di zincante inorgonico @ vernice epossidica TDT 200 fmicron;

- ripristino eliche di una coclea con sostituzione delle parti mancanti e/o irrecuperabili {900kg circa);

- carpenterie di completamen to per protezione attorno al riduttore e instollazione motore € riduttore

- sostituzione di n. 1 cella MT 6000V con collegamento delle barroture in rame tra quelle esistenti e quelle di
nuova fornitura e sostituzione dell'interrutiore fuari uso;

- sostituzione motore da 250kW (mancante};

- sostituzione riduttore {monconte);

- sostituzione gru @ ponte in Jocale riduttori con sistema in carpenterio do utilizzarsi come accessorio di
sollevamento e idoneo per caricamento di riduttori e motori (capacita sollevamento pari a 4 ton), strutturg
in accioio al corbonio vern icigto.

Sono inclusi smontaggio, mezzi di sollevamento e rimon taggio.

Compreso ogni altro fornitura e/o lavorozione per dare finita l'opera a perfetta reqola d'arte

L' AGGIUDICATARIA, all'attualita, chiede un prezzo superiore 3 quello gia congruito dall'Ente per lavorazioni
analoghe condotte su cinque (5) coclee per lo stesso settore oggetto dell'intervento in esame.

Si ritiene di poter riconoscere il prezzo lordo di €. 171.726,87 netto come da voce NP_C_AEM_500.
Relativamente al "sistema in carpenteria da utilizzarsi come accessorio di sollevamento..." appare
oltremodo evidente la coincidenza con la voce NP_C_AEM_501 fissata in €. 35.000,00.

L Amministraziong propone di congruire il prezzo, per analogia, "a corpo” in €.206.726,87 cad.

Rif. Istruttoria 2.A
Progetto Esecutivo "LAVOR! URGENTI DI RIFU NZIONALIZZAZIONE DEGU IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI
ACERRA, CUMA, NAPOLI NORD, MARCIANISE, FOCE REG! LAGNI" (ACCORDO 18 APRILE 2Q11}
% gifunzionalizzazione cociee esistenti con ripristino motoriduttori: /lq % E
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CONTRADDITTORIO relativo alla richiesta dell’aggiudicatario prot. 2017.0253205 del 05/04/2017 in
attuazione dell’art.20 c.1 del Capitolato descrittivo e prestazionale. ALLEGATO 1

Sostituzione dei supporti inferiori ove necessario, saldatura di rinforzi nei punti soggetti a corrosione,
pulizia e verniciatura ove necessario, inserimento dei paraspruzzi mancanti.

Sostituzione e/o revisione del gruppo motoriduttore ove necessario.

Farnitura di sistema di ingrassaggio.

Ripristino con saldatura dell’anima e spirali per le coclee CO4.1, €O7.1, CO1.1, €CO2.1, CO4.1, €0O6.1, CO7.1

impresa osserva che deve essere aggiunto il quadro elettrico per € 19.288,00 (vedi giustificativo a
supporto) :

si ritiene di poter riconoscere il prezzo lordo di €.171.726,87 netto come da voce NP_C_AEM_500.
Relativamente al "sistema in carpenteria da utilizzarsi come accessorio di sollevamento..." appare
oltremodo evidente la coincidenza con la voce NP_C_AEM_501 fissata in €. 35.000,00 cui si aggiunge il
costo della cella a media tensione come da offerta CEMI allegata all'analisi prezzi da cui decurtata la spesa
per il montaggio e incrementata delle spese generali ed utile (10%+5%)}

in conclusione, sentite le osservazioni del'Impresa, si congruisce il nuovo prezzo di
€.226.000,00cad.

NP_C_AEM_507 richiesta €.1.442,50 cad.

Netto ribasso

Rimessa in servizio del sistema di intercettazione vosche di ossidozione tramite poratoie oleodinamiche:
- ripristino rete oleodinamica ivi compreso revisione centralina, completomento tubazioni 3/4" e 1/2",
valvole di intercettozione e supporto tubo

- ripristino protezione scudi tramite verniciotura

- ripristino guide di scorrimento laterali e accessori meccanici (cilindri, fine corsa, etc..)

- fornitura di 10 distributori e 10 finecorsa e revisione parte elettrica in generale.

Sono inclusi i mezzi di sollevamento ed it rimontaggio delle paratoie dopo la revisione.

Cornpresa ogni oltra fornitura e/o lavorozione per dare finita fopera a perfetta regola d'arte

Trattandosi di lavorazioni gia previste da progetto preliminare posta a base e da progetto definitivo
aggiudicato {cfr NP_C_AEM_141 di cui all'elaborato CU.EC.06 ed elaborato S_CU.EC.05_A} vale quanto gia
dedotto per I'analisi del’NP_C_AEM_502.

Ulmpresa ribadisce che le lavorazioni proposte sono migliorative rispetto alla offerta di gara in quanto
aggiungono lavorazioni non previste

L’ Amministrazione ribadisce quanto sopra rappresentato.

L'Ympresa accetta di stralciare 1a voce.

J% /M‘,%“r.;aﬁ,_ ﬁﬁ




CONTRADDITTORIO relativo alla richiesta dell’aggiudicatario prot. 2017.0253205 del 05/04/2017 in
attuazione dell’art.20 c.1 del Capitolato descrittivo € prestazionale. ALLEGATO 1

NP_C_AEM_508 richiesta €.25.000,00 cad. |

Netto ribasso

Rimessa a regime della sezione di trattamento biologico:

- svuotamento e pulizia vasca {convogliamento 0 gravitd e poi con qutospurgo fino a completo
svuotamento};

- flussaggio rete diffusori e pulizia dellg stessa con ocquo in pressione;

- fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc in sostituzione di dei tratti esistenti risultati irrecuperobili;
- fornitura e posa in Opera del 20% dei piattelli della rete di diffusione aria in sostituzione degli esistenti
risultati irrecuperobili (420 piattelli per vasca )

- riposizionomento piattelli esistenti non ammaolorati per rendere omogenea la distribuzione di aria nelle
singole calate.

Compresa ogni altra fornitura e/o lovorazione per dore finita t'opera a perfetta regola d'orte

1a scheda di consistenza di riferimento NON riporta 12 necessita di lavorazioni per *_forniturg g posa in
opera di tubazioni in pvc in sostituzione dei tratti risultati irrecuperabili;”

I'Aggiudicatario ha, peraitro, gia previsto nel progetto definitivo le |avorazioni ritenute necessarie al piping
dell’ossidazione come da NP_C_AEM50 per £.1.175,211 per ogni calata (nr. 14 calate), pertanto tale voce di
costo deve sottrarsi al totale.

|'impresa chiarisce che la voce NP_C_AEM50 si riferisce alla aggiunta di valvole per il sezionamento a Zone
di tipo on/foff e pertanto le |lavorazioni aggiunte non riguardano fa rete di distribuzione defl'aria che &
interessata dalla proposta progettuaie dell'aggiudicatario solo per I'aggiunta di strumentazione di controllo
oltre che delle valvole di cui sopra in quanto la sezione biologica non rientrava tra i lavori previsti da
progetto preliminare {ad eccezione delle paratoie e della coclea ivi prevista)

In conclusione, sentite le osservazioni dell'impresa, si congruisce il nuovo prezzo di
€.25.000,00cad.

NP_C_AEM_509 richiesta €.26.885,04

Netto ribassc

 revisione completa dei collegamen ti elettrici per tutti i mixer instafloti nella sezione (n.42);
- ripristino griglia di separazione interna ad una vasco.
Compresa ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita l'opera 8 perfetta regola d'arte

vista la previsione di spesa gia formulata dall'Aggiudicatario in sede di gara con la vace NP_C_AEMO49 si
ritiene applicabile la voce di spesa solo su (42-27) = 15 mixer e, pertanto, i maggiori costi rispetto alla
proposta dell'Aggiudicatario trovano fondatezza per 640,12€/cad.

{'impresa chiarisce che 1a voce NP_C_AEMO49 citata dal Amministrazione & riferita a mixer di nuova
fornitura in aggiunta a quelli esistenti e riferiti alla proposta progettuale pertanto NON PERTINENTE.
Ribadisce la necessita di effettuare gli interventi che non erano stati previsti nel progetto preliminare.
U'Azienda propone di approvare it prezzo a Corpo cosi come esposto, rimandando a successiva verifica
jeffettiva attuazione dellintervento considerate le lavorazioni che l'attuale gestore ha posto in essere.

in conclusione, sentite ie asservazioni dell’impresa, si congruiscwovo prezzo di €.26.885,04

1 A J
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CONTRADDITTORIO relativo alla richiesta dell’aggiudicatario prot. 2017.0253205 del 05/04/2017 in
. attuazione dell’art.20 c.1 del Capitolato descrittivo e prestazionale. ALLEGATO 1

NP_C_AEM_S 10 | richiesta €.136.425,00 a corpo

Netto ribasso

Ripristino degli scarichi di fondo nella sezione ossidozione, al fine di preservarne I'operativita e la gestione in
sicurezza:

- fornituro e posa in opera di 5 tronchetti del tipo tubo in tube DN 600 in inox 304 compresa di valvola o
saracinesca, supporti e giunto;

- fornitura e poso in opero di ulteriori 23 giunti in sostituzione agli esistenti ammaloroti ed irrecuperabili
Compresa ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita 'opero a perfetta regola d'arte

It progetto posto a base di gara riportava all‘elaborato CU-B-20 - SEZIONE 15 - VOCE 15,2 - "Collegamenti
idraulici, carpenterie e reti di servizio" ha previsto tra le altre voci di spesa "...revisione dei collegomenti
idraulici consistente nella sostituzione delle tubazioni esistenti laddove necessario” per complessivi
£.2.975.000,00; pertanto, trattandosi di lavorazioni gia previste da progetto preliminare posta a base e da
progetto definitive aggiudicato

L’AMMISTRAZIONE NON St RITIENE ACCOGLIBILE COME LAVORO AGGIUNTO

L'azienda specifica che le lavorazioni riguardano principalmente gli organi meccanici di manovra e controllo
degli scarichi di fondo costituiti da n°S vaivole a saracinesca e relativi componenti complementari.
L'azienda, inoltre, contesta la posizione dell'’Amministrazione in quanto le lavorazioni non sono riferite a
collegamenti idraulici generali bensi alla sezione trattamento biologico che non era oggetto di interventi
secondo il progetto preliminare posto a base di gara {ad eccezione delle paratoie e della coclea ivi prevista).
Nel corso del contraddittorio {'azienda consegna le offerte per valvole e giunti di smontaggio

In conclusione, sentite le osservazioni dellimpresa, si congruisce il nuovo prezzo di
€.136.425,00a carpo

N P_C_AEM_511 richiesta €.195.580,00 a corpo

MNetto ribasso

Rimessa o pieno servizio della sezione di sedimentozione secondaria LATO SUD, in porticolare per i pontile
2: (*}Jmodificato

- rifacimento del cono centrale del carroponte {6000kg circa) tramite rimozione della corpenteria
ammalorota e installazione del cono di dimensioni 12m di

diametro inferiore, 10 metri di diametro superiore e altezza 1,6m;

- fornitura ed installazione raila, completa di guarnizione e porti metalliche di fissaggio all'esistente;

- ripristino sistemi di ingrassagaio rofia;

- sobbiatura e verniciotura porti di ponte e tubozioni non protette a dovere da agenti atmosferici per
complessivi 200m?2 a ponte tramite zincante inorganico e

vernice epossidica;

- ripristino sistema del vuoto non a tenuta, e carpenterie ammalorote di sostegno componenti (500kg circa )
- sostituzione teleruttori di comando, selettori e spie nei quadri MCC a servizio dei carriponte e pulizia
cassetto.

- ripristino sicurezza nei quadri a bordo macchina (portetla anteriore rotta).

Sono inclusi smontaggio, ponteggi, mezzi di soffevamento e rimontaggio e accessori di completamento
{bulloneria, tasselli, guarnizioni).

Compresa ogni aitro fornitura e/o lovorazione per dare finita I'opera a perfetta regola d'orte

'Amministrazione, nell'ambito dej progetto HYDROGEST Campania S.p.A. "Interventi urgenti
rifunzjonalizzazione impianto opere elettromeccaniche” - impianto Napoli Nord (pag. 47 tavola

/q?,“.‘,md.%m./w ; 74




CONTRADDITTORIO relativo alla richiesta dell’aggiudicatario prot. 2017.0253205 del 05/04/2017 in
attuazione dell’art.20 ¢.1 del Capitolato descrittivo e prestazionale. ALLEGATO 1

10080.A.A.1.1.311), ha congruito it NN - NP 26 [valutazioni 2011) contenente le voci elementari
{trascurando per brevita di esposizione I'adeguamento del +15.7%):

1. Collegamenti elettrici utenza 80 €/cad;

2. Pulsantiera carroponte{sostituzione organi di comando, 1 selettore a tre posizioni, 1 seiettore a tre
posizioni e con ritorno a molla; pulsante di emergenza (€. 180); :

3. Rifunzionalizzazione con verifica del sistema di comando e delle protezioni elettriche su MCC (€. 720)
Restano da definire il costo per:

- rifacimento cono centrale del carroponte

PREZZO NON CONGRUO.

Dal riscontro con Vimpresa ne & stata valutata la congruita di spesa sulla scorta dell’analisi delle voci
elementari rilevando, tuttavia, che la scheda di consistenza pone in evidenza la rottura del cono di un solo
sedimentatore. Evidenzia, altresi, che l'ossidazione dell'altro cono é 3l hmite del passante lasciando
presupporre l'imminente rottura.

Pertanto I'Azienda propone di approvare il prezzo a corpo cosi come esposto, rimandando a successiva
verifica V'effettiva attuazione dell'intervento indicando fin d'ora l'incidenza della singola operazione.

L'amministrazione ritiene di doversi attenere rigorosamente alle risultanze della scheda di consistenza che
evidenzia la rottura di un solo cono. Pertanto la riduzione riguarda la lavorazione esclusa ed & computata in
-€_45.000 con una incidenza del 25,26% sul costo diretto. Parametrando le rimanenti componenti di costo
sono poste in detrazione: -€_10.064,38 per manodopera, -€_9.684,40 noleggi, -€_2.138,06 trasporti per
complessivi -€_66.886,84, cui applicare spese generali ed utili come offerti dall'impresa nelle giustifiche
ottenendo, cosi, una stima di costo del singolo intervento pari a €_77.254,30 da detrarre al prezzo di
applicazione arrotondato ottenendo una nuova voce di prezzo che sara denominata NP_C_AEM_511 bis
con medesima descrizione ad esclusione della lavorazione “..rifacimento del cono centrale..” e con prezzo a
corpo pari a €_118.325,70.

L'impresa osserva che, verosimitmente, le condizioni del cono del ponte n.2 si discostano di poco da quelle
del cono bucato del ponte n.1 e che quindi venga quantificato, ma mantenuto in questa sede, rimandando
a successiva verifica in corso d’opera della reale necessita di sostituzione ed eventuale stralcio. inoltre,
I'impresa osserva che la parametrizzazione deve riguardare solo la quota relativa alla manodopera essendo
le altre voci riferite alla lavorazione nel suo complesso (noleggi, etc..). Considerando che la manodopera
relativa alle lavorazioni elettriche vale 1000€ a ponte si ottiene: 45.000+({39.844,49-1.000)x25.26%}=
54.812,12€ cu applicare spese generali e utili d’impresa ottenendo il costo del singolo intervento sul cono
centrale pari a: 63.308€

’amministrazione accoglie le osservazioni dell'impresa sul costo dell'intervento.

’amministrazione ritiene congruo il prezzo, a corpo, di €.195.580,00 a corpo

VOCE AGGIUNTA NP_C_AEM_511 bis

COME voce NP_C_AEM_511 ad esclusione della lavorazione “..rifacimento del cono centrale..”

Uamministrazione ritiene congruo il prezzo, a corpo, di € 140.767,88

W 2. w




CONTRADDITTORIO relativo alla richiesta dell’aggiudicatario prot. 2017.0253205 del 05/04/2017 in
attuazione dell’art.20 c.1 del Capitolato descrittivo e prestazionale. ALLEGATO 1

NP_C_AEM_512  richiesta €.29.925,00 a corpo

MNetto ribasso

Rimessa o pieno regime del sistema di disinfezione mediante ipoclorito di sodio:

- revisione pompe ipoclorito esistenti e fornitura e posa di una pompa nuova do 300i/h con polmone
smorzatore;

- sostituzione dei colleqamenti idraulici reattivi dove ammalorati;

- sostituzione collegamenti idraulici di sezione {docce e acqua interna all’edificio)

- sostituzione di 0.1 serbatoio dei due irrecuperabili;

- revisione e pulizia dei serbatoi esistenti {n.2).

Compresa ogni aitra fornitura e/o lavorazione per dare finita l'opera a perfetta regola d'orte

NON S| HA EVIDENZA Di LAVORAZIONI ANALOGHE GIA' CONGRUITE DALL'AMMINISTRAZIONE
Congruo

NP_C_AEM_513 richiesta €.82.248,75 a corpo

Netto ribasso

Rimessa a pieno servizio della sezione di collettamento aria della sezione di dissabbiatura:

- sostituzione completa condotti aria di immissione in locaie dissabbiatura con condotti circolari o
rettangolari di pari superficie utile DN80O -DN600 completi di 2

curve 30° e 2 curve 90%;

. sostituzione parziale dei trotti terminali del condotto di estrazione daf locale dissabbiaturo verso sistemna di
trattamento installato

Compresa ogni aitra fornitura e/o lavorazione per dare finita 'opero o perfetto regola d'arte

N giustificativo del prezzo proposto non & commisurato alla voce di prezzario defla Regione Campania
{2013): €.06.10.30.a dalia quale, a paritad di metri lineari (45+40} e sezione {800 + 9600} incluso in
incremento di 2,5m per ogni pezzo speciale (tubazione in lamiera metallica con scarico condensa) risulta un
prezzo di €22.942,88 lordo e €20.646,30 (rimozione e nuova installazione)

In caso di condotta sintetica il giustificativo a corredo deli’offerta & insufficiente.

Limpresa contesta la soluzione proposta in lamiera zincata perché anche con scarico di condensa si
avrebbe la dilavazione delle pareti interne e la conseguente ossidazione del condotto. Pertanto la soluzione
ottimale e l'utilizzo di materiale polipropilene oppure l'AlSI_316.

In corso di istruttoria M'mpresa consegna ulteriori offerte per il polipropilene ed un computo metrico per
'eventuale soluzione dell'AlSI_316.

Sulla scorta delle ulteriori offerte, I'amministrazione ritiene congruo il prezzo a corpo di
€.82.248,75 a corpo.
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CONTRADDITTORIO relativo alla richiesta dell’aggiudicatario prot. 2017.0253205 del 05/04/2017 in
attuazione dell’art.20 ¢.1 del Capitolato descrittivo e prestazionale. ALLEGATO 1

NP_C_AEM_514 richiesta €.201.888,00 a corpo

Netto ribasso

Rimessa a pieno servizio dello sezione di deodorizzazione deila grigliatura e def sollevamento primario
realizzato nef 2015:

- sostituzione candline elettriche ammaolorate e giunti antivibranti dei ventilatori;

- smontaggio completo della canalizzazione di estrazione aria esistente in acciaio zincato, irrecuperabile, o
partire dall'uscita delle zona grigliatura fino all'impianto

di trattamento esistente,

- fornitura e posa di nuove tubazione circolare in polipropilene DN1600 o rettangolare di pari sezione di
lunghezza 110m circo, completa di curve (n.4), pezzi

specioli supporti, giunti o bicchiere ed accessori,

Compresa ogni altra fornitura e/o lovorazione per dare finita 'opera a perfetto regola d'arte.

1| giustificativo del prezzo proposto non & commisurato parametricamente alla voce di prezzario della
Regione Campania (2013): €.06.10.30.a dalla quale, per l'impiego di tubazione metallica con sistema di
scarico condensa, oltre analisi specifica per smontaggio, risutta un costo di circa €. 65.702,26 al lordo del
ribasso comprensivo di manodopera. Non si rileva un listino prezzi per la tubazione proposta.

Uimpresa contesta la soluzione proposta in lamiera zincata perché anche con scarico di condensa si
avrebbe la dilavazione delle pareti interne e la conseguente ossidazione del condotto. Pertanto 12 soluzione
ottimale e 'utilizzo di materiale polipropilene oppure I'AISI_316.

in corso di istruttoria I'lmpresa consegna ulteriori offerte per il polipropilene ed un computoe metrico per
I'eventuale soluzione dell'AlSi_316.

Sulla scorta delte ulteriori offerte, I'amministrazione ritiene congruo il prezzo a corpo di
€.201.888,00 a corpo.

NP_C_AEM*_515 _ richiesta €.38.323,50 a corpo

Netto ribasso

Riparazione del collegamento idraulico dal torrino oi bacini di sedimentazione primaria.

per il torrino LATO NORD si prevede:

- su n.1 tubazioni DN1300 un intervento di spazzolatura, applicazione di piastra di protezione e rinforzo
(circa 10m2), saldatura, verniciaturo finale {circa 10m2} con

ciclo di zincante inorganico e epossidica TDT200micron ;

- applicazione di pigstra in PVC o gomma (circa 10m2) per la protezione del tratto ripristinoto da
gocciolomenti

- la revisione di n. 4 valvole a saracinesca, che include la sostituzione del volantino di manovra, la pulizia
delio stelo, Ja sostituzione delle guarnizioni e l'ingrassaggio

loddove necessario;

- il ripristino di n.5 supporti in acciaio al corbonio con piastre e soldature di rinforza nel cunicolo.

per il torrino LATO SUD si prevede:

- su n.1 tubazioni DN1500 un intervento di spazzolature, applicazione di piastra di protezione e rinforzo
{circa 20m2), saldatura e verniciatura finale {circa 20m2)

con ciclo di zinconte inorganico e epossidica TDT200micron ;

- la revisione di n. 4 valvole a saracinesca, che include la sostituzione del volantino di manovra, la pulizio
dello stelo, la sostituzione delle guarnizioni e I'ingrassaggio

laddove necessario; 47
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CONTRADDITTORIO relativo alla richiesta dell’aggiudicataric prot. 2017.0253205 del 05/04/2017 in
attuazione dell’art.20 c.1 del Capitolato descrittivo e prestazionale.' ALLEGATO 1

- if ripristino di n.7 supporti in occiaio al carbonio con piastre e saldature di rinforzo nel cunicolo.
Compresa ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita l'opera a perfetto regola d'orte

Le schede di consistenza nn. 7, 14, 87, 122, 197 non riportanc ammaloramenti soprawenuti dalla data di
partecipazione alla gara ad oggi tali da necessitare di "maggiori oneri rispetta alle previsioni di progetto”
ma, sostanzialmente, confermano le previsioni progettuali nonché' gli stati di consistenza a base di gara
(2011} fattispecie confermata con la previsione di spesa per piping di €. 2.975.000,00 (ex sezione 15- voce
15,2 dell'elaborato a base di gara "cu-b-20 calcolo sommario della spesa”). L'aggiudicatario, per tale
categoria di lavori {cat. 014 - elaborato cu.ec.04.a - pag.73) ha offerto, complessivamente, €.949.053,64.

NON 51 RITIENE ACCOGLIBILE COME LAVORO AGGIUNTO

L'impresa concorda lo stralcio della voce.

N P__C__AEM__S 16 richiesta €.41.254,00 a corpo

Netto ribasso

| Riporazione del collegamento idraulico dai tofrini ai bacini di sedimentazione secondaria, LATO NORD e
LATO SUD, che presenta danni da corrosione nei n. 2 torrini

{ciascuno collegato tramite n. 4 tubazioni DN1200): l'intervento prevede :

- spazzolatura, verniciatura di circa 20m2 totali tramite zincante inorganico e epossidica

- applicazione di piastra di protezione in PVC 0 gomma { circa 20m2 totali)

Compresa ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita 'opera a petfetta regola d'orte

Le schede di consistenza nn. 7, 14, 87, 122, 197 non riportanc ammaloramenti sopravvenuti dalla data di
partecipazione alla gara ad oggi tali da necessitare di "maggiori oneri rispetto alle previsioni di progetto”
ma, sostanzialmente, confermano le previsioni progettuali nonché' gli stati di consistenza a base di gara
(2011} fattispecie confermata con la previsione di spesa per piping di €. 2.975.000,00 (ex sezione 15- voce
15,2 dell'elaborato a base di gara "cu-b-20 calcolo sommario della spesa®). L'aggiudicatario, per tale
categoria di lavori {cat. 014 - elaborato cu.ec.04.3 - pag.73) ha offerto, complessivamente, €.949.053,64.

NON Sk RITIENE ACCOGLIBILE COME LAVORO AGGIUNTO

L'impresa concorda lo stralcio della voce.

NP_C_AEM_517 fichiesta €.118.510,00 a corpo

Netto ribasso

Ripristino def collegamento idraulico di scarico acqua chiarificata dai torrini dei sedimentotori secondari
LATO NORD e SUD con sostituzione dei tratti irrecuperabili

mediante taglio della tubazione esistente e inserimento di tratto di nuova tubazione in accigio ol carbonio
con ripristino finole della verniciatura:

- tubgzione DNBGO: sostituzione di 40 metri circa

- tubazione DN700: sostituzione di 2 metri circa

- tubazione DN8OQ: sostituzione di 2 metri circa

Sono inclusi i supporti neccessari e la revisione delle valvole, lo smontaggio ed il rimontaggio.
Compresa ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita 'opera a perfetta regola d'arte 7:#
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~ CONTRADDITTORIO relativo alla richiesta dell’aggiudicatario prot. 20170253205 del 05/04/2017 in

attuazione dell’art.20 c.1 del Capitolato descrittivo e prestazionale. ALLEGATO 1

Le schede di consistenza nn. 7, 14, 87, 122, 197 non riportano ammaloramenti sopravvenuti dalla data di
partecipazione alla gara ad oggi tali da necessitare di "maggiori oneri rispetto alle previsioni di progetto™
ma, sostanzialmente, confermano le previsioni progettuali nonché' gli stati di consistenza a base di gara
(2011) fattispecie confermata con la previsione di spesa per piping di €. 2.975.000,00 (ex sezione 15- voce
15,2 dell'elaborato a base di gara "cu-b-20 caicolo sommario della spesa”}. L'aggiudicatario, per tale
categoria di lavori {cat. 014 - elaborato cu.ec.0d.a - pag.73) ha offerto, complessivamente, €.949.053,64.

NON Sl RITIENE ACCOGLIBILE COME tAVORO AGGIUNTO

L'impresa concorda lo stralcio detla voce.

N P_C_AE M_S 18 richiesta €.348.192,70 a corpo

Netto ribasso

smontaggio rete acquo servizi esistente compreso tubazioni, valvole, supporti, staffoggi, etc.. sia all'interno
degqli edifici che in cunicolo ove necessario;

- collegamento gruppo di pressurizzazione all'aspirazione della vasca esistente e alla rete in polietilene di
nuava fornitura posata ail'interno del cunicolo tromite

tubazione in occiaio inox 304 {circa 2500kg)

- fornitura e posa di sistemi di flussaggio delfle calate di aria nelle vasche di ossidozione costituiti do
tubazione DN8O, flangic e controfiangia cieca, guarnizione e

bulloni {n. 70 tronchetti per complessivi 1000kg circo}

- fornitura e posa in opera di tubazione DN250 PN16 (diom est. 280) in polietilene per una lunghezzo di circa
940mt

- fornitura e posa in opera di n.20 curve DN250 PN16 in polietifene

- fornitura e posa in opera di n.130 manicotti DN250 PN16 in polietilene

- fornitura e posa in opero di n.7 flange DN250 PN16 in polietilene

- fornitura e posa in opera di n.10 TEE DN250 PN16 in polietilene

- fornituro di circa 300 supporti

- collegamenti idroulici alle utenze interne ogli edifici inclusi raccordi, pezzi speciali, supporti, valvole e
accessori, quali grighiaturo, dissabbiatura, ossidazione,

tramite tubazioni DN32 o compressione a ridosso dei punti di moggiore richiesta idrica per pulizie, flussagai,
ecc. comprese valvole

- fornituro e posa in opera di vaivole di sezione n.3 DN250, n.2 DN20O, n.5 DN150, n.10 DN8G, e quant'altro
necessario alla realizzazione a regola d'arte

Compresa ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita l'opera a perfetta regolo d'orte

Osservazioni: le componenti di costo del nuovo prezzo in epigrafe non sono sostenute dai listini allegati;
infatti mancano i prezzi di riferimento per i pezzi speciali in acciaio inox AlSI 304 oltre le voci di costo e
guant'altro;

1 Non sono quantificabili i materiaii ¢ le dotazioni necessarie per ia realizzazione degli allacci alle
utenze interne agli edifici {in termini di attrezzature e risorse umane);

2. Le rimanenti lavorazioni sono tutte riconducibili a voci di tariffa e come tali vanno trattate.

In ragione di cid:

1. si & proceduto a valutare con voci di tariffa {prezzi finiti) le component di costo ad essa riconducibili
scorporandone l'incidenza delle componenti esposte;

2. sono stati quantificati i materiali riconducibili ai listini aliegati scorporandone l'incidenza dalle
componenti esposte;

3. per i restanti materiali {acciaio inox AlSI 304} ¢ stata condotta indagine sul prezzo;

4. gh allacci alle utenze interne agli edifici sono stati stimati a corpo per il materiale {la manodopera &
stata aggiunta ai valori per altre lavorazioni; -y
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CONTRADDITTORIO relativo alla richiesta dell’aggiudicatario prot. 2017.0253205 del 05/04/2017 in

attuazione dell’art.20 c.1 del Capitolato descrittivo e prestazionale. ALLEGATO 1
5. & stata operata una riduzione alle ore lavoro sulla scorta della incidenza della manodopera gia
compensata con le voci finite;

6. Il ponteggio & stato valutato in base alle unita di misura di tariffa regionale considerando una

durata dell’intervento pari a circa 4 mesi {compatibile con 'incidenza di manodopera esposta).
il nuovo prezzo variato a corpo, in €. 292.084,14 AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO DI -10.01%

Iimpresa contesta I'applicazione delle voci “U” del tariffario {urbanistica) Regione Campania perché
pertinenti a lavorazione in campo libero {scavo aperto} diversamente dalle favorazioni in impianto di
depurazione che sono da ritenersi condotte in ambiente confinato e in condizioni disagiate.

Non approva il costo della tubazione in PEAD che, anche per la data della offerta, dal listino regione &
inapplicabile.

IN RAGIONE Di CI0' ESCLUSO IL COSTO DEL PEAD, LE DUE STIME CONDUCONO ALLO STESSO PREZZO.
LA REGIONE CHIEDE elementi giustificativi SUL COSTO DEL PEAD.

in corso di istruttoria I'lmpresa consegna ulteriori due listini a supporto della voce di costo adottata nella
compasizione del prezzo.

Sulla scorta delle ulteriori offerte, I'amministrazione ritiene congruo il prezzo a corpo di
€.348.192,70

NP_C_A EM__519 richiesta €.20.000,00 a corpo

Netto ribasso

Sostituzione del piping di scarico delle 3 centrifughe ammalorato: 60mt circa di tubazione DN150 in inox 304
comprensiva di supporti

Compresuo ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita Fopera a perfetta regola d'arte

La schede di consistenza n. 502, non riportana ammaloramenti sopravvenuti dalla data di partecipazione
alla gara ad oggi tali da necessitare di “maggiori oneri rispetto alle previsioni di progetto" ma,
sostanzialmente, confermano le previsiani progettuali nonché gli stati di consistenza a base di gara (2011)
fattispecie confermata con la previsione di spesa per piping di €. 2.975.000,00 (ex sezione 15- voce 15,2
dell'elaborato a base di gara "cu-b-20 calcolo sommario della spesa”).

in particolare, la nota apposta a pi¢ della scheda 502 del 10.2.2017 precisa: #_.irrecuperabile il 50% del
piping e componentistica interna la quadro macchina.”

L'aggiudicatario, per tale categoria di lavori {cat. 014 - elaborato cu.ec.04.a - pag.73) ha offerto,
complessivamente, €.949.053,64. :

impresa evidenzia che la sezione non rientrava tra i lavori previsti in quanto dichiarata di nuova
realizzazione e pertanto non rientranti nella tipologia “piping generale di progetto”. Peraltro I'attuale
gestore 5.M.A. Campania ha preventivato il ripristino del reparto centrifughe a meno delle tubazioni.

sulla scorta dei chiarimenti forniti, I'amministrazione ritiene congruo il prezzo a corpo di
€.20.000,00

4
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CONTRADDITTORIO relativo alla richiesta dellaggiudicatario prot. 2017.0253205 del 05/04/2017 in
attuazione dell’art.20 c.1 del Capitolato descrittivo e prestazionale. ALLEGATO 1

NP_C_AEM_520 richiesta €.23.677,50 cad.

Netto ribasso

Fornitura e posa in opera di nuova pompa di sollevamento refiuso avente stesse coratteristiche di quelle
instaliote: Portata 40i/s; prevalenza 12,8my

fornitura e posa in opera di tratti di tubazione ammalorata all'interno dell'edificio per il collegamento della
nuovo pompa

Compresa ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte

il prezzo, come proposto dall'Aggiudicatario, non trova analogie in atti dell'Amministrazione trattandosi di
un prezzo per componente customizzato per esigenze precipue. La documentazione giustificativa allepata
ne conferma la singolarita.

Si ritiene congruo il prezzo offerto di €.23.677,50

NP_C___AEM__SZ]. richiesta €.57.750,00 a corpo

Netto ribasso

Svuotamento tramite gutospurgo e pulizio vasca di arrivo e rilancio;

Revisione poratoie di sezionamento delle griglie, con sostituzione scudi

Revisione griglie e ripristino sistema di trasposto grigiiato tramite nastro trasportortatore

Ripristino sistema ofeodinamico a servizio della sezione compreso di centralina, tubozioni, elettrovalvole,
teleruttori e quant'oitro necessario

Compresa ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita I'opera a perfetta regola d'arte

il prezzo, come proposta dall'Aggiudicatario, non trova analogie in atti dell'Amministrazione trattandosi di
un prezzo per componente customizzato per esigenze precipue. Lz documentazione giustificativa allegata
ne conferma la singolarita.

Si ritiene congruo il prezzo offerto di €.57.750,00

NP_C_AEM_522 richiesta €.48.510,00 cad.

Netto ribasso

Sostituzione carroponte esistente con carroponte di nuave fornitura (capacita sollevamento pari 0 4 ton),
struttura in acciaio af carbonio verniciato.

Compresa ogni aitra fornitura e/o lavorazione per dare finita 'opera a perfetto regola d'arte

Il prezzo, proposto dall'Aggiudicatario, non trova analogie in atti dell'Amministrazione trattandosi di un
prezzo per componente customizzato per esigenze precipue. La documentazione giustificativa allegata ne
conferma la singolarita.

Si ritiene congruo il prezzo offerto di €.48.510,00

VEDI ELEMENTI ISTRUTTORI EX NP_C_AEM_501 CARROPONTE COSTRUTTORE "IOMINI GRU"

Nt ol em €D (.o..'.,'.'_' [ i!
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CONTRADDITTORIO relativo alla richiesta dell’aggiudicatario prot. 2017.0253205 del 05/04/2017 in
attuazione dell’art.20 ¢.1 del Capitolato descrittivo e prestazionale. ALLEGATO 1

N P__C_AEM_523 richiesta €.231.000,00 a corpo

Netto ribasso

» Fornitura e installazione di n.1 quadro MT completo di protezione generale o norma CE! 0-16 e protezione
alimentazione di n°2 trasformatori MT/BT.

* Fornitura e instaflazione di n°2 trasformatori MIT/BT aventi potenza unitario pari a 100kVA, con
isclamento in resing epossidica.

* Fornitura e installazione di n.1 quodro di distribuzione generale BT e dei quodri elettrici BT di avviamento
di tutte le utenze dello stazione: n.6 pompe, n.2 griglie,

n.1 nastro trasportatore, n.1 centralina oleodinomica, ecc..

* Ripristino generale dell’ impianto elettrico, verifica delle protezioni doi contatti diretti e indiretti,
sostituzione dei cavi e delle vie cavi armmmalorate al fine di

raggiungere le quantitd previste necessarie per if funzionamento defla sezione:

- cavo FG7 4xbmm?2 250 metri circa, cavo FG7 4x2,5mm2 250 metri circa, cavo segnalamento 5x1,5mm2 e
3x1,5mm2 per complessivi 900mt circa

- Passerella 500x100 zincata a caldo dopo lavorazione (50 mt circa), comandi focali utenze {n. 10 unitd),
guaine e tubo zincato diom 40mm (50 metri circa)

* Ripristino del rifasamento automatico e dell'UPS e integrazione dei componenti manconti inclusi i
necessari interventi per la rimessa a regime.

= Verifica strumentole dell'impianto di terra ed odeguamento al valore necessario per if coordinamento con
{o corrente di terra dell’Ente Distributore con

instolfazione di n.6 puntazze e corda rame 95mm2 {100m circo).

* Collegomento equipatenzioli delle masse metalliche (n.50 pezzi circa} tramite cavo giallo verde
Cornpresa ogni altre fornitura g/o lavorazione per dare finita I'opera a perfetta regola d'arte

Per gquanto attinente le forniture di quadro MT e quadri di distribuzione MT/BT

I'Amministrazione ha congruito il N.P. 35 REV per i "LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE - INTERVENTI
URGENTI 1° STRALCIO - IMPIANTO DI CUMA" ex HYDROGEST per €, (224.650,84 offerta promotore anno
2006) oltre rivalutazione del 15.7% e ribasso del -10.01% per un totale di €_233.902,93

Si ritiene congrua il prezzo offerto di €.231.000,00

NP_C_AEM_524 richiesta €.115.500,00 cad.

Netto ribasso

Fornitura e posa in opera di nuova pomnpa di sollevamento refluo avente stesse carotteristiche di quelle
instaliate: Portato 400/s; prevalenza 13m

fornituro e posa in opera di trotti di tubazione ammalorota all'interno deli’edificio per if collegamento detlo
nuova pompa

Compresa ogni oltra fornitura e/fo lovorazione per dare finita l'opero a perfetta reqola d'arte

Il prezzo, come proposto dall'Aggiudicatario, non trova analogie in atti dell'Amministrazione trattandosi di

un prezzo per componente customizzato per esigenze precipue. La documentazione giustificativa allegata
ne conferma la singolarita.

5i ritiene congrua il prezzo offerto di €.115.500,00
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CONTRADDITTORIO relativo alla richiesta dell’aggiudicatario prot. 2017.0253205 del 05/04/2017 in
attuazione deli'art.20 c.1 del Capitofato descrittivo e prestazionale. ALLEGATO 1

N P_C_AEM_SZS richiesta €.98.175,00 a corpo

Netto ribasso

Svuotamento tromite autospurgo e pulizio vasca di orrivo e rilancio;

Revisione paratoie di sezionomento delle griglie, con sostituzione scudi

Revisione griglie e ripristino sistema di trasposto grigliato tromite nastro trasportatore

Ripristino sistema oleodinamice a servizio della sezione compreso di centraling, tuboazioni, elettrovalvole,
teleruttori e quant‘aitro necessario.

Compresa ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita Popern a perfetta regola d'arte

H prexzo, come proposto dai¥ Aggiudicatario, non trova analogie in atti dell'’Amministrazione trattandosi di
un prezzo per componente customizzato per esigenze precipue. La documentazione giustificativa allegata
ne conferma la singolarita.

Si ritiene congruo il prezzo offerto di €.98.175,00

NP_C_AEM_526 richiesta €.55.440,00 cad.

Netto ribasso

Sostituzione carroponte esistente con carroponte di nuova fornitura {capacita sollevomento pari a 4ton),
struttura in accioio of carbonio verniciato. '

Compresa ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita {'opero a perfetta regola d'orte.

Il prezzo, proposto dall'Aggiudicatario, non trova analogie in atti dell'Amministrazione trattandosi di un
prezzo per componente customizzato per esigenze precipue. L3 documentazione giustificativa allegata ne
conferma la singolarita. :

Si ritiene congruo il prezzo offerto di €.55.440,00

VEDI ELEMENTI ISTRUTTORI EX NP_C_AEM_501 CARROPONTE COSTRUTTORE "IOMINI GRU"

N P_C_AEM__SZ? richiesta €.389.235,00 a corpo

Netto ribasso

« Fornitura e instalfazione di n.1 cella {quadro) di protezione generale in media tensione 6000V a norma CE}
0-16.

« Realizzazione dei collegamenti elettrici in media tensione necessari oil'interconnessione delf nuovo quadro
con je celle esistenti.

= Verifica, prova e manutenziong generale delle apparecchiature in media tensione esistenti {manovre
interruttori, verifica olio di raffreddamento, sali essiccatori ario e relé buchholz

trasformatori MT/BT, ecc.).

« Controllo ed eventuale integrazione degli accessori obbligatori nelle cobine MT/BT, adeguamento dello
schema elettrico sottovetro.

« Fornitura e installazione di n.1 nuovo gquadro elettrico in bassa tensione per I'avviamento di: n°6 pompe di
soltevamento da 90 kW, n. 1 centroling oleodinomica, n. 2 griglie, n. 1 nastro

trasportatore per il grigliato.

= Fornitura e instaliazione di n. 1 gruppo elettrogeno di emergenza avente potenza nominale pari a 400kVA
ad awiamento automatico affa mancanza della tensione di rete,

insonorizzato mediante cofanatura per esterno e con n.1 contenitore carburante integrato.
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CONTRADDITTORIO relativo alla richiesta dell’aggiudicatario prot. 2017.0253205 del 05/04/2017 in
attuazione dell’art.20 c.1 del Capitolato descrittivo e prestazionale. ALLEGATO 1

s Ripristino generale dell’impianto elettrico, verifica delfle protezioni dai contotti diretti e indiretti,
sostituzione dei cavi e delle vie cavi ammalorate ol fine di roggiungere le quantitd

previste necessarie per il funzionamento defla sezione: _

- 700metri cavo elettrico FG7 Ix240mm2, 100 metri cavo elettrico FG? 4x70mm2, 300 metri cave elettrico
FG7 4x2,5mm2, covo segnalumento 5x1,5mm2 per complessivi 700mt

circa, posserella 500x100 zincata a caldo dopo lavorazione {80 mt circa), comandi locali utenze {n. 10 unita),
guaine e tubo zincato diam 40mm e 50mm per complessivi 100 metri circa

Ripristino del rifasamento automatico e dell'UPS e integrazione dei componenti mancanti inclusi i necessori
interventi per la rimessa a regime.

* Verifica strumentale dell‘impianto di terra ed adeguamento af valore necessario per il coordinomento con
lo corrente di terra del’Ente Distributore.con instullazione di n.6 puntazze e

corda rame 85mm2 (100m circa}.

* Collegamento equipotenziali defle masse metalliche (n.50 pezzi circa) tramite cavo giaflo verde

Compresa ogni oltra fornitura efo lavorazione per dare finita P'opera a perfetto regola d’arte

Al costo congruito per I'NP_C_AEM_523 per €.231.000,00 {netto ribasso) deve sommarsi la voce di
prezzario L.19.10.40.m {Gruppo elettrogeno 400kVA) per €. 33.176,40 {lordo) x 0.8999.

Nel corso dell'istruttoria I'impresa riproduce lo sviluppo delle offerte gia presentate al fine di determinare il
prezzo delle lavorazioni della presente voce di tariffa.

Si congruisce per complessivi €. 384,591,00

N P___C__AE M_528 richiesta €.64.000,00 a corpo

Netto ribasso

Rimesso o pieno regime del sistema di rifasamento dell'impianto:

- ripristino del rifasamento delle cabine in impianto non interessate da interventi descritti in Progetto
(cabina A e deodorizzazione), compreso smontaggio,

collegamento dei nuovi componenti

Rimessa a pieno regime del quadro di corrente continua cabina 8, compreso smontaggio e sostituzione
accessori, collegamenti.

Sostituzione dell'interruttore della cabing A idoneo per il potere di interruzione richiesto

Si ritiene congruo il prezzo offerto di €.64.000,00

N P___C_AE M_,S 29 richiesta €.25.000,00 a corpo

Netto ribasso

Fornitura e posa in opera di circa 500 ponticelli equipotenziali per il collegamento delfe masse metalliche
alf'impianta di terra esistente tramite cavo giallo verde in
rame e capicorda;

Compresa ogni aitra fornitura e/o lavorazione per dare finita 'opera a perfetta regola d'arte

Si ritiene congruo il prezzo offerto di €.25.000,00

(VISTO il costo dei capicorda, dei morsetti a pettine, dei terminali in rame da collegare tra i capicorda e
morsetti a pettine sul cavo di terra principale, 13 preparazione {molto spesso restauro) del montante su cui
fissare il terminale e la incidenza di manodopera esposta con una durata dei lavori di 18 giorni ed una
produttivita di 28 terminali finiti giorno {3,5/ora) tenuto conto del tempo tw‘ﬁigrio per la rimozione del

vecchio presente).
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_ CONTRADDITTORIO relativo alla richiesta delaggiudicatario prot. 2017.0253205 del 05/04/2017 in

attuazione dell’art.20 c.1 del Capitolato descrittivo e prestazionale. ALLEGATO 1
NP_C_AEM_S 30 richiesta €.97.065,32 a corpo
Netto ribasso

- Smontaggio canaline ammalorate (700m circa} e fornitura e posa in opera di nuove canaline in acciao
zincoto o caldo dopo lavorazione {700m circa)

- Smontaggio covi con colorazione non a norma

- Compartimentazione vie cavi MT/BT tramite scatolare in carpenteria {700m circa)

Compresa ogni altra fornitura e/o lavorazione per dare finita l'opera a perfetto regola d'arte

Si congruisce per complessivi € 27.580,40 { canaline in acciaio zincato }.ai netto del ribasso
Si congruisce per complessivi € 51.259,47 { canaline in acciaio inox AlS| 304 ) at netto det ribasso

L'impresa contesta I'idoneita delle passerelle che se anche in acciaio inox sono comungue in rete metallica
che non protegge dei contatti accidentali dei cavi con utensili manovrati dagli operatori nei cunicoli

Per la resistenza alla corrosione sono state proposte passerelle zincate a caldo di spessore di gran lunga
maggiore di quello previsto dal tariffario Regione Campania (passerelile elettrozincate)

Evidenzia che canaline a parte, il costo previsto per i materiali simile

La produttivita & di circa 2 mt/ora per le lavorazioni tutte ovvero:

1.rimozione dei cavi non idonei

2.realizzazione sostegno provvisionale per i restanti cavi

3.rimozione canalina esistente

4.installazione nuova passerella

5.riposizionamento in sito dei cavi

6.compartimentazione {separazione in diversi comparti linee a 400V e linee a 6.000V}

7.ripristino dello stato dei luoghi

La Regione non ravvisa I'utilizzo di autogru dal momento che le lavorazioni si svolgono in ambiente
confinato.

A conclusione del contraddittorio {'amministrazione ritiene congruo il prezzo, a corpo, di
€.91.479,26

N P_C_AEM_531 ' richiesta £.46.575,00 a corpo

Netto ribasso

Fornitura e posa in opera di covi elettrici FG7{0}R:

5750 metri di cavo 4x16 mmq

Compresa ogni altra fornitura e/e lavorazione per dare finita 'opera a perfetto regola d'orte

VISTO iL PREZZO RIPORTATO NEL PREZZARIO 0O.P.. CAMPANIA 2013

1.02.10.28.f Sezione 4x16 mm?>m € 8,86 ridotto del ribasso di gara {-10,01%) = € 7,97
L'ozienda concorda.

Si ritiene congruo il prezzo offerto di €.45.827,50
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CONTRADDITTORIO relativo alla richiesta dell'aggiudicatario prot. -2017.0253205 del 05/04/2017 in
attuazione dell’art.20 c.1 del Capitolato descrittivo e prestazionale. ALLEGATO 1

NP_C_AEM_532 richiesta €.5.544,00 cad.

Netto ribasso

Sostituzione miscelatori sommergibili nelle vasche biologiche per la miscelazione del selettore aenoerobico
{1,5kwW}.
Coempresa ogni altra fornitura e/o lovorazione per dare finita l'opera a perfetta regofa d'arte

Si ritiene congruo il prezzo offerto di €.5.544,00

[NP_ANT_001}:
richiesta € [51.842,96] a corpo

Gruppo pressurizzazione antincendio conforme olla normativa EN 12845 e UNI 10779 composto da una

elettropompa principale, una motopompa diesel di riserva ed una elettropompa jockey. Portata 108 mc/h —
completo di accessori

Al netto dellonere per la fornitura della componentistica elettromeccanicalgruppo
pressurizzazione) documentato dagli allegati listini { WILO [talia s.r.l., LOWARA, GRUNDFQOS]}, le

ulteriori voci di analisi prezzi trovano riscontro nel Prezzario OO.PP deila Campania 2013.
CONGRUO

Forma parte integrante del presente contraddittorio il computo descrittive delle opere civili ed il
computo descrittivo delle opere elettromeccaniche riportanti le lavorazioni aggiunte e le lavorazioni escluse
sulla scorta delle risultanze dello stato di consistenza condiviso dalle parti alla data del 22/03/2017.

Napoli, i 29 maggio 2017

Per "Amministrazione perl’ APPALTATORE
il D.E.C. (ex DD 109/17)

%ﬁnnaro Taranti

L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

do]:!..%h Palmieri
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