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ABBREVIAZIONI

Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);

d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

Capitolato generale d’appalto (decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145);

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli
articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva
previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato
XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e
196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a
96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Premessa.

L’appalto ha ad oggetto:

- la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del

progetto preliminare predisposto dalla Stazione appaltante (Regione Campania),

nonché il

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, degli interventi di rifunzionalizzazione e di
adeguamento dell'impianto di depurazione di Cuma, attualmente in esercizio;
- la realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione e di adeguamento dell'impianto medesimo;
- la gestione dell'impianto e dei collettori comprensoriali per un periodo complessivo di 5 (cinque) anni
a partire dalla data di consegna del servizio di gestione (che avverra ad avvenuta approvazione del

progetto definitivo) e comprensivo del periodo durante i quali sono eseguiti i lavori.

Il presente documento costituisce capitolato di appalto per tutte le attivita relative alla progettazione ed
ai lavori; questi riguardano sia la rifunzionalizzazione delle sezioni di trattamento esistenti, sia la
realizzazione di nuove unita di trattamento aggiuntive al ciclo depurativo attuale, con le quali adeguare
il processo depurativo agli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente.
Per quanto concerne la gestione dell'impianto e dei collettori comprensoriali durante tutta la durata
dell’affidamento, e comprensivo quindi della fase transitoria legata alla esecuzione dei lavori, si rimanda

allo specifico documento “Capitolato per la gestione”.

Si riporta di seguito il quadro economico complessivo, relativo a progettazione, lavori e gestione.

Fondi Comunitari

Fondi Regionali

Importi a base di gara € €
Lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza specifici) 39.549.920,00

Oneri della sicurezza generali 643.790,00

Progettazione definitiva 555.505,00

Progettazione esecutiva 387.561,00
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 154.027,00

Totale importo lavori a base d'asta 41.290.803,00

- di cui soggetti a ribasso 40.647.013,00

- di cui non soggetti a ribasso 643.790,00

Servizio di gestione 97.272.192,77
Totale importo a base di gara 138.562.995,77
Somme a disposizione

Imprevisti (3,7%) 1.555.383,00
Accantonamenti (1%) 395.499,00

Allacciamenti 105.000,00

Lavori in economia (0,5%) 197.750,00

Altre spese tecniche (progettazione preliminare, verifica progetto, RUP,
DL, sicurezza, collaudi, spese di gara)

1.564.381,00

IVA su lavori ed oneri della sicurezza (10%) 4.019.371,00

IVA su imprevisti, allacciamenti, lavori in economia (10%) 228.025,00

IVA su altre spese tecniche (22%) 344.164,00

IVA su progettazione e sicurezza (22%) 241.360,00

IVA su servizio di gestione (10%) 9.727.219,28
Spese tecniche su servizi di gestione 972.721,93
Totale somme a disposizione 8.650.933,00 10.699.941,21
TOTALE QUADRO ECONOMICO 49.941.736,00 107.972.133,98
TOTALE 157.913.869,98
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Art. 1 - Oggetto dell'Appalto per i lavori.

Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, I'oggetto dell’appalto consiste
nella progettazione esecutiva e nell’esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo
in sede di gara, sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Stazione appaltante, necessari
per la realizzazione dell’intervento Grande Progetto “Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle
sezioni di trattamento dell’impianto di depurazione di Cuma”.

Sono compresi nell’appalto:

1.

3.

a)

b)

I’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base
di gara con i relativi allegati, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b).

Le opere che formano oggetto dell’affidamento risultano sommariamente indicate nel seguente
elenco:

» |a rifunzionalizzazione di unita di trattamento esistenti, comprendente:

- sostituzione e/o  “revamping” delle apparecchiature elettromeccaniche presenti;
attualmente nelle sezioni di trattamento e giudicate inadeguate nel progetto preliminare
o per stato di conservazione o per grado di funzionalita;

- interventi di risanamento sui manufatti esistenti ed ammalorati;

- recupero funzionale delle vasche di digestione anaerobica, comprensivo di tutta la linea di
captazione, filtrazione e stoccaggio del biogas;

- fornitura e posa in opera di motogenreratori, in sostituzione di quelli attualmente
presenti in impianto ma da tempo dismessi e giudicati non pilu utilizzabili nel progetto
preliminare;

Per la quantificazione degli interventi di rifunzionalizzazione e la loro ubicazione all’interno delle

sezioni di trattamento si rimanda alla consultazione degli elaborati relativi allo stato di

consistenza ed agli schemi di flusso all’attualita, nonché dagli elaborati progettuali tecnici ed

economici posti a base di gara;

= |‘adeguamento del ciclo depurativo attraverso la realizzazione di nuove unita di trattamento,
riguardanti, in particolare::

- larealizzazione di una unita di abbattimento dell’azoto,

- una unita difiltrazione dell’effluente secondario,

- una unita per la disinfezione dell’effluente depurato madiante irraggiamento con U.V.

- un impianto di essiccazione del fango disidratato e digerito;

- un nuovo sistema di telecontrollo che assicuri:

e il monitoraggio del processo e delle componenti principali delle unita di trattamento;

e |a segnalazione di anomalie di funzionamento e di processo;

e laregolazione in automatico dei principali processi depurativi;

e |a rintracciabilita di tutte le condizioni di funzionamento e di tutte le manovre
eseguite durante la conduzione dell’'impianto.

Anche la quantificazione degli interventi di adeguamento e riportata negli elaborati

progettuali predisposti dall’Amministrazione (Regione Campania).

la redazione, prima dell’esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva a cura
dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli articoli da
33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto applicabili, in conformita al progetto definitivo
presentato in sede di gara dall’appaltatore, cosi come approvato dalla Stazione appaltante con
apposito provvedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 6; il progetto esecutivo & soggetto ad
approvazione da parte di quest’ultima prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’articolo 19,
comma 1.

L'Impresa aggiudicataria dovra, altresi, farsi carico, a proprie spese e senza nulla a pretendere, di
effettuare tutti i sondaggi geologici e geognostici, con le relative prove di laboratorio, per la
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caratterizzazione dei terreni e della falda presente, anche in relazione a quanto richiesto per il tipo
di opera, in questione, anche al fine dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ogni parere e/o
nullaosta tecnico da acquisire. Inoltre, in fase di redazione del progetto definitivo, I'impresa ha
I'onere della individuazione preventiva della destinazione finale dei rifiuti.

4. Gli elaborati del Progetto Preliminare sono redatti ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.P.R.
207/2010.

5. Con la presentazione del progetto definitivo I'appaltatore esonera la stazione appaltante da
qualsiasi responsabilita dovuta ad eventuali necessita di integrazioni del progetto preliminare,
nonché delle indagini e dei rilevi ivi allegati. | lavori aggiuntivi e/o le varianti derivanti da errori e/o
omissioni progettuali del progetto definitivo rimangono ad esclusivo carico dell’appaltatore.

6. In fase di verifica, qualsiasi richiesta di integrazione e/o modifica, adeguatamente motivata, dei
contenuti del progetto esecutivo, risultera a completo carico dell'lmpresa Appaltatrice.

Art. 2 - Corrispettivo dei lavori

1. Limporto dell’appalto per la parte dei lavori posto a base dell’affidamento é definito come segue:

A | Lavori Importo

Al | Importo esecuzione lavori 39.549.920,00

Di cui oneri per la sicurezza specifici 502.544,00

A2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 643.790,00

A3 | Corrispettivo per la progettazione definitiva 555.505,00

A4 | Corrispettivo per la progettazione esecutiva 387.561,00

A5 | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 154.027,00

Importo totale 41.290.803,00

2. Limporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori (A.1), aumentato dell'importo relativo al
corrispettivo per le progettazioni definitiva ed esecutiva nonché per il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione (A.3, A.4 e A.5), decurtato del ribasso offerto in sede di gara, ed aumentato
altresi dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (A.2).

3. Limporto relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (A2), non & soggetto ad alcun
ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del
punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

4. Le ditte partecipanti, con la esclusione della ditta aggiudicataria, non hanno diritto ad alcun
corrispettivo e/o rimborso per il progetto definitivo presentato in sede di offerta. Cid anche in caso
di mancata aggiudicazione dell’appalto.

Art. 3 - Individuazione e qualificazione delle opere in Appalto

1. Le dimensioni, le caratteristiche e le prestazioni delle opere che formano oggetto dell'Appalto, sono
individuate negli elaborati grafici e tecnici che costituiscono il Progetto Preliminare, predisposto ed
approvato dall'Amministrazione appaltante (Regione Campania), parte integrante della
documentazione tecnica costituente il bando di gara.

Restano escluse dall’appalto, ma soggette a custodia da parte dell’aggiudicatario, tutte le opere, i
manufatti e le aree opportunamente indicate nella planimetria generale B-12, e di seguito descritte:
- L'area di un impianto pilota per la sperimentazione dell’utilizzo in agricoltura dell’effluente
depurato (non indicato in planimetria);
- Trattamento percolato (non indicato in planimetria).
2. |l Progetto Preliminare allegato al bando &, sotto ogni profilo, il riferimento obbligato - salvi i gradi di

liberta propositivi in esso precisati e riportati al precedente art. 1 - per lo sviluppo e la compilazione
in ogni sua parte del Progetto Definitivo, che il Concorrente deve presentare in sede di
partecipazione alla Gara.
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3. Gli elaborati tecnici che costituiscono il Progetto Preliminare di cui al precedente comma 1 sono i
seguenti:
B.1. Relazione illustrativa
B.2. Studio di prefattibilita ambientale
B.3. Relazione tecnica e descrizione dei macchinari
B.4. Relazione tecnica sulle opere civili: interventi di risanamento e di consolidamento statico
B.5.1. Relazione illustrativa e tecnica dell'impianto elettrico
B.5.2. Relazione illustrativa e tecnica del telecontrollo
B.5.3. Relazione illustrativa sistemi di mitigazione ambientale
B.6. Relazione illustrativa e tecnica sulle criticita ambientali: bonifiche, smaltimenti e recuperi
B.7. Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei Piani di Sciurezza
B.8.1. Relazione indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche e geotecniche
B.8.2. Relazione archeologica
B.9. Capitolato decrittivo e prestazionale
B.10. Rilievi Planoaltimetrici
B.11. Schema di funzionamento di progetto
B.12. Planimetria generale
B.14. Trattamento terzario - Dettaglio dosaggio reattivi e flocculazione di emergenza
B.15. Trattamento terzario - Dettaglio flitrazione
B.16. Trattamento terzario - Dettaglio disinfezione con raggi UV
B.17. Trattamento flottato
B.18. Impianto elettrico: Planimetria generale stato attuale e nuove aree d'intervento -
Posizionamento cabine elettriche
B.19. Impianto elettrico: Schema elettrico unifilare con indicazione degli interventi
B.19.1. Planimetria generale degli interventi di mitigazione ambientale
B.20. Calcolo sommario della spesa
B.21. Quadro economico dell'intervento
BB.1. Corografia
BB.2. Piano Regolatore Generale
BB.3. Piano territoriale di coordinamento provinciale
BB.4. Vincoli idrogeologici

4. Ladescrizione dello stato di fatto degli impianti e riportata negli allegati A:
A.1. Relazione di inquadramento
A.2. Schema di funzionamento attuale
A.3. Planimetria generale dell'impianto, con indicazione delle sezioni e delle unita di trattamento
A.4. Prospetto riepilogativo di apparecchiature e organi di manovra presenti nelle unita di
trattamento depurativo
A.5. Prospetto riepilogativo degli edifici e dei manufatti presenti nelle unita di trattamento
depurativo
A.6. Impianto elettrico: schema elettrico unifilare - stato attuale
A.7.1. Relazione sullo stato di consistenza dei collettori
A.7.2. Planimetria rete collettori
5. Ai fini della qualificazione delle opere che formano oggetto dell'Appalto, e dei relativi importi
presunti dei lavori, nonché della loro ipotizzata incidenza sul totale dei lavori, le opere stesse
risultano cosi ripartite:
- perilavori: 0G6, 0G1, 0S30 e OG12.
- per la progettazione ed il coordinamento della sicurezza: categorie IA.01 e S.03.
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6.

7.

Art.

Art.

Art.

Per la realizzazione delle opere che formano oggetto dell'Appalto, il tempo massimo d'esecuzione
dei lavori posto a base della gara & pari a 500 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.

| concorrenti devono essere, altresi, in possesso dei requisiti per I'affidamento dei servizi di
progettazione documentati sulla base della attivita di progettazione della propria struttura tecnica,
oppure, in assenza della qualificazione per progettazione, di progettisti indicati o associati.

Il progettista, associato ovvero il progettista facente parte della struttura tecnica del concorrente,
deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 263, comma 1 lettere a), b) , c) e d) del D.P.R.
207/10 e s.m.i.

Requisiti specifici del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve possedere lo specifico titolo di
abilitazione di cui al D.l.vo n. 81/2008.

| requisiti (in termini di importi e categorie) che i concorrenti devono possedere per poter
partecipare alla gara sono indicati nel disciplinare di gara.

4 - Criteri di valutazione dell’offerta

Alla gara si procede secondo la tipologia dettata dall’art. 53 comma 2 lettera c) del decreto
legislativo 163/2006 e smi; la scelta del contraente sara operata con il criterio dell’offerta
economicamente pil vantaggiosa, secondo i criteri di cui all’art. 83 del decreto legislativo 163/2006
e s.m.i., come meglio specificato nel disciplinare di gara.

La gara e effettuata sulla base del progetto preliminare, nonché del presente Capitolato corredato
delle indicazioni, delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili previsti dalle
vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali inerenti all’oggetto dell’appalto; I'offerta ha ad
oggetto il progetto definitivo, il tempo di progettazione esecutiva, il tempo di realizzazione delle
opere, il prezzo per I'esecuzione dei lavori, il prezzo per la gestione quinquennale. L’offerta relativa
al prezzo indica distintamente il corrispettivo per la progettazione definitiva, per la progettazione
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, I'esecuzione dei lavori e per la
gestione quinquennale. La valutazione del progetto avverra utilizzando i criteri qualitativi e
quantitativi descritti nel disciplinare di gara.

5 - Modalita di stipulazione del contratto

Per la parte riguardante i lavori, il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4,
periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n.
207 del 2010. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2,
commi2e3.

Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 17, comma 4, i vincoli negoziali di natura economica, come
determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’'offerta tecnica
presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo la presentazione e I'approvazione della
progettazione esecutiva.

6 - Categorie dei lavori

Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. 207/2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto d.P.R., i
lavori sono classificati nella categoria prevalente di categorie opere generali OG 6 — “Acquedotti,
gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”.

L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, al netto degli importi
delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta ad € 21.122.170,00 (con incidenza sul totale
del 53,41%).
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3. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010, cosi come modificati a seguito del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/04/2014, le parti di lavoro
appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel
seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e subappaltabili alle condizioni di legge e del presente
Capitolato speciale e prestazionale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a) ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
24/04/2014, i lavori appartenenti alle categorie generali indicate nell’allegato A al d.P.R. n.
207/2010, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000,
indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti
di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati da
un’impresa mandante qualora I'appaltatore sia in un raggruppamento temporaneo. Qualora
I'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento
temporaneo, non possieda i requisiti per le predette categorie, deve obbligatoriamente indicare
in sede di gara i relativi lavori da subappaltare. In ogni caso |'esecutore (sia esso I'appaltatore
singolo, I'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

Art. 7 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. La categoria prevalente delle opere € la OG 6 di cui all’allegato A) del D.P.R. n. 207 del 2010. In
tabella sono riportate le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del
Codice dei contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del
d.P.R. n. 207 del 2010 e all’articolo 47 del presente Capitolato speciale.

Designazione delle diverse categorie | Importo in Euro di DPR
N. di lavoro ed oneri ogni categoria di lavoro o 207/2010
' H (o]
d'ordine Categorie di lavoro da eseguire a corpo Categ.
ACQUEDOTTI, GASDOTTI,
OLEODOTTI, OPERE DI
1 IRRIGAZIONE E DI €21.122.170,00 53,41 0G6
EVACUAZIONE
2 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI €9.978.933,00 25,23 0G1
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI,
3 TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, €6.528.871,00 16,51 0S 30
E TELEVISIVI
OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA
4 E PROTEZIONE AMBIENTALE €1.919.946,00 4,85 0G 12
TOTALE € 39.549.920,00 100,00

2. Ferme restando le ipotesi di cui all’articolo 17, comma 4, I'articolazione di cui al comma 1, in
categorie di lavorazione omogenee ed eventualmente in sottocategorie disaggregate di cui
all’articolo 43, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti, & individuata dall’appaltatore
nella progettazione definitiva presentata in sede di gara come approvata ai sensi dell’articolo 15,
comma 6.
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Art.

1.

Art.

Art.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

8 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
guanto applicabile a seguito delle abrogazioni operate dal D.P.R. 207/2010 e per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato Speciale e Prestazionale o non previsto da
quest’ultimo;

b) il presente Capitolato descrittivo e prestazionale, ed il Capitolato per la Gestione;

c) tutti gli elaborati e gli altri atti del progetto definitivo, ad eccezione di quelli esplicitamente
esclusi ai sensi del successivo comma 4;

d) [lelenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 5;

e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010, cosi come allegato
all'offerta temporale;

f) il documento unico di regolarita contributiva;

g) le polizze digaranzia di cui agli articoli al CAPO 6;

h) lo stato di consistenza delle opere da effettuarsi in contraddittorio prima della consegna della
gestione.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

particolare:

a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) il d.P.R. n.207 del 2010, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

E contrattualmente vincolante il “Protocollo di legalitd in materia d’appalti”, sottoscritto tra la

Stazione Appaltante e la Prefettura di Napoli, di cui alla D.G.R.C. N. 1601 del 7 Settembre 2007.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro
allegato.

Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al

comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.

9 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, I'appaltatore da atto, senza
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione,
della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni
altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P.,
consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

10 - Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e
140 del Codice dei contratti.
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2.

Art.

Art.

Art.

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19
dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale e prestazionale d’appalto, negli elaborati grafici delle
progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo
della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente
I'articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione
delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

13 - Norme per la gestione delle opere

Le opere che saranno realizzate con il presente affidamento saranno gestite dall’'lmpresa per la
durata complessiva dei lavori (fase transitoria) e della successiva fase di avviamento e di messa a
regime.

In generale, durante il periodo della gestione I'lmpresa e tenuta ad eseguire tutti i lavori, a fornire
tutte le prestazioni ed a provvedere a tutti i materiali e mezzi d’opera occorrenti per la custodia, la
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Art.

conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il corretto esercizio delle opere. In
relazione a tale obbligo, I'Impresa é tenuta a ripristinare le parti di opere comunque danneggiate
per qualsiasi causa, compresi le manomissioni di terzi, gli incendi, le esplosioni, i sabotaggi ed ogni
evento similare, con la sola esclusione dei danni dovuti a causa di forza maggiore e ad atti di
terrorismo politico.
Tra gli oneri gestionali a carico dell'Impresa sono compresi, in particolare: i reattivi chimici di
processo e di laboratorio; i consumi energetici; lo smaltimento dei fanghi, dei grigliati, ecc.;
I'espurgo delle canalizzazioni e degli altri manufatti realizzati con I'affidamento, anche se la
formazione dei depositi sia dovuta a causa di forza maggiore od a fatti non imputabili all'lmpresa; lo
smaltimento dei materiali espurgati, la manutenzione delle pavimentazioni stradali; ogni altro
onere e prestazione occorrente perché sia assicurata la completa efficienza e la migliore
conservazione delle opere.
L'Impresa si obbliga a portare a “regime regolare” il funzionamento dell'impianto di depurazione
nel termine di cinque anni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio di gestione degli
impianti e della rete di collettori comprensoriali. Per “regime regolare” si intende quello che fa
conseguire, globalmente nell'impianto, le seguenti condizioni:
A - Linea acqua
Per I'effluente dell'impianto i parametri relativi a BODs - COD - Solidi Sospesi Totali - Azoto
totale - Fosforo totale dovranno avere limiti contenuti entro quelli previsti nel progetto
esecutivo. Per tutti gli altri parametri dovranno essere rispettati i limiti indicati nella
vigente normativa.
B - Linea fanghi
Per i fanghi da avviare allo smaltimento finale fuori dell’impianto il parametro Solidi Sospesi
Totali dovra avere limite non inferiore a quello previsto nel progetto esecutivo.
Nel periodo della gestione, sull'lmpresa gravera |'obbligo dell’addestramento professionale del
personale per I'esercizio dell'impianto.
L'Impresa si impegna, altresi, ad elaborare ed a fornire allAmministrazione entro la data di inizio
della gestione le norme per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le macchine ed
apparecchiature di tutti i settori in cui I'impianto di depurazione & suddiviso, con la dettagliata
indicazione di tutte le operazioni da eseguire.
Per la migliore intelligibilita, tali norme dovranno essere corredate dai disegni schematici delle
macchine, sui quali dovranno essere indicati i vari punti oggetto degli interventi di manutenzione.

14 - Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE

Art. 15 - Progettazione definitiva

1.

La progettazione definitiva presentata dall’appaltatore in sede di gara ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, completa in ogni sua parte, dovra conseguire —
successivamente alla aggiudicazione definitiva - I'acquisizione dei nulla—osta, autorizzazioni, pareri
o atti di assenso, comunque denominati, necessario per l'approvazione della progettazione e la
successiva esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, nella qualita di progettista, si fa carico di ogni adempimento coordinandosi con gli

organi preposti all’espressione obbligatoria di pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso

comunqgue denominati nonché ai soggetti incaricati della verifica indicati dalla Stazione appaltante,
fermo restando il prioritario coordinamento con il R.U.P. La Stazione appaltante assicura la leale

collaborazione ai fini dell’ottenimento dei predetti atti di assenso, anche mediante convocazione e

gestione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti di cui

al comma 1, devono essere obbligatoriamente ottemperate dall’appaltatore, a sua cura e spese,

senza oneri per la Stazione appaltante, qualora riconducibili a responsabilita progettuale, a

discordanze rispetto agli atti posti a base di gara o comunque prevedibili in base alla «best

practice» in materia di progettazione. Alle prescrizioni e condizioni imposte ai sensi del presente
comma si applica la disciplina del successivo comma 4. In caso di mancato adeguamento nei
termini prescritti dall’invito ad adeguarsi, si procede alla risoluzione del contratto per
inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla

e dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione definitiva.

Nell’lambito dei procedimenti di verifica di cui agli articoli da 45 a 54 del d.P.R. n. 207 del 2010,

I'organismo di verifica, con proprio verbale, determina quali condizioni, prescrizioni di cui al

comma 3, e inadempimenti progettuali rilevati:

a) sono irrimediabili o il cui rimedio comporti sostanziali modifiche progettuali o costi
aggiuntivi a carico della Stazione appaltante; in tal caso I'aggiudicazione e revocata e, qualora
sia stato stipulato il contratto, questo e risolto per inadempimento dell’appaltatore;

b) sono rimediabili senza sostanziali modifiche progettuali ma che necessitano di verifica dopo il
loro rimedio; in tal caso la progettazione definitiva deve essere adeguata prima della sua
approvazione ai sensi del comma 1;

c) sono rimediabili con modifiche progettuali marginali che non necessitano di verifica dopo il loro
rimedio; in tal caso la progettazione definitiva puo essere approvata ai sensi del comma 1, con
rinvio alla progettazione esecutiva degli adeguamenti.

Durante l'eventuale adeguamento della progettazione definitiva, I'appaltatore deve coordinarsi
con il soggetto o l'organo di verifica di cui all’articolo 112 del Codice dei contratti, mediante
confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. L'Appaltatore deve altresi, se
cio sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione preliminare posta a base di gara,
al fine di completare la progettazione definitiva nel modo pil coerente e conforme possibile agli
atti progettuali posti a base di gara come integrati dall’offerta tecnica.

La progettazione definitiva, una volta ottenuti i nulla—osta, autorizzazioni, pareri o atti di assenso,

comunque denominati, sentiti i progettisti del progetto preliminare posto a base di gara, ed

eventualmente adeguata ad essi, € verificata entro 30 (trenta) giorni dal conseguimento ed,

ottenuta la verifica favorevole, e valdata dal R.U.P. ed approvata dalla Stazione appaltante, entro i

successivi 30 (trenta) giorni. L’avvenuta approvazione € comunicata tempestivamente

all’appaltatore a cura del R.U.P.

Art. 16 - Contenuti del progetto definitivo da presentare in sede d’offerta

1.

La progettazione definitiva dovra essere informata ai seguenti criteri:
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a)

b)
c)

d)
e)

f)
g)

h)

massimo riutilizzo delle risorse impegnate dall'intervento ed economico utilizzo dei prodotti
degli scavi, in relazione alle caratteristiche e riutilizzabilita delle terre;

massimo grado di automazione degli impianti;

massima affidabilita, manutenibilita, durabilita, sostituibilita e compatibilita dei materiali e dei
componenti ed, in generale, agevole controllabilita dell'opera nel tempo;

massima qualita e standardizzazione dei componenti meccanici, elettrici ed idraulici;
programmazione delle attivita operative in modo da minimizzare nel corso dei lavori gli effetti
negativi sull'ambiente;

minimo impatto ambientale dell'opera;

massima economia della gestione dell'opera, tenendo nel dovuto conto I'esigenza di garantire la
gestione unitaria centralizzata dello schema depurativo (rete collettori + impianto di
depurazione).

L'appaltatore dovra pertanto garantire nell’offerta tecnica, attraverso gli opportuni elaborati
progettuali e con la dovuta chiarezza, la progettualita “definitiva”.

2. |l Progetto Definitivo, in conformita a quanto stabilito nel D.Lgs. del 12/04/2006 n.163 -Codice dei
contratti pubblici (articolo 93, comma 4) ed alla Sezione IIl del Regolamento di attuazione (DPR n.
207/2010) dovra rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:

deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e nel presente
Capitolato;
deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e
approvazioni;
gli studi e le indagini occorrenti, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da
consentire i calcoli definitivi delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico. In
sede di gara l|'appaltatore dovra presentare un progetto definitivo costituito, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti elaborati:
Relazione Generale;
Relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e di rischio sismico;
Relazioni tecniche specialistiche;
Relazione sulla cantierizzazione
Rilievi plano altimetrici (*);
Studio di inserimento urbanistico, ambientale e paesaggistico;
Elaborati grafici;
Relazioni sui calcoli idraulici, delle strutture e degli impianti;
Disciplinare tecnico delle opere civili nonché degli impianti e dei relativi apparati elettrici,
elettromeccanici e di automazione.
Stima delle opere, dei lavori
K. Manuale di gestione completo della stima dei relativi costi (**)

(*): forniti dall’Amministrazione

(**) Vanno fornite le integrazioni al Disciplinare della gestione facente parte della

documentazione di gara, con le modalita indicate nel disciplinare di gara

Di seguito sono indicati, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contenuti minimi degli
elaborati sopraelencati.

STIOTMMON®™>

-

A. Relazione Generale
La relazione fornisce dimostrazione della rispondenza del progetto alle finalita dell'intervento, al

livello qualitativo richiesto, indicando i conseguenti costi dell’'opera rapportati ai benefici attesi.

In particolare:
descrive, in generale, i criteri utilizzati per le scelte progettuali ed, in particolare, quelli
utilizzati per la scelta dei materiali e delle aparecchiature; descrive altresi le caratteristiche
prestazionali e descrittive dei materiali prescelti nonché i criteri di progettazione delle
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strutture e degli impianti, con particolare riferimento alla sicurezza, alla funzionalita ed
all'economia di gestione;

2. contiene l'indicazione di tutti gli aspetti e dei vincoli che hanno implicazione sulla
progettazione e realizzazione delle opere;

3. chiarisce, ove necessario, le motivazioni che hanno indotto ad apportare eventuali variazioni
alle ipotesi del progetto preliminare;

4. illustra il piano temporale ed economico/finanziario per la realizzazione delle opere.

B. Relazione geologica, geotecnica, archeologica, idrologica/idraulica e di rischio sismico.

La relazione riferisce in ordine alle indagini geologico/geotecniche, archeologiche,
idrologico/idrauliche e di rischio sismico eseguite a cura e spese dell’Appaltatore e riporta ogni
corrispondente elemento utile per la progettazione delle opere.

In particolare:

1. comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, l'inquadramento dei luoghi sulla base
della geologia della zona interessata dall’intervento. Definisce il modello geologico-tecnico del
sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici,
geomorfologici, litotecnici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosita geologica e il
comportamento in assenza ed in presenza delle opere;

2. definisce, nella parte geotecnica, il comportamento meccanico del volume del terreno
influenzato direttamente o indirettamente dalla costruzione/posa in opera degli spechi, dei
manufatti e degli impianti nonché i relativi effetti reciproci ed espone i calcoli geotecnici per
gli aspetti che afferiscono al rapporto dei manufatti e degli impianti con il terreno;

3. nel capitolo relativo alle indagini archeologiche riferisce dei risultati di queste ed evidenzia le
eventuali interferenze con le opere da eseguire;

4. definisce i requisiti tecnici e funzionali nonché le tipologie delle eventuali opere di
salvaguardia idraulica;

5. definisce le caratteristiche sismiche dell’area e le verifiche necessarie in relazione alla
normativa vigente.

C. Relazioni tecniche e specialistiche

In particolare, riferiranno in modo dettagliato sui criteri di scelta dei materiali, delle
apparecchiature, delle strumentazioni e del sistema di telecontrollo, nonché sui principali fasi
previste nella depurazione delle acque.

D. Relazione sulla cantierizzazione

Relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree dei cantieri, delle opere accessorie
(depositi, officine, impianti di depurazione, opere di mitigazione, etc.) della viabilita di servizio
nelle diverse fasi di costruzione delle opere; quantificazione dei traffici di cantiere

E. Rilievi planoaltimetrici
(secondo quanto fornito dall’Amministrazione).

F. Studio di inserimento urbanistico, ambientale e paesaggistico
Lo studio sara redatto con la caratterizzazione ed il dettaglio adeguati all'importanza ed allo
sviluppo del progetto definitivo e dovra contenere:

1. in approfondimento e integrazione con quanto gia previsto nello studio di prefattibilita
ambientale, i risultati della verifica di compatibilita delle opere con le prescrizioni di eventuali
piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici, a carattere generale e settoriale, anche in
relazione all'acquisizione dei necessari pareri e nulla-osta amministrativi;
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2. i risultati delle indagini eseguite in ordine all’esistenza di progetti di riqualificazione
ambientale sulle aree interessate dai lavori ovvero su quelle alle stesse immediatamente
adiacenti;

3. uno studio sui prevedibili effetti della realizzazione e dell'esercizio delle opere sulle
componenti ambientali e sulla salute umana;

4. le norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e gli eventuali limiti posti dalla
normativa di settore per |'esercizio delle opere, nonché i criteri tecnici che dovranno essere
adottati per assicurare il rispetto di detti vincoli.

G. Elaborati Grafici

Gli elaborati grafici devono descrivere le principali caratteristiche dei lavori da eseguire e delle
opere da realizzare; devono, inoltre, individuare le tipologie delle condotte, dei manufatti e delle
relative fondazioni ed essere redatti nelle opportune scale, in relazione al tipo di opera. In via
esemplificativa e non esaustiva, si indicano gli elaborati da predisporre ed i relativi contenuti
minimi:
1. planimetria d'insieme dell’ area interessata dall’intervento;
2. planimetria dei singoli manufatti in scala non inferiore ad 1:500, per ogni manufatto e/o

fabbricato dovranno essere riportarti:

— le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative
specifiche e comunqgue non inferiore a 1:100, con l'indicazione della destinazione d'uso,
delle quote altimetriche e planimetriche nonché delle strutture portanti;

— almeno due sezioni, trasversale e longitudinale, nella scala prescritta dai regolamenti
edilizi o da normative specifiche, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello
spessore dei solai e dell'altezza totale degli edifici o dei fabbricati. Lungo le sezioni deve
essere indicato I'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione delle opere, fino ai
confini dell'area interessata dall’intervento;

— tutti i prospetti delle opere, a semplice contorno, nella scala prescritta dai regolamenti
e/o normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, completi di riferimento alle
altezze ed ai distacchi delle costruzioni circostanti, alle quote del terreno ed alle sue
eventuali modifiche;

— le quote plano/altimetriche vanno riferite al caposaldo fisso, indicando in pianta le
necessarie linee delle sezioni;

— elaborati grafici atti ad illustrare il progetto strutturale in tutti i suoi aspetti fondamentali,
in particolare per quanto riguarda le fondazioni, con l'indicazione delle dimensioni dei
singoli elementi, in modo da consentirne I'esatta computazione;

— schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti e schemi meccanici
strumentati;

— planimetrie, sezioni ed assonometrie in scala adeguata, in cui siano riportati i percorsi
delle reti impiantistiche, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza;

— lay-out degli impianti e relativi profili idraulici;

— elenco e tabella dei carichi elettrici con schema generale unifilare di forza motrice.

H. Relazioni sui calcoli idraulici, delle strutture e degli impianti

| calcoli definitivi delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e
I'individuazione delle caratteristiche principali (definizione delle dimensioni delle opere civili, delle
reti e dei componenti delle apparecchiature principali, ecc.). Il livello di definizione dovra essere
tale da consentire la computazione delle opere senza apprezzabili differenze con la valutazione
economica delle stesse opere quali risulteranno definite a seguito dello sviluppo della
progettazione esecutiva.
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. Disciplinare tecnico delle opere civili nonché degli impianti e dei relativi apparati elettrici,

elettromeccanici e di automazione.

Il disciplinare contiene tutti gli elementi tecnici per I'esatta individuazione delle opere da
eseguire e delle relative forniture nonché tutte le norme per l'esecuzione e per la
contabilizzazione dei lavori eseguiti; descrive, altresi, le norme da seguire negli accertamenti della
conformita delle opere all’'oggetto contrattuale nonché nelle prove di funzionamento e di
collaudo. Dovranno altresi essere riportate:

1. le modalita e le prescrizione per la sistemazione delle aree interessate dalla costruzione delle
opere, con riferimento all'inserimento ambientale ed, in particolare, all’utilizzazione di
tecniche di ingegneria naturalistica;

2. le norme per I'esecuzione delle prove di funzionalita, per la misurazione e la contabilizzazione
delle opere nonché, infine, per il loro collaudo;

3. leindicazioni dei requisiti di qualita di cui alla normativa CEE.

J.  Stima delle opere e dei lavori

La valutazione delle opere verra effettuata mediante computo metrico estimativo, redatto
applicando alle quantita delle diverse categorie di lavoro previste i prezzi unitari di cui al Tariffario
della Regione Campania ed. 2013.

Per le voci mancanti, si procedera - nel rispetto della normativa vigente in materia - alla
determinazione dei relativi prezzi unitari mediante analisi, computando le spese generali pari al
13% e l'utile d'impresa pari al 10%. Laddove non risultasse possibile la determinazione dei prezzi
con i criteri innanzi elencati, si procedera mediante indagine di mercato.

Il computo metrico estimativo del progetto dovra essere articolato distinguendo i capitoli di
spesa delle opere civili da quelli delle strumentazioni e delle opere elettromeccaniche.

Ciascun computo metrico sara corredato del relativo sommario delle categorie di lavoro
applicate. | costi risultanti dalle predette elaborazioni economiche saranno riepilogati,
separatamente per le opere civili e per le opere elettromeccaniche, nel “Sommario generale” di
tutte le categorie di lavoro utilizzate per la computazione dell’intero progetto.

Nella determinazione del costo complessivo dell'opera dovra essere anche valutato ogni altro
costo necessario, da riportare nel quadro economico di progetto.

Art. 17 - Progettazione esecutiva: modalita e termini

1.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 168 del d.P.R. n. 207 del 2011, dopo la stipulazione
del contratto e I'approvazione della progettazione definitiva di cui all’articolo 15, comma 6, il
R.U.P. ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla
progettazione esecutiva.

Qualora il provvedimento di cui al comma 1 non sia emesso o non pervenga all’appaltatore entro
10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo, lo stesso si
intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del
predetto termine.

La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e
verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il
termine perentorio indicato dal concorrente in sede di gara e comunque non oltre (60) sessanta
giorni dalla data dell’ordine di servizio del RUP. La progettazione esecutiva non pud prevedere
alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle lavorazioni previste nel progetto definitivo
approvato; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né
sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualita
dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e
invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. Sono ammesse le variazioni
qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle
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10.

categorie di lavoro dell’appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti di
cui all’articolo 15, comma 3 e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d),
del Codice dei contratti, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in
base ai prezzi di cui all’articolo 49. La Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause,
condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi
prezzi entro 10 (dieci) giorni dall’accertamento della necessita di introdurre nella progettazione
esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della
Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore;
con tale assenso puo essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5
previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata
alla complessita e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non
pud comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.

Nel corso della progettazione esecutiva I'appaltatore provvede ad apportare gli adeguamenti e le
specificazioni prescritti in sede di progettazione definitiva ai sensi dell’articolo 15, comma 4, lettera
c). Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o 'organo di
verifica e con il RUP, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica
negativa. Il progetto esecutivo deve essere corredato dal piano di sicurezza e coordinamento di cui
all’articolo 100 del decreto n. 81 e del fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera
b), dello stesso decreto.

Ove previsti dal progetto definitivo presentato, unitamente alla progettazione esecutiva
I'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle
opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo, in
ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa nazionale e regionale applicabile.

Ove previsti dal progetto definitivo presentato, unitamente alla progettazione esecutiva
I'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli
impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all’'uso razionale
dell’energia, qualora siano intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi dell’articolo
125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa
regionale applicabile.

Con il provwvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi
all’appaltatore in tempo utile, il R.U.P., a suo insindacabile giudizio, puo ordinare all’appaltatore
medesimo di provvedere all’effettuazione di ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio
rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto a base di gara, senza che cid comporti
compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore.

Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui
al comma precedente, cido non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore, e
tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di cui al comma 3; tuttavia con il
provvedimento di cui al comma 1 il R.U.P. puo concedere motivatamente una proroga del termine di
cui al predetto comma 3, strettamente necessaria all’esecuzione dei nuovi adempimenti.

Non rientrano in alcuna delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del
Codice dei contratti, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva per eventuali indagini
geologiche che inducano a considerare dei prezzi differenti per gli scavi rispetto al progetto
definitivo presentato: la valutazione del prezzo a corpo per I'esecuzione delle opere di scavo deve
essere effettuata prima della presentazione dell’offerta, ed il prezzo cosi formulato deve intendersi
fisso ed inderogabile per le quantita di scavo computate, essendo esclusiva responsabilita
dell'impresa effettuare tutte le indagini delle effettive profondita degli strati sottostanti le opere a
realizzarsi.

Art. 18 - Ritardo nella progettazione esecutiva
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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, nel caso di mancato rispetto del
termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall’articolo 17, comma 3, primo
periodo, per ogni giorno naturale di ritardo viene applicata la penale nella misura di cui al comma 2.
La penale & determinata nelle misura prevista dall’articolo 25, comma 1.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a
partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino
all’approvazione da pare di quest’ultima. | termini restano pertanto sospesi per il tempo
intercorrente tra la predetta presentazione, I'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di
assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorita competente,
nonché all’'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti, e la
citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all’appaltatore o ai
progettisti dell’appaltatore.

19 - Approvazione della progettazione esecutiva

La progettazione esecutiva e verificata entro 20 (venti) giorni dalla sua presentazione da parte

dell’appaltatore, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e

degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54 del d.P.R. n. 207 del 2010, e validata dal R.U.P. & approvata dalla

Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare posto a base di gara, entro i

successivi 5 (cinque) giorni. Il provvedimento di approvazione & comunicato tempestivamente

all’appaltatore a cura del R.U.P.

Qualora nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque

denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, siano imposte

prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di

spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivicommi 4 o 5.

Qualora la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non sia ritenuta meritevole di

approvazione, il contratto e risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi

dell’articolo 136 del Codice deicontratti. In tal caso nulla & dovuto all'appaltatore per le spese
sostenute per la progettazione definitiva ed esecutiva.

Non & meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

a) che si discosti dalla progettazione definitiva presentata in sede di gara in modo da
compromettere, anche parzialmente, le finalita dell’'intervento, il suo costo o altri elementi
significativi dello stesso progetto a base di gara;

b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di
sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

¢) che sia redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in
sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura,
non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro
immediata esecuzione;

e) nella quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;

f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto
a quanto previsto dalla progettazione definitiva oggetto di offerta.

Non e altresi meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai
progettisti che I’hanno redatta, non ottenga la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice
dei contratti e degli articolida 52 a 59 e 169, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, oppure che
non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque
denominati il cui rilascio costituisca attivita vincolata o, qualora costituisca attivita connotata da
discrezionalita tecnica, il mancato rilascio di tali pareri sia imputabile a colpa o negligenza
professionale del progettista.
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In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili

all’'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto

dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010;

b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;

c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura
non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

20 - Consegna e inizio dei lavori
L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo I'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, predisposto ai sensi dell’art. 154 del DPR n. 207
del 2010, da effettuarsi non oltre 15 (quindici) giorni dalla predetta approvazione, previa
convocazione dell’esecutore.
In sede di consegna della gestione delle opere, ad avvenuta approvazione del progetto definitivo,
verra redatto uno stato di consistenza delle opere e dei manufatti. Tale stato di consistenza verra
quindi allegato al contratto, in particolare:
- Per le opere, i manufatti e le aree escluse dall’appalto, descritte al precedente art. 3, si procedera
alla loro puntuale individuazione e perimetrazione; I’Affidatario provvedera quindi alla loro messa
in sicurezza, escludendo qualunque loro utilizzo anche temporaneo, sia per quanto concerne i
lavori che per quanto concerne la gestione. L’Affidatario dovra consentire I'accesso ai luoghi al
personale all’'uopo autorizzato dalla Regione Campania.

Per le opere o gli interventi, nel frattempo effettuati dal Gestore precedente, si procedera allo
stralcio dalla lista degli interventi predisposti dall’ Affidatario in sede di gara;

Per le opere o gli interventi previsti dal Gestore precedente ma non ancora completati, per i quali
si sono generati obblighi giuridicamente vincolanti, verra effettuato il subentro nel contratto di
affidamento da parte dell’Affidatario;

Per opere o interventi non previsti dall’Affidatario all’atto della presentazione dell’offerta perché
interessanti unita di trattamento funzionanti (e quindi non compresi nell’elenco degli interventi
offerti in fase di gara), ma considerati necessari ed urgenti per il corretto funzionamento
dell'impianto, si procedera alla loro quantificazione sulla base delle stime economiche previste
dall’Affidatario medesimo in sede di gara per opere o forniture analoghe.

Resta inteso che per le quantificazioni economiche si fara riferimento a quanto previsto dalla
vigente normativa. Eventuali variazioni in pil o in meno, e comunque comprese nel quinto
d’obbligo, saranno recepite in sede di progettazione esecutiva.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore
a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto e facolta della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno
(ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore
della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per |'affidamento del completamento dei
lavori, I'appaltatore e escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave
negligenza accertata.

Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il R.U.P. accerta I'avvenuto
adempimento degli obblighi di cui agli articoli 50, 53 e 54 e ne comunica |'esito al Direttore dei
lavori. La redazione del verbale di consegna é subordinata a tale positivo accertamento, in
assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L'inizio
dei lavori € comunque alla sottoscrizione del verbale di cantierabilita di cui all’articolo 106, comma
3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
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21 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 500
(cinquecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio,
riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 é il valore posto a base di gara; il termine
contrattuale vincolante & determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione in
ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall’appaltatore in sede di gara; il
cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 & automaticamente adeguato di conseguenza, in
ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 26 e redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i
lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

22 - Proroghe

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui all’articolo 21, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 21.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pu0d essere presentata anche qualora
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 21, comunque prima di tale
scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in
questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga & concessa con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. pu0 prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima
entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere del
direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa
formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 21, essa ha effetto retroattivo a partire
da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto
della richiesta.

Trova altresi applicazione I'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.

23 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze
speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei
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contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c¢) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto

giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal

suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per

riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di

sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del

d.P.R. n. 207 del 2010.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul

quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi

verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano

riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al

R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione

oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la

data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di

ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di

effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero

di giorni pari all’accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso e efficace

dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai

commi3ed4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali

che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il

differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei

giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori

previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 26.

24 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; l'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine
di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 23, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 21, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
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25 - Penali sulla tempistica

Esecuzione lavori

1.

Art.

Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del
termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
viene applicata una penale pari allo 0,50 per mille (euro zero e centesimi cinquanta ogni mille)
dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di

ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi ai sensi dell’articolo 20, comma 2 oppure comma 3;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 20,
comma 4;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili
o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata qualora I'appaltatore, in seguito

all’landamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel

programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 26.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), e applicata all'importo dei lavori ancora da

eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o

di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da

parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la

relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate
in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10%

(dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di

importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 28, in materia di

risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

26 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro i termini per la consegna della
progettazione esecutiva di cui all’articolo 17, comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
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b)

c)

d)

contratto;

per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in
questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;
per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del
cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma puo essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, per le quali
nulla e dovuto all’Appaltatore.

27 - Inderogabilita dei termini di progettazione ed esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attivita di progettazione:

a)

b)

la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, gia previsti
nel presente Capitolato speciale o che I|'appaltatore o i progettisti dell’appaltatore
ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione, salvo che si tratti di
adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali € concessa la proroga ai
sensi dell’articolo 17, comma 8;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a)

b)

g)
h)

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
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assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del
Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare

o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi

o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la

Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla

Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Non costituiscono altresi motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o

la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli

errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui

all’articolo 22, disospensione dei lavori di cui all’articolo 23, per la disapplicazione delle penali di

cui all’articolo 25, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 28.

28 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione
esecutiva ai sensi dell’articolo 17, comma 3, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi,
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di
ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, per grave
inadempimento dell’appaltatore, senza necessita di messa in mora, diffida o altro adempimento.
Qualora I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
programma si procedera alla risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in
mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in
contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 25, comma 1, & computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al comma 3.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato
a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.
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1.

Art.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

29 - Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
guantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo si intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui
all’articolo 7, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.

L’'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare |'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era
tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
I’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, sono valutati a corpo in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara,
secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la
quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e
annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184
del d.P.R. n. 207 del 2010, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono
necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali
documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto
la propria responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione
dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.

30 - Eventuali lavori a misura

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’articolo 47, e
per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010,
per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e
pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere
preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione
della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo
sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell’articolo 49, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il
profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
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Art.

autorizzati dalla Direzione lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 5, comma 2.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui
al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma
2, con le relative quantita.

31 - Eventuali lavori in economia

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante e effettuata

con le modalita previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i
prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, desunti dalle tabelle pubblicate dalla
Commissione regionale per il rilevamento dei costi per la Campania relative alla localita ed
all'epoca delle prestazioni incrementati delle percentuali per spese generali (13%) e utili (10%)
(qualora non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale
esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo

restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si

applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per

spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili,

sono determinate nelle misure previste nelle analisi dei prezzi integranti il progetto redatto

dall’appaltatore o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2,

lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 180, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, sono
valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, subordinatamente alla accettazione da parte della
direzione dei lavori.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 35, all'importo dei lavori eseguiti
€ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo
di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 33 - Anticipazione
| pagamenti verrano effettuati come descritto al successivo art. 35.

Art. 34 - Pagamento del corrispettivo per la progettazione

1.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione

esecutiva con le seguenti modalita:

a) limporto della progettazione definitiva cosi come indicato nel quadro economico del progetto e
ribassato della percentuale offerta in sede di gara, all’atto della approvazione del progetto
definitivo offerto in gara;

b) l'importo della progettazione esecutiva e i compensi per l'attivita di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, all’atto della validazione del progetto esecutivo e della
successiva approvazione definitiva;

| pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione

redatta a cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato

verificarsi di errori od omissioni progettuali.

Qualora la progettazione esecutiva sia eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti

parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, il

pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 e effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso

trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 35, comma 7.

Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non e prevista alcuna ritenuta di garanzia, ma

comunque i pagamenti risultano vincolati alla presentazione della polizza assicurativa per la

responsabilita nella progettazione esecutiva prevista dagli artt. 111 del D.Lgs. 163/2006 e 269 del

D.P.R. 207/2010.

Qualora la progettazione sia eseguita da progettisti non dipendenti dell’appaltatore, comunque

non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del

2010, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento

dei corrispettivi di cui al comma 1 e effettuato direttamente a favore dei progettisti, ai sensi

dell’articolo 53, comma 3-bis, del Codice dei contratti, previa presentazione della fattura fiscale da
parte di questi ultimi.

Il pagamento di cui al comma 5 e effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di

cui all’articolo 35, comma 7, ed e subordinato all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 74

in materia di tracciabilita dei pagamenti.

Art. 35 - Pagamenti
| pagamenti dei lavori vengono effettuati come segue:

1.

Anticipazione del 10% sull’'importo contrattuale dei lavori, come disposto dall’art. 26-ter comma 1
della legge n. 98/2013, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio degli stessi previa presentazione
di fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorata del tasso
d’interesse legale applicato per tutta la durata prevista dei lavori ai sensi dell’art. 124 del D.P.R.
207/2010;

Successivi stati di avanzamento al raggiungimento del 10% dell'importo dei lavori, detratti gli oneri di
legge e la quota relativa alla restituzione dell’anticipazione. La restituzione dell’anticipazione avverra
con le modalita di cui all’art. 26-ter comma 2 della legge n. 98/2013.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei
lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2:
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Art.

4.

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai
sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n.
207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento
dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30

(trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore

dell’appaltatore, previa acquisizione della documentazione prevista dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi

per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si

provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,

prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2,

comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei

contratti, I'emissione di ogni certificato di pagamento e subordinata:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 62, comma 2;

b) qualora I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal
pagamento precedente;

¢) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 74 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m.
18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento e sospeso e la
circostanza e segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel

cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente ed, in ogni caso, I'appaltatore a

provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia

stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione
appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo
una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo

58, comma 2.

36 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori e redatto entro il 1° trimestre successivo alla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; € sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al
R.U.P.; col conto finale e accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata all’emissione del certificato
di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 35, comma 2, nulla ostando, &
pagata entro 90 (novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio
previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi
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Art.

Art.

Art.

1.

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124,
comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A.
all’'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione
del certificato di collaudo provvisorio;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed

i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24

(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,

nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare

tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 35, commi 7 e 8.

37 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi
delle condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo
35 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei
contratti.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato
di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza
che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Per ogni altra condizione trova applicazione I’articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

38 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 363,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse
somme sono dovuti gli interessi di mora.

39 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e
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Art.

Art.

integrazioni, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.
Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto
dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioniin aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

1. somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento,
in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto
gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

2. eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei
limiti della relativa autorizzazione di spesa;

3. somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa
destinazione;

4. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede
il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal
Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di
una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta
che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta)
giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo
provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore,

la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il

prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una

percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra

il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia

superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero

previsto per |'ultimazione dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o 'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di

cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta)

giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine
decade ogni diritto alla compensazione deiprezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’laumento

sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

40 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

41 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario
o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
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contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 42 - Cauzione provvisoria

1.

Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti e richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

Art. 43 - Cauzione definitiva

1.

Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n.
207 del 2010, e richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta
inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per
cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in
conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia € presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75% (settantacinque) per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo e
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
['avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di
avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria
ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti
di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza
di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai
sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia
di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 39 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al
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concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 44 - Riduzione delle garanzie

1.

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della
cauzione provvisoria di cui all’articolo 42 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo
43 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEl ISO 9001:2008,
di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione
deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di
cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia
comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di
cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso
del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora I'appaltatore, in
relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto
assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica Il.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto
del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del
predetto requisito in relazione all’'obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del
2010

La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualita da parte dei
progettisti.

Art. 45 - Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1.

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n.
207 del 2010, I'appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in
caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine
I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della
copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio e stabilito
in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative
sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in
conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
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coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma
assicurata non inferiore all'importo del contratto. In relazione alle somme assicurate, la garanzia
deve essere adeguatamente integrata in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati, a
qualsiasi titolo, all’appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari al 5% dell'importo contrattuale, con
un valore non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila) e non superiore ad euro 5.000.000
(cinque milioni).
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora |'appaltatore sia un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128,
comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Ai sensi dell’art.129, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 126, D.P.R. 207/210, 'appaltatore &
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza
per responsabilita civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale
o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve
contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda,
anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari
al venti per cento del valore dell'opera realizzata.

Art. 46 - Assicurazione della progettazione esecutiva

1.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei

contratti, nonché dell’articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata alla

Stazione appaltante una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi di

progettazione, a far data dall’approvazione della progettazione esecutiva di cui all’articolo 17,

comma 1, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che

I'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera

e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia & prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m.

12 marzo 2004, n. 123, in conformita alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un

massimale assicurato non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori di progetto con il limite

di 2 milioni e 500 mila euro.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,

queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato
dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 53,
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comma 3, del Codice dei contratti:

b) dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi
dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva sia redatta
dallo suo staff tecnico.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 47 - Variazione dei lavori

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pit o in meno con 'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli
43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori,
recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia
prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al
5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di
cui all’articolo 7, e che non comportino un aumento dell’'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’'opera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in
aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5% (cinque per cento) dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per |'esecuzione
dell’'opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di
aggiudicazione.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni
in variante.

Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in
economia introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 27,
comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economica e i costi
introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessita del preventivo accertamento della
disponibilita delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione
dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione
in aumento.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 52, con i
relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 53,
nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 54.

Art. 48 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle possibili carenze del progetto
preliminare a base di gara legate al livello di progettazione, si rendessero necessarie varianti che
possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione,
e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla
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quale e invitato I'appaltatore originario.

L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre varianti in
corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo puo
essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni
imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendessero necessarie varianti che
possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dellopera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una
nuova gara alla quale non pud partecipare I'appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38,
comma 1, lettera f), del Codice dei contratti.

Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori
eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione
dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo
alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso & portato a debito dell’appaltatore
I'importo della progettazione esecutiva inutile gia corrisposto.

Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entita, la Stazione
appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, pud chiedere all’appaltatore di
provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.
Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 63, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

Art. 49 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 5, comma 3.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo
5, comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi
prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del d.P.R.
n. 207 del 2010.
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Art. 50 -
1. Ai

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore

deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con
apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e
comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati

ne
a)

b)

c)

d)

f)

lle more della stipula del contratto:

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, unitamente all’autocertificazione circa la non sussistenza di una delle cause di
decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011,
oppure, in alternativa al certificato camerale, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione
della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 62, comma 2;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29,
comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa occupa fino a 10
lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore
del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n.
81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi pud essere
autocertificata;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione
di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2.  Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I’esecuzione il nominativo e i recapiti:

a)

b)
c)

d)
3. Gli

a)

b)

c)

del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del
Decreto n. 81 del 2008.
del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 51, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 52;
il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 53.

adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c¢), d) ed e),
nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli
articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire
i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli
articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio & privo di personale
deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate pil imprese consorziate
esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;
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d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria, se 'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui
all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 & individuata nella mandataria, come
risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice
dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 &
individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 55, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla
Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del
2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo
non previsti inizialmente.

Art. 51 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore &
obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
n. 81 del 2008 e all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e
degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene
la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di

quanto stabilito all’articolo 50, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 52, 53, 54 o 55.

Art. 52 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza di cui all’articolo 100
del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del
2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello
stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate
o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 53.

Art. 53 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
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Art.

seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori
o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,

sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per |'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la
sicurezza non si pronunci:

a) neicasidicuial comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cuial comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Qualora l'appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od
omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore individuato ai
sensi dell’articolo 168, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, deve darne tempestiva
comunicazione al R.U.P. esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le
variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione I'articolo 17, comma 4, relativo alle
varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto a base di
gara.

L'appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, pud presentare al R.U.P. una o
piu proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi
di cui al comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P., sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto
delle proposte; le decisioni sono vincolanti per I'appaltatore e, fermo restando quanto previsto
dai commi 4 e 5 del presente articolo, qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi, il R.U.P. non si pronunci:

a) nei casidi cuial comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cuial comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

54 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il
piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli
articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve

Impianto di depurazione di Cuma — Capitolato Descrittivo e Prestazionale

43



GRANDE PROGETTO — RISANAMENTO AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEI REGI LAGNI:

Interventi di adeguamento degli impianti di depurazione regionali di Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise e Napoli Nord.

essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore e tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 56, comma 4, lettera
d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto
previsto dall’articolo 50, comma 4.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e dicoordinamento di cui all'articolo 52.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza
non e necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano
fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 55 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli
da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore é
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 56 - Subappalto

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 6, comma 1, sono
subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici,
dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla
categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a
scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 6 e l'osservanza
dell’articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del d.P.R. n. 207 del 2010, con i
limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

i lavori appartenenti alla/e categoria/e generale/i nonché alla/e categoria/e specializzata/e
indicata/e a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, di importo
superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000,
possono essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente
subappaltati qualora I'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;

L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non pud essere autorizzato;

che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1.

a)

b)

d)

1)

2)

di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20

giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni

subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o

revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato
XV al Decreto n. 81 del 2008;

- lI'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 74, per quanto di
pertinenza, ai sensidell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010,
pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di

collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale &

affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di

imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese

partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1)

2)

3)

la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza
della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;

i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo
62, comma 2;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs.
n.159/2011; a tale scopo, qualora I'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro
150.000,00 I'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria
agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni
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8.

mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e
cottimiste, con le modalita di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla

Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione ¢ rilasciata entro

30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per

non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,

eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per

I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo

contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione

da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in
misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono
pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante,
per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera
c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 52 e 54 del presente
Capitolato speciale.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle

societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire

direttamente i lavori scorporabili.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il

subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

Qualora I'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto

legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima

della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale
dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che
non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano Iinteresse della
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societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo
evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata Ia
documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei
requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare
I'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 57 - Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di
cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal
decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda
fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto all’articolo 56, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai
sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per
cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno
feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di
questi ultimi.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 56 del
presente Capitolato speciale non e considerato subappalto |'affidamento di attivita specifiche di
servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'articolo 61, commi 4,5 e 6, in
materia di tessera diriconoscimento.

| progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi
alla progettazione se non nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in
caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di
cui al presente articolo, in quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di
subappalto non autorizzato trova applicazione il comma 3.

Art. 58 - Pagamento dei subappaltatori

1.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione
delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore,
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comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori,

sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 62, comma 2;

b) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 74 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

c) alle limitazioni di cui agli articoli 61, comma 2 e 62, comma 3.

3. Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione
appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta
e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere I'erogazione delle rate di acconto o di saldo
fino a che I'appaltatore non provveda.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli
eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 56, comma 4,
lettera b).

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 59 - Accordo bonario

1.

Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di
quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la
loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria
una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai
fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il R.U.P. promuove la costituzione di apposita commissione ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8,
9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa
acquisire alla commissione la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del
collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili € non manifestamente infondate
le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente
all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima
delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire
con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto
della proposta.

La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima
procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso
legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo
bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto
di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora I'importo differenziale
della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, & necessario il parere dell'avvocatura che
difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta
di transazione formulata dall’appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione
all’appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.

Art. 60 - Definizione delle controversie

1.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 59 e I'appaltatore confermi le riserve,
la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e devoluta
all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed € esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle

Impianto di depurazione di Cuma — Capitolato Descrittivo e Prestazionale

49



GRANDE PROGETTO — RISANAMENTO AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEI REGI LAGNI:
Interventi di adeguamento degli impianti di depurazione regionali di Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise e Napoli Nord.

questioni.

Art. 61 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L'appaltatore & tenuto all’'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica;

c) éresponsabilein rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto
non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo
ai sensi degli articoli 34, comma 8 e 35, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della
legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i
predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve
riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in capo al datore
di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla e punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
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legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 62 - Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1.

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula
di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del
DURC.

Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che [I'appaltatore e,
tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il
modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le
seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di
posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei
subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei
crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 35 e 36
del presente Capitolato Speciale.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 63, comma 1, lettera m), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli
addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per
I'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e
il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori,
intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, € necessari l'acquisizione del DURC
con le modalita di cui al comma 2.

In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme
dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’lammontare delle
somme che hanno determinato lirregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto;
chiede altresi all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari
nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarita
del DURG;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile
come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

¢) qualora la irregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda
esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto
diversi da quello oggetto del presente Capitolato, I'appaltatore che sia regolare nei
propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del
presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese
subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, puo chiedere una
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specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della
Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarita degli adempimenti
contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3,
comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, puo essere utilizzato ai
fini del rilascio di una certificazione di regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e al
contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potra procedere alla
liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

Art. 63 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di

risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica
certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, i seguenti
casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e
seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo
135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

c¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n.
81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 46 e 48, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la
sicurezza;

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione
dell’articolo 74, comma 5, del presente Capitolato speciale;

I) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo
14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la
ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27,
comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo
6, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2011; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in
caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del
contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
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2.

Il contratto e altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi
dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c¢) decadenza dell'attestazione SOA  dell'appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Il contratto é altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua
utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano
necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o
della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la
contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano
essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per [I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di
indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro
affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento
e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente
incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I’'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) Il'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi
risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta
opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla
data prevista dal contratto originario.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 64 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuto a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’articolo 25, in proporzione all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio, da parte della
Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al
direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 29, comma 6; in tal caso il
direttore dei lavori non puo redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non &
efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui all’articolo 65, né i termini per il
pagamento della rata di saldo d cui all’articolo 36.

Art. 65 - Termini per il collaudo delle opere

1.

Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se
I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 66 - Termini per il collaudo della gestione

L'Affidatario dei lavori, una volta che gli stessi saranno ultimati e collaudati e durante i quali avra
gestito I'impianto, subentrera in qualita di gestore dell’intero ciclo depurativo, e provvedera alla
riconsegna dell'impianto alla fine del periodo di gestione. Le attivita di verifica di conformita
saranno espletate ai sensi degli artt. 312 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 67 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puod reclamare compensi
di sorta.

L’appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore

Impianto di depurazione di Cuma — Capitolato Descrittivo e Prestazionale

54



GRANDE PROGETTO — RISANAMENTO AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEI REGI LAGNI:
Interventi di adeguamento degli impianti di depurazione regionali di Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise e Napoli Nord.

o di due testimoni in caso di sua assenza.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 68 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

c)

d)

g)

h)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e Ia
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle
prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra
struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati
o previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuita
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera
eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione
appaltante, l'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per
I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le
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j)

k)

o)

p)

q)

r)

t)

u)

esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per |l
funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché I'assistenza, la mano
d’opera, i materiali, i mezzi d’opera necessari in aiuto delle aziende erogatrici dei servizi
medesimi ed alle ditte da esse incaricate per I'esecuzione dei lavori di allacciamento nonché le
spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte
che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
guesto sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione
dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la
fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di
una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e
delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio
del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni
e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato
o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato
od insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni
di pesatura.

provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione
presso gli uffici competenti e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
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oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni
in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

X) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate
dalle opere oggetto dell’appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della
viabilita cittadina connessa con 'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra
preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla
di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto
che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a
rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento
sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza
dell’'utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o,
qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il
progetto redatto dall’appaltatore o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32,
comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 69 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1.

L'appaltatore e obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori
che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal
direttore dei lavori.

L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei

termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o
magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel
minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
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I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu
verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 70 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1.

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in un luogo del cantiere
appositamente perimetrato e destinato al relativo stoccaggio, a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, ancorché non specificati nelle voci di prezzo del
progetto presentato dall’appaltatore.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in un luogo del cantiere
appositamente perimetrato e destinato al relativo stoccaggio, a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni, ancorché non specificati nelle voci di prezzo
del progetto presentato dall’appaltatore.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale
d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.

E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, fermo
restando che al termine dei lavori il materiale, eventualmente non riutilizzato nello stesso cantiere
od in altri cantieri della Stazione Appaltante, deve essere rimosso e smaltito a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, ancorché non specificati nelle
voci di prezzo del progetto presentato dall’appaltatore.

Art. 71 - Terre e rocce da scavo

1.

3.

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa

ambientale, compreso I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,

indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e

la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152/2006 e
s.m.i.;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da

norme sopravvenute.

Art. 72 - Custodia del cantiere
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1.

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid0 anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, per lavori che richiedano la
custodia continuativa, tale custodia deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di
guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione
dell’arresto fino a tre mesi o del’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 73 - Cartello di cantiere

1.

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con
le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le
indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere va aggiornato periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle
condizioni ivi riportate

Art. 74 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1.

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato
dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo
122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter,
comma 1, del Codice dei contratti.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale,
gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati
dagli articoli 245-quater e 245- quinquies, del Codice dei contratti.

Art. 75 - Tracciabilita dei pagamenti

1.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici

titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli

estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini

le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di

comunicazione e esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In

assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse legali, degli interessi di cui agli

articoli 37, commi 1 e 2, e 38, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 37, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
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essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di

gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti

anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando

I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a

1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),

fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a

ciascuna transazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1,

comma 6, lettera b).

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 63, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte

agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate all’'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 76 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di
rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione

del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme

sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale
d’appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti

gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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CAPO 13. LINEE GUIDA PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE CIVILI

Art. 77 - Risanamento calcestruzzi ammalorati

Degrado senza distacchi apparenti

Nel caso di degrado superficiale del calcestruzzo senza distacchi apparenti dello stesso & opportuno
effettuare una protezione della superficie dei manufatti con un rivestimento filmogeno di tipo
epossidico , bi componente, flessibile, ad elevato contenuto di solidi in volume a finitura satinata. Per
garantire la necessaria aderenza fra il rivestimento e la superficie di calcestruzzo da proteggere e
necessario sabbiare la superficie da trattare e applicare uno specifico primer, prima della posa del
rivestimento epossidico. Il calcestruzzo da trattare con il primer dovra essere saturo a superficie
asciutta.

Degrado lieve (ripristino millimetrico)

In questo caso & necessario preparare le superfici da rasare con sabbiatura e/o idrosabbiatura per
asportare le parti superficiali incoerenti o contaminate e garantire un minimo di ruvidita alla superficie
da trattare. Nel caso ci siano barre di armatura affioranti sara necessario verificare le condizioni del
calcestruzzo che li avvolge; Verificata la coesione e I'assenza di contaminazione di tale calcestruzzo si
provvedera alla pulizia delle barre d’armatura preferibilmente mediante sabbiatura ed alla loro
protezione, applicando su di esse un inibitore di corrosione a base cementizia con resine sintetiche. Una
volta che l'inibitore di corrosione sara perfettamente asciutto si procedera alla rasatura della superficie
da trattare con una malta cementizia monocomponente, polimero modificata, tixotropica,
fibrorinforzata con microfibre sintetiche del tipo osmotico. La posa puo avvenire o con macchine
spruzzatrici per superfici estese o con cazzuola americana o spatola per superfici ridotte.

Degrado medio
Quando il degrado del calcestruzzo interessa spessori compresi fra 1 e 5 centimetri si deve ricorrere a

malte idonee per il ripristino di tali maggiori spessori. Si & optato per una malta cementizia
bicomponente che non necessita dell’applicazione della rete elettrosaldata in quanto essa risulta
idoneamente fibrorinforzata con fibre inorganiche flessibili e durevoli.. Le caratteristiche peculiari di
questo tipo di malta sono:

e Applicazione senza I'ausilio di rete elettrosaldata anche a spruzzo;

e Espansione contrastata in aria (monoliticita con il supporto);

e Resistenza alla fessurazione a lungo termine;

e Resistenza agli agenti aggressivi dell’lambiente: assolutamente impermeabile all’acqua, agli
aggressivi ambientali quali cloruri e solfati, resiste ai cicli di gelo e disgelo (compatibilita termica)
e non é soggetta a fenomeni di carbonatazione;

e Resistenza alla cavillatura in fase plastica;

e Piena rispondenza ai requisiti definiti dalla Norma UNI EN 1504/09 (Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo, definizione, requisiti, controllo della
qualita e valutazione della conformita. Principi generali per I'uso di prodotti e sistemi).

La posa della suddetta malta prevede le seguenti operazioni di preparazione del supporto:

e Asportazione del calcestruzzo ammalorato e/o contaminato attraverso idrodemolizione o
scalpellatura; la superficie dopo il trattamento deve essere sufficientemente ruvida in modo tale
da garantire il meccanismo dell’espansione contrastata

e Pulizia delle armature: & garantita gia nel caso si e effettuata la idrodemolizione del calcestruzzo
ammalorato; altrimenti va fatta mediante spazzolatura delle barre e successiva protezione delle
armature con inibitore di corrosione a base cementizia da dare a pennello;

e Eventuale aggiunta di armature per integrare quelle esistenti in forte stato ossidativo (il
copriferro deve essere superiore a 2 cm)

e Pulizia e saturazione del calcestruzzo con acqua in pressione;
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e Posa in opera della malta con cazzuola o mediante macchine spruzzatrici su superfici pulite e
saturate con acqua.

Art. 78 - Impermeabilizzazione vasche

Per la impermeabilizzazione del calcestruzzo all’interno delle vasche e dei canali € necessario effettuare
una protezione della superficie dei manufatti con un rivestimento di tipo epossidico , bi componente,
flessibile, ad elevato contenuto di solidi in volume a finitura satinata. Per garantire la necessaria
aderenza fra il rivestimento e la superficie di calcestruzzo da proteggere & necessario sabbiare la
superficie da trattare e applicare uno specifico primer, prima della posa del rivestimento epossidico. I
calcestruzzo da trattare con il primer dovra essere saturo a superficie asciutta. In ogni caso il sistema di
impermeabilizzazione adottato dovra essere conforme alla normativa europea UNI EN1504/2 “Sistemi di
protezione della superficie di calcestruzzo”

Art. 79 - Protezione manufatti in carpenteria metallica
Considerata I'elevata aggressivita dell’ambiente, che pud essere senz’altro classificata C5-1 molto alta
(industriale) ai sensi della Norma UNI-EN-ISO 12944-2, al fine di garantire una buona durabilita al
trattamento protettivo delle opere in carpenteria metallica (pesante e leggera) esistenti e/o da
realizzare, si ritiene opportuno optare per un sistema con ciclo bicomponente ad alta resistenza e a
basso contenuto di solventi, a base di resine epossidiche contenenti ossidi di ferro micacei. Il sistema di
protezione ¢ del tipo ad alto spessore, tenace e meccanicamente durevole e specifico per la protezione
di strutture in ambienti fortemente corrosivi.
I ciclo di trattamento si articola nelle seguenti fasi:
1. Sabbiatura delle superfici da trattare al grado Sa 2 %;
2. Stesura di una mano di fondo (primer) costituito da vernice epossidica ad alto contenuto di
polveri di zinco;
3. Doppia mano di vernice protettiva bicomponente ad alta resistenza a base di resine epossidiche
contenente ossidi di ferro micacei.

Art. 80 - Opere in cemento armato ed in cemento armato precompresso

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso |I'Impresa dovra attenersi a
tutte le norme contenute nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086, nella Legge 2 febbraio 1974, n. 64 _
D.M. 1 aprile 1983 _ D.M. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli
di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati
da un tecnico libero professionista iscritto all'Albo, e che I'lmpresa dovra presentare alla Direzione dei
lavori entro il termine che le verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del
progetto ed allegati al contratto o alle norme che le verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della
consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato
non esonera in alcun modo I'Impresa dalle responsabilita ad essa derivanti per legge e per le precise
pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere
eseguiti dalla Direzione dei lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, I'lmpresa stessa rimane
unica e completa responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e
calcolo, che per la qualita dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza essa dovra rispondere degli
inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenze essi potessero
risultare.

Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sara regolarizzata con malta cementizia. L'applicazione si
fara previa pulitura, e lavatura delle superfici delle gettate e la malta dovra essere ben conguagliata con
cazzuola e fratazzo, con I'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.
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SOLAI

Le coperture degli ambienti e dei vani potranno essere eseguite, a seconda degli ordini della Direzione

dei lavori, con solai di uno dei tipi descritti in appresso.

La Direzione dei lavori ha la facolta di prescrivere il sistema e tipo di solaio di ogni ambiente e per ogni

tipo di solaio essa stabilira anche il sovraccarico accidentale da considerare e I'lmpresa dovra senza

eccezioni eseguire le prescrizioni della Direzione dei lavori.

L'Impresa dovra provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di ferro

appendilumi del numero, forma e posizione che, a sua richiesta, sara precisato dalla Direzione dei lavori.

a) Solai su travi e travicelli di legno. _ Le travi principali a quattro fili di legno avranno le dimensioni e le
distanze che saranno indicate in relazione alla luce ed al sovraccarico.
| travicelli di cm 8 per cm 10, pure a quattro fili, saranno collocati alla distanza, fra asse e asse,
corrispondente alla lunghezza delle tavelle che devono essere collocate su di essi. | vani su travi, fra i
travicelli, dovranno essere riempiti di murature, e sull'estradosso delle tavelle deve essere disteso
uno strato di calcestruzzo magro di calce idraulica formato con ghiaietto fino.

b) Solai su travi di ferro a doppio T (putrelle) con voltine di mattoni (pieni o forati) o con elementi laterizi
interposti. - Questi solai saranno composti delle putrelle, dei copriferri, delle voltine in mattoni (pieni
o forati) o dei tavelloni o delle volterrane ed infine del riempimento.

Le putrelle saranno delle dimensioni fissate volta per volta dalla Direzione dei lavori e collocate alla
distanza, tra asse ed asse, che verra prescritta; in ogni caso tale distanza non sara superiore a 1 m.
Prima del loro collocamento in opera dovranno essere colorite a minio di piombo e forate per
I'applicazione delle chiavi, dei tiranti e dei tondini di armatura delle piattabande.

Le chiavi saranno applicate agli estremi delle putrelle alternativamente (e cioé una con le chiavi e la
successiva senza) e i tiranti trasversali, per le travi lunghe piu di 5 m, a distanza non maggiore di 2,50
m.

Le voltine, di mattoni pieni o forati, saranno eseguite ad un testa in malta comune od in foglio con
malta di cemento a rapida presa, con una freccia variabile fra cinque e dieci centimetri.

Quando la freccia e superiore ai 5 cm dovranno intercalarsi fra i mattoni delle voltine delle grappe in
ferro per meglio assicurare |'aderenza della malta di riempimento dell'intradosso.

| tavelloni e le volterrane saranno appoggiati alle travi con l'interposizione di copriferri.

Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavoloni, saranno poi rinfiancate sino all'altezza dell'ala
superiore della trave e dell'estradosso delle voltine e volterrane,se piu alto, con scoria leggera di
fornace o pietra pomice, convenientemente crivellata e depurata da ogni materiale pesante,
impastata con malta magra fino ad intasarnento completo.

Quando la faccia inferiore dei tavelloni o volterrane debba essere intonacata sara opportuno
applicarvi preventivamente una sbruffatura di malta cementizia ad evitare eventuali distacchi
dell'intonaco stesso.

c) Solai in cemento armato. - Per tali solai si richiamano tutte le norme e prescrizioni per I'esecuzione
delle opere in cemento armato, di cui all'art. 57.

d) Solai di tipo misto in cemento armato ed elementi laterizi forati. - | laterizi dei solai di tipo misto in
cemento armato, quando abbiano funzione statica, dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni di
cui al D.M. 26 marzo 1980, e successive modifiche ed integrazioni:

e essere conformati in modo che le loro parti resistenti a pressione vengano nella posa a collegarsi
tra di loro cosi da assicurare una uniforme trasmissione degli sforzi di pressione dall'uno all'altro
elemento;

e ove sia disposta una soletta di calcestruzzo staticamente integrativa di quella in laterizio,
quest'ultima deve avere forma e finitura tali da assicurare la perfetta aderenza tra i due
materiali ai fini della trasmissione degli sforzi di scorrimento;

e il carico di rottura a pressione semplice riferito alla sezione netta delle parti e delle costolature
non deve risultare inferiore a 350 kg/cm?2 e quello a trazione, dedotto con la prova di flessione,
non minore di 50 kg/cm2;
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qualsiasi superficie metallica deve risultare circondata da una massa di cemento che abbia in
ogni direzione spessore non minore di un centimetro;

per la confezione a pie' d'opera di travi in laterizio armato, I'impasto di malta di cemento deve
essere formato con non meno di 6 quintali di cemento per m3 di sabbia viva.
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CAPO 14. LINEE GUIDA PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE ELETTROMECCANICHE

Art. 81 - Opere elettromeccaniche: disegni e dati tecnici
Le apparecchiature elettromeccaniche previste in progetto e disciplinate nel presente documento, sono
adatte in linea generale ai seguenti impieghi:
a. per pompaggio e trattamento di liquidi puliti e/o luridi o parzialmente luridi;
b. per circolazione, riempimento, sollevamento, sovrapressione, approvvigionamento di consumo
in impiantistica termica, idrosanitaria, antincendio degli edifici civili e industriali;
c. pertecnologia di processo e recuperi energetici
L'Appaltatore dovra trasmettere i disegni di officina e comunicare i dati tecnici relativi alle
apparecchiature elettromeccaniche da fornire.
La documentazione dovra essere completa di tutte le informazioni necessarie per I'esame tecnico e la
valutazione di ciascuna parte costituente I'apparecchiatura.
| disegni e i dati tecnici dovranno includere:
Le dimensioni ed i dettagli costruttivi
i pesi dei principali componenti delle apparecchiature e le caratteristiche tecniche di funzionamento,
con tutte le informazioni necessarie per la progettazione di supporti e fondazioni;
dimensione e posizione delle tubazioni in — out;
dati tecnici dei motori quali: nome del costruttore, di targa, corrente di avviamento e di funzionamento
a pieno carico, potenza assorbita all’asse della macchina trascinata;
schemi funzionali, schemi di controllo, schemi elettrici di cablaggio;
certificati di origine dei materiali, e di collaudo rilasciati dagli organismi competenti;
dati di funzionamento alle condizioni di progetto ed ai carichi parziali;
curve caratteristiche di funzionamento.
Per le pompe occorre che siano forniti:
curva portata - prevalenza
curva rendimento
curva potenza assorbita
curva NPSH r
curva coppia resistente
Per i motori occorre che siano forniti:
curva rendimento
curva cosfi
curva corrente
curva coppia
Certificati di garanzia
Per ciascuna macchina dovranno essere forniti i relativi manuali di manutenzione e conduzione.
I manuali dovranno comprendere una lista completa delle parti componenti la macchina e descrivere in
dettaglio le procedure raccomandate dal Costruttore per
la manutenzione e I'esercizio delle stesse.
Saranno forniti n. 3 copie dei manuali di manutenzione e conduzione completi dei disegni costruttivi,
approvati prima della spedizione in cantiere dal Direttore dei lavori.
Con i manuali di manutenzione sara inviato un elenco completo delle parti di ricambio ed un elenco
delle parti di ricambio suggerite per il primo anno di funzionamento.

Art. 82 - Criteri di progettazione e di scelta delle elettropompe

Le apparecchiature progettate sono previste per funzionamento in servizio continuo a pieno carico. Il
punto di progetto, sulla punta di funzionamento dell’apparecchiatura, dovra essere preferibilmente
situato in prossimita ed a sinistra del punto massimo rendimento.

Impianto di depurazione di Cuma — Capitolato Descrittivo e Prestazionale

66



GRANDE PROGETTO — RISANAMENTO AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEI REGI LAGNI:
Interventi di adeguamento degli impianti di depurazione regionali di Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise e Napoli Nord.

Questa condizione viene prescritta, quando il punto di massimo rendimento viene a trovarsi nella parte
bassa della curva anziché - come viene raccomandato - in posizione centrale. Per le pompe, le curve
caratteristiche portata-prevalenza, dovranno risultare tali che la prevalenza sia sempre crescente al
diminuire della portata, sino all’annullamento di questa. La prevalenza a mandata chiusa deve essere
preferibilmente compresa tra il 110 % e il 120 % della prevalenza con portata di progetto. La pompa
dovra poter funzionare continuamente nel campo di portata 30 <100 % di quella di progetto. Il
funzionamento della pompa dovra essere stabile dal 30 % fino al 120 % della portata di progetto. Potra
essere fatta eccezione a quanto prescritto riguardo il campo di funzionamento, solamente per pompe ad
esigua portata.

Le pompe sia ad asse orizzontale che verticale, non dovranno avere alcuna velocita critica nel campo di
funzionamento. La velocita critica piu vicina deve risultare superiore di almeno il 20 % alla velocita
massima di funzionamento.

Le pompe ad asse verticale devono avere velocita critiche torsionali e flessionali differenti di almeno il
30 % delle velocita di funzionamento continuo.

Costruzione delle elettropompe - Metallurgia
Corpo macchina
Potranno essere in ghisa, in ghisa sferoidale, o in acciaio, secondo i seguenti limiti di impiego:

costruzione temperatura esercizio pressione esercizio
ghisa (G25 e GG25) -20°+ 120 °C 16 bar
120° + 140 °C 12,5  bar
ghisa sferoidale (GS SS/2) -40° + 160 °C 25 bar
160 + 300 °C 16 bar
acciaio inox (AISI 304 e 316) -40° + 120 °C 16 bar
120° + 140° °C 12,5  bar
acciaio fuso (Fe G45 E GS2) -40+ 120 °C 16 bar
120 + 140 °C 12,5  bar
acciai speciali fusi e legati -40° + 350 °C 40 bar
Attacchi

Bocche prementi e aspiranti flangiate, con dimensioni e foratura conformi a UNI-DIN.

Alberi di trasmissione

Albero rettificato ed equilibrato, in acciaio inox AISI 420.

Tenuta sull’albero

| premistoppa generalmente saranno del tipo a baderna semplice per temperature sino a circa 110 °C.
Tra 110° e 130°, la tenuta del premistoppa potra essere dl tipo a baderna in fogli di grafite, oppure di
tipo meccanico.

Oltre i 130° C la tenuta dovra essere d tipo meccanico e raffreddata.

Supportazione

La supportazione dell’albero va ottenuta mediante cuscinetti a sfere lubrificati a grasso o a olio per T =
<130° C, ad olio pert = 130° C con eventuale raffreddamento.

Art. 83 - Costruzione delle elettropompe - Prescrizioni

Fusioni

Le fusioni dei singoli componenti delle apparecchiature dovranno essere prive di fessurazioni, di
soffiature, di scorie o di altri difetti. Non saranno accettate riparazioni di fori o di altri difetti delle parti
in pressione eseguite con tasselli composti cementati o di altro tipo.

Spessore delle parti in pressione

Le parti in pressione devono avere uno spessore tale da sopportare la pressione di prova con I'aggiunta
di un sovraspessore di 2 mm per tener conto dei fenomeni di corrosione.
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A richiesta dell’Amministrazione il fabbricante dovra presentare i calcoli di verifica dello spessore

eseguiti secondo un metodo approvato da Norme vigenti in Italia o all’estero.

Giranti delle pompe centrifughe

Le giranti delle pompe centrifughe devono avere una struttura monoblocco.

Bilanciamento statico

Tutti gli elementi rotanti devono essere separatamente sottoposti al bilanciamento statico.

Bilanciamento dinamico

Dovranno essere sottoposti al bilanciamento dinamico tutti i rotori delle macchine centrifughe operanti

a velocita superiore a 3000 giri/min.

Motore elettrico

| motori di azionamento delle pompe devono essere di tipo asincrono, trifase, chiuso autoventilato, con

protezione adatta alle diverse condizioni ambientali e comunque == IP 45, a 4 poli con velocita di

rotazione sincrona di 1500 giri/min.

Motori a 2 poli, con velocita di rotazione sincrona 3000 giri/min. verranno impiegati per I'azionamento

di pompe centrifughe multistadio per alte pressioni. Sulle pompe monogirante I'impiego di motore a 2

poli dovra essere limitato ai casi in cui il valore della prevalenza sia particolarmente elevato, e

comunque dovra essere preventivamente proposto ed esaminato.

La potenza resa del motore dovra essere superiore del 15 + 20 % alla potenza assorbita all’asse.

Accoppiamento

L’accoppiamento tra apparecchiature e motore sara ottenuto, mediante I'impiego di un giunto elastico

con coprigiunto in lamiera d’acciaio, e con spaziatore “back pull-out” per facilitare le operazioni di

manutenzione.

L'impiego di versioni monoblocco, con I'albero in comune o con I'albero dell’apparecchiatura e del

motore collegati con giunto rigido, dovra essere proposto ed esaminato.

NORME DI RIFERIMENTO

Norme ISO 2858 e DIN 24256 relative a prestazioni, dimensioni, sigle di pompe centrifughe con ingresso
assiale o radiale in corpo aspirale, monostadio, PN 16 (DIN 24255 per PN10).

Norme UNI relative ai metodi di prova, ai collaudi, e delle condizioni di accettazione.

Norme UNI relative alle caratteristiche dei materiali, delle leghe, delle fusioni.

Norme UNI relative alla flangiatura.

Norme CEI31-1 ediz. X-1969, fascic. 259, classi di temperatura T1 + 4, gruppi di sviluppo I°, 11> A, I° II° B
(Serie NVPE-NVE) relative ai motori elettrici.

Art. 84 - Caratteristiche tecniche delle pompe

Elettropompe sommergibili di piccola/media portata con girante a canali/vortice

Le caratteristiche peculiari delle elettropompe sommergibili sono I'estrema compattezza, robustezza,
maneggevolezza, la bassa rumorosita e le ridotte dimensioni di ingombro.

Sono costituite da un motore elettrico alloggiato in un vano a tenuta stagna, collegato mediante un
albero di lunghezza ridotta ad una girante a canali/vortice situata in voluta.

Il motore elettrico & asincrono trifase con rotore a gabbia, protezione IP 68, isolato in classe F. E’
previsto per funzionamento continuo, con sovraccarico massimo del 10% e raffreddamento in ambiente
a temperatura + 40°C. Sono consentiti fino a 15 avviamenti ora. |l raffreddamento del motore avviene
tramite scambio termico con il fluido circostante o mediante circolazione forzata di parte del liquido
pompato attraverso una apposita camera di raffreddamento.La protezione del motore € assicurata da
tre microtermostati incorporati nello statore.

Due tenute meccaniche, lubrificate e raffreddate da un bagno di olio, assicurano il perfetto isolamento
tra la parte idraulica ed il motore elettrico. Di disegno compatto riducono al minimo la sporgenza
dell’albero dal supporto inferiore e, conseguentemente, la flessione dell’albero stesso e le vibrazioni
delle parti rotanti.

| cuscinetti sono preingrassati con lubrificante Long - Life.

La girante e equilibrata staticamente e dinamicamente.
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| cavi di alimentazione elettrica, specifici per uso sommerso sono ampiamente dimensionati.
Materiali

Fusioni principali : Ghisa GG 25 G

Girante : Ghisa GG 25 G

Albero : Acciaio al carbonio / Acciaio inox
Viterie : Acciaio inox

Tenute meccaniche : Carburo di tungsteno / Ceramica
Finitura esterna della pompa : Verniciatura

Le pompe sono previste per tre differenti sistemi di installazione:

Installazione fissa nel pozzo : le pompe funzionano in completa o parziale immersione nel liquido da
pompare. La pompa viene calata dentro il pozzo con l'ausilio di due tubi che la guidano fino al piede di
accoppiamento, fissato sul fondo del pozzo. Il peso proprio della pompa realizza una perfetta aderenza
fra la flangia di mandata della pompa ed il piede di accoppiamento.

Installazione fissa in camera a secco : le pompe sono previste per lavorare in camera a secco, a fianco
del pozzo di raccolta del liquido da pompare.

Installazione mobile : le pompe sono montate su un cavalletto di sostegno, il tubo di mandata e
solitamente del tipo flessibile. La pompa puo essere quindi trasportata con facilita da un luogo all’altro.
Elettropompe sommergibili di piccola/media portata con girante semiaperta a due pale

Le caratteristiche peculiari delle elettropompe sommergibili sono I'estrema compattezza, robustezza,
maneggevolezza, la bassa rumorosita e le ridotte dimensioni di ingombro.

Sono costituite da un motore elettrico alloggiato in un vano a tenuta stagna, collegato mediante un
albero di lunghezza ridotta ad una girante semi-aperta a due pale.

Il motore elettrico & asincrono trifase con rotore a gabbia, protezione IP 68, isolato in classe F. F’
previsto per funzionamento continuo, con sovraccarico massimo del 10% e raffreddamento in ambiente
a temperatura + 40°C. Sono consentiti fino a 15 avviamenti ora. Il raffreddamento del motore avviene
tramite scambio termico con il fluido circostante o mediante circolazione forzata di parte del liquido
pompato attraverso una apposita camera di raffreddamento.La protezione del motore & assicurata da
tre microtermostati incorporati nello statore.

Due tenute meccaniche, lubrificate e raffreddate da un bagno di olio, assicurano il perfetto isolamento
tra la parte idraulica ed il motore elettrico. Di disegno compatto riducono al minimo la sporgenza
dell’albero dal supporto inferiore e, conseguentemente, la flessione dell’albero stesso e le vibrazioni
delle parti rotanti.

| cuscinetti sono preingrassati con lubrificante Long - Life.

La girante equilibrata staticamente e dinamicamente, e di tipo semi-aperto a due pale avente un profilo
specifico particolare sia nella zona inferiore sia in senso assiale, e da un diffusore nel quale & stata
ricavata una spirale autopulente dal profilo appositamente studiato. Una analoga spirale, realizzata nel
serbatoio olio, oltre a contribuire notevolmente a migliorare l'intera affidabilita della pompa, riduce
I'intasamento e quindi le infiltrazioni attraverso la tenuta meccanica esterna.

| cavi di alimentazione elettrica, specifici per uso sommerso sono ampiamente dimensionati.

Materiali

Fusioni principali : Ghisa GG 25 G

Girante e diffusore : Ghisa GG 25 G

Albero : Acciaio al carbonio / Acciaio inox
Viterie : Acciaio inox

Tenute meccaniche : Carburo di tungsteno / Ceramica
Finitura esterna della pompa : Verniciatura

Le pompe sono previste per tre differenti sistemi di installazione:
Installazione fissa nel pozzo : le pompe funzionano in completa o parziale immersione nel liquido da
pompare. La pompa viene calata dentro il pozzo con I'ausilio di due tubi che la guidano fino al piede di
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accoppiamento, fissato sul fondo del pozzo. Il peso proprio della pompa realizza una perfetta aderenza
fra la flangia di mandata della pompa ed il piede di accoppiamento.
Installazione fissa in camera a secco : le pompe sono previste per lavorare in camera a secco, a fianco
del pozzo di raccolta del liquido da pompare.
Installazione mobile : le pompe sono montate su un cavalletto di sostegno, il tubo di mandata e
solitamente del tipo flessibile. La pompa pud essere quindi trasportata con facilita da un luogo all’altro.
Collegamenti idraulici
Tubazioni Materiale Acciaio non legato Norma UNI 6363-84
Fe 360 per tubi di diametro fino
a DN 200
Fe 410 per tubi di diametro oltre
DN 200
Curve Ricavate da tubo senza saldatura Norma UNI 5788-66
inacciaio; R=1,5D
Flange Materiale Acciaio Fe 410 Norma UNI 2227-67 PN 10
Piane da saldare a sovrapp.
Valvole Materiale Corpo, cappello,cuneo e Norma UNI 1284
saracinesca a volantino : Ghisa
corpo piatto foratura UNI 2227-67 PN 10
Anelli di tenuta: Ottone
Albero: acciaio inox
Madrevite: bronzo
Pressione max. esercizio : PN 6
Valvola di ritegno Materiale Corpo coperchio e battente:
a clapet Ghisa
Perno: acciaio inox
Guarnizione del battente:
gomma
foratura UNI 2227-67
PN 10

Protezione delle superfici metalliche a base epossicatrame
spazzolatura o sabbiatura

uno strato di primer del tipo zincante inorganico

due strati di pittura epossi-catrame

Art. 85 - Prove di accettazione e di collaudo delle pompe

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Per le pompe operanti a pressione nominale superiore a 50 atm. Il collaudatore puo richiedere i
certificati di analisi e di prove meccaniche dei materiali adoperati per la costruzione della pompa.
PROVA IDROSTATICA

lo corpo della pompa sara sottoposto, per un periodo di almeno 30 minuti, ad una pressione idrostatica
pari a due volte la pressione esistente sulla mandata al numero di giri nominale ed a saracinesca chiusa.
RILIEVO DELLA CURVA CARATTERISTICA E DELLA CURVA DI RENDIMENTO

Il numero di punti da ricavare e le coppie di valori portata-prevalenza da misurare per tracciare la curva
caratteristica e la curva di rendimento, saranno scelti in sede di collaudo dal rappresentante
dell’Amministrazione entro un numero massimo di 8 ed un minimo di 3. In ogni caso una delle suddette
coppie dovra coincidere con quella nominale indicata nell’ordinazione.

PROVA DI VIBRAZIONE PER IL BILANCIAMENTO DINAMICO

La prova di vibrazione sara eseguita nel punto di lavoro nominale con apposito apparecchio.

Le misure saranno eseguite su ognuno dei supporti dei cuscinetti della pompa.
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L’ampiezza delle vibrazioni, misurata nella fabbrica del costruttore, non deve superare in alcun punto il
valore da 0,05 mm. Se la pompa viene fornita in opera, I'ampiezza delle vibrazioni misurata sulla pompa
installata ad impianto funzionante non deve superare in alcun punto il valore di 0,035 mm.

MISURA DEL N.P.S.H. DELLE POMPE CENTRIFUGHE

La misura delle NPSH sara eseguita ala portata nominale, con un manometro a liquido sistemato nei
pressi della flangia di aspirazione della pompa.

Sara assunto quale livello di riferimento:

per le pompe ad asse orizzontale: I'asse della pompa;

per le pompe ad asse verticale ad una sola aspirazione: il livello della bocca d’ingresso della prima
girante;

per le pompe ad asse verticale a doppia aspirazione: il livello dell’asse orizzontale di scarico della
girante.

Le prove di cui al presente articolo possono essere effettuate con le accoppiate ai propri motori

(elettropompe). In tal caso & consentito determinare invece del solo rendimento della pompa quello

globale della elettropompa (prodotto dei rendimenti del motore e della pompa).

PROVE SU MODELLI

Tutte le prove dovranno essere eseguite direttamente sulle pompe non essendo ammessa la possibilita

di utilizzare modelli a portata o a prevalenza ridotte, salvo patto esplicito riportato nella lettera di

ordinazione.

PROVE DITIPO A

Le prove di tipo A comprendono:

la determinazione della coppia di valori portata/prevalenza nominale e del rendimento nel punto di
lavoro nominale.

La fornitura da parte del costruttore del certificato di prova idrostatica di tutte le pompe presentate al
collaudo.

PROVE DI TIPO B

Le prove di tipo B sono:

la determinazione della curva caratteristica e di quella di rendimento

la prova di vibrazione per il bilanciamento dinamico

la prova idrostatica del corpo della pompa

NORME DI RIFERIMENTO PER LE MISURE

Le apparecchiature ed i metodi di misura da adoperarsi per le prove di cui agli articoli precedenti

saranno conformi a quanto previsto nel par. 5 delle Norme UNI 6871-71 P. In ogni caso la

strumentazione deve essere tale da garantire un errore di misura non superiore ai valori orientativi

riportati nel par. 6.4. delle suddette Norme UNI.

TOLLERANZA SUI VALORI GARANTITI

Sui valori ricavati sulle prove, cosi come letti con la strumentazione avente le caratteristiche di cui

all’articolo precedente o ricavati con calcoli da dette letture, sono ammesse le seguenti tolleranze

massime:

portata: - 5% (cinque per cento), + 10% (dieci per cento)

rendimento r: - 0,075 (1 - r) con un massimo del 2% (due per cento).

Le tolleranze sopra indicate si riferiscono al punto di funzionamento nominale (indicato nella lettera di

ordinazione).

Le curve prevalenza-portata possono discostarsi da quelle garantite (fuorche nel punto di portata

nominale) del 7,5% (quindici per cento della portata).

La tolleranza sul rendimento globale & data da: - (rm - tap - rap - tm), dove rm e rap sono i rendimenti

garantiti rispettivamente per il motore e I'apparecchiatura; tm e tap sono le tolleranze ammesse

rispettivamente per il motore e per I'apparecchiatura.

STRUMENTAZIONE PER LE PROVE

Per I'esecuzione di tutte le prove previste nel presente Disciplinare, la ditta appaltatrice dovra utilizzare

tutti gli strumenti necessari muniti di certificati di taratura.
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L'incaricato dell’Amministrazione potra richiedere per detti strumenti il certificato di taratura rilasciato
in data non antecedente a 3 mesi da un Istituto Universitario o da altro regolarmente riconosciuto. Tutti
gli strumenti da utilizzare per il collaudo dovranno avere le seguenti classi di precisione:

strumenti elettrici: classe non superiore a 0,5

strumenti idraulici: tali da garantire un errore di misura non superiore ai valori orientativi riportati nel
par. 6.4 delle Norme UNI 6871 - 7 LP.

Le raccomandazioni tecniche che seguono rappresentano il livello di qualita minimo nonché gli standard
richiesti per la fornitura, la costruzione e I'installazione dei sistemi previsti, comprese le condutture per
alimentazione e/o distribuzione e le apparecchiature principali ed ausiliarie dei circuiti aria dell'impianto
di depurazione.

L'accettazione, la verifica e la installazione in opera delle tubazioni dovranno essere conformi alle
direttive e norme vigenti in materia; la fornitura stessa avverra secondo quanto disposto dal presente
disciplinare non essendo ammesse materiali ed apparecchiature in questa sede non espressamente
previsti e disciplinati.; I'installazione di materiali ed apparecchiature difformi da quanto indicato vanno
concordata preventivamente con la Direzione Lavori.

L'Impresa, dopo la consegna dei lavori, dovra indicare le ditte fornitrici dei vari sistemi previsti, le quali
dovranno impegnarsi a fornire disegni tecnici e schemi di funzionamento di dettaglio, da sottoporre al
direttore dei lavori per approvazione preveniva, nonché dare libero accesso, nelle proprie aziende, agli
incaricati dell’Amministrazione appaltante affinché questi possano verificare la rispondenza dei sistemi
prescelti alle prescrizioni generali di fornitura.

Si ribadisce la necessita dell’osservanza delle vigenti leggi, regolamenti e normative relative alla
sicurezza, al risparmio energetico ed all'inquinamento.

Art. 86 - Quadro elettrico di potenza - Quadro di automazione

Prescrizioni generali

Le apparecchiature sono montate in armadi/casse metallici chiusi, non ventilati. Il trattamento delle
carpenterie prevede: sabbiatura, uno strato di zincante inorganico e due strati di vernice a finire.

Nelle versioni per esterno, le carpenterie in lamiera sono alloggiate in contenitori in vetroresina o
poliestere, adatti per posa a parete, pavimento o colonnina.

L’accesso alle apparecchiature & possibile mediante portelle apribili a cerniera e munite di serrature.

La massima cura & dedicata all'impedire che le persone vengano accidentalmente in contatto con le
parti sotto tensione: in particolare sono previsti interruttori/sezionatori che impediscono I'apertura
delle portelle nella posizione di sezionatore/interruttore chiuso, oppure dispositivi che determinano lo
sgancio elettromeccanico degli interruttori all’apertura delle portelle.

| cavi di alimentazione entrano, per quanto possibile, dalla parte bassa dell’armadio per collegarsi
direttamente all’'interruttore generale, oppure ad appositi morsetti, protetti da una piastra isolante con
indicato I'avvertimento: “Attenzione, parti sempre in tensione”.

Sia le portelle che i pannelli laterali in lamiera sono collegati a terra mediante conduttore giallo-verde di
sezione minima 6 mm? . | conduttori di collegamento tra le varie apparecchiature sono alloggiati in
apposite canaline di plastica autoestinguenti; il grado di riempimento di queste ultime non supera il 70%
della sezione disponibile. Ciascun conduttore e distinto mediante anellini numerati componibili,
applicati alle estremita del conduttore stesso e riproducenti la numerazione che lo caratterizza sullo
schema elettrico. Tutti i conduttori sono prowvvisti di adeguati capicorda.

All'interno del quadro di comando i collegamenti sono realizzati con cavo unipolare flessibile; la densita
di corrente non & superiore a 3A/mm2, con una sezione minima di 2,5 mm? per i circuiti di potenza e 1,5
mm? per i circuiti di comando.

La colorazione dei conduttori € la seguente:

nero : circuiti di potenza
rosso : circuiti di comando
giallo-verde : collegamenti di messa a terra
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Targhette indicatrici di colore nero con scritte pantografate sono posizionate in corrispondenza di ogni
interruttore e lampada. Il posizionamento delle varie apparecchiature é tale da permettere la facile
sostituzione. Ciascun quadro e dotato di apposita tasca porta schemi.

Art. 87 - Generalita sulle tubazioni

Il presente disciplinare si riferisce alla fornitura ed alle condizioni di installazione delle tubazioni a
servizio delle reti ausiliarie di un impianto di depurazione.

Con il termine “tubazioni” si intende il complesso dei tubi e dei pezzi speciali costituenti le diverse reti.
Le raccomandazioni tecniche che seguono, rappresentano il livello di qualita minimo, nonché lo
Standard richiesto per la fornitura, costruzione e I'installazione di tutte le condotte , i pezzi speciali e le
apparecchiature idrauliche dei principali circuiti acqua dell'impianto di depurazione.

L’accettazione, la verifica e la installazione in opera delle tubazioni dovranno essere conformi al D.M. 12
dicembre 1985. La fornitura stessa avverra secondo quanto disposto dal presente disciplinare non
essendo ammessi materiali in questa sede non espressamente previsti e disciplinati.; I'installazione di
materiali ed apparecchiature difformi da quanto indicato va concordata preventivamente con la
Direzione Lavori.

L'Impresa, dopo la consegna dei lavori, dovra indicare la ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovra
impegnarsi a dare libero accesso, nella propria azienda, agli incaricati dell’Amministrazione appaltante
perche questi possano verificare la rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura.

Si ribadisce la necessita dell’osservanza delle vigenti leggi, regolamenti e normative relative alla
sicurezza, al risparmio energetico ed all'inquinamento.

Art. 88 - Norme di riferimento

Tutte le apparecchiature idrauliche dovranno essere realizzate in conformita delle norme vigenti in
ambito europeo.

Le norme accettate sono: UNI — ASTM — DIN — ASNOR — BS - ASME

Non sara, pertanto, ammessa la fornitura di apparecchiature non conformi ad una delle su elencate
norme.

Norme UNI relative :

- ai metodi di prova, ai collaudi, e delle condizioni di accettazione.

- alle caratteristiche dei materiali, delle leghe, delle fusioni.

- alla flangiatura.

| materiali da utilizzare per la costruzione di ogni singolo particolare costituente le valvole devono essere
conformi alle norme UNIL.

In particolare, i materiali grezzi di partenza da utilizzare dovranno essere:

a) per le fusioni:

Ghisa grigia UNI 5007
Ghisa sferoidale UNI 4544
Ghisa NiResist UNI 7737
Acciaio fuso UNI 3158
Acciaio inox UNI 3161/3160/3159
Bronzo (Ni - Al) UNI 5275
b) per i materiali da costruzione:

Laminati e profilati UNI 7070
Fucinati e stampati UNI 7746
Trafilati, Pelati e Rullati UNI 7231
Acciai da Bonifica UNI 5332
Acciai Inox UNI 6900
Bronzo UNI 1698

Per quanto riguarda invece le singole tubazioni, dovranno risultare conformi alle seguenti normative di
riferimento :
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a) Tubi e pezzi speciali di acciaio UNI 6363-84
b) Tubi e raccordi in ghisa sferoidale UNI—1S0 2531-81
c¢) Tubi in acciaio zincato UNI 3824
UNI 4148
UNI 4149
UNI 6363
d) Tubi in rame UNI 6507
e) Tubi in PVC UNI 7441
f) Tubi in polietilene alta densita UNI 7612

Art. 89 - Prescrizioni tecniche generali

Le tubazioni se in acciaio saranno del tipo senza saldatura (almeno fino ai diametri commerciali di 400 -
500 mm) e calandrate per diametri superiori.

Le tubazioni o pezzi speciali in ghisa dovranno essere fusi in ghisa G.22 UNI 668 od in metallo di qualita
superiore.

Le tubazioni ed i pezzi speciali avranno giunto a flangia od, in parte, per saldatura elettrica e saranno
esternamente rivestite o verniciate (bitumate internamente e rivestite esternamente con bitume e fibre
vetrofessili se interrate).

Le saldature, all’arco elettrico, dovranno rispondere alle norme vigenti.

| giunti a flangia avranno forature secondo la dima UNI (2277) salvo richieste specifiche del fornitore, da
concordare con la Direzione Lavori.

| giunti a flangia fissa saranno alternati, in modo opportuno, con giunti a flangia mobile per rendere pil
agevoli i montaggi e per consentire gli smontaggi e cio, in particolare, in prossimita di macchinari,
saracinesche ed apparecchiature per consentire I'esatto orientamento.

| pezzi speciali a curva dovranno avere largo raggio, possibilmente pari ad almeno due volte il diametro
della tubazione.

Le saracinesche e le paratoie in ghisa saranno di fabbricazione normale, rispondenti alle norme vigenti e
di 1% scelta (PN 6 o PN 10 - UNI 1248).

Tutte le saracinesche dovranno avere i raccordi terminali a flangia per la giunzione con la tubazione sulla
quale sono inserite.

Le aste di manovra di saracinesche e paratoie saranno in un solo pezzo e saranno costituite da lega
inossidabile ad alta resistenza.

Le tenute saranno realizzate in bronzo o in lega speciale ed accuratamente lavorate.

Le paratoie per canalette, ad infissione o con volantino, avranno le piastre, i gargami e le tenute in
materiale resistente ai liquidi convogliati.

Date le possibili basse temperature invernali, le tubazioni esterne e le valvole con fluidi non in
movimento saranno convenientemente coibentate.

Per le tubazioni fra le vasche di collegamento si sono usati tre tipi di materiali . | tronchi principali di
collegamento vengono mostrati graficamente nelle piante generali dell'impianto.

Di seguito si riportano le principali caratteristiche delle tubazioni utilizzate e le norme specifiche di
fornitura ed utilizzo.

Per quanto attiene viceversa gli impianti idrico sanitari e le relative reti di distribuzione, € previsto
I'utilizzo di tubazioni in acciaio zincato, rame, PVC e/o polietilene ad alta densita, delle cui norme di
fornitura ed applicazione sono di seguito riportate.

Art. 90 - Tubazioni e pezzi speciali in acciaio

Si tratta di tubazioni in acciaio con saldatura conformi alle norme UNI 6363-68, rivestimenti
internamente ed esternamente con materiale pesante. | tubi dovranno essere soggetti alla prova
idraulica di tenuta, il cui valore di pressione & dato dalla seguente formula:

P=200*K*RS*S/D

incui:
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p= pressione di prova

K=0.7

Rs= valore minimo del carico di snervamento in acciaio

S= spessore nominale dei tubi

D= diametro esterno del tubo

Le prove di schiacciamento dei tubi dovranno essere conformi alle UNI 5468/65. Si richiede anche un
controllo non distruttivo di tutte le saldature .

Nella tabella seguente si riportano le dimensioni , massa teorica , dati statici, delle principali tubazioni
da utilizzare :

DN De Di S (mm) Tipo diacciaio Tipo di giunto

100 1143 1063 4 FE52-2 Giunto a bicchiere per saldatura a sovrapposizione
200 219.1 2079 5.6 FE52-2 Giunto a bicchiere per saldatura a sovrapposizione
300 3239 309.7 7.1 FE52-2 Giunto a bicchiere per saldatura a sovrapposizione
400 406.4 3904 8 FE52-2 Giunto a bicchiere per saldatura a sovrapposizione
500 508 490.4 8.8 FE52-2 Giunto a bicchiere per saldatura a sovrapposizione
600 610 591 9.5 FE52-2 Giunto a bicchiere per saldatura a sovrapposizione
700 711 692 9.5 FE52-2 Giunto a bicchiere per saldatura a sovrapposizione
800 813 794 9.5 FE52-2 Giunto a bicchiere per saldatura a sovrapposizione
900 914 895 9.5 FE52-2 Giunto a bicchiere per saldatura a sovrapposizione

Per lo spessore minimo dei tubi di diametro maggiore si fara riferimento alla relazione: s> Pn De / (
200*n*S)
dove: s= spessore teorico del tubo

Pn = pressione nominale

De = diametro esterno

S = carico unitario

N = coefficiente sicurezza allo snervamento , non superiore a 0.5

Le condotte possono essere in tubi lisci saldati in senso longitudinale o elicoidale ; ovvero in tubi lisci
senza saldatura.
Tale disciplinare stabilisce :

- le prescrizioni relative alla qualita dell’acciaio da impiegare nella costruzione e le prove di

controllo da effettuare ;

- le direttive in base alle quali debbono essere eseguiti i calcoli di stabilita ;

- icontrolli da effettuare in officina sui materiali tubolari approntati ;

- le norme relative ai rivestimenti interni ed esterni dei materiali tubolari.
Per tutto quanto non esplicitamente negato nel presente disciplinare si fa riferimento per le tubazioni in
acciaio realizzate senza saldature alle norme UNI 6363/68 e per le tubazioni realizzate con saldature alle
norme UNI 7091/72.

Art. 91 - Serie e classi delle tubazioni

Per tubazioni realizzate senza saldature la serie deve essere quella prevista nelle UNI 6363/68 con
esclusione della serie alleggerita.

Per tubazioni realizzate con saldatura, la classe deve essere quella prevista nelle norme UNI 7091/72
con esclusione della classe commerciale.

CONTROLLI SULLA FORNITURA

L'Ente Appaltante avra sempre la facolta di collaudare in fabbrica prima della spedizione sul cantiere di
posa gli stock di tubazioni.

Tali prove di collaudo saranno eseguite secondo quanto disposto nel presente disciplinare. Al termine di
tali prove il rappresentante dell’Ente Appaltante, rilascera un certificato di collaudo se le modalita di
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esecuzione e la determinazione dei valori delle prove saranno conformi a quanto prescritto. In assenza
di tale certificato di collaudo lo stock esaminato non potra essere inviato al cantiere di posa.
PROVE SUI MATERIALI
Il produttore avra I'obbligo di marcare ciascun tubo con le indicazioni seguenti :

I. il numero di colata;

Il. il numero progressivo che contraddistingua i singoli pezzi di ciascuna colata o altro numero atto

ad identificare ogni singolo pezzo;

lll. il tipo di acciaio.
Tutti i tubi saranno compiutamente descritti in appositi elenchi preparati a cura del produttore che
riporteranno per ciascuno di essi le indicazioni distintive sopra precisate ; detti elenchi saranno messi a
disposizione del rappresentante dell’Ente Appaltante che eseguira il controllo della fornitura.
Per ciascuna colata il produttore dovra mettere a disposizione del collaudatore i risultati delle analisi
chimiche di colata .
Il rappresentante dell’Ente Appaltante potra fare eseguire, a carico dell’appaltatore, da un laboratorio
ufficiale di sua scelta, analisi di controllo secondo quanto previsto nelle norme UNI in materia.
In caso di non rispondenza della composizione chimica riscontata con quanto previsto nel presente
disciplinare potranno non essere accettati tutti i materiali contraddistinti con quel numero di colata.
Tutte le altre prove ed i controlli sul materiale tubolare approntato (prova idraulica, prova di trazione,
prova di schiacciamento, prova di piegamento e/o guidata, controlli sulle saldature) previste nelle UNI
6363/68 e 7091/72 dovranno essere eseguite con le modalita previste alla presenza di un
rappresentante dell’Ente Appaltante che accettera I'invio al cantiere di tale materiale tubolare provato
solo se I'esito della prova avra dato i risultati prescritti.
CERTIFICATI E CONTROLLI
| certificati ed i controlli dovranno essere effettuati secondo le seguenti procedure:

Analisi chimica UNI

Prove meccaniche UNI

Certificato qualifica procedimento

saldatura e saldatore SME IX

Controllo magnetico ASME V-VIII App 6
Controllo ultrasonoro ASME V-VIII App 12
Controllo liquidi penetranti ASME V-VIII App 8
Controllo radiografico ASME V-VIII App
Controllo superfici UNI 4715
Controllo idraulico e funzionale UNI 6884 Par. 5.4

Art. 92 - Trattamenti superficiali delle tubazioni

Le particolari condizioni ambientali e I'elevato tasso di aggressivita rende necessario, nel caso di uso di
tubazioni in materiali metallici, di ricorrere a trattamenti superficiali anticorrosivi.

Di seguito sono riportate le caratteristiche di verniciatura da adottare sulle linee piping delle tubazioni a
servizio delle varie fasi del ciclo depurativo, atte al convogliamento, smaltimento, ricircolo delle acque
da depurare , delle acque depurate , dei fanghi del processo biologico, delle acque di drenaggio e delle
acque di servizio ; in funzione sia del tipo di aggressione ambientale, che delle varie funzioni e
operazioni assegnate alle opere.

Le caratteristiche principali sono le seguenti:

- verniciature a base di resine epossidiche

- verniciature a base di resine poliestere

- verniciature a base di resine poliuretaniche

- verniciature a base di resine viniliche

- verniciature a base di resine epossidiche e viniliche
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Qualora si volesse procedere a proteggere le opere metalliche con rivestimenti anticorrosivi di diversa
natura, si dovra darne espressa motivata ragione in sede di presentazione dei cicli di verniciatura.

In tal caso purche le proposte vengano accolte, la Direzione dei Lavori potra prescrivere I'effettuazione
delle prove che ritenga del caso e subordinare I'accettazione dei prodotti all’ottenimento dei risultati
che la direzione stabilisce a suo insindacabile giudizio.

Mescolazione e diluizione delle vernici

Prima dell’applicazione, la vernice deve essere accuratamente rimescolata fino a perfetta
omogeneizzazione; il rimescolamento va ripetuto ad ogni prelievo dal contenitore principale;
soprattutto quando si tratti di vernici ad elevato peso specifico.

La miscelazione delle vernici a due componenti va effettuata al momento dell’uso, addizionando tutto il
“reagente” (o indurente o catalizzatore) a tutta a “base” e rimescolando fino a completa
omogeneizzazione. Qualora si debbano preparare quantitativi limitati di vernice, inferiori a quelli
ottenibili mescolando l'intero contenuto della confezione di “base” o “reagente”, si avra cura di
rispettare i rapporti stechiometrici, normalmente riferiti al peso delle vernici impiegate.

La diluizione delle vernici non € ammessa quando la temperatura ambiente sia inferiore a 10°C o
superiore a 35°C, ovvero quando la temperatura delle superfici da proteggere sia compresa nei due
intervalli 5 = 15°C e 35+ 50 °C. Tale operazione va eseguita unicamente con i prodotti prescritti dal
fabbricante.

La temperatura delle superfici da rivestire non potra essere inferiore ai 5 °C e superiore ai 50 °C; in ogni
caso le superfici stesse non potranno essere verniciate qualora siano anche solo leggermente umide, a
meno che non vengano impiegate speciali vernici.

La verniciatura dovra essere data in due o pil mani impiegando prodotto non diluito fino al
conseguimento di uno spessore minimo indicato ai punti successivi.

Ciascuna mano sara data appena la precedente sara indurita al tatto.

Qualora si debbano effettuare a distanza di tempo dei ritocchi o dei rifacimenti, la superficie da
ripristinare dovra essere trattata con opportuni preparati, in grado di provocare un parziale un
rinvenimento chimico del film di pittura.

La preparazione delle superfici da effettuare sara in accordo alle Norme SSPC (Steel structures Painting
Council) SP SP 1+ 8/63, SP 9+ 10/63 T e confrontate visivamente con le riproduzioni fotografiche della
orma SVENSK STANDARD SIS 05.59.00/1967.

Garanzie

Il rivestimento sara considerato soddisfacente ai fini della garanzia se le superfici trattate non
presenteranno, nella loro totalita, tracce di degradazione eccedenti i seguenti valori della “Scala
europea del grado di arrugginimento” elaborata dal Comitato europeo delle associazioni di fabbricanti di
pittura (Stoccolma 1961):

Re 3 con grado di efficacia della protezione 7 nel 2° anno di garanzia.

Tipi di trattamento

| cicli ed i sistemi di trattamento consigliati nella pratica tecnica variano in funzione dell’ambiente di
posa e del tipo di struttura da proteggere . In buona sostanza sono assimilabili alle condizioni di seguito
riportate:

1) Condizioni di esposizione ambientale: Atmosfere rurali o ambientali

Campi di impiego: Carpenteria, tubazioni serbatoi

Supporti e preparazione della superficie: sabbiatura commerciale - SSPC-SP6-Svensk Sa2 .- o pulizia
meccanica - SSPC-SP3 - Svensk st. 3

Ciclo di verniciatura: applicazione di minio oleofenolico con spessore a film secco di 50 microns;
applicazione di vernice al clorocaucciu alchidico con spessore a film secco di 120 microns.

2) Condizioni di esposizione ambientale: Atmosfera marina

Campi di impiego: Carpenteria, tubazioni, serbatoi.

Supporti e preparazione della superficie: Sabbiatura commerciale - SSPC-SP6 - Svensk Sa 2 o pulizia
meccanica - SSPC-SP 3 - Svensk St 3.
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Ciclo di verniciatura: applicazione di primer zincante organico bicomponente con spessore a film secco
40 microns; applicazione di vernice al clorocauccil alchidico con spessore a film secco di 120 microns.

3) Condizioni di esposizione ambientale: Atmosfere industriali normali

Campi di impiego: Carpenteria, tubazioni, serbatoi.

Supporti e preparazione della superficie: Sabbiatura commerciale - SSPC-SPG_Svensk Sa2 - o pulizia
meccanica SSPC-SP3-Svensk St 3.

Ciclo di verniciatura: applicazione di primer zincante inorganico dello spessore a film secco di 50
microns; applicazione di vernice al clorocaucciu alchidico con spessore a film secco di 120 microns.

4) Condizioni di esposizione ambientale: Atmosfere molto aggressive o industriali aggressive

Campi di impiego: Carpenteria, tubazioni, serbatoi, macchine speciali non a contatto con acqua.
Supporti e preparazione delle superfici: Sabbiatura al metallo quasi bianco - SSPC-SP 10 - Svensk Sa 2 %.
Ciclo di verniciatura: applicazione di primer zincante inorganico dello spessore a film secco di 160
microns; applicazione di vernice epossivinilica dello spessore a film secco di 160 microns.

Condizioni di esposizione ambientale: Contatto con aggressivi chimici ed acqua (parti immerse).

5) Campi di impiego: Macchine speciali e relativa carpenteria

Supporti e preparazione delle superfici:

Sabbiatura al metallo quasi bianco - SSPC-SP 10 - Svensk Sa 2 %.

Ciclo di verniciatura: applicazione di primer zincante organico bicomponente a base di resine
epossidiche con spessore a film secco di 40 microns minimo; applicazione di vernice epossidica al
catrame di carbone fossile dello spessore minimo a film seco di 220 microns.

Condizioni di esposizione ambientale: Alte temperature.

6) Campi di impiego: Carpenteria, tubazioni, mantelli esterni, forni

Supporti e preparazione delle superfici : Sabbiatura al metallo bianco - SSPC-SP5 - Svenk S a 3

Ciclo di verniciatura applicazione di primer zincate inorganico con spessore a film secco di 70 microns;
applicazione di vernice all’alluminio siliconico dello spessore a film secco di 30 microns.

Art. 93 - Zincatura

La presente norma tecnica tratta i metodi di zincatura da impiegare per proteggere dalla corrosione i
materiali metallici utilizzati negli impianti di depurazione.

Tale tipo di trattamento sara adottato quando le verniciature indicate nei paragrafi precedenti non
danno sufficienti garanzie sia in relazione al tipo di aggressione ambientale sia in relazione alle funzioni
assegnate alle strutture metalliche da proteggere.

La zincatura dovra essere effettuata a caldo per immersione. | pezzi da zincare devono essere
preventivamente puliti e sgrassati in superficialmente con adeguato degasaggio.

Dopo la zincatura i pezzi non devono essere assoggettati a trattamenti termici.

Sugli oggetti filettati, dopo la zincatura, non si devono effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo
di utensili.

Bagno di zinco

| pani di zinco da adoperare per la preparazione del bagno non devono contenere impurita superiori a
quelle dello zinco tipo Zn A 99, 90 UNI 2013.

Nel bagno di zinco potra essere aggiunto alluminio o altri elementi secondo la necessita del
procedimento (UNI 5744-66), in ogni caso il grado di purezza del bagno di zinco non dovra essere
inferire alla purezza dello zinco Zn A 98,25 UNI 2013.

Spessore dello zinco

Lo spessore dello strato di zinco sara rispondente a quanto riportato all’articolo 2.1.05 delle norme CEl
7-8 edizione VII 1968- fascicolo 239.

Oggetti filettati

Sugli oggetti filettati dopo la zincatura, non devono essere effettuate ulteriori operazioni con utensili da
taglio o qualsiasi altra operazione di finitura.

L'eccesso di zinco sulle filettature di pezzi zincati a caldo deve essere eliminato mediante
centrifugazione.
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Per le parti filettate di pezzi che si devono avvitare tra di loro e trattate con zincatura a caldo, si deve
tenere in debito conto del sovraspessore prodotto dalla zincatura, al fine di ottenere un buon
accoppiamento senza che si verifichino grippature o che si abbiano eccessivi giochi lungo gli assi delle
filettature.

Dadi e viti

Nel caso specifico di dadi trattati con zincatura occorre maggiorare il diametro fino ad u massimo di 0,8
mm, ed aumentare |'altezza senza in modo da non diminuire la loro resistenza allo strappamento (prova
di trazione).

Per le viti ed i dadi a tabelle UNI, ¢ lasciata al fornitore la possibilita di adottare la zincatura elettrolitica
passivata al cromo.

In ogni caso il deposito di zinco sulle parti filettate dovra essere il massimo consentito dai loro diametri
nel pieno rispetto delle tolleranze previste dalla tabella UNI 5540-65.

Zincatura dei giunti di saldatura

Per le giunzioni eseguite per saldatura si dovra procedere al ripristino della zincatura, secondo le
modalita appresso indicate:

rimuovere lo zinco preesistente per una lunghezza non inferiore a 10 cm

pulire e irruvidire la superficie scoperta mediante spazzolatura meccanica

metallizzare le superfici mediante spruzzo di particelle di zinco allo stato plastico fino a raggiungere uno
spessore non inferiore a 40 micron.

Art. 94 - Controlli, prove e collaudi su tubazioni e valvolame

Data la particolarita e la complessita dell'impianto progettato, ogni fase o impianto che necessita di
lavorazioni meccaniche per apparecchiature complesse dovra essere accompagnato, durante la sua
realizzazione dal disegno costruttivo e dal ciclo di lavoro.

L Amministrazione avra facolta di richiedere la esecuzione di controlli specifici sia in merito alla
fornitura che alla installazione di macchinari, valvolame e tubazioni relativamente ad ogni fase del ciclo
di produzione, controlli che potranno essere eseguiti dagli stessi collaudatori incaricati .

Le verifiche potranno essere effettuate nelle officine del Costruttore oppure presso le officine di fusione
dei componenti.

Durante il ciclo produttivo saranno eseguiti i seguenti controlli:

- controllo di identificazione e marcatura

- controllo dimensionale e geometrico

- controllo documentazione d’origine

- controlli non distruttivi

Le operazioni di collaudo dei tubi in acciaio consistono in:

- controlli in officina durante le varie fasi di lavorazione del tubo e di esecuzione del rivestimento

- prove eseguite in opera sia durante i lavori di posa, sia a condotta completa

- acquisizione di certificati e documentazione.

Il dettaglio delle operazioni dovra essere definito con il costruttore dei tubi sulla base di un piano di
controllo della qualita preparato dall'impresa appaltatrice.

La spedizione dei tubi in cantiere dovra essere accompagnata dalla documentazione comprovante I'esito
positivo dei controlli e dei collaudi eseguiti in officina.

Verifiche e prove in fabbrica

Nel corso della lavorazione dei tubi dovranno eseguirsi i seguenti controlli:

a) controllo materie prime - analisi di colata

b) controllo radiografico delle saldature elicoidali

c) controllo Rx su indicazione UB dopo riparazione saldature

d) prova idraulica

e) ispezione visiva interna ed esterna

f) controllo dimensionale:

- diametro esterno sul corpo
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- diametro esterno sulla testata

- spessore

- sovrametallo

- rettilineita

- fuori squadro testata

g) taglio corone per prove meccaniche

h) peso e lunghezza

i) prove chimiche e meccaniche:

- analisi chimica

- trazione trasversale su metallo base

- trazione trasversale su saldatura

- prove di piega diritta su metallo base rovescio su saldatura

[) continuita dielettrica

m) finitura estremita non rivestite

n) spessore rivestimento

0) prove meccaniche e chimiche del rivestimento esterno:

- penetrazione

- aderenzaa25°Ce60°C

- impatto

- allungamento e rottura

- resistenza specifica

- variazione al calore

- distacco catodico

Verifiche e collaudi in opera

Prova di pressatura idrostatica alla pressione di 20 kg/cmaq.

Verranno collaudate intere tratte di condotta isolate mediante sezionamenti opportunamente
predisposti.

Per I'esecuzione delle prove di collaudo verranno impiegati soltanto manometri registratori con
certificati di taratura rilasciati da un Istituto Universitario o altro Ente equivalente non oltre tre mesi
precedenti la prova.

Il numero, le modalita, la durata, la pressione e gli assorbimenti ammessi per le prove verranno
concordati caso per caso fra la Direzione dei Lavori, la Commissione collaudatrice, sulla scorta delle
indicazioni di progetto e di quelle fornite dal costruttore.

In ogni caso almeno una prova avra durata non inferiore a 24 ore e le pressioni di prova di massima
saranno cosi fissate in relazione alla natura dei tubi.

La pressione di esercizio € la massima pressione che puo verificarsi in un tronco di tubazione nelle piu
gravose condizioni di funzionamento idraulico comprese le sovrapressioni indotte da fenomeni
transitori.

In assenza di uno specifico studio su tali sovrapressioni si assumera per pressioni di esercizio il carico
piezometrico sulla condotta maggiorato dei massimi valori indicati nella tabella Il allegata al Dec. Min.
in data 12/12/1985, che approva la “Normativa tecnica per le Tubazioni”, e sempre che tale valore sia
superiore alla pressione idrostatica maggiorata del 20%.

Si dovranno inoltre eseguire:

- controllo con ultrasuoni sulle giunzioni di testa

- controllo Rx dopo la riparazione delle saldature

- controllo ripristino rivestimenti interni ed esterni

- controllo della continuita dielettrica sulle giunzioni.

Documentazione di collaudo

La documentazione di collaudo sara costituita dall’insieme dei certificati emessi a seguito delle prove e
dei controlli sopra elencati, dalle pellicole radiografiche e dalle analisi chimiche dei materiali.
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Prove sul rivestimento esterno

Prova di aderenza

La prova deve essere eseguita a temperatura ambiente.

Per effettuare tale operazione, il rivestimento in polietilene viene incluso lungo la circonferenza,
formando una striscia larga minimo 20 e max 50 mm.

la striscia viene tirata, con dispositivo corredato di dinamometro, a 900 rispetto alla superficie del tubo
ad una velocita di 10 mm al minuto.

La forza necessaria a tale scopo viene misurata e rappresenta la forza del rivestimento applicato sul
tubo. Tale forza é misurata in N/mm.

Prova di resistenza all’urto

La prova deve essere eseguita a temperatura ambiente.

L'apparecchiatura da impiegare € costituita da:

- una guida tubolare diritta graduata non flessibile, avente una superficie interna liscia e regolare, una
lunghezza di almeno 1.50 m. ed un diametro interno non superiore a 60 mm;

- un dardo da scorrere liberamente dentro I’asta con testa di acciaio, con diametro di 25 mm.

Il peso del dardo deve essere regolare e pari a (0,51 t) kg (dove t é lo spessore medio, in millimetri,
misurato in precedenza sul rivestimento in esame). A questo peso corrisponde una energia di urto pari a
5 j per ogni millimetro di rivestimento (altezza di caduta 1 m).

La determinazione della resistenza all’urto deve essere effettuata con il seguente procedimento:
Disporre il tubo campione in modo stabile e scegliere 20 punti per I'impatto sulla generatrice piu alta;
Introdurre il dardo nella guida tubolare, con la testa emisferica rivolta verso il basso e tenuta a distanza
di 1,00 m dalla superficie del tubo;

Effettuato I'impatto, si controlla nell’area di urto, la presenza di eventuali discontinuita nel rivestimento
mediante holidav detector (25 KV).

Il rivestimento risulta accettabile come resistenza all’urto, soltanto se in nessuno dei punti di impatto
I'apparecchio segnala la presenza di discontinuita.

Prova di resistenza alla penetrazione

La prova deve essere eseguita su tre campioni di rivestimento non deformati a temperatura ambiente.
L'apparecchiatura da utilizzare é costituita essenzialmente da un penetratore del peso di 0,25 Kg la cui
estremita che sara a contatto con la provetta) ha forma cilindrica con diametro di 1,8 mm (sezione di
contatto 2,50 mmgq).

Essa é corredata da un peso addizionale di 2,30 Kg, da fissare sul penetratore e da un comparatore
idoneo a misurare la profondita di penetrazione con la precisione assoluta di £ 0,01 mm.

La prova si effettua con il seguente procedimento:

viene applicato sulla provetta I'estremita del penetratore, senza peso addizionale;

viene rilevato dopo 5 s il valore zero di riferimento;

viene applicato il peso addizionale e dopo 24 h viene misurata la profondita di penetrazione (differenza
tra valore dopo 24 h - valore dopo 5).

Il valore di penetrazione é la media aritmetica dei valori ottenuti per le tre provette.

Prova di resistenza specifica del rivestimento

La prova viene eseguita su un campione di tubo rivestito di superficie >0.03.

Il rivestimento deve essere a contatto con una soluzione 0.1 M NacCl.

E anche necessario un controelettrodo con superficie <10 cm?, una sorgente di corrente continua,
tensione 50 v, un amperometro ed un apparecchio di misura della tensione.

Il campione deve restare nella soluzione 100 gg. e possono essere usate le seguenti procedure:
un’estremita del tubo da collegare viene isolato in modo tale che la superficie di acciaio non venga a
contatto con la soluzione.

Per la misura della resistenza il campione puo essere tirato fuori dalla soluzione e quindi bagnato con
una qualunque soluzione elettrolitica;

Sulla superficie del tubo viene applicato un recipiente contenente la soluzione.
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Prima di iniziare la prova bisogna assicurarsi con strumento holiday detector 25 KV che la superficie di
collaudo non presenti discontinuita. Per effettuare la misura é necessario applicare il polo positivo della
sorgente di C.C. al tubo di acciaio ed il polo negativo al controelettrodo. Il controelettrodo deve essere
immerso nella soluzione.

La resistenza specifica del rivestimento RS si ricava quindi da:

U.A
RS = | inm

U = Tensione tra controelettrodo e tubo d’acciaio in V

A = superficie di collaudo

| = corrente di collaudo

| risultati della misura sono esatti solo se la corrente di dispersione & notevolmente inferiore rispetto a
quella che attraversa il rivestimento.

La tensione viene applicata solo durante la misurazione.

La prima misura deve essere eseguita 3 giorni dopo l'inizio della prova.

Successivamente i rilevamenti devono essere eseguiti ad intervalli di 10 gg.

Prova di allungamento e rottura

La determinazione della resistenza a rottura a trazione deve essere eseguita su campioni non deformati.
Dal rivestimento dell’estremita di 1 tubo campione predisposta si ricavano tre provette secondo ISO R
527 tipo 2, il cui asse longitudinale sia orientato nel senso della circonferenza del tubo.

Nella prova si determina con velocita di razione di 50 mm/min.

L'allungamento a rottura dei valori ricavati dalle 3 provette si calcola la media aritmetica.

Il rivestimento & accettabile se il valore medio dell’allungamento a rottura rientra nei limiti stabiliti
(=200%).

Prova di invecchiamento ai raggi U.V.

Per la prova vengono ricavate dal rivestimento in polietilene, 5 provette ripulite dalle sostanze adesive
ed aventi uno spessore massimo di 2 mm (eventualmente ottenuto mediante abrasione del lato
inferiore).

Esse vengono poi esposte, nell’apposito apparecchio di collaudo (cella d’irradiazione munita di lampada
allo zeno) per la durata di 2400 ore (andamento costante senza simulazione di pioggia), con una
temperatura di (45 + 2) °C ed un umidita relativa compresa tra il 60 o il 70 %.

L'indice di fusione viene determinato secondo I1SO 1133 condizione 4 190/2.16 prima dell’irradiazione e
ad intervalli di 400 ore.

Prove di invecchiamento termico

La prova di invecchiamento termico viene eseguita in forno ad aria ventilata, su 5 provette, (da ricavare
su tubi rivestiti) ripulite dalle sostanze adesive ed aventi uno spessore massimo di 2 mm.(eventualmente
ottenuto mediante abrasione del lato inferiore), ad una temperatura di 100 °C per ogni 100 giorni (2400
ore).

Per la determinazione dell’'indice di fusione le parti di prova vengono estratte dal forno ad intervalli di
400 ore e I'indice di fusione e calcolato secondo I1SO 1133 condizione 4 - 190/2.16.

prova di pressione del corpo

La prova di pressione del corpo deve essere eseguita ad otturatore aperto su tutte le saracinesche
impiegando acqua a temperatura ambiente ed alla pressione indicata nel prospetto di seguito riportato
La saracinesca deve essere disposta libera, con |'otturatore aperto, le flange chiuse da controflange
cieche, dotato di un raccordo per I'immissione dell’acqua e fissate esclusivamente alle rispettive flange.
Non & ammesso I'impiego di tiranti interessanti entrambe le controflange e analoghi dispositivi.

Per saracinesche fino a DN 300 & ammesso il serraggio in pressa. Prima di iniziare la prova occorre
eliminare possibili sacche d’aria nel corpo, o allentando il premistoppa fino all’'uscita delle prime gocce,
o manovrando I'apposito tappo di sfiato, se questo & stato previsto in fase costruttiva.

La prova deve avere durata variabile da 2 a 6 min. secondo i diametri nominali della saracinesca, &
comunque sufficiente per constatare la tenuta completa del corpo. Essa deve essere eseguita
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mantenendo costantemente la pressione dell’acqua al valore richiesto. Durante la prova non si devono

manifestare perdite o difetti di tenuta.

prova di tenuta delle sedi

La prova di tenuta delle sedi deve essere eseguita ad otturatore chiuso impiegando acqua a temperatura

ambiente e alla pressione riportata nel prospetto di cui al punto 5.3. La prova deve essere effettuata

bilateralmente per provare la tenuta nei due sensi.

La saracinesca deve essere disposta, con otturatore aperto, sull’attrezzatura di prova e con una flangia

chiusa mediante flangia cieca o altro mezzo idoneo, dotato di raccordo per I'immissione dell’acqua di

prova.

Per saracinesche fino a DN 300 € ammesso il serraggio in pressa.

Si opera quindi la manovra di chiusura dell’otturatore e si porta la pressione dell’acqua al valore di

prova. La saracinesca deve rimanere in pressione per almeno 2 min. o comunque per il tempo

necessario ad una completa ispezione dell’otturatore e delle sedi di tenuta.

L'operazione sopra descritta dovra essere ripetuta con la medesima modalita nell’apposito senso di

prova.

pressioni di prova delle saracinesche

Le pressioni di prova delle saracinesche devono corrispondere a quelle indicate nel prospetto seguente:
PRESSIONE DI PROVA

PRESSIONE ad otturatore aperto ad otturatore chiuso
NOMINALE -PN

Kgf/cm? MPa Kgf/cm? MPa
2,5 4 0,4 2,5 0,25
4 6,5 0,65 4 0,4
6 10 1 6 0,6
10 16 1,6 10 1
16 25 2,5 16 1,6
25 40 4 25 2,5
40 60 6 40 4
64 96 9,6 64 6,4
100 150 15 100 10

prove particolari

Su richiesta del collaudatore, potranno essere eseguite prove particolari quali, prova di trazione o
durezza su provetta dei materiali impiegati, verifica di manovrabilita degli organi di manovra compresi
gli eventuali dispositivi elettromeccanici o di altro tipo, verifica di altre caratteristiche funzionali.

In tal caso saranno previamente fissate le modalita di esecuzione di dette prove.

attestato di conformita

Il fabbricante deve fornire al committente un attestato di conformita con il quale certifica che le
saracinesche fornite sono conformi alla presente norma (o in particolare ai requisiti di cui ai punti
precedenti).

prescrizioni generali

Su richiesta del collaudatore, prima della consegna della fornitura deve essere eseguito, presso il
fornitore e alla presenza di una o pil persone incaricate dall’lamministrazione, il collaudo delle
saracinesche.

Il collaudo deve essere eseguito su saracinesche montate e superficialmente non protette. La
verniciatura deve essere eseguita successivamente con procedimento a freddo.

Previo accordo puo essere richiesto lo smontaggio delle saracinesche durante il collaudo.

Art. 95 - Criteri di accettazione

Verifiche : La verifica dei requisiti dimensionali e di finitura deve essere effettuata sul numero di pezzi
pari almeno al 50% del totale. Qualora nel corso delle verifiche una saracinesca non corrisponda a
quanto stabilito al punto 5.1 essa deve essere scartata e si devono prelevare altre due saracinesche
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della partita in esame. Nel caso un cui la verifica risulti nuovamente negativa il collaudo deve essere
sospeso ed il fabbricante puo provvedere, previo accordo col committente, a una sistemazione della
partita per ripresentarla al collaudo.

Prove : La prova di pressione del corpo e la prova di tenuta delle sedi devono essere eseguite secondo le
indicazioni precedenti e sul numero di pezzi concordato con il collaudatore.

La saracinesca che alla prova di pressione del corpo presentino perdite per difetti di porosita o di altri
difetti devono essere scartate. Per ogni saracinesca difettosa ne vanno prelevate altre due della stessa
partita per eseguire nuovamente la prova di pressione. Nel caso che la prova risulti nuovamente
negativa, il collaudo deve essere sospeso e la partita in esame

deve essere scartata. Le saracinesche che alla prova di tenuta delle sedi presentino perdite, potranno,
previo accordo con il committente, essere riparate e ripristinate al collaudo.

verbale di collaudo

A collaudo eseguito deve essere compilato dal costruttore un certificato che dovra essere controfirmato
sia dal collaudatore del committente sia dal collaudatore del fornitore.

tolleranze

Le tolleranze sulla massa, sullo spessore, sul diametro esterno dovranno essere quelle ammesse nelle
norme UNI 6363/68 e 7091/72 e verranno controllate secondo quanto previsto nelle norme UNI vigenti.
Il rappresentante dell’Ente Appaltante potra non accettare il materiale non rispondente alle prescritte
tolleranze.

Art. 96 - Apparecchiature elettromeccaniche

Obblighi a carico dell’appaltatore di macchine complesse e/o packages

Le apparecchiature elettromeccaniche complesse inserite nel progetto comprendono: I'essiccatore dei
fanghi disidratati, il sistema di disinfezione mediante irraggiamento con U.V.; il gruppo di cogenerazione
alimentato dal biogas; il sistema di captazione, desolforazione e stoccaggio del biogas.

Le caratteristiche prestazionali delle apparecchiature sono riportate nella relazione tecnica di progetto;
le caratteristiche e le specifiche tecniche sono legate alla specifica macchina di cui il concorrente
proporra la installazione, e di cui dovra fornire adeguata ed esaustiva documentazione.

Costituiscono parte integrante della fornitura:

la installazione delle apparecchiature, completa di montaggio e collegamenti meccanici ed elettrici;
I'avviamento dell'impianto fino al raggiungimento delle caratteristiche prestazionali indicate nel
progetto definitivo;

la formazione del personale addetto alla conduzione dell'impianto.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che
regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresi a dichiarazione della sussistenza
delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione della fornitura.

Ultimata la fornitura e la relativa posa, il sistema fornito dovra funzionare correttamente per un
periodo di 60 (sessanta) giorni con la supervisione dell'appaltatore. Durante tale periodo la stazione
appaltante effettuera, con il proprio personale, tutti icontrolli che ritiene utili, al fine di verificare il
funzionamento dell'impianto, la rispondenza della fornitura alle specifiche tecniche allegate al
presente capitolato e all'offerta tecnica, nonché il rispetto delle norme contrattuali da parte
dell'lmpresa aggiudicataria. L'appaltatore € inoltre obbligato a fornire, senza diritto a compenso, le
prestazioni di assistenza necessarie e l'attivita di training al personale della ditta di gestione
dell'impianto di depurazione sulle procedure di sicurezza del sistema di disidratazione fornito e sulle
procedure di conduzione e diagnostica.

Al termine dei suddetti 60 (sessanta) giorni di prova, la stazione appaltante effettuera in
contraddittorio con la ditta aggiudicataria una sessione di collaudo, distintamente per ogni singolo
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package al fine della verifica del rispetto dei requisiti minimi relativi alle performance indicate nelle
specifiche tecniche elaborate per ogni singola macchina.

Se il sistema offerto non risultasse conforme alle norme contrattuali per difetto di materiale usato od
imperfetta esecuzione e installazione o per mancato raggiungimento dei valori minimi richiesti,
I'impresa aggiudicataria, nel tempo che le sara prescritto, dovra eseguire i lavori che le saranno indicati.
Solamente dopo la constatazione dell'effettuato perfezionamento della fornitura, la stazione appaltante
accertera, con apposito verbale, la regolarita della fornitura e posa in opera di ultimazione della
fornitura. Qualora gli impianti e le attrezzature fornite, poste in opera e messe in funzione non riescano
a superare positivamente i controlli qualitativi eseguiti dalla stazione appaltante, si provvedera alla
risoluzione del contratto.

Costituiscono inoltre adempimenti contrattuali:

v" Progetto esecutivo dell'impianto proposto, Lay-out d'installazione e schemi elettrici ed idraulici,
documentazione dell'impianto e manuale operativo redatto in lingua italiana sia in forma
cartacea che su supporto informatico in duplice copia, certificati di collaudo etc.

v' tutte le spese di trasporto, installazione (compresi eventuali interventi di natura civile o
carpenteria), collegamenti idraulici, elettrici e quanto altro necessario a dare il lavoro a regola
d'arte e funzionante sono a completo carico dell'impresa appaltatrice;

v" modifiche di natura meccanica od edile che si rendessero necessarie per adeguare i luoghi e le
strutture atte a ricevere l'installazione del nuovo impianto, onde assicurarne un regolare
funzionamento e garantire I'accesso alle macchine in condizioni di sicurezza

v"  Addestramento e prova pratica in cantiere, da effettuarsi in lingua italiana, all'utilizzo delle
nuove installazioni per il personale messo a disposizione dall'’Amministrazione e dall'impresa
addetta alla gestione degli impianti costituenti isingoli lotti.

v"  Redazione in lingua italiana di un manuale (in triplice copia) di uso e manutenzione di tutte
le: apparecchiature fornite, riportanti I'esatta individuazione delle parti di ricambio
componenti |'apparecchiatura (esploso dei macchinari con relative specifiche);

v"  Osservanza del Decreto legislativo 81/08 e s.m., della Nuova Direttiva Macchine D. Lgs. 27
gennaio 2010 n. 17 con allegata tutta la documentazione tecnica prevista e documento ove
dovranno essere indicati e descritti con chiarezza gli eventuali rischi residui che
I'apparecchiatura offerta presenta;

v' Certificazione di conformita al D.M.37/08 relativamente all'impianto elettrico;

v' Dovranno essere forniti i disegni esplicativi per il corretto montaggio delle
apparecchiature.

Art. 97 - Norme generali per il collocamento in opera

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in
piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi
sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di
destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere
conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dalla Direzione dei lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto
dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'lmpresa unica
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche
dal solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna,
anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di
altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
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Collocamento di manufattiin ferro

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I'lmpresa avra l'obbligo, a richiesta della
Direzione dei lavori, di eseguirne il collocamento; il collocamento delle opere di grossa carpenteria
dovra essere eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta
celerita. Il montaggio dovra essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli
elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle
variazioni termiche.

Dovra tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono
essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite.

Collocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'’Amministrazione appaltante sara consegnato
alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che I'lmpresa ricevera tempestivamente.
Pertanto essa dovra provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e
successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che ricevera, eseguendo le opere
murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nei
precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre I'Impresa responsabile della buona
conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera.

Art. 98 - Movimenti di materia e varie

L'Appaltatore, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, & obbligato ad
impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio
indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali
danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in
piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi
sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di
destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere
conseguenti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga
ordinato dal Direttore dei lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto
dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo |'Appaltatore
unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera,
anche dal solo traffico degli operai durante e dopo |'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e
consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del
personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Le opere dovranno essere individuate sul terreno mediante riferimenti a capisaldi di quota e di
tracciamento da indicare sul terreno all'atto esecutivo.

L'Impresa e tenuta alla realizzazione ed alla custodia di questi capisaldi, e di ogni altro caposaldo o
riferimento che la Direzione Lavori indichera in corso d'opera, curando in particolare che nessuna causa
possa determinare uno spostamento od un'alterazione dei capisaldi stessi.

In particolare si fa obbligo all'lmpresa, allorché ritenga che il proseguimento dei lavori possa influire
sull'esatta conservazione di uno dei capisaldi, di darne avviso con notevole anticipo alla Direzione Lavori,
affinché questa possa prendere i provvedimenti necessari, ferma restando la responsabilita
dell'lmpresa, fino al momento in cui la Direzione Lavori non avra esplicitamente impartito istruzioni circa
la futura conservazione del caposaldo o ne avra indicato uno nuovo.

Prima di procedere all'esecuzione di ciascuna categoria di lavori, I'lmpresa & tenuta ad eseguire i
tracciamenti definitivi, sia planimetrici che altimetrici, che dovranno essere condotti secondo le piu
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rigorose norme topografiche e dovranno essere materializzati in sito con riferimenti chiaramente
indicati e inequivocabili.

In particolare, si fa espresso e preciso obbligo all'lmpresa di provvedere, prima dell'inizio dei lavori, alla
esecuzione di una livellazione di precisione destinata a controllare I'esattezza delle quote di progetto ed
apporre capisaldi in prossimita dell'opera da costruire.

A prova dell'adempimento di tale obbligo verranno messe a disposizione della Direzione Lavori le
monografie dei capisaldi ed i libretti di campagna.

L'Amministrazione si riserva di controllare, sia preventivamente che durante I'esecuzione dei lavori, le
operazioni di tracciamento eseguite dall'lmpresa; resta perd espressamente stabilito che qualsiasi
eventuale verifica da parte dell'Amministrazione e dei suoi delegati non solleva in alcun modo la
responsabilita dell'Impresa che sara sempre a tutti gli effetti responsabile.

L'Impresa dovra porre a disposizione dell'’Amministrazione il personale, gli strumenti topografici e
metrici di precisione adeguati alle operazioni da eseguire, i mezzi di trasporto ed ogni altro mezzo di cui
intende avvalersi per eseguire qualsiasi verifica che ritenga opportuna.

inoltre, dovra curare che, al momento di tali controlli e verifiche, venga sospeso il lavoro nei cantieri o
tronchi ove risulti necessario.

Tutti gli oneri anzidetti saranno a totale carico dell'Impresa la quale non potra per essi pretendere alcun
compenso o indennizzo speciale.

Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto, la relazione geologica e geotecnica, di cui al D.M. 11-3-1988, e le particolari
prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dal Direttore dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere |'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone ed alle opere, altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie
franate.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile del Direttore dei lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori
della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a sua
cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse
dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dal Direttore dei lavori, per essere poi riprese a
tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

Il Direttore dei lavori potra far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione
di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o
trincee stradali ecc. e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia
possibile I'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione
di rampe provvisorie ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbhancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di
campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri
sopra accennati.
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Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle condutture, fogne,
fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che dal Direttore dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione tenendo in debito
conto le istruzioni del D.M. 21 gennaio 1981.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percio di semplice avviso e
I'Amministrazione si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza
che cio possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi,
avendo questi soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le
varie profondita da raggiungere.

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che il
Direttore dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

Gli scavi per fondazione dovranno essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste armature, in
modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di
materia durante |'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore e responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbatacchiature, alle quali
deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie
in fase progettuale e di esecuzione dei lavori, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle
prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dal Direttore dei lavori.

Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti
dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dal Direttore dei lavori,
si impiegheranno in generale, e, salvo quanto specificato negli elaborati di progetto, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto
disponibili ed adatte, a giudizio del Direttore dei lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie
occorrenti prelevandole ovunque |'Appaltatore credera di sua convenienza, perché i materiali siano
riconosciuti idonei dal Direttore dei lavori.

Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle
che con I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la
loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le
materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente
le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male
distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature e/o le tubazioni, ma dovranno depositarsi in vicinanza
dell'opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al
momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
secondo le prescrizioni che verranno indicate dal Direttore dei lavori.

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.
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E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante l|'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e |'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata ove
occorra, e se inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.

Paratie o casseri

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o
palancole infissi nel suolo, e con longarine o filagne di collegamento in uno o piu ordini, a distanza
conveniente, della qualita e dimensioni prescritte. | tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto
I'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla
verticale, deve essere estratto e sostituito o rimesso regolarmente se ancora utilizzabile.

Le teste dei pali e dei tavoloni, previamente spianate, devono essere, a cura e spese dell'Appaltatore,
munite di adatte cerchiature in ferro per evitare scheggiature e gli altri guasti che possono essere
causati dai colpi di maglio.

Quando poi il Direttore dei lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere
munite di puntazze in ferro del modello e peso prescritti.

Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle longarine, recidendone la
parte sporgente, quando sia riconosciuta I'impossibilita di farle maggiormente penetrare nel suolo.
Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni e le palancole, anziché infissi, possono
essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi
con robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.

Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature,
da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno
essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali
risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza
di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati,
saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le
parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile del Direttore dei lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
indicati dal Direttore dei lavori, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel
trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dell'Amministrazione, la quale potra ordinare all'Appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 36 del Capitolato generale, con i
prezzi unitari d'Elenco.

Vasche e serbatoi in cemento armato

L'Impresa non puo dare inizio alle strutture di calcestruzzo delle vasche e dei serbatoi se prima non sia
ultimato lo scavo e la sua sede non sia confermata ed eventualmente munita delle opere di difesa e
consolidamento a criterio insindacabile della Direzione Lavori.
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Nemmeno potra essere dato inizio alle dette strutture, se prima I'lmpresa non abbia approvvigionato
tutti i materiali occorrenti in modo che il getto di calcestruzzo non subisca interruzioni e possa invece
eseguirsi con assoluta continuita.

L'Impresa innanzi tutto ha I'obbligo assoluto di costruire contemporaneamente ed al completo per tutta
la vasca, le armature, centinature delle volte e loro mantellature e bardellature, le forme, tutti i casseri
ed in genere tutte le opere in legname occorrenti per confermare la camera stessa e la sua struttura in
getto di calcestruzzo.

La direzione Lavori, dopo che avra controllato ed approvato le dette armature, ecc. dara I'ordine
dell'inizio del getto di calcestruzzo.

Il getto di calcestruzzo della vasca deve procedere con assoluta continuita ricorrendo, se ¢ il caso, anche
al lavoro notturno. Non puo essere tollerata una interruzione di durata maggiore di 10 ore giornaliere.
Malgrado il controllo e |'approvazione data dalla Direzione Lavori alle armature in legname, I'lmpresa
resta pienamente responsabile della solidita delle dette armature, centinature, ecc., come della perfetta
riuscita dell'opera.

Dopo il disarmo e la rimozione del materiale d'armatura, centinatura, ecc., e prima di procedere al
rinterro delle opere, si procedera alle seguenti prove:

Prove di carico da effettuarsi dopo 60 giorni dall'ultimazione delle vasche. Si procedera al loro
riempimento totale, turando tutti i tubi di troppo pieno, in modo da sollecitare al massimo le strutture;
nel contempo si procedera all'osservazione degli opportuni apparecchi, installati secondo le prescrizioni
della Direzione Lavori, per l'accertamento delle deformazioni delle strutture e delle condizioni di
stabilita. Per i serbatoi a due vasche le prove si dovranno eseguire alternativamente con una vasca piena
ed una vuota e con tutte e due piene contemporaneamente.

Prove di tenuta da effettuarsi a opere ultimate. Ciascuna vasca, riempita fina a quota sfioro, dovra
risultare a perfetta tenuta idraulica.

La Direzione Lavori ha la facolta di procedere a tutte le prove di carico dissimmetrico di ciascuna camera
e di tutto l'insieme dell'opera; e cio sia per il carico di acqua sia quello di terrapieno da costituirsi per il
rinterro dell’opera. Le apparecchiature, i dispositivi, i mezzi d'opera e gli operai occorrenti per
I'esecuzione di tutte le dette prove, nonché, il personale di assistenza e sorveglianza, debbono essere
forniti a cura e spese dell'lmpresa, poiché, di questi oneri si & tenuto conto nello stabilire i prezzi di
elenco.

Le prove suddette verranno eseguite in contraddittorio tra la Direzione Lavori e I'lmpresa e ne sara
redatto relativo verbale sottoscritto dalle parti.

L'Impresa dovra anche osservare tutte quelle speciali prescrizioni tecniche che verranno fissate all'atto
esecutivo dalla Direzione Lavori.

Pozzetti

| pozzetti d’ispezione, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno eseguiti secondo i disegni di
progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati.

Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben fissati, posizionati
in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante passo d’'uomo della copertura.
Dovra essere posta particolare cura per non danneggiare la protezione anticorrosiva dei gradini stessi e
delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte.

Come dalle prescrizioni di progetto i pozzetti di ispezione della rete idrica saranno in c.a. prefabbricato
e in c.a gettati in opera e dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni
componente, realizzato con I'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli
innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non
diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore a 10
cmgq, con durezza di 40 + 5° IHRD conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633, pr EN 681.1,
incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione.

| gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 1000 mm,
saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. | gradini dovranno essere conformi
alla norma DIN 19555.
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Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarita delle giunzioni, degli
innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra I'l e il 2% delle dimensioni nominali: |
pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni
contenute nell’allegato 4 dei “criteri, metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B),
D), E), della Legge 10-05-1976, n. 319, recante le norme per la tutela delle acque.
Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e
realizzate in conformita alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro
ubicazione.
Dispositivi di chiusura e coronamento
| dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per caratteristiche
dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124.
Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e
non deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al produttore o messaggi
chiaramente pubblicitari
A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi a perfetta quota del piano
stradale finito.
Paratie e diaframmi
La paratia o il diaframma costituiscono una struttura di fondazione infissa o costruita in opera a partire
dalla superficie del terreno con lo scopo di realizzare tenuta all'acqua ed anche a sostegno di scavi.
Le paratie ed i diaframmi potranno essere:

- apalancole metalliche infisse;

- apaliin calcestruzzo armato di medio diametro accostati;
particolari accorgimenti previsti per garantire i getti dagli eventuali dilavamenti e sottopressioni (citare
natura e caratteristiche dei materiali che saranno impiegati):
Palancole infisse
Paratie a palancole metalliche infisse
Le palancole metalliche, di sezione varia, devono rispondere comunque ai seguenti requisiti
fondamentali: adeguata resistenza agli sforzi di flessione, facilita di infissione, impermeabilita delle
giunzioni, facilita di estrazione e reimpiego (ove previsto) ed elevata protezione contro le corrosioni.
L'infissione delle palancole sara effettuata con i sistemi normalmente in uso.
Il maglio dovra essere di peso complessivo non minore del peso delle palancole, comprensivo della
relativa cuffia.
Dovranno essere adottate speciali cautele, affinché, durante l'infissione, gli incastri liberi non si
deformino e rimangano puliti da materiali, cosi da garantire la guida alla successiva palancola.
A tale scopo gli incastri prima dell'infissione dovranno essere riempiti di grasso.
Sempre durante l'infissione si dovra procedere in modo che le palancole rimangano perfettamente
verticali non essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalle guide.
Per ottenere un piu facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, l'infissione, oltre
che con la battitura, potra essere realizzata con il sussidio dell'acqua in pressione fatta arrivare,
mediante un tubo metallico, sotto la punta della palancola.
Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio
della Direzione dei lavori non fossero tollerabili, la palancola dovra essere rimossa e reinfissa o
sostituita, se danneggiata.
Paratie costruite in opera
Paratie a pali in calcestruzzo armato di medio diametro accostati
Dette paratie saranno di norma realizzate mediante pali di calcestruzzo armato eseguiti in opera
accostati fra loro e collegati in sommita da un cordolo di calcestruzzo armato.
Per quanto riguarda le modalita di esecuzione dei pali, si rinvia a quanto fissato nel relativo articolo.
Particolare cura dovra essere posta nell'accostamento dei pali fra loro e nel mantenere la verticalita dei
pali stessi.
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CAPO 15. LINEE GUIDA PER L’ESECUZIONE DI BONIFICHE E SMALTIMENTI

Tutti i rifiuti rinvenuti nell'ambito delle attivita di cantiere nell'esecuzione di lavori, scavi e quant'altro

sono assoggettati alle vigenti normative in materia di rifiuti ed in particolare al D.Lgs n°152/2006.

Particolare attenzione dovra essere posta alle ditte incaricate del trasporto di tali rifiuti le quai dovranno

essere regolarmente iscritte all'Albo Gestori Ambientali di competenze e debitamente autorizzate per le

categorie e le classi relative alle attivita svolte. Affinché le terre e rocce da scavo siano definite come

sottoprodotti, e quindi riutilizzabili nei luoghi di produzione o altri siti, & strettamente necessario che

rientrino nei dettati dell'art. 184 bis del medesimo D.Lgs n°152/2006 e soddisfino le condizioni e i

requisiti di cui al DM 10.08.2012 n°161.

Per quanto riguarda I'’eventuale pericolosita bisogna far riferimento alle “concentrazioni limite” stabilite

dai punti 3.4 e 5 dell’allegato “D” previo specifica verifica analitica. Una corretta gestione dei rifiuti

secondo il D.Lgs. 152/2006 prevede a carico dei “produttori” (nella fattispecie I'appaltatore) quanto

segue:

1. Classificazione e codifica del rifiuto secondo i criteri di cui all’art.184;

2. Caratterizzazione di base e analisi chimico fisica del rifiuto finalizzata sia alla corretta classificazione
che alla corretta gestione (recupero/smaltimento) del rifiuto;

. Il rispetto delle condizioni previste dall’art. 183, comma 1, lett. bb) per il deposito temporaneo dei
rifiuti nel luogo in cui sono prodotti;

4. La tenuta del registro di carico e scarico nel luogo di produzione (solo rifiuti pericolosi) di cui all’art.
190;

. L'obbligo di comunicazione ai sensi della Legge 70/94 cd. “MUD” (solo rifiuti pericolosi) di cui all’art.
189;

. Il conferimento del rifiuto a terzi autorizzati ai sensi di legge alla raccolta e trasporto e/o recupero e/o
smaltimento.

w

wn

[¢)]

Nello specifico i rifiuti possono essere:

- raccolti e trasportati a destino da soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 212 (iscrizione Albo
Gestori Ambientali, categoria 4 o categoria 5 a seconda che i rifiuti risultino non pericolosi o
pericolosi);

- destinati ad operazioni di recupero quali il recupero ambientale o di formazione rilevati e
sottofondi stradali ai sensi del D.M. 5 Febbraio 1998 e s.m.i. (vedi allegato 1, punto 7.31 bis)
presso impianti autorizzati ai sensi dell’art. 214/216 del Decreto;

- destinati ad operazioni di smaltimento in discarica nel rispetto criteri di ammissibilita dettati dal
D.M. 27/09/2010 presso impianti autorizzati ai sensi dell’art. 208/210 del Decreto.

Le terre e rocce da scavo possono essere escluse dall'ambito di applicazione della normativa rifiuti
qualora rientrino nella definizione di “sottoprodotto” di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e
soddisfino le condizioni dettate dal D.M. 10 agosto 2012, n. 161, in vigore dal 6 ottobre 2012, che ne
definisce anche le procedure e le modalita di gestione e di utilizzo.

Per quanto concerne la tipologia dei rifiuti, le attivita relative alla loro caratterizzazione e rimozione,
nonché la loro quantificazione si rimanda agli elaborati progettuali (relazioni specialistiche e stima dei
costi).
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	2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei lu...
	1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.
	2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
	1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale  domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o c...
	2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
	3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibi...
	4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore ...
	5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la S...
	1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in  mat...
	2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli ar...
	3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
	4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Ga...
	1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
	2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
	3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
	1. La progettazione definitiva presentata dall’appaltatore in sede di gara ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, completa in ogni sua parte, dovrà conseguire – successivamente alla aggiudicazione definitiva -  l’acq...
	2. L’Appaltatore, nella qualità di progettista, si fa carico di ogni adempimento coordinandosi con gli organi preposti all’espressione obbligatoria di pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati nonché ai soggetti incarica...
	3. Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti di cui al comma 1, devono essere obbligatoriamente ottemperate dall’appaltatore, a sua cura e spese, senza oneri per la Stazione appaltante, qualora ricond...
	4. Nell’ambito dei procedimenti di verifica di cui agli articoli da 45 a 54 del d.P.R. n. 207 del 2010, l’organismo di verifica, con proprio verbale, determina quali condizioni, prescrizioni di cui al comma 3, e inadempimenti progettuali rilevati:
	a) sono irrimediabili o il cui rimedio comporti sostanziali modifiche progettuali o costi aggiuntivi a carico della Stazione appaltante; in tal caso l’aggiudicazione è revocata e, qualora sia stato stipulato il contratto, questo è risolto per inadempi...
	b) sono rimediabili senza sostanziali modifiche progettuali ma che necessitano di verifica dopo il loro rimedio; in tal caso la progettazione definitiva deve essere adeguata prima della sua approvazione ai sensi del comma 1;
	c) sono rimediabili con modifiche progettuali marginali che non necessitano di verifica dopo il loro rimedio; in tal caso la progettazione definitiva può essere approvata ai sensi del comma 1, con rinvio alla progettazione esecutiva degli adeguamenti.
	5. Durante l'eventuale adeguamento della progettazione definitiva, l’appaltatore deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di verifica di cui all’articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di v...
	1. La progettazione definitiva dovrà essere informata ai seguenti criteri:
	a) massimo riutilizzo delle risorse impegnate dall'intervento ed economico utilizzo dei prodotti degli scavi, in relazione alle caratteristiche e riutilizzabilità delle terre;
	b) massimo grado di automazione degli impianti;
	c) massima affidabilità, manutenibilità, durabilità, sostituibilità e compatibilità dei materiali e dei componenti ed, in generale, agevole controllabilità dell'opera nel tempo;
	d) massima qualità e standardizzazione dei componenti meccanici, elettrici ed idraulici;
	e) programmazione delle attività operative in modo da minimizzare nel corso dei lavori gli effetti negativi sull'ambiente;
	f) minimo impatto ambientale dell'opera;
	g) massima economia della gestione dell'opera, tenendo nel dovuto conto l’esigenza di garantire la gestione unitaria centralizzata dello schema depurativo (rete collettori + impianto di depurazione).
	h) L’appaltatore dovrà pertanto garantire nell’offerta tecnica, attraverso gli opportuni elaborati progettuali e con la dovuta chiarezza, la progettualità “definitiva”.
	2. Il Progetto Definitivo, in conformità a quanto stabilito nel D.Lgs. del  12/04/2006 n.163 -Codice dei contratti pubblici (articolo 93, comma 4) ed alla Sezione III del Regolamento di attuazione (DPR n. 207/2010) dovrà rispettare i seguenti criteri ...
	- deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e nel presente Capitolato;
	- deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni;
	- gli studi e le indagini occorrenti, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli definitivi delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico. In sede di gara l’appaltatore dovrà presentare u...
	A. Relazione Generale;
	B. Relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e di rischio sismico;
	C. Relazioni tecniche specialistiche;
	D. Relazione sulla cantierizzazione
	E. Rilievi plano altimetrici (*);
	F. Studio di inserimento urbanistico, ambientale e paesaggistico;
	G. Elaborati grafici;
	H. Relazioni sui calcoli idraulici, delle strutture e degli impianti;
	I. Disciplinare tecnico delle opere civili nonché degli impianti e dei relativi apparati elettrici, elettromeccanici e di automazione.
	J. Stima delle opere, dei lavori
	K. Manuale di gestione completo della stima dei relativi costi (**)
	(*): forniti dall’Amministrazione
	(**) Vanno fornite le integrazioni al Disciplinare della gestione facente parte della documentazione di gara, con le modalità  indicate  nel disciplinare di gara
	Di seguito sono indicati, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contenuti minimi degli elaborati sopraelencati.
	A. Relazione Generale
	La relazione fornisce dimostrazione della rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, al livello qualitativo richiesto, indicando i conseguenti costi dell’opera rapportati ai benefici attesi.
	In particolare:
	1. descrive, in generale, i criteri utilizzati per le scelte progettuali ed, in particolare, quelli utilizzati per la scelta dei materiali e delle aparecchiature; descrive altresì le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti ...
	2. contiene l'indicazione di tutti gli aspetti e dei vincoli che hanno implicazione sulla progettazione e realizzazione delle opere;
	3. chiarisce, ove necessario, le motivazioni che hanno indotto ad apportare eventuali variazioni alle ipotesi del progetto preliminare;
	4. illustra il piano temporale ed economico/finanziario per la realizzazione delle opere.
	B. Relazione geologica, geotecnica, archeologica, idrologica/idraulica e di rischio sismico.
	La relazione riferisce in ordine alle indagini geologico/geotecniche, archeologiche, idrologico/idrauliche e di rischio sismico eseguite a cura e spese dell’Appaltatore e riporta ogni corrispondente elemento utile per la progettazione delle opere.
	In particolare:
	1. comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, l'inquadramento dei luoghi sulla base della geologia della zona interessata dall’intervento. Definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti stratig...
	2. definisce, nella parte geotecnica, il comportamento meccanico del volume del terreno influenzato direttamente o indirettamente dalla costruzione/posa in opera degli spechi, dei manufatti e degli impianti nonché i relativi effetti reciproci ed espon...
	3. nel capitolo relativo alle indagini archeologiche riferisce dei risultati di queste ed evidenzia le eventuali interferenze con le opere da eseguire;
	4. definisce i requisiti tecnici e funzionali nonché le tipologie delle eventuali opere di salvaguardia idraulica;
	5. definisce le caratteristiche sismiche dell’area e le verifiche necessarie in relazione alla normativa vigente.
	C. Relazioni tecniche e specialistiche
	In particolare, riferiranno in modo dettagliato sui criteri di scelta dei materiali, delle apparecchiature, delle strumentazioni e del sistema di telecontrollo, nonché sui principali fasi previste nella depurazione delle acque.
	D. Relazione sulla cantierizzazione
	Relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree dei cantieri, delle opere accessorie (depositi, officine, impianti di depurazione, opere  di mitigazione, etc.) della viabilità di servizio nelle diverse fasi di costruzione delle opere; quan...
	E. Rilievi planoaltimetrici
	(secondo quanto fornito dall’Amministrazione).
	F. Studio di inserimento urbanistico, ambientale e paesaggistico
	Lo studio sarà redatto con la caratterizzazione ed il dettaglio adeguati all'importanza ed allo sviluppo del progetto definitivo e dovrà contenere:
	1. in approfondimento e integrazione con quanto già previsto nello studio di prefattibilità ambientale,  i risultati della verifica di compatibilità delle opere con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici, a carat...
	2. i risultati delle indagini eseguite in ordine all’esistenza di progetti di riqualificazione ambientale sulle aree interessate dai lavori ovvero su quelle alle stesse immediatamente adiacenti;
	3. uno studio sui prevedibili effetti della realizzazione e dell'esercizio delle opere sulle componenti ambientali e sulla salute umana;
	4. le norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e gli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio delle opere, nonché i criteri tecnici che dovranno essere adottati per assicurare il rispetto di detti vincoli.
	G. Elaborati Grafici
	Gli elaborati grafici devono descrivere le principali caratteristiche dei lavori da eseguire e delle opere da realizzare; devono, inoltre, individuare le tipologie delle condotte, dei manufatti e delle relative fondazioni ed essere redatti nelle oppor...
	1. planimetria d'insieme dell’ area interessata dall’intervento;
	2. planimetria dei singoli manufatti in scala non inferiore ad 1:500, per ogni manufatto e/o fabbricato dovranno essere riportarti:
	 le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con l'indicazione della destinazione d'uso, delle quote altimetriche e planimetriche nonché delle strutture portanti;
	 almeno due sezioni, trasversale e longitudinale, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e dell'altezza totale degli edifici o dei fabbri...
	 tutti i prospetti delle opere, a semplice contorno, nella scala prescritta dai regolamenti e/o normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, completi di riferimento alle altezze ed ai distacchi delle costruzioni circostanti, alle quote del ...
	 le quote plano/altimetriche vanno riferite al caposaldo fisso, indicando in pianta le necessarie linee delle sezioni;
	 elaborati grafici atti ad illustrare il progetto strutturale in tutti i suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni, con l'indicazione delle dimensioni dei singoli elementi, in modo da consentirne l’esatta computazione;
	 schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti e schemi meccanici strumentati;
	 planimetrie, sezioni ed assonometrie in scala adeguata, in cui siano riportati i percorsi delle reti impiantistiche, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza;
	 lay-out degli impianti e relativi profili idraulici;
	 elenco e tabella dei carichi elettrici con schema generale unifilare di forza motrice.
	H. Relazioni sui calcoli idraulici, delle strutture e degli impianti
	I calcoli definitivi delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e l'individuazione delle caratteristiche principali (definizione delle dimensioni delle opere civili, delle reti e dei componenti delle apparecchiature princip...
	I. Disciplinare tecnico delle opere civili nonché degli impianti e dei relativi apparati elettrici, elettromeccanici e di automazione.
	Il disciplinare contiene tutti gli elementi tecnici per l’esatta individuazione delle opere da eseguire e delle relative forniture nonché tutte le norme per l’esecuzione e per la contabilizzazione dei lavori eseguiti; descrive, altresì, le norme da se...
	1. le modalità e le prescrizione per la sistemazione delle aree interessate dalla costruzione delle opere, con riferimento all’inserimento ambientale ed, in particolare, all’utilizzazione di tecniche di ingegneria naturalistica;
	2. le norme per l’esecuzione delle prove di funzionalità, per la misurazione e la contabilizzazione delle opere nonché, infine, per il loro collaudo;
	3. le indicazioni dei requisiti di qualità di cui alla normativa CEE.
	J. Stima delle opere e dei lavori
	La valutazione delle opere verrà effettuata mediante computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle diverse categorie di lavoro previste i prezzi unitari di cui al Tariffario della Regione Campania ed. 2013.
	Per le voci mancanti, si procederà - nel rispetto della normativa vigente in materia - alla determinazione dei relativi prezzi unitari mediante analisi, computando le spese generali pari al 13% e l'utile d'impresa pari al 10%. Laddove non risultasse p...
	Il computo metrico estimativo del progetto dovrà essere articolato distinguendo i capitoli di spesa delle opere civili da quelli delle strumentazioni e delle opere elettromeccaniche.
	Ciascun computo metrico sarà corredato del relativo sommario delle categorie di lavoro applicate. I costi risultanti dalle predette elaborazioni economiche saranno riepilogati, separatamente per le opere civili e per le opere elettromeccaniche, nel “S...
	Nella determinazione del costo complessivo dell'opera dovrà essere anche valutato ogni altro costo necessario, da riportare nel quadro economico di progetto.
	1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 168 del d.P.R. n. 207 del 2011, dopo la stipulazione del contratto e l’approvazione della progettazione definitiva di cui all’articolo 15, comma 6, il R.U.P. ordina all’appaltatore, con apposito provvedi...
	2. Qualora il provvedimento di cui al comma 1 non sia emesso o non pervenga all’appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impart...
	3. La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio indicato dal concorrente in sede di ga...
	4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all’articolo 49. La ...
	5. Nel corso della progettazione esecutiva l’appaltatore provvede ad apportare gli adeguamenti e le specificazioni prescritti in sede di progettazione definitiva ai sensi dell’articolo 15, comma 4, lettera c). Durante la progettazione esecutiva il pro...
	6. Ove previsti dal progetto definitivo presentato, unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompress...
	7.  Ove previsti dal progetto definitivo presentato, unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di ener...
	8. Con il provvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi all’appaltatore in tempo utile, il R.U.P., a suo insindacabile giudizio, può ordinare all’appaltatore medesimo di provvedere all’effettuazione di ulteri...
	9. Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al comma precedente, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore, e tali adempimenti devono essere assolti entro i...
	10. Non rientrano in alcuna delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva  per eventuali indagini geologiche che inducano a considerare dei p...
	1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall’articolo 17, comma 3, primo  periodo, per ogni  giorno naturale di ritardo viene applicat...
	2. La penale è determinata nelle misura prevista dall’articolo 25, comma 1.
	3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all’approvazione da pare di quest’ultima. I termini r...
	1. La progettazione esecutiva è verificata entro 20 (venti) giorni dalla sua presentazione da parte dell’appaltatore, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54 del d.P.R.  ...
	2. Qualora nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, siano imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere  accol...
	3. Qualora la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non sia ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice deicontratti. In tal caso nulla...
	4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
	a) che si discosti dalla progettazione definitiva presentata in sede di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;
	b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
	c) che sia redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti  strutturali e a quelle impiantistiche;
	d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
	e) nella quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
	f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva oggetto di offerta.
	5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottenga la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 1...
	6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltato...
	a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010;
	b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
	c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.
	1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito  verbale, predisposto ai sensi dell’art. 154 del DPR n. 207 del 2010, da effettuarsi non oltre 15 (quindici) giorni ...
	In sede di consegna della gestione delle opere, ad avvenuta approvazione del progetto definitivo, verrà redatto uno stato di consistenza delle opere e dei manufatti. Tale stato di consistenza verrà quindi allegato al contratto, in particolare:
	- Per le opere, i manufatti e le aree escluse dall’appalto, descritte al precedente art. 3, si procederà alla loro puntuale individuazione e perimetrazione; l’Affidatario provvederà quindi alla loro messa in sicurezza, escludendo qualunque loro utiliz...
	- Per le opere o gli interventi, nel frattempo effettuati dal Gestore precedente, si procederà allo stralcio dalla lista degli interventi predisposti dall’Affidatario in sede di gara;
	- Per le opere o gli interventi previsti dal Gestore precedente ma non ancora completati, per i quali si sono generati obblighi giuridicamente vincolanti, verrà effettuato il subentro nel contratto di affidamento da parte dell’Affidatario;
	- Per opere o interventi non previsti dall’Affidatario all’atto della presentazione dell’offerta perché interessanti unità di trattamento funzionanti (e quindi non compresi nell’elenco degli interventi offerti in fase di gara), ma considerati necessar...
	Resta inteso che per le quantificazioni economiche si farà riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa. Eventuali variazioni in più o in meno, e comunque comprese nel quinto d’obbligo, saranno recepite in sede di progettazione esecutiva.
	2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l...
	3. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 50, 53 e 54 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordin...
	1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 500 (cinquecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
	2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
	3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazi...
	4. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione in ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, pres...
	1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 21, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza de...
	2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla  scadenza del termine di cui all’articolo 21, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richie...
	3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei...
	4. La proroga è concessa con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso p...
	5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo...
	6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
	7. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.
	1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su  segnalaz...
	2. Il verbale di sospensione deve contenere:
	a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
	b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
	c) l’eventuale  imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
	3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pron...
	4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010.
	5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza d...
	6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione ant...
	7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contratt...
	8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
	9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per  oggetto  parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è...
	1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
	2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità  che lo hanno indotto ad ordinare  la sospendere  i  lavori ed  emette  l’ordine  di  ripresa,  trasmesso tempestivamente all’...
	3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 23, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,...
	4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 21, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo sc...
	1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,50 per mille (e...
	2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
	a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 20, comma 2 oppure comma 3;
	b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 20, comma 4;
	c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
	d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
	3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 26.
	4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a que...
	5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predett...
	6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova ...
	7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
	1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva di cui all’articolo 17, comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla  direz...
	2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
	a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
	b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque  modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
	c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli  immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal f...
	d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
	e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e ...
	3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni...
	1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attività di progettazione:
	a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell’appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazion...
	b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da...
	2. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
	a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
	b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se n...
	c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di  fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati d...
	d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
	e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
	f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
	g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
	h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi r...
	i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate  violazioni del...
	3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornito...
	4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata  consegna della progettazione esecu...
	5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 22, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 23, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 25, né per l’eventuale...
	1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 17, comma 3, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione...
	2. Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma si procederà alla risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi d...
	3. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
	4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 25, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei...
	5. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazio...
	1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per ...
	2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti  progett...
	3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 7, di ciascuna delle quali è conta...
	4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a veri...
	5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella...
	6. Non possono considerarsi  utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo  184 del d.P.R. n. 207 del 2010, per l’accertamento ...
	1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’articolo 47, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulti eccessivamente oneroso ind...
	2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 49, fermo restando che le stesse...
	3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
	4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli a...
	5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 5, comma 2.
	6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
	1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
	a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
	b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, desunti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione regionale per il rilevamento dei costi per la Campani...
	2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della  ...
	3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nelle misure previste nelle analisi dei prezzi integranti il progetto redatto dall’appaltatore o, in assenza di queste, nelle mi...
	1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 180, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, subordinatamente alla accettazione da parte della direzione dei lavori.
	2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 35, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appa...
	3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
	I pagamenti verrano effettuati come descritto al successivo art. 35.
	1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:
	a) l’importo della progettazione definitiva così come indicato nel quadro economico del progetto e ribassato della percentuale offerta in sede di gara, all’atto della approvazione del progetto definitivo offerto in gara;
	b) l’importo della progettazione esecutiva e i compensi per l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, all’atto della validazione del progetto esecutivo e della successiva approvazione definitiva;
	2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione redatta a cura  dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
	3. Qualora la progettazione esecutiva sia eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effe...
	4. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista  alcuna ritenuta di garanzia, ma comunque i pagamenti risultano vincolati alla presentazione della polizza assicurativa per la responsabilità nella progettazione esecutiva prevista dagl...
	5. Qualora la progettazione sia eseguita da progettisti non dipendenti dell’appaltatore, comunque non facenti parte del  suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79,  comma 7, del  d.P.R.  n. 207 del  2010, ma indicati o associati temporaneamente ai f...
	6. Il pagamento di cui al comma 5 è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di cui all’articolo 35, comma 7, ed è subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 74 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
	1. Anticipazione del 10% sull’importo contrattuale dei lavori, come disposto dall’art. 26-ter comma 1 della legge n. 98/2013, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio degli stessi previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di i...
	2. Successivi stati di avanzamento al raggiungimento del 10% dell’importo dei lavori, detratti gli oneri di legge e la quota relativa alla restituzione dell’anticipazione. La restituzione dell’anticipazione avverrà con le modalità di cui all’art. 26-t...
	3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virg...
	4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2:
	a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura;
	b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione ...
	5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa acquisizione della documentazione p...
	6. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamen...
	7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24  novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di paga...
	a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 62, comma 2;
	b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
	c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 74 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
	d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento  derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispond...
	8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente ...
	1. Il conto finale dei lavori è redatto entro il 1  trimestre successivo alla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo ...
	2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le d...
	3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 35, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
	4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
	5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a  condizione che l’appaltatore presenti apposita  garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, emessa...
	a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
	b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
	c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2...
	6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori ...
	7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da ad...
	8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 35, commi 7 e 8.
	1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 35 e la sua effettiva emissione e messa a dis...
	2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al ...
	3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esec...
	4. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.
	1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 363, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
	2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
	1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
	2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il  prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in dim...
	a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
	1. somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altr...
	2. eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
	3. somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
	4. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
	b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
	c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento)  al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ...
	d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti,  accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente...
	3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori ...
	4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere  richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi ...
	1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
	1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
	2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto n...
	1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.
	1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia  fideiussoria  a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci  per  cento) dell’importo contrattuale; qualo...
	2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario  autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allega...
	3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque) per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con ...
	4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza ne...
	5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquida...
	6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al ...
	7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contr...
	8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 39 da parte della Stazion...
	1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui  all’articolo 42 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 43 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti...
	2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono  accordate  qualora  il possesso  del  requisito  di cui al  comma  1  sia comprovato  da  tutte  le  imprese  in raggruppamento.
	3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono  accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese i...
	4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
	5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’appaltatore, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al poss...
	6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione  di cui al comma 1, il  requisito  deve essere  espressamente  oggetto  del  contratto  di  avvalimento. L’impresa  au...
	7. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti.
	1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga  indenne la ...
	2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori...
	3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche pree...
	4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari al 5% dell’importo contrattuale, con un valore non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecen...
	5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
	a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
	b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante
	6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle  imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto ...
	7. Ai sensi dell’art.129, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 126, D.P.R. 207/210, l’appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una pol...
	1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professi...
	2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 20 per cent...
	3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
	4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
	a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti:
	b) dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico.
	1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile  giudizio  ritenga  opportune,  senza  che  per  questo  l’appaltatore  possa  pretendere  compensi all’infuori del ...
	2. Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della...
	3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla  direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione  domande  di ...
	4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell’appa...
	5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione  appaltante, le varianti, in aumento  o  in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da  obb...
	6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
	7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione ...
	8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 52, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i ...
	1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle possibili carenze del progetto preliminare a base di gara legate al livello di progettazione, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la re...
	2. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, pe...
	3. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le  par...
	4. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere  alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progetta...
	5. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 63, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.
	1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 5, comma 3.
	2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordament...
	1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni...
	a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori  effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro ...
	b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
	c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso  di  validità, unitamente all’autocertificazione circa la non sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa antim...
	d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 62, comma 2;
	e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del  2008, s...
	f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
	2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
	a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
	b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
	c)  l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 51, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 52;
	d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 53.
	3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
	a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
	b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione con...
	c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio  ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è pr...
	d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa ...
	e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata  con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, le...
	f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
	4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 55, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
	5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
	1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
	a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
	b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 ...
	c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
	d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
	2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
	3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
	4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 50, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 52, 53, 54 o 55.
	1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato...
	2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 53.
	1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
	a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la...
	b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
	2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto  motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisi...
	3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
	a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
	b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
	4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
	5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori  oneri a  carico  dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,  trova applicazione la disci...
	6. Qualora l’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore individuato ai sensi dell’articolo 168, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 201...
	7. L’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al R.U.P. una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P., sent...
	a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
	b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
	1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare  al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicu...
	2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle  imprese subappaltatrici di cui all’articolo 56, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, no...
	3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano  di  sicurezza  e  di coordinamento di cui all'articolo 52.
	4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli  operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui a...
	1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV del...
	2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
	3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,  l'...
	4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.  Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzio...
	5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
	1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di  subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento ...
	2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto  n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni d...
	3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  di  risolvere  il contratto in danno  del...
	4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 56, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate ...
	5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 56 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non ...
	6. Ai  subappaltatori, ai  sub affidatari,  nonché  ai  soggetti  titolari  delle  prestazioni  che  non  sono  considerate subappalto ai  sensi dei  commi 4 e 5, si applica l’articolo 61, commi 4, 5 e 6, in  materia  di  tessera  di riconoscimento.
	7. I progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione se non nei  limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano ...
	1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio fav...
	2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
	a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 62, comma 2;
	b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 74 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
	c) alle limitazioni di cui agli articoli 61, comma 2 e 62, comma 3.
	3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere...
	4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 56, comma 4, lettera b).
	5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere ass...
	1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti  contabili,  l’importo  economico  dei  lavori  comporti  variazioni  rispetto  all’importo  contrattuale  in misura supe...
	2. Il R.U.P. promuove la costituzione di apposita commissione ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei  contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione la relazione riservata del dire...
	3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante  devono  pron...
	4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere  dall’importo,  per  le  riserve  non  risolte  al  momento  dell’emissione  del  certificato  di  collaudo provvisorio.
	5. Sulle  somme  riconosciute  in  sede  amministrativa  o  contenziosa,  gli  interessi  al  tasso  legale  cominciano  a decorrere  60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione  a...
	6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai  sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto p...
	7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o  degli  atti  che  ne  fanno  parte  o  da  questo  richiamati,  anche  quando  tali  interpretazioni  non diano  luogo direttament...
	8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
	9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.
	1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 59 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di N...
	2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
	1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
	a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e azie...
	b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da  esse  e   indipendentemente  dalla  natura  industriale  o  artigiana,  dalla  struttura  o  dalle  dimensioni dell’impresa stessa ...
	c) è responsabile in  rapporto  alla  Stazione  appaltante  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  da parte  degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipot...
	d) è obbligato al  regolare assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,  assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
	2. Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute  al  personale  dipendente  dell’appaltatore  o  dei  subappaltatori,  la  Stazione  appaltante  può  pagare direttamente ai ...
	3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì  richiedere  i ...
	4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in ...
	5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappalt...
	6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione  amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al c...
	1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
	2. Il DURC è  acquisito  d’ufficio  dalla  Stazione  appaltante  a  condizione  che  l’appaltatore  e,  tramite  esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilat...
	- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
	- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
	- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
	- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
	- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
	3. Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS,  INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adegua...
	4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 63, comma 1, lettera m), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferi...
	5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due...
	6. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
	a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato  l’irregolarità,  qualora  tale  ammontare  non  sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizion...
	b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma  corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al...
	c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze   contributive  relative  a  cantieri  e  contratti  d’appalto  diversi  da  quello  oggetto  del  presente Capitolato,  l’appaltat...
	1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulterior...
	a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta...
	b) inadempimento  alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
	c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
	d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
	e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
	f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
	g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
	h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
	i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 46 e 48, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei l...
	j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto...
	k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 74, comma 5, del presente Capitolato speciale;
	l) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai...
	m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2011; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli...
	2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
	a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure  sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di rea...
	b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
	c) decadenza  dell'attestazione  SOA  dell'appaltatore  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
	3. Il contratto  è altresì risolto  qualora, per il manifestarsi di  errori o di  omissioni  del  progetto  esecutivo  che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, com...
	4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche m...
	5. Alla  data  comunicata  dalla  Stazione  appaltante  si  fa  luogo,  in  contraddittorio  fra  il  direttore  dei  lavori  e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in  mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello sta...
	6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appal...
	a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei la...
	b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
	1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il  completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inademp...
	2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
	3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove  spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei  lavori, dei magg...
	1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il dire...
	2. In sede  di  accertamento  sommario,  senza  pregiudizio  di  successivi  accertamenti,  sono  rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modali...
	3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini p...
	4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 29, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certific...
	1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale  termine,  il  col...
	2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni  altro  accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a q...
	3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2010.
	L’Affidatario dei lavori, una volta che gli stessi saranno ultimati e collaudati e durante i quali avrà gestito l’impianto, subentrerà in qualità di gestore dell’intero ciclo depurativo, e provvederà alla riconsegna dell’impianto alla fine del periodo...
	1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
	2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
	3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
	4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
	1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, nonché  a  quanto  previsto  da  tutti  i  piani  per  le  misure  di  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  sono  a  carico dell’...
	a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente confor...
	b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestab...
	c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative  comunque  connesse  all’esecuzione  delle  prestazioni  dell’appaltatore  a  termini  di contratto;
	d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e  manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di ca...
	e) le  responsabilità  sulla  non  rispondenza  degli  elementi  eseguiti  rispetto  a  quelli  progettati  o  previsti  dal capitolato;
	f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
	g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati ...
	h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi  nel  presente  appalto,  l’uso  parziale  o  totale  dei  ponteggi  di  servizio,  delle  impalcature,  delle costruzioni ...
	i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
	j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua,  energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché ...
	k) l’esecuzione  di  un’opera  campione  delle  singole  categorie  di  lavoro  ogni  volta  che  questo  sia  previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realiz...
	l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
	m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
	n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con div...
	o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di ...
	p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la  rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato  o...
	q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le  ...
	r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie strad...
	s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
	t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso gli uffici competenti e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
	u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
	v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
	w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
	x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
	y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della  strada  atta  ad  informare  il  pubblico  in ordine  alla  variazione  della  viabilità  cittadina  connessa  con l’esecuzione ...
	z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
	2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il ...
	3. L’appaltatore  è  tenuto  a  richiedere,  prima  della  realizzazione  dei  lavori,  presso  tutti  i  soggetti  diversi  dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti...
	4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore  ai  prezzi  di  contratto  decurtati  della  percentuale  di  incidenza  dell’utile,  come  dichiarata dall’appalta...
	1. L'appaltatore è obbligato:
	a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
	b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
	c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le  fatture relative alle lavorazioni e  somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
	d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre  provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settima...
	2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventual...
	3. L’appaltatore  deve  produrre  alla  direzione  dei  lavori  un’adeguata  documentazione  fotografica  relativa  alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a  richiesta...
	1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
	2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in un luogo del cantiere appositamente perimetrato e destinato al relativo  stoccaggio, ...
	3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in un luogo del cantiere appositamente perimetrato e destinato al relativo  stoccaggio, ...
	4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applic...
	5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, fermo restando che al termine dei lavori il materiale, eventualmente non riutilizzato nello stesso cantiere od in altri cantieri della  Stazione Appalt...
	1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiut...
	2. E’ altresì a carico e a  cura  dell’appaltatore il trattamento delle terre e  rocce da  scavo  (TRS)  e  la  relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
	a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
	b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
	3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da  norme sopravvenute.
	1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla pr...
	2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, per lavori che richiedano la custodia continuativa, tale  custodia deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente...
	1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n....
	2. Il cartello di cantiere va aggiornato periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate
	1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del...
	2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 de...
	3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124  dell’allegato  1  al  decreto  legislativo  n.  104  del  2010,  come  richiamati  dagli  articoli  245-quater  e  245- quinqui...
	1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se ...
	2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
	a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico  bancar...
	b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
	c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al  comm...
	3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi ...
	4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b).
	5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:
	a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
	b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta,  costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera b), del presente Capitolato s...
	6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualm...
	7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lett...
	1. Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
	a) le spese contrattuali;
	b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
	c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi  di  scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e a...
	d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione  del contratto.
	2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
	3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese  contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque  a  carico dell’appaltatore e trova applic...
	4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
	5. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
	Degrado senza distacchi apparenti
	Nel caso di degrado superficiale del calcestruzzo senza distacchi apparenti dello stesso è opportuno effettuare una protezione della superficie dei manufatti con un rivestimento filmogeno di tipo epossidico , bi componente, flessibile, ad elevato cont...
	UDegrado lieve (ripristino millimetrico)
	In questo caso è necessario preparare le superfici da rasare con sabbiatura e/o idrosabbiatura per asportare le parti superficiali incoerenti o contaminate e garantire un minimo di ruvidità alla superficie da trattare. Nel caso ci siano barre di armat...
	UDegrado medio
	Quando il degrado del calcestruzzo interessa spessori compresi fra 1 e 5 centimetri si deve ricorrere a malte idonee per il ripristino di tali maggiori spessori. Si è optato per una malta cementizia bicomponente che non necessita dell’applicazione del...
	 Applicazione senza l’ausilio di rete elettrosaldata anche a spruzzo;
	 Espansione contrastata in aria  (monoliticità con il supporto);
	 Resistenza alla fessurazione a lungo termine;
	 Resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente: assolutamente impermeabile all’acqua, agli aggressivi ambientali quali cloruri e solfati, resiste ai cicli di gelo e disgelo (compatibilità termica) e non è soggetta a fenomeni di carbonatazione;
	 Resistenza alla cavillatura in fase plastica;
	 Piena rispondenza ai requisiti definiti dalla Norma UNI EN 1504/09 (Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo, definizione, requisiti, controllo della qualità e valutazione della conformità. Principi gener...
	La posa della suddetta malta prevede le seguenti operazioni di preparazione del supporto:
	 Asportazione del calcestruzzo ammalorato e/o contaminato attraverso idrodemolizione o scalpellatura; la superficie dopo il trattamento deve essere sufficientemente ruvida in modo tale da garantire il meccanismo dell’espansione contrastata
	 Pulizia delle armature: è garantita già nel caso si è effettuata la idrodemolizione del calcestruzzo ammalorato; altrimenti va fatta mediante spazzolatura delle barre e successiva protezione delle armature con inibitore di corrosione a base cementiz...
	 Eventuale aggiunta di armature per integrare quelle esistenti in forte stato ossidativo (il copriferro deve essere superiore a 2 cm)
	 Pulizia e saturazione del calcestruzzo con acqua in pressione;
	 Posa in opera della malta con cazzuola o mediante macchine spruzzatrici su superfici pulite e saturate con acqua.
	Per la impermeabilizzazione del calcestruzzo all’interno delle vasche e dei canali è necessario effettuare una protezione della superficie dei manufatti con un rivestimento di tipo epossidico , bi componente, flessibile, ad elevato contenuto di solidi...
	Considerata l’elevata aggressività dell’ambiente, che può essere senz’altro classificata C5-I molto alta (industriale) ai sensi della Norma UNI-EN-ISO 12944-2, al fine di garantire una buona durabilità al trattamento protettivo delle opere in carpente...
	Il ciclo di trattamento si articola nelle seguenti fasi:
	1. Sabbiatura delle superfici da trattare al grado Sa 2 ½;
	2. Stesura di una mano di fondo (primer) costituito da vernice epossidica ad alto contenuto di polveri di zinco;
	3. Doppia mano di vernice protettiva bicomponente ad alta resistenza a base di resine epossidiche contenente ossidi di ferro micacei.
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