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Sezione I 
 

 
Per approfondire le analisi valutative ex post relative agli effetti generali del Programma si è sviluppato un 
excursus sugli interventi finanziati nell’ambito del POR 2000 – 2006. In particolare, si è soffermata l’attenzione sui 
progetti con importi superiori ai 10 M€ finanziati attraverso il FESR. Gli allegati I.I e I.II, riportano un’analisi 
economico e finanziaria, di tali progetti.  
 
L’allegato I.I riporta l’analisi economica e finanziaria condotta sui progetti per comprenderne limiti, 
problematiche e distribuzione. Tale analisi ha preso in considerazione tutti i progetti con importi superiori ai 10 
M€, nell’ambito del FESR. I progetti superiori a 10 M€ sono 77, ma di questi gran parte ricadono nei cosiddetti 
progetti coerenti o sono regimi di aiuto. Si ricorda, a tal proposito, che circa il 35% della programmazione FESR 
2000 – 2006 è costituita da progetti coerenti.  
 
L’allegato I.II contiene una serie di tabelle che permettono di visualizzare i diversi interventi realizzati nell’ambito 
del POR, rispetto agli strumenti con cui sono stati realizzati, ovvero, attuazione monosettoriale, progetti coerenti 
e progetti compresi nei Progetti Integrati. 
 
L’allegato I.III presenta un’analisi commentata della spesa del POR, in modo da inquadrare le dimensioni 
finanziarie del Programma e dare un’immagine complessiva della sua attuazione.  
Esso si compone delle seguenti analisi: 

- analisi dell’andamento della spesa programmata per Asse; 
- analisi dell’andamento della spesa programmata per misura; 
- analisi dell’andamento della spesa certificata per Asse 
- analisi della spesa certificata progressiva a confronto con l’importo programmato totale anno per anno, 

per ciascun asse (2000-I semestre 2009)  
- analisi della spesa programmata, impegnata e certificata totale a fine programma   
- analisi della spesa programmata e certificata per misura e per asse, con interventi coerenti in evidenza 
- analisi della spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 
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Allegato I.I - Interventi FESR di valore superiore ai 10 milioni di euro 

 
1) Distribuzione dei progetti FESR per classe dimensionale, asse e misura di riferimento 
2) Tipologia di progettazione: nuova o relativa ad altra programmazione 
3) Caratteristiche dei progetti superiori ai 10 mil. € 

3a – Settore/area di intervento   
3b –Soggetti beneficiari  
3c –Stato degli interventi 

Allegato 1 - Tabelle  
 
 
Premessa  
 
Nell’ambito dell’analisi valutativa ex post sul POR Campania 2000-2006 si sono considerate l’insieme di 
iniziative progettuali avviate e attuate nel Programma e, nell’ambito di queste ultime, sono state 
approfondite le caratteristiche dei progetti di maggiore entità finanziaria.  
 
Al fine di acquisire elementi circa il numero e la tipologia delle iniziative progettuali che hanno 
caratterizzato il Programma, si è partiti dai dati di monitoraggio contenuti nel Rapporto Finale di 
Esecuzione (RFE). Si è fatto riferimento ai soli dati concernenti i progetti rendicontati a valere sulle risorse 
FESR, in quanto trattasi di un insieme relativamente più completo rispetto a quello relativo ai progetti 
finanziati con altre risorse.  
 
Si è poi proceduto alla classificazione dei progetti FESR per soglia dimensionale, asse e misura, al fine di 
individuare la dimensione media degli interventi e la relativa distribuzione per settori/aree di intervento. A 
questo punto si sono analizzati, con maggior dettaglio, gli interventi di importo superiore ai 10 milioni di 
euro (10 M€), rispetto ai quali il NVVIP, nella programmazione 2000-2006, aveva il compito di operare la 
valutazione di fattibilità (con parere vincolante); per questi ultimi si sono analizzati i dati disponibili, 
evidenziando l’attività svolta in merito dal NVVIP.  
 
Complessivamente, anticipando quanto sarà descritto con maggior dettaglio nel seguito, dall’analisi dei dati 
del RFE emerge che, nell’ambito del POR Campania 2000-2006, sono stati rendicontati sul FESR circa 
4.500 interventi, per un valore complessivo di 5,6 miliardi di euro e con un valore medio degli interventi 
finanziati a valere sul FESR pari a poco più di 900.000 euro (escludendo i progetti coerenti). Discende 
immediatamente la constatazione di una notevolissima frammentazione dei progetti. Emerge inoltre il 
notevole ricorso alla progettazione coerente (ai cosiddetti progetti “sponda”, progetti nati e attuati 
nell’ambito di altra Programmazione e rendicontati nell’ambito del POR) che ha modificato la “portata” 
del Programma. A ciò si aggiunge che l’esame dei progetti superiori ai 10 M€ (tipologia, ubicazione, 
beneficiario etc) evidenzia che non si sono realizzati progetti infrastrutturali a scala intercomunale e 
interprovinciale e, ancor meno, a scala regionale. 
Si segnala poi, rispetto al contesto regionale, la concentrazione territoriale dei progetti > 10 M€ nell’area 
della città di Napoli.  
È emerso inoltre il dato relativo ai tempi di realizzazione, risultati evidentemente troppo lunghi: un 
numero rilevante di interventi superiori ai 10 M€ di carattere infrastrutturale non si è, infatti, concluso nei 
tempi del Programma. In tal senso si possono denotare elementi di inadeguatezza dei processi di 
progettazione e realizzazione rispetto alle procedure ed alle tempistiche del Programma1. 
 
Infine, alla luce delle caratteristiche degli interventi superiori ai 10 M€, si rileva l’opportunità di svolgere 
ulteriori approfondimenti, non possibili in questa sede, circa la qualità degli interventi finanziati 
nell’ambito del Programma e circa i risultati conseguiti ed i relativi impatti in termini di crescita economica 
e di adeguamento strutturale del contesto socio economico di riferimento. In particolare si segnala 
l’opportunità di condurre approfondimenti circa la natura degli interventi finanziati (ad esempio forniture 

                                                 
1 In realtà, tale problematica discende anche dalla rigida impostazione del regolamento 1260/1999. Tale rigidezza, in parte 
confermata nel reg. 1083/2006, è stata poi corretta con l’emanazione del reg. 539/2010 dove si è meglio disciplinata la possibilità 
(in qualche modo riconoscendone l’opportunità) della realizzazione di grandi progetti a cavallo di diversi periodi programmatori. 
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di automezzi ed elettrotreni con i fondi strutturali), circa le modalità e i risultati della campagna di 
comunicazione attuata dalla Regione Campania, circa le attività e i risultati dei Centri regionali di 
Competenza.  

 
1) Distribuzione dei progetti per classe dimensionale, asse e misura di riferimento 

 
Complessivamente, nell’ambito del POR Campania 2000-2006 sono stati rendicontati 4.469 progetti FESR 
per un valore di 5.623.263.295,62 euro, con un valore medio dell’investimento pari a euro 1.258.282,23 
(Tab.1). 

 
Tabella 1- Distribuzione dei progetti FESR per classe dimensionale ( n° interventi). 

ASSE 
1.000 - 
50.000 

 
50.000 -
100.000 

100.000 
500.000 

500.000 
- 1 mil 

1 mil - 5 
mil 

5 mil - 
10 mil 

10 mil - 
25 mil 

25 mil -
50 mil 

50 mil - 
100 mil 

oltre 
100 
mil 

TOTALE 

1 321 160 754 310 251 31 13 3 1 0 1844 

2 14 29 245 141 155 8 1 1 0 0 594 
3 16 28 94 24 38 0 7 5 0 0 212 

4 37 41 165 93 120 8 12 3 1 3 483 

5 3 9 61 38 71 10 5 2 1 0 200 

6 254 372 213 62 61 13 7 7 3 2 994 

7 24 22 66 16 13 1 0 0 0 0 142 

TOTALE  669 661 1598 684 709 71 45 21 6 5 4469 

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006 
 

La distribuzione per classe dimensionale evidenzia che la maggior parte degli interventi (il 66%) si 
concentra nella classe 1.000 – 500.000 euro. Si tratta in larga parte di microinterventi afferenti all’Asse I 
(Risorse Naturali) ed all’Asse VI (Reti e Nodi di Servizio) -Fig.1- e relativi alle seguenti misure -Tab.2: 

- misura 1.8 (Programmi di risanamento delle aree contaminate); 
- misura 1.9 (Recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale, archeologico, naturale, 

etnografico e dei centri storici delle aree protette e dei parchi regionali e nazionali); 
- misura 2.1 (Promozione e valorizzazione integrata dei sistemi dei beni culturali); 
- misura 6.2 (Sviluppo della Società dell’Informazione). 

 
Tra gli interventi di dimensioni maggiori ritroviamo nuovamente una concentrazione nell’Asse VI (Reti e 
Nodi di Servizio) e nell’Asse IV (Sistemi Locali di Sviluppo), ma si tratta, come meglio specificato 
successivamente, nel primo caso, quasi esclusivamente di progetti afferenti ad altra programmazione e nel 
secondo caso dei regimi di aiuto che compaiono nei dati RFE con un valore che corrisponde agli importi 
complessivi messi a bando per agevolazioni a privati. Per l’Asse III - (Risorse Umane), sempre con 
riferimento esclusivo al fondo FESR, si segnala la concentrazione degli interventi nella classe 25-50 milioni 
di euro relativa agli interventi finanziati dalla misura 3.16 (Promozione della Ricerca e del Trasferimento tecnologico 
nei settori connessi alla crescita e allo sviluppo sostenibile della Campania), ove si sono finanziati i Centri Regionali di 
Competenza. 
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Figura 1- Distribuzione dei progetti FESR per dimensione e Asse 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.000 - 50.000

50.000 -100.000

100.000 - 500.000

500.000 - 1 mil 

1 mil - 5 mil

5 mil - 10 mil

10 mil - 25 mil

25 mil - 50 mil

50 mil - 100 mil

oltre 100 mil

Asse 1

Asse 2 

Asse 3

Asse 4

Asse 5

Asse 6

Asse 7

 
    Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000- 2006. 

 
Tabella 2 - Distribuzione dei progetti FESR per dimensione e Misura POR 

Misur
a 

 1.000 
- 

50.000  
 50.000 -
100.000  

 100.000 - 
500.000  

500.00
0 - 1 
mil  

1 mil - 
5 mil 

5 mil – 
10 mil 

10 mil 
- 25 
mil 

25 mil 
- 50 
mil 

50 mil - 
100 mil 

oltre 100 
mil Totale 

1.1 1  6 3 8 1     19 

1.10   3 4 7 1 2    17 

1.12   1  2 1   1  5 

1.2  6 178 78 58 12 6 2   340 

1.5 4 22 95 71 84 4 1    281 

1.6   4 14 23 3 1 1   46 

1.7 6 17 116 24 22 5 1    191 

1.8 285 56 99 23 14 3 2    482 

1.9 25 59 252 93 33 1     463 

2.1 14 29 245 138 146 7 1 1   581 

2.2    3 9 1     13 

3.15 6 14 42 15 19      96 

3.16 10 14 52 9 19  7 3   114 

3.17        2   2 

4.1  1 10 23 51 1 1    87 

4.2    2 2 2 4 2  2 14 

4.3  1 13 3       17 

4.5     2 1 3  1 1 8 

4.6 4 10 66 44 59 4 2 1   190 

4.7 33 29 76 21 6  2    167 

5.1 3 9 60 38 67 10 4 2 1  194 

5.2   1  4  1    6 

6.1 1 6 15 9 13 8 6 6 3 2 69 

6.2 173 307 58 47 43 4 1    633 

6.3     2   1   3 

6.5 80 59 140 6 3 1     289 

7.1 24 19 28 16 13 1     101 

7.2  3 38        41 

Totale 669 661 1598 684 709 71 45 21 6 5 4469 

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006 
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2) Tipologia di progettazione: nuova o relativa ad altra programmazione 
 

Come anticipato, nell’ambito del POR Campania 2000-2006 sono stati inseriti nella programmazione e 
rendicontati, a valere sul FESR, sia progetti “nuovi”, ovvero progetti mai inseriti in altra programmazione 
e finanziati per la prima volta dal Programma stesso, sia progetti cosiddetti “coerenti” o anche “sponda”, 
cioè progetti già realizzati (in tutto o in parte) provenienti da altri programmi e dunque già finanziati 
precedentemente con altre risorse. Tali interventi rappresentano voci di spesa collegate ad interventi già 
finanziati da leggi ordinarie (o straordinarie) e sono una delle modalità di certificazione utilizzate a livello 
comunitario. L'UE, infatti riconosce la legittimità del ricorso a “progetti coerenti”, prescrivendo al tempo 
stesso regole e modalità per il riutilizzo delle “risorse liberate” conseguentemente. 

L’inserimento dei “progetti coerenti”, nella programmazione dei fondi strutturali, consente innanzitutto di 
ottemperare più agevolmente alla ferrea regola cosiddetta dell’n+2, rispettando in tal modo i target di spesa 
del Programma per il periodo in questione (target fissato su base annua), ed ha come effetto collaterale 
(non secondario) di “liberare” risorse, che possono essere utilizzate con vincoli temporali e procedurali di 
spesa meno stringenti. Le cosiddette “risorse liberate”, devono, tuttavia ed in linea di principio, essere 
adoperate per finanziare progetti nello stesso settore che le ha generate, finalizzandole dunque al 
perseguimento e raggiungimento degli stessi obiettivi del Programma. 

Il tema della coerenza e di come il Programma possa risultare modificato rispetto a quanto ipotizzato in 
fase di programmazione è di estremo interesse. I progetti coerenti hanno complessivamente rappresentato 
circa il 40% del costo totale degli interventi rendicontati nel Programma; il peso maggiore si riscontra 
nell’Asse VI, in cui il costo totale rendicontato a valere sui progetti coerenti è pari a 717,53 milioni di euro, 
circa il 56% su un totale rendicontato di 1.290,14 milioni di euro (Fig.2). L’analisi comparata con gli altri 
assi, evidenzia, comunque, il marcato utilizzo dei progetti coerenti anche in altri settori, come ad esempio 
per gli assi I e IV. 

La distribuzione per classe dimensionale dei progetti coerenti è rappresentata nella figura 3 e mostra che i 
progetti coerenti (comprensivi di quelli in quota parte coerenti e in quota parte nuovi) si concentrano nelle 
classi dimensionali maggiori. In particolare, si evidenzia che gli interventi oltre i 100 milioni di euro sono 
esclusivamente afferenti ad altra programmazione. Per gli aspetti quantitativi di dettaglio si rimanda alle 
Tabelle11 e 12 riportate in allegato. 
 

Figura 2- Progetti coerenti FESR: peso (%) sul programmato per asse. 

€ -

€ 200,00

€ 400,00

€ 600,00

€ 800,00

€ 1.000,00

€ 1.200,00

€ 1.400,00

€ 1.600,00

I II III IV V VI VII

nuova progettazione

progetti coerenti

 
         Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000- 2006. 
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Figura 3- Progetti coerenti FESR: distribuzione per classe dimensionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000- 2006. 
 
 
3) caratteristiche dei progetti superiori ai 10 M€ 

 
Gli interventi finanziati nell’ambito del FESR con un importo programmato superiore a 10 M€, sono in 
tutto 77 per un valore complessivo di 2.703.861.991,75 euro. Oltre la metà degli interventi superiori ai 10 
M€ si concentra nella classe dimensionale 10-25 milioni di euro (Tabelle 1 e 13 riportate in allegato). 

 
Dei 77 interventi oltre i 10 M€ rendicontati nell’ambito del Programma, 20 corrispondono ai regimi di 
aiuto e pertanto superano i 10 M€ solo perché rappresentano l’importo complessivo dei bandi relativi ai 
regimi di aiuto. Dei restanti 57 interventi, 31 sono coerenti (per un valore complessivo di euro 
835.127.139,05) e rappresentano progetti provenienti da altra programmazione e presenti nel Programma 
solo a fini di velocizzazione della spesa; 20 sono interventi nati e attuati nel ciclo di programmazione 2000 
- 2006 (per un valore complessivo di euro 397.281.356,4 euro), mentre 6 sono i progetti in quota parte 
coerenti e in quota parte nuovi (la parte coerente prevale rispetto alla quota nuova) per un valore 
complessivo pari a euro 619.836.912,83. 
 
L’organizzazione messa in piedi per la gestione del POR Campania ha dovuto pertanto gestire 
complessivamente 26 interventi con valore superiore ai 10 M€, per un valore complessivo pari a euro 
1.017.118.269,24, tra interventi nuovi e interventi in quota parte coerenti e in parte nuovi (Tab.3). 
Il Nucleo si è espresso solo con riferimento agli interventi previsti nell’ambito dei Progetti Integrati (PI): 
Auditorium di Ravello (PI sistemi locali a vocazione turistica; Ravello città della musica); Parco dello Sport 
(Bagnoli – PI Grandi Attrattori Napoli); La Porta del Parco (Bagnoli – PI Grandi Attrattori Napoli). 
Delocalizzazione Aereonautica militare (PI Ciità di Caserta). Per i Centri Regionali di Competenza è stata 
istituita una Commissione di valutazione ad hoc. Per i restanti interventi l’attività del Nucleo non è stata 
richiesta.    
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Tabella 3 – Interventi sup. ai 10 milioni di euro nuovi o in quota parte nuovi 

Titolo 

Quota 
Coerente 
e quota 
nuovo Beneficiario Misura 

 Importo 
ammissibile 
approvato 

€  

Biblioteche Digitali  Regione Campania 6.2 10.280.625,78 

Auditorium di Ravello  Comune di Ravello  4.6 10.312.032,43 

Parco dello Sport  Bagnolifutura s.p.a. 4.6 10.499.790,26 
Fornitura automezzi ed attrezzature  per 
interventi di protezione civile  

 
Regione Campania 1.6 11.067.359,22 

Coll. Cumana e Circumflegrea l Stralcio 
Funz. Soccavo/Monte S.Angelo 

* 
Sepsa Spa 6.1 11.812.259,28 

Prog. e realiz. degli interventi di bon. 
S.Giovanni a Teduccio  e fondali 

 
Commissariato Emergenza Acque 1.8 12.597.378,52 

Centro Regionale di Competenza 
Diagnostica e farmaceutica molecolare  

 
C.N.R. 3.16 13.984.499,76 

Centro Regionale di Competenza 
Benecon 

 
Seconda Universita' degli Studi di Napoli 3.16 17.970.019,87 

Linea 1 della Metropolitana di Napoli - 
tratta Dante Municipio quota ordinaria 

 
Comune di Napoli 5.1 18.410.683,88 

Ideazione, progettazione, realizzazione e 
gestione campagna comunicazione II app 

 
Regione Campania 4.7 20.812.287,35 

Centro Regionale di Competenza ATIBB  Seconda Università  degli Studi di Napoli 3.16 21.169.857,62 
Centro Regionale di Competenza 
GENOMICA 

 
Università degli Studi di Napoli Federico II 3.16 21.840.230,44 

Ideazione, realizzazione e gestione della 
campagna di comunicazione e di servizi 
direct e trade marketing per la 
promozione della Campania 

 

Regione Campania 4.7 22.609.437,06 
Centro Regionale di Competenza CRdC  
ICT 

 
Università del Sannio 3.16 24.497.082,17 

Centro Regionale di Competenza CRdC 
NUOVE TECNOLOGIE  

 
Università degli Studi di Napoli Federico II 3.16 24.611.600,00 

Centro Regionale di Competenza 
PRODUZIONI AGROALIMENTARI 

 
Università degli Studi di Salerno 3.16 24.994.508,04 

Centro Regionale di Competenza 
TRASPORT 

 
Università degli Studi di Napoli Federico II 3.16 25.252.410,03 

Centro Regionale di Competenza Rischio 
Ambientale AMRA 

 
Università degli Studi di Napoli Federico II 3.16 25.281.008,60 

Centro Regionale di Competenza 
SVILUPPO E TRASFERIMENTO 
DELL'INNOVAZIONE APPLICATA 
AI BENI CULTURALI 

 

C.N.R. 3.16 25.301.729,99 
Delocalizzazione Aeronautica Militare  Comune di Caserta 5.1 26.816.341,33 
La Porta del Parco: centro integrato per i 
servizi al turismo 

 
Bagnolifutura s.p.a. 4.6 28.972.474,06 

Raddoppio della tratta Traiano - Pianura * Sepsa Spa 6.1 30822831,83 

Fornitura di n. 11 Elettrotreni * CIRCUMVESUVIANA S.r.l. 6.1 39512168,85 
Lavori di riqualificazione della stazione di 
Montesanto 

* 
Regione Campania 6.1 

            
43.483.845,09  

Metropolitana di Napoli. Linea 6. Tratta 
Mostra -Mergellina 

* 
Comune di Napoli 6.1 

         
122.399.750,82  

Metropolitana di Napoli - Linea 1 - Tratta 
Dante/Garibald/Piazza Brin 

* 
Comune di Napoli 6.1 

         
371.806.056,96  

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006 
 
 
3a – Settore/area di intervento  
Considerando i 26 interventi, così selezionati, ed il relativo valore, la distribuzione per misura 
rappresentata nella figura 4 mostra che i progetti > 10 M€ si concentrano nell’ambito della misura 6.1 
(Sistema regionale integrato dei trasporti) e della 3.16 (Promozione della Ricerca e del Trasferimento tecnologico nei settori 
connessi alla crescita e allo sviluppo sostenibile della Campania) (Tabella 14 in allegato). 
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Di fatto, gli interventi nuovi e quelli in parte nuovi (la quota coerente è prevalente rispetto alla quota 
nuova) di valore superiore a 10 M€ e realizzati nell’ambito del Programma, si sono sostanziati in interventi 
a supporto del trasporto urbano metropolitano concentrati nell’area della città di Napoli e interventi di 
promozione della Ricerca e del trasferimento tecnologico affidati ai Centri di Competenza Regionali. 
La spesa relativa alla misura 6.1 è stata realizzata attraverso 6 interventi e la spesa relativa alla misura 3.16 è 
stata realizzata attraverso 10 interventi; per le altre misure si va complessivamente da 1 a 3 interventi. 
Dall’analisi dei dati del RFE emerge dunque, oltre alla già segnalata frammentazione dei progetti, anche, 
una frammentazione di tipo territoriale, in quanto risulta carente l’attivazione di progetti infrastrutturali su 
scala intercomunale e interprovinciale, e ancor meno su scala regionale, con rarissime eccezioni. Si segnala 
inoltre, rispetto al contesto regionale, la concentrazione territoriale nell’area della città di Napoli. 
 

Figura 4 - Distribuzione dei 26 progetti sup ai 10 mil. di euro per misura 

4%

22%

4%
1%3%

50%

1%
11%

4%

Bagnolifutura s.p.a.

Università + Ricerca 

CIRCUMVESUVIANA S.r.l.

Commissariato Emergenza
Acque

Comune di Caserta

Comune di Napoli

Comune di Ravello 

Regione Campania

Sepsa Spa

 
          Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000- 2006. 
 
 
3b –Soggetti beneficiari 
Con riferimento ai soggetti beneficiari dei singoli interventi che, nella terminologia comunitaria 
corrispondono agli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle 
operazioni e che pertanto hanno avuto la responsabilità di attuare gli interventi 2, la tab. 4 mostra le diverse 
tipologie di soggetti coinvolti ed il relativo peso; più nello specifico il sistema universitario (Università  
degli Studi di Napoli Federico II,  Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di 
Salerno, Università del Sannio) e quello della ricerca (CNR) hanno attuato complessivamente 10 interventi; 
la Regione Campania 5 interventi, il Comune di Napoli ne ha gestiti 3, seguono le società Bagnolifutura e 
la  Sepsa Spa con 2 interventi ciascuna e la società Circumvesuviana S.r.l., il Commissariato Emergenza 
Acque ed i Comuni di Caserta e di Ravello con un intervento ciascuno. 
A fronte di un coinvolgimento notevole degli Enti locali nel processo di selezione degli interventi, ad 
esempio nell’ambito della progettazione integrata, raramente gli enti locali - anche quando capofila di 
Progetto Integrato (ad es. nell’ambito dei Progetti Integrati Città) - hanno attuato gli interventi 
infrastrutturali per importi superiori ai 10 M€. Tali interventi, anche quando programmati, non sono stati 
attuati. La tabella 15 riportata in allegato evidenzia appunto lo scostamento per i progetti infrastrutturali 
finanziati a valere sul FESR tra gli importi programmati e i pagamenti al beneficiario finale. 
 

                                                 
2
Beneficiari finali: gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di 

aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi 
che concedono gli aiuti (Regolamento CE 1260/1999).  
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Tabella 4 – Beneficiari degli interventi superiori ai 10 milioni di euro 

Beneficiario  n°  valore in mil di euro  

Bagnolifutura s.p.a. 2               39.472.264,32  

C.N.R. 2               39.286.229,75  

Circumvesuviana s.r.l. 1               39.512.168,85  

Commissariato Emergenza Acque 1               12.597.378,52  

Comune di Caserta 1               26.816.341,33  

Comune di Napoli 3             512.616.491,66  

Comune di Ravello  1               10.312.032,43  

Regione Campania 5             108.253.554,50  

Seconda Università degli Studi di Napoli 2               39.139.877,49  

Sepsa Spa 2               42.635.091,11  

Università degli Studi di Napoli Federico II 4               96.985.249,07  

Università degli Studi di Salerno 1               24.994.508,04  

Università del Sannio 1               24.497.082,17  

Totale  26          1.017.118.269,24  
Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006 

 
La Regione Campania è stata beneficiaria finale di 5 interventi per un valore totale di oltre 100 milioni di 
euro (Tab.5); 2 interventi, per un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro, riguardano l’ideazione e 
gestione della campagna comunicazione per la promozione delle Regione Campania e sono stati realizzati 
a valere sulla misura 4.7 (Promozione e marketing turistico); uno dei due interventi non risulta concluso 
finanziariamente. I restanti interventi riguardano: uno la realizzazione di un’infrastruttura immateriale con 
la realizzazione di biblioteche digitali per un valore di oltre10 M€; uno, per un valore di 43,4 milioni di 
euro, ha visto la realizzazione di lavori di riqualificazione della stazione di Montesanto della linea 
metropolitana di Napoli e risulta concluso; infine, il quinto intervento riguarda la fornitura di automezzi ed 
attrezzature per interventi di protezione civile ed è stato approvato in fase di chiusura del Programma 
(ottobre 2008). 
 
 
Tabella 5 - Soggetto beneficiario Regione Campania: interventi superiori a 10 mil. di euro  

Titolo Misura 
Approvazione 

 
 

Importo ammissibile 
approvato 

€ 
Stato 

Biblioteche Digitali  6.2 12/10/2004 10.280.625,78 concluso 

Fornitura automezzi ed attrezzature per 
interventi di protezione civile  

1.6 30/10/2008 11.067.359,22 concluso 

Ideazione, progettazione, realizzazione e 
gestione campagna comunicazione II app 

4.7 30/11/2006 20.812.287,35 
non concluso 
finanziariamente 

Ideazione, realizzazione e gestione della 
campagna di comunicazione e di servizi direct 
e trade marketing per la promozione della 
Regione Campania 

4.7 28/03/2003 22.609.437,06 concluso 

Lavori di riqualificazione della stazione di 
Montesanto 

6.1 09/11/2001 43.483.845,09 
non concluso 
finanziariamente 

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006 
 
I Centri Regionali di Competenza, istituti presso le Università (UniNA Federico II, Seconda Università di 
Napoli, UniSA, UniSANNIO) e il CNR, sono il soggetto beneficiario finale di interventi di promozione 
della Ricerca e del Trasferimento tecnologico e hanno gestito 10 interventi per un valore complessivo di 
circa 225 milioni di euro (Tab. 6). Tutti gli interventi sono stati finanziati a valere sulla misura 3.16 e 
risultano conclusi. 
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Tabella 6 - Soggetto beneficiario Centri regionali di Competenza (CRdC): interventi superiori a 10 mil. di 
euro 

Titolo Beneficiario Approvazione 

Importo 
ammissibile 
approvato 

€ 

stato 

BENECON 
Seconda Universita' 
degli Studi di Napoli 07/10/2003 17.970.019,87 concluso 

ATIBB 
Seconda Universita' 
degli Studi di Napoli 

31/01/2003 21.169.857,62 concluso 

GENOMICA 
Università degli Studi di 
Napoli Federico II 12/11/2002 21.840.230,44 concluso 

ICT Universita' del Sannio 30/07/2002 24.497.082,17 concluso 

NUOVE  TECNOLOGIE 
Università degli Studi di 
Napoli Federico II 25/09/2002 24.611.600,00 concluso 

PRODUZIONI 
AGROALIMENTARI 

Universita' degli Studi 
di Salerno 

30/07/2002 24.994.508,04 concluso 

TRASPORTI 
Università degli Studi di 
Napoli Federico II 25/09/2002 25.252.410,03 concluso 

RISCHIO  AMBIENTALE AMRA 
Università degli Studi di 
Napoli Federico II 

30/07/2002 25.281.008,60 concluso 

SVILUPPO E TRASFERIMENTO 
DELL'INNOVAZIONE 
APPLICATA AI BENI 
CULTURALI 

C.N.R. 31/01/2003 25.301.729,99 concluso 

DIAGNOSTICA E 
FARMACEUTICA MOLECOLARE C.N.R. 10/06/2003 13.984.499,76 concluso 

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006 
 
Quanto agli Enti locali, ritroviamo tre amministrazioni comunali beneficiarie di interventi di valore 
superiore ai 10 M€ (tab.7): 
 
- il Comune di Napoli impegnato nell’attuazione di 3 interventi, di cui 1 di nuova progettazione finanziato 
nell’ambito dell’Asse V, misura 5.1 (Programmi di recupero e sviluppo urbano) e realizzato nell’ambito del PI 
Napoli. Il progetto, del valore (tutto sommato modesto) di 18,4 milioni di euro ha riguardato la 
realizzazione della tratta Dante-Municipio della Linea 1 della Metropolitana di Napoli e risulta, alla data del 
RFE, non concluso fisicamente/non operativo. 
I restanti 2 interventi rappresentano progetti  in quota parte coerente e in quota parte nuova per un valore 
complessivo di 494,2 milioni di euro e riguardano il  completamento delle tratte della Metropolitana:  
Mostra-Mergellina (Linea 6 ) e Dante-Garibaldi-Piazza Brin (Linea 1), sono stati entrambi finanziati a 
valere sulla misura 6.1 (Sistema regionale integrato dei trasporti). Alla data del RFE, la tratta Mostra-Mergellina 
risulta conclusa, mentre la tratta Dante-Garibaldi-Piazza Brin risulta non conclusa fisicamente/non 
operativa. 
 
- il comune di Ravello che, nell’ambito del PI Città di Ravello, ha realizzato, a valere sulla misura 4.6 
(Infrastrutture e strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici), il progetto 
Auditorium di Ravello per un importo certificato pari a 10,3 milioni di euro. Alla data del RFE l’intervento 
risulta non concluso  fisicamente/non operativo. All’atto dell’approvazione il NVVIP aveva espresso un 
parere positivo condizionato, data la situazione amministrativa delineata alla data di valutazione. Il NVVIP 
richiedeva, una volta definita la situazione amministrativa, di sottoporre a nuova valutazione il progetto, 
per verificare che i tempi di realizzazione non superassero quelli richiesti dal POR. 

 
- il comune di Caserta, nell’ambito del PI Città di Caserta, a valere sulla misura 5.1 (Programmi di recupero e 
sviluppo urbano), il progetto denominato Delocalizzazione Aeronautica Militare per un valore pari a 26,8 milioni 
di euro; alla data del RFE l’intervento risulta concluso. 
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Tabella 7- Soggetto beneficiario Amministrazioni comunali: interventi superiori a 10 mil. di euro  

Titolo Beneficiario Misura 

Importo 
ammissibile 
approvato 

€ 

Approvazione Stato 

Delocalizzazione Aeronautica 
Militare 

Comune di Caserta 5. 1 26.816.341,33 11/04/2005 Concluso 

Metropolitana di Napoli. Linea 
6. Tratta Mostra -Mergellina Comune di Napoli 6.1 122.399.750,80 09/11/2001 concluso 

Metropolitana di Napoli - Linea 
1 - Tratta 
Dante/Garibald/Piazza Brin 

Comune di Napoli 6.1 371.806.057,00 09/11/2001 
Non concluso 
fisicamente/non 

operativo 
Linea 1 della Metropolitana di 
Napoli - tratta Dante Municipio 
quota ordinaria 

Comune di Napoli 5.1 18.410.683,88 04/03/2009 
Non concluso 
fisicamente/non 

operativo 

Auditorium Comune di Ravello 4.6 10.312.032,43 26/01/2006 
Non concluso 
fisicamente/non 

operativo 

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006 
 
 
- Bagnoli futura S.p.A., Società di Trasformazione Urbana3, nata nel 2002 per iniziativa del Comune di 
Napoli con l’obiettivo di realizzare gli interventi di trasformazione urbana previsti dal PUE Bagnoli-
Coroglio, è stata beneficiaria di 2 interventi di carattere infrastrutturale finalizzati alla realizzazione del 
Parco dello Sport e di un Centro integrato per i servizi al turismo (La porta del Parco), entrambi gli 
interventi sono stati finanziati a valere sulla misura 4.6 (Infrastrutture e strutture complementari allo sviluppo dei 
sistemi turistici locali e degli itinerari turistici) per un importo rispettivamente pari 10,4 mil di euro e 28,9 milioni 
di euro. Gli interventi sono stati approvati solo nel 2007 ed entrambi non sono stati conclusi fisicamente e 
sono non operativi (Tab.8). Il NVVIP aveva messo in evidenza la complessità degli interventi oggetto di 
valutazione, anche alla luce del relativo livello di progettazione, ed un’oggettiva difficoltà a realizzarli - e 
soprattutto terminarli - nei tempi dettati dal POR. Infatti entrambi gli interventi non sono stati approvati 
insieme alla scheda generale del PI (maggio 2002), ma in una fase successiva di rideterminazione 
finanziaria a valere sulla mis. 4.6 (giugno 2006).  
 
 
Tabella 8 - Soggetto beneficiario Bagnolifutura: interventi superiori a 10 mil. di euro 

Titolo Misura 

Importo 
ammissibile 
approvato 

€ 

Approvazione Stato 

Realizzazione del Parco dello sport nell'ambito degli 
interventi previsti 

4.6 10.499.790,26 17/01/2007  
non concluso 
fisicamente/non 
operativo 

La Porta del Parco: centro integrato per i servizi al 
turismo 

4.6 28.972.474,06  13/07/2007 
non concluso 
fisicamente/non 
operativo 

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006 
 
- Sepsa Spa, Società per l'Esercizio di Pubblici Servizi Anonima ha attuato 2 interventi infrastrutturali a 
valere sulla misura 6.1 (Sistema regionale integrato dei trasporti), entrambi gli interventi sono in quota parte 
nuovi e in quota parte coerenti. Un intervento rappresenta il primo stralcio funzionale (Soccavo-Monte 
Sant’Angelo) del collegamento tra Cumana e Circumflegrea per un valore di 11,8 milioni di euro e, 
nonostante l’approvazione risalga al 2001, risulta non concluso fisicamente e non operativo (Tab.9). 
 

                                                 

3
Gli azionisti della STU sono: Comune di Napoli (90%), Regione Campania (7,5%) , Provincia di Napoli (2,5%). 
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Tabella 9 –Soggetto  beneficiario Sepsa: interventi superiori a 10 mil. di euro 

Titolo Misura 

Importo 
ammissibile 
approvato 

€ 

 
Approvazione 

 
Stato 

Coll. Cumana e Circumflegrea l Stralcio Funz. 
Soccavo/Monte S.Angelo 

6.1 11.812.259,28 09/11/2001 
non concluso 
fisicamente/non 
operativo 

Raddoppio della tratta Traiano - Pianura 6.1 30.822.831,83 09/11/2001 concluso 
Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006 
 
- Circumvesuviana S.r.l., di proprietà dell'Ente autonomo Volturno s.r.l, holding regionale del settore dei 
trasporti, a valere sulla misura  6.1 (Sistema regionale integrato dei trasporti) ha acquistato 11 Elettrotreni per un 
importo complessivo di 39,5 milioni di euro. 
 
- Infine il Commissariato Emergenza Acque, a valere sulla misura 1.8 (Programmi di risanamento delle aree 
contaminate) ha realizzato degli interventi di bonifica nell’area di S.Giovanni a Teduccio (Napoli) e negli 
antistanti  fondali per un valore di 12,5 milioni di euro. L’intervento risulta concluso. 

 
 

 3c –Stato degli interventi 
 
Per quanto riguarda lo stato di avanzamento degli interventi superiori ai 10 M€ si segnala che, nell’ambito 
dei 26 interventi indagati: 17 interventi risultano conclusi, 6 interventi non sono stati conclusi fisicamente 
e risultano non operativi e 2 interventi non sono stati conclusi finanziariamente (Tab. 10). 
 

Tabella 10 - Interventi superiori ai 10 milioni di euro per stato di avanzamento 

Stato di avanzamento  Beneficiario  n° 

 Concluso CIRCUMVESUVIANA S.r.l. 1 

  Commissariato Emergenza Acque 1 

  Comune di Caserta 1 

  Comune di Napoli 1 

  Regione Campania 3 

  Seconda Universita' degli Studi di Napoli 2 

  Sepsa Spa 1 

  Università degli Studi di Napoli Federico II 4 

  Universita' degli Studi di Salerno 1 

  Universita' del Sannio 1 

Tot concluso    18 

non concluso finanziariamente Regione Campania 2 

non concluso fisicamente/non operativo Bagnolifutura s.p.a. 2 

  Comune di Napoli 2 

  Comune di Ravello  1 

  Sepsa Spa 1 

Tot non concluso fisicamente/non operativo  6 

Totale  26 
           Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006 
 
Solo per uno degli interventi non concluso fisicamente/non operativo, quello relativo alla tratta Dante-
Garibaldi-Piazza Brin della Linea 1 della metropolitana di Napoli, dall’Allegato V del RFE è possibile 
evincere le motivazioni alla base della mancata conclusione dei lavori, che discendono dal ritrovamento di 
reperti archeologici e da problematiche di natura tecnica. Per gli altri interventi non conclusi 
fisicamente/non operativi (ad esempio per i due interventi attuati da Bagnolifutura) non sono disponibili 
ulteriori informazioni.  
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Allegato I.II – Tabelle inerenti ai progetti superiori ai 10 milioni di euro 

 
Tabella 11 - Progetti coerenti FESR: peso (%) sul programmato per asse  

Asse Progetti coerenti 
Nuova 

progettazione 
Costo totale da 

rendicontare (RFE) 

Progetti coerenti su 
costo totale da 
rendicontare (%) 

1 613,56 881,56 1495,12 41% 

2 124,36 438,85 563,21 22% 

3 7,47 393,25 400,72 2% 

4 601,02 698,18 1299,2 46% 

5 148,02 288 436,02 34% 

6 717,53 572,61 1290,14 56% 

7 6,78 60,19 66,97 10% 

  2.218,74 3332,64 5.551,38 40% 
Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006 
 
Tabella 12 - Progetti coerenti FESR: distribuzione per classe dimensionale in valore assoluto e valore percentuale 

     
fino a 1 

mil. 
1 - 5 mil 5  - 10 mil. 10  - 25 mil. 25  - 50 mil. 

50  - 100 
mil. 

oltre 100 
mil. 

Totale 

 progetti in quota parte nuova e in quota parte coerente   5 2 2 4  2 15 

 progetti coerenti   531 197 35 20 8 4 3 798 

 progetti nuovi   3.081 507 34 23 9 2  3.656 

 Totale  3.612 709 71 45 21 6 5 4.469 
         

    
fino a 1 

mil. 
1 - 5 mil 5  - 10 mil. 10  - 25 mil. 25  - 50 mil. 

50  - 100 
mil. 

oltre 100 
mil. 

Totale 

 progetti in quota parte nuova e in quota parte coerente  
- 1% 3% 4% 19% 0% 40% 15 

 progetti coerenti   15% 28% 49% 44% 38% 67% 60% 798 

 progetti nuovi   85% 72% 48% 51% 43% 33% 0% 3.656 

 Totale  3.612 709 71 45 21 6 5 4.469 

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006 
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Tabella 13 – Progetti superiori ai 10 mil. di euro per asse, misura e classe dimensionale 

   TAGLIA PROGETTO  

ASSE MISURA 10-25 mil 25-50 mil 50 mil-100 mil oltre 100 mil  

1.2 6 2   8 

1.5 1    1 

1.6 1 1   2 

1.7 1    1 

1.8 2    2 

1.10 2    2 

1 

1.12   1  1 

2 2.1 1 1   2 

3.16 7 3   10 
3 

3.17  2   2 

4.1 1    1 

4.2 4 2  2 8 

4.5 3  1 1 5 

4.6 2 1   3 

4 

4.7 2    2 

5.1 4 2 1  7 
5 

5.2 1    1 

6.1 6 6 3 2 17 

6.2 1    1 6 

6.3  1   1 

Totale  45 21 6 5 77 

Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 - 2006 
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Tabella 14 - Interventi sup ai 10 milioni di euro per misura 

Misura  n°  valore in mil di euro  

1.6 1 11.067.359,22 

1.8 1 12.597.378,52 

3.16 10 224.902.946,52 

4.6 3 49.784.296,75 

4.7 2 43.421.724,41 

5.1 2 45.227.025,21 

6.1 6 619.836.912,83 

6.2 1 10.280.625,78 

Totale complessivo 26 1.017.118.269,24 

  Fonte: elaborazione NVVIP su dati RFE POR 2000 – 2006. 
 
Tabella 15 – Interventi infrastrutturali entro tetto superiori ai 10 milioni di euro programmati e attuati nei PI 

Denominazione Intervento Misura Beneficiario Categoria PI  Costo POR  Pagamenti BF 
% pagato/    

programmato 

Città di Napoli Laboratori ex Cirio 5.1 
Università Federico 

II di Napoli CITTA' 26.498.000,00 7.410.351,32 28% 

Salerno CITTA' 
DELL'ECCELLENZA Sviluppo 
sostenibile e nuova qualità della vita 

Palasalerno 5.1 SALERNO CITTA' 21.895.754,00 9.890.397,76 45% 

Città di Caserta Area commerciale e parcheggio piazza Carlo III 5.1 CASERTA CITTA' 12.189.477,00 2.914.395,25 24% 

Città di Napoli Via Marina ( I Lotto) 5.1 NAPOLI CITTA' 18.662.107,00 3.700.869,65 20% 

Città di Napoli Tram Emiciclo Poggioreale/Via Stadera 5.1 NAPOLI CITTA' 15.246.753,00 2.789.349,62 18% 

P.I.C.A. (Progetto Integrato Città di 
Avellino) 

Sottopasso per la viabilità di accesso al 
parcheggio del Mercatone e di piazza Libertà 

5.1 AVELLINO CITTA' 11.277.029,05 6.549.830,80 58% 

Grande Attrattore  Culturale Napoli Corporea 4.6 
Città della Scienza 
s.c.p.a onlus 

GRANDI 
ATTRATTORI 
CULTURALI 

17.837.998,80 5.671.848,18 32% 

Fonte: elaborazione NVVIP su dati MONIT POR 2000 – 2006. 
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Allegato I.III – Andamento economico e finanziario e spesa del POR 2000 – 2006 

Obiettivo del presente allegato è quello di presentare un’analisi commentata della spesa del POR, in modo da 
inquadrare le dimensioni finanziarie del Programma e dare un’immagine complessiva della sua attuazione. A 
questo scopo, l’allegato analizza la spesa, attraverso analisi desk dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE) dal 
2002 al 2007 e del Rapporto Finale di Esecuzione (RFE). La consultazione dei diversi rapporti annuali si è resa 
necessaria onde poter ripartire opportunamente la spesa programmata e certificata nelle diverse annualità. I dati 
sono stati altresì integrati consultando le tabelle tratte dal sistema MONIT relative alla spesa complessiva del 
POR 2000-2006 per asse e per misura. Tale approfondimento è stato necessario onde ricostruire la quota parte di 
spesa ascrivibile ai progetti coerenti, nonché quella ricadente in Progetti Integrati.   

Analisi dell’andamento della spesa programmata per Asse  
La tabella 1 e il grafico 1 mostrano l’andamento della spesa programmata per Asse nel corso dell’attuazione del 
programma. Tale analisi è stata effettuata allo scopo di mostrare come il Programma, nel corso della sua 
implementazione, sia stato soggetto a continui aggiustamenti in termini di allocazione dei budget. In particolare, 
mentre alcuni Assi (Asse I ed Asse II) hanno visto diminuire la dotazione originaria di risorse programmate, i 
restanti assi (Asse III, Asse IV, Asse V ed Asse VI) l’hanno vista aumentare. 

Tabella 16 – Importo in Euro della spesa programmata per asse dal 2002 al 2008 – POR 2000 - 2006 

 
Fonte: Elaborazioni NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010 

 
Figura 5 - Importo in Euro della spesa programmata per Asse dal 2002 al 2008 – POR 2000-2006  
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Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010 
 
 

Analisi dell’andamento della spesa programmata per misura  
Le tabelle dalla 2 alla 8 mostrano, Asse per Asse, l’incidenza percentuale del valore delle misure. Laddove il 
budget di misura abbia subito un decremento dal primo all’ultimo CdP, il box è stato colorato in rosso; laddove 
sia rimasto stabile, il box è colorato in giallo; laddove sia aumentato, il box è colorato in verde.  

Asse 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

I € 2.249.302.000,00 € 1.488.932.000,00 € 1.834.025.989,00 € 1.953.200.009,00 € 1.953.200.009,00 € 1.734.343.009,00 € 1.856.915.009,00 
II € 774.452.000,00 € 625.831.000,00 € 656.596.337,00 € 609.330.858,00 € 609.330.858,00 € 581.330.857,00 € 581.330.857,00 
III € 1.105.755.021,00 € 1.076.350.001,00 € 1.359.994.177,00 € 1.239.845.012,00 € 1.300.095.818,10 € 1.293.994.078,00 € 1.293.994.078,00 
IV € 1.793.887.000,00 € 1.846.035.384,00 € 2.154.614.832,00 € 1.929.406.432,00 € 2.133.658.493,00 € 2.161.770.831,00 € 2.161.740.832,00 
V € 377.513.000,00 € 377.513.000,00 € 436.668.945,00 € 421.552.609,00 € 406.027.664,00 € 451.552.609,00 € 451.552.609,00 
VI € 1.021.991.000,00 € 1.019.870.000,00 € 1.030.773.320,00 € 1.187.382.396,00 € 1.141.855.117,00 € 1.335.667.396,00 € 1.335.667.396,00 
VII € 36.972.000,00 € 46.972.000,00 € 66.972.000,00 € 66.972.000,00 € 66.972.000,00 € 66.972.000,00 € 66.972.000,00 
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Tabella 17 - Analisi della spesa programmata nell’Asse I  

Asse I         
         
Valore €    € 1.856.915.009,00        
         
% sul POR  24,89       
         
Misure  1.1  1.2  1.3  1.4 
         
% misure su asse  2,69  24,91  8,29  10,50 
         
Misure  1.5  1.6  1.7  1.8 
         

% misure su asse  12,83  6,74  7,54  8,35 
         
Misure  1.9  1.10  1.11  1.12 
         

% misure su asse  9,69  2,56  0,70  5,22 
Tabella 18 - Analisi della spesa programmata nell’Asse II 

Asse II       
       
Valore €   € 581.330.857,00      
       
% sul POR  7,79     
       
Misure  2.1  2.2  2.3 
       
% misure su asse  88,81  8,08  3,12 

Tabella 19 - Analisi della spesa programmata nell’Asse III 

Asse III         
         
Valore €   €   1.293.994.078,00        
         
% sul POR  17,35       
         
Misure  3.1   3.2   3.3  3.4 
         
% misure su asse  2,28  13,03  5,52  4,35 
          
Misure  3.5  3.6  3.7  3.8 
         
% misure su asse  2,17  7,38  7,10  2,37 
         
Misure  3.9  3.10  3.11  3.12 
         
% misure su asse  7,63   0,87   5,16   1,08 
         
Misure  3.13  3.14  3.15  3.16 
         
% misure su asse  1,57  4,03  5,81  19,07 
         
Misure  3.17  3.18  3.19  3.20 
         
% misure su asse  6,09  0,21  0,08  1,35 
         
Misure  3.21  3.22  3.23   
         
% misure su asse  1,40  1,11  0,33   
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Tabella 20 - Analisi della spesa programmata nell’Asse IV 

Asse IV         
         
Valore €   €   2.161.740.832,00        
         
% sul POR  28,98       
         
Misure  4.1  4.2  4.3  4.4 
         
% misure su asse  6,80  28,05  0,33   0,84 
         
Misure  4.5  4.6  4.7  4.8 
         
% misure su asse  9,36  10,84  4,72  9,19 
         
Misure  4.9  4.10  4.11  4.12 
         
% misure su asse  2,04   0,35   1,43   6,30 
         
Misure  4.13  4.14  4.15  4.16 
         
% misure su asse  0,52  2,96  3,11  0,44 
         
Misure  4.17  4.18  4.19  4.20 
         
% misure su asse  1,23  0,22  0,01  6,54 

         
Misure  4.22  4.23  4.24   
         
% misure su asse  3,19  1,23  0,30   
 

 
Tabella 21 - Analisi della spesa programmata nell’Asse V 

Asse V       
       
Valore €   €     451.552.609,00      
       
% sul POR  6,05     
       
Misure  5.1  5.2  5.3 
       
% misure su asse  90,03  6,53  3,44 

 
Tabella 22 - Analisi della spesa programmata nell’Asse VI 

Asse VI       
       
Valore €   €   1.335.667.395,00      
       
% sul POR  17,91     
       
Misure  6.1  6.2  6.3 
       
% misure su asse  72,91  13,89  5,27 
       
Misure  6.4  6.5   
       
% misure su asse  3,41  4,53   
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Tabella 23 - Analisi della spesa programmata nell’Asse VII 

Asse VII     
     
Valore €   €   66.972.000,00    
     
% sul POR  0,90   
     
Misure  7.1  7.2 
     
% misure su asse  85,23  14,77 

 
Analisi dell’andamento della spesa certificata per Asse  
La tabella 9 e il grafico 2 mostrano l’andamento della spesa certificata per Asse nel corso dell’attuazione del 
programma. L’analisi evidenzia come per l’Asse IV il programma abbia iniziato ad avviarsi in termini finanziari 
già dal 2002, mentre per i restanti Assi per avere un consistente avviamento della spesa certificata occorre 
attendere almeno il 2005, più in dettaglio: gli Assi III e VI manifestano un picco nella spesa nel 2005, l’Asse I nel 
2007 (anno in cui si registra un picco anche per l’Asse IV) e l’asse II dopo il 2008.  
 
Tabella 24 – Spesa certificata per asse e per anno dal 2000 al I semestre del 2009 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009                             

(I semestre)

Asse I € 50.053.184,50 € 123.319.075,92 € 130.172.461,59 € 172.370.566,78 € 161.863.142,31 € 215.662.482,93 € 268.366.811,89 € 299.487.368,44 € 260.386.698,59 € 163.682.407,20
Asse II € 16.859.843,09 € 22.208.309,01 € 28.005.023,29 € 31.048.052,19 € 40.626.634,09 € 96.887.818,11 € 74.669.929,85 € 82.146.613,47 € 173.686.364,07 € 55.202.459,14
Asse III € 0,00 € 466.761,51 € 46.325.596,35 € 144.771.051,54 € 143.377.432,92 € 277.821.112,15 € 246.851.428,79 € 213.872.081,87 € 67.140.762,74 € 121.722.615,14
Asse IV € 32.099.644,92 € 89.639.853,54 € 239.470.050,84 € 253.659.103,84 € 227.335.648,51 € 276.617.034,64 € 238.404.701,28 € 381.423.159,71 € 259.505.136,15 € 66.417.125,56
Asse V € 19.833.510,78 € 30.293.595,51 € 19.456.558,47 € 40.218.033,65 € 46.972.515,88 € 72.794.124,03 € 39.479.391,86 € 89.891.223,41 € 107.274.920,32 € 24.281.275,91
Asse VI € 108.703.555,44 € 112.621.212,74 € 68.311.217,20 € 124.527.855,94 € 212.392.246,15 € 243.218.043,04 € 198.686.409,56 € 239.531.661,40 € 91.221.447,24 € 36.130.429,68
Asse VII € 0,00 € 150.490,58 € 1.208.402,19 € 6.149.624,81 € 7.409.265,98 € 9.501.260,94 € 10.857.780,60 € 10.006.058,15 € 13.656.662,69 € 6.879.374,67  
Fonte: Elaborazioni NVVIP su dati RFE 2010 
 
 
Figura 6 - Spesa certificata per Asse per anno dal 2000 al I semestre 2009  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010 
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Spesa certificata progressiva a confronto con l’importo programmato totale anno per anno, per ciascun asse (2000-I semestre 2009)  
I grafici dal 3 al 9 mostrano l’andamento della spesa certificata, rappresentata con istogramma in modo da 
evidenziare l’aumento delle risorse progressivamente certificate, a confronto con l’andamento della spesa 
programmata, rappresentata con una linea in modo da mostrare il dinamismo in termini finanziari del 
programma.  
 
Figura 7 - Spesa certificata progressiva a confronto con la spesa programmata – Asse I  
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Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010 

 
Figura 8 - Spesa certificata progressiva a confronto con la spesa programmata – Asse II  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010 
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Figura 9 - Spesa certificata progressiva a confronto con la spesa programmata – Asse III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010 
  
 
 

Figura 10 - Spesa certificata progressiva a confronto con la spesa programmata – Asse IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010 
Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010 
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Figura 11 - Spesa certificata progressiva a confronto con la spesa programmata – Asse V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010 
 
 
 
Figura 12 - Spesa certificata progressiva a confronto con la spesa programmata – Asse VI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010 
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Figura 13 - Spesa certificata progressiva a confronto con la spesa programmata – Asse VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RAE 2003-2008, RFE 2010 
 
 
 
 
Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata totale a fine programma   
Gli istogrammi seguenti mostrano un confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata, asse per asse e 
misura per misura, al 1° semestre 2009.   
 
 
Figura 14 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse I  
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Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010 
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Figura 15 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse II  
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Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010 

 

 
Figura 16 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse III 
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Figura 17 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010 
 
 
 
Figura 18 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010 
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Figura 19 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse VI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010 
 

Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010 
 
 
Figura 20 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010 

 
Le seguenti tabelle illustrano la situazione al 1° semestre del 2009 della spesa programmata e certificata per 
misura e per asse in termini assoluti, evidenziando la quota parte a valere su interventi coerenti (indicandone il 
numero) e a valere su Progetti Integrati.  
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Tabella 25 - Spesa programmata e certificata per misura e per asse. Interventi coerenti in evidenza 

  

Spesa 
programma 

(A ) 
Spesa certificata 

(B) 

Numero 
progetti 
coerenti 

Spesa certificata 
a valere su 
interventi 
coerenti 

(C)  

Spesa 
certificata a 

valere su 
interventi 

inclusi in PI 
(D) 

%  
Spesa 

certificata/ 
Spesa 

programmata                                 
(B/A)             

% 
Spesa certificata 

a valere su 
interventi 
coerenti /                          

Spesa 
programmata                

(C/A)  

%  
Spesa 

certificata a 
valere su 
interventi 

inclusi in PI/ 
Spesa 

programmata                
(C/A)  

Misura 1.1 € 50.000.000,00 € 31.563.994,00 3 € 1.985.974,77 € 0,00 63,13 3,97 0,00 

Misura 1.2 € 462.568.544,00 € 474.167.293,80 129 € 358.001.697,26 € 0,00 102,51 77,39 0,00 

Misura 1.3 € 153.856.440,00 € 146.550.245,86 46 € 16.326.431,92 € 0,00 95,25 10,61 0,00 

Misura 1.4 € 195.000.000,00 € 189.709.404,57 7 € 62.913.167,16 € 0,00 97,29 32,26 0,00 

Misura 1.5 € 238.183.594,00 € 267.814.239,25 146 € 117.030.359,73 € 16.933.313,81 112,44 49,13 7,11 

Misura 1.6 € 125.111.862,00 € 128.915.849,39 17 € 66.541.419,01 € 0,00 103,04 53,19 0,00 

Misura 1.7 € 140.000.000,00 € 139.768.407,84 20 € 67.099.806,83 € 1.100.000,00 99,83 47,93 0,79 

Misura 1.8 € 155.086.000,00 € 134.447.550,29 10 € 23.148.730,76 € 0,00 86,69 14,93 0,00 

Misura 1.9 € 179.860.050,00 € 190.859.924,64 84 € 35.790.563,22 € 197.684.753,75 106,12 19,90 109,91 

Misura 1.10 € 47.453.970,00 € 46.481.168,94 0 € 0,00 € 61.685.485,50 97,95 0,00 129,99 

Misura 1.11 € 12.937.549,00 € 12.290.445,34 0 € 0,00 € 0,00 95,00 0,00 0,00 

Misura 1.12 € 96.857.000,00 € 82.795.676,23 0 € 0,00 € 64.247.104,55 85,48 0,00 66,33 
Totale 
Asse I € 1.856.915.009,00 € 1.845.364.200,15 462 € 748.838.150,66 € 341.650.657,61 99,38 40,33 18,40 

Misura 2.1 € 516.271.993,00 € 574.811.127,69 158 € 182.898.404,39 € 411.335.268,00 111,34 35,43 79,67 

Misura 2.2 € 46.946.527,00 € 30.128.072,66 0 € 0,00 € 111.112.945,73 64,18 0,00 236,68 

Misura 2.3 € 18.112.337,00 € 16.401.845,96 0 € 0,00 € 0,00 90,56 0,00 0,00 
Totale 
Asse II € 581.330.857,00 € 621.341.046,31 158 € 182.898.404,39 € 522.448.213,73 106,88 31,46 89,87 

Misura 3.1 € 29.541.715,00 € 25.278.419,80 0 € 0,00 € 0,00 85,57 0,00 0,00 

Misura 3.2 € 168.658.663,00 € 171.034.911,77 423 € 77.404.970,72 € 21.167.122,80 101,41 45,89 12,55 

Misura 3.3 € 71.433.535,00 € 71.505.177,09 88 € 6.904.051,97 € 0,00 100,10 9,67 0,00 

Misura 3.4 € 56.344.061,00 € 64.310.048,20 1 € 29.515.171,00 € 1.637.400,00 114,14 52,38 2,91 

Misura 3.5 € 28.085.308,00 € 27.626.113,03 0 € 0,00 € 0,00 98,36 0,00 0,00 

Misura 3.6 € 95.451.142,00 € 91.456.020,04 2 € 72.846.153,08 € 0,00 95,81 76,32 0,00 

Misura 3.7 € 91.916.319,00 € 90.924.293,86 278 € 34.323.318,52 € 9.432.004,26 98,92 37,34 10,26 

Misura 3.8 € 30.613.882,00 € 28.692.661,66 0 € 0,00 € 1.472.500,00 93,72 0,00 4,81 

Misura 3.9 € 98.789.712,00 € 78.193.402,63 206 € 6.258.893,69 € 9.833.952,50 79,15 6,34 9,95 

Misura 3.10 € 11.286.438,00 € 11.544.710,09 3 € 2.837.279,30 € 0,00 102,29 25,14 0,00 

Misura 3.11 € 66.786.421,00 € 62.357.313,04 1 € 59.242.497,35 € 15.212.695,11 93,37 88,70 22,78 

Misura 3.12 € 13.955.744,00 € 9.948.606,00 0 € 0,00 € 2.462.989,24 71,29 0,00 17,65 

Misura 3.13 € 20.294.980,00 € 16.467.220,65 0 € 0,00 € 1.697.180,00 81,14 0,00 8,36 

Misura 3.14 € 52.116.792,00 € 47.512.624,27 0 € 0,00 € 5.100.352,92 91,17 0,00 9,79 

Misura 3.15 € 75.138.000,00 € 60.971.540,18 0 € 0,00 € 0,00 81,15 0,00 0,00 

Misura 3.16 € 246.725.200,00 € 280.890.283,61 0 € 0,00 € 0,00 113,85 0,00 0,00 

Misura 3.17 € 78.862.800,00 € 65.518.691,03 22 € 7.473.612,84 € 0,00 83,08 9,48 0,00 

Misura 3.18 € 2.710.173,00 € 1.610.296,11 0 € 0,00 € 9.626.290,08 59,42 0,00 355,19 

Misura 3.19 € 1.084.663,00 € 396.078,22 0 € 0,00 € 35.219.676,19 36,52 0,00 3247,06 

Misura 3.20 € 17.484.662,00 € 25.316.615,93 1 € 25.316.615,93 € 19.928.396,50 144,79 144,79 113,98 

Misura 3.21 € 18.132.862,00 € 18.493.034,39 71 € 5.202.009,23 € 2.258.255,00 101,99 28,69 12,45 

Misura 3.22 € 14.366.721,00 € 8.432.961,26 0 € 0,00 € 0,00 58,70 0,00 0,00 

Misura 3.23 € 4.214.285,00 € 3.867.820,15 0 € 0,00 € 0,00 91,78 0,00 0,00 
Totale 
Asse III € 1.293.994.078,00 € 1.262.348.843,01 1096 € 327.324.573,63 € 135.048.814,60 97,55 25,30 10,44 

Misura 4.1 € 147.000.000,00 € 151.917.518,51 61 € 127.154.974,19 € 34.643.656,13 103,35 86,50 23,57 

Misura 4.2 € 606.336.000,00 € 460.666.473,20 51 € 305.646.827,55 € 113.547.828,25 75,98 50,41 18,73 

Misura 4.3 € 7.126.000,00 € 5.662.276,84 0 € 0,00 € 9.895.598,00 79,46 0,00 138,87 

Misura 4.4 € 18.112.339,00 € 6.315.740,11 0 € 0,00 € 0,00 34,87 0,00 0,00 
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Misura 4.5 € 202.334.400,00 € 226.631.994,78 512 € 131.526.847,47 € 134.894.455,75 112,01 65,00 66,67 

Misura 4.6 € 234.430.770,00 € 240.979.404,21 58 € 72.451.713,54 € 251.039.280,47 102,79 30,91 107,08 

Misura 4.7 € 101.974.830,00 € 95.450.540,66 0 € 0,00 € 24.620.716,00 93,60 0,00 24,14 

Misura 4.8 € 198.644.734,00 € 183.869.877,13 0 € 0,00 € 0,00 92,56 0,00 0,00 

Misura 4.9 € 44.186.008,00 € 44.593.208,92 6 € 6.057.542,50 € 0,00 100,92 13,71 0,00 

Misura 4.10 € 7.553.900,00 € 7.745.787,00 0 € 0,00 € 0,00 102,54 0,00 0,00 

Misura 4.11 € 30.851.877,00 € 31.775.086,83 0 € 0,00 € 0,00 102,99 0,00 0,00 

Misura 4.12 € 136.268.815,00 € 151.038.485,48 0 € 0,00 € 0,00 110,84 0,00 0,00 

Misura 4.13 € 11.206.700,00 € 10.725.999,21 0 € 0,00 € 0,00 95,71 0,00 0,00 

Misura 4.14 € 64.058.382,00 € 69.061.053,74 0 € 0,00 € 0,00 107,81 0,00 0,00 

Misura 4.15 € 67.150.002,00 € 64.176.384,16 0 € 0,00 € 0,00 95,57 0,00 0,00 

Misura 4.16 € 9.440.178,00 € 9.448.071,90 0 € 0,00 € 0,00 100,08 0,00 0,00 

Misura 4.17 € 26.588.899,00 € 26.300.582,76 0 € 0,00 € 0,00 98,92 0,00 0,00 

Misura 4.18 € 4.850.000,00 € 3.973.356,47 0 € 0,00 € 0,00 81,92 0,00 0,00 

Misura 4.19 € 250.000,00 € 245.886,43 0 € 0,00 € 0,00 98,35 0,00 0,00 

Misura 4.20 € 141.353.998,00 € 178.560.667,97 35 € 4.923.686,84 € 0,00 126,32 3,48 0,00 

Misura 4.21 Misura non attivata 

Misura 4.22 € 68.949.558,00 € 61.429.296,64 3 € 2.905.274,79 € 0,00 89,09 4,21 0,00 

Misura 4.23 € 26.673.442,00 € 27.670.514,31 8 € 974.825,95 € 0,00 103,74 3,65 0,00 

Misura 4.24 € 6.400.000,00 € 6.333.251,73 0 € 0,00 € 0,00 98,96 0,00 0,00 
Totale 
Asse IV € 2.161.740.832,00 € 2.064.571.458,99 734 € 3.880.100,74 € 568.641.534,60 95,51 0,18 26,30 

Misura 5.1 € 406.547.400,00 € 454.048.028,75 48 € 195.525.069,53 € 324.845.892,23 111,68 48,09 79,90 

Misura 5.2 € 29.480.264,00 € 20.922.695,59 0 € 0,00 € 37.480.264,00 70,97 0,00 127,14 

Misura 5.3 € 15.524.945,00 € 15.524.425,48 167 € 11.757.706,80 € 0,00 100,00 75,73 0,00 
Totale 
Asse V € 451.552.609,00 € 490.495.149,82 215 € 207.282.776,33 € 362.326.156,23 108,62 45,90 80,24 

Misura 6.1 € 973.831.606,00 € 1.098.942.051,56 41 € 828.952.166,10 € 14.213.636,87 112,85 85,12 1,46 

Misura 6.2 € 185.505.200,00 € 202.120.750,31 18 € 29.138.468,27 € 0,00 108,96 15,71 0,00 

Misura 6.3 € 70.336.800,00 € 35.357.935,34 0 € 0,00 € 0,00 50,27 0,00 0,00 

Misura 6.4 € 45.527.279,00 € 43.294.519,85 1 € 1.506.888,40 € 0,00 95,10 3,31 0,00 

Misura 6.5 € 60.466.511,00 € 55.628.821,33 9 € 1.163.289,80 € 28.017.244,95 92,00 1,92 46,34 
Totale 
asse VI € 1.335.667.396,00 € 1.435.344.078,39 69 € 860.760.812,57 € 42.230.881,82 107,46 64,44 3,16 

Misura 7.1 € 57.077.512,00 € 57.011.435,63 1 € 6.779.514,42 € 0,00 99,88 11,88 0,00 

Misura 7.2 € 9.894.488,00 € 8.807.484,98 0 € 0,00 € 0,00 89,01 0,00 0,00 
Totale 
asse VII € 66.972.000,00 € 65.818.920,61 1 € 6.779.514,42 € 0,00 98,28 10,12 0,00 

Total POR € 7.748.172.781,00 € 7.785.283.697,28 2735 € 2.337.764.332,74 
€  

1.972.346.258,59 100,48 30,17 25,46 

Fonte: Elaborazione NVVIP su dati Monit e RFE 2010 
 
 

I seguenti istogrammi sono costruiti a valere sulle tabelle precedenti, ovvero illustrano la situazione della spesa 
programmata e certificata totale, nonché della spesa certificata a valere su interventi coerenti e a valere su 
interventi inclusi in PI alla data del 1° semestre 2009, per misura. 
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Figura 21 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
            
 

Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010 
 

Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010 
 
 
 
 Figura 22 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010 
 

           
 
 
 

Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010 
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Figura 23 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse III 
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Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010 

 
 

     Figura 24 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse IV 
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Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010 

 
Figura 25 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – A sse V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010 
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     Figura 26 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse VI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010 
 

 
 
 
 
Figura 27 - Confronto tra spesa programmata, impegnata e certificata al I semestre 2009 – Asse VII 
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Fonte: Elaborazione NVVIP su dati RFE 2010
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Sezione II 

 
 

L’allegato II.I riporta gli indicatori di realizzazione, risultato ed impatto nei loro valori target a inizio e fine 
programma nonché nei valori effettivamente ottenuti, articolati per aree di policy, come di seguito specificato: 

- indicatori di realizzazione, risultato e impatto per l’area di policy politiche per l’ambiente; 
- indicatori di realizzazione, risultato e impatto per l’area di policy politiche per i trasporti; 
- indicatori di realizzazione, risultato e impatto per l’area di policy politiche di sviluppo rurale e pesca; 
- indicatori di realizzazione, risultato e impatto per l’area di policy politiche di sviluppo turistico e 

industriale; 
- indicatori di realizzazione, risultato e impatto per l’area di policy politiche urbane; 
- indicatori di realizzazione, risultato e impatto per l’area di policy politiche per il mercato del lavoro; 
- indicatori di realizzazione, risultato e impatto per l’area di policy politiche per l’istruzione e la 

formazione; 
- indicatori di realizzazione, risultato e impatto per l’area di policy politiche per la ricerca e 

l’internazionalizzazione; 
- indicatori di realizzazione, risultato e impatto per l’area di policy politiche per la società 

dell’informazione. 
 
Per poter analizzare l’evoluzione temporale degli indicatori, nel corso dell’attuazione della programmazione 2000 
– 2006 sono state costruite delle tabelle, che hanno messo a confronto i dati presenti nei documenti ufficiali.   
 
I testi consultati sono stati:  

• Complemento di Programmazione - I (primo CdP); 
• Complemento di Programmazione - XI (ultimo CdP), pubblicato nel settembre del 2009; 
• Rapporto Finale di Esecuzione (RFE, 2010).  

 
Rispetto a ciascun documento sono stati presi i dati necessari per portare avanti un’analisi esaustiva, rispetto 
all’evoluzione degli indicatori. 
 
Alcuni degli indicatori presenti nelle tabelle, sono stati riportati ed evidenziati in carattere barrato, in quanto sono 
stati eliminati nel corso dell’attuazione della programmazione. 
 
L’allegato II.II riporta la tabella sintetica, in cui sono stati inseriti i dati degli interventi realizzati nell’ambito delle 
singole misure rapportanto i valori dei progetti, e dei progetti coerenti, misura per misura. 
Anche in questo caso le misure sono state accorpate per aree di policy, secondo l’articolazione di cui sopra  
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Allegati II.I - Tabelle di analisi degli indicatori di realizzazione, risultato e impatto del POR 2000-2006, accorpati per aree di policy  

Area di policy: politiche per l’ambiente 

Misura Descrizione Tipologia di progetto Sotto-tipologia di progetto 
Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto 
nell'ultimo CdP 

Valore 
effettivamente 

realizzato 

Piani e programmi settoriali Interventi Numero 1 1 11 
Studi di fattibilità Interventi Numero 1 1 1 

Studi e Ricerche di settore (di cui 23 
progettazione di interventi)  

Interventi Numero 33 23 30 

Postazioni di rilevazione Numero 220 97 97 
Banche  dati Numero 19 -   

Centri operativi attrezzati Numero 9 26 21 Sistemi di monitoraggio 

Sistemi informativi 
territoriali/GIS 

Numero 1 1 1 

Siti/reti informative Interventi Numero 1 1 1 
Manifestazioni/Eventi Interventi Numero 18 -   
Audiovisivi/mater. Interventi Numero 6 - - 

 1.1 
Sistema regionale di 

monitoraggio 
FESR 

Diff.Attività/Eventi 

Altri settori (monitoraggio) 

Interventi Numero 12 9 9 
Interventi Numero 21 6 3 

Lunghezza rete Km 153 39 Non rilevato 
Interventi per uso: 

civile 
industriale 
agricolo 
plurimo 

Capacità impianti Mc/sec 
0,7/21.772.800  

MC./A 
0,7/21.772.800  

MC./A 
Non rilevato 

Interventi Numero - 5 6 

Lunghezza rete Km - 38 13,73 

Captazione e adduzione 

Interventi per uso plurimo 

Capacità impianti Mc/sec - 
0,7/21.772.800 

MC./A 
Non rilevato 

Interventi Numero 15 15 26 
Stoccaggio acqua potabile Stoccaggio acqua potabile 

Capacità impianti Mc 200.000 200.000 586.950,00 
Interventi per riduzione perdite Lunghezza rete Km 503 507,4 

Rete idrica  
Rete idrica urbana Lunghezza rete Km 

1007 
503 662,43 

Rete fognaria Rete fognaria Lunghezza rete Km 503 503 636,31 
Interventi Numero 35 35 31 

Trattamento primario  
Abitanti equivalenti installati Numero 125.000 125.000 1.671.764,00 

Interventi Numero 35 35 8 Trattamento e depurazione 
Trattamento  secondario 

Abitanti equivalenti installati Numero 125.000 125.000 722.500,00 

Siti/reti informative Interventi Numero 4 4 2 
Manifestazioni/Eventi Interventi Numero 8 8 0 
Audiovisivi/mater. Interventi Numero 4 4 0 
Diff.Attività/Eventi Interventi Numero 12 12 0 

Piani e programmi settoriali Interventi Numero 6 6 0 
Studi di fattibilità Interventi Numero 25 25 0 

 1.2 
Ciclo integrato delle 

acque FESR 

Studi e Ricerche di settore  

Acqua 

Interventi Numero 8 8 5 

 1.3  Sistemazione Recupero aree degradate con roccia Gradonamento di superfici Progetti Numero 10 9 8 
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degradate Superficie gradonata Ha 10 9 11 
Progetti Numero 200 200 333 

Sistemazione idraulico-forestale 
Opere di regimazione delle acque 

meteoriche Versanti sottoposti a 
consolidamento 

Kmq 12 10 12 

idraulico forestale e 
tutela delle risorse 

naturali                      
FEOGA 

Valorizzazione ambientale e forestale 
Interventi per la riproduzione e il 
soccorso della fauna selvatica in 
complessi boscati pubblici 

Interventi di soccorso alla 
fauna 

Numero 3 1 1 

Risanamento di reti e di opere di presa 
ammodernate 

  Reti risanate  Km 30 30 360 

  Impianti completati  Numero 3 4 7 Completamento funzionale di impianti 
esistenti   Opere di presa sostituite  Numero 2 4 5 

 1.4 
 Gestione delle risorse 
idriche in agricoltura   

FEOGA 
Riconversione della rete irrigua   Rete riconvertita  Km 80 250 900 

Interventi Numero 40 162 195 
Messa in sicurezza siti   Siti a rischio idrogeologico  Superficie oggetto di 

intervento 
Ha 8.000.000 -   

Interventi Numero - 10 1 
Protezione sponde Protezione sponde 

Lunghezza opere ml 28.000 -   
Interventi Numero - 20 16 

Recupero/rinaturalizzazione siti/alvei Recupero / rinaturalizzazione siti / alvei 
Superficie oggetto di intervento Kmq 6.500 -   

Protezione coste Protezione coste Lunghezza opere ml 10.000 - - 

Piani e programmi settoriali Suolo Interventi Numero 10 10 8 
Studi di fattibilità Suolo Interventi Numero 2 2 1 

 1.5 

Miglioramento delle 
caratteristiche di 
stabilità e sicurezza 

del territorio    
  FESR 

Studi e Ricerche di settore Suolo Interventi Numero 224 10 11 
Messa in sicurezza siti 

Protezione sponde 
Protezione corsi d’ acqua 

Messa in sicurezza siti a rischio 
idrogeologico Interventi Numero 15 6 6 

Messa in sicurezza edifici pubblici 
strategici(rischio sismico) 

  Interventi Numero 7 -   

Potenziamento strutture/servizi prot. civile Potenziamento strutture/servizi prot. civile Interventi Numero - 39 11 
Protezione coste Protezione coste Interventi Numero - 14 3 

Postazioni di rilevazione Numero 372 318 
Banche dati Numero 1   

Centri operativi attrezzati Numero 2 1 
Sistemi inf. territoriali/GIS Numero 

405 

5 4 
Popolazione di riferimento Numero 5.6 milioni 5.6 milioni   

Sistemi di monitoraggio Suolo 

Area interessata Kmq 13.600 13.600   
Interventi Numero 250 250   

Piani e programmi settoriali Suolo 
Popolazione di riferimento Numero 5.6 milioni 5.6 milioni   

Numero 
Interventi 

Numero 
3 3   

Studi di fattibilità Suolo 
Popolazione di riferimento Numero 5.6 milioni 5.6 milioni   

Interventi Numero 10 10 4 

 1.6 

Centro di 
documentazione 
controllo e 

monitoraggio per la 
conoscenza, la 
prevenzione e la 
gestione del rischio 
idrogeologico   

FESR 

Studi e Ricerche di settore Suolo 
Popolazione di riferimento Numero 5.6 milioni 5.6 milioni   
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Impianti di stoccaggio, trattamento 
e recupero (isole ecologiche; inerti, 
attrezzature raccolta rifiuti urbani) 

Interventi Numero 130 153 66 

Impianti di valorizzazione frazione 
umida (compostaggio) Interventi Numero 32 11 3 

Impianti di valorizzazione frazione 
secca Interventi Numero   11 3 

Attrezzature raccolta rifiuti urbani Attrezzature Numero 500 -   

Impianti di smaltimento rifiuti urbani 

Discariche (realizzazione, messa in 
sicurezza, composizione 
morfologica ex cave) 

Interventi Numero 2 13 10 

Raccolta Differenziata (Carta, Organico, Plastica) Popolazione interessata Numero. - 4.030.924 2.942.766 

Aiuti per l’introduzione di tecnologie 
rispettose dell'ambiente 

Aiuti per la realizzazione di nuovi 
impianti  e per l’adeguamento 

tecnologico di impianti già esistenti 
 Imprese beneficiarie Numero. - 47 22 

Piani e Programmi Settoriali Rifiuti Intervento Numero. - 5 0 
Siti/reti informative Interventi Numero. 1 2 4 
Manifestazioni/Eventi Interventi Numero. 1 1 0 

 1.7 

Sistema regionale di 
gestione e 

smaltimento dei rifiuti                                        
FESR 

Audiovisivi/mater. 
Rifiuti 

Interventi Numero. 2 2 1 

Interventi Numero. 1 352 324 
Piani e programmi settoriali Suolo 

Area interessata Kmq Int. Terr. regionale -   

Recupero siti contaminati  
Siti contaminati da attività 

produttive 
Interventi Numero. - 140 137 

Mq 450.000 -   

 1.8 

Programmi di 
risanamento delle aree 

contaminate     
FESR 

Miglioramento dell'ambiente 
Ripristino siti contaminati da usi 

impropri 
Superficie  

Ha - 118 71,63 
Interventi Numero. 220 220 124 

Energia solare  fotovoltaica 
Potenza installata MW 5 3 1,806 

Interventi Numero. 20 14 11 
Energia eolica 

Potenza installata Numero. 200 230 137,72 

Interventi MW 5 4 1 
Energia idroelettrica 

Potenza installata Numero. 2.05 2,2 1,2 

Interventi MW 10 30 10 

Potenza elettrica installata MW - 100 14,98 
Biomassa 

Potenza termo- frigorifera 
installata 

MWt 40 45   

Totale Interventi Numero. 235 268 145 

Fonti energetiche rinnovabili 

Totale Potenza MWe 247.05.00 380,2 155,706 

Lunghezza  rete                         Km                  400 N.D.   

Sottostazioni Numero 12 11   Efficienza reti e risparmio energetico 
Efficienza reti e risparmio 

energetico 
Interventi Numero - 11   

1.12 

Sostegno alla 
realizzazione di 
impianti per la 

produzione di energia 
da fonti rinnovabili e 
al miglioramento 
dell'affidabilità della 
distribuzione di 
energia elettrica a 
servizio delle aree 

produttive                                  
FESR 

Regime di aiuto Numero Famiglie beneficiarie   1000 0   
4.17 Interventi nelle Imboschimento superfici con essenze   Superficie rimboschita Ha 300 300   
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forestali autoctone Progetti Numero 15 15   

Investimenti materiali per il 
miglioramento dei complessi boscati  

esistenti 
  

Superficie di bosco 
risistemata 

Ha 3.000 3.000 16,14 

Macchine acquistate Numero 25 25 11 
Acquisto macchine e attrezzature   

Attrezzature acquistate Numero 25 25 15 

Superficie ricostituita ha 2.000 2.000 753,78 Interventi di ricostruzione del 
patrimonio silvicolo danneggiato 

  
Progetti Numero 50 50 38 

Invasi Invasi Mc 10.000 10.000 51.173,62 

Torrette Torrette Numero 20 20   

Punti d'acqua Punti d'acqua Numero 100 100 1 
Strutture AIB Strutture AIB Numero 35 35 33 

Macchine antincendio 
acquistate Numero 220 220 146 

Attrezzature antincendio 
acquistate 

Numero 350 350 862 

aziende silvicole a 
scopo produttivo                               

FEOGA    

Interventi di prevenzione 

Macchine forestali d'intervento 

Progetti avviati Numero 100 100 68 

4.21 
Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione                             

 FEOGA 
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Misura Descrizione Tipologia/Sottotipologia di progetto Indicatore di risultato 
Unità di 
misura 

Valore di 
riferimento 

(se valorizzato) 

Obiettivo 
previsto nel 1° 

CdP 

Obiettivo 
previsto 

nell'ultimo 
CdP 

Risultato 
effettivamente 

raggiunto 

Variazione della superficie territoriale coperta dai 
sistemi di monitoraggio: 

          

a) Superficie in Kmq monitorata da singola postazione:           
Bacini idrografici KMQ 142 98 98 117 

Corpi  idrici sotterranei Numero 52 28 28 35 
b) Numero di :           

ASI monitorate da centraline/ASI Campania Numero 0     15 
Comuni > 45.000 abitanti monitorati da 

centraline/Totale Comuni > 45.000 abitanti 
Numero 5     19 

 1.1 
Sistema regionale di 

monitoraggio                          
FESR 

Piani e programmi settoriali 
Studi di fattibilità 

Studi e ricerche di settore 
Sistemi di monitoraggio 
Sistemi/reti informative 
Manifestazioni/ eventi 

Audiovisivi 
Diffusione attività 

c) Distanza media in Km tra i transetti di monitoraggio 
acque marino-costiere (D.lgs 152/99) Km 65 13 73 73 

 1.2 
Ciclo integrato delle acque                      

FESR 

344 Acqua potabile 
Captazione e adduzione 
Stoccaggio acqua potabile 

Rete idrica urbana 
345 Acque reflue e depurazione 

Rete fognaria 
Trattamento e depurazione 
415 Informazioni al pubblico 
Sistemi/reti informative 
Manifestazioni/ eventi 

Audiovisivi 
Diffusione attività 
Piani e Programmi 

413 Studi 
Studi di fattibilità  

Studi e ricerche di settore  

Variazione Abitanti equivalenti trattati nei 
territori di riferimento % --- 10% 10% 20,50% 

 1.3 

 Sistemazione idraulico 
forestale e tutela delle 

risorse naturali                      
FEOGA 

  SAU migliorata con l'intervento /SAU regionale ha 0/599.954 10.557/599.954 
10.557/599.954  

= 1,75% 
11.000/599.954  = 

1,83% 

 1.4 
Gestione delle risorse 
idriche in agricoltura   

FEOGA 
  

SAU irrigata e/o ammodernata con 
l'intervento/SAU irrigata totale 

ha 0 / 70.430 
21.500/70.430 
=  30,5% 

21.500/70.430 
= 30,5% 

26.000/70.430 = 
36,92% 

Incremento della lunghezza sponde 
rinaturalizzate 

%  ---        

Incremento lunghezza di litorale protetto da 
erosione/sul totale del litorale 

%   10% 10% 0 

 1.5 

Miglioramento delle 
caratteristiche di stabilità e 
sicurezza del territorio     

FESR 

Messa in sicurezza siti a rischio 
idrogeologico 

Protezione sponde 
Recupero/ rinaturaliz zazione siti/alvei 

Protezione coste 
Piani e programmi settoriali 

Studi di fattibilità 
Studi e Ricerche di settore 

Incremento della mitigazione del rischio 
idrogeologico nelle aree R3 ed R4 del territorio 

regionale (calcolato come stima) 
% 0   

23,82kmq/ 
2.253 kmq = 

1,05% 

1,03% 
(23,25kmq/2.253k

mq) 
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Incremento della superficie coperta da 
monitoraggio del rischio 

idrogeologico/superficie Totale 
Kmq   5%   n. q.to 

Incremento della superficie oggetto di indagine 
(Totale delle aree a rischio- idrogeologico, 
idraulico e di mareggiate -oggetto di 

indagine/Totale aree a rischio-idrogeologico. 
Idraulico e di mareggiate) 

% 0   10% 36% 
 1.6 

Centro di 
documentazione controllo 
e monitoraggio per la 

conoscenza, la 
prevenzione e la gestione 
del rischio idrogeologico                      

FESR 

Messa in sicurezza siti a rischio 
Protezione sponde 

Protezione corsi d’acqua 
Messa in sicurezza edifici pubblici strategici 

(rischio sismico)  
Sistemi di monitoraggio 

Piani e programmi settoriali 
Studi di fattibilità 

Studi e Ricerche di settore 

Tasso di popolazione raggiungibile entro 30 
minuti in caso di pericolo (calcolato come 

percentuale della popolazione raggiungibile in 30 
minuti dall'avviso di evacuazione o di avvenuto 
evento dannoso sul totale della popolazione) 

% 0   30% 80% 

Variazione delle quantità dei rifiuti separati per 
frazione merceologica sul totale dei rifiuti urbani 

prodotti 
% 4.8% 35% 35% 22,76% 

 1.7 

Sistema regionale di 
gestione e smaltimento 

dei rifiuti                                  
FESR 

Impianti di smaltimento rifiuti urbani 
Impianto di smaltimento rifiuti speciali 
Raccolta differenziata rifiuti urbani 

Siti/reti informative 
Manifestazioni/Eventi 
Audiovisivi/mater 

Rapporto tra il totale degli investimenti attivati 
ed il totale della spesa pubblica 

% 0 n.q.to 2,2 2,2 

 1.8 

Programmi di 
risanamento delle aree 

contaminate                        
FESR 

Recupero Siti contaminati Piani e 
Programmi settoriali 

Superficie (%) MCA bonificata rispetto alla 
superficie totale (quantificata in mq. 450.000) 
oggetto di richiesta di bonifica da parte degli 
Enti locali richiedenti il finanziamento a valere 

sul Bando “Amianto” 

% 0 50% 50% 132,72% 

Quota rappresentata dal consumo di energia 
prodotta da fonti rinnovabili rispetto al totale di 
energia consumata (% GWh di energia prodotta 
da fonti rinnovabili su GWh prodotti in totale)] 

% GWh 6.7% 12% 12% 6,50% 

Miglioramento nelle interruzioni del servizio 
elettrico: frequenza delle interruzioni accidentali 
lunghe del servizio elettrico (numero medio per 

utente) 

Numero 5.01 n.q.to n.q.to   
1.12 

Sostegno alla 
realizzazione di impianti 

per la 
produzione di energia da 
fonti rinnovabili e al 
miglioramento 

dell'affidabilità della 
distribuzione di energia 

elettrica a 
servizio delle aree 

produttive                                        
FESR 

Fonti energetiche rinnovabili 
Energia solare 
Energia eolica 
Idroelettrica 
Biomassa 

Efficienza delle reti e 
risparmio energetico 

Risparmio energetico nei 
parchi Rapporto tra il totale degli investimenti attivati 

ed il totale della spesa pubblica 
% 0 --- 2,7 2,5 

 4.17 
 Interventi di sostegno 
alle foreste e alla 

silvicoltura FEOGA 
  

Quota di superficie interessata 
dall'intervento/Superficie totale regionale 

ha 0/894.154,32 
232.000/894.15
4,32 = 26% 

232.000/894.15
4,32     = 26% 

276.890/894.154,3 
=  31% 

 4.21 Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione                             FEOGA - Non attivata 
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Misura Descrizione Tipologia/Sottotipologia di progetto Indicatore di impatto 
Unità di 
misura 

Valore di 
riferimento 

(se valorizzato) 

Obiettivo 
previsto nel 

1° CdP 

Obiettivo 
previsto 

nell'ultimo 
CdP 

Impatto effettivo 

Variazione% coste non balenabili 

 1.1 
Sistema regionale di 

monitoraggio                    
FESR 

Piani e programmi settoriali 
Studi di fattibilità 

Studi e ricerche di settore 
Sistemi di monitoraggio 
Sistemi/reti informative 
Manifestazioni/ eventi 

Audiovisivi 
Diffusione attività 

(Km non balenabili/ Km totali) 

km 19.7% 15% 15% 17,30% 

 1.2 
Ciclo integrato delle acque  

FESR 

344 Acqua potabile 
Captazione e adduzione 
Stoccaggio acqua potabile 

Rete idrica urbana 
345 Acque reflue e depurazione 

Rete fognaria 
Trattamento e depurazione 
415 Informazioni al pubblico 
Sistemi/reti informative 
Manifestazioni/ eventi 

Audiovisivi 
Diffusione attività 
Piani e Programmi 

413 Studi 
Studi di fattibilità  

Studi e ricerche di settore 

Variazione delle famiglie che denunciano 
disfunzioni/irregolarità nell’erogazione idrica Numero 18% 15% 15% 10,90% 

  
Popolazione beneficiaria delle infrastrutture 
realizzate con la Misura/Popolazione regionale Numero 0/5.781.000 

290.000/5.78
1.000 = 5% 

290.000/5.781.
000 = 5% 

478.441/5.812.962 
= 8% 

 1.3 

 Sistemazione idraulico 
forestale e tutela delle 

risorse naturali                      
FEOGA   

Superficie interessata da Rischio Frana molto 
elevato (R4)/superficie territorio incluso nei PAI 
(Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) 

Kmq n. q.to n. q.to n. q.to Non disponibile 

 1.4 
Gestione delle risorse 
idriche in agricoltura   

FEOGA 
  

Riduzione % del consumo idrico per ettaro 
oggetto di intervento 

% 0 30,50% 30,50% 26% 

Riduzione della superficie interessata da Rischio 
Frana elevato (R3) / rispetto alla superficie 

oggetto di monitoraggio. 
(KMq) %  ---  

4.2% 
(523,59/ 
12.482,82) 

4.2% 
(523,59/ 
12.482,82) 

251,26/12482,82 

 1.5 

Miglioramento delle 
caratteristiche di stabilità e 
sicurezza del territorio     

FESR 

Messa in sicurezza siti a rischio 
idrogeologico 

Protezione sponde 
Recupero/ rinaturaliz zazione siti/alvei 

Protezione coste 
Piani e programmi settoriali 

Studi di fattibilità 
Studi e Ricerche di settore 

Riduzione della superficie interessata da Rischio 
Frana molto elevato (R4)  / rispetto alla 
superficie oggetto di monitoraggio. 

(KMq) %   
7.9% 

(997,86/ 
12.482,8) 

7.9% 
(997,86/  
12.482,8) 

399,69/242,8 

 1.6 
Centro di 

documentazione controllo 
e monitoraggio per la 

Messa in sicurezza siti a rischio 
Protezione sponde 

Protezione corsi d’acqua 

Riduzione della superficie interessata da Rischio 
Frana elevato (R3) / rispetto alla superficie 

oggetto di monitoraggio. 
Kmq   

4.2% 
(523,59/ 
12.482,82) 

4.2% 
(523,59/ 
12.482,82 

251,26/12482,82 
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conoscenza, la 
prevenzione e la gestione 
del rischio idrogeologico                             

FESR 

Messa in sicurezza edifici pubblici strategici 
(rischio sismico)  

Sistemi di monitoraggio 
Piani e programmi settoriali 

Studi di fattibilità 
Studi e Ricerche di settore 

Riduzione della superficie interessata da Rischio 
Frana molto elevato (R4) / rispetto alla 
superficie oggetto di monitoraggio. 

Kmq   
7.9% 

(997,86/ 
12.482,8) 

7.9% 
(997,86/ 
12.482,8) 

399,69/242,8 

 1.7 

Sistema regionale di 
gestione e smaltimento 

dei rifiuti                                           
FESR 

Impianti di smaltimento rifiuti urbani 
Impianto di smaltimento rifiuti speciali 
Raccolta differenziata rifiuti urbani 

Siti/reti informative 
Manifestazioni/Eventi 
Audiovisivi/mater 

Variazione delle quantità di materiale avviato a 
recupero sul totale dei rifiuti prodotti % 0 35% 35% 22,76% 

 1.8 

Programmi di 
risanamento delle aree 

contaminate              
FESR 

Recupero Siti contaminati Piani e 
Programmi settoriali 

Variazione% coste non balenabili (Km non 
balenabili/ Km totali) 

Km 19.7% 15% 15% 17,30% 

1.12 

Sostegno alla 
realizzazione di impianti 

per la 
produzione di energia da 
fonti rinnovabili e al 
miglioramento 

dell'affidabilità della 
distribuzione di energia 

elettrica a 
servizio delle aree 

produttive                              
FESR 

Fonti energetiche rinnovabili 
Energia solare 
Energia eolica 
Idroelettrica 
Biomassa 

Efficienza delle reti e 
risparmio energetico 

Risparmio energetico nei 
parchi 

Variazione delle emissioni di CO2 (tonnellate di 
CO2/anno) evitate tramite interventi realizzati. 

t CO2 ---- n.q.to n.q.to 
2,8 t CO2 (POR 
Campania FESR 

2007/13) 

 4.17 
Interventi di sostegno alle 
foreste e alla silvicoltura           

FEOGA  
  Variazione % ettari per nuove superfici boscate ha 94% 130% 130% Non rilevabile  

4.21 
Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione                         

FEOGA - Non attivata 
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Area di policy: politiche per i trasporti 
 

Misura Descrizione Tipologia di progetto Sotto-tipologia di progetto 
Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Obiettivo 
previsto nel 1° 

CdP 

Obiettivo previsto 
nell'ultimo CdP 

Valore 
effettivamente 

realizzato 

Lunghezza rete 
(Completamento, 
ammodernamento e 

raddoppio) 

Km 
virtuale 

18, 10 57,43 74,56 

Lunghezza rete (nuovo 
tratto) 

Km 
virtuale 

7,45 6, 70 4,22 

Acquisizione ETR Numero n.q.to 11 11 

Acquisizione studi Numero  n.q.to 7 4 

Rete ferroviaria (Regionale) 

Linea urbana e suburbana [Rete 
lunga percorrenza; 

Rete urbana e sub – urbana; 
Tecnologie di rete; 

Nodi] 

Realizzazione mostre 
espositive sul Sistema di 
Metropolitana Regionale 

Numero n.q.to 3 3 

Infrastrutture logistiche 
[Tecnologie di 
supporto] 

Numero 2 2 2 
Strutture logistiche 

Superficie strutture 
logistiche 

Mq 516 316 316 

Lunghezza strutture di 
attracco 

Ml 2093 3.766,68 3.723,69 

Porti (vie del mare) 

Strutture di attracco 

Interventi di dragaggio Mc 480.000 _   
Superficie infrastruttura Mq 280.000     

Trasposti multimodali 
Interporti connessione 

multimodale Connessioni 
multimodali 

Kq 7     

Sistema aeroportuale regionale Acquisizione studi Numero   1 1 

Area di sevizio Mq 26.000     
Superficie 

infrastrutturata 
Mq 60.000     Aeroporti 

Aree servizi e movimentazione 
Strutture logistiche e 

Tecnologie supporto alla 
navigazione Strutture logistiche 

Numero 
 

1     

Lunghezza rete 
(Adeguamento) 

Km 
virtuale 

0 46,78 44,43 

6.1 
Sistema regionale 

integrato dei trasporti               
FESR 

 Strade regionali/locali Rete viaria regionale/locale 
Lunghezza rete (Nuovo 

Tratto) 
Km 

virtuale 
7,15 1, 94 2,21 

 



 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Misura Descrizione 
Tipologia/Sottotipologia 

di progetto 
Indicatore di risultato 

Unità di 
misura 

Valore di riferimento 
(se valorizzato) 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto 
nell'ultimo CdP 

Risultato 
effettivamente 

raggiunto 

Variazione dei passeggeri per 
Km all’anno sul servizio locale 

(n° pax-Km.) 

Numero  
(%) 

3.383.879,60 
3.849.970  
(+96%) 

3.849.980 3.860.780 

Variazione dei passeggeri 
all’anno via mare nelle aree di 

riferimento  
% 22,50% 60,50% 60% 60% 

Lunghezza/superficie di 
banchina coperta da servizi 

antincendio  
Numero  ___ n-q.to 1.890 1440  6.1 

Sistema regionale 
integrato dei trasporti         

FESR 

 
• Rete ferroviaria regionale 
• Porti (vie del mare) 
• Trasporti multimodali 
• Aeroporti e interporti  
• Strade regionali/locali Incidenza delle nuove 

infrastrutture interessate dagli 
interventi di mitigazione 

dell’impatto ambientale su km 
di nuove infrastrutture 

realizzate  

%   n-q.to n.q.to n.q.to 
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Misura Descrizione 
Tipologia/Sottotipologia di 

progetto 
Indicatore di impatto 

Unità di 
misura 

Valore di riferimento 
(se valorizzato) 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto 
nell'ultimo CdP 

Impatto effettivo 

Variazione del rapporto 
ricavi/costi di gestione del 
servizio di trasporto pubblico 

% 30% 35% 38% 32% 

 6.1 

Sistema regionale 
integrato dei 
trasporti                      
FESR 

 
• Rete ferroviaria regionale 
• Porti (vie del mare) 
• Trasporti multimodali 
• Aeroporti e interporti  
• Strade regionali/locali 

Variazione tempi di percorrenza %   n-q.to n-q.to n-q.to 
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Area di policy: politiche urbane 
 

Misura Descrizione Tipologia di progetto Sotto-tipologia di progetto 
Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto nell'ultimo 
CdP 

Valore 
effettivamente 

realizzato 

Infrastrutture produttive Edifici attrezzati Interventi Numero 2 2 7 
Centri informaz/servizi Interventi Numero. 12 9 2 Servizi comuni per le PMI e 

l'artigianato  Servizi promozionali Interventi Numero. n.q.to 6 0 

Metropolitane Interventi Numero   1 0 

Mezzi e attrezzature di superficie Interventi Numero.   4 6 

Parcheggi Interventi Numero   3 0 
Metropolitane 

Mezzi e atttrezz di superficie 

Parcheggi 

Mezzi e atttrezz di 
superficie Numero 3 -   

Trasporti urbani 

Sistemi integrati Parcheggi Numero 3     

Centri informazione e accoglienza Interventi Numero 10 10 0 
Strutture e spazi destinati ad 
attività sportive e ricreative 

Interventi Numero. 3 3 10 

Strutture e spazi destinati a attività 
socio-culturali Interventi Numero 4 6 13 

Strutture per il turismo,  il 
tempo libero e altri servizi 

Strutture e spazi destinati a 
spettacoli 

Interventi Numero 5 5 0 

Verde pubblico Interventi Numero 7 10 10 

Arredo urbano Interventi Numero 10 24 52 Riqualificazione urbana 

Centri direzionali Interventi Numero -     

Centri informazione /sportelli Interventi Numero 6 10 10 

Centri di accoglienza Interventi Numero 10 28 31 

5.1 
Programmi di recupero e 

sviluppo urbano                           
FESR 

Strutture per attività socio-
assistenziali 

Altre strutture Interventi Numero 5 10 10 

Artigianato Imprese beneficiarie Numero   89 

Commercio Imprese beneficiarie Numero   89 

Industria Imprese beneficiarie Numero   89 
5.2 

Sostegno alla 
riqualificazione del 

tessuto imprenditoriale 
nell'ambito di programmi 
di recupero e sviluppo 

urbano                                                                   
FESR 

Aiuti industria, artigianato e 
commercio 

Altri servizi Imprese beneficiarie Numero   89 

414 

5.3 Sostegno allo sviluppo di Percorsi integrati per la   Progetti  Numero   n.q.to. 0 
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Destinatari Numero   400 0 

Durata  dei progetti  gg   240 0 

creazione di impresa 

Costo unitario  Euro   10.300 0 
Progetti  Numero   n.q.to. 0 

Destinatari Numero   2.190 0 

Durata media per 
destinatario  ore   115 0 

Monte ore  ore   251.850 0 

Formazione per occupati 
(formazione continua) 

  

Costo unitario  Euro   16 0 

Progetti  Numero   84 48 

Durata dei progetti gg   60 365 Creazione di reti/partenariati   

Costo Euro   49.186 60.800 

Progetti  Numero   94 204 

Durata dei progetti gg   1.095 365 Sviluppo di reti/partenariati   

Costo Euro   98.966 58.700 
Progetti  Numero   n.q.to. 0 
Destinatari Numero   1.790 0 

Durata media per 
destinatario  ore   100 0 

Monte ore  ore   179.000 0 

formazione post -obbligo e 
post-diploma 

  

Costo unitario  Euro   15 0 

Progetti  Numero   10 11 

Durata dei progetti gg   n.q.to n.d. 
Sensibilizzazione, 

informazione e pubblicità 
  

Costo Euro   n.q.to 134.900 

Destinatari previsti Numero   n q.to 0 

Durata dei progetti ore   n q.to 0 

programmi integrati di 
cooperazione tra enti 
locali territoriali per la 

prevenzione 
dell'esclusione sociale ed il 

miglioramento della 
qualità della vita 

attraverso la promozione 
e la riqualificazione di 

servizi sociali         
 FSE 

Incentivi alle imprese per 
occupazione  

Aiuti all'assunzione per altre 
categorie di utenza 

Costo Euro   n q.to 0 

 
 
 
 
 
 

Misura Descrizione 
Tipologia/Sottotipologia 

di progetto 
Indicatore di risultato 

Unità di 
misura 

Valore di riferimento 
(se valorizzato) 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto 
nell'ultimo CdP 

Risultato 
effettivamente 

raggiunto 
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Variazione dell’offerta di 
rilevanti infrastrutture sociali 

nelle città capoluogo 
(Numeroero di infrastrutture 

rese disponibili) 

Numero ___   70 71 

 5.1 
Programmi di recupero e 

sviluppo urbano 
FESR 

Infrastrutture produttive  
Edifici attrezzati  

Serv comuni per PMI e 
artig. 

Centri informazione servizi 
Trasporti urbani 
Metropolitane  

Mezzi e attrez. di superficie 
Parcheggi 

Sistemi integrati 
Strutture per il turismo ed il 

tempo libero  
Centri di informazione e 

accoglienza 
Strutture e spazi destinati ad 
attività sportive e ricreative 
Strutture e spazi destinati ad 

attività socio-culturali 
Strutture e spazi destinati a 

spettacoli  
Riqualificazione urbana 

Verde pubblico 
Arredo urbano 
Centri direzionali 

Strutture per attività socio-
assistenziale 
Centri di 

informazione/sportelli 
Centri di accoglienza 

Variazione della soddisfazione 
e della utilità quali percepiti dai 
cittadini rispetto all’offerta dei 

servizi nel territorio di 
riferimento 

Numero ___ n-q.to n-q.to n-q.to 

Aiuti alle PMI, artigiano e  
commercio 

Incr investimenti privati compl 
indotti nelle aziende 

destinatarie dell’intervento, 
nell’arco dei tre anni successivi 

alla concessione. 

% ___   
+ 150% del 

contributo pubblico 
64% 

 5.2 

Sostegno alla 
riqualificazione del 

tessuto imprenditoriale 
nell’ambito di 

programmi di recupero e 
sviluppo urbano  

FESR 

Aiuti alle imprese sociali 
Attività socio assistenziali 

Attività culturali 
Tempo libero 

  Numero ___   90 n-q.to 
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Occupazione creata nel terzo 
settore per i servizi sociali 

%     99% 20% 

 5.3 

Sostegno allo sviluppo di 
programmi integrati di 
cooperazione tra enti 
locali territoriali per la 

prevenzione 
dell’esclusione sociale ed 
il miglioramento della 
qualità della vita 

attraverso la promozione 
e la riqualificazione di 
servizi sociali, di servizi 
di cura alla persona, di 
servizi di assistenza e la 

crescita 
dell’imprenditoria sociale 
per la promozione dello 

sviluppo locale 
FSE 

Percorsi integrati per la 
creazione di impresa 

Formazione per occupati 
(formazione continua) 
Incentivi alle imprese per 

l’occupazione 
Creazione e sviluppo di 
reti/partenariati (PdZ) 

Sviluppo di 
reti/partenariati (servizi) 

Formazione per 
l’inserimento di nuove 
figure professional 
Sensibilizzazione, 

informazione e pubblicità 

Tasso di copertura degli 
interventi per tipologia di 

azione 
%     ___ 60% 
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Misura Descrizione 
Tipologia/Sottotipologia 

di progetto 
Indicatore di impatto 

Unità di 
misura 

Valore di riferimento 
(se valorizzato) 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto 
nell'ultimo CdP 

Impatto effettivo 

 5.1 
Programmi di recupero e 

sviluppo urbano                           
FESR 

Infrastrutture produttive  
Edifici attrezzati  

Servizi comuni per le PMI 
e l’artigianato 

Centri informazione servizi 
Trasporti urbani 
Metropolitane  

Mezzi e attrez. di superficie 
Parcheggi 

Sistemi integrati 
Strutture per il turismo ed 

il tempo libero  
Cen 

Incremento della  dotazione 
pro capite di strutture 

pubbliche o miste sportive e 
per il tempo libero  

Numero --- n.q.to n.q.to n.q.to 

 5.2 

Sostegno alla 
riqualificazione del 

tessuto imprenditoriale 
nell’ambito di 

programmi di recupero e 
sviluppo urbano                           

FESR 

Aiuti alle PMI, artigiano e a 
commercio 

Incremento occupazionale  
(posti di lavoro creati e/o 
mantenuti) nelle imprese 
destinatarie dell’intervento 

% ---   25% Rilevazione diretta 

 5.3 

Sostegno allo sviluppo di 
programmi integrati di 
cooperazione tra enti 
locali territoriali per la 

prevenzione 
dell’esclusione sociale ed 
il miglioramento della 
qualità della vita 

attraverso la promozione 
e la riqualificazione di 
servizi sociali, di servizi                       

FSE          

Percorsi integrati per la 
creazione di impresa 

Formazione per occupati 
(formazione continua) 
Incentivi alle imprese per 

l’occupazione 
Creazione e sviluppo di 
reti/partenariati (PdZ) 

Sviluppo di 
reti/partenariati (servizi) 

Formazione per 
l’inserimento di n 

Tasso di sopravvivenza a due 
anni dalla chiusura 

dell’intervento delle imprese  
peranti nel settore dei servizi 
alla persona e delle aziende 
operanti nel terzo settore 
create dai destinatari e dalle 

destinatarie del FSE 

% 0   60% n.d. 
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Area di policy: politiche per lo sviluppo rurale e la pesca 

Misura Descrizione Tipologia di progetto Sotto-tipologia di progetto 
Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto nell'ultimo 
CdP 

Valore 
effettivamente 

realizzato 
TOTALE Aziende agricole 

beneficiarie  
Numero 2.010 2.010 4.520 

Tutti i comparti 
TOTALE Superficie 
agricola interessata  

Ha 50.000 50.000 93.700 

Aziende agricole beneficiarie Numero 30 30 53 
Comparto olivicolo 

 Superficie agricola interessata  Ha 150 150 398 
 Aziende agricole beneficiarie  Numero 40 40 203 

Interventi su impianti 
produttivi aziendali 
(piantagioni agricole) Comparto frutticolo 

Superficie agricola interessata  Ha 400 400 780 

Stalle oggetto di intervento  Numero 250 250 182 
Stalle bovini 

Stalle oggetto di intervento  Mq 40.000 40.000 29484 

Stalle oggetto di intervento Numero 100 100 81 
Stalle bufalini 

Stalle oggetto di intervento  Mq 15.000 15.000 24000 
Porcilaie oggetto di intervento  Numero 8 8 11 

Porcilaie 
Porcilaie oggetto di intervento  Mq 2.500 2.500 3410 

Allevamenti equini  Allevamenti interessati Numero 20 20 2 
Allevamenti avicoli Allevamenti interessati Numero 20 20 2 
Allevamenti cunicoli Allevamenti interessati Numero 20 20 1 

Ricoveri oggetto di intervento  Numero 30 30 9 
Ovili 

Ricoveri oggetto di intervento  Mq 4.000 4.000 1200 
Serre oggetto di intervento Numero 60 60 219 

Edifici aziendali ad uso 
produttivo 

Serre e attrezzature connesse  
Serre oggetto di intervento  Mq 180.000 180.000 657.000 
Capi bestiame acquistati Numero 200 200 400 

Comparto bufalino 
Aziende beneficiarie Numero 10 10 7 

Capi bestiame acquistati Numero 60 60 60 
Acquisto bestiame 

Comparto bovino 
Aziende beneficiarie Numero 10 10 5 

 Aziende agricole beneficiarie  Numero 25 25 31 
Comparto frutticolo 

Superficie agricola interessata Ha 250 250 340 
 Aziende agricole beneficiarie  Numero 30 30 28 

Riconversione varietale 
Comparto olivicolo 

 Superficie agricola interessata  Ha 80 80 70 
 Aziende agricole beneficiarie  Numero 80 80 166 Miglioramento agronomico 

dei pascoli 
  

 Superficie agricola interessata Ha 150 150 623 
 Aziende agricole beneficiarie  Numero 80 80 560 
Edifici oggetto di intervento Numero 80 80 560 

Edifici aziendali ad uso non 
produttivo 

  
Edifici oggetto di intervento Mq 8.000 8.000 56000 
Macchine acquistate Numero 1.500 1.500 2800 Acquisto macchine e 

attrezzature 
  

Attrezzature acquistate Numero 3.000 3.000 6150 
 Aziende agricole beneficiarie  Numero 10 10 23 

Comparto olivicolo 
 Superficie agricola interessata ha 50 50 173 

4.8 Ammodernamento 
strutturale delle aziende 

agricole                                                      
FEOGA 

Interventi di irrigazione 
aziendale 

Comparto orticolo  Aziende agricole beneficiarie  Numero 40 40 54 
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 Superficie agricola interessata  ha 1.000 1.000 410 
 Aziende agricole beneficiarie  Numero 10 10 60 

Comparto floricolo 
 Superficie agricola interessata  ha 100 100 600 
 Aziende agricole beneficiarie  Numero 30 30 148 

Comparto frutticolo 
 Superficie agricola interessata  ha 120 120 2410 
 Aziende agricole beneficiarie  Numero 105 105 55 

Comparto olivicolo 
 Superficie agricola interessata  ha 450 450 553 
 Aziende agricole beneficiarie  Numero 60 60 69 

Comparto frutticolo 
 Superficie agricola interessata  ha 600 600 700 
 Aziende agricole beneficiarie  Numero 120 120 191 

Interventi per la sistemazione 
dei terreni                                                  

Comparto zootecnico 
 Superficie agricola interessata  ha 1.000 1.000 1400 
 Aziende agricole beneficiarie  Numero 50 50 48 

Comparto vitivinicolo 
Progetti Numero 50 50 48 

 Aziende agricole beneficiarie  Numero 4 4 3 
Impianti per la trasformazione 

delle produzioni 
Comparto zootecnico* 

 Superficie agricola interessata ha 300 300 300 
 Aziende agricole beneficiarie  Numero 10 10 22 

Comparto orticolo 
Progetti Numero 10 10 22 

 Aziende agricole beneficiarie  Numero 10 10 8 
Comparto floricolo 

Progetti Numero 10 10 8 
 Aziende agricole beneficiarie  Numero 20 20 33 

Impianti per la conservazione 
e prima lavorazione delle 
produzioni aziendali  

Comparto frutticolo 
Progetti Numero 20 20 33 

Vivai interessati Numero 15 15 8 
Vivai   

Superficie interessata  ha 15 15 8 
 Aziende agricole beneficiarie  Numero 30 30 96 

Altri interventi 
Impianti per il risparmio 

energetico, introduzione di fonti 
energetiche rinnovabili Interventi Numero 80 80 96 

Carni bovine, bufaline ovine, caprine suine 
e avi-cunicole Imprese beneficiarie Numero 1 1 0 

Ortofrutta Imprese beneficiarie Numero 10 10 14 

Interventi su impianti di prima 
lavorazione e 

commercializzazione per  
miglioramento tecnologico ed  
contenimento costi produzione Fiori Imprese beneficiarie Numero 2 2 1 

Bufalino: latte e derivati Imprese beneficiarie Numero 8 8 8 
Carni bovine, bufaline,ovine, caprine 

suine Imprese beneficiarie Numero 1 1 0 

Ortofrutta Imprese beneficiarie Numero 5 5 5 
Olio Imprese beneficiarie Numero 1 1 2 

Interventi su impianti di 
trasformazione e 

commercializzazione per il 
miglioramento tecnologico ed il 
contenimento dei costi di 

produzione Vino Imprese beneficiarie Numero 7 7 13 
Ortofrutta Imprese beneficiarie Numero 1 1   

Linee di produzione biologica 
Vino Imprese beneficiarie Numero 1 1 1 

Bufalino: latte e derivati Imprese beneficiarie Numero 1 1 5 
Carni bovine, bufaline, ovine, 
caprine, suine e avicunicole 

Imprese beneficiarie Numero 1 1 0 

Ortofrutta Imprese beneficiarie Numero 2 2 6 

4.9 

Adeguamento strutturale 
e produttivo degli 

impianti di 
trasformazione, 
valorizzazione e 

commercializzazione dei 
prodotti agricoli FEOGA 

Sistemi per il miglioramento della 
qualità 

Vino Imprese beneficiarie Numero 1 1 10 
4.10 Ricomposizione fondiaria                      Studi di fattibilità e Rapporto    Numero 1 1 1 
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di analisi         progettazione degli interventi 
di ricomposizione Indirizzi operativi   Numero 1 1 1 

Interventi infrastrutturali 
interaziendali connessi ai 

progetti zonali di 
ricomposizione fondiaria 

Numero di infrastrutture 
realizzate   Numero 12 12 29 

Ettari di SAU interessata   Ha 100 100 185 

FEOGA  

Acquisto particelle agricole e 
scambio di particelle agricole Aziende agricole beneficiarie   Numero 50 50 40 

Servizi di trasporto Numero 8 8 22 

Telesoccorso Numero 55 55 96 

Telemedicina Numero 48 48 100 

Assistenza parasanitaria Numero 30 30 71 

Poliambulatori mobili Numero 42 42 26 

Servizi socio-sanitari in 
rete (piattaforme 
provinciali) 

Numero 70 70 5 

Assistenza materiale e 
domestica 

Numero 3 3 15 

Asili nido Numero 5 5 2 

4.11 

 Servizi essenziali per 
l'economia e la 

popolazione rurale                              
FEOGA 

    

Centri sociali Numero 27 27 91 

Immobili restaurati e 
ripristinati 

Numero 
70 70 115 

Impianti realizzati Numero 10 10 2 

Edifici recuperati Numero 10 10 32 
Fabbricati conservati Numero 20 20 151 

4.12 

 Interventi per il 
miglioramento dei villaggi 
rurali e per la protezione e 
la tutela del patrimonio 

rurale                                          
FEOGA 

    

Invasi spaziali ripristinati 
o restaurati 

Numero 
200 200 262 

Aziende agricole 
beneficiarie 

Numero 
150 205 184 

Edifici oggetto di 
intervento 

Numero 
100 85 100 

Edifici oggetto di 
intervento 

Mq 15.000 12.000 11.000 

posti letto Numero 1500 800 720 

Strutture e servizi per 
l’agriturismo 

posti mensa Numero 4.000 3.000 3.200 
agricampeggio e aree 
attrezzate create 

Numero 
60 70 40 

4.13 

Interventi per favorire la 
diversificazione delle 
attività agricole e lo 

sviluppo di quelle affini 
allo scopo di 

implementare fonti 
alternative di reddito                                   

FEOGA 

  

Strutture e servizi per attività 
ricreative 

Strutture attività ricreative Numero 50 50 48 

4.14 Incentivazione di attività 
turistiche ed artigianali                                

  Investimenti materiali per 
potenziare l'attività turistica 

Aziende beneficiarie  
Numero 

150 500 526 
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Investimenti materiali per 
potenziare l'artigianato dei 
prodotti non compresi 

nell'Allegato 1 nel Trattato 

Aziende beneficiarie  

Numero 

100 29 24 

Realizzazione itinerari rurali Itinerari rurali Numero 30 27 28 

  FEOGA 

Investimenti immateriali per 
iniziative di animazione culturale 

Iniziative 
Numero 

20 15 13 

Giovani insediati Numero 2.653 2.653 2.569 
4.15 

Primo insediamento dei 
giovani agricoltori         

FEOGA 
  

Premi per l'insediamento di 
giovani agricoltori Superficie interessata Ha 11.500 11.500 16.200 

Studi, indagini e progettazione per 
il riconoscimento di certificazione 

di qualità 
Studi Numero 10 3 3 

4.19 
Commercializzazione di 
prodotti di qualità           

FEOGA  
  

Sistemi per il controllo della 
qualità dei prodotti 

Aziende certificate Numero 10 5 3 

Strade rurali completate Km 50 50 440 

Strade rurali migliorate 
e/o potenziate  Km 400 450 1990 

Rete idrica realizzata ex-
novo, rifunzionalizzata ed 

estesa  
Km 300 300 278 

Sentieri completati  Numero 34 44 78 
Sentieri migliorati e /o 

potenziati 
Numero 8 10 91 

Aree di sosta realizzate Numero 15 25 61 

4.20 

Sviluppo e miglioramento 
delle infrastrutture rurali 
connesse allo sviluppo 

dell'agricoltura          
FEOGA  

    

Ricoveri rifunzionalizzati Numero 5 5 13 

Creazione nuovi impianti per 
produzione specie ittiche pregiate 

Impianti realizzati ex 
novo 

Numero 10 10 14 

Creazione di barriere artificiali a 
protezione delle coste 

Scogliere realizzate  Kmq 200 200 175,66 

Centri di controllo igienico-
sanitario, catalogazione e statistica 

del pescato 

Centri di controllo 
realizzati 

Numero 6 6 1 

Adeguamento infrastrutturale dei 
porti pescherecci. 

Strutture di servizio 
portuale 

Numero 10 10 12 

Costruzione e ammodernamento 
dei mercati ittici  

Mercati ittici Numero 6 6 4 

4.22 

Interventi a sostegno 
dell'acquacoltura, della 
maricoltura, della 

trasformazione, della 
commercializzazione e 
dell'adeguamento delle 
strutture portuali       

SFOP 

  

Costruzione e ammodernamento 
di impianti di trasformazione del 

pescato 

Impianti di 
trasformazione 

Numero 8 8 17 



 55 

Adeguamento e 
ammodernamento delle 

attrezzature di bordo per la 
piccola pesca costiera 

Progetti Numero 100 100 59 

Pagamenti compensativi a 
pescatori che si riconvertono in  

attività fuori settore 
Progetti Numero 20 20 32 

Disciplinari per produzioni di 
allevamento e azioni certificazione 

qualità 
Disciplinari Numero 6 6 3 

Disciplinari per produzioni di 
allevamento e azioni certificazione 

qualità 
Azioni pubblicitarie Numero 15 15 3 

Definizione di piani di gestione 
integrata delle zone costiere Sistemi di pesca cancellati Numero 200 200 226 

4.23 

Interventi di contesto ed a 
sostegno 

dell'adeguamento 
infrastrutturale del settore 

della pesca  SFOP    

  

Progetti pilota per la 
sperimentazione e la divulgazione.  

Progetti Numero 12 12 23 
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Misura Descrizione 
Tipologia/Sottotipologia di 

progetto 
Indicatore di risultato 

Unità di 
misura 

Valore di riferimento 
(se valorizzato) 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto 
nell'ultimo CdP 

Risultato 
effettivamente 

raggiunto 

Aziende beneficiarie condotte da 
giovani/Totale aziende 

beneficiarie 
Numero 0 800/2.400 800/2.400 2.268/4.520 

SAU aziende beneficiarie /SAU 
totale ha 0 50.000/599.954 50.000/599.954 93.700/599.954 

Spese finanziate per la 
realizzazione di interventi ad alta 
valenza ambientale/Spesa totale 

dei progetti finanziati 

Euro 
(migliaia) 

0 16.500/205.600 16.500/205.600 16.500/183.909  

 4.8 

Ammodernamento 
strutturale delle aziende 

agricole 
FEOGA 

  

Aziende beneficiare condotte da 
giovani agricoltori donne e uomini 

/Totale aziende beneficiare 
Numero 0 

360(F) + 440(M) 
/2.400 

360(F) + 440(M) /2.400 
923(F)+1345(M)/4.

521 

Capacità media degli impianti per 
comparto q.li 

Fruttiferi: 20.221,57 
Fiori:25.525,00  

Latte buf:11.794,33 
Olio: 16.500  

Ortive: 38.003,26  
Vino: 2.008,86 

Fruttiferi: 22.549,57  
Fiori: 45.763,00  

Latte buf: 13.812,12  
Olio: 24.956,50  
Ortive: 58.997,43  
Vino: 19.603,67 

Fruttiferi: 22.549,57 Fiori: 
45.763,00  

Latte buf: 13.812,12  
Olio: 24.956,50  
Ortive: 58.997,43  
Vino: 4.000 

Fruttiferi: 13.561,00 
Fiori: 45.763,00  

Latte buf: 12.888,00 
Olio: 24.956,50    
Ortive: 61.644,00 
Vino: 17.678,00 

Variazione della produzione 
commercializzata con contratti 

pluriennali 
% 

Fiori: 25.525/25.525 
Fruttiferi:87.971,75/141.9

69,7   
Latte buf: 

58.827/58.971,24  Olio: 
33.000/33.000  

Ortive: 188.929/265.604 
Vino: 5.692,34/12.614,26 

Fiori: 45.763 /45.763 
Fruttiferi:157.102/157

.102 
Latte 

buf:67.522,60/67.522,
60 Olio: 

49.913/49.913 
Ortive:403.043/403.0

43 
Vino:119.251/119.25

1 

Fiori: 45.763 /45.763   
Fruttiferi: 

157.102,00/157.102  Latte 
buf: 

67.522,60/67.522,60 Olio: 
49.913/49.913 Ortive: 
403.043/403.043  

Vino: 
119.251/119.251 

Fiori: 45.763 
/45.763  
Fruttiferi: 

149.174/149.174 
Latte 

buf:103.103/103.10
3 

Olio: 49.913/49.913 
Ortive:678.083/678

.083 
Vino:229.816/229.8

16 

Costo per ecoinvestimenti/costo 
totale investimenti Euro 0 

732.589,05 / 
49.502.340,89 (1,48%) 

732.589,05 / 49.502.340,89 
(1,48%) 

17.007.231,32 / 
89.186.417,84 
(19,06%) 

 4.9 

 Adeguamento strutturale 
e produttivo degli 

impianti di 
trasformazione, 
valorizzazione e 

commercializzazione dei 
prodotti agricoli FEOGA 

  

Imprese condotte da donne 
/totale imprese beneficiarie Numero 0 

12/40 
(30%) 

12/40 
(30%) 

13/49 
26,5% 

    SAU indagata % 599.954 474.699/599.954 = 79% 79% 
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 79% 

  Aziende direttamente servite dalle 
infrastrutture Numero 0 500 500 800 

  Variazione SAU delle aziende 
beneficiarie ha 0 0,5 0,5 1,29 

 
 4.10 

 
Ricomposizione fondiaria                      

FEOGA  

  
Genere (Numero donne/tot. 
destinatari)Tasso di copertura 
delle imprese beneficiarie 

% 0   40% 49% 

 4.11 

 Servizi essenziali per 
l'economia e la 

popolazione rurale             
FEOGA 

  
Popolazione servita nelle aree 

oggetto di intervento/ 
Popolazione totale aree PIAR 

Numero 0/1.276.213 
650.000/1.276.213 = 

51% 
650.000/1.276.213 = 51% 

950.000/1.276.213
= 74,44% 

Nuove attività economiche create 
con l'intervento 

Numero 0 179 179 300 

 4.12 

 Interventi per il 
miglioramento dei villaggi 
rurali e per la protezione 
e la tutela del patrimonio 

rurale 
FEOGA 

  Nuove attività economiche create 
con l'intervento da donne/Totale 
nuove attività economiche create 

con l'intervento 

Numero 0 54/179 = 30% 54/179 = 30% 82/300= 27.3% 

 4.13 

 Interventi per favorire la 
diversificazione delle 
attività agricole e lo 

sviluppo di quelle affini 
allo scopo di 

implementare fonti 
alternative di reddito 

FEOGA 

  Presenze nelle aziende beneficiarie Numero 
2500 (media annua nelle 

aziende)  
4000 4000 4000 

Imprese artigiane e turistiche 
finanziate con la misura/Imprese 
artigiane e turistiche della Campania 

Numero 0/1.158 130/1.158 = 11,2% 500/1.158 = 43,2% 550/1.158  = 47,5% 

Numero di comuni interessati dagli 
interventi/Numero comuni 
potenzialmente ammissibili 

Numero 0/309 200/309 = 64,7% 200/309  = 64,7% 222/309 = 71,8%  4.14 
 Incentivazione di attività 
turistiche ed artigianali                    

FEOGA 
  

Imprese artigiane e turistiche condotte 
da donne finanziate con la misura 
/totale imprese artigiane e turistiche 

della Campania 

Numero 0/1.158 
F- 59/1.158 = 45% 
M- 71/1.158 = 55% F = 45%     M = 55 %  

F = 60%  M = 40 
% 

Nuovi insediamenti avvenuti con la 
misura/ Totale aziende agricole in 

Campania 
Numero 0/248.931 

2.653/248.931 = 
1,06% 

2.653/248.931 = 1,06% 
2.569/248.931 = 

1,03% 
 4.15 

 Primo insediamento dei 
giovani agricoltori         

FEOGA 
  Aziende condotte da giovani 

donne sul totale aziende agricole 
beneficiarie 

Numero 0 
F: 1.192/2.653 = 45%  
M: 1.461/2.653 = 

55% 

F: 1.192/2.653 = 45%  M: 
1.461/2.653 = 55% 

F: 1.166/2.569= 
45% M: 

1.403/2.569 =55%   

  
Azioni di promozione/totale 

azioni finanziate Numero 0  6/12  6/12  3/6 
 4.19 

Commercializzazione di 
prodotti di qualità           

FEOGA    
Azioni di certificazione/totale 

azioni finanziate Numero 0  6/12  6/12  3/6 
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 4.20 

Sviluppo e miglioramento 
delle infrastrutture rurali 
connesse allo sviluppo 

dell'agricoltura          
FEOGA  

  
Popolazione rurale servita/Totale 
popolazione rurale regionale Numero 0/1.276.213 

785.913/1.276.213 = 
61,6% 785.913/1.276.213 = 61,6% 

1.175.440/1.276.21
3= 92% 

  
Quota di superficie protetta 

totale/superficie sottesa entro le 3 
miglia 

Kmq 
82 Kmq/2.592 Kmq = 

3,1% 
360 Kmq/2.592 Kmq 

=13,8% 
360 Kmq/2.592 Kmq 

=13,8% 
175,66/2.592 kmq 

= 6,7% 

  
Variazione della capacità di 

produzione dei pesci e molluschi 
di allevamento 

T 0/4.051 t 600/4.051 t = 14,8% 600/4.051 t = 14,8% 
5.060,48/4.051 = 

124,92% 

  

Quota delle imbarcazioni da pesca 
che utilizzano i porti ammodernati 
con l'utilizzo dei fondi strutturali 

rispetto al totale delle 
imbarcazioni da pesca regionali ( 
n. di GT da pesca registrate nei 
porti ammodernati / totale dei 

GT da pesca regionali 

GT 0 GT/12.554 GT 
3.000GT/12.554 GT 

= 23,8% 
3.000GT/12.554 GT = 

23,8% 
2.756/12.554 GT = 

21,9% 

 4.22 

Interventi a sostegno 
dell'acquacoltura, della 
maricoltura, della 

trasformazione, della 
commercializzazione e 
dell'adeguamento delle 
strutture portuali       

SFOP 

  
Kmq di area costiera protetta 
mediante strutture sommerse a 
protezione della fauna marina 

Kmq 0 0 nq 175,66 kmq 

  

Quota premi concessi ad 
operatori della piccola pesca 
costiera/ Totale dei premi e/o 
contributi concessi per le misure 
di adeguamento alla sicurezza 

delle imbarcazioni e di 
riconversione dei sistemi di pesca 

Euro 0/6.359.850 
2.400.000/ 12.000.000 

= 20% 
2.400.000/ 12.000.000 = 

20% 

512.483,78/ 
18.715.850,78 = 

2,73% 

 4.23 

 Interventi di contesto ed 
a sostegno 

dell'adeguamento 
infrastrutturale del settore 

della pesca  SFOP    

  

Aziende che hanno ottenuto la 
certificazione di qualità o di 

provenienza/Totale aziende del 
settore acquacoltura 

Numero 0/23 6/23 6/23 3/23 



 59 

Misura Descrizione 
Tipologia/Sottotipologia 

di progetto 
Indicatore di impatto 

Unità di 
misura 

Valore di riferimento 
(se valorizzato) 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto 
nell'ultimo CdP 

Impatto effettivo 

 4.8 

Ammodernamento 
strutturale delle 
aziende agricole         

FEOGA  

  

Variazione del valore aggiunto 
del settore agricolo (ai prezzi 
di base) 

MEuro 2.208,00 2.472 MEuro = 
12% 

2.472 MEuro = 
12% 

-1,90% 

Variazione del valore aggiunto 
alimentare 

(MEuro ai 
prezzi di 
base) 

1.632 1.827,5= 12% 1.827,5= 12% -0,56% 

 4.9 

Adeguamento 
strutturale e produttivo 

degli impianti di 
trasformazione, 
valorizzazione e 

commercializzazione 
dei prodotti agricoli  

FEOGA 

  Incremento occupazionale % (media 
annua in 
migliaia) 

38,7 40,01 40,01 40,6 = 4,28% 

 4.10 
Ricomposizione 

fondiaria                      
FEOGA  

  
Incremento medio del RLS per 

azienda beneficiaria 
euro RLS 
medio per 
azienda 

11.000 euro RLS medio 
per azienda 

3600/11.000= 33% 33% 35% 

 4.11 

Servizi essenziali per 
l'economia e la 

popolazione rurale             
FEOGA 

  

Variazione % della 
popolazione residente nelle 
zone rurali 

% 0 -0,68 -0,68 0,3 

Variazione % della 
popolazione residente nelle 
zone rurali 

% 0 -0,68 -0,68 0,3 

 4.12 

 Interventi per il 
miglioramento dei 
villaggi rurali e per la 
protezione e la tutela 
del patrimonio rurale 

FEOGA 

  Ospiti delle strutture finanziate 
nei Comuni oggetto 
d'intervento nel periodo 2006-
2008 

Numero 0 5.000 5.000 17.057 dati forniti dagli 
EPT 

 4.13 

Interventi per favorire 
la diversificazione delle 
attività agricole e lo 
sviluppo di quelle 
affini allo scopo di 
implementare fonti 
alternative di reddito 

FEOGA 

  
Presenze nelle aziende 

beneficiarie 
Numero 

2500 (media annua 
nelle aziende)  

4000 4000 4000 
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 4.14 

 Incentivazione di 
attività turistiche ed 

artigianali                    
FEOGA 

  

Variazione % della 
popolazione residente nelle 

zone rurali 

% -0,68 -0,6 -0,6 0,3 

Nuovi insediamenti avvenuti 
con la misura/ Totale aziende 

agricole in Campania 
Numero 0/248.931 

2.653/248.931 = 
1,06% 

2.653/248.931 = 
1,06% 

2.569/248.931 = 1,03% 

 4.15 
Primo insediamento 
dei giovani agricoltori         

FEOGA 
  

Aziende condotte da giovani 
donne sul totale aziende 
agricole beneficiarie 

Numero 0 
F: 1.192/2.653 = 

45%  M: 
1.461/2.653 = 55% 

F: 1.192/2.653 = 
45%  M: 

1.461/2.653 = 55% 

F: 1.166/2.569= 45% 
M: 1.403/2.569 =55%   

 4.19 
Commercializzazione 
di prodotti di qualità           

FEOGA  
  

Produzione commercializzata 
delle aziende beneficiarie 

/PLV settore agricolo totale 
MEuro 0/2790  3/2790  3/2790  3/3085 

 4.20 

Sviluppo e 
miglioramento delle 
infrastrutture rurali 

connesse allo sviluppo 
dell'agricoltura          
FEOGA  

  
Variazione media del valore 
medio fondiario nelle aree 
rurali oggetto di intervento  

Euro 17638,78 19106,32 19106,32 19864,28 

 4.22 

Interventi a sostegno 
dell'acquacoltura, della 
maricoltura, della 

trasformazione, della 
commercializzazione e 
dell'adeguamento delle 
strutture portuali       

SFOP 

  
Variazione valore aggiunto del 

settore pesca 
MEuro 57,24 60 60 40,11 

 4.23 

 Interventi di contesto 
ed a sostegno 

dell'adeguamento 
infrastrutturale del 
settore della pesca  

SFOP    

  
Variazione valore aggiunto del 

settore pesca 
MEuro 57,24 60 60 40,11 
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Area di policy: politiche per lo sviluppo turistico industriale 
 

Misura Descrizione Tipologia di progetto Sotto-tipologia di progetto 
Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto nell'ultimo 
CdP 

Valore 
effettivamente 

realizzato 

Restauro architettonico 50 85 
Restauro, ristrutturazione e 

allestimento museale 
43 25 

Archivi 43 0 
Restauro paesaggistico e 

ambientale 
43 160 

Aree archeologiche 

Interventi Numero 273 

43 19 

Recupero e conservazione del 
patrimonio culturale 

  Superficie area interessata mq 215.000 163.370 4.100 

Centri informazione e accoglienza                   Interventi Numero 81 65 25 

Sentieri 
Superficie oggetto di 
intervento (sentieri) 

mq 220.000 88.516 210,95 KM  

Aree attrezzate Superficie oggetto di intervento mq 220.000 88.516 250.368  
Strutture per la fruizione del 
patrimonio ambientale 

Strutture e spazi destinati ad 
attività sportive e ricreative 

Superficie strutture/spazi 
e centri 

mq 17.400 14.000 2.900,00  

Azioni promozionali Interventi Numero 75 23 

Prodotti multimediali Interventi Numero 75 7 

Studi               Interventi Numero 74 6 
Manifestazioni Interventi Numero 14 0 

Investimenti immateriali per la 
promozione, la conoscenza e 
la fruizione del patrimonio 

ambientale 
Realizzazione nuovi 

pacchetti/prodotti turistici 
Interventi Numero 

281 

14 0 

Piani e programmi Altri settori Interventi  Numero 10 6 
Studi di fattibilità (Ambiente) Interventi  Numero 12 4 

  Interventi  Numero 

39 

10 12 

 1.9 

Recupero, valorizzazione 
e promozione del 
patrimonio storico, 

culturale, archeologico, 
naturale, etnografico e dei 
centri storici delle aree 
protette e dei parchi 
regionali e nazionali                            

FESR 

Studi e ricerche di settore                       
  Area interessata    Kmq 3.360 2.915   

Aritiganato Imprese beneficiarie Numero 47 154 
Commercio Imprese beneficiarie Numero 47 123 
Industria Imprese beneficiarie Numero 

260 
47   

Aiuti industria, artigianato e 
commercio 

Altri servizi Imprese beneficiarie Numero - 47 48 

Attività culturali Imprese beneficiarie Numero 18   

Attività socio-assistenziali Imprese beneficiarie Numero 18   Aiuti alle imprese sociali 

Tempo libero Imprese beneficiarie Numero 

70 

15   

Servizi complementari Imprese beneficiarie Numero 277 1 

Imprese beneficiarie Numero 
770 

277 150 

 1.10 

Sostegno allo sviluppo di 
micro-imprenditorialià nei 

parchi regionali e 
nazionali                      
FESR 

Aiuti alla ricettività e servizi 
complementari Strutture ricettive           

Posti letto Numero 3000 2187 1322 

 1.11 Promozione di una forza Dispositivi e strumenti a Attività di studio e analisi di Progetti Numero   5 10 
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Durata  dei progetti  gg   300 270 supporto della qualificazione 
del sistema di governo 

carattere economico e sociale "e" 
Costo unitario medio  Euro   175..000 342.792,00 
Progetti/edizioni Numero   n.qto 2 
Destinatari  Numero   230 40 

Durata  dei progetti  Ore   300 510 
Percorsi integrati  per la creazione di impresa “c” 

Costo unitario  Euro   14 14 

Progetti  Numero   61 6 
Durata dei progetti gg   300 540 

Sensibilizzazione, 
informazione e pubblicità 

Sensibilizzazione, informazione e 
pubblicità "f" 

Costo medio progetto Euro   800.000 767.156,00 
Progetti Numero   n.qto   
Destinatari Numero   230   

Durata media per destinatario  ore   150   
Monte ore  ore   37.500   

Formazione per occupati 
(dipendenti imprese) "b" 

Costo unitario  Euro   14   
Progetti Numero    n.qto   
Destinatari  Numero   450   

Durata media per destinatario  ore   150   
Monte ore  ore   71.400   

Formazione per occupati 
(personale P.A.) "d" 

Costo unitario  Euro   14   
Progetti Numero     n.qto 54 
Destinatari  Numero   210 600 

Durata media per 
destinatario  

ore   500 485 

lavoro competente e di 
nuova imprenditorialità a 
supporto della protezione 
e valorizzazione del 

territorio e dello sviluppo 
di attività produttive nelle 

aree protette     
FESR           

Formazione 

Formazione post obbligo 
formativo e post diploma "a" 

Monte ore  ore   107.000 291.000 
Restauro architettonico  Interventi Numero 195 249 

Restauro reperti Interventi Numero     
Restauro, ristrutturazione e 

allestimento museale 
Interventi Numero 57 67 

Archivi Interventi Numero     
Aree archeologiche  Interventi Numero 86 88 

Restauro paesaggistico e ambientale Interventi Numero 36 43 

Archeologia industriale Interventi Numero     

Recupero/ conservazione del 
patrimonio culturale 

Laboratori di restauro Interventi Numero 

248 

    

Eventi espositivi/ mostre Interventi Numero - 30 30 

Prodotti multimediali Interventi Numero - 5 7 

Azioni Promozionali  Interventi Numero 11 8 

Manifestazioni Interventi Numero 30 33 

Investimenti immateriali per la 
promozione della conoscenza 

e della fruizione del 
patrimonio culturale 

Studi Interventi Numero 

50 

    

Studi e ricerche di settore Interventi Numero - 6 10 

 2.1 

Promozione e 
valorizzazione integrata 
del sistema dei beni 

culturali                                          
FESR 

Studi di fattibilità 
Altri settori 

Interventi Numero - 6   
Artigianato Imprese beneficiarie Numero 25 23  2.2 Sostegno allo sviluppo di 

imprese della filiera dei 
Aiuti industria, artigianato e 

commercio Commercio Imprese beneficiarie Numero 
650 

300 31 
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Industria Imprese beneficiarie Numero 10 0 
Altri servizi Imprese beneficiarie Numero --- 35 267 

Aiuti alla ricettività Imprese beneficiarie Numero 300     
Aiuti alle imprese sociali 

Strutture ricettive 
Imprese beneficiarie Numero 10     

Aiuti alla ricettività Strutture ricettive Imprese beneficiarie Numero 300     

beni culturali                                           
FESR 

Aiuti alle imprese sociali   Imprese beneficiarie Numero 10     
Progetti Numero    n.qto 83 
Destinatari  Numero   5.963 1.654 

Durata media per 
destinatario  

ore   115 22,63 

Monte ore  ore   685.745 37425 

Formazione 
formazione per occupati 
(formazione continua) 

Costo unitario  Euro   16 14 
Progetti Numero    n.qto  0 
Destinatari  Numero   1.170 0 

Durata  dei progetti  gg   240 0 
Percorsi integrati  per la creazione di impresa 

Costo unitario  Euro   6.700 0 
Progetti Numero   33 0 

Durata  dei progetti  gg   240 0 
Dispositivi e strumenti a 

supporto della qualificazione 
del sistema di governo 

Attività di studio e analisi di 
carattere economico e sociale 

Costo unitario   Euro   95.582 0 
Progetti  Numero   63 16 

 Ex 2.3                  
Nuova 
3.19 

Sviluppo delle 
competenze del 

potenziale umano e 
dell'imprenditorialità nel 
settore della cultura e del 

tempo libero                           
FESR 

Sensibilizzazione, 
informazione e pubblicità 

  
Costo Euro   25.000 8.158.116,60 

Imprese beneficiarie Numero   198 124 
Strutture ricettive 

Posti letto Numero   6845 n.a. 
Imprese beneficiarie Numero   198 34 

Aiuti alla ricettività e servizi 
complementari 

Servizi complementari 
Posti letto Numero   6845 n.a. 

Progettazione / Marketing (di cui 
progettazione spazi e strutture sensibili 
alle esigenze del pubblico femminile) 

Imprese beneficiarie Numero   40 1 

Gestione / Organizzazione / 
Certificazione di cui:  

Imprese beneficiarie Numero   160 123 

certificazione di qualità  Imprese beneficiarie Numero   70 n.a. 

4.5 

Sostegno allo sviluppo ed 
alla riqualificazione dei 
sistemi turistici locali ed 
alla realizzazione di 
itinerari turistici                                                 

FESR                          Servizi di consulenza alle PMI 

 certificazione ambientale Imprese beneficiarie Numero   90 n.a. 
Strutture e spazi destinati ad 
attività sportive e ricreative 

Interventi Numero 42 33 26 

Strutture e spazi destinati a attività 
socio-culturali e a spettacoli 

Interventi Numero 83 104 

Strutture per il turismo e il 
tempo libero e per la 

valorizzazione turistica dei 
luoghi  

Strutture e spazi destinati a spettacoli Interventi Numero 
208 

83 1 
Aree sevizi Interventi Numero 5 4 

Strutture logistiche Interventi Numero 5 8 

Strutture di attracco Interventi Numero 5 27 

Ex 4.6 
Nuova 
3.20   

Infrastrutture e strutture 
complementari allo 
sviluppo dei sistemi 
turistici locali e degli 
itinerari turistici                         

FESR    Porti turistici 

Interventi di dragaggio Interventi Numero 

24 

5 1 



 64 

Azioni promozionali  
(Osservatorio del  turismo) Interventi Numero 20 31 

Fiere Interventi Numero 50 78 

Marketing territoriale Interventi Numero 40 41 

4.7 

Promozione 
dell’immagine e la 
riconoscibilità del 

“prodotto Campania” e 
del sistema di offerta 
turistica regionale sui 
mercati nazionali e 
internazionali                                    

FESR    

Promozione dell'offerta di 
fruizione turistica delle 

imprese 

Manifestazioni  Interventi Numero 

25 

14 16 

Infrastrutture produttive Aree attrezzate Interventi Numero 55 65 80 

4.1 

Funzionalizzazione, 
qualificazione e 

potenziamento della 
dotazione infrastutturale 
dei sistemi locali di 

sviluppo                             
FESR    

Recupero aree dismesse  Altre attività economiche Superficie recuperata ha 0,190277778 0,190277778 0 

Aiuti alle grandi imprese Aiuti alle grandi imprese Imprese beneficiarie Numero _ 4 2 

 Artigianato Imprese beneficiarie Numero 415 

Commercio Imprese beneficiarie Numero 2.000 

Industria Imprese beneficiarie Numero 3.000 

Aiuti industria, artigianato e 
commercio 

Altri servizi Imprese beneficiarie Numero 

5700 

285 

12.561 

Servizi di consulenza alle PMI 
e all'artigianato 

Gestione/organizzazione/ 
certificazione   

(di cui 90 int di certificazione 
ambientale) 

Imprese beneficiarie Numero 280 280 470 

  
Servizi di certificazione 

ambientale Imprese beneficiarie Numero 90 ---   

Fondi di garanzia Operazioni effettuate Numero 120 220 26 

4.2 

Sostegno allo sviluppo 
produttivo del tessuto 
imprenditoriale regionale                           

FESR    

Strumenti finanziari di 
sostegno  

Capitale di rischio Operazioni effettuate Numero 1500 20 0 

4.3 Promozione del sistema Servizi di consulenza alle PMI Piani aziendali Imprese beneficiarie Numero 103 ---   
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Progettazione/Marketing Imprese beneficiarie Numero ---   
Gestione/organizzazione/certificazione Imprese beneficiarie Numero 14   

Start up/tutoraggio Imprese beneficiarie Numero 14   
Internazionalizzazione/Esportazione Imprese beneficiarie Numero ---   

Innovazione Tecnologica Imprese beneficiarie Numero 15   

e all'artigianato 

Tecnologie dell'informazione Imprese beneficiarie Numero 17   
Interventi Numero --- 8   

Imprese interessate Numero --- 304   Animazione 
Soggetti attuatori Numero --- 1   

Interventi Numero --- 8   
Imprese interessate Numero --- 304   Servizi promozionali 
Soggetti attuatori Numero --- 1   

17 
Interventi Numero --- 8 

304 
Imprese interessate Numero --- 304 N. q.to 

Marketing territoriale 

Soggetti attuatori Numero --- 1 17 
Interventi Numero --- 8   

Imprese interessate Numero --- 304   Conferenze 
Soggetti attuatori Numero --- 1   

Interventi Numero --- 8   
Imprese interessate Numero --- 304   Fiere 
Soggetti attuatori Numero --- 1   

Interventi Numero --- 8   
Imprese interessate Numero --- 304   Centri informaz/servizi 
Soggetti attuatori Numero --- 1   

Interventi Numero --- 8   
Imprese interessate Numero --- 304   Reti di imprese 
Soggetti attuatori Numero --- 1   

Interventi Numero --- 8   

Imprese interessate Numero --- 304   

Servizi comuni per le PMI e 
l'artigianato  

Azioni di cooperazione 
internazionale 

Soggetti attuatori Numero   1 17 
Animazione 

Servizi promozionali 
Marketing territoriale 

Conferenze 
Fiere 

Centri informaz/servizi 
Azioni di cooperazione internazionale 

Interventi Numero 88 ---   

Reti di imprese Imprese interessate Numero 3410 ---   

produttivo regionale                                
FESR    

  

  Soggetti attuatori Numero 16 ---   

Progetti Numero   46 1 4.4 Rafforzamento del 
potenziale umano 

Dispositivi e strumenti a 
supporto della qualificazione 

Attività di studio e analisi di 
carattere economico e sociale Durata  dei progetti  gg   240 12 
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del sistema di governo Costo unitario   Euro   103.290 2.424.391,96 

Destinatari  Numero   6067   

Durata media per 
destinatario  Numero   150   

Monte ore  Numero   910.050   

Incentivi (contributi 
finanziari) 

alle persone per la formazione 

Costo unitario  Numero   13   

Progetti Numero   n.qto. 109 

Destinatari  Numero   4.898 1.762 

Durata media per 
destinatario  

ore   120 200 

Monte ore  ore   587.760 352.400 

Formazione 
Formazione per occupati 
(formazione continua) 

Costo unitario  Euro   16 11,06 

Incentivi Numero   303 / 

Costo unitario  Euro   20.658 / 
Incentivi (contributi 

finanziari) 
Incentivi alle imprese per Job 

rotation 
Durata dei progetti gg   240 / 

Progetti  Numero   61 / 

finalizzato allo sviluppo 
locale                                                 
FSE 

Sensibilizzazione, 
informazione e pubblicità 

  
Costo Euro   25.823 / 
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Misura Descrizione 
Tipologia/Sottotipologia di 

progetto 
Indicatore di risultato 

Unità di 
misura 

Valore di riferimento 
(se valorizzato) 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto 
nell'ultimo CdP 

Risultato effettivamente 
raggiunto 

Variazione del Numero di beni 
culturali resi fruibili %   30% 23% 63,52% 

 1.9 

Recupero, valorizzazione 
e promozione del 
patrimonio storico, 

culturale, archeologico, 
naturale, etnografico e dei 
centri storici delle aree 
protette e dei parchi 
regionali e nazionali                                           

FESR    

Recupero e conservazione del 
patrimonio culturale 

Strutture per la fruizione del 
patrimonio ambientale 

Investimenti immateriali per la 
promozione della conoscenza 

e della fruizione del 
patrimonio ambientale 
Piani e programmi 
Studi di fattibilità 

Studi e ricerche di settore 

Completamento individuazione 
delle aree SIC e ZPS e 

completamento delle nomine dei 
gestori delle Aree Protette. 

% --- 100% 86% 50% 

Aiuti alle PMI all’artigianato e 
al commercio 

Incremento delle presenze 
turistiche nelle imprese ricettive 

% 0 

Rapporto > 1 tra  
media delle presenze a 

regime e media 
presenze ultimi 5 anni 
calcolate su base 

provinciale Sulla base 
delle schede 

progettuali sembra 
possibile ipotizzare un 
incremento medio del 

2%. 

Rapporto > 1 tra  
media delle presenze a 

regime e media 
presenze ultimi 5 anni 
calcolate su base 

provinciale Sulla base 
delle schede 

progettuali sembra 
possibile ipotizzare un 
incremento medio del 

2%. 

Non rilevabile 

Aiuti alle imprese sociali 

Costituzione di nuove imprese 
cooperative sociali orientale alla 
valorizzazione e alla fruizione 
sostenibile delle aree protette 

Numero 0 30% 20% 0 

 1.10 

Sostegno allo sviluppo di 
micro-imprenditorialità 
nei parchi regionali e 

nazionali                              
FESR    

Aiuti alla ricettività e servizi 
complementari  

Rapporto tra il totale degli 
investimenti attivati ed il totale 

della spesa pubblica 
Numero 0 - 1,7 1,7 
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 1.11 

Promozione di una forza 
lavoro competente e di 
nuova imprenditorialità a 
supporto della protezione 

e 
valorizzazione del 

territorio e dello sviluppo 
di attività 

produttive nelle aree 
protette                           
FESR 

- Attività di studio e analisi di 
carattere economico e sociale 
- Percorsi integrati per la 
creazione di impresa 
- Sensibilizzazione, 

informazione e pubblicità 
- Incentivi alle imprese per 

l’occupazione 
- Formazione 

- Formazione per 
occupati/riqualificazione 
dipendenti impresa 

- Formazione post obbligo 
- Formazione e post diploma 

- Formazione e 
riqualificazione della PA 

Variazione del Numero di imprese 
orientate all'uso sostenibile delle 
risorse naturali e/o fruizione 
turistica delle stesse presenti nel 
sistema dei parchi nazionali e 
regionali della Campania *Nel 
calcolo degli indicatori si terrà 
conto della distinzione di genere 

Numero     197 100 

 2.1 

Promozione e 
valorizzazione integrata 
del sistema dei beni 

culturali                             
FESR 

Recupero/conservazione del 
patrimonio culturale 

Investimenti immateriali per la 
promozione della conoscenza 

e della fruizione del 
patrimonio culturale 

Variazione del Numero dei 
visitatori all’interno di musei e siti 

archeologici 
Numero 5.064.055 7700000 (+ 54%) 7700000 (+ 54%) 5796497 (+14,5%) 

Tasso di sopravvivenza delle 
imprese destinatarie dell’ 
intervento dopo 24 mesi 

Numero 0 Almeno il 65% ---   

Incremento  delle presenze 
turistiche nelle imprese ricettive  

destinatarie 
Numero --- 30% 18% Rlevazione diretta 

Incremento del livello 
occupazionale generato attraverso 
la realizzazione degli investimenti 
ammessi a co-finanziamento 

Numero 0 --- 50% Rilevazione diretta 
 2.2 

Sostegno allo sviluppo di 
imprese della filiera dei 

beni culturali                                  
FESR    

Aiuti alle PMI, all’ Artigianato 
e al commercio 

Aiuti alla ricettività e servizi 
complementari 

Aiuti alle imprese sociali 

Valore complessivo degli 
investimenti attivati % 0 --- 

1,7 (Valore 
complessivo 

investimenti=100/Val
ore contributo 
pubblico=60) 

1,7 
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 2.3 

Sviluppo delle 
competenze del 

potenziale umano e 
dell’imprenditorialità nel 
settore della cultura e del 

tempo libero                                                   
FESR    

Formazione  post obbligo e 
post diploma 

 Percorsi integrati per la 
creazione d’impresa 

Incentivi alle imprese per 
l’occupazione 

 Attività di studio e analisi di 
carattere economico e sociale 

 Alta Formazione 
 Sensibilizzazione, 

informazione e pubblicità 

Tasso di copertura territoriale 
degli interventi realizzati rispetto 
alla totalità dei comuni interessati 

dai PIT 

  %   50% 57% 

Variazione dell’offerta ricettiva 
per livello qualitativo (settore 

alberghiero ed extra-alberghiero) 
nel territorio di riferimento 

Numero ---   30% 26% 

 4.5 

Sostegno allo sviluppo  ed 
alla riqualificazione dei 
sistemi turistici locali ed 
alla realizzazione di 
itinerari turistici                                     

FESR    

Aiuti alla ricettività e servizi 
complementari 

Servizi di consulenza per le 
PMI Rapporto tra il totale degli 

investimenti attivati ed il totale 
della spesa pubblica 

Numero 0   2,1 2,1 

Variazione dell’offerta di strutture 
e spazi destinati ad attività 

sportive e ricreative (nuovi posti 
resi disponibili) 

Numero --- 3.829 3.047 3.857 

Variazione dell’offerta di strutture 
e spazi destinati a attività socio-
culturali e a spettacoli (nuovi posti 

resi disponibili) 

Numero --- 16.989 13.521 14.801  4.6 

Infrastrutture e strutture 
complementari allo 
svuluppo dei sistemi 
turistici locali e degli 
itinerari turistici                     

FESR 

Strutture per il turismo e il 
tempo libero e per la 

valorizzazione turistica dei 
luoghi  Porti turistici 

Variazione dell’offerta di strutture 
e servizi per i porti turistici (nuovi 

posti resi disponibili) 
Numero --- 653 520 n.q.to 

 4.7 

Promozione 
dell’immagine e della 
riconoscibilità del 

“prodotto Campania” e 
del sistema di offerta 
turistica regionale sui 
mercati nazionali e 
internazionali  

FESR    

Azioni promozionali 
Osservatorio del turismo 

Fiere 
Marketing territoriale 

Manifestazioni (conferenze) 

Variazione n° imprese  campane 
presenti in manifestazioni 
promozionali nazionali ed 

internazionali 

Numero 785 942 (+20%) 942 (+20%) 2567 (+227%) 
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 4.1 

Funzionalizzazione 
qualificazione e 

potenziamento della 
dotazione infrastrutturale 
dei sistemi locali di 

sviluppo                 
 FESR 

Recupero aree dismesse 
Infrastrutture produttive  

Incremento del Numeroeroero di 
imprese localizzate nelle aree 

attrezzate 
Numero --- 547 640 339 

Miglioramento negli indicatori di  
redditività e nei  livelli 

occupazionali delle imprese 
beneficiarie delle misure di 

sostegno. Es:   

          

a)Incremento nel volume degli 
investimenti rispetto alla media 

dei 3 anni precedenti 
    20% ---   

(b) Incremento netto -a regime - 
dei  posti di lavoro 

    2% 2% 1,50% 

 4.2 

Sostegno allo sviluppo 
produttivo del tessuto 
imprenditoriale regionale                                  

FESR    

Aiuti alle PMI e all’artigianato 
e al commercio 

Aiuti per l’introduzione di 
tecnologie rispettose 

dell’ambiente 
Servizi di consulenza alle PMI 

e all’artigianato 
Strumenti finanziari di 

sostegno 
Rapporto tra il totale degli 

investimenti attivati e il totale della 
spesa pubblica 

    ---- 2 2,27% 

Tasso di natalità lorda delle 
imprese nei territori di riferimento 
(il dato va rilevato per tipologia di 
intervento, per genere -titolarità 
dell’impresa – e,  per provincia, ) 

% --- 10% 7% n. q.to 

Numero di certificazioni 
ambientali di distretto 

Numero 0 --- 1 1 

3 

 4.3 
Promozione del Sistema 
produttivo Regionale                       

FESR    

Servizi comuni per le PMI e 
all’artigianato 
Animazione 

Servizi promozionali 
Marketing territoriale 
Conferenze  e  Fiere 

Centri informaz./servizi 
Reti di imprese 

Azioni di cooperaz. 
internazionale 

Numero SUAP distrettuali e dei 
sistemi locali a vocazione 

industriale 
Numero 0 --- 2 

 

 4.4 

Rafforzamento del 
potenziale umano 

finalizzato allo sviluppo 
locale                                                                   
FSE                            

Formazione per occupati 
Servizi alle persone 

Incentivi alle imprese per la 
job rotation 

Incentivi alle persone per la 
formazione 

Attività di studio e analisi di 
carattere economico e sociale 

Sensibilizzazione, 
informazione e pubblicità 
Incentivi alle imprese per 

l’occupazione 

Tasso di copertura delle imprese 
interessate dagli interventi di 

formazione continua  
%     n.q.to 0,35% 
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Area di policy: politiche per il mercato del lavoro 
 

Misura Descrizione Tipologia di progetto Sotto-tipologia di progetto 
Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto nell'ultimo 
CdP 

Valore 
effettivamente 

realizzato 

Progetti Numero   73 14 
Durata media per progetto  gg   960 730 Acquisizione di risorse 

Costo unitario  Euro   30.987 581.264,07 
Progetti Numero     21 
Destinatari  Numero   605 900 

Durata media per 
destinatario  

ore   300 300 
 Orientamento, consulenza e 
formazione del personale 

Costo unitario  Euro   75 95 
Progetti  Numero   n q.to 11 

Durata dei progetti g.   n q.to 730 

Dispositivi e strumenti a 
supporto dello sviluppo e 
della qualificazione del 

sistema dei servizi all'impiego 

Messa in rete degli SPI 
Costo Euro   n q.to 658.882,46 
Progetti Numero   32 9 

Durata  dei progetti  gg   240 360 
Dispositivi e strumenti a 

supporto della qualificazione 
del sistema di governo 

Attività di studio e analisi di 
carattere economico e sociale 

Costo unitario   Euro   95.582 253.526,03 

Progetti  Numero   n q.to 18 
Durata dei progetti g.   n q.to 360 

3.1 
Organizzazione dei servizi 

per l'impiego   
FSE 

Sensibilizzazione, 
informazione e pubblicità   

Costo Euro   n q.to 171.040,08 
Destinatari previsti Numero   63.283 2.200 

Costo destinatario (ore) Euro   9,3 10 
Orientamento, consulenza e 

informazione 
  

Durata media per destinatario ore   18 20 
Progetti Numero   n.qto. 730 
Destinatari  Numero   6910 9.700 

Costo destinatario (ore) Euro   11,88 12 
Formazione post-obbligo e 

post-diploma   

Durata media per destinatario ore   400 550 
Progetti Numero   n.qto. 523 
Destinatari  Numero   10.952 6.400 

Costo destinatario (ore) Euro   10,33 10 

Formazione all'interno 
dell'obbligo formativo (tutti 
gli indicatori vannno calcolati 
per entrambe le sottotipologie 

di progetti) 

  

Durata media per destinatario ore   300 300 

Destinatari  Numero   2.800 1.097 
Costo destinatario (ore) Euro   11,88 12 

Percorsi integrati per 
l'inserimento lavorativo   

Durata media per destinatario ore   700 650 
Destinatari  Numero   1.024 587 Incentivi alle persone per la 

mobilità geografica    
 Incentivo medio per destinatari Euro   6197 6.500 

Durata gg   n.qto.  3 
Trasferimento di buone prassi   

Costo Euro   45000 300.000 
Destinatari previsti Numero   n q.to   
Durata dei progetti ore   n q.to   

3.2 

Inserimento e 
reinserimento nel Mercato 
del lavoro di giovani e 

adulti  
FSE 

Incentivi alle imprese per 
occupazione  

Aiuti all'assunzione per altre 
categorie di utenza 

Costo Euro   n q.to   
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Progetti Numero   n.qto.   

Destinatari  Numero   74.584 10.968 

Durata ore   24 24 

Orientamento, consulenza e 
informazione   

Costo destinatario (ora) Euro   9,3 10 

Progetti Numero   n.qto. 550 

Destinatari  Numero   11.207 11.500 

Durata ore   400 560 

Formazione post-obbligo e 
post-diploma 

  

Costo destinatario (ora) Euro   11,88 10 

Progetti Numero   n.qto.   

Destinatari  Numero   8.000   

Durata ore   700   

Percorsi integrati per 
l'inserimento lavorativo 

  

Costo destinatario (ora) Euro   11,88   

Destinatari  Numero   2.685 3.966 

Costo medio Euro   6197 6.594 Incentivi alle persone per la 
mobilità geografica 

per il lavoro 

Durata media degli incentivi gg   180 180 

Progetti  Numero   32   Attività di studio e analisi di 
carattere economico e sociale   

Costo unitario   Euro   103.291,38   

Progetti Numero   n.qto.   

Destinatari  Numero   4.296   

Durata ore   120   

Orientamento, consulenza e 
formazione formatori e 

operatori 
  

Costo unitario  Euro   12,91   

Progetti  Numero   74   

3.3 

Inserimento e 
reinserimento dei 
disoccupati di lunga 

durata                  
   FSE 

Sensibilizzazione, 
informazione e pubblicità  

  

Costo medio Euro   45000   

3.4 Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

Attività di studio e analisi di 
carattere economico e sociale 

  Progetti Numero   3 7 
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Durata progetti gg   240 220 

Costo unitario Euro   144.925 48.780 

Progetti Numero   n.qto. 44 

Destinatari Numero   800 6.555 

Durata media per destinatario  ore   120 200 

Durata progetti Giorni   240 1 anno 
Monte ore  Ore   96.000 1.311.000 

Orientamento, consulenza e 
formazione formatori e 

operatori 
  

Costo unitario  Euro   25 25 
Progetti Numero   n.qto. 478 

Destinatari previsti Numero   400 2.200 
Durata media per destinatario  Ore   400 400 

Durata  dei progetti  Giorni   365 365 
Monte ore ore   160.000 870.000 

Percorsi integrati Inserimento 
lavorativo (detenuti e minori 
in stato di detenzione) 

  

Costo unitario/ora Euro   18 16 

Progetti Numero   5 21 

Durata  dei progetti Giorni   140 400 

Servizi alle persone (servizi 
esistenti in tema di sostegno alle 

cat. Svant.) 
  

Costo unitario Euro   134575 1,6 meuro 
Progetti Numero   n.qto. 0 
Destinatari Numero   400 0 

Durata progetti Giorni   365 0 
Incentivi per la creazione 

d'impresa 
  

Costo unitario  Euro   5.965 0 
Progetti Numero   1,5 1 

Destinatari Numero   350 365 

Durata media per destinatario 
Durata progetti  ore/ anni 

Monte ore  ore 
  160 300 

Incentivi alle imprese per 
occupazione 

Aiuti all'assunzione per altre 
categorie di utenza  

Costo unitario / ora Euro   47 25 
Destinatari previsti Numero   n q.to 1 
Durata dei progetti anni   n q.to 2 

Orientamento, consulenza e 
informazione    

Costo unitario Euro   n q.to 300 

Progetti  Numero   6   

Durata dei progetti Giorni   3   

svantaggiati                      
FSE 

 Informazione e sensibilizzazione 
- Realizzazione e diffusione di 

brochure e altro mat. 
Informativo, pubblicità 

  

Costo unitario Euro   384.558   
Progetti Numero   n q.to 441 
Destinatari Numero   7.500 12.267 

3.9 Sviluppo della 
competitività delle 
imprese pubbliche e 

Formazione Formazione per occupati 
(formazione continua) 

adeguamento competenze (C) Costo destinatario Euro   15,49 17,5 
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Durata media per destinatario ore   200 200 
Imprese coinvolte Numero   1.500 1.300 

Progetti Numero   n q.to 0 
Destinatari Numero   1.650 0 

Costo destinatario Euro   15,49 0 

Durata media per 
destinatario ore   300 0 

Formazione per occupati 
(formazione continua) 

Formazione figure nell'ambito di 
servizi di ricerca e sviluppo 

Imprese coinvolte Numero   330 0 

Destinatari Numero   115 0 

Incentivo medio per 
destinatari 

Euro   51.700 0 
Incentivi (contributi 

finanziari) 

Incentivi alle imprese per 
l'innovazione tecnica e 
organizzativa (A) 

Durata dei progetti Giorni   365 0 

Progetti Numero   40 4 Trasferimento di buone prassi 
(D) Costo Euro   20.700 877.000 

Progetti Numero   70 4 
Dispositivi e strumenti a 

supporto della qualificazione 
del sistema di governo  

Creazione e sviluppo di 
reti/partenariati + monitoraggio 

(B) 
Costo medio per 
creazione di rete 

Euro   51.700 58.926,55 

Seminari di 5 gg, corso di 
formazione 

Numero   40 21* Sensibilizzazione, 
informazione e pubblicità 

(F) 
Costo Euro   20.700 96.385,24 

Aiuti alle imprese per 
occupazione 

Destinatari Numero   n q.to 4735 

(assunzione soggetti 
svantaggiati) (G) 

Durata dei progetti ore   n q.to 600 

private con priorità alle 
PMI                   
 FSE 

Incentivi 

  Costo Euro   n q.to 9.136,79 

  
Destinatari Numero   n-qto. 

7.563 

Incentivi Numero   1.173 8.000 

Costo unitario Euro       

Incentivi alle persone per il 
lavoro autonomo 

(creazione d'impresa) 

Durata dei progetti Giorni   240   

Progetti Numero    n.qto 26 
Destinatari Numero   385 438 

Durata dei progetti Giorni   360/480 25/133  
Formazione per la creazione 

d'impresa 
  

Costo unitario  (ora) Euro   47 17 
Progetti Giorni   10   

Durata dei progetti Numero   3   

3.11 

Sviluppo e 
consolidamento 

dell’imprenditorialità con 
priorità ai nuovi bacini di 
impiego                 FSE 

Sensibilizzazione, 
informazione e pubblicità   

Costo Numero   353..810   

Enti attuatori emersione Numero   n q.to 10 
          

3.12 Promozione 
dell'emersione del lavoro 

irregolare 

Azioni di accompagnamento 
ai percorsi di emersione per 
gli imprenditori e servizi di 

Servizi alle persone di 
orientamento e consulenza 

Costo unitario Euro   n q.to 238.551,90 
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Durata dei progetti anni   n q.to 2 
Destinatari Numero   n q.to 432 

Costo unitario Euro   n q.to 20.168,71 

supporto per l'applicazione 
degli strumenti di emersione Assistenza alle persone, incentivi 

economici per la 
regolarizzazione dei lavoratori 

irregolari Durata dei progetti anni   n q.to 2 

Sensibilizzazione, 
informazione e pubblicità 

Progetti Numero   45 5 

Costo unitario    

  
Euro 

  
  n.qto 7.470,52 

Durata dei progetti     

 Convegno e pubblicizzazione 
attraverso stampa 

  
Giorni 

  
240 

10 

Progetti Numero     1 

Costo unitario  Euro     1.500.000,00 
Azione di promozione lavoro 
sommerso città di Napoli 

Durata dei progetti mesi     8 

Progetti Numero     1 

Costo unitario  Euro     300.000,00 
Realizzazione Osservatorio 
provinciale sul lavoro nero 

Durata dei progetti mesi     11 

Destinatari previsti Numero   n.q.to   

Durata dei progetti ore   n.q.to   

FSE 

Sensibilizzazione, 
informazione e pubblicità 

Piano di comunicazione 
integrata  

Costo Euro   n.q.to   
Progetti Numero   n.q.to   
Destinatari  Numero   683   
Monte ore  ore   423.460   

Formazione per occupati 
/Rafforzamento delle 

competenze 
Costo unitario  Euro   15   

Progetti Numero   n.q.to   
Destinatari  Numero   390   
Monte ore  ore   241.800   

Formazione 
Formazione per occupati 

/Sviluppo di attività formative 
collegate ai progetti di 

innovazione Costo unitario  Euro   15   

Incentivi Numero   279   Incentivi (contributi 
finanziari) 

Incentivi alle imprese per 
l'occupazione Costo unitario  Euro   13.000   

Progetti Numero   9   

Durata  dei progetti  gg   240   
Dispositivi e strumenti a 

supporto della qualificazione 
del sistema di governo 

Attività di studio e analisi di 
carattere economico e sociale 

Costo unitario   Euro   95.582   

Incentivi Numero   176 943 

3.13 

Miglioramento delle 
risorse umane nel settore 
della ricerca e dello 
sviluppo tecnologico                        

FSE 

Incentivi (contributi 
finanziari) 

alle persone per la formazione 
Costo unitario  Euro   20.660 20.000 

Progetti Numero   n-q.t.o 41 

Destinatari Numero   n-q.t.o 608 

Durata progetto Giorni   240 300 

3.14 Promozione della 
partecipazione femminile 
al mercato del lavoro                              

FSE 

Percorsi integrati per la 
creazione di impresa   Azione D 

Costo unitario Euro   6.740 € 6.948 
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Progetti Numero   n-q.t.o 46 

Destinatari Numero   n-q.t.o 950 

Durata progetto Giorni   240 300 
Percorsi integrati l'inserimento 

lavorativo  Azione B 

Costo unitario Euro   6.740 € 11.761 

Progetti Numero   n-q.t.o 25 

Destinatari Numero   1.034 272 

Monte ore ore   676.236 217.600 

Formazione per occupati 
(formazione continua)  Azione E 

Costo unitario Euro   15 € 3.500* 

Incentivi Numero   224 70 

Durata Giorni   240 300 

  

Incentivi alle imprese per 
l'innovazione tecnica e 

organizzativa 
 Azione F 

Costo unitario Euro   36.157 
€ 19.846 

Progetti Numero   35 2 

Durata  dei progetti Giorni   240 1000 Attività di studio e analisi di 
carattere economico e sociale 

 Azione G 

Costo unitario Euro   95.582 € 1.800.000 

Destinatari Numero   4.473 4.100 

Durata media per 
destinatario ore   126 120 

Monte ore ore   563.598 492.000 

 Adeguamento e innovazione 
degli assetti organizzativi 

 Azione C 

Costo unitario Euro   18 € 922 

Destinatari Numero   2.925 33.616^ 

Costo unitario Euro   289 € 633 Servizi alle persone  Azione A 

Durata dei progetti Giorni   240 300 

Aiuti all'assunzione per altre 
categorie di utenza  Destinatari previsti Numero   n q.to 20 

Azione I Durata dei progetti ore   n q.to 335 
Incentivi alle imprese per 

occupazione  

  Costo Euro   n q.to € 265.520 

Progetti Numero   n q.to 20 

Durata dei progetti Giorni   n q.to 240 
Sensibilizzazione, 

informazione e pubblicità  Azione H 

Costo Euro   n q.to € 271.243,28 

Centri di Accoglienza (CpI)  Interventi Numero   47 - 
3.15 Adeguamento 

infrastrutturale dei Centri 
per l’impiego             

FESR 

Strutture per attività socio-
assistenziali 

Centri per l’impiego (CpI) 
attrezzati  

Interventi Numero   51 - 
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Recapiti Sportelli informazioni 
CPI aggiuntivi  Interventi Numero   15 4 

Progetti attivati  Numero 1 1 1*  
Servizi di sostituzione Associati che beneficiano 

del servizio di sostituzione  
Numero 25 20 20*  

Progetti attivati  Numero 9 13 12  **                                         
4.18 

Avviamento di servizi di 
sostituzione e di 

assistenza alla gestione 
delle aziende agricole        

FEOGA 

  

Servizi di assistenza alla gestione Associati che beneficiano 
del servizio di assistenza  

Numero 1.680 1.700 1.969**                                            
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Misura Descrizione 
Tipologia/Sottotipologia di 

progetto 
Indicatore di risultato 

Unità di 
misura 

Valore di 
riferimento  

(se valorizzato) 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto nell'ultimo 
CdP 

Risultato 
effettivamente 

raggiunto 

Variazione del tasso di copertura dei 
servizi di informazione, 

intermediazione, orientamento e  
consulenza personalizzata rivolta ai 

destinatari dei CpI 

%     n.q.to   

3.1 
Organizzazione dei servizi 

per l’impiego       
     FSE                    

Qualificazione del sistema di 
governo: attività di studio ed analisi 
di carattere sociale ed economico 

Messa in rete dei PES 
Acquisizione di risorse 

Orientamento, consulenza e 
formazione del personale 

Sensibilizzazione, informazione e 
pubblicità 

Tasso di copertura delle politiche 
“preventive” cofinanziate   6.30%   20,00% 20% 

Tasso di inserimento lordo dei 
destinatari di politiche 

“preventive" 
% 0   n.q.to  n.q.to 

3.2 

Inserimento e 
reinserimento nel mercato 
del lavoro di giovani e 

adulti 
FSE    

Formazione post-obbligo e post-
diploma 

Formazione all'interno dell'obbligo 
formativo (tutti gli indicatori vanno 

calcolati per entrambe le 
sottotipologie di progetti) 
Formazione post - obbligo 
formativo e post-diploma 

Incentivi alle persone per la mobilità 
geografica 

Orientamento, consulenza, 
informazione e formazione 

formatori 
Percorsi integrati per l’inserimento 

lavorativo 
Incentivi alle imprese per 

l’occupazione 
Incentivi alle persone per la 

formazione 

Tasso di inserimento lordo dei 
destinatari di politiche “curative”   0   20% n.q.to 

Tasso di inserimento lordo dei 
destinatari di politiche 

“preventive" 
Numero 0   n.q.to  n.q.to  

3.3 

Inserimento e 
reinserimento nel mercato 
del lavoro di giovani e 

adulti  
FSE    

Formazione post-obbligo e post-diploma 
Formazione all'interno dell'obbligo 
formativo   (tutti gli indicatori vanno 

calcolati per entrambe le sottotipologie di 
progetti) 

Formazione post - obbligo formativo e 
post-diploma 

Incentivi alle persone per la mobilità 
geografica 

Orientamento, consulenza, informazione 
e formazione formatori 

Percorsi integrati per l’inserimento 
lavorativo 

Incentivi alle imprese per l’occupazione 
Incentivi alle persone  per la formazione 

Trasferimento buone prassi 

Tasso di inserimento lordo dei 
destinatari di politiche “curative” 

% 0   20% n.q.to  
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 3.4 

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati                           
FSE    

Assistenza alle persone:  
Incentivi economici per 
supportare la creazione 
d'impresa e di lavoro 

autonomo con priorità al 
settore dell'economia sociale 
mediante concorso alle spese 
di elaborazione b.plan e altre 

consulenze  
Incentivi per la creazione 

d'impresa 
Assistenza tecnica 

personalizzata per la creazione 
di imprese e lavoro autonomo 
con priorità a quelle operanti 
nel settore dell'economia 

sociale 
Creazione d'impresa 
Realizzazione di servizi 

permanenti di orientamento e 
consulenza volti ad 

indirizzare, informare ed 
assistere i soggetti svantaggiati  

Informazione e 
sensibilizzazione  

Realizzazione e diffusione di 
brochure e altro materiale 
Informativo, pubblicità, 

Tasso di copertura degli 
interventi realizzati dalla misura 

rivolti a donne e uomini 
(specifico per i seguenti tipi di 
svantaggio: tossicodipendenti, 

disabili e detenuti) 

% 0   60% 85% 

 3.9 

Sviluppo della 
competitività delle 
imprese pubbliche e 
private con priorità alle 

PMI                   
FSE    

Formazione per occupati 
(formazione continua)  
Incentivi alle imprese per 
l'innovazione tecnologica e 

organizzativa 
Dispositivi e strumenti a 

supporto della qualificazione 
del sistema dell’offerta di 
formazione: costruzione e 

sperimentazione di prototipi e 
modelli 

Sensibilizzazione, 
informazione e pubblicità 
Incentivi alle imprese per 

l’occupazione 

Numero di imprese interessate 
dagli interventi di formazione 

continua 
Numero 0   2000 1650 
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3.11 

Sviluppo e 
consolidamento 

dell’imprenditorialità con 
priorità ai nuovi bacini di 

impiego                           
FSE     

 Assistenza alle persone:- 
Incentivi alle persone per la 

creazione d'impresa 
Incentivi alle persone per il 
consolidamento d'impresa 

Assistenza tecnica 
personalizzata per la creazione 

ed il consolidamento 
d'impresa (formazione per la 

creazione d'impresa) 
Misure di accompagnamento 

(studi, ricerche analisi) 
Assistenza alle persone: 
Incentivi economici per la 
creazione d'impresa 

Incentivi economici per il 
consolidamento d'impresa 
 Incentivi  economici per il 
ricambio generazionale e/o il 
trasferimento di proprietà 

PMI 
Assistenza tecnica pers. per la 
creazione ed il consolidamento 
d'impresa (formazione per  
creazione d'impresa) 

 Misure di accompagnamento 
(studi, ricerche analisi) Assistenza 

alle persone - GG di 
sensibilizzazione e formazione 

legate a prom dell'associazionismo
– Assistenza a strutture e sistemi 
Messa in rete PMI e messa in rete 
dei soggetti di supporto alla 

creazione d'impresa 
– Assistenza a strutture e sistemi 

Incentivi alla creazione di 
Consorzi e cooperative 

– Misure di accompagnamento 
(studi, ricerche analisi): 
– Percorsi integrati per la 
creazione d'impresa 
 Servizi alle persone di 

orientamento e consulenza 

 
Incremento delle imprese  create 
con le agevolazioni FSE (in 
particolare nei nuovi bacini di 
impiego) rispetto al totale dei 
destinatari degli interventi 

% 70%   70% 95% 
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3.12 

Promozione 
dell’emersione del lavoro 

irregolare   
    FSE    

• Servizi alle persone; 
• Sensibilizzazione, 

informazione e pubblicità; 
• Incentivi alle imprese per 

l’occupazione: aiuti 
all’assunzione per altre 
categorie di utenza 

Incremento del numero di 
imprese collegate all'emersione 

del lavoro create con le 
agevolazioni FSE  rispetto al 
totale dei destinatari degli 

interventi. 

%     60% 

65% (ditte 
individuali create 
sul totale ammessi 
alle agevolazioni) 

3.13 

Miglioramento delle 
risorse umane nel settore 
della ricerca e dello 
sviluppo tecnologico 

FSE 

• Aiuti all’assunzione per 
categorie d’utenza per le quali 
è prevista specifica normativa 

nazionale 
• Incentivi alle persone per la 

formazione 
• Formazione per occupati 

/Sviluppo di attività formative 
collegate ai progetti di 

innovazione 
• Incentivi alle imprese per 

l'occupazione 
• Dispositivi e strumenti a 
supporto della qualificazione 
del sistema di governo: 

Attività di studio e analisi di 
carattere economico e sociale 

Numero degli incentivi 
all'occupazione forniti alle 

imprese/centri di competenze 
finalizzati all'impiego di 

ricercator 

Numero     700 943 

3.14 

Promozione della 
partecipazione femminile 

al 
mercato del lavoro                                       

FSE      

• Servizi alle persone per 
l’inserimento lavorativo  
• Percorsi integrati per la 
creazione di impresa e per 
l'inserimento lavorativo 
• Formazione per occupati 
(formazione continua) 

• Incentivi alle imprese per 
l'innovazione tecnica e 

organizzativa 
• Attività di studio e analisi di 
carattere economico e sociale 
• Adeguamento e innovazione 
degli assetti organizzativi  
• Dispositivi e strumenti a 
supporto della qualificazione 
del sistema di governo: attività 
di studio ed analisi di carattere 

economico e sociale. 

Numero di donne interessate da 
interventi sulla popolazione 
femminile potenzialmente 

interessata 

Numero     56811 45600 
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3.15 

Adeguamento 
infrastrutturale dei Centri 

per l’impiego                 
FESR 

Centri di 
informazione/sportelli / 

accoglienza 
Altre strutture (altri servizi)   

Variazione del tasso di copertura 
effettiva dei servizi per l'impiego 
(pubb. e priv.) Rapporto tra 

numero di utilizzatori dei servizi 
per l'impiego (pubb.e priv.) 

rispetto al numero di utilizzatori 
potenziali ossia al complesso 
degli individui in età attiva. 

Numero 8%   20% 24,50% 

Giornate di sostituzione 
attivate/N aziende agricole che 
usufruiscono del servizio di 

sostituzione 

Numero 0 
1.200/25=48                 

femmine240/5=48   
maschi 960/20=48. 

1.200/25=48 femmine 
240/5=48 maschi  960/20=48  

640/20=32 
femmine 160/5=32 
maschi  480/15=32 

Azioni di assistenza tecnica 
adottate dalle basi associative/N 

di aziende coinvolte 
Numero 0 

4.200/1.680=2,5              
di cui il 30% 

femmine  (di 1680)  
70% maschi (1680) 

4.200/1.680=2,5 30% femmine  
70% maschi 

8496/1969=4,315               
30% femmine                    
70% maschi  4.18 

Avviamento di servizi di 
sostituzione e di 

assistenza alla gestione 
delle aziende agricole                  

FEOGA  

  

Numero aziende coinvolte in 
piani di riduzione dell'impatto 

ambientale delle attività 
produttive/Numero aziende 

coinvolte 

Numero 0 

840/1.680=0,5 di 
cui il 30% femmine 
(di 1680) e il 70% 
maschi ( di 1680) 

840/1.680=0,5              30% 
femmine             70% maschi    

1.741/1969=0,88               
30% femmine                
70% maschi 
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Misura Descrizione 
Tipologia/Sottotipologia di 

progetto 
Indicatore di impatto Unità di misura 

Valore di 
riferimento 

(se 
valorizzato

) 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto 
nell'ultimo CdP 

Impatto effettivo 

3.1 
Organizzazione dei servizi 
per l’impiego            FSE         

Qualificazione del sistema di 
governo: attività di studio ed 
analisi di carattere sociale ed 

economico 
Messa in rete dei PES 
Acquisizione di risorse 

Orientamento, consulenza e 
formazione del personale 

Sensibilizzazione, 
informazione e pubblicità 

Variazione dell'incidenza della 
disoccupazione di lunga durata 
sulla disoccupazione totale 

% 73,70%   65% n. q.to 

3.2 

Inserimento e 
reinserimento nel mercato 
del lavoro di giovani e 

adulti  
FSE 

Formazione post-obbligo e 
post-diploma 

Formazione all'interno 
dell'obbligo formativo   (tutti 
gli indicatori vanno calcolati 
per entrambe le sottotipologie 

di progetti) 
Formazione post - obbligo 
formativo e post-diploma 
Incentivi alle persone per la 

mobilità 

Variazione del tasso di 
occupazione 

% 33,50%   37,7%   (+4,2%) -3% 

3.3 

Inserimento e 
reinserimento nel mercato 
del lavoro di giovani e 

adulti 
FSE      

Formazione post-obbligo e 
post-diploma 

Formazione all'interno 
dell'obbligo formativo 

Formazione post - obbligo 
formativo e post-diploma 
Incentivi alle persone per la 

mobilità geografica 
Orientamento, consulenza, 
informazione e formazione 

formatori 
Percorsi integrati per 
l’inserimento lavorativo 
Incentivi alle imprese per 

l’occupazione 
Incentivi alle persone  per la 

formazione 
Trasferimento di buone prassi 

Variazione del tasso di 
occupazione % 33,50%   37,7%   (+4,2%) -3% 
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 3.4 

Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi 

svantaggiati                    
FSE      

Assistenza alle persone  - 
Incentivi economici per 
supportare la creazione 
d'impresa e di lavoro 

autonomo con priorità al 
settore dell'economia sociale 
mediante concorso alle spese 
di elaborazione b.plan e altre 

consulenze – 
Incentivi per la creazione 

d'impresa 

Tasso di sopravvivenza -a due 
anni dalla chiusura 

dell’intervento - delle imprese  
create nel settore dell'economia 
sociale dai destinatari del FSE 

%     60% n.qto 

 3.9 

Sviluppo della 
competitività delle 
imprese pubbliche e 
private con priorità alle 

PMI                 
FSE      

Formazione per occupati 
(formazione continua)  
Incentivi alle imprese per 
l'innovazione tecnologica e 

organizzativa 
Dispositivi e strumenti a 

supporto della qualificazione 
del sistema dell’offerta di 
formazione: costruzione e 
sperimentazione di prototipi  

Variazione della quota di PMI 
che hanno svolto formazione 
continua nel territorio di 

riferimento 

% 15,40%   19% n.qto 

3.11 

Sviluppo e 
consolidamento 

dell’imprenditorialità con 
priorità ai nuovi bacini di 
impiego                FSE     

– Assistenza alle persone - 
Incentivi alle persone per la 

creazione d'impresa 
– Assistenza alle persone - 
Incentivi alle persone per il 
consolidamento d'impresa 
– Assistenza alle persone - 

Assistenza tecnica 
personalizzata per la creazione 

ed il consolida 

Tasso di sopravvivenza a due 
anni dalla chiusura 

dell’intervento delle imprese  
create dai destinatari del FSE 

% 0%   60% 90% 

3.12 

Promozione 
dell’emersione del lavoro 

irregolare                    
FSE      

• Servizi alle persone; 
• Sensibilizzazione, 

informazione e pubblicità; 
• Incentivi alle imprese per 

l’occupazione: aiuti 
all’assunzione per altre 
categorie di utenza 

Tasso di sopravvivenza delle 
imprese a 2 anni dalla chiusura 
dell’intervento create dai 

destinatari  del FSE(era previsto 
obbligo iscrizione CCIA per 5 

anni) 

%     60% 66% 

3.13 
Miglioramento delle 

risorse umane nel settore 
della ricerca e dello 

- Aiuti all’assunzione per 
categorie d’utenza per le quali 
è prevista specifica normativa 

Variazione del numero  di 
addetti  alla ricerca e sviluppo 

% 1,80%   2,40% n.qto 
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sviluppo tecnologico                    
FSE      

nazionale 
- Incentivi alle persone per la 

formazione 
- Formazione per occupati 

/Sviluppo di attività formative 
collegate progetti innovazione 
- Incentivi imprese per occ. 
- Dispositivi e strumenti a 
supporto della qualificazione 
del sistema di governo: 

Attività di studio e analisi di 
carattere economico e sociale 

Incremento della spesa per R&S 
nelle Imprese 

 0,29%  0,33%  

3.14 

Promozione della 
partecipazione femminile 

al 
mercato del lavoro                 

FSE 

Servizi alle persone per 
l’inserimento lavorativo  
Percorsi integrati per la 
creazione di impresa e per 
l'inserimento lavorativo 
Formazione per occupati 
(formazione continua) 
Incentivi alle imprese per 
l'innovazione tecnica e 

organizzativa 
Attività di studio e analisi di 
carattere economico sociale 
Adeguamento e innovazione 
degli assetti organizzativi  
Dispositivi e strumenti a 

supporto della qualificazione 
del sistema di governo: attività 
di studio ed analisi di carattere 

economico e sociale. 
Sensibilizzazione 

informazione e pubblicità 

Variazione del tasso di attività 
femminile nel territorio di 

riferimento 
% 34,50%   36,20% 

31,3%* Fonte: 
ISTAT  Rilevazione 
sulle forze di lavoro 

Media 2009 

3.15 
Adeguamento 

infrastrutturale dei Centri 
per l’impiego           FESR 

Centri di 
informazione/sportelli / 

accoglienza 
Altre strutture (altri servizi)   

Variazione della quota di 
imprese che si rivolgono ai 

Centri per l'Impiego rispetto al 
totale di imprese (per 

dimensione) 

Numero 

7% nel 
2003 

(30.622/ 
441.035 
totale 
imprese) 

  20% 
INFORMALAVO

RO 
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 4.18 

Avviamento di servizi di 
sostituzione e di 

assistenza alla gestione 
delle aziende agricole                

FEOGA  

  

Aziende agricole che 
usufruiscono dei servizi 
(assistenza tecnica e 

sostituzione) erogati dai 
destinatari della misura/Totale 
delle az agric camp iscritte al 
registro delle imprese  al 
31.12.2002 = 82.754) 

Numero 0/82.754 1.705/82.754 = 2% 1.705/82.754 = 2% 
1989/75.167 
=2,64%* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

Area di policy: politiche per l’istruzione 
 

Misura Descrizione Tipologia di progetto Sotto-tipologia di progetto 
Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto nell'ultimo 
CdP 

Valore 
effettivamente 

realizzato 

Progetti Numero    n.qto  7 
Durata media dei progetti  Giorni   240 250 Costruzione e sperimentazione 

di prototipi e modelli  (azione b) 
Costo  Euro   200.000 € 678.133 

Progetti Numero    n.qto  0 
Durata media dei progetti  Giorni   240 0 

Costruzione e sperimentazione 
di prototipi e modelli (azione e) 

Costo   Euro   200.000 0 
Progetti Numero   222 58 

Durata media dei progetti  gg   240 250 
Costruzione e sperimentazione 
di prototipi e modelli (azione f) 

Costo   Euro   30.000 € 198.386 
Progetti Numero   278 6 

Durata media dei progetti  Giorni   240 200 
Certificazione di qualità e 
accreditamento soggetti 

attuatori (c) Costo   Euro   24.000 € 834.759,50 
Durata  Giorni   n q.to 10 Trasferimento di buone prassi 

( K) Costo Euro   n q.to € 521.122,30 

Progetto Numero     21 

Destinatari  Numero   1.470 500 

Monte ore  ore   224.910 25.000 

Orientamento, consulenza e 
formazione formatori e 

operatori g 
Costo unitario  Euro   20 € 18 

Progetti Numero   164 0 

Durata media dei progetti  Giorni   240 0 
Potenziamento strutture  dei 

soggetti attuatori 
Costo   Euro   54.415 0 
Progetti  Numero   n q.to 24 

Durata dei progetti Giorni   n q.to 45 

Dispositivi e strumenti a 
supporto della qualificazione 
del sistema dell'offerta di 

formazione 

Creazione e sviluppo di 
reti/partenariati(h) 

Costo Euro   n q.to € 68.171,78 

Progetti  Numero   87 4 

Durata dei progetti Giorni   240 250 
Attività di studio e analisi di 

carattere economico e sociale (a) 
Costo unitario  Euro   95.582 € 250.000 

Progetti  Numero   n q.to 3 

Durata dei progetti Giorni   n q.to 250 

Dispositivi e strumenti a 
supporto della qualificazione 
del sistema di governo 

Monitoraggio e  valutazione 

Costo Euro   n q.to € 1.000.000,00 

Destinatari Numero   1.426 0 

3.5 

Adeguamento del sistema 
della formazione 
professionale e 
dell’istruzione                    

FSE  

Servizi Servizi alle persone 
Costo unitario Euro   260 0 

3.6 Prevenzione della Dispositivi e strumenti a Costruzione e sperimentazione Progetti Numero   27 - 
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Durata media  Giorni   240 - di prototipi e modelli 
Costo   Euro   200.000 - 
Progetti Numero    n.qto  70 
Destinatari  Numero   2.908 751 
Monte ore  Ore    444.924 150.200 

supporto della qualificazione 
del sistema dell'offerta di 

istruzione 
Orientamento, consulenza e 
formazione personale delle 

scuole e università 
Costo unitario  Euro   20 14 

Progetti Numero   19 546 
Durata   Giorni   240 220 

Attività di studio e analisi di 
carattere economico e sociale 

Costo unitario   Euro   95.582 13042 
Progetti  Numero   n q.to - 
Durata  Giorni   n q.to - 

Dispositivi e strumenti a 
supporto della qualificazione 
del sistema di governo Creazione e sviluppo di 

reti/partenariati 
Costo Euro   n q.to - 

Destinatari  Numero   3.993 180.000 
Servizi alle persone 

Costo unitario  Euro   260 300 

dispersione scolastica e 
formativa                     
FSE 

Sensibilizzazione, informazione e 
pubblicità   Progetti  Numero   n q.to   

Progetti Numero   8 10 
durata Giorni   200 170 

Destinatari Numero   50 1075 
Laboratori di avanzamento 

istituzionale 

Costo unitario Euro   180.760 170.000 
Progetti Numero   20 17 
durata ore   25 70 

Destinatari Numero   100 2.518 
Percorsi di accompagnamento 

manageriale enti locali 

Costo unitario Euro   38.734 103.612 
Progetti Numero   15 6 
durata ore   25 25 

Destinatari Numero   80 1.200 
Azioni di supporto alle donne 

per sviluppo carriera 
Costo unitario Euro   30.987 41.648 
Workshop Numero   30 12 

durata ore   40 40 

Destinatari Numero   14 376 

Orientamento, consulenza e 
formazione  

Azioni di sensibilizzazione 
trasversalità programmatica 

Costo unitario Euro   8.522 100.000 

Progetti Numero   1   
Acquisizione di persone 

Risorse (persone) Numero   10   

Monitoraggio Progetti Numero   1   
Monitoraggio e  valutazione 

Valutazione Progetti Numero   1   

3.10 Adeguamento delle 
competenze della 

pubblica amministrazione                  
FSE 

Trasf.buone prassi Stage/scambi personale Destinatari Numero   50   
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Progetti  Numero   4 2 

Destinatari  Numero   380 102 
Durata media Giorni   60 14 

Adeguamento competenze 
personale POR (2) 

Costo medio Euro   103.291 61.157 
Progetti Numero   30 28 

Durata media Giorni   120 30 
Cantieri di miglioramento 
organizzativo settoriali (3) 

Costo unitario  Euro   309.87 130.000 
Progetti Numero   5 4 

Durata media Giorni   180 75 Cantieri di miglioramento 
organizzativo trasversale (3) 

Costo unitario  Euro   129.114 211.741 

Progetti Numero   10 3 
Durata media Giorni   200 200 

Adeguamento e innovazione 
degli assetti organizzativi 

Cantieri di miglioramento 
organizzativo Autonomie Locali 

e livello provinciale (3) Costo unitario  Euro   206.583 172.650 

Progetti Numero   n.q.to. 275 

Destinatari  Numero   1.900 5.380 

Costo per destinatario Euro   8,39 8,18 
IFTS (Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore) 

Durata media per 
destinatario  

ore   1.200 1.200 

Progetti Numero    n.q.to  80 

Destinatari previsti Numero   2.500 2.000 

Costo per destinatario Euro   10,33 10,64 

Durata media 

Formazione 

Alta formazione 

per destinatario  
ore   600 1100 

Destinatari  Numero   1.400 1.915 

Incentivo medio 

per destinatari 
Euro   9.300 6.000 

Durata media 

Incentivi (contributi 
finanziari) 

alle persone per la formazione** 

per destinatario  
ore   270 1.300 

Progetto (un anno) Numero   25 1 Dispositivi e strumenti a 
supporto della qualificazione 
del sistema di governo 

Attività di studio e analisi di 
carattere economico e sociale 

Costo unitario   Euro   103.291 819.258,29 

Progetti Numero   60 29 

3.7 
Formazione superiore                             

FSE 

Sensibilizzazione, 
informazione e pubblicità 

  
Costo Euro   41.300 6.000 

3.8 Istruzione e formazione Formazione permanente / Aggiornamento professionale e Destinatari  Numero   7.724 2.416 
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Durata media per 
destinatario  Ore   126 200 

Monte ore  Ore   973.224 483.200 

alfabetizzazione innovativa tecnico 

Costo unitario  Euro   16 14 

Destinatari  Numero   6.621 10.834 

Durata media per 
destinatario  Ore   126 150 

Monte ore  Ore   834.246 1.625.100 

Formazione 
permanente/Sviluppo 
competenze trasversali 

Aggiornamento culturale  

Costo unitario  Euro   16 14 

Incentivi Numero   5.885 1.077 

Costo unitario  Euro   18 16 
Incentivi (contributi 

finanziari) alle persone per la 
formazione 

  

Durata dei progetti Ore   126 200 

Progetti  Numero   n q.to 22 

Durata dei progetti g.   n q.to 120 
Sensibilizzazione, 

informazione e pubblicità 
  

Costo Euro   n q.to 67.188,33 

Progetti  Numero    n.qto  25 

Durata dei progetti g.    n.qto  2 mesi 

permanente                 
FSE 

Costruzione e 
sperimentazione di prototipi e 

modelli 
  

Costo Euro     n.qto 74.000 

Corsi 149 113 113 Corsi per la conduzione 
aziendale Allievi 

Numero 
2.235 1.691 1.736 

Corsi 165 125 112 Corsi per l'agricoltura 
ecocompatibile Allievi 

Numero 
2.475 1.864 1.789 

Corsi 80 125 114 Corsi per la gestione delle 
attività forestali Allievi 

Numero 
1.200 1.863 1.698 

Corsi 281 420 421 Corsi di qualificazione 
professionale Allievi 

Numero 
4.215 6.202 6.261 

Corsi 270 131 159 Interventi formativi per i 
giovani al primo insediamento Allievi 

Numero 
4.050 1.906 2.135 

Corsi 44 7 2 

4.16 

Formazione degli 
operatori agricoli e 

forestali                       
FEOGA 

  

Aspetti gestionali ed 
amministrativi delle cooperative 
agricole e delle associazioni dei 

produttori agricoli 
Allievi 

Numero 
660 105 30 
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Misura Descrizione 
Tipologia/Sottotipologia di 

progetto 
Indicatore di risultato Unità di misura 

Valore di riferimento 
(se valorizzato) 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto nell'ultimo 
CdP 

Risultato 
effettivamente 

raggiunto 

 3.5 

Adeguamento del 
sistema della 
formazione 

professionale e 
dell’istruzione                

FSE 

Costruzione sperimentazione di 
prototipi/modelli  

Certificazione di qualità e 
accreditamento sogg attuatori 
Trasferimento buone prassi 

Orient. Cons. e form. formatori 
e operatori 

Potenziamento strutture  dei 
soggetti attuatori 

Creazione e sviluppo di 
reti/partenariati 

Attività di studio e analisi di 
carattere economico e sociale 
Monitoraggio e  valutazione 

Servizi alle persone 
Orientamento, consulenza e 
formazione formatori e 

operatori 

Tasso di efficacia delle 
procedure di 
accreditamento 

% 0   60% 60% 

Variazione del tasso di 
partecipazione alle scuole 
superiori rispetto alla 

popolazione potenziale e 
il territorio di riferimento  

% 0   85% 20% 

 3.6 

Prevenzione della 
dispersione scolastica e 

formativa                     
FSE 

costruzione e sperimentazione 
di prototipi e modelli 

Orientamento, consulenza e 
formazione personale delle 

scuole e università 
Attività di studio e analisi di 
carattere economico e sociale 
Creazione e sviluppo di 

reti/partenariati 
Formazione all’interno 
dell’obbligo formativo 
Servizi alle persone 

 
Numero di progetti 

formativi per i formatori 
aventi un approccio di 

genere  

% 0   60% 50% 

 3.10 

Adeguamento delle 
competenze della 

pubblica 
amministrazione                                  

FSE 

Orientamento, consulenza e 
formazione 

Monitoraggio e  valutazione 
Trasferimento di buone prassi 

Occupati 
dell'amministrazione 

regionale interessati dagli 
interventi 

% 0   17% 40% 
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Tasso di copertura dei 
Voucher per l'Alta 

formazione  rispetto alla 
popolazione potenziale di 

riferimento 

% 0   3% 2% 

 3.7 
Formazione superiore                      

FSE 

Formazione post-obbligo 
formativo e post-diploma 
Incentivi alle persone per la 

formazione 
Qualificazione del sistema di 
governo: costruzione e 

sperimentazione di prototipi e 
modelli d’integrazione 

IFTS (Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore 

Sensibilizzazione, informazione 
e pubblicità 

 
Tasso di copertura degli 

IFTS rispetto alla 
popolazione potenziale di 

riferimento 

% 0   1,32% 1% 

 3.8 

Istruzione e 
formazione 
permanente              

FSE 

Formazione permanente 
Sensibilizzazione, informazione 

e pubblicità 

Tasso di copertura di 
progetti innovativi e di 
formazione permanente 
nella popolazione a 
rischio di esclusione 

lavorativa 

% 0   6% 6% 

 4.16 

Formazione degli 
operatori agricoli e 

forestali                     
FEOGA  

  
Numero di operatori 
formati sugli iscritti 
(distinzione di genere) 

n° 0 

9.000/13.500 = 
67%   F: 

2500/13.500 = 
18,5% M: 

6.550/13.500 = 
48,1% 

9.000/13.500=67%   F: 
2500/13.500 = 18,5% M: 
6.550/13.500 = 48,1% 

13.649/14.736=96,
6%  F: 

5.460/14.736= 37% 
M: 8.189/14.736= 

63% 
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Misura Descrizione 
Tipologia/Sottotipologia di 

progetto 
Indicatore di impatto Unità di misura 

Valore di riferimento 
(se valorizzato) 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto nell'ultimo 
CdP 

Impatto effettivo 

 3.5 

Adeguamento del 
sistema della 
formazione 

professionale e 
dell’istruzione                                    

FSE 

Costruzione e sperimentazione 
prototipi e modelli  

Certificazione di qualità e 
accreditamento soggetti 

attuatori 
Trasferimento buone prassi 
Orient. Cons. e Form. 
formatori e operatori 

Potenziamento strutture  dei 
soggetti attuatori 

C 

Variazione del tasso di 
partecipazione dei 
formatori  delle sedi 
operative accreditate ai 

percorsi di 
aggiornamento previsti 

dalla procedura 

% ----   60% 60% 

 3.6 

Prevenzione della 
dispersione scolastica e 

formativa                                   
FSE 

costruzione e sperimentazione 
di prototipi e modelli 

Orientamento, consulenza e 
formazione personale delle 

scuole e università 
Attività di studio e analisi di 
carattere economico sociale 
Creazione e sviluppo di 

reti/partenariati 
Formazione all’interno D 

Variazione del tasso di 
dispersione scolastica 

% 6.7%   5,2% 5,2% 

 3.10 

Adeguamento delle 
competenze della 

pubblica 
amministrazione                                

FSE 

Orientamento, consulenza e 
formazione 

Monitoraggio e  valutazione 
Trasferimento di buone prassi 

Variazione del tasso di 
partecipazione delle 
dipendenti e dei 

dipendenti pubblici alle 
attività formative. 

% 0,00   0,14% 0,14% 

 3.7 
Formazione superiore                

FSE 

Formazione post- obbligo 
formativo e post-diploma 
Incentivi alle persone per la 

form 
Qualificazione del sistema di 
governo: costr e sper di 
prototipi e modelli 
d’integrazione 

IFTS (Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore Sensibiliz 

Tasso di inserimento 
lordo dei destinatari degli 

interventi 
% 0   20% 35% 

 3.8 

Istruzione e 
formazione 
permanente                            

FSE 

Formazione permanente 
Sensibilizzazione, informazione 

e pubblicità 

Variazione del tasso di 
partecipazione della 

popolazione adulta  alla 
formazione permanente 

% 3,01%   6% 6% 
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 4.16 

 Formazione degli 
operatori agricoli e 

forestali                  
FEOGA 

  

Adulti occupati e non 
occupati nella classe d'età 
25-64 che partecipano ad 
attività formative per 100 
adulti occupati e non 
nella classe di età 
corrispondente 

% 8,50% 12% 12% 23% 
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Area di policy: politiche per la ricerca e l’innovazione 

Misura Descrizione Tipologia di progetto Sotto-tipologia di progetto 
Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto nell'ultimo 
CdP 

Valore 
effettivamente 

realizzato 

Nodi di rete Numero 6000 8000 8535 

Enti collegati Numero 150 400 422 
Sistemi informativi 

collegati 
Numero 50 50 52 

Terminali (postazioni office 
automation in rete) 

Numero 1500 8500 8535 

Altre dotazioni hardware                                          Numero 1000 1300 1311 
Caselle di posta 
elettronica attivate 

Numero n.q.to 2500 2651 

Infrastrutture di base della 
società dell'informazione 

Infrastrutture di base della 
società dell'informazione 

Firma digitale Numero n.q.to 750 822 

Sistemi informativi                                                                                  Interventi  Numero 50 50 55 

Sistemi di    comunicazione/ 
controllo                                                    

Interventi (siti e/o portali 
realizzati ed attivati) 

Numero 250 250 422 Sviluppo applicazioni e 
sistemi informativi all'interno 

della PA 
Servizi telematici  Interventi Numero 100 100 106 

Imprese interessate  Numero 100 100 62 

Banche dati Numero 90 90 143 Servizi e applicazioni per le PMI 
Servizi alle imprese (per 

ciascun ente locale) 
Numero n.q.to 20 20 

Servizi al cittadino (per 
ciascun ente locale) 

Numero n.q.to 35 35 

6.2 
Sviluppo della società 
dell'informazione                

FESR 

Servizi telematici                                  

Servizi e applicazioni per il 
pubblico   Carta dei servizi – Carta 

d’indentità elettronica  
Numero n.q.to 100.000 45000 

Artigianato 60 33 

Commercio 1.080 500 

Industria 330 157 

Aiuti industria, artigianato e 
commercio 

Altri servizi 

Imprese beneficiarie Numero 100 

30 101 

  

6.3 

Sostegno allo sviluppo 
della società 

dell’informazione nel 
tessuto produttivo                      

FESR 

Servizi telematici Imprese interessate Imprese interessate Numero n.q.to 1100 
262 

Progetti  Numero   n.qto. 161 

Destinatari  Numero   4.282 4.363 

 Ex 6.4 
Nuova 
3.22 

Promozione dello 
sviluppo della società 
dell’informazione 
attraverso il 

Formazione per occupati/ 
creazione aggiornamento di 
manager ed imprenditori 

  

Durata media per ore   115 105 
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destinatario  

Monte ore  ore   492.430 467.605 

Costo unitario  Euro   16 30 

Progetti  Numero   n.qto. 91 

Destinatari per sesso, età  Numero   4.282 4.442 

Durata media per 
destinatario  

ore   115 125 

Monte ore  ore   492.430 540.740 

Formazione per occupati della 
P.A. 

  

Costo unitario  Euro   16 16 

Progetti  Numero   n.qto. 150 

Destinatari  Numero   3.908 2.573 

Durata media per 
destinatario  

Numero   126 250 

Monte ore  Numero   492.408 645.750 

Alta formazione / attivazione 
degli animatori territoriali 

  

Costo unitario  Numero   16 13 

Progetti  Numero   n q.to / 

Durata dei progetti gg   n q.to / 
Creazione e sviluppo di 

reti/partenariati 
  

Costo Euro   n q.to / 

Destinatari  Numero   3.474 967 

h. 1.225 Durata media per 
destinatario  

Numero   126 
mesi: 12 

Incentivi (contributi 
finanziari) alle persone per la 

formazione 
  

Costo unitario  Numero   18 9,7 

rafforzamento del 
potenziale umano, lo 

sviluppo 
dell’imprenditorialità e il 
miglioramento della 
competitività delle 

imprese Promozione dell’ 
internazionalizzazione         

FSE 

Incentivi alle imprese per 
occupazione  

Aiuti all'assunzione per altre 
categorie di utenza Destinatari previsti Numero   n q.to / 
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Misura Descrizione 
Tipologia/Sottotipologia di 

progetto 
Indicatore di risultato Unità di misura 

Valore di riferimento 
(se valorizzato) 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto nell'ultimo 
CdP 

Risultato 
effettivamente 

raggiunto 

 6.2 
Sviluppo della società 
dell’informazione                   

FESR 

Infrastrutture di base della 
società dell’informazione 
Sviluppo applicazioni e 

sistemi informativi all’interno 
della PA Servizi telematici 

Aiuti alle P.M.I. 

Variazione del n° di 
Amministrazioni locali 

collegate in rete 
Numero 0 350 400 422 

Grado di diffusione di 
Internet: incremento nel 
numero di imprese con 
accesso a Internet e 
servizio di posta 
elettronica  

Numero 0 1000 1.272 1.051 

 6.3 

Sostegno allo sviluppo 
della società 

dell’informazione nel 
tessuto produttivo                     

FESR 

Aiuti alle PMI 

Rapporto tra il totale degli 
investimenti attivati ed il 
totale della spesa pubblica 

Numero 0 n.q.to 2 n.d. 

Ex 6.4 
Nuova 
3.22 

Promozione dello 
sviluppo della società 
dell’informazione 
attraverso il 

rafforzamento del 
potenziale umano, lo 

sviluppo 
dell’imprenditorialità e il 
miglioramento della 
competitività delle 
imprese .Promozione 
dell’internazionalizzazio

ne        
FSE 

Formazione 
Dispositivi e strumenti a 

supporto della qualificazione 
del sistema di governo 
Incentivi (contributi 

finanziari) 
Incentivi alle imprese per 

l’occupazione 
Incentivi (contributi 

finanziari) 

Numero di figure 
professionali create per 
l'internazionalizzazione e 
l'I&CT nell'ambito della 
società dell'informazione 

n. formati     10.000 12.345 

         

Misura Descrizione 
Tipologia/Sottotipologia di 

progetto 
Indicatore di impatto Unità di misura 

Valore di riferimento 
(se valorizzato) 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto nell'ultimo 
CdP 

Impatto effettivo 



 98 

 6.2 
Sviluppo della società 
dell’informazione                             

FESR 

Infrastrutture di base della 
società dell’informazione 
Sviluppo applicazioni e 

sistemi informativi all’interno 
della PA Servizi telematici 

Aiuti alle P.M.I. 

Indice di diffusione 
dell’informatizzazione nei 
comuni (popolazione 
residente in comuni con 
anagrafe collegata al 
S.A.I.A- Sistema di 

accesso e interscambio 
anagrafico- sul totale della 
popolazione regionale (%) 

% 9.8% 35% 35% 61,5%(2006) 

 6.3 

Sostegno allo sviluppo 
della società 

dell’informazione nel 
tessuto produttivo                   

FESR 

Aiuti alle PMI 

Grado di utilizzo dell'E-
commerce: Variazione 
delle imprese che 

comprano e vendono per 
il tramite di internet 

Numero 450 1000 1.000 700 

 6.4 

Promozione dello 
sviluppo della società 
dell’informazione 
attraverso il 

rafforzamento del 
potenziale umano, lo 

sviluppo 
dell’imprenditorialità e il 
miglioramento della 
competitività delle 
imprese .Promozione 
dell’internazionalizzazio

ne            
   FSE 

Formazione 
Dispositivi e strumenti a 

supporto della qualificazione 
del sistema di governo 
Incentivi (contributi 

finanziari) 
Incentivi alle imprese per 

l’occupazione 
Incentivi (contributi 

finanziari) 

Incremento del numero 
dei lavoratori con 
conoscenze 

infotelematiche 

n. formati 0   15.000 12.345 
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Area di policy: politiche per la società dell’informazione e per l’internazionalizzazione 

Misura Descrizione Tipologia di progetto Sotto-tipologia di progetto 
Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto nell'ultimo 
CdP 

Valore 
effettivamente 

realizzato 

Centri e laboratori tecnologici 
regionali  Centri e laboratori tecnologici 

regionali  (rete regionale dei centri di 
ricerca) 

Interventi Numero 
  
  

10 11 

Imprese beneficiarie Numero   40 60 

Interfaccia per le imprese  Interfaccia per le imprese 

Imprese coinvolte Numero   120 1410 

Strutture Universitarie Interventi Numero   70 77 

3.16 

Promozione della ricerca 
e del trasferimento 

tecnologico nei settori 
connessi alla crescita ed 
allo sviluppo sostenibile 
del sistema Campania                                                    

FESR 

Infrastrutture di RSTI 

Centri di Ricerca 
(università e centri di ricerca 

coinvolti) 
Numero   70 15 

3.17 

Sostegno ai programmi di 
ricerca, di innovazione e 

di trasferimento 
tecnologico promossi dal 
tessuto imprenditoriale 

regionale                           
Promozione dello 

sviluppo della società 
dell’informazione 
attraverso il 

rafforzamento del 
potenziale umano, lo 

sviluppo 
dell’imprenditorialità e il 
miglioramento della 
competitività delle 

imprese  
Promozione dell’ 

internazionalizzazione            
   FESR 

Aiuti alla R&S Aiuti alla R&S Imprese beneficiarie Numero 500 400 473 

 6.5 Sviluppo Servizi comuni per le PMI e Animazione Interventi Numero _ 11 11 
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Soggetti attuatori Numero _ 5 5 

Imprese interessate Numero _ 38 60 

Interventi Numero _ 11 52 

Soggetti attuatori Numero _ 5 13 Servizi promozionali 

Imprese interessate Numero _ 30 60 

Interventi Numero _ 11 52 

Soggetti attuatori Numero _ 5 13 Marketing territoriale 

Imprese interessate Numero _ 26 60 

Interventi Numero _ 11 11 

Soggetti attuatori Numero _ 5 5 Conferenze 

Imprese interessate Numero _ 26 30 

Interventi Numero _ 8 160 

Soggetti attuatori Numero _ 5 13 Fiere/eventi espositivi 

Imprese interessate Numero _ 26 350 

Interventi Numero _ 8 2 

Soggetti attuatori Numero _ 4 2 Centri informazioni/servizi 

Imprese interessate Numero _ 26 26 

Interventi Numero _ 8 2 

Soggetti attuatori Numero _ 4 2 Reti di imprese 

Imprese interessate Numero _ 26 26 

Interventi Numero _ 8 5 

Soggetti attuatori Numero _ 4 5 
Azioni di cooperazione 

internazionale 
Imprese interessate Numero _ 26 26 

Animazione 

Servizi promozionali 

Marketing territoriale 

Conferenze 

Fiere/eventi espositivi 

Centri informazioni/servizi 

Reti di imprese 

Interventi  Numero 100     

Azioni di cooperazione 
internazionale 

Soggetti attuatori Numero 50     

dell'internazionalizzazione 
e della cooperazione 
internazionale                                                

FESR 

l'artigianato 

  Imprese beneficiarie Numero 300     
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Misura Descrizione 
Tipologia/Sottotipologia di 

progetto 
Indicatore di risultato Unità di misura 

Valore di riferimento 
(se valorizzato) 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto nell'ultimo 
CdP 

Risultato 
effettivamente 

raggiunto 

3.16 

Promozione della ricerca 
e del trasferimento 

tecnologico nei settori 
connessi alla crescita ed 
allo sviluppo sostenibile 
del sistema Campania                        
Promozione dello 

sviluppo della società 
dell’informazione 
attraverso il 

rafforzamento del 
potenziale umano, lo 

sviluppo 
dell’imprenditorialità e il 
miglioramento della 
competitività delle 

imprese . 
Promozione dell’ 

internazionalizzazione              
 FESR 

Progetti di cooperazione 
pubblico-privata di RST 

Reti/clusters per 
l'innovazione 

Check-up/audit tecnologici   
Strutture universitarie  Centri 

di ricerca   
Centri di competenza 

tecnologica  

Numero di ricercatori e/o 
studiosi operanti nelle 
infrastrutture create con 
l’aiuto dei finanziamenti. 

num 1530 addetti alla ricerca   30% 
2.150 addetti alla 
ricerca (pari al 31 

%)  

Numero innovazioni di 
prodotto, processo e 

organizzative realizzate da 
imprese 

Numero 0   300 445 

 3.17 

Sostegno ai programmi di 
ricerca, di innovazione e 

di trasferimento 
tecnologico promossi dal 
tessuto imprenditoriale 

regionale                        
FESR 

  

Rapporto tra totale  
investimenti attivati e 
totale spesa pubblica 

Euro 0   1,8 1,86 

Numero di partenariati 
economici realizzati Numero   70 770 770 

 6.5 

Sviluppo 
dell’internazionalizzazio
ne e della cooperazione 

internazionale                     
FESR 

Serv. Com. per PMI artig. 
Animazione/azioni prom. 
Servizi promozionali 
Marketing territoriale 

Conferenze 
Fiere/eventi espositivi 

Centri informazion/servizi 
Reti di imprese 

Azioni di coop.int./manif 
Investimenti immateriali  
promozione conoscenza fruizione 
del patr. cult. 

Numero di accordi 
regionali di cooperazione 
internazionale siglati 

 Numero   30 33 38 
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Misura Descrizione 
Tipologia/Sottotipologia di 

progetto 
Indicatore di impatto Unità di misura 

Valore di riferimento 
(se valorizzato) 

Obiettivo previsto 
nel 1° CdP 

Obiettivo previsto nell'ultimo 
CdP 

Impatto effettivo 

3.16 

Promozione della 
ricerca e del 
trasferimento 

tecnologico nei settori 
connessi alla crescita ed 
allo sviluppo sostenibile 
del sistema Campania         

FESR 

Progetti di cooperazione 
pubblico-privata di RST 

Reti/clusters per 
l'innovazione 

Check-up/audit tecnologici   
Strutture universitarie  Centri 

di ricerca   
Centri di competenza 

tecnologica  

Variazione della spesa per 
R&S degli enti pubblica e 
delle imprese pubbliche e 
private in percentuale del 

PIL regionale 

% 0,98  1,49 1,49 

3.17 

Sostegno ai programmi 
di ricerca, di 

innovazione e di 
trasferimento 

tecnologico promossi 
dal tessuto 

imprenditoriale 
regionale                         
FESR 

Aiuti alla R & S 

Miglioramento degli 
indicatori di redditività  
delle imprese che hanno 
partecipato a progetti di 
trasferimento tecnologico 

(es. incremento di 
investimenti, VA addetti, 
fatturato o quota di 
export sul fatturato) 

% ---   n.q.to. n. d. 

 6.5 

Sviluppo 
dell’internazionalizzazio
ne e della cooperazione 

internazionale                          
FESR 

Servizi comuni per le PMI e 
l’artigianato 

Animazione/azioni 
promozionali 

Servizi promozionali 
Marketing territoriale 

Conferenze 
Fiere/eventi espositivi 

Centri informazion/servizi 
Reti di imprese 

Azioni di cooperazione 
internazionale/manif 

Investimenti 

Variazione del valore 
dell’export regionale 

rispetto al PIL regionale.  
% 9.1% 13% 13% 9,6 (2008) 
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Allegato II.II - Tabelle degli interventi realizzati dal POR 2000-2006, conclusi e dei progetti coerenti, accorpati per aree di policy 

Aree di policy Misure Stanziamento misura Spesa certificata
Numero 
progetti 
coerenti

Valore progetti 
coerenti

%                        
Stanziamento/ 

Spesa certificata

%                                     
Valore coerenti /               

Staziamento per misura

%                      
Valore coerenti /               
Valore certificato

Misura 1.1 € 50.000.000,00 € 31.563.994,00 3 € 1.985.974,77 63,13 3,97 6,29
Misura 1.2 € 462.568.544,00 € 474.167.293,80 129 € 358.001.697,26 102,51 77,39 75,50
Misura 1.3 € 153.856.440,00 € 146.550.245,86 46 € 16.326.431,92 95,25 10,61 11,14
Misura 1.4 € 195.000.000,00 € 189.709.404,57 7 € 62.913.167,16 97,29 32,26 33,16
Misura 1.5 € 238.183.594,00 € 267.814.239,25 146 € 117.030.359,73 112,44 49,13 43,70
Misura 1.6 € 125.111.862,00 € 128.915.849,39 17 € 66.541.419,01 103,04 53,19 51,62
Misura 1.7 € 140.000.000,00 € 139.768.407,84 20 € 67.099.806,83 99,83 47,93 48,01
Misura 1.8 € 155.086.000,00 € 134.447.550,29 10 € 23.148.730,76 86,69 14,93 17,22
Misura 1.12 € 96.857.000,00 € 82.795.676,23 0 € 0,00 85,48 0,00 0,00
Misura 4.17 € 26.588.899,00 € 26.300.582,76 0 € 0,00 98,92 0,00 0,00

Misura 4.21
Totale € 1.643.252.339,00 € 1.622.033.243,99 378 € 713.047.587,44 101,31 43,39245839 43,96

Misura 6.1 € 973.831.606,00 € 1.098.942.051,56 41 € 828.952.166,10 112,85 85,12 75,43

Totale € 973.831.606,00 € 1.098.942.051,56 41 € 828.952.166,10 112,85 85,12 75,43

Misura 5.1 € 406.547.400,00 € 454.048.028,75 48 € 195.525.069,53 111,68 48,09 43,06
Misura 5.2 € 29.480.264,00 € 20.922.695,59 0 € 0,00 70,97 0,00 0,00
Misura 5.3                                 € 15.524.945,00 € 15.524.425,48 167 € 11.757.706,80 100,00 75,73 75,74

Totale € 451.552.609,00 € 490.495.149,82 215 € 207.282.776,33 100,00 75,73 42,26
Misura 4.8 € 198.644.734,00 € 183.869.877,13 0 € 0,00 92,56 0,00 0,00
Misura 4.9 € 44.186.008,00 € 44.593.208,92 6 € 6.057.542,50 100,92 13,71 13,58
Misura 4.10 € 7.553.900,00 € 7.745.787,00 0 € 0,00 102,54 0,00 0,00
Misura 4.11 € 30.851.877,00 € 31.775.086,83 0 € 0,00 102,99 0,00 0,00
Misura 4.12 € 136.268.815,00 € 151.038.485,48 0 € 0,00 110,84 0,00 0,00
Misura 4.13 € 11.206.700,00 € 10.725.999,21 0 € 0,00 95,71 0,00 0,00
Misura 4.14 € 64.058.382,00 € 69.061.053,74 0 € 0,00 107,81 0,00 0,00
Misura 4.15 € 67.150.002,00 € 64.176.384,16 0 € 0,00 95,57 0,00 0,00
Misura 4.19 € 250.000,00 € 245.886,43 0 € 0,00 98,35 0,00 0,00
Misura 4.20 € 141.353.998,00 € 178.560.667,97 35 € 4.923.686,84 126,32 3,48 2,76
Misura 4.22 € 26.673.442,00 € 27.670.514,31 8 € 974.825,95 103,74 3,65 3,52
Misura 4.23 € 6.400.000,00 € 6.333.251,73 0 € 0,00 98,96 0,00 0,00

Totale € 734.597.858,00 € 775.796.202,91 49 € 11.956.055,29 98,96 0,00 1,54

Politiche urbane

Misura non attiva

Politiche di sviluppo 
rurale e per la pesca

 Politiche per l’ambiente

Politiche per i trasporti
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Misura 1.9 € 179.860.050,00 € 190.859.924,64 84 € 35.790.563,22 106,12 19,90 18,75
Misura 1.10 € 47.453.970,00 € 46.481.168,94 0 € 0,00 97,95 0,00 0,00

Ex Misura 1.11  
Nuova misura 3.18

€ 12.937.549,00 € 12.290.445,34 0 € 0,00 95,00 0,00 0,00

Misura 2.1 € 516.271.993,00 € 574.811.127,69 158 € 182.898.404,39 111,34 35,43 31,82
Misura 2.2 € 46.946.527,00 € 30.128.072,66 0 € 0,00 64,18 0,00 0,00

Ex  Misura 2.3                              
Nuova 3.19

€ 18.112.337,00 € 16.401.845,96 0 € 0,00 90,56 0,00 0,00

Misura 4.5 € 202.334.400,00 € 226.631.994,78 512 € 131.526.847,47 112,01 65,00 58,04
Ex Misura 4.6 Nuova 

misura 3.20  
€ 234.430.770,00 € 240.979.404,21 58 € 72.451.713,54 102,79 30,91 30,07

Misura 4.7
€ 101.974.830,00 € 95.450.540,66 0 € 0,00 93,60 0,00 0,00

Misura 4.1
€ 147.000.000,00 € 151.917.518,51 61 € 127.154.974,19 103,35 86,50 83,70

Misura 4.2
€ 606.336.000,00 € 460.666.473,20 51 € 305.646.827,55 75,98 50,41 66,35

Misura 4.3
€ 7.126.000,00 € 5.662.276,84 0 € 0,00 79,46 0,00 0,00

Misura 4.4
€ 18.112.339,00 € 6.315.740,11 0 € 0,00 34,87 0,00 0,00

Totale € 2.138.896.765,00 € 2.058.596.533,54 924 € 855.469.330,36 34,87 0,00 41,56

Misura 3.1 € 29.541.715,00 € 25.278.419,80 0 € 0,00 85,57 0,00 0,00

Misura 3.2
€ 168.658.663,00 € 171.034.911,77 423 € 77.404.970,72 101,41 45,89 45,26

Misura 3.3
€ 71.433.535,00 € 71.505.177,09 88 € 6.904.051,97 100,10 9,67 9,66

Misura 3.4
€ 56.344.061,00 € 64.310.048,20 1 € 29.515.171,00 114,14 52,38 45,90

Misura 3.9 € 98.789.712,00 € 78.193.402,63 206 € 6.258.893,69 79,15 6,34 8,00
Misura 3.11 € 66.786.421,00 € 62.357.313,04 1 € 59.242.497,35 93,37 88,70 95,00
Misura 3.12 € 13.955.744,00 € 9.948.606,00 0 € 0,00 71,29 0,00 0,00

Misura 3.13
€ 20.294.980,00 € 16.467.220,65 0 € 0,00 81,14 0,00 0,00

Misura 3.14
€ 52.116.792,00 € 47.512.624,27 0 € 0,00 91,17 0,00 0,00

Misura 3.15 € 75.138.000,00 € 60.971.540,18 0 € 0,00 81,15 0,00 0,00
Misura 4.18 € 4.850.000,00 € 3.973.356,47 0 € 0,00 81,92 0,00 0,00

Totale € 657.909.623,00 € 611.552.620,10 719 € 179.325.584,73 81,92 0,00 29,32

Politiche di sviluppo 
turistico e industriale

Politiche per il mercato 
del lavoro 
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Sezione III 
 

Per poter analizzare i processi attuativi del Programma Operativo, sono state condotte una serie di interviste a 
testimoni privilegiati, con ruoli chiave nel processo attrattivo; la traccia d’intervista semistrutturata usata per 
raccogliere le informazioni dei testimoni privilegiati,è riportata in allegato III.I.  
Nell’allegato III.II è riportata la tabella che ricostruisce e mette in evidenza come sia cambiato il quadro dei 
responsabili di misura del POR 2000-2006 nel corso dell’attuazione, utile per poter analizzare i processi. 
 La tabella è stata ricostruita dall’esame delle diverse Delibere della Giunta Regionale intervenute sulla questione 
dal 2001 al 2010. 
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Allegato III.I – - Guida d’intervista valutazione ex post por 2000-2006 

 
1. LAVORO  

1.1. In cosa consisteva il suo lavoro? Ruolo e mansioni. 
1.2. Quali erano le sue priorità? 
1.3. Quali erano le principali responsabilità POR e extra POR e tempo dedicato. 
1.4. Cosa richiedeva più tempo. 
1.5. Principali problemi. 
1.6. Come faceva per risolverli. 
 

2. RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE 
2.1. Relazioni con: ADG, responsabili di fondo, responsabili di asse, responsabili di misura, responsabili di 

pi, altro (partenariato, monitoraggio, NVVIP, Autorità Ambientale, esperto sicurezza e legalità, 
Comitato di Sorveglianza), politici (presidente, assessori etc.). 

2.2. Relazioni esterne: ministero, altre regioni, CE. 
2.3. Contenuti e ragioni di queste relazioni. 
2.4. Le 2 /3 relazioni più importanti, frequenti. 
2.5. Le 2/3 relazioni meno importanti e frequenti. 

 
3. ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE 

3.1. Conosce e ha condiviso l’organizzazione del POR? 
3.2. Quanto risultava sostenibile sul piano organizzativo e dei processi il POR 2000-2006? 
3.3. Avete partecipato alle scelte organizzative sintetizzate tra l’altro nell’organigramma del CDP, cosa avete 

pensato rispetto alla sua realizzazione?  
3.4. Com’è avvenuto il processo di adeguamento dell’organizzazione regionale rispetto a quanto previsto nel 

POR? E’ stato pianificato il percorso? Quali sono state le difficoltà? Problemi attesi, problemi 
riscontrati e soluzioni adottate e loro conseguenze. 

3.5. Qual è stato il contributo dell’AT rispetto al personale interno e ai consulenti esterni? 
3.6. Esiste un organigramma della Regione precedente al POR 2000-2006? Quali erano le competenze 

tecniche ed umane? 
3.7. Domanda sulle procedure:  c’erano? Hanno contribuito alla realizzazione? 
3.8. Rispetto alle problematiche organizzative e procedurali, ritiene che la struttura definita dai programmi 

2007-2013 abbia tenuto conto delle lezioni apprese e abbia migliorato le performance complessive? 
3.9. L’organizzazione 2000-2006 ha preparato quella 2007-2013? Le persone che hanno avute performance 

positive come sono state utilizzate nella nuova programmazione? 
3.10. Ha rilevato dei blocchi nella struttura organizzativa (ad es. pagamento, audit, certificazione, 

monitoraggio). Ha funzionato bene l’organizzazione matriciale? 
 

4. GRANDI PROGETTI 
4.1. Qual è stato il ruolo dei progetti di maggiore dimensione finanziaria (oltre i 10 milioni di euro) 

nell’attuazione del programma? Ne hanno facilitato l’attuazione? 
4.2. I progetti coerenti hanno facilitato la gestione del programma? Quali sono stati i lati positivi/negativi? 
 

5. PERCORSO PROFESSIONALE 
5.1. Sesso, età, formazione. 
5.2. Ruolo nel POR 2000-2006. 
5.3. Anzianità percorso professionale. 
5.4. Cosa ha fatto dopo il suo ruolo nel POR 2000-2006. 
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Allegato III.II - Variazione dei responsabili di misura per delibere successive 

Figura 28 – Variazioni dei responsabili di misura 

  RESPONSABILI DI MISURA - VARIAZIONI DAL 2001 AL 2009   

MISURA 

Struttura 
responsabile al 2001  
-  
(DGR 1151 del 
16/03/2001 e DGR 
6168/2001) 

nov-02 dic-04 ott-05 nov-05 gen-06 mar-06 set-06 gen-08 apr-08 lug-08 nov-08 mag-09 ott-09 
STRUTTURA 

RESPONSABILE AL 
2009 

Asse I 

1.1 

Regione Campania - 
AGC Ecologia - 
Dirigente pro-tempore 
Settore Tutela 
dell'ambiente 

Lupacchini Lupacchini Lupacchini Lupacchini Lupacchini 
Lupacchini 
(Dir Sett) 

Lupacchini Rauci Arpaia Arpaia Arpaia Arpaia Arpaia 

Regione Campania - AGC 
Ecologia - Dirigente pro-
tempore Settore Tutela 
dell'ambiente 

1.2 

Regione Campania - 
AGC Ecologia - 
Dirigente pro-tempore 
Settore Ciclo integrato 
delle acque 
Modificato con 
DGR 6168/01 
Dirigente del 
Servizio Operativo 
Tecnico del Settore 
Ciclo Integrato delle 
acque 

Garri Garri Garri Garri Garri 
Garri   

(Dir Serv) 
Garri Garri Schiamone Schiamone Schiamone Fontana Fontana 

Regione Campania - AGC 
Ecologia - Dirigente pro-
tempore Settore Ciclo 
integrato delle acque 

1.3 

Regione Campania - 
AGC Attività Settore 
Primario - Dirigente 
pro-tempore Settore 
Foreste Caccia e Pesca 

Grassi Ansanelli Ansanelli Ansanelli Ansanelli 
Ansanelli        
(Dir Serv)  

Vigilante Vigilante Vigilante Vigilante Vigilante Vigilante  Vigilante  

Regione Campania - AGC 
Attività Settore Primario - 
Dirigente pro-tempore 
Settore Foreste Caccia e 
Pesca  

1.4 

Regione Campania - 
AGC Attività Settore 
Primario - Dirigente 
pro-tempore Settore 
Interventi sul 
territorio Agricolo, 
Bonifica e Irrigazione 

Panico Piccininno Piccininno Piccininno Vacante Vacante    Bruno Bruno Bruno Bruno Bruno Bruno Bruno 

Regione Campania - AGC 
Attività Settore Primario - 
Dirigente pro-tempore 
Settore Interventi sul 
territorio Agricolo, 
Bonifica e Irrigazione 
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1.5 

Regione Campania - 
AGC Lavori Pubblici - 
Dirigente pro-tempore 
- Settore Protezione 
Civile 

Lupacchini Lupacchini Lupacchini Lupacchini Lupacchini 
Lupacchini 
(Dir Sett) 

Lupacchini Rauci Rauci Rauci Rauci Rauci Rauci 

Regione Campania - AGC 
Ecologia, Tutela 
dell'Ambiente, 
Disinquinamento, 
Protezione Civile" - 
Dirigente protempore 
Settore Tutela 
dell'Ambiente, 
Disinquinamento 

1.6 

Regione Campania - 
AGC Ecologia - 
Dirigente pro-tempore 
- Settore Tutela 
dell'ambiente 

Calcara Calcara Calcara Calcara Calcara 
Calcara     
(Dir Sett) 

Vacante Palmieri Palmieri Palmieri Palmieri Orrico Orrico 

Regione Campania - AGC 
"Ecologia, Tutela 
dell'Ambiente, 
Disinquinamento, 
Protezione Civile" - 
Dirigente protempore 
Settore "Programmazione 
interventi di Protezione 
Civile sul Territorio" 

1.7 

Regione Campania - 
AGC Ecologia - 
Dirigente pro-tempore 
-  Settore Tutela 
dell'ambiente 

D'Acunzi D'Acunzi D'Acunzi Pagnozzi Pagnozzi 
Pagnozzi        
(Dir Serv) 

Pagnozzi Pagnozzi Pagnozzi Pagnozzi Pagnozzi Madaro Madaro 

Regione Campania - AGC 
"Programmazione e 
Gestione dei Rifiuti" - 
Settore 02 Gestione 

1.8 

Regione Campania - 
AGC Ecologia - 
Responsabile PO 
Bonifica Siti Inquinati 
Servizio 
Conservazione della 
natura 

N. 
Esposito 

Di Perta Di Perta Di Perta Di Perta 
Di Perta         
(Dir Serv) 

Di Perta Di Perta Pollinaro Pollinaro Pollinaro 
Pollinaro           
(ad 

interim) 

Pollinaro         
(ad 

interim) 

Regione Campania - AGC 
Ecologia - Settore 
Gestione Ecologia, Tutela 
dell'Ambiente, 
Disinquinamento, 
Protezione civile" - Settore 
"Tutela dell'ambiente 
Disinquinamento" 
Dirigente protempore 
Servizio "Conservazione 
della natura" 

1.9 

Regione Campania - 
AGC Ecologia - 
Dirigente pro-tempore 
-Settore Tutela 
ambiente 

Lupacchini Lupacchini Lupacchini Lupacchini Lupacchini 
Lupacchini 
(Dir Sett) 

Lupacchini Rauci Carotenuto Carotenuto Policastro Palmieri Palmieri 
Regione Campania - AGC 
Ecologia - Dirigente pro-
tempore -Settore Ecologia 
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1.10 

Regione Campania - 
AGC Ecologia - 
Dirigente pro-tempore 
-Settore Ecologia 

Zucaro Zucaro Zucaro Zucaro Zucaro 
Zucaro     
(Dir Sett) 

Zucaro Zucaro Carotenuto Carotenuto Policastro Lavadera Lavadera 

Regione Campania - AGC 
Ecologia - Dirigente pro-
tempore -Settore Ecologia - 
Responsabile protempore 
della PO "Attività connessa 
alla gestione dei fondi 
europei: Parchi ed Aree 
protette: Programmazione 
incentivi per lo sviluppo di 
microfiliere imprenditoriali 
nell'ambito dei sistemi locali 
naturalistici (RdM1.10) 

1.11 

Regione Campania - 
AGC Ecologia - 
Dirigente protempore 
-Servizio Protezione 
della natura 

Perna Vedi Misura 3.18       

1.12 

Regione Campania - 
AGC Sviluppo del 
Settore Secondario - 
Dirigente protempore - 
Settore Sviluppo e 
promozione Cave ed 
acque minerali 

Guerriero Guerriero Guerriero Guerriero Guerriero 
Guerriero          
(Dir Serv) 

Guerriero 
Guerrier

o 
Guerriero Guerriero Guerriero                                                                                                                        Guerriero 

Regione Campania - AGC 
Sviluppo Economico - 
Settore 04"Regolazione dei 
mercati" Dirigente 
protempore Servizio 03 
"Mercato energetico 
regionale, Energy 
Management" 

Asse II 

2.1 

Regione Campania - 
AGC Gestione del 
territorio - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Politica del Territorio 
Modificato con DGR 
6168 del 2001 
Responsabile della 
posizione 
organizzativa di Unità 
complessa Valutazione 
e censimento dei 
fabbisogni abitativi - 
Coordinamento delle 
localizzazione 

Escalona Carotenuto Ranauro Ranauro Ranauro 
Renauro    
(Funz) 

Ranauro Ranauro Pizzorno Ranauro Ranauro Ranauro Ranauro 

Regione Campania - AGC 
"Turismo e Beni Culturali" 
- Settore "Beni Culturali" - 
Responsabile protempore 
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2.2 

Regione Campania - 
A.G.C. Gestione del 
Territorio - Dirigente 
pro - tempore - 
Settore Tutela Beni 
Paesistici, Ambientali 
e Culturali 

Parità Parità Parità Parità Parità Parità             
(Funz) 

Gargiulo Gargiulo Pizzorno Gargiulo Gargiulo M. 
Gargiulo 

M. 
Gargiulo 

Regione Campania - AGC 
"Turismo e Beni Culturali" 
- Settore "Beni Culturali" - 
Responsabile protempore 

2.3 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del 
settore Terziario - 
dirigente pro tempore 
- Settore Sport e 
Tempo libero 

Russo Vedi Misura 3.19                                                         

Asse III 

3.1 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Servizio 
politiche del lavoro  

Giordano Giordano Giordano Giordano Giordano 
Giordano          
(Dir Serv) 

Giordano Oddati 
Vacante 

DGR 
2029/05 

Vacante 
DGR 

2029/06 

Vacante 
DGR 

2029/07 
Poziello Poziello 

Regione Campania - A.G.C. 
Istruzione Educazione, 
Formazione professionale - 
Dirigente pro- tempore - 
Osservatorio del Mercato del 
Lavoro e dell'occupazione, 
Emigrazione ed 
Immigrazione 

3.2 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione 
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Formazione 
professionale  

Tamborlini Tamborlini Tamborlini Girardi Girardi 
Giradi               
(Dir Sett) 

Girardi Girardi Girardi Girardi Girardi Girardi Girardi 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione 
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Orientamento 
Professionale 

3.3 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione 
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Formazione 
professionale  

Tamborlini Tamborlini Tamborlini Girardi Girardi 
Giradi               
(Dir Sett) 

Girardi Girardi Girardi Girardi Girardi Girardi Girardi 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione 
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Formazione professionale  

3.4 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione 
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Servizi 
Gruppi etnici  

Angrisano Angrisano Angrisano Angrisano Caragliano 
Caragliano             
(Dir Serv) 

Caragliano 
Caraglia
no 

Caragliano Caragliano Caragliano Caragliano Caragliano 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione 
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Servizi 
Gruppi etnici  
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3.5 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione 
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Formazione 
professionale  

Tamborlini Tamborlini Tamborlini Tamborlini Girardi 
Giradi               
(Dir Sett) 

Girardi Accardo Accardo Girardi Girardi Girardi Girardi 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione 
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Orientamento 
Professionale 

3.6 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione 
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Servizi 
Diritto allo Studio 

Danzi Danzi Danzi Danzi Danzi 
Danzi         

(Dir Serv) 
Danzi Danzi Danzi Danzi Danzi 

Crisci               
(ad interim) 

Crisci               
(ad interim) 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione 
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Servizi 
Diritto allo Studio 

3.7 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione 
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Orientamento 
Professionale 

Cimmino Cimmino Cimmino Pagliarulo Pagliarulo 
Pagliarulo  
(Dir Sett)         

Pagliarulo Pagliarulo Pagliarulo Pagliarulo Pagliarulo Gaspare Gaspare 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione 
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Politiche Giovanili e del 
Forum regionale della 
gioventù 

3.8 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione 
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Istruzione Educazione 
permanente e 
Promozione culturale 

Crisci Crisci Crisci Crisci Crisci 
Crisci         

(Dir Serv) 
Crisci Crisci Crisci Crisci Crisci Crisci Crisci 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione 
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Istruzione Educazione 
permanente e Promozione 
culturale 

3.9 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione 
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Orientamento 
Professionale 

Pezone Pezone Pezone Pezone Pezone 
Pezone                             
(Dir Serv) 

Pezone 
Angrisan

o 
Angrisano Angrisano Angrisano Angrisano Angrisano 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione 
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Formazione Professionale 

3.10 

Regione Campania - 
A.G.C. Gestione e 
formazione del 
personale - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Studio Organizzazione 
e Metodo 

Costanzo Costanzo 
In Attesa di 

Nomina 
In Attesa 

di Nomina 
Sabadin 

Sabadin    
(Dir Sett) 

Paolantoni
o 

Paolantoni
o 

Paolantonio Paolantonio Paolantonio Paolantonio Paolantonio 

Regione Campania - 
A.G.C. Gestione e 
formazione del personale - 
Dirigente pro- tempore - 
Settore Studio 
Organizzazione e Metodo 
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3.11 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, 
Formazione 
professionale - 
Dirigente pro- tempore 
- Settore Osservatorio 
Mercato del Lavoro 

Angrisano Angrisano Angrisano Angrisano Angrisano 
Angrisano         
(Dir Sett) 

Angrisano Oddati 
Vacante 

DGR 
2029/05 

Vacante 
DGR 

2029/05 

Vacante 
DGR 

2029/05 
Poziello Poziello 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione 
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Osservatorio Mercato del 
Lavoro 

3.12 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione 
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Servizio 
ORMEL E Occupazione

Giordano Costagliola Costagliola Costagliola Costagliola 
Costagliola         
(Fun) 

Vacante 
Vacante 

DGR 
2029/05 

Vacante 
DGR 

2029/05 

Vacante 
DGR 

2029/05 

Vacante 
DGR 

2029/05 
Poziello Poziello 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione 
Educazione, Formazione 
professionale - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Osservatorio Mercato del 
Lavoro 

3.13 

Regione Campania - 
A.G.C. Ricerca 
Scientifica - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Ricerca Scientifica 

Gragnaniello Gragnaniello Gragnaniello Gragnaniello Gragnaniello 
Gragnaniello        
(Dir Sett) 

Gragnaniello 
Vacante 

DGR 
2029/05 

G. Russo G. Russo G. Russo G. Russo G. Russo 

Regione Campania - 
A.G.C. Ricerca Scientifica - 
Dirigente pro- tempore - 
Settore Ricerca Scientifica 

3.14 

Regione Campania - 
AGC Gestione e 
formazione del 
Personale 
organizzazione e metodo 
- Settore AA. GG. Del 
Personale e rapporti con 
le OO.SS. - Contenzioso 
- Dirigente pro-tempore 
Servizio Pari 
Opportunità 

Menniti Menniti Gianfrano Gianfrano Gianfrano 
Gianfrano         
(Funz) 

Gianfrano Gianfrano Gianfrano Gianfrano Gianfrano 
Granese          

(ad interim) 
Granese          

(ad interim) 

Regione Campania - AGC 
Assistenza sociale, attività 
sociali,sport tempo libero, 
spettacolo" - Settore 
assistenza sociale 
Programmazione e 
Vigilanza sui servizi sociali 
- Dirgente protempore del 
servizio Pari opportunità 

3.15 

Regione Campania - 
A.G.C. Istruzione, 
Educazione, Formazione 
Professionale - Dirigente 
protempore - Servizio 
Politiche del lavoro 

Giordano Giordano Giordano Giordano Giordano 
Giordano       
(Dir Serv) 

Giordano Oddati 
Vacante 

DGR 
2029/05 

Vacante 
DGR 

2029/06 

Vacante 
DGR 

2029/07 
Poziello Poziello 

Regione Campania - A.G.C. 
Istruzione, Educazione, 
Formazione Professionale - 
Dirigente protempore - 
Settore Osservatorio del 
Mercato del Lavoro e 
dell'occupazione, 
Emigrazione ed 
Immigrazione 



 113 

3.16 

Regione Campania - 
A.G.C. Ricerca 
Scientifica - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Ricerca Scientifica 
Modificato a seguito 
della DGR 6168/2001 
Responsabile della 
posizione 
organizzativa di Unità 
complessa  Sviluppo 
tecnologico e Centri 
Regionali di 
Competenza. 
Attuazione interventi 
relativi al POR 
Campania 2000 - 2006 

Colucciello Colucciello Colucciello Colucciello Colucciello 
Colucciello        
(Funz) 

Colucciello 
Coluccie
llo 

Colucciello Colucciello Colucciello Colucciello Colucciello 

Regione Campania - 
A.G.C. Ricerca Scientifica - 
Dirigente pro- tempore - 
Settore Ricerca Scientifica 

3.17 

Regione Campania - 
A.G.C. Ricerca 
Scientifica - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Ricerca Scientifica 
Modificato a seguito 
della DGR 6168/2001 
Responsabile della 
posizione 
organizzativa di Unità 
complessa  Ricerca ed 
Innovazione 
tecnologica delle 
imprese. Attuazione 
interventi relativi al 
POR CAmpania 2000 
- 2006 

Raccioppi Raccioppi Raccioppi Raccioppi Raccioppi 
Racioppi       
(Funz) 

Raccioppi Raccioppi Raccioppi Raccioppi Raccioppi Racioppi Racioppi 

Regione Campania - 
A.G.C. Ricerca Scientifica - 
Dirigente pro- tempore - 
Settore Ricerca Scientifica 

3.18 
(Ex 1.11) 

Misura non presente - 
Vedi misura 1.11 

  Perna Perna Perna Perna 
Perna                   

(Dir Serv) 
Vacante Vacante Carotenuto Carotenuto Policastro Policastro Policastro 

Regione Campania - AGC 
"Ecologia, Tutela 
dell'Ambiente, 
Disinquinamento, 
Protezione Civile" - Settore 
ecologia - Responsabile 
protempore della PO 
"Attività connessa alla 
gestione dei fondi europei: 
Parchi ed Aree protette: 
Programmazione incentivi 
per lo sviluppo di 
microfiliere imprenditoriali 
nell'ambito dei sistemi 
locali naturalistici 
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3.19 
(Ex 2.3) 

Misura non presente - 
Vedi misura 2.3 

  Russo Russo Russo Russo Russo        
(Funz) 

Murolo Murolo Murolo Murolo Murolo Grassia Murolo 

Regione Campania - 
A.G.C. "Turismo e Beni 
Culturali" Dirigente 
protempore Settore 
Ricettive ed Infrastrutture 
Turistiche" 

3.20 
(ex 4.4) 

Misura non presente - 
Vedi misura 4.4 

  Perilli Perilli Perilli Ciullo 
Ciullo           

(Dir Serv) 
Ciullo Ciullo Lasco Lasco Lasco Esposito Esposito 

Regione Campania - 
A.G.C. 12 Sviluppo 
Economico - Dirgente 
protempore Settore 03 
"Promozione ed 
Internazionalizzazione del 
Sistema Produttivo" 

3.21 
 (Ex 5.3)  

Misura non presente - 
Vedi misura 5.3 

  Marchese Marchese Marchese Marchese 
Marchese    
(Funz) 

Marchese 
Marches

e 
Savastano Savastano Savastano 

Vacante ai 
sensi DGR 
2029/05 e 
s.m.i. 
Oddatti 

Vacante ai 
sensi DGR 
2029/05 e 
s.m.i. 
Oddatti 

Regione Campania - AGC 
Assistenza sociale, attività 
sociali,sport tempo libero, 
spettacolo" - Settore 
assistenza sociale 
Programmazione e 
Vigilanza sui servizi sociali 
- Dirgente protempore del 
servizio Programmazione e 
valutazione per la 
costituzione del Sistema 
Integrato dei Servizi Sociali 

3.22 
(Ex 6.4)   

Misura non presente - 
Vedi misura 6.4 

  Attanasio Attanasio Attanasio Attanasio 
Attanasio     
(Funz) 

Attanasio 
Attanasi

o 
Attanasio Attanasio Attanasio Attanasio Attanasio 

Regione Campania - 
A.G.C. Ricerca Scientifica, 
Statisitca, sistemi 
informativi ed imformatica 
- Responsabile protempore 
Attività di chiusura relative 
all'e gorvenament ed e. 
enclusion 

3.23 
Inserita 
successivamente  

  Tedesco Tedesco Tedesco Tedesco 
Tedesco           
(Funz) 

Tedesco 
Vacante 

DGR 
2029/05 

Tedesco Tedesco Tedesco Tedesco Tedesco 

Regione Campania - 
A.G.C. Gabinetto 
Presidente G.R. - Dirigente 
protempore Settore 
Rapporti con Provincie, 
Comuni, comunità 
montane e Consorzi 
Delega sub delega 
CO.RE.CO 

ASSE IV - Industria 
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4.1 

Regione Campania – 
A.G.C. Attività del 
Settore Secondario - 
Settore Sviluppo e 
Promozione Attività 
Industriali – Fonti 
energetiche - Dirigente 
protempore Servizio 
Affari generali. 
Supporti. 
Organizzazione. Aree 
di sviluppo industriale 

Diasco Diasco Diasco Diasco Diasco 
Diasco          
(Dir Serv) 

Diasco Diasco Mazzarella Mazzarella Mazzarella Mazzarella Mazzarella 

Regione Campania – 
A.G.C. Sviluppo 
economico - Settore 02 
Aiuti alle imprese e 
sviluppo degli insediamenti 
produttivi - Dirigente 
protempore servizio 05 
Politiche integrate per lo 
sviluppo territoriale 

4.2 

Regione Campania – 
A.G.C. Attività del 
Settore Secondario – 
Dirigente protempore 
Settore sviluppo e 
promozione delle 
attività industriali 

Vecchia Gramanzini Gramanzini Lasco Lasco 
Lasco           

(Dir Sett) 
Lasco Lasco Diasco Diasco Diasco Diasco Diasco 

Regione Campania – 
A.G.C. Sviluppo 
economico - Dirigente pro 
tempore Settore 02 Aiuti 
alle imprese e sviluppo 
degli insediamenti 
produttivi 

4.3 

Regione Campania – 
A.G.C. Attività del 
Settore Secondario – 
Dirigente protempore 
Settore Sviluppo e 
Promozione Attività 
Artigiane 

Rauci Mazza 
In Attesa di 
Nomina 

Fierro Fierro 
Fierro         
(Funz) 

Fierro Perilli Perilli Perilli Perilli Perilli Perilli 

Regione Campania – 
A.G.C. Sviluppo 
economico - Settore 03 
Promozione ed 
internazionalizzazione del 
sistema produttivo - 
Dirigente protempore 
Servizio 02 Finanza per 
l'impresa e lo sviluppo 
produttivo 

4.4 

Regione Campania – 
A.G.C. Attività del 
Settore Secondario – 
Dirigente protempore 
Servizio PMI, studi 
ricerche legislative e 
amministrative, 
elaborazione  e 
realizzazione piani e 
programmi, 
programmazione 
negoziata. Politiche 
industriali 

Perilli VEDI Misura 3.20   

ASSE IV - Turismo 

4.5 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del 
settore Terziario - 
dirigente pro tempore 
- Settore Interventi nel 
settore Alberghiero 

Gargano Gargano Gargano Gargano Gargano 
Gargano            
(Dir Serv) 

Di Sciuva Grassia Grassia Grassia Grassia Grassia Grassia 

Regione Campania - 
A.G.C. Turismo e beni 
culturali - Dirigente 
protempore Settore 
strutture ricettive ed 
Infrastrutture turistiche 
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4.6 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del 
settore Terziario - 
dirigente pro tempore 
- Servizio 
Programmazione e 
Pianificazione settore 
Alberghiero 

Cancellieri Cancellieri 
In Attesa di 
Nomina 

Somma Somma 
Somma          
(Dir Serv) 

Somma Somma Somma Somma Somma Somma Somma 

Regione Campania - 
A.G.C. Turismo e beni 
culturali - Settore Sviluppo 
e promozione del turismo - 
Dirigente protempore 
Servizio AAGG e 
Personale, Vigilanza e 
Controllo Enti Strumentali 

4.7 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del 
settore Terziario - 
dirigente pro tempore 
- Settore Sviluppo e 
Promozione del 
turismo 

D'Ascoli D'Ascoli D'Ascoli Sciotto Sciotto 
Sciotto           
(Dir Serv) 

Sciotto Sciotto Sciotto Sciotto Sciotto Sciotto Sciotto 

Regione Campania - 
A.G.C. Turismo e beni 
culturali - Settore Sviluppo 
e promozione del turismo - 
Dirigente protempore 
Servizio Programmazione 
e Pianificazione 

ASSE IV - Agricoltura 

4.8 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del 
Settore Primario - 
Dirigente Protempore 
- Settore Interventi 
Produzione Agricola 

Ferraiuolo Ferraiuolo Ferraiuolo Ferraiuolo Ferraiuolo 
Ferraiuolo       
(Funz) 

Ferraiuolo 
Ferraiuol

o 
Ferraiuolo Ferraiuolo Ferraiuolo Ferraiuolo Ferraiuolo 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del Settore 
Primario - Settore 
Interventi per la 
Produzione agroalimentare 
- Mercati agricoli - 
consulenza mercantile" 
Responsabile protempore 
Responsabilità misura 4.8 

4.9 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del 
Settore Primario - 
Dirigente Protempore 
- Settore Interventi 
Produzione Agricola 

Irlando Irlando Irlando Irlando Irlando 
Irlando          
(Funz) 

Irlando Irlando Irlando Irlando Irlando Irlando Irlando 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del Settore 
Primario - Dirigente 
Protempore - Settore 
Interventi Produzione 
Agricola 
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4.10 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del 
Settore Primario - 
Dirigente Protempore 
- Settore 
Sperimentazione 
Informazione Ricerca 
e Consulenza Agricola 

Mazzeo Mazzeo Mazzeo Mazzeo Mazzeo Mazzeo        
(Funz) 

Mazzeo Mazzeo Mazzeo Mazzeo Mazzeo Mazzeo Mazzeo 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del Settore 
Primario -  Settore 
Sperimentazione 
Informazione Ricerca e 
Consulenza Agricola - 
Dirigente Protempore 
posizione organizzativa 
"Pianificazione finanziaria 
e controllo di gestione PSR 
2007/2013 - 
Programmazione 
2000/2006 Misura 4.10 
Adempimenti per una 
corretta chiusura 
dell'intervento, 
monitoraggio e controllo 

4.11 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del 
Settore Primario - 
Dirigente Protempore 
- Settore Interventi 
Produzione Agricola 

Palumbo Allocca Allocca Allocca Allocca 
Allocca         
(Dir Sett) 

Guarino Guarino Guarino Guarino Guarino Guarino Guarino 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del Settore 
Primario - Dirigente 
Protempore - Settore 
Interventi sul territorio 
agricolo, bonifica e 
irrigazione 

4.12 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del 
Settore Primario - 
Dirigente Protempore 
- Settore Interventi 
Produzione Agricola 

Alfredo Bruno Bruno Bruno Bruno 
Bruno         

(Dir Serv) 
Lucibelli Lucibelli Lucibelli Lucibelli Lucibelli Lucibelli Lucibelli 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del Settore 
Primario - Dirigente 
Protempore - Settore 
Interventi sul territorio 
agricolo, bonifica e 
irrigazione 

4.13 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del 
Settore Primario - 
Dirigente Protempore 
- Settore Interventi 
Produzione Agricola 

Paruolo Paruolo Paruolo Paruolo Paruolo 
Paruolo     
(Funz) 

Paruolo Paruolo Paruolo Paruolo Paruolo Paruolo  Paruolo  

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del Settore 
Primario - Dirigente 
Protempore - Settore 
Interventi sul territorio 
agricolo, bonifica e 
irrigazione 

4.14 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del 
Settore Primario - 
Dirigente Protempore 
- Settore Interventi 
Produzione Agricola 

Bianco Allocca Allocca Allocca Allocca 
Allocca         
(Dir Sett) 

Irlando 
Imperat

o 
Imperato Imperato Imperato Imperato Imperato 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del Settore 
Primario - Dirigente 
Protempore - Settore 
Interventi sul territorio 
agricolo, bonifica e 
irrigazione 
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4.15 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del 
Settore Primario - 
Dirigente Protempore 
- Settore Interventi 
Produzione Agricola 

Ingenito Ingenito Ingenito Ingenito Ingenito 
Ingenito    
(Funz) 

Ingenito Ingenito Irlando Irlando Irlando Irlando Irlando 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del Settore 
Primario - Dirigente 
Protempore - Settore 
Interventi Produzione 
Agricola, Produzione 
Agroalimentare, Mercati 
agricoli, Consulenza 
mercatile 

4.16 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del 
Settore Primario - 
Dirigente Protempore 
- Settore 
Sperimentazione 
Informazione Ricerca 
e Consulenza Agricola 

Ciccarelli Ciccarelli Ciccarelli Ciccarelli Ciccarelli 
Ciccarelli     
(Funz) 

Ciccarelli Ciccarelli Ciccarelli Ciccarelli Ciccarelli Ciccarelli Ciccarelli 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del Settore 
Primario - Dirigente 
Protempore Settore 
Sperimentazione 
Informazione Ricerca e 
Consulenza Agricola 

4.17 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività settore 
primario - Dirigente 
protempore Settore 
Foreste Caccia e Pesca 

Grassi D'Aprano D'Aprano D'Aprano D'Aprano 
D'Aprano    
(Funz) 

D'Aprano 
D'Apran

o 
D'Aprano D'Aprano D'Aprano D'Aprano D'Aprano 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività settore 
primario - Dirigente 
protempore Settore 
Foreste Caccia e Pesca 

4.18 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del 
Settore Primario - 
Dirigente Protempore 
- Settore 
Sperimentazione 
Informazione Ricerca 
e Consulenza Agricola 

Passeri Cinque Cinque Cinque Cinque 
Cinque     
(Funz) 

Cinque Cinque Cinque Cinque Cinque Cinque Cinque 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del Settore 
Primario - Dirigente 
Protempore - Settore 
Sperimentazione 
Informazione Ricerca e 
Consulenza Agricola 

4.19 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del 
Settore Primario - 
Dirigente Protempore 
- Settore Interventi 
Produzione Agricola 

De Simone De Simone De Simone De Simone De Simone 
De Simone       
(Funz) 

De Simone 
De 

Simone 
De Simone De Simone De Simone De Simone De Simone 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del Settore 
Primario - Dirigente 
Protempore - Settore 
Interventi Produzione 
Agricola 

4.20 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del 
Settore Primario - 
Dirigente Protempore 
- Settore Interventi sul 
territorio agricolo, 
bonifica e irrigazione 

Panico 
Renzuto 
Iodice 

Renzuto 
Iodice 

Renzuto 
Iodice 

Renzuto 
Iodice 

Renzuto 
Iodice        
(Funz) 

Renzuto 
Iodice 

Renzuto 
Iodice 

Renzuto 
Iodice 

Renzuto 
Iodice 

Renzuto 
Iodice 

Renzuto 
Iodice 

Renzuto 
Iodice 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del Settore 
Primario - Dirigente 
Protempore - Settore 
Interventi sul territorio 
agricolo, bonifica e 
irrigazione 

4.21 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività settore 
primario - Dirigente 
protempore Settore 
Foreste Caccia e Pesca 

Grassi Grassi Grassi Grassi Grassi 
Grassi         
(Dir Sett) 

Grassi Grassi Grassi Grassi Grassi 

Vacante ai 
sensi DGR 
2029/05 e 
s.m.i. 
Allocca 

Vacante ai 
sensi DGR 
2029/05 e 
s.m.i. 
Allocca 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività settore 
primario - Dirigente 
protempore Settore 
Foreste Caccia e Pesca 
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4.22 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività settore 
primario - Dirigente 
protempore Settore 
Foreste Caccia e Pesca 

Grassi Lombardo Lombardo Lombardo Lombardo 
Lombardo        
(Dir Serv) 

Lombardo 
Lombar
do 

Lombardo Lombardo Lombardo Lombardo Lombardo 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività settore 
primario - Dirigente 
protempore Settore Piano 
forestale Generale 

4.23 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività settore 
primario - Dirigente 
protempore Settore 
Foreste Caccia e Pesca 

Lombardo Lombardo Lombardo Lombardo Lombardo 
Lombardo        
(Dir Serv) 

Lombardo 
Lombar
do 

Lombardo Lombardo Lombardo Lombardo Lombardo 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività settore 
primario - Dirigente 
protempore Settore 
Foreste Caccia e Pesca 

4.24 Non presente   Bruno Bruno Bruno Bruno 
Bruno         

(Dir Serv) 
Irlando Bruno Bruno Bruno Bruno Bruno Bruno 

Regione Campania - 
A.G.C. Sviluppo attività 
settore primario - dirgente 
protempore Settore 
Interventi sul territorio 
Agricolo, Bonifica ed 
Irrigazione 

ASSE V 

5.1 

Regione Campania - 
A.G.C. 
Programmazione - 
Responsabile Sezione 
Tecnico 
amministrativa 

Fiore Broda Broda Broda Broda 
Broda           

(Dir Serv) 
Broda 

Br
od
a 

Broda Broda Broda Broda Broda 

Regione Campania - 
A.G.C. Gabinetto 
Presidente G.R. - Dirigente 
protempore Settore 
Controllo e Vigilanza sulle 
partecipazioni societarie 
regionali 

5.2 

Regione Campania - 
A.G.C. Attività del 
Settore Terziario - 
Dirgente protempore 
Settore sviluppo e 
promozione delle 
attività commerciali 

Califano Califano Califano Califano Califano 
Califano    
(Dir Sett) 

Califano Polizio Polizio Polizio Polizio Polizio Polizio 

Regione Campania - 
A.G.C. Sviluppo 
Economico Settore 
Regolazione dei mercati - 
Dirigente protempore 
Servizio Tutela dei 
consumatori 

5.3 

Regione Campania - 
A.G.C. Assistenza 
sociale - Dirigente 
Servizio Affari 
Generali e servizi 
territoriali 

Marchese Vedi Misura 3.21 

Regione Campania - 
A.G.C. Assistenza sociale, 
Attività sociale - Sport, 
Tempo libero spettacolo 
Settore Assistenza sociale  
Dirigente protepore 
Sevizio Programmazione e 
valutazione per la 
costituzione del Sistema 
Integrato dei Servizi Sociali 

ASSE VI 
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6.1 

Regione Campania - 
A.G.C. Trasporti e 
viabilità - Dirigente 
protempore Servizio 
Adempimenti tecnici, 
Analisi e valutazione 

Grimaldi Negro Negro Negro Negro 
Negro              

(Dir Staff) Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro 

Regione Campania - 
A.G.C. Trasporti e viabilità 
- Dirigente di staff attività 
connesse con le 
competenze dell'AGC. 
Trasporti Terrestri, 
Marittimi e Areoportuali 

6.2 

Regione Campania - 
A.G.C. Ricerca 
Scientifica - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Sistemi informativi 

Pelosi Pelosi Pelosi Pelosi Pelosi 
Pelosi   
(Funz) 

Pelosi Pelosi Pelosi Pelosi Pelosi Pelosi Pelosi 

Regione Campania - 
A.G.C. Ricerca Scientifica - 
Dirigente pro- tempore - 
Settore Sistemi informativi 

6.3 

Regione Campania - 
A.G.C. Ricerca 
Scientifica - Dirigente 
pro- tempore - Settore 
Sistemi informativi 

Angelino De Bitonto De Bitonto De Bitonto De Bitonto 
De Bitonto         
(Dir Serv) 

De Bitonto 
De 

Bitonto 
De Bitonto De Bitonto De Bitonto De Bitonto De Bitonto 

Regione Campania - 
A.G.C. Ricerca Scientifica - 
Dirigente pro- tempore - 
Settore Sistemi informativi 

6.4 

Regione Campania - 
AGC Rapporti con gli 
Organi Nazionali ed 
Internazionali in materie 
di interesse regionale - 
Settore Studio e gestione 
Progetti CEE e rapporti 
con i Paesi Europei ed 
Extraeuropei. Servizio 
documentazione , 
Promozione , 
divulgazione e rapporti 
con i Paesi Europei e 
ExtraEuropei - 
Responsabile pro 
tempore Sezione 
Organizzazione incontri 
convegni seminari ed 
informazione attinenti le 
problematiche 
comunitarie; problemi 
riguardanti la 
cooperazione europea e 
regionale 

Adinolfi Vedi Misura 3.22   
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6.5 

Regione Campania - 
AGC Rapporti con gli 
Organi Nazionali ed 
Internazionali in materie 
di interesse regionale - 
Settore Studio e gestione 
Progetti CEE e rapporti 
con i Paesi Europei ed 
Extraeuropei. 
Responsabile sezione 
Attività di interrelazione 
tra programmazione reg 
e Fondi Comunitari; 
Progetti Integrati - AGC 
Gabinetto della 
Presidenza 

Cotrone Cotrone Cotrone Cotrone Cotrone 
Crotone       
(Funz) 

Maio Maio Maio Maio Maio Maio Maio 

Regione Campania- AGC 
Rapporti con gli Organi 
Nazionali ed Internazionali 
in materie di interesse 
regionale - Settore Studio e 
gestione Progetti CEE e 
rapporti con i Paesi 
Europei ed axtraeuropei. 
Responsabile sezione 
Attività di interrelazione 
tra programmazione 
regionale e Fondi 
Comunitari; Progetti 
Integrati - AGC Gabinetto 
della Presidenza 

ASSE VII 

7.1 

Regione Campania - 
AGC Rapporti con gli 
organi Naionali ed 
Internazionali in 
materia di interesse 
regionale - Settore 
Direttive CEE in 
materia di PIM; FESR, 
FEOGA, FSE - 
Attività di supporto 
all'Autorità di 
Gestione del POR 
Campania ed al 
Dipartimento 
dell'Economia - 
Dirigente pro-tempore 
Attività di supporto ed 
di assistenza tecnica 

Rotondo Rotondo Rotondo Rotondo Delle Cave 
Delle Cave        
(Funz) 

Delle Cave Delle Cave Delle Cave Delle Cave Delle Cave Delle Cave Delle Cave 

Regione Campania - 
A.G.C. Rapporti con gli 
organi nazionali ed 
Internazionali in materie di 
interesse regionale - Settore 
Direttive CEE in materie 
di PIM, FEOGA, FSE - 
Attività di supporto 
all'Autorità di Gestione del 
POR Campania ed al 
Dipartimento 
dell'Economia - Dirigente 
protempore Servizio affari 
generali e personale 
Asssistenza tecnica ed 
Attuazione del Piano di 
Comunicazione 

7.2 

Regione Campania - 
AGC Rapporti con gli 
organi Naionali ed 
Internazionali in materia 
di interesse regionale - 
Settore Direttive CEE in 
materia di PIM; FESR, 
FEOGA, FSE - Attività 
di supporto all'Autorità 
di Gestione del POR 
Campania ed al 
Dipartimento 
dell'Economia - 
Responsabile pro-
tempore della posizione 
organizzativa 
"Responsabile Unità PI 

  Sacco Sacco Sacco Sacco 
Sacco    
(Funz) 

Sacco Sacco Neri Mandato Mandato Mandato Mandato 

Regione Campania - 
A.G.C. Rapporti con gli 
organi nazionali ed 
Internazionali in materie di 
interesse regionale - Settore 
Direttive CEE in materie 
di PIM, FEOGA, FSE - 
Attività di supporto 
all'Autorità di Gestione del 
POR Campania ed al 
Dipartimento 
dell'Economia - Dirigente 
protempore del Servizio 
Coordinamento POR 
/Fondi Nazionali/UPI 
(Unità Progetti Integrati) 
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