Regione Campania
Data: 26/07/2024 11:38:21, PG/2024/0369836

e
Og';etto: POSTA CERTIFICATA: trasmissione collaudo finale e allegati per i LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELLIMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RSU NELLO STIR DI TUFINO
Mittente: "Per conto di: arch.salvatoreschianolomoriello@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 25/07/2024, 17:03

A: struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it, antonio.defalco2@regione.campania.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 25/07/2024 alle ore 17:03:13 (+0200) il messaggio

"trasmissione collaudo finale e allegati per i LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL?IMPIANTO DI
TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU
NELLO STIR DI TUFINO" & stato inviato da "arch.salvatoreschianolomoriello@pec.it"

indirizzato a:

struttura.ecomissione@ pec.regione.campania.it antonio.defalco2@regione.campania.it

Il messaggio originale e incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec210310.20240725170313.143993.976.1.59@pec.aruba.it

— postacert.eml

Oggetto: trasmissione collaudo finale e allegati per i LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI
TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU
NELLO STIR DI TUFINO

Mittente: "arch.salvatoreschianolomoriello" <arch.salvatoreschianolomoriello@pec.it>

Data: 25/07/2024, 17:03

A: struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it,antonio.defalco2 @regione.campania.it

Facendo seguito alla emissione del Certificato di collaudo finale del 25/07/2024 per I'intervento in oggetto si
trasmette unitamente ai relativi allegati il certificato di collaudo finale del 25/07/2024

il collaudatore

arch. Salvatore Schiano lo moriello

— Allegati:
daticert.xml 1,1 kB
postacert.eml 24,9 MB
2024_07_25 Collaudo Tufino_firmati.rar 18,0 MB

2024 _07_25 trasmissione cert. di collaudo finale _ allegati.pdf 115 kB
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Al RUP ing. Antonio De Falco
struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it
antonio.defalco2@regione.campania.it

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE
ORGANICA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU NELLO STIR DI
TUFINO —trasmissione collaudo finale e allegati

CUP B67H17000910006 - CIG 8591778F7C

Contratto: Rep. 14652 del 18.11.2021

Societa aggiudicataria: R.T.l. DEDALO S.R.L. - PAL S.R.L. - CONSORZIO GECO S.C.A.R.L

Facendo seguito alla emissione del Certificato di collaudo finale del 25/07/2024 per
lintervento “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLA
FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU NELLO
STIR DI TUFINO! lo scrivente Collaudatore, giusto decreto dirigenziale n. 27 del 27/09/2021,
trasmette quanto in oggetto unitamente alla relazione di collaudo, ai verbali di visita di collaudo ed
ai relativi allegati.

Il Collaudatore
arch. Salvatore Schiano lo Moriello

pec: dg.501700@pec.regione.campania.it - pec: uod.501703@pec.regione.campania.it — Via De Gaspeti, 28 Napoli
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LAVOR] DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE
ORGANICA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEl RSU NELLO STIR Di
TUFINO

CUP B467H17000910006 - CIG 8591778F7C
Contratto: Rep. 14652 del 18.11.2021

Societd aggiudicataria: R.T.I. DEDALO S.R.L. - PAL S.R.L. - CONSORZIO GECO
S.C.AR.L

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il sottoscritto arch. Salvatore Schiano lo moriello, incaricato del collaudo tecnico-
amministrativo dei lavori con Determina n. 194 del 28 marzo 2014, ai sensi dell’ art.
141 del Codice dei contratti pubblici e, ha redatto il presente certificato.

Premesso che:

- Il sottoscritto arch. Salvatore Schiano lo moriello, incaricato del collaudo
tecnico-amministrativo dei lavori con D.D. n. 2 del 26/01/2022, ai sensi dell’art.
102 del d.lgs 50/2016 e dell'art. 62 del CSA, ha redatto la presente relazione
di collaudo.

- In data 5 luglio 2022 & stato redatto il 1° verbale di visita dei lavori in oggetto,
di cui come I'allegato costituisce parte integrante del presente certificato di
collaudo;

- In data 11 ottobre 2022 & stato redatto il 2° verbale di visita dei lavori in
oggetto, di cui come I'allegato costituisce parte integrante del presente
certificato di collaudo;

- In data 8 febbraio 2023 & stato redatto il 3° verbale di visita dei lavori in
oggetto, di cui come l'allegato costituisce parte integrante del presente
certificato di collaudo;

- Indata 4 aprile 2023 & stato redatto il 4° verbale di visita dei lavori in oggetto,
di cui come I'allegato costituisce parte integrante del presente certificato di

collaudo;
| A
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In data 7 novembre 2023 & stato redatto il 5° verbale di visita parte A dei lavori
in oggetto, di cui come ['allegato costituisce parte integrante del presente
certificato di collaudo;In data 19 febbraio 2024 & stato redatto il 6° verbale di
visita parte B dei lavori in oggetto, di cui come I'allegato costituisce parte
integrante del presente certificato di collaudo;

In data é6 maggio 2024 & stato redatto il 7° verbale di visita dei lavori in
oggetto, di cui come I'allegato costituisce parte integrante del presente
certificato di collaudo;

In data 22 maggio 2024 & stato redatto il 8° verbale di visita dei lavori in
oggetto, di cui come I'allegato costituisce parte integrante del presente
certificato di collaudo;

In data 15 luglio 2024 & stato redatto il 9° verbale di visita dei lavori in oggetto,
di cui come 'allegato costituisce parte integrante del presente certificato di
collaudo;

In data 25 luglio 2024 & stato redatto il verbale di visita finale dei lavori in
oggetto, di cui come I'allegato costituisce parte integrante del presente
certificato di collaudo.

In data 25 luglio 2024 & stato redatta la relazione di collaudo dei lavori in
oggetto che costituisce parte integrante del presente certificato di collaudo;

In data 23/02/2024 con protocollo SSMC/2024/23224 & stato depositato il
collaudo statico presso il competente ufficio del Genio Civile.

Considerato che

i lavori sono stati esegquiti secondo il progetto esecutivo e le varianti
approvate e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;

le opere redlizzate si trovano in buono stato di manutenzione e di
conservazione;

i lavori stessi vennero eseguiti a regola d'arte impiegando buoni materiali e
idonee maestranze;

N
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- per le opere non ispezionabili, o difficiimente ispezionabili, i fini del controllo
il direttore dei lavori e Iimpresa appaltatrice hanno concordemente
assicurato la loro perfetta rispondenza agli atti progettuali, contrattuali,
contabili e agli Ordini di Servizio impartiti dal RUP e dal DL, la loro esecuzione
aregola d'arte;

- i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in
contratto o successivamente concordati con appositi verbali;

- Tlimporto delle opere redlizzate € contenuto entro il limite di spesa autorizzata;

- ilavori sono stati ultimati in tempo utile entro il termine contrattuale, tenendo
conto delle sospensioni verbalizzate e delle proroghe concesse;

- I'mpresa appaltatrice ha firmato il conto finale senza riserve;

- cheil R.1.I. einregola con gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile come si
evince dal Documento unico diregolaritd contributiva (DURC) da parte dello
Sportello Unico presso la Cassa Edile competente per temitorio.

- nel corso dei lavori non sono avvenuti infortuni;

- limpresa appaltatrice ha adempiuto a tutte le disposizioni ed ordini della
direzione dei lavori.

Tutto cio premesso, il sottoscritto collaudatore

certifica
che i lavori di redlizzazione dellimpianto di trattamento della frazione organica
proveniente da raccolta differenziata dei rsu nello STIR di Tufino eseguiti dall'RTI
Dedalo Costruzioni — PAL - Geco , in base al contratio Rep. 14652 del 18.11.2021 e
ai due atti di sottomissione prot. n. PG/2022/0225438 28.04.2022 e prot.
PG/2023/0268876 del 24.05.2023

sono _collaudabili

e con il presente atto di collaudo si conferma gli importi gid liquidati all'impesa.

Le risultanze del presente certificato di collaudo sono subordinate alle eventuali

rettifiche che la Struttura di Missione. z
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Il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumera carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua data di emissione. Decorsii due anni, il presente
collaudo si intenderd approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nellarco di tale
periodo lappaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi delloperaq,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Letto, confermato e sottoscritto.
Tufino, il 25 luglio 2024

Limpresa

el

ALLEGATI

1. Relazione di Collaudo;
2. DURC dei componenti del RTI
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ISTITUTO NAZIONALE PER LASSICURAZIGHE
CONTRO GLI INFORTUNE SUL LAVORO

.
@ L

[ = ]
.

Durc On Line

Numero Protocollo  JNAIL 43712921 Data richiesta 14/05/2024 | Scadenza validita 11/09/2024

Dencminazicne/ragione sociale

CONSORZIO STABILE GECO SCARL

Codice fiscale

03946600248

Sede legale

VIA ZOCCO, 01 36047 MONTEGALDA (V1)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

ILN.P.S.
LNALL.
CNCE

I' Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dellinterrogazione degli archivi dellINPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell’edilizia,

Pagina 1 di 1
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ISTITUTO NAZIGNALE PER L'ASSICURAZIGNE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

[NPS : .

lstiuto Narionale Frevidenza Sootely

@ g

Durc On Line

Numero Protocollo  |INPS_41699729] Data richiesta 04/07/2024 | Scadenza validita { 01/11/2024

Denominazionefragione sociale

DEDALQO COSTRUZIONI SRL

Codice fiscale

03301480368

Sede legale

VIA GUIDO BACCELLI 44 MODENA MO 41126

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

LN.P.S.
LNLALLL.
CNCE

Il Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi del’INPS, dell INAIL e della CNCE per le imprese ¢che svolgono attivitd deli'edilizia.

Pagina 1 di 1
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ISTITUTO NAZIONALE PER UASSICURAZIONE
CONTRO GLIINFORTUNI SUL LAVORO

[NPS

Tsttuio Nazionsle Previdenza Socials

\

Durc On Line

Numero Protocollo PNAIL_43746225 Data richiesta 16/05/2024 | Scadenza validita | 13/09/2024

Denominazione/ragione sociale

PAL S.R.L.

Codice fiscale

00565260304

Sede legale

VIA INDUSTRIE, 6/B 31047 PONTE DI PIAVE (TV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

ILN.P.S.
LNALL.

Il Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dellinterrogazione degli archivi delFINPS, dell INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell'edilizia.

Pagina 1 di 1
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE
ORGANICA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU NELLO STIR DI
TUFINO

CUP B467H17000910006 - CIG 8591778F7C

Contratto: Rep. 144652 del 18.11.2021

Societa aggivdicataria: R.T.1. DEDALO S.R.L. - PAL S.R.L. - CONSORIIO GECO
S.C.ARL

RELAZIONE DI COLLAUDO
Il sottoscritto arch. Salvatore Schiano lo Moriello, incaricato del collaudo tecnico-
amministrativo dei lavori con D.D. n. 2 del 26/01/2022, ai sensi dell'art. 102 del d.Igs
50/2016 e dell'art. 62 del CSA, ha redatto la presente relazione di collaudo.

In data 5 luglio 2022 e stato redatto il 1° verbale di visita dei lavori in oggetto, di cui
come |'allegato costituisce parte integrante del presente certificato di collaudo;

In data 11 ottobre 2022 & stato redatto it 2° verbale di visita dei lavori in oggetto, di
cui come l'dllegato costituisce parte integrante del presente certificato di
colloudo;

In data 8 febbraio 2023 & stato redatto il 3° verbale di visita dei lavori in oggetto, di
cui come l'allegato costituisce parte integrante del presente certificato di
collaudo;

In data 4 aprile 2023 & stato redatto il 4° verbale di visita dei lavori in oggetto, di
cui come [|'dllegato costituisce parte integrante del presente cerfificato di
collaudo;

In data 7 novembre 2023 & stato redatto il 5° verbale di visita parte A dei lavori in
oggetto, di cui come I'allegato costituisce parte integrante del presente
certificato di coliaudo;

In data 19 febbraio 2024 € stato redatto il 6° verbale di visita parte B dei lavori in
oggetto, di cui come F[allegato costituisce parte integrante del presente
certificato di collaudo;

In data é maggio 2024 e stato redatto il 7° verbale di visita dei lavori in oggetto, di
cui come l'adllegato costituisce parte integrante del presente certificato di
collaudo;

In data 22 maggio 2024 € stato redatto il 8° verbale di visita dei lavori in oggetto,
di cui come l'allegato costituisce parte integrante del presente certificato di

collaudo; r Y
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In data 15 luglio 2024 & stato redatto il 9° verbale di visita dei lavori in oggetto, di
cui come l'allegato costituisce parte integrante del presente certificato di
collaudo;

In data 25 luglio 2024 & stato redatto il verbale di visita finale dei lavori in oggetto,
di cui come l'dllegato costituisce parte integrante del presente certificato di
collaudo.

Dopo avere confrontato i dati risultanti dai processi verbali di visita con i dati del
progetto esecutivo e delle varianti approvate e con i documenti contabili si
esprimono le seguenti considerazioni.

RELAZIONE
1. Verbali di visita di collavudo

La visite di collaudo sono stata effettuate nelle date indicate in premessa, previo
preavviso verbale e o a mezzo pec dato dal sottoscritto al responsabile del
procedimento, al DL e all'impresa esecutrice.

2. Opere collaudabili

In riferimento alle prove, verifiche e misurazioni geometriche di cui al verbale di
visita richiamati in premessa, & stato rilevato che tutte le opere di cui al progetto
ed alla variante approvata sono collaudabili.

3. Tempo di esecuzione delle lavorazioni

| lavori sono stati ultimati nei tempi di contratio e, per questo motivo, non sono
state applicate penali all' ATl esecutrice.

4. Controllo della contabilita

Dalllesame della contabilitd & stata verificata la corrispondenza fra le opere
eseguite e quelie contabilizzate.

Per le parti di opere non ispezionabifi o di difficile ispezione, la direzione dei lavori e
I'impresa hanno assicurato, in occasione delle visite di collaudo, la loro esecuzione
in conformitd alle prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione.

5. Detrazioni da apportarsi al conto finale
Si ritiene di non effettuare alcuna detrazione sulle opere realizzate.

6. Detrazioni in seguito allo relazione sullo Stato Finale

In data 24/07/2024 |l Direttore dei Lavori ha redatto la relazione sullo Stato Finale
dal quale, lo stesso, ha dichiarato I'assenza di danni causati a terzi durante
I’esecuzione dei lavori, per questo si ritiene di non espletare nessuna detrazione sul
conto finale.

¥

¢\
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7. Revisione tecnico-contabile

Il sottoscritto collaudatore accertata la regolarita della contabilitd mediante |l
riscontro tecnico-contabile ha confermato 'importo dello stato finale in euro €
597.256,49 richiamato nel verbale di visita finale oltre € 14.768,83 per oneri di
conferimento in discarica.

GIUDIZIO DI COLLAUDO

Sulla scorta delle risultanze delle visite di collaudo, dei riscontri tecnici,
amministrativi e contabili eseguiti si ritiene che i lavori di realizzazione dell'impianto
di trattamento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata dei
rsu nello STIR di Tufino eseguiti dall'RTI Dedalo Costruzioni — PAL - Geco

sono collaudabili.

Napoli, il 25 luglic 2024

ALLEGATI

1. Verbali di collaudo con allegati;
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