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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO  
 
a. che con D.G.R. n. 494 del 13 settembre 2016 e ss.mm.ii., è stata programmata la realizzazione di 

impianti per il trattamento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti a 
valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014-2020 – Asse 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – 
Azione 6.1.3, tra cui l’impianto di compostaggio nello STIR di Tufino per un importo stimato di € 
7.288.072,22; 

b. che con proprio D.D. n. 5 del 15 febbraio 2017, l'ing. Antonio De Falco dipendente di questa  
Struttura di Missione è stato nominato R.U.P dell'intervento di cui sopra;  

c. che in data 04.07.2017 - in esecuzione della D.G.R. n. 495 del 13.09.2016 - è stato sottoscritto tra la 
Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli e la S.A.P.NA. S.p.A., Società in house di 
quest'ultima, l'Accordo di Programma per la realizzazione dell'impianto di compostaggio aerobico da 
10.000 t/annue di frazione organica proveniente da raccolta differenziata, da realizzarsi all'interno 
dello STIR di TUFINO (NA); 

d. che con D.D. n. 8 del 31/01/2018 il Dirigente dell’allora UOD 700501, competente ratione materiae, 
ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’impianto per un importo di € 
7.288.072,22; 

e. che con proprio D.D. n. 10 del 15/04/2019, lo stesso progetto è stato ammesso a finanziamento 
provvisorio a valere sui fondi POR Campania FESR 2014/2020 Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 
6.1.3;  

f. con D.G.R. n. 232 del 19 maggio 2020 gli interventi di realizzazione degli impianti di trattamento 
della frazione organica da raccolta differenziata, dei rifiuti speciali dei rifiuti liquidi - già programmati 
con i fondi del POR Campania FESR 2014-2020 Obiettivo Specifico 6.1 azione 6.1.3 - sono stati 
riprogrammati a valere sulle risorse del FSC 2014-2020, tra cui l’impianto di cui si tratta con RUA il 
Responsabile Generale della Struttura 70 05 00; 

g. che con nota prot. n. 0715048 del 25 novembre 2019, il RTI ICARIA s.r.l. (Mandataria), LOTTI 
INGEGNERIA S.p.A. e QUANTICA INGEGNERIA s.r.l (Mandanti) - aggiudicatario del Lotto 1 della 
Gara proc. 2597/A SIA/18 basata su un Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura, quali studi di fattibilità tecnica ed economica e/o la progettazione definitiva e/o 
esecutiva per la realizzazione e/o la trasformazione e/o l’ampliamento di impianti per il trattamento 
della frazione organica da realizzare nella Provincia di Napoli, giusta Contratto Rep n. 14552 del 
28/03/2019 - ha trasmesso il progetto definitivo dell’impianto in parola con un importo da quadro 
economico pari a € 8.613.556,91; 

h. che con D.D. 42 del 4 agosto 2020 il Dirigente dell’allora UOD 700501 ha approvato il progetto 
definitivo dell’impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da 
realizzarsi nello STIR di Tufino per un importo complessivo di € 8.613.556,91, come  aggiornato, 
integrato e rettificato dalle attività di controllo ed ispettive effettuate dalla Società Inarcheck S.p.A , 
aggiudicataria della procedura negoziata telematica n. 2998/N-T/19 del 20 aprile 2020 per la verifica 
preventiva del progetto definitivo ed esecutivo dell’impianto de quo; 

i. che con nota prot. PG/2020/0420293 del 14 settembre 2020, il RTI ICARIA s.r.l. (Mandataria), 
LOTTI INGEGNERIA S.p.A. e QUANTICA INGEGNERIA s.r.l (Mandanti) ha trasmesso il progetto 
esecutivo dell’impianto in parola con un importo da quadro economico pari a € 8.687.986,55; 

j. che in data 19/11/2020 prot. n. PG/2020/0550104 il RUP ha emesso il verbale di validazione del 
progetto esecutivo aggiornato, integrato e rettificato dalle attività di controllo ed ispettive effettuate 
dalla Società Inarcheck S.p.A, giusta rapporto finale di verifica del progetto stesso  prot. n. 
PG/2020/0548064; 

k. che con propria nota PG/2020/0552320 del 20 novembre 2020 è stata autorizzata l’integrazione 
di € 1.399.914,33 del finanziamento, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 programmate con la 
D.G.R. n. 294/2020; 

l. che con D.D. n.61 del 27 novembre 2021, il Dirigente dell’allora UOD 700501 ha approvato il 
progetto esecutivo per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da 
realizzarsi nello STIR di Tufino per un importo complessivo di € 8.687.986,55 come da seguente  
Q.E. : 



 

 

 

 

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino 

Lavori 

A1 Lavori a Corpo € 6.536.644,10 

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso  € 141.608,82 

A Totale Lavori € 6.678.252,92 

Somme a disposizione 

B1 Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 305.499,06 

B2 Rilievi, accertamenti e indagini € 5.251,60 

B3 Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00 

B4 Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi (5%) € 333.912,65 

B5 Acquisizione di aree e immobili € 0,00 

B6 Verifica Progettazione cassa inclusa € 49.056,61 

B7 Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa € 207.970,05 

B8 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa € 107.760,69 

B9 Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei 

trasferimenti di cui all'accordo di programma  € 119.948,05 

B10 Spese per commissione aggiudicatrice € 5.000,00 

B11 Spese per pubblicità € 5.000,00 

B12 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00 

B13 IVA lavori ed imprevisti (10%) € 701.216,56 

B14 IVA al22% (B2, B3, B4, B7, B8, B9, B11, B12 E B13) € 154.118,36 

B Totale Somme a disposizione € 2.009.733,63 

Totale dell'intervento € 8.687.986,55 

 
m. che con proprio D.D. 3 del 19 gennaio 2021 è stata avviata gara pubblica per l’affidamento dei 

lavori di costruzione dell’impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta 
differenziata dei RSU da realizzare nello STIR di Tufino mediante una procedura aperta, di cui 
all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 stesso Decreto, per un importo 
complessivo pari a € 6.678.252,92 - di cui € 141.608,82 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso oltre IVA; 

n. che con D.D. 499 del 27 luglio 2021 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti i lavori di 
“Realizzazione dell'impianto di trattamento della frazione organica proveniente da raccolta 
differenziata dei RSU nello STIR di Tufino” sono stati aggiudicati all’ATI Dedalo Costruzioni – 
PAL S.r.l. - Consorzio Stabile Geco con sede in Modena alla Via G. Baccelli, 44 -41126 Modena-
C.F 03301480368 P.IVA n. IT03301480368, con il punteggio complessivo di 82,35, con un 
ribasso del 24,28% (ventiquattro/ventotto) per l’offerta economica, per un importo di 
aggiudicazione pari ad € 4.949.546,91, oltre ad € 141.608,82 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso ed un’offerta temporale pari a giorni 240 (duecentoquaranta); 

o. che con nota prot. PG/2021/0458609 del 16 settembre 2021, l’Ufficio Speciale Centrale Acquisti 
ha comunicato l’efficacia dell’aggiudicazione alla all’ATI Dedalo Costruzioni – PAL S.r.l. - 
Consorzio Stabile Geco; 

p. che in data 18/11/2021 è stato stipulato il contratto Rep. 14652 tra la Struttura di Missione 
700500 e l’ATI  Dedalo Costruzioni – PAL S.r.l. - Consorzio Stabile Geco con sede in Modena 
alla Via G. Baccelli, 44 -41126 Modena-C.F 03301480368 P.IVA n. per i “lavori di costruzione 
dell’impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata dei RSU da 
realizzare nello STIR di Tufino” per un importo di € 4.949.546,91 più oneri della sicurezza pari a 
€ 141.608,82 e oneri di smaltimento in discarica per € 305.499,06 oltre IVA; 



 

 

 

 

q. che con proprio D.D. 34 del 29 novembre 2021, quale Dirigente ad interim UOD 01, è stato 
approvato il quadro economico post gara dei “Lavori di realizzazione di un impianto di 
trattamento aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nello STIR di Tufino (NA)” 
come da tabella successiva: 
 

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino - POST GARA 

Lavori 

A1 Lavori a Corpo € 4.949.546,91 

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso  € 141.608,82 

A Totale Lavori € 5.091.155,73 

Somme a disposizione 

B1 Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 305.499,06 

B2 Rilievi, accertamenti e indagini € 5.251,60 

B3 Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00 

B4 Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi (5%) € 333.912,65 

B5 Acquisizione di aree e immobili € 0,00 

B6 Verifica Progettazione cassa inclusa € 49.056,61 

B7 Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa € 207.970,05 

B8 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa € 107.760,69 

B9 Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei 

trasferimenti di cui all'accordo di programma  € 119.948,05 

B10 Spese per commissione aggiudicatrice € 5.000,00 

B11 Spese per pubblicità € 5.000,00 

B12 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00 

B13 IVA lavori ed imprevisti (10%) € 542.506,84 

B14 IVA al22% (B2, B3, B4, B7, B8, B9, B11, B12 E B13) € 154.118,36 

B Totale Somme a disposizione € 1.851.023,91 

Totale dell'intervento € 6.942.179,64 

Economie provenienti dal ribasso € 1.745.806,91 

Totale finanziamento € 8.687.986,55 

 
r. che in data 29.11.2021, del che è verbale in atti PG/2021/0595783 del 29.11.2011, è stata 

effettuata dal D.L. - ing. Domenico Ruggiero nominato ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo di 
Programma siglato in data 4 luglio 2017 tra Regione Campania, Città metropolitana di Napoli e 
Sap.NA -  la consegna dei lavori; 

 
PRESO ATTO che 
a. la prima perizia di variante, autorizzata dal RUP con nota prot. n. 618243 del 10.12.2021, è stata 

disposta dal D.L., ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018, per definire alcune modifiche di 
dettaglio che non hanno comportato una variazione dell’importo contrattuale; 

b. successivamente, nel corso dei lavori, la SAPNA SPA -   gestore dell’impianto STIR di Tufino - ha 
rappresentato un incremento della variabilità stagionale della matrice verde e una presenza di 
materiale non compostabile all’interno della matrice organica superiore a quanto riscontrato negli anni 
precedenti, per cui si rendono necessarie  lavorazioni in variante che non alterano la natura generale 
del contratto e che hanno la finalità di migliorare ulteriormente l’impiantistica e la movimentazione dei 
rifiuti, producendo minori interferenze, ricambi aria più efficienti, ottimizzazione delle attività gestionali 
e manutentive ed incremento dell’efficienza nella selezione del compost; 



 

 

 

 

c. tali lavorazioni in variante sono riconducibili a cause e circostanze di cui all’art. 106 comma 1 lett. c) 
del D.Lgs 50/2016, in quanto legate agli andamenti di produzione del rifiuto organico da processare 
presso il costruendo impianto di compostaggio di Tufino; 

d. con nota prot. PG/2022/0193146 del 08/04/2022 il RUP ha autorizzato il D.L. a redigere una seconda 
perizia di variante; 

e. con nota prot. PG/2022/0206043 del 15 aprile 2022 il D.L. ha trasmesso la seconda perizia di 
variante costituita dai seguenti elaborati: 
 

ELABORATO N. TITOLO ELABORATO 

    RELAZIONI 

RELAZIONE 1 RELAZIONE DI VARIANTE 

RELAZIONE 2 RELAZIONE TECNICA  

RELAZIONE 3 
SPECIFICHE TECNICHE NUOVE MACCHINE 

ED APPARATI TECNOCLOGICI 

DOCUMENTO 4 NUOVO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  

DOCUMENTO 5 
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI 

PREZZI  

DOCUMENTO 6 SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E  

    ELABORATI GRAFICI 

LAYOUT 1 LAYOUT GENERALE  

LAYOUT 2 PRETRATTAMENTI PIANTA E SEZIONI 

LAYOUT 3 LAYOUT VENTILAZIONE EDIFICIO 1 

LAYOUT 4 LAYOUT VENTILAZIONE EDIFICIO 2 

LAYOUT 5 RAFFINAZIONE PIANTA E SEZIONI 

LAYOUT 6 LAYOUT MOTORI 

LAYOUT 7 LAYOUT SCRUBBER 

LAYOUT 8 PLINTI DI FONDAZIONE PIPE RACK 

LAYOUT 9 VISTA 3D E PIANTA 1 PIPE RACK 

LAYOUT 10 PIANTA 2 PIPE RACK 

LAYOUT 11 SEZIONI 1 PIPE RACK 

LAYOUT 12 SEZIONI 2 PIPE RACK 

LAYOUT 13 NASTRO TIPICO 

LAYOUT 14 TRITURATORE 

LAYOUT 15 
TRAMOGGIA ALIMENTAZIONE LINEA 

RAFFINATURA 

LAYOUT 16 FLIP - FLOW SCREEN ELASTICA 

LAYOUT 17 MISCELATORE/APRI SACCHI TRIT-ON 15E 

DOCUMENTO 18 RELAZIONE TECNICA PIPE RACK 

    DOCUMENTI ECONOMICI 

DOCUMENTO  

ECONOMICO 
1 ELENCO PREZZI OPERE IN VARIANTE 

DOCUMENTO  

ECONOMICO 
2 COMPUTO METRICO OPERE DI VARIANTE 

DOCUMENTO  

ECONOMICO 
3 QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO 



 

 

 

 

DOCUMENTO  

ECONOMICO 
4 ANALISI NUOVI PREZZI  

 
f. con nota prot. PG/2022/0207067 del 19 aprile 2022 il RUP ha trasmesso al RUA dell’intervento la 

relazione di ammissibilità della variante; 
 

CONSIDERATO, altresì 
 
a. che la variante prevede maggiori lavorazioni, al netto del ribasso, pari ad € 472.922,30, dell’importo 

contrattuale e che tali variazioni sono riconducibili a cause e circostanze di cui all’art. 106 comma 1 
lett. c del D.Lgs 50/2016; 

b. che la variante prevede un tempo aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori pari a 76 (settantasei) giorni  
naturali e consecutivi per cui il nuovo termine ultimo per il completamento dei lavori è il 18 ottobre 
2022; 

c. che con nota prot. n. PG/2022/0228288 del 02.05.2022, l’ATI ha trasmesso l’atto di sottomissione 
firmato per accettazione per l’affidamento dei lavori individuati dalla perizia di variante elaborata dal 
D.L. e trasmessa con nota prot. PG/2022/0206043 del 15 aprile 2022; 

d. che tale affidamento si configura come una modifica ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. c del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. del contratto d’appalto Rep. n. 14652 del 18.11.2021; 

e. che l’importo aggiuntivo di € 472.922,30 IVA esclusa: 

• comporta un incremento dello 9,555% di quello contrattualmente statuito per l’esecuzione dei 
lavori prestazioni già affidate al ATI; 

• è incluso all’interno del quinto del contratto originario ai sensi dell’art. 106 comma 12 del d.lgs. 
50/2012 e s.m.i.. 

• trova copertura finanziaria tramite la rimodulazione di alcune delle voci delle somme a disposizione 
del quadro economico post gara. In paericolare, saranno utilizzate, in parte, le somme appostate 
per gli imprevisti e totalmente quelle relative all’accantonamento del 10% del ribasso d’asta, alle 
spese per pubblicità, per la commissione aggiudicatrice e per il collaudo statico e tecnico 
amministrativo; 
che non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel già menzionato quadro 
economico; 

f. che il quadro economico di variante è sintetizzato nella tabella successiva: 
 
 

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino - SECONDA VARIANTE 

Lavori 

A1 Lavori a Corpo € 5.422.469,21 

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso  € 141.608,82 

A Totale Lavori € 5.564.078,03 

Somme a disposizione 

B1 Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 305.499,06 

B2 Rilievi, accertamenti e indagini € 5.251,60 

B3 Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00 

B4 Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi € 135.879,22 

B5 Accantonamento del 10% del ribasso € 0,00 

B6 Acquisizione di aree e immobili € 0,00 

B7 Verifica Progettazione cassa inclusa € 49.056,61 

B8 Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa € 207.970,05 

B9 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa € 0,00 

B10 Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei 

trasferimenti di cui all'accordo di programma  € 119.948,05 



 

 

 

 

B11 Spese per commissione aggiudicatrice € 0,00 

B12 Spese per pubblicità € 0,00 

B13 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00 

B14 IVA lavori ed imprevisti (10%) € 569.995,73 

B15 IVA al22% (B2, B3, B4, B7, B8, B9, B11, B12 E B13) € 128.211,01 

B Totale Somme a disposizione € 1.536.811,33 

Totale dell'intervento € 7.100.889,36 

Economie provenienti dal ribasso € 1.587.097,19 

Totale finanziamento € 8.687.986,55 

 
VERIFICATO il possesso dei requisiti di qualificazione dell’ATI alla esecuzione dei lavori pubblici per i 
nuovi importi delle categorie individuate nella perizia di variante ai sensi del D.P.R. 207/2010; 
 
VISTA  la relazione di ammissibilità del RUP inviata al R.G./RUA  dell’intervento  con nota prot. 
PG/2022/0207067 del 19 aprile 2022; 
 
RITENUTO 
a. di dover approvare la seconda perizia di variante dei lavori di “Realizzazione dell’impianto di 

trattamento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata dei RSU nello STIR di 
Tufino”,  trasmessa dal D.L. con nota prot. PG/2022/0206043 del 15 aprile 2022; 

b. di dover approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, siglato tra il Direttore dei lavori, ing. 
Domenico Ruggiero e l’A.T.I. esecutrice dei lavori in data 13 aprile 2022, nonchè l’Atto di 
sottomissione firmato dall’ATI e trasmessa alla struttura di missione con nota acquisita al   
PG/2022/0228288 del 02.05.2022; 

c. di dover dare atto che il maggiore importo di € 472.922,30 IVA esclusa: 

• comporta un incremento del 9,555% di quello contrattualmente statuito per l’esecuzione dei lavori 
prestazioni già affidate al ATI; 

• è incluso all’interno del quinto del contratto originario ai sensi dell’art. 106 comma 12 del d.lgs. 
50/2012 e s.m.i.; 

• trova copertura finanziaria tramite la rimodulazione di alcune delle voci delle somme a 
disposizioni del quadro economico post gara. In particolare, saranno utilizzate, in parte, le 
somme appostate per gli imprevisti e totalmente quelle relative all’accantonamento del 10% del 
ribasso d’asta, alle spese per pubblicità, per la commissione aggiudicatrice e per il collaudo 
statico e tecnico amministrativo; 

• non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel già menzionato quadro economico 
che viene così rimodulato:    
 

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino - SECONDA VARIANTE 

Lavori 

A1 Lavori a Corpo € 5.422.469,21 

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso  € 141.608,82 

A Totale Lavori € 5.564.078,03 

Somme a disposizione 

B1 Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 305.499,06 

B2 Rilievi, accertamenti e indagini € 5.251,60 

B3 Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00 

B4 Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi € 135.879,22 

B5 Accantonamento del 10% del ribasso € 0,00 

B6 Acquisizione di aree e immobili € 0,00 



 

 

 

 

B7 Verifica Progettazione cassa inclusa € 49.056,61 

B8 Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa € 207.970,05 

B9 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa € 0,00 

B10 Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei 

trasferimenti di cui all'accordo di programma  € 119.948,05 

B11 Spese per commissione aggiudicatrice € 0,00 

B12 Spese per pubblicità € 0,00 

B13 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00 

B14 IVA lavori ed imprevisti (10%) € 569.995,73 

B15 IVA al22% (B2, B3, B4, B7, B8, B9, B11, B12 E B13) € 128.211,01 

B Totale Somme a disposizione € 1.536.811,33 

Totale dell'intervento € 7.100.889,36 

Economie provenienti dal ribasso € 1.587.097,19 

Totale finanziamento € 8.687.986,55 

 
d. di dover dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 

33/2013 e, pertanto, si procederà alla pubblicazione dello stesso nell'Area "Amministrazione 
Trasparente" del portale istituzionale; 

 
VISTI 

• D.G.R. n. 494 del 13 settembre 2016; 

• D.D. n. 5 del 15 febbraio 2017;  

• D.D. n. 8 del 31/01/2018; 

• D.D. n. 10 del 15/04/2019; 

• D.D. 42 del 4 agosto 2020;  

• D.D. n.61 del 27 novembre 2021; 

• D.D. 499 del 27 luglio 2021;  

• D.D. 34 del 29 novembre 2021; 

• Legge Regionale n. 32 del 28 dicembre 2021; 

• DGR n. 20 del 12.01.2022; 

• l’art. 106, comma 1 lett. c. del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Sulla base dell’istruttoria effettuata e su proposta del Dirigente della  competente UOD 700503, già UOD 
700501, nonché RUP dell’intervento che ha proposto l’adozione del presente provvedimento 
 

DECRETA 
 

1. di approvare la seconda perizia di variante dei lavori di “Realizzazione dell’impianto di trattamento 
della frazione organica proveniente da raccolta differenziata dei RSU nello STIR di Tufino” – con  un 
maggiore importo di € 472.922,30 IVA esclusa ed un tempo aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori pari 
a 76 (settantasei) giorni  naturali e consecutivi, per cui il nuovo termine ultimo per il completamento 
dei lavori è il 18 ottobre 2022, costituita dai seguenti elaborati:  
 

LABORATO N. TITOLO ELABORATO 

    RELAZIONI 

RELAZIONE 1 RELAZIONE DI VARIANTE 

RELAZIONE 2 RELAZIONE TECNICA  



 

 

 

 

RELAZIONE 3 
SPECIFICHE TECNICHE NUOVE MACCHINE 

ED APPARATI TECNOCLOGICI 

DOCUMENTO 4 NUOVO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  

DOCUMENTO 5 
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI 

PREZZI  

DOCUMENTO 6 SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E  

    ELABORATI GRAFICI 

LAYOUT 1 LAYOUT GENERALE  

LAYOUT 2 PRETRATTAMENTI PIANTA E SEZIONI 

LAYOUT 3 LAYOUT VENTILAZIONE EDIFICIO 1 

LAYOUT 4 LAYOUT VENTILAZIONE EDIFICIO 2 

LAYOUT 5 RAFFINAZIONE PIANTA E SEZIONI 

LAYOUT 6 LAYOUT MOTORI 

LAYOUT 7 LAYOUT SCRUBBER 

LAYOUT 8 PLINTI DI FONDAZIONE PIPE RACK 

LAYOUT 9 VISTA 3D E PIANTA 1 PIPE RACK 

LAYOUT 10 PIANTA 2 PIPE RACK 

LAYOUT 11 SEZIONI 1 PIPE RACK 

LAYOUT 12 SEZIONI 2 PIPE RACK 

LAYOUT 13 NASTRO TIPICO 

LAYOUT 14 TRITURATORE 

LAYOUT 15 
TRAMOGGIA ALIMENTAZIONE LINEA 

RAFFINATURA 

LAYOUT 16 FLIP - FLOW SCREEN ELASTICA 

LAYOUT 17 MISCELATORE/APRI SACCHI TRIT-ON 15E 

DOCUMENTO 18 RELAZIONE TECNICA PIPE RACK 

    DOCUMENTI ECONOMICI 

DOCUMENTO  

ECONOMICO 
1 ELENCO PREZZI OPERE IN VARIANTE 

DOCUMENTO  

ECONOMICO 
2 COMPUTO METRICO OPERE DI VARIANTE 

DOCUMENTO  

ECONOMICO 
3 QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO 

DOCUMENTO  

ECONOMICO 
4 ANALISI NUOVI PREZZI  

 
2. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi siglato in data 13 aprile 2022 tra il Direttore dei 

lavori, ing. Domenico Ruggiero, e l’A.T.I. esecutrice, nonchè l’Atto di sottomissione firmato dall’ATI ed 
acquisito al PG/2022/0228288 del 02.05.2022 per l’affidamento dei lavori di variante; 

3. di dare atto che il maggiore importo di  € 472.922,30 IVA esclusa: 

• comporta un incremento del 9,555% di quello contrattualmente statuito per l’esecuzione dei lavori 
prestazioni già affidate al ATI; 

• è incluso all’interno del quinto del contratto originario ai sensi dell’art. 106 comma 12 del d.lgs. 
50/2012 e s.m.i.; 

• trova copertura finanziaria tramite la rimodulazione di alcune delle voci delle somme a 
disposizioni del quadro economico post gara. In particolare, saranno utilizzate, in parte, le 
somme appostate per gli imprevisti e totalmente quelle relative all’accantonamento del 10% del 



 

 

 

 

ribasso d’asta, alle spese per pubblicità, per la commissione aggiudicatrice e per il collaudo 
statico e tecnico amministrativo; 

• non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel già menzionato quadro economico 
che viene così rimodulato: 
 

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino - SECONDA VARIANTE 

Lavori 

A1 Lavori a Corpo € 5.422.469,21 

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso  € 141.608,82 

A Totale Lavori € 5.564.078,03 

Somme a disposizione 

B1 Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 305.499,06 

B2 Rilievi, accertamenti e indagini € 5.251,60 

B3 Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00 

B4 Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi € 135.879,22 

B5 Accantonamento del 10% del ribasso € 0,00 

B6 Acquisizione di aree e immobili € 0,00 

B7 Verifica Progettazione cassa inclusa € 49.056,61 

B8 Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa € 207.970,05 

B9 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa € 0,00 

B10 Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei 

trasferimenti di cui all'accordo di programma  € 119.948,05 

B11 Spese per commissione aggiudicatrice € 0,00 

B12 Spese per pubblicità € 0,00 

B13 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00 

B14 IVA lavori ed imprevisti (10%) € 569.995,73 

B15 IVA al22% (B2, B3, B4, B7, B8, B9, B11, B12 E B13) € 128.211,01 

B Totale Somme a disposizione € 1.536.811,33 

Totale dell'intervento € 7.100.889,36 

Economie provenienti dal ribasso € 1.587.097,19 

Totale finanziamento € 8.687.986,55 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 

33/2013 e, pertanto, si procederà alla pubblicazione dello stesso nell'Area "Amministrazione 
Trasparente" del portale istituzionale; 

5. di notificare il presente provvedimento all’ATI  Dedalo Costruzioni – PAL S.r.l. - Consorzio Stabile 
Geco, al RUP ing. Antonio De Falco, al DL ing. Domenico Ruggiero; 

6. trasmettere il presente provvedimento all’Assessore all’Ambiente e agli uffici competenti per la 
relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 nell’Area Amministrazione 
Trasparente ed ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 nell’area “Regione Campania 
“Casa di Vetro” del portale istituzionale. 

 
 
dott.ssa Lucia Pagnozzi 
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