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IL DIRIGENTE 
PREMESSO   
a. che con D.G.R. n. 494 del 13 settembre 2016 e ss.mm.ii., è stata programmata la realizzazione di 

impianti per il trattamento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti tra 
cui l’impianto di compostaggio nello STIR di Tufino per un importo stimato di € 7.288.072,22; 

b. che con proprio D.D. n. 5 del 15 febbraio 2017, l'ing. Antonio De Falco dipendente di questa Struttura 
di Missione è stato nominato R.U.P dell'intervento di cui sopra;  

c. che in data 04.07.2017 - in esecuzione della D.G.R. n. 495 del 13.09.2016 - è stato sottoscritto tra la 
Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli e la S.A.P.NA. S.p.A., Società in house di 
quest'ultima, l'Accordo di Programma per la realizzazione dell'impianto di compostaggio aerobico da 
10.000 t/annue di frazione organica proveniente da raccolta differenziata, da realizzarsi all'interno 
dello STIR di TUFINO (NA); 

d. che con D.D. n. 8 del 31/01/2018 il Dirigente dell’allora UOD 700501, competente ratione materiae, 
ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’impianto per un importo di € 7.288.072,22; 

e. che con nota prot. n. 0715048 del 25 novembre 2019, il RTI ICARIA s.r.l. (Mandataria), LOTTI 
INGEGNERIA S.p.A. e QUANTICA INGEGNERIA s.r.l (Mandanti) - aggiudicatario del Lotto 1 della 
Gara proc. 2597/A SIA/18 basata su un Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura, quali studi di fattibilità tecnica ed economica e/o la progettazione definitiva e/o esecutiva 
per la realizzazione e/o la trasformazione e/o l’ampliamento di impianti per il trattamento della 
frazione organica da realizzare nella Provincia di Napoli, giusta Contratto Rep n. 14552 del 
28/03/2019 - ha trasmesso il progetto definitivo dell’impianto in parola con un importo da quadro 
economico pari a € 8.613.556,91; 

f. che con D.D. 42 del 4 agosto 2020 il Dirigente dell’allora UOD 700501 ha approvato il progetto 
definitivo dell’impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da 
realizzarsi nello STIR di Tufino per un importo complessivo di € 8.613.556,91, come  aggiornato, 
integrato e rettificato dalle attività di controllo ed ispettive effettuate dalla Società Inarcheck S.p.A , 
aggiudicataria della procedura negoziata telematica n. 2998/N-T/19 del 20 aprile 2020 per la verifica 
preventiva del progetto definitivo ed esecutivo dell’impianto de quo; 

g. che con nota prot. PG/2020/0420293 del 14 settembre 2020, il RTI ICARIA s.r.l. (Mandataria), LOTTI 
INGEGNERIA S.p.A. e QUANTICA INGEGNERIA s.r.l (Mandanti) ha trasmesso il progetto esecutivo 
dell’impianto in parola con un importo da quadro economico pari a € 8.687.986,55; 

h. che in data 19/11/2020 prot. n. PG/2020/0550104 il RUP ha emesso il verbale di validazione del 
progetto esecutivo aggiornato, integrato e rettificato dalle attività di controllo ed ispettive effettuate 
dalla Società Inarcheck S.p.A, giusta rapporto finale di verifica del progetto stesso prot. n. 
PG/2020/0548064; 

i. che con propria nota PG/2020/0552320 del 20 novembre 2020 è stata autorizzata l’integrazione 
di € 1.399.914,33 del finanziamento, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 programmate con la 
D.G.R. n. 294/2020; 

j. che con D.D. n.61 del 27 novembre 2020, il Dirigente dell’allora UOD 700501 ha approvato il 
progetto esecutivo per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da 
realizzarsi nello STIR di Tufino per un importo complessivo di € 8.687.986,55 come da seguente 
Q.E. : 

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino 

Lavori 
A1 Lavori a Corpo € 6.536.644,10 

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso  € 141.608,82 

A Totale Lavori € 6.678.252,92 

Somme a disposizione 

B1 Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 305.499,06 

B2 Rilievi, accertamenti e indagini € 5.251,60 

B3 Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00 

B4 Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi (5%) € 333.912,65 



 

 

 

 

B5 Acquisizione di aree e immobili € 0,00 

B6 Verifica Progettazione cassa inclusa € 49.056,61 

B7 Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa € 207.970,05 

B8 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa € 107.760,69 

B9 Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei 

trasferimenti di cui all'accordo di programma  € 119.948,05 

B10 Spese per commissione aggiudicatrice € 5.000,00 

B11 Spese per pubblicità € 5.000,00 

B12 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00 

B13 IVA lavori ed imprevisti (10%) € 701.216,56 

B14 IVA al22% (B2, B3, B4, B7, B8, B9, B11, B12 E B13) € 154.118,36 

B Totale Somme a disposizione € 2.009.733,63 

Totale dell'intervento € 8.687.986,55 

 
k. che con proprio D.D. 3 del 19 gennaio 2021 è stata avviata gara pubblica per l’affidamento dei 

lavori di costruzione dell’impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta 
differenziata dei RSU da realizzare nello STIR di Tufino mediante una procedura aperta, di cui 
all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 stesso Decreto, per un importo 
complessivo pari a € 6.678.252,92 - di cui € 141.608,82 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso oltre IVA; 

l. che in data 18/11/2021 è stato stipulato il contratto Rep. 14652 tra la Struttura di Missione 700500 
e l’ATI  Dedalo Costruzioni – PAL S.r.l. - Consorzio Stabile Geco con sede in Modena alla Via G. 
Baccelli, 44 -41126 Modena- C.F e P.IVA 03301480368, aggiudicatario della procedura di gara n. 
Proc n.3218/A-T-L /2021  per i “lavori di costruzione dell’impianto per il trattamento della frazione 
organica da raccolta differenziata dei RSU da realizzare nello STIR di Tufino” per un importo di € 
4.949.546,91 più oneri della sicurezza pari a € 141.608,82 e oneri di smaltimento in discarica per 
€ 305.499,06 oltre IVA; 

m. che con proprio D.D. 34 del 29 novembre 2021, quale Dirigente ad interim UOD 01, è stato 
approvato il quadro economico post gara dei “Lavori di realizzazione di un impianto di trattamento 
aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nello STIR di Tufino (NA)” come da tabella 
successiva: 

 

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino - POST GARA 

Lavori 

A1 Lavori a Corpo € 4.949.546,91 

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso  € 141.608,82 

A Totale Lavori € 5.091.155,73 

Somme a disposizione 

B1 Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 305.499,06 

B2 Rilievi, accertamenti e indagini € 5.251,60 

B3 Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00 

B4 Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi (5%) € 333.912,65 

B5 Acquisizione di aree e immobili € 0,00 

B6 Verifica Progettazione cassa inclusa € 49.056,61 

B7 Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa € 207.970,05 

B8 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa € 107.760,69 



 

 

 

 

B9 Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei 

trasferimenti di cui all'accordo di programma  € 119.948,05 

B10 Spese per commissione aggiudicatrice € 5.000,00 

B11 Spese per pubblicità € 5.000,00 

B12 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00 

B13 IVA lavori ed imprevisti (10%) € 542.506,84 

B14 IVA al22% (B2, B3, B4, B7, B8, B9, B11, B12 E B13) € 154.118,36 

B Totale Somme a disposizione € 1.851.023,91 

Totale dell'intervento € 6.942.179,64 

Economie provenienti dal ribasso € 1.745.806,91 

Totale finanziamento € 8.687.986,55 

n. che in data 29.11.2021, del che è verbale in atti PG/2021/0595783 del 29.11.2011, è stata 
effettuata dal D.L. - ing. Domenico Ruggiero nominato ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo di 
Programma siglato in data 4 luglio 2017 tra Regione Campania, Città metropolitana di Napoli e 
Sap.NA -  la consegna dei lavori; 

 
CONSIDERATO che 
a. la prima perizia di variante, autorizzata dal RUP con nota prot. n. 618243 del 10.12.2021, è stata 

disposta dal D.L., ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018, per definire alcune modifiche di 
dettaglio che non hanno comportato una variazione dell’importo contrattuale; 

b. con proprio D.D. 23 del 03/05/2022 è stata approvata una seconda perizia di variante che prevede 
maggiori lavorazioni, al netto del ribasso, pari ad € 472.922,30 IVA esclusa, dell’importo contrattuale 
e che tali variazioni sono riconducibili a cause e circostanze di cui all’art. 106 comma 1 lett. c del 
D.Lgs 50/2016, con il quadro economico sintetizzato nella tabella successiva: 

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino - SECONDA VARIANTE 

Lavori 

A1 Lavori a Corpo € 5.422.469,21 

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso  € 141.608,82 

A Totale Lavori € 5.564.078,03 

Somme a disposizione 

B1 Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 305.499,06 

B2 Rilievi, accertamenti e indagini € 5.251,60 

B3 Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00 

B4 Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi € 135.879,22 

B5 Accantonamento del 10% del ribasso € 0,00 

B6 Acquisizione di aree e immobili € 0,00 

B7 Verifica Progettazione cassa inclusa € 49.056,61 

B8 Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa € 207.970,05 

B9 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa € 0,00 

B10 Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei 

trasferimenti di cui all'accordo di programma  € 119.948,05 

B11 Spese per commissione aggiudicatrice € 0,00 

B12 Spese per pubblicità € 0,00 

B13 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00 

B14 IVA lavori ed imprevisti (10%) € 569.995,73 

B15 IVA al22% (B2, B3, B4, B7, B8, B9, B11, B12 E B13) € 128.211,01 

B Totale Somme a disposizione € 1.536.811,33 



 

 

 

 

Totale dell'intervento € 7.100.889,36 

Economie provenienti dal ribasso € 1.587.097,19 

Totale finanziamento € 8.687.986,55 

 
CONSIDERATO  altresì che con D.D. n. 2 del 27/01/2023 UOD 03 (già UOD 01) è stato approvato, ai 
sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), il nuovo quadro economico, rimodulato come da 
tabella successiva: 

 

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino - SECONDA VARIANTE 

ADEGUAMENTO PREZZI 

Lavori 

A1 Lavori a Corpo  € 5.422.469,21  

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso  € 141.608,82  

A Totale Lavori € 5.564.078,03 

Somme a disposizione 

B1 Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%)  € 305.499,06  

B2 Rilievi, accertamenti e indagini  € 5.251,60  

B3 Allacciamenti a pubblici servizi  € 5.000,00  

B4 Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi  € 67.939,61  

B5 Accantonamento del 10% del ribasso  € 0,00  

B6 Acquisizione di aree e immobili  € 0,00  

B7 Accantonamento per pagamento certificati straordinari ex 

D.L.50/2022 
 € 808.274,20  

B8 Verifica Progettazione cassa inclusa  € 49.056,61  

B9 Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa  € 207.970,05  

B10 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa  € 0,00  

B11 Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei 

trasferimenti di cui all'accordo di programma 
 € 119.948,05  

B12 Spese per commissione aggiudicatrice  € 0,00  

B13 Spese per pubblicità  € 0,00  

B14 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi  € 10.000,00  

B15 IVA lavori ed imprevisti (10%)  € 644.029,18  

B16 IVA al22% (B2, B3, B4, B7, B8, B9, B11, B12 E B13)  € 128.211,01  

B Totale Somme a disposizione € 2.351.179,38 

Totale dell'intervento € 7.915.257,41 

Economie provenienti dal ribasso € 772.729,14 

Totale finanziamento € 8.687.986,55 

 
PRESO ATTO che 
a. con nota PG/2023/0158767 del 23/03/2023 il DL, a seguito dei sopralluoghi tecnici effettuati sulle 

aree di intervento, ha comunicato la necessità di introdurre delle modifiche alle lavorazioni oggetto 
d’appalto, chiedendo l’autorizzazione alla redazione della relativa Perizia di Variante n.3 ai sensi degli 
artt.43 del CSA; 

b. con nota PG/2023/0159891 del 24/03/2023, il RUP ha autorizzato il D.L. a redigere una terza perizia 
di variante; 

c. con nota PG/2023/0260239 del 19/05/2023 il D.L. ha trasmesso la terza perizia di variante 
costituita dai seguenti elaborati: 



 

 

 

 

 

ELABORATO N. TITOLO ELABORATO REVISIONE FILE 

  
  RELAZIONI     

RELAZIONE 1 Relazione di variante 0  RLV_00 

RELAZIONE 2 Relazione tecnica 0  RLT_00 

DOCUMENTO 3 Nuovo cronoprogramma dei lavori 0 CR_00 

DOCUMENTO 4 Verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione 0 AT_00 

  
  ELABORATI GRAFICI     

ARCHITETTONICO A 

LAYOUT 1 Layout generale - Sezione Longitudinale - Particolari costruttivi 1 1217-PV-A-PL-01 

LAYOUT 2 Area di Raffinazione - Pianta e sezioni 0 1217-PV-A-PX-02 

LAYOUT 3 
Ricezione, Pretrattamento e Miscelaizone FORSU-Verde Strutturante  

Avancorpo lato est - Pianta e sezioni 
0 1217-PV-A-PX-03 

LAYOUT 4 Avancorpo lato ovest - Pianta e sezioni 0 1217-PV-A-PX-04 

LAYOUT 5 Biocelle - Piante, sezioni e particolari 1 1217-PV-A-PX-05 

LAYOUT 6 Maturazione primaria - Pianta e sezioni 1 1217-PV-A-PX-06 

LAYOUT 7 

Zona  Scrubber e Biofiltro 

Impianto di ventilazione e trattamento aria 

Pianta e sezioni 

0 1217-PV-A-PX-07 

IMPIANTI MECCANICI IM 

LAYOUT 1 
Vaglio 

Pianta e prospetto 
0 1217-PV-IM-PX-01 

LAYOUT 2 Filtro a maniche a servizio Area di Raffinazione - Pianta, prospetti e particolari 0 1217-PV-IM-PX-02 

LAYOUT 3 Filtro a maniche a servizio Area Pretrattamento - Pianta, prospetti e particolari 0 1217-PV-IM-PX-03 

IMPIANTI I 

LAYOUT 1 
Fabbricato compostaggio 

Rete di raccolta percolato e acque di spegnimento   - Planimetria  e sezioni 
1 1217-PV-I-PL-01 

LAYOUT 2 
Fabbricato compostaggio 

Rete di raccolta percolato e acque di spegnimento   - Sezioni 
1 1217-PV-I-PL-01 

LAYOUT 3 Rete fognaria - Stralci planimetrici e  dettagli 1 1217-PV-I-PL-02 

LAYOUT 4 Biocelle Impianto trattamento Aria 0 1217-PV-I-PX-03 

LAYOUT 5 

Zona  Scrubber  e Biofiltro 

Impianto di ventilazione e trattamento aria 

Layout e Sezioni 

0 1217-PV-I-PX-04 

LAYOUT 6 
Sistema ricircolo percolato 

Planimetria 
0 1217-PV-I-PL-03 

LAYOUT 7 
Sistema ricircolo percolato 

Schema Funzionale 
0 1217-PV-I-SK-01 

LAYOUT 8 
Rete elettrica-Elettrodotto 

Planimetria 
0 1217-PV-I-PL-04 

STRUTTURE S 

LAYOUT 1 Relazione geotecnica e sulle fondazioni 0 1217-PV-S-RT-01 

LAYOUT 2 Relazione di calcolo delle strutture 0 1217-PV-S-RT-02 

LAYOUT 3 Relazione sintetica e fascicolo dei calcoli 0 1217-PV-S-RT-03 

LAYOUT 4 Area di raffinazione - Vaglio - Strutture di fondazione - Carpenterie e armature 0 1217-PV-S-PX-04 

LAYOUT 5 Avancorpo lato ovest - Strutture di fondazione - Carpenterie e armature - Parte 1   0 1217-PV-S-PX-05 

LAYOUT 6 Avancorpo lato ovest - Strutture di fondazione - Carpenterie e armature - Parte 2 0 1217-PV-S-PX-06 

LAYOUT 7 Avancorpo lato ovest - Struttura in elevazione - Carpenterie - Parte 1 0 1217-PV-S-PX-07 

LAYOUT 8 Avancorpo lato ovest - Struttura in elevazione - Carpenterie - Parte 2 0 1217-PV-S-PX-08 

LAYOUT 9 Avancorpo lato ovest - Struttura in elevazione - Dettagli costruttivi 0 1217-PV-S-DT-09 

LAYOUT 10 Avancorpo lato est - Strutture di fondazione - Carpenterie e armature - Parte 1 0 1217-PV-S-PX-10 

LAYOUT 11 Avancorpo lato est - Strutture di fondazione - Carpenterie e armature - Parte 2 0 1217-PV-S-PX-11 

LAYOUT 12 Avancorpo lato est - Struttura in elevazione - Carpenterie - Parte 1 0 1217-PV-S-PX-12 

LAYOUT 13 Avancorpo lato est - Struttura in elevazione - Carpenterie - Parte 2 0 1217-PV-S-PX-13 



 

 

 

 

LAYOUT 14 Avancorpo lato est - Struttura in elevazione - Dettagli costruttivi 0 1217-PV-S-DT-14 

LAYOUT 15 Area Scrubber - Strutture di fondazione - Carpenterie e armature                             0 1217-PV-S-PX-15 

LAYOUT 16 
Biocelle - Strutture di fondazione e in elevazione - Viste d'insieme e dettagli 

costruttivi 
0 1217-PV-S-PX-16 

LAYOUT 17 Biocelle - Strutture di fondazione e pareti in elevazione - Carpenteria e armature 0 1217-PV-S-PX-16 

LAYOUT 18 Biocelle - Solaio di copertura - Carpenteria 0 1217-PV-S-PX-16 

LAYOUT 19 Biocelle - Solaio di copertura  - armature e dettagli 0 1217-PV-S-PX-16 

LAYOUT 20 
Filtro a maniche a servizio Area di Raffinazione - Strutture di fondazione - 

Carpenterie e armature 
0 1217-PV-S-PX-17 

LAYOUT 21 
Filtro a maniche a servizio Area Pretrattamento - Strutture di fondazione - 

Carpenterie e armature 
0 1217-PV-S-PX-18 

LAYOUT 22 
Platea ventilatore Area Pretrattamento - Strutture di fondazione - Carpenterie e 

armature 
0 1217-PV-S-PX-18 

LAYOUT 23 Muro maturazione secondaria e muro ad "L" - Carpenterie e armature 0 1217-PV-S-PX-19 

LAYOUT 24 
Aperture su pannellature lato est per conferimento organico e strutturante - Strutture 

metalliche di sostegno - Carpenterie e dettagli - Parte 1 
0 1217-PV-S-PX-20 

LAYOUT 25 
Aperture su pannellature lato est per conferimento organico e strutturante - Strutture 

metalliche di sostegno - Carpenterie e dettagli - Parte 2 
0 1217-PV-S-PX-20 

LAYOUT 26 
Aperture su pannellature lato est per conferimento organico e strutturante - Strutture 

metalliche di sostegno - Carpenterie e dettagli - Parte 3 
0 1217-PV-S-PX-20 

  
  TECNICO-ECONOMICI AMMINSTRATIVI     

DOCUMENTO 1 Elenco dei prezzi unitari 0 EL_00 

DOCUMENTO 2 Analisi prezzi 0 AP_00 

DOCUMENTO 3 Computo metrico  estimativo  0 CM_00 

DOCUMENTO 4 Quadro comparativo di raffronto 0 QC_00 

 
RILEVATO 
a. che la terza variante, rispetto alla variante 2, prevede maggiori lavorazioni pari ad € 512.740,69 netti 

ovvero un maggiore importo complessivo netto, rispetto a quello del contratto originario, pari ad € 
985.662,99 pari al 19,91% dell’importo contrattuale; 

b. che i maggiori importi delle lavorazioni sono stati assorbiti dalla voce per gli imprevisti, rimodulando la 
voce degli oneri di smaltimento in discarica e dalle economie provenienti dal ribasso del quadro 
economico approvato con D.D. n. 2 del 27/01/2023 e, pertanto, l’importo complessivo del Q.E. rimane 
invariato; 

c. che il quadro economico di terza variante è sintetizzato nella tabella successiva: 
 

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino - TERZA VARIANTE 

Lavori 

A1 

Lavori a Corpo 

€ 

5.935.209,90 

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso  € 141.608,82 

A 

Totale Lavori 

€ 

6.076.818,72 

Somme a disposizione 

B1 Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 150.000,00 

B2 Rilievi, accertamenti e indagini € 5.251,60 

B3 Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00 

B4 Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi € 0,00 

B5 Accantonamento del 10% del ribasso € 0,00 

B6 Acquisizione di aree e immobili € 0,00 

B7 Accantonamento per pagamento certificati straordinari ex 

D.L.50/2022 € 808.274,20 

B8 Verifica Progettazione cassa inclusa € 49.056,61 



 

 

 

 

B9 Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa € 207.970,05 

B10 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa € 0,00 

B11 Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei 

trasferimenti di cui all'accordo di programma  € 119.948,05 

B12 Spese per commissione aggiudicatrice € 0,00 

B13 Spese per pubblicità € 0,00 

B14 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00 

B15 IVA lavori ed imprevisti 10% (A, B4, B7) € 688.509,29 

B16 IVA al22% (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, B13 e B14) € 94.001,22 

B 

Totale Somme a disposizione 

€ 

2.138.011,02 

Totale dell'intervento (A + B) 

€ 

8.214.829,75 

Economie provenienti dal ribasso € 473.156,80 

Totale finanziamento 

€ 

8.687.986,55 

 
c. che la variante prevede un tempo aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori pari a 108 (centotto) giorni  

rispetto al termine di esecuzione lavori fissato per il 30 giugno 2023 
 
VISTA  la relazione di ammissibilità del RUP inviata al R.G./RUA  dell’intervento  con nota 
PG/2023/0266404 del 23/05/2023; 
 
RITENUTO 
a. di dover approvare la terza perizia di variante dei lavori di “Realizzazione dell’impianto di trattamento 

della frazione organica proveniente da raccolta differenziata dei RSU nello STIR di Tufino”, trasmessa 
dal D.L. con nota prot. PG/2023/0260239 del 19/05/2023; 

b. di dover approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, siglato tra il Direttore dei lavori, ing. 
Domenico Ruggiero e l’A.T.I. esecutrice dei lavori in data 18 maggio 2023, nonché l’Atto di 
sottomissione firmato dall’ATI e dal RUP PG/2023/0268876 del 24/05/2023; 

c. di dover dare atto che il maggiore importo di € 512.740,69 IVA esclusa: 

• comporta un incremento del 19,91% di quello originariamente contrattualmente statuito per 
l’esecuzione dei lavori prestazioni già affidate al ATI ed è incluso, quindi, all’interno del quinto ai 
sensi dell’art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2012 e s.m.i.; 

• trova copertura finanziaria tramite la rimodulazione di alcune delle voci delle somme a 
disposizioni del quadro economico post gara. In particolare, i maggiori importi delle lavorazioni 
sono stati assorbiti dalla voce per gli imprevisti, rimodulando la voce degli oneri di smaltimento in 
discarica e dalle economie provenienti dal ribasso del quadro economico approvato con D.D. n. 2 
del 27/01/2023 

• non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel già menzionato quadro economico 
che viene così rimodulato:    

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino - TERZA VARIANTE 

Lavori 

A1 

Lavori a Corpo 

€ 

5.935.209,90 

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso  € 141.608,82 

A 

Totale Lavori 

€ 

6.076.818,72 

Somme a disposizione 

B1 Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 150.000,00 



 

 

 

 

B2 Rilievi, accertamenti e indagini € 5.251,60 

B3 Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00 

B4 Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi € 0,00 

B5 Accantonamento del 10% del ribasso € 0,00 

B6 Acquisizione di aree e immobili € 0,00 

B7 Accantonamento per pagamento certificati straordinari ex 

D.L.50/2022 € 808.274,20 

B8 Verifica Progettazione cassa inclusa € 49.056,61 

B9 Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa € 207.970,05 

B10 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa € 0,00 

B11 Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei 

trasferimenti di cui all'accordo di programma  € 119.948,05 

B12 Spese per commissione aggiudicatrice € 0,00 

B13 Spese per pubblicità € 0,00 

B14 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00 

B15 IVA lavori ed imprevisti 10% (A, B4, B7) € 688.509,29 

B16 IVA al22% (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, B13 e B14) € 94.001,22 

B 

Totale Somme a disposizione 

€ 

2.138.011,02 

Totale dell'intervento (A + B) 

€ 

8.214.829,75 

Economie provenienti dal ribasso € 473.156,80 

Totale finanziamento 

€ 

8.687.986,55 

 
d. di dover dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 

33/2013 e, pertanto, si procederà alla pubblicazione dello stesso nell'Area "Amministrazione 
Trasparente" del portale istituzionale; 

VISTI 
• D.G.R. n. 494 del 13 settembre 2016; 

• D.D. n. 5 del 15 febbraio 2017;  

• D.D. n. 8 del 31/01/2018; 

• D.D. n. 42 del 4 agosto 2020;  

• D.D. n.61 del 27 novembre 2021; 

• D.D. n. 34 del 29 novembre 2021; 

• D.D. n. 23 del 3 maggio 2022; 

• Legge Regionale n. 18 del 29 dicembre 2022; 

• DGR n. 9 del 12.01.2023; 

• D.D. n. 2 del 27 gennaio 2023; 

• l’art. 106, comma 1 lett. c. del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Sulla base dell’istruttoria effettuata e su proposta del Dirigente della  competente UOD 700503, già UOD 
700501, nonché RUP dell’intervento che ha proposto l’adozione del presente provvedimento 
 

DECRETA 
 

1. di approvare la terza perizia di variante dei lavori di “Realizzazione dell’impianto di trattamento della 
frazione organica proveniente da raccolta differenziata dei RSU nello STIR di Tufino” - trasmessa dal 
D.L. con nota prot. PG/2023/0260239 del 19/05/2023 – con  un maggiore importo di € 512.740,69 IVA 



 

 

 

 

esclusa ed un tempo aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori pari a 108 (centotto) giorni rispetto al 
termine di esecuzione dei lavori fissato per il 30 giugno 2023, costituita dai seguenti elaborati: 
 

ELABORATO N. TITOLO ELABORATO REVISIONE FILE 

  
  RELAZIONI     

RELAZIONE 1 Relazione di variante 0  RLV_00 

RELAZIONE 2 Relazione tecnica 0  RLT_00 

DOCUMENTO 3 Nuovo cronoprogramma dei lavori 0 CR_00 

DOCUMENTO 4 Verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione 0 AT_00 

  
  ELABORATI GRAFICI     

ARCHITETTONICO A 

LAYOUT 1 Layout generale - Sezione Longitudinale - Particolari costruttivi 1 1217-PV-A-PL-01 

LAYOUT 2 Area di Raffinazione - Pianta e sezioni 0 1217-PV-A-PX-02 

LAYOUT 3 

Ricezione, Pretrattamento e Miscelaizone FORSU-Verde 

Strutturante  

Avancorpo lato est - Pianta e sezioni 

0 1217-PV-A-PX-03 

LAYOUT 4 Avancorpo lato ovest - Pianta e sezioni 0 1217-PV-A-PX-04 

LAYOUT 5 Biocelle - Piante, sezioni e particolari 1 1217-PV-A-PX-05 

LAYOUT 6 Maturazione primaria - Pianta e sezioni 1 1217-PV-A-PX-06 

LAYOUT 7 

Zona  Scrubber e Biofiltro 

Impianto di ventilazione e trattamento aria 

Pianta e sezioni 

0 1217-PV-A-PX-07 

IMPIANTI MECCANICI IM 

LAYOUT 1 
Vaglio 

Pianta e prospetto 
0 1217-PV-IM-PX-01 

LAYOUT 2 
Filtro a maniche a servizio Area di Raffinazione - Pianta, prospetti 

e particolari 
0 1217-PV-IM-PX-02 

LAYOUT 3 
Filtro a maniche a servizio Area Pretrattamento - Pianta, prospetti 

e particolari 
0 1217-PV-IM-PX-03 

IMPIANTI I 

LAYOUT 1 

Fabbricato compostaggio 

Rete di raccolta percolato e acque di spegnimento   - Planimetria  e 

sezioni 

1 1217-PV-I-PL-01 

LAYOUT 2 
Fabbricato compostaggio 

Rete di raccolta percolato e acque di spegnimento   - Sezioni 
1 1217-PV-I-PL-01 

LAYOUT 3 Rete fognaria - Stralci planimetrici e  dettagli 1 1217-PV-I-PL-02 

LAYOUT 4 Biocelle Impianto trattamento Aria 0 1217-PV-I-PX-03 

LAYOUT 5 

Zona  Scrubber  e Biofiltro 

Impianto di ventilazione e trattamento aria 

Layout e Sezioni 

0 1217-PV-I-PX-04 

LAYOUT 6 
Sistema ricircolo percolato 

Planimetria 
0 1217-PV-I-PL-03 

LAYOUT 7 
Sistema ricircolo percolato 

Schema Funzionale 
0 1217-PV-I-SK-01 

LAYOUT 8 
Rete elettrica-Elettrodotto 

Planimetria 
0 1217-PV-I-PL-04 

STRUTTURE S 

LAYOUT 1 Relazione geotecnica e sulle fondazioni 0 1217-PV-S-RT-01 

LAYOUT 2 Relazione di calcolo delle strutture 0 1217-PV-S-RT-02 

LAYOUT 3 Relazione sintetica e fascicolo dei calcoli 0 1217-PV-S-RT-03 

LAYOUT 4 
Area di raffinazione - Vaglio - Strutture di fondazione - 

Carpenterie e armature 
0 1217-PV-S-PX-04 

LAYOUT 5 
Avancorpo lato ovest - Strutture di fondazione - Carpenterie e 

armature - Parte 1   
0 1217-PV-S-PX-05 

LAYOUT 6 
Avancorpo lato ovest - Strutture di fondazione - Carpenterie e 

armature - Parte 2 
0 1217-PV-S-PX-06 

LAYOUT 7 
Avancorpo lato ovest - Struttura in elevazione - Carpenterie - Parte 

1 
0 1217-PV-S-PX-07 

LAYOUT 8 Avancorpo lato ovest - Struttura in elevazione - Carpenterie - Parte 0 1217-PV-S-PX-08 



 

 

 

 

2 

LAYOUT 9 Avancorpo lato ovest - Struttura in elevazione - Dettagli costruttivi 0 1217-PV-S-DT-09 

LAYOUT 10 
Avancorpo lato est - Strutture di fondazione - Carpenterie e 

armature - Parte 1 
0 1217-PV-S-PX-10 

LAYOUT 11 
Avancorpo lato est - Strutture di fondazione - Carpenterie e 

armature - Parte 2 
0 1217-PV-S-PX-11 

LAYOUT 12 Avancorpo lato est - Struttura in elevazione - Carpenterie - Parte 1 0 1217-PV-S-PX-12 

LAYOUT 13 Avancorpo lato est - Struttura in elevazione - Carpenterie - Parte 2 0 1217-PV-S-PX-13 

LAYOUT 14 Avancorpo lato est - Struttura in elevazione - Dettagli costruttivi 0 1217-PV-S-DT-14 

LAYOUT 15 Area Scrubber - Strutture di fondazione - Carpenterie e armature                            0 1217-PV-S-PX-15 

LAYOUT 16 
Biocelle - Strutture di fondazione e in elevazione - Viste d'insieme 

e dettagli costruttivi 
0 1217-PV-S-PX-16 

LAYOUT 17 
Biocelle - Strutture di fondazione e pareti in elevazione - 

Carpenteria e armature 
0 1217-PV-S-PX-16 

LAYOUT 18 Biocelle - Solaio di copertura - Carpenteria 0 1217-PV-S-PX-16 

LAYOUT 19 Biocelle - Solaio di copertura  - armature e dettagli 0 1217-PV-S-PX-16 

LAYOUT 20 
Filtro a maniche a servizio Area di Raffinazione - Strutture di 

fondazione - Carpenterie e armature 
0 1217-PV-S-PX-17 

LAYOUT 21 
Filtro a maniche a servizio Area Pretrattamento - Strutture di 

fondazione - Carpenterie e armature 
0 1217-PV-S-PX-18 

LAYOUT 22 
Platea ventilatore Area Pretrattamento - Strutture di fondazione - 

Carpenterie e armature 
0 1217-PV-S-PX-18 

LAYOUT 23 
Muro maturazione secondaria e muro ad "L" - Carpenterie e 

armature 
0 1217-PV-S-PX-19 

LAYOUT 24 

Aperture su pannellature lato est per conferimento organico e 

strutturante - Strutture metalliche di sostegno - Carpenterie e 

dettagli - Parte 1 

0 1217-PV-S-PX-20 

LAYOUT 25 

Aperture su pannellature lato est per conferimento organico e 

strutturante - Strutture metalliche di sostegno - Carpenterie e 

dettagli - Parte 2 

0 1217-PV-S-PX-20 

LAYOUT 26 

Aperture su pannellature lato est per conferimento organico e 

strutturante - Strutture metalliche di sostegno - Carpenterie e 

dettagli - Parte 3 

0 1217-PV-S-PX-20 

  
  TECNICO-ECONOMICI AMMINSTRATIVI     

DOCUMENTO 1 Elenco dei prezzi unitari 0 EL_00 

DOCUMENTO 2 Analisi prezzi 0 AP_00 

DOCUMENTO 3 Computo metrico  estimativo  0 CM_00 

DOCUMENTO 4 Quadro comparativo di raffronto 0 QC_00 

 
2. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, siglato tra il Direttore dei lavori, ing. Domenico 

Ruggiero e l’A.T.I. esecutrice dei lavori in data 18 maggio 2023, nonché l’Atto di sottomissione firmato 
dall’ATI e dal RUP PG/2023/0268876 del 24/05/2023; 

3. di dare atto che il maggiore importo di € 512.740,69 IVA esclusa: 

• comporta un incremento del 19,91% di quello originariamente contrattualmente statuito per 
l’esecuzione dei lavori prestazioni già affidate al ATI ed è incluso, quindi, all’interno del quinto ai 
sensi dell’art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2012 e s.m.i.; 

• trova copertura finanziaria tramite la rimodulazione di alcune delle voci delle somme a 
disposizioni del quadro economico post gara. In particolare, i maggiori importi delle lavorazioni 
sono stati assorbiti dalla voce per gli imprevisti, rimodulando la voce degli oneri di smaltimento in 
discarica e dalle economie provenienti dal ribasso del quadro economico approvato con D.D. n. 2 
del 27/01/2023 

• non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel già menzionato quadro economico 
che viene così rimodulato:    

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino - TERZA VARIANTE 

Lavori 

A1 

Lavori a Corpo 

€ 

5.935.209,90 

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso  € 141.608,82 

A 

Totale Lavori 

€ 

6.076.818,72 

Somme a disposizione 



 

 

 

 

B1 Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 150.000,00 

B2 Rilievi, accertamenti e indagini € 5.251,60 

B3 Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00 

B4 Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi € 0,00 

B5 Accantonamento del 10% del ribasso € 0,00 

B6 Acquisizione di aree e immobili € 0,00 

B7 Accantonamento per pagamento certificati straordinari ex 

D.L.50/2022 € 808.274,20 

B8 Verifica Progettazione cassa inclusa € 49.056,61 

B9 Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa € 207.970,05 

B10 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa € 0,00 

B11 Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei 

trasferimenti di cui all'accordo di programma  € 119.948,05 

B12 Spese per commissione aggiudicatrice € 0,00 

B13 Spese per pubblicità € 0,00 

B14 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00 

B15 IVA lavori ed imprevisti 10% (A, B4, B7) € 688.509,29 

B16 IVA al22% (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, B13 e B14) € 94.001,22 

B 

Totale Somme a disposizione 

€ 

2.138.011,02 

Totale dell'intervento (A + B) 

€ 

8.214.829,75 

Economie provenienti dal ribasso € 473.156,80 

Totale finanziamento 

€ 

8.687.986,55 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 

33/2013 e, pertanto, si procederà alla pubblicazione dello stesso nell'Area "Amministrazione 
Trasparente" del portale istituzionale; 

5. di notificare il presente provvedimento all’ATI Dedalo Costruzioni – PAL S.r.l. - Consorzio Stabile 
Geco e al DL ing. Domenico Ruggiero; 

6. di trasmettere il presente provvedimento al RUP dell’intervento per la pubblicazione sulla G.U.C.E., 
ai sensi dell’art. 106 comma 5 del D.L. n, 50/2016; 

7. trasmettere il presente provvedimento all’Assessore all’Ambiente e agli uffici competenti per la 
relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 nell’Area Amministrazione 
Trasparente ed ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 nell’area “Regione Campania 
“Casa di Vetro” del portale istituzionale. 

 
 
dott.ssa Lucia Pagnozzi 

 
 
 


