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IL DIRIGENTE

PREMESSO

a.

che con D.G.R. n. 494 del 13 settembre 2016 e ss.mm.ii., & stata programmata la realizzazione di
impianti per il trattamento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti tra
cui 'impianto di compostaggio nello STIR di Tufino per un importo stimato di € 7.288.072,22;

che con proprio D.D. n. 5 del 15 febbraio 2017, I'ing. Antonio De Falco dipendente di questa Struttura
di Missione & stato nominato R.U.P dell'intervento di cui sopra;

che in data 04.07.2017 - in esecuzione della D.G.R. n. 495 del 13.09.2016 - & stato sottoscritto tra la
Regione Campania, la Citta Metropolitana di Napoli e la S.A.P.NA. S.p.A., Societa in house di
quest'ultima, I'Accordo di Programma per la realizzazione dell'impianto di compostaggio aerobico da
10.000 t/annue di frazione organica proveniente da raccolta differenziata, da realizzarsi all'interno
dello STIR di TUFINO (NA);

. che con D.D. n. 8 del 31/01/2018 il Dirigente dell’allora UOD 700501, competente ratione materiae,

ha approvato il progetto di fattibilita tecnico-economica dell'impianto per un importo di € 7.288.072,22;
che con nota prot. n. 0715048 del 25 novembre 2019, il RTI ICARIA s.rl. (Mandataria), LOTTI
INGEGNERIA S.p.A. e QUANTICA INGEGNERIA s.r.I (Mandanti) - aggiudicatario del Lotto 1 della
Gara proc. 2597/A SIA/18 basata su un Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura, quali studi di fattibilita tecnica ed economica e/o la progettazione definitiva e/o esecutiva
per la realizzazione e/o la trasformazione e/o I'ampliamento di impianti per il trattamento della
frazione organica da realizzare nella Provincia di Napoli, giusta Contratto Rep n. 14552 del
28/03/2019 - ha trasmesso il progetto definitivo dellimpianto in parola con un importo da quadro
economico pari a € 8.613.556,91;

che con D.D. 42 del 4 agosto 2020 il Dirigente dell’allora UOD 700501 ha approvato il progetto
definitivo dell'impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da
realizzarsi nello STIR di Tufino per un importo complessivo di € 8.613.556,91, come aggiornato,
integrato e rettificato dalle attivita di controllo ed ispettive effettuate dalla Societa Inarcheck S.p.A ,
aggiudicataria della procedura negoziata telematica n. 2998/N-T/19 del 20 aprile 2020 per la verifica
preventiva del progetto definitivo ed esecutivo dell'impianto de quo;

. che con nota prot. PG/2020/0420293 del 14 settembre 2020, il RTI ICARIA s.r.l. (Mandataria), LOTTI

INGEGNERIA S.p.A. e QUANTICA INGEGNERIA s.r.| (Mandanti) ha trasmesso il progetto esecutivo
dell’impianto in parola con un importo da quadro economico pari a € 8.687.986,55;

. che in data 19/11/2020 prot. n. PG/2020/0550104 il RUP ha emesso il verbale di validazione del

progetto esecutivo aggiornato, integrato e rettificato dalle attivita di controllo ed ispettive effettuate
dalla Societa Inarcheck S.p.A, giusta rapporto finale di verifica del progetto stesso prot. n.
PG/2020/0548064;

che con propria nota PG/2020/0552320 del 20 novembre 2020 & stata autorizzata I'integrazione
di € 1.399.914,33 del finanziamento, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 programmate con la
D.G.R. n. 294/2020;

che con D.D. n.61 del 27 novembre 2020, il Dirigente dell’allora UOD 700501 ha approvato il
progetto esecutivo per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da
realizzarsi nello STIR di Tufino per un importo complessivo di € 8.687.986,55 come da seguente
Q.E.:

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino
Lavori
Al | Lavoria Corpo € 6.536.644,10
A2 | Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 141.608,82
A Totale Lavori | € 6.678.252,92
Somme a disposizione
B1 | Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 305.499,06
B2 | Rilievi, accertamenti e indagini €5.251,60
B3 | Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00
B4 | Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi (5%) € 333.912,65




B5 | Acquisizione di aree e immobili €0,00
B6 | Verifica Progettazione cassa inclusa € 49.056,61
B7 | Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa € 207.970,05
B8 | Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa € 107.760,69
BS | Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei
trasferimenti di cui all'accordo di programma € 119.948,05
B10 | Spese per commissione aggiudicatrice € 5.000,00
B11 | Spese per pubblicita € 5.000,00
B12 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi €10.000,00
B13 | IVA lavori ed imprevisti (10%) €701.216,56
B14||vA al22% (B2, B3, B4, B7, B8, B9, B11, B12 E B13) €154.118,36
B Totale Somme a disposizione | € 2.009.733,63
Totale dell'intervento | € 8.687.986,55

k. che con proprio D.D. 3 del 19 gennaio 2021 & stata avviata gara pubblica per I'affidamento dei

lavori di costruzione dell'impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta
differenziata dei RSU da realizzare nello STIR di Tufino mediante una procedura aperta, di cui
all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa ex art. 95, comma 2 stesso Decreto, per un importo
complessivo pari a € 6.678.252,92 - di cui € 141.608,82 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso oltre IVA;

che in data 18/11/2021 ¢ stato stipulato il contratto Rep. 14652 tra la Struttura di Missione 700500
e I'ATI Dedalo Costruzioni — PAL S.r.l. - Consorzio Stabile Geco con sede in Modena alla Via G.
Baccelli, 44 -41126 Modena- C.F e P.IVA 03301480368, aggiudicatario della procedura di gara n.
Proc n.3218/A-T-L /2021 per i “lavori di costruzione dell'impianto per il trattamento della frazione
organica da raccolta differenziata dei RSU da realizzare nello STIR di Tufino” per un importo di €
4.949.546,91 piu oneri della sicurezza pari a € 141.608,82 e oneri di smaltimento in discarica per
€ 305.499,06 oltre IVA;

.che con proprio D.D. 34 del 29 novembre 2021, quale Dirigente ad interim UOD 01, & stato
approvato il quadro economico post gara dei “Lavori di realizzazione di un impianto di trattamento
aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nello STIR di Tufino (NA)” come da tabella
successiva:

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino - POST GARA
Lavori

Al | Lavoria Corpo € 4.949.546,91
A2 | Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 141.608,82

A Totale Lavori | €5.091.155,73

Somme a disposizione

B1 | Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 305.499,06
B2 | Rilievi, accertamenti e indagini €5.251,60
B3 | Allacciamenti a pubblici servizi €5.000,00
B4 | Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi (5%) € 333.912,65
B5 | Acquisizione di aree e immobili €0,00
B6 | Verifica Progettazione cassa inclusa € 49.056,61
B7 | Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa € 207.970,05
B8 | Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa € 107.760,69




BS | Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei
trasferimenti di cui all'accordo di programma € 119.948,05
B10 | Spese per commissione aggiudicatrice € 5.000,00
B11 | Spese per pubblicita € 5.000,00
B12 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00
B13 | IVA lavori ed imprevisti (10%) €542.506,34
B14 ||vA al22% (B2, B3, B4, B7, BS, B9, B11, B12 E B13) € 154.118,36
B Totale Somme a disposizione | € 1.851.023,91

Totale dell'intervento | € 6.942.179,64
Economie provenienti dal ribasso | € 1.745.806,91

Totale finanziamento | € 8.687.986,55

n. che in data 29.11.2021, del che & verbale in atti PG/2021/0595783 del 29.11.2011, & stata
effettuata dal D.L. - ing. Domenico Ruggiero nominato ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo di
Programma siglato in data 4 luglio 2017 tra Regione Campania, Citta metropolitana di Napoli e
Sap.NA - la consegna dei lavori;

CONSIDERATO che

a. la prima perizia di variante, autorizzata dal RUP con nota prot. n. 618243 del 10.12.2021, ¢ stata
disposta dal D.L., ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018, per definire alcune modifiche di
dettaglio che non hanno comportato una variazione dell'importo contrattuale;

b. con proprio D.D. 23 del 03/05/2022 ¢ stata approvata una seconda perizia di variante che prevede
maggiori lavorazioni, al netto del ribasso, pari ad € 472.922,30 IVA esclusa, dell'importo contrattuale
e che tali variazioni sono riconducibili a cause e circostanze di cui allart. 106 comma 1 lett. ¢ del
D.Lgs 50/2016, con il guadro economico sintetizzato nella tabella successiva:

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino - SECONDA VARIANTE

Lavori
Al |Lavori a Corpo €5.422.469,21
A2 | Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 141.608,82
A Totale Lavori| € 5.564.078,03
Somme a disposizione

B1 | Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 305.499,06
B2 |Rilievi, accertamenti e indagini €5.251,60
B3 | Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00
B4 | Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi € 135.879,22
B5 | Accantonamento del 10% del ribasso € 0,00
B6 | Acquisizione di aree e immobili € 0,00
B7 | Verifica Progettazione cassa inclusa €49.056,61
B8 | Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa €207.970,05
B9 | Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa €0,00

B10 | Fondo incentivante ex art. 113 d.1gs.50/2016 comprensivo dei
trasferimenti di cui all'accordo di programma € 119.948,05
B11 | Spese per commissione aggiudicatrice €0,00
B12 | Spese per pubblicita €0,00
B13 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00
B14 | IVA lavori ed imprevisti (10%) € 569.995,73
BI5|1IVA al22% (B2, B3, B4, B7, B8, B9, B11, B12 E B13) €128.211,01
B Totale Somme a disposizione | € 1.536.811,33




CONSIDERATO altresi che con D.D. n. 2 del 27/01/2023 UOD 03 (gia UOD 01) ¢ stato approvato, ai
sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), il nuovo quadro economico, rimodulato come da

tabella successiva:

Al

Lavori a Corpo

€5.422.469,21

A2

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso

€ 141.608,82

B1 |Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 305.499,06
B2 |Rilievi, accertamenti e indagini €5.251,60
B3 | Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00
B4 |Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi €67.939,61
B5 | Accantonamento del 10% del ribasso €0,00
B6 | Acquisizione di aree e immobili €0,00
B7 | Accantonamento per pagamento certificati straordinari ex

D.L.50/2022 PP €808.274,20
B8 | Verifica Progettazione cassa inclusa €49.056,61
B9 | Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa €207.970,05
B10 | Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa €0,00
B11 Fondo.incerl.tiv_ant? ex art. 113 d:lgs.50/2016 comprensivo dei € 119.948.05

trasferimenti di cui all'accordo di programma R
B12 | Spese per commissione aggiudicatrice € 0,00
B13 | Spese per pubblicita € 0,00
B14 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00
B15 |TVA lavori ed imprevisti (10%) € 644.029,18
B16 [IVA al22% (B2, B3, B4, B7, B§, B9, B11, B12 E B13) €128.211,01

PRESO ATTO che

a. con nota PG/2023/0158767 del 23/03/2023 il DL, a seguito dei sopralluoghi tecnici effettuati sulle
aree di intervento, ha comunicato la necessita di introdurre delle modifiche alle lavorazioni oggetto
d’appalto, chiedendo l'autorizzazione alla redazione della relativa Perizia di Variante n.3 ai sensi degli

artt.43 del CSA;

b. con nota PG/2023/0159891 del 24/03/2023, il RUP ha autorizzato il D.L. a redigere una terza perizia

di variante;

c. con nota PG/2023/0260239 del 19/05/2023 il D.L. ha trasmesso la terza perizia di variante

costituita dai seguenti elaborati:



ELABORATO | N. TITOLO ELABORATO REVISIONE FILE
RELAZIONI
RELAZIONE | 1 | Relazione di variante 0 RLV_00
RELAZIONE | 2 | Relazione tecnica 0 RLT_00
DOCUMENTO | 3 | Nuovo cronoprogramma dei lavori 0 CR_00
DOCUMENTO | 4 | Verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione 0 AT_00
ELABORATI GRAFICI
ARCHITETTONICO A
LAYOUT 1 | Layout generale - Sezione Longitudinale - Particolari costruttivi 1217-PV-A-PL-01
LAYOUT 2 | Area di Raffinazione - Pianta e sezioni 0 1217-PV-A-PX-02
LAYOUT 3 Ricezione, PreLrattame'mo e Mlsc'ela'lzone FORSU-Verde Strutturante 0 1217-PV-A-PX-03
Avancorpo lato est - Pianta e sezioni
LAYOUT 4 | Avancorpo lato ovest - Pianta e sezioni 0 1217-PV-A-PX-04
LAYOUT 5 | Biocelle - Piante, sezioni e particolari 1217-PV-A-PX-05
LAYOUT 6 | Maturazione primaria - Pianta e sezioni 1 1217-PV-A-PX-06
Zona Scrubber e Biofiltro
LAYOUT 7 | Impianto di ventilazione e trattamento aria 0 1217-PV-A-PX-07
Pianta e sezioni
IMPIANTI MECCANICI M
LAYOUT | 1 | Yastio 0 1217-PV-IM-PX-01
Pianta e prospetto
LAYOUT 2 | Filtro a maniche a servizio Area di Raffinazione - Pianta, prospetti e particolari 0 1217-PV-IM-PX-02
LAYOUT 3 | Filtro a maniche a servizio Area Pretrattamento - Pianta, prospetti e particolari 0 1217-PV-IM-PX-03
IMPIANTI I
Layoyur | 1 | Fabbricato compostaggio o o . 1 1217-PV-I-PL-01
Rete di raccolta percolato e acque di spegnimento - Planimetria e sezioni
LAyouT | 2 | Fabbricato compostaggio o . 1 1217-PV-I-PL-01
Rete di raccolta percolato e acque di spegnimento - Sezioni
LAYOUT 3 | Rete fognaria - Stralci planimetrici e dettagli 1217-PV-1-PL-02
LAYOUT 4 | Biocelle Impianto trattamento Aria 0 1217-PV-I-PX-03
Zona Scrubber e Biofiltro
LAYOUT 5 | Impianto di ventilazione e trattamento aria 0 1217-PV-I-PX-04
Layout e Sezioni
LAYOUT 6 Slst;ma r1‘01rcolo percolato 0 1217-PV-L-PL-03
Planimetria
LAYOUT 7 Sistema ricircplo percolato 0 1217-PV-1-SK-01
Schema Funzionale
LAYOUT 3 Rete} elellpca—Elellrodotto 0 1217-PV-L.PL-04
Planimetria
STRUTTURE S
LAYOUT 1 | Relazione geotecnica e sulle fondazioni 0 1217-PV-S-RT-01
LAYOUT 2 | Relazione di calcolo delle strutture 0 1217-PV-S-RT-02
LAYOUT 3 | Relazione sintetica e fascicolo dei calcoli 0 1217-PV-S-RT-03
LAYOUT 4 | Area di raffinazione - Vaglio - Strutture di fondazione - Carpenterie e armature 0 1217-PV-S-PX-04
LAYOUT 5 | Avancorpo lato ovest - Strutture di fondazione - Carpenterie e armature - Parte 1 0 1217-PV-S-PX-05
LAYOUT 6 | Avancorpo lato ovest - Strutture di fondazione - Carpenterie e armature - Parte 2 0 1217-PV-S-PX-06
LAYOUT 7 | Avancorpo lato ovest - Struttura in elevazione - Carpenterie - Parte 1 0 1217-PV-S-PX-07
LAYOUT 8 | Avancorpo lato ovest - Struttura in elevazione - Carpenterie - Parte 2 0 1217-PV-S-PX-08
LAYOUT 9 | Avancorpo lato ovest - Struttura in elevazione - Dettagli costruttivi 0 1217-PV-S-DT-09
LAYOUT 10 | Avancorpo lato est - Strutture di fondazione - Carpenterie e armature - Parte 1 0 1217-PV-S-PX-10
LAYOUT 11 | Avancorpo lato est - Strutture di fondazione - Carpenterie e armature - Parte 2 0 1217-PV-S-PX-11
LAYOUT 12 | Avancorpo lato est - Struttura in elevazione - Carpenterie - Parte 1 0 1217-PV-S-PX-12
LAYOUT 13 | Avancorpo lato est - Struttura in elevazione - Carpenterie - Parte 2 0 1217-PV-S-PX-13




LAYOUT 14 | Avancorpo lato est - Struttura in elevazione - Dettagli costruttivi 0 1217-PV-S-DT-14
LAYOUT 15 | Area Scrubber - Strutture di fondazione - Carpenterie e armature 0 1217-PV-S-PX-15
LAYOUT 16 Blocellg - Strutture di fondazione e in elevazione - Viste d'insieme e dettagli 0 1217-PV-S-PX-16
costruttivi
LAYOUT 17 | Biocelle - Strutture di fondazione e pareti in elevazione - Carpenteria e armature 0 1217-PV-S-PX-16
LAYOUT 18 | Biocelle - Solaio di copertura - Carpenteria 0 1217-PV-S-PX-16
LAYOUT 19 | Biocelle - Solaio di copertura - armature e dettagli 0 1217-PV-S-PX-16
LAYOUT 20 Filtro a mfmlche a servizio Area di Raffinazione - Strutture di fondazione - 0 1217-PV-S-PX-17
Carpenterie e armature
LAYOUT 21 Filtro a mfimche a servizio Area Pretrattamento - Strutture di fondazione - 0 1217-PV-S-PX-18
Carpenterie e armature
LAYOUT 2 Platea ventilatore Area Pretrattamento - Strutture di fondazione - Carpenterie e 0 1217-PV-S-PX-18
armature
LAYOUT 23 | Muro maturazione secondaria e muro ad "L" - Carpenterie e armature 0 1217-PV-S-PX-19
LAYOUT 24 Aperlu're su Pannellature lato est per conferm'lento organico e strutturante - Strutture 0 1217-PV-S-PX-20
metalliche di sostegno - Carpenterie e dettagli - Parte 1
LAYOUT 25 Aperlqre su Pannellature lato est per conferlmento organico e strutturante - Strutture 0 1217-PV-S-PX-20
metalliche di sostegno - Carpenterie e dettagli - Parte 2
LAYOUT 2 Aperlu're su Pannellature lato est per conferm'lento organico e strutturante - Strutture 0 1217-PV-S-PX-20
metalliche di sostegno - Carpenterie e dettagli - Parte 3
TECNICO-ECONOMICI AMMINSTRATIVI
DOCUMENTO | 1 | Elenco dei prezzi unitari 0 EL_00
DOCUMENTO | 2 | Analisi prezzi 0 AP_00
DOCUMENTO | 3 | Computo metrico estimativo 0 CM_00
DOCUMENTO | 4 | Quadro comparativo di raffronto 0 QC_00

a. che la terza variante, rispetto alla variante 2, prevede maggiori lavorazioni pari ad € 512.740,69 netti
ovvero un maggiore importo complessivo netto, rispetto a quello del contratto originario, pari ad €

985.662,99 pari al 19,91% dell'importo contrattuale;

b. che i maggiori importi delle lavorazioni sono stati assorbiti dalla voce per gli imprevisti, imodulando la
voce degli oneri di smaltimento in discarica e dalle economie provenienti dal ribasso del quadro
economico approvato con D.D. n. 2 del 27/01/2023 e, pertanto, 'importo complessivo del Q.E. rimane

invariato;

c. che il quadro economico di terza variante € sintetizzato nella tabella successiva:

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino - TERZA VARIANTE
Lavori
Al €
Lavori a Corpo 5.935.209,90
A2 | Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 141.608,82
A €
Totale Lavori| 6.076.818,72
Somme a disposizione
B1 |Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 150.000,00
B2 |Rilievi, accertamenti e indagini €5.251,60
B3 | Allacciamenti a pubblici servizi €5.000,00
B4 | Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi € 0,00
B5 | Accantonamento del 10% del ribasso € 0,00
B6 | Acquisizione di aree e immobili € 0,00
B7 | Accantonamento per pagamento certificati straordinari ex

D.L.50/2022 € 808.274,20
B8 | Verifica Progettazione cassa inclusa €49.056,61




B9 | Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa €207.970,05
B10 | Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa €0,00
BI1 | Fondo incentivante ex art. 113 d.Igs.50/2016 comprensivo dei
trasferimenti di cui all'accordo di programma €119.948,05
B12 | Spese per commissione aggiudicatrice €0,00
B13 | Spese per pubblicita €0,00
B14 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00
B15 | IVA lavori ed imprevisti 10% (A, B4, B7) € 688.509,29
B16 |IVA al22% (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, B13 ¢ B14) €94.001,22
B €
Totale Somme a disposizione | 2.138.011,02
€

Totale dell'intervento (A + B) | 8.214.829,75
Economie provenienti dal ribasso| € 473.156,80

€
Totale finanziamento | 8.687.986,55

c. che la variante prevede un tempo aggiuntivo per 'esecuzione dei lavori pari a 108 (centotto) giorni
rispetto al termine di esecuzione lavori fissato per il 30 giugno 2023

VISTA la relazione di ammissibilita del RUP inviata al R.G./RUA dell'intervento con nota
PG/2023/0266404 del 23/05/2023;

RITENUTO

a. di dover approvare la terza perizia di variante dei lavori di “Realizzazione dell'impianto di trattamento
della frazione organica proveniente da raccolta differenziata dei RSU nello STIR di Tufino”, trasmessa
dal D.L. con nota prot. PG/2023/0260239 del 19/05/2023;

b. di dover approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, siglato tra il Direttore dei lavori, ing.
Domenico Ruggiero e I'A.T.l. esecutrice dei lavori in data 18 maggio 2023, nonché [I'Atto di
sottomissione firmato dall’ATI e dal RUP PG/2023/0268876 del 24/05/2023;

c. di dover dare atto che il maggiore importo di € 512.740,69 IVA esclusa:

» comporta un incremento del 19,91% di quello originariamente contrattualmente statuito per
I'esecuzione dei lavori prestazioni gia affidate al ATl ed e incluso, quindi, allinterno del quinto ai
sensi dell’art. 106 comma 12 del d.Igs. 50/2012 e s.m.i.;

» trova copertura finanziaria tramite la rimodulazione di alcune delle voci delle somme a
disposizioni del quadro economico post gara. In particolare, i maggiori importi delle lavorazioni
sono stati assorbiti dalla voce per gli imprevisti, rimodulando la voce degli oneri di smaltimento in
discarica e dalle economie provenienti dal ribasso del quadro economico approvato con D.D. n. 2
del 27/01/2023

* non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel gia menzionato quadro economico
che viene cosi rimodulato:

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino - TERZA VARIANTE

Lavori
Al €
Lavori a Corpo 5.935.209,90
A2 | Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 141.608,82
A €
Totale Lavori| 6.076.818,72

Somme a disposizione
B1 | Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) ‘ € 150.000,00




B2 |Rilievi, accertamenti e indagini €5.251,60

B3 | Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00
B4 | Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi €0,00
B5 | Accantonamento del 10% del ribasso € 0,00
B6 | Acquisizione di aree e immobili € 0,00
B7 | Accantonamento per pagamento certificati straordinari ex
D.L..50/2022 € 808.274,20
B8 | Verifica Progettazione cassa inclusa €49.056,61
B9 | Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa €207.970,05
B10| Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa €0,00
B11 | Fondo incentivante ex art. 113 d.1gs.50/2016 comprensivo dei
trasferimenti di cui all'accordo di programma €119.948,05
B12 | Spese per commissione aggiudicatrice €0,00
B13 | Spese per pubblicita €0,00
B14 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00
B15 | IVA lavori ed imprevisti 10% (A, B4, B7) € 688.509,29
B16 |IVA al22% (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, B13 ¢ B14) €94.001,22
B €
Totale Somme a disposizione | 2.138.011,02
€

Totale dell'intervento (A + B) | 8.214.829,75
Economie provenienti dal ribasso| € 473.156,80
€
Totale finanziamento| 8.687.986,55

d. di dover dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 23 del D.Igs. n.
33/2013 e, pertanto, si procedera alla pubblicazione dello stesso nellArea "Amministrazione
Trasparente" del portale istituzionale;

VISTI
* D.G.R. n. 494 del 13 settembre 2016;
* D.D. n. 5 del 15 febbraio 2017;
« D.D. n. 8 del 31/01/2018;
* D.D. n. 42 del 4 agosto 2020;
* D.D. n.61 del 27 novembre 2021;
* D.D. n. 34 del 29 novembre 2021;
* D.D. n. 23 del 3 maggio 2022;
* Legge Regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
* DGR n. 9 del 12.01.2023;
* D.D. n. 2 del 27 gennaio 2023;
* l'art. 106, comma 1 lett. c. del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta del Dirigente della competente UOD 700503, gia UOD
700501, nonché RUP dell’intervento che ha proposto I'adozione del presente provvedimento

DECRETA
1. di approvare la terza perizia di variante dei lavori di “Realizzazione dell’impianto di trattamento della

frazione organica proveniente da raccolta differenziata dei RSU nello STIR di Tufino” - trasmessa dal
D.L. con nota prot. PG/2023/0260239 del 19/05/2023 — con un maggiore importo di € 512.740,69 IVA



esclusa ed un tempo aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori pari a 108 (centotto) giorni rispetto al
termine di esecuzione dei lavori fissato per il 30 giugno 2023, costituita dai seguenti elaborati:

RELAZIONI
RELAZIONE 1 Relazione di variante 0 RLV_00
RELAZIONE 2 | Relazione tecnica 0 RLT_00
DOCUMENTO 3 | Nuovo cronoprogramma dei lavori 0 CR_00
DOCUMENTO 4 | Verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione 0 AT_00
ELABORATI GRAFICI
ARCHITETTONICO A
LAYOUT 1 | Layout generale - Sezione Longitudinale - Particolari costruttivi 1 1217-PV-A-PL-01
LAYOUT 2 | Area di Raffinazione - Pianta e sezioni 0 1217-PV-A-PX-02
Ricezione, Pretrattamento e Miscelaizone FORSU-Verde
LAYOUT 3 | Strutturante 0 1217-PV-A-PX-03
Avancorpo lato est - Pianta e sezioni
LAYOUT 4 | Avancorpo lato ovest - Pianta e sezioni 0 1217-PV-A-PX-04
LAYOUT Biocelle - Piante, sezioni e particolari 1 1217-PV-A-PX-05
LAYOUT 6 | Maturazione primaria - Pianta e sezioni 1 1217-PV-A-PX-06
Zona Scrubber e Biofiltro
LAYOUT 7 | Impianto di ventilazione e trattamento aria 0 1217-PV-A-PX-07
Pianta e sezioni
IMPIANTI MECCANICI M
LAYOUT || Vaglio 0 1217-PV-IM-PX-01
Pianta e prospetto
LAYOUT 2 Flltro'a mar'uche a servizio Area di Raffinazione - Pianta, prospetti 0 1217-PV-IM-PX-02
e particolari
LAYOUT 3 Flltro‘a max}lche a servizio Area Pretrattamento - Pianta, prospetti 0 1217-PV-IM-PX-03
e particolari
IMPIANTI I
Fabbricato compostaggio
LAYOUT 1 | Rete di raccolta percolato e acque di spegnimento - Planimetria e 1 1217-PV-I-PL-01
sezioni
LAYOUT o | Fabbricato compostaggio N . 1 1217-PV-I-PL-01
Rete di raccolta percolato e acque di spegnimento - Sezioni
LAYOUT Rete fognaria - Stralci planimetrici e dettagli 1 1217-PV-1-PL-02
LAYOUT 4 | Biocelle Impianto trattamento Aria 0 1217-PV-I-PX-03
Zona Scrubber e Biofiltro
LAYOUT 5 | Impianto di ventilazione e trattamento aria 0 1217-PV-I-PX-04
Layout e Sezioni
LAYOUT 6 Slslgma rlplrcolo percolato 0 1217-PV-L-PL-03
Planimetria
LAYOUT 7 Sistema rlclrcplo percolato 0 1217-PV-1.SK-01
Schema Funzionale
LAYOUT 8 Rele' elettr'lca—Elettrodollo 0 1217-PV-L.PL-04
Planimetria
STRUTTURE S
LAYOUT 1 | Relazione geotecnica e sulle fondazioni 0 1217-PV-S-RT-01
LAYOUT 2 | Relazione di calcolo delle strutture 0 1217-PV-S-RT-02
LAYOUT 3 | Relazione sintetica e fascicolo dei calcoli 0 1217-PV-S-RT-03
LAYOUT 4 Area di ra'ffmazmne - Vaglio - Strutture di fondazione - 0 1217-PV-S-PX-04
Carpenterie e armature
LAYOUT 5 Avancorpo lato ovest - Strutture di fondazione - Carpenterie e 0 1217-PV-S-PX-05
armature - Parte 1
LAYOUT 6 Avancorpo lato ovest - Strutture di fondazione - Carpenterie e 0 1217-PV-S-PX-06
armature - Parte 2
LAYOUT 7 1Avancorpo lato ovest - Struttura in elevazione - Carpenterie - Parte 0 1217-PV-S-PX-07
LAYOUT 8 | Avancorpo lato ovest - Struttura in elevazione - Carpenterie - Parte 0 1217-PV-S-PX-08




2. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, siglato tra il Direttore dei lavori, ing. Domenico
Ruggiero e I'A.T.l. esecutrice dei lavori in data 18 maggio 2023, nonché I'Atto di sottomissione firmato

2
LAYOUT 9 | Avancorpo lato ovest - Struttura in elevazione - Dettagli costruttivi 0 1217-PV-S-DT-09
LAYOUT 10 Avancorpo lato est - Strutture di fondazione - Carpenterie e 0 1217-PV-S-PX-10
armature - Parte 1
LAYOUT 1 Avancorpo lato est - Strutture di fondazione - Carpenterie e 0 1217-PV-S-PX-11
armature - Parte 2
LAYOUT 12 | Avancorpo lato est - Struttura in elevazione - Carpenterie - Parte 1 0 1217-PV-S-PX-12
LAYOUT 13 | Avancorpo lato est - Struttura in elevazione - Carpenterie - Parte 2 0 1217-PV-S-PX-13
LAYOUT 14 | Avancorpo lato est - Struttura in elevazione - Dettagli costruttivi 0 1217-PV-S-DT-14
LAYOUT 15 | Area Scrubber - Strutture di fondazione - Carpenterie e armature 0 1217-PV-S-PX-15
LAYOUT 16 Biocelle - SLrultm"e 'dl fondazione e in elevazione - Viste d'insieme 0 1217-PV-S-PX-16
e dettagli costruttivi
LAYOUT 17 Biocelle —‘Slrulture di fondazione e pareti in elevazione - 0 1217-PV-S-PX-16
Carpenteria e armature
LAYOUT 18 | Biocelle - Solaio di copertura - Carpenteria 0 1217-PV-S-PX-16
LAYOUT 19 | Biocelle - Solaio di copertura - armature e dettagli 0 1217-PV-S-PX-16
LAYOUT 20 Filtro a maniche a servizio Area di Raffinazione - Strutture di 0 1217-PV-S-PX-17
fondazione - Carpenterie e armature
LAYOUT 21 Filtro a maniche a servizio Area Pretrattamento - Strutture di 0 1217-PV-S-PX-18
fondazione - Carpenterie e armature
LAYOUT 2 Platea ven}llalore Area Pretrattamento - Strutture di fondazione - 0 1217-PV-S-PX-18
Carpenterie e armature
LAYOUT 23 Muro maturazione secondaria e muro ad "L" - Carpenterie e 0 1217-PV-S-PX-19
armature
Aperture su pannellature lato est per conferimento organico e
LAYOUT 24 | strutturante - Strutture metalliche di sostegno - Carpenterie e 0 1217-PV-S-PX-20
dettagli - Parte 1
Aperture su pannellature lato est per conferimento organico e
LAYOUT 25 | strutturante - Strutture metalliche di sostegno - Carpenterie e 0 1217-PV-S-PX-20
dettagli - Parte 2
Aperture su pannellature lato est per conferimento organico e
LAYOUT 26 | strutturante - Strutture metalliche di sostegno - Carpenterie e 0 1217-PV-S-PX-20
dettagli - Parte 3
TECNICO-ECONOMICI AMMINSTRATIVI
DOCUMENTO 1 | Elenco dei prezzi unitari 0 EL_00
DOCUMENTO 2 | Analisi prezzi 0 AP_00
DOCUMENTO 3 | Computo metrico estimativo 0 CM_00
DOCUMENTO 4 | Quadro comparativo di raffronto 0 QC_00

dal’ATI e dal RUP PG/2023/0268876 del 24/05/2023;
3. di dare atto che il maggiore importo di € 512.740,69 IVA esclusa:

comporta un incremento del 19,91% di quello originariamente contrattualmente statuito per
I'esecuzione dei lavori prestazioni gia affidate al ATl ed e incluso, quindi, allinterno del quinto ai

sensi dell’art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2012 e s.m.i.;

trova copertura finanziaria tramite la rimodulazione di alcune delle voci delle somme a
disposizioni del quadro economico post gara. In particolare, i maggiori importi delle lavorazioni
sono stati assorbiti dalla voce per gli imprevisti, rimodulando la voce degli oneri di smaltimento in
discarica e dalle economie provenienti dal ribasso del quadro economico approvato con D.D. n. 2
del 27/01/2023

non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel gia menzionato quadro economico

che viene cosi rimodulato:

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino - TERZA VARIANTE

Lavori
Al €
Lavori a Corpo 5.935.209,90
A2 | Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 141.608,82
A €
Totale Lavori| 6.076.818,72

Somme a disposizione




B1 |Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 150.000,00

B2 |Rilievi, accertamenti e indagini €5.251,60

B3 | Allacciamenti a pubblici servizi €5.000,00

B4 | Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi € 0,00

B5 | Accantonamento del 10% del ribasso €0,00

B6 | Acquisizione di aree e immobili € 0,00

B7 | Accantonamento per pagamento certificati straordinari ex

D.L.50/2022 € 808.274,20

B8 | Verifica Progettazione cassa inclusa €49.056,61

B9 | Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa €207.970,05

B10| Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa €0,00
BI1 | Fondo incentivante ex art. 113 d.Igs.50/2016 comprensivo dei

trasferimenti di cui all'accordo di programma €119.948,05

B12 | Spese per commissione aggiudicatrice €0,00

B13 | Spese per pubblicita €0,00

B14 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00

B15 |IVA lavori ed imprevisti 10% (A, B4, B7) € 688.509,29

B16|IVA al22% (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, B13 ¢ B14) €94.001,22

B €

Totale Somme a disposizione | 2.138.011,02

€

Totale dell'intervento (A + B) | 8.214.829,75

Economie provenienti dal ribasso| € 473.156,80

€

Totale finanziamento | 8.687.986,55

. di dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 23 del D.Igs. n.
33/2013 e, pertanto, si procedera alla pubblicazione dello stesso nellArea "Amministrazione

Trasparente" del portale istituzionale;

. di notificare il presente provvedimento al’ATI Dedalo Costruzioni — PAL S.r.I. - Consorzio Stabile

Geco e al DL ing. Domenico Ruggiero;

. di trasmettere il presente provvedimento al RUP dell'intervento per la pubblicazione sulla G.U.C.E.,

ai sensi dell’art. 106 comma 5 del D.L. n, 50/2016;

. trasmettere il presente provvedimento al’Assessore allAmbiente e agli uffici competenti per la
relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 nell’Area Amministrazione
Trasparente ed ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 nell’area “Regione Campania

“Casa di Vetro” del portale istituzionale.

dott.ssa Lucia Pagnozzi




