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IL DIRIGENTE

PREMESSO

a)

b)

c)

d)

e)

che con D.G.R. n. 494 del 13 settembre 2016 e ss.mm. & stata programmata la realizzazione di impianti per il
trattamento della frazione organica derivante da raccolta differenziata, tra cui lintervento “Realizzazione
dell'impianto di compostaggio nello STIR di Tufino (NA) CUP B67H17000910006 - CIG 8591778F7C” per un
importo stimato di € 8.687.987,00;

che in data 18/11/2021 & stato stipulato il contratto Rep 14652 tra la Struttura di Missione per lo smaltimento
dei RSB e I'ATI: Dedalo Costruzioni s.rl. (Mandataria) — PAL s.r..- Consorzio Stabile Geco s.c.a.r.l.
aggiudicataria della Procedura aperta telematica n. 3218/A-T/2021 per i “lavori di costruzione dell'impianto per
il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata dei RSU da realizzare nello STIR di Tufino” per
un importo di € 4.949.546,91 piu oneri della sicurezza pari a € 141.608,82 e oneri di smaltimento in discarica
per € 305.499,06 oltre IVA;

che con D.D. n. 25 del 31/07/2023 del Dirigente della UOD 03 & stato approvato il quadro economico
rimodulato al Prezzario LL.PP. anno 2023 da cui risultano economie provenienti dal ribasso d’asta di €
222.658,42;

che nel progetto originario era previsto, per il trattamento delle arie esauste provenienti dal capannone MVS
dellimpianto TMB di Tufino dove €& stato realizzato l'impianto di compostaggio, l'utilizzo del materiale
biofiltrante esistente ma durante I'esecuzione si & rilevato che lo stesso era poco performante con il rischio di
generare impatti odorigeni all’atto della messa in funzione dell’'opera;

che risultava necessario, anche ai fini del collaudo, acquisire nuovo materiale biofiltrante che garantisse la
massima funzionalita ed efficienza del sistema depurativo delle arie esauste cosi come previsto dalla
Autorizzazione Integrata Ambientale e in particolare dal D.D. n. 248 del 08/10/2020 “Riesame con valenza di
rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con O.P.C.M. n.295 del 31/12/2009 alla societa
S.A.P.NA S.p.A. per l'impianto IPPC 5.3 ubicato nel Comune di Tufino (NA), s.p. per Visciano, Localita Schiava
— Paenzano” e dal D.D. n. 67 del 25/05/2022 “Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale”, rilasciato dalla UOD 501708;

che con nota PG/2023/0445343 del 20/09/2023 € stato richiesto alla AdG PSC Campania di utilizzare parte
delle economie derivanti dal quadro economico dell'intervento per I'importo di € 195.563,39 per finanziare la
fornitura di nuovo materiale biofiltrante;

che con D.D. n. 46 del 09/10/2023 del Responsabile Generale della Struttura di Missione 70.05 si & proceduto
allavvio dell’'avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. €) secondo le modalita
previste nell’art. 2 dell’allegato 1.1 del D.Igs. 36/2023 finalizzata alla selezione di 5 operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera
e), del D.Igs. n. 36/2023, per I'appalto della fornitura e posa in opera del materiale biofiltrante presso I'impianto
di Tufino;

che con D.D. n. 48 del 07.11.2023 del Responsabile Generale della Struttura di Missione 70.05 & stata avviata
una procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera e), del
D.lgs. n. 36/2023 con il criterio del prezzo piu basso per la “Fornitura e posa in opera del materiale biofiltrante a
servizio del biofiltro destinato al trattamento e deodorizzazione delle arie esauste in uscita dal sistema di
lavaggio aria (SCRUBBER) a servizio del costruendo impianto di compostaggio all'interno del capannone MVS
del’ex impianto STIR di Tufino (NA)”; per un importo complessivo pari a € 149.631,84 oltre IVA, di cui €
22.835,79 per manodopera ed € 2.249,64 per oneri per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso avente il
seguente quadro economico:

GARA FORNITURA MATERIALE BIOFILTRANTE IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO DI TUFINO
QUADRO ECONOMICO

Forniture
1.1 | Importo della fornitura €
147.382,20
1.2 | di cui manodopera € 22.835,79
1.3 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.249,64
1.4 | Importo complessivo della fornitura €
149.631,84




i)

1.5|Importo soggetto a ribasso €
124.546,41

2 |Somme a disposizione dell'amministrazione
2.1 | Imprevisti (5%) € 7.481,59
2.2 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 1.000,00
specialistiche
2.3 | Smaltimenti € 2.000,00
Totale somme a disposizione €10.481,59

3 |IVA e altri oneri

3.1|IVA al 22% € 35.224,96
3.2 | Contributo ANAC € 225,00
Totale IVA e oneri € 35.449,96
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO €

195.563,39

che con D.D. n.951 del 17/11/2023 dellUOD 60 06 92 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure
di Appalto PNRR ha avviato la seconda fase della procedura di gara n.3672/NE/2023, denominata procedura
negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera €), del D.Igs. n. 36/2023 con il
criterio del prezzo piu basso per la “Fornitura e posa in opera del materiale biofiltrante a servizio del biofiltro
destinato al trattamento e deodorizzazione delle arie esauste in uscita dal sistema di lavaggio aria
(SCRUBBER) a servizio del costruendo impianto di compostaggio all'interno del capannone MVS dell’'ex
impianto STIR di Tufino (NA)” invitando i 5 operatori economici sulla base dellistruttoria effettuata dal RUP
trasmessa con nota PG/2023/0538370 del 08/11/2023;

che con D.D. n. 34 del 22.01.2024 del’Ufficio Speciale Grandi opere & stata aggiudicata la gara de qua
Proc.3672/NE/2023 denominata procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 50,
comma 1, lettera e), del D.Igs. n. 36/2023 con il criterio del prezzo piu basso per la “Fornitura e posa in opera
del materiale biofiltrante a servizio del biofiltro destinato al trattamento e deodorizzazione delle arie esauste in
uscita dal sistema di lavaggio aria (SCRUBBER) a servizio del costruendo impianto di compostaggio all'interno
del capannone MVS dell’ex impianto STIR di Tufino (NA)” CUPB67H17000910006 - CIG. A018165A72 al
seguente operatore economico: CENTRO DIAGNOSTICO BARONIA SRL con un ribasso proposto del 25%
pari ad € 31.136,60 sull'importo soggetto a ribasso di € 124.546,41 avente il seguente quadro economico
rimodulato post gara:



PRESO ATTO che

RILEVATO

k) che
stato

GARA FORNITURA MATERIALE BIOFILTRANTE IMPIANTO DI

COMPOSTAGGIO DI TUFINO
QUADRO ECONOMICO POST GARA

1 |Forniture
1.1 | Importo della fornitura ribassato € 93.409,81
1.2 | Manodopera non soggetta a ribasso € 22.835,79
1.3| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.249,64
1.4 |Importo complessivo della fornitura €
118.495,24
2 |Somme a disposizione dell'amministrazione
2.1 | Imprevisti (5%) incluso IVA € 7.481,59
2.2 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 1.000,00
specialistiche
2.3 | Economie incluso IVA € 13.465,66
2.4 | Smaltimenti € 2.000,00
Totale somme a disposizione € 23.947,25
3 |IVA e altri oneri
3.1|IVA al 22% sullo smaltimento rifiuti € 440,00
3.2 | lva al 10% sulla fornitura € 14.244,25
3.3 | Contributo ANAC € 225,00
Totale IVA e oneri € 14.909,25
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO €
157.351,74

servizio

e

contrattualizzato in data 18 marzo 2024 con contratto PG/2024/0157642 del 26/03/2024 tra la Regione
Campania nella persona del Responsabile ad interim della Struttura di Missione, dott. Antonello Barretta e
I'Operatore Economico CENTRO DIAGNOSTICO BARONIA S.R.L., nella persona del sig. Renato Ciampa,
nato ad Avellino (AV) il 09.06.1973 domiciliato per la carica presso la sede legale in Frigento (AV) alla
contrada Taverna di Annibale, snc, nella sua qualita rappresentante legale;
I) che mediante la sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto PG/2024/0174503 del
05/04/2024 & stata presa in carico la fornitura prevista in appalto;

nella riunione di coordinamento tenutasi in data 08/04/2024 si concordava la sostituzione della lavorazione di
posa della guaina in HDPE con la pitturazione epossidica bicomponente, inoltre, al fine di rendere piu
omogeneo lintervento, si decideva di estendere tale lavorazione anche al di sotto delle griglie di diffusione e
nel plenum del biofiltro per una superficie aggiuntiva di 111 mq e che durante la rimozione delle griglie, se ne
rilevavano n. 50 danneggiate da sostituire in quanto non piu utilizzabili;
emergeva, quindi, la necessita di introdurre delle modifiche alla fornitura al fine di ottimizzare il trattamento
delle arie esauste estratte dal capannone MVS dove ¢ stato realizzato I'impianto di compostaggio e, per tale
motivo, il RUP provvedeva alla redazione della relativa Perizia di Variante ai sensi dell’art.3.1 del CSA e

dell'art. 120 del d.Igs. 36/2023 trasmessa con PG/2024/0241551 del 15/05/2024;
che unitamente alla perizia di variante, il RUP trasmetteva anche il relativo parere di ammissibilita.

a) che la perizia di variante, prevede maggiori importi pari ad € 8.056,98, corrispondente al 6,80% dell'importo del
contratto pari ad € 118.492,24.
b) che i maggiori importi delle lavorazioni saranno assorbiti dalla voce per gli “Imprevisti”’, e dalle “Economie”
provenienti dal ribasso del quadro economico post-gara e, pertanto, l'importo complessivo del Q.E. rimane
invariato;



c) che il quadro economico di variante & sintetizzato nella tabella successiva nel quale & stata, inoltre,

incrementata anche la voce relativa agli smaltimenti:

GARA FORNITURA MATERIALE BIOFILTRANTE IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO DI TUFINO
QUADRO ECONOMICO VARIANTE
1 |Forniture
1.1 | Importo della fornitura ribassato €
100.856,59
1.2 | Manodopera non soggetta a ribasso € 23.445,99
1.3 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.249,64
1.4 |Importo complessivo della fornitura €
126.552,22
2 |Somme a disposizione dell'amministrazione
2.1 | Imprevisti (5%) incluso IVA € 0,00
2.2 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 1.000,00
specialistiche
2.3 | Economie incluso IVA € 6.890,27
2.2 | Smaltimenti € 7.000,00
Totale somme a disposizione € 14.890,27
3 |IVA e altri oneri
3.1|IVA al 22% sullo smaltimento rifiuti € 1.540,00
3.2 |Iva al 10% sulla fornitura € 14.144,25
3.3 | Contributo ANAC € 225,00
Totale IVA e oneri € 15.909,25
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO €
157.351,74

d) che la variante prevede un tempo aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori pari a 15 (quindici) giorni normali e
consecutivi rispetto al termine di esecuzione lavori fissato per il 08/05/2024, con un nuovo termine per
I'ultimazione del contratto stabilito al 23/05/2022.

RITENUTO

a. di approvare la perizia di variante dei lavori di “FORNITURA E POSA IN OPERA DEL MATERIALE
BIOFILTRANTE A SERVIZIO DEL BIOFILTRO DESTINATO AL TRATTAMENTO E LA DEODORIZZAZIONE
DELLE ARIE ESAUSTE IN USCITA DAL SISTEMA DI LAVAGGIO ARIA (SCRUBBER) DEL COSTRUENDO
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI TUFINO (NA) CUPB67H17000910006 - CIG A018165A72"- trasmessa
dal RUP con nota prot. PG/2024/0241551 del 15/05/2024 — con un maggiore importo di € 8.056,98 esclusa
IVA ed un tempo aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori pari a 15 (quindici) giorni rispetto al termine di
esecuzione dei lavori fissato per il 08.05.2024, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione di variante con parere di ammissibilita;

- Schema atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezzi;
- Stima fornitura di variante;

- Analisi prezzi di variante;

- Quadro economico di variante.

b. di dover approvare I'Atto di sottomissione con il relativo concordamento nuovi prezzi, siglato tra il RUP ing.
Antonio De Falco, ed il e sig. Renato Ciampa, nella sua qualita rappresentante legale del CENTRO
DIAGNOSTICO BARONIA S.R.L., PG/2024/0246575 del 17/05/2024;

c. di dover dare atto che il maggiore importo di € 8.056,98 IVA esclusa:



e comporta un incremento del 6,80 % di quello originariamente contrattualmente statuito per I'esecuzione
delle prestazioni gia affidate ed & incluso, quindi, all'interno del quinto ai sensi dell’art. 120 comma 9 del
d.Igs. 36/2023 e s.m.i.;

e trova copertura finanziaria tramite la rimodulazione di alcune delle somme a disposizione del quadro
economico post gara e, in particolare dalle voci “Imprevisti” e dalle “Economie” provenienti dal ribasso del
quadro economico post-gara;

e non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel gia menzionato quadro economico che viene
cosi rimodulato:

GARA FORNITURA MATERIALE BIOFILTRANTE IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO DI TUFINO
QUADRO ECONOMICO VARIANTE
1 |Forniture
1.1 | Importo della fornitura ribassato €
100.856,59
1.2 | Manodopera non soggetta a ribasso € 23.445,99
1.3| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.249,64
1.4 | Importo complessivo della fornitura €
126.552,22
2 |Somme a disposizione dell'amministrazione
2.1 | Imprevisti (5%) incluso IVA € 0,00
2.2 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 1.000,00
specialistiche
2.3 | Economie incluso IVA € 6.890,27
2.2 | Smaltimenti € 7.000,00
Totale somme a disposizione € 14.890,27
3 |IVA e altri oneri
3.1|IVA al 22% sullo smaltimento rifiuti € 1.540,00
3.2 |lva al 10% sulla fornitura € 14.144,25
3.3 | Contributo ANAC € 225,00
Totale IVA e oneri € 15.909,25
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO €
157.351,74

d. di dover dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 37 del D.Igs. n. 33/2013 e,
pertanto, si procedera alla pubblicazione dello stesso nell'Area "Amministrazione Trasparente" del portale
istituzionale;

VISTI

D.G.R. n. 494 del 13 settembre 2016;

D.D. n. 25 del 31 luglio 2023;

D.D. n. 46 del 9 ottobre 2023;

D.D. n. 48 del 7 novembre 2023;

D.D. n.951 del 17 novembre 2023;

D.D. n. 34 del 22 gennaio 2024;

l'art. 120, comma 3 del d.Igs. n. 36/2023 e s.m.i.;

@~oooow

Sulla base dellistruttoria effettuata e su proposta del Dirigente della competente UOD 700503, nonché RUP
dell'intervento che ha proposto I'adozione del presente provvedimento



a. di approvare la perizia di variante dei lavori di “FORNITURA E POSA IN OPERA DEL MATERIALE
BIOFILTRANTE A SERVIZIO DEL BIOFILTRO DESTINATO AL TRATTAMENTO E LA DEODORIZZAZIONE
DELLE ARIE ESAUSTE IN USCITA DAL SISTEMA DI LAVAGGIO ARIA (SCRUBBER) DEL COSTRUENDO
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI TUFINO (NA) CUPB67H17000910006 - CIG A018165A72- trasmessa dal
RUP con nota prot. PG/2024/0241551 del 15/05/2024 — con un maggiore importo di € 8.056,98 esclusa IVA
ed un tempo aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori pari a 15 (quindici) giorni rispetto al termine di esecuzione

DECRETA

dei lavori fissato per il 08.05.2024, costituita dai seguenti elaborati:
Relazione di variante con parere di ammissibilita;

Schema atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezzi;
Stima fornitura di variante;

Analisi prezzi di variante;

Quadro economico di variante.

b. di approvare I'Atto di sottomissione con il relativo concordamento nuovi prezzi, siglato tra il RUP ing. Antonio
De Falco, ed il e sig. Renato Ciampa, nella sua qualita rappresentante legale del CENTRO DIAGNOSTICO

BARONIA S.R.L., PG/2024/0246575 del 17/05/2024;
c. di dare atto che il maggiore importo di € 8.056,98 iva esclusa

comporta un incremento del 6,80 % di quello originariamente contrattualmente statuito per I'esecuzione
delle prestazioni gia affidate ed € incluso, quindi, all'interno del quinto ai sensi dell’art. 120 comma 9 del

d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

trova copertura finanziaria tramite la rimodulazione di alcune delle somme a disposizione del quadro
economico post gara e, in particolare, dalle voci “Imprevisti” e dalle “Economie” provenienti dal ribasso del

quadro economico post-gara;

non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel gia menzionato quadro economico che viene

cosi rimodulato:

GARA FORNITURA MATERIALE BIOFILTRANTE IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO DI TUFINO
QUADRO ECONOMICO VARIANTE
1 |Forniture
1.1 | Importo della fornitura ribassato €
100.856,59
1.2 | Manodopera non soggetta a ribasso € 23.445,99
1.3| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.249,64
1.4 | Importo complessivo della fornitura €
126.552,22
2 |Somme a disposizione dell'amministrazione
2.1 | Imprevisti (5%) incluso IVA € 0,00
2.2 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 1.000,00
specialistiche
2.3 | Economie incluso IVA € 6.890,27
2.2 | Smaltimenti € 7.000,00
Totale somme a disposizione € 14.890,27
3 |IVA e altri oneri
3.1|IVA al 22% sullo smaltimento rifiuti € 1.540,00
3.2 |Iva al 10% sulla fornitura € 14.144,25
3.3 | Contributo ANAC € 225,00
Totale IVA e oneri € 15.909,25
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO €
157.351,74




d. di dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e,
pertanto, si procedera alla pubblicazione dello stesso nell'Area "Amministrazione Trasparente" del portale
istituzionale;

e. di notificare il presente provvedimento allimpresa CENTRO DIAGNOSTICO BARONIA s.r.l., ed al RUP ing.
Antonio De Falco;

f. trasmettere il presente provvedimento allAssessore allAmbiente e agli uffici competenti per la relativa
pubblicazione, ai sensi dell'art. 37 del D.Igs. n. 33 del 14.03.2013 nell’Area Amministrazione Trasparente ed ai
sensi della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 nell’area “Regione Campania “Casa di Vetro” del portale
istituzionale.

dott. Antonello BARRETTA



