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CC: antonio.defalco2@regione.campania.it,lucia.pagnozzi@regione.campania.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/12/2023 alle ore 19:33:54 (+0100) il messaggio

": Trasmissione Rapporto Finale di verifica del progetto esecutivo relativo all?intervento di
?Realizzazione di un impianto di compostaggio della frazione organica da raccolta differenziata da
realizzare presso Marigliano (NA)?" & stato inviato da "pcgsri@securposta.net"

indirizzato a:

struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it alessandro.scialoja@regione.campania.it
antonio.defalco2 @regione.campania.it lucia.pagnozzi@regione.campania.it

Il messaggio originale e incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec21010.20231222193354.70295.656.1.53@pec.aruba.it

— postacert.eml

Oggetto: : Trasmissione Rapporto Finale di verifica del progetto esecutivo relativo all’intervento di
“Realizzazione di un impianto di compostaggio della frazione organica da raccolta differenziata da
realizzare presso Marigliano (NA)”

Mittente: "pcqsrl@securposta.net"” <pcqsrl@securposta.net>

Data: 22/12/2023, 19:33

A: struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it, alessandro.scialoja@regione.campania.it

CC: antonio.defalco2@regione.campania.it,lucia.pagnozzi@regione.campania.it

Alla c.a. del RUP,

si trasmette il Rapporto finale di verifica del progetto esecutivo relativo all'intervento di
“‘Realizzazione di un impianto di compostaggio della frazione organica da raccolta
differenziata da realizzare presso Marigliano (NA)”.
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Rapporto Finale
CV1470.E - RF

Codice Commessa | Codice Documento| Data emissione Redatto Verificato Approvato

CV1470.E CV1470.E - RF 22/12/2023 Lorenzini Felicella Torcianti

I risultati dell’attivita di ispezione, asseverati nel presente Rapporto di Verifica del progetto, si riferiscono esclusivamente alla documentazione
relativa alla commessa di cui vengono forniti sopra i riferimenti istituzionali. La riproduzione del presente Rapporto di Verifica potra avvenire solo
per intero, compresi gli Allegati, e non senza I’'approvazione di questo Organismo di Verifica e del cliente.
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1. DATI E INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Riferimenti contrattuali della commessa
Contratto stipulato in data 17 Dicembre 2021. (prot. n. PG/2021/0636958 del 20/12/2021)
1.2 Oggetto della Verifica e sintesi delle finalita del progetto
Il presente Rapporto documenta le attivita di verifica del progetto Esecutivo relativo a Servizio di verifica del

progetto dell’intervento relativo alla Costruzione di un impianto per il trattamento della frazione organica
proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel Comune di Marigliano (NA).

L'importo lavori del progetto, risultante da Quadro Economico, € pari ad € 17.322.047,34 al netto di IVA e

comprensivo di oneri per la sicurezza e delle lavorazioni a misura, nonché dei lavori a misura in variante, i
qualiammontano ad € 620.313,68.

1.3 Gruppo di Ispezione

e Responsabile Tecnico: Ph.D. Ing. Nicola Torcianti;

e Coordinatore del Servizio: Arch. Mariagrazia Felicella;

e supporto al coordinamento e project management: Ing. Valentina Lorenzini
o Modellazione informativa e BIM Management: Prof. Ing. Gabriele Novembri;
e Controllo Qualita: Ing. Dafne Giuliani;

e Ambito Aspetti Tecnico Economici e generali: Ispettore Ing. Valentina Lorenzini con:
— Esperto Tecnico in LL.PP. e Gestione degli appalti: Prof. Ing. M. De Grassi;
— Esperto Tecnico in Aspetti contrattuali e gestione Capitolati: Avv. S. Menditto;

e Ambito Architettura e Tecnologie Edilizie: Ispettore Ing. Enrico Baldi, con:
— Esperto Tecnico in Tecnologie edili, Verde e Paesaggio: Prof.ssa C. Cocchioni;
— Esperto Tecnico in Manutenzione e Durabilita: Ing. C. Caruso;
— Ispettori in affiancamento: Ing. Arch. C. Ceccarelli /Dott.ssa Arch. F. Catena

e Ambito Ingegneria sanitaria ambientale: Ispettore Ing. Giulia Drenaggi fino al 30/10/2023 - Ing.
Valentina Lorenzini dal 01/11/2023, con:
— Ispettori in affiancamento: Ing. S. Tavoni;

e Ambito Idrologia e Idraulica, Strade e Infrastrutture: Ispettore Ing. Mattia Falleroni, con:

eAmbito Acustica: Ispettore Ing. Eleonora Litargini, con:

e Ambito Strutture, Geotecnica: Ispettore Ing. Paolo Bernardini con:
— Esperto tecnico in Geologia, Idrogeologia e sismica di sito: Geol. C. Pascucci;
— Ispettori in affiancamento: Ing. L. Camilli;
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e Ambito Impianti Elettrici, Meccanici, Speciali e Prevenzione incendi: Ispettore Ing. Matteo Serpilli

e Ambito Sicurezza e gestione interferenze: Ispettore Ing. Eleonora Marconi, con:
- Ispettori in affiancamento: Ing. S: Tavoni;

1.4 Responsabile Unico del Procedimento

RUP: Arch. Alessandro Scialoja;

1.5 Progettisti coinvolti nella commessa

IMPRESA CAPOGRUPPO:

- INFRATECH Consorzio Stabile S.C. A.R.L
SUB MANDATARIA:

- C.G.A.S.rl

MANDANTI:

- CUBE s.r.l

- DRISALDI ASSOCIATI

- Prof.Ing. Giovanni PERILLO

- Dott.Geol. Pasquale MANARA

1.6 Precedenti Rapporti emessi, riunioni, Note e Verbali in contraddittorio di riferimento

e Rapporto Intermedio di Verifica n.1 trasmesso in data 11/08/2023;

e Rapporto Intermedio di Verifica n.2 trasmesso in data 07/09/2023;

e Nota di verifica n. 1 nel merito del contraddittorio trasmessa da PCQ a mezzo email in data
14/09/2023;

e Nota di verifica n. 2 nel merito del contraddittorio trasmessa da PCQ a mezzo email in data
02/10/2023;

e Nota diverifica n. 3 nel merito del contraddittorio trasmessa da PCQ a mezzo pecin data03/11/2023
— Documento di verifica;

e Nota di verifica n. 4 nel merito del contraddittorio che verbalizza gli esiti della riunione del
11/12/2023 trasmessa da PCQ in pari data— Documento di verifica;

e Nota di verifica n. 5 nel merito del contraddittorio trasmessa da PCQ a mezzo mail in data
18/12/2023— Documento di verifica;

e Nota di verifica n. 6 nel merito del contraddittorio che verbalizza gli esiti della riunione del
21/12/2023 trasmessa in pari data - Documento di verifica;

METODOLOGIA DI VERIFICA ADOTTATE

2.1 Metodologia verifica e tipologie controlli

Relativamente alla metodologia di verifica si rinvia ai contenuti del Capitolato dei controlli inviato in data
11/08/2023.
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Per completezza si forniscono preliminarmente le definizioni relative alla classificazione dei rilievi in “Non Conformita” e
“Osservazioni”:

e “Non Conformita” (NC.): quando un elemento del progetto contrasta con leggi cogenti, norme di riferimento, richieste
prestazionali espresse dal quadro esigenziale definito dal Committente o, comunque, puo essere tale da poter rappresentare
oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, ecc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. La presenza di
Non Conformita in un Rapporto Finale implica necessariamente il giudizio di “non conforme” sul progetto esaminato.

e “Osservazione” (Oss.): quando un aspetto progettuale non risulta sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri
come “non conformita” e si e nella necessita di acquisire ulteriori elementi o chiarimenti dai progettisti per una completa
valutazione della problematica. Le Osservazioni riportate in un Rapporto di ispezione Intermedio, se non adeguatamente trattate
dai progettisti, possono diventare delle Non Conformita.

2.2 2Procedure e Istruzioni Operative di Riferimento

Istruzione Operativa | Oggetto del controllo Release
1008 Lista base controllo 2
1010 Completezza degli elaborati 1
011 Piano di sicurezza e coordinamento 3
10 12 Sicurezza al fuoco 2
1013 Impianti Termici 2
1014 Impianti Idrico-Sanitari 2
1015 Strutture 4
1017 Strade e Viabilita 1
10 18 Impianti Elettrici e Speciali 2
1019 Geologia e Geotecnica 3
1021 Aspetti Generali / Architettonico 1
10 22 Documenti Economici 2
1030 Criteri Ambientali Minimi 1
1033 Impianti industriali 0

3. DOCUMENTAZIONE RICEVUTA

3.1 DOCUMENTI DEL PROGETTO OGGETTO DI VERIFICA

Per elenco elaborati si veda Allegato 3. Sara onere dei progettisti e impresa consegnare documentazione in
ultima revisione.

3.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

e Documentazione ricevuta in data 21/07/2023:
- 2023.07.21 PG0371434 U — Sollecito progettisti

e Documentazione ricevuta in data 25/07/2023:
- Modelli BIM

e Documentazione ricevuta in data 11/12/2023 :
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- Decreto dirigenziale

e Documentazione ricevuta in data 11/12/2023 :

- Parere VVF,
- Verbali CDS

e Documentazione ricevuta in data 14/12/2023 :
- Documenti CDS

4. PERIODI DI ISPEZIONE

Dal 07/08/2023 al 10/08/2023
Dal 07/08/2023 al 06/09/2023
Dal 08/09/2023 al 14/09/2023
Dal 21/09/2023 al 02/10/2023
Dal 20/10/2023 al 03/11/2023
Dal 05/12/2023 al 11/12/2023
Dal 15/12/2023 al 18/12/2023
Dal 21/12/2023 al 21/12/2023

5. INDICAZIONI PROGETTO

L’intervento consiste nella realizzazione di un
impianto di trattamento aerobico della
frazione organica dei rifiuti solidi urbani a
servizio di un bacino di utenza di circa
120.000 abitanti. Come descritto nel
paragrafo introduttivo, tale impianto sara
ubicato in un’area originariamente di
pertinenza del depuratore comprensoriale
“Area Nolana”, attualmente destinata ad un

sito di deposito di Ecoballe, la cui rimozione
e in corso di completamento sulla base di differente appalto affidato dalla Regione Campania. Il nuovo
impianto & ricompreso all’interno della recinzione esistente e prevede la demolizione delle attuali piazzole
per lo stoccaggio delle balle e di tutti i manufatti connessi quali serbatoi stoccaggio percolato, reti
tecnologiche e accessori ad uso uffici e servizi. Il layout di progetto dell'impianto, prevede la realizzazione:

= di un capannone principale di tipo prefabbricato in c.a.p con fondazioni su pali e con sviluppo ad “L”,
all’interno della quale si svilupperanno tutte le attivita di processo;

= di un edificio rettangolare di tipo prefabbricato in c.a.p con fondazioni su pali ad un piano adibito ad uso
uffici e servizi per gli addetti;

= delle strutture impiantistiche per il trattamento delle acque reflue e dell’aria esausta (biofiltri e scrubber);
= dell’area tecnologica (riserva idrica e locale tecnico antincendio, serbatoio gasolio, cabina elettrica);

= della viabilita di servizio e parcheggi.
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Per quanto previsto in fase progettuale saranno conferiti nell’area le seguenti tipologie di rifiuti:

» rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico (CER 20.02.01);

» rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08).

L'impianto avra una capacita complessiva annua di 30.000 tonnellate di rifiuti in ingresso suddivise in
21.000 t/a di FORSU e 9.000 t/a di verde strutturante.

6. CONTENUTI DELLA VERIFICA E CRONOLOGIA DELLE FASI DELLE ATTIVITA’ ESPLETATE

Gli obiettivi e contenuti della verifica tecnica sono definiti all’art. 26 comma 4 del Codice (completezza della
progettazione, coerenza e completezza del quadro economico, appaltabilita, durabilita, minimizzazione dei
rischi di varianti, tempi di ultimazione, sicurezza, adeguatezza dei prezzi unitari, manutenibilita).

Le attivita ispettive, coerenti con quanto riportato nel Capitolato dei Controlli, condiviso e accettato dalla
S.A., sono state rendicontante nelle fasi della verifica mediante la condivisione con la S.A. del quadro sinottico
e documento di contraddittorio e I’attivazione del contraddittorio con i progettisti sia scritto che verbale.

Al presente Rapporto Finale sono riportati i seguenti Allegati con gli esiti delle proposte risolutive dei
progettisti, relativo trattamento da parte degli ispettori ed esito per ogni rilievo formulato negli ambiti
attivati nel progetto di verifica:

e ALLEGATO 1 Norme di riferimento relative al presente intervento utilizzate in fase di verifica
e ALLEGATO 2 irilievi sono organizzati per ambito e per documento progettuale.

Come esplicitato nei diversi documenti di verifica, i rilievi sono stati formulati sulle seguenti modalita:
¢ Non Conformita

a) Elaborati mancanti

b) Non conformita alla pianificazione preordinata

¢) Non conformita al livello di progettazione precedente

d) Non conformita alle indicazioni Enti

e) Non conformita alle indicazioni della Stazione appaltante
f) Contenuti incompleti e/o non conformi degli elaborati

g) Verifiche nei calcoli incomplete e/o non soddisfatte

Le Non Conformita, se non risolte, comportano la impossibilita di emettere un giudizio positivo.

e Osservazioni

Le Osservazioni sono formulate nell’ipotesi che si tratti di carenze di tipo documentale e quindi
segnalano necessita di chiarimenti, integrazioni, eventuali incompletezze ed incoerenze.
Tipicamente sono le seguenti:

A. Richiesta chiarimenti sulle assunzioni metodologiche e/o tecnico-operative

B. Richiesta di integrazioni nei contenuti

C. Richiesta di chiarimenti ai fini della ripercorribilita dei calcoli

D. Completezza non esaustiva dell’elaborato
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E. Incoerenze nei contenuti dell’elaborato
F. Incoerenza tra i contenuti di elaborati diversi
G. Problematiche redazionali e di leggibilita dell’elaborato

La verifica svolta da PCQ sul progetto esecutivo si e sviluppata in fasi successive ed ha visto I’emissione,

complessivamente, dei seguenti documenti, nelle date di seguito indicate:

RI.1 - Rapporto Intermedio di Verifica n.1 trasmesso in data 11/08/2023;

RI.2 - Rapporto Intermedio di Verifica n.2 trasmesso in data 07/09/2023;

NV.1 - Nota di verifica n. 1 nel merito del contraddittorio trasmessa da PCQ a mezzo email in data
14/09/2023;

NV.2 - Nota di verifica n. 2 nel merito del contraddittorio trasmessa da PCQ a mezzo email in data
02/10/2023;

NV.3 — Nota di verifica n. 3 nel merito del contraddittorio trasmessa da PCQ a mezzo email in data
02/10/2023;

NV _V.4 — Nota di verifica n. 4 nel merito del contraddittorio trasmessa da PCQ a mezzo mail in data
11/12/2023 — Documento di verifica;

NV.5 - Nota di verifica n. 5 nel merito del contraddittorio trasmessa da PCQ a mezzo mail in data
18/12/2023- Documento di verifica;

NV _V.6 Nota di verifica n. 6 nel merito del contraddittorio che verbalizza gli esiti della riunione del
21/12/2023 trasmessa in pari data - Documento di verifica;

La fase di contraddittorio e stata gestita anche grazie all'invio, da parte dei progettisti, dei seguenti

documenti di risposte e controdeduzioni (riportati in Allegato 2 al presente Rapporto), ricevuti nelle date di

seguito indicate:

08/09/2023 — Risposte e controdeduzioni al Rapporto Intermedio n.1;

21/09/2023 - Risposte e controdeduzioni al Rapporto Intermedio n.2;

25/09/2023 - Risposte e controdeduzioni alla Nota di Verifica n.1;

17/10/2023 — 20/10/2023 - Risposte e controdeduzioni ai riscontri alla Nota di verifica n.2 oltre alla
documentazione revisionata;

05/12/2023 - Risposte e controdeduzioni ai riscontri alla Nota di verifica n.3 oltre alla
documentazione revisionata;

11/12/2023 — Documentazione Computi Revisionati e pareri;

13/12/2023- 14/12/2023 - Risposte e controdeduzioni ai riscontri alla Nota di verifica n.3 oltre alla
documentazione revisionata;

21/12/2023 — Ulteriore documentazione aggiornata;

La fase di contraddittorio e stata gestita inoltre anche attraverso diversi incontri di contraddittorio alla

presenza dell’RTP, della Stazione Appaltante e del verificatore, al fine di concordare e definire tempi e modi

di risoluzione dei rilievi, con lo scopo di addivenire quanto prima alla conclusione della verifica. Tutto quanto

stabilito e concordato é riportato in Allegato 2.

PCQ ha ricevuto dalla stazione appaltante, in data 07/08/2023 la documentazione progettuale completa

relativa al progetto Esecutivo per gli interventi Realizzazione di un impianto di compostaggio della frazione

organica da raccolta differenziata da realizzare presso Marigliano (NA).
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La verifica e stata avviata a valle della consegna del progetto esecutiva sviluppata dall’aggiudicatario della
procedura per progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere.
PCQ aveva in precedenza verifica il livello definitivo emettendo Rapporto Finale emesso in data 08/03/2022.

Durante I’attivita di verifica si & proceduto con il verificare lo sviluppo del progetto esecutivo in coerenza al
precedente livello oltre al dover verificare il corretto recepimento delle prescrizioni emerse in sede di
conferenza dei servizi sviluppata successivamente all’approvazione del livello definitivo.

Nel complesso si attesta che il progettista ha recepito la maggior parte dei rilievi emersi nel corso della
verifica sebbene, su alcuni dei rilievi formulati, il RUP ha ritenuto di esprimersi, come di seguito meglio
esplicitato.

Nel merito di alcuni dei rilievi sono intervenuti la Stazione Appaltante ed il RUP ai sensi dell’art. 23, commi 4
e 9 del D.Lgs. 50/16 (si veda Allegato 2) ridefinendo sia il livello di definizione degli elaborati
(caratteristiche e requisiti) e dei contenuti della progettazione e sia i requisiti, i criteri ed i contenuti del
servizio di verifica richiesto all’Organismo di Ispezione, ritenendo, di fatto, di riperimetrare I'attivita del
Verificatore. Tale impostazione ha ridefinito lo stato dei rilievi in superati.

In questi termini la Stazione Appaltante ed il RUP hanno espresso proprie valutazioni, come previsto da
norma, e PCQ dissocia nel merito la responsabilita ritenendo superati i seguenti rilievi:

Ambito Aspetti generali GEN: 0S.D.7, NC.F.12, NC.F.13, 0S.D.14;

Ambito Architettura AR: 0S.B.27, 0S.A.28, 0S.B.29;

Ambito Idraulica ID: NC.A.3, NC.F.5, NC.F.10;

Ambito Impianti Elettrici e Speciali IE: NC.F.20, NC.F.22;

Ambito Energetica ENER: NC.A.3;

Ambito Impianti Meccanici IM: NC.F.8, NC.F.13, OS.F.14, NC.F.15, NC.F.16;

Amobito Strade e Viabilita SR: NC.F.6;

Ambito Strutture ST: 0S.B.75, NC.F.76, NC.F.77;

Ambito Ingegneria Sanitaria Ambientale SN: NC.F.36, NC.F.37, NC.F.38, NC.F.39, NC.F.44, NC.G.45,
NC.F.47, NC.F.48, NC.G.50, NC.G.53.

Si evidenzia che nel corso della verifica sono emerse alcune problematiche legate all’approfondimento del
progetto oltre che alla necessita di approfondimento per le opere aggiuntive, rese necessarie per adeguare
il progetto alle prescrizioni della CDS oltre che alla modifica della classe d’uso delle strutture.

Nel complesso si evidenzia che la maggior parte degli aspetti in cui il RUP ha ritenuto di esprimersi sono legati
ad aspetti che si ritiene possano essere gestiti in sede di esecuzione delle opere sotto la supervisione della
DL e dell’'impresa.

E chiaro che tutto quanto necessario sara da gestirsi nell’lambito dell’appalto, vista la contrattualizzazione
dell’'importo lavori, e da verificare per le parti a misura, verificate anche dalla Stazione Appaltante nella fase
progettuale da un punto di vista quantitativo.

L'impresa, cosciente di tutto quanto emerso nella fase di verifica, si fara carico di gestire I'appalto nel
complesso nell’ambito del contratto e tenuto conto di tutte le scelte progettuali condotte nel progetto
esecutivo.
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Inoltre si evidenzia che in data 22/12/2023 é pervenuta dichiarazione dei progettisti, controfirmata dalla
Stazione Appaltante, per quanto concerne la miglioria del sistema di monitoraggio in continuo.

Il contraddittorio con i progettisti, svolto in tempi stretti, ha determinato che alcuni rilievi, classificati come
Osservazioni, o riclassificati a valle di parziali integrazioni, non siano state prese in carico e, quindi, risolti.

Di seguito I'elenco delle Osservazioni non gestite dai progettisti e nel merito delle quali PCQ declina ogni
responsabilita. Si segnala che, seppur ad oggi, nel rispetto del RT 07, non determinano giudizio di "non
conforme", queste sono da trasferirsi nella gestione delle successive fasi di esecuzione delle opere a carico
della DL e Impresa:

e Ambito Aspetti generali GEN: 0S.D.5 (EX. NC.F.5), 0S.D.8, 0S.D.9;

e Ambito Acustica AC: 0S.B.1, 0S.B.2;

e Ambito Idrologia e Idraulica ID: 0S.A.1 (EX. NC.A.1), OS.A.2 (EX. NC.A.2), OS. 0S.B.16 (NC.F.16),
0S.A.23 (EX. NC.F.23), 0S.A.24 (EX. NC.F.24), 0S.B.25, OS.F.26, OS.A.28 (EX. NC.F.28), 0S.B.29,
0S.D.30

e Ambito Impianti Meccanici IM: 0S.B.4, 0S.B.10, 0S.D.12

e Ambito Strade e Viabilita SR: OS.F.7, 0S.B.8, 0S.B.9 (EX. NC.F.9), 0S.B.10

e Ambito Strutture ST: 0S.D.11;

e  Ambito Sicurezza SI: OS.F.6 (EX. NC.F.6), OS.F.7, OS.F.9, 0S.B.14, 0S.B.19, 0S.A.20 (EX. NC.A.20);

e Ambito Ingegneria Sanitaria Ambientale SN: 0S.B.9, OS.F.28, OS.F.40 (EX. NC.F.40), OS.F.43,
0S.B.46, OS.F.49, OS.B.54

Il verificatore esprime giudizio in considerazione di quanto accertato oltre che di quanto espresso dal RUP ai
sensi dell’art.23 commi 4 e 9, e auspica che tutto quanto segnalato e non totalmente ottemperato sia

debitamente esplicitato prima delle fasi a carico dell'impresa e DL.

L'intero contraddittorio comprensivo delle valutazioni del RUP e gestione dei rilievi e ripercorribile
nell’Allegato 2; il file di contraddittorio risulta documento a completamento del presente Rapporto Finale.

Sulla base di quanto sopra rappresentato, PCQ e responsabile — limitatamente a quanto verificabile - degli
aspetti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

7. RISULTANZE FINALI DELLE ATTIVITA’ DI ISPEZIONE

Tenuto conto delle premesse riportate al paragrafo precedente, a valle della fase di contraddittorio avvenuta

e della revisione/integrazione ai documenti di progetto, tutte le Osservazioni e Non Conformita segnalate nei

Rapporti Intermedi possono ritenersi “chiuse” dal verificatore o “superate” a seguito delle disposizioni

fornite dal RUP ai sensi dell’art. 23 comma 9 del D.Lgs. 50/16 a meno di quelle aperte che si ritiene debbano

essere segnalate nelle successive fasi.

Di seguito I'’elenco delle Osservazioni non gestite dai progettisti e nel merito delle quali PCQ declina ogni
responsabilita. Si segnala che, seppur ad oggi, nel rispetto del RT 07, non determinano giudizio di "non
conforme", queste sono da trasferirsi nella gestione delle successive fasi di esecuzione delle opere a carico
della DL e Impresa:
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Ambito Aspetti generali GEN: 0S.D.5 (EX. NC.F.5), 0S.D.8, 0S.D.9;

Ambito Acustica AC: 0S.B.1, 0S.B.2;

Ambito Idrologia e Idraulica ID: 0S.A.1 (EX. NC.A.1), OS.A.2 (EX. NC.A.2), OS. 0S.B.16 (NC.F.16),
0S.A.23 (EX. NC.F.23), 0OS.A.24 (EX. NC.F.24), 0S.B.25, 0S.F.26, 0OS.A.28 (EX. NC.F.28), 0S.B.29,
0S5.D.30

Ambito Impianti Meccanici IM: 0S.B.4, 05.B.10, 0S.D.12

Ambito Strade e Viabilita SR: OS.F.7, 0S.B.8, 0S.B.9 (EX. NC.F.9), 0S.B.10

Ambito Strutture ST: 0S.D.11;

Ambito Sicurezza SI: OS.F.6 (EX. NC.F.6), OS.F.7, OS.F.9, 0S.B.14, 0S.B.19, 0S.A.20 (EX. NC.A.20);
Ambito Ingegneria Sanitaria Ambientale SN: 0S.B.9, OS.F.28, OS.F.40 (EX. NC.F.40), OS.F.43,
0S.B.46, 0S.F.49, 0S.B.54

Inoltre si riportano gli aspetti che la Stazione Appaltante ed il RUP nel merito dei quali si sono espressi ai sensi

dell’art. 23 commi 4-9 del Dlgs 50/2016 ma che si auspica vengano segnalati debitamente nelle successive

fasi:

Ambito Aspetti generali GEN: 0S.D.7, NC.F.12, NC.F.13, 0S.D.14;

Ambito Architettura AR: 0S.B.27, 0S.A.28, 0S.B.29;

Ambito Idraulica ID: NC.A.3, NC.F.5, NC.F.10;

Ambito Impianti Elettrici e Speciali IE: NC.F.20, NC.F.22;

Ambito Energetica ENER: NC.A.3;

Ambito Impianti Meccanici IM: NC.F.8, NC.F.13, OS.F.14, NC.F.15, NC.F.16;

Ambito Strade e Viabilita SR: NC.F.6;

Ambito Strutture ST: 0S.B.75, NC.F.76, NC.F.77;

Ambito Ingegneria Sanitaria Ambientale SN: NC.F.36, NC.F.37, NC.F.38, NC.F.39, NC.F.44, NC.G.45,
NC.F.47, NC.F.48, NC.G.50, NC.G.53.

8. FASI DI ISPEZIONE ‘

Il seguente programma delle fasi di ispezione risulta completato.

Attivita previste Tempi stimati Responsabile
Risposte e controdeduzioni al Rapporto Intermedio nl e 2 10gg Progettisti

Analisi trattamenti ed emissione Nota in contraddittorio 7 gg PCQ

Gestione eventuali riunioni in contraddittorio lgg PCQ-RUP-Prog.
Risposte alla Nota nel merito del contraddittorio 2gg Progettisti

Ispezione della documentazione progettuale revisionata 8gg PCQ

Emissione Rapporto Finale lgg PCQ

Verifica intermedia del progetto 9gg PCQ

Emissione Rapporto Intermedio di verifica n.2 lgg PCQ
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9. CONCLUSIONI

Nella tabella di seguito, si riporta la sintesi in merito allo stato dei rilievi (Osservazioni e Non Conformita)

formulati dall’Organismo di Ispezione nei Rapporti di verifica emessi.

Rilievo Ambito isnegnalato Stato Commento
AMBITO ASPETTI GENERALI - (GEN)
1|0S Aspetti generali RI.2 Chiusa
2(0S Aspetti generali RI.2 Chiusa
3|0S Aspetti generali RI.2 Chiusa
410S Aspetti generali RI.2 Chiusa
5|NC Aspetti generali RI.2 Riclassificata | Vedi 0S.5
5]10S Aspetti generali RI.2 Aperta
6 [NC Aspetti generali RI.2 Chiusa
710S Aspetti generali RI.2 Superata
81 0S Aspetti generali RI.2 Aperta
910S Aspetti generali RI.2 Aperta
10| 0S Aspetti generali RI.2 Chiusa
11|0S Aspetti generali RI.2 Chiusa
12 |NC Aspetti generali RI.2 Superata
13 |NC Aspetti generali RI.2 Superata
14 | OS Aspetti generali RI.2 Superata
Rilievo Ambito iS:gnaIata Stato Commento
AMBITO ARCHITETTURA E TECNOLOGIE EDILIZIE - (AR)
1[INC Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
2|NC Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
3|08 Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
41NC Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
5|08 Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
6 |NC Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
7|NC Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
8|NC Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
9(NC Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
10| 0S Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
11|NC Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
12| 0s Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
13| 0s Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
14| 0OS Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
15| 0S Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
16| 0S Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
1708 Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
18| 0S Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
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19| 0S Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
20| 0S Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
21|08 Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
22 |NC Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Riclassificata
23]|0S Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
24|08 Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
25|08 Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
26| 0S Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa
27| 0S Architettura e tecnologie edilizie RI.2 Superata
28| 0S Architettura e tecnologie edilizie RI.2 Superata
29| 0S Architettura e tecnologie edilizie RI.2 Superata
30| 0S Architettura e tecnologie edilizie RI.2 Chiusa
AMBITO ACUSTICA - (AC)
1(0S Acustica RI.1 Aperta
2|0S Acustica RI.1 Aperta
AMBITO GEOLOGIA E SISMICA DI SITO - (GE)
1(0S Geologia e sismica di sito RI.1 Chiusa
2|0S Geologia e sismica di sito RI.1 Chiusa
3|08 Geologia e sismica di sito RI.1 Chiusa
AMBITO IDRAULICA E IDROLOGIA (ID)
1[{NC Idraulica e idrologia RI.1 Riclassificata [Vedi 0S.1
1|0Ss Idraulica e idrologia RI.1 Aperta
2| NC Idraulica e idrologia RI.1 Riclassificata [Vedi 0S.2
2|0S Idraulica e idrologia RI.1 Aperta
2 3[NC Idraulica e idrologia RI.1 Superata
g 4(0S Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa
% 5[NC Idraulica e idrologia RI.1 Superata
§ 6[NC Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa
;; 7]10S Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa
N 8 |NC Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa
%g 9[NC Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa
§§ 10| NC Idraulica e idrologia RI.1 Superata
(&CJ)E 1110S Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa
§% 12 |NC Idraulica e idrologia RI.1 Riclassificata |Vedi 0S.12
- 12| 0S Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa
— 13| 0S Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa
ook x 14| 0S Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa
% 15| 0S Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa
% 16 |NC Idraulica e idrologia RI.1 Riclassificata |Vedi 0S.16
m 16 [0S Idraulica e idrologia RI.1 Aperta
% 17| NC Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa
m 18 [NC Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa
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19| 0s Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa
20| 0s Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa
21|0s Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa
22 [NC Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa
23|NC Idraulica e idrologia RI.1 Riclassificata | Vedi 0S.23
23|08 Idraulica e idrologia RI.1 Aperta
24 |NC Idraulica e idrologia RI.2 Riclassificata [Vedi 0S.24
2410S Idraulica e idrologia RI.1 Aperta
25| 0S Idraulica e idrologia RI.2 Aperta
26| OS Idraulica e idrologia RI.2 Aperta
27| 0S Idraulica e idrologia RI.2 Chiusa
28 [NC Idraulica e idrologia RI.2 Riclassificata |Vedi 0S.28
28| 0S Idraulica e idrologia RI.2 Aperta
29]0S Idraulica e idrologia RI.2 Aperta
30| 0S Idraulica e idrologia RI.2 Aperta
AMBITO PREVENZIONE INCENDI - (PI)
1|NC Prevenzione incendi RI.1 Chiusa
2|0S Prevenzione incendi RI.1 Chiusa
3|{0s Prevenzione incendi RI.1 Chiusa
4NC Prevenzione incendi RI.1 Chiusa
AMBITO ENERGETICA - (ENER)
1|0S Energetica RI.1 Chiusa
2|0s Energetica RI.1 Chiusa
3[(NC Energetica RI.1 Superata
3 AMBITO IMPIANTI ELETTRICI - (IE)
g 1|08 Impianti elettrici RI.1 Chiusa
% 2|NC Impianti elettrici RI.1 Chiusa
§ 3|{os Impianti elettrici RI.1 Chiusa
;; 4108 Impianti elettrici RI.1 Chiusa
N 5(0s Impianti elettrici RI.1 Chiusa
%g 6|0S Impianti elettrici RI.1 Chiusa
§§ 7|0s Impianti elettrici RI.1 Chiusa
o8 8| os Impianti elettrici RI.1 Chiusa
o8 9|0s Impianti elettrici RI.1 Chiusa
- 10| 0S Impianti elettrici RI.1 Chiusa
— 11|0s Impianti elettrici RI.1 Chiusa
b 12| os Impianti elettrici RI.1 Chiusa
% 13|0s Impianti elettrici RI.1 Chiusa
% 14|NC Impianti elettrici RI.1 Chiusa
m 15| 0S Impianti elettrici RI.1 Chiusa
% 16| 0S Impianti elettrici RI.1 Chiusa
m 17| 0s Impianti elettrici RI.1 Chiusa
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18| NC Impianti elettrici RI.1 Chiusa
19| 0S Impianti elettrici RI.1 Chiusa
20| NC Impianti elettrici RI.2 Superata
21|0sS Impianti elettrici RI.2 Chiusa
22 [NC Impianti elettrici RI.2 Superata
23[NC Impianti elettrici RI.2 Chiusa
AMBITO IMPIANTI MECCANICI -(IM)
1|0S Impianti meccanici RI.1 Chiusa
2[NC Impianti meccanici RI.1 Chiusa
3[NC Impianti meccanici RI.1 Chiusa
4108 Impianti meccanici RI.1 Aperta
5[NC Impianti meccanici RI.1 Chiusa
6|0S Impianti meccanici RI.1 Chiusa
710s Impianti meccanici RI.1 Chiusa
8[NC Impianti meccanici RI.1 Superata
9| 0S Impianti meccanici RI.1 Chiusa
10| 0S Impianti meccanici RI.1 Aperta
11|NC Impianti meccanici RI.1 Chiusa
121 0S Impianti meccanici RI.1 Aperta
13| NC Impianti meccanici RI.2 Superata
141 0S Impianti meccanici RI.2 Superata
15| NC Impianti meccanici RI.2 Superata
16| NC Impianti meccanici RI.2 Superata
17| NC Impianti meccanici RI.2 Chiusa
3 AMBITO INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE - (SN)
g 1{NC Processi industriali RI.1 Chiusa
% 2| NC Processi industriali RI.1 Chiusa
§ 3|08 Processi industriali RI.1 Chiusa
;; 4(0S Processi industriali RI.1 Chiusa
R‘. 5[NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
%g 6| 0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
§§ 710S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
(&CJ)E 8]0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
qg;% 9]0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Aperta
- 10| 0sS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
_ﬁ. 11|0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
% 12| 0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
e 13| 0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
% 14| 0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
m 15| 0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
% 16| 0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
m 17 0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
Pt
—

Pagina 15 di 21




18| 0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
19| 0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
20| 0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
21]0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
22]10S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
23| 0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
241 0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
25|NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
26 |NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
27| 0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
28| 0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Aperta
29| 0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
30|NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
31|NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
32 |NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
33| 0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
34 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
35]0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
36| NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Superata
37|NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Superata
38 |NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Superata
39(NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Superata
40| NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Riclassificata | Vedi 0S.40
40| 0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Aperta
2 41| NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
g 42 |NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa
% 43| 0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Aperta
§ 44 | NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Superata
;;— 45| NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Superata
R'. 46| 0S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Aperta
%g 47 | NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Superata
§§ 48 | NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Superata
(éE 4910S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Aperta
qg;% 50| NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Superata
- 51|NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Chiusa
— 52 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Chiusa
% 53(NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Superata
e 5410S Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Aperta -
% AMBITO STRADE E VIABILITA’ - (SR)
m 1|NC Strade e viabilita RI.1 Chiusa
% 2|NC Strade e viabilita RI.1 Riclassificata | Vedi 0S.2
m 2]0S Strade e viabilita RI.1 Chiusa
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3|NC Strade e viabilita RI.1 Chiusa
4108 Strade e viabilita RI.1 Chiusa
5|NC Strade e viabilita RI.1 Chiusa
6| NC Strade e viabilita RI.1 Superata
7108 Strade e viabilita RI.2 Aperta
8| 0S Strade e viabilita RI.2 Aperta
9|NC Strade e viabilita RI.2 Riclassificata | Vedi 0S.9
9]|0S Strade e viabilita RI.2 Aperta
10| 0S Strade e viabilita RI.2 Aperta
11|0s Strade e viabilita RI.2 Chiusa
AMBITO SICUREZZA - (SI)
1{NC Sicurezza RI.1 Chiusa
2[NC Sicurezza RI.1 Chiusa
3|NC Sicurezza RI.1 Chiusa
4NC Sicurezza RI.1 Annullato
5]|0S Sicurezza RI.2 Chiusa
6|NC Sicurezza RI.2 Riclassificata | Vedi 0S.6
6 [0S Sicurezza RI.2 Aperta
710S Sicurezza RI.2 Aperta
8]0S Sicurezza RI.2 Chiusa
9(0S Sicurezza RI.2 Aperta
10| 0S Sicurezza RI.2 Chiusa
11|NC Sicurezza RI.2 Chiusa
12|0S Sicurezza RI.2 Chiusa
@ 13 [0S Sicurezza RI.2 Chiusa
g 141 0S Sicurezza RI.2 Aperta
% 15(0S Sicurezza RI.2 Chiusa
§ 16| 0S Sicurezza RI.2 Chiusa
;;— 17| 0S Sicurezza RI.2 Chiusa
R'. 18 0S Sicurezza RI.2 Chiusa
gg 19| 0s Sicurezza RI.2 Aperta
§§. 20|NC Sicurezza RI.2 Riclassificato | 0S.20
o 20| 0OS Sicurezza RI.2 Aperta
58 AMBITO STRUTTURE- (ST)
ik 1]0S Strutture RI.2 Chiusa
| 2|0S Strutture RI.2 Chiusa
4 3|NC Strutture RI.2 Chiusa
% 4 |NC Strutture RI.2 Chiusa
m 5|NC Strutture RI.2 Chiusa
m 6|0S Strutture RI.2 Chiusa
% 7|0S Strutture RI.2 Chiusa
m 8|0S Strutture RI.2 Chiusa
m 9|0S Strutture RI.2 Chiusa
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10| NC Strutture RI.2 Chiusa
11| 0S Strutture RI.2 Aperta
12 |0S Strutture RI.2 Chiusa
13 |NC Strutture RI.2 Chiusa
14| 0S Strutture RI.2 Chiusa
15|0S Strutture RI.2 Chiusa
16 | OS Strutture RI.2 Chiusa
17| 0OS Strutture RI.2 Chiusa
18 | OS Strutture RI.2 Chiusa
19| 0S Strutture RI.2 Chiusa
20| 0S Strutture RI.2 Chiusa
21| 0S Strutture RI.2 Chiusa
22| 0S Strutture RI.2 Chiusa
23 |0S Strutture RI.2 Chiusa
241 0S Strutture RI.2 Chiusa
25| 0S Strutture RI.2 Chiusa
26 | 0S Strutture RI.2 Chiusa
27| 0S Strutture RI.2 Chiusa
28 | 0S Strutture RI.2 Chiusa
29| 0S Strutture RI.2 Chiusa
30| 0S Strutture RI.2 Chiusa
31|0S Strutture RI.2 Chiusa
32|0S Strutture RI.2 Chiusa
33|0S Strutture RI.2 Chiusa
341 0S Strutture RI.2 Chiusa
35|0S Strutture RI.2 Chiusa
36 | 0S Strutture RI.2 Chiusa
37| 0S Strutture RI.2 Chiusa
38 | 0S Strutture RI.2 Chiusa
39| 0S Strutture RI.2 Chiusa
40| OS Strutture RI.2 Chiusa
41| 0S Strutture RI.2 Chiusa
42 | 0S Strutture RI.2 Chiusa
431 0S Strutture RI.2 Chiusa
441 0S Strutture RI.2 Chiusa
45| 0S Strutture RI.2 Chiusa
46 | 0OS Strutture RI.2 Chiusa
47| 0S Strutture RI.2 Chiusa
48| 0S Strutture RI.2 Chiusa
49 | OS Strutture RI.2 Chiusa
50| 0OS Strutture RI.2 Chiusa
51|0S Strutture RI.2 Chiusa
52|0S Strutture RI.2 Chiusa
530S Strutture RI.2 Chiusa
541 0S Strutture RI.2 Chiusa
55| 0S Strutture RI.2 Chiusa
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56 | OS Strutture RI.2 Chiusa
57| 0S Strutture RI.2 Chiusa
58 | 0S Strutture RI.2 Chiusa
59 |NC Strutture RI.2 Chiusa
60 | OS Strutture RI.2 Chiusa
61| 0S Strutture RI.2 Chiusa
62 | OS Strutture RI.2 Chiusa
63 | 0S Strutture RI.2 Chiusa
64 | OS Strutture RI.2 Chiusa
65| 0S Strutture RI.2 Chiusa
66 | OS Strutture RI.2 Chiusa
67 | OS Strutture RI.2 Chiusa
68 | OS Strutture RI.2 Chiusa
69 | NC Strutture RI.2 Chiusa
70| 0S Strutture RI.2 Chiusa
71|0S Strutture RI.2 Chiusa
72| 0S Strutture RI.2 Chiusa
73 0S Strutture RI.2 Chiusa
74 1 0S Strutture RI.2 Chiusa
75| 0S Strutture RI.2 Superata
76 | NC Strutture RI.2 Superata
77 |NC Strutture RI.2 Superata
78 | 0S Strutture RI.2 Chiusa
79| 0S Strutture RI.2 Chiusa
80| 0S Strutture RI.2 Chiusa
81|0S Strutture RI.2 Chiusa

10. GIUDIZIO SINTETICO FINALE

Si esprime di seguito il giudizio sintetico finale del lavoro di verifica nel rispetto delle finalita di cui all’art.26

del D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto di quanto meglio esplicitato nei precedenti paragrafi 6 e 7 del presente

Rapporto.

Il giudizio sintetico finale tiene conto anche della riperimetrazione dei contenuti dell’art. 26 commi 3 e 4 e

relative implicazioni, operata dal RUP e dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 23, commi 4 e 9 del Codice,

che permette di ritenere superati alcuni dei rilievi formulati e per i quali PCQ dissocia nel merito la

Responsabilita e da gestire a carico dell'impresa oltre che della DL.

CONFORME

NON CONFORME
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Ambito Aspetti Tecnico Economici e Generali, I'lspettore
Ing. Valentina Lorenzini
con Esperti Tecnici Prof. Ing. M. De Grassi, Avv. S. Menditto

(), Qo s, dorsss

Ambito Architettura e Tecnologie edilizie, I'lspettore
Ing. Enrico Baldi
con Esperti Tecnici Prof.ssa C. Cocchioni, Ing. C. Caruso

— = _—

ol

Ambito Impianti Meccanici, Elettrici, Speciali, e Prevenzione Incendi, I'lspettore
Ing. Matteo Serpilli

Ambito Idrologia e Idraulica, Strade ed Infrastrutture, I'ispettore
Ing. Mattia Falleroni

oMz

Ambito Ingegneria Sanitaria Ambientale, gli Ispettori
Ing. Giulia Drenaggi e Ing. Valentina Lorenzini

Jw/@, Dnew W

0 xﬂ'@ WD Corpub i

Ambito Strutture e Geotecnica, I'ispettore
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Ing. Paolo Bernardini
con Esperti Tecnici Ing. A. Latini, Geol. C. Pascucci

ol ul-

Ambito Sicurezza e gestione interferenze, 'ispettore

Ing. Eleonora Marconi

il Coordinatore del servizio il Responsabile tecnico
Arch. Mariagrazia Felicella Ph.D. Ing. Nicola Torcianti
i e - 4 k]

M </ 3Oy ot J ¢
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORME GENERALI

e Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50. Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059) (GU Serie
Generale n.114 del 17-05-2022).

e  DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4. Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

e  LEGGE 29 luglio 2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante
governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure.

e Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione
e snellimento delle procedure.».

e Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»”

e Legge n. 98 del 09/08/2013 “Conversione con modificazioni del D.L. 21/06/2013, n. 69 — Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia (Decreto del fare)” (Per quanto compete)

e Legge n.55 del 19/03/1990 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosita sociale” e ss. mm. Ii”

e D.M.LL.PP n.145 del 19/04/2000 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.109” e ss. mm. ii. (D.M. 31/07/2002, D.M. 19/03/2003, D.M.
12/03/2004, D.M. 12/04/2005)” e successive modificazioni

e DPRnN.327del 8/06/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentariin materia di espropriazione per pubblica
utilita”

e  Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 n. C-63/18 - Rinvio pregiudiziale — Articoli 49 e 56 TFUE —
Aggiudicazione degli appalti pubblici — Direttiva 2014/24/UE — Articolo 71 — Subappalto — Normativa nazionale che limita
la possibilita di subappaltare nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto

e Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in
attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124

URBANISTICA E OPERE EDILI

e Testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 92 del 18 aprile 2019) , coordinato
con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 ( in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1) , recante: «Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per I'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a sequito di eventi sismici.».

e NTC 2018 Norme - DECRETO 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»

e  DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017 n. 106. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE

e  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

e  DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 - Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in
materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre
2014, n. 161.
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Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 - Regolamento recante individuazione degli interventi
esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 (1). Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inguinamento acustico derivante
dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447.

LEGGE 1° agosto 2002, n. 166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002)

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita

D.P.R. n.380 del 06/06/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (Testo A)" (G.U.
n.245 del 20/10/2001 - Supplemento Ordinario n.239) (Rettifica G.U. n.47 del 25/02/2002) e ss. mm. ii. (D.Lgs. 301/2002,
Legge 166/2002, D.M. 37/2008).

LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

D.P.C.M. 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

D.P.R. n.503 del 24/07/1996 “Regolamento recante norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici”.

D.P.C.M. del 01/03/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell' ambiente esterno.
D.M.LL.PP. 236/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche” (G.U. n.145 del 23 giugno 1989).

Legge n.13 del 09/01/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati” (G.U. n.21 del 26/01/1989) e ss. mm. ii (380/2001) e successive integrazioni

Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 Limiti inderogabili di densita edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati
e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita
collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967.

UNI 1156/1 — Valutazione della durabilita dei componenti edilizi — Parte 1: Terminologia e definizione dei parametri di
valutazione

UNI 1156/2 — Valutazione della durabilita dei componenti edilizi — Parte 2: Metodo per la valutazione della propensione
all’affidabilita

UNI 1156/3 — Valutazione della durabilita dei componenti edilizi — Parte 3: Metodo per la valutazione della durata (vita
utile)

UNI 7867/1 — Edilizia — Terminologia per requisiti e prestazioni — Nozione di requisito e prestazione

UNI 7867/2 — Edilizia — Terminologia per requisiti e prestazioni — Specificazione di prestazione, qualita e affidabilita

UNI 7867/3 — Edilizia — Terminologia per requisiti e prestazioni — Verifiche di conformita relative a elementi

UNI 7867/4 — Edilizia — Terminologia per requisiti e prestazioni — Qualita ambientale e tecnologica nel processo edilizio
UNI 8290/1 — Edilizia residenziale — Sistema tecnologico — Classificazione e terminologia

UNI 8290/2 — Edilizia residenziale — Sistema tecnologico — Analisi dei requisiti

UNI 8289 — Edilizia — Esigenze dell’utenza finale — Classificazione

UNI 8290/3 — Edilizia residenziale — Sistema tecnologico — Analisi degli agenti

UNI 10722/1 — Edilizia — Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni — Parte 1: Principi, criteri generali
e terminologia

UNI 10722/2 - Edilizia — Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni — Parte 2: Definizione del
programma del singolo intervento

UNI 10722/3 - Edilizia — Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni — Parte 3: Pianificazione del
progetto e pianificazione ed esecuzione di un intervento edilizio

UNI 10723 — Processo edilizio — Classificazione e definizione delle fasi processuali degli interventi edilizi di una nuova
costruzione

UNI 10838 — Edilizia — Terminologia riferita all’utenza, alle prestazioni, al processo edilizio e alla qualita edilizia

UNI 11277 — Sostenibilita in edilizia — Esigenze e requisiti di ecocompatibilita dei progetti di edifici residenziali e assimilabili,
uffici e assimilabili, di nuova edificazione e ristrutturazione

UNI EN 11377 — Edilizia di opere di ingegneria civile — Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attivita e
risorse — Identificazione, descrizione e interoperabilita

UNI EN 15643/1 — Sostenibilita delle costruzioni — Valutazione della sostenibilita degli edifici — Parte 1: Quadro di
riferimento generale

UNI EN 15643/2 — Sostenibilita delle costruzioni — Valutazione della sostenibilita degli edifici — Parte 2: Quadro di
riferimento per la valutazione della prestazione ambientale

UNI EN 15643/3 — Sostenibilita delle costruzioni — Valutazione della sostenibilita degli edifici — Parte 3: Quadro di
riferimento per la valutazione della prestazione sociale

UNI EN 15643/4 — Sostenibilita delle costruzioni — Valutazione della sostenibilita degli edifici — Parte 4: Valutazione delle
prestazioni economiche

UNI EN 15804 — Sostenibilita delle costruzioni — Dichiarazioni ambientali di prodotto — Regola chiave di sviluppo per
categorie di prodotto

UNI EN 15978 — Sostenibilita delle costruzioni — Valutazione della prestazione ambientale degli edifici — Metodo di calcolo
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AMBIENTE ED ENERGETICA

e DM 23/06/2022 n. 256 "Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
I’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"

e  DECRETO 5 ottobre 2016 Approvazione delle Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte
delle strutture degli edifici

e  DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di
attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

e  Decreto ministeriale 24 maggio 2016 “Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti
pubblici per determinate categorie di servizi e forniture”

e Decreto interministeriale 26 giugno 2015 dei minimi "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche
e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"

e LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio
2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. (GU n.181 del 3-8-2013)"

e  Decreto 22 novembre 2012 “Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici” G.U. n. 290 del 13/12/2012

e  Decreto legislativo n.28 del 03 Marzo 2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”

e DM 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”

e  Decreto del Presidente della Repubblica del 2 Aprile 2009 n.59 Decreto legislativo del 29 dicembre 2006 n.311 “Disposizioni
correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa
al rendimento energetico nell’edilizia”

e D.lgs.n.152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”

e  Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”

e  Decreto ministeriale 12 giugno 2003 n. 185 “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in
attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152”

e D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento di attuazione della legge n. 10/91”

e legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Uso razionale dell'energia e risparmio energetico”

e D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”

e Decreto del Presidente della Repubblica del 2 Aprile 2009 n.59

STRUTTURE E GEOTECNICA

o Leggedel05/11/1971 n.1086 “Norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed
a struttura metallica”

e Llegge del 02/02/1974 n.64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”

e  (Circolare del 14/02/1974 n.11951 “Applicazione delle norme sul cemento armato"

e D.M.LL.PP. del 11/03/1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle
terre e delle opere di fondazione”

e D.M.LL.PP. del 14/02/1992 "Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e
per le strutture metalliche" - parte concernente le norme di calcolo e le verifiche col metodo delle tensioni ammissibili e le
relative regole di progettazione e di esecuzione.

e  Circolare M.LL.PP. del 09/01/1996 n. 218/24/3 “Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della
relazione geotecnica.”

e  (Circolare M.LL.PP. del 15/10/1996 n.252 “Istruzioni per I'applicazione delle “Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il
collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” di cui al D.M. del
09/01/1996”

e D.P.R.n.120del 13/06/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164~

e  Circolare LL.PP. 24 settembre 1988 n. 30483 “Legge 02/02/1974 art. 1 - D.M. 11/03/1988. Istruzioni per I'applicazione”

e N.T.CNR del 14/09/2000 n. 194 “Strutture composte di acciaio e calcestruzzo. Istruzioni per l'impiego nelle costruzioni (CNR
10016/98)”

e  Dir. P.C.MM. del 09/02/2011“Approvazione di aggiornamenti delle Linee Guida per la messa in opera e per la valutazione
delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito.”

e Linee guida C.S.LL.PP. del 13/03/2012 “Linee Guida per la certificazione dell'idoneita tecnica all'impiego di materiali e
prodotti innovativi in legno per uso strutturale”




e Llinee guida C.S.LL.PP. del Settembre 2017 “Linee Guida per la Messa in opera del cls strutturale”

e Linee guida C.S.LL.PP. del Settembre 2017 “Linee Guida per la Valutazione delle Caratteristiche del Calcestruzzo in opera”

e D.M.LT. del 27/12/2016 n. 477 “Definizione della capacitd massima o minima di resistenza degli immobili alle azioni
sismiche, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016.”

e D.M.LT.del 28/02/2017 n. 58 “Approvazione delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché
delle modalita per I'attestazione dell'efficacia degli interventi effettuati.”

e D.M.LT.del 07/03/2017 n. 65 “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e i relativi allegati.
Modifiche all'articolo 3 del Decreto Ministeriale numero 58 del 28/02/2017.”

e D.lLgs.del 16/06/2017 n. 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011,
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE”

e D.CS.LL.PP. del 26/09/2017 n. 361 “Approvazione di aggiornamenti delle Linee Guida per la messa in opera e per la
valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito.”

e D.M.LT. del 17/01/2018 Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni. (c.d. NTC'18)

da EN1990 a EN1999 con relative Norme Armonizzate UNI EN 199x EUROCODICI

Istruzioni CNR 10011/85 “Costruzioni in acciaio: istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo, la manutenzione”

e  Istruzioni CNR 10012/85 “Istruzioni per la valutazione delle azioni sulle costruzioni”

e [struzioni CNR 10018/99 “Istruzioni per il calcolo e I'impiego degli apparecchi di appoggio da fornire nelle costruzioni”

e Istruzioni CNR 10030/87 “Anime irrigidite di travi a parete piena”

e |Istruzioni CNR DT-200 R1/2013 Istruzioni per la Progettazione, I'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento
Statico mediante I'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati. Materiali, strutture di c.a. e di c.a.p., strutture murarie

e Istruzioni CNR DT-206 R1/2018 “Istruzioni per la Progettazione, I’Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno”

e  Istruzioni CNR DT 207/2008 Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni

e |Istruzioni CNR DT-210/2013 “Istruzioni per la progettazione, I'esecuzione ed il controllo di costruzioni con elementi
strutturali in vetro”

e  Istruzioni CNR-DT 211/2014 “Istruzioni per la Progettazione, I'Esecuzione ed il Controllo delle Pavimentazioni di
Calcestruzzo”

e UNI 7697:2015 Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie

e UNI 11104:2016 “Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformita - Specificazioni complementari per
'applicazione della EN 206"

e UNI 11678:2017 Vetro per edilizia — Elementi di tamponamento in vetro aventi funzioni anticaduta — Resistenza al carico
statico lineare e al carico dinamico — Metodi di prova

e  UNIEN 197-1:2011 “Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformita per cementi comuni”

e  UNIEN 206:2016 “Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformita”

e  UNIEN 545:2010 "Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d'acqua - Requisiti e metodi
di prova"

e  UNIEN 1090-2:2018 "Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio"

e  UNIEN 14358:2016 “Strutture di legno - Calcolo e verifica dei valori caratteristici”

e UNI11463:2016 "Vetro per edilizia - Determinazione della capacita portante dilastre di vetro piano applicate come elementi

aventi funzione di tamponamento - Procedura di calcolo”

e  UNIEN 12715:2003 “Esecuzione di lavori geotecnici speciali — Iniezioni”

UNI EN 12794:2007 “Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pali da fondazione”

UNI EN 13670:2010 "Esecuzione di strutture di calcestruzzo"

e  UNIEN 13964:2014 "Controsoffitti - Requisiti e metodi di prova"

o EN16228-2:2014 “Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 2: Perforatrici mobili per lavori di ingegneria

civile e geotecnica e per l'industria mineraria ed estrattiva”

e  UNIENISO 22282-1:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 1: Regole generali”

e  UNI EN ISO 22282-2:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 2: Prove di permeabilita

all'acqua eseguite in un foro di sondaggio a circuito aperto”

e  UNIENISO 22282-5:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 5: Prove infiltrometriche”

e  UNIEN ISO 22282-6:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 6: Prove di permeabilita

all'acqua eseguite in un foro di sondaggio a circuito chiuso”

e  UNIEN ISO 22476-12:2009 “Indagini e prove geotecniche - Prove in sito - Parte 12: Prova meccanica di penetrazione del

cono (CPTM)”

OPERE STRADALI

B.U. C.N.R. n. 78/1980 “Norme sulle caratteristiche geometriche di strade extraurbane”

e D.lgs.30/04/1992 n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada”

e D.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495, G.U. 28/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada”
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e D.M. 233 del 18/02/1992 “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione I'omologazione e I'impiego delle
barriere stradali di sicurezza”

e D.M. 15/10/1996 "Aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1992 n.223”

e D.M.3giugno 1998 “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, 'omologazione e I'impiego delle
barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell'omologazione”

e D.P.C.M. 3/03/1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”

e D.M.LL.PP. 11/06/1999 “Istruzioni tecniche per la progettazione, I'omologazione e I'impiego delle barriere stradali di
sicurezza”

e D.M.05/11/2001 n.6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade definizioni e riferimenti normativi,
reti stradali, classificazione delle strade e criteri compositivi della piattaforma, elementi costitutivi dello spazio stradale,
caratteristiche geometriche e di traffico delle sezioni.”

e Legge del 01/08/2003 n. 214 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27.6.2003, n. 151, recante
modifiche ed integrazioni al codice della strada.”

e D.M.22/04/2004: “Modifica del D.M. 05/11/2001: Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.

e D.M. Infr. e Trasp. 21/06/2004 ”Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, I'omologazione e I'impiego
delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale”.

e D.M.Infr. e Trasp. 25/08/2004 “Direttiva sui criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di
ritenuta nelle costruzioni stradali”

e D.M. 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”: criteri per I'ubicazione
delle intersezioni in una rete stradale, caratterizzazione geometrica degli elementi dell'intersezione, intersezioni a raso,
intersezioni a livelli sfalsati, dimensionamento funzionale delle intersezioni.”

e  D.M.ILTT. del 28/06/2011 “Disposizioni sull’uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale”

e Norme per la classificazione funzionale delle strade esistenti.

e  UNI 11480:2016 “Linee guida per la definizione di requisiti tecnico-funzionali della segnaletica verticale (permanente) in
applicazione alla UNI EN 12899-1:2008".

e  Serie di Norme UNI EN 13108:2016 “Miscele bituminose - Specifiche dei materiali”

e  UNI EN 13282-2:2015 “Leganti idraulici per impieghi stradali - Parte 2: Leganti idraulici per impieghi stradali a normale
indurimento - Composizione, specificazioni e criteri di conformita”

e  UNIEN 13249:2015 “Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per I'impiego nella costruzione di strade e di altre
aree soggette a traffico (escluse ferrovie e I'inclusione in conglomerati bituminosi)”

e  UNI EN 13924-2:2014 “Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi speciali per applicazioni
stradali - Parte 2: Bitumi per applicazioni stradali multigradi”

e UNI EN 15382:2013 “Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per I'impiego nelle infrastrutture di
trasporto”

e  Serie dinorme UNI EN 14227:2013 “Miscele legate con leganti idraulici”

e  Serie di norme UNI EN 13877-1:2013 “Pavimentazioni a base di calcestruzzo”

e  UNI/TS 11337-3:2015 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attivita

erisorse - Parte 3: Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione dell'informazione tecnica per i prodotti da costruzione”

e  Serie degli EUROCODICIdan.0an.9

e  UNIEN 12794:2007 “Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pali da fondazione”

e UNI EN 16228-2:2014 “Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 2: Perforatrici mobili per lavori di

ingegneria civile e geotecnica e per I'industria mineraria ed estrattiva”

e  UNIEN 1997-1:2013 “Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali”

e  UNIEN 1997-2:2007 “Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo”

e  UNIENISO 22282-1:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 1: Regole generali”

e  UNIEN ISO 22282-2:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 2: Prove di permeabilita

all'acqua eseguite in un foro di sondaggio a circuito aperto”

e  UNIEN ISO 22282-5:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 5: Prove infiltrometriche”

e  UNIEN ISO 22282-6:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 6: Prove di permeabilita

all'acqua eseguite in un foro di sondaggio a circuito chiuso”

e  UNIEN ISO 22476-12:2009 “Indagini e prove geotecniche - Prove in sito - Parte 12: Prova meccanica di penetrazione del

cono (CPTM)”

e  UNIEN 12715:2003 “Esecuzione di lavori geotecnici speciali — Iniezioni”

IDRAULICA

e  Delibera Ministero LL.PP. del 04/02/1977 — Allegato 4 “Norme tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione
e dell’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione”

Circolare Ministero LL.PP. n° 11633 del 07/01/1974 “Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di
trattamento delle acque di rifiuto”

e  Delibera Ministero LL.PP. del 04/02/1977 — Allegato 4 (G.U.21/02/1977 n° 48 suppl.) “Norme tecniche generali per la
regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione”
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Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 04/03/1996 (G.U.14/03/1996 n° 62) “Disposizioni in materia di risorse idriche”
Capitolo 8: “Livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale” Paragrafo 8.3:
“Smaltimento”

Decreto Ministero LL.PP. del 08/01/1997 n° 99 (G.U. 18/04/1997 n°90) “Regolamento per la definizione dei criteri e del
metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature”

Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 (G.U. 14/04/2006 n° 88 suppl.) “Norme in materia di difesa ambientale — Parte Terza:
norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle
risorse idriche”

Decreto Ministero LL.PP. del 12/12/1985 (G.U. 14/03/1986 n° 61) “Norme tecniche relative alle tubazioni”

Circolare Ministero LL.PP. n° 27291 del 20/02/1986 “Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni”

Circolare Ministero LL.PP. n° 11633 del 07/01/1974 “Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di
trattamento delle acque di rifiuto”

D.M. 08 gennaio 1997, n. 99 “Valutazione delle perdite negli acquedotti”

UNI EN 805

D.M. 23 febbraio 1971 n. 2445, modificato secondo il D.M 10 Agosto 2004 “Norme tecniche attraversamenti

Norme di sicurezza per i gasdotti - D.M. 2/11/84 “Parallelismi e attraversamenti”

Circ. Min. LL.PP. 05/05/66, n. 2136 “Istruzioni sull'impiego delle tubazioni in acciaio saldate negli acquedotti”

Circ. Min. LL.PP. 20/03/86, n. 27291 “Istruzioni relative alle tubazioni”

Circ. Min. LL.PP. 07/01/74, n. 11633 “Progetti fognature ed impianti depurazione”

UNI EN 124 “Chiusini Ghisa”

D.M. 6 aprile 2004, n.174 “Caratteristiche dei materiali a contatto con acque potabili”

Circ. Min. Sanita 02/12/78, n. 102 “Utilizzo di materie plastiche con acqua potabile”

DM del 12 dicembre 1985 “Normativa collaudo reti idriche”

Norma Din 4033 “Normativa collaudo reti fognarie”

Norma UNI EN 1610 “Normativa collaudo reti fognarie in calcestruzzo”

Normativa collaudo reti fognarie in PVC-PE

ENV 1401-3

IMPIANTI MECCANICI E IDRICI

D.M. 22 Gennaio 2008 n.37 “Regolamento concernente I'attuazione dell’art.11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della
legge n.248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degliimpianti all’interno
degli edifici”

D.P.R. 22 dicembre 1970 n. 1391 “Regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966 recante provvedimenti contro
I'inquinamento atmosferico degli impianti termici ed i materiali di scarico o di combustione”

LEGGE 6 dicembre 1971 n. 1083 “Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile”

D.M. 21 maggio 1974 “Norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e
disposizioni per I'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione”

D.M. 1 dicembre 1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”

Decreto 30 ottobre 1981 “Prescrizioni di sicurezza per I'uso di apparecchi a gas, funzionanti senza scarico esterno dei
prodotti della combustione”

D.M. 31 marzo 1984 “Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, I'installazione e I'esercizio dei depositi di g.p.I.
con capacita complessiva non superiore a 5 metri cubi”

Decreto 29 febbraio 1988 “Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e I'esercizio dei depositi di gas di petrolio
liquefatto con capacita complessiva non superiore a 5 metri cubi”

LEGGE 5 marzo 1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” concernente gli articoli 14 (Verifiche) e 16 (Sanzioni)
D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli
impianti”

DECRETO 20 febbraio 1992 “Approvazione del modello di dichiarazione di conformita dell’impianto alla regola d’arte di cui
all’art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante per la sicurezza degli impianti. Questa é
una delle leggi pit importanti e presa in considerazione maggiormente per quanto riguarda la conformita dell'esecuzione
della messa in posa ed in pressione dell'impianto idraulico effettuato o modificato”

DECRETO 11 giugno 1992 “Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali delle
imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti”

DECRETO 17 febbraio 1993 “Modificazioni al decreto ministeriale 24 agosto 1992 concernente la formazione degli elenchi
dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di norme di sicurezza sugli impianti”

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, I'esercizio e la
manutenzione degli impianti tecnici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4,
comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10”

CIRCOLARE 13 dicembre 1993 “Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo di
energia negli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento”

D.M. 13 dicembre 1993 “Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, N. 10”
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CIRCOLARE 12 aprile 1994 n. 233/F “Art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante
norme per la progettazione, l'installazione, I'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici. Indicazioni
interpretative e di chiarimento”

D.P.R. 18 aprile 1994 nr. 392 “Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della
installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza”

D.P.R. 15 novembre 1996 nr. 660 “Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di
rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi”

D.P.R. 15 novembre 1996 nr. 661 “Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a

gas”.Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121 - Regolamento recante attuazione della
delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per lI'adeguamento della normativa
regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Lettera Circolare 19 febbraio 1997 dal Ministero dell'Interno ai Comandi dei Vigili del Fuoco “Comunicazione tra
autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35 kW”
D.P.R. 13 maggio 1998 nr. 218 “Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas
combustibile per uso domestico”

Legge 1 Marzo 2002 nr. 39 "Legge Comunitaria 2001" la quale (all'Art. 44) abroga definitivamente la prescrizione
precedentemente introdotta dal DPR 551/99 che obbligava a realizzare un'apertura di ventilazione di 0,4 m2 nelle nuove
installazioni di caldaie di tipo B (a camera aperta e tiraggio naturale) nei locali abitati”

D.P.C.M. 8 marzo 2002 “Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini
dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione”

D.M. 17 marzo 2003 “Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
recante norme per la progettazione, l'installazione, I'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini
del contenimento dei consumi di energia (introduzione dei nuovi Libretti di Impianto e Libretti di Centrale)”

UNI EN 1717:2002 “Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile negli impianti idraulici e requisiti generali dei
dispositivi atti a prevenire I'inquinamento da riflusso”

UNI 7128 “Impianti a gas per uso domestico alimentati da reti di distribuzione - Termini e definizioni”

UNI 7129-1 “Impianti a gas per uso domestico alimentati da reti di distribuzione - Progettazione, installazione e
manutenzione”

UNI 7129-5 “Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e
messa in servizio - Parte 5: Sistemi per lo scarico delle condense”

UNI 7131 “Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione,
installazione, manutenzione”

UNI 7140 “Apparecchi a gas per uso domestico - Tubi flessibile per allacciamento”

UNI 8061 Impianti di riscaldamento a fluido diatermico a vaso aperto - progettazione, costruzione e d esercizio

UNI 8065 Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile.

UNI 8211 Impianti di riscaldamento ad energia solare - Terminologia, funzioni, requisiti, e parametri per l'integrazione negli
edifici.

UNI 8364 Impianti di riscaldamento controllo e manutenzione.

UNI 8723 “Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunita - Prescrizioni di sicurezza”

UNI 8827 “Impianti di riduzione finale della pressione dei gas funzionanti con pressioni a monte compresa fra 0,04 e 5 bar -
Progettazione, costruzione e collaudo”

UNI 9182 “Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua calda e fredda - Criteri di progettazione, collaudo e
gestione”

UNI 9511 Disegni tecnici - Simboli

UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed
esercizio”

UNI 10339 “Impianti aeraulici a fini di benessere - Generalita, classificazione e requisiti - Regole per la richiesta di offerta,
l'ordine e la fornitura”

UNI 10349 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 1: Medie mensili per la valutazione della
prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per
calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata”

UNI 10412-2:2009 Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni per la sicurezza

UNI 10435 “Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore
di 35 kW - Controllo e manutenzione”

UNI 10436 “Caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW - Controllo e manutenzione”

UNI 10640 “Canne collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale; progettazione e verifica”

UNI 10641 “Canne fumarie e camini a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione;
progettazione verifica”

UNI 10738 “Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico e similare preesistenti alla data del 31 marzo 1990”
UNI 10779 “Reti di idranti — Progettazione installazione ed esercizio”

UNI 10845 “Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per I'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad
apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento”
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UNI EN 671-2 “Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Idranti a muro con tubazioni flessibili”
UNI EN 806-1 “Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo
umano - Parte 1: Generalita”

UNI EN 1057 “Rame e leghe di rame - Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di
riscaldamento”

UNI EN 12237 “Ventilazione degli edifici - Reti delle condotte - Resistenza e tenuta delle condotte circolari di lamiera
metallica”

UNI EN 12056 “Sistemi di scarico funzionanti a gravita all'interno degli edifici - Requisiti generali e prestazioni.”

UNIEN 12542 “Attrezzature e accessori per GPL - Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL),
prodotti in serie, di capacita geometrica fino a 13 mii - Progettazione e fabbricazione”

UNI EN 12845 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e
manutenzione”

UNI EN 13384-1 “Camini - Metodi di calcolo termo e fluido dinamico - Parte 1: Camini asserviti a un unico apparecchio a
combustione”

UNI EN 15004-1 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e
manutenzione”

UNI TS 11300-1 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica
dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale”

UNI TS 11300-2 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei
rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per
l'illuminazione in edifici non residenziali”

UNI TS 11300-3 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei
rendimenti per la climatizzazione estiva”

UNI TS 11300-4 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di
generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”

UNI EN ISO 52016 “Prestazione energetica degli edifici - Fabbisogni energetici per riscaldamento e raffrescamento,
temperature interne e carichi termici sensibili e latenti - Parte 1: Procedure di calcolo”

UNI EN ISO 10077-1 “Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica -
Parte 1: Generalita”

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

D.M. 22 Gennaio 2008 n.37 “Regolamento concernente I'attuazione dell’art.11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della
legge n.248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degliimpianti all’interno
degli edifici”

Legge 13 luglio 1966 n. 615 “Provvedimenti contro I'inquinamento atmosferico”

Legge 1/3/1968 n.186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinario, installazione di
impianti elettrici ed elettronici”

D.P.R.n. 1391 del 22 dicembre 1970 “Regolamento per la esecuzione delle legge 13 luglio 1966 n. 615 recante provvedimenti
contro I'inquinamento atmosferico”

Legge 18/10/1977 n.791 “Attuazione delle direttive CEE n.73/23 relative alle garanzie di sicurezza che deve possedere il
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”

D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 (G.U. n. 204 del 22.07.1978)

Legge n.41 del 28 febbraio 1986

Legge n. 13 del 9 gennaio 1989

D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 (superamento delle barriere architettoniche - per la parte che ha attinenza con gli impianti
tecnici in genere);

D.P.R.n.462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi

Direttiva 2006/95/CE “Direttiva Bassa Tensione”

Direttiva 2004/108/CE “Compatibilitd Elettromagnetica”

D.P.R. n. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"

UNI EN ISO 13297 “Unita di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a corrente alternata”.

Norma UNI EN 12464-1 “llluminazione dei Luoghi di Lavoro — Parte 1: Posti di lavoro in interni”.

D.M. 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e I'esercizio di autorimesse e simili”

D.lgs 81/08 e s.m.i. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti”

CEl 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”

CEl 0-10 “Guida alla manutenzione degli impianti elettrici”
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CEl 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di
energia elettrica”

CEl 0-16 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese
distributrici di energia elettrica”

CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra”

e  CEI11-17;V1 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo”

e CEl 20-27 “Sigle di designazione per cavi armonizzati”

e CEl 23-46 (EN 50086-2-4) “Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-4: Prescrizioni particolari per
sistemi di tubi interrati”

e CEl 23-51 “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso
domestico e similare”

e  CEI34-21 (EN 60598) “Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali”

e  Guida CEI 31-35;AB “Atmosfere esplosive — Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di
gas in applicazione della Norma CElI EN 60079-10-1 (CEl 31-87)”

e CEl 64-4 “Impianti elettrici in locali ad uso medico”

e  CEl 64-8;V5 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in
corrente continua”

o CEI 64-12 “Guida per I'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario”

e  CEI 64-13 “Guida alla norma CEl 64-4”

e  CEl 64-14 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”

e CEI 64-50 “Edilizia residenziale - Guida per I'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori ausiliari e telefonici”

e CEl 64-52 “Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici
e di trasmissione dati negli edifici — Criteri particolari per edifici scolastici”

e CEl 64-53 “Edilizia residenziale — Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione per
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici — Criteri particolari per edifici ad uso prevalentemente
residenziale”

e  CEI 64-100/1;V1 “Edilizia residenziale Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e
per le comunicazioni Parte 1: Montanti degli edifici”

e CEI70-01 EN 60529 “Gradi di protezione degli involucri (codice IP)”

e CEI 79-3 “Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti”

e  CEI 81-1 “Protezione delle strutture contro i fulmini”

e  CEI 100-7 “Guida per I'applicazione delle Norme sugli impianti per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi”

e  CEI 103-1/14 “Impianti telefonici”

e  CEI EN 50575 “Cavi di energia, comando e comunicazioni — Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti
a prescrizioni di reazione al fuoco”

e  CEIEN 61439-1/EC2 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole
generali”

e  CEI EN 61439-2 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 2: Quadri di
potenza”

e  CEI EN 61439-3 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 3: Quadri di
distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO)”

e  UNIEN 12464-1 “Luce e illuminazione - llluminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni”

e  UNI EN 12464-2 “Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi di
illuminazione - Parte 2: Presentazione dei dati per posti di lavoro in interno e in esterno”

e  UNI 10819 “Requisiti per la limitazione della dispersione verso I'alto del flusso luminoso”

e  UNI 10840 “Luce e illuminazione - Locali scolastici - Criteri generali per l'illuminazione artificiale e naturale”

ACUSTICA

D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di
inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), e h) della legge 30 ottobre 2014 n.161
(17G00055) (GU Serie Generale n.79 del 4-4-2017).

D.P.C.M. 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (G.U. n. 57
del 8/03/1991) e ss. mm. ii.”

Legge. n.447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” (G.U. n.254 del 30/10/1995)"

D.P.R. n.142 del 30/03/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal
traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge n.447 del 26/10/1995”

Documento Interpretativo per il Requisito essenziale n. 5 di cui alla Direttiva 89/106/CEE, “Protezione contro il rumore”
D.P.C.M. del 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

D.P.C.M. del 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” (G.U. n.297 del 22/12/1997)”

UNI 11367 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unita immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera”
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EC 1-2015 UNI EN 12354-1:2002 “Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti - Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti”

EC 1-2015 UNI EN 12354-2:2002 “Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti - Isolamento acustico al calpestio tra ambienti”

EC 1-2015 UNI EN 12354-3:2002 “Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti - Isolamento contro il rumore proveniente dall’ esterno per via aerea”

EC 1-2015 UNI EN 12354-4:2003 “Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti — Trasmissione del rumore interno all’ esterno”

EC 1-2015 UNI EN 12354-5:2009 “Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti — Parte 5: Livelli sonori dovuti agli impianti tecnici”

EC 1-2015 UNI EN 12354-6:2006 “Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti — Parte 6: Assorbimento acustico in ambienti chiusi”

UNI 11532:2014 “Acustica in edilizia - Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati”

EC 1-2010 UNI/TR 11175:2005 “Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni
acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale”

Serie di Norme UNI EN 12354 “Prestazioni acustiche degli edifici”

SICUREZZA

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coord. "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Testo aggiornato riportato sul S.0. Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1994: Nuovo codice della
strada”

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”

D.P.R. 21 Aprile 1993, N. 246 “Regolamento di Attuazione della Direttiva 89/106/Cee relativa ai Prodotti da Costruzione”
D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 "Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione
individuale"

D.M. 17 gennaio 1997 “Elenco di norme armonizzate concernente |'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai
dispositivi di protezione individuale”

D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. G.U. n.
81 del 07/04/1998”

D.Lgs. 26.11.1999, n. 532 “Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5
febbraio 1999 n. 25”

D.M. 2 maggio 2001 “Criteri per l'individuazione e I'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) (Gazzetta Ufficiale n.
209 dell’ 8 settembre 2001)”

D.M. 4 giugno 2001 “Secondo Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai
dispositivi di protezione individuale”

D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi(G.U. n. 6 del 8 gennaio 2002)"”

D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente I'emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"

D.M. 13 febbraio 2003 “Terzo riepilogativo Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva
89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale”

D.M. n° 388 del 15/07/2003 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15,
comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”

D.Lgs. 19.08.2005 n. 187 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche”

Determinazione 26 luglio 2006 n. 4/2006 “Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori
pubblici. D.P.R. 222/2003. Art. 131 d.lgs. n. 163 del 12.4.2006"

Circ. 3 novembre 2006 n. 1733- Articolo 36-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 248 del 2006 “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro»
(G.U. n. 261 del 9 novembre 2006)”

D.Lgs. n. 123 del 03.08.2007 "misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia” (Abrogato in parte, restano gli articoli1-4-8-9-10-11-12)"
Decreto - 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente I’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli
impianti all’interno degli edifici (Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2008, n. 61)”

D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 "Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n 123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.



http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11532-2014.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/ec-1-2010-uni-tr-11175-2005.html
http://www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=85&f=11502
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm
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D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

Disciplinare Tecnico per I’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre — Ministero della Difesa — Ed. 2015
D.M. 22/01/2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”

D.M. 10 luglio 2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare
per il segnalamento temporaneo. G.U. n. 226 del 26 settembre 2002 - Supplemento Straordinario

DM 23/06/2022 n. 256 "Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"
Norma CEl 11-27:2014 “Lavori su impianti elettrici”

Legge Regionale n.7 del 22/04/2014 (Regione Marche)

Regolamento attuativo Regionale n.7 del 13/11/2018 (Regione Marche)

Legge Regionale n. 16 del 17/09/2013 (Regione Umbria)

Regolamento attuativo 5/2014 (Regione Umbria)

Legge Regionale n. 1 del 03/01/2005 (Regione Toscana)

Regolamento 62/R (Regione Toscana)

Regolamento pubblicato sul BURC n. 58/2019 (Regione Campania)

D.G.R. n. 2774 del 22.09.09 (Regione Veneto)

Regionale n. 3/2015 (Regione Veneto)

LR 5/2010 (Regione Liguria)

Circolare 9/2013 (Regione Liguria)

DECRETO n. 119 del 14/01/2009 (Regione Lombardia)

PREVENZIONE INCENDI

DPR 1° agosto 2011, n.151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”

D.M. 3 agosto 2015 n. 139 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006”.

DM 20/12/2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle
attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

DM 7 AGOSTO 2012 e ALLEGATI "Disposizioni relative alle modalita di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti
di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151"

DM 16/02/2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”

Decreto del Ministero dell’interno 9 Marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al Fuoco delle costruzioni nelle attivita soggette
al controllo nazionale dei Vigili del Fuoco”

Lettera Circolare MI Prot. n. P414/ 4122 sott. 55 del 28 Marzo 2008

D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”

D.M. 22/02/2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e I'esercizio
di edifici e/o locali destinati ad uffici”

D.M. 16 maggio 1987, n. 246 “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (GU n.148 del 27-6-1987)"
UNI EN 1992-1-2:2005: Eurocodice 2 “Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-2: Regole generali-
Progettazione strutturale contro l'incendio”

UNI EN 1995-1-2:2005: Eurocodice 5 “Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-2: Regole generali -Progettazione
strutturale contro l'incendio”

UNI EN 1990:2006: Eurocodice “Criteri generali di progettazione strutturale”

UNI EN 1990:2006: “Eurocodicel-Azioni sulle strutture-parte 1-1 azioni generali-pesi per unita di volume, pesi propri e
sovraccarichi per gli edifici”

CNR-DT 206/2007;

UNI EN 671-2 “Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Idranti a muro con tubazioni flessibili”
UNI EN 671-3 “Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Manutenzione dei naspi antincendio
con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili”

UNI 9489 “Apparecchiature per estinzione incendi. Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler)”

UNI 9490 “Apparecchiature per estinzione incendi. Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio”

UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio - Sistemi dotati di rivelatori
puntiformi di fumo e calore e punti di segnalazione manuali”

UNI 10779 “Reti di idranti — Progettazione installazione ed esercizio”

UNI 10877-1 “Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprieta fisiche e progettazione dei sistemi - Requisiti
generali



http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1987-06-27&atto.codiceRedazionale=087U0246
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1987-06-27&atto.codiceRedazionale=087U0246
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BUILDING INFORMATION MODELING

e D.M. 01 Dicembre 2017 n.560 (Decreto BIM) “Modalita e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti
elettronici di modellazione per I’edilizia e le infrastrutture”

e UNI 11337-4 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 4:
Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti”

e UNI11337-5 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 5: Flussi
informativi nei processi digitalizzati”

e  UNI11337-6 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 6: Linea
guida per la redazione del capitolato informativo”

e  UNI8290-1:1981 + A122:1983 “Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia.”
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ALLEGATO 2

Attivita di verifica e gestione del contradditorio
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ESEEGREST001_6 - lanimetria e particolari pavimentazioni estene”

058 RCAESTAD I

£GRAZIONI N CONTENUT!

SERELECO 002,

siriscontra 1a presenza di pavimentazioni relativi 31 parchegg) che non sono

nell'laborato " ESE RELEST.001 Planimetria e paricolar pavimentazlon esterne ™

S ecepiece 12 contradedurions utan accame
Spedficare | niferimenti alle voc varite ¢ 13
ipercormbilitsdi i voe alintemo nellelaborato
st ReLest o1

melle o 4l computo che vanno dalla v 5931 -
705i a riferimento 3 quantits non puntualmente

indicationi e/o iperimetadioni del RUP el merito

condivisione del E5E RELECD.002_computo metrico

Nonostante 1 revsione del computa metico non 1
ha iscantrodireisioni/ indicssioni necessarie per

dellinio

el R0 nel merto

£\ imete anche sd eventuall ndicaziani /o

peRTA

S recepisce 1a conrodeduzions € 13 evsione

Aperimetrazion: del RUP nel merito

S imane Inatesa, 3 cousa della necessa 81
condisione del ESE RELECD.02_computo metrico

conclusiva del CUE. € 31 rimette anche ad eventusli

Nonostante 13 revisione del computa metico non 1
ha iscontro di reisioni/ indicazioni necessarie per
rendere rpercormibili (alintemo del computol e

Superic indicate nellelaborsto "ESEEGH EST 0018

i imete anche ad eventuali indicazioni /o
iperimetazioni del RU? nel merito

pasimentariont esteme’. 0

peRTA

05,8 RICHIESTA DI INTEGRAZION! NEl CONTENUT!

allinterno del'elaborata * ESERELEST001 Planimetria & paricalar
pavimentazioni esterne " vengono rappresentat i strat dellla pavimentazione

B I
necessar per renderirpercorrbil con quanto presentato nel CME

S recepisce 13 controdedudione & 1 imane
sttesa degl elaboratitevisionati per rendere
ipercoribile 3 statgrafa della pavimentazione
con auanto computato nel CHE

S recepisce Vntegrazione dellelzborsto
ESERELEST.001 Planimetria ¢ particolar

pasimentasioni esteme *con i spessor delle
statigrfie che pemette I chiusura del rlevo.
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RI.2 0s ST 19 specificare i pali e il loro diametro. Indicare anche il loro Plinti & presente nell'elaborato CHIUSA
e re e o SR 006 A Palazzna e sl
st amotuapob e pin
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oretarcot, dstnta oot pl it
fondarone’ i uotevrrannoiporate
nch nle iantepe un mighore
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056 b REDAZIONAL E DI LEGGIBILT
Wichista d ngradimento crite i
Ri2 os T 0 gli elaborati aggiornati | Vista I'integrazione da parte del progettista il CHIUsA
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ESE_EGR_STR_021.4
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1 PREMESSA

Il presente elaborato contiene I'elenco degli elaborati del progetto definitivo dell’'Impianto per
il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel

Comune di Marigliano.
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Elaborazione modello BIM
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ESE REL DOC 000 C | Elenco elaborati progetto esecutivo
ESE REL DOC 001 C | Relazione generale
ESE REL DOC 002 A | Relazione di consistenza dello stato attuale
ESE REL DOC 003 A | Documento di valutazione archeologica
ESE REL DOC 004 A | Relazione gestione interferenze
ESE REL DOC 005 C | Relazione sulla gestione delle materie
ESE REL DOC 006 B | Relazione sulla gestione delle terre
ESE REL SPE 001 C | Relazione tecnica delle opere civili e architettoniche
ESE REL SPE 002 c Relazione tecnica specialistica - processo
ESE REL SPE 003 C | Relazione tecnica e dimensionamenti processo e opere elettromeccaniche
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ESE REL SPE 005 C | Relazione tecnica e calcoli reti acque nere
ESE REL SPE 006 C | Motor e sensor list
ESE REL SPE 007 B |schede apparecchiature e strumenti
ESE REL SPE 008 A | Relazione di calcolo idraulico acque meteoriche
ESE REL SPE 009 A | Relazione tecnica reti uffici
ESE REL SPE 010 A | Relazione CAM
ESE REL SPE 011 A | Relazione verifica D.LGS. 19.08.2005
ESE REL SPE 012 A | Relazione requisiti acustici passivi - palazzina uffici
ESE REL SPE 013 A | Relazione impatto acustico (progetto definitivo a base gara)
ESE REL SPE 014 B | Verifica stabilita aree di manovra
ESE REL ELE 001 B | Relazione Impianto Fotovoltaico
ESE REL ELE 002 B | Relazione tecnica Impianti elettrici e speciali
ESE REL ELE 003 B | Relazione di calcolo illuminotecnico
ESE REL ELE 004 B | Relazione di calcolo quadri elettrici
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ESE REL ELE 006 B Capitolato tecnico
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ESE REL ELE 007 B | Piano di manutenzione
ESE REL VVF 001 A | Relazione tecnica e calcoli impianti antincendio
ESE REL STR 001 A | Relazione sulla modellazione sismica del sito
ESE REL STR 002.1 B | Relazione tecnica opere strutturali
ESE REL STR 002.2 A | Relazione specialistica_capannoni e palazzina uffici (fondazione)
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ESE REL STR 008 B | Relazione di calcolo strutturale_biocelle
ESE REL STR 009 B | Tabulati di calcolo strutturale_biocelle
ESE REL STR 010 B | Relazione geotecnica e sulle fondazioni_biocelle
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R.00 - Elenco Elaborati

CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g g g E TITOLO
ESE REL STR 011 B | Relazione sui materiali_biocelle
ESE REL STR 012 B | Piano di manutenzione_biocelle
ESE REL STR 013 B | Relazione di calcolo strutturale_biofiltro
ESE REL STR 014 B | Tabulati di calcolo strutturale_biofiltro
ESE REL STR 015 B | Relazione geotecnica e sulle fondazioni_biofiltro
ESE REL STR 016 B | Relazione sui materiali_biofiltro
ESE REL STR 017 B | Piano di manutenzione_biofiltro
ESE REL STR 018 B | Relazione di calcolo strutturale_platea area di maturazione interna al capannone
ESE REL STR 019 B | Tabulati di calcolo strutturale_platea area di maturazione interna al capannone
ESE REL STR 020 B | Relazione geotecnica e sulle fondazioni_platea area di maturazione interna al capannone
ESE REL STR 021 B | Relazione sui materiali_platea area di maturazione interna al capannone
ESE REL STR 022 B | Piano di manutenzione_platea area di maturazione interna al capannone
ESE REL STR 023 A | Relazione di calcolo strutturale_vasca per serbatoi
ESE REL STR 024 A | Tabulati di calcolo strutturale_vasca per serbatoi
ESE REL STR 025 A | Relazione geotecnica e sulle fondazioni_vasca per serbatoi
ESE REL STR 026 B | Relazione sui materiali_vasca per serbatoi
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CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g g g E TITOLO
ESE REL STR 027 A | Piano di manutenzione_vasca per serbatoi
ESE REL STR 028 A | Relazione di calcolo strutturale_pesa
ESE REL STR 029 A | Tabulati di calcolo strutturale_pesa
ESE REL STR 030 B | Relazione geotecnica e sulle fondazioni_pesa
ESE REL STR 031 B | Relazione sui materiali_pesa
ESE REL STR 032 A | Piano di manutenzione_pesa
ESE REL STR 033 A | Relazione di calcolo strutturale_vasca antincendio e tettoia
ESE REL STR 034 A | Tabulati di calcolo strutturale_vasca antincendio e tettoia
ESE REL STR 035 A | Relazione geotecnica e sulle fondazioni_vasca antincendio e tettoia
ESE REL STR 036 B | Relazione sui materiali_vasca antincendio e tettoia
ESE REL STR 037 A | Piano di manutenzione_vasca antincendio e tettoia
ESE REL STR 038 A | Relazione di calcolo strutturale_platea cabina enel
ESE REL STR 039 A | Tabulati di calcolo strutturale_platea cabina enel
ESE REL STR 040 A | Relazione geotecnica e sulle fondazioni_platea cabina enel
ESE REL STR 041 B | Relazione sui materiali_platea cabina enel
ESE REL STR 042 A | Piano di manutenzione_platea cabina enel
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R.00 - Elenco Elaborati

CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g g g E TITOLO
ESE REL STR 043 B | Relazione di calcolo strutturale_muri
ESE REL STR 044 B | Tabulati di calcolo strutturale_muri
ESE REL STR 045 B | Relazione geotecnica_muri
ESE REL STR 046 B | Relazione sui materiali_muri
ESE REL STR 047 A | Piano di manutenzione_muri
ESE REL STR 048 A | Relazione di calcolo strutturale_vasca di prima pioggia (fondazione)
ESE REL STR 049 A | Tabulati di calcolo strutturale_vasca di prima pioggia (fondazione)
ESE REL STR 050 A | Relazione geotecnica_vasca di prima pioggia (fondazione)
ESE REL STR 051 B | Relazione sui materiali_vasca di prima pioggia (fondazione)
ESE REL STR 052 A | Piano di manutenzione_vasca di prima pioggia (fondazione)
ESE REL STR 053 A | Relazione di calcolo strutturale_vasca di trattamento delle acque di lavaggio (fondazione)
ESE REL STR 054 A | Tabulati di calcolo strutturale_vasca di trattamento delle acque di lavaggio (fondazione)
ESE REL STR 055 A | Relazione geotecnica_vasca di trattamento delle acque di lavaggio (fondazione)
ESE REL STR 056 B | Relazione sui materiali_vasca di trattamento delle acque di lavaggio (fondazione)
ESE REL STR 057 A | Piano di manutenzione_vasca di trattamento delle acque di lavaggio (fondazione)
ESE REL STR 058 A | Relazione di calcolo strutturale_scala in carpenteria metallica
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CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g g g E TITOLO
ESE REL STR 059 A | Tabulati di calcolo strutturale_scala in carpenteria metallica
ESE REL STR 060 A | Relazione geotecnica_scala in carpenteria metallica
ESE REL STR 061 B | Relazione sui materiali_scala in carpenteria metallica
ESE REL STR 062 A | Piano di manutenzione_scala in carpenteria metallica
ESE REL STR 063 A | Relazione di calcolo strutturale_pareti interne
ESE REL STR 064 A | Tabulati di calcolo strutturale_pareti interne
ESE REL STR 065 A | Relazione geotecnica_pareti interne
ESE REL STR 066 B | Relazione sui materiali_pareti interne
ESE REL STR 067 A | Piano di manutenzione_pareti interne
ESE REL STR 068 A | Relazione di calcolo strutturale_muri rampa e cabina
ESE REL STR 069 A | Tabulati di calcolo strutturale_muri rampa e cabina
ESE REL STR 070 A | Relazione geotecnica_muri rampa e cabina
ESE REL STR 071 A | Relazione sui materiali_muri rampa e cabina
ESE REL STR 072 A | Piano di manutenzione_muri rampa e cabina
ESE REL PRE 001 A | Relazione tecnica generale ed affidabilita del calcolo
ESE REL PRE 002 A | Relazione di calcolo strutture prefabbricate
<> PROF. ING. DOTT. GEL.
e .’ GG @ G. PERILLO P. MANARA
(CAPOGRUPPO) (MANDATARIA) (MANDANTE) (MANDANTE) (MANDANTE) (MANDANTE)




Regione Campania
Data: 27/12/2023 11:21:37, PG/2023/0621159

e

REGIONE CAMPANIA - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

dic
2023

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RSU NEL COMUNE DI MARIGLIANO (NA). PROCEDURA N. 3487/AP/2022 - CUP: B96G17000900001 - CIG: 935815951B - PROGETTO ESECUTIVO
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é g g g E TITOLO
ESE REL PRE 003 A | Relazione di calcolo elementi prefabbricati
ESE REL PRE 004 A | Relazione sui materiali delle strutture prefabbricate
ESE REL PRE 005 A | Piano di manutenzione delle strutture prefabbricate
ESE REL PRE 006 A | Giudizio motivato ed accettabilita dei risultati
ESE REL GEO 001 A | Relazioniidrologica e idraulica
ESE REL GEO 002 A | Relazione geologica e sismica
ESE REL GEO 003 B | Relazione geologica e sismica integrativa
ESE REL SIC 001 A |PSC
ESE REL SIC 002 A | Fascicolo dell'opera
ESE REL SIC 003 A | Elaborato Coperture
ESE REL SIC 004 A | Piano delle demolizioni
ESE REL DTA 001 B | Piano particellare
ESE REL DTA 002 C | Cronoprogramma
ESE REL DTA 003 B | Piano di manutenzione Generale (unificati i piani di manutenzione ex DTA.003 e DTA.004)
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CODICE TITOLO DOCUMENTO
E'EJ g % SE) E TITOLO
ESE REL DTA 006 A | Capitolato tecnico prestazionale
ESE REL ECO 001 B | Computo metrico
ESE REL ECO 002 B Computo metrico estimativo
ESE REL ECO 003 B Computo metrico sicurezza
ESE REL ECO 004 B Elenco prezzi unitari
ESE REL ECO 005 c Analisi nuovi prezzi
ESE REL ECO 006 B | Quadro economico con I'indicazione dei costi della sicurezza
A - Inquadramento territoriale
ESE EGR ITR 001 A | Inquadramento territoriale - Immagine satellitare area vasta
ESE EGR ITR 002 A | Inquadramento territoriale - Immagine satellitare area di intervento
ESE EGR ITR 003 A | Inquadramento territoriale - Corografia generale
ESE EGR ITR 004 A | Inquadramento territoriale - C.T.R. Tavola 448022NA
ESE EGR ITR 005 A | Inquadramento territoriale — Stralcio di mappa catastale
ESE EGR ITR 006 A | Inquadramento territoriale - Pianificazione Comune di Marigliano
ESE EGR ITR 007 A | Inquadramento territoriale - PTC Provincia di Napoli
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R.00 - Elenco Elaborati

CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g g g E TITOLO
ESE EGR ITR 008 A | Piano stralcio per I'assetto idrogeologico
B - Stato di fatto
ESE EGR SDF 001 A | Planimetria stato ante operam
ESE EGR SDF 002 A | Rilievo stato ante operam
ESE EGR SDF 003 A | Sezioni stato attuale
ESE EGR SDF 004 A | Stato ante operam - Piazzole e vasche percolato
ESE EGR SDF 005 A | Stato ante operam - Particolari opere esistenti
ESE EGR SDF 006 A | Documentazione fotografica
ESE EGR SDF 007 A | Indagini geognostiche
C - Architettonici generali
ESE EGR GEN 001 A | Planimetria sovrapposizione stato di fatto e stato di progetto
ESE EGR GEN 002 A | Planimetria interferenze
ESE EGR GEN 003 B | Planimetria demolizioni
ESE EGR GEN 004 A | Planimetria scavi e riporti
ESE EGR GEN 005 A | Sezioni scavi e riporti
ESE EGR GEN 006 A | Planimetria generale di progetto
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R.00 - Elenco Elaborati

CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g g g E TITOLO
ESE EGR GEN 007 A | Planimetria coperture
ESE EGR GEN 008 B | Profili generali impianto
ESE EGR GEN 009 A | Planimetria reti di progetto interrate
ESE EGR GEN 010 A | Assonometrie generali
D - Architettonici aree esterne
ESE EGR EST 001 B | Planimetria e particolari pavimentazioni esterne
ESE EGR EST 002 B | Planimetria e particolari aree a verde
ESE EGR EST 003 A | Planimetria e particolari rete irrigazione
ESE EGR EST 004 A | Planimetria segnaletica stradale
ESE EGR EST 005 B | Particolari segnaletica
ESE EGR EST 006 A | Particolare cancello di ingresso
ESE EGR EST 007 A | Particolari parapetto
ESE EGR EST 008 A | Particolari recinzione
ESE EGR EST 009 C | Profilo Rampa di accesso
ESE EGR EST 010 A | Viste prospettiche
ESE EGR EST 011 A | Fotoinserimenti
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R.00 - Elenco Elaborati

CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g % SE) E TITOLO
ESE EGR EST 012 A | Planimetria aree di manovra
D - Strutture prefabbricate (editing in quanto fornite dal produttore)
ESE EGR PRE 001 B | Capannone prefabbricato_piante e particolari
ESE EGR PRE 002 B | Capannone prefabbricato_prospetti sezioni e particolari
ESE EGR PRE 003 A | Capannone prefabbricato_schede elementi prefabbricati e particolari
ESE EGR PRE 004 B | Uffici_piante sezioni e particolari
ESE EGR PRE 005 A | Uffici_schede elementi prefabbricati e particolari
E- Opere civili elaborati architettonici
ESE EGR Clv 001 B | Planimetria generale capannone
ESE EGR Clv 002 B | Planimetria capannone quota di copertura
ESE EGR Clv 003 B Sezioni capannone
ESE EGR Clv 004 B Sezioni capannone
ESE EGR Clv 005 B Prospetti capannone
ESE EGR Clv 006 B | Planimetria di dettaglio capannone 01
ESE EGR Clv 007 B | Planimetria di dettaglio capannone 02
ESE EGR Clv 008 B | Planimetria di dettaglio capannone 03
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R.00 - Elenco Elaborati

CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g % g E TITOLO
ESE EGR Clv 009 B | Planimetria di dettaglio capannone 04
ESE EGR Clv 010 B | Planimetria di dettaglio capannone 05
ESE EGR Clv 011 B | Planimetria di dettaglio capannone 06
ESE EGR Clv 012 B | Planimetria di dettaglio capannone 07
ESE EGR Clv 013 B | Planimetria di dettaglio capannone 08
ESE EGR CIvV 014 C | Planimetria uffici
ESE EGR CIvV 015 B | Sezioni uffici
ESE | EGR | cv | 016 | B |Prospetti uffici
ESE EGR Clv 017 B | Abaco infissi capannone
ESE | EGR | v | 018 | B |Abacoinfissi uffici
ESE EGR Clv 019 B | particolare pavimento ventilato
ESE EGR Clv 020 B Esploso assonometrico
ESE EGR Clv 021 C | Particolari palazzina uffici A
ESE EGR Clv 022 A | particolari palazzina uffici B
F - Elaborati generali di processo e gestionali
ESE EGR PRO 001 B | Bilancio di massa di dettaglio
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CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g g g E TITOLO
ESE EGR PRO 002 A | Bilancio di massa sintetico
ESE EGR PRO 003 B | Flow Shet linea di trattamento
ESE EGR PRO 004 C | schema ricircolo colaticci e acque di processo
ESE EGR PRO 005 C | schema rete aria
ESE EGR PRO 006 B | schema a blocchi smaltimento acque
ESE EGR PRO 007 B | schema a blocchi adduzione acque
ESE EGR PRO 008 B | Planimetria superfici
ESE EGR PRO 009 B | Planimetria flussi veicolari
ESE EGR PRO 010 C | Planimetria flussi dei materiali
ESE EGR PRO 011 A | Planimetria emissioni e monitoraggio
ESE EGR PRO 012 Planimetria aree di stoccaggio rifiuti ingresso e uscita
ESE EGR PRO 013 C | Planimetria aree di lavorazione e stoccaggio materie prime
ESE EGR PRO 014 A | Planivolumetrico
ESE EGR PRO 015 A | P&ID Rete Irrigazione
ESE EGR PRO 016 A | Schema rete antincendio
G - Opere elettromeccaniche
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CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g % g E TITOLO
ESE EGR | OEM 001 B | Planimetria generale opere elettromeccaniche
ESE | EGR | OEM | 002 | B |Planimetria di dettaglio 01
ESE | EGR | OEM | 003 | B |Planimetria di dettaglio 02
ESE | EGR | OEM | 004 | B |Planimetria di dettaglio 03
ESE EGR | OEM 005 B | Sezioni A
ESE EGR | OEM 006 B | SezioniB
ESE EGR OEM 007 c Area pesatura
ESE EGR OEM 008 C |serbatoio gasolio
ESE EGR OEM 009 C Lavaggio ruote
ESE EGR OEM 010 B |viste prospettiche opere elettromeccaniche
ESE EGR | OEM 011 A Dettaglio ancoraggio macchinari
H - Processo _Aspirazione
ESE EGR AIR 001 Planimetria dimensionamenti rete aria
ESE EGR AIR 002 C | Planimetria generale rete aspirazione aria ambientale
ESE EGR AIR 003 C | Planimetria rete aspirazione aria ambientale dettaglio A
ESE EGR AIR 004 C | Planimetria rete aspirazione aria ambientale dettaglio B
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CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g g g E TITOLO
ESE EGR AIR 005 C | Planimetria rete aspirazione aria ambientale dettaglio C
ESE EGR AIR 006 C Sezioni rete aspirazione aria ambientale - interno
ESE EGR AIR 007 C Sezioni rete aspirazione aria ambientale - esterno
ESE EGR AIR 008 C | Assonometria rete aria
ESE EGR AIR 009 C | Planimetria scrubber e biofiltro
ESE EGR AIR 010 B | Planimetria lame d'aria
ESE EGR AIR 011 c Tipici suporti rete aria
ESE EGR AIR 012 A | Tipico pipe rack rete aria
I - Tipici forniture opere elettromeccaniche
ESE EGR TIP 001 B Tipico aprisacco
ESE EGR TIP 002 B Tipico nastro trasportatore
ESE EGR TIP 003 B Tipico elettrocalamita
ESE EGR TIP 004 B Tipico bioseparatrice
ESE EGR TIP 005 B Tipico mulino cippatore
ESE EGR TIP 006 B Tipico miscelatore
ESE EGR TIP 007 B Tipico vaglio a tamburo
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CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g % SE) E TITOLO
ESE EGR TIP 008 B Tipico bilico di pesatura
ESE EGR TIP 009 B Tipico portone avvolgimento rapido
ESE EGR TIP 010 B | Tipico ventilatore biocelle booster filtro a maniche
ESE EGR TIP 011 B Tipico ventilatore biofiltro
ESE EGR TIP 012 B Tipico filtro a maniche
ESE EGR TIP 013 B Tipico scrubber
ESE EGR TIP 014 B Tipico lame d'aria
L - Rete adduzione idrica
ESE EGR IDR 001 C | Planimetria Generale rete idrica
ESE EGR IDR 002 Planimetria di dettaglio rete idrica - A
ESE EGR IDR 003 C | Planimetria di dettaglio rete idrica - B
ESE EGR IDR 004 C | Planimetria di dettaglio rete idrica - C
ESE EGR IDR 005 C | Planimetria di dettaglio rete idrica - D
ESE | EGR | IDR | 006 | € |Particolarie tipici
M - Impianto antincendio
ESE EGR VVF 001 A | Planimetrie e prospetti delle distanze interne
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CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g g g E TITOLO
ESE EGR VVF 002 A | Planimetria dell'impianto di rivelazione incendi
ESE EGR VVF 003 A | Planimetria dei presidi antincendio
ESE EGR VVF 004 A | Planimetria delle vie di esodo del capannone
ESE EGR VVF 005 A | Planimetria raggio di azione idranti esterni
ESE EGR VVF 006 A | Planimetria raggio di azione idranti interni
ESE EGR VVF 007 A | Particolari idranti
ESE EGR VVF 008 A | Particolari presidi
ESE EGR VVF 009 A | Particolari rivelazione
ESE EGR VVF 010 B | Riservaidrica
ESE EGR VVF 011 A | Vasca spegnhimento
N - Rete acque meteoriche
ESE EGR MET 001 B | Planimetria generale rete acque meteoriche piazzali
ESE EGR MET 002 B | Planimetria di dettaglio rete acque meteoriche piazzali - A
ESE EGR MET 003 B | Planimetria di dettaglio rete acque meteoriche piazzali - B
ESE EGR MET 004 B | Planimetria di dettaglio rete acque meteoriche piazzali - C
ESE EGR MET 005 B | Planimetria di dettaglio rete acque meteoriche piazzali - D
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CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g g g E TITOLO
ESE EGR MET 006 B | Profili rete acque meteoriche piazzali- A
ESE EGR MET 007 B | Profili rete acque meteoriche piazzali - B
ESE EGR MET 008 B | Profili rete acque meteoriche piazzali - C
ESE EGR MET 009 B | Profili rete acque meteoriche piazzali - D
ESE EGR MET 010 C | Planimetria generale rete acque meteoriche coperture
ESE EGR MET 011 C | Planimetria di dettaglio rete acque meteoriche coperture - A
ESE EGR MET 012 C | Planimetria di dettaglio rete acque meteoriche coperture - B
ESE EGR MET 013 C | Planimetria di dettaglio rete acque meteoriche coperture - C
ESE EGR MET 014 B | Profili rete acque meteoriche coperture - A
ESE EGR MET 015 B | Profili rete acque meteoriche coperture - B
ESE EGR MET 016 B | Profili rete acque meteoriche coperture - C
ESE EGR MET 017 B | Particolari costruttivi rete acque meteoriche
ESE EGR MET 018 C | Vasca di prima pioggia
ESE EGR MET 019 A | P&ID rete acque meteoriche
O - Rete acque reflue e colaticci
ESE EGR REF 001 B | Planimetria genarale reti colaticci di processo
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CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g g g E TITOLO
ESE EGR REF 002 A | Planimetria di dettaglio reti colaticci di processo - A
ESE EGR REF 003 A | Planimetria di dettaglio reti colaticci di processo - B
ESE EGR REF 004 A | Profili reti colaticci di processo
ESE EGR REF 005 B | Planimetria genarale rete lavaggio mezzi
ESE EGR REF 006 A | Planimetria di dettaglio rete lavaggio mezzi - A
ESE EGR REF 007 A | Planimetria di dettaglio rete lavaggio mezzi - B
ESE EGR REF 008 A | Profili rete lavaggio mezzi
ESE EGR REF 009 B | Planimetria genarale rete colaticci biofiltro
ESE EGR REF 010 A | Planimetria di dettaglio rete colaticci biofiltro
ESE EGR REF 011 A | Profili rete colaticci biofiltro
ESE EGR REF 012 B | Planimetria genarale rete acque lavaggio capannoni e acque di spegnimento
ESE EGR REF 013 A | Planimetria di dettaglio rete acque lavaggio capannoni e acque di spegnimento
ESE EGR REF 014 A | Profili rete acque lavaggio capannoni e acque di spegnimento
ESE EGR REF 015 B | Planimetria generale rete acque nere civili
ESE EGR REF 016 A | Planimetria di dettaglio rete acque nere civili
ESE EGR REF 017 A | Profili rete acque nere civili
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CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g g SE) E TITOLO
ESE EGR REF 018 C | Vasca trattamento acque di lavaggio
ESE EGR REF 019 Vasche accumulo e rilancio colaticci
ESE | EGR | REF | 020 | € |serbatoi
ESE EGR REF 021 C | Vasca evapotraspirazione
ESE EGR REF 022 C | Particolari
P - Reti di servizio uffici
ESE EGR UFF 001 B | Planimetria rete acque nere
ESE EGR UFF 002 C | Planimetria rete adduzione idrica
ESE EGR UFF 003 B | Planimetria e particolari impianto termico
ESE EGR UFF 004 C | Rete acque nere- particolari
ESE EGR UFF 005 C | Rete adduzione idrica- particolari
ESE EGR UFF 006 B | Schema funzionale rete adduzione idrica
ESE EGR UFF 007 B | Schema funzionale impianto termico
Q - Elaborati_Impianto elettrico
ESE EGR ELE 001 B | Disposizione Linee Elettriche MT-BT tra le Cabine di Trasformazione
ESE EGR ELE 002 B Disposizione Apparati Elettrici - Cabina Consegna
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CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g g g E TITOLO
ESE EGR ELE 003 B Disposizione Apparati Elettrici - Cabina 2
ESE EGR ELE 004 B Disposizione Apparati Elettrici - Cabina 3
ESE EGR ELE 005 B | schema a Blocchi - Impianto elettrico MT (Cons-Cab1)
ESE EGR ELE 006 B | schema a Blocchi - Impianto elettrico MT (Cab2)
ESE EGR ELE 007 B Disposizione Apparati Elettrici - Capannone Lavorazione - Illuminazione
ESE EGR ELE 008 B Disposizione Apparati Elettrici - Capannone Lavorazione - llluminazione Esterna
ESE EGR ELE 009 B Disposizione Apparati Elettrici - Capannone Lavorazione - Alim. Macchine
ESE EGR ELE 010 B Disposizione Apparati Elettrici - Uffici - llluminazione
ESE EGR ELE 011 B Disposizione Apparati Elettrici - Uffici - FM e Speciali
ESE EGR ELE 012 B Disposizione Apparati Elettrici - Uffici - Rilevazione Incendi
ESE EGR ELE 013 B | Planimetria protezione scariche atmosferiche
ESE EGR ELE 014 B | Planimetria impianto fotovoltaico
ESE EGR ELE 015 B | Planimetria Videosorveglianza
ESE EGR ELE 016 B | Planimetria Rete di terra
ESE | EGR | ELE | 017 | B |schemaa Blocchi-TD
ESE | EGR | ELE | 018 | B |schemaaBlocchi-RF
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CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g g g E TITOLO
ESE EGR ELE 019 B | schema unifilare quadri elettrici
ESE EGR ELE 020 A | schema 1/0 sistema di supervisione e controllo
R - Elaborati_Strutture in opera
ESE EGR STR 001.1 B | Capannone prefabbricato 1_pianta e carpenterie di fondazione
ESE EGR STR 001.2 B | Capannone prefabbricato 2_pianta e carpenterie di fondazione
ESE EGR STR 002.1 B | Capannone prefabbricato 1_distinta armatura travi di fondazione
ESE EGR STR 002.2 B | Capannone prefabbricato 2_distinta armatura travi di fondazione
ESE EGR STR 003.1 B | Capannone prefabbricato 1_distinta armatura pali e plinti di fondazione
ESE EGR STR 003.2 B | Capannone prefabbricato 2_distinta armatura pali e plinti di fondazione
ESE EGR STR 004 C | Palazzina uffici e servizi prefabbricato_pianta e carpenterie di fondazione
ESE EGR STR 005 B | Palazzina uffici e servizi prefabbricato_distinta armatura travi di fondazione
ESE EGR STR 006.1 C | Palazzina uffici e servizi prefabbricato_distinta armatura pali e plinti di fondazione
ESE EGR STR 006.2 B | Palazzina uffici e servizi prefabbricato_distinta armatura sbalzo copertura (2)
ESE EGR STR 007 B | Biocelle_pianta fondazione con distinta armatura
ESE EGR STR 008 B | Biocelle_sezioni e distinta armatura
ESE EGR STR 009 B | Biofiltro_pianta fondazione con distinta armatura
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CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g g g E TITOLO
ESE EGR STR 010 B | Biofiltro_pianta a quota + 150 cm e distinta armatura
ESE EGR STR 011 B | Biofiltro_sezioni e distinta armatura
ESE EGR STR 012 B | Platea area di maturazione interne al capannone_carpenterie e distinta armatura
ESE EGR STR 013 C | Vasca per serbatoi_vasca interrata: carpenteria, sezioni e distinta armatura
ESE EGR STR 014 C | Vasca per serbatoi_vasca fuori terra: carpenteria, sezioni e distinta armatura
ESE EGR STR 015 B | Pesa_geometria con punti di fissaggio pesa
ESE EGR STR 016 B | Pesa_carpenteria, sezioni e distinta armatura
ESE EGR STR 017 C | Vasca antincendio _carpenteria, sezioni e distinta armatura
ESE EGR STR 018 C |Tettoia in carpenteria metallica_carpenteria, sezioni e distinta armatura
ESE EGR STR 019 B | Platea cabina enel_carpenteria, sezioni e distinta armatura
ESE EGR STR 020 B | Muri_sezioni e distinta armatura
ESE EGR STR 021 C | Vasca di prima pioggia (fondazione)_sezioni e distinta armatura
ESE EGR STR 022 C | Vasca di trattamento delle acque di lavaggio (fondazione)_sezioni e distinta armatura
ESE EGR STR 023 B | Scalain carpenteria metallica_ pianta, vista e particolari costruttivi
ESE EGR STR 024 B | Pareti interne_vista in pianta e distinta armatura
ESE EGR STR 025 A | Muri rampa e cabina_carpenteria e distinta armatura
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CODICE TITOLO DOCUMENTO
g g g SE) E TITOLO
S - Elaborati_Sicurezza
ESE EGR SIC 001 B | Planimetria generale di cantiere - Fase 1 demolizioni
ESE EGR SIC 002 B | Planimetria generale di cantiere - Fase 2 movimenti terra
ESE EGR SIC 003 B | Planimetria generale di cantiere - Fase 3 realizzazione strutture
ESE EGR SIC 004 A | Planimetria segnaletica di cantiere
ESE EGR SIC 005 A | Planimetria piazzale operativo
ESE EGR SIC 006 A | Prescrizioni tecniche di cantiere
ESE EGR SIC 007 A | Dettagli
T - Strutture prefabbricate (editing in quanto fornite dal produttore)
ESE EGR PRE 001 B | Capannone prefabbricato_piante e particolari
ESE EGR PRE 002 B | Capannone prefabbricato_prospetti sezioni e particolari
ESE EGR PRE 003 A | Capannone prefabbricato_schede elementi prefabbricati e particolari
ESE EGR PRE 004 B | Uffici_piante sezioni e particolari
ESE EGR PRE 005 A | Uffici_schede elementi prefabbricati e particolari
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CONSULEHIE GENERALI AUBERTALY

.-. A 1
i 1N mEL P Regione Campania
: ; r : _=. i ] Data; 27/12/2023 11:21:37, PG/2023/0621159

@ qualityaustria

150 6004:2015 NR.19371/0
150 14004:2015 NR:0344210
180 45001:2018 NR.00837/0

Roma, 21/12/2003

Oggetto: Progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori relativi alla costruzione diun

impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata

dei RSU nel Comune di Marigliano (NA)- PROCEDUTA N. 3487/AP2022 CUP

B96G17000900001-CIG 9358159518". VERIFICA E VALIDAZIONE

Si dichiara che Iimpianto verra dotato del sistema Odosense misura PRO, che consente il

monitoraggio in continuo di anidride solforosa (S02), idrogeno solforato (H2S), ammoniaca

(NH3), TVOC (benzene, toluene e xilene),CH3SH, formaldeide (CH20), biossido di azoto (NO2),

cloro (CL2), temperatura & umidita, come indicato, all’interno della proposta tecnica presentata

in fase di gara, oltre che nel progetto definitivo, nel piano di monitoraggio e negli elaborati del

progetto esecutivo.

Ing Diego Fiorani i
i L4 y

Documento
firmato da:
Alessandro
Scialoja
21.12.2023 17:
37:46 UTC
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