—

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA’” OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Ing. Monaco Liliana

o DIREZ. GENERALE / UOD/
DECRETON DEL UFFICIO / STRUTT. STAFF
1 18/01/2023 5 4
Oggetto:

Impianto per la produzione di CSS di Caivano . Approvazione variante ai sensi dell'art. 106, co.
1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del contratto d'appalto Rep. n. 14573 del 24.07.2019.

Data registrazione

Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

|
|
| Data dell’invio al B.U.R.C.
|
|

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)




IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a.

con Decreto n. 12 del 31.07.2018 del Dirigente UOD 70 05 04 & stato approvato il progetto di fattibilita tecnico
economica per I'affidamento del servizio di trattamento di 1.200.000 tonnellate di rifiuti stoccati in balle (RSB)
presso i siti di Villa Literno e di Caivano zona ASI, conferimento presso impianti termici sul territorio nazionale o
comunitario del CSS prodotto e smaltimento della frazione residua CUP B41E17000570007 - CIG 758273E09
per l'importo complessivo di € 244.899.240,00 inclusa IVA di cui € 14.000.000,00 per la realizzazione
dell'impianto comprensivi di € 300.000,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 199.200.000,00
comprensivi dei costi della sicurezza, per il trattamento dei RSB e la produzione di CSS, il trasporto dei prodotti
del trattamento agli impianti ed il conferimento agli stessi e € 31.399.240,00 per le somme a disposizione
dellAmministrazione;

con Decreto n. 23 del 31.07.2018 del responsabile generale della Struttura di Missione:

€ stata avviata la procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 50/2016, da
aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente piu vantaggiosa ex art. 95, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016,
cosi come modificato dall’art. 60 del d.Igs. n. 56/2017, per I'affidamento del servizio di cui trattasi;

e stato incaricato I'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti e procedura di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture” UOD 60 06 01 dello svolgimento della procedura di gara;

con Decreto n. 228 del 12.07.2019 dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti e procedura di finanziamento di
progetti relativi ad infrastrutture” UOD 60 06 01 & stata aggiudicata in via definitiva la procedura de quo
alloperatore economico il RTI A2A Ambiente spa/Germani spa che ha offerto un ribasso dello 0,01%
sull'importo a base d'asta per la realizzazione dell'impianto e dello 0.01% sull'importo a base d'asta per il
servizio, per un importo complessivo derivante di € 213.478.680,00 comprensivo di oneri della sicurezza pari a
€ 300.000,00 non soggetti a ribasso, oltre i.v.a., nonché comunicata I'efficacia dell’aggiudicazione stessa;

. in data 24.07.2019 ¢é stato stipulato il contratto Rep. 14573 tra la Struttura di Missione per lo smaltimento dei

RSB e il RTI A2A Ambiente spa/Germani spa per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi;

con Decreto Dirigenziale n. 3 del 08.01.2020 della UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli & stata
rilasciata I'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC 5.3.b, trattamento di Rifiuti Stoccati in Balle
(RSB), finalizzato alla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS), presso edificio ex MVA dello STIR
di Caivano (NA);

con Decreto Dirigenziale n. 3 del 13.01.2020 della UOD 70 05 04 & stato approvato il quadro economico
dell’intervento, rimodulato a seguito dell’aggiudicazione al menzionato RTI;

. con Decreto Dirigenziale n. 3 del 30.01.2020 del Responsabile Generale della Struttura di Missione I'arch.

Mario Bruno, medaglia n. 21555, & stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti per le fasi di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento di realizzazione di un nuovo
impianto dedicato al trattamento dei rifiuti in balle per la produzione di CSS, da localizzare nell'area dello STIR
di Caivano, in sostituzione dell’ing. Francesco Paolo Buonocore, gia dirigente della UOD 04 della Struttura di
Missione e incaricato come RUP con Decreto Dirigenziale n. 6 del 10/10/2016, dimissionario a far data dal
01.02.2020 (cfr. nota prot. n. 57432 del 28.01.2020);

. con D.D. n. 11 del 24.06.2020 & stato approvato il Progetto esecutivo dell'impianto di cui trattasi e, in data

02/07/2020, ¢ stata effettuata la consegna dei lavori di realizzazione dello stesso;

in esito all’'ultimazione delle opere civili di adeguamento statico dell’edificio ex MWA dello STIR di Caivano (in
atti con prot. n. PG/2021/0406521 del 04.08.2021) ed al completamento meccanico delle n. 2 linee di
trattamento ivi realizzate (rispettivamente in data 14 giugno e 31 agosto 2021), si & proceduto all’avvio della
fase di trattamento dei rifiuti stoccati in balle presso il sito in zona ASI di Caivano (NA);

CONSIDERATO che

a.

b.

all'art. 7 del Contratto d’Appalto &€ statuito quanto di seguito riportato: “Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., I'ATI, decorsi 24 mesi dalla stipula del presente contratto, ha facolta di
richiedere una riconduzione ad equita o una revisione del prezzo. Le modifiche devono essere autorizzate dal
RUP, valutata l'incidenza dei singoli fattori di costo sul complesso del servizio ed in applicazione dei seguenti
criteri di determinazione:

1) per i servizi per i quali esiste un prezziario di riferimento, sulla base della variazione del costo pubblicato sul
sito di riferimento, secondo la formula AP%= [(P1 — P0) /P0) x 0.9)], dove PO ¢ il prezzo del bene alla data
della sottoscrizione del contratto ovvero dell’ultima revisione e P1 é il prezzo del bene alla data della revisione,
pertanto, prezzario di riferimento ai fini di quanto previsto dall’art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

2) in mancanza di un prezziario di riferimento, sulla base della variazione ISTAT dell'indice annuo nazionale
dei prezzi al consumo per lintera collettivita (NIC) tra la data della sottoscrizione del Contratto, ovvero
dell’ultima revisione, e la data della revisione, moltiplicato per 0.9”.

la previsione di cui al punto precedente ¢, altresi, operata all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto;



c. con note del 23.2.2022 prot. A2A-AMB-0026083-23-02-2022-U (in atti con prot. n. PG/2022/0100399 di pari
data) e del 05.05.2022 prot. A2A-AMB-0085965-05-05-2022 (in atti con prot. n. PG/2022/0236893 stessa
data), la societa A2A, quale capogruppo mandataria dell’AT| affidataria del servizio, decorso il termine
contrattuale dei ventiquattro mesi dalla sottoscrizione del contratto ha richiesto la revisione dei prezzi a seguito
dell'imprevedibile ed imprevisto aumento dei prezzi registrato nel corso dell’annualita 2022;

d. a seguito di tali richieste formali, venivano avviate interlocuzioni formali e informali tra I'ATI affidataria e la
Regione Campania al fine di raggiungere un accordo rispetto alla metodologia di calcolo e alla quantificazione
della revisione del prezzo a base dell’affidamento;

e. a tal fine, in sede di riunione del 28.12.2022 - del che & verbale in atti con prot. n. PG/2023/0018084 del
12.01.2023 - si & convenuto, “nelle more di una eventuale definizione conclusiva della metodologia di calcolo
da adottarsi ai fini della revisione del prezzo per I'attivita di trattamento e conferimento dei rifiuti prodotti presso
I'impianto di cui trattasi, ovvero di interventi normativi di rilievo nazionale sull’aggiornamento dei costi nell’abito
degli appalti di servizi e/o forniture cosi come evidenziato dallANAC al Governo (cfr. Parere funzione
consultiva n. 37 del 13 settembre 2022)”, di applicare in via provvisionale alle tonnellate smaltite
successivamente al maturare del ventiquattresimo mese di esecuzione contrattuale e da smaltire nell’anno
2023, il prezzo calcolato “sulla base della variazione ISTAT dell’indice annuo nazionale dei prezzi al consumo
per l'intera collettivita (NIC) tra la data della sottoscrizione del contratto, ovvero dell’ultima revisione, e la data
della revisione, moltiplicato per 0.9”, come di seguito determinato:
evariazione indice ISTAT Luglio 2019 - Novembre 2022: 15,4219% *0,9 = 13,8797%
eprezzo di aggiudicazione per la contabilizzazione dei servizi: 165,9834 €/t
enuovo prezzo: 189,0214 €/t

RITENUTO

a. di dover dare corso alle previsioni di cui all'art. 7 del Contratto d’Appalto e all’art. 2 del Capitolato Speciale, me-
diante I'approvazione del verbale con prot. n. PG/2023/0018084 del 12.01.2023 per 'adeguamento in via prov-
visionale del prezzo per le attivita di trattamento e conferimento dei rifiuti prodotti presso I'impianto trattamento
di Rifiuti Stoccati in Balle (RSB), localizzato all’interno dell’edificio ex MVA dello STIR di Caivano (NA);

b. di dover dare atto che il menzionato adeguamento del prezzo si configura come modifica ai sensi dell’art. 106,
co. 1 lett. a) del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. del contratto d’appalto Rep. n. 14573 del 24.07.2019;

c. di dover disporre che i maggiori oneri derivanti dall’applicazione del nuovo prezzo determinato nell’ambito del
suindicato verbale, saranno corrisposti al RTI appaltatore solo all’esito dell’acquisizione della relativa copertura
finanziaria;

d. che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo
2013 e pertanto si dovra procedere alla pubblicazione dello stesso nell’Area “Amministrazione Trasparente” del
portale istituzionale;

VISTO

« [art. 7 del Contratto d’Appalto rep. n. 14573 stipulato in data 24.07.2019
« lart. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto

» lart. 106 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.;

alla stregua di quanto contenuto nel verbale trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento con prot. n.
PG/2023/0018084 del 12.01.2023

DECRETA

1. di dare corso alle previsioni di cui all’art. 7 del Contratto d’Appalto e all’art. 2 del Capitolato Speciale, mediante
I'approvazione del verbale con prot. n. PG/2023/0018084 del 12.01.2023 per 'adeguamento in via provvisiona-
le del prezzo per le attivita di trattamento e conferimento dei rifiuti prodotti presso I'impianto trattamento di Ri-
fiuti Stoccati in Balle (RSB), localizzato all'interno dell’edificio ex MVA dello STIR di Caivano (NA);

2. di dare atto che il menzionato adeguamento del prezzo si configura come modifica ai sensi dell’art. 106, co. 1
lett. a) del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. del contratto d’appalto Rep. n. 14573 del 24.07.2019;

3. di disporre che i maggiori oneri derivanti dall’applicazione del nuovo prezzo determinato nel’ambito del suindi-
cato verbale, saranno corrisposti al RTI appaltatore solo all’esito dell’acquisizione della relativa copertura finan-
Ziaria;

4. che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo
2013 e pertanto si dovra procedere alla pubblicazione dello stesso nell’Area “Amministrazione Trasparente” del
portale istituzionale

5. di notificare il presente provvedimento al RTI A2A Ambiente spa/Germani spa, al RUP arch. Mario bruno, al
DL/DEC Ing. Gennaro di Prisco, al Responsabile della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB;



6. trasmettere il presente provvedimento all’Assessore al’Ambiente e agli uffici competenti per la relativa pubbli-
cazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 nell’Area Amministrazione Trasparente ed ai sensi

della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 nell’area “Regione Campania “Casa di Vetro” del portale istituzio-
nale.

Ing. Liliana Monaco






