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Oggetto: 

Procedura n. 2704/A-T/18. Impianto per la produzione di CSS di Giugliano in Campania. 
Approvazione variante ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del 
contratto d'appalto Rep. n. 14598 del 15.05.2020 e revoca del decreto dirigenziale n. 2 del 
23.01.2023.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. con decreto dirigenziale n. 11 del 31.07.2018 del Dirigente UOD 700504 è stato approvato il progetto di fattibilità

tecnico economica per la realizzazione di un impianto di recupero materia, nonché del servizio di trattamento di
400.000 tonnellate di rifiuti stoccati in balle (RSB) nella regione Campania, finalizzato al recupero materia ed
eventuale produzione di  combustibile solido secondario (CSS),  conferimento dei materiali  recuperati  presso
impianti  autorizzati  presenti  sul  territorio  nazionale o comunitario  e smaltimento  della  frazione residua CIG
7582757108 CUP B94H17000920007 per un importo complessivo di € 103.788.240,00;

b. con decreto dirigenziale n. 22 del 31.07.2018 del Responsabile generale della Struttura di Missione è stata
avviata la procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il
criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato
dall’art. 60 del D. Lgs. n. 56/2017, per la realizzazione dell’’impianto e l’affidamento del servizio di cui trattasi,
nonché  autorizzato  l’Ufficio  Speciale  “Centrale  Acquisti  e  procedura  di  finanziamento  di  progetti  relativi  ad
infrastrutture” UOD 60.06.01 allo svolgimento della procedura di gara; 

c. con  decreto  dirigenziale  n.  313  del  26.09.2019  dell’Ufficio  Speciale  “Centrale  Acquisti  e  procedura  di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture” UOD 60.06.01 è stata aggiudicata in via definitiva all’operatore
economico C.I.S.A. S.p.A. la procedura di gara suindicata; 

d. con decreto dirigenziale n. 2 del 13.01.2020 del Dirigente UOD 70.05.04 è stato approvato il quadro economico
dell’intervento a seguito dell’aggiudicazione, per l’importo complessivo di € 103.778.624,46; 

e. in data 15.05.2020 è stato stipulato il Contratto Rep. n. 14598 tra la Regione Campania/Struttura di Missione
RSB e la CISA spa, sede legale in contrada Forcellara San Sergio s.n.c., C.A.P. 74016 - Massafra (TA). C.f.:
00477150304 - P.Iva: 02109320735, per l’affidamento del servizio di trattamento 400.000 tonnellate di Rifiuti
Stoccati in Balle (RSB) in siti dedicati della Regione Campania, finalizzato al recupero materia e produzione di
Combustibile Solido Secondario (CSS), conferimento dei materiali recuperati presso impianti autorizzati presenti
sul territorio nazionale o comunitario e smaltimento della frazione residua, attraverso la realizzazione e gestione
di un impianto da realizzarsi presso l’ex area Enel, Località Ponte Riccio, in Giugliano in Campania (NA). CIG
7582757108 - CUP B94H17000920007, per un corrispettivo di € 85.691.430,00 oltre IVA e oltre i costi degli
oneri della sicurezza pari a € 300.000,00, non soggetti a ribasso, esclusa IVA;

f. con decreto dirigenziale n. 10 del 07.03.2023 è stato nominato, Responsabile Unico del Procedimento per le
attività ancora da farsi, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i. e art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, l’ing.
Massimo Tedesco, in sostituzione dell’ing. Liliana Monaco, in quiescenza a decorrere dal 15.02.2023, che era a
sua volta subentrata all’ing Francesco Paolo Buonocore;

g. con decreto dirigenziale n. 75 del 21/07/2023, è stato nominato l’Ing. Gianfranco Iodice, dirigente della UOD
70.05.04, in sostituzione dell’Ing. Liliana Monaco;

CONSIDERATO CHE
a. all’art. 7 del Contratto d’Appalto è statuito quanto di seguito riportato: “Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’ATI, decorsi 24 mesi dalla stipula del presente contratto, ha facoltà di richiedere
una riconduzione ad equità  o  una revisione del  prezzo.  Le modifiche devono essere autorizzate  dal  RUP,
valutata l’incidenza dei singoli fattori di costo sul complesso del servizio ed in applicazione dei seguenti criteri di
determinazione:
 per i servizi per i quali esiste un prezziario di riferimento, sulla base della variazione del costo pubblicato sul

sito di riferimento, secondo la formula P%= [(P1 – P0) /P0) x 0.9)], dove P0 è il prezzo del bene alla data
della  sottoscrizione del  contratto  ovvero dell’ultima revisione e P1 è il  prezzo del  bene alla  data  della
revisione, pertanto, prezzario di riferimento ai fini di quanto previsto dall’art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;

 in mancanza di un prezziario di riferimento, sulla base della variazione ISTAT dell’indice annuo nazionale
dei prezzi al  consumo per l’intera collettività (NIC) tra la data della sottoscrizione del Contratto, ovvero
dell’ultima revisione, e la data della revisione, moltiplicato per 0.9”.

b. la previsione di cui al punto precedente è, altresì, operata all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto;
c. con verbale del 30.08.2023, in atti con PG/2023/0421170 del 01/09/2023, sottoscritto tra la Regione Campania e

l’appaltatore Cisa Spa si è convenuto come di seguito riportato:
- le parti definiscono le richieste formulate da Cisa SpA in merito alle richieste di revisione prezzi ai sensi

dell’art. 2 del CSA e dell’art. 7 comma 2 del Contratto d’appalto;
- la  Struttura  di  Missione  intende  riconoscere  all’appaltatore,  ritenendolo  congruo  e  senza  necessità  di

ulteriori revisioni, il corrispettivo unitario di 245,00 €/t. per il servizio di trattamento, trasporto e conferimento
finale delle 400.000 tonnellate di rifiuti oggetto del contratto rep. N. 145998 stipulato in data 15.05.2020;

- la differenza tra l’importo come sopra revisionato e quello contrattuale, sarà corrisposta all’appaltatore solo
all’esito dell’acquisizione della relativa copertura finanziaria e comunque entro sei mesi e non oltre dalla
sottoscrizione del presente verbale; 



PRESO ATTO che
a. con  nota  prot.  n.  72/23  –  GIU  del  16.06.2023  acquisita  al  protocollo  regionale  n.  PG/2023/0309257  del

16/06/2023, la Cisa Spa in riferimento a quanto previsto dall'art. 159, comma 12 del D.P.R. 207/2010 e dall’art.
12 del D.M. n. 49/2018, ha comunicato l’ultimazione delle opere;

b. con nota PG/2023/0423848 del 08/09/2023, il Direttore dei Lavori arch. Mario Bruno ha trasmesso il Certificato
di ultimazione dei lavori;

RITENUTO
a. di dover dare corso alle previsioni di cui all’art. 7 del Contratto d’Appalto e all’art. 2 del Capitolato Speciale,

mediante  l’approvazione  del  verbale  del  30.08.2023,  in  atti  con  PG/2023/0421170  del  01/09/2023,  per
l’adeguamento  definitivo  del  prezzo  per  le  attività  di  trattamento  e  conferimento  dei  rifiuti  prodotti  presso
l’impianto di trattamento di Rifiuti Stoccati in Balle (RSB), ubicato c/o l’ex Centrale Enel in località Ponte riccio
Giugliano in Campania (NA);

b. di dover revocare, per l’effetto, il decreto dirigenziale n. 2 del 23.01.2023;
c. di dover dare atto che il menzionato adeguamento del prezzo si configura come modifica ai sensi dell’art. 106,

co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del contratto d’appalto rep. N. 145998 stipulato in data 15.05.2020;
d. di dover disporre che i maggiori oneri derivanti dall’applicazione del nuovo prezzo determinato nell’ambito del

suindicato  verbale,  saranno  corrisposti  all’appaltatore  solo  all’esito  dell’acquisizione  della  relativa  copertura
finanziaria, programmata con DGR n. 562/2023;

e. che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo
2013 e pertanto si dovrà procedere alla pubblicazione dello stesso nell’Area “Amministrazione Trasparente” del
portale istituzionale;

VISTO
- l’art. 7 del Contratto d’Appalto rep. n. 14598 stipulato in data 15.05.2020;
- l’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto;
- l’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

alla stregua di quanto contenuto nel verbale trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento con prot. n.
PG/2023/0421170 del 01/09/2023;

DECRETA
1. di dare corso alle previsioni di cui all’art. 7 del Contratto d’Appalto e all’art. 2 del Capitolato Speciale, mediante

l’approvazione  del  verbale  del  30.08.2023  in  atti  con  prot.  n.  PG/2023/0421170  del  01/09/2023  per
l’adeguamento  definitivo  del  prezzo  per  le  attività  di  trattamento  e  conferimento  dei  rifiuti  prodotti  presso
l’impianto di trattamento di Rifiuti Stoccati in Balle (RSB), ubicato c/o l’ex Centrale Enel in località Ponte riccio
Giugliano in Campania (NA);

2. di revocare, per l’effetto, il decreto dirigenziale n. 2 del 23.01.2023;
3. di dare atto che il menzionato adeguamento del prezzo si configura come modifica ai sensi dell’art. 106, co. 1

lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del contratto d’appalto rep. N. 145998 stipulato in data 15.05.2020;
4. di  disporre  che  i  maggiori  oneri  derivanti  dall’applicazione  del  nuovo  prezzo  determinato  nell’ambito  del

suindicato verbale,  saranno corrisposti  all’ appaltatore solo all’esito  dell’acquisizione della  relativa copertura
finanziaria, programmata con DGR n. 562/2023;

5. che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo
2013 e pertanto si dovrà procedere alla pubblicazione dello stesso nell’Area “Amministrazione Trasparente” del
portale istituzionale;

6. di notificare il presente provvedimento alla Cisa SpA, al RUP Ing. Massimo Tedesco, al DL/DEC Arch. Mario
Bruno, al Responsabile della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB;

7. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Assessore  all’Ambiente  e  agli  uffici  competenti  per  la  relativa
pubblicazione, ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017, nell’area “Regione Campania “Casa di
Vetro” del portale istituzionale.

                                                                  Ing. Gianfranco Iodice

   


