Atto di transazione ai sensi degli artt. 205 e segg. del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al Contratto
d’appalto per Pesecuzione del servizio di rimozione, trasporto, smaltimento in ambito
comunitario nonché recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e comunitario
di rifiuti stoccati in balle presso siti dedicati nel territorio della Regione Campania. Lotto 15,
loc. Toppa Infuocata di Fragneto Monforte (BN).

CIG 8736579510 - CUP B19]21001470001

L'anno duemilaventiquattro il giorno del mese di , in Napoli alla Via S.
Lucia n. 81, presso la sede della Struttura di Missione 70.05,

si sono costituiti

la Regione Campania, C.E 80011990639 di seguito denominata Regione, nella persona della
Responsabile ad interim della Struttura di Missione 7005, Dott. Antonello Barretta, domiciliato per la
carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula
del presente atto in virtu del combinato disposto del D.P.G.R. n.1 del 07/01/2021 di conferma della
Struttura di Missione, istituita con D.G.R. n 418/2015 e della D.G.R. n. 807 del 29/12/2023 ¢
DPGR. n. 7 del 02/02/2024 di conferimento dellincarico dirigenziale ad interim di Responsabile
Generale della citata Struttura.
11 costituito Dirigente ha reso idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma
2, D.PR. n. 62/2013, in atti con prot. n. PG/2024/0063732 del 05/02/2024, conservata agli atti
dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti ¢ URP della Segreteria della
Giunta Regionale.

e
la societa Gentile Ambiente S.p.A., nella qualita di mandataria del RTI Gentile Ambiente
S.p.A./Vibeco stl, P.IVA n. 01356301216, con sede legale in Casoria (NA) alla via Pietro Nenni IV,
trav. 10, rappresentata dal sig. , nato a
, in qualita di amministratore delegato e legale rappresentante,
domiciliato per il presente atto presso la sede sociale.

di seguito congiuntamente le “Parti”

PREMESSO che

a. con Decreto Dirigenziale n. 21 del 28/06/2021 della Struttura di Missione sono stati approvati
gli atti di gara e avviata una gara con procedura aperta, di cui all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente pit vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2,
dello stesso decreto, per I'affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento in
ambito comunitario e/o recupero energetico in ambito nazionale o comunitario di rifiuti stoccati
in balle nei lotti 13 (Acerra) e 15 (Fragneto Monforte) del Piano Stralcio operativo, approvato
con la D.G.R. n. 609 del 26/11/2015 e s.m.i., da ultimo con D.G.R. n. 402 del 03/09/2019;

b. con Decteto Dirigenziale n. 733 del 23/11/2021 della U.O.D 60.06.01 Ufficio Speciale Grandi
Opere, il Lotto 15, loc. Toppa Infuocata di Fragneto Monforte (BN) afferente alla suindicata
procedura di gara ¢ stata aggiudicata al RTT F.lli Gentile s.r.l. - VIBECO s.r.1,, con un ribasso pati
al 1,493% e un importo netto di € 9.456.672,00 per servizi oltre € 187.446,34 per oneri della
sicurezza non soggetto a ribasso;

c. P'Ufficio Speciale Grandi Opete ha comunicato con nota prot. n. 0045535 del 27/01/2022, che,
lintervenuta efficacia dell’aggiudicazione a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

d. con nota n. PG/2022/0054145 del 10.02.2022 ¢& stata comunicata avvenuta variazione della
trasformazione societatia della societa F.lli Gentile s.r.l. in Gentile Ambiente S.p.A.;

e. in data 18/05/2022 ¢ stato stipulato il contratto Rep. n. 14689 con il RTI appaltatore, per
Pesecuzione del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento in ambito comunitario e¢/o
recupero energetico in ambito nazionale o comunitario dei rifiuti imballati e stoccati relativi al
lotto n. 15 in argomento;

f. in data 27.05.2022, con verbale prot. PG/2022/0281756 del 30.05.2022, ¢ stata effettuata la
consegna del citato servizio da effettuarsi entro 18 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di sottoscrizione del suindicato verbale e, pertanto, entro la data del 27.11.2023;
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con nota n. PG/2023/0562737 del 21.11.2023 il DEC ha comunicato ’ultimazione, in data
16.11.2023, della rimozione dei quantitativi di RSB previsti in contratto (48.000 tonnellate)
informando, al contempo, della presenza di un maggiore quantitativo di ca. 6.448,00 t di rifiuti
giacenti sull’ultima delle quattro piazzole previste dagli atti di gara;

con nota n. PG/2023/0584444 del 01.12.2023 il RUP ha espresso il proptio patere di
ammissibilita in ordine alla necessita di procedere ad una variante del contratto d’appalto rep. n.
14689 del 18 maggio 2022, approvata con decreto dirigenziale n. 1 del 03.01.2024;

PREMESSO, altresi, che

a.

con nota n. PG/2023/046783002 del 03/10/2023, la UOD 02 ha manifestato la volonta di
avvalersi della facolta di rinnovo per la rimozione delle ulteriori tonnellate - stimate in 18.483 - di
rifiuti insistenti sulla piazzola A del medesimo sito di stoccaggio, ai sensi di quanto disciplinato
all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, restando subordinata la formalizzazione
dell’affidamento ai necessari approfondimenti tecnici sul corpo rifiuti;

. esperite tali verifiche, con verbale prot. n. PG/2024/0024690 del 16/01/2024 si ¢ proceduto alla

consegna anticipata delle suindicate attivita ai sensi dell’art. 32, co. 13, del d.lgs. n. 50/2016 ¢
s.m.i.;

CONSIDERATO che

a.

nel corso dell’esecuzione del servizio, il RTT ha sottoscritto con riserva gli atti contabili afferenti
gli stati di avanzamento del servizio (n. 7 SAS a tutto il 07.11.2023) e da ultimo esplicitata con
nota n. PG/2023/0563244 del 22/11/2023;

in particolare, la riserva attiene ai seguenti aspetti:

Corresponsione di un equo compenso atto a ripristinare Pequilibrio economico del
Contratto perturbato dall’imprevedibile ed imprevisto incremento (speculativo) del costo
delle principali componenti economiche che concorrono alla formazione della struttura
dei costi del servizio.

I1 R.T I ha prodotto una dettagliata analisi dell’offerta formulata in sede di gara, con cui ha posto
in evidenza la piena congruita tecnico-economica della medesima in quanto supportata da
riferimenti di mercato perfettamente attinenti al servizio in fase di valutazione e pienamente
riscontrabili nell’ambito di servizi analoghi gia in esecuzione nello stesso periodo e dallo stesso
operatore economico.

L’Impresa ha affermato, dunque, che ove le condizioni di mercato riscontrate nell’estate dell’anno
2021 si fossero mantenute pressoché invariate fino all’anno 2022, alla data di avvio del servizio di
rimozione dei rifiuti del Lotto 15, il Contratto in premessa avrebbe mantenuto pienamente il
proprio equilibrio economico rendendo in tal modo il servizio affidato perfettamente eseguibile.
I1 RTT ha altresi esposto una contestualizzazione inflativa della propria offerta economica, sulla
base delle “Modalita operative per I'applicazione dellistituto della revisione dei prezzi di cui all'art. 23 del
Capitolato Speciale di Appalto” - allegato 1 al Decreto Dirigenziale n. 8 del 30.03.2022 della UOD
70.05.02 - ponendo in evidenza lo scostamento incrementale dei costi tra il mese di aprile 2021,
mese in cui ¢ stato delineato il progetto posto alla base di gara, ed il 9 agosto 2021, data in cui ¢
stata formulata I'offerta, e rilevando valori di circa il 5% e dunque ampiamente assorbibile dall’alea
in capo all’appaltatore nella definizione della propria offerta. Successivamente alla presentazione
dell’offerta, al trascorrere del tempo, ¢ emerso un anomalo, imprevisto ed imprevedibile,
fenomeno inflattivo che, calibrato sulle componenti tariffarie in argomento, secondo gli indici di
riferimento dell’istituto di statistica denota un incremento superiore al 30% circa, per un costo
aggiuntivo di 57,295 €/ton.

Parimenti, nella medesima relazione di esplicitazione delle riserve, 'operatore economico ha
allegato 1 documenti fiscali dai quali emerge I'inconfutabile andamento speculativo del mercato
che ha generato un aumento di costo delle componenti che concorrono alla formazione della
struttura dei costi del servizio avvenuto tra I'aggiudicazione e la data di effettivo inizio con
particolare riferimento ai noli marittimi, al carburante ed al trasporto intermodale. Dai documenti
fiscali allegati alla relazione emerge un incremento dei costi del servizio di 41,420 €/ton al quale,
applicando le spese generali e l'utile di impresa, si ottiene un incremento del prezzo di € 52,396
€/ton pati al 26,60% del prezzo di aggiudicazione.
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Alla luce delle considerazioni di cui sopra il RT1 ha chiesto il riconoscimento di un equo compenso
stabilito nella misura di 57,295 €/ton sullintero quantitativo di rifiuti (rimosso e di futura
rimozione) a cui applicare la decurtazione del 10% del prezzo contrattuale ai sensi dell’art. 1664
C.C., per un importo netto di 37,593 €/ton, al fine di evitare I’adozione di misure giuridiche volte
alla risoluzione del contratto per imprevista ed imprevedibile sopravvenuta eccessiva onerosita;
c. sulla scorta delle relazioni riservate del DEC, e in conformita alle stesse, il RUP con nota n.
PG/2023/0488909 del 12.10.2023, nell’ambito delle proprie valutazioni istruttorie riferite alle
riserve iscritte fino allo Stato di Avanzamento del Servizio n. 5, si € cosi espresso in merito alla
fondatezza delle richieste in argomento:
(...) limporto delle riserve appostate dall’operatore economico sul SAS n. 5 sono pari al 18,45% dell importo
contrattuale ovvero superiori al massimo definito all'art. 205 comma 2 del d.lgs. 50/ 2016 ¢ all’art. 20 del CSA
di gara per la risoluzione tramite accordo bonario, quindi, ['eventuale definizione stragindiziale della controversia
potrebbe essere risolta unicamente mediante atto di transazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 50/ 2016 nel
rispetto del codice civile nna volta acquisito il necessario parere da parte dell'avvocatura regionale sulla proposta di
transazione. B da escludere, a parere dello scrivente e come confermato dall’'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
nel parere prot. PG/2023/53842 del 01/02/2023 relativo al lotto 13 della stessa procedura di gara,
Lapprovazione di una variante per revisione prexzi ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/ 2016, in
guanto, tale ipotesi ¢ disciplinata all'art. 24 del CSA unicamente nel caso in cui esecuzione del servizio si
protragga oltre il termine contrattuale dei 18 mesi decorrenti dal verbale di consegna delle attivita ne appare possibile
ricondurre I'ipotesi di modjfica contrattnale tra le altre disciplinate dal richiamato art. 106.
Al fine di definire gli importi da corrispondere quale equo compenso per ristabilire I'equilibrio contrattuale tramite
atto transattivo, a parere dello scrivente RUP e come ribadito anche dal DEC nella relazione riservata, la
metodologia proposta dall'operatore economico di applicazione del Decreto Dirigenziale n. 8 del 30.03.2022 della
UOD 70.05.02 non ¢ condivisibile sia perché non permette l'accertamento di un equo compenso determinato e
[fisso in modo da poter essere
dedotto in una proposta transattiva sia perché il richiamato decreto fa riferimento ad una procedura di gara diversa
da quella oggetto della presente relagione. Sotto tale profilo si ritiene opportuno quantificare il menzionato equo
compenso a partire dei costi diretti e documentati dall’appaltatore nelle relagioni di esplicitazione delle riserve
incrementandoli di spese generali e ntile di impresa a cui applicare la decurtazione del 10% del pregzo contrattuale
come disciplinato dall’art. 1664 del c.c. In tal modo, arrotondando per difetto, si arriverebbe a determinare un
equo compenso pari a 32,00 €/ tonnellata(..);

DATO ATTO che

a. nell’ambito di analoghe valutazioni condotte in relazione al lotto 13 della medesima procedura,
con nota PG/2023/53842 del 01/02/2023 I’'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale si ¢ espresso
favorevolmente in ordine alla necessita di addivenire ad una transazione ai sensi dell’art. 208 del
dlgs. n. 50/2016, per il riconoscimento di un indennizzo al fine di ripristinare 'equilibrio
economico contrattuale;

b. in tale parere il menzionato Ufficio Speciale si ¢ cosi espresso:

“(-..)Pur nel rispetto del principio di immodificabilita dell’oggetto contrattuale, ¢ da ritenersi acclarata la
sussistenza di condizioni straordinarie ¢ imprevedibili che stanno incidendo in maniera determinante sull equilibrio
economico dei contratti pubblici, al punto da poter compromettere la realizzazione delle attivita affidate. Tuttavia,
anche in assenza di uno specifico obbligo contrattuale, il riportare i contratti in condigioni normali - compatibili
con il mutato guadro economico finangiario - risponde all interesse di entrambe le parti anche al fine di sconginrare
un’agione gindigiaria risolutiva del contratto per il riconoscimento di una imprevista e imprevedibile sopravvennta
eccessiva onerosita. Per tutto quanto sopra esposto, si é del parere di addivenire ad una transazione ai sensi dell'art.
208 del codice degli appalti.”

c. ai sensi dell’art. 208 comma 2 del d.Igs. 50/2016, con nota prot. n. 616478 del 21.12.2023 ¢ stato
richiesto all’'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale il parere sullo schema di atto transattivo,
sottoscritto per accettazione dal RTT appaltatore in data 21.12.2023;

d. tale parere ¢ stato reso con nota PG/2024/40853 del 24.01.2024 senza la necessita di formulare
alcun rilievo in ordine alla bozza sottoposta;
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TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
tra le parti come sopra costituite, con il presente atto intendono espressamente definire in via
transattiva le richieste formulate dal R.T 1. ai sensi dell’art. 206 co.1 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del
precedente art. 205 in quanto applicabile alla presente fattispecie negoziale;

Art. 1
La natrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2
Costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto la relazione del RUP per riserve iscritte a
tutto lo Stato di Avanzamento n. 5, acquisita agli atti con PG/2023/0488909 del 12.10.2023. Ai fini
della registrazione del presente atto, le parti dichiarano di voler omettere la presentazione di tutti gli
allegati.

Art. 3

La Struttura di Missione e la societa Gentile Ambiente S.p.A., nella qualita di mandataria del RTI

Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco stl, per le motivazioni riportate in premessa, in via transattiva al fine

di evitare I'insorgere di un possibile contenzioso con il presente atto stabiliscono quanto segue:

3.1 La Struttura di Missione riconosce alla societa Gentile Ambiente S.p.A., nella qualita di
mandataria del RTI Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco stl, in riferimento al contratto
sottoscritto in data 18/05/2022 ¢ stato stipulato il contratto Rep. n. 14689, il corrispettivo
unitario aggiuntivo, comprensivo di spese generali e utile d’impresa, di € 29,00 (euro
ventinove/00) oltre IVA in misura di legge, per tonnellata di rifiuto oggetto di rimozione, a
saldo e stralcio di tutte le riserve formulate alla data della sottoscrizione del presente atto,
ancorché solo indicate e non ancora quantificate, o che potrebbero essere esplicitate fino
all’emissione del certificato di conformita del servizio.

3.2 1l corrispettivo unitario di cui al precedente punto 3.1 ¢ da intendersi in aggiunta al
cortispettivo unitatrio contrattuale di 197,140 €/ton, oltre IVA in misura di legge, che pertanto
viene adeguato a complessivi 226,014 €/ton oltre IVA in misura di legge, comprensivo di spese
generali e utile d’impresa.

3.3 1l corrispettivo unitario di cui al precedente punto 3.2 sara applicato all'intero quantitativo di
rifiuti effettivamente rimosso alla data di sottoscrizione del presente atto e di futura rimozione
sino al completamento dell'intero servizio appaltato, ivi compreso ai servizi affidati in
esecuzione della facolta di proroga di cui all’art. 5 del CSA inerente la rimozione dei rifiuti
stoccati sulla piazzola A del sito in argomento, nonché di quelli riferiti alla perizia di variante
approvata con decreto dirigenziale n. 1 del 03.01.2024.

3.4 Successivamente alla sottoscrizione del presente atto, evasi gli adempimenti in capo
all’Appaltatore in termini di registrazione del medesimo, la Stazione Appaltante provvedera
alla emissione di un certificato di pagamento di importo pari al corrispettivo unitario di cui al
precedente punto 3.2 applicato alla quantita di rifiuti gia rimossa e contabilizzata.

3.5 Per le quantita di rifiuti oggetto di rimozione e contabilizzate in data successiva a quella di
sottoscrizione del presente atto, il corrispettivo unitario di cui al precedente punto 3.1 sara
applicato in occasione di ciascun stato di avanzamento del servizio, in aggiunta a quello
contrattuale, al fine di corrispondere all’appaltatore I'intero corrispettivo adeguato di cui al
precedente punto 3.2.

3.6 IIRTI Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco stl accetta il cortispettivo aggiuntivo unitario di 29,00
€/ton e dichiara inoltre esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale,
in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sugli atti contabili con le riserve
richiamate in premessa.

Art. 4
Con il presente atto il RTT Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco stl rinuncia ad ogni ulteriore azione,
anche giudiziale, per fatti sia gia esplicitati o che potrebbero essere esplicitati fino all’emissione del
certificato di conformita del servizio, considerando soddisfatte le proprie richieste e concluse tutte
le pendenze con la Struttura di Missione. E inclusa la rinuncia ad eventuali riserve relative a fatti e
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circostanze che potessero essere contraddistinte da oggettiva continuita. Nulla ¢ dovuto quindi dalla
Struttura di Missione oltre quanto definito da cortispondere in base al presente atto, per quanto
previsto a questo articolo. Il medesimo RT1I dichiara che non formulera riserve e non accampera
ulteriori pretese al momento della sottoscrizione del certificato di conformita del servizio.

Art. 5
La Struttura di Missione provvedera al pagamento dei corrispettivi convenuti nei modi e nei tempi
previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e, comunque, previa acquisizione delle relative fatture e
delle verifiche di legge.

Art. 6
Per quanto non disciplinato dal presente atto, sono pienamente valide ed efficaci tra le Parti le
pattuizioni contenute nel contratto di appalto di cui in premessa.

Art. 7
Il presente atto ¢ soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne I'TVA, a
registrazione ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 ¢ al pagamento dell’imposta di bollo, sul presente
originale e su tre copie conformi dello stesso, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.
L’imposta di registro e I'imposta di bollo, nonché ogni altro onere conseguente alla stipula del
presente atto, sono a cura e carico del RTT Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco stl.
II RTI Gentle Ambiente S.p.A./Vibeco stl dovra far pervenire alla Struttura di Missione
Pattestazione di avvenuta registrazione dell’atto entro 20 giorni dalla sottoscrizione dello stesso; in
caso contrario la Struttura di Missione provvedera a pagare direttamente tale imposta rivalendosi
poi sul RTI trattenendo dalla rata di saldo sia il relativo importo che quello di eventuali interessi e
sanzioni.

Art. 8
In caso di controversie sul presente atto di transazione ¢ competente esclusivamente il Foro di
Napoli con esclusione di qualsiasi altro Foro. Il presente atto, redatto in un unico originale, viene
letto, confermato e sottoscritto dalle parti intervenute.

Per il RTT Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco stl

Per la Regione Campania

ANTONELLO Firmato digitalmente da
ANTONELLO BARRETTA
BARRETTA Data: 2024.02.12 16:06:50 +01'00'

Al sensi dell’art. 1341 c.c. Le parti approvano espressamente I’art. 7 del presente atto non avente
carattere vessatorio

Per il RTT Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco stl

Per la Regione Campania

ANTONELLO Firmato digitalmente da
ANTONELLO BARRETTA
BARRE-l_I-A Data: 2024.02.12 16:07:33 +01'00'
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