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Atto di transazione ai sensi degli artt. 205 e segg. del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al Contratto 
d’appalto per l’esecuzione del servizio di rimozione, trasporto, smaltimento in ambito 
comunitario nonché recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e comunitario 
di rifiuti stoccati in balle presso siti dedicati nel territorio della Regione Campania.  Lotto 15, 
loc. Toppa Infuocata di Fragneto Monforte (BN).  
CIG 8736579510 - CUP B19J21001470001 
 
L'anno duemilaventiquattro il giorno _________ del mese di ______________, in Napoli alla Via S. 
Lucia n. 81, presso la sede della Struttura di Missione 70.05, 

si sono costituiti 

la Regione Campania, C.F. 80011990639 di seguito denominata Regione, nella persona della 
Responsabile ad interim della Struttura di Missione 7005, Dott. Antonello Barretta, domiciliato per la 
carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula 
del presente atto in virtù del combinato disposto del D.P.G.R. n.1 del 07/01/2021 di conferma della 
Struttura di Missione, istituita con D.G.R. n 418/2015 e della D.G.R. n. 807 del 29/12/2023 e 
D.P.G.R. n. 7 del 02/02/2024 di conferimento dell’incarico dirigenziale ad interim di Responsabile 
Generale della citata Struttura. 
Il costituito Dirigente ha reso idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 
2, D.P.R. n. 62/2013, in atti con prot. n. PG/2024/0063732 del 05/02/2024, conservata agli atti 
dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della 
Giunta Regionale.  

e 
la società Gentile Ambiente S.p.A., nella qualità di mandataria del RTI Gentile Ambiente 
S.p.A./Vibeco srl, P.IVA n. 01356301216, con sede legale in Casoria (NA) alla via Pietro Nenni IV, 
trav. 10, rappresentata dal sig.  ________________________, nato a 
____________________________, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante, 
domiciliato per il presente atto presso la sede sociale.  

di seguito congiuntamente le “Parti” 

PREMESSO che 
a. con Decreto Dirigenziale n. 21 del 28/06/2021 della Struttura di Missione sono stati approvati 

gli atti di gara e avviata una gara con procedura aperta, di cui all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2, 
dello stesso decreto, per l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento in 
ambito comunitario e/o recupero energetico in ambito nazionale o comunitario di rifiuti stoccati 
in balle nei lotti 13 (Acerra) e 15 (Fragneto Monforte) del Piano Stralcio operativo, approvato 
con la D.G.R. n. 609 del 26/11/2015 e s.m.i., da ultimo con D.G.R. n. 402 del 03/09/2019; 

b. con Decreto Dirigenziale n. 733 del 23/11/2021 della U.O.D 60.06.01 Ufficio Speciale Grandi 
Opere, il Lotto 15, loc. Toppa Infuocata di Fragneto Monforte (BN) afferente alla suindicata 
procedura di gara è stata aggiudicata al RTI F.lli Gentile s.r.l. - VIBECO s.r.l., con un ribasso pari 
al 1,493% e un importo netto di € 9.456.672,00 per servizi oltre € 187.446,34 per oneri della 
sicurezza non soggetto a ribasso; 

c. l’Ufficio Speciale Grandi Opere ha comunicato con nota prot. n. 0045535 del 27/01/2022, che, 
l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 32, 
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

d. con nota n. PG/2022/0054145 del 10.02.2022 è stata comunicata l’avvenuta variazione della 
trasformazione societaria della società F.lli Gentile s.r.l. in Gentile Ambiente S.p.A.; 

e. in data 18/05/2022 è stato stipulato il contratto Rep. n. 14689 con il RTI appaltatore, per 
l’esecuzione del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento in ambito comunitario e/o 
recupero energetico in ambito nazionale o comunitario dei rifiuti imballati e stoccati relativi al 
lotto n. 15 in argomento;  

f. in data 27.05.2022, con verbale prot. PG/2022/0281756 del 30.05.2022, è stata effettuata la 
consegna del citato servizio da effettuarsi entro 18 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data di sottoscrizione del suindicato verbale e, pertanto, entro la data del 27.11.2023; 
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g. con nota n. PG/2023/0562737 del 21.11.2023 il DEC ha comunicato l’ultimazione, in data 
16.11.2023, della rimozione dei quantitativi di RSB previsti in contratto (48.000 tonnellate) 
informando, al contempo, della presenza di un maggiore quantitativo di ca. 6.448,00 t di rifiuti 
giacenti sull’ultima delle quattro piazzole previste dagli atti di gara; 

h. con nota n. PG/2023/0584444 del 01.12.2023 il RUP ha espresso il proprio parere di 
ammissibilità in ordine alla necessità di procedere ad una variante del contratto d’appalto rep. n. 
14689 del 18 maggio 2022, approvata con decreto dirigenziale n. 1 del 03.01.2024; 

 
PREMESSO, altresì, che 
a. con nota n. PG/2023/046783002 del 03/10/2023, la UOD 02 ha manifestato la volontà di 

avvalersi della facoltà di rinnovo per la rimozione delle ulteriori tonnellate - stimate in 18.483 - di 
rifiuti insistenti sulla piazzola A del medesimo sito di stoccaggio, ai sensi di quanto disciplinato 
all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, restando subordinata la formalizzazione 
dell’affidamento ai necessari approfondimenti tecnici sul corpo rifiuti; 

b. esperite tali verifiche, con verbale prot. n. PG/2024/0024690 del 16/01/2024 si è proceduto alla 
consegna anticipata delle suindicate attività ai sensi dell’art. 32, co. 13, del d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 

CONSIDERATO che 
a. nel corso dell’esecuzione del servizio, il RTI ha sottoscritto con riserva gli atti contabili afferenti 

gli stati di avanzamento del servizio (n. 7 SAS a tutto il 07.11.2023) e da ultimo esplicitata con 
nota n. PG/2023/0563244 del 22/11/2023;  

b. in particolare, la riserva attiene ai seguenti aspetti: 
Corresponsione di un equo compenso atto a ripristinare l’equilibrio economico del 
Contratto perturbato dall’imprevedibile ed imprevisto incremento (speculativo) del costo 
delle principali componenti economiche che concorrono alla formazione della struttura 
dei costi del servizio. 
Il R.T.I. ha prodotto una dettagliata analisi dell’offerta formulata in sede di gara, con cui ha posto 
in evidenza la piena congruità tecnico-economica della medesima in quanto supportata da 
riferimenti di mercato perfettamente attinenti al servizio in fase di valutazione e pienamente 
riscontrabili nell’ambito di servizi analoghi già in esecuzione nello stesso periodo e dallo stesso 
operatore economico. 
L’Impresa ha affermato, dunque, che ove le condizioni di mercato riscontrate nell’estate dell’anno 
2021 si fossero mantenute pressoché invariate fino all’anno 2022, alla data di avvio del servizio di 
rimozione dei rifiuti del Lotto 15, il Contratto in premessa avrebbe mantenuto pienamente il 
proprio equilibrio economico rendendo in tal modo il servizio affidato perfettamente eseguibile. 
Il RTI ha altresì esposto una contestualizzazione inflativa della propria offerta economica, sulla 
base delle “Modalità operative per l’applicazione dell’istituto della revisione dei prezzi di cui all’art. 23 del 
Capitolato Speciale di Appalto” - allegato 1 al Decreto Dirigenziale n. 8 del 30.03.2022 della UOD 
70.05.02 - ponendo in evidenza lo scostamento incrementale dei costi tra il mese di aprile 2021, 
mese in cui è stato delineato il progetto posto alla base di gara, ed il 9 agosto 2021, data in cui è 
stata formulata l’offerta, e rilevando valori di circa il 5% e dunque ampiamente assorbibile dall’alea 
in capo all’appaltatore nella definizione della propria offerta. Successivamente alla presentazione 
dell’offerta, al trascorrere del tempo, è emerso un anomalo, imprevisto ed imprevedibile, 
fenomeno inflattivo che, calibrato sulle componenti tariffarie in argomento, secondo gli indici di 
riferimento dell’istituto di statistica denota un incremento superiore al 30% circa, per un costo 
aggiuntivo di 57,295 €/ton. 
Parimenti, nella medesima relazione di esplicitazione delle riserve, l’operatore economico ha 
allegato i documenti fiscali dai quali emerge l’inconfutabile andamento speculativo del mercato 
che ha generato un aumento di costo delle componenti che concorrono alla formazione della 
struttura dei costi del servizio avvenuto tra l’aggiudicazione e la data di effettivo inizio con 
particolare riferimento ai noli marittimi, al carburante ed al trasporto intermodale. Dai documenti 
fiscali allegati alla relazione emerge un incremento dei costi del servizio di 41,420 €/ton al quale, 
applicando le spese generali e l’utile di impresa, si ottiene un incremento del prezzo di € 52,396 
€/ton pari al 26,60% del prezzo di aggiudicazione. 
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Alla luce delle considerazioni di cui sopra il RTI ha chiesto il riconoscimento di un equo compenso 
stabilito nella misura di 57,295 €/ton sull’intero quantitativo di rifiuti (rimosso e di futura 
rimozione) a cui applicare la decurtazione del 10% del prezzo contrattuale ai sensi dell’art. 1664 
C.C., per un importo netto di 37,593 €/ton, al fine di evitare l’adozione di misure giuridiche volte 
alla risoluzione del contratto per imprevista ed imprevedibile sopravvenuta eccessiva onerosità; 

c. sulla scorta delle relazioni riservate del DEC, e in conformità alle stesse, il RUP con nota n. 
PG/2023/0488909 del 12.10.2023, nell’ambito delle proprie valutazioni istruttorie riferite alle 
riserve iscritte fino allo Stato di Avanzamento del Servizio n. 5, si è così espresso in merito alla 
fondatezza delle richieste in argomento: 
(…) l’importo delle riserve appostate dall’operatore economico sul SAS n. 5 sono pari al 18,45% dell’importo 
contrattuale ovvero superiori al massimo definito all’art. 205 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e all’art. 20 del CSA 
di gara per la risoluzione tramite accordo bonario, quindi, l’eventuale definizione stragiudiziale della controversia 
potrebbe essere risolta unicamente mediante atto di transazione ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 50/2016 nel 
rispetto del codice civile una volta acquisito il necessario parere da parte dell’avvocatura regionale sulla proposta di 
transazione. È da escludere, a parere dello scrivente e come confermato dall’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 
nel parere prot. PG/2023/53842 del 01/02/2023 relativo al lotto 13 della stessa procedura di gara, 
l’approvazione di una variante per revisione prezzi ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016, in 
quanto, tale ipotesi è disciplinata all’art. 24 del CSA unicamente nel caso in cui l’esecuzione del servizio si 
protragga oltre il termine contrattuale dei 18 mesi decorrenti dal verbale di consegna delle attività ne appare possibile 
ricondurre l’ipotesi di modifica contrattuale tra le altre disciplinate dal richiamato art. 106.  
Al fine di definire gli importi da corrispondere quale equo compenso per ristabilire l’equilibrio contrattuale tramite 
atto transattivo, a parere dello scrivente RUP e come ribadito anche dal DEC nella relazione riservata, la 
metodologia proposta dall’operatore economico di applicazione del Decreto Dirigenziale n. 8 del 30.03.2022 della 
UOD 70.05.02 non è condivisibile sia perché non permette l’accertamento di un equo compenso determinato e 
fisso in modo da poter essere  
dedotto in una proposta transattiva sia perché il richiamato decreto fa riferimento ad una procedura di gara diversa 
da quella oggetto della presente relazione. Sotto tale profilo si ritiene opportuno quantificare il menzionato equo 
compenso a partire dei costi diretti e documentati dall’appaltatore nelle relazioni di esplicitazione delle riserve 
incrementandoli di spese generali e utile di impresa a cui applicare la decurtazione del 10% del prezzo contrattuale 
come disciplinato dall’art. 1664 del c.c. In tal modo, arrotondando per difetto, si arriverebbe a determinare un 
equo compenso pari a 32,00 €/tonnellata(..); 

  
DATO ATTO che  
a. nell’ambito di analoghe valutazioni condotte in relazione al lotto 13 della medesima procedura, 

con nota PG/2023/53842 del 01/02/2023 l’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale si è espresso 
favorevolmente in ordine alla necessità di addivenire ad una transazione ai sensi dell’art. 208 del 
d.lgs. n. 50/2016, per il riconoscimento di un indennizzo al fine di ripristinare l’equilibrio 
economico contrattuale;  

b. in tale parere il menzionato Ufficio Speciale si è così espresso: 
“(…)Pur nel rispetto del principio di immodificabilità dell’oggetto contrattuale, è da ritenersi acclarata la 
sussistenza di condizioni straordinarie e imprevedibili che stanno incidendo in maniera determinante sull’equilibrio 
economico dei contratti pubblici, al punto da poter compromettere la realizzazione delle attività affidate. Tuttavia, 
anche in assenza di uno specifico obbligo contrattuale, il riportare i contratti in condizioni normali - compatibili 
con il mutato quadro economico finanziario -  risponde all’interesse di entrambe le parti anche al fine di scongiurare 
un’azione giudiziaria risolutiva del contratto per il riconoscimento di una imprevista e imprevedibile sopravvenuta 
eccessiva onerosità. Per tutto quanto sopra esposto, si è del parere di addivenire ad una transazione ai sensi dell’art. 
208 del codice degli appalti.”; 

c. ai sensi dell’art. 208 comma 2 del d.lgs. 50/2016, con nota prot. n. 616478 del 21.12.2023 è stato 
richiesto all’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale il parere sullo schema di atto transattivo, 
sottoscritto per accettazione dal RTI appaltatore in data 21.12.2023; 

d. tale parere è stato reso con nota PG/2024/40853 del 24.01.2024 senza la necessità di formulare 
alcun rilievo in ordine alla bozza sottoposta; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
tra le parti come sopra costituite, con il presente atto intendono espressamente definire in via 
transattiva le richieste formulate dal R.T.I. ai sensi dell’art. 206 co.1 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del 
precedente art. 205 in quanto applicabile alla presente fattispecie negoziale; 

  
Art. 1 

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
  

Art. 2 
Costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto la relazione del RUP per riserve iscritte a 
tutto lo Stato di Avanzamento n. 5, acquisita agli atti con PG/2023/0488909 del 12.10.2023. Ai fini 
della registrazione del presente atto, le parti dichiarano di voler omettere la presentazione di tutti gli 
allegati. 

 
Art. 3  

La Struttura di Missione e la società Gentile Ambiente S.p.A., nella qualità di mandataria del RTI 
Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco srl, per le motivazioni riportate in premessa, in via transattiva al fine 
di evitare l’insorgere di un possibile contenzioso con il presente atto stabiliscono quanto segue: 
3.1   La Struttura di Missione riconosce alla società Gentile Ambiente S.p.A., nella qualità di 

mandataria del RTI Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco srl, in riferimento al contratto 
sottoscritto in data 18/05/2022 è stato stipulato il contratto Rep. n. 14689, il corrispettivo 
unitario aggiuntivo, comprensivo di spese generali e utile d’impresa, di € 29,00 (euro 
ventinove/00) oltre IVA in misura di legge, per tonnellata di rifiuto oggetto di rimozione, a 
saldo e stralcio di tutte le riserve formulate alla data della sottoscrizione del presente atto, 
ancorché solo indicate e non ancora quantificate, o che potrebbero essere esplicitate fino 
all’emissione del certificato di conformità del servizio.  

3.2   Il corrispettivo unitario di cui al precedente punto 3.1 è da intendersi in aggiunta al 
corrispettivo unitario contrattuale di 197,140 €/ton, oltre IVA in misura di legge, che pertanto 
viene adeguato a complessivi 226,014 €/ton oltre IVA in misura di legge, comprensivo di spese 
generali e utile d’impresa. 

3.3   Il corrispettivo unitario di cui al precedente punto 3.2 sarà applicato all’intero quantitativo di 
rifiuti effettivamente rimosso alla data di sottoscrizione del presente atto e di futura rimozione 
sino al completamento dell’intero servizio appaltato, ivi compreso ai servizi affidati in 
esecuzione della facoltà di proroga di cui all’art. 5 del CSA inerente la rimozione dei rifiuti 
stoccati sulla piazzola A del sito in argomento, nonché di quelli riferiti alla perizia di variante 
approvata con decreto dirigenziale n. 1 del 03.01.2024. 

3.4   Successivamente alla sottoscrizione del presente atto, evasi gli adempimenti in capo 
all’Appaltatore in termini di registrazione del medesimo, la Stazione Appaltante provvederà 
alla emissione di un certificato di pagamento di importo pari al corrispettivo unitario di cui al 
precedente punto 3.2 applicato alla quantità di rifiuti già rimossa e contabilizzata. 

3.5  Per le quantità di rifiuti oggetto di rimozione e contabilizzate in data successiva a quella di 
sottoscrizione del presente atto, il corrispettivo unitario di cui al precedente punto 3.1 sarà 
applicato in occasione di ciascun stato di avanzamento del servizio, in aggiunta a quello 
contrattuale, al fine di corrispondere all’appaltatore l’intero corrispettivo adeguato di cui al 
precedente punto 3.2. 

3.6  Il RTI Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco srl accetta il corrispettivo aggiuntivo unitario di 29,00 
€/ton e dichiara inoltre esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, 
in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sugli atti contabili con le riserve 
richiamate in premessa.  

 
Art. 4  

Con il presente atto il RTI Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco srl rinuncia ad ogni ulteriore azione, 
anche giudiziale, per fatti sia già esplicitati o che potrebbero essere esplicitati fino all’emissione del 
certificato di conformità del servizio, considerando soddisfatte le proprie richieste e concluse tutte 
le pendenze con la Struttura di Missione.  È inclusa la rinuncia ad eventuali riserve relative a fatti e 
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circostanze che potessero essere contraddistinte da oggettiva continuità. Nulla è dovuto quindi dalla 
Struttura di Missione oltre quanto definito da corrispondere in base al presente atto, per quanto 
previsto a questo articolo. Il medesimo RTI dichiara che non formulerà riserve e non accamperà 
ulteriori pretese al momento della sottoscrizione del certificato di conformità del servizio. 
 

Art. 5 
La Struttura di Missione provvederà al pagamento dei corrispettivi convenuti nei modi e nei tempi 
previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e, comunque, previa acquisizione  delle relative fatture e 
delle verifiche di legge. 
 

Art. 6 
Per quanto non disciplinato dal presente atto, sono pienamente valide ed efficaci tra le Parti le 
pattuizioni contenute nel contratto di appalto di cui in premessa. 

 
Art. 7 

Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, a 
registrazione ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e al pagamento dell’imposta di bollo, sul presente 
originale e su tre copie conformi dello stesso, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. 
L’imposta di registro e l’imposta di bollo, nonché ogni altro onere conseguente alla stipula del 
presente atto, sono a cura e carico del RTI Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco srl. 
Il RTI Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco srl dovrà far pervenire alla Struttura di Missione 
l’attestazione di avvenuta registrazione dell’atto entro 20 giorni dalla sottoscrizione dello stesso; in 
caso contrario la Struttura di Missione provvederà a pagare direttamente tale imposta rivalendosi 
poi sul RTI trattenendo dalla rata di saldo sia il relativo importo che quello di eventuali interessi e 
sanzioni. 

 
Art. 8 

In caso di controversie sul presente atto di transazione è competente esclusivamente il Foro di 
Napoli con esclusione di qualsiasi altro Foro. Il presente atto, redatto in un unico originale, viene 
letto, confermato e sottoscritto dalle parti intervenute. 
 
Per il RTI Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco srl 

 
______________________________________________________________ 
 

Per la Regione Campania  
 
_______________________________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. Le parti approvano espressamente l’art. 7 del presente atto  non avente 
carattere vessatorio 

 
Per il RTI Gentile Ambiente S.p.A./Vibeco srl 

 
______________________________________________________________ 

 
Per la Regione Campania  
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