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IL DIRIGENTE

PREMESSO

a.

che con D.G.R. n. 494 del 13 settembre 2016 e ss.mm.ii., & stata programmata la realizzazione di
impianti per il trattamento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti a
valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014-2020 — Asse 6 — Obiettivo Specifico 6.1 —
Azione 6.1.3, tra cui I'impianto di compostaggio nello STIR di Tufino per un importo stimato di €
7.288.072,22;

che con proprio D.D. n. 5 del 15 febbraio 2017, I'ing. Antonio De Falco dipendente di questa
Struttura di Missione € stato nominato R.U.P dell'intervento di cui sopra;

che in data 04.07.2017 - in esecuzione della D.G.R. n. 495 del 13.09.2016 - ¢ stato sottoscritto tra la
Regione Campania, la Citta Metropolitana di Napoli e la S.A.P.NA. S.p.A., Societa in house di
quest'ultima, I'Accordo di Programma per la realizzazione dell'impianto di compostaggio aerobico da
10.000 t/annue di frazione organica proveniente da raccolta differenziata, da realizzarsi all'interno
dello STIR di TUFINO (NA);

. che con D.D. n. 8 del 31/01/2018 il Dirigente dell'allora UOD 700501, competente ratione materiae,

ha approvato il progetto di fattibilita tecnico-economica dellimpianto per un importo di €
7.288.072,22;

che con proprio D.D. n. 10 del 15/04/2019, lo stesso progetto &€ stato ammesso a finanziamento
provvisorio a valere sui fondi POR Campania FESR 2014/2020 Obiettivo Specifico 6.1 — Azione
6.1.3;

con D.G.R. n. 232 del 19 maggio 2020 gli interventi di realizzazione degli impianti di trattamento
della frazione organica da raccolta differenziata, dei rifiuti speciali dei rifiuti liquidi - gia programmati
con i fondi del POR Campania FESR 2014-2020 Obiettivo Specifico 6.1 azione 6.1.3 - sono stati
riprogrammati a valere sulle risorse del FSC 2014-2020, tra cui I'impianto di cui si tratta con RUA |l
Responsabile Generale della Struttura 70 05 00;

. che con nota prot. n. 0715048 del 25 novembre 2019, il RTI ICARIA s.rl. (Mandataria), LOTTI

INGEGNERIA S.p.A. e QUANTICA INGEGNERIA s.r.l (Mandanti) - aggiudicatario del Lotto 1 della
Gara proc. 2597/A SIA/18 basata su un Accordo Quadro per 'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura, quali studi di fattibilita tecnica ed economica e/o la progettazione definitiva e/o
esecutiva per la realizzazione e/o la trasformazione e/o 'ampliamento di impianti per il trattamento
della frazione organica da realizzare nella Provincia di Napoli, giusta Contratto Rep n. 14552 del
28/03/2019 - ha trasmesso il progetto definitivo dell'impianto in parola con un importo da quadro
economico pari a € 8.613.556,91;

. che con D.D. 42 del 4 agosto 2020 il Dirigente dell’allora UOD 700501 ha approvato il progetto

definitivo dell’impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da
realizzarsi nello STIR di Tufino per un importo complessivo di € 8.613.556,91, come aggiornato,
integrato e rettificato dalle attivita di controllo ed ispettive effettuate dalla Societa Inarcheck S.p.A,
aggiudicataria della procedura negoziata telematica n. 2998/N-T/19 del 20 aprile 2020 per la verifica
preventiva del progetto definitivo ed esecutivo dell'impianto de quo;

che con nota prot. PG/2020/0420293 del 14 settembre 2020, il RTI ICARIA s.r.l. (Mandataria),
LOTTI INGEGNERIA S.p.A. e QUANTICA INGEGNERIA s.r.I (Mandanti) ha trasmesso il progetto
esecutivo dell'impianto in parola con un importo da quadro economico pari a € 8.687.986,55;

che in data 19/11/2020 prot. n. PG/2020/0550104 il RUP ha emesso il verbale di validazione del
progetto esecutivo aggiornato, integrato e rettificato dalle attivita di controllo ed ispettive effettuate
dalla Societa Inarcheck S.p.A, giusta rapporto finale di verifica del progetto stesso prot. n.
PG/2020/0548064;

. che con propria nota PG/2020/0552320 del 20 novembre 2020 & stata autorizzata I'integrazione

di € 1.399.914,33 del finanziamento, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 programmate con la
D.G.R. n. 294/2020;

. che con D.D. n.61 del 27 novembre 2021, il Dirigente dell'allora UOD 700501 ha approvato il

progetto esecutivo per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da
realizzarsi nello STIR di Tufino per un importo complessivo di € 8.687.986,55 come da seguente
Q.E.:



Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino

Lavori

Al | Lavoria Corpo € 6.536.644,10
A2 | Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 141.608,82

A Totale Lavori| € 6.678.252,92

Somme a disposizione

B1 | Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 305.499,06
B2 | Rilievi, accertamenti e indagini €5.251,60
B3 | Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00
B4 | Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi (5%) € 333.912,65
B5 | Acquisizione di aree e immobili €0,00
B6 | Verifica Progettazione cassa inclusa € 49.056,61
B7 | Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa € 207.970,05
B8 | Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa € 107.760,69

BS | Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei

trasferimenti di cui all'accordo di programma € 119.948,05

B10 | Spese per commissione aggiudicatrice € 5.000,00
B11 | Spese per pubblicita € 5.000,00
B12 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi €10.000,00
B13 | IVA lavori ed imprevisti (10%) €701.216,56
B14|IVA al22% (B2, B3, B4, B7, B8, B9, B11, B12 E B13) €154.118,36
B Totale Somme a disposizione | € 2.009.733,63

Totale dell'intervento | € 8.687.986,55

m.che con proprio D.D. 3 del 19 gennaio 2021 & stata avviata gara pubblica per I'affidamento dei
lavori di costruzione dell'impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta
differenziata dei RSU da realizzare nello STIR di Tufino mediante una procedura aperta, di cui
allart. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione dell’'offerta
economicamente piu vantaggiosa ex art. 95, comma 2 stesso Decreto, per un importo
complessivo pari a € 6.678.252,92 - di cui € 141.608,82 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso oltre IVA;

n. che con D.D. 499 del 27 luglio 2021 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti i lavori di
“Realizzazione dell'impianto di trattamento della frazione organica proveniente da raccolta
differenziata dei RSU nello STIR di Tufino” sono stati aggiudicati al’ATI Dedalo Costruzioni —
PAL S.r.I. - Consorzio Stabile Geco con sede in Modena alla Via G. Baccelli, 44 -41126 Modena-
C.F 03301480368 P.IVA n. IT03301480368, con il punteggio complessivo di 82,35, con un
ribasso del 24,28% (ventiquattro/ventotto) per [I'offerta economica, per un importo di
aggiudicazione pari ad € 4.949.546,91, oltre ad € 141.608,82 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed un’offerta temporale pari a giorni 240 (duecentoquaranta);

0. che con nota prot. PG/2021/0458609 del 16 settembre 2021, I’'Ufficio Speciale Centrale Acquisti
ha comunicato I'efficacia dell’aggiudicazione alla al’ATl Dedalo Costruzioni — PAL S.r.l. -
Consorzio Stabile Geco;

p. che in data 18/11/2021 é stato stipulato il contratto Rep. 14652 tra la Struttura di Missione
700500 e I'ATI Dedalo Costruzioni — PAL S.r.l. - Consorzio Stabile Geco con sede in Modena
alla Via G. Baccelli, 44 -41126 Modena-C.F 03301480368 P.IVA n. per i “lavori di costruzione
dellimpianto per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata dei RSU da
realizzare nello STIR di Tufino” per un importo di € 4.949.546,91 piu oneri della sicurezza pari a
€ 141.608,82 e oneri di smaltimento in discarica per € 305.499,06 oltre IVA;



g. che con proprio D.D. 34 del 29 novembre 2021, quale Dirigente ad interim UOD 01, é stato
approvato il quadro economico post gara dei “Lavori di realizzazione di un impianto di
trattamento aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nello STIR di Tufino (NA)”

come da tabella successiva:

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino - POST GARA
Lavori
Al | Lavoria Corpo € 4.949.546,91
A2 | Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 141.608,82
A Totale Lavori | €5.091.155,73
Somme a disposizione

B1 | Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 305.499,06
B2 | Rilievi, accertamenti e indagini €5.251,60
B3 | Allacciamenti a pubblici servizi €5.000,00
B4 | Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi (5%) € 333.912,65
B5 | Acquisizione di aree e immobili €0,00
B6 | Verifica Progettazione cassa inclusa € 49.056,61
B7 | Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa € 207.970,05
B8 | Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa €107.760,69

B9 |Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei
trasferimenti di cui all'accordo di programma € 119.948,05
B10 | Spese per commissione aggiudicatrice € 5.000,00
B11 | Spese per pubblicita € 5.000,00
B12 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00
B13 | IVA lavori ed imprevisti (10%) €542.506,34
B14||VA al22% (B2, B3, B4, B7, B8, B9, B11, B12 E B13) €154.118,36
B Totale Somme a disposizione | € 1.851.023,91
Totale dell'intervento | € 6.942.179,64
Economie provenienti dal ribasso | € 1.745.806,91
Totale finanziamento | € 8.687.986,55

r. che in data 29.11.2021, del che & verbale in atti PG/2021/0595783 del 29.11.2011, e stata
effettuata dal D.L. - ing. Domenico Ruggiero nominato ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo di
Programma siglato in data 4 luglio 2017 tra Regione Campania, Citta metropolitana di Napoli e
Sap.NA - la consegna dei lavori;

PRESO ATTO che

a. la prima perizia di variante, autorizzata dal RUP con nota prot. n. 618243 del 10.12.2021, é stata
disposta dal D.L., ai sensi dellart. 8 comma 7 del D.M. 49/2018, per definire alcune modifiche di
dettaglio che non hanno comportato una variazione dell'importo contrattuale;

b. successivamente, nel corso dei lavori, la SAPNA SPA - gestore dellimpianto STIR di Tufino - ha
rappresentato un incremento della variabilita stagionale della matrice verde e una presenza di
materiale non compostabile all'interno della matrice organica superiore a quanto riscontrato negli anni
precedenti, per cui si rendono necessarie lavorazioni in variante che non alterano la natura generale
del contratto e che hanno la finalita di migliorare ulteriormente I'impiantistica e la movimentazione dei
rifiuti, producendo minori interferenze, ricambi aria piu efficienti, ottimizzazione delle attivita gestionali
e manutentive ed incremento dell’efficienza nella selezione del compost;



c. tali lavorazioni in variante sono riconducibili a cause e circostanze di cui all’art. 106 comma 1 lett. c)
del D.Lgs 50/2016, in quanto legate agli andamenti di produzione del rifiuto organico da processare
presso il costruendo impianto di compostaggio di Tufino;

d. con nota prot. PG/2022/0193146 del 08/04/2022 il RUP ha autorizzato il D.L. a redigere una seconda
perizia di variante;

e. con nota prot. PG/2022/0206043 del 15 aprile 2022 il D.L. ha trasmesso la seconda perizia di
variante costituita dai seguenti elaborati:

ELABORATO | N. TITOLO ELABORATO
RELAZIONI
RELAZIONE 1 RELAZIONE DI VARIANTE
RELAZIONE 2 RELAZIONE TECNICA
o |3 | SECHCHE TOUCHE oV NACCHNG
DOCUMENTO | 4 NUOVO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
DOCUMENTO | 5 I\Z&EE{SZAILE DI CONCORDAMENTO NUOVI
DOCUMENTO | 6 SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E
ELABORATI GRAFICI
LAYOUT 1 LAYOUT GENERALE
LAYOUT 2 PRETRATTAMENTI PIANTA E SEZIONI
LAYOUT 3 LAYOUT VENTILAZIONE EDIFICIO 1
LAYOUT 4 LAYOUT VENTILAZIONE EDIFICIO 2
LAYOUT 5 RAFFINAZIONE PIANTA E SEZIONI
LAYOUT 6 LAYOUT MOTORI
LAYOUT 7 LAYOUT SCRUBBER
LAYOUT 8 PLINTI DI FONDAZIONE PIPE RACK
LAYOUT 9 VISTA 3D E PIANTA 1 PIPE RACK
LAYOUT 10 PIANTA 2 PIPE RACK
LAYOUT 11 SEZIONI 1 PIPE RACK
LAYOUT 12 SEZIONI 2 PIPE RACK
LAYOUT 13 NASTRO TIPICO
LAYOUT 14 TRITURATORE
LAYOUT 15 Ei?lll/llgggllﬁa N ALIMENTAZIONE LINEA
LAYOUT 16 FLIP - FLOW SCREEN ELASTICA
LAYOUT 17 MISCELATORE/APRI SACCHI TRIT-ON 15E
DOCUMENTO | 18 RELAZIONE TECNICA PIPE RACK
DOCUMENTI ECONOMICI
EDg gﬁgﬂﬁ?&? 1 ELENCO PREZZI OPERE IN VARIANTE
EDg gﬁgﬂﬁ?&? 2 COMPUTO METRICO OPERE DI VARIANTE
EDg gﬁgﬂﬁ?&? 3 QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO




f.

DOCUMENTO

ECONOMICO 4

ANALISI NUOVI PREZZI

con nota prot. PG/2022/0207067 del 19 aprile 2022 il RUP ha trasmesso al RUA dell’intervento la
relazione di ammissibilita della variante;

CONSIDERATO, altresi

a.

che la variante prevede maggiori lavorazioni, al netto del ribasso, pari ad € 472.922,30, dell'importo
contrattuale e che tali variazioni sono riconducibili a cause e circostanze di cui all’art. 106 comma 1
lett. ¢ del D.Lgs 50/2016;

che la variante prevede un tempo aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori pari a 76 (settantasei) giorni
naturali e consecutivi per cui il nuovo termine ultimo per il completamento dei lavori € il 18 ottobre
2022;

che con nota prot. n. PG/2022/0228288 del 02.05.2022, I'ATI ha trasmesso l'atto di sottomissione
firmato per accettazione per 'affidamento dei lavori individuati dalla perizia di variante elaborata dal
D.L. e trasmessa con nota prot. PG/2022/0206043 del 15 aprile 2022;

. che tale affidamento si configura come una modifica ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. ¢ del d.Igs. n.

50/2016 e s.m.i. del contratto d’appalto Rep. n. 14652 del 18.11.2021;

che I'importo aggiuntivo di € 472.922,30 IVA esclusa:

» comporta un incremento dello 9,555% di quello contrattualmente statuito per I'esecuzione dei
lavori prestazioni gia affidate al ATI;

» ¢ incluso allinterno del quinto del contratto originario ai sensi dell’art. 106 comma 12 del d.Igs.
50/2012 e s.m.i..

 trova copertura finanziaria tramite la rimodulazione di alcune delle voci delle somme a disposizione
del quadro economico post gara. In paericolare, saranno utilizzate, in parte, le somme appostate
per gli imprevisti e totalmente quelle relative all’accantonamento del 10% del ribasso d’asta, alle
spese per pubblicita, per la commissione aggiudicatrice e per il collaudo statico e tecnico
amministrativo;
che non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel gia menzionato quadro
economico;

che il quadro economico di variante & sintetizzato nella tabella successiva:

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino - SECONDA VARIANTE
Lavori
Al |Lavori a Corpo €5.422.469,21
A2 | Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 141.608,82
A Totale Lavori | € 5.564.078,03
Somme a disposizione

B1 | Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 305.499,06
B2 |Rilievi, accertamenti e indagini €5.251,60
B3 | Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00
B4 | Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi € 135.879,22
B5 | Accantonamento del 10% del ribasso € 0,00
B6 | Acquisizione di aree e immobili €0,00
B7 | Verifica Progettazione cassa inclusa €49.056,61
B8 | Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa € 207.970,05
B9 | Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa €0,00
B10 |Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei

trasferimenti di cui all'accordo di programma € 119.948,05




B11 | Spese per commissione aggiudicatrice €0,00

B12 | Spese per pubblicita €0,00

B13 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00

B14 | IVA lavori ed imprevisti (10%) € 569.995,73

BI5|1VA al22% (B2, B3, B4, B7, B8, B9, B11, B12 E B13) €128.211,01
B Totale Somme a disposizione | € 1.536.811,33

Totale dell'intervento | € 7.100.889,36
Economie provenienti dal ribasso | € 1.587.097,19
Totale finanziamento | € 8.687.986,55

VERIFICATO il possesso dei requisiti di qualificazione dell’ATI alla esecuzione dei lavori pubblici per i
nuovi importi delle categorie individuate nella perizia di variante ai sensi del D.P.R. 207/2010;

VISTA Ia relazione di ammissibilita del RUP inviata al R.G./RUA dellintervento con nota prot.
PG/2022/0207067 del 19 aprile 2022;

RITENUTO

a. di dover approvare la seconda perizia di variante dei lavori di “Realizzazione dellimpianto di
trattamento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata dei RSU nello STIR di
Tufino”, trasmessa dal D.L. con nota prot. PG/2022/0206043 del 15 aprile 2022;

b. di dover approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, siglato tra il Direttore dei lavori, ing.
Domenico Ruggiero e I'A.T.l. esecutrice dei lavori in data 13 aprile 2022, nonché I'Atto di
sottomissione firmato dallATl e trasmessa alla struttura di missione con nota acquisita al
PG/2022/0228288 del 02.05.2022;

c. di dover dare atto che il maggiore importo di € 472.922,30 IVA esclusa:

» comporta un incremento del 9,555% di quello contrattualmente statuito per 'esecuzione dei lavori
prestazioni gia affidate al AT,

» ¢ incluso allinterno del quinto del contratto originario ai sensi dellart. 106 comma 12 del d.Igs.
50/2012 e s.m.i.;

» trova copertura finanziaria tramite la rimodulazione di alcune delle voci delle somme a
disposizioni del quadro economico post gara. In particolare, saranno utilizzate, in parte, le
somme appostate per gli imprevisti e totalmente quelle relative all’accantonamento del 10% del
ribasso d’asta, alle spese per pubblicita, per la commissione aggiudicatrice e per il collaudo
statico e tecnico amministrativo;

* non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel gia menzionato quadro economico
che viene cosi rimodulato:

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino - SECONDA VARIANTE
Lavori

Al |Lavori a Corpo €5.422.469,21
A2 | Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 141.608,82
A Totale Lavori | € 5.564.078,03

Somme a disposizione
B1 | Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 305.499,06
B2 |Rilievi, accertamenti e indagini €5.251,60
B3 | Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00
B4 | Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi € 135.879,22
B5 | Accantonamento del 10% del ribasso € 0,00
B6 | Acquisizione di aree e immobili € 0,00




B7 | Verifica Progettazione cassa inclusa €49.056,61
B8 | Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa € 207.970,05
B9 | Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa €0,00
B10 |Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei
trasferimenti di cui all'accordo di programma € 119.948,05
B11 | Spese per commissione aggiudicatrice €0,00
B12 | Spese per pubblicita €0,00
B13 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00
B14 | IVA lavori ed imprevisti (10%) € 569.995,73
B15|1VA al22% (B2, B3, B4, B7, B8, B9, B11, B12 EB13) € 128.211,01
B Totale Somme a disposizione | € 1.536.811,33
Totale dell'intervento | € 7.100.889,36
Economie provenienti dal ribasso | € 1.587.097,19
Totale finanziamento | € 8.687.986,55

d. di dover dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 23 del D.Igs. n.
33/2013 e, pertanto, si procedera alla pubblicazione dello stesso nellArea "Amministrazione
Trasparente" del portale istituzionale;

VISTI
* D.G.R. n. 494 del 13 settembre 2016;
* D.D. n. 5 del 15 febbraio 2017;
* D.D. n. 8 del 31/01/2018;
¢ D.D. n. 10 del 15/04/2019;
* D.D. 42 del 4 agosto 2020;
* D.D. n.61 del 27 novembre 2021;
* D.D. 499 del 27 luglio 2021;
* D.D. 34 del 29 novembre 2021;
* Legge Regionale n. 32 del 28 dicembre 2021;
*« DGR n. 20 del 12.01.2022;
* 'art. 106, comma 1 lett. c. del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Sulla base dell’istruttoria effettuata e su proposta del Dirigente della competente UOD 700503, gia UOD
700501, nonché RUP dellintervento che ha proposto I'adozione del presente provvedimento

DECRETA

1. di approvare la seconda perizia di variante dei lavori di “Realizzazione dellimpianto di trattamento
della frazione organica proveniente da raccolta differenziata dei RSU nello STIR di Tufino” — con un
maggiore importo di € 472.922,30 IVA esclusa ed un tempo aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori pari
a 76 (settantasei) giorni naturali e consecutivi, per cui il nuovo termine ultimo per il completamento
dei lavori € il 18 ottobre 2022, costituita dai seguenti elaborati:

LABORATO [N. TITOLO ELABORATO
RELAZIONI

RELAZIONE |1 RELAZIONE DI VARIANTE

RELAZIONE |2 RELAZIONE TECNICA




SPECIFICHE TECNICHE NUOVE MACCHINE

RELAZIONE | 3 ED APPARATI TECNOCLOGICI

DOCUMENTO | 4 NUOVO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DOCUMENTO | 5 VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI
PREZZI

DOCUMENTO | 6 SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E
ELABORATI GRAFICI

LAYOUT ! LAYOUT GENERALE

LAYOUT 2 PRETRATTAMENTI PIANTA E SEZIONI

LAYOUT 3 LAYOUT VENTILAZIONE EDIFICIO 1

LAYOUT 4 LAYOUT VENTILAZIONE EDIFICIO 2

LAYOUT 5 RAFFINAZIONE PIANTA E SEZIONI

LAYOUT 6 LAYOUT MOTORI

LAYOUT 7 LAYOUT SCRUBBER

LAYOUT 8 PLINTI DI FONDAZIONE PIPE RACK

LAYOUT 9 VISTA 3D E PIANTA 1 PIPE RACK

LAYOUT 10 PIANTA 2 PIPE RACK

LAYOUT 1 SEZIONI 1 PIPE RACK

LAYOUT 12 SEZIONI 2 PIPE RACK

LAYOUT 13 NASTRO TIPICO

LAYOUT 14 TRITURATORE
TRAMOGGIA _ ALIMENTAZIONE _ LINEA

LAYOUT 15 RAFFINATURA

LAYOUT 16 FLIP - FLOW SCREEN ELASTICA

LAYOUT 17 MISCELATORE/APRI SACCHI TRIT-ON 15E

DOCUMENTO | 18 RELAZIONE TECNICA PIPE RACK
DOCUMENTI ECONOMICI

DOCUMENTO

SR B ELENCO PREZZI OPERE IN VARIANTE

DOCUMENTO

S b COMPUTO METRICO OPERE DI VARIANTE

DOCUMENTO

S QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

DOCUMENTO

pooNomico. |4 ANALISI NUOVI PREZZI

2. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi siglato in data 13 aprile 2022 tra il Direttore dei
lavori, ing. Domenico Ruggiero, e I'A.T.l. esecutrice, nonché 'Atto di sottomissione firmato dal’ATI ed
acquisito al PG/2022/0228288 del 02.05.2022 per I'affidamento dei lavori di variante;

3. di dare atto che il maggiore importo di € 472.922,30 IVA esclusa:

comporta un incremento del 9,555% di quello contrattualmente statuito per 'esecuzione dei lavori
prestazioni gia affidate al ATI;

e incluso all'interno del quinto del contratto originario ai sensi dell’art. 106 comma 12 del d.Igs.
50/2012 e s.m.i.;

trova copertura finanziaria tramite la rimodulazione di alcune delle voci delle somme a
disposizioni del quadro economico post gara. In particolare, saranno utilizzate, in parte, le
somme appostate per gli imprevisti e totalmente quelle relative al’accantonamento del 10% del



ribasso d’asta, alle spese per pubblicita, per la commissione aggiudicatrice e per il collaudo

statico e tecnico amministrativo;

* non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel gia menzionato quadro economico

che viene cosi rimodulato:

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino - SECONDA VARIANTE
Lavori
Al |Lavori a Corpo €5.422.469,21
A2 | Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 141.608,82
A Totale Lavori | € 5.564.078,03
Somme a disposizione
B1 | Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%) € 305.499,06
B2 |Rilievi, accertamenti e indagini €5.251,60
B3 | Allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00
B4 | Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi € 135.879,22
B5 | Accantonamento del 10% del ribasso € 0,00
B6 | Acquisizione di aree e immobili € 0,00
B7 | Verifica Progettazione cassa inclusa € 49.056,61
B8 | Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa € 207.970,05
B9 | Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa €0,00
B10 |Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei
trasferimenti di cui all'accordo di programma € 119.948,05
B11 | Spese per commissione aggiudicatrice €0,00
B12 | Spese per pubblicita €0,00
B13 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 10.000,00
B14 | IVA lavori ed imprevisti (10%) € 569.995,73
B15|1VA al22% (B2, B3, B4, B7, B8, B9, B11, B12 EB13) € 128.211,01
B Totale Somme a disposizione | € 1.536.811,33
Totale dell'intervento | € 7.100.889,36
Economie provenienti dal ribasso | € 1.587.097,19
Totale finanziamento | € 8.687.986,55

4. di dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 23 del D.Igs. n.
33/2013 e, pertanto, si procedera alla pubblicazione dello stesso nell'Area "Amministrazione
Trasparente" del portale istituzionale;

5. di notificare il presente provvedimento al’ATl Dedalo Costruzioni — PAL S.r.I. - Consorzio Stabile
Geco, al RUP ing. Antonio De Falco, al DL ing. Domenico Ruggiero;

6. trasmettere il presente provvedimento all’Assessore al’Ambiente e agli uffici competenti per la
relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 nell’Area Amministrazione
Trasparente ed ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 nell’area “Regione Campania
“Casa di Vetro” del portale istituzionale.

dott.ssa Lucia Pagnozzi
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