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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

con decreto dirigenziale n. 11 del 31.07.2018 del Dirigente UOD 700504 & stato approvato il progetto di fattibilita
tecnico economica per la realizzazione di un impianto di recupero materia, nonché del servizio di trattamento di
400.000 tonnellate di rifiuti stoccati in balle (RSB) nella regione Campania, finalizzato al recupero materia ed
eventuale produzione di combustibile solido secondario (CSS), conferimento dei materiali recuperati presso
impianti autorizzati presenti sul territorio nazionale o comunitario e smaltimento della frazione residua CIG
7582757108 CUP B94H17000920007 per un importo complessivo di € 103.788.240,00;

con decreto dirigenziale n. 22 del 31.07.2018 del Responsabile generale della Struttura di Missione & stata
avviata la procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il
criterio della offerta economicamente piu vantaggiosa ex art. 95, co. 2 del D. Lgs. 50/2016, cosi come modificato
dall’'art. 60 del D. Lgs. n. 56/2017, per la realizzazione dell’impianto e I'affidamento del servizio di cui trattasi,
nonché autorizzato I'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti e procedura di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture” UOD 60.06.01 allo svolgimento della procedura di gara;

con decreto dirigenziale n. 313 del 26.09.2019 dell'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti e procedura di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture” UOD 60.06.01 & stata aggiudicata in via definitiva all’'operatore
economico C.I.S.A. S.p.A. la procedura di gara suindicata;

con decreto dirigenziale n. 2 del 13.01.2020 del Dirigente UOD 70.05.04 & stato approvato il quadro economico
dell’'intervento a seguito dell’aggiudicazione, per I'importo complessivo di € 103.778.624,46;

in data 15.05.2020 & stato stipulato il Contratto Rep. n. 14598 tra la Regione Campania/Struttura di Missione
RSB e la CISA spa, sede legale in contrada Forcellara San Sergio s.n.c., C.A.P. 74016 - Massafra (TA). C.f.:
00477150304 - P.lva: 02109320735, per I'affidamento del servizio di trattamento 400.000 tonnellate di Rifiuti
Stoccati in Balle (RSB) in siti dedicati della Regione Campania, finalizzato al recupero materia e produzione di
Combustibile Solido Secondario (CSS), conferimento dei materiali recuperati presso impianti autorizzati presenti
sul territorio nazionale o comunitario e smaltimento della frazione residua, attraverso la realizzazione e gestione
di un impianto da realizzarsi presso I'ex area Enel, Localita Ponte Riccio, in Giugliano in Campania (NA). CIG
7582757108 - CUP B94H17000920007, per un corrispettivo di € 85.691.430,00 oltre IVA e oltre i costi degli
oneri della sicurezza pari a € 300.000,00, non soggetti a ribasso, esclusa IVA;

con decreto dirigenziale n. 10 del 07.03.2023 é stato nominato, Responsabile Unico del Procedimento per le
attivitda ancora da farsi, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i. e art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, I'ing.
Massimo Tedesco, in sostituzione dell'ing. Liliana Monaco, in quiescenza a decorrere dal 15.02.2023, che era a
sua volta subentrata all'ing Francesco Paolo Buonocore;

con decreto dirigenziale n. 75 del 21/07/2023, & stato nominato I'Ing. Gianfranco lodice, dirigente della UOD
70.05.04, in sostituzione dell'Ing. Liliana Monaco;

CONSIDERATO CHE

all'art. 7 del Contratto d’Appalto & statuito quanto di seguito riportato: “Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 'ATI, decorsi 24 mesi dalla stipula del presente contratto, ha facolta di richiedere

una riconduzione ad equita o una revisione del prezzo. Le modifiche devono essere autorizzate dal RUP,

valutata I'incidenza dei singoli fattori di costo sul complesso del servizio ed in applicazione dei seguenti criteri di

determinazione:

e periservizi per i quali esiste un prezziario di riferimento, sulla base della variazione del costo pubblicato sul
sito di riferimento, secondo la formula [1P%= [(P1 — P0O) /P0) x 0.9)], dove PO & il prezzo del bene alla data
della sottoscrizione del contratto ovvero dell’'ultima revisione e P1 € il prezzo del bene alla data della
revisione, pertanto, prezzario di riferimento ai fini di quanto previsto dall’art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;

e in mancanza di un prezziario di riferimento, sulla base della variazione ISTAT dell'indice annuo nazionale
dei prezzi al consumo per lintera collettivita (NIC) tra la data della sottoscrizione del Contratto, ovvero
dell'ultima revisione, e la data della revisione, moltiplicato per 0.9”.

la previsione di cui al punto precedente ¢, altresi, operata all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto;

con verbale del 30.08.2023, in atti con PG/2023/0421170 del 01/09/2023, sottoscritto tra la Regione Campania e

I'appaltatore Cisa Spa si &€ convenuto come di seguito riportato:

- le parti definiscono le richieste formulate da Cisa SpA in merito alle richieste di revisione prezzi ai sensi
dell'art. 2 del CSA e dell’art. 7 comma 2 del Contratto d’appalto;

- la Struttura di Missione intende riconoscere all’appaltatore, ritenendolo congruo e senza necessita di
ulteriori revisioni, il corrispettivo unitario di 245,00 €/t. per il servizio di trattamento, trasporto e conferimento
finale delle 400.000 tonnellate di rifiuti oggetto del contratto rep. N. 145998 stipulato in data 15.05.2020;

- la differenza tra I'importo come sopra revisionato e quello contrattuale, sara corrisposta all’appaltatore solo
all'esito dell’acquisizione della relativa copertura finanziaria e comunque entro sei mesi e non oltre dalla
sottoscrizione del presente verbale;
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PRESO ATTO che

con nota prot. n. 72/23 — GIU del 16.06.2023 acquisita al protocollo regionale n. PG/2023/0309257 del
16/06/2023, la Cisa Spa in riferimento a quanto previsto dall'art. 159, comma 12 del D.P.R. 207/2010 e dallart.
12 del D.M. n. 49/2018, ha comunicato l'ultimazione delle opere;

con nota PG/2023/0423848 del 08/09/2023, il Direttore dei Lavori arch. Mario Bruno ha trasmesso il Certificato
di ultimazione dei lavori;

RITENUTO

di dover dare corso alle previsioni di cui all'art. 7 del Contratto d’Appalto e all’art. 2 del Capitolato Speciale,
mediante I'approvazione del verbale del 30.08.2023, in atti con PG/2023/0421170 del 01/09/2023, per
'adeguamento definitivo del prezzo per le attivitd di trattamento e conferimento dei rifiuti prodotti presso
impianto di trattamento di Rifiuti Stoccati in Balle (RSB), ubicato c/o I'ex Centrale Enel in localita Ponte riccio
Giugliano in Campania (NA);

di dover revocare, per I'effetto, il decreto dirigenziale n. 2 del 23.01.2023;

di dover dare atto che il menzionato adeguamento del prezzo si configura come modifica ai sensi dell’art. 106,
co. 1 lett. a) del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. del contratto d’appalto rep. N. 145998 stipulato in data 15.05.2020;

di dover disporre che i maggiori oneri derivanti dall’applicazione del nuovo prezzo determinato nell’ambito del
suindicato verbale, saranno corrisposti all’appaltatore solo all’esito dell’acquisizione della relativa copertura
finanziaria, programmata con DGR n. 562/2023;

che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo
2013 e pertanto si dovra procedere alla pubblicazione dello stesso nell’Area “Amministrazione Trasparente” del
portale istituzionale;

VISTO

I'art. 7 del Contratto d’Appalto rep. n. 14598 stipulato in data 15.05.2020;
I'art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto;

I'art. 106 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.;

alla stregua di quanto contenuto nel verbale trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento con prot. n.
PG/2023/0421170 del 01/09/2023;

DECRETA
di dare corso alle previsioni di cui all’'art. 7 del Contratto d’Appalto e all’art. 2 del Capitolato Speciale, mediante
'approvazione del verbale del 30.08.2023 in atti con prot. n. PG/2023/0421170 del 01/09/2023 per
'adeguamento definitivo del prezzo per le attivitd di trattamento e conferimento dei rifiuti prodotti presso
impianto di trattamento di Rifiuti Stoccati in Balle (RSB), ubicato c/o I'ex Centrale Enel in localita Ponte riccio
Giugliano in Campania (NA);
di revocare, per I'effetto, il decreto dirigenziale n. 2 del 23.01.2023;
di dare atto che il menzionato adeguamento del prezzo si configura come modifica ai sensi dell’art. 106, co. 1
lett. a) del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. del contratto d’appalto rep. N. 145998 stipulato in data 15.05.2020;
di disporre che i maggiori oneri derivanti dall’applicazione del nuovo prezzo determinato nellambito del
suindicato verbale, saranno corrisposti all’ appaltatore solo all’esito dell’acquisizione della relativa copertura
finanziaria, programmata con DGR n. 562/2023;
che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo
2013 e pertanto si dovra procedere alla pubblicazione dello stesso nell’Area “Amministrazione Trasparente” del
portale istituzionale;
di notificare il presente provvedimento alla Cisa SpA, al RUP Ing. Massimo Tedesco, al DL/DEC Arch. Mario
Bruno, al Responsabile della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB;
di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore allAmbiente e agli uffici competenti per la relativa
pubblicazione, ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017, nellarea “Regione Campania “Casa di
Vetro” del portale istituzionale.

Ing. Gianfranco lodice



