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Proc. n. 2892/A-T/19 Lotto 14.B - Approvazione perizia di variante per revisione prezzi periodo 
da gennaio 2021 a settembre 2022.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che 
a. con  decreto  dirigenziale  n.  24  del  09.07.2019  del  Responsabile  Generale  della  Struttura  di  Missione  per  lo

smaltimento dei  RSB, è stata avviata la III procedura di gara n. 2892/A-T/19 per l’appalto del servizio di trasporto e
smaltimento presso impianti esteri, nonché recupero presso impianti italiani e/o esteri, di 297.127 tonnellate di rifiuti
stoccati  nei lotti  11, 12, 13 e 14 del Piano Stralcio operativo ed incaricata la UOD 600601 “Centrale Acquisti  e
Procedure  di  Finanziamento  di  progetti  relativi  ad  infrastrutture”  di  espletare  la  relativa  procedura  di  gara
dall’indizione all’aggiudicazione definitiva;

b. con decreto dirigenziale n. 281 del 08.08.2019 la citata UOD 600601 ha aggiudicato in via definitiva, tra gli altri, il
lotto 14b all’ATI costituita dalla SARIM s.r.l.(mandataria) e ENKI s.p.a. (mandante), per un importo complessivo di €
8.744.327,63 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 88.762,20, oltre IVA; 

c. con decreto dirigenziale n. 51 del 09.07.2019 è stato nominato DEC per il lotto 14B l’arch. Alessandro Scialoja;
d. in data 19.11.2019, con n.14583 di repertorio è stato stipulato il contratto del lotto di che trattasi;
e. con D.P.G.R. n. 7 del 26.01.2022 l’arch. Mario Bruno è stato nominato Responsabile della UOD 700502 “Attività

tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati”, con decorrenza dalla data di stipula del
relativo contratto individuale;

f. con decreto dirigenziale n. 34 del 12.09.2022 l’ing. Massimo Tedesco è stato incaricato quale Responsabile Unico
del Procedimento, in sostituzione temporanea dell’arch. Giuseppe Luongo nominato con decreto dirigenziale n. 25
del 16.11.2020, e definitivamente confermato nel ruolo con nota prot. n. PG/2023/0021864 del 16.01.2023;

g. con DGR n. 81 del 22.02.2022 sono stati modificati la titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa come
analiticamente riportati nell’Allegato 1 alla deliberazione;

h. con Legge Regionale n. 18 del 29.12.2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-
2025;

i. con DGR n. 9 del 12.01.2023 è stato approvato il Bilancio Gestionale 2023-2025;

CONSIDERATO che
a. all’art.  23  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  della  procedura  de qua è  statuito  quanto di  seguito  integralmente

riportato:
“Ai sensi dell’art.  106, comma 1, lett.  a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  l’aggiudicatario dell’appalto ha facoltà di
richiedere una modifica contrattuale per revisione prezzi esclusivamente nella fattispecie in cui, per cause a lui non
imputabili, l’esecuzione del servizio si protragga oltre il termine contrattuale dei 12 mesi decorrenti dalla data del
verbale di consegna delle attività.  La modifica, valutata l’incidenza dei  singoli  fattori  di  costo sul complesso del
servizio, deve essere autorizzata dal RUP e la revisione del prezzo può essere riconosciuta solo per le quantità di
rifiuti rimossi oltre i 12 mesi. (…)”;

b. con decreto dirigenziale n. 8 del 30.03.2022 è stato approvato il documento tecnico denominato Modalità operative
per l’applicazione dell’istituto della revisione dei prezzi di cui all’art. 23 del Capitolato d’appalto;

PRESO ATTO che
a. in riscontro alla nota prot. n. PG/2022/0198175 del 12.08.2022 recante l’istanza di revisione prezzi formulata dall’

ATI  appaltatrice  per  i  rifiuti  rimossi  nel  periodo da gennaio a  dicembre 2021,  il  DEC ha trasmesso la  propria
relazione istruttoria  -  in atti  con prot.  n.  PG/2022/0413316 del  12.08.2022 -  indicando un corrispettivo pari  a €
8.628,07 per le 254,42 tonnellate di rifiuti rimossi nel periodo considerato;

b. in riscontro all’ istanza di revisione prezzi per i rifiuti rimossi nel periodo da gennaio a dicembre 2022, formulata dalla
menzionata ATI con nota prot. n. PG/2023/0061898 del 03.02.2023, il predetto DEC ha trasmesso con nota prot. n.
PG/2023/0063800 del 06.02.2023 la propria relazione istruttoria, accertando il corrispettivo di € 2.274.845,14 per le
26.663,95 tonnellate di rifiuti rimosso nel periodo considerato;

c. con  nota  prot.  n.  PG/2023/0069037  del  08/02/202  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ha  trasmesso  le
risultanze degli  accertamenti  condotti  in ordine alla revisione dei  prezzi  contrattuali  per il  periodo da gennaio a
dicembre 2021 e da gennaio a dicembre 2022, avendo acquisito le succitate relazioni istruttorie;

d. con la menzionata nota, il RUP:
 prende atto del verbale prot.  n. PG/2022/0413543 del 12.08.2022, con il  quale è stato concordato un nuovo

prezzo  unitario  per  la  rimozione  degli  ulteriori  rifiuti  classificati  con  codice  EER  19.12.11*  e  non  previsti
nell’appalto iniziale;

 dà atto che l’istruttoria condotta dal DEC risulta coerente con la metodologia approvata con Decreto Dirigenziale
n. 8 del 30.03.2022 recante “Modalità operative per l’applicazione dell’Istituto della Revisione dei prezzi di cui
all’art. 23 del Capitolato d’Appalto”;

 che il credito complessivamente risultante in favore dell’appaltatore per la revisione dei prezzi di cui all’art. 23 del
Capitolato Speciale d’Appalto, risulta complessivamente pari a € 2.283.473,21 oltre IVA, di cui  € 8.628,07 per
rifiuti rimossi nel periodo da gennaio a dicembre 2021 e € 2.274.845,14 per rifiuti rimossi nel periodo da gennaio
a dicembre 2022;

 dà  atto  che  tali  ultime  somme,  quale  anticipo  da  corrispondere  nelle  more  della  contabilità  finale,  trovano
capienza nell’ambito del quadro economico rideterminato con decreto dirigenziale n. 52 del 17.08.2022, fermo



restando la necessità di impegnare con ulteriore provvedimento le somme a copertura delle attività di rimozione
dei rifiuti classificati con codice EER 19.12.11*;

DATO ATTO che
a. per l’effetto delle modifiche introdotte con la variante di cui all’art. 106, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

conseguente l’adeguamento prezzi di cui all’art. 23 del CSA e art. 8 del Contratto d’appalto, il quadro economico del
servizio relativo al lotto 14b risulta così complessivamente rimodulato:

Prestazioni - Lotto 14.b 
Variante da adeg. prezzi

2021 - 2022

1.1 Importo di servizio  8.744.327,63 €

1.2 oneri sicurezza 88.762,20 €

1.3 Importo complessivo servizio 8.833.089,83 €

1.4 Adeguamento prezzi 2021-22 2.283.473,21 €

1.5 11.116.563,04 €

2 Somme a disposizione

2.1 Accan. Art.6 C.S.A. (5% 1.1) 0,00 €

2.2 Contr. ANAC art.1 cc. 65 e 67 l.23.12.2005 800,00 €

2.3 Incentivo ex art.113 D.lgs. n.50/2016 141.813,80 €

2.4
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche specialistiche

27.909,98 €

2.5
Ulteriori costi legati alla esecuzione contrattuale di 
esclusiva competenza della S.A.

17.549,20 €

2.6 Totale somme a disposizione 188.072,98 €

3 IVA e oneri

3.1 IVA al 10% (1.5+2.5) 1.113.411,22 €

3.2 IVA al 22% (2.4) 6.140,20 €

3.3 altri oneri e tasse 2.500,00 €

3.4 Totale IVA e oneri 1.122.051,42 €

 TOTALE 12.426.687,44 €

RITENUTO
a. di dover approvare la perizia di variante di cui all’art. 106, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il

servizio di rimozione dei rifiuti stoccati in balle relativo al lotto n. 14b di cui al Contratto Rep n. 14583 del 19.11.2019,
conseguente l’adeguamento prezzi di cui all’art. 23 del CSA e art. 8 del Contratto d’appalto per il periodo da gennaio
2021 a dicembre 2022;

b. di dover approvare il nuovo quadro economico discendente dalla suindicata variante, che, per l’effetto, risulta così
rimodulato:

Prestazioni - Lotto 14.b 
Variante da adeg. prezzi

2021 - 2022

1.1 Importo di servizio  8.744.327,63 €

1.2 oneri sicurezza 88.762,20 €

1.3 Importo complessivo servizio 8.833.089,83 €

1.4 Adeguamento prezzi 2021-22 2.283.473,21 €

1.5 11.116.563,04 €

2 Somme a disposizione

2.1 Accan. Art.6 C.S.A. (5% 1.1) 0,00 €

2.2 Contr. ANAC art.1 cc. 65 e 67 l.23.12.2005 800,00 €

2.3 Incentivo ex art.113 D.lgs. n.50/2016 141.813,80 €

2.4
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche specialistiche

27.909,98 €

2.5
Ulteriori costi legati alla esecuzione contrattuale di 
esclusiva competenza della S.A.

17.549,20 €

2.6 Totale somme a disposizione 188.072,98 €



3 IVA e oneri

3.1 IVA al 10% (1.5+2.5) 1.113.411,22 €

3.2 IVA al 22% (2.4) 6.140,20 €

3.3 altri oneri e tasse 2.500,00 €

3.4 Totale IVA e oneri 1.122.051,42 €

 TOTALE 12.426.687,44 €

c. di  dover autorizzare l’emissione del  relativo certificato di  pagamento cui  applicare le ritenute di  legge ai sensi
dell’art. 14 del capitolato d’appalto, previa acquisizione delle verifiche di regolarità contributiva;

d. che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo
2013 e pertanto si dovrà procedere alla pubblicazione dello stesso nell’Area “Amministrazione Trasparente” del
portale istituzionale;

VISTI
 il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 la L.R. n. 18 del 29.12.2022
 la DGR n. 9 del 12.01.2023

sulla base dell’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, in atti con nota prot. n. PG/2023/0069037
del 08.02.2023 e su proposta dello stesso, nonché acquisito il riscontro dell’ufficio contabile della Struttura di Missione
con prot. n. PG/2023/0088568 del 17.02.2023,

DECRETA
1. di approvare la perizia di variante di cui all’art. 106, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il servizio di

rimozione dei  rifiuti  stoccati  in  balle  relativo  al  lotto  n.  14b  di  cui  al  Contratto  Rep  n.  14583 del  19.11.2019,
conseguente l’adeguamento prezzi di cui all’art. 23 del CSA e art. 8 del Contratto d’appalto per il periodo da gennaio
2021 a dicembre 2022;

2. di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  discendente  dalla  suindicata  variante,  che,  per  l’effetto,  risulta  così
rimodulato:

Prestazioni - Lotto 14.b 
Variante da adeg. prezzi

2021 - 2022

1.1 Importo di servizio  8.744.327,63 €

1.2 oneri sicurezza 88.762,20 €

1.3 Importo complessivo servizio 8.833.089,83 €

1.4 Adeguamento prezzi 2021-22 2.283.473,21 €

1.5 11.116.563,04 €

2 Somme a disposizione

2.1 Accan. Art.6 C.S.A. (5% 1.1) 0,00 €

2.2 Contr. ANAC art.1 cc. 65 e 67 l.23.12.2005 800,00 €

2.3 Incentivo ex art.113 D.lgs. n.50/2016 141.813,80 €

2.4
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche specialistiche

27.909,98 €

2.5
Ulteriori costi legati alla esecuzione contrattuale di 
esclusiva competenza della S.A.

17.549,20 €

2.6 Totale somme a disposizione 188.072,98 €

3 IVA e oneri

3.1 IVA al 10% (1.5+2.5) 1.113.411,22 €

3.2 IVA al 22% (2.4) 6.140,20 €

3.3 altri oneri e tasse 2.500,00 €

3.4 Totale IVA e oneri 1.122.051,42 €

 TOTALE 12.426.687,44 €

3. di autorizzare l’emissione del relativo certificato di pagamento cui applicare le ritenute di legge ai sensi dell’art. 14
del capitolato d’appalto, previa acquisizione delle verifiche di regolarità contributiva;

4. che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013



e pertanto si dovrà procedere alla pubblicazione dello stesso nell’Area “Amministrazione Trasparente” del portale
istituzionale;

5. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Assessore  all’Ambiente  On.  Fulvio  Bonavitacola,  al  Responsabile
Generale  dott.ssa  Lucia  Pagnozzi,  al  RUP Ing.  Massimo Tedesco,  al  DEC Arch.  Alessandro  Scialoja,  nonché
all’ufficio competente per la pubblicazione nell’Area “Casa di Vetro” del portale istituzionale.

Arch. Mario Bruno
 

   


