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DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF Arch. Bruno Mario

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

1 03/01/2024 5 2

Oggetto: 

Procedura n.3293/A-T/21 Lotto 15 localita' Toppa Infuocata -FRAGNETO MONFORTE (BN) -
CIG: 8736579510 CUP: B19J21001470001 - Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 
106, co. 1 lett. a, del d.lgs. n. 50/2016.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che 
a. con DGR n. 402 del 03.09.2019 è stato aggiornato il Piano stralcio operativo - di cui all'art. 2, co 7 D.L.-n.185

del 25 novembre 2015,  convertito  nella legge n. 9 del 22 gennaio 2016 approvato con DGR n. 609 del
26/11/2015, e s.m.i.; 

b. con decreto dirigenziale n. 10 del 09.03.2021 il Responsabile Generale della Struttura di Missione RSB ha
incaricato  l’ing.  Antonio  De  Falco,  matr.  21561,  RUP  per  le  fasi  di  programmazione,  progettazione,
affidamento ed esecuzione dell’intervento di  rimozione ai fini del  conferimento per lo smaltimento presso
impianti esteri, nonché recupero energetico presso impianti italiani e/o esteri, dei rifiuti in balle stoccati nei siti
in località Pantano nel Comune di Acerra (NA) e in località Toppa Infuocata nel Comune di Fragneto Monforte
(BN), di cui ai lotti n. 13 e n. 15 del menzionato Piano stralcio; 

c. con decreto dirigenziale n. 21 del 28.06.2021 il Responsabile Generale della Struttura di Missione RSB ha
avviato la  gara con procedura aperta  -  ai  sensi  dell'art.  60 del  d.lgs.  n.  50/16 e s.m.i.  con il  criterio  di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - per l'affidamento del servizio sopra descritto,
nonché autorizzata la UOD 60.06.01 “Centrale Acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture” ad espletare la relativa procedura di gara, dall’indizione all’aggiudicazione definitiva;

d. con decreto dirigenziale n. 56 del 13.10.2021 è stato nominato DEC per il lotto 15, la dott.ssa Erminia Addato;
e. con decreto dirigenziale n.  733 del  23.11.2021 della  U.O.D. 60.06.01 Ufficio  Speciale “Grandi  Opere”  la

procedura di gara è stata aggiudicata ai seguenti operatori economici: 
• per il lotto 13 loc. Pantano - Acerra (NA) alla società VIBECO s.r.l. con un ribasso pari al 1,30% e per un

importo  netto  di  €  9.672.600,00 oltre  €  141.706,93 per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,
esclusa IVA; 

• per il lotto 15 loc. Toppa infuocata - Fragneto Monforte (BN) alla società ATI F.lli Gentile s.r.l. – VIBECO
s.r.l. con un ribasso pari al 1,493% e per un importo netto di € 9.456.672,00 oltre € 187.446,34 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA; 

f. con  nota  prot.  n.  2022.0045535  del  27.01.2022  l’Ufficio  Speciale  “Grandi  Opere”  UOD  60.06.01  ha
comunicato che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dei controlli circa la sussistenza, in
capo alle Società sopra indicate,  dei  requisiti  generali  di  cui  all’art.  80 del  D.lgs.  n. 50/2016 e s.m.i.  già
autocertificati in sede di offerta; 

g. con DPGR n. 7 del 26.01.2022 l’arch. Mario Bruno è stato nominato Responsabile della UOD 70.05.02 - già
UOD 700503 -  “Attività  tecniche connesse alla rimozione delle  eco balle  e bonifica dei  siti  liberati”,  con
decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto individuale; 

h. in data 18.05.2022 è stato stipulato il contratto Rep. n. 14689 tra la Regione Campania Struttura di Missione
per  lo  smaltimento  degli  RSB  e  l’Operatore  Economico  RTI  Gentile  Ambiente  -  Vibeco  s.r.l.  C.F.
047440730637, con sede legale in Casoria (NA) Via Pietro Nenni IV, trav. n. 10;

i. in  data  27.05.2022  si  è  proceduto  alla  consegna  e  avvio  dell’esecuzione  dei  lavori,  come  da  verbale
sottoscritto dalle parti acquisito agli atti della Struttura al prot. n. PG/2022/0281756 del 30.05.2023; 
 

CONSIDERATO che 
a. nell’ambito del lotto 15 è stata affidata la rimozione di un quantitativo di rifiuti  da smaltire classificato con

codice EER 19.12.12, stimato in ca 48.000 t; 
b. in corso d’opera è stato rinvenuto un maggiore quantitativo - stimato in 6.448 t - di rifiuti classificati con il

medesimo codice, ammontando i quantitativi da rimuovere e contabilizzare ai sensi dell’art. 6 del C.S.A. a
complessivi 54.448 t; 

c. in conseguenza di ciò, con nota PG/2023/0570147 del 24.11.2023 il DEC ha trasmesso la perizia di variante
per modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a, del D.lgs. 50/2016, contabilizzando i maggiori
oneri economici da corrispondere all’appaltatore;

d. con  relazione  istruttoria  n.  PG/2023/0584444  del  01.12.2023,  il  RUP  ha  espresso  il  proprio  parere  di
ammissibilità in ordine alla necessità di procedere ad una variante del contratto d’appalto rep. n. 14689 del
18.05.2022, proponendone la relativa approvazione;

e. con  nota  prot.  n.  PG/2023/0595548  del  07.12.2023  è  stata  ritenuta  ammissibile  la  variante  proposta,
sussistendo l’esigenza di completare l’evacuazione n. 4 piazzole (contrassegnate con le lettere X, Y, B e C)
previste dagli atti di gara;

f. con la summenzionata nota è stato disposto, inoltre, di dare immediato avvio alle attività di rimozione dei
rifiuti nelle more della formale approvazione della variante contrattuale, verificata la sussistenza di adeguate
coperture economiche e da impegnarsi con successivo provvedimento nell’esercizio finanziario 2024;

CONSIDERATO altresì che



a. ai sensi dell’art. 6 del C.S.A. è previsto che “qualora dalle attività di pesa risultasse che la quantità di rifiuti da
smaltire e/o recuperare sia maggiore di quanto indicato in gara, le quantità in eccesso saranno oggetto di
contabilizzazione con l’applicazione del prezzo unitario”;

b. sulla scorta del prezzo unitario offerto in sede di gara, l’importo supplementare è così determinato: 6.448 t *
197,014 €/t = € 1.270.346,27 con un incremento pari al 15,116 % dell’importo iniziale;

c. con n. PG/2023/0614321 del 20.12.2023 è stato acquisito l’Atto di sottomissione sottoscritto per accettazione
dall’appaltatore, volto all’esecuzione di tale variante contrattuale mediante l’applicazione del prezzo unitario
offerto in sede di gara;

d. per effetto delle modifiche introdotte, il quadro economico del lotto in argomento è così rimodulato: 

1 Prestazioni   
1.1 Importo del servizio € 10.727.018,27 
1.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 187.446,34 
1.3 Importo complessivo del servizio € 10.914.464,61 

  
2 Somme a disposizione dell'amministrazione   
2.1 Accantonamento art. 6 C.S.A. (5% di 1.1) € 0,00 
2.2 Contributo ANAC art. 1 commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266 € 800,00 
2.3 Incentivo ex art. 113 d.lgs. 50/2016 € 156.599,14 
2.4 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche specialistiche € 30.535,39 
2.5 Ulteriori costi legati alla esecuzione contrattuale di esclusiva competenza della S.A. € 19.200,00 
2.6 Totale somme a disposizione € 207.134,53 
      
3 IVA e oneri     
3.1 IVA al 10% € 1.093.366,46 
3.2 IVA al 22% € 6.717,79 
3.3 Altri oneri e tasse € 2.500,00 
3.4 Totale IVA e oneri € 1.102.584,25 

     
 IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO € 12.224.183,39 

  
RITENUTO 
a. di dover approvare la perizia di variante di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) e comma 12 del d.lgs. n. 50/2016

e s.m.i. e all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto per il servizio di rimozione dei rifiuti  stoccati in balle
relativo al lotto Lotto 15 località Toppa Infuocata - Fragneto Monforte (BN) di cui al Contratto Rep. N. 14689
del 18.05.2022, per maggiori quantitativi di rifiuti rinvenuti nel corso dell’esecuzione del servizio (stimati in
6.448 t) rispetto a quelli stimati in appalto (ca. 48.000 t), fermo restando la verifica delle effettive quantità
rimosse in sede di contabilità finale;

b. di dover approvare il quadro economico del lotto in argomento, così rimodulato sulla scorta delle modifiche
introdotte:

1 Prestazioni   
1.1 Importo del servizio € 10.727.018,27 
1.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 187.446,34 
1.3 Importo complessivo del servizio € 10.914.464,61 

  
2 Somme a disposizione dell'amministrazione   
2.1 Accantonamento art. 6 C.S.A. (5% di 1.1) € 0,00 
2.2 Contributo ANAC art. 1 commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266 € 800,00 
2.3 Incentivo ex art. 113 d.lgs. 50/2016 € 156.599,14 
2.4 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche specialistiche € 30.535,39 
2.5 Ulteriori costi legati alla esecuzione contrattuale di esclusiva competenza della S.A. € 19.200,00 
2.6 Totale somme a disposizione € 207.134,53 
      
3 IVA e oneri     

3.1 IVA al 10% € 1.093.366,46 
3.2 IVA al 22% € 6.717,79 
3.3 Altri oneri e tasse € 2.500,00 
3.4 Totale IVA e oneri € 1.102.584,25 

     
 IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO € 12.224.183,39 

 



c. che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e
pertanto  si  dovrà  procedere  alla  pubblicazione  dello  stesso  nell’Area  “Amministrazione  Trasparente”  del
portale istituzionale;

Visti
 Legge Regionale n. 32 del 28 dicembre 2021;
 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

sulla base dell’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, in atti con n. PG/2023/0584444 del 
01.12.2023 e su proposta dello stesso;

DECRETA 
1. di approvare la perizia di variante di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) e comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. e all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto per il servizio di rimozione dei rifiuti stoccati in balle relativo
al lotto Lotto 15 località Toppa Infuocata - Fragneto Monforte (BN) di cui al Contratto Rep. N. 14689 del
18.05.2022, per maggiori quantitativi di rifiuti rinvenuti nel corso dell’esecuzione del servizio (stimati in 6.448
t) rispetto a quelli stimati in appalto (ca. 48.000 t), fermo restando la verifica delle effettive quantità rimosse in
sede di contabilità finale;

2. di  approvare  il  quadro  economico  del  lotto  in  argomento,  così  rimodulato  sulla  scorta  delle  modifiche
introdotte:

1 Prestazioni   
1.1 Importo del servizio € 10.727.018,27 
1.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 187.446,34 
1.3 Importo complessivo del servizio € 10.914.464,61 

  
2 Somme a disposizione dell'amministrazione   
2.1 Accantonamento art. 6 C.S.A. (5% di 1.1) € 0,00 
2.2 Contributo ANAC art. 1 commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266 € 800,00 
2.3 Incentivo ex art. 113 d.lgs. 50/2016 € 156.599,14 
2.4 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche specialistiche € 30.535,39 
2.5 Ulteriori costi legati alla esecuzione contrattuale di esclusiva competenza della S.A. € 19.200,00 
2.6 Totale somme a disposizione € 207.134,53 
      
3 IVA e oneri     
3.1 IVA al 10% € 1.093.366,46 
3.2 IVA al 22% € 6.717,79 
3.3 Altri oneri e tasse € 2.500,00 
3.4 Totale IVA e oneri € 1.102.584,25 

     
 IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO € 12.224.183,39 

 
3. che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e

pertanto  si  dovrà  procedere  alla  pubblicazione  dello  stesso  nell’Area  “Amministrazione  Trasparente”  del
portale istituzionale;

4. di  trasmettere il  presente provvedimento all’Assessore all’Ambiente On. Fulvio Bonavitacola, al  RUP Ing.
Antonio De Falco, al DEC dott.sa Erminia Addato, nonché all’ufficio competente per la pubblicazione nell’Area
“Casa di Vetro” del portale istituzionale.

Arch. Mario Bruno

   


