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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a.

con DGR n. 402 del 03.09.2019 é stato aggiornato il Piano stralcio operativo - di cui all'art. 2, co 7 D.L.-n.185

del 25 novembre 2015, convertito nella legge n. 9 del 22 gennaio 2016 approvato con DGR n. 609 del

26/11/2015, e s.m.i;

con decreto dirigenziale n. 10 del 09.03.2021 il Responsabile Generale della Struttura di Missione RSB ha

incaricato l'ing. Antonio De Falco, matr. 21561, RUP per le fasi di programmazione, progettazione,

affidamento ed esecuzione dell'intervento di rimozione ai fini del conferimento per lo smaltimento presso
impianti esteri, nonché recupero energetico presso impianti italiani e/o esteri, dei rifiuti in balle stoccati nei siti
in localitd Pantano nel Comune di Acerra (NA) e in localita Toppa Infuocata nel Comune di Fragneto Monforte

(BN), di cui ai lotti n. 13 e n. 15 del menzionato Piano stralcio;

con decreto dirigenziale n. 21 del 28.06.2021 il Responsabile Generale della Struttura di Missione RSB ha

avviato la gara con procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/16 e s.m.i. con il criterio di

aggiudicazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa - per I'affidamento del servizio sopra descritto,

nonché autorizzata la UOD 60.06.01 “Centrale Acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture” ad espletare la relativa procedura di gara, dall’'indizione all’aggiudicazione definitiva;

con decreto dirigenziale n. 56 del 13.10.2021 & stato nominato DEC per il lotto 15, la dott.ssa Erminia Addato;

con decreto dirigenziale n. 733 del 23.11.2021 della U.0.D. 60.06.01 Ufficio Speciale “Grandi Opere” la

procedura di gara & stata aggiudicata ai seguenti operatori economici:

« per il lotto 13 loc. Pantano - Acerra (NA) alla societa VIBECO s.r.l. con un ribasso pari al 1,30% e per un
importo netto di € 9.672.600,00 oltre € 141.706,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
esclusa IVA;

- per il lotto 15 loc. Toppa infuocata - Fragneto Monforte (BN) alla societa ATI F.lli Gentile s.r.l. — VIBECO
s.r.l. con un ribasso pari al 1,493% e per un importo netto di € 9.456.672,00 oltre € 187.446,34 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA;

con nota prot. n. 2022.0045535 del 27.01.2022 [I'Ufficio Speciale “Grandi Opere” UOD 60.06.01 ha

comunicato che I'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace a seguito dei controlli circa la sussistenza, in

capo alle Societa sopra indicate, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. gia
autocertificati in sede di offerta;

con DPGR n. 7 del 26.01.2022 I'arch. Mario Bruno & stato nominato Responsabile della UOD 70.05.02 - gia

UOD 700503 - “Attivita tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati”, con

decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto individuale;

in data 18.05.2022 ¢& stato stipulato il contratto Rep. n. 14689 tra la Regione Campania Struttura di Missione

per lo smaltimento degli RSB e I'Operatore Economico RTI Gentile Ambiente - Vibeco s.rl. C.F.

047440730637, con sede legale in Casoria (NA) Via Pietro Nenni IV, trav. n. 10;

in data 27.05.2022 si & proceduto alla consegna e avvio dell’esecuzione dei lavori, come da verbale

sottoscritto dalle parti acquisito agli atti della Struttura al prot. n. PG/2022/0281756 del 30.05.2023;

CONSIDERATO che

a.

b.

nel’lambito del lotto 15 & stata affidata la rimozione di un quantitativo di rifiuti da smaltire classificato con
codice EER 19.12.12, stimato in ca 48.000 {;

in corso d’'opera & stato rinvenuto un maggiore quantitativo - stimato in 6.448 t - di rifiuti classificati con il
medesimo codice, ammontando i quantitativi da rimuovere e contabilizzare ai sensi dell’art. 6 del C.S.A. a
complessivi 54.448 t;

in conseguenza di cid, con nota PG/2023/0570147 del 24.11.2023 il DEC ha trasmesso la perizia di variante
per modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a, del D.lgs. 50/2016, contabilizzando i maggiori
oneri economici da corrispondere all’appaltatore;

con relazione istruttoria n. PG/2023/0584444 del 01.12.2023, il RUP ha espresso il proprio parere di
ammissibilita in ordine alla necessita di procedere ad una variante del contratto d’appalto rep. n. 14689 del
18.05.2022, proponendone la relativa approvazione;

con nota prot. n. PG/2023/0595548 del 07.12.2023 & stata ritenuta ammissibile la variante proposta,
sussistendo I'esigenza di completare I'evacuazione n. 4 piazzole (contrassegnate con le lettere X, Y, B e C)
previste dagli atti di gara;

con la summenzionata nota & stato disposto, inoltre, di dare immediato avvio alle attivita di rimozione dei
rifiuti nelle more della formale approvazione della variante contrattuale, verificata la sussistenza di adeguate
coperture economiche e da impegnarsi con successivo provvedimento nell’esercizio finanziario 2024;

CONSIDERATO altresi che



a. aisensidellart. 6 del C.S.A. é previsto che “qualora dalle attivita di pesa risultasse che la quantita di rifiuti da
smaltire e/o recuperare sia maggiore di quanto indicato in gara, le quantita in eccesso saranno oggetto di
contabilizzazione con I'applicazione del prezzo unitario”;

b. sulla scorta del prezzo unitario offerto in sede di gara, I'importo supplementare & cosi determinato: 6.448 t *
197,014 €/t = € 1.270.346,27 con un incremento pari al 15,116 % dell'importo iniziale;

c. con n. PG/2023/0614321 del 20.12.2023 & stato acquisito I'’Atto di sottomissione sottoscritto per accettazione
dall'appaltatore, volto all’esecuzione di tale variante contrattuale mediante I'applicazione del prezzo unitario
offerto in sede di gara;

d. per effetto delle modifiche introdotte, il quadro economico del lotto in argomento & cosi rimodulato:

1 Prestazioni

1.1 Importo del servizio €10.727.018,27

1.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 187.446,34

1.3  Importo complessivo del servizio €10.914.464,61

2 Somme a disposizione dell'amministrazione

2.1 Accantonamento art. 6 C.S.A. (5% di 1.1) €0,00

2.2 Contributo ANAC art. 1 commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266 € 800,00

2.3 Incentivo ex art. 113 d.Igs. 50/2016 € 156.599,14

2.4  Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche specialistiche € 30.535,39

2.5  Ulteriori costi legati alla esecuzione contrattuale di esclusiva competenza della S.A. € 19.200,00

2.6  Totale somme a disposizione € 207.134,53

3 IVA e oneri

3.1  IVAal 10% € 1.093.366,46

32 IVAal 22% €6.717,79

3.3 Altri oneri e tasse € 2.500,00

34 Totale IVA e oneri € 1.102.584,25
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO €12.224.183,39

RITENUTO

a. di dover approvare la perizia di variante di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) e comma 12 del d.Igs. n. 50/2016
e s.m.i. e allart. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto per il servizio di rimozione dei rifiuti stoccati in balle
relativo al lotto Lotto 15 localita Toppa Infuocata - Fragneto Monforte (BN) di cui al Contratto Rep. N. 14689
del 18.05.2022, per maggiori quantitativi di rifiuti rinvenuti nel corso dell’esecuzione del servizio (stimati in
6.448 t) rispetto a quelli stimati in appalto (ca. 48.000 t), fermo restando la verifica delle effettive quantita
rimosse in sede di contabilita finale;

b. di dover approvare il quadro economico del lotto in argomento, cosi rimodulato sulla scorta delle modifiche

introdotte:

1 Prestazioni

1.1 Importo del servizio €10.727.018,27
1.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 187.446,34
1.3  Importo complessivo del servizio € 10.914.464,61
2 Somme a disposizione dell'amministrazione

21 Accantonamento art. 6 C.S.A. (5% di 1.1) €0,00

2.2  Contributo ANAC art. 1 commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266 € 800,00

2.3 Incentivo ex art. 113 d.Igs. 50/2016 € 156.599,14
2.4  Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche specialistiche € 30.535,39

2.5  Ulteriori costi legati alla esecuzione contrattuale di esclusiva competenza della S.A. € 19.200,00

2.6 Totale somme a disposizione € 207.134,53

3 IVA e oneri

3.1 IVA al 10% € 1.093.366,46
3.2 IVAal 22% €6.717,79

3.3 Altri oneri e tasse € 2.500,00

3.4 Totale IVA e oneri € 1.102.584,25

IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO

€12.224.183,39



che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’art. 37 del D.Igs. n. 33 del 14 marzo 2013 e
pertanto si dovra procedere alla pubblicazione dello stesso nellArea “Amministrazione Trasparente” del
portale istituzionale;

Visti

» Legge Regionale n. 32 del 28 dicembre 2021;
« d.gs. n.50/2016 e s.m.i,;
« d.lgs.n.33/2013 e s.m.i,;

sulla base dellistruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, in atti con n. PG/2023/0584444 del
01.12.2023 e su proposta dello stesso;

DECRETA

di approvare la perizia di variante di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) e comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e all'art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto per il servizio di rimozione dei rifiuti stoccati in balle relativo
al lotto Lotto 15 localita Toppa Infuocata - Fragneto Monforte (BN) di cui al Contratto Rep. N. 14689 del
18.05.2022, per maggiori quantitativi di rifiuti rinvenuti nel corso dell’esecuzione del servizio (stimati in 6.448
t) rispetto a quelli stimati in appalto (ca. 48.000 t), fermo restando la verifica delle effettive quantita rimosse in
sede di contabilita finale;

di approvare il quadro economico del lotto in argomento, cosi rimodulato sulla scorta delle modifiche
introdotte:

1.1
1.2
1.3

21
2.2
23
24
2.5
26

3.1
3.2
3.3
3.4

Prestazioni

Importo del servizio

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo complessivo del servizio

Somme a disposizione dell'amministrazione

Accantonamento art. 6 C.S.A. (5% di 1.1)

Contributo ANAC art. 1 commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266

Incentivo ex art. 113 d.Igs. 50/2016

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche specialistiche

Ulteriori costi legati alla esecuzione contrattuale di esclusiva competenza della S.A.

Totale somme a disposizione

IVA e oneri

IVA al 10%

IVA al 22%

Altri oneri e tasse
Totale IVA e oneri

IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO

€10.727.018,27
€ 187.446,34
€ 10.914.464,61

€0,00

€ 800,00

€ 156.599,14
€ 30.535,39
€ 19.200,00
€207.134,53

€ 1.093.366,46
€6.717,79
€ 2.500,00
€ 1.102.584,25

€12.224.183,39

che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e
pertanto si dovra procedere alla pubblicazione dello stesso nellArea “Amministrazione Trasparente” del
portale istituzionale;

di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore allAmbiente On. Fulvio Bonavitacola, al RUP Ing.
Antonio De Falco, al DEC dott.sa Erminia Addato, nonché all'ufficio competente per la pubblicazione nell’Area
“Casa di Vetro” del portale istituzionale.

Arch. Mario Bruno



