REP. N. 14813

CONTRATTO PER IAFFIDAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE CAMPANIA E SERVIZI
CONNESSI — PNRR M1C3, SUB INVESTIMENTO 1.1.5. CIG: 99987372CC

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

I’anno duemilaventiquattro, il giorno ventitré del mese di settembre, in Napoli, alla Via
Santa Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott.
Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di
Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa
della Regione Campania a norma dell’art. 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440
sul’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato e degli artt. 95
e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtu del
combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del
18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni,
compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022
ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e
forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea
dichiarazione resa, con prot. n. 0436124 del 18/09/2024, ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241
1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio III Affari Generali, Atti
sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono

costituiti:

1) la Regione Campania, C.FF. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella
persona del Direttore Generale per le Politiche culturali ed il turismo, dott.ssa
Rosanna Romano, nata a Napoli il 6 dicembre 1965, domiciliata per la carica presso
la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzata
alla stipula del presente contratto in virta della carica rivestita, conferita con
DPGRC n. 64 del 28/04/2017. 1l costituito Dirigente ha, altresi, reso, con nota
prot. n 345194 dell’11 luglio 2024, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell’Ufficio 111



AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della
Giunta Regionale;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese CNS Consorzio Nazionale Servizi
societa cooperativa, Haltadefinizione stl e Mida Digit stl - di seguito denominato
RTI, di cui ¢ capogruppo e mandataria la Societa CNS Consorzio

Nazionale Servizi societa cooperativa C.F 02884150588, nella persona delling.

Guido Tacchi Venturi, nato a Roma il 30 giugno 1963, identificato tramite C. I. n

AX2369504, rilasciata il 17/09/2015 dal Comune di Roma, domiciliato per la

carica presso la sede legale di Bologna alla via della Cooperazione n. 3, nella sua

qualita di procuratore, giusta procura speciale del 3 maggio 2023 (rep. n. 3278

matrice n.2264) conferita per scrittura privata autenticata nelle firme dal

Dott. Giulio Errani, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Bologna. Ia suddetta

procura non ¢ allegata al presente contratto, in quanto 1 poteri conferiti al sig.

Tacchi Venturi risultano dalla Visura Camerale.

Verificato che detto RTI ¢ stato costituito per scrittura privata autenticata nelle firme in
data 5 luglio 2024 (rep. n 5518 racc. n. 3758) dal dott. Giulio Errani, notaio iscritto nel
ruolo del distretto notarile di Bologna. 11 RTT ¢ costituito dalle seguenti societa:

1) CNS Consorzio Nazionale Servizi societa cooperativa (mandataria), avente sede legale
in Bologna alla via della Cooperazione n. 3, partita iva 03609840370, codice fiscale, e
iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n.02884150588;

2) MIDA DIGIT stl (mandante) avente sede legale in Bergamo Via Borgo Palazzo n. 8/10
codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 04694680168;
3) Haltadefinizione Stl (mandante), avente sede legale in Modena alla via Corso
Canalchiaro, n.26 codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Modena
n. 04031340639.

Verificata la regolarita della visura camerale del CNS Consorzio Nazionale Servizi societa
cooperativa (mandataria) (documento T 573221639 del 11/09/2024), tramite il sistema
tematico Telemaco, da cui risulta che la Societa cooperativa ¢ iscritta alla Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.LA.A.) di Bologna, nella sezione
ordinaria nel Registro delle Imprese dal 11 settembre 1979, numero e codice fiscale n.
02884150588 ¢ R.E.A. n.BO-250799.

Verificata la regolarita della visura camerale della societa Haltadefinizione Stl (mandante)
(documento T 5733222069 del 11/09/2024), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui
risulta che la Societa cooperativa risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria

Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Modena, nella sezione ordinaria nel Registro delle
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Imprese dal 19 maggio 2022, numero e codice fiscale n. 04031340369 ¢ R.E.A. n.MO -
437338.

Verificata la regolarita della visura camerale della societa Mida Digit Stl (mandante)
(documento T 573222294 del 11/09/2024), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui
risulta che la Societa cooperativa risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura (C.C.ILA.A.) di Bergamo, nella sezione ordinaria nel Registro delle
Imprese dal 14 luglio 2023, numero e codice fiscale n. 04694680168 ¢ R.E.A. n.BG -
482135.

Verificata, altresi, dall’'Ufficio speciale Grandi opere le richieste di informazioni antimafia
ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, tramite collegamento alla banca Dati Nazionale

Antimafia:

- per Haltadefinizione Srl con nota prot.
PR_MOUTG_Ingresso_0021273_20240318;

- per Mida Digit stl con nota PR_BGUTG_Ingresso_0031094_20240318.
Verificato che per le suddette Societa sono decorsi 1 termini di rilascio dell'informativa
antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente
contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art.
92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Verificato che il Ministero dell’Interno ha rilasciato, per CNS Consorzio Nazionale Servizi
societa cooperativa I'informazione liberatoria PR_BOUTG_Ingresso_0034336_20240318
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, da cui si evince che a carico della
Societa e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, non sussistono le cause
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 e 84, comma 4, lettera a), b), e ¢)
del Codice Antimafia:

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita del Documento Unico di Regolarita
Contributiva rilasciato per il Consorzio. Consorzio Nazionale Servizi societa cooperativa
con prot. n. 42527711 del 19/09/2024.con scadenza al 17/01/2025, da cui tisulta che il
Consorzio ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita del Documento Unico di Regolarita
Contributiva rilasciato per la societa Mida Digit srl. con prot. n. INAIL_44947123 del
2/08/2024 con scadenza al 30/11/2024, da cui risulta che la Societa ¢ in regola nei
confronti di INPS e INAIL.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita del Documento Unico di Regolarita

Contributiva rilasciato per la societa Halta Definizione stl con prot. n. INPS_41699529



con scadenza al 1/11/2024, da cui risulta che la Societa ¢ in regola nei confronti di INPS

e INAIL.

Verificato che il Dirigente del’lUOD ha attestato, con nota prot. n. 0347461 del
12/07/2024, che per il presente contratto sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26
del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. ¢ ii. e che pertanto ¢€ stato redatto il
Documento unico di valutazione dei rischi, allegato al presente contratto, da cui risulta che

gli oneri della sicurezza sono pari a euro 15.000 (DUVRI).

PREMESSE

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo,
premettono che:

a) con regolamento (UE) 2021/241 del Patlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021 ¢ stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

b) il “PNRR?”, nella cornice della Missione 1 - Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0”, ha
destinato 1.100 milioni di euro alla realizzazione di interventi a titolarita del Ministero della
Cultura volti a sviluppare il patrimonio culturale per la prossima generazione, compresi gli
investimenti nella transizione digitale;

¢) IInvestimento 1.1 “Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale”, a
sostegno della Misura “Patrimonio culturale per la prossima generazione” della
Componente 3, ha assegnato al MiC 500 milioni di euro per la creazione di un patrimonio
digitale della cultura, basato su un insieme coordinato e interdipendente di infrastrutture e
piattaforme per la creazione e gestione di servizi di produzione, raccolta, conservazione,
distribuzione e fruizione di risorse culturali digitali;

d) al sub-investimento 1.1.5 “Digitalizzazione del patrimonio culturale” sono stati in
particolare destinati euro 200 milioni per il perseguimento dei seguenti due target nazionali:
1.M1C3-2 — Scadenza: T4 — 2025 — Target: 65 milioni di risorse digitali prodotte e
pubblicate nella Digital Library; 2. M1C3-2-ITA-1 — Scadenza: T2- 2026 — Target: 75
milioni di risorse digitali prodotte e pubblicate nella Digital Library;

e) il decreto del 20 gennaio 2022, rep. n. 10, del Segretariato Generale del MIC, ha
individuato nell’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale - Digital
Library (di seguito IDP-Digital Library), la Struttura attuatrice per I'Investimento M1C3
1.1;

f) il Ministero della Cultura, attraverso 'IDP-Digital Library, d’intesa con la Conferenza

delle Regioni e delle Province autonome, ha concordato che queste attuino parte del sub-



investimento 1.1.5 per un valore di euro 70 milioni, fermo restando il coordinamento del
Ministero della cultura dell'intero programma;
@) con D.M. del 25 Luglio 2022, n. 298, il Ministero ha stabilito le modalita di attuazione
dell’investimento, indicando gli obblighi e gli impegni in capo ai soggetti attuatori, e
provveduto a ripartire gli euro 70 milioni alle Regioni e Provincie Autonome, assegnando
alla Regione Campania, nella sua qualita di soggetto attuatore, risorse pari ad euro
7.159.591,62 vincolate al raggiungimento di un obiettivo superiore ma non inferiore al
numero minimo di 1.789.898 oggetti da digitalizzare da perseguire per ’'80% entro giugno
2025 e per il restante 20% entro dicembre 2025;
h) con delibera n. 84 del 28 febbraio 2023 la Giunta regionale ha preso atto del D.M del 25
luglio 2022, n. 298 del Ministro della Cultura che assegna alla Regione Campania risorse
pari a € 7.159.591,62, vincolate al raggiungimento di un obiettivo superiore ma non
inferiore a 1.789.898 oggetti digitali, stabilendo gli obblighi e gli impegni in capo ai soggetti
attuatori e dello schema di sintesi dei fabbisogni di digitalizzazione da realizzare espressi ed
autorizzati per i 18 “Soggetti destinatari” dell’investimento, demandando alla Direzione
Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo, di concerto con I’'Ufficio Speciale per la
crescita e la transizione digitale ed in raccordo con le strutture regionali competenti in
materia di PNRR, gli adempimenti conseguenziali alla presente deliberazione;
1) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’ Amministrazione Digitale»
ha riunito ed organizzato le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica
Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese;
j) il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore»
(Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108.
k) con decreto dirigenziale n.637_del 1 settembre 2023, modificato ed integrato con DD
651 del 13 settembre 2023 , la Direzione Generale per le politiche culturali ed il turismo
ha approvato il Capitolato tecnico, che detta le condizioni generali e particolari per
Iespletamento della procedura di gara aperta ex art. 71 del dlgs 36/2023 (codice degli
appalti), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa —
art. 108 comma 1 del codice degli appalti, lo schema di contratto di cui alla DGRC
702/2022 integrato solo ed esclusivamente con i riferimenti indicati nel medesimo schema
e tutti i relativi allegati;
) la Regione, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto
tramite I'US 60.06 92 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto
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PNRR all’individuazione dell’Appaltatore per I'affidamento del servizio di digitalizzazione
del patrimonio culturale della regione Campania e servizi connessi, mediante procedura ad
evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 25 settembre 2023;

m) con decreto dirigenziale n. 1131 del 29 dicembre 2023 ¢ stata nominata la commissione
di gara per ’esame delle offerte pervenute;

n) con decreto dirigenziale dell’UOD 60.06.92 Centrale Acquisti-Ufficio Gare n. 496 del
6 giugno 2024 la procedura di gara ¢ stata aggiudicata in via definitiva al RTI CNS
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (Mandataria) —
con sede legale della mandataria in Via della Cooperazione n. 3 — 40100 Bologna P.IVA
03609840370, Haltadefinizione S.r.l. (Mandante) - MIDA DIGIT s.r.l. (Mandante) - REAR
Soc. Coop. (Consorziata Esecutrice di CNS), all’esito delle verifiche di competenza in
ordine all’assenza dei motivi di esclusione ex art .95 del dlgs 36/2023;

0) con decreto dirigenziale n. 419 del 17 luglio 2024 la Direzione Generale per le politiche
culturali ed il turismo ha impegnato 'importo di € 4.532.555,18 con impegno assunto su 2
annualita 2024-2025 a valere sul capitolo di spesa U06643;

p) nei confronti del RTI sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni
presentate in sede di gara;

q) 'obbligo del RTT di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste nei modi e
nelle forme disciplinati dal presente atto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi
unitari, alle condizioni, alle modalita ed ai termini stabiliti;

1) il RTI ¢ risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e, per 'effetto, ha manifestato
espressamente la volonta di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Contratto,
alle condizioni, modalita e termini di seguito stabiliti;

s) che il RTI dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal
Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo 'oggetto delle
prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea
valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

t) 1 RTI ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta
economica ai fini della stipula del presente Contratto;

u) il RTT ha dimostrato di aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilita civile,
richiesta ai fini di legge nonché per la stipula del presente Contratto;

v) il RTI ha presentato oltre il certificato di iscrizione della Camera di Commercio,
Industria e Artigianato, 'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneita tecnica

e professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008



e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente
Contratto;

w) in data 18/7/2024 la soc. CSA SCPA (mandante del costituendo RTI Almaviva,
secondo classificato nella graduatoria di merito della gara) ha notificato alla stazione
appaltante ed al RTT aggiudicatario, ricorso al Tar Campania, per I'annullamento del decreto
di aggiudicazione e di tutti gli atti di gara, con contestuale domanda cautelare;

x) in data 3/9/2024 la causa (RG n. 3668/2024) ¢ stata discussa innanzi al Tar Campania
- Sez. Terza, che, con l'ordinanza n. 1575/2024, ritenendo inesistente sia il fumus boni iuris
che il periculum in mora, ha respinto l'istanza cautelare di Csa Spa ed ha fissato per la
trattazione del merito 1'udienza del 5/11/2024.

y) sul presente contratto ¢ stato reso il parere dell’avvocatura regionale n. 212 del 11
settembre 2024;

Tutto cio premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.
Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che
precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente
contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Le parti dichiarano espressamente
che tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché
conservata presso la Direzione Generale, non ¢ allegata al presente contratto, per richiesta
espressa delle parti contraenti, ad eccezione dei seguenti documenti, inclusi nel file unico
allegato al presente Contratto: Relazione tecnica det servizi offerti, Relazione descrittiva del
gruppo di lavoro, Quadro sinottico degli spazi a disposizione, Comunicazione mail pec del
MIC del 26 luglio 2024, Specifiche sulla procedura digitalizzazione oggetti museali,
Specifiche sulla procedura digitalizzazione carta e foto, Immagine di un notiziario d’epoca,

DUVRI.
Art. 2 - Norme regolatrici

L’esecuzione del presente contratto ¢ regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo,
dal d. Igs. 31 marzo 2023, n. 36, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica
amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie
in materia di contratti di diritto privato, dalle condizioni indicate nel bando, nel capitolato
tecnico, nel disciplinare di gara, i quali, anche se non materialmente allegati, costituiscono

parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto



La Regione affida al RTT che accetta e si obbliga irrevocabilmente nei confronti della stessa,
ad eseguire la fornitura del servizio, a misura, di digitalizzazione dei materiali di cui alle
categorie “Carta” e “Oggetti museali” e dei servizi connessi, individuati dallo stesso
Capitolato che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto, afferenti al
patrimonio culturale della Regione Campania, conservato presso i 15 soggetti destinatari

individuati nella documentazione di gara ed elencati all’art 4 del presente contratto.
Art. 4 - Descrizione e finalita del servizio

II servizio che il R/T L. si obbliga a prestare si sostanzia nella realizzazione del servizio di
digitalizzazione e servizi connessi nelle seguenti categorie:

a) “Carta” classificati nell’Allegato A con i codici P-CO1, P- C02, P-C16 e P- C18

b) “Oggetti museali”: classificato nell’Allegato A con il codice P-OMO1 e P-OMO06

I servizi di digitalizzazione riguarderanno la “carta” e gli “oggetti museali” conservati dai
seguenti Istituti (di seguito Soggetti Destinatari) le cui prestazioni ed i relativi sottoservizi
sono descritti dettagliatamente nell’Allegato A:

1. Archivio di Stato di Avellino (AV)

2. Archivio di Stato di Benevento (BN)

3. Archivio di Stato di Caserta (CE)

4. Archivio di Stato di Napoli (NA)

5. Archivio di Stato di Salerno (SA)

0. Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine (AV)
7. Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III" (NA)
8. Biblioteca Universita “Federico II”” di Napoli (NA)

9. Biblioteca Universitaria di Napoli (NA)

10. Fondazione Donnaregina (NA)

11. Fondazione Mondragone (NA)

12. Provincia di Avellino: Biblioteca Provinciale "G. Capone" di Avellino e Museo
Provinciale Avellino

13. Provincia di Benevento: Biblioteca Provinciale Benevento e Museo Provinciale di
Benevento

14. Provincia di Caserta: Museo Campano di Capua con annesso Archivio e
Biblioteca

15. Provincia di Salerno Biblioteca Provinciale Salerno e Museo Provinciale di
Salerno



Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

Le prestazioni del presente contratto, oggetto dell’affidamento, decorreranno dalla
sottoscrizione del presente contratto e avranno scadenza non oltre il 31 dicembre 2025.
Le prestazioni saranno realizzate secondo le scadenze riportate dal piano progetto e dai
workplan di cantiere, definite nel rispetto del cronoprogramma dell’intervento.

11 relativo corrispettivo ¢ determinato “a misura” e pertanto puo variare in funzione delle
quantita effettiva di risorse digitali prodotte nel rispetto del limite dell’'importo oggetto del
contratto e all’esito di tutte le verifiche previste dal capitolato, dagli atti di gara e da dlgs
36/2023 e ss.mm.ii..

Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto

Il RTT si obbliga a eseguire le attivita previste dall’incarico, oltre a quanto previsto dalle

altre disposizioni del contratto, nell’osservanza delle seguenti prescrizioni:

. avviare tempestivamente le attivita per non incorrere in ritardi attuativi e concludere
le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto;

. garantire I'esecuzione delle attivita “a regola d’arte”, verificare la qualita dei dati
prodotti e garantire inoltre la loro affidabilita in relazione ai fini preposti;

. eseguire 1'80% delle risorse digitalizzate entro marzo 2025 e il restante 20% delle
risorse digitalizzate entro ottobre 2025, in conformita a quanto disciplinato dagli artt. 3 e
23 del capitolato speciale di appalto.

. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente
normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare
che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni tutte;

. risarcire la Regione per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprieta
dello stesso e che siano imputabili direttamente alla Societa;

. manlevare la Regione da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo
svolgimento delle attivita.

. rispondere e a manlevare la Regione da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli
enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti del RTI e/o del subappaltatore
e/o subfornitore ovvero del Soggetto destinatario medesimo, a mezzo di domanda
giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con
I'esecuzione del Contratto, salvo che le pretese tisarcitotie detivino da azioni e/o omissioni

causate direttamente dalla Regione



. rispondere direttamente e manlevare la Regione da ogni responsabilita od onere di
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del RTI e/o subappaltatoti e/o subfornitoti
di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi e
in ogni caso derivanti dall’esecuzione del contratto.

. utilizzare esclusivamente strumenti per la digitalizzazione e tecnologie adeguate
all'esecuzione delle attivita di propria competenza;

. accettare integralmente l'attivita di controllo che verra messa in atto dalla Regione
secondo le relative procedure redatte in conformita agli standard di qualita definiti dalla
normativa vigente;

. utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della
Stazione Appaltante copia delle rispettive certificazioni;

. ove occorra, utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo
le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.Igs.
n. 17/2010), esibendo a richiesta del personale della Stazione Appaltante copie delle
rispettive certificazioni di conformita;

. ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

. produrre un manuale di gestione per ciascuna tipologia di intervento prevista (Carta
e Oggetti Museali), da approvarsi da parte del DEC;

. eseguire le attivita di collaudo previste per 'approvazione dei servizi richiesti nel
Contratto presso la sede del Soggetto Destinatario in cui viene eseguito il servizio di
digitalizzazione richiesto.

. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo 5 del
Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo — do no
significant harm” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, 1 principi del tagging climatico e
digitale, la parita di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalita
specifiche dell’Investimento 1.1. “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio
culturale” (M1C3 1.1.5);

. provvedere alla trasmissione alla Regione di tutta la documentazione a comprova
del conseguimento di milestone e target afferenti all'Investimento 1.1. “Strategie e
piattaforme digitali per il patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5), ivi inclusa quella di comprova
dell’assolvimento del DNSH;

. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche su base mensile
sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i
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documenti necessari, anche al fine di consentire alla Regione di comprovare il
conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire
un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attivita oggetto del
Contratto;

. provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e
controllo, nella sua disponibilita, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti
sulla Regione e sul Soggetto destinatario secondo quanto a tal fine previsto dalla circolare
MEFRGS del 10 febbraio 2022, n.9

La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 121 del Codice dei Contratti, puo essere

disposta in ottemperanza e con le modalita previste nel Capitolato.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del Contratto, la Regione si riserva in ogni caso di sospendere o
interrompere le stesse, indicando le ragioni e 'imputabilita delle medesime. In caso di

sospensione si applicano le disposizioni previste dall’art. 121 del D. Lgs. n.36/2023.
Articolo 7- Responsabilita del RTT e obblighi specifici derivanti dal PNRR

7a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)

11 RTI, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente Contratto, ¢
tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, relativi al
non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm”
(DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo
climatico.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del
DNSH, saranno applicate le penali di cui al presente Contratto e, in ogni caso, cosi come

compiutamente definite nel Capitolato e suoi allegati cui si rinvia.

7b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunita

Nel caso in cui il RTT occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di
dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il RTI ¢
obbligato a consegnare alla Regione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la
relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “relazione di genere” sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione

allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei
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passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della
retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione ¢ trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e
al consigliere regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere”
di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresi, I'impossibilita per il RTT stesso di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di
dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale
Complementare (PNC).

Anche per la violazione del gia menzionato obbligo saranno applicate le penali e/o la
risoluzione del Contratto.

Nel caso in cui il RTT occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di
dipendenti pari o superiore a quindici (15), il RTI stesso ¢ obbligato a consegnare
allAmministrazione Contraente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la
documentazione di cui all’articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. certificazione di
cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresi (i) relazione relativa
all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione dell’offerta).

La predetta relazione ¢ trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a
quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n.
77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al
successivo articolo e/o la risoluzione del Contratto.

Il RTIL, nell’esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del presente Contratto, ¢
obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile
e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il RTT, ai sensi
del Disciplinare, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attivita ad
esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sara
obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove
assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di eta inferiore a 36
anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.

Anche per la violazione del gia menzionato obbligo saranno applicate le penali e/o la

risoluzione del Contratto.
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7¢) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile. I1 RTT
¢ tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla
Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del
10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto. Trattasi dell’adozione eventuale di
adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto
disciplinato nel Regolamento finanziatio (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22
del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di
interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati
indebitamente assegnati, attraverso I'adozione di un sistema di codificazione contabile
adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative all’Intervento di digitalizzazione
per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

7d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e
milestone

Il RTT ¢ tenuto a rispettare 'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle
milestone associati all’Intervento di digitalizzazione con la produzione e I'imputazione nel
sistema informatico della documentazione probatoria pertinente in particolare I’'80% entro

marzo 2025 e il restante 20% entro ottobre 2025.

Art. 8 - Gruppo di lavoro

I1 RTT si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica.
L’eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro ¢ subordinata, anche nei casi
di forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con
provvedimento del direttore dell’esecuzione del contratto e del responsabile del
procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo I'esame di idonea
documentazione presentata da parte del RTT.

La documentazione di cui al precedente capoverso dovra comprovare il possesso, da parte
dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno
equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro

originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

Art. 9 - Corrispettivi e pagamenti

1 corrispettivo del servizio ¢ fissato in € 3.715.209,16
(tremilionisettecentoquindicimiladuecentonove /16 centesimi), (di cui € 15.000 per oneri

della sicurezza) al netto di I.V.A., come per legge; con tale importo il RT.I. si intende
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compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre
per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Il suddetto importo ¢ da liquidarsi “a misura” secondo la cadenza temporale appresso
indicata:

1) 20% (euro 902.851,04 di cui imponibile € 740.041,83 ¢ IVA € 162.809,20)
dellimporto di aggiudicazione, comprensivo di I.V.A., a titolo di anticipazione a seguito di
presentazione di fattura elettronica entro giorni 30 all’esito delle verifiche sul DURC e
comunque non prima che pervengano le informazioni del Prefetto di cui all’art.10, comma 3,
D.P.R 3/6/98, n. 352). Ai sensi dell’art. 125 del codice degli appalti Ierogazione
dell’anticipazione ¢ subordinata alla presentazione e, da parte dell’Affidatario, di apposita
garanzia fideiussoria o assicurativa alle condizioni e seguendo le indicazioni indicate nel
capitolato speciale d’appalto di servizi;

2) La restante parte dell’'importo di aggiudicazione, comprensivo di I.V.A. sulla base di
SAL trimestrali all’esito positivo di tutte le verifiche di conformita, tecniche e
amministrative di competenza previste dalle leggi nazionali e regionali e dai regolamenti
regionali in materia di contabilita al netto dell’anticipazione e della ritenuta da operarsi ai
sensi dell’art. 11 del dlgs 36/2023 a seguito di presentazione di fattura elettronica entro
giorni 30 come previsto dalla legge;

Gli importi saranno pagati, direttamente, a ciascuna Societa costituente il RTI, a fronte
dell’emissione di regolari fatture.

Il pagamento delle somme di cui sopra sara effettuato dalla Regione mediante accredito s
c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dalla Societa mandataria e, dalle societa

mandanti.

Art. 10 — Cauzione

La Regione da atto che il RTI ha prestato cauzione definitiva, per 'adempimento degli
obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d’appalto, mediante polizza
fidejussoria del 12.07.2024 n. 2102123, stipulata con REVO Insurance S.p.A. (Agenzia di
Milano))., per un importo part a Euro 1.611.434,02
(unmilioneseicentoundicimilaquattrocentotrentaquattro/02)  pari  al 43,374 %  del
corrispettivo fissato dal contratto stesso.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del codice civile, il beneficio della
preventiva escussione dell’obbligato principale, e 1 termini di decadenza di cui all’art.1957
cod. civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti

dalla Societa, anche quelli a fronte dei quali ¢ prevista 'applicazione di penali e, pertanto,
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resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione
e,quindi, sulla fideiussione per 'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa
dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Societa per la
rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso Il RTT ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto
o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale
obbligo la Regione ha facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverra al termine del contratto, subordinatamente
allaccettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa

deduzione di eventuali crediti della Regione verso il RT1.

Art. 11 — T'utela della salute e della sicurezza sul lavoro

I1 RTT deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attivita oggetto
dell’appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
con particolare riferimento alle attivita di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari
preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previsti e risultanti dal documento
di valutazione dei rischi.

Nel caso in cui la valutazione dei rischi del RTI preveda 'utilizzo di DPI per lo svolgimento
delle attivita oggetto dell’appalto, gli operatori ne devono essere dotati.

I1 RTI ¢ tenuto, senza oneri per la stazione appaltante, a conformarsi a tutte le prescrizioni,
anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in
relazione alle attivita connesse all’appalto.

Il RTT si dichiara consapevole dei rischi specifici connessi all’attivita in cui opera ed al
servizio assunto e si impegna a predisporre di conseguenza tutti i mezzi di protezione e
prevenzione necessari ed opportuni. Sara compito pertanto del RTI emettere le
disposizioni di sicurezza, oltre a quelle indicate dal Committente, che siano necessarie od
opportune in rapporto alla specificita del servizio, in modo da tutelare il proprio personale,

quello del Committente e di qualunque terzo abbia accesso ai luoghi di lavoro.

Art. 12 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cuiall’art.
1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intendera risolto di diritto, aisensi

dell'art. 1456 c.c., qualora il R.T.I. nei seguenti casi:
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*  violazione degli obblighi specifici del PNRR di cui all’art 7;
* Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni;
* accertamento della non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate
dall’appaltatore nel corso della procedura di gara;
* in caso di esito positivo degli accertamenti antimafia e di conseguente rilascio
di interdittiva da parte della Prefettura;
* applicazione delle penali oltre la misura stabilita dall’articolo “Ritardi nelle
prestazioni - penali”;
* nei casi di cui all’articolo “Cessione del contratto, disciplina del subappalto e
cessione dei crediti” e nell’art. 40 del capitolato tecnico;
* mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto ai sensi
dell’articolo “Cauzione”.
Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a seguito
dell’esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al
primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo di
una delle ipotesi d’inadempimento in questo contemplata previa necessaria comunicazione,
indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo PEC, della dichiarazione negoziale

contenente la volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 13 - Recesso

13a) Recesso ad nutum

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in
qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Societa
(o altro) con PEC.

Dalla data d’efficacia del recesso il RTI dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione, il RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente
eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un
indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attivita.

IL RTT rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso
o indennizzo e/o rimborso delle spese.

13b) Recesso per giusta causa
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Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato oil
direttore generale o il responsabile tecnico della RTI siano condannati, con sentenza passata in
giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, I'ordine pubblico, lafede pubblica
o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la
Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il
suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, il RTT ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguitoa regola
d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora,a qualsiasi

pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 14 - Ritardi nelle prestazioni - Penali

At sensi dell’articolo 126 del Codice dei contratti pubblici, nel caso di mancato rispetto del
termine stabilito per 'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite al Contratto, il RTI
si obbliga a pagare per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo
cronoprogramma una penale giornaliera, che sara ivi determinata dall’Amministrazione
Contraente tra lo 0,3%o (zero virgola tre per mille) e I'l %o (per mille) del’ammontare netto

contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione

anche in caso di ritardo:

1. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dal DEC;
2. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto per cause imputabili all’ Affidatario che

non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

3. nel rispetto delle singole scadenze temporali definite nel Workplan di Cantiere;
4. nel rispetto delle singole scadenze temporali definite nel piano progetto;
5. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione,

rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP.

Qualora I'importo delle penali superi il 10% del corrispettivo contrattuale, il contratto si
intendera risoluto di diritto. L’applicazione delle penali di cui al precedente comma avverra
previa contestazione scritta da parte della responsabile della Regione alla Societa (indicare il
soggetto fisico (ades. Dirigente responsabile del’UOD o responsabile del procedimento) che
provvedera alrilevamento e all’applicazione delle penali) entro il termine di 20 giorni dal
verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

Il RTT dovra comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel
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termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno
applicate al RTT le penali come sopra indicate.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art 15 Giudizio pendente ed inefficacia del contratto

Alla luce di quanto descritto sopra alle lettere », x ¢ y della premessa, qualora il giudizio
amministrativo, tuttora pendente, dovesse concludersi in via definitiva con I'annullamento
dell’aggiudicazione in favore del RTI, ferme le valutazioni del giudice in ordine
all'inefficacia del presente contratto (art. 121e ss C.p.A.), si conviene che all’appaltatore
saranno riconosciuti i compensi per lattivita svolta sino all’eventuale scioglimento del

vincolo contrattuale, con esclusione di qualsiasi ulteriore risarcimento e/o indennizzo.

Art. 16 - Clausola di manleva

Il RTT si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilita e dai danni
eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di

omissioni o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 17 — Brevetti e diritti d’autore

La Regione non assume alcuna responsabilita nel caso in cui il RTT utilizzi dispositivi ¢/o

soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

Art. 18 - Obblighi sociali

Il RTT si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti idoveri derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il RTT si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegatinelle
prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoriae nelle localita
in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizionipreviste da ogni
contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa eapplicabile nelle

localita medesime.
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Art. 19 - Vigilanza e controllo

La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attivita che il RTT ¢ tenuto
a svolgere in esecuzione del presente contratto potra, in ogni momento, procederead
accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare 'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull’attivita oggetto dell’appalto ¢ affidata al Direttore Generale della Direzione

Generale per le Politiche Culturali e Turismo, o suo delegato.

Art. 20 — Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

E fatto assoluto divieto al RTI di cedere, a qualsiasi titolo, I'integrale o la prevalente
esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, a pena di nullita, salvo quanto
previsto dall’art. 120 comma 1 lett. d) del D.Lgs 36/2023.

E fatto assoluto divieto al RTT di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica
autorizzazione da parte della Regione, salvo quanto previsto dall’art. 120 comma 12 del
dlgs 36/2023.

Il subappalto ¢ ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel Capitolato ed in
conformita a quanto previsto dall’articolo 119 del Codice dei Contratti.

Nel rispetto di quanto indicato dall’art. 119 del codice dei contratti e nel Capitolato, il
RTI, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto,
I'esecuzione di quota parte non prevalente dei servizi previsti nell’appalto.

11 RTT dichiara, con la sottosctizione del Contratto, che non sussiste nei confronti dei
subappaltatori alcuno dei divieti di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, del D. Lgs. n.
159/2011.

I subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del RTI, il
quale rimane I'unico e solo responsabile nei confronti della Regione della perfetta
esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il RTT si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi
per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il RTT si obbliga a trasmettere alla Regione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con 'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.

Qualora il RTT non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui

al comma precedente, la Regione sospende il successivo pagamento a favore del RTT.
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In caso di cessione in subappalto di attivita senza la preventiva approvazione ed in ogni
caso di inadempimento da parte del RTI agli obblighi di cui ai precedenti commi, la
Regione potra risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dal Capitolato in materia di
subappalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di inadempimento da parte del RTT degli obblighi di cui ai precedenti commi, la

Regione ha facolta di dichiarare risolto il Contratto

Art. 21 - Obblighi di riservatezza

11 RTTI ha I'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni,
ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in
possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a
qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente
contratto.

I RTT potra citare 1 termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione

necessaria per la partecipazione della Societa a gare e appalti.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

II RTT dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le
informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa il trattamento dei datipersonali, conferiti per
la sottoscrizione e I’esecuzione del Contratto stesso, e di essere aconoscenza dei diritti
riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa ¢ contenuta nell’'ambito della
procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita
e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente inmateria di
protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei
Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

II RTT prende atto che la Regione tratta 1 dati forniti dalla societa stessa ai fini della stipula del
Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tuttii dati acquisiti dalla Regione
potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il RTT acconsente espressamente al trattamento dei
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dati personali come sopra definito. Il RTT si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di
informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti dellepersone fisiche interessate di cui
sono forniti dati personali nell’'ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il
trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalita sopra descritte.

I RTT si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge,
nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello disicurezza almeno
equivalente a quello adottato dalla Regione; il RTT si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti
disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai
relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzateal Trattamento. 11 RTI prende
atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare 'applicazione delle
regole di sicurezza dei Dati personali edi privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel
presente Articolo, la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il
Contratto, fermo restando che la Societa sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero

derivarne alla Regione.

Art. 23 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della mandataria ¢
nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata
del contratto. A tal fine il Responsabile ¢ autorizzato a trattare i dati personali necessari per
I'esecuzione delle attivita oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della
Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire ilservizio oggetto
del presente contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispettodel Codice Privacy,
del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamentodei Dati Personali,

sottoscritto tra la Regione e il RTT.

Art. 24 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all’att. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53,
comma 16-tet, del D. Lgs. 165/2001, 11 RTT dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle Societa
costituenti il RTT e gli amministratori, 1 dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti
della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della

medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto dilavoro, né di avergli
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attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e
comportano il divieto, al RTT o societa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la
facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno

subito.

Art. 25 — Controversie

Il presente contratto potra essere modificato unicamente per iscritto a pena di inefficacia.
Eventuali accordi transattivi dovranno essere stipulati per iscritto a pena di inefficacia.

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione
del presente contratto, sara competente ’Autorita giudiziaria ove la Regione ha la sede
legale. Tale competenza ¢ prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.
29, co. 2, cod. proc. civ., ed ¢ espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro

Giudice.

Art. 26 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalita

In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in
data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Societa (o altro) si obbliga

al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportatee trascritte.

Art. 27 - Obblighi di tracciabilita finanziaria

I1 RTT assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del
contratto.

Le societa del RTT hanno comunicato, con nota assunta in carico al prot. n.430010 del
13 settembre 2024 della D.G.50.12 per le politiche culturali ed il turismo, gli estremi del
conto corrente dedicato e 1 nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

RTT si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il
termine di 10 giorni dalla variazione.

Il contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti 1 casi in cui le transazioni sianostate
eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni
per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Il RTT si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio
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territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

Art. 28 - Codice del comportamento

Il RTI si obbliga nellesecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri
dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio
della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della
Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021.
La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione,

configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 29 - Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e il RTI saranno gestiti dal RUP nominato con
Decreto Dirigenziale n. 478 del 28 giugno 2023 , e, per il RTI, dall’Ing. Tatiana Biagetti, in
qualita di Project Manager PNRR di CNS.

Il DEC per la Regione ¢ stato nominato con decreto dirigenziale n. 638 del 1 settembre
2023.

Per il RTT il Capo Progetto ¢ il Dott. Sergio Bellini.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte

con unanticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Articolo 30 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra Regione e RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Regione:dg.501200@pec.regione.campania.it

2) RTT:consorzionazionaleservizi@legalmail.it

Art. 31 - Imposte e spese

Sono a carico del RTT le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse
e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta
sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.

Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate
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in modalita telematica, ad eccezione degli allegati per i quali I'imposta di bollo viene
regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia
analogica. Detti allegati sono conservati agli atti dell’Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a
registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dagli articoli 17 e 18, del Codice dei contratti pubblici
di cui al D.lgs. n.36/2023 ¢ ss. mm. e ii.

Io Uftficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da ventiquattro pagine,
di cui ventitre per intero e I'ultima soltanto in parte.

To sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono
validi e conformi al disposto dell’articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice
del’amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che,
riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo
sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.

7 marzo 2005, n. 82, Codice del’amministrazione digitale (CAD).

Documento firmato da:
ROSANNA ROMANO

Firmato digitalmente da: 23.09.2024 11:13:24 UTC

GUIDO TACCHI VENTURI
Data: 23/09/2024 12:27:47

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
23.09.2024 11:15:21 UTC
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PROGEDURA APERTA PER UAFFIDAMENTO DEL SERVIKHOMURLIRATIGNE DEL PATRIMONIO CUCTURALE DELLA

REGIONE CAMPANIAE SERVIZ) CONNESS PHRR m!_&mm HJE 1 m'n.rﬁnmsrm: 11 SUB-INVESTIMENTO 1LY
CiG Y998T3T2CC . R

Hremesso the le specifiche gestionatl ed opsrative o serazo iben dettagiate nella documentaziane
di gara) sond state integraimente acquisite dall'AT] nella detfinizione della propria proposta
progettuale, sisottofinea Ccome quanto descritto nelle pagine seguenti si riferisca prevalentemente
all'esposizione delle CONDIZIONI MIGLIORATIVE che si Intendono offrire @ che le stesse verranno
evidenziate con un box grafico analogo a questo.

A CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL EEMFG

La Regione Caimpanin ha definto i 1 suol ndifn) programmaic
I promicesione. i valorizzaomnme del beni culturml ¢ b rivoluzione
digitale madiante o cretrione dell’ Ecosistema digitale per
Ba eultura, priforma innovative dedicots shlg culturs ¢ alla
vailortezarione del patrimonio colturake campano, ailraversoe
un'esperiensg immersivi che consenle di godere della necherra
del patrimonio culturale ¢ paesapgistico def terrtoro.

I progetio, frutto dells smerzia fra attor della tradizione culturale ed espenti di tecnologie Innovative,
citahophi, inventan, swde, schede deseritive, mucrofilm e micrafiches, patrimonie disitale sommerso,
CTD-ROM, file pdf. fle musicah, immaging 31 diversi formats, ece, i pone lobiettivo di creare un grande
citalogo di beni cultumli, ambienali ¢ artisticl per la Frulsene online ¢ Faccessibilith digitale a tutte
le infurmuiszioni disponibili su un detenminato wrgomento, indipendentemente dalla sorgente che le ha
generate, Ad opmi elemento, infaii, some gasociat v idennieaiore el un insieme i metadat che lo
qualificane, o il Dati Eake ¢ in erado di resteomire comeé risuliaco oo 1 dath collegnii all opigeits di
v singols rcerea. Tale approceio, in mrasione del Piono Narionale crescitn digitale e dal Piano
Boseile pee amlomriaticn, s propoe di vilorrrzare @ dillondere il sistomp cultarale dell ame CAUTpENg
atiryerso nn ambiente digitale distribuito ¢ dizepnn le modalitg per una froizione diffusa dell®offerta
cultwrale sul terpitono regionule secondo una logica di smart cities and communities,

@ In tale moderno e dinamico contesto regionale si coiloca la pr;rut; progettuale dell'ATI,
caratterizzata dall'esperienza e dalla ionalita del o (di seguita semplicements
LN e delle societa del comparto ni:ui Humanities del Gruppo Franco Cosimo Paninl, qul
rappresentate da Mida Diglt ed Haltadefinizione. Si tratia di un aggregato di aziende attuaimente
assegnatane di 12 cantieri di digitalizzazione a livelio nazionale interessati dal PNRR; tra cul il
MANN - Musea Archeologico Nazionale di Napofi,

Fattn quésta premessn @ preliminammente gl Pesposizione delle argomentazioni di progetio, si presents un
prospetio mepilogative dei punti di eccellenza dellofiena progefuele ¢ delle considenze do digitalizzare

[ Esperienza maturata pel campo delle Digital Huomanities: la leadership seiendele. composia da
ML RT & alre Tigure chiave, yvanta olire ventanni di esperienza nel campo ed ¢ stata protagonista
dei pid sienifieativi progecti nozionoli nel campo delle I3,

[F1 Sistema Informative avanzato: Sistema Coosmo, progettaw specilicamente perlndigitalizzazione
nil contesto Bemi Culturali, 51 irstia o un’ s1stema mobusio, sicuro ¢ melmente integrble ¢on
panttdorme mesionnli, per un easiermento @ficreme da file, anche in aree conconnetinta limaratn.
per in upload centrabizzamo sull' Ecosistema Phiginle per i culbor della Begone Campamal

i Innovazione sttraverso LA: Grazie all'Iniclligenza Artificiale IATI ¢ in grado & arrcchine |
migtaduti per agevolare lMindicicrarion: automatica degh argoments trattati negli articoli do
pericdicn digitalizeur’,

[+ Flessibilith nella gestione: Geie od un'organizzasone altumente steotturaty, fessibile e dinamica
che consente i gestire simultaneaniente pit cantieri, attraverso un modelle Operitive basato su
centri di competenza € referent di cantrere, di produrre inteensimente scanner di livello professionale
il p.:."hr_' seittimane din layormeione: |_‘|i Ji:.:_lun'-,' |_|| Wfl sl rumer di rrsorse Hrﬂ.'i.i-uli.."'.u:'i'th'. |-.|r'u||1-.'
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A1 Soluzioni migliorative per l'organizzazione delle attivita di digitalizzazione

Il progetto complessivo di produzione degh oggetti digitali si sviluppa secondo un processo
rappresentabile come la suceessione di diverse ¢ distinte macrp-attivity, da svolgere per ciascun

cantiere di digitalizzazione,

B ATTIVITA ORDIMAREA DTIGALIZZAZIONE

C CONSEGHA

o Mlastironts cantiere di digitallzzazione (SE11 - 5 Hovisesizsions [SE12 - SOMLY) - AlRRE di preparations, prabisin o frasports Cofauds (507 -
SOMLY) - bnetallaziene scannes & srrod nﬁm 2l materiale da gmializzere al laborsori leI[ﬂiiﬂl:i:m ullestity peresse < SOM 11} .ﬁui
sresss | diversi Istitutic Definiziana dal warkalan i | antigrs & successivamente. di prezaraziong, rasport e nicinsagna del di zaricament,
santiere € sua approvazions da parte del DEC/RI frabestale digAalara al luogo 6 depesio ¢ Lanservizione —» Cap A uﬂ&mﬂh
Pratatipazicns - SOM T - Produziene det » Preparazione alls dgielizazioss (02 - SOMZ) - Ritwifa prelimnan ci up Sistemy

: aitips damﬁq Came !';mﬁqumj preperazione s meteiale da digitelizzare (cartubsziane € canbiollo lscune Infarsnativn

eamirslie coeservative,  nermalizzazioraipraparatosicoedizioramonts) — Cutharale
Ciagt, i defis p.i?:“
Deseriioen o catalogazions 1563 - SOMI) - Attiitd i gescriziens archivatics Lamipen

gk catslogazane dei materiab digtaozati secends gl standar descrittivi Mﬂln" |
irtoreazonai di Herimeate i rﬂg

" S0k - SOMA] - Atwti i digetalzzazione dei matarial interessat dl ivorazione a
dal sgrvizio abriversa Le apperecchiatire o ripresa‘acquisiziona presamti rel preduzione de SAL
cantiers, secordn be mefalits o gli stesdard 4 rilarments g verilica delesty

= Past-Produsiens (SCL - SOMA] - Atrwith di pest-preduziens dai file digtsl pradeth dol collaudo »

« Lettura OER SERY) - Rcanoscimants office dei caratterl per sggetti Sl da prisa n carce i
dygitalizzare che includor tesh rilsabil o restoazine def tesh elettrenici evsntuali angmatis

aiti =+ Cog. A2 riscoiirale da

» Netadatatisne (SCS - SOM] - Mivvith i produsane dei metadati dulle rarse g’“ﬁﬂ""
dgltdl Iniummfmﬁl:—} Cap, A2 i

v hitinits trasversale 2 tette Lo procedenti fasi. fsalizzata af qoveras della commessa nel sue ﬂlnﬂ. Madarnte il astoma intarne di RArdmine verranm
mionitarst] | ragalare avancsmendn dui Laveri, b quintia d opgett in fase & Lavarsziong, ladeseng al crangpragramma e il oumein §i laud

L prcereificazione wemporale delle suddeie arrivite (dumi e sequencas di realiagione) viene foraniizzata.

stal i bl generale de proges che di stngolo cantiere, sivraverso 1 Jdetinizbone

[1del Workplan generale di progetio, [unzionale a dimostrare oo
visponds alle speciliche di gara che prevedone:

e Foreanieazions delinita

B lu conceghna di almeno 80 el rivorse digitalizoote oo mezo 2025 ¢ del restante 2059

entee oftofive 225,
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B la preferenya per proposte progena il che comprendano & el defle airfvire o dieitafizzazioneg
a7 gmerRene 2024 TR COnTenyNarimedr presso almenn 3 Samretln destinglor, corvispondenii ol
eldirnerni 0 0% del mumero degli pggeni digitoli do realizzore, ed of 1 mivgng 2029 alle atnnia
i digitolzzazinme presso @il altvl Sogoen) desiinaim

i <del Workplan di ciaseun cantiere/sito fisico di allestimenro del lnboratorio di digializeazione,
funzionule ad (lustrare nel dettaelio s empisticn e lordine eon il guale s intende procedere per ln
I"l."LEh"f-.l:-."I'.‘ril.' delle diverse attivith che costituiscone il servizio,

i P Vo2
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DIGITALI REALIZEATE & 100
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@ LATH forte della ventennale esperienza acquisita nallimplementazione e gestione di numerosi
progetti contemporanei e complessi di aigltalizzazione, fui6 contare su un'organizzazione
altamenta strutturata che, nperandn siaa lwalio centrale (nsorse aziendalil che a ivelio periferico
[eantiert di dugutaluzza:lnnél & in grade di assicuracs la massima flessibilits @ reattivita nella
conduzione del progetto digestinna.

L erganizencione che I ATT attua per o gestione dei contiert PNRR. ¢ che le consente di concnetizzare

il workpian generie di progetto com comve precedenisneme delinito, ¢ basate su diversi elementi

distintivi che gorantiseons un elevaio fvello df seababilith o fenutn:

[£] nrganizzuzione per centri di competenza, cuscui dotnto df mumeessi professiemsts dambito, di
nutevole esperienza. in organico alle gewende ¢ che operano da remoto, trasversalmente & diversi
canbieri, ma che posseno HBErvenine no v stranrdimeria presso 1o singoll cintet 4 sapporto degll
UGRErLer Incali, comsentendod: slrurinre eoonomiedi scaln de S CUEES, EONCS niramdd e compelenze
atrivita specialistiche trasversali a pii cantient € che non rchiedono di essere svobie in loed,;
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[ struttora operativa di commessa caratierizzata da un modello organizzative medulare e
scalabile, copace di adavarsi efficacemente all"aumento del pumer di cantiert, per clascuno e
quali verd costituito ¢ sttivato uno specifico Tenm di Digitalizzazione che operer in locale. con un
proprio Referente. potendo contare sui centri di competenza € sulla supery isione del Responsahile
di Progetto ¢ del Responsahile Tecnio;

[ distinzione tra la Ggura del Responsabile di Progetto (PM), responsabile uliimo del buen
andamento di tutte be attivitd, che imerviene in fase di av vio del progetio, sestisce i rapporti formali
eon DEC/RTEBM e interviene o uii i cosi problematicn metiendn in campo la proprin ventennale
experienza ¢ le proprie capacita d) prohlom sobving, ed il Referente di Cantiere, fizura aggiuntiva
cun adeguato nvello drsemioriny; che L-Fr:,:.l. localinente sul singolo canbicne ¢ che gestisce leattivila
nnlm.Jru, allimean |1|,r|n|,lll..'1|m.nl.,. 1l PM ed it Resposni ||1'i||.. Teenito:

L risorse jolly aggiuntive operanti nell'ambito dei Beni Culturali, attivabili rapidamente in
caso di necessita, polendo contare sul bacino di oltre 400 specinlisti dumbita di cul PATI dispone
sy Tuito 1l terrimorio neFionalke;

L numerose sedi operative ¢ risorse tecniche/tecnologiche/logistiche, come scanner i varia
tipelogia, mesan di trmsporto, inlsastruttora informatica ¢ connegtiviti, eam di pronta ntervento

Lecmico, &,
© Lacombinazone di tall Hementi consente allATI tire elevata e flessibiiita urﬂ
: ] dei servizi, so itto in mdm FH

mﬂ Wm lone.

Vo mline osservato che o fronte delle annal difficolm et reperimento di luns componenti eleitrmniic
necessar mer la produsone di appareechiatore di thpitnliesazione dovule sl contesto socio-palitico-
geonumico & el conto dellsumenio di richiesta di sesnner dovoco gl eospicut numera i progeit
di digitalizawaone in corse. 'ATT pod assicurare ln massima rearivitd e fessibilita operativa nel
reperimentos di idonee apparcechiatore di digitalieacione, sopratiuite in Gise 3 aveio contamparsnes
i it canlier, |__lr.'_|_.-':i-,- ulila |1f|rl:|.+|,.'||'r:'|.ri|.1n.,: el rggrippamenio i H:’.u'rwﬁ.fﬁﬂ."_':"mu".

Cuest'ultime, come evidensalo al =¥ Par. B, 3.0 dol Decuments “Relozisne descrittivo del Gruppo di
lavara", & inlarti i geade di produere aufonomemenie, ed in tempi estremamente contenull, sisfenri o
igirelizzazione di quaditd ¢ proesiazion part o addicdfiora superior apli ytartdard df mercaln.

ymipadiaic HATTALEIN IEEON RELAZIONE TECNICA DEI SERVIZI b di 2
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l;'!j'l:ll-_l_Fl_'!!.,_r-l_l_-l.‘j,!i_}]}l'_lfmﬂ; all |_1_1imml1-:m.-:_|nn-;_m! I'Il..IT1H|| m;lu-:imw.mnt-‘t!{,ﬂ. Mo imentazione e attivith
preliminan alla digitalizzazione che. coerentemente con le indicorioni &i gars, sono affrontate nei
successivi —» Cop. A2, 8.3 e A&) evidenziando come le soluzioni operative proposie garantiscand il
ruginngimento depli obiermivi fissti in guanto o empistiche e livello di gualit, consentendo di ndume
2l minimo Puso degli spaxi dispombili ¢ e interferense rispetto alla nommale nmtivith dei Sogoetti
Drestisaiard.,

© limodello arganizzativo proposto {dicui 2l = Cop. B.1 def Documents “Relnzione destrittiva del di
lavore*) & appositamente pensato per ridurre al minimo le attivitd svalte presso cantien, lim
a quelle per cui & indispensabile un'interazione con | materiali oggetto di um

le atre al aborazione Elledal
Eﬁﬁggﬁﬂuﬂﬁ mfmgdﬁlﬂﬁ w )] EETIFNﬁ__

uesio purantizce evidenti vantaggi aglh Istitui eoinvolti:
¥ riduce al minimo la necessitd ¢ 1M utilizzo degli spari fisici messi o disposizione. il numero di
prodessionisi operanti presso cigscun Istitut, cosi come il empo di permanenza del eanticre stessa;

> rende huona parte delle srtivied, svolte in sedi remote, indipendenti dagli orari di aperum degti Enti
¢ quindi realizzabih onche con orarl pil ampi. impiczando pii personale, organizsio s laemi. per
attimizzare la pianificarione ¢ gestine eveniali imprevist, o ritardi nell*avvio die lavori;

> consente di operdae in centrl di compelenia estremmmmente fleasibili in guanto o risorse nprcgabill,
cract i avoro, detwsiom lednologiche ¢ bandy trsmssiva disponibile. che alTrono, ta 1 alteo, Ba
pesaibilita di concentrire | professionisti con una maggore esperiens sulla solusione di eventual
sitbaFioni “problematiche™, trasversalmende ai diverst ot ¢ ¢luster (= Cap. 8.1 del Decuemento
“Reiarions gescritive del Gruppo di lavare™).

r= Ty
] -I .-- II d .
14 il H |

['ayvio di ciascon cantiere di dz-lsuhuunu:m rIL-hL'..I..!L |4.’:| svalgiments di
arkie serne gt et [rrund{'ulu.l": er garamiig o sucoessiva oparativit
ordinnria & digitalizzazions ¢ quindi il rispeite del wempi ¢ del Tivelli i
qualitg prehissati. o tal sensp st procederd a reabzzare o attivitd di segoit
schematizzate,

VD EaOE
k1 Afmstimente cantiers o Proiolipazione

| b Salin presss Wlle (2 sedi m un breve arcc 1emporle, niedo da far essergehs possiBiis & -.‘.ﬂlr-l1ll!ul.r|.l|'|n Ill-hIrHI.i il @elinire |
forganizzaziane teensca & logiatiea parbo swolgmsents del servizie, silevare le condizon ambientall (arpiniza « accessibidna dagll spaz,
sficianza dei collegament] sbelinico o dali presenza di acred], possibita 4 regoizsione della lumirssts Fmsiendsie, slc], Wire
fallesBmenio ¢ [a scefty defle apparecchisiure di acqesizione pil ingicale in baze & Sinensione & I:ﬁ:q.ulﬂla degli pjgeni da dijilakzaare,
initivigaare | percersi pil adanti |-|r'1ra|:pui‘|n ¥ pauI“ln dlllr aﬂﬂ-n:lm '.lﬂrl'lm ‘I"IH l rrlnd-llni

¢ Conlestyalmenis 2l seprallusgo, o pertre dalla “Lela degh oggeill Gy digrlaliczare” (4 cw idestlicalive univood verra wlNITaD ger
tracoiare e v fas o Ia'mnm-l:. i proveederd & corcoegare con § OEGHE L susdivissene in kolsl deiinlervenio compbessivg, 4
dafinirs | Warkplan d] canfars o2 3 rreana gl elench o presa i cenco/scarion per gl oporaiord Yomrannn inalive concordall femnpi
madaliti i consegna ¢ ragifuciees degli ogeeltl, par fncRdem il lavero degli oparalon o definire w2 critenio opersino che geranlisce la
pispamibding gartidiana, nel lacale 9 scquisipiera, din malerizl 4 Lreosare
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REGRONE CAMPANIA E SERVIZI CONNESS! PNRR WEE-IEWH EMFD!-E"*FE A INVESTIMENTI 1.} SUB=INVESTIMENTI 1.5
CIGR¥?AT31ICC "

L) o ez

. FWI rrarmsn al ﬂ"{l]E‘lb] prodolin a ﬂ!]'ul‘t‘ﬂ' del 2opraliuogs, verrgeng Irasrortstli | malerisii necetsart, verranno dllesil j-l smbienk
= ter particelare stlendione ol camiroflo delfe koo = @ e postazioni df azqusizisna necicsaris, manlands, cenfigurendn & calbrands
scirear o apparst folografic provist, noschi isistema per lo slorage del diti e Puplead. altrvands, ave necessany, ung |Ines aesienia
per ircrameniane [ anda ﬂ"IFm‘"hﬂl. Par haito d Fﬂ'll]ﬂ'ﬂ i el del cantiesw sand aliva un serdzio di proale nherenig |!'l.‘.'|lh':t|-
Aldittialics che galra iilervanfe jiar ikslve e lempistiyaieds dvenduill graslaini leend, mducenda ol meEma i Bl i inaliivita a
eonssguent rischi di rierdi 8 Sequils d melurtxnament, || medesime servitio 9 supporio beohico Sara in grade di corsegnane ed
g gline, ove recessanio, (| EY sellelografice mobile per & diyilalizzazione di oggetts museali non momentabill (< Por 8.7.0) in e
sslremamentz contenuil. & mndysiene lewort gli ambent werramne riprastinal allo slalo precedente = verra effeflusto ws inlervento &
dlizia acourais da parie 5 usimpresa :pn'.'uuuu

| ¥ Hells Lasgineialo 4i \wcranoneg, m collstarascnag con il DEC B virra salsaiorabs il maiarals piu idesad gor & praduzions del prebadpa,
ni mada che b caratiarstiche @ rapgrasentatiala ceile varw ipolagie di tani {e farmati] da raftarn | pradotio dela gratolipazicne,
Eppiroumla farmalmente, confluics il Ftarimests per | cantralll i qualih sugli mgetti digiali prodeini

In precedenza., sono statl indicati | vantagg dermvantt agli st dal modeho
urpanrative proposio, hosato su centn di competenan, o cul & demandato o
syolgiments da remote di totte le attivita che non richiedano un infervento

AITRE

|

direrte syl oeae i (isica, % ﬂhmﬂhﬂ:-ﬂl
Livsehemu riporntato nella figura seguente illustra sinteticamentz il processo 15 ° "“"h:;

i lavorazione chic verrh adottato per lo svolgimento delle attivita di F - Eﬁﬂﬁ ﬁ
digitalizzazione previste per ciascun cantiere, | leam di lavoro impegnati =28 | w '
nelle vivrie aitivith da svolgere ¢ la loro successione logica, nonché i sistemi  J5 © Mesdstaion 55 - 345

B ATTHI

informatici colnvolti nel Musso di trssferimento deeh oggend digitali prodot,
dalla postazione di acquisizione fino-all’ upload nell'Ecosistenya Digitole
per la Cultum della Regione Campania, consentendo di appreazare la soluzione leonico-organizzativa
proposia per afimizeace utilczzo dells bonda trasmissiva disponibile e ridurre al minino i possibili
colh o boteelia wel traslerimento doti
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PROCEDURA APERTA PER LAFFICAMENTO DEL SERVZIC QI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA

REGIOMNE CAMPANL E SERWZI CONNESS! PNRR MISSIONE | COMPONENTE 3 INVESTIMENTD 1} SUB-INVESTIMENTD 115
ClG 999E7372CC

r Come anbcipale, per cigscuna sede di lavoro verra allestito un cantiere, dotato di una o pio
postazioni di acquisizione - g seconda delle consistenee ¢ delle diverse tipologie di mmeriali
do trattire - presso cul opererd un Team di addetti alla digitalizrazione { Reterente di Cantiere,
Chperaton ecnicyFotonrali, Catalogatore, Archivista, Restauratore, Addert: alla logistica —=» Cop
8.1 del Documento “Relorione descrittivo del Gruppo di lovoro® ), che-aveanno in carico la movimentazione
degll oggerti (8C1.2 - SOMI2L o svolgimento delle attivith prelimmari (SC2 - SOM32), s
destrizione ¢ colniogreione deil muteriafi (SC3 - SOMI), Ia digitslizzazione e gli interventi di
post-produzions per cul & necessario avere o disposizione Moriginale (S04 - SOM4) e leventuale
sottovuoto/etichettatura (proposta mlglmrativar.!', artivitg o dightalizzazione ardinaria verrd
it dal] “elenca ded materialt conselidato nel workplan definito in faxe df aveio ¢ verrd
braeciata sul sistema inferne di gestione Reoming,

rb Wi vite che verml terminata lo digiadismeione di un oggetto, " operatore teonico procedend &
spostare i file prodott su un sistema locale di storage, opportunamente ridondato, su cul verm
CURsYaLL bna copia del datl, finched non supereranno b verifica i qualith Ja pare del Centro
Elaborasione Inmagini (pio 1)

ro Lino specificn client di upload, appositamente progettto per massimizeare I utilieso della banda
trasmissiva disponibibe; €i oecuperd di vasterine automaticamente oli ooeettl digitali prodotti sul
sistenti centrale (Coosmo DAM ), al quale i accedery per le successive st di lavorizione,

,o Gli aperatori tecnici del Centra Elaborazione Immagini (CED accederanno al DAM per
controllare il ivello di qualith delle digitalizzazioni prodotte (sequenza corretia delle pagine,
gssenzn di pagine doppie. assenza di difetti gual elementi estrmned ned inguadrmtum. orignaimenta
s o Tuoco, cornetti valon onali £ cromatics, numerno di seatti, risolesione spaciale, riferimenti
culorimetriel, identificative di mventario, ecc ) ed effetivare, ove necessacio, imemventi di
mighoramento {ad esempio fine rotution, conmollo detly luminositd e del valore contrasto.
cropping, eto, ) | risulion delle verliche vermanno registratl su Redming ¢ rasmessi al Team
Dghalicenrione che eseguirg di nuovo le seguisizion che nun avranno superoto 1 comlrol

° Gt eperatori del Centro di Competenza Informaticon (CCT) effertueranno le restanti attivitd

di post-produzione (produzione dei fommot derivati @ nemosciments test con OC R gencreranno
quindi i metadaii ECOMIU sccondo il madello “referenced” (o "referenced esteso™ nel caso di
perindict) compitando la sexicne di nferimenta con Didentiheativo dell oggetio nel relativ
sivtemidstandard (SBN, [1SAD, ISAAR ABAP), ricavato da guello vssto nel workplan, ¢
predisponanng il kotto di loveraziene per il caricamento nel modulo di upload dell’Ecosisiema
Ergitale per la Colura della Regione Campaniz, aggiomando contesiualmente 1o stato di
lavoraxione su Redmine.

,ﬂ I sistema centrale Coosmo sard predisposto per effetuore in outonomis | caricamenti dei lotti

di lavorazione sul madulo di upload dell’ Ecosistema Digitale per la Cultura, trumite AN
{yjualira gueste fossero rese disponibilil, o medinnte sistemi dr windows pitomiation (ad es. M5
Power Aulomaie ) studinti per interagine con il client di upload, Le opernaom suddette produmanng
repart ¢irza (| buon esio del singolo enricamento, che sariano verifiesti dagli operatori del CCL

G il operotori del CCH avranno (n canico i moniwraggio del corretto trasferimento dei dati
sull'Ecpsistema [gitale per la Colura della Regione Campania, la chiusura dei lotd & lsvorazione,
I verifica dell"esite dei collaudi e Mallineamento dei dati di moniworaggio su Redmine.

|l processa di eollawdo. che avviene al termine della fase di acquisizione
di ciascon lotto di lnvoraeione (caricamicmo morse diginall mel sistemas
informastives cubiule della Reaione), prevede: etk b .

Y At b . o Calaeds TS SN |
1 laverifica del nispetin dei parametn del materiale prodotio sulla base de! T

profotipo prodotte in fase di Avvial

2 In repistrazione e segniluzione di evemunli anomalie o ervor fes
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searsd legwibilita delie immaging prodotic, mancats comspondenzn tra gl oniginall e le relative
ripeodaaont digitule; mancats completerza delle noquisizioni rispetto agli oggetti fisicl conseanati:
Ao corretts sequenea dei otogranimi acquisity, mancanza dr fotogramnis; dsolurione inferiore
alle specifiche fomite; scarsa definizione dei dettagliz scarsa qualita del colore: livello di legaibilit
non adeguato, ecc,) ¢ Lo contestuale sospensione del collaude del ol di lnvorazione;

3 o rigoluzione di anomalie od erron dlevati. con eontestuale verifica dell'efettiva risoluzione:

& laccenazione del collaudo ¢ ln produsione del relativo SAL.

] = UHN RN S0

—_— e —rnr N t e fm it el

A BN LEVDES TTINTH CRDIMARLL DIMGALITIATIONE [ COHSEENA
irkl b LRI TR

© Come evidepalato al Tzﬂ Par. 8,16 del Documents “Relazione descrittivn deél Grippe df levoro®, ['intero
rocesso ol gestione oel servizio @ governatp atiravesso Un approcc metodologico di praject
Enana‘gement capace ¢i garantire E';a.s:ﬂml Bl ol EH_]Eiengg £ qualita, m-El:_I_‘.a'_nE;EJFFFf‘II-FnI
meccanismi di verifica continuativa Cel rispetto degll obiettivi definti, del corretto Stato di
avanzamento delle attivita, del raggiungimento del nisultati previsti,

Liimtero processo d | pestions. momitoraggie ¢ conttollo & coadivvato da due differenti applicativi:

"3 REDMINE CBSMO

Web app opan saurce per il project & task management Servizia clowd di livella professianale par il
digital asset management
+ b
MONITRAGEO DEL FLUSSD D) LAVCRO IN TEAMING OI ASSEGHANONE! [ MONITORAGSHO DELLA GUALITA DEGLI OBGETT) DIGITALI
EFFETTIVA ESECUZIONEMRISPET T0 TEMPESTICHE £ CARICH 0F LAVORD, PROGOTTI
01RO VERICA INTUALE DELLDSIATO D ANIAMENTDEDEL ) e sgpeofndimenti i vada L= P 8.3 ol

Documento "Relozione desirittiva del Gooppo di
Per dattagli si vada —» Popprofondimento di cul o seguire ¥ bowarn”

LI REDMINE: software di gestione ¢ controllo interno di commessa

Il contralle interna della commessa e ln gestione contemporanen di pili squadre. fermo restindo
oo della prattafomng sofiwoare desering nel document! di LLArH (AL 07 Maode]lo CYperativo),
sacenno neslizeati mediante ung versione appositamente personalizzats di Redming, web app open
surle, decessibile vid Internet, per il progect e lesk management

Redmine dispone ol un sistema di gestione degli wtonti e delle relative confignrazion che conserite di
creare grupad ol faeveen, specificare | livelll autorizzaiivi e e correlate funcionalita melle gesione di
fhaxsi off il ¢ progedri.

[ sistema, altraverso e urrioneliz di cul dispone, € in grado di supportare

P s pianificarione del lavora - definmione di pio progeitlinee di sconsione, impostazione dei lott
A1 lavoraxsone ¢ degli elenchi di oggewi du tranare, ussegnmrions: fisomse umoane ¢ ocniche:

P o pestione ordinaris delle attivita di digitalirzazione - trocciaments dells movimentazione dei
materal ¢ Apg i TnamEEnio dix] :L'l_ii'k.rrl'l dedbe oty it (Csicrnale ded |aavam pay Dnvello di ‘-i.l‘.u;._‘:l.]ll.!l e,
per confroniv con il workplan di cantiere:

P il controlle costante sulle attivita svelte. do parte delle funzioni preposte (g4, Referente di
Contiere. Restauratore ) per il proprio ambitoe di competensn = || Restaunlone, nd esemp, stirmverse
be Tuneionulinh del soltware, pud repistrare eventaiali materali non sattwpenibili o digitalizzadone
per motivi di conscrvazione ed claborare une specibice registro di nferimento Ja condividere con
["stitone; 11 Referente di Cantiere pud lnvece varificare la comispondeniza tra elenchi di mmoteriali da
digitalizzare & quante presente in thoratorio, segralare eventuall mancanee ¢ registame la relativa
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AEHICHE CAMPANUY E SERVIZI CONNESST PHRR MISSIONE | COMPONENTE JINVESTIMENTD 1.1 SUB-INVESTIMENTO 115
CIG 7998TaT2CC

motivaziooe, momiteane | entitie di eventus i scostmmenti da guarto piamificaro, a livelbo di materiuli
tavorati e numero di digitalizzazion: prodotie amraverss un confronto (m | dat inseriti dagli adden
ad il numere di immaging prodolle @ cancate nogll storage:

P il monitoraggio ¢ controlio dell* avanzamento del progetio ¢ delle tempistiche pianificate,
mediante specifict dagrommi di Ganit, a partive dalla verifica della corrspondensa tra lavam
pianificato e attivita effettivamente svolte;

B 1a condivisione di informacioni di sintesi con le funzioni preposte (DEC/RIBM) - & posaibile
attivere utenze dedicate per consentire ai referenti di progetio della Committengn di monitorare in
ey seade ol iy mods punisale, atteaverso una semplice dashbeasd, Pavoneameno delle aitiviz
per | diverst loti di ksvorazione ¢ di interagire con la struttura di gestione del progetio tramite un
cunabe diretto di comunicasione per le segnalozioni.

Eiwirign'ss & uslione Sl Msri By

rq-.qh- il i LA ol f;qil.m. i-.-quli-ulpru\.l.l.'ﬂ sl feafive

I solbware consente di suddividere el cgeem di ogm Cantiere in N lowi di lavoresone, associando a

clascun lutn la specifica lista di oggettd, con relativo codice di idemtificasione cornspondente a quello

dsaiee sul Smema Tnformatvo per o Cuofture della Regione Campin.

A cuscun cegella corvispinde un tesk di lavorzione assegnabile ad un operatore/team, con mdiciaone

i dute i inirio e fine previste per la livorgzione, Per giaseun ogeetto digilabizcato vengong regisizate:

data di inizio e fine disl processo di scquisizione. operatoee incaricato, numero di pagine neguisite/seatr

fotopraficr realizeali ¢ nomern i file prodoiti, oltre ad snnotmoaoni S0 evenmali problematiche amerse

@ canbromisure adotinto

Dustidigsvaments be divierse funcioni comvalte nol procetto di digital rmeione aecedono olla pisttalorma

¢, 10 hose al ruade neoperior

Yerificano | etk assegnati o goat 08 digifalizzare], Redstrana {2 coeradan (& werifica Saraluca o s eyl
ogginrmang il registro delle atlivits con | gat effttunbe fe= coordoeny alenchl materisll addult ¢ lo corrispandienia

rauardant! L wvers svolla (atthath reslizzatis, datn,  consegnati sggnslamona/rogitrszane of el Aumera & immaginl
ore impegate & numers di acouisizioni], verficano  ewntualimancanze e relativa motivatione,  orodofie @ caricate negll

L3 corrisphncensa fra ndrmed o volum & paging elaborazing elenca Lactng riscaniratn Sloraga
lavorate/ogoett musesdi fotografah eseatt reg@izzatl  registrazicne miateriall mon ghgitabizzabil
7 immers di-ssguisizion) efeltivomente grodotie aat mgtnd ti Conservanong; o)
e n el salvate guTHpeypatem
s 4 + L 4
Gperatori tecnici digitalizzaziona Respensabili processa di cantrodls Referente di Cantiere
conservalve
[RestaurstorafArchivista)

© |l software permette di controliare F'entita di eventuall scostamentt da quanto pranificato, aivello
g volumlfoggett lavorat e numero df digitalizzazioni procotte. Per Ciascun lotto di lavorazione, una
seria if barre grafiche indica (o stato i avanzamento consentenda di controflare entita di sventuak
sistament gﬂ guanto planificato, a livello di volumi favorati e nume o di digitalizzagioni prodatte,
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PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIRG DI DIGITALIZZAZONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA
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Nelle successive Sezioni vengono approfondite le modalitl & svolpmento delle singole aivitd previsie,
evidenziande i particolare gli [l elermenti migliorativi proposti ed i vantoggi che questi portana ai
I"'\-I'EI_,'_L"i'Ii Destmnaiam

ALLESTIMENTS DEL CANTIERE DI DIGITALIZZ AZIONE [5{:1.1 - SOML.1)

Cham cantiens per o digializzazione deve disporre of wha sercte of dotaziont funzionall all aperadivitg

ordtacirc, cffcr processasions ¢ conserasion in siciirezzd del materiali darante fe lavarazion nonche af

carrelfo funzionamenio delle apparecchiafure {dispositivi di scquisizione digitale ed elaborarione grafica).

Lol elementi imprescindibili da garantire per ottenere i livelli di efticienza ¢ di qualita prefissati

L0060 I.'!ll.'l'l.:lrl:l.li'.

[Eiadeguate condizioni di illuminazione: ¢ [spazi di lavoro adatti per le attivith da
necessarit che Famblemz msulti “oscurabile”, svolgere: per quanio riguards i materiali
per evitre che la fuce naturale possa imerferive cartacel, sono necessari aimeno due tavoli

con e condizioni di iHeminaions seelie pLr
I'seoui sz

[ limitata accessibilitd da parte di persont

mon guiorizzzte: & necessare che smbiente
risulti “chiudihile™, ovevern che consenta di
definire Nsicamente lo spazio non accessibile

per ciascuna postazione di acquisizione, di
dimensiong congrua rispeto alle tipologie
di materiadi da  krattioes o riferimenio
alla diginalizzarione degll ogeetti muosesli
oeporre nvece che ol sel ftogralice riselt
coratterizzute da un fondale continun e da un

da parte di personale non autorizzaio
Flidonen comnettivith: e necewsaria idonen
canpettivien elettrica ¢ da

quantinativo di Enpade sutficient ad avitare
imbre portiate dalle cornen o da altel element)
tridimensionali dell oggetto:

1 spnzi di conservazione sicari: ¢ necessario
phmens un srmadio “hisdibide™ per o

cunzervazione temporanca del maieriali
Lozl alle Informazion ricavate dall Allegato A al Capitolato (Schede ded singoll stoeatton) ¢ dai
sopralluaghi preliminer realizean presso le sedi dei Soggett Destnotari n cul verrannd allestitl |
cantiert di digializzazione, & stato redotto uin pamo quadno sinattico delle camtteristiche depli spazi
imessi o disposizione, i cui 51 femiisce o seguire un estrapoboo csemplificativo

¥ a0 i fl . TFid 5P & O
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@ Prima di procecere all’allestimento gel cantiers, anche sulla base delle mformazion| di cu al
precedente sinottico, sara effettuata un'analisi confermativa del fattor amblentali di temperatura,
umidits, luce & sostanze inguinanti atmosferche che potrebbero provocare reazioni di degrado,
per eliminare o relucento al minime le fontl i Bguinamento. 9

Per ciascuipo den punti precedentemente elencath AT provvederioa £O@ Hn—gu._m*?ﬁrﬁ

guarto necessario affinche il cantiers posss rsudisire funzionale alle opi (g 2002 :

iy particolie

¥ dve non fosse possibile ridurre illumiinazione el stonea mediante |
formiti ¢ msmallati apposin feli escuranis ¢ planiame o ferra con luee B

)
M
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PROCEDURA RPERTA PER L'AFFILAMENTO DEL SERVIZIO OF DIGITALIZZANONE DEL PATRIMONID CULTURALE DELLA

REQIONE CAMPANIA E SERVIE CONMESS] PNRR MISSIDNE | COMPONENTE 3 INVESTIMENTO L] SUB-INVESTIMENTO LIE
CIG YYRBT3TICE :

¥ owe ll cantiore dovesse essere allestite inune spaeko aperto, o pdibito anche ad altei wilizzi, verranne
impicgall specilc pawnelll seperatort (ipo quelll per Mallestimento di stand fenstici) per ereare
un ambicnie chiuso copertis da un telo nero. accessibile mediante una porty con sérralur;

> ove non siadisponibile In conneltivith eletiricn necessarn, verm Fn'{ik'.-pl. AL LN dnapricaiter |I'.l|"E"I-'1-H-|'.I?'r1.I
@ marnd, mediante spec .I;‘i'r.'-t.l cablageio; anslopamente ove non abn mitenuta sufficiente la connettivits
disponibile in loco, verra attivata uni cormesviore aggirmtivg wi-f (Upo Starlink ) dedicata al progettio,

> veranno allestite apposite postaziont oy digitelizzazione ed goguivizione dovate o almenn e favoli
di dimensioni adeguate alle specifiche tpelogie di materiale da tratiare ¢ di sediie ergonomiche:

> vermi allestito wn o it sei fotorraficd con le caratieristiche ¢ la confipurazione di cul al = Cap.B.3
del Documento "Relazione descrittiva del Gruppo di lavars"

» lascun cantiere verra dotato di un ermadio metallica con serratire, ove guiesIc Boir Sia 20 prescente.

| “atestimento standard del laboratorio coomporiers inolire o confignrazione delle apparecchiature
di acquisizione digitale ( scanner planctari e macchine fotgrafiche). ¢ fa sistemazione dell ambicnie
secondo b sequenen di sepuiio riporite:

1 collocwsione ¢ montapgio apparcechinture ¢ 3 bilanciamento del bianco inizmle ¢ tomturn dei

relative workstation, taratura ¢ profilazione volori di contrasio ¢ liminosina
ITHONLCHT, & crearionedel proflilCC perla camnerizzazione
2 imessn in bolla del piane di ripresa e fissaggio calorimetrica delle apparecchiatur:

det suppomi per la nduzione delle vibrazionl, 5§ regatarione dells messe a fuoeo & crengione
del profilo di scunsione per tipulogie i
documents.
| momitor delle warksistion di sequisizione sarmnna calibrati ¢ profilatl con s sonda colorimetrica
SpaderElive al fine di newtralizzare e corregeere 1o resa dei colory in base alla t@mperatura cromatica
spehia (650K ) e gl livello di luwninosita ambientale.
I sistemn i storage locale sar opperiunaments ridondato per garantive la conservazione sicura dei
daati (0 pid copie. Tutte le aitrerrature duanne collepste o un gruppo di continuivh (LIPS} a protezioene
da sbalzi Ji tensicne o interruzioni dell erogarione dells corrente. In caso di assenza prolungntiy
dell"eletricitd 1 sisterm sarwnno conligurall per spegnere dulomushicamente e workatation d lavoro,
Melle strutture in cul ésistono particolarita o impedimenti sarannoe definiti ¢ concordati deghi
intervenfi ad hoe (es, posiziopamente di rmmpe di accessas soluzioni di connetiiy ik agEiwniiy
wireless, sisteni di sicurea, sisiemi antmcendio portatiii et} che si aggiungeranno agli allestimenti
standard, previo parere positive del Soggetto Destinatario.
Tutto il personale impiegato nel eantierd sar preparitn a ifervenire con ba massima rapidith in caso di
eventi avverst | inhitrsziom Eacqua, allagamenti, meendi, ete.), per nmuovere e mettere in Séurerm
i i Teong slewrn” mdividaate con BRI — il sotenale aifidato

CARTULAZIONE E CONTROLLD LACUNE {5(:2-3:]
Le attivita propedeutiche alla digitalizzazione del materiale conservaw presso gl Archivi m

di Stavo, Jdi cul st occuperd 1" Archivistu, saranno:

B vesifica, per ciascuna unii, dell’eventuale presenza di une cartelazione pregressa e 1n ciaso
allfermative valutarione del livello qualiativo ¢ inteyriti:

P produsione diouns coridazione imtegrative n iti | casi in col quella originebe sio lacunosa (c5.
alleguti e parti dell unii pon carmulme),

P produrione di v cortulasione ex move nel caso in cul nen sia presente una canulazione pregressa,
o mel caso I el sin seorvetty, comprensivy di carte blanche ¢ allegmi;

P produrione di una seportistica con Desite della carmlaziony. ed indicanione delle corte buanche
du non digitalizzare. o i speeiale formato

Leattivita che si svolgeranno presse le Biblioteche saranno: &
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PROCEDURA APERTA PER LAFFEMMENTD DEL SERVIZIO 01 DSGITALEZATIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA

REGIONE CAMPANIA E SERVIZ CONMNESS] PRER MISSIDME 1 COMPONENTE 3 INVESTIMENTD L SUB-INVESTIMENTD 115
CiG veRRTiTIC ‘

P werifica delln numerazione dei fascicold dai giomali riapetio o guanto indicato negli sehedoni
ammimstrativil KARDEX dell vatitute;

b AEEOrGmEnto @o correzione o gueio nen documenfalo ¢'o mon correfiomente idicaio negli
schedoni ammimstraty i/ K ARDEX dell istiiwie, con redazione di-un elenco ad hoc:

b produsione di spectfica repartisifea con §'estta della verifica, od indicazione di eventuali elementi
da non digiializzare.

DIGIMAUZZAZIONE £ POST-PRODUZIONE (SC4.1 - SOMA4.1)

B LATI, per ciascun documento/oggetto musaale offra la produzione di alcun] fermatl derivati

aggaiuntivi:

£ |PEG a 300 dpi con watermark: oltre alla versione nchiesta, si propone di realizzare uha
versione IPEG con watermark, visibile o invisibile [con il riferimento all'istituta e al progetta),
imaccordo con || BA,

£ JPEG 2000: formato "piramidate” alternativo per la pubblicazione on-line ad alte prestazioni;

© |PEG a 150 dpe formato “leggero’ pio funzianale e pid utilizzato per consultazione e/o
condivsione,

1l trattamento delle immagin verra escguito utilizzando Adobe Photoshop, andindo ad intervenine tm
I aluro, o contrasto, luminositd, comerione delle micro-rotazioni. eic. Yerrl inolire verificata la Tedelus
el colore, implezancdo un sistema di gestione colore, basato sui profli dell’ Tofernational Colar
Consortinm (1CC). ullo seopo di assicurnre Uidenticn ruppresentacions del colore su apporecchintune
Y :|.F'||':|i.|.‘:1:.fi-.||l.'| dillererin

EJ UATI, quale ulteriore proposta mighorativa rispetto a quanto previsto In gara, perun nuimern non
inferiore all'BO% deﬁi'gﬁetﬁ musaal movimentabill, offra |a realizzazione e consegna di almeno B scatti
fotografici da diff punti di ripresa e la produzione e consegna diun lio tridimensionale
che riproduce almenao il 50% della superficie visibile dei beni museali. I modelio 30 sara prodotto
mediante tecniche di ncostrugions volumetrica SFM e retl neurall appositamente addestrate. L'slenco
degl oggetti museali per cui sara prodotto il modelio tnidimensionale sara concordato tra Soggetto
Destinatariy ed Offerente sulla base d conslderazioni di impoftanza e flevanza specifica del matariah,
nonché di valutazioni tecniche sulla qualita attesa del modedlo risultante

B in presenza o eventuali opgetti museali pesanti o complessi, classificati come non movimentabili
in autonomia dall'Offerente. al fine di agevolare |3 massima digitatizzaizone del patrimaono in
gestione al Soggetti Destinatars, 'AT| sl rende disponibile ad allestire, presso gli spazi o custodia e
fepasito di tali beni, uno specifico set fotografico mobile leggero e modulare, caratterizzato dalle
dotazioni elencate a seguine.
1 st predisposto sgomberando o spazio mermio al bene da digitalizzore da oggett (mobili o suppellenili
varie) che potrebbero in gualehe modo influenzare Lo diffusione, il poreorso o il colore delia luce, s
vomtatiiat da
2 Corpo macehime Faji G 100 o equicalente. 2 Target Calibrite ColorChecker Digital 8o
> Ohiestive Fufi GF1L20mmES B LMOIS PR Macre eiiivalente;
o eguivalente > 184 Golden Thread Object - Level Target [x o
> Hetinve Fuyi GFSOnml ! 7 R WR o equivalemie; eguivalene,
> Mhivttivo Fufi GFOImnE2.8 R VR oeguiviene; > Cavallettl, treppivdi ¢ leste sodate in alfuminio
> Due o guativo ilfeminatori Elinchrom ELB St mrﬁ_w””' :
1L e egpenvenlerile con diffusers ¢ flte UF e 2R o, > Sendi ¢ pannelli modelozome fuce,

1l set cosi costitaito risuln altamente legeero ¢ modulare. wle da poter cssere

Facifmente mstallato i contest anehe mollo complessi, Crruzie alln vareth di j [

ottiche disponibili ¢ adatto a digitalizzare ogeetti non movimentabili di ;

picenla (<1 Ocrm ), media (< 100cm | e grande (- 100cm) dimensione con adeguata 1 r*" |
! |

v Farmmith di Hlaminasione e rispoito della Fedele eromatics all'orsenaie.
=
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© La decennale esperienza dell AT] in materia df d'uitﬂ!-‘timlum i &Hﬁ culturali all'interno di
contesti museali, archiy manumentali le consente di ad I'lﬂtﬂ sei;:iér ottensre
ottimi risultati mﬁmtemmmmumrm ue1 _ f_ y

Sulla base delly condizione ambientale in cui ¢ collucato h'r_;g-:uu -.ll:ll.u dnbltahuwmnc e passibile
ipotivean: una tempistica di monaggio del ser che varia dal 10 a 40 minuti, con un sole operatore.
I.& scelta di includere illuminatori flash alimentati-a batteria ¢ la seledone di cavalletti ¢ treppiedi
leggert talluning o carbomio penmettono di semplhilicere Finstallazione e non richiede prese di corrente
vicine all'nggeio da digitalizzare. 1 set cosi impostato e aceompagnaro da ura pipeline di sofiware
propriedir ¢ commerciali che consente di individugre immedutamente eventuali non conformib nello
scatty fotagralic {perdita di fuoco, sovra o soltocsposiziont, riflesst) per permetiene una cornezione
imtmediata del prohiema.

Le |rr|ma'gin! realizzate con || set proposto superano in risoluzione | requisiti indicati dalla

documentaziona di gara consentendo di ottenere risaluzionl »6000ppi su oggett di lunghezza

maggiore fino a Sem e »>400ppi su oggetti di lungherza maggiore fina a 100cm.

BEE] Descamone areHivistica (SC3.1)

Py e dhi diseumenti i Formate superione g150AD (s, mappe eatastali) per i quadi, impiegando fa ripresa
planciarin o fofografica non Asuli possibile procedere con la digiializzazione, s1 propone (previo
benestare del Responsabile di Bstituto) i) ricorso alla tecnicn delin moszicatura.

© Sfruttands le specifiche competenze sviluppate dallAT), fe : '

digitalizzazioni des singoli mappak saranno elaborate in astomatico
Con un processo b ing. andando a ficostruire limmagine
digitale del “guadro d'insierme”

Uritre alle singole Ii|"t'l'l|2|l.|.n"i[1|1| sard dunque FII:IHHIF].'I-”L COMSENEre una
risorsa divitale aggiontiva, costituita da un'immagine in u|p.1|'_||:“|
del " miers terrtorio Fappeessniiabo

Tale univa rproduzione digitale, che comprende la ereazione di una scheda mappa J!‘II'.I-'I'.I-I'IHI‘IIE
i *Ouadre d'unione” in tipologia specilica ¢ al di sotto di essa le singole mappe, vera inolire
georiferile medigate "aszociazione oi coordinate geografiche ad un subser di punti, cosi da ottenére,
in modo automatice, b dervazione delle georelerenzinzioni dei singali mappali ehe costituisconn il
gudithro d insieme

CaraLoGAzionE sPeoiTiva (SC3.3 - SOM3.1)

Llamivita, che s riferisee alla produzione, secondo gli standard di rferimento (5B ovvero Moanus
Chy Line per § document] manoseritti. REICAT, ISBL UNIMARC ofo MARCZ. APRAR), dei datd
identificativi dei materiali, funzionali o parantione la rintracciebilita ¢ [a ricercabilitg all'interms dal
DB complessivo, sard realizzata sulla base delle riproduzioni digitali genemte, presso il Centro
Elaborusione Immagini, unitumente alle operazioni di post-produzione.

Bl Lascetta d operare da remioto per tale fase (oltreche per e attivita di post-produzions] rappresanta
Un aspetto gestionale mighiorativo poiche: © mighiora la gestione degll spazi, minirnizzando lngombro
in leco & ['accesso di persone che possono interferire con I'attivitd ordinaria svolta dagll Istituti; ©
ottimizza i flussi operativi disaccoppiando temporalmente I'attivita di fliill::a:inn& da tutte la
altre [post-produzions, descnzione catalografica @ metadatazione); © rende pid efficienta "attivita
di descrizione, favarando lo smart warking e ricucendo | tampi o Epnatarmen!u: O contribuisce
a fornire garanzle circa il rispetto degli oblettivi fissatl, in guanto non lega la produttivita degli
addetti alla post-produzione e ¢ei catalogatori agli orar di apertura degll istitat, consentencogii di
lavorare anche con un orarie di lavoro pli ampio, per recuperare eventuall ritardi.

[ un punts di vt preftumente operativo. il Cartlozatone sccedera. giomalmente do remolo, al sisiema
di monitormggio e controllo ed ally specifics interfaceis del software n suppono alle digitalrezicone
(Coosmo| per verificare lu presenza di nuovi ogeetei digitalizrati promti per la descrizioni
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Per cinscun ogoeilo, o piar tire dalle informueiont di comesto, dai dat raceolts dal Restauratore, da
Lve: .t'ull :J.:u:l |1-1'r., I:'I:'H"i.l res -dlh|.‘H.!-l'|Ihtil d.JI "‘lL]"U,.IZIIiI Eh,-.hn:lt:—mn L :Llli -,:-«.,uu.. H-.l'm L‘IL‘”L |||1n-.hr.-r||'-|1|
guaﬁ H Eht|:"ll11'.‘l lif"'I”'ﬂ bﬂﬂlﬁﬂl] "r"l'tl‘r[ml*: di deserizione”, ¢ el ||:|pn::tm Lin:flil standard di domyinio di
riferimento, Alla fine di opni giomata, il Catalogatore aggiomera il soltware di monitomgeio indicando
gli pepeiti di cui ha effettivamente completats la catalogazione.

Sorrovuoro/EncHeTtatura [ATTviTA MIGLIGRATIVA)

L'attivta meghorativa, si prefigge Mobhiettive di garantire nal tempo adeguate
condizioni di conservazione dei materiali.

L anivitd sar svolim of teemine dellanivith di digitalizeazione medinnie uno specifico
macchinario - Tirr Vacoum di Tirremia - sistems specializrato ad slta velochs per
ln conservazione a lungo teeming d documenti cartscel, in abbinmmento a buste di
conservazione trasparcnti, renlizzate in materiale plastico accoppiato di 140 micon
i spessore, composta da uno stroto di nylon all esterno ¢ all interno una strato di
polictilene ad ala densit, 1 materiale delle buste € a norma oltreché neid free: prove eflettume da
Inhoraton dell”lstmno di Metodoloiie Chimiche del CNR hanno certificato che le plastiche non provocana
alteragioni donnose alla cellulosa, I sestema proposto differisce da guelli utilizzati nell induxivia
afimentare poiché i vuoto viene prodoite forcando [aria a theire atiroverso gfi stirani della pellicola.,
Con Hcenfeziomunento sottovuoto s ottiene una fduzione dei volumi del 20 - 6086 o seconda dells
tipologia del materiale (ly spessore - n particolare quello dei giomali - viene rndotto in misum sensibile
- ¢irca 30-314), 11 sotlovuoto, conferendo al materiole stampato la stessa consistenza di guello rilegato,
consente i conservare 1 documentt sia verticilmente che orzomalmente, rendendo pio comada la
st consul iEzione in quanto be busie possono essere aperte pil volte.

Mell esecuziane di tale mtervento migiorative, FAT) propons inoltre una serie di attivita aggiuntive
che comprendona: € |'inserimento di cartonl/cartoncinl da conservazlone, conformialla normativa
IS0 vigente in materia, allo scopo di evitare deformazioni dei materiali durante la conservaziona
nel tempio. Tale proposta & riferita a glornall con different! formati, appartenent ad uno stesso
pacco (88 quohdian di uno skesso mesefannol; & considerato chie tatvolta gli stessi Invelucri
che avvolgono | pacchi di giornall conservati, costituiscono oggetti degni di conservazione, si
propone di conservarli nella medesima busta sottovuoto all'interno della quale vengono inserit| |
glornali. In tali casi si propona una valutazione preliminare degh involucr, realizzata secondo criter
preventivamente concordati con il Soggetto Destinatario, a seguitn cella guale sara applicata la
miglioria solo gualora gli involucr risulting degni di conservazions.

SERVIZI AGGIUNTIVI A SUPPORTD DELLA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO
[J!L' NWITE £ STRUMERNTI MIGI IIZ'}F!.fI.TI'-.I'I}

Affinche la Regione ed | Soggetti Destinatan coinvolti nel progetto di digitalizzazicne possano
comunicare efficacemente "avanzamento dei laveri e promuovere il valore culturale delliniziativa,
I'ATl i rende disponibile a produrre un Piano di Comunicazione del Progetto ed alcuni materiali di
backstage di livello professionale funzionall ali'attuazione del Planc stesso.

{tre al Piano di Comunicazione del Progetio, si prevede pertanto la fornitora di materiali e contenuri,
utilizrabili a scopo promozionake, queliz @3 togmifie ad usodivaleative solle fasi di digitalizacione.
eorredate da tesw descrittivo ad wso sociol; B un video dr sdmeno 3 minut solle principali fasi di
lavirnzione: un testo ad uso comunicato smpo. nolive, perciascan can @ e
viileo montar Ul'uillul::l'L"l:'il" Al weo gocml o 17 ag e copnferenss starm a i

BEEE Lives spopuTTivA COMBLETA IN COMDDATO B'USC n

A conclusione delle attnitd di digitalizzazione sard rilasciata in dispe | &
linea produttiva completa comprensiva oi: macchina per il sottovuoto | 5
di etichette, oltre ad una scorta di buste per il sottovueto pari all' 1% del g

. rnnnmﬁﬁlummn
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cantieri di digitalizzazione; n. 2 apparecchiature di diFItalizza:iune [scanner); n. 1 set fatografico
mobile completa; n. 2 postazionl di lavoro (personal computer); accesso al sistema software dl
supporto alla digitalizzazione {DAM). Si offre inoltre un periodo di formazione/affiancamento
al personale della Regione (le cui tempistiche saranne adeguatamente definite | seguito) per
l'acquisizione delle necessarie competenze per l'utilizzo della linea produttiva messa a disposiziang,

A.2 Soluzioni migliorative per lorganizzazione delle attivita di metadatazione
e lettura OCR

B¥EE Meraparazion: (SC51 - SOMS.1)
Afinche cisscune risorsa dipiale creata divengn o tui pli effei un oggeno digitale individunhile ¢
nccessibile per fruizione, archiviazione, conservazione, disseminazione ¢ altre operazioni zestionali, &
necessario assoctarle metadaty descrittivi, leemio-gestionali ¢ stritiumli. A tal fine il progetto prevede

In produzione di metadati eodificati secondo il modello standard METS ECOMIC riloscialo
dall Istighio Centrle per lo Dighalzaziong del Patrimonio,

La prodduzione dei memdati sard gestita daghl addetti del Centro di Competenza Informatico
{—* Cop. B.1 del Documento "Relozione descrittivo del Groppo di lavora”p, professionisti con esperienzn
ultradecennale nelle attivit di recupero/migraziong import-export di banche dati archivistiche ¢
ciitilografiche ¢ conoscenan di standard ¢ format] di scambio dati in ambite BBECL

Per la produzione del metadatt verra otilizzato un modale di Coosmao (= Por B 3b del Decumento
“Relaxione descrittiva del Gruppe di lavora™). che melie o disposizione uns precedum automal izeatn
appositamiente progeiiala ¢ replizzata per rendere |,'.|||: semmplice |'Il.'-h-1h||1. la prodozione dei METS-
ECOMIC, sopaattutto in comiesti in el o numern di fisorse digatall & molo elevato e guindi ditficiimente
gestibile con metodi pumtuall, La procedurs sibasa su aleund inpu esterni da impostare inizialmente
{duti generah di progetio, informazioni relative al dintto d'autore sul materigle analogico e digitale.
ele.) e consente di selezionare i lotto di aferimento e pli ogeetn digowli sssociat - con i relativi
idennficotvi univoet dei sistemi di catalogazione nazionali (SBN, Manus On Line, REICAT. ISBD.
UNIMARC &o MARCZE, SCAN/OAC/ADNEAC ICCD) - & di recuperome automaticuments | metadat
tecnicl delle sinpole risorse. Sulla base di @l impostazion:, lo provedum produce | METS-ECOMIC

in madalith referenced, inserendo cioé dei riterimenti (mediante |'identificativo uiivoeo di cui sopra)

ol dati descrimivi recuperati. In alternativa In procedurs @ in grado di fare riferimenta ad un file CSY

dv mappatura, ove gh identifieativi utilizzati dal Sistema Intformativo per la Coliurs dells Regione
Cumpanii potessero essere rest disponibili solo in en secondo momento.

H medulo permettent inolire di meorporire nelll sE210N0 g s interfics cynmanivns fossiall s soais sl fassknd
descnttiva (mvdelle “referenced estesa ™) dell’ XML i dati S omrm =000 :
cronologici ¢ di pubblicazione dei materiali cgpettao di = =
digitalizzazione, secondi gh standard di riferimento (Al
G Privfile METS-ECOMICY e, nella soione stritturale. |
chiti dh nomenclaturs e di mventario delloggetto digimle.

Con specifico Aferimanto ai perindici {(giornali ¢ riviste),

saranna rilevali | doti cronologici e di pubblicazione dei

smgoli fascicoli.

Anraverso i 'applicazione specializzata Hofax Express

SACMINTD '-'l.\'[l[l.. [T :'lln.-l'|1| alrivita:

> -'--l':'j'h’ﬂ'rJ.JiJF‘l'F_.l'-rl'ﬂ fcodi - identificazione dei file della [arirma

¢ detl"ultima poginn del lscicolo;

2> rilevazione deni foscicolo - raccolia det dati cronologic e
i pubblicazione, ispezionando la prima pagina

> o presents saramin regivdvale fe segwenil ingformazioni:
dappin dutn di pubblicarione (iniziofine, anno/mese
wjarmok, d.;_lrlr-m e R th ruiL'iL'-:.lil.l ] I'1[Z.'J'l'|'|-l!"l:.‘b. d-‘.‘l|‘||.1-l.ll.
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anmata (imizioddine), sere. volume. edicone econda, eren, stroordinaria, ece.), tipo (Faseicolo,
supplemento, nomer: speciale, ecc.), edimone supplementare (big, ter, ece. ). duplicato (se copin di
aliro faseeolo presente nella lepatura ),

& coriraill df gt - dopo kcatiurn sono previsti fre Mvelll di comrello masiale; revisione del dati fissi
por tuiti § fascieoli dell "aniti (anno. annata), prima revisione miraia ai nomern del fascicolo, seceonda
revisione mista alle dare del fascicolo,

© Lapplicazione & dotaka di strument di compilazione autornatica delle informazsani ricorrenti e di
convalicha per |'inserimento o tformate, lunghezza, mapgntm etichette con todic) & per
l'esport nie delle rlevazioni in ﬂrmatﬂﬁfﬁ- el medello personalizzato per limportazions nel
database deliapplicazione di pracizione XML

Cili operntort applicheranno le teeniche di rilevamento der dati mancanti o illeggibili descritte. nel
maiie delle procedure: desunzions numers mancante dal ko SeuCITR cella numerazione dei fascicoll
precedent] @ successivi, desunzione della data mancante (il giomo, il mese) consultando il datario
storico ¢ identificando il dato in base alla periodicith del quotidiano.

Altermine di questo lnvoro sara prodotia una |ista dettaglista dei fascicoll vifevati & di quelli mancanti,
che sarii confrontstn con gl sehedoni smministrativi per identificare le lncune presenti nelle roccole

nil ' EL | o Ta] iDL | 1RECETTO TTil

L attivita viene svolta trnmite [ un‘applicazione personalizzata che. grazie alla visione contemporanes

delle immaging dell’unith. consente, (ranui moduls siruiiurslo, la raccelta di informazioni dalla

paginm’cartu guali: I"etichetia (Coperta, guardin, corlu, ece. |, il nomiers, | rectodverso delln cortu, se i

numero & dedotlo. se il numero & romanc. se il maEmero é ripetuto | bis, ter, ecc.) e, quando il numero &

ervat, il mwmers eoirelse, Infise. permetie di marcere lo paging sulla quale ¢ presente i@l argel colore

0 H righelba, 11 fusso @ articolato come sepue:

b conmipilasione dei dati dei component iniziali € finali fcoperte, controguardie, guardie, ece.);

p individuaztone della prima carta/paging e compilaziong in sutomatico della nomenclatury di tutei
gli ogeetti

porey isone ad e ad una delle immagin per ilegrone o correggens i dali inserili.

lJumnle Al processo I'operatore scanala su Redmine le pagine/carte “salate” (quando I"originale non
& sepnaio ab ongine come mutilo) ¢ quelle difetiose, affinché vengano lr.'nup-cr.un: dagli operatori i
digitalizzacione. | dati vengono pol importat nell"apphicazione di produzione degli XML

BEED Lerrura OCR (SCB.)

B Come proposta altamenta miglicrativa viene inclusa in afferta un servizio di indicizzazione
degli argomenti trattatiin ciascun oggetto fisico digitalizzato che include test rilevabdi attraverso
tecnoiogia OCR.

Grarie ol costame impegna delle aziende del Groppo Panini, di coi Mida Digi ed Hahadefinizionc
fanno parte, in atiymd & feerca e sviluppo Tanche nell ambito dell tntelligenza artiticiale ) portie
avant sis in propeo sia in partnership con importsnts stitut 3f ricenca (es, Cento DHMORE, Centrao
Admapelab di Bt Cocchidrs dell Universita ol Modens e Reggiol, 'ATE dispone delle tecnvlngie
necessarie per procedere ad una classiicazione automatica, da affiancare a soluzioni commerciali
normalmente adottate per I"estrazione OCR.

[ tal modo sard possibile annotare semanticamente i testi estratti mediante OCR dai sinpoli
materiali e associnre a ciascun numers un insieme di voci di una tassonomis data (sogzenli), che
costitwiscono gli argomenti a eui fanno riferimento i contenuoti pubblicati.

Sard quindi possibile fornire ai Soggeni Destinatart, in un formato bellare apeno importabile nei
sistemi SHN vt per o catnlogazioneg, idice depli proomenti trali iy ciascun eecario digriale.
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A3 Soluzioni migliorative per le attivita di movimentazione
BREEY MovmmenTazione INTERNA (SC1.2 - SOM1.2)

© Come anticipato in premessa, AT si avvarra di interventi consutenzial da parte di Open Care
finalizzati & p definire moda ﬂip-rﬁmmmﬂntu, mevimentazipne e ricollocaziane, in collaborazione
can ' Responsatvle delia Logistica: p presidiare il processo di movimentazione |prelevamento,
stotcaggin, ficonsegna e ricoliocazionel; » gestire e supervisionare |2 nicensegne del matenale
non digitalizzabile per problami di conservazione.

Li preliminare definizione delle artivich di presa in carico del materiale oggerto df movimentazione
¢ dirimente risperto alle verifiche quontitative e di ricollscamento previste in fase di restituzions: prima
di imizare attivita di poeheva, i Responsabile della Loostics s1 recher a vistionare Iuhicasione del
materiale da movimentan, acquisirg ¢ planimetrie delle aree ¢ definird, in sccordo con il FEC/RLL
ung sequenza logien di classificaeione del materiale ¢ di prelieyo-restituzione.

Definito iter, si proceder a riscontrare sul Workplan di cantiere gli elementi identificarivi del materiale
trasportato e la lom rintrace jabilith

In genemle. il piano di movimentazione (condiviso con il BRI e adattato alle specifiche esipenie che
poirehbero presentarsi in corso di gestione) prevederd il carico di on quantitativo di materiale
sufficiente a gurantive operativita al cantiere di digitalieecione per una settimana, compatibilmente
con lo spazio a disposizione, Chiettivo del piano di movimenbzeone sori pertanto quello di mantenere un
Messo i digitalizeazione costante, senea inbralciare alladiivit ordingria del Soggetto Destinaiario.

- 1 ] i\ bia
K BL ' L L i r-T L]

Conw anticipato. fo movimentazione del materiall oggetio di drgn'm’a Suziime sara soggetio exel umnee
ferse pretinninare. JF planificasione logisfon, o Tronte dells guale sard stilato uno specifico piano di
mey imentazione contenente, olie alle indicaziont temporall di realizzagione delle attivitd, it |
dittag i feonico-operativi necessarl por garanting [amassima sicurerza ¢ racciabilitd dei bend sia in
fset di prelievo che in fase di estituzione o seguito d diginalzzneione. Entrambe le fas (prehevo e
Aconserna) saranno accompasnate do npposite liste di presa in coricofrese del maeriale.

i Tase di predievo, prima di dmuovers il materiale dalla locazione di deposito, si procederd
a fotografarne/filmarne il posizionamento & ad indicare tale posizionamento su planimetria
[se disponibile}, in modo da tracciare |a posizione per la successiva restituzione. Ogni carrello
utilizzato per il trasporto del materiale sard dotato di dati di targa riportanti le informazioni di
tracclabilita (piano dell'edificio o zona; rferimenti di archiviazione utilizzati dalla struttura; nahira
del contenstore in uso pressa l'iskituto « es, armadio. scaffalatura, cassetti, ete.; altr dati significatis
per lNdentificazione dell'ubicazione - gqualora non dispanibile la planimetria dell’edificio). Tall datl
saranno riportati in chiaro sul carrelio e su un QR code abbinato al video/fotografia realizzato/a.

Il personale addetto al trasporto sara dotato di totti gli aceorgimenti teenici ¢ protettivi necessari
per svolzere in totake sicurezza attivitd (cs. guants in cotone o nirile - 8 seconda del materiale da
movimentice, maschering, indument di proesone).

I genere, il materiale, qualora non richieda particolari precavzioni date dalla potenziale fragilith
deflo stexso, sarkh trasportato nel sno contenitore originale. diversamente sars gestito con le dotmrioni
III EsCritle a ‘i-l'."F tre:

[ carrelli in acciaio, dotati di ruote di gomma, per parantire stabilitn e manoveabilita, ripiam rigdi
¢ largha con sponde di protezone per evitare la caduta dei benl e dotan di pgraurii pér ridurne
| d.nlm I caso di urti .Jn.n:uh.nl.ﬂl Lon -ppn.-;.li'rr:u rlh,rlnh.ntn .ﬂ 1mhm 0 di mt!:rlull. lh‘lhl'lc

PO TN LA 0N, ¢L| fime. di r|-dutn: il puﬂn.rtml-:. I'I"-.L|1I.|.F |J| q.‘lu.1l'||'|LH.__I el du_r_ll B pEetr I!’II.F"H.-.”I
fnn pvesensa di pereorsi esterni da realizeare per il trasferimento dei beni dal luogo di deposito
al lahoratorio di digitalizeazione ed in generale in caso di movimentazioni estorne alla sede del
Sogsetfo Destingisrio (=3 Por, A3, & carredli sarunno inolire equipaggion con i cnffia” il
materiale plastico per proteggere il contenuo dalle luce ¢ dall vequi,
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F : P a = . h M J—g'.
E’_j in presenzn di scale e'o grading s prevede ipiege & eurrelli montaseale elettrici con T
portata fino o 360 kg, lelaw preghevole a regolozione ergonomica, batterio o lunge durata ¢
srundi ruole sommate g zoranzn dells massimn gablbia ¢ sicureeza:

I nmll.ri.&ij lli hmhulluﬁgiu q.tu u1i!if.1une qualnm i T ule: idli 'm.heni ri‘n.lll:iﬂupl wi |.Ji Adonen
ihallati con mu.h,rmll: adeguitto (carta velina ncid |ILt', Iy vek, ™ I ."l.-ir:]ln:._h"l prima del o
inserimento nei comtenitor utilizzan per la movimenazione ol fine di garantirne una miglior
conservarions. durante il rrasporio e s giocenzy prima dells digitalizaeone o del sneeessivi
ricolbcsmento nella loro posizione originale. In particolare. si prevede Fimpiego dei sepuent
mmntieriali di :k'r||"|:||'|:|ggi|:-. in Fusisione della Ii|'||.'||ug._!i,| i msermale da o movimentre: B Materiales
cartaces ed Opere su suppore cartaces =3 carta veling acid free: p Dipintl su tela, tavola ¢
manufalt fignel = cart veling o Tvvek; b Materiali di sintesi (plastiche, gomme, ece} <> Tvvek o
Melines: b Ceramica =¥ corlu veling pon abrasiva acid free o Tysek; k Metalli = Tyvek @ Tessan
=3 corta veling acid free. Tyvek. Limballo potra evsere o s volta ricoperto con pellicola isolanie
peroppntle Boreiera (il secopprale coaray,

[#] contenitori di movimentazione, differenziati in base alla tipologia di beni da movimentare; b
Materiali cartocei =3 ubifscatole o mistra in certon plome; p Operé Su Supporto carficen —p
cartelbetie @ misura in carton plume: » Diping su tela, tavola ¢ manufatti figner = plariball +
cartone duppia ondn =+ proteziont angolari o ¢asse in legno multisteato con intermi in Ethafomm

¢fn neoprene (per opere p’n'rm:r'nlumu:ntn: delicatei; W Opaetti triglimensionaln = cartone doppia
ondp + protezioni angolar (con hase in Neopremse ¢ E thafoam e sOmmapiumal o casse in legnn
multistrato con interni in Ethatonm /o neoprene { per opere particolarmente delicate).

BEED Movimventanone esterna (SC1.3)

In circostanze eccezionali, per documentatl ¢ comprovall event imprevist che dovessero rendere
improssibile Mativita di servizio presso il laboratorio intema di ano del Soggett destinotarn, ed
e lusivamenite preyia auloricensssne dellAmministssione Contrecnie, dells Fn‘a-]'r:ill1|.'l'|d|:ll..-‘.'l.ub::!1i'w. isica
¢ bibliografica per la Campamia o dei Direton degli istimuti. Fmateriali selesiomati per la Bvorazione
sarannoe trasferiti dalla sede di conservazione ad altro cantiere di digitalizzazione afferente ad
altro istituto culturale oppure presso uno dei Digit Lab dell’ AT1 disponibili sul territorio por a
replizeazione delle operaziom di digimlizazione.

Anche in questo caso (Come syviene per le movimentazionl mterne od uno stesso [stiuto) 1a logisticn e
le gitivitd correlate smnno oppoftunamente panmificate attraverso la redazione di uno specifico piano di
movimentazione, indicante le tempistiche (data/ors di rm.lu:'- o+ data'om di restituzione) e e modalita
di_gestione ¢ trasporio dei beni (pucking list di prelicvoiestimzione, documentazione fowgralica/

video del posizionamento dei bém all'atto del prelievo'reditusione per la tracembilita di operazioni ¢
materiali. specifiche vavie circa gl imballagei ¢ le dotazioni di movimentzione necessarie).

D un punto di viste prettmmente operalive, § materiale sara meovitsentate mediame le dowsiond df
cud e = Par, B.3.0. alle quali si aggiungono mezzi di trasporto sdeguatamente allostiti con quanto
necessario a garantive 'integrith dei materizli durante tatto if tregitto (es. sistemi antiribaltamento,
climmizeazione, sistema di controllo per la rilevazipne real-time di iomperaera e grado di umiditg).

@ Tenuto conto che non esiste wn livello ideale oi temperatura aumltw:& relativa plrmttl | 1{%

i materiali, ma sofo intervalli di valor che riducono speafici rischi di alteraziona, il contro
ol temperatura & umidita di trasports permetterd di neutralizzare a.'H*-'“ e
L‘r:]:adﬂmnunwmtﬂﬂmmr ita, che potrebbe catalizzare le reazic ' 7
5?;%”;,1 i fﬁre mac:eﬁarmh& la velacita, HttEnlamndﬁ un
tra i65% minimizzera il danno meccanico, o al ma
essibilita. 1! mantenimento costante della MFWMHIMEJ
I‘l&'ﬁ?ﬂtmmm di tefrperatura e di conseguenza di urmidita rel

1 nnl.||1mr.|ri‘in"i‘uim
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A completamenio dell'attivite. conformmenrenie con le indicaziont di parn. serd stipulata wra specifica
polizza assicrrativa del fipo “chiodo o chinge " fcon massimale di impoto commisurate al valore
patrimoniale dei beni culurali movimentali) a eoperiira def polerziali rischi cul | materiali poirebbern
risiliave esposti durante la mevimenlazione esterng (dalla presa in carco, all'effentivo trasporty su
stracla, sino alla riconsegna alla sede di provenienzn),

A4 Seoluzienimigliorative perle attivitadicontrolle conservative enormalizzazione
ConTROLLO conseRvaTivD (SC2.1 - SOM21)

Le attivita di controllo conservativo del materiale saranno svolte dal Restauratore o daghi Opertori

teemici - Fowagrafi, sotto Pattenta e puntuale supervizione del Restuyratore,

Le soluzion migliorative proposte perla attivita di controlla consanvativo del materiale consistono
rella metodelogla di esecuzione, come pure in una sene di attivita aggiuntive:

[Z1 verifica della corrispondenza fia elenchi El verifica dello siato df conserveizione del
dei materiall eggetiv df intervente ¢ guelli materiale (mediante esservazione in fice
prefevari e conge g, vaxifalle/ UL - conn diverso angolo o incidenza
() sepmalazione di eventuali mancanze rievre = ¢ oo fentl o imgrandimento) ¢ vahitazone
e della relariva motivazions! con i DEC/RT i guelfo da escludere,
Ej elahirazione of wn efencd, costariomeile ceart conmipfens iome olf 'I".l'.:'l'.!l'!'.lrr.[-'lr sifaeoka off
aggiormat, delle lacuwe riscontvate durante ritevimento dello stefo di comserrvazione
¥ comtralli nelle guale s dord evidenzo di guanio

[l richiesie df verifica mei muagaz=in, volie of rilevto, I comprese ¢vertiil crificid che
recupere di materiali non consegna ¢ impeddiseona la digrializzazione,
rieodlocuzions df eventale maleriale non [ gestione delle riconsegne del materiale non
psrgeito i intervente; digitalizzabile per motivi di conservazione

S enga presenie che le pubhlicazion pericdiche antiche sono fragili ¢ spesso hanno subi processi di
deterioramenio e degradarione ossidativa, Per la naum stessa della carta con cul sono siie prodotte,
CREC PIOSSNLAnG SCarsa (esisnenes alla rarione ¢ 5 strappano con feeilith. Per questo motivo @ MEcossnria
un’attentn manipolozione & devono essere valulat eventunll processt di stabilizzazions ¢ restauro.

A fronte di guanto sopri. viene proposia B un'attivita aggiuntiva cstremamente utle per pianihcare
Puturi iwterventi di restawrs: per il materiale escluso dalla digitalizzazione, descrizione dei danmni
e delie tipologie di interventi di restauro da realizzare (¢s. rilegaturn. fissaggio mchiostrl ¢ caita,
rultoppi. rissreimenti. rmford ¢ velimure, consolidomento dello cuciiura e della copertu. reinsermeanto
di carte staceate. ecc. ).

BREY NorMALIZZAZIONE, PREPARAZIONE E CONDIZIONAMENTD (SC2.2 - SOM2.2)

Leattivaes di nommnlGeseione, prepancsione ¢ condiaonamenio (ove previsio) costiinscona ghi inervent
propedeutici alla fase di digitalizenzione del mmteriale | e stesse sarsnmo svolie in pare dagh Addenti
alla logistics ed in parte dal Restauratore o dall'Operiore teenico/Fotogmlo sotto by supervisione del
Restaormbore. Cuest'ultimo, atfraverso un presidio ed una supery istone costonte sulle atfivieg, poirh
{ehrriEre i |1'|]1...h.[|1. urrhidinte ||'|5.1I-,.|.|*l|r|1 ¢ raciamand: 1..-'|-:I|'H wLills i 1||1I-I'-'_ e i l1-r!-FIl.1I'I.L|I'IJ. I'l'I.n.t-:'llllhll'-LIH.
di gestione dei diversi matenal) oggetto di trattamenta.
Le soiumon migliorative per tali attvita sono riscontrabili nella metodologia di esecuzione, come
pure in una serie di attivita aggiuntive che I'ATI si rende disponibile a far esegulre al Restauratore
ove opportuno (es. interndent di “piccolo restaura” inloco su piegature, sgualciture, scuciture, strappi,
apartura di pagine intonse, distacco a secco di carte compattate, etc).
A labe fise oppartiene anche | fase di verdice deffo presenze df imventart orchivisie amalitict farchivil
o i schede cotalografiche velative o materfali individhanti per la digitalizzazione, oppure sofihware
che ne consentino 1 esportazione verso | sistemi nazionali (per moteral cartucen).
La realizzazione di quanto sopra prevede fa stretta collabarsione tra Operaion eeniciFotoarmli ed
Archivista (nel caso di maberiali cartoeei) o.C ﬂtalm:umrc inel caso di et musealil
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Fremesso che le specifiche gestionall ed operative di serwizio [ben dettagliate nella
documentazione di gara) sono state integralmente acquisite dall’ATl nella definizione della propria
proposta progettuzle, si sottolinea che quanto descritto nelle pagine seguenti comprendea
anche I'esposizione di CONDIZIONI MIGLIORATIVE che si intendono offrire e che le stesse
sono opportunamente evidenziate con un box grafico analogo al presente.

B ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA TECNICO-OPERATIVA

B.1 Efficienza ed efficacia del modello organizzative del gruppe di lavere

ORGANIGRAMMA DI COMMESSA GENERALE ED ARTICOLAZION| INTERNE

L'esperienza ventennale, congiuntamente od uni strottura agile ed efficiente, consentone al " ATH di

pssicurnre prestacioni di diginalieeazione del patrimonio culiuale svolte a regobs darte, tenendo conta

i tipologio e nuturs dei servied previst e del mmteriali interessati, degh standord qualitmtivi attes, delle

attivifd richicste, nonche delle disposizioni in materia di sicurezzn e degli eventualy sspetti ed impatti

ambicntali correlati alle prestazioni

Il megiungimenio degli obieitivi di cui sopra & gamntito dy precise seelie teenico-organizaative:

[ Gestione unitaria e integrata: dentificando il Responsabile del
Progetso (Project Manager o PM) come unico punto decisionale B bl
s garantisee comunicazione univocs ed un governo orgenico,
altreche In tomle integravione di tilte le aniviti.
labe scella orpuniceativa peemette di gorantire un razionale equilibrio tra ke funzon ¢ le
diverse azioni gesiionall d operalive necessarie per la commessa. facilitando ¢ veloeizzando la
comunicazione tra le parti:

[} Ingegnerizzazione del servizio: piunificazione informatizzatn delle attivith ¢ utihizeo di meza
di comunicazione che offiono wmpestivied, officacia ¢ continuitt del servizio, a garaneis i
an'etettiva velocizzazione dello scambio di informazioni;

] Conoscenza del territorio ¢ organizzazione esperta e dinamica: 1 realizzazione di impormanti
progeiti di dighalizzasione (es. MANN - Musee Archeologice Nuzionale di Mapali) ha consentitu
di defimire defle pannership con professionisti locall che consentono all’ATT di fronteggiare
efhencemente ¢ con tempi di intervento ridotti, la gestione der cantien oggetto della presente
procedura di gara;

[ Adepuaterza e accuratezza delle operazioni di servizio: s lunga e comprovata esperiensa nella
pestione ed eromzione di servizi nel campo ded Beni Cultummli assicura una conoscenza approfondin
delle peeuliarith e delle necessith di fruibilita operstiva, nonché della dinamica dei Tussi gestionali
interni, anche atirnverso le profescdonalitd’ del proprio stafl’ (esperti di diglalisaeione, esperti in
image processing, restaurntori, conservatori. archivisti, cotnkogatori. teeniet informatich, #ey

[Praject Yansge)

[Zi Attenzione all"impatto ambicntale ed al welfare aziendalbe: adozione di processi, metodologie,
dearioni € tecnologic volie o ridurre sensibilmente impotto ambicntale del servizio e supportae
Fattivit lavorative;

E’jﬁupm'isinne dello svolgimento dei serviei ¢ moniornggio della qualith erogata; garant ity
du professionisti quali Restauratore, Archivistn, Conservatore, Catalogatore, Operatorni lecmici
mlormatici esperti in metadatazione, Sistemist, Esperti di Sisterma Informative ¢ dal Centrs
Flaboraziont Immagin df MIDA Digin che misurera § risultath raggiunti (tramite speeifici step Ji
vertfical e individuerdy/anticipera | punti eritici del servizin,

Lex strnbitrar inseoniz=afive proposia 51 basa sl intreccia ol diverse entita arganizzative, fmierne ed

esterne alla commessa, in costame collaborazione tra lore, softo fa guida del PM,

| organigeamma in figuea ilustra laticolazione organizzativa ed 1 Bivell di responsabilita, 1 rapparti

germrchici formali ed i rapport funsdonati. E da notare in questo senso Uadozione di una distribuzione

decentrata e sistematica delle responsabilita v i pruppi fureionsl & appalio pers
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wbiimsesre 1 processi decisionali:

conferire Messibilin ¢ reattivity alta strunura organizzativa rispetio alle variabili ambientali:
allegyerive il carien di lavoro decisionale del Responsabile del Progeno;

muolivirg € respensabil mere (utti § moli coinvolt;

nianienere ol massimi livelli 'ellicienza e la qualits det servizi erogati ¢ del risulinti prodetti, attraverse
mitodi e srrumenti di coprdimamento capact di garantire le specifiche crganiezative ed operative del
servizio, 1 piani di esecuzione ed 1 pieno rispetto det wempi di realizznzione delle diverse antivi.

LR R

EMETDME STRATECICS, BF COMTATD o= | 25 L =
» 0 P DRETTIVE = .EI‘IE A Lo
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! AESPOHGANILE DEL PROGETTO
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| R o R
:|  lipolegin @ Ente ' LU |
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: Y calld v v ]
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Come st evince dall srgenigramma di cui sopro. la strotturs organizeative di commessa dispone di

figure aviendali di staff, & di<posizione e supporto del PM, con diverd ambiti di competenss (Prevensone

& Protexinne, Prvacy, Acquisti, Risorse Limane ¢ Formpzione, Amministrazione ¢ Contahilita ), nonché

di professinnisti/servizi specialistict interni o esternt, per o’ attimale pestione del servizio,

Tra guesti utlimi i evidenziano in purtieolare;

b Servizio Metodologie e Qualiti: supporta il PM per il dspetio dei reguisitl di qualic hl‘
preyisth, moeonformitd con le norme ¢ ghi standard di fiferiments € con il Manuale defla
Chualita adottate dell” ATL Uniforma, integr ed ottimizen le fas di servizso/progetto;

P Welfare Management: progeiia, gestises ¢ monitorn inteiative ¢ programmi di welfare,
o hvello aziendale ¢ presso i cantiert, mighorando i1 work-=life balance ¢ 1] benessere
cenerale dei lavormtori: L]
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P Counseling Psicologico: promuove il benessere lavorativo cotnvolgendo 17 inters organicn di
progetio. garmntisce Pascolto e Madozione di misure ¢ strumenti per mieliorare motivazion: ed
equilibrio psico-fisico del personale. contribuendo al miglioramente del clima aziendale;

P Servizio Assistenza Teenica: fomisce suppono leenico-sistemico ol cantiere di nequisizione
(ullestiments, smantipzo ¢ incorso d opera) con servisia di pronto intervente da remoto * *
¢ virsite, in easo di problemi Wenici con apparecchiature o connessiani, per ndume al \N
mimime eventuali periods di fermao attivita:

P Centro Elaborazione Immagini (CE1): dotwo di adegusie strumentazione (posagioni grafiche.
sistemi di seorge, rete gd alie prestazioni. ele, ) e di prolessionistl di pramde esperiena,
provyede alle operacion di controllo gualimtivo e postsprodusione sulle digialicewzioni
esepuite, inervencrda in suppono ol personabe di cantlere in caso di dificold o problemi
specilic,

P Centro di Competenza Informatics (CCI): responsabile della predisposizione,
manuenzicns e corretto utilizzo delle procedure informatiche di post-produzione =
(enerzione del Tormuti derivaii) e prodisione ded metaduti in formito METS-ECOMIC Si ._{’E_,.
oceupa delln cressione ¢ del caricomento dei pacchettl comispondenti ai lami di lvorgaone ===
& gestisce tite le interazioni con il Sistema Informativo Culturale dell” Eeosistema digiale
per o Cultura della Reégione Campania.

-

i

'ﬁnnn!ingfm fwﬂmmﬂmﬂnmg mnﬁﬁ
mnmameluanr la gestione, ordinaria e straordinaria, & immagis e metadati,
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lenuto conto dei 1.'n1um| md-:-n.*ll neells documentazione di gern e del periodo a disposizione per eseguire
il servizio, considerata anche la produttivith media espressa dal binomic vomo/macching, riteniame
che Mobiettivo temporale contenuio nella programmazione dellé attivitd (workplan) Ji cui al = Top.
£.1 del Documento *Relozione tecnica del servizi offerti” possa essere garantito attraverse un'organizzazione
articolola come di seguente prospetio.

RISCRSE ki

rchivi ﬁuﬁ:ﬂndﬂﬂﬁﬂmm oo

Bibboteca Eﬂml’mmmﬂa

Aeehivi .Inhmdlﬂttl i Napedi
Biblintaca wmi

Hiioteca Siiinteca LISA
WWWi

Archivi mﬁlmﬂmﬂsﬁm:
e
Bithateen o™

Musel  Muses Provinciale Avelling

Muse|  Fondaziens Mendragone ﬁ

SEE H R B e e @ r BEOE s @ W @ e =
EmrE2 = g

Le risorse indicate in tabella non vannoe sommate tra lore poiché in taluni cosi risultanc condivise tra
piu contieri, secondo la planificazions temporale detinita nel workplan di cul al = Doc. A - "Relozione
tecnica dei servizl offertt’
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La metodologin verra ung]u:at I:I'1I l{csnnmahllu dcl i‘m-r:,lm (Pl ou mnmnu prmclpulf ¢

povernare le diverse fasi del progetto, stabilendone abiettivi ed organiziagione, nonche garantendo

ln consistenza delle soluzioni proposte rispetto agli scepi definiti ed intervenendo in caso di conflitti

emerst in corso di realizearione

I'va i principali strumenti in uso al 'M per la conduzione del progetto e Mapplicazione della

suddetta metodologia di gestione vi sono:

> Piano di Lavoro: integra ¢ consalida i piani di gestione generali e di denaglio (requisiti, specifiche
di erogmeona del servizl, gualita, comunicmzion, inbureaone, ¢oc., nfent smalla géstione globale
dellaffidamento ¢he al singolo cantiere) e la schedulazione temporale delle attivita (GANTT
senerale ¢ di singolo cuntiere, per uno vistone complessiva delle altivita e la verifics dells st
di gvanzamenty, che assicura la gestione elficiere di piotenziali riordi consentendo di valutarne
I*elletio sulle agivith & valle & sul | progetio di gestions nel suo complessa),

> Report di Stato Avansamento Lavord (SAL): forniranno il DEC ed alle funzioni di supports al
DEC (es. BM e RI) una situzione “di periodo”, compreasiva dei doti principali del progetio cosi
come dei log di problemi ed azioni, permertendo |& chiara e puntuale identificazione delle eventuali
problematiche riscontrte nonche degli imterventi adotati per sanare le non conformitd, agevalando
il controllo ¢ la verifica degli esiti,

. . <timpmrp s —
< F e FLUSSUGESTIONALE - |

= ¥ Dednidone puntuale spacifiche o servizio (soggetti cestinatart, tabbisogm, luogh,
= team d pregelta, iserss fecnichetecrolegiche, rog)

Er- : ¥ Workplan generaie deppalto

1=k Delinizinre speclicks di servinn & detlaglia okl di digiatzzazions e

i=  colalogazmone, rmapree umang) s necessanie, eventiali specialisli
richinsll, eoc)

b Soorallungo per afleslimenia canliers o digittizzaziona

¢ [elimiziore puntuale del Team di Progathe {Cantiere)

b Drparizzaziona allestmenin cantisre di digitalizfaimne {prageltanione
esecutiva)

¥ Formazions cperatori

F Warkplan di canfere
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Laver (SaL] Wiy

| - Frograss

Repoet

E Iy
[ &
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[' b Allealimento canliens
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¥ Cellaudo
# Criugura

o Verbale d inzio lavon
; ¥ ChecklisE aocaftazinns prolofipo (per ongaola botka i digalizzasuene)
F Chechlist di coflauds (per singsda lotlo di digitafizzazians)
¥ Repar] generazione SIP [per argolo bila & Solalitzazions)
¥ Feparl gensrazione Pacchelto ingestion finsle [per Dnseme dai fotli
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¥ ‘erhale & fine lavon (pir seigolo cantiare)
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& Lirtern Fu'um!:iﬁj:liegg&ul' zzaziona, cosi comea sopra schematizzate, & costantamanta meniterato
lin termini di produttivits & qualita dei risultatl) con le modalits descritte a seguire.

- ) ':---':...ﬂ::tlll--IJ'II'---"': LAl Ll '--1:._ 3 ’_ L
I| q.nntmllr'- di ;:nrr.wdutm |la viena realizzate mediantz Ia pmttnﬁ:t‘mu lhd".-'lmu % REDMINE
(sisteima mbormatico di pestione interni della commessa) che. come iHustrito ol —p i i
Cop. A1 del Documents "Relozione tecnico dei serviz offerti”, permette di verificare giornalmente |intero
Aus=o di lavoro in terming di assegnazione/efetiiva esecursione/rispetto lempistiche ¢ carichi di Tavom.
Questo tipe di controllo, olire o garantire une verifica puntuale dello stato di avanzamente del
progettoe o del rispetto delle tempistiche per esso definite, consente d individuare i potenziali deficit
del processo operative (cs legati ad un mporanes sovracearico oi lavoro che powebbe inficiare
negativamente sulla |'|-rui]ul:i'ri|..."1 causandone potenziali rallentamenti) permettendo alle funziom
di gestione di intervenire tempestivamentc attraverso aivazione di risorse umane ¢/o tecniche
lecnologiche gia i disponibilitd all* AT {da affizancare o da formire quale supporto al eam di progetto
del .HI"':EL'HI.I cantiere per |"esecurione “rinforzaa” delle amivita di digimlizzazione),

= e Pmes i _— < e e

I progesso di digializzasions prevede 7 ll' elli distinti di contrelle di qualith, aliuat o mementi ¢
con frequenze diffcrenti. da diversi soggetti coinvolu nel processo complessivo,

b Coniralll effetiuabl dalfoperatore dopo ognl acquisizicne digilale, per verficarne wisivaménis ld correbia eseqizions o |
a termene della laveramone di un gropga di maderal corsadarals ceme malenaie wmtaric” (| laeliol,

b Conclusa lacquisiziors di cinseun eqgetio/sruppo di materiail, Toparatore verilichari in corrispendanaa tra numare di
scatli presest] & numers d immagini pradotle g salvats [l lkellal,

ENNITEN * Conirallo per serdicars il risonko ded pians di lsvoro defimitn per iz gisrmsta moniforagg realizzatl geabdizaamenin
dal Relerente & Canlere che, oollegardosi & sistemd di siorage lacals, verificherd Ls corrsaondenze lrs numero di
immamnl pressrh & @8l regizirat| Sag4 aperaton sul SElema & supparts sia sanalizzanene (Redring), sia come
dalo camplessiva che per singolo oggetio.

mr Lina voita disponibile un muovo oggetto digitale, Toperatore procederk al sup rrersameni nel sislema & sborage
locale, che, allraverss Al clsenl i vpbozd, fraslerrs le immagini sul OAM cerirale ||:ui.'.5I'I'|I:I:| al tiale accedersnno
pli eperatan del CEI per verificans (s complelezza, sis manusimente che con proceduce automafiche, (8 consisiens
g L5 langibslith o tutle L& invrisgini master. AL TERMINE 0| TALI CONTROLLE 51 PROCEDERE ALLA PRODUDIONE |
Ol UNULTERIGRE CORLA DI BACHLUR, Da CONSERVARE PAESSO IL GEL, depodiche il cantere di acquisisone verrs
plterizzsle a cancellare s groprea copia ol Beurezzs In caso di nom conformila, varrh invece inalirate ur'apposita
segnalazione al caniers, affinche lopesstore provveds a reslizzare una secorda acquisizone & trasmissaang |

¥ Conirolll reslizzat presso il Centro di Compeienza Infanmatice, con procedure awomatiche supervisionale da un
I'J}eralw per verficare correliezza u'deqmla et formadi dernadi e confarmare |a validita deifile prodok
r TUFF g lormati gerreali verraonc verdicati nella loro integrits e in parlicolace nedla parte di sinsdlura deil header
por canfermarna la validiz Un saposie toel por |2 conversiono delle mmagini censante di disporra di un report
fatlagiisto nel numera di immagini Iraltats, debie rasformazicei andads a buon fine & di guslle su cui 5| scoo rievali
probiem. Loperalore manilarerd eostantesmente | processe & ereamane del farmati secondan e werilichers
segratagion di ermore genarate dal software di conirodin riscivends fe evenlvell problematiche emersa,

Controll effetbeah presse i Centro g Competenza Informahica, con procedurs sJlcmabche, per verificare bz validia
del fiie XML prodotli rigpelie a5 che defininoe i formatp METS-EQOMIC ulilizzale, com: come lefipibios presensy
fei dati tecnico-gestonali mirmimi prevists rell'ambita del progeita

¥ Cortroll athuah, con procedure sufomahzzate o con cantrokl mianual @ camprone, sw materiali cosiiwenti oaszim ledte |
di tansagna. prima di procedere al caricamenla sul siatera Satema nfermativa Cublurale dell'Ecosisterna digitat
por la Cultura deils Reginne Campenia mediante | moduin & upinad, al fine di garantire |3 corretta leggéiita de file. |
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MODALITA DI INTERAZIONE INTERNE ED ESTERNE Al FINI DI UN COSTANTE PRESIDIO
E MONITORAGGIO DELL'AVANZAMENTG Dfita COMMESA NEL RISPETTO DEL
CRONCPROGRAMMA

ff suecesso del progetto richiede chie # PM comumichi regolarmenre con § diversi stekefolder fnfernd
ed esterni, inforsadoli defio siato correniy dielle stesso e gestende e aspeitative future.
Internamenie, l¢ riunioni del Team di Progetto rappresentane "elemento portante dell intero sistema
refasionale intemo, Esse garanticanno la necessaria informazione ¢ scambio di analisi sull"svanzamento
ed andamento dei lavori, Tali riunioni, realizzate con cadenza settimanale, vedranno coinvalli PM,
Responsthile Tecnlen, Responsahile della Logistica. Responsabile bnformatico e Referent di Cantlens,
Adl esse, s1aggiungeranno incontrl individuoali per affrontare eventuali problematiche specifiche (es,
che non possono gtiendere (e5, emonse durante la digitalizeazione in un canticre ).

Sono infine previste apposite sessioni di lavoro per 'analisi dei rischi ostativi e Uindividugeione detle
strategie dr mitlgazione, che prevedono [ parecpasone di esperts Calalogator ¢ Restaurator.

© Affincha tall momenti non di deresponsabilizzant! ad inconcludenti, tutti ﬂblpmrmn

saranna verbaliz rese eventuali azion| di follow-u
I'al:mar:ma ﬂq::ﬂémﬁnim smwﬁmmm lﬂ'::ﬂm i

I eoinvolgimento costante del Team di Progetto nella definione delle decasioni ch luve rapprescnta

un punto di forzs per garantive il successo del progeito, Sard perdanto fondamentale condividere

cd individuaie indicatori ¢ strumenti di verifica volti al raggivneimento degli ohicttivi di progetto; allo

seope d misurare il lavoro di gruppo . nel caso, prenden: le necessane misure per garontine il successo

dell’ iniziativa,

© Le analisi dervant| dal coinvolgimento del Team di Progetta, cosi come i risultati ﬂple u‘ei-ﬂ'}:hﬁ
quaﬂti.tl'.:!l.*'i-immn Messe aﬂiﬁpnslﬂnmﬁeuitnmndtt:ﬂng A par garantire la
teasparenza di gestione. In tal moda, infatt, si dispored di informazion puntuall
circa o stato di avanzamenta delle lavorazioni oltreché di una permanante co
soluzioni defirite par |a risoluzione delle cribreita.

In wile wmbity, oo suwmento del progress report. eondivise setfimanalmente, ussuing un

ruclo fondamentale. Garaniire processi decisionall cooperativl assicurerd il siccesso del ?&J
farcegredto el i superamento defle problematiche del servizio

Importante sara inalire ingeesgire hine dasubiin, condividendo I processa di protolipagione

che, analizzundo tune le fsi ¢ le meivind del progemn, parantic la messa o punio di un workflow
complessive di produzione degli output conformi alle aspettative della Stasione Appaliante & coerente
con I normativa di gares,

Estermamente. incontri lregquenti ¢ ravvicinati con le higure di governanee dells Commiiiente
(DEC, R, BM) consentiranno di creare un sistema di imteraziond capace 41 rendere sinergici gli
apporks i aitort diiferentr che potranng cost condividere idee, fisorse, professionalith. nonché il sapere
specifico di cul clascun partecipante.

B} Con specifico riferimento ai MEETING DI AVANZAMENTO, previsti con cadenza guindicinale
nellAllegato 7 "Modella Operativo’, si sotiolinea che UATI si rende disponibile ad incrementarne
la frequenza (rivnioni SETTIMAMNALIY,

Per catrambi gli ambiti relazionali {interno - riferite ally strotior oreanizzativa dappalio = od
csierno - nel confronti dells Commibienza). le modality di comunicazione e di confronfo sarmmno
aitrEle arcraverso strumentl saelll quali i videoconferenza, il sistema Informatico di gestions ¢
rlunioni in presemea.
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B.2 Qualita del gruppo di lavoro

RUGLI E RESPONSABILITA, LIVELLO DI ESPERIENZA

La tabella riporisty 8 scguire iHusira 1o composizione del grappo di lavoro con distribuzione di
ruoli, responsabilita, interazioni previste e qualitica ed esperienza minima delle risorse impiegate
per la syolgimento delle aitivitd.

-

DESCRIZIONE

Responsabile deg
Tecnico (RT) i

COORDINAMENTO
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COORMNNAMENTO

MGITALIZAZIONE

Archivista (A}
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FROCEDURA APERTA FER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISITALIZZAZIONE DEL PATRIMG
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MMGITALIZAZIONE

CENTRO
ELABORAZIONE
IMMAGINT (CEL

CENTRO DI
(CCT

PETENZA COMPETENZA
INFORMATICA INFORMATICA

NIRO DI

b
(CCt)

C
cO

Le sigle con cui & compilata s vece "Progedti precedenti”™ fanno riferimento alla tabella ofire riportata
i CLi, per cluscuna esperiensca pregressa, sono imdicati (corenlemente con le richieste di gara): p
Commitiente: B Tipologia di putrimonio digitalizzate: B Numero di nsorse digitall prododte: B Anno
di conclusione del progetia.

alll 450,000

! Bitdioeen Estense Universitaria. Modena - Emerotoea digitale

i m .',l" .

s Fonda manaseriito misicale; Fondo manaseriith Al Autografitecs Campori

L] H e
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Vg ASMI 2031 Nr. pisorse digitatl 250000
icH{]

il:mﬂﬂﬂll Archivie di Sato 4 Milano - P-nrl:-:lf-L Adliente Catast Swonci e Carte pograhche Lombardsa
Mappe ¢ Regiseri Catasto. Registri Missive, Registri Caneellerie; Archivio Sforesco, Carieggio

M_ Potenie Sovrane
[Hentificatlvn | ASVR e 243 Hﬂmw 80,000

Committente . Archivio di Stmio, Verona - Prog :lm digitalizzazione e pubblicazione

"F!'I!' ; Muappe ¢ disepni. Lettere ducnli. At dei Consigli del Comune & Verona, Testament]
Identifeativa | 1174 T Bt 2031 mmm 23,000

Committente  Fondzzione FiTL‘l!I. Milano - :ﬂnr:.'lm-m Storico
Tm“! i ” s Bozeett I:E'.'|-||FJ'IIJ|'I|'IJ'i".ZIﬂ degle anns T80, "6 g TT0¢ i diverse aviste
Tentificative | MAY Al e 2021 Nerisuese dighalic 50.000

Cormithanis miversity of Princeton (LISA | - Bibliodeca Stonics, Accademia Naziomale dei Lincei (Roma) -
ey Biblinteca Oneniale Universitaria | Napoli)

;--E-;.!-! nic Digimlizzazione dei fond] manasoritti Arodd Yemeniz in fialia

Identilicativa 1/ M| Wm N 201 Mﬁ&ﬁm | 20,000
Committente = Unicredit, Mileno - Archivio Storics

m! .'! 73 Digitalizzarione dei copin letiere su carla velma

Llentifiestivie  IFTDY kbt 2n2| Nr. risorse digitli 6000
Committente | Fondarione Tenais Dalimine - Footesa dells Fordweione Dalmme

'Til- F"’!!! e Pammoaio foiogratico dells Fondarione, tetocodor, rasparentl negativi ¢ positivi
Ideotificative FBGS m{ i 01z Nr. risorse digitall. 130,000
Committenne  Fondarions Bergamo nelln Stonia - Archivio storico fowgrafico

Tipa Parte defle collesom ologniche

Identificative  DEPB Lﬂm’"‘" N 2020 N risorse digitali 119,000
Commitiente” Camcera dei Deputoti; Roma - Biblisteca

W!i s Fonde Bianchi, rccelt di quotidian ¢ di articoli ritag Rt

B AT Teriodo = TR T o ey
LA i 1 e P | P i | 500,000

Committente  [tegione Lombardia — Lombardia Digital Archives

Tipa finateriali fotogrifici, comacei ¢ multimedinli dell® Archivio etnoprafico e 4i stona socinle della

patrimonis  Lombardia

Tdentificativg. BN WEW s 2003-2016 N risarse digitali 1500000

Em Biblioteca Nazionale Brasdense - Emeroteen digitale

RIS eriodici stonc

.(\Mmm,q,f HAL TADEFIN IZIOME RELAZIOME DESCRITTIVA DEL 13 di 20
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Identificative - ANIA e 017 N risorse digitali 280,000
Iftmn.{ﬂﬂh Assogimmone Nasionale Imprese Asticiratncs - Archivio storico
ml'l T Regesin verbihl ¢ annuan nlegudi

- ecy Periodo 311-2014  Nreseisarse digitali, 6.000,000
rlﬂnmuitlnm [stion Centrale per |l Carpdogo Unico = Comaleeo stonc delie libliteche stalane
Ti'pd!i i schede di cufakopo degli archivi sorien delle bitdisteche iatiane

tifieative | BEIC Periodo 20062012 N Fisorse digitalf. 1.000.000
tdentiicadve e . risorse digital
Committente . BEIC - Bibhotecs swropen di imfoirmazions @ ciiftus — proget di dicializsorions

Tino : . i e ; T o
"I I, Monngrifie storiche, periodicl. manosceitti antichi da cans ¢ macofilm

115 ppere, 2659 dsorse

Tdentificatiye | GNU Wﬂh _ 23 Nr. visorse digituli digituli, di cul 227 panarami

per un el 193 00K filo
X @42 modelli 31
Committente | (olienn Nazionale dell' mbsa
Tipo Affreschi, quadn, pale dultwre, tavoletid votive, disegm prepamton, stutue, sealture prepamione,
basmorlievi, mpkili gntichi, orgenti, religuias, medoglie, susetti di culio

Acsepuire viene infine illustraty sinteticamente, in forma di matrice RACL | assegnazione delle
attivita di progefie alle diverse risorse coinvolte nel gruppo d| avoro, individuandoe di volts in volta
i tipo di resposabilit,

LANTHTO R

H = Rasponsabiie
& = Aporeva

& = Comrsullato

I = Imfarmate

alore (R

o
=
£

tisre (CAL)
Logistica (AL)

Archivista (A)

Keferenie di Cantiers (KL
Restiim

Heiponsahie Informatico

F
-
=
o
=
-
—
r ]
=
-
—
=
=S
o
2k
as

Uperstore Tecwico' Folograip

ST Allestrmenio cantien
SOMIL | dredalizrazione | c AR R
w1 Movimendasone I c | 3 A | "

SOML2 intema

1"1‘.: | rl'-ﬂ.l.fl\.'”ﬂ
SOOI D ernservaliv AL | R
Normalezeasiine

H:;—‘-._l.i'_‘ |1n:|1:|r:|.rin||.;'..' e | A
) == condiziongmento
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BT ForMAZIONE E AGGIORNAMENTO

© Leimpress che costituiscona AT s) occupano di dgital zzazione damoltissimi anni cosache ha
ermasso loro di acquisire una notevole esperienza nel settore & di mighorare continuamente
& attivitd & le pra di lavarn,

lale processo di continwous improvement fa si che lc buone pratiche dell” ATI siano costantemenie
pEziomate sia per le teenologie wtilizate, che per la formazione diel personale operativa. Poiché, inoltre,
"ATTe gia athidatora di numcrose cantien di digitalizzazione in ambito PNRR. nell ottica di un costante
miglioramento delle performience, verranno diffuse tra i vari cantieri operativi le best practice
individuate ¢ consolidate a livello nasionale.

Cr tupto ey denva il piane di formeaeione dlostrate brevemente nella tebella seeuente

~ ATTIVITA DI FORMAZIONE PREVISTA IR 7Y

PM ¢ RT formani i Referenti di Cantiere s0i progetto & sul |_ -::": o "'""'f'_ H,

gito di lavero I b Vi

3 [l Referenie di Cantiere formu 1l gruppo di lovoro di cieseun RIS s
AVVIO stituto sulle specificivd ded luoghl delle legisticn ¢ det e s

RT forma gli operatori sull vso delbe spparecchinture ¢ sul B

wrattamento della documenlaziong ¢ inizulmente i arfiancs :

melle antivitd

Almeno opni tre mesi @ previsia mezza gloran di _
AREGIME  formazione sullé buone pratiche individunte nel corso del |8

progetto e di alir progetti analoghi (FNRR) 4
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B.3 Qualita e quantita delle apparecchiature hardware e delle soluzioni
software

R ArcarccCHIATURE HARDWARE

© Lampia esperienza maturata dall'AT! ha consentito di sperimentare e valutare negh anm diverse
tecnologie disponibili sul mercato e di scegliere due partner - Metis 225 - tlﬁ?lmqlhh pitl
afmfl]ﬁaaﬂ!ﬂ i mu di prestazioni ed efficienza d Eglr strumenti tecnoingici e qualita delle

i anttslinea inalire conie lnstessn ATI unmprtnﬂ:“. Haltndelinirione. HAITADEFINIZIONE
'ijrr srvte pealid iiphanag parte del Gruppo Frneo Cosimo Paming Ediione,

in grade di progettore ¢ produrre ad hoc, ed in tempi estremamente ridotti, sistemi @fﬁm
di digitalizzazione di qualita ¢ prestaziont pari o addirintus superion agh stondard PANINI
di mercato, o garangia dello massima scalabilith ed affidability in wemind di

capaciue di gestione di carchi di lyvoro di molie superion a guelli wifrontabile con

I apparece e sttunlmente dispombili

I sistemi prodotii da Holiedefmizione somy g siall nsatd in numeros! progeii, come ad esempio
{Exiense Dighial Library, la digivalizzazione del Codice Atfantico o Leonardo, eic.

METIS Presente sul mereato dal | 965, properta ¢ prodice seanner con ima copacitg i
ereprrivisrane ol nriginanle soienfificomente supariore g geesass alirg aq;l,r.tr.rer:r.r!r'nre.'.lfr
profesvionade di ae qiuu:mm in commercin, Gli ceanner Metis sono considerati vers

¢ propat super-scanner. ¢ioé realmente in grado di perfismare delle superscan (con Asoluzione fino a
168 ) che vanno ben altre il limite del fonmato degli scanner stondard di mercato

Azienda specializzata nell'aequisizione ed elabomzione di immovini. che progenn e
LI.EE prcnttice secrmner ad alto riseluzione tea § pia performanti presenti in commercie, Con

guasi 15 anni di esperienza. 28 ha continuat @ migliorarsi grazie & melteplici innovarionl.
perfezionando nel tempo le prestasion teenologiche e la qualith delle inmmaging delle proprie
uppurecchialure,

Fatte guesta breve premessa st vanna om od (Hustrare lc diverse tipologie di appareechiature che
I'ATI intende impiegare per il servizie in ogeetto,

125 SopraScan QUARTT Al HD
Fideate por la digitalizzazione :Epn-l'.idrein‘l'e fi) n‘f_,f.'nmm‘n.-!.f
La tr:rmeemziun: dallasene iurm'u:m & ||'||E|::h dfi snddistare ke maggion nchieste, in
particolare i termind & qualith dell immagine T sisiema & ingrado di sequisire originali
& codors fina ol formata 10362 em, olla risalwaone di 600 dpi, Crrazie alle nnnovate
funzdoni di contrallo dell’ Hlyminazione e alln gualith del sensire, lo scanner consente |a
perfetta ciproduzions 3 diseani. libr. periodici € opere d'are antiche
Risohrrione: 00 ppi ottici reall Formati di nucita: TTFF. DNG. Jpeg.
Formato dell’originale (maxj: Al (103x62 Ipeg2000, PDF
cinl, alterea dorso max 25 cm Piamo: basculomte con bilunin stenronica

Sensore: iriiimeare

fu HALTALYEFE AR RELAZIOME DESCRITTIVA DEL .IEF di Eu
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[l sistera ¢ in grodo di acquisire originali o colori fine of formate S0x70 cm, alla
risoluziome di 400 dpi. Grivie #l tipo dilluminarione e alla qualit del sensore, bo seammer
& in grada di restinnire fedelmente fn strunury delle pagine del documanto. | segni soli,
le tonilith cromatiche parfcolar fore ¢ grgento] ¢ le sonotaziont i mabita aoehe woui
Semsore: C0T Kodak da 8000 px Formato dell*originale fmax): A2 4
Lenti: sistemaoiico spocromiticn Bodenstock (50 em), altesza dorso max 25 cin
Rodagon . Formati di uscita: TIFF & vari formati
Profondita eolore: camponaments 32 bit, bitmap
dsecita 24 bar Ilum inesone: sislema Synchrolight
Risnhmdone: fissn, 400 ppi omici reali peivi di componsnti TR ditives soko
durante [ ‘sequistrione
Piane: busculate con bilancia elettrorica

Haltmdehnizione Atlis Hawl
Scanner progetiate per la digitulizzazivme di fogli scivlfi e n@;ﬂﬂﬁﬂulf‘fwmdﬂﬂ
Drptato di camern digitale Fuifilm GEX 05, 1| sistema df scansione @ i frutto i anmi
di attivith di ricercn ¢ s"rlluppu di Haltadefinizione, 11 Fmg-.u-::- nosce con innento Ji
realizrmre un dispositivo ibrido ¢ legpers che rivnises le mighion camttenstiche degli
peanner @ planetano con s2nsor CUD e den e d siproduzione con contere diditali
Sensore: comera digitnle Fujitilm GEXI00S Formato dell’originale (max): A2+
i 100 s { ST e, mlteEzn dorsa 25 om
Lenti titiche Fopftm da 45,602 1l0mm  Illuminszione: sistemo a LED
Profondith colore: 43 hit posizonabill con lace privadi companenti
Rizoluwzione: varabide 100 ppioas A4, SO0 LIV/IR
Pt s Al Piane: basenlonte con hilanciz elettronica
Formati di nscita: RAF. DNG. TIFF ¢ JPEG
25 CopiBook V-Shape
Fdeale per Pacguisizione fi docamenti rilegati fragili, v con apertura limitata, fino of
formtae A 2047
[ sistema & dotato di book-holder a forma di V che limits Papermre degli originali
messimo. | 207
Sensore; doppicamern a mptnee a 71 mpx: Format di ascitpd TIFF & v fonmat
(D5 Englelo 156 mpe (0% E-Exira) [t
Lenti: amiche Sigma Art 30035 mm Formuto delloriginsle (max): A2+
Profondic colore: 48 hil {42504 cimil. alresea daeso 15 cm
Risoluzipne: fisse, 20A% 60 ppi con Engle e THiminazione: sisternn o LED. ¢on luce
800 con E-Extra: 2xAZ: 400 pp (Eagle) © 600 priva di componenti UY/ IR
pips { E-Extra) F"i;nlu'. basculante a V| cristallo ad
apertira o L2207

Metis EIYs (ramma

Utilizzato per fa dighalizzazione rapida of efficiene i fogli sclolt fino al formao A4/43
Ststema dn uvolo progettsto. per I digitodierazione veloce di grondi quantits o pagime,
i in grado di scquisire format o all*A s and asolusone ottice varinbile tex GUG @ X
ppi. L'ilesess della cameni regolabile ¢ Mestesa profamdinh di camipo. resa possibale prvoe
Hﬁi:'-ﬂ‘nlﬂl-.? full frame delia camen, consentono & mansencre i messa s fuoco anche senza
eristallo. | pluneitl buscukint pemetions di digitnlisare piceoli documisni rifeant],

Sensore: Digital Comern Nikon D850 da 457 Formati di wscita: TIFF ¢ van formati

mpx Bifrmap

Lent‘r Nikkor S 6 micro Formato dell’origingle (max)s Al+
Prafonditg colore: 48 bit Leatl o, alerrcdosso 1 om
Risolwgine: variabile, 600 ppi su A4, 300 ppi Tlluminazione: sistema o LED
s A2 ¢ 200 poi su formato max pusidionabili. con fuce

prvi Ui component VR
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w25 Coprbook Coleait HINCES Eavie

Uliizzato per la digitafizzazione rapida ed efficiente di document rilegati fino al formio

AdiA2

Sensore: CCD {Cobalt) ¢ a maorice 156 mpx Formati di wseita: TIFF ¢ vari formaoti
(08 Elxtm) bifrmap

Lenti: aitiche Sizma Art 30-mm Formutoe defl"originale (max): A2+
Profonditi colore: 24/34 bit (42x04 om), alteern dorso [00]3 em
Risoduznne: fissa, 60K pi su A2 Minmimaziome: sistema o LED, ¢on luee

priva di componenit LIV/IR

Haltadefinmnone Light RohoC ube 5 & Light BoboCabe M
Sistemi robolizzatli per lacquisizione folografica digifale di oggetii museali
inferiori a 40cm di dimensiene maggiore (RebeCube 5) ed oggetti fino 2 120cm

di dimengione maagiore (RebaCuba M)

Cntrambi 1 moduili: st costitniti da una platiafrma rotants robotizain scroniczsin con
M ua sistemg ﬂﬂnbluhr.:u medic formate! sfrnttans leminstor Bashk (oo Bl UV ¢ IR cot)
el per illumiinare correttamente ¢ mlidabdmente logpenn détls seansione; sono comedati da
r‘* i software di controllo ¢ processing In geado di rendere efficientz la dig.italimiinnu degli

oggetti ¢ i ;nr:lnl!in: ta migliore qualiti delhe immagim prodotte (1 Gstemi sona m arado
i genetare mmaging con dsoluzioni fino o A000ppi nel coso di opger di fanghezz ting
i Som di |ato maggione),

ﬁ - ! Caratteristiche dell'apparato forngrafics (valevole per entrambi | modelli)
- Corpo mocching Fuji G 100z 0 equivalente  Tliminator Elinchirom ELB 500 TTL
ll ]l( Obigttive Fuji GF) 20mmF4 R LM OIS WR o equivakente con diffusoe ¢ filiei UV ¢
Macro o equivalemiz IR cut
Chizttive Fup GRaImmEFL.ER WR o Target Calibeite ColorChecker Bigitul
equivalente 867 o equivalente

154 Golden Thrend Object - Level
Taeget 1% 0 eguivalente

Al bisogno; i sistemi robotozziali Light Robolube possono essere attrezzatll con un sistema
accessorio di digitalizzazione 3D composto da camere secondarie, target metricl @ workstation
per processing 30: lo scannér diventa cosi in grado di produrre anche modelli tridimensionali
degli oggetti gigitalizzatl mediante tecniche di ricastruzione volumetrica SFM e reti neurali
appositamente aodestrate. Glf scanner cost configuroly seno quingy in grado di produrre oltre alle
immagini di divarsi punti gi vista delloggetto, anche [a nuvels ai punli colorote @ ia mest fexturizzoin
In casa di oggetti particolarments complessi I'acquisizione automatica delio scanner pud essere
inbegrata con scath aggiuntivi manuali per completare 'eventuale parte mancante della mash.

L utilizeo di ststemi integratl e sincronizenti come uelli preseelti ( Ligth RoboC ube) consente di
limitare al massimo la movimentazione ¢ manipolazione dei beni interessati da digitalizzavione.
Chgmi oggetto, ung volia posizionato sul supporio rotante del set di aoquisizion: non viens pit manovrigo
Sard infanti i supporto diet sed che. ruotando, consentive & realizzare il numero di scatll previsti per
clascun mateniale evitando cosi una manipelaxione contines per riposizionane o slesso in fumaone delle
ripresy fotografica da realizzare, L'ndozione df el sisterd consente guindi df efficieniare | processo
di qoguisizione, aumeniando siemifcalivamente W numere df soarli e gt of segeltd dieitalizzal
el ‘Lt di fempa,

© Come sl evince dal pmt&dnnllie iplmspeﬂ:;i Iliimiil gamma di ammmT hardware
prnn:ulh,pu I']ppilinr[ipn € ai requ qualita,efficienza, affidab ntegrabilitd
necessari per la realizzazione del servizio, oltre a disporre di caratteristiche costruttive e
stru che ne agevolano l'installazione presso | cantien di digitalizzazione, riducendo al
minimo I'ingombro degli spazi mess: a disposiziane dal Soggetto Destinatario.

-hrmm dight HALTADEFINI ZION RELAZIONE DESCRITTIVA DEL 18 di 20

o v GRUPPD OI LAVORO




PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D DSSTTALIZZAZIONE DEL PATRIMONID CULTURALE DELLA

REGIONE CAMPAMIA £ SERVIZ] CONNESSE FNRR MISSIONE | COMPOMENTE 3 (NVESTIMENTD LI SU8-{NVESTIMENTO 115
LG PRYEVATICN

OIMENSIONANENTO DELLE DOTAZIONI DI DIGITALIZZAZIONE |

Tenute conte delle tipologie di materindi da diginalicnce e den relativi volumi (cosi come indicati nelln
documentazione di garn) nonchdé della tempistica a disposizione per eseguire il servizio, riteniamo che
I"obiettivo tempormle conténulo nella programmazione delle sitivita (workplan) di cuial = Cop. A1 del
Documento “Relozione tecnico det servizl offert” possa essere garantito attraverse limpiego dells gamma di
dotezioni di cui al seguente prospetio,

RisORSE TECHOLOGICHE

LERY S RN

le

25 5“,rf35=3"
QUARTZ A1 HD
Haltadelhinizlane
Allaz Hawk
(25 CopiBook

Copibook Cobalt
HOfOS Ea
Haltadefinizions
Lighl RobaCube 5
Haltadeliniziona
Ligh! RobaCube M

Archivi Aechivia 0 Staka di Avelting
; . fiktiotse Manumenio
Bbltecs Hblotzca Proviciole L

- Archivia di Stato di
- Hibtiotaca Privinciale By
Biblioteca pycoyanta
Mesei  Museo Provinciale Henevemio
rchiv Archive df Stata i Easerta

S ekl b
-Archin wmm -

Musei  Musea Pravincials Caserta

Archivi  Archivio g Stato df Napoli

Giblateca Biblioteca Nazionale di Napali

Eiblateca Biblioteca UNINA

Bbloteca i;mﬂmmwmn N

Musei  Fordasions Dannareging.

Musei  Fondazene Mandragone

hrchisd  Archiva i Statn i Sslernn )54
Bibiioteca Provingiale

B SSimtPoreste oo R N ) Y S

Musel  Musseo Provincials Salame LB ) A ; .

L risprse indicate in tabella non vanne sommate i lovo poiché In mluni easi nsuliono condivise tra pid
cantieri, secondo fa planificazione temporale definita nei workplan di ¢ui ol = Doc. A - "Relazione tecnica
del serviei offertr”,

Si
e e TR
(= R

NEEERR I EEETE BN &

il
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PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTD DEL SERVIZIO D DIGITALIZZAZ,
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L

BEET Sormwvare A SUPPORTO DELLA DIGITALIZ
Fer supportare le attivita di digital Gzazione, comrollo d
coliservazione temporanea sicura delle Aprodurzioni d
opuetti digitall {(immagiing ¢ metadaii) per la consegnn, come evidenzaw il =
Cap. A.1 del Dacumenta *Relazione tecnica dei serviai offert” 51 prevede |'utiiteso della
piattaforma Coosmo Digital Asset Manager, servizio cloud o livello prolessionale
per il digital asscl management, progettato per supportare la gestione ¢ garantire
urelliciente comserviezions dioggenti digitali complessi e relativi metadat] descrittivi.

© Coosmo eun servizio gl Digital Asset Managm'lﬂnt, compatibile con INF Image e Presentation
AR, swluppal&ﬂa Haitad inne per [a gestione di grandi quantita di risorse digitali anch
in altissima risoluzione, utilizzato principalmente In,amhlﬂ;q BBUC, flessibile bi E

divers: scenar|, che e efficientemente
r:lnewu:.-rrrun::lrrr.vgr=|5=.;;,,-l$,1,'1|!I=r geties g ”“Hﬁﬂﬂhﬁm‘ﬂqmﬁdrﬁnmﬂmamhﬂ

Nell"ambito di campapne di digitalizeazione ad altizsima definizione (600, 800, 2000 ppi) vengot
prodolte sinpole immagini con dimensiont che vanno dalle decine di MB finoalle centinaia di GB: la
gestione intelligente dello siorape di Coosmo permictte di en ugare in ¢loud queste immagind tmmite
r'rultm:'ll » IIF & D21 con le stesse I'I-I-.-I"[_ﬂ.IHIh.ll'ILI. ¢ yualitd con cui POSSONG C55CIe Crogate immagini
di dimensioni pio ridotte. Coosmo attuslmente erogs qumi 20.000.000 di imma gini ed ¢ stato
strutturato per essere scalabile fino a gestive petabyie di daii

Dal punto di vista funzionale Cosmo pad essere integrato con le linee di scansione, tramite client
di controllo qualita e sincronizeazione, e con aliri sistemi, tramite WebA P ¢ tramive wun broker di
riiessaggistica asincrono, che consente il dissccopplamento funsonale e mighor "affidabilita dellc
comainicaZion L intersistemiche. Dispone di un sistemas estensibile a plugin, che consente i effettuare
differentl comtralli di qualith tanche personalizzabili} sulle immagind caricate e gestite dal sistema, e di
funzonality &1 post-processing € produzione automotica di formati derivati dalle immagini “master”™,
Basate su teenvlogie open-source, € in grado di esporre dati ¢ metadati gestiti secondo diversi
open standard; (rmite un meccanisme o plugin si pud spoiungere al sistema [opzione di restituzione
dei metadati in uherion formati, Consente, inolire, di effettuare ricerche nel proprio archivio sia
tramite interfaccia gralica web, sia mediante WebAPD REST hasate su HATEOQAS, di intoerare il
software dh visione HIF all"interno di s/t terzi (p. es. siti istiuzionali) e di oregre animeeioni e “storie”™
dinamiche per la divilgaaone basata sugli asset gestiti

Dal punto di vista della sicurezza, wtte le richieste di accesso, visualizzazione o medifica di immagini
e datl vengono processile da un galeway identificativo e autonerativo che le valida seguendo ACT
basate su Uienti/Ruoli n.l.'l'-'th_llﬂhll!

Dal puste di vista teenice. Coosme & un cluster di microserviz cloud-native dispiegato sa public
cloud che strutta ul megho ol paradigma del cloud computing. gemntendo scalabilita in termeni d
spazic utilFzabile teoricamente infinito, & fronie i un livello di performance ottimale e indipendenre
dalla numerosith ¢ dalla localizzazione fisica ded singoli file. Gl orchestraton] @ autoscaler ¢loud
usati da Coosmo garantiscono un'outomazione nelly scalabilita dell'inFrastrutivra sulls base di uno o
preu sndicotors d'uso der servizd in loro pestaone (s, aumers di connsssion hiap o percentosle d'eso della
CPLU & una distribuzione (anche pengmfical del carico applicativo per garantire uptime ¢ redundancy

Coosmo mighora le caratteristiche di sicurezza di NIF aggiungendo la possibilita di applicare
watermark li e di filigrana invisibile ad ogni immagine erogata, strumenti utili per tracciare
la provenienza delie immagini eventualmente diffuse da terzi, in modi o contesti non consentiti,
cosi coma di individuare | responsatili. Tali strumenti aumentano significativamenta il livella di
sicurezza dell'archivio gestito, pur garantando un livello di usabdita slevato e compatibite conle
finalitd divulgative e di ricerca tipicha di un progetto di Digital Humanities,

Come ultenore forma di tutela della continuitd di servizio, I'ATI mettera a disposzione Arianna,
piattaforma per la descrizione catalografica, inventariazione e riordino di archivi storici,
di deposito e di patrimoni eher:égr_nei the dispone di caratteristiche aderenti agli standard
nternazionali ed e carattenzzato da ura forte strutturazione dei dati che garantisce la massima
adattabilita del modello a diversi fipi di archiveo,
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REGIONE CAMPANIA|

ALLEGATO 01

Procedura aperta per laffidamento del Servizio di digitalizzazione del
patrimonio culturale della Regione Campania e servizi connessi

PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 1.1
Sub-investimento 1.1.5

CIG 99987372CC
QUADRO SINOTTICO CARATTERISTICHE SPAZ| MESSI A DISPOSIZIONE
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SILVIA SCHIAVO

B REMATA TRUADLO

Inviato: venendi 26 luglio 2024 10,07

A SILVIA SCHIAVD

£ BOSANNA ROMAND

Doggetto: FMRR M1C3 1.1.5 Richiesta formalizzazione vanazion conmtratiuali

Allegati: 202407 =1 P0F; 202407 -2 POF, 202407 -3 POF, Esempi hOQCR.nip; RICEVUTA poi

Siinoltra la pec in oggetto in une alla ricevuta di protacollazions,
Cordiati sakuti,

Renata Truvelo

Giunta Regionale delts Campania

50.12.00 - Direxione Genesale per e Palitiche eultursd ed § Turlsmo
Wia Muava Marina 19/C - 80133 Napsd - pdana IV, stanza n.3
Tel-0B1/75963888

e L IR b Tt o ot D= T ey 1Y R

Da: ic-dp@pec.cultura.gov.it <ic-dp@pec.cultura. gow.it>

Inviato: venerdi 26 luglho 2024 05:35

A: dph003 @ pee, regione abruzzo. it ufficio.amministrazione. digitale @cert. reglone basllicata, it;

benicultural seac@ pec regione.calabria.it, us1l@pec regione campaniait; dg 501 200@ pec. reghone. campania.it;
biblioarchivii@postacert. reglona.emilia-romagna.it; marisa.dovier@regione. ivg. it culturai@certreglone. feg.it;
culwra@regione laziolegalmallit; protocollof@pec. regionse. Hguria.it; givseppe. pavaletli@regione, liguria.il;
luca. parcdi@regione lguria.it; cultura@pec.reglone lombardia.ii; paola_guizetiifbregione.lombardia.it;
marco_ogliari@regione.lombardia.it; regione marche. funzionebac@emarche,it;

reglonemalise @cert. regione.molise it culturcomi@ cert regione_piemonte.it;

gabrietla serratrice@ regione. piemaonte.|t; claud@augustad® pec. prov bz it valeria-ersiiz trevisan@ provincia, bzt
clavdisugusta @ pec.prov.bz.it; valeria-ersifia.revisan@ provincia. br.it; umst digitalizzazione @pec provinciatn.it;
culturasturisma. innovazicne regione@pec.rupar, pugiia.it; mp.bruno@regione, puglia.i;
regionetoscana@pastacert. toscana.it; paclo. baldi@regions toscana.it: francewa navarria@regione. toscana.lt;
direzionerizorse_regione@postacert.umbria.it; epinna@regione_umbria.it; r.bertolinGregione vda.it;
fballerini@regione.vda, it cultura® pec regione via. it beniattivitacubturalisport@pec.regione veneto.it;
pi.dgbeniculiurali@pecregione_sardegna lt; spmurafregione sardegna.it;

dipartimento. beni culturali@certmail.regione.sicilia. it dimitrl.bosi @regione. abruzze. it

Oggette: PNRA M1C3 1.1.5 Richiesta formalizzazione wariazion| contrattuall

Buongiormo,

& Zapuito m approfondiment Le Digial Library ke individusio sloune specifiche tecniche ratative alle aitivith di
digitaliziazong e past-produzions che dovranno essere gbbligatoriamente adottate da tutia e Regoni.

in particolara, pli articoli contanuti nelie note ellegate a guest'email dovranno essers ingearite natle Condizioni pertkcolar
allegate si Contratti Specifici delle rispatiive procedura.

Tutio 1| materiale & altresi disponibile nell'ares condiviza MIC_ Regiond Digitalizzazions all'interno dells cartella Pacohetto
docurmentals 2024, 07.10_Condizioni Pamticolari sbhligatanis

Cordigimante.



he&

M1CE1.1.5 Digitalizzazione del patrimonicculturala
Procedura o digitalizzazione - Cuota Regionale: Microfilm, Carte e Foto, Oggsttl Musaall

Specifiche rispatto alle attivita di digitalizzazione e post-produzione progetto di
digitalizzazione PNRR M1C3 1.1.5 -Quota Regionale

Procadura digitalizzaziona Dggetti Museali
o Caratteristiche File Master TIFF = compressione LEZW. Al tine di ottimizzare il peso del Tile

prodatt] & tacilitare le operazion| di storage e di ingestion, accorre applicare & tutt i file
Mastaer TIFF prodott! 'atgoritmo dl compressiona lossless LIW (Lampel-Zhv-sYeich).

o Sfondo. | soggettl dovranng essere Tolograrati su di unc sfando nsulio, Sanie omse & con
flluminaziona adaguata N colore delle sfondo deve essere grgie, con una riflsttanza medin
di circa PO-80%, cormispondente ol colere “Meutred 8% o “Meutral §.5" del Color Checker
|pateh 20 & 211,

Esermpi di fondali adeguati:

& BiiREca SO 0E
fotoutfondsllfandal_in_oats_bdfondele_carfe_bo_plamm_gmy_ 13621 im_at 07
0E 33 H1E pepol (certificalo nautra (RGE A7 2777

= httpa/fhdbackgrounds. comd pradusis/ehologmphy-backdrogs/seramloss
backgiaund-oarpsitamdhlu -gray: haghgraundd- pioder

Parla opere di grands formato afo non movirmsatabili, per le guall pon & pessbie sppare
fisicamante | londake omogensa par e dpress (ad es. dipint di grandl dimensionl sppesi a
parete, ecc) sacondo le specifiche indicate, & possibile, a seconda dei casi, e pravia
approvazians del Responsabile di 51iluto:

o Applicare un fondo grglo nautro in fese dl post-produzions, svendo curs di
effattusre con la massima ettenziona ocperszione di o econtamemenio
gell'immagine del bene per garantira Uintegrita della raffigurazione;

#  Applicare un ritaghlo defl’immsagne lesciando uno spazio sufficienta a comprende
Uiniegrits del bene senza applicanz il fondo grigio in post-produzions, lasciznde
quindi wisibile 1o spazio attornos &l bane,

o Ripresa del n. di Inventasto. GQuadors sul bene da digializzare non sia apposto i
numerfcodicea diinventario, oppure il numerodcodice di imsentaro sia npomato inwn punio
la cui ripresa matte a nachio La stabilité dell'ogpatio, & possibde reallzzare daile etichetie
imediante etichettatrice o stampante) dy sistemare viginge alt'opera duranie la sua
riproduziona comsa da Condizionl Gensrell, Per e etichate stampate s nchiecs Lutilizes del
fort Arial i grandezza 12; per e atichatte prodotta con atichattatrice si pud scegliera )
caraliane pid simile al font Aril,

Restanc valide tutte e altre Indicazionl conteruta nelle Condlziond Generall.

"~ o = ik Lo
| "*“nﬁgaﬂ
A M Ty






M1C3 1.1.5 Digitalizzazione dal patrimonio culturala
Procedura di digitalizzazions = Quota Regionale; Migrofilm, Carta e Foto, Dggettl Museal

Specifiche rispetto alle attivita di digitalizzazione e post-produzione progetto di
digitalizzazlona PNRR M1C3 1.1.5 -Quota Regionala

Procedura digitalizzazione Carta & Foto

=2

Caratteristiche File Master TIFF - compressione LEW. Al fine di omimizzere || peso dai file
prodotti a facilitere le operazion) di storapgs & di ingesiion, ocoorre epplcars a tutti | Nla
Mastor TIFF prodotti Valgoritmo di compressione lossless LIW (Lempe-Ziv-Welch),

Mosaicatura. Par gusl beni con misure cha implicherebbero une ripresa da distanza non
raggiungiciie all'interno degh spaz meast g disposizions dogh onti, & ammessa lp
restituzione delllinters disegno atirmess la mosaicaturs [stitching) di piu scquisizians
fobografiche ssepguite sacondo le apecificha tacnicha indicata nelle condiziond generall,

Specifiche riapatto sll'attheith & lettura OCRA, || foemeto dchiestod MR, standerd
aparto petla mppresentazions ded dati OCB (Dptical Character Becognition| assaciati alle
irernaging, Bagato au XML, nOCR utiizzas 1s strutburs di HTML o XHTML par codificars la
itfarmazioni rsiralte, combinando lessibilith o faeilith @'usa eon una solida bags
tscnalogica ampiamants aupportata,

E fondsmentale che Uoutpul ROCA contanga fe seguentl informazionl principali; da
conslidersrs abbligatars al finl del progetta:

1. Nrivels prireipats (maln title) della pagina, se presente:

2. Una o pi area dl tesio, corrspondenti & evantual colonne presents nella pagina,
rispaTiand |'ordine di letium;

1, Per ppnl ares, una strutiura organizzata n lnee di tegto, ciescung contenanta la
pargle rconosciute, Lordine di letture deve essare mantenuto sia par e linaa cha
pear la parcle allTatam dl esse

inoitre, @ possibile facoltativamenta insenm ulterion matedati, di seguitp elancati:

1. I numano detla paging correnta rispetto al totale delis pagine del documento;

L Lzguddivizione deltestoin paragrafi allinterno di ognl arsg, utilizzando un'apposits
classa HTML indiceta nal prosieguo del presanta documento;

3, Lmentificazions di eventuall Titoli secondar;

4. Iiivello diconfigenza della predizione QCH perogni singola paraia.

Questa strutbura a5sicufa Una rappresantaziond dccurata e defiaglista del comtenuts
lestuate astratto dallimmaging, facilitando successive labosazionia analisi del decumanto
digitalizzato.

Spacifiche del profils

il formeto AOCR indicam: utilizza ung STUDUTE Dassts 8u HIML con specific alemeanti &
anribut per codificare le nformagion! di OCR, Un esempdo gafico dell'output otienuia
A" CRA di una peging di quotidlana & [ ssguente;

LT

T



M1C3 1.1.5 Digitatizzazions dal patrimonio culturals
Procedura di digitalizzazione - Quots Begonala: Microfilm, Carta e Foto, Cggetti Musaali

DI seguitg, inveca, & foimifa wna panoramics plo demaghiaca dele cararteristicne in esso
contenuis;

Struttura della pagina (oar_paga):

CEnl paging del doCumenTo & IAgnresenias oa un elementa div ©on classe oo pige
L'elemanto aor_pads il un attributo i unvoco (ad esempia, page_1]

Contlana unattribute tite che spacifica il nome dellimmaging, le dimensioni dells pegina
(biox] @ facoltativaments il numers di paging (poagena)

Bloochi i area (oor chreal:

QEni codonna di testo o bloced principale & rappresentato da un element div con classa
act_caras

Qgri esor_caten ha un steributo id unneoeco (ed agampdo, Blook 11, ...

L'elamanto ocr_cares ha un attributo title che gpacitica |3 posizione |Dox| et Dlocco.
PEngr’Eﬂ |oer_par): (facollallvamenis)

':.:'EF-I QEIIEE.;TE-T-_'I gl interna di un blocoo di angs & rapgiasaniald da un alemants p con clasges
ot par,

g ceer_ i Ba un AEEreBUtS i whivee s (ad asempio, par_ 1, ..)

L'alameanio 0cr_ped ha un aitribuio titke ¢he spacitice @ posizions {obox] del paregrelo
Pult includern wn attribuio lang che specificala ingua ded testo



MI1C3 1,0.5 Digitalizzazione del patrimonid culturale
Procedura di digitalizzaziong - Quots Regionals: Micrafilm, Carta a Foto, Dggetti Musoeall

Linea di tasts (sar lina)

ﬂﬂ]‘ll finen ol testo all'intemo & un paragrafo & rappresentata 08 un elemento =pan on
classe ner_line,

Qgni oor_iine haun attrisuto 0 univoco (Bd esemplo, Ine 1, .5

Letennento cor_lins ha un stribura title che specifica la posizicns [bbox) delia nea,
Parola jocrx_word):

Ogni parala sllinterno di ung lnea di tasto & mppresentana da un elemanto apan caon classs
e,

Qgni ocre_yeord ha un atiributo |d univeco (ad essmpis, ward 1, ....).

Lelermenio oo wond ha un attributo ttle che specliica la posizions |Bbox] della pasols &
facaltativiamenie la confidenza o predizions della parols (=_weant],

All'intarno di ogni marcatore, Infine, sara prezents La parola riconosciute.

i seguito alcune caratteristiche ganerall costantementsa presant inogni hGCR:

10 unicl e crescantl:

Cpnl elemmento (oo _page, osr_catan, oor_titls, oor_par, oor_ling, eery_word) he un attributo
id univoca & crescents per identificars in modo chigro ogni pane del dociementa.
Posizioni spacifiche [(bbox):

CEN élemento ha un attribuetd Uile ohe specifica s coordinate dl bounding box [bkoa) cha
dalimitano la posizions doll'elamento silintarno dellimmagine del cocurmanto.
Organizzaziona gorarchica:

La struttura pararchica va dalla pagine {oor_papa), a1 blecchi diares (oo carea), Bi paragrafi
(oor_par].alls linge di teste (oo line} &infine alla paroie joor waord),

All=pat)

Si sllega sl presante documenta un asempio ol ke hOCR eampilate seconda la spaciliche
indizats ned preszente documento & La relative immagine: Eqsmpd WOOHE 3

Besiand valide tutte e attra indicazioni conlenuta nelle Condizioni Genarali.
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Regione Campania

CGILNTA REGIOMNALE DELLA CAMPANIA / Direpione Generale per [e politiche culturali & tunismie

RICEVUTA DI REGISTRAEZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE

MIMIETERD CLILTLIR A -
ISTITUTCHCENTRALE PER LA

HA PRESENTATO IN DATA ODMERNA 26/072024

PRRER MIC3 1,15 Richicsin formalizazione vartaziond contrattali

acquisito/a al protocolle generale con [l nr. PG/2024/369321

/ B, pcs
'i “‘E."“.. SEVIL! B
n ;I—l'.l'.' ; -l
S '
Mumery Allegan 8

. TR

Pes accatiaziong Il Ricevenie
MURIETERD CULTURA ~IETITL TG i Kenaio
CENTHALE PER LA D8GITALIAFATINE

DEL PATRIMONID CULTURALE
DHGTAL LIBRARY

20002 106,33






Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per I'Universita, la Ricerca e I'Innovazione
Direzione Generale per le politiche Culturali ed il Turismo

Documenta Unico di Valutazione dei Rischi interferent
D.U.V.R.I

IL PRESENTE DOCUMENT O E' STATO REDATTO Al SENSI DELL'ART 26 COMMMA 3 TER
DEL DECRETO LEGISLATIVO N* 81 /08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Patore di Lavoro Commitiente

Direzione Generale per le politiche Culturall ed 1l Turismo
Oggetto dell'appalto;
Acquisto servizi di digitalizzazione categorie "carta” e "oggettl museali”

(Procedura aperta, al sensi dell’art. 71 del Dlgs, 362023, per |'affidamento del servizio
di digitalizzazione del patrimonio culturale della Regione Campania e servizi connessi -

E PNRR Missione 1 Componente 3 [nvestimento 1.1 Sub-investimente 1.1.5, da
2 agpiudicarsi secondo || criterio dell’offerta economicamente pia vantaggiosa individuata
& sulla base del miglior rapporto qualita pregzo - art, 108 comma 1 del Codice del
g contratti pubblici}
i Proc. n. 3653 /AP /2023
-] CUP: B30G23001600006
EE CIG: 99987372CC
Sedi Ospitanti:
i
it
5" sogpetti destinatari dell'intervento: Archivio di Stato di Avelling, Archivio di Stato
= 0] ; I 2 : : E i %
LR di Beneventa, Archivio di Stato di Caserta, Archivio di Stato di Napali, Archivio di

Stato di Salerno, Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine, Biblioteca
Nazionale di Napoll “Vitterio Emanuele 111", Biblioteca Universita “Federico 11" di
Napoli, Biblioteca Universitaria di Napoli, Fondazione Donnaregina, Fondazione
Mondragone, Provincia di Avellino: Biblioteca Provinciale "G. Capone” di Avellino
@ Museo Provinciale Avellino, Provincia di Benevento: Biblioteca Provinciale
Benevento e Museo Provinciale di Benevento, Provincia di Caserta: Museo
Campano dl Capua con annesse Archivio e Biblioteca, Provincia di Salerno
Biblioteca Provinciale Salerno e Museo Provinclale di Salerno
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PREMESSA

Il presente documento & stato redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 ter del dlgs 81 /2008 ed illustra la
valutazione ricognitiva dei rischi standard da interferenze relativi alla tipologia di prestazione oggetto
dell’appalto (digitalizzazione carta ¢ oggetti museali) e le misure standard da adottare per eliminare i
rischi da interferenee in presenza delle imprese "esterne” costituent il RTI CNS Consorzio Nazionale
reTvizi societd cooperativa mandataria, di Haltadefinbzione srl (mandante], MIDA DIGT Srl (mandante)
¢ REAR societd cooperativa e defle loro imprese subappaltatrice e sufornitrice che operano
all'interno del locali destinati dagli 1stituti e dalle Fondazioni ospitanti per la realizzazione delle
attivita i proc. Di gara n. 3653 /JAP/2023 |a cui aggivdicazions & avvenuta con DD 4962024 per la
durata del contratto sottoscritto all'esito delta predetta procedura di gara,

In gquestn documento sono stati indicati, in via ricognitiva, | rischi interferenti per {| personale degli
Istituth & delle Fondazionl ospitant (di sepuite anche sopgerti destinatar) dell'interventn di
digitalizzazione del patrimonio  culturale dells regione Campania, per il personale del HTI
agpindicatario CNS Consorzio Nazionale sevizi societd cooperstiva mandataria {di seguitn RTI CNS) &
degh eventuali subappaltatori e subforniteri che operano presso 1 locall messi a disposizions dai
soppettl destinatars, nonché per il personale della Gimta regionale @ le consegueenti misure di
prevenzione ed eventuali DPI da adottare,

Tale documentn & stato pradisposto al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento cosi
eome previste dal comma 2 ¢ seguentd, art. 26, del Dlgs, 91 /08 in materia di salute e sicurezza dei
luoghi di lavero e, pertanto, costituisce parte integrante del decumento di valutazione dei rischi [DVR)
redatto & curp del datore di Lavore della Glunta regionale e del Datore di Lavoro di clascun 1stituto e
Fondazione presso il quale doved essere svolta Pattivitd di digitalizzazione del patrimonio eulturale
della regione Campania ed in particolare dei documenti cartacei ¢ degli oggetti museall individuat nei
documenti di gara approvati con DD 637 /2023 modificato ed integreto con DD 651 /2023,

Le prescrizgioni previste nel decemento non st estendone al rischi specifici cul @ soggette il RT] CNS
aggiudicatario che eseguira il servizio, che comungue ottemperera a wtti gl adempiment in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previst dal Digs 81 /08 [valutazione dei rischi, informaxione,
formazione, addestramento, utilizen di BRI specifiicl, presidi medicall ect),

[ DUVRI doved essere cosl integrato ed accettabo da ciascun soggelto destinatario e comungue firmato
per accettazione dal RT1 CNS aggludicatario per presa visione e obbligatorietd al rispetw delie
disposizioni in essocontenuts,

Ciascun  soggetto destinatario efo W RTI CNS  aggiodicatario  poird  proporre
Taggiornamento/integrazione del documento Unico di Valutazione dei rischi tassativamente prima
dellinizio dei relativi servizi richiesti.

In ogni caso il DUVRIL potrd ancora. essere integrato nel corso dell'esecuzione del contratio qualora
dovessero intervenire significative modiliche nello svolgimento delle attivitad e quindi sl configurino
nuovi potenziali rischi di interferenze.

La descrizione sintetica dello stato del luoghi verra lomita in sede di prima riunione di coordinamenta,
in guanto, tra | momentsy di redazione del presente Documents e @ momento di esecuzione
dell'appalto, potranno essere messi in atto interventi di diversa natura o potranno insorgere situagioni
al momento non prevedibill

E' implicito ceservare che tale documento & stato redatto sulla scorta della ipotizzata conescenza da
parte del committente dei possibili rischi standard introdotti dall'appaltatore.

§i possono definire interferenti tutti quei rischi presenti nei lunghi di lavoro non causati da attivita
dell"azienda alla quale appartiene [l lavoratore. Per tall rischi & valido | documento di valutazione
redatto a cura del datore dilavorn.

Il rischio interferente & quello a cui & esposto il lavoratore di una azienda quando nel luogo di laverc in
rui opera 51 aggivngono vischi provenienti dallativitd svolta da altra azienda,

L'ohbligo di cooperazione imposto 4l committente e di consepuenza il contenuto del presente DUVRI, ¢
limitato all'attuazione di guelle misure rivolte ad eliminare @ pericoli che, per effetto dell esecuzione
ded servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti del soggetto destinatario sia dell’appaltante
sia su quelli dell'appaltatore, o sugli unl a causa del lavoro degli altri, mentre per il resto ciascun
datore di lavoro deve proveedere autonomamente 2lla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati,
assumendone la relativa responsahilics



|
k

CIENFERd 14523, PEERANE4TA]

L'organizzazione aziendale prevede che ogni Diresione della Giunta Regionale pud appaltire lavori,
serviz e forniture per cul il dirigente di Direzione assume la figura di Datore di lavora commitiente, Ad
ogni buon conto il Datore di lavers eommittente, per la materia relativa alla sicurezza dei luoghi di
lavoro, pud chieders il relative supporto consulenzale all'Ufficio del Datore di lavors,

DATIIDENTIFICATIVI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Bappresentanto legale: Vincenzo De Luca
Ratore di lavors: Dotk Paolo Gargiulo
Sede legale: Via &, Lucia, B1 - Napoli

: e i Aepiudicatrice/D i | C , :
Regione Campania

Direzione Generale per le politiche Cultwrali ed il Turismao

Direttore G ale: dottssa R i
Responsabile Unico del Procedimento: dottssa Silvia Schiavo

Direttore esecuzione del contratto: dott, Giuseppe Ferretti

sedi Cspitanti
Archivie di Stato di Avelling, Archivio di Sato di Benevento, Archivio di State di Caserta, Archivio di
Stato di Mapoll, Archivie di Stato di Salérno, Biblioteca del Monumento Nazionale di Mentevergine,
Biblinteca Mazionale di Napoli "Vitborio Emanuele HI", Bibliotecz Universitad “Federico 1I® di Mapoli,
Biblioteca Universitaria di Napoli, Fondazione Dennaregina, Fondazione Mondragone, Provincia di
Avelling; Biblioteca Provinclale "G Capone”™ di Avelline ¢ Museo Provinciale Avelling, Provincia di
Benevento: Biblioteca Provinciale Benevento e Museo Provinciale di Benevento, Provincia di Caserta:
Museo Campanoe di Capua con annesso Archivio e Biblioteca, Provincia di Salerno Biblioteca
Provinciale Salerno e Musen Provinciale di Salernn

Responsahile amtuazione delle misure di sicurezza previste: andrd individuato a cura del direttore di
ciascun Istituto & di ciascuna Fondasone che, in qualitd di sopgetto destinatario, ha messo a
disposizione dei locali per |a realizzazione delle attivita di digitalizmzione.

OGGETTO DELLAFFIDAMENTO

L'affidaments ha ad ogeetto la realizzazione di attivitd di digitalizzazione dei documenti cartacei e
degli pggettl museall selezionat! preventivamente il cul elenco per clascun soggetto destinatario &
riperiato nei documenti di gara

UBICAZIONE DELLINTERVENTO

Archivie di Stato di Avelling, Archivio di Stato di Benevento, Archivio di Stato di Caserta, Archivio di
Sato di Mapali, Archivie di State di Salerno, Bibliotecs del Menumento Nazionale di Mentevergine,
Biblioteca Nazionale di Mapoli "Vittorio Emanuele 1%, Biblioteca Universita "Federico 11" di Napoli,
Biblioteca Universitaria di Mapeli, Fondazione Donnareging, Fondazione Mondragene, Provincia di
Avellino: Biblioteca Provinciale "G, Capone” di Avelling e Museo Provinciale Avellino, Provincia di
Benevento: Biblioteca Provinclale Benevento e Museo Provincizle di Benevento, Provineia di Caserta:
Muses Campans di Capus con annesso Archivio e Biblioteca, Provincia i Salerno Biblioteca
Provinciale Salerno ¢ Museo Provinciale di Salerna
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DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E DURATA
Le principali attivitd richieste dall’appalto consistono in:

- Trasposto & scarico di attrezzature per [a digitalizzazione det documenti cartacei e degli oggetti
museali e degli impianti tecnologici connessi;

- Montagrio ed installazione delle attrezzabure:

= Messain opers & configurazione delle attrerzature;

- Collaudo delle attrezzature;

- Carico e trasporto a pubblica discarica, a cura e spese della aggiudicataria, di eventuali packaging:

= Trasporto dei decument cartacei efo degli oggetti museali da digitalizzare presso i locali dove
sonn installate |e attrezzature per la digitalizzazione e successivo riposizionameanto

L& attivita su indicate saranno svolte nel periodo che va dalla sottoscrizione del verbale di inizio
attivitd specifico di opni sopgetto destinatario fino al 31 dicembre 2024 fatte salve eventuall estension|
temporali del contratbo.

COORDINAMENTO DELLE FASI LAYORATIVE
5 stahilisce

- ¢he non potrd essere imiziata alcuna operazione all'interno del locali di ciascun soggetto
destinatario da parte del RT1 CN$ aggiudicatario, suo sub appaltatore e/o sublornitore se nog a
seguito di avvenuta firma, da parte del Responsahile della sede e del Responsahile per l'attuazione
delle misure di sfcuresza previste incaricato per i coordinamento dei lavord affidati in appalto,
dell'appasito verbale di cooperazione e coordinamento;

- che eventuall inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo
grave ed immediato per il personale della Stazione Appaltante e dei frequentator in penere,
daranno diritte alla stazione appaltante di interrompere immediatamente i favori e Ueventuale
revoca del contratte;

= ¢he [l Besponsabile di sede e il Responsabile per 'atteazione delle misure di sicurezza e l'incaricato
del RT1 CNS aggindicatario per il coordinamento delle attivitd affidate in appalto (preposto),
potranna interromperle qualora ritenesserno, nel prosieguo delle attivita, che le medesime, anche
per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero pil da considerarsi sicure per la salute dei
dipendenti e,/o di terzi

11 RT1 CNS agpiudicatario & tenuto a segnalare alla stazione appaltante, & per essa al Responsahile del
contratto ed al referente della sede, 'eventuale esigenda di utilizzo di imprese in subsppalto in
sublornitura &fo lavoratori autonami. Le lavorazioni di quest vltimi potranno avere inizlo solamente
dopo [a verifica tecnice/amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto, e la firma
del verbale di coordinamento da parte del soggettl precedentemente indicati,

Mell'nmbito defio svolgimentn delle attivita in repime di appalto e/o subappalto e/o subformitura, il
personale nocupato dall impresa appaltatrice o subfornitrice o subappaltatrice, deve essere munito di
appasita tessera di riconoselmento corredata di fotografia, generaliti del lavoratore e indicazione del
propric Datore di Lavors (art26, comma 8, Dlps. 81 ,72008). 1 lavorator sono tenutl ad esporre detta
FET T di riconoscimenta.
Il Responsabile di gede ¢ | Responsahile per Iattuavione delle mizure di sicuressm doveanno



provvedere, al fine di contepere il rischio del grave momento epidemiologice, alfinché gli
interventi vengano eseguiti programmande la minima presenza del personale in sede laddove questa
i ritenga indifferibile.

Tutte le operazioni necessarie per trasportare le attrezzature da installare sono a carico del RTI CHS

aggiudicatario e devono essere svolte dal personale di gueste ¢fo  dei suoi subforpitord e/fo

g
-
¢

i

dell'aggivdicatario/subfornitore fsub
appaltatore durante le operaziond di

-onsepna, anche n assenza o - " .

e v | n particolare tutte le operazioni che richiedono una
specifiche attrezzature di i ione dell A1l stebeltd Tavinett d |
e T (transpallet, | IMterruzione delle normali attiy vorative, come ad esempio

carrelll ed alora], di disimbaliaggio,
ménlageio, Mmessa in opera e
collande  delle attrezzature e di
movimentazione  del document
cartacel e degli ogpetti museali

Inciampi efo cadute causati dagli
imballaggi & da ogni altro materiale
di Fisulta non pid idoneo [scatole di
cartone vuokbe, carta da macerg, ecc)
lasciati in luoghi ove normalmente v
& presenza di persone,

subappaltatori.
Rischi da interferenze Misure di prevenzione ¢ protezione da adottare
Urti ed investimenti causati dal | Informare il servizio di Prevenzione e Protezione del soggetto |
persenile destinatario della sede ospitante ¢ fornire informazioni ai |

dipendenti /o a tervi circa le modalita di svolgimento defle |
attivita,

distacchi temporanei dell’energia eletirica, dovranno essere
apportunamente pianificate e condivise.

elimitare le aree di carico e scarico delle attresaturse
necessarie alla digitalizzazione e alla movimentmzione del
documenti cartacei ¢/0 degli oggettl museall.

Delimitare e zone di lavore per [Nnstallazione e la
canfipurazione delle attrezzature Yietare 'accesso alle aree
inlereEssate,

Localizzare ¢ sepgnalare | percorsi Ji emergenza e e vie di
usciea,

Man ingombrare g/fo ostruive eventuali vie di esoda.

Installare segnaletica di pericola,

Lasciare pulite le aree di lavoro.

elettrocnriane:

il rizchia & da ricondurre
prevalentemeante

al contatto accldentale del laveratore
con prese elettriche.

Eseguire |a regolare manutenzione degli impianti elettricd,
seconda le vigent] prescrizion] normative.

Utilizzare componenti ¢ apparecchi elettrici marcati CE ed in
buono stato di conservazione,

E consentito I'uso di prese domestiche se 'ambiente e lartivich
non presentano rischi riferit alla presenza di acqua, polveried |
wrti; in caso contrario, 5i debbono utilizzare prese & spina di

tipo industriale

11 BTl CNS deve verificare che la potenza di assorbimento
dell'apparecchia sia compatibile con quella del quadro di
allacciamento.




tagli e abrasioni;

possibile presenza di opgetti Al lavoratori & fatto divieto di effettuare sistemazioni
taglienti improprie

incustoditi, df spignli vivi di attrews, ogeetti o altro, che potrebbero essere uriati da
@ i oppetli depositati parte di altri lavoratori aferenti ad altri Dator di Lavoro,
impropriamente

campi elettromagnetici:

presenza nel locall di Concordare preventivamente le modalith e

numerose apparecchiature elettriche gll orarl di accesso al locali
ed

_elettroniche.

Nell'ambito dello svalgimento del servizio oggetto dell’affidamento, | personale occupato dal RTI
aggiudicatario da suoi subfornitori efo subappaltatori deve essere munito di apposita tessera di
riconosciments corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore e lindicazions del
datore di lavoro.

| lrvoratori sono tenub ad esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi : dell'art 6 della Legge
123,07, e degli artt, 18-20-21-26del D. Les. 81 /08,

Si informa sin da ora che presse la sede ospitante sono in vigore | seguenti divieti e obblighl per il
personale delle ditte appaltatricl/fornitricl o per chi da esse incaricabe:
Ovungue:

= Bvietatg fumare;

=t fatto obbligo di indossare | dispositivi di protezione individuate [IP1} ove previsti;

- & fatto obbligo di attenersi alle indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighl, dispositivi di
emergenza, evacuagzione] contenute nei cartelli indicatori e mediante avyvisi visivi e/ o acustic;
¢ viemin frattenerst negl ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il sogpetto
destinatario e il Committente;

& vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non Siano di propra
competenza e che possono compromettere anche la sicurezza di altre persone;

- Pvielato ingombrare passaggl, corridod e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

- evietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parchegeio, fatto salvo per il tempo
strettamente necessario al carlco/scarico del materiale.

- nelle zone autorizzate al transito velcolare, procedere a passo d'uomo rispettando la segnaletica
ed il codice della strada
divieto di intervenire sulle attivitd o sulle lavorazioni in essere presso le strutture oggetto
dell’appaltn;

- divieto di utilizeo di macchinard, attrezzature e fo opere provvisionall di proprieta delle strutture in
questione;: eventuali utilizzi sono da considerars a carattere eccezionale e dovranno di volta in
valt essere autartezati dal Responsahile defla struttura;

« diviets dl aceedere al locali ad aceesso limitats e a zone diverse da quelle interessate ai lavori se
non specificatamente autorizzati dal Responsabile della struitura;

-  divietn di ingombrare passaggi, corridod, uscite di sicurerzs con materiall, macchinarl ed
attrexzature di gualsiasi natura;

- iviews i introdupee sostanze Infiammabill o comungue  pericolose o nocive se non
preventivaments concordata con il Responsabile della strutturs e il REP.P,
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divietn di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, fumare, in particolare nel luoghi con
pericolo d'incendio e in tutti gli altri luoghi ove vige il divieto;

- divietn di rimeovere o manomettere in alcun mode i dispositivi di sicurexza e/o protezione, se non
strettamente necessario per lo svelgimento dei lavori, nel qual caso possono essere adottate
misure di sicurezza alternative a cura dell'aggiudicataria e a tutela del personale presente in
struttura ¢ di quella dell'aggiudicatana;

- obbligo di concordare con il Responsabile della struttura gli orari per Pesecuzione degli interventi
¢ di non in trattenersi negli ambienti di lavorn oltre I'orario concordato;

- ohhligo i attenersi a tutte le indicazion| sepnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi
presenti nellz struttura;
obblizo di informare/richiedere intervento del Responsabile della struttura In caso df anommalia
riscontraia nell' ambiente di lavoro e prima di procedere con interventd in luoghl cen presenza di
rischi;
ohbligo di impiegare macchine, attrezz ed otensili fispondent alle vigeati norme di legge ed in
conformita alle stesse e alle indicazioni di utilizzo del costrutoore;

- ohbligo di segnalare immediatamente eventuall deficiense dei sistemi di sicurers o Vesistenza di
condizton] di percalo o di emergenga (adoperarsi direttamente, ma solo in caso dl urgenza o
nell'ambito delle proprie competenze g possibilitd per 'eliminazione di dette deficienze o pericoli];

= abhlign di prendere visione e di atteners!| alle segnaletiche exposte & riportant] le posszionl del
presidi antincendio, le vie di esodo, le eventuall istruzioni di comportamento in caso di emergenza;
comungue, in caso di emergenza, il personale dell'aggivdicataria o chi da essa incaricato deve
seguire le indicazioni anche verball del personale a eid proposto della struttura.

Mek locali in cul sono installate be attrezzature per la digitalizzazione, in particotare)
& vietato conservare ed assumere cibi ¢ bevande;
[l personale deve:
o rispettare e elementari norme igieniche {ad es.: lavarsi le mani alla fine del lavoro @
non
= portare oggettl alla boccal;
o indossare gli specifici | 0P {guanti, occhizli e otoprotettort], previsti nel DVR aziendale;
o attenersi alle istruzionl comportamentall stabilite nel DVR aziendale.
s || personale non deve:
o entrare negll altre locall del soggetto destinatano se non espressamente agtorizzato,
o estlusivamente per il tempo necessario all'intervento;
o ezeguire operaziond per le guali non sia autorizzato.

COSTI PER LA SICUREFZA

Secondo I'art. 26, comma 5, Dlps. 9 aprile 2008, n. 81, nel singolo contratto di appalto devono essere
specificamente indicati, a pena di nullit, | costl relativi alla sicurezza.

i
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Tali costi, finalizzati al rispetto delle norme di sicurerza, saranno riferiti per tutta la durata delle
lavorazionl previste nell’appalto, per;

"
2
B

- gorantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la
sorveglianza sanitaria, gli apprendisti, | D.P.L, ecc in riferimento ai lavori appaltants;

garantire la sicurezza rispetio ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei
lavari potrebbera originarsi all'interne degll ambient di lavora.

Mel caso in guestione | costi per la stazione appaltante somo oot =-ee-—-

coordinamento ¢ per eliminare/ridurre i rischi interferenti riferibil g8 = 5 m “m

attivita di digitalizzazione def documenti cartacei ef/o degli oggetti 0 s s

sono stati stimati pari ad € 15000 in sede di gara, Essi sono relativi i '"'-:“""i' : EEII'Lf.I-’ﬂ!.
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sicurezza da ulllizzare durante le operazioni di scarico, movimentazione, installzzione defle
apparecchiature ed atirezzature informatiche cggetto della fornitura,

VALUTAZIONE CONCLUSIVA DEL RESPONSABILE DELL'APPALTO

Il Dirigente della Direzione Generale per e palitiche Culturall ed il Turismo committente chiederd a
dascun  soggetto  destinatario  dell'intervento di digilizzazione di individuare il nominativo
dell'incaricato di verificare e vigilare sulle misure da adottare per 'eliminazione fabbattimento dei
rischi interferenziali. In caso di- mancata nomina del suddetto =oggetto, sara o stesso Dirlgenie
responsabile dell'attuaxions delle misure di prevenzione previste,

Ci i riserva, infine, trattandosi 1l DUVRI di un documento dinamica, di provvedere ad eventuali nuove
esigenze sorte in relazione alla fornitura in menzione.

BIUNIONE INIZIALE DI COORDINAMENTO

Ad aggiudicazione avvenuta il committente, quale gestore del presente appalto, convoca una riunione
gengrale di coordinamento alka quale parteciperanng il personale individuato dal committente, dal
soggetto destinatario e dal rappresentante del RT1 aggiudicatario, nonché il DEC e il Responsabile
attuazione delle misure di sicurezza del snggetto destinatario,

Di detta riunisne verra redatto relativo verbale.
CONCLUSIONI

Il pregente documento & stato redatto al sensi dell’art 26 comma 3 rer Olgs.A1,/08 in data 10 luglio
2024 e pertanto rappresenta uma valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero
potenzizimonte derivare dall'esecuzione del contratto. Cib posto il direttore di clasoun [stituto e di
clascuna Fondazione presso il guale deve essere eseguito il contratto prima dellinizio dell’esecuzione
integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza present! ned luoghi In cul
verra espletato Fappalto e procederd alla sottoscrizione del documento . il documento cosi redatto
sara snttoseritto per accettazione dall'esecutore e integra gli atti contrattuali.

dort.ssa Rosanna Remano

ROEAMMA ROMAND

RECHDME CARPARDA
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Ricevuta del: 2370972024 ora: 13:35:53

Utc: 1727091348805079
Utc_string: 2024-09-23T13:35:48.805079+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 23/09/2024
Ora invio: 13:35:48

Dati identificativi
lIdentificativo attribuito dall“utente: 1
Codice invio attribuito dall"Amministrazione: 211602700
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRAG67L20F839F

UFFicio delle entrate competente:
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: O

Importo per il quale e® stato disposto l"addebito: 200,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell"atto trasmesso nel file

Repertorio: 14813/2024 (del codice fiscale: FRRMRAG67L20F839F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 38439 del 23/09/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro

Importo
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Data: 26/09/2024 ora: 19:11:55
Ricevuta di Pagamento
Relativa agli atti inviati con il file avente i1 seguenti dati identificativi:

Data invio: 23/09/2024
Ora invio: 13:35:48

Identificativo attribuito dall"Amministrazione: 211602700

Identificativo attribuito dall"utente: 1

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 13113981834
Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e" stato disposto I"addebito: 200,00 Euro

L*importo e" stato addebitato in data: 23/09/2024

Atto con Repertorio: 14813/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
SEGRETERIA DI GIUNTA
UFFICIO III
Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell’Ufficio 11 Affari
Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti
amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della
Segreteria della Giunta Regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante Vicario
ATTESTO
che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 104
pagine, ¢ da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ¢
conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.
Si rilascia per gli usi consentiti.
Napoli, 01/10/2024

11 Dirigente
Dott. Dario Fonzo

DARIO 5053100
FONZO 15:45:28

+02'00'
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