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REP. N. 14801 

APPENDICE ALL’ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE (Rep. 14603 del 22/07/2020) PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA E/O LA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO 

IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA SUDDIVISO IN TRE LOTTI 

CON UNICO OPERATORE PER CIASCUNO DEI LOTTI IN GARA  LOTTO 2 – CODICE CIG: 

76588001B3 – CODICE CUP: B76C11000060008.  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

L’anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di luglio, in Napoli, nella sede della Giunta 

Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr. Mauro Ferrara (C.F. FRRMRA67L20F839F), 

Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato 

alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 

del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, 

e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del 

combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12.1.2015, del DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGRC n. 

182 del 2 10.2015, nonché di idonea dichiarazione prot. n. 0323816 del 1/07/2024, resa ai sensi dell’art. 

6 bis L.241/1990 e dell’art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, 

Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti: 

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito Regione, nella persona del Direttore 

Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, di seguito denominato Ufficio Speciale, dott.  Fabrizio 

Manduca, nato a Napoli il 3 luglio 1965, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, 

in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto attuativo in virtù del 

DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. 0305203 del 

19/06/2024, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 

62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e 

URP della Segreteria della Giunta Regionale; 

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato per brevità “RTI”, di cui 

è Capogruppo e mandataria la Società ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L., con sede in Milano, 

alla Via E. Bassini n. 23, codice fiscale e partita iva 08897290154, in persona del Sig. Giovanni Battista 

Peduzzi, nato a Como il 30/03/1966, identificato tramite C.I. n. AX4204093 rilasciata il 14/06/2016 

dal Comune di Villa Guardia, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al 
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presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società 

mandataria del RTI. Verificato dall’Ufficio Speciale che i seguenti soggetti si sono costituiti in 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese per scrittura privata, Repertorio n. 128796 del 10/4/2020 

autenticata nelle firme dal Dott. Vittorio Meda, Notaio in Vimercate, iscritto nel Ruolo del Collegio 

notarile dei distretti notarili riunti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese: 

1) ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L., con sede in Milano, alla Via E. Bassini n. 23, codice 

fiscale e partita IVA 08897290154; 

2) BETA STUDIO S.R.L., con sede in Ponte San Nicolò (PD) alla Via Guido Rossa n. 29/A, codice 

fiscale e partita iva 00689340289; 

3) TECHNITAL S.P.A. con sede in Verona, alla Via Carlo Cattaneo n. 20, codice fiscale e partita 

iva 05139031008; 

4) QUANTICA INGEGNERIA S.R.L., con sede in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22, codice 

fiscale e partita iva 08248051214; 

5) W.E.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L. con sede in Napoli alla Piazza G. Bovio 

n. 22, codice fiscale e partita iva 06643011213; 

6) ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE “Studio Paoletti Ingegneri Associati”, con sede legale e 

operativa in Milano alla Via E. Bassini n. 23, codice fiscale e partita iva 08698310151; 

7) Ing. Franco Guidotti, nato a Ascoli Piceno (AP) il 7 luglio 1977, codice fiscale GDT FNC77L07 

A462U. 

Verificata la regolarità della visura camerale del 02/02/2024 (documento n. T 547225096) tramite il 

sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. è 

iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano, Monza, Brianza e Lodi, 

nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal 21/09/1987, codice fiscale, partita IVA e iscrizione 

alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. 08897290154, R.E.A. MI 1255064; 

Verificata la regolarità della visura camerale del 30/04/2024 (documento n. T 557923619) tramite il 

sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società BETA STUDIO S.R.L. è iscritta alla Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova, nella sezione ordinaria nel Registro delle 

Imprese dal 05/08/1977, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Padova n. 00689340289, 

R.E.A. PD – 131351; 

Verificata la regolarità della visura camerale del 30/04/2024 (documento n. T 557924177) tramite il 

sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società TECHNITAL S.P.A. è iscritta alla Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verona, nella sezione ordinaria nel Registro delle 
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Imprese dal 30/01/2018, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Verona n. 05139031008, 

R.E.A. VR 374379; 

Verificata la regolarità della visura camerale del 02/04/2024 (documento n. T 554682566) tramite il 

sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società QUANTICA INGEGNERIA S.R.L. è iscritta 

alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel 

Registro delle Imprese dal 30/12/2015, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli n. 

08248051214, R.E.A. NA-943781; 

Verificata la regolarità della visura camerale del 30/04/2024 (documento n. T 557924562) tramite il 

sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società W.E.E. WATER ENVIROMENTAL 

ENERGY S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella 

sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 07/05/2010 codice fiscale, partita iva e iscrizione alla 

C.C.I.A.A. di Napoli n. 06643011213, R.E.A. NA-82841; 

Verificato che l’Ing. PAOLETTI Alessandro è iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

al n. 8580 dal 17/5/1967; 

Verificato che l’Ing. GUIDOTTI Franco è iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli 

Piceno al n. 1577 dal 13/09/2006. 

Verificate, altresì, dalla Direzione Generale le richieste di Informazioni Antimafia, ai sensi dell’art. 91 del 

D. Lgs. n. 159/2011, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia: 

• per l’Associazione STUDIO PAOLETTI Ingegneri Associati con nota prot. PRMIUTG Ingresso 

0164444 del 17/05/2024; 

• per la Società TECHNITAL S.P.A, con nota prot. VRUTG Ingresso 0016799 del 22/02/2024; 

Verificato che per le suddette Società sono decorsi i termini di rilascio dell’informativa antimafia previsti 

dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di 

una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e 

ss.mm.ii.; 

Verificato che il Ministero dell’Interno ha rilasciato, per le seguenti Società l’Informazione Liberatoria 

provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, da cui si evince che a carico della 

Società e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs.  159/2011, non sussistono le cause di decadenza, 

di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 e 84, comma 4, lettera a), b), e c) del Codice Antimafia: 

• per la Società BETA STUDIO S.R.L con nota prot. PR PDUTG Ingresso 0016249 del 

22/02/2024; 

• per la Società ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L con nota prot. PR MIUTG Ingresso 

0060817 del 22/02/2024; 
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• per la Società QUANTICA INGEGNERIA S.R.L. con nota prot. R NAUTG Ingresso 0069424 

del 22/02/2024; 

• per la Società W.E.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L., con nota prot. PR 

NAUTG Ingresso 0069431 del 22/02/2024; 

Verificato dall’Ufficio Speciale che il professionista Ing. Franco Guidotti esercita la propria attività 

professionale non organizzata in forma di impresa e che, pertanto, la documentazione antimafia non è 

richiesta, così come previsto dall’articolo 83, comma 3, lett. d) del D. Lgs. del 6/6/2011 n. 159 e ss.mm.ii. 

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato per Società ETATEC 

STUDIO PAOLETTI S.R.L con prot. n. INAIL_44171186 del 18/06/2024, con scadenza 16/10/2024, 

da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS e INAIL; 

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato per Società BETA 

STUDIO S.R.L con prot. n. INAIL_44000865 del 05/06/2024, con scadenza 03/10/2024, da cui risulta 

che la società è in regola nei confronti di INPS e INAIL; 

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato per Società 

TECHNITAL S.P.A. con prot. n. INAIL_43894944del 28/05/2024, con scadenza 25/09/2024, da cui 

risulta che la società è in regola nei confronti di INPS e INAIL; 

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato per Società QUANTICA 

INGEGNERIA S.R.L., con prot. n. INPS_41357803 del 14/06/2024, con scadenza 12/10/2024, da cui 

risulta che la società è in regola nei confronti di INPS e INAIL; 

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato per la Società W.E.E. 

WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L. con prot.  n. INAIL_43957697 del 03/06/2024, con 

scadenza 01/10/2024, da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS e INAIL; 

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato per l’Associazione 

Professionale “STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI” con prot. n. INPS_41004546 del 

17/05/2024, con scadenza 14/09/2024, da cui risulta l’associazione è in regola nei confronti di INPS e 

INAIL; 

Verificata la regolarità contributiva per l’Ing. Franco Guidotti tramite richiesta del 02/04/2024 alla Cassa 

Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, da cui risulta 

che l’Ingegnere è in regola con gli adempimenti contributivi fino al 02.08.2024; 

Verificato dall’Ufficio Speciale che ciascuno dei componenti il RTPS ha stipulato una polizza di 

assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione 

dell'Accordo Quadro, nello specifico: 
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• ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 

A124C873714-LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo 

quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo di 

validità: dal 15/06/2024 al 15/06/2025; 

• BETA STUDIO S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. A123C821520-LB, in 

corso di validità, presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo quanto previsto nel 

disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo di validità: dal 

31/12/2023 al 31/12/2024; 

• TECHNITAL S.P.A. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 430234373 presso la 

compagnia Generali Italia S.p.A., 24 secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa 

vigente, trasmessa alla Regione, periodo di validità dal 21/06/2023 al 31/12/2024; 

• QUANTICA INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 

2024/03/2557389 presso la compagnia Reale Mutua, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara 

e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo validità: dal 05/02/2024 al 05/02/2025; 

• W.E.E. WATER ENVIRONMENT ENERGY S.r.l. ha stipulato la polizza assicurativa professionale 

n.  2022/03/2540055, presso la compagnia Reale Mutua, secondo quanto previsto nel disciplinare di 

gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo di validità: dal 14/10/2023 al 

14/10/2024; 

• l’Associazione professionale “Studio Paoletti Ingegneri Associati” ha stipulato la polizza assicurativa 

professionale n. A124C873714-LB presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo 

quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo di 

validità: dal 15/06/2024 al 15/06/2025; 

• l’Ing. Franco Guidotti ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. A124C850452-LB presso 

la compagnia Lloyd’s Insurance SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa 

vigente, trasmessa alla Regione - periodo di validità: dal 01/03/2024 al 01/03/2025. 

Il personale impiegato dal RTI non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti dell'Ente 

Regione. Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del 

Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a 

euro 0 (zero), come risulta dalla nota prot.n. 0305221 del 19/06/2024 dell’Ufficio Speciale 60.06. 

Premesso che  

- la Regione Campania e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato per brevità 

“RTI”, di cui è Capogruppo e mandataria la Società ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L., hanno 

stipulato in data 22/07/2020 un accordo quadro REP n. 14603, con cui sono state stabilite le condizioni 
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e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo, comprese le 

condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi, per l’intera 

durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo ovvero fino 

all’esaurimento dell’importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi; 

- l'art. 4, comma 1, del su citato contratto così recita: "L'importo dell’Accordo Quadro, rappresentativo 

della sommatoria degli importi dei singoli contratti attuativi che presumibilmente verranno stipulati nei 4 

(quattro) anni in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è di € 1.130.780,07 (euro 

unmilionecentotrentamilasettecentoottanta/07) oltre iva ed oneri di legge se dovuti per il lotto 2”; 

- in data 12 dicembre 2022 è stata stipulato l’Atto aggiuntivo n. rep. 14709 all’Accordo Quadro 

quadriennale Rep. n. 14603 stipulato il 22/07/2020, con il quale veniva affidato un ulteriore incarico di 

progettazione alla RTI; 

- in data 26 gennaio 2024 è stata stipulata l’Appendice recante il Rep. n. 14758 all’Accordo Quadro 

quadriennale Rep. n. 14603 del  22/07/2020, con la quale viene modificato l’art. 4 del predetto Accordo 

Quadro come segue: “L'importo dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria degli importi 

dei singoli contratti attuativi che presumibilmente verranno stipulati nei 4 (quattro) anni in virtù 

dell’Accordo Quadro medesimo, è di € 1.900.470,71(unmilionenovecentomilaquattrocentosettanta/71), 

al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali ed i.v.a., applicando un ribasso pari al 40,50% a tutte le 

voci di servizio da rendere"; 

- il data 24 ottobre 2023 è stato stipulato il contratto attuativo AQ2_6 n. rep. CO/2023/0000866 INT. 

COD. I5.A Adeguamento Vasca Pandola – I Stralcio, avente ad oggetto il ripristino della funzionalità 

idraulica; 

- per ottimizzare il funzionamento di Vasca Pandola è necessario, altresì, il relativo approfondimento e 

la stipula, dunque, del contratto AQ2_12 “Approfondimento Vasca Pandola” - PFTE per appalto 

integrato; 

- l’erosione progressiva del massimale contrattuale del Capitolato Speciale di Appalto rende però 

necessario l’incremento di un quinto (€ 380.094,14) del suddetto importo massimo, agli stessi patti, prezzi 

e condizioni stabiliti nel Contratto Quadro medesimo, per un nuovo importo massimo di € 2.280.564,85; 

- la suddetta necessità espressa dall’Amministrazione rientra tra le possibilità espressamente prevista della 

normativa e dal Capitolato Speciale; 

- l’art. 106 comma 12 del Dlgs 50/16 prevede infatti che, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo 

del contratto, la stazione appaltante può̀ imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario e, in tal caso, l’appaltatore non può̀ far valere il diritto alla risoluzione del 
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contratto (cd. quinto d’obbligo); 

- il Capitolato Speciale di gara al punto 1.12 prevede che “con l’accettazione del Contratto, l’Affidatario s’impegna 

ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni fino a concorrenza del quinto 

dell’importo del Contratto che verranno eventualmente richieste da S.A. in corso d’esecuzione, ai sensi dell’art. 106, co. 12, 

del D.lgs. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto medesimo, senza possibilità di far valere il 

diritto alla risoluzione. Solo le varianti che rispettano i presupposti dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 saranno autorizzate 

dalla S.A. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, l’Affidatario deve dichiarare, per 

iscritto, se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di 

tale comunicazione, la S.A. comunica all’Affidatario le proprie determinazioni. Qualora l’Affidatario non risponda alla 

comunicazione della S.A., si intende manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del 

contratto originario”;   

- lo stesso punto 1.12 del C.S.A. prevede, altresì che “In ogni caso, la S.A. può disporre modifiche di dettaglio che 

non comportano aumento o diminuzione dell’importo contrattuale eventuali variazioni al Servizio conseguenti 

all'applicazione di norme di legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto, dovranno in ogni 

caso essere autorizzate dalla S.A. e alle stesse si applicheranno le disposizioni di cui al presente articolo.”; 

- in virtù delle disposizioni sopra richiamate del C.S.A., la Regione Campania ha inviato con nota prot. n. 

347395 del 12.07.2024 al RTPS lo schema dell’Atto Aggiuntivo;  

- il RTPS con nota prot. n. PG/2024/0349995 del 15.0.7.2024 ha dichiarato di accettare la prosecuzione 

del contratto così come modificato, ovvero con un aumento del quinto dell’importo originario 

dell’Accordo Quadro; 

- con nota prot. n. PG/2024/0345923 del 12/07/2024 l’UOD 05 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere ha 

chiesto all’Avvocatura Regionale di formulare parere sul presente schema di Appendice all’Accordo 

Quadro Rep. 14604 del 24/07/2020; 

- con parere del 17 luglio 2024 - pratica n. PP 183/24 - l’Ufficio Speciale Avvocatura ha reso parere sullo 

schema della presente Appendice come richiesto; 

- in conseguenza di quanto sopra viene quindi sottoscritto il presente Addendum, quale parte integrante 

e sostanziale del Contratto Quadro; 

-  le Parti intendono mantenere valida ed efficace ogni altra pattuizione, condizione, modalità e termine 

del predetto Contratto Quadro, che qui si intende integralmente trascritta, salvo che per le modifiche 

apportate con il presente atto di seguito meglio specificate; 

- con nota prot. N. PG2024/0358456 del 19/07/2024 il RUP dell’AQ Progettazione, Dirigente UOD 

05, Ing. Roberto Vacca ha attestato che l’esito positivo della verifica dei requisiti in capo al RTP, così 

come prevista nel relativo disciplinare di gara, alla luce delle variazioni degli importi delle categorie dei 

lavori oggetto delle prestazioni professionali. 
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- con Decreto Dirigenziale n. 635 del 19/07/2024 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere è stata approvata 

la presente appendice. 

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1 - PREMESSE 

La presente appendice forma parte integrante e sostanziale del contratto REP 14603 stipulato il 

22/07/2020 relativo all'accordo quadro stipulato tra la Regione Campania – Ufficio Speciale “Grandi 

Opere” e il RTI di cui è Capogruppo e mandataria la Società " ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L.", 

sottoposto a registrazione presso l'Agenzia dele Entrate con Rep. 14603 in data 22/07/2020.; 

 

ARTICOLO 2 – OGGETTO E CORRISPETTIVO 

La presente appendice all’Accordo Quadro è stipulata per l’applicazione del c.d. “quinto d’obbligo”, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni contenute 

nel punto 1.12 del capitolato di gara. 

L’importo massimo complessivo di cui al punto 1.12 del Capitolato d’Appalto, si intende incrementato, 

per un importo massimo di € 380.094,14 (trecentottantamilazeronovantaquattro/14), pari cioè al 

quinto dell’originario importo contrattuale, sino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di € 

2.280.564,85. (duemilioniduecentottantamilacinquecentosessantaquattro/85). L’aumento delle 

prestazioni contrattuali non è fonte di alcuna obbligazione da parte della Regione nei confronti della 

RTPS, salvo quelle espressamente alla stessa riferite nel Contratto Quadro. 

 

ARTICOLO 3 -COMUNICAZIONI 

Per gli effetti della presente appendice all’accordo quadro, tutte le comunicazioni tra Regione e RTI, si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese agli indirizzi Pec di cui all’Accordo 

Quadro, così come specificati di seguito: 

1) Regione: progettazione@pec.regione.campania.it; 

2) RTI: etatec@pec.etatec.it. 

ARTICOLO 4 - INVIO 

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Appendice, si rinvia al Contratto Rep n. 14603 stipulato 

il 22/07/2020, nonché alla vigente normativa in materia, per quanto compatibile. 
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ARTICOLO 5 -IMPOSTE E SPESE  

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi 

di ogni genere gravanti sulla prestazione contrattuale, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore 

Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte 

di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica,  

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente atto viene stipulato conformemente a quanto 

disposto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia 

fiducia mediante strumenti informatici composto da nove pagine, di cui otto pagine per intero e l’ultima 

soltanto in parte. 

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e 

conformi al disposto dell’art. 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’amministrazione digitale. 

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo 

conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma 

digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione 

digitale (CAD). 
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