REP. N. 14674

ATTO AGGIUNTIVO ALIPACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA, QUALE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA
E/O PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE, AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL
FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA, SUDDIVISO IN TRE LOTTI CON UNICO
OPERATORE PER CIASCUNO DEI LOTTI IN GARA - LOTTO 1 - CODICE CIG : 765766590F -

CODICE CUP: B66C15000010006, N. REP. 14604 STIPULATO 11 24 /07 /2020.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventidue il giorno nove del mese di marzo, in Napoli alla via S
Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott.
Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella
qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma
pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art 16 del R.D. del
18 novembre 1923 n. 2440 sul’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita
generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con
R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtu del combinato disposto della D.G.R. n. 569
del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione Disciplinate recante Norme per
le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta” e del DPGRC
di conferimento di incarico n. 182 del 02/10/2015, nonché di idonea
dichiarazione resa con prot. n. 116992 del 02/03/2022 ai sensi dell’art 6 bis, della

L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 conservata agli atti dell’Ufficio Affari



Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti
amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della
Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito Regione, nella persona
del Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, di seguito
denominato Ufficio Speciale, ing. Negro Sergio, nato a _
Bl domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli
alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto aggiuntivo in
virtu del DPGRC n. 70 del 29/05/2020. 11 costituito Dirigente ha, altresi, reso,
con nota prot. n. 0066009 del 07/02/2022, idonea dichiarazione ai sensi
dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, consetvata
agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti
e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi PROGER S.PA, di
seguito RTPS, con sede in Pescara, alla Piazza della Rinascita, 51, codice
fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti Pescara n.
010248300687, nella persona dell'Ing Salvatore Sguazzo, nato _
_, in qualita di procuratore speciale. La procura al suddetto ¢ stata
conferita dal’Amministratore Delegato della Societa PROGER S.PA,
Lombardi Marco, nato 2 || GGG - ¢ 22 redata per atto
pubblico, Rep. n. 15707, in data 08/03/2022, dal dott. Mosca Andrea, Notaio
in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia.

Verificato dall’Ufficio Speciale che il predetto RTPS ¢ stato costituito per

scrittura privata, Repertorio n. 35.001, Raccolta n. 11834 il giorno
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10/04/2020, autenticata nelle firme dall’ Dott. Gilberto Di Cave, Notaio in
Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, tra i seguenti
operatori economi:

1) PROGER S.PA. (societa mandataria) con sede legale in Pescara, alla Piazza
della Rinascita, 51, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di
Pescara n. 01024830687,

2) HYDRODATA S.PA. (mandante), con sede legale in Torino, alla Via
Pomba, 23, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Torino
n. 01735260018;

3) FINALCA INGEGNERIA S.R.L. (mandante), con sede legale in Napoli,
alla Via Filangieri, 48, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese
di Napoli n. 04925801211,

4) PROGIN S.PA. (mandante), con sede legale in Roma, alla Via Antonio
Salandra, 6, partita iva n. 01994821005, codice fiscale e iscrizione al Registro
Imprese di Roma n. 08221700589;

5) DHI S.R.L. (mandante), con sede legale in Genova, alla Via Bombrini, 11,
codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Genova n.

07741870013;

6) Dott. Domenico FERRARO (mandante), nato a _

B, codice fiscale NN -2 iv2 » [

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del
28/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T
463863374), da cui risulta che la Societa PROGER S.PA. ¢ iscritta alla Camera
di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Chieti Pescara nella

sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 11/02/1983, codice fiscale,
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partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Pescara n. 01024830687, REA n.
PE-63729.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del
28/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T
463863635), da cui risulta che la Societa HYDRODATA S.PA. ¢ iscritta alla
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino nella
sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 03/02/1977, codice fiscale,
partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01735260018, REA n.
TO-518209.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del
28/12/2021 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T
460816569), da cui risulta che la Societa FINALCA INGEGNERIA SR.L. ¢
iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli
nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/11/2004, codice
fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Napoli n. 04925801211,
REA n. NA-723186.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del
31/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T
464004980), da cui risulta che la Societa PROGIN S.P.A. ¢ iscritta alla Camera
di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma nella sezione
ordinaria nel Registro delle Imprese dal 12/02/1988, partita iva n.
01994821005, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Roma n.
08221700589, REA n. RM-650139.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del

28/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T



463864029), da cui risulta che la Societa DHI SR.L. ¢ iscritta alla Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova nella sezione
ordinaria nel Registro delle Imprese dal 02/07/2018, codice fiscale, pattita iva
e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 07741870013, REA n. GE-
455751.
Verificate dall’Ufficio Speciale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai
sensi dell’art. 91 DLgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla
Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia:
1) PROGER S.PA. prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0070243_20211129 del
29/11/2021;
2) HYDRODATA S.PA. prot. n.
PR_TOUTG_Ingresso_0201060_20211129 del 29/11/2021;
3) FINALCA INGEGNERIA S.R.IL. prot. n.
PR_NAUTG_Ingresso_0014458_ 20220117 del 17/01/2022;
4) PROGIN S.PA prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0426726_20211129 del
29/11/2021;
5 DHI SR.L. prot. n. PR_GEUTG_Ingresso_0084630_20211129 del
29/11/2021;
6) Dott. Domenico FERRARO prot. n.
PR_VVUTG_Ingresso_0052116_20211129 del 29/11/2021.
Verificato altresi che sono decorsi i termini di rilascio dell’informativa antimafia
previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente
contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sara risolto ipso iure ai

sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. Igs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.



Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita
Contributiva per la societa PROGER S.PA. con prot. INPS_ 29761810 con
scadenza 09/06/2022 da cui tisulta che la Societa ¢ in regola con il versamento
di premi, accessori e contributi.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita
Contributiva per la societa HYDRODATA S.P.A. con prot. INPS_29738253 con
scadenza 08/06/2022 da cui risulta che la Societa ¢ in regola con il versamento
di premi, accessori e contributi.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita
Contributiva per la societa FINALCA INGEGNERIA S.R.L. con prot. INAIL,_
31665938 con scadenza 24/06/2022 da cui risulta che la Societa ¢ in regola con
il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita
Contributiva per la societa PROGIN S.PA. con prot. INAIL_31706817 con
scadenza 25/06/2022 da cui risulta che la Societa ¢ in regola con il versamento
di premi, accessori e contributi.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita
Contributiva per la societa DHI SR.L. con prot. INPS_29761928 con scadenza
09/06/2022 da cui risulta che la Societa ¢ in regola con il versamento di premi,
accessoti e contributi.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita
Contributiva per la societa Dott. Domenico FERRARO con prot. INPS_
29418921 con scadenza 17/05/2022 da cui risulta che la Societa ¢ in regola con

il versamento di premi, accessoti e contributi.



Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono

certo, premettono che:

- con DGR n. 144 del 13/03/2018 ¢ stato approvato il “Programma degli interventi
di mitigagione rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del finme
Sarno” e definito l'elenco puntuale degli 11 interventi rientranti nel detto
Programma;

- con successiva DGR n. 462 del 17.07.2018 venivano programmate le risorse
necessarie a garantire I’attuazione del Programma sopra descritto, istituendo un
capitolo di spesa in capo all’Ufficio Speciale 600600 “Centrale Acquisti,
procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture e
Progettazione” (oggi denominato Ufficio Grandi Opere), per la realizzazione
di servizi tecnici relativi al “Programma degli interventi di mitigazione rischio idranlico

di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno”;

in coerenza con tale previsione, con Decreto Dirigenziale n. 162 del
01/10/2018 dell’'Ufficio Speciale Centrale Acquisti veniva indetta, ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, procedura di gara aperta, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, per 'appalto di uno o piu
livelli di progettazione tecnica per la realizzazione delle opere di cui al
“Programma degli interventi di mitigazione del rischio idranlico di interesse regionale afferenti
il bacino idrografico del fiume Sarno”, per 'importo totale di € 7.754.408,53 oltre
IVA e altri oneri di legge se dovuti, suddiviso in tre lotti, per 1 quali il valore a
base di gara ¢ quello di seguito specificato: - Lotto 1 AQ .€ 3.119.901,15; - Lotto
2 AQ. €1.900.470,71; - Lotto 3 AQ. € 2.734.036,67;

- ¢li interventi ricompresi nel lotto 1 dell’Accordo Quadro (di seguito AQ)

riguardano:



e opere di riqualificazione ambientale Torre Annunziata;

e adeguamento canale Bottaro a seconda foce;

e adeguamento e sistemazione fiume Sarno a monte traversa di Scafati e
dell’alveo Comune Nocerino 1° tronco, tealizzazione area di
esondazione di Vetice e ampliamento vasca Cicalesi;

e adeguamento e sistemazione di canali secondari;

a seguito della procedura sopra descritta, con AQ perfezionato a mezzo
scrittura privata n. rep 14604 del 24.07.2020, la Regione affidava al RTPS la
realizzazione dei “servizi di ingegneria e architettura quale progettazione di
fattibilita tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o progettazione
esecutiva, per la realizzazione del programma degli interventi di mitigazione del
rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume
Sarno in Regione Campania, suddiviso in tre lotti con unico operatore per
ciascuno dei lotti in gara — lotto 1 (CIG : 765766590F - CUP:
B66C15000010006)”, pet Pimporto di € 1.802.366,89
(unmilioneottocentoduemilatrecentossessantasei/89), al netto degli oneri
previdenziali ed assistenziali ed iva e della durata di 48 mesi decorrenti dalla data
della stipula;

nell’ambito degli interventi afferenti al lotto 1 AQ non venivano ricompresi
anche “Interventi di bonifica e rimozione dei sedimenti inguinati nonché di sistemaziione
idraulica del bacino idrografico del finme Sarno, limitatamente al tratto finale compreso tra
la traversa di Scafati e la foce del fiume Sarno”, esplicitamente menzionati nella citata
DGR 144 del 13/03/2018, poiché la relativa progettazione risultava gia affidata
internamente all’Amministrazione, infatti con Decreto Dirigenziale n. 58 del

30/01/2018 della Direzione Generale per ’Ambiente, la Difesa Suolo e



I'Ecosistema veniva disposto l'avvio della procedura a contrarre per
l'affidamento delle indagini analitiche finalizzate alla corretta gestione dei
sedimenti provenienti dalle attivita di dragaggio e risagomatura, nominando
quale Direttore di Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) il Direttore dei
lavori dell’intervento in oggetto e responsabile dell’aggiornamento progettuale;
tuttavia, il personale interno del’Amministrazione - cui era gia stato affidato il
compito di provvedere alla progettazione degli “Tnterventi di bonifica e rimozione dei
sedimenti inquinati nonché di sistemazione idranlica del bacino idrografico del finme Sarno,
limitatamente al tratto finale compreso tra la traversa di Scafati e la foce del fiume Sarno,
veniva assegnato con diverse funzioni ad altra Direzione Generale;

¢ necessario provvedere alla progettazione degli “Interventi di bonifica e rimozione
dei sedimenti inquinati nonché di sistemazione idranlica del bacino idrografico del finme
Sarno, limitatamente al tratto finale compreso tra la traversa di Scafati e la foce del finme
Sarno”, che consentiranno una sensibile riduzione delle aree di allagamento dei
territori dei Comuni di Pompei, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata
(tif. tav. D.04.02 “IR 100 anni — indicazioni massimi allagamenti e portate di colmo -
RTPS PROGER S.PA.);

al fine di garantire la coerenza e la continuita delle soluzioni progettuali da
adottare a scala di sub-bacino, ¢ necessario procedere — nella cornice dell’AQ
lotto 1 — all’affidamento supplementare della progettazione degli “Interventi di
bonifica e rimozione dei sedimenti inquinati nonché di sistemazione idranlica del bacino
idrografico del finme Sarno, limitatamente al tratto finale compreso tra la traversa di Scafati
¢ la foce del finme Sarno”, agli stessi patti e condizioni stabilite con il Contratto AQ

n. Rep. 14604 stipulato il 24/07/2020;
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a tal fine, con nota prot. n. 95473 del 19/02/2021 I'Ufficio Speciale — UOD05
“Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” richiedeva
all’ Avvocatura Regionale il relativo parere formale in merito al presente Schema
di Atto Aggiuntivo;
I’'Ufficio Speciale Avvocatura, con nota prot. n. 199114 del 13/04/2021, ha
espresso parere di propria competenza sullo schema del presente atto
aggiuntivo, e le osservazioni ivi contenute sono state recepite dall’Ufficio
Speciale;
la modifica del contratto di AQ - perfezionato a mezzo scrittura privata n. rep
14604 del 24.07.2020 - rientra nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 1, lett.
b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., poiché la necessita di affidare i servizi sup-
plementari - intesi come prestazioni ulteriori, funzionalmente connesse a quelle
originarie, che le integrano in quanto necessarie - ¢ insorta — come precedente-
mente illustrato — solo successivamente all’originaria aggiudicazione ed un cam-
biamento del contraente produrrebbe entrambi i seguenti effetti:
e risulterebbe impraticabile per motivi tecnici quali il rispetto dei requisiti
di interoperabilita tra servizi forniti nell’'ambito dell’appalto iniziale (il
RTPS ha difatti curato la modellazione idrologico-idraulica del lotto 1 e
sta progettando tutti i connessi interventi di mitigazione del rischio
idraulico, per cui I'affidamento allo stesso RTPS assicura la coerenza
delle soluzioni progettuali adottate nell’ambito degli interventi afferenti
il sub-bacino idrografico, 'adozione delle stesse metodologie di calcolo

e l'utilizzo delle stesse apparecchiature e degli stessi software);
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e comporterebbe per PAmministrazione aggiudicatrice una consistente
duplicazione di costi (il RTPS ha gia offerto un ribasso del 42,23% su
tutte le prestazioni da rendere);

- come risulta dalla documentazione di gara, e piu precisamente all’art. 1.12 del
Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA) di Servizi Parte Generale,
I’'RTPS con la sottoscrizione dell’AQ si ¢ impegnato ad eseguire tutte le aggiunte
e/o vatiazioni richieste dalla Regione in corso di esecuzione, fino alla
concorrenza del quinto dell'importo del’AQ e senza possibilita di far valere il
diritto alla risoluzione.

Tutto cio premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula
quanto segue, con effetti ricognitivi e confermativi di quanto gia in essere tra 1
contraenti per effetto degli atti tutti in premessa richiamati.

Art. 1 - Valore delle Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

Le previsioni del presente atto aggiuntivo sono integrative e complementari delle

disposizioni dettate dal contratto, dal CSA di Servizi - Parte Generale e Parte

Tecnica e da tutti gli atti da essi richiamati che concorrono a regolare il presente

rapporto secondo quanto previsto dall’ AQ (rep. n. 14604) sottoscritto con il

RTPS in data 24/07/2020.

Per le finalita di cui al precedente comma, il RTPS dichiara espressamente che

tutte le clausole e le condizioni previste nell’AQ, nonché tutti gli altri documenti

e nel presente atto aggiuntivo, che formano parte integrante del predetto

Accordo, che, per il resto rimane invariato, hanno carattere di essenzialita.

Art. 2 — Consenso e Oggetto dell’atto aggiuntivo
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La Regione affida al RTPS, che accetta, I'esecuzione dei seguenti servizi di
progettazione per la realizzazione del “Programma degli interventi di mitigazione del
rischio idranlico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del finme Sarno” in
Regione Campania: “Interventi di bonifica e rimozgione dei sedimenti inquinati nonché di
sistemagione idraulica del bacino idrografico del fiume Sarno, limitatamente al tratto finale
compreso tra la traversa di Scafati e la foce del fiume Sarno — 1 stralcio”.
L’incarico deve essere eseguito in conformita alle leggi, ai regolamenti vigenti in
materia di lavori pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., nonché alle istruzioni del Responsabile unico del procedimento
(di seguito RUP) e del DEC, rispettivamente nominati con Decreto Dirigenziale
n. 125 del 13.07.2018 e Decreto Dirigenziale n. 419 del 29.09.2020.
Le prestazioni da svolgere si articoleranno, come disciplinato dal quadro
normativo di riferimento (art. 23 del D.Lgs n.50/2016), in quelle indicate all’att.
1 del CSA di Servizi — Parte Generale e Parte Tecnica.
I RTPS espletera le prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo presso la
sede della societa PROGER SRL, in Pescara, alla piazza della Rinascita,51.

Art. 3. - Termini per ’esecuzione dell’incarico, sospensioni e proroghe
I RTPS, per Pespletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a
rispettare la scadenza massima fissata nei relativi contratti attuativi.
Si precisa che:
2 le prestazioni dovranno essere avviate con Ordine di Servizio del DEC;
b) tutti gli elaborati oggetto del presente atto aggiuntivo devono essere
consegnati all’'Ufficio Speciale entro i termini indicati nei relativi contratti
attuativi;

o Per il rispetto del/i termine/i contrattuale/i si considera la data del
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formale e completo deposito presso la Regione — Utficio Speciale di tutti gli
elaborati oggetto dei relativi contratti attuativi;
9 ¢ facolta del RTPS, ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere
sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la
regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dei relativi contratti attuativi; in
tal caso la Regione dispone la sospensione della prestazione compilando
apposito verbale sottoscritto dal RTPS. Al cessare delle ragioni che hanno
imposto la sospensione ¢ redatto analogo verbale di ripresa che dovra
riportare nuovo termine di esecuzione dei relativi contratti attuativi.
In relazioni a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante
lo svolgimento dell'incarico, la Regione ha facolta di concedere motivate
proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell'incarico stesso.
Al termine delle prestazioni, dopo 1 necessari accertamenti, la Regione
rilascia al RTPS il certificato diregolare svolgimento delle prestazioni ai sensi
dell'art. 102 del Codice degli appalti.

Art. 4. - Corrispettivo e modalita di pagamento
Il pagamento delle prestazioni rese dal RTPS sara effettuato separatamente
per ciascun contratto attuativo, secondo le modalita nello stesso indicate.
La Regione, a suo insindacabile giudizio e secondo necessita, potra affidare
al’RTPS, attraverso successivi contratti attuativi, prestazioni per un importo
complessivo  massimo  netto  pari ad €  1.802.366,88  (curo
unmilioneottocentoduemilatrecentosessantasei/88), oltre IVA ed oneri di legge
se dovuti.
L’importo complessivo massimo netto - definito con il presente atto aggiuntivo

- pati ad € 1.802.366,88 (unmilioneottocentoduemilatrecentosessantasei/88),
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oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, risulta, pertanto, pari allimporto gia
affidato con contratto AQ Lotto 1 stipulato in data 24/07/2020 rep. n. 14604.
Per ciascuna prestazione il RTPS emettera fatture per importi e nei tempi fissati
all'art. 4 del CSA cui si rinvia rimanda.
Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive
delle spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi,
incontri, riunioni, integrazioni al progetto ed ogni altra attivita connessa
all'incarico affidato.
La Regione liquida i servizi eseguiti con le modalita stabilite dall'articolo 4.4 del
CSA di Servizi -Parte Generale e Parte Tecnica.

Art. 5 - Autorizzazione al trattamento dati personali
Qualora dall’esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Re-
gione al RTPS della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia
titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Patlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o
da altro atto giuridico a norma del diritto dell’'Unione o degli Stati membri, che
vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la
materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalita del tratta-
mento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti
del titolare del trattamento.
La Regione informa il RTPS che i dati contenuti nel presente contratto saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti convengono che

tutti i dati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e
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la riservatezza delle informazioni secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 6 - Protocollo di legalita
Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di
tutte le norme di cui al Protocollo di Legalita in materia di appalti, siglato tra la
Prefettura di Napoli e la Regione in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto
2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007,
pubblicata sul B.U.R.C. del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente
riportati.
Art. 7 - Codice di Comportamento
I1 RTPS st obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai
propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Re-
gione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della
Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 pubbli-
cata sul BUR.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di compot-
tamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di
inadempimento e causa di risoluzione del contratto ovvero, nelle ipotesi di minor
gravita, puo comportare Pobbligo del RTPS ad una penale non superiore allo
0,5% dell'importo annuale messo a contratto.
Art. 8 — Tracciabilita dei flussi finanziari
II RTPS assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di
conseguenza, per ciascuna prestazione il RTPS emettera fatture per importi e nei
tempi fissati all'art. 4 del CSA cui si rinvia rimanda.
Il pagamento delle prestazioni rese dal RTPS di cui al presente atto aggiuntivo

sara effettuato a fronte fattura da emettersi esclusivamente con formato
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elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalita di cui
al CSA di Servizi cui, ancora una volta, si rimanda integralmente.

La Fattura, in formato elettronico, dovra essere intestata alla Regione Campania
U.O.D. 60 06 05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume
Sarno" — (CF 800.119.906.39) - Codice Univoco Ufficio (CUU) 50LNG1 e dovra
inoltre contenere l'indicazione del titolo dell'intervento, del riferimento all’atto
aggiuntivo, del CIG e del CUP.

L'emissione della fattura potra avvenire solo a seguito di produzione da parte del
RTPS di specifica relazione tecnica sulle attivita svolte, resa con le modalita di cui
all’art. 4.4 del CSA di servizi, ed a seguito di verifica positiva da parte della
Regione.

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di
acquisizione della fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva
conclusione della verifica di conformita.

I RTPS ¢ obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla Legge n.136/2010. In patticolare, tutti i movimenti finanziati relativi al
presente atto aggiuntivo devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed
effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara
(CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dei singoli contratti
attuativi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, determina

la risoluzione di diritto del contratto.
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I RTPS, oltre agli obblighi di cui al CSA di Servizi - Parte Generale, ¢ obbligato
ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullita
assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

II RTPS, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Regione ed
alla Prefettura - UTG territorialmente competente.

II RTPS ¢ obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni,
mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso 'Ufficio Speciale U.O.D.
05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del finme Sarno” via S. Lucia, 81 -
Napoli ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente,
nonché alle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Il termine per disporre il pagamento ¢ comunque connesso alla disponibilita
presso 1'Ufficio su indicato di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli
altri documenti necessari al pagamento. L'istruttoria e l'emissione dei
provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa nazionale e
regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura ¢ il visto
di regolarita del RUP dell'lAQ e del DEC e la completezza di tutta la
documentazione presentata.

I1 RTPS st obbliga al rispetto di quanto previsto, in tema di tracciabilita dei flussi
finanziari, all’art. 3 della 1..13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari inerenti al presente contratto, Il RTPS

prende atto del seguente CIG: 8511149657.
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I1 RTPS ha comunicato, con nota di trasmissione assunta al protocollo regionale
al n. 64440 del 07/02/2022, gli estremi identificativi del conto corrente bancatio
dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti derivanti dall’esecuzione delle
prestazioni del presente contratto ed i nominativi delle persone delegate ad ope-
rare su di esso.
I1 RTPS si obbliga a informare tempestivamente la Regione in caso di modifiche
del conto corrente dedicato ovvero delle persone delegate ad operare su di esso.
I’esecuzione, anche di una sola transazione, senza avvalersi del sistema di trac-
ciabilita di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione
contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione.

Art. 9 - Clausola Antipantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e
dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il RTPS dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e 1 dipendenti del
RTPS e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex di-
pendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per
conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto
di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli
e comportano il divieto, all'impresa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare
con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con I'obbligo di resti-
tuzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva,

in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento
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di ogni eventuale danno subito.
Art.10 — Condizioni contrattuali e rinvio

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali ed ogni altro aspetto non
disciplinato nel presente atto aggiuntivo, si richiama quanto stabilito nel contratto
principale Rep. N. 14604, sottosctitto con il RTPS in data 24/07/2020.

Art. 11 — Disposizioni Finali
11 presente atto diviene esecutivo a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 12 — Foro Competente
In caso di controversie tra le parti la competenza esclusiva sara del Foro di
Napoli.

Art. 13 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra Regione e RTPS si intendono validamente ed efficacemente

effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:
1) Regione: uod.600605@pec.regione.campania.it
2) RTPS: progerspa@pec.it

Art. 14 — Spese contrattuali
Sono a carico della RTPS le spese di bollo e di registrazione del presente con-
tratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sa-
ranno versate in modalita telematica.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei con-

tratti pubblici di cui al Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Io Uftficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio con-
trollo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da
venti pagine, di cui diciannove pagine per intero e I'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che 1 certificati firma utilizzati dalle parti
sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, lett. f), del D.gs. 7
marzo 2005 n. 82, Codice dell’amministrazione digitale (CAD).

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti
che, riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia pre-
senza, lo sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma
1, lett. s) del Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale
(CAD).

Documento firmato da: SERGIO NEGRO
09.03.2022 12:11:40 CET

Firmato digitalmente da

SALVATORE
SGUAZZO

CN = SGUAZZO
SALVATORE

Documento firmato da: MAURO FERRARA
09.03.2022 12:31:11 CET
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