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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a.

b.

f.

in data 01.08.2003 & stato sottoscritto nellambito dellIntesa Istituzionale di Programma, il
secondo protocollo aggiuntivo allAccordo di Programma Quadro “Sistemi Urbani”;

che 'Accordo testé citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di euro 1.6000.000,00 in favore
del Comune di San Salvatore Telesino(BN), in qualita di Soggetto Attuatore, per la realizzazione
dell'intervento “Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia”(Cod. BN-AKO08);

con Decreto Dirigenziale n. 406 del 05.09.2003 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono
attenersi i soggetti preposti allattuazione degli interventi finanziati con il surrichiamato Atto
Integrativo, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;

con Decreto Dirigenziale n. 387 del 21.07.2004, la Regione Campania ha provveduto
all'assegnazione provvisoria del finanziamento -interamente a valere sulle risorse FSC 2000-
2006-e allimpegno del rinveniente onere di euro1.600.000,00 sul capitolo di bilancio U02536
dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, nonché alla
liquidazione degli oneri espropriativi per I'importo di euro 121.000,00 in conto della prima rata del
finanziamento;

il Comune di San Salvatore Telesino, con note prot. nn. 777 del 28.01.2005 e 1119 del
08.02.2005, ha trasmesso la documentazione prodromica all'assegnazione definitiva del
finanziamento, producendo, tra l'altro, copia della Deliberazione di G.C. n. 06 del 18.01.2005 di
approvazione della rimodulazione del quadro economico, in seguito allesperimento della
procedura di evidenza pubblica, come di seguito riportato:

QE post gara
D.G.C. n. 6 del 18/01/05
TOTALE LAVORI €1.035.202,12
Lavori principali
Lavori appaltati €451.030,70
Costi per la sicurezza € 8.526,41
Lavori esclusi dall'appalto principale
Fomiture e provviste €40.300,10
Attivita di supporto e servizi € 127.140,00
Lavori in economia € 408.204,91
SOMME A DISPOSIZIONE € 548.793,61
IVA su Lavori principali € 207.040,42
Spese tecniche € 143.501,90
IVA su spese tecniche €32.144.43
Espropri € 121.000,00
Imprevisti € 13.534,71
Accantonamento 7% €31.572,15
TOTALE GENERALE SPESE € 1.583.995,73

con Decreto Dirigenziale n. 52 del 21.11.2007 si € provveduto, dunque, all’assegnazione - in via
definitiva - in favore del Comune di San Salvatore Telesino in qualita di Soggetto attuatore,
dellimporto complessivo di euro 1.583.995,73, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006,
per la realizzazione dellintervento “Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia”,
contrassegnato dal codice BN-AKOS,;

con il medesimo D.D. n. 52/2007, si &, altresi, provveduto a disimpegnare - ai soli fini
programmatici - il residuo importo di euro 16.004,27, derivante dal ribasso di gara e,
contestualmente, ad erogare la somma di euro 116.599,36 quale differenza tra I'importo della
prima rata del finanziamento e l'importo erogato per il pagamento degli oneri relativi alle
procedure espropriative (euro 237.599,36 - 121.000,00);

successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 131 del 06/03/2007, n. 110 del 07/03/2008, n. 39
del 02/03/2009, e, infine, n. 12 del 25/02/2011 & stata erogata, rispettivamente a titolo di seconda,
terza, quarta e quinta rata, la somma di euro 1.267.196,60;

pertanto, ’Amministrazione regionale ha trasferito al Soggetto Attuatore, tramite 'erogazione di n.
5 rate, I'importo complessivo di euro 1.504.795,96;



PREMESSO, altresi, che
a. durante il corso dell'intervento, si € reso necessario realizzare alcune perizie di variante tecnico-
suppletive, al fine di rendere I'opera finanziata maggiormente funzionale:

i. variante tecnico-migliorativa approvata dal Comune con Deliberazione di G.C. n. 80 del
03.07.2007, concernente utilizzo degli accantonamenti (7%), formalmente assentita dalla
Regione Campania con nota prot. reg. n. 668464 del 25.07.2007;

ii. perizia di spesa per l'attuazione di interventi ricompresi nel progetto, ma, data la particolare
natura e tipologia delle opere, esclusi dall’appalto originario, approvata dal Comune con
Deliberazione di G.C. n. 16 del 21.02.2008;

iii. variante tecnico-migliorativa approvata dal Comune con Deliberazione di G.C. n. 24 del
11.02.2011, concernente lavori di completamento funzionale (1° stralcio), acquisita agli atti
dalla Regione Campania con nota prot. reg. n. 255317 del 31.03.2011;

iv. variante tecnico-migliorativa approvata dal Comune con Deliberazione di G.C. n. 83 del
20.09.2013, concernente utilizzo degli accantonamenti (7%) dellimporto aggiudicato
relativamente al 1° stralcio, formalmente assentita dalla Regione Campania con nota prot. reg.
n. 779844 del 14.11.2013;

b. il quadro economico, quindi, risulta cosi rimodulato:

QE variante
DGC 83 del 01/10/2013
TOTALE LAVORI € 1.054.289,59
Lavori principali
Lavori appaltati € 451.030,70
Variante € 22.977,67
Costi per la sicurezza € 8.526,41
Lavori di completamento €110.145,75
Lavori esclusi dall'appalto principale
Attivita di supporto e servizi €73.641,20
Lavori in economia € 373.237,47
Oneri di sicurezza €6.203,98
SOMME A DISPOSIZIONE € 519.336,51
IVA su Lavori principali € 94.801,67
IVA su Lavori in economia € 74.647,49
IVA su On.Sic. (Princ.+Econ.) € 2.946,08
IVA su Lavori di compl. € 23.130,61
Spese tecniche € 133.019,09
IVA su spese tecniche € 30.948,84
Incentivi personale € 18.098,12
Espropri € 111.494,61
Allacc. a pubblici servizi € 25.000,00
IVA su Allacc. a pbl. servizi € 5.250,00
TOTALE GENERALE SPESE € 1.573.626,10

PREMESSO, infine, che

a. con deliberazione n. 464 del 01/10/2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di
stallo in cui versano diversi interventi finanziati nellambito degli APQ dell'lntesa Istituzionale di
Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui
€ Responsabile Unico dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti
che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano
avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;

b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, € finalizzata
all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche
mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario,
presso i luoghi di realizzazione delle opere;

c. attraverso tali verifiche si dovra pervenire allaccertamento del reale stato di attuazione degli
interventi in fase di stallo e, conseguentemente, delleventuale sussistenza dei presupposti per
procedere, anche d’ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in
alternativa attivare, per il tramite dellOrganismo di Programmazione del FSC e secondo le
consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, il competente Tavolo dei Sottoscrittori
dellAccordo per le determinazioni del caso;



d. con nota prot. n. 747033 del 06/12/2019, la DG 50.01 ha trasmesso le “Linee guida per lo

svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, dalla stessa
redatte in qualita di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali
formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalita, strumenti di supporto e procedure
uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di
competenza;

con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, €& stato costituito, nel rispetto di quanto
previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del
06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attivita di verifica volte
allaccertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC
2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;

successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151
del 19.07.2022, € stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo
svolgimento delle suindicate attivita di verifica;

CONSIDERATO che
a. dalla ricognizione condotta dall’ Autorita di Gestione FSE e FSC, in relazione agli APQ FSC

2000-2006 di propria competenza, &€ emerso che, per lintervento finanziato in favore della
Amministrazione comunale di San Salvatore Telesino, contrassegnato dal codice BN-AKOS,
denominato “Recupero e valorizzazione dell'’Antica Telesia”, non risultava ancora concluso l'iter
amministrativo sotteso al finanziamento in parola mediante I'emissione del decreto di
determinazioni finali a chiusura dell’'intervento;

con nota prot. n. 552571 del 16.11.2023, la Direzione Generale - Autorita di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto di quanto disposto dalla
D.G.R. n. 464.2019 e delle “Linee guida per lo svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi
finanziati dal FSC 2000-2006”, ha assegnato al Comune di San Salvatore Telesino un termine,
entro il 11.12.2023, per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle
opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato
dellintervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando
che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in “loco” - in modalita
telematica - il giorno 18.12.2023 alle h. 10:00, allo scopo di constatare l'effettivo stato di
attuazione dell'intervento;

con nota prot. n. 12756 del 06.12.2023, acquisita al protocollo regionale al n. 612306 del
19.12.2023 codesto Ente ha trasmesso documentazione integrativa;

con nota prot. n. 599680 del 12.12.2023, nel prendere atto della documentazione trasmessa,
'Amministrazione regionale ha rappresentato la necessita di acquisire ulteriori elementi a
sostegno dell’istruttoria ed ha confermato lo svolgimento delle attivita di verifica secondo le
modalita precedentemente comunicate;

con nota prot. n. 000586 del 02.01.2024, la Direzione Generale - Autorita di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso gli esiti della verifica
soprammenzionata, svolta il giorno 18.12.2023;

con nota prot. n. 923 del 23.01.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 063568 del 05.02.2024, e con
successive integrazioni prot. reg. n. 091469 del 05.02.2024 e pec del 19.04.2024 acquisita al prot. reg. n.
215227 del 30.04.2024, nel riscontrare la citata comunicazione prot. n. 586/2024, il Soggetto attuatore ha
ottemperato agli obblighi di rendicontazione, previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n.
406/2003, trasmettendo una relazione sull’attuazione dell'opera, la documentazione attestante la
conclusione dellopera finanziata e la correlata rendicontazione dei costi sostenuti supportata dai
giustificativi di pagamento;

CONSIDERATO, altresi, che

a.

con nota prot. n. 219687 del 03.05.2024, |la Direzione Generale - Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell’istruttoria, ha comunicato al Soggetto
attuatore le determinazioni finali, ovvero che, per la realizzazione dell'opera finanziata, & ammissibile
'importo di euro 1.453.433,93, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

con la precitata nota prot. n. 219687/2024 I'’Amministrazione regionale ha rappresentato che I'importo di
euro 51.362,03, dato dalla differenza tra l'importo erogato, pari ad euro 1.504.795,96, e quello



effettivamente ammissibile, pari ad euro 1.453.433,93, sarebbe stato oggetto di recupero, invitando,
altresi, il Soggetto attuatore a fornire, entro il termine di trenta giorni, eventuali controdeduzioni alla
rideterminazione, in assenza dei quali si sarebbe proceduto all’adozione del provvedimento di chiusura nei
termini sopra descritti;

ATTESO che

a.

b.

a favore dellEnte attuatore risultano gia erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le
prime cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 1.504.795,96;

dalla documentazione trasmessa dall’Ente esecutore, nonché dalla documentazione agli atti del
fascicolo regionale di progetto, risulta che il Comune di San Salvatore Telesino ha trasmesso sia
la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata e il conseguimento delle finalita
previste nellAccordo di Programma Quadro di riferimento - cosi come risulta dai certificati di
regolare esecuzione (dei lavori principali del 10.12.2007 e dei lavori in economia del 04.09.2009)
e dalla dichiarazione del R.U.P. del 12.04.2024 che certifica la realizzazione dei lavori di
completamento in conformita al progetto approvato, sia la correlata rendicontazione dei costi
sostenuti, supportata dai giustificativi di pagamento;

l'attivita istruttoria condotta sulla documentazione prodotta, nonché su quanto gia presente agli
atti, sulla scorta dei criteri previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 406/2003, ha
accertato che l'entita del finanziamento deve essere rideterminata 1.453.433,93, interamente a
valere sulle risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dellintervento “Recupero e
valorizzazione dell’Antica Telesia” (Cod. BN-AK08);

per la voce di Q.E. denominata “Espropri”, si € registrata un’eccedenza di spesa pari a euro
439,20, che resta in capo al soggetto attuatore, come previsto dalla lett. N) del disciplinare di
attuazione di cui al D.D. n. 406/2003, secondo cui “ogni eccedenza di spesa... (...) fara
comunque carico al soggetto esecutore dovendosi escludere che ogni ulteriore onere, eccedente
tale limite, possa gravare sulla Regione”;

secondo quanto disposto dalla lett. M) del citato D.D. n. 406/2003, “le economie realizzate... (...)
costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno
oggetto di riprogrammazione”;

pertanto, in base alla documentazione trasmessa ed in funzione delle previsioni di cui ai punti
precedenti, il quadro economico finale dell'intervento risulta cosi rideterminato:

QE variante DGC 83 Importo Importo ammesso Importo a carico del
del 01/10/2013 rendicontato SA
TOTALE LAVORI € 1.054.289,59 € 975.036,01 € 975.036,01 €-
Lavori principali
Lavori appaltati € 451.030,70
Variante € 22.977,67 € 482.534,78 € 482.534,78
Costi per la sicurezza € 8.526,41
Lavori di completamento € 110.145,75 € 63.051,19 € 63.051,19
Lavori Esclusi dall'appalto principale
Attivita di supporto e servizi € 73.641,20 € 50.008,59 € 50.008,59
Lavori in economia € 373.237,47
Oneri di sicurezza € 6.203,98 €379.441,45 € 379.441,45
SOMME A DISPOSIZIONE € 519.336,51 €478.837,13 € 478.397,93 € 439,20
IVA su Lavori principali € 94.801,67 € 94.801,67 € 94.801,67
IVA su Lavori in economia € 74.647,49 € 74.647 .49 € 74.647 49
IVA su On.Sic. (Princ.+Econ.) € 2.946,08 € 2.946,08 € 2.946,08
IVA su Lavori di compl. € 23.130,61 € 13.240,75 € 13.240,75
Spese tecniche € 133.019,09
IVA su spese tecniche € 30.948,84 €163.169,20 €163.169,20
Incentivi personale € 18.098,12 € 18.098,12 € 18.098,12
Espropri € 111.494,61 € 111.933,81 € 111.494,61 €439,20
Allacc. a pubblici servizi € 25.000,00
IVA su Allacc. a pbl. servizi € 5.250,00
TOTALE GENERALE SPESE € 1.573.626,10 € 1.453.873,13 € 1.453.433,93 € 439,20
RILEVATO che
a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, 'importo finale del finanziamento relativo all'intervento

“‘Recupero e valorizzazione dellAntica Telesia” (Cod. BN-AKO08), € rideterminato in euro 1.453.433,93,
interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;



b. che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE
Denominazione CIG CupP
Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia ND F57G07000010002

c. che gli elementi informativi relativi al debitore sono:

BENEFICIARIO
Nominativo/ Indirizzo Comune Codice fiscale
Ragione sociale
Comune di San Salvatore Via Gioia 1, 82030 - San Comune di San Salvatore Codice Fiscale
Telesino Salvatore Telesino (BN) Telesino (BN) 81002210623

VERIFICATO che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Igs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO

a. di dover rideterminare I'importo finale del finanziamento in euro 1.453.433,93, interamente a valere sulle
risorse FSC 2000-20086, per la realizzazione dell'intervento “Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia”
(Cod. BN-AKO08);

b. di dover quantificare I'economia complessiva in euro 130.561,80, composta, segnatamente, per euro
51.362,24, quale somma erogata in eccesso al Comune di San Salvatore Telesino, e per euro 79.199,56
quale quota della rata di saldo non dovuta al Soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento
“‘Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia” (Cod. BN-AKO08);

c. di disimpegnare la somma di euro 79.199,56 a valere sullimpegno perente n. 9040003163 assunto con
D.D. n. 387 del 21/07/2004 sul capitolo U02536 del bilancio gestionale 2004, come da allegato SAP n.
113825;

d. di dover recuperare la somma di euro 51.362,24 quale differenza tra I'importo complessivamente erogato
dalla Regione Campania, pari ad euro 1.504.795,96, e I'importo effettivamente ammissibile, pari ad euro
1.453.433,93, per la realizzazione dell'intervento “Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia” (Cod. BN-
AKO08);

e. di dover stabilire che il Comune di San Salvatore Telesino provveda, entro trenta giorni dalla notifica del
presente provvedimento, alla restituzione della somma di euro 51.362,24 erogata in eccesso dalla Regione
Campania mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice
tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice BN-AKO8- Accordo di Programma
Quadro “Il Atto Integrativo Sistemi Urbani - Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia” e trasmetta copia
del bonifico alla DG Autorita di Gestione FSE e FSC,;

a. tutti gli atti richiamati in premessa;

b. il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

c. laL.R. n. 24 del 28.12.23 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2024-26 della Regione Campania - Legge di stabilita regionale per il 2024”;

d. la L.R. n. 25 del 28 dicembre 2023 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026
della Regione Campania”;

e. la D.G.R. n. 814 del 29 dicembre 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento
al Bilancio di Previsione per il triennio 2024/20267;

f. la D.G.R. n. 3 del 10 gennaio 2024 “Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione
Campania — Indicazioni gestionali”

g. la D.G.R. n. 174 del 10 aprile 2024 “Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle
modalita e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse”;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario nominato tramite Decreto Dirigenziale n. 64 del
24.03.2023, nonché della espressa dichiarazione di regolarita resa dal Direttore Generale;

DECRETA



Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1.

di rideterminare I'importo finale del finanziamento in euro 1.453.433,93, interamente a valere sulle risorse FSC
2000-2006, per la realizzazione dell'intervento “Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia” (Cod. BN-
AKO8);

di quantificare 'economia complessiva in euro 130.561,80, composta, segnhatamente, per euro 51.362,24,
quale somma erogata in eccesso al Comune di San Salvatore Telesino, e per euro 79.199,56 quale quota
della rata di saldo non dovuta al Soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento “Recupero e
valorizzazione dell'’Antica Telesia” (Cod. BN-AKO08);

di disimpegnare la somma di euro 79.199,56 a valere sull'impegno perente n. 9040003163 assunto con D.D.
n. 387 del 21/07/2004 sul capitolo U02536 del bilancio gestionale 2004, come da allegato SAP n. 113825;

di recuperare la somma di euro 51.362,24 quale differenza tra I'importo complessivamente erogato dalla
Regione Campania, pari ad euro 1.504.795,96, e limporto effettivamente ammissibile, pari ad euro
1.453.433,93, per la realizzazione dell'intervento “Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia” (Cod. BN-
AKO08);

di stabilire che il Comune di San Salvatore Telesino provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla restituzione della somma di euro 51.362,24 erogata in eccesso dalla Regione Campania
mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice
conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice BN-AKO08 - Accordo di Programma Quadro “ll Atto Integrativo
Sistemi Urbani - Recupero e valorizzazione dell'Antica Telesia” e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorita
di Gestione FSE e FSC;

di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica dell'importo del finanziamento, sul sito istituzionale della
Regione Campania, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici’, “Atti di revoca e/o modifica”, ai sensi dell’art. 26 del D.Igs. n. 33/2013 e s.m.i. e in
conformita dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla
circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

di inviare copia del presente provvedimento allo staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di San Salvatore
Telesino.

Dott.ssa Maria Somma



