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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a.

in data 19.01.2007 & stato sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle
Infrastrutture e la Regione Campania, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, il | Atto Integrativo
all’Accordo di Programma Quadro “Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane”;

con detto Accordo si € provveduto al finanziamento di n. 16 interventi infrastrutturali ed un’azione di
sistema per il complessivo ammontare di euro 63.104.960,42, di cui euro 54.993.706,91 con i fondi di cui
alle aree sottoutilizzate;

I’Accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento di euro 5.000.000,00 di cui euro 4.700.000,00 a
valere sulle risorse FSC 2000-2006 per la realizzazione dell'intervento “Realizzazione Ring verde”,
contrassegnato dal codice SG-CE.O1;

con il Decreto Dirigenziale n. 29 del 23.02.2007 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i
soggetti preposti all’attuazione degli interventi finanziati con il richiamato Atto Integrativo e le norme
finanziarie per la regolamentazione dei flussi finanziari;

con nota prot. n. 1024 del 26.08.2008 il Soggetto attuatore ha provveduto a trasmettere la
documentazione prodromica all’assegnazione provvisoria dell’intervento de quo;

pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 100 del 06.10.2008 & stata disposta I'assegnazione - in via
provvisoria - del finanziamento per euro 5.000.000,00, di cui euro 4.700.000,00 a valere sulle risorse FSC
2000 — 2006, mentre la restante quota resta a carico del Soggetto attuatore, per la realizzazione
dell’'intervento “Realizzazione Ring verde” (Cod. SG-CE.01);

con Decreto Dirigenziale n. 100 del 06.10.2008 & stata disposta I'assegnazione - in via provvisoria - del
finanziamento per euro 5.000.000,00, di cui euro 4.700.000,00 a valere sulle risorse FSC 2000 — 2006,
mentre la restante quota resta a carico del Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento
“Realizzazione Ring verde” contrassegnato dal codice SG-CEO01;

il Comune di Marcianise con nota prot. n. 7748 del 05.05.2009, assunta a protocollo regionale n. 424808
del 15.05.2009, ha provveduto a trasmettere la documentazione propedeutica all’assegnazione definitiva
del finanziamento, producendo, tra gli altri, la Determina n. 699 del 24.04.2009 di rimodulazione del
quadro economico, in seguito all’espletamento della procedura di evidenza pubblica, come di seguito
riportato:

Q.E. post gara
Lavori inclusi oneri sicurezza 1.501.825,30
Totale Lavori|1.501.825,30
| Somme a disposizione
Accantonamento 105.127,77
Acquisizione aree 2.449.569,91
Spese tecniche 265.000,00
Sgi(:?ii:; pubblicita e ove previsto opere 15.000,00
Spese per accertamenti collaudi 15.000,00
IVA10% lavori 150.182,53
IVA 20% su altre voci 80.025,55
Totale Somme a disposizione | 3.079.905,76
Totale Intervento 4.581.731,06

pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 343 del 15.05.2009, si & provveduto ad assegnare, in via definitiva, il
finanziamento per un importo complessivo di euro 4.581.731,06, di cui euro 4.306.827,20 a valere sulle
risorse FSC 2000 — 2006 ed euro 274.903,86 a carico del Soggetto attuatore, per la realizzazione
dell’intervento “Realizzazione ring verde” (cod. SG-CE.01);

con il suindicato D.D. n. 343/2009 si &, altresi, provveduto a disimpegnare — in via programmatica —
I'importo di euro 393.172,80, nonché ad erogare la prima rata del finanziamento di euro 646.024,08, pari al
15% del finanziamento assentito;

con nota prot. n. 3497 del 24.02.2011, acquisita al protocollo regionale n. 225457 del 22.03.2011, il
comune di Marcianise ha inviato la documentazione amministrativa relativa alla perizia di variante,
approvata, da parte dellOrgano competente, con la D.G.C. n. 63/2011, mediante la quale & stata
effettuata una rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:



| Perizia di variante
D.G.C n. 63 del
22.02.2011
Lavori inclusi oneri sicurezza 1.501.825,30
Totale Lavori 1.501.825,30
Somme a disposizione
Accantonamento 105.127,77
acquisizione aree 2.147.676,92
Spese tecniche 265.000,00
ig;iii:; pubblicita e ove previsto opere 15.000,00
Spese per accertamenti collaudi 15.000,00
IVA10% lavori 150.182,53
IVA 20% su altre voci 80.025,55
Totale Somme a disposizione 2.778.012,77
Totale Intervento 4.279.838,07

I. con i Decreti Dirigenziali n. 516 del 21.06.2012 e n. 566 del 25.09.2013 ¢é stata erogata 'anticipazione e |l
saldo della seconda rata del finanziamento di euro 861.365,44, pari al 20% del finanziamento assentito;

. con nota prot. n. 11591 del 21.05.2014, assunta a protocollo regionale n. 385895 del 05.06.2014, il
Soggetto attuatore ha inviato la Determinazione n. 278 del 2014 di approvazione della rimodulazione del
quadro economico, a seguito di perizia di variante, chiedendo di utilizzare gli accantonamenti, come di
seguito riportato:

Il Perizia di Variante
Determinazione n.
278/2014

Lavori inclusi oneri sicurezza 1.576.819,89

Totale Lavori|1.576.819,89

Somme a disposizione

Accantonamento 30.950,20
acquisizione aree 2.449.569,91
Spese tecniche 265.000,00
:rgii?i?;r?; pubblicita e ove previsto opere 15.000,00
Spese per accertamenti collaudi 15.000,00
IVA10% lavori 157.681,99
IVA 20% su altre voci 71.709,06

Totale Somme a disposizione | 3.004.911,16

Totale Intervento 4.581.731,05

n. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 18 del 28.05.2015 e n. 117 del 08.11.2017 sono state
erogate la terza, quarta e quinta rata del finanziamento per un importo di euro 2.584.096,32;

o. pertanto, ’Amministrazione regionale ha erogato, tramite n. 5 rate, in favore del Comune di Marcianise, in
qualita di Soggetto attuatore, I'importo complessivo di euro 4.091.485,64;

CONSIDERATO che

a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in
cui versano diversi interventi finanziati nel’ambito degli APQ dell'Intesa lIstituzionale di Programma FSC
2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui & Responsabile Unico
dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio



possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi
e/o di spesa;

. la predetta ricognizione, come stabilito nel succitato provvedimento giuntale, & finalizzata all’attivazione
delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco
presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle
opere;

. attraverso tali verifiche si dovra pervenire all’accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in
fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche
d’ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le
consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, I'Organismo di Programmazione del PSC;

. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo svolgimento delle
attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, dalla stessa redatte in qualita di
Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019,
finalizzate a definire modalita, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun
RUA nell’espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;

. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, & stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla
DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di
supporto al RUA per lo svolgimento delle attivita di verifica volte allaccertamento del reale stato di
attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG
50.01;

. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. 151 del 19.07.2022, ¢ stato
aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attivita di
verifica;

CONSIDERATO, altresi, che

. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000 — 2006 di propria competenza, € emerso
che, per l'intervento finanziato in favore del Comune di Marcianise, contrassegnato dal codice SG-CE.01,
denominato “Realizzazione Ring verde”, non risultava ancora concluso, nonostante il lungo lasso
temporale trascorso dalla concessione del finanziamento, I'iter amministrativo sotteso al finanziamento de
quo mediante I'emissione del decreto dirigenziale di determinazioni finali a chiusura dell’intervento;

. con nota prot. n. 352680 del 11.07.2023, 'Amministrazione regionale, nel rispetto delle surriferite “Linee
guida per lo svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000 — 2006”, ha
assegnato al Comune di Marcianise un termine, entro il 21.08.2023, per la trasmissione di una relazione
illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento
utile a definire lo stato dell'intervento e a consentire la sua chiusura amministrativo-contabile, precisando
che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla verifica in “loco” - in modalita telematica - il giorno
07.09.2023 alle ore 10.00, allo scopo di constatare I'effettivo stato di attuazione dell’intervento;

con nota pec del 21.08.2023, assunta a protocollo regionale n. 411279 del 24.08.2023, il Comune di
Marcianise ha richiesto una proroga dei termini entro cui inviare la documentazione richiesta;

. con nota prot. n. 411785 del 24.08.2023, in accoglimento della richiesta di proroga, I'Autorita di Gestione
Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha fissato al 04.09.2023, il termine per la
trasmissione della documentazione finale, precisando, contestualmente, che, in caso di infruttuoso
decorso del suindicato termine, si sarebbe confermato lo svolgimento della verifica in loco - in modalita
telematica - secondo le modalita precedentemente comunicate;

. con nota prot. n. 506376 del 23.10.2023, attesa la mancata trasmissione, da parte del Soggetto attuatore,
della documentazione finale richiesta, la Direzione Generale scrivente ha confermato lo svolgimento della
verifica in loco - in modalita telematica, puntualmente tenutasi, in data 03.11.2023 alle ore 10:00;

con nota prot. n. 540285 del 09.11.2023 I'’Amministrazione regionale ha trasmesso gli esiti della suindicata
verifica in loco, invitando, entro il termine di dieci giorni, il Soggetto attuatore a trasmettere la
documentazione, concordata in sede di verifica, propedeutica alla chiusura dell’intervento in oggetto,
rappresentando, contestualmente, che, in caso di infruttuoso decorso del suindicato termine, si sarebbe
proceduto all’avvio del procedimento di revoca del finanziamento;

CONSIDERATO, infine, che

con nota prot. n. 67326 del 27.12.2023 acquisita al protocollo regionale con n. 10374 del 08.01.2024, il
Comune di Marcianise ha ottemperato agli obblighi di rendicontazione prescritti nel Disciplinare di
attuazione di cui al D.D. n. 29/2007, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell’'opera,



nonché il conseguimento delle finalita originarie previste nellAccordo di Programma Quadro e la correlata
rendicontazione dei costi sostenuti dal Soggetto attuatore;

con nota prot. n. 32507 del 19.01.2024 la Direzione Generale - Autoritd di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell’istruttoria, ha comunicato al Soggetto
Attuatore le determinazioni finali, evidenziando che, sulla scorta dei criteri previsti dal Disciplinare di
attuazione di cui al D.D. n. 29/2007, risulta ammissibile I'importo di euro 3.582.191,70, di cui euro
3.367.260,27, a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota & posta a carico dal
Comune di Marcianise, secondo le percentuali di cofinanziamento originariamente stabilite;

con la suindicata nota prot. n. 32507/2024, '’ Amministrazione regionale ha invitato il Comune di Marcianise
a restituire la somma di euro 724.225,57, quale differenza tra I'importo complessivamente erogato e
'importo ammissibile;

con la precitata nota prot. n. 32507/2024, la Direzione Generale - Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha rappresentato al Comune di Marcianise che,
concorrendo debiti e crediti reciproci, avrebbe proceduto, salvo diverso avviso da comunicarsi entro trenta
giorni dal ricevimento della medesima nota, alla parziale compensazione del debito, di codesto Ente verso
I’Amministrazione regionale con il credito dal medesimo vantato in relazione all’intervento contrassegnato
dal codice SU4-CE16;

il Comune di Marcianise non ha manifestato, nel termine assegnato, un diverso avviso circa il ricorso alla
procedura compensativa;

ai sensi del combinato disposto degli artt. 1241 e 1242 del codice civile, quando due soggetti sono
obbligati I'uno verso l'altro per somme di denaro omogenee, liquide ed esigibili, i relativi debiti si
estinguono per le quantita corrispondenti, dal giorno della loro coesistenza;

in una situazione di crisi di liquidita degli Enti pubblici locale la compensazione tra crediti e debiti
rappresenta un utile strumento di estinzione delle obbligazioni, riducendo, senza trasferimenti di fondi,
I'entita dei residui attivi e passivi dei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio;
per effetto di quanto indicato ai punti precedenti, & possibile, dunque, procedere alla compensazione tra
reciproci crediti/debiti tra la Regione Campania ed il Comune di Marcianise;

ATTESO CHE

a.

b.

a favore dellEnte attuatore risultano gia erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime
cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 4.091.485,84;

il Soggetto attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di
attuazione di cui al D.D. n. 29/2007, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell’opera
finanziata e la correlata rendicontazione delle spese sostenute;

dalla documentazione prodotta dal Soggetto attuatore nonché dagli atti contenuti nel fascicolo di progetto,
sulla scorta dei criteri indicati nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 29/2007, si evince, per la
realizzazione dell'opera finanziata, una spesa ammissibile pari ad 3.582.191,70, di cui euro 3.367.260,27,
a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota & posta a carico dal Comune di
Marcianise, secondo le percentuali di cofinanziamento originariamente stabilite;

secondo quanto disposto dalla lett. M) del suindicato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 29/2007 “gli
ulteriori importi che risultino disponibili a seguiti di economie...(..)... costituiranno elemento di detrazione in
sede di chiusura dei conti con la Regione”;

in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro
economico finale dell’'intervento, risulta complessivamente cosi rideterminato:

Il Perizia di Variante
Determinazione n. Rendicontato
278/2014
Lavori inclusi oneri sicurezza 1.576.819,89 1.665.355,66
Totale Lavori 1.576.819,89 1.665.355,66
Somme a disposizione
Accantonamento 30.950,20
acquisizione aree 2.449.569,91 1.637.100,27
Spese tecniche 265.000,00 100.907,86
Spese di pubblicita e ove previsto
opere artistiche 15.000,00 2.635,59
Spese per accertamenti collaudi 15.000,00




IVA10% lavori 157.681,99 166.534,75
IVA 20% su altre voci 71.709,06 9.657,64
Totale Somme a disposizione 3.004.911,16 1.916.836,11
Totale Intervento 4.581.731,05 3.582.191,77

RILEVATO che

a.

per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, I'importo del finanziamento relativo all’intervento
“‘Realizzazione Ring verde” (Cod. SG-CE.01) €& rideterminato in euro 3.582.191,70, di cui euro
3.367.260,27, a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota & posta a carico dal

Comune di Marcianise;

che gli elementi informativi relativi al progetto sono:
PROGETTO/PRESTAZIONE
Denominazione CIG cup
“Realizzazione Ring verde” (Cod. SG-CE.01) ND ND
che gli elementi informativi relativi al debitore sono:
BENEFICIARIO
Nominativo/ - Codice fiscale
. - Indirizzo Comune -
Ragione sociale Partita Iva
C.F.
Comune di Marcianise Via Roma, 1 Comune di Marcianise 93012960618
81025 (Ce) P Iva.
00237550611

VERIFICATO che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO

a.

di dover rideterminare in euro 3.582.191,70, di cui euro 3.367.260,27, a valere sulle risorse FSC 2000-
2006, mentre la restante quota & posta a carico dal Comune di Marcianise, I'importo finale del
finanziamento per la realizzazione dell’intervento “Realizzazione Ring verde” contrassegnato dal codice
SG-CE.0f1;

di dover quantificare I'economia complessiva del finanziamento in euro 939.567,13, composta,
segnatamente, per euro 724.225,57 quale importo erogato in eccesso al Soggetto attuatore ed euro
215.341,56 quale rata di saldo non corrisposta per l'intervento “Realizzazione Ring verde” (Cod. SG-
CE.O1);

di dover disimpegnare la somma di euro 215.341,56 a valere sullimpegno perente n. 9070003218 assunto
con DD n. 615 del 06/07/2007 sul capitolo U02434 del bilancio 2007, come da Allegato SAP n. 101541;

di dover recuperare limporto di euro 724.22557 quale differenza tra la somma erogata
dallAmministrazione regionale e I'importo ammissibile per I'intervento “Realizzazione Ring verde” (Cod.
SG-CE.01);

di dover procedere alla parziale compensazione tra reciproci debiti-crediti intercorrenti tra

I’Amministrazione regionale e 'Ente comunale, come indicato nella precitata nota prot. n. 32507/2024, da
effettuarsi, fino a concorrenza del debito, a valere sulla liquidazione del saldo finale pari ad euro
114.841,15 dell'intervento “Restauro e risanamento conservativo del teatro Mugnone — | Lotto” (Cod. SU4-
CE13), afferente al FSC 2000-2006, di cui all’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi
Urbani - IV Atto Integrativo”;

di dover stabilire che il Comune di Marcianise provveda, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del
presente provvedimento, alla restituzione della somma di euro 609.384,42, erogata in eccesso
dal’Amministrazione regionale, mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica
Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice SG-CE.01 —
Accordo di Programma Quadro Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane | Atto Integrativo -
Realizzazione Ring verde” e trasmetta copia del bonifico alla Direzione Generale - Autorita di Gestione
Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;



VISTI

tutti gli atti richiamati in premessa;

il D.Igs. n. 118 del 23 giugno 2011;

la L.R. n. 24 del 28.12.23 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio
2024-26 della Regione Campania - Legge di stabilita regionale per il 20247;

la L.R. n. 25 del 28 dicembre 2023 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della
Regione Campania”;

la D.G.R. n. 814 del 29 dicembre 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione per il triennio 2024/20267;

la D.G.R. n. 3 del 10 gennaio 2024 “Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione Campania
— Indicazioni gestionali”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario nominato con Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021,

nonché della espressa dichiarazione di regolarita resa dal Direttore Generale

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1.

di rideterminare in euro 3.582.191,70, di cui euro 3.367.260,27, a valere sulle risorse FSC 2000-2006,
mentre la restante quota & posta a carico dal Comune di Marcianise, I'importo finale del finanziamento per
la realizzazione dell’'intervento “Realizzazione Ring verde” contrassegnato dal codice SG-CE.01;

di quantificare I'economia complessiva del finanziamento in euro 939.567,13, composta, segnatamente,
per euro 724.225,57 quale importo erogato in eccesso al Soggetto attuatore ed euro 215.341,56 quale
rata di saldo non corrisposta per l'intervento “Realizzazione Ring verde” (Cod. SG-CE.01);

disimpegnare la somma di euro 215.341,56 a valere sull'impegno perente n. 9070003218 assunto con DD
n. 615 del 06/07/2007 sul capitolo U02434 del bilancio 2007, come da Allegato SAP n. 101541;

di recuperare I'importo di euro 724.225,57 quale differenza tra la somma erogata dal’Amministrazione
regionale e 'importo ammissibile per l'intervento “Realizzazione Ring verde” (Cod. SG-CE.01);

di procedere alla parziale compensazione tra reciproci debiti-crediti intercorrenti tra ’Amministrazione
regionale e 'Ente comunale, come indicato nella precitata nota prot. n. 32507/2024, da effettuarsi, fino a
concorrenza del debito, a valere sulla liquidazione del saldo finale pari ad euro 114.841,15 dell’intervento
“Restauro e risanamento conservativo del teatro Mugnone — | Lotto” (Cod. SU4-CE13), afferente al FSC
2000-2006, di cui allAccordo di Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi Urbani - IV Atto
Integrativo”;

di stabilire che il Comune di Marcianise provveda, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla restituzione della somma di euro 609.384,42, erogata in eccesso dall’Amministrazione
regionale, mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice
tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice SG-CE.01 — Accordo di Programma
Quadro Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane | Atto Integrativo - Realizzazione Ring verde” e
trasmetta copia del bonifico alla Direzione Generale - Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26-27 del D.Igs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nella
Sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici’ della area “Amministrazione Trasparente”
del portale istituzionale della Regione Campania;

di inviare copia del presente provvedimento allo Staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di
Marcianise.

[l Direttore Generale
Dott.ssa Maria Somma
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