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Oggetto: 

FSC 2000-2006. Intesa Istituzionale di Programma. APQ "Infrastrutture per i Sistemi urbani- 
III Protocollo Aggiuntivo" - Progetto "Riqualificazione urbana della frazione Polvica di Nola". 
Intervento "A"- "Razionalizzazione e miglioramento dei sistemi di raccolta e smaltimento delle 
acque meteoriche e reflue"- Cod. SU3- NA.11a. Soggetto Attuatore: Comune di Nola. 
Determinazioni finali. Modifica D.D. n. 158 del 11.03.2009 e del D.D. n. 144 del 20.06.2011, 
recupero somme e disim

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE
PREMESSO che

a. in  data  09.02.2006,  in  attuazione  dell’Intesa  Istituzionale  di  Programma  approvata  il  16.02.2000,  il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Campania hanno sottoscritto  il  Terzo Protocollo
Aggiuntivo all’’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per i sistemi urbani”; 

b. il suddetto Accordo prevede il finanziamento dell’intervento “Riqualificazione Urbana della frazione Polvica
di Nola” per un importo complessivo di € 2.800.000,00, affidato per l’attuazione al Comune di Nola; 

c. con il Decreto Dirigenziale n. 165 del 28.02.2006 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi
i  soggetti  preposti  all’attuazione degli  interventi  finanziati  con il  richiamato Atto  Integrativo e le norme
finanziarie per la regolamentazione dei flussi finanziari; 

d. con  note  prot.  n.  2764  del  03.08.2006  e  n.  3118  del  19.09.2006,  acquisite  al  protocollo  regionale
rispettivamente con n. 706233 del 29.08.2006 e n. 764974 del 20.09.2006, il Comune di Nola, in ragione
della  complessità  dell’intervento  sopra  indicato  ed  al  fine  di  garantirne  la  migliore  realizzazione,  ha
proposto di suddividere l’intervento nelle tre seguenti proposte progettuali:

 “Razionalizzazione e miglioramento dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e
reflue” (cod. SU3-NA/11a) – importo € 1.503.920,00; 

 “Realizzazione asse urbano perimetrale attrezzato” (cod. SU3-NA/11b) - importo € 898.360,00;
 “Recupero aree degradate” (cod. SU3-NA/11c) – importo € 397.720,00;

e. con Decreto Dirigenziale n. 721 del 26.09.2006 la Regione Campania ha preso atto della suddivisione
dell’intervento  “Riqualificazione  Urbana  della  frazione  Polvica  di  Nola”  nei  tre  sub-sistemi  autonomi
sopracitati, considerato che tale frazionamento non mutava la proposta progettuale per la quale era stato
assegnato  il  finanziamento,  rispettava  i  limiti  del  finanziamento  assentito  e  consentiva  di  avviare
immediatamente  le  procedure  per  l’attivazione  dello  stralcio  “Razionalizzazione  e  miglioramento  dei
sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e reflue” (cod. SU3-NA/11a), senza pregiudicare
la realizzazione dell’intervento complessivo; 

f. con Decreto Dirigenziale n. 983 del 27.12.2006 si è provveduto ad impegnare la somma di €.751.960,00,
corrispondente al 50% del finanziamento assentito per l’intervento “Razionalizzazione e miglioramento dei
sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e reflue” (cod. SU3-NA/11a), a valere sul capitolo
n. U02484 (UPB 1.4.11 del Bilancio 2006);

g. con Decreto Dirigenziale n. 156 del 11.03.2009 si è provveduto ad assegnare in via definitiva a favore del
Comune di  Nola  il  finanziamento  di  €  309.269,40  per  la  realizzazione  dell’intervento  “Recupero aree
degradate” (cod. SU3-NA/11c);

h. con Decreto Dirigenziale n. 157 del 11.03.2009 si è provveduto ad assegnare in via definitiva a favore del
Comune di Nola il finanziamento di € 700.971,84 per la realizzazione dell’intervento “Realizzazione asse
urbano perimetrale attrezzato” (cod. SU3-NA/11b);

i. con Decreto Dirigenziale n. 158 del 11.03.2009 si è provveduto ad assegnare in via definitiva a favore del
Comune di Nola il finanziamento di € 1.175.509,56 per la realizzazione dell’intervento “Razionalizzazione
e miglioramento dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e reflue” (cod. SU3-NA/11a),
avente il seguente quadro economico, come da Determina dirigenziale del Settore Urbanistica n. 11 del
08.05.2008, di aggiudicazione definitiva e di approvazione del quadro economico rimodulato in seguito
all’aggiudicazione della gara d’appalto; 

 Q.E. Det.
dirigenziale 

n. 11 del 08.05.2008 
LAVORI  € 752.722,81 

Lavori appaltati  € 718.822,80 
Oneri sicurezza  € 33.900,01 

SOMME A DISPOSIZIONE
€ 422.786,75

Spese per allacci, sondaggi, ecc. € 84.104,31
Espropri € 27,000,00

Imprevisti € 3.000,00
Spese gen (tecniche e gara)  € 139.200,06 

Accantonamento € 52.960,60
IVA su lavori  € 75.272,28 

Iva su spese per allacci, ecc. € 8.410,43
IVA su Spese gen  € 27.840,01 

IVA su accantonamento € 5.269,06



TOTALE GENERALE SPESE  € 1.175.509,56 

j. con Decreto Dirigenziale n. 697 del 19.11.2009 si è provveduto all’impegno di spesa della somma di €
423.549,56  sul  capitolo  n.  U02484  (UPB  1.4.11)  del  Bilancio  2009,  a  copertura  degli  ulteriori  oneri
derivanti  dall’assegnazione  definitiva  del  finanziamento  per  l’intervento  “Razionalizzazione  e
miglioramento dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e reflue” (cod. SU3-NA/11a);

k. con D.G.R. n. 5 del 12/01/2016, per effetto del riaccertamento ordinario dei residui passivi, si è provveduto
alla reimputazione all’esercizio finanziario 2016 nonché all’impegno del residuo importo di €  57.425,49,
quale saldo del finanziamento dell’intervento di che trattasi, sul capitolo U02484 del bilancio gestionale
2016; 

PREMESSO, altresì, che  
a. con nota del settore Urbanistica n. 965 del 07.03.2011, il Comune di Nola ha comunicato che nel quadro

economico  del  sotto  progetto  cod.  SU3-NA/11a,  per  mero errore,  era  stata  inserita,  nell’ambito  delle
“Somme a disposizione”, la voce “Espropri” per un importo di € 27.000,00, da riferire, invece allo stralcio
cod. SU3-NA/11b, anche se per un importo diverso;

b. con la citata nota il Soggetto attuatore ha chiesto di rideterminare i quadri economici dei tre sub-interventi,
trasferendo le somme a disposizione per l’importo di € 27.000,00 dal sub- intervento cod. SU3-NA/11a al
sub- intervento cod. SU3-NA/11b;

c. la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 144 del 20.06.2011, ha provveduto a rideterminare,
nell’ambito  della  misura  del  finanziamento  assentito  per  l’intervento  iniziale,  le  risorse  finanziarie
assegnate  ai  due  citati  interventi,  destinando  al  sotto-progetto  cod.  SU3-NA/11a  l’importo  di  €
1.148.509,56 - in luogo di € 1.175.509,56 - e all’intervento cod. SU3-NA/11b l’importo di € 727.971,84- in
luogo di € 700.971,84;

d. in conseguenza della suddetta rideterminazione, l’importo delle rate del finanziamento per la realizzazione
dell’intervento cod. SU3-NA/11a risulta calcolato nel modo seguente:

- 1 rata di acconto € 172.276,43;
- 2 rata di acconto € 229.701,91;
- 3 rata di acconto € 229.701,91;
- 4 rata di acconto € 229.701,91;
- 5 rata di acconto € 229.701,91;
- 6 rata di saldo € 57.425,49;

e. con Determina dirigenziale n. 265 del 21.10.2011 il Comune di Nola ha approvato una perizia di variante,
assentita  dalla  Regione  con  nota  prot.  n.  866827  del  16.11.2011,  per  effetto  della  quale  il  quadro
economico dell’intervento cod. SU3-NA/11a risulta essere il seguente:

 QE perizia di variante 
Det. dirigenziale n. 265 del 21/10/2011 

LAVORI  € 925.999,99 
Lavori appaltati  € 805.683,41 

Lavori complementari  € 120.316,58 
SOMME A DISPOSIZIONE  € 222.508,96 

Spese gen (tecniche e gara)  € 102.365,89 
IVA Lavori  € 80.568,34 

IVA su lavori complementari  € 12.031,66 
IVA su Spese gen  € 27.543,07 

TOTALE GENERALE SPESE  € 1.148.508,95 

f. con  i  Decreti  Dirigenziali  nn.  158  del  11.03.2009,  486  del  31.07.2009,  697  del  19.11.2009,  366  del
30.04.2012 e 190 del 17.04.2013 si è provveduto alla liquidazione della prima, seconda, terza, quarta e
quinta rata del finanziamento in questione, per complessivi € 1.091.084,07;

RILEVATO che 

a. con Deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in
cui versano diversi interventi finanziati nell’ambito degli APQ dell’Intesa Istituzionale di Programma FSC
2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico
dell’Attuazione,  lo  svolgimento  di  una  ricognizione  puntuale  di  quei  progetti  che,  dagli  atti  in  proprio
possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi
e/o di spesa;



b. la predetta ricognizione, come stabilito nel succitato provvedimento giuntale, è finalizzata all’attivazione
delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco
presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle
opere;

c. con nota prot. n. 150173 del 22.03.2024, la Direzione Generale Autorità di Gestione FSE e FSC – 50.01,
in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla concessione del finanziamento in questione,
ha  chiesto  all’Amministrazione  Comunale  di  Nola  la  trasmissione,  entro  il  03.04.2024,  della
documentazione  propedeutica  alla  chiusura  finanziaria  ed  amministrativa  dell’intervento  de  quo,
comunicando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto, nei giorni 09 e 10 aprile 2024 alla verifica
“in  loco”  -  in  modalità  telematica  -  ai  sensi  e secondo le procedure previste  dalla  D.G.R.  n.  464  del
01/10/2019, allo scopo di constatare l’effettivo stato di attuazione dell’intervento;

d. con  nota  prot.  n.  23673  del  09.04.2024,  il  Comune  di  Nola,  attesa  la  difficoltà  di  reperire  la
documentazione tecnico-amministrativa in ordine all’intervento in questione, ha chiesto il differimento delle
verifiche; 

e. con nota prot. n. 181956 del 10.04.2024 la Direzione Generale Autorità di Gestione FSE e FSC – 50.01 ha
accolto l’istanza di differimento di cui al punto precedente, riprogrammando le verifiche per i giorni 9 e 10
maggio 2024;

f. con  nota  prot.  n.  241200  del  15.05.2024,  la  Direzione  50 01,  nel  trasmettere  gli  esiti  delle  predette
verifiche,  ha  richiesto,  nuovamente,  l’invio  della  rendicontazione  finale  della  spesa  per  l’intervento  in
oggetto;

g. con nota prot. n. 502255 del 24.10.2024, l’Amministrazione regionale, rilevata la mancanza di trasmissione
da  parte  del  Comune  di  Nola  della  documentazione  richiesta,  ha  rappresentato  che,  in  assenza  di
riscontro  avrebbe proceduto  all’adozione del  decreto  di  chiusura  degli  interventi  sulla  base della  sola
documentazione presente agli atti.

h. con nota prot. n. 71453 del 24.10.2024, acquisita al prot. regionale con il n. 512618 del 30.10.2024, il
Comune di Nola ha trasmesso la documentazione richiesta;

i. con nota  prot.  n.  555226 del  22.11.2024 la Direzione Generale -  Autorità  di  Gestione Fondo Sociale
Europeo  e  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione,  a  conclusione  dell’istruttoria,  ha  comunicato  le
determinazioni finali al Soggetto attuatore, evidenziando una spesa rendicontata e ammissibile a valere
sulle  risorse  FSC pari  ad  €  1.073.219,88  per  la  realizzazione  dell’intervento  di  cui  trattasi,  a  fronte
dell’importo originariamente assentito di € 1.148.508,95;

j. con la medesima nota, l’Amministrazione regionale ha comunicato, che in mancanza di controdeduzioni
e/o integrazioni, il Comune di Nola avrebbe dovuto restituire la somma di €.17.864,19, pari alla differenza
tra  l’importo  erogato  (€  1.091.084,07)  e  quello  effettivamente  documentato  ed  ammissibile  (€
1.073.219,88);

k. il Soggetto attuatore non ha riscontrato la citata nota prot. n. 555226/2024;

CONSIDERATO CHE
a. a favore dell’Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali  citati  in premessa, le prime

cinque rate del finanziamento, per un ammontare complessivo di € 1.091.084,07;
b. il Comune di Nola ha adempiuto agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di

cui al D.D. n. 165 del 28.02.2006, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell’opera,
nonché  il  conseguimento  delle  finalità  originariamente  previste  nell’Accordo  di  Programma Quadro,  il
certificato di collaudo prot. n. 2143 del 11.12.2013 e la rendicontazione finale delle spese sostenute;

c. dalla  documentazione  agli  atti  risulta  ammissibile  l’importo  finale  per  la  realizzazione  dell’opera
“Razionalizzazione e miglioramento dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e reflue”
(cod. SU3-NA/11a) pari complessivamente a € 1.073.219,88, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-
2006;
- il Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 165/2006, alla lett. M) dispone che “gli ulteriori importi che

risultino disponibili a seguito di economie (…) costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura
dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione”;

d. in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro
economico finale dell’intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

 QE perizia di
variante 

Det. dirigenziale
n. 265 del

21/10/2011 

 QE rendicontato
e ammesso 

LAVORI  € 925.999,99  € 870.516,90 



Lavori appaltati  € 805.683,41  € 796.366,22 
Lavori complementari  € 120.316,58  € 74.150,68

SOMME A DISPOSIZIONE  € 222.508,96  € 202.702,98 
Spese gen (tecniche e gara)  € 102.365,89  € 101.014,87 

IVA Lavori  € 80.568,34  € 79.636,62 
IVA su lavori complementari  € 12.031,66  € 6.697,23 

IVA su Spese gen  € 27.543,07  € 15.354,26 

TOTALE GENERALE SPESE  € 1.148.508,95  € 1.073.219,88 

VERIFICATO che i dati relativi all’intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO
a. di dover rideterminare, a modifica dei decreti dirigenziali n. 158 del 11.03.2009 e n. 144 del 20.06.2011,

l’importo finale del finanziamento per la realizzazione dell’intervento “Razionalizzazione e miglioramento
dei  sistemi  di  raccolta  e  smaltimento  delle  acque  meteoriche  e  reflue”  (cod.  SU3-NA/11a)  in  €
1.073.219,88, a valere sulle risorse FSC 2000-2006, a fronte dell’importo originariamente assentito pari ad
€ 1.148.509,56;

b. di dover quantificare l’economia complessiva del finanziamento in € 75.289,69, composta, segnatamente,
per € 17.864,19, quale importo erogato in eccesso e non dovuto al Soggetto Attuatore ed € 57.425,49,
quale residuo del finanziamento non corrisposto per l’intervento “Razionalizzazione e miglioramento dei
sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e reflue” (cod. SU3-NA/11a);

c. di dover disimpegnare l’importo complessivo di € 57.425,49 a valere sull’impegno n. 3160000172 assunto
con D.G.R. n. 5 del 12/01/2016 sul capitolo U02484 del bilancio gestionale 2016, come da Allegato SAP n.
124566;

d. di dover recuperare l’importo di € 17.864,19, quale differenza tra la somma erogata dall’Amministrazione
regionale  e  l’importo  ammissibile  per  l’intervento  “Razionalizzazione  e  miglioramento  dei  sistemi  di
raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e reflue” (cod. SU3-NA/11a);

e. di dover stabilire che il Comune di Nola provveda, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla restituzione dell’importo, erogato in eccesso e non dovuto, di € 17.864,19, mediante
versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto
tesoreria 0031409, con la causale “Cod. SU3-NA/11a - APQ “Infrastrutture per i sistemi urbani- III Atto
integrativo  -  Intervento  Razionalizzazione e  miglioramento  dei  sistemi  di  raccolta  e  smaltimento  delle
acque meteoriche e reflue” e trasmetta copia del bonifico alla Direzione Generale - Autorità di Gestione
Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

f. di dover stabilire fin d’ora che, decorso inutilmente il suddetto termine, si procederà al recupero coattivo
delle somme erogate in eccesso, con aggravio delle ulteriori spese a carico del Soggetto attuatore;

VISTI
a. tutti gli atti richiamati in premessa;
b. il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
c. la L.R. n. 24 del 28.12.23 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio

2024-26 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024”;
d. la L.R.   n.  25 del  28 dicembre 2023 “Bilancio di  previsione finanziario  per il  triennio 2024-2026 della

Regione Campania”;
e. la  D.G.R.  n.  814  del  29  dicembre  2023  “Approvazione  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  al

Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026”;
f. la D.G.R. n. 3 del 10 gennaio 2024 “Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione Campania

– Indicazioni gestionali”
g. le Delibere CIPESS n. 2 del 29.04.2021 e n. 16 del 29.04.2021;
h. la D.G.R. n. 423 del 05.10.2021;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  del  Procedimento  ex  Decreto  Dirigenziale  n.  143  del
12.07.2022, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:



1. di rideterminare, a modifica dei decreti dirigenziali n. 158 del 11.03.2009 e n. 144 del 20.06.2011, l’importo
finale del finanziamento per la realizzazione dell’intervento “Razionalizzazione e miglioramento dei sistemi
di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e reflue” (cod. SU3-NA/11a) in € 1.073.219,88, a valere
sulle risorse FSC 2000-2006, a fronte dell’importo originariamente assentito pari ad € 1.148.508,95;

2. di quantificare l’economia complessiva del finanziamento in € 75.289,69, composta, segnatamente, per €
17.864,19, quale importo erogato in eccesso e non dovuto al Soggetto Attuatore ed € 57.425,49, quale
residuo del finanziamento non corrisposto per l’intervento “Razionalizzazione e miglioramento dei sistemi
di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e reflue” (cod. SU3-NA/11a);

3. di disimpegnare l’importo complessivo di € 57.425,49 a valere sull’impegno n. 3160000172 assunto con
D.G.R. n. 5 del 12/01/2016 sul capitolo U02484 del bilancio gestionale 2016, come da Allegato SAP n.
124566;

4. di  recuperare  l’importo  di  €  17.864,19,  quale  differenza  tra  la  somma  erogata  dall’Amministrazione
regionale  e  l’importo  ammissibile  per  l’intervento  “Razionalizzazione  e  miglioramento  dei  sistemi  di
raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e reflue” (cod. SU3-NA/11a);

5. di stabilire che il  Comune di Nola provveda, entro il  termine di trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla restituzione dell’importo, erogato in eccesso e non dovuto, di € 17.864,19, mediante
versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto
tesoreria 0031409, con la causale “Cod. SU3-NA/11a - APQ “Infrastrutture per i sistemi urbani- III Atto
integrativo  -  Intervento  Razionalizzazione e  miglioramento  dei  sistemi  di  raccolta  e  smaltimento  delle
acque meteoriche e reflue” e trasmetta copia del bonifico alla Direzione Generale - Autorità di Gestione
Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

6. di stabilire fin d’ora che, decorso inutilmente il suddetto termine, si procederà al recupero coattivo delle
somme erogate in eccesso, con aggravio delle ulteriori spese a carico del Soggetto attuatore;

7. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26-27 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nella
Sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” della area “Amministrazione Trasparente”
del portale istituzionale della Regione Campania;

8. di inviare copia del presente provvedimento allo Staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Nola.

                                                                                                    
   
Somma

   


	VISTI

