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Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma. FSC 2000-2006. Accordo di Programma Quadro Sviluppo
Locale III Atto Integrativo. intervento: Riqualificazione del borgo di Marina equa e dei percorsi
pedonali della fascia costiera (Cod. PTNA03a). Soggetto Attuatore: Com une di Vico Equense.
Rideterminazione del Decreto Dirigenziale n. 1163 del 15.10.2007 di ammissione definitiva a
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a.

in data 05.08.2005 & stato sottoscritto tra il Ministero dellEconomia e delle Finanze, il Ministero delle
Attivitda Produttive e la Regione Campania, nellambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, il lll Atto
Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale” finalizzato all’accrescimento della
dotazione infrastrutturale dei Patti Territoriali;

I’Accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento di € 887.547,99 in favore del Comune di Vico
Equense (Na), quale Soggetto Attuatore dell'intervento “Riqualificazione del borgo di Marina equa e dei
percorsi pedonali della fascia costiera”;

con Decreto Dirigenziale n. 598 del 27.12.2005 & stato impegnato il rinveniente onere di € 887.547,99 sul
capitolo di bilancio n. U02426 UPB 1.4.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio
finanziario 2005;

con il Decreto Dirigenziale n. 259 del 09.09.2005 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi
i soggetti preposti all’attuazione degli interventi finanziati nonché le norme per la regolamentazione dei
flussi finanziari;

con nota prot. n. 238 del 11.10.2007, il Patto Territoriale Penisola Sorrentina in qualita di soggetto
Responsabile, ai sensi del citato Disciplinare n. 259/2005, ha trasmesso la Delibere di Giunta Comunale di
Vico Equense n. 299 del 08.08.2007, e la relativa approvazione, con cui si provvedeva a rimodulare il
quadro economico, in seguito all’espletamento della procedura di evidenza pubblica, come di seguito
riportato:

Q.E. post gara
DGC n. 299 del 08.08.2007
Lavori oneri sicurezza inclusi 516.339,82
Totale Lavori 516.339,82
Somme a disposizione
Lavori in economia 14.196,27
Imprevisti 26.117,39
Allacciamenti 3.000,00
Accantonamento 32.857,99
IVA Accantonamento 3.285,80
Quota Patto 8.875,48
Spese tecniche e generali 84.170,94
IVA su lavori 51.633,98
CNPAIA 1.683,42
IVA su spese tecniche e generali 17.170,87
Totale Somme a disposizione 242.992,14
Totale Intervento 759.331,96

con Decreto Dirigenziale n. 1163 del 15.10.2007, si & provveduto ad assegnare, in via definitiva, il
finanziamento per un importo complessivo di € 759.331,96 interamente a valere sulle risorse FSC 2000 —
2006 per la realizzazione dell'intervento Riqualificazione del borgo di Marina equa e dei percorsi pedonali
della fascia costiera” PTNAO3a ad erogare la prima rata del finanziamento per un importo di € 113.899,79
nonché a disimpegnare I'importo di € 128.216,03 quali economie di gara;

con i Decreti Dirigenziali n. 532 del 30.06.2008 e n. 223 del 12.11.2008 si & provveduto ad erogare le rate
dalla seconda alla quinta, in favore del Comune di Vico Equense per un importo complessivo di €
607.465,56;

PREMESSO, altresi che
a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in

cui versano diversi interventi finanziati nel’ambito degli APQ dell’intesa Istituzionale di Programma FSC
2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui & Responsabile Unico
dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio
possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi
e/o di spesa;

la predetta ricognizione, come stabilito nel succitato provvedimento giuntale, & finalizzata all’attivazione
delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco
presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle
opere;



c. attraverso tali verifiche si dovra pervenire all’accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in

fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche
d’ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le
consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, I'Organismo di Programmazione del PSC;

. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale

Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo svolgimento delle
attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, dalla stessa redatte in qualita di
Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019,
finalizzate a definire modalita, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun
RUA nell’espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;

con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, & stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla
DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di
supporto al RUA per lo svolgimento delle attivita di verifica volte all’accertamento del reale stato di
attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG
50.01;

successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. 151 del 19.07.2022, & stato
aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attivita di
verifica;

CONSIDERATO, altresi, che
a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo

per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000 — 2006 di propria competenza, € emerso
che, per lintervento finanziato in favore del Comune di Vico Equense, contrassegnato dal codice
PTNAO3a, denominato “Riqualificazione del borgo di Marina equa e dei percorsi pedonali della fascia
costiera”, non risultava ancora concluso, nonostante il lungo lasso temporale trascorso dalla concessione
del finanziamento, I'iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante I'emissione del decreto
dirigenziale di determinazioni finali a chiusura dell’'intervento;

b. con nota prot. n. 150201 del 22.03.2024, ’Amministrazione regionale, nel rispetto delle surriferite “Linee

C.

d.

guida per lo svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000 — 2006”, ha
assegnato al Comune di Vico Equense un termine, entro il 03.04.2024, per la trasmissione di una
relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni
documento utile a definire lo stato dell’intervento e a consentire la sua chiusura amministrativo-contabile,
precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla verifica in “loco” - in modalita telematica
- il giorno 12.04.2024 alle ore 10.00, allo scopo di constatare I'effettivo stato di attuazione dell’'intervento;
con nota prot. n. 181850 del 10.04.2024 attesa la mancata trasmissione, da parte del Soggetto attuatore,
della documentazione finale richiesta, la Direzione Generale scrivente ha confermato lo svolgimento della
verifica in loco - in modalita telematica, puntualmente tenutasi, in data 12.04.2024 alle ore 10:00;

con nota prot. n. 206368 del 23.04.2024 con la quale '’Amministrazione regionale ha trasmesso gli esiti
della verifica in loco, invitando il Soggetto attuatore a trasmettere la documentazione, concordata in sede
di verifica, propedeutica alla chiusura dell’intervento in oggetto, rappresentando, contestualmente, che, in
caso di infruttuoso decorso del suindicato termine, si sarebbe proceduto all’avvio del procedimento di
revoca del finanziamento;

CONSIDERATO, infine, che

a.

C.

con nota prot. n. 18712 del 10.05.2024 acquisita al protocollo regionale con n. 253879 del 22.05.2024, il
Comune di Vico Equense ha ottemperato agli obblighi di rendicontazione prescritti nel Disciplinare di
attuazione di cui al D.D. n. 259/2005, trasmettendo la documentazione di rendicontazione e il certificato di
Regolare Esecuzione, validato dal Soggetto Responsabile, dal quale tra l'altro emerge un importo
sostenuto, per la voce lavori superiore di € 81.567,56, pari a € 597.907,38 totali, oltre IVA a fronte dei €
516.339,82 previsti;

con Determina n. 23 del 27.05.2024, in coerenza con quanto disposto alla lettera “D” del Disciplinare di cui
al Decreto Dirigenziale n. 259/2005 il Soggetto Responsabile Patto Territoriale Penisola Sorrentina ha
validato il quadro economico di assestamento finale, imputando quota parte dei lavori realizzati a valere
sulle risorse disponibili di cui alla voce “accantonamento” pari ad € 36.143,79 (IVA inclusa), nonché il
certificato di Regolare Esecuzione e la documentazione di rendicontazione finale;

che per effetto del punto precedente il quadro economico risulta rimodulato come di seguito:

Q.E. post gara | Q.E. assestamento
DGC n. 299 del | finale Delibera n. 23
08.08.2007 del 27.05.2024




Lavori oneri sicurezza inclusi 516.339,82 549.197,81

Totale Lavori 516.339,82 549.197,81

Somme a disposizione

Lavori in economia 14.196,27 14.196,27
Imprevisti 26.117,39 26.117,39
Allacciamenti 3.000,00 3.000,00
Accantonamento 32.857,99 0,00
IVA Accantonamento 3.285,80 0,00
Quota Patto 8.875,48 8.875,48
Spese tecniche e generali 84.170,94 84.170,94
IVA su lavori 51.633,98 54.919,78
CNPAIA 1.683,42 1.683,42
IVA su spese tecniche e generali 17.170,87 17.170,87

Totale Somme a disposizione 242.992,14 210.134,15

Totale Intervento 759.331,96 759.331,96

con nota prot. n. 288941 del 11.06.2024, la DG 50.01 nel prendere atto del quadro economico rimodulato,
ha comunicato la rideterminazione dell'intervento PTNAO3a, per il quale si configurava l'erogazione
dell'importo € 1.623,08;

con la citata nota prot. n. 288941/2024, la Direzione Generale - Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in virtu di quanto comunicato con precedente nota prot. n.
257141/2024, ovvero la rideterminazione dell’intervento contrassegnato dal codice PT.NAO2 “incubatore di
impresa, per il quale si era configurata una restituzione di € 3.018,78, concorrendo, pertanto, debiti e
crediti reciproci, ha proposto al Comune di Vico Equense salvo diverso avviso da comunicarsi in forma
espressa, la parziale compensazione del debito, di codesto Ente verso '’Amministrazione regionale con il
credito dal medesimo vantato in relazione all’'intervento contrassegnato dal codice PT.NAO3a;

il Comune di Vico Equense non ha manifestato, nel termine assegnato, un diverso avviso circa il ricorso
alla procedura compensativa;

ai sensi del combinato disposto degli artt. 1241 e 1242 del codice civile, quando due soggetti sono
obbligati I'uno verso l'altro per somme di denaro omogenee, liquide ed esigibili, i relativi debiti si
estinguono per le quantita corrispondenti, dal giorno della loro coesistenza;

in una situazione di crisi di liquidita degli Enti pubblici locali la compensazione tra crediti e debiti
rappresenta un utile strumento di estinzione delle obbligazioni, riducendo, senza trasferimenti di fondi,
I'entita dei residui attivi e passivi dei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio;
per effetto di quanto indicato ai punti precedenti, & possibile, dunque, procedere alla compensazione tra
reciproci crediti/debiti tra la Regione Campania ed il Comune di Vico Equense;

ATTESO CHE

a.

b.

a favore dellEnte attuatore risultano gia erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime
cinque rate, per un ammontare complessivo di € 721.365,35;

il Soggetto attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di
attuazione di cui al D.D. n. 259/2005, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell’'opera
finanziata e la correlata rendicontazione delle spese sostenute;

dalla documentazione prodotta dal Soggetto attuatore nonché dagli atti contenuti nel fascicolo di progetto,
sulla scorta dei criteri indicati nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 259/2005, si evince, per la
realizzazione dell’opera finanziata, una spesa rendicontata pari ad € 777.756,35 di cui € 722.988,43 a
valere su FSC, mentre la restante quota & posta a carico dal Comune di Vico Equense;

in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro
economico finale dell’intervento, risulta complessivamente cosi rideterminato:

Rendicontato
Q.E. assestamento .
finale Delibera n. 23 A carico A cda;;co
del 27.05.2024 Totale Regione soggetto
attuatore
Lavori oneri sicurezza inclusi 549.197,81| 597.907,38 | 549.197,81| 48.709,57
Totale Lavori 549.197,81 597.907,38 | 549.197,81| 48.709,57
___Somme a disposizione
Lavori in economia 14.196,27 15.383,65 14.196,27 1.187,38
Imprevisti 26.117,39 -
Allacciamenti 3.000,00 -
Accantonamento 0,00 -
IVA Accantonamento 0,00 -
Quota Patto 8.875,48 8.875,48 8.875,48




Spese tecniche e generali 84.170,94 | 81.804,36 81.804,36

IVA su lavori 54.919,78| 59.790,75 | 54.919,78 | 4.870,97

CNPAIA 1.683,42 - -

IVA su spese tecniche e 17.170,87| 13.99473 | 13.994,73

generali

Totale Somme a disposizione 210.134,15 179.848,97 | 173.790,62 | 6.058,35
Totale Intervento 759.331,96 777.756,35 | 722.988,43 | 54.767,92

RILEVATO che

a. a causa del lungo lasso temporale trascorso dalla concessione del finanziamento, le risorse impegnate con

il succitato D.D. n. 598/2005 per la realizzazione dell'intervento in oggetto risultavano colpite da perenzione
amministrativa;

con Delibera di Giunta regionale n. 303 del 21.06.2024 si & provveduto ad adottare le variazioni al Bilancio
di Previsione Finanziario per il triennio 2024-2026, al Documento Tecnico di Accompagnhamento e al
Bilancio Gestionale 2024-2026, anche mediante l'applicazione nell’esercizio 2024 di quote di avanzo
accantonato per finanziare impegni perenti gia manifestati, incrementando, altresi, la dotazione di cassa
mediante il prelevamento dal Fondo di Riserva di Cassa, ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs.vo n. 118/2011:
successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 226 del 06.08.2024 si € provveduto a impegnare I'importo di
euro 1.623,08 in favore del Comune di Vico Equense, in qualita di Soggetto attuatore dell'intervento in
parola, sul capitolo di spesa capitolo U02426 del bilancio gestionale 2024-2026, esercizio finanziario 2024,
quale reimputazione del residuo perente conservato a Stato Patrimoniale con scheda perente n.
9050007959;

per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, I'importo del finanziamento relativo all'intervento
“Riqualificazione del borgo di Marina equa e dei percorsi pedonali della fascia costiera” (Cod. PTNAO3a) é
rideterminato in € 777.756,35, di cui € 722.988,43, a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante
quota pari ad € 54.767,92 ¢ posta a carico dal Comune di Vico Equense;

RILEVATO, altresi, che

a.

con D.G.R. n. 174 del 10.04.2024 avente ad oggetto “Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle
modalita e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse”, al punto 1.3, & stato demandato alle
Autorita di Gestione e agli Organismi di coordinamento dei programmi nazionali per i programmi a
rendicontazione (FESR/FSE/FSC/PSC/POC/FEAMP e a quelli nazionali che prevedono le medesime regole)
per i quali vi &€ una pluralita di soggetti coinvolti nel processo e per cui non sempre vi &€ coincidenza di titolarita
dei capitoli di entrata e di spesa, 'attivazione di un monitoraggio rafforzato finalizzato al coordinamento delle
liquidazioni delle diverse strutture mediante espressione del “Visto” per la liquidazione della spesa tenendo
conto della tempestivita della certificazione, anche soprattutto in vista della chiusura della rendicontazione dei
programmi 14/20, dell’avanzamento dei programmi e del raggiungimento dei target;

con riferimento all’erogazione in parola, pur trattandosi di un’erogazione mediante commutazione in quietanza
d’entrata in favore della Regione Campania & stata attivata la procedura prevista dalla DGR 174/2024 tesa a
verificare, nel caso in questione la sussistenza dei requisiti che giustificano la liquidazione dell’'intervento;

VERIFICATO che

a.
b.

C.

la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;

i dati relativi all’intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013,
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

non & dovuta la verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 600/1973, trattandosi di trasferimenti verso una
Pubblica Amministrazione;

la somma da liquidare rientra tra quelle escluse dalla procedura richiamata dalle disposizioni attuative in
materia di regolarizzazione delle posizioni debitorie per canoni idrici e di depurazione di cui all’art. 1 della
L.R.1/12, all’art. 181, comma 1 della L.R. 5/13 e alle D.G.R. n. 380/12, n. 816/12; n. 121/13, n. 118/19;

per la realizzazione dell'intervento come sopra riportato, ad oggi sono state effettuate liquidazioni per un
importo complessivo di € 721.365,35;
che lintervento & correttamente
CAMSOPT.NAO3A;

implementato ed aggiornato sul sistema informativo con codice

DATO ATTO che lattivita istruttoria condotta dal RUP, nonché quelle espletate dallo Staff 50.01.92 e dalla UOD
50.01.01, con particolare riferimento agli elementi previsti dalla DGR n. 174 del 10.04.2024 hanno avuto esito
positivo;



RITENUTO

a.

b.

di dover prendere atto che essendo stato assolto I'onere istruttorio previsto dalla DGR 174/2024 l'intervento
descritto puo costituire oggetto di liquidazione;

di dover rideterminare I'importo finale del finanziamento in € 777.756,35, di cui € 722.988,43, a valere sulle
risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota pari ad € 54.767,92 & posta a carico dal Comune di Vico
Equense, per la realizzazione dellintervento “Riqualificazione del borgo di Marina equa e dei percorsi
pedonali della fascia costiera” contrassegnato dal codice PTNAO3a con beneficiario il Comune di Vico
Equense;

di dover liquidare in favore del comune di Vico Equense I'importo di € 1.623,08 quale saldo del finanziamento
a valere sull'impegno n. 3240007910 assunto con DD n. 226 del 06.08.2024 sul capitolo U02426 del bilancio
gestionale 2024;

di dover autorizzare lo Staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei
procedimenti di spesa” della DG Risorse Finanziarie a pagare la predetta somma di € 1.623,08 in favore del
comune di Vico Equense, mediante commutazione in quietanza d’entrata in favore della Regione Campania
con imputazione sul capitolo di entrata E01403 del bilancio gestionale 2024, quale compensazione a valere
sullintervento “Incubatore di imprese” avente codice PTNA2 giusto Decreto Dirigenziale n. 206 del
30.07.2024 come da allegato SAP n. 116284;

quantificare I'economia complessiva del finanziamento in € 36.343,53, quale rata di saldo non corrisposta per
lintervento “Riqualificazione del borgo di Marina equa e dei percorsi pedonali della fascia costiera”
contrassegnato dal codice PTNAO3a;

di dover disimpegnare ai soli fini programmatici la somma di € 36.343,53

VISTI

a. tutti gli atti richiamati in premessa;

b. ilD.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

c. laL.R.n.24 del 28.12.23 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio
2024-26 della Regione Campania - Legge di stabilita regionale per il 20247;

d. la L.R. n. 25 del 28 dicembre 2023 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della
Regione Campania”;

e. la D.G.R. n. 814 del 29 dicembre 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione per il triennio 2024/20267;

f. laD.G.R. n. 3 del 10 gennaio 2024 “Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione Campania
— Indicazioni gestionali”;

g. la DGR n. 174 del 10 aprile 2024 “Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalita e dei
tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse”;

h. la nota attuativa prot. n. 191773 del 16.04.2024 della Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

i. lanota prot. n. 194413 del 17.04.2024 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;

Alla stregua dellistruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimenti ex Decreto Dirigenziale n. 129 del
24.11.2017 nonché della espressa dichiarazione di regolarita resa dallo stesso.

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare I'importo finale del finanziamento in € 777.756,35, di cui € 722.988,43, a valere sulle
risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota pari ad € 54.767,92 & posta a carico dal Comune di Vico
Equense, per la realizzazione dell'intervento “Riqualificazione del borgo di Marina equa e dei percorsi
pedonali della fascia costiera” contrassegnato dal codice PTNAO3a con beneficiario il Comune di Vico
Equense;

2. diliquidare in favore del comune di Vico Equense l'importo di € 1.623,08 quale saldo del finanziamento, a
valere sull'impegno n. 3240007910 assunto con DD n. 226 del 06.08.2024 sul capitolo U02426 del bilancio
gestionale 2024;

3. di autorizzare lo Staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti
di spesa” della DG Risorse Finanziarie a pagare in favore del comune di Vico Equense, la predetta somma
di € 1.623,08 in favore del comune di Vico Equense, mediante commutazione in quietanza d’entrata in
favore della Regione Campania con imputazione sul capitolo di entrata E01403 del bilancio gestionale



2024, quale compensazione a valere sull'intervento “Incubatore di imprese” avente codice PTNA2 giusto
Decreto Dirigenziale n. 206 del 30.07.2024 come da allegato SAP n. 116284;

di quantificare I'economia complessiva del finanziamento in € 36.343,53, quale rata di saldo non
corrisposta per lintervento “Riqualificazione del borgo di Marina equa e dei percorsi pedonali della fascia
costiera” contrassegnato dal codice PTNAO3a;

di disimpegnare ai soli fini programmatici la somma di € 36.343,53;

di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26-27 del D.Igs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nella
Sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” della area “Amministrazione Trasparente”
del portale istituzionale della Regione Campania;

di inviare copia del presente provvedimento allo Staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Vico
Equense.

[I Direttore Generale
Dott.ssa Maria Somma
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