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Oggetto: 

Intesa Istituzionale di Programma. APQ Infrastrutture per i Sistemi Urbani II Protocollo 
Aggiuntivo. Intervento Riqualificazione di via IV Novembre a vantaggio di una maggiore 
fruibilita' pedonale lotto B. NAAK02B. Soggetto attuatore: Comune di Ercolano NA. Revoca 
finanziamento assegnato con Decreto Dirigenziale n. 161 del 13.03.2009

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. in data 01.08.2003 è stato sottoscritto, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma il secondo Protocollo

aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi Urbani”;  
b. il  suddetto  Accordo  prevedeva,  tra  gli  altri,  il  finanziamento  di  €  2.580.000,00  in  favore  del  Comune di

Ercolano (Soggetto  Attuatore),  per  la  realizzazione dell’intervento  “Riqualificazione di  via  IV  Novembre  a
vantaggio di una maggiore fruibilità pedonale”; 

c. con il Decreto Dirigenziale n. 406 del 05.09.2003 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i
soggetti preposti all’attuazione degli interventi finanziati con il su richiamato APQ, nonché la disciplina per la
regolamentazione dei flussi finanziari;

d. con il  Decreto Dirigenziale n. 659 del 21.12.2004 si è provveduto ad impegnare il  rinveniente onere di €
2.580.000,00  sul  capitolo  di  bilancio  n.  U02536  U.P.B.  1.4.11  dello  stato  di  previsione  di  bilancio  per
l’esercizio finanziario 2004;

e. con Delibera di G.C. n. 86 del 22.03.2006 il Comune di Ercolano ha ritenuto opportuno suddividere l’intervento
originario in due lotti funzionali, così denominati: 
 Riqualificazione di via IV Novembre a vantaggio di una maggiore fruibilità pedonale – lotto A) – Cod. 

NAAK/02a per € 1.815.477,33, di cui  € 100.000,00 con fondi del bilancio comunale;
 Riqualificazione di via IV Novembre a vantaggio di una maggiore fruibilità pedonale – lotto B) – Cod. 

NAAK/02b per € 864.522,67;
f. con  nota  prot.  2752  del  21.01.2009  il  Comune  di  Ercolano  ha  trasmesso  la  Determina  Dirigenziale  n.

04/40/664  del  20.10.2008  di  rimodulazione  del  quadro  economico  dell’intervento  post  gara  ai  sensi  del
Disciplinare n. 406/2003;

g. con  Decreto  Dirigenziale  n.  161  del  13.03.2009  si  è  provveduto  ad  ammettere  a  finanziamento,  in  via
definitiva l’intervento “Riqualificazione di via IV Novembre a vantaggio di una maggiore fruibilità pedonale –
lotto  B”  –  Cod.  NAAK/02b  per  l’importo  di  €  740.395,57,  provvedendo  contestualmente  a  disimpegnare
l’importo di € 124.127,10 ed a erogare l’importo di € 111.059,34, quale prima rata del finanziamento in favore
del Comune di Ercolano

PREMESSO, altresì, che
a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui

versano diversi interventi finanziati nell’ambito degli APQ dell’Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-
2006,  ha  demandato  alle  strutture  regionali,  ciascuna  per  gli  Accordi  di  cui  è  Responsabile  Unico
dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso
e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;

b. la predetta ricognizione, come stabilito nel succitato provvedimento giuntale, è finalizzata all’attivazione delle
necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite  in loco presso
gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;

c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all’accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase
di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d’ufficio, alla
chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, per il tramite dell’Organismo di
Programmazione del FSC e, secondo le nuove procedure previste, anche per gli interventi afferenti agli APQ
2000-2006 confluiti nel nuovo Piano di Sviluppo e Coesione, il competente Comitato di Sorveglianza per le
determinazioni del caso;

d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la DG 50.01 ha trasmesso le “Linee guida per lo svolgimento delle
attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, dalla stessa redatte in qualità di Organismo di
programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire
modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell’espletamento dei
controlli sugli interventi di competenza;

e. con Decreto Dirigenziale della DG 50.01 n. 4 del 15.01.2020, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto
dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di
supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all’accertamento del reale stato di attuazione
degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;

CONSIDERATO che
a. dalla ricognizione condotta dalla DG 50.01 in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è

emerso che per l’intervento finanziato in favore dell’Amministrazione Comunale di Ercolano contrassegnato
dal codice NAAK/02b, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso risultava fermo all’erogazione della prima
rata del finanziamento di cui al D.D. n. 161/2009;

b. con nota prot. n. 314366 del 25.06.2024, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto delle su citate “Linee guida per lo svolgimento delle attività di



verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, ha assegnato al Comune di Ercolano un termine per la
trasmissione  di  una  relazione  illustrativa  sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  oggetto  di  finanziamento,
corredata da ogni  documento  utile  a definire lo stato di  avanzamento dell’intervento ed eventualmente a
consentire  la  chiusura  amministrativo-contabile  del  finanziamento  (ad  es.  SAL,  giustificativi  di  spesa,
certificato di collaudo ecc.), nonché dall’indicazione, nel caso in cui i lavori non fossero già conclusi e l’opera
collaudata, delle eventuali azioni che il beneficiario intendesse porre in essere per la chiusura dell’intervento,
con espresso impegno ad attuarle secondo un cronoprogramma congruo,  precisando che,  in  assenza di
riscontro,  si  sarebbe proceduto  alla necessaria  verifica  in  “loco”  – in  modalità  telematica  -  allo  scopo di
constatare l’effettivo stato di attuazione dell’intervento;

c. con nota prot. n. 43918 del 18.07.2024 il  Comune di Ercolano ha chiesto una proroga di 60 giorni per la
trasmissione della documentazione richiesta;

d. con nota prot. n. 365127 del 24.07.2024 la Direzione Generale 50.01, ha concesso la proroga richiesta;
e. con nota prot. n. 56730 del 01.10.2024, acquisita al protocollo regionale con n. 485860 del 15.10.2024 il

comune  di  Ercolano  ha  trasmesso  la  “Relazione  esplicativa  sullo  stato  di  attuazione”  dell’intervento
“Riqualificazione  di  via  IV  Novembre  a  vantaggio  di  una  maggiore  fruibilità  pedonale  –  lotto  B”  –  Cod.
NAAK/02b;

f. con nota prot. n. 476620 del 10.10.2024 la Direzione Generale 50.01 nel prendere atto della documentazione
trasmessa, ha comunicato la sospensione delle verifiche in loco;

g. con nota prot. n. 547352 del 19.11.2024, la DG 01 nel prendere atto di quanto dichiarato dal Comune di
Ercolano nella “Relazione esplicativa sullo stato di attuazione”, ovvero che “per problematiche scaturenti dalle
mancate procedure espropriative di  alcune aree oggetto dell’intervento,  ha stabilito  di  non dar corso alla
esecuzione dei lavori”, ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., l’avvio del
procedimento di revoca del finanziamento dell’intervento in oggetto e di tutti gli atti consequenziali assunti, ivi
compresi  quelli  di  erogazione  delle  somme  anticipate  in  favore  del  Soggetto  Attuatore,  in  linea  con  le
disposizioni contenute nella Delibera CIPE n. 14/2006, nell’Accordo di Programma di riferimento e nelle Linee
guida per le attività di Verifica sui fondi FSC (ex FAS) adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico;

h. con la medesima nota prot. n. 547352/2024 la Direzione Generale 50.01 ha assegnato un termine di 15 giorni
al Comune di Ercolano, per la trasmissione delle eventuali controdeduzioni;

DATO  ATTO che il  Comune  di  Ercolano  non  ha  presentato  nessuna  controdeduzione  circa  la  revoca  del
finanziamento e la restituzione degli importi erogati pari a € 111.059,34; 

RITENUTO
a. di  dover  revocare  il  finanziamento  assegnato  al  Comune  di  Ercolano  con  D.D.  n.  161  del  13.03.2009,

nell’ambito dell’Intesa di Programma Terzo Atto Integrativo all’APQ “Infrastrutture per i Sistemi Urbani”, per la
realizzazione  dell’intervento  FSC  2000-2006  “Riqualificazione  di  via  IV  Novembre  a  vantaggio  di  una
maggiore fruibilità pedonale – lotto B” – Cod. NAAK/02b;

b. di  dover  recuperare  l’importo  di  €  111.059,34,  erogato  in  favore del  Comune di  Ercolano dalla  Regione
Campania con il DD n. 161 del 13.03.2009, citato in premessa, maggiorato da interessi calcolati dalla data di
accreditamento della rata fino al 04/12/2024 pari a 23.408,87 per un totale complessivo di € 134.468,21.

c. di dover disimpegnare la somma di € 629.336,23 a valere sul residuo perente conservato a Stato Patrimoniale
con scheda perente n. 9040006462 di cui all’impegno assunto con Decreto Dirigenziale n. 659 del 21.12.2004
sul capitolo di bilancio n. U02536 del bilancio per l’esercizio finanziario 2004;

d. di  dover  stabilire  che  il  Soggetto  Attuatore  provveda,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del  presente
provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania di € 111.059,34, maggiorata
da interessi calcolati dalla data di accreditamento della rata fino al 04/12/2024, pari a 23.408,87 per un totale
complessivo di € 134.468,21, mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica Regionale codice tesoreria
425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Riqualificazione di via IV Novembre a vantaggio di una
maggiore  fruibilità  pedonale  –  lotto  B”  –  Cod.  NAAK/02b Intesa  Istituzionale  di  Programma.  Secondo
protocollo aggiuntivo dell’APQ “Infrastrutture per i Sistemi Urbani” e trasmetta copia del bonifico alla DG 50.01
Autorità di Gestione FSE e FSC;

e. di  dover precisare che avverso il  presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi  all’autorità
giudiziaria ordinaria nei termini di legge decorrenti dalla data di notificazione del medesimo;

VISTI
a) tutti gli atti richiamati in premessa;
b) il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
c) il D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014;
d) la  L.R.  n.  37  del  5  dicembre  2017  –  Principi  e  strumenti  della  programmazione  ai  fini  dell'ordinamento

contabile regionale;



e) il  Regolamento  Regionale  n.  5  del  7  giugno  2018  –  Regolamento  di  contabilità  regionale  in  attuazione
dell'articolo 10 della L.R. n. 37 del 5 dicembre 2017;

f) la L.R. n. 25 del 30 dicembre 2024 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2025-27 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025”;

g) la L.R.  n. 26 del 30 dicembre 2024 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione
Campania”;

h) la D.G.R. n. 773 del 27 dicembre 2024 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione per il triennio 2025/2027”;

i) la D.G.R. n. 1 del 07 gennaio 2025 “Approvazione Bilancio gestionale 2025-2027– Determinazioni”; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n. 64 del 
24/03/2023, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale;

DECRETA  

per i motivi indicati in narrativa:
1. di revocare il finanziamento assegnato al Comune di Ercolano con D.D. n. 161 del 13.03.2009, nell’ambito

dell’Intesa  di  Programma  Terzo  Atto  Integrativo  all’APQ  “Infrastrutture  per  i  Sistemi  Urbani”,  per  la
realizzazione  dell’intervento  FSC  2000-2006  “Riqualificazione  di  via  IV  Novembre  a  vantaggio  di  una
maggiore fruibilità pedonale – lotto B” – Cod. NAAK/02b;

2. di recuperare l’importo di € 111.059,34, erogato in favore del Comune di Ercolano dalla Regione Campania
con  il  DD  n.  161  del  13.03.2009,  citato  in  premessa,  maggiorato  da  interessi  calcolati  dalla  data  di
accreditamento della rata fino al 04/12/2024 pari a 23.408,87 per un totale complessivo di € 134.468,21;

3. di disimpegnare la somma di € 629.336,23 a valere sul residuo perente conservato a Stato Patrimoniale con
scheda perente n. 9040006462 di cui all’impegno assunto con Decreto Dirigenziale n. 659 del 21.12.2004 sul
capitolo di bilancio n. U02536 del bilancio per l’esercizio finanziario 2004;

4. di  stabilire  che  il  Soggetto  Attuatore  provveda,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del  presente
provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania di € 111.059,34, maggiorata
da interessi calcolati dalla data di accreditamento della rata fino al 04/12/2024 pari a 23.408,87, per un totale
complessivo di € 134.468,21,mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica  Regionale codice tesoreria
425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Riqualificazione di via IV Novembre a vantaggio di una
maggiore  fruibilità  pedonale  –  lotto  B”  –  Cod.  NAAK/02b Intesa  Istituzionale  di  Programma.  Secondo
protocollo aggiuntivo dell’APQ “Infrastrutture per i Sistemi Urbani” e trasmetta copia del bonifico alla DG 50.01
Autorità di Gestione FSE e FSC;   

5. di  precisare  che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  dinanzi  all’autorità
giudiziaria ordinaria nei termini di legge decorrenti dalla data di notificazione del medesimo;

6. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica l’importo del finanziamento, sul sito istituzionale della
Regione  Campania,  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sottosezioni  “Sovvenzioni,  contributi,
sussidi, vantaggi economici”, “Atti di revoca e/o modifica”, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e
in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla
circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

7. di inviare copia del presente provvedimento allo staff “Funzioni di supporto tecnico operativo.       Gestione e
coordinamento dei procedimenti  di spesa”  della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta e alla Casa di Vetro per gli  adempimenti  di rispettiva competenza, ed al Comune di Ercolano per
l’opportuna notificazione.     

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Somma

   


