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    Giunta Regionale della Campania 

      Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

U.O.D. “Catena del Valore in Agricoltura  e Trasformazione  

                nelle Aree Pianeggianti” 

                                                                                         Al  Comune di SAN GIOVANNI A PIRO 

 

                                                                                PEC: segreteria.sangiovanniapiro@asmepec.it 

 

 

Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.)  

PSR Campania 2014-20 - Misura 7 - Tipologia di intervento 7.2.2 

Rimodulazione del contributo concesso con DICA n. prot. 2019/0785028 del 20/12/2019 al  

COMUNE DI SAN GIOVANNIA PIRO- CUAA 84001430655 

Domanda di variante per ribasso d’asta n.24280023136 

 

VISTA la domanda di Sostegno identificata con BARCODE 54250437644, presentata dal beneficiario 

Comune di SAN GIOVANNIA PIRO, identificato con CUAA 84001430655, con la quale si richiedeva un 

contributo di € 454.529,93 pari al 100 % della spesa, per la realizzazione del progetto denominato 

“Realizzazione di un impianto di cogenerazione a biomassa vegetale di piccola taglia”                                                           

CONSIDERATO che 

- con DRD n. 266 del 06/08/2018 (BURC n. 59 del 13/08/2018) è stata approvata la Graduatoria 

Provvisoria Provinciale delle Domande di Sostegno a valere sulle risorse del PSR Campania 2014- 

2020 – Misura 7 Tipologia d’intervento 7.2.2 e la Domanda di Sostegno innanzi identificata è 

risultata ammissibile e immediatamente finanziabile; 

- con DRD n. 287 del 26/08/2018 (BURC n. 63 del 03/09/2018) è stata proposta una rettifica per 

errore materiale alla Graduatoria Provvisoria Provinciale delle Domande di Sostegno a valere sulle 

risorse del PSR Campania 2014- 2020 – Misura 7 Tipologia d’intervento 7.2.2; 

- con DRD n. 422 del 30/10/2018 (BURC n. 80 del 05/11/2018) è stata approvata la Graduatoria 

Regionale Definitiva delle Domande di Sostegno a valere sulle risorse del PSR Campania 2014- 

2020 – Misura 7 Tipologia d’intervento 7.2.2 e la Domanda di Sostegno innanzi identificata è 

risultata ammissibile e finanziabile; 

- con D.I.C.A. (prot. n. 2019/0785028 del 20/12/2019), sottoscritta dal beneficiario in data 24/12/2019, 

è stato concesso un contributo in conto capitale di € 433.440,68 pari al 100 % della spesa 

ammessa, per la realizzazione del progetto denominato “Realizzazione di un impianto di 
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cogenerazione a biomassa vegetale di piccola taglia”, a valere sul PSR Campania 2014-2020, 

Misura 7 –Tipologia di intervento 7.2.2 come indicato in dettaglio nel quadro economico A): 

A) quadro economico della D.I.C.A di concessione 

Voce di costo 

Spesa 
ammessa 

Con DICA di 
Concessione  

Contributo 
ammesso 

Con DICA di 
Concessione 

% 

A - Lavori: 
 

 
 

 a.1 Importo lavori a base 

d’asta  

 
 

78.698,47 

 
 
     78.698,47 

 
100 

a.2 Oneri non soggetti a 

ribasso 
6.957,30 6.957,30 

 
100 

                 Totale A (a.1 + a.2) 85.655,77 85.655,77 
 
100 

B - Somme a disposizione 

della stazione appaltante:  
  

 

 b.1 Imprevisti (max 5% di A)                                         4.282,79 4.282,79 
100 

 b.2 Spese tecniche e 

generali (max 10% di A) 
5.710,38 5.710,38 

 
 
100 

b.3 Oneri di discarica               
0,00 

 
0,00 

100 

 b.4 Allacciamenti a 

pubblici servizi 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
100 

b.5 IVA (% di A + 

b.1+b.3+b.4)                        

 
19.786,48 

 
19.786,48 

 
100 

 b.6 IVA (% di b.2) 
 

 1.256,28 
 

 1.256,28 
 
100 

                        Totale B 

(b.1+ b.2 + b.3 + b.4 + b.5 

+ b.6))     

 
 

31.035,93 

 
 

31.035,93 

 
 
100 

C - Totale (A + B)    
116.691,70 

 
116.691,70 

 

100 

D – Forniture:   
 

d.1 Spese per forniture 

funzionali alla realizzazione  

        degli interventi 

 
 

 
248.054,44 

 
 

 
248.054,44 

 
 
 
100 

d.2  Spese tecniche e 

generali forniture (max 5% di 

 
 

11.575,87 

 
 

11.575,87 

 
 
 
100 
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                  d.1)               

d.3   IVA sulle forniture (% di 

d.1) 

 
54.571,98 

 
54.571,98 

 
100 

d.4   IVA spese generali 

forniture(% di d.2) 

 
 

2.546,69 

 
 

2.546,69 

 
 
100 

Totale D (d.1 + d.2 + d.3 + 

d.4)   

 
316.748,98 

 
316.748,98 

 
100 

 TOTALE COMPLESSIVO 

INVESTIMENTO (C+D)  

 
 

433.440,68 

 
 

433.440,68 

 
 
100 

 
 
- le Disposizioni Generali approvate con DRD n.97 del 14/04/2018 ed il Manuale delle Procedure del 

03/08/2017, stabiliscono che, a seguito dell’espletamento della gara di appalto dell’intervento 

ammesso a finanziamento, l’Ufficio Territoriale Provinciale di Salerno adotta un nuovo 

provvedimento di concessione (DICA) con il quale viene rimodulato il contributo concesso; 

VISTA  

la richiesta di rimodulazione del contributo formulata con la Domanda di Variante per ribasso d’asta, 

avente n. BARCODE 24280023136 rilasciata sul SIAN in data 28/06/2022, ed inviata unitamente alla 

seguente documentazione di gara:  

1) chek list di autovalutazione pre e post gara; 

2) atti amministrativi di nomina del direttore lavori e consulenti tecnici; 

3) pareri autorizzazioni e concessioni, provvedimenti e dichiarazioni di parte previsti dalle norme 

vigenti; 

4) documentazione di gara e relativa pubblicazione; 

5) copia del provvedimento che propone l’inserimento del progetto nell’Elenco annuale del Lavoro 

Pubblici; 

6) determina a contrarre 

7) provvedimento di nomina Commissione di Gara; 

8)  n.3 Verbali di Gara; 

9) offerta migliorativa della Ditta aggiudicataria; 

10) provvedimento di aggiudicazione gara lavori;  

11) contratto di appalto  

12) bando di gara e relativo disciplinare;  

13) progetto esecutivo 

14)  ricevute PEC comunicazioni inviate e altra documentazione 
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15) Controlli amministrativi art.80  

VISTA la rimodulazione del quadro economico dell’intervento effettuata dall’Ente ed il sotto riportato 

quadro di raffronto tra gli importi delle voci di spesa esposte nel Q.E. della D.I.C.A di Concessione e la 

DICA di Variante per Ribasso d’Asta: 

A) Raffronto tra importi delle voci di spesa del Q.E. di concessione e quelle rimodulate  

 Q.E. DICA DI CONCESSIONE  

Voce di costo 

Spesa 
ammessa 

con DICA  di 
CONCESSIONE 

Contributo 
ammesso con 

DICA  di 
CONCESSIONE 

% 
Spesa 

rimodulata a 
seguito di gara  

A - Lavori:  
  

 

 a.1 Importo lavori a 

base d’asta  

 
 

78.698,47 

 
 

78.698,47 

 
100 

 
77.124,50 

a.2 Oneri non 

soggetti a ribasso  
6.957,30 6.957,30 

 100  
6.957,30 

                 Totale A 

(a.1 + a.2) 
85.655,77 85.655,77 

 100  
84.081,80 

B - Somme a 

disposizione della 

stazione 

appaltante:  

  

 

  

 b.1 Imprevisti (max 

5% di A)                                         
4.282,79 4.282,79 

 
100 

 
4.282,79 

 b.2 Spese tecniche 

e generali (max 10% 

di A) 

5.710,38 5.710,38 

 
100 

 
5.710,38 

 

b.3 Oneri di 

discarica              

 
0,00 

 
0,00 

100  
0,00 

 b.4 Allacciamenti a 

pubblici servizi 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
100 

 
0,00 

b.5 IVA (% di A + 

b.1+b.3+b.4)                        

 
19.786,48 

 
19.786,48 

100  
19.786,48 

 b.6 IVA (% di b.2) 
 

 1.256,28 
 

 1.256,28 
100 1.256,28 

                        

Totale B (b.1+ b.2 

 
 

31.035,93 

 
 

31.035,93 

 
100 

 
30.689,66 
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+ b.3 + b.4 + b.5 + 

b.6))     

C - Totale (A + B)    
116.691,70 

 
116.691,70 

 
100 

 
114.771,46 

D – Forniture:   
 

 

d.1 Spese per 

forniture funzionali 

alla realizzazione 

degli interventi 

 
 

 
248.054,44 

 
 

 
248.054,44 

 
 
100 

243.093,35 

d.2  Spese tecniche 

e generali forniture 

(max 5% di d.1)               

 
 

11.575,87 

 
 

11.575,87 

 
100 

11.575,87 

d.3   IVA sulle 

forniture (% di d.1) 

 
54.571,98 

 
54.571,98 

100 

53.480,54 

d.4   IVA spese 

generali forniture(% 

di d.2) 

 
 

2.546,69 

 
 

2.546,69 

 
100 

2.546,69 

Totale D (d.1 + d.2 + 

d.3 + d.4)   

 
316.748,98 

 
316.748,98 

100 
310.696,45 

 

 TOTALE 

COMPLESSIVO 

INVESTIMENTO 

(C+D)  

 
 
 

433.440,68 

 
 
 

433.440,68 

 
100 

425.467,91 
 

  

B) Voci di spesa della sezione II  “Dati del sotto-intervento” della DICA 

N. 

Voce di spesa 

Spesa 
ammessa 

con 
Domanda  

di 
Sostegno 

Contributo 
ammesso 

con 
Domanda  

di 
Sostegno 

 
Spesa 

rimodulata 
dal Comune 

 

% 

1.a Costruzione, acquisizione, 

incluso leasing o 

miglioramento di bene 

immobile (A + b1 + b.3 + 

b.4) 

 
 89.938,56 

 
 89.938,56 

 
   84.081,80 

100 

1.b 
IVA (di 1.a) 

 
19.786,48 

 
19.786,48 

 
18.498,00 

100 
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2.a 
Spese generali collegate alle 

spese (b.2  + d.2) 

 
 

17.286,25 

 
 

17.286,25 

 
 

21.569,04 

100 

2.b IVA (di 2.a) + d.4 
 

3.802,97 
 

3.802,97 
 

4.745,18 
100 

 

3.a 

Acquisto o leasing di nuovi 

macchinari e attrezzature fino 

a copertura del valore di 

mercato del bene (d.1) 

 
248.054,44 

 
248.054,44 

243.093,35 

100 

3.b IVA (di 3.a) 
 

54.571,97 
 

54.571,97 
 

53.480,54 

100 

 

VISTA  

- l’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto approvata con Determina n. 238 del 21/07/2021 

del Comune di SAN GIOVANNIA PIRO n. R.G./430 del 21/07/2021; 

CONSIDERATO  

che la Domanda di Variante per Ribasso d’Asta 24280023136, rilasciata sul Portale SIAN, presenta una 

difformità in quanto erroneamente gli importi relativi agli “Imprevisti” sono stati sommati alle “Spese 

Generali” e no come correttamente alle spese per i “Lavori”.  

CONSIDERATO 

che l’istruttoria dovrà tenere conto di questa difformità in quanto non è possibile ammettere sul Portale 

SIAN  importi non attribuiti correttamente alle pertinenti voci. 

VISTA la nota n. prot. 10196 del 29/09/2022, acquisita al prot. regionale con n. 476430 del 29/09/2022, 

con cui il Comune di SAN GIOVANNI A PIRO verificava l’errore di inserimento e accettava che l’importo 

relativo alle spese per gli “Imprevisti” con la relativa IVA  non fosse ammesso a contributo. 

CONSIDERATO  

 che l’Ente ha prodotto “Atto di impegno” ad acquisire in proprietà, entro la prima domanda di pagamento, 

un veicolo elettrico con caratteristiche tecniche specifiche relativamente alla realizzazione di una SMART 

GRID legate a colonnine di ricarica veicoli; 

CONSIDERATO che 

- con DRD n. 144 del 30/04/2021 dell’AdG era stato fissato al 11/06/2021 il termine ultimo per la 

conclusione delle operazioni stabilite con le DICA di concessione emanate; 

-  con nota prot. 2022.0288289 del 01/06/2022, la UOD Catena del Valore in Agricoltura e 

Trasformazione nelle Aree pianeggianti, viste le motivazioni addotte dal Comune, ha concesso 

una ulteriore proroga temporale fino al 31/12/2022. 

RITENUTO 

-  di poter procedere alla presa d’atto della rimodulazione del quadro economico dell’intervento 

finanziato, approvata dall’Ente con la determina n. 238 del 21/07/2021 del Comune di SAN 

GIOVANNIA PIRO n. R.G./430 del 21/07/2021; 
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- di dover prendere in considerazione unicamente gli importi economici ammessi a finanziamento 

con Domanda 24280023136 rilasciata sul portale SIAN in data 28/06/2022; 

EFFETTUATI 

i controlli amministrativi volti a verificare il rispetto della normativa in materia di appalti. 

RILEVATO 

L’ESITO POSITIVO dei controlli sugli atti di gara, nota prot. 2022.0469569 del 27/09/2022, controlli 

effettuati mediante l’utilizzo delle Check List AGEA dal “Gruppo di Lavoro per il controllo della Gare di 

appalto” allo scopo costituito presso la UOD 500726; 

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono gli estremi per l’applicazione di esclusioni e/o correzioni 

finanziarie. 

PRESO ATTO 

del provvedimento di approvazione del quadro economico all’esito del procedimento di gara e di quanto 

ammesso a finanziamento con Domanda 24280023136 presentata sul Portale SIAN; 

RITENUTO 

di dover procedere alla rimodulazione del contributo concesso e all’accertamento delle eventuali 

economie a vario titolo generate; 

PRESO ATTO  

che la spesa pubblica emergente, è posta a carico dei soggetti co-finanziatori del Programma, ed è 

erogata dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AgEA), in qualità di Organismo Pagatore per 

l’attuazione del PSR Campania 2014-2020, 

in attuazione dell’art. 6 “Rimodulazione del contributo”, a parziale modifica degli articoli 2 “Concessione 

del contributo” e 3 “Spese ammesse e contributo concesso” della DICA prot. n. 2019/0785028 del 

20/12/2019, sottoscritto dal beneficiario in data 24/12/2019, si dispone quanto segue: 

 

Art. 1 

A seguito delle risultanze dell’esito di gara, il contributo spettante al beneficiario: Comune di SAN 

GIOVANNIA PIRO per la realizzazione del progetto denominato “Realizzazione di un impianto di 

cogenerazione a biomassa vegetale di piccola taglia ”, così come richiesto con Domanda 24280023136 

è rideterminato in € 420.242,91 come dettagliato nel seguente quadro economico rimodulato:   

          A) quadro economico rimodulato 

Voce di costo 
Spesa 

rimodulata 
ammessa 

Contributo 
rimodulato 
ammesso 

% 

A - Lavori: 
 

 
 

 a.1 Importo lavori a base d’asta  77.124,50 
 

77.124,50 
 

100 
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a.2 Oneri non soggetti a ribasso 

 
6.957,30 

 

 
6.957,30 

 

100 

                 Totale A (a.1 + a.2) 

 
84.081,80 

 

 
84.081,80 

 

100 

B - Somme a disposizione della stazione 

appaltante:  
    

 

 b.1 Imprevisti (max 5% di A)                                          
0.00 

 
0.00 

100 

 b.2 Spese tecniche e generali (max 10% di A) 

 
5.710,38 

 
 

 
5.710,38 

 
 

100 

b.3 Oneri di discarica               
0,00 

 
0,00 

100 

b.4 Allacciamenti a pubblici servizi  
0,00 

 
0,00 

100 

b.5 IVA (% di A + b.1+b.3+b.4)                        

 
18.498,00 

 

 
18.498,00 

 

100 

b.6 IVA (% di b.2) 1.256,28 1.256,28 100 

                        Totale B (b.1+ b.2 + b.3 + b.4 

+ b.5 + b.6))     

 
25.464,66 

 

 
25.464,66 

 

100 

C - Totale (A + B)    
109.546,46 

 
109.546,46 

100 

D – Forniture:   
 

d.1 Spese per forniture funzionali alla 

realizzazione   degli interventi 
243.093,35 243.093,35 

100 

d.2  Spese tecniche e generali forniture (max 

5% di 

                  d.1)               

11.575,87 11.575,87 

100 

d.3   IVA sulle forniture (% di d.1) 53.480,54 53.480,54 
100 

d.4   IVA spese generali forniture(% di d.2) 2.546,69 2.546,69 
100 

Totale D (d.1 + d.2 + d.3 + d.4)   310.696,45 310.696,45 
100 

 TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO (C+D)  420.242,91 
 

420.242,91 
 

100 

 
 
    B) Voci di spesa rimodulate della Sezione II ”Dati del sotto-intervento” 

N. 
Voce di spesa 

Spesa 
ammessa 

Contributo 
ammesso 

% 

1.a Costruzione, acquisizione, incluso leasing o miglioramento 
di bene immobile (A + b1 + b.3 + b.4) 

 
   84.081,80 

 
   84.081,80 

100 

1.b 
IVA (di 1.a) 

 
18.498,00 

 
18.498,00 

100 
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2.a 

Spese generali collegate alle spese (b.2 + d.2) 
 
 

17.286,25 

 
 

17.286,25 

100 

2.b IVA (di 2.a) + d.4 
 

3.802,97 
 

3.802,97 

100 

 
3.a 

Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a 
copertura del valore di mercato del bene (d.1) 

243.093,35 243.093,35 
100 

3.b IVA (di 3.a) 
 

53.480,54 
 

53.480,54 

100 

 

Art. 2 

L’importo di € 13.197,77 relativo alle economie complessive, rientra nella disponibilità del piano 

finanziario della T.I. 7.2.2 del PSR Campania 2014-2020 

 

Art. 3 

Dalle risultanze dei controlli amministrativi volti a verificare il rispetto della normativa in materia di appalti, 

secondo quanto previsto dalle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed 

esclusioni (DRD 423/2018), non ricorrono gli estremi per l’applicazione di esclusioni e/o correzioni 

finanziarie;  

Art. 4 

L’importo dell’anticipazione, calcolato nel rispetto di quanto previsto al comma 3 - paragrafo 15.2 delle 

Disposizioni Attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali e al netto degli 

imprevisti, è pari a € 147.085,01  ossia al 35 % del contributo pubblico rimodulato con il presente 

provvedimento, avendo la stazione appaltante fatto ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e adottato una ponderazione tra aspetti qualitativi e quantitativi  

maggiore di 70 punti (35%); 

Art. 5 

Restano ferme tutte le previsioni, impegni ed obblighi derivanti dalla decisione individuale di aiuto Prot. n. 

n. 2019/0785028 del 20/12/2019;  

Art. 6 

Clausola di salvaguardia 

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al DICA prot. n. 

2019/0785028 del 20k/12/2019, nonché al “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 

2014-2020”, alle Disposizioni generali - Misure non connesse alla superficie - PSR Campania 2014 – 

2020 approvate con DRD n n.97 del 14/04/2018 , al Bando di riferimento, alle Disposizioni regionali 

generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari 

nell’ambito delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali (DRD 423/2018)” ed ai documenti ivi 

richiamati, che il beneficiario dichiara esplicitamente di conoscere e accettare, nonché alle ulteriori 

norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale. 

Regione Campania
Data: 30/09/2022 15:27:54, PG/2022/0478829



 

 

                                                                                                                                                                     10 

 

Art. 7 

Ricorso al Giudice 

Tutte le controversie ed impugnazioni relative alle riscontrate esclusioni e/o correzioni finanziarie per 

inadempimenti del beneficiario appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario competente per 

materia, valore e territorio. 

Art. 8 

Trattamento dati personali 

In riferimento al trattamento dei dati personali si rinvia al Reg. (UE) 2016/679 e alla informativa sulla 

Privacy PSR Campania 2014-2020 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania – sezione 

Agricoltura. 

 

Data _________________        Il Dirigente  
              Dr. Giuseppe GORGA 
                                                                                                         Firma apposta digitalmente 
 

 

Il sottoscritto Ferdinando  PALAZZO,  nella qualità di legale rappresentante della Comune di SAN 

GIOVANNIA PIRO, CUAA 84001430655, riceve copia del presente provvedimento e con la 

sottoscrizione ne accetta integralmente il contenuto. 

 
           Data   _________________                                          Il Legale Rappresentante 

                                                                      Comune di SAN GIOVANNIA PIRO 
                                                                                                 Firma apposta digitalmente 
 

 

 

Il sottoscritto Ferdinando  PALAZZO,  nella qualità di legale rappresentante della Comune di SAN 
GIOVANNIA PIRO dichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy relativa al 
trattamento dati PSR Campania 2014-20 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania 
all’indirizzo http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_psr.html, ed esposta  
anche in copia cartacea presso gli uffici della STP Salerno - 500714 

 
 

           Data   ____________________                                           Il Legale Rappresentante 
                                                                                                 Comune di SAN GIOVANNIA PIRO 
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