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Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
U.O.D. “Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione  

nelle Aree Pianeggianti” 

 

 

Al Beneficiario 

COMUNE DI MAIORI 

 

 pec: protocollo@pec.comune.maiori.sa.it 
 

 

PSR Campania 2014-2020 – Misura 7_Tipologia di intervento 7.4.1.  

   COMUNE DI MAIORI – CUAA 00269990651 
Barcode 54250435960, rettificata con BARCODE 84250223470 

Domanda di variante n. 24280039371 del 22/11/2022 

Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto – Ammissione variante in corso d’opera  

 

PREMESSO che: 

-     con D.I.C.A. n. PG/2019/0425269 del 04/07/2019, sottoscritta digitalmente dal beneficiario nella 

persona del legale rappresentante, è stato concesso un contributo in conto capitale di € 

488.705,41 pari al 100% della spesa ammessa di € 488.705,41 per la realizzazione del progetto 

denominato “Realizzazione di un Centro Socio-Sanitario da realizzarsi al terzo piano del blocco 

“B” di Palazzo Stella Maris”, a valere sul PSR Campania 2014-2020, Misura 7 T.I. 7.4.1; 

-  con D.I.C.A. n. PG/2021/0635219 del 20/12/2021, sottoscritta digitalmente dal beneficiario nella 

persona del legale rappresentante, è stata approvata la rimodulazione del contributo concesso 

per un importo di € 429.118,16 a seguito di appalto lavori; 

- le “Disposizioni generali - Misure non connesse alla superficie PSR Campania 2014 – 2020 - 

versione 4.0”, approvate con DRD n. 239 del 30/05/2022 ed il “Manuale delle procedure per la 

gestione delle Domande di Sostegno per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – 

versione 3.0”, approvato con DRD n. 106 del 20.04.2018, stabiliscono che le varianti in corso 

d’opera, potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano le circostanze 

espressamente individuate dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti stabiliti dalle presenti 

Disposizioni e dai bandi di attuazione; 
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CONSIDERATO che:  

- con Domanda BARCODE 24280039371 del 22/11/2022 il beneficiario COMUNE DI MAIORI, 

nella persona del legale rappresentante pro-tempore, identificato con CUAA 00269990651, ha 

fatto istanza di variante, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 29/06/2022 e 

rettificata con Delibera di Giunta Comunale n. 203 del 25/10/2022, relativamente al progetto 

denominato “Realizzazione di un Centro Socio-Sanitario da realizzarsi al terzo piano del blocco 

“B” di Palazzo Stella Maris”, CUP F94H17000690002; 

- con apposito verbale di istruttoria è stata proposta l’approvazione della richiesta di variante in 

corso d’opera, per le seguenti motivazioni: 

• la variante non comporta una riduzione della spesa superiore al 40% rispetto alla spesa ammessa in sede di 

Provvedimento di Rimodulazione; 

• non vengono modificate radicalmente le caratteristiche del progetto; 

• non viene alterato il punteggio attribuito in fase di istruttoria; 

• vengono rispettati i criteri di ammissibilità di cui al bando; 

• rientra nelle circostanze individuate dall’ art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- è stata verificata la presenza della dichiarazione di assenza di Conflitti di interesse resa dal 

tecnico istruttore; 

 

RITENUTO pertanto, di potere procedere all’approvazione della variante in corso d’opera BARCODE n. 

24280039371 del 22/11/2022, presentata dal beneficiario COMUNE DI MAIORI per la realizzazione del 

progetto denominato “Realizzazione di un Centro Socio-Sanitario da realizzarsi al terzo piano del blocco 

“B” di Palazzo Stella Maris”, CUP F94H17000690002; 

 

SI DISPONE quanto segue: 

1. di approvare la variante in corso d’opera BARCODE n. 24280039371 del 22/11/2022, presentata 

dal beneficiario COMUNE DI MAIORI per la realizzazione del progetto denominato 

“Realizzazione di un Centro Socio-Sanitario da realizzarsi al terzo piano del blocco “B” di 

Palazzo Stella Maris” per un investimento complessivo di € 429.118,16; 

2. di confermare le voci di costo del quadro economico di cui alla D.I.C.A. PG/2021/0635219 del 

20/12/2021 così come di seguito riportate:   
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Voce di costo 

Spesa ammessa 
a contributo di 
cui alla DICA 

rimodulata prot. 
n. 

PG/2021/063521
9 del 20/12/2021 

Spesa 
richiesta 

con la 
variante in 

corso 
d’opera 

Importo 
ammesso 

con il 
presente 

provvedime
nto 

A - Lavori:    

a.1 Importo lavori  € 340.251,23 € 339.156,50 € 339.156,50 

a.2 Oneri non soggetti a ribasso (oneri per la 
sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008) € 2.649,46 € 2.649,46 € 2.649,46 

            Totale A  (a.1+a.2) € 342.900,69 € 341.805,96 € 341.805,96 

B - Somme a disposizione della stazione 
appaltante:     

 b.1 Imprevisti (max 5% di A) € 6.542,57 € 6.542,57 € 6.542,57 

 b.2 Spese tecniche e generali sui lavori (max 
10% di A) € 35.925,76 € 35.925,76 € 35.925,76 

 b.3 Oneri di discarica              € 1.778,36 € 1.778,36 € 1.778,36 

 b.4 IVA (% di a.1+a.2+b.1+b.3)                                        € 35.335,57 € 35.012,69 € 35.012,69 

 b.5 IVA sulle spese tecniche e generali (% di 
b.2)                        € 6.635,20 € 6.635,20 € 6.635,20 

             Totale B  (b.1+ b.2+b.3+b.4+b.5) € 86.217,46 € 85.894,59 € 85.894,59 

C -Totale Lavori (A+B)  € 429.118,16 € 427.700,55 € 427.700,55 

D – Forniture:    

d.1 Spese per attrezzature funzionali alla 
realizzazione degli interventi  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

d.2 Spese generali forniture  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

d.3 Iva sulle forniture (% di d.1) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

d.4 Iva sulle spese generali forniture (% di d.2) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

D (d.1+d.2+d.3+d.4) - Totale Forniture € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE (C+D) € 429.118,16 € 427.700,55 € 427.700,55 
  

 

3. di confermare tutte le previsioni, impegni ed obblighi derivanti dalla decisione individuale di aiuto 

Prot. n. PG/2019/0425269 del 04/07/2019; 
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4. di far rientrare l’ammontare delle economie determinate all’esito della presente approvazione della 

variante (pari ad euro 1.417,62) nella disponibilità del piano finanziario della T.I. 7.4.1 del PSR 

Campania 2014-2020. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alla DICA n. 

PG/2019/0425269 del 04/07/2019, nonché al “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 

2014-2020”, alle Disposizioni generali - Misure non connesse alla superficie - PSR Campania 2014 – 

2020 versione 4.0”, approvate con DRD n. 239 del 30/05/2022, al Bando di riferimento, alle Disposizioni 

regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei 

beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali (DRD 423/2018)” ed ai 

documenti ivi richiamati, che il beneficiario dichiara esplicitamente di conoscere e accettare, nonché alle 

ulteriori norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale. 

 

Tutte le controversie ed impugnazioni relative al presente provvedimento appartengono alla giurisdizione 

del Giudice Ordinario competente per materia, valore e territorio. 

In riferimento al trattamento dei dati personali si rinvia al Reg. (UE) 2016/679 e alla informativa sulla 

privacy PSR Campania 2014-2020 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania – sezione 

Agricoltura. 

 

         Il Dirigente 
                     Dott. Giuseppe Gorga 

         (firma digitale) 

 

 

Il sottoscritto CAPONE ANTONIO nella qualità di legale rappresentante dell’Ente COMUNE DI MAIORI 

beneficiario del sostegno per la T.I. 7.4.1 riceve copia digitale del presente provvedimento e con la 

sottoscrizione digitale ne accetta integralmente il contenuto. 

 

         
         Il Beneficiario 

         Antonio Capone 
         (firma digitale)  
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