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Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

U.O.D. “Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione  

                           nelle Aree Pianeggianti” 

All’Ente 

COMUNE DI MAIORI 

 pec: areatecnica@pec.comune.maiori.sa.it 
 

 

PSR Campania 2014-2020 – Misura 7_Tipologia di intervento 7.4.1.  

   COMUNE DI MAIORI – CUAA 00269990651 
Barcode 54250394761, rettificato con barcode 84250223447  
Variante per ribasso d'asta n. 34280038794 del 30/10/2023 

Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto – Rimodulazione del Contributo 

 

 

PREMESSO che: 

- con Domanda di Sostegno BARCODE 54250394761, rettificata con barcode 84250223447 

presentata dal beneficiario COMUNE DI MAIORI, nella persona del legale rappresentante pro-

tempore, identificato con CUAA 00269990651, è stato chiesto un contributo di € 200.000,00 pari 

al 100% della spesa ammessa, per la realizzazione del progetto denominato “Centro socio-

culturale da realizzarsi al primo piano del blocco “C” di Palazzo Stella Maris”; 

-     con DRD n. 101 del 10/06/2019 (BURC n. 34 del 17/06/2019) è stata approvata la Graduatoria 

Unica Regionale Definitiva delle Domande di Sostegno a valere sulle risorse del PSR Campania 

2014-2020 - Tipologia d’Intervento 7.4.1 e la Domanda di Sostegno innanzi identificata è risultata 

ammissibile al finanziamento; 

-     con D.I.C.A. n. PG/2019/0425280 del 04/07/2019, sottoscritta digitalmente dal beneficiario nella 

persona del legale rappresentante, è stato concesso un contributo in conto capitale di 

€198.561,36 pari al 100% della spesa ammessa di € 198.561,36 per la realizzazione del progetto 

denominato “Centro socio-culturale da realizzarsi al primo piano del blocco “C” di Palazzo Stella 

Maris”, a valere sul PSR Campania 2014-2020, Misura 7 T.I. 7.4.1; 

-     con nota n. 160202 del 24/03/2022 e successiva D.I.C.A. n. PG/2022/0278123 del 26/05/2022, 

sottoscritta digitalmente dal beneficiario nella persona del legale rappresentante, è stata 

concessa l’autorizzazione a delocalizzare l’intervento ed è stato concesso un contributo in conto 

capitale di € 190.264,84 pari al 100% della spesa ammessa di € 190.264,84 per la realizzazione 
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del progetto denominato “Centro socio-culturale da realizzarsi al primo piano del blocco “C” di 

Palazzo Stella Maris”, a valere sul PSR Campania 2014-2020, Misura 7 T.I. 7.4.1; 

- le “Disposizioni generali - Misure non connesse alla superficie PSR Campania 2014 – 2020 - 

versione 4.0”, approvate con DRD n. 352 del 30/12/2020 ed il “Manuale delle procedure per la 

gestione delle Domande di Sostegno per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – 

versione  4.0, approvate con DRD n. 239 del 30/05/2022, stabiliscono che, a seguito 

dell’espletamento della/e gara/e di appalto dell’intervento ammesso a finanziamento, l’ufficio 

territoriale di Salerno adotta un nuovo provvedimento di concessione (D.I.C.A.) con il quale viene 

rimodulato il contributo concesso; 

VISTA la richiesta di rimodulazione del contributo attraverso la Domanda di Variante per ribasso 

d’asta, avente BARCODE 34280008581, rilasciata sul SIAN in data 14/03/2023, unitamente alla 

documentazione di gara comprensiva delle check list di autovalutazione e successive integrazioni, 

successivamente ritirata con nota n. 16710 del 18/10/2023, acquisita agli atti della UOD 500726 con prot. 

n. 506570 del 23/10/2023, per un errore materiale nella distribuzione delle voci di costo sul SIAN e 

ripresentata con BARCODE n. 34280038794, rilasciata sul SIAN in data 30/10/2023, precisando che le 

check list restano valide in quanto non variate; 

 

RILEVATO che l’ente beneficiario ha espletato le procedure di gara qui riportate: 

• per i lavori CIG 9289190217; 

• per la progettazione esecutiva CIG Z071FAC888; 

• per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione CIG 

Z5A39871D7; 

 

PRESO ATTO: 

- dell’Aggiudica con efficacia con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico 

Manutentiva e Lavori Pubblici n. 393 del 01/12/2022 – N. Gen. 1131; 

- dell’Approvazione Quadro Economico Rimodulato Post Gara con Determinazione 

Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva e Lavori Pubblici n. 70 del 16/02/2023 – N. Gen. 

160; 

 

CONSIDERATO che il Comune di MAIORI con nota n. 0016248 del 10/10/2023, acquisita agli atti della 

UOD 500726 in data 16/10/2023, prot. n. 493769, ha chiesto la sospensione della valutazione delle 

check list sui servizi di architettura e ingegneria relative all’incarico di progettazione e di direzione dei 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per consentire loro di produrre la 

documentazione necessaria; 
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EFFETTUATI i controlli amministrativi volti a verificare il rispetto della normativa in materia di appalti; 

 

RILEVATO l'esito positivo dei controlli e che, pertanto, non ricorrono gli estremi per l’applicazione di 

esclusioni e/o correzioni finanziarie;  

 

RITENUTO 

- di poter procedere alla presa d’atto dell’Approvazione Quadro Economico Rimodulato Post 

Gara con Determinazione Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva e Lavori Pubblici n. 70 del 

16/02/2023 – N. Gen. 160; 

- di dover procedere alla rimodulazione del contributo concesso e all’accertamento delle eventuali 

economie a vario titolo generate; 

 

DATO ATTO che la spesa pubblica emergente è posta a carico dei soggetti co-finanziatori del 

Programma, ed è erogata dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di Organismo 

Pagatore per l’attuazione del PSR Campania 2014-2020; 

 

In attuazione dell’art. 6 “Rimodulazione del contributo”, a parziale modifica degli articoli 2 “Concessione 

del contributo” e 3 “Spese ammesse e contributo concesso” della D.I.C.A. n. PG/2019/0425280 del 

04/07/2019, sottoscritta digitalmente dal beneficiario nella persona del legale rappresentante, si dispone 

quanto segue: 

Articolo 1 

Premesse 

Le premesse formano parte integrante della presente Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto – 

Rimodulazione del contributo. 

Articolo 2 

Rimodulazione del contributo 

A seguito delle risultanze dell’esito di gara, il contributo spettante al beneficiario COMUNE DI MAIORI 

per la realizzazione del progetto denominato “Centro socio-culturale da realizzarsi al primo piano del 

blocco “C” di Palazzo Stella Maris”, CUP F94H17000700002, è rideterminato in €429.118,16 secondo il 

seguente quadro economico:   

 

Voce di costo 

Spesa ammessa 
a contributo 

iniziale  
(DICA prot. n. 

PG/2019/0425280 del 
04/07/2019) 

Importo 
Variante 

Progettuale 
(PG/2022/02781

23 del 
26/05/2022) 

Importo 
rimodulato a 
seguito dei 

ribassi d’asta 

A - Lavori:    
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a.1 Importo lavori a base d’asta  € 159.997,00 € 152.108,65 € 105.989,31 

a.2 Oneri non soggetti a ribasso (oneri per la 
sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008) € 2.082,92 € 2.428,98 € 2.428,98 

            Totale A  (a.1+a.2) € 162.079,92 € 154.537,63 € 108.418,29 

B - Somme a disposizione della stazione 
appaltante:      

 b.1 Imprevisti (max 5% di A) € 2.103,80 € 2.103,80 € 1.465,93 

 b.2 Spese tecniche e generali sui lavori 
(max 10% di A) € 14.800,95 € 14.800,95 € 14.800,95 

 b.3 Oneri di discarica              € 500,00 € 500,00 € 500,00 

 b.4 IVA (10% di a.1+a.2+b.1+b.3)                                       € 16.468,37 € 15.714,14 € 11.098,42 

 b.5 IVA sulle spese tecniche e generali 
(22% di b.2)                        € 2.608,32 € 2.608,32 € 2.608,32 

             Totale B  (b.1+ b.2+b.3+b.4+b.5) € 36.481,44 € 35.727,21 € 30.473,62 

C -Totale Lavori (A+B)  € 198.561,36 € 190.264,84 € 138.891,91 

D – Forniture:     

d.1 Spese per attrezzature funzionali alla 
realizzazione degli interventi  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

d.2 Spese generali forniture  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

d.3 Iva sulle forniture (22% di d.1) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

d.4 Iva sulle spese generali forniture (% di 
d.2) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

D (d.1+d.2+d.3+d.4) - Totale Forniture € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO 
(C+D) € 198.561,36 € 190.264,84 € 138.891,91 

Economie   € 51.372,93 

 

Articolo 3 

Economie 

L’importo di € 51.372,93 relativo alle economie complessive, rientra nella disponibilità del piano 

finanziario della T.I. 7.4.1 del PSR Campania 2014-2020. 

Articolo 4 

Esclusioni e/o correzioni finanziarie 

Dalle risultanze dei controlli amministrativi volti a verificare il rispetto della normativa in materia di appalti, 

secondo quanto previsto dalle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed 
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esclusioni (DRD 423/2018), non ricorrono gli estremi per l’applicazione di esclusioni e/o correzioni 

finanziarie. 

Articolo 5 

Anticipazione 

L’importo dell’anticipazione, calcolato nel rispetto di quanto previsto al Paragrafo 15.2 - comma 3 delle 

Disposizioni Attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali e al netto degli 

Imprevisti (IVA compresa) e delle Spese tecniche e generali sui lavori (IVA compresa), è pari a 

€59.935,06 ossia al 50% del contributo pubblico rimodulato con il presente provvedimento, avendo il 

beneficiario fatto ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. 

Articolo 6 

Impegni ed obblighi 

Restano ferme tutte le previsioni, impegni ed obblighi derivanti dalla D.I.C.A. n. PG/2019/0425280 del 

04/07/2019, tra cui quelli previsti sulla tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/10 e, pertanto, entro 15 

giorni solari dalla data di notifica del provvedimento di rimodulazione del contributo, l'obbligo di 

comunicazione degli estremi del conto di tesoreria (come da modello allegato n. 3 al bando). 

 

Articolo 7 

Clausola di salvaguardia 

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alla D.I.C.A. n. 

PG/2019/0425280 del 04/07/2019, nonché al “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 

2014-2020”, alle Disposizioni generali - Misure non connesse alla superficie - PSR Campania 2014 – 

2020 versione 4.0, approvate con DRD n. 239 del 30/05/2022, al Bando di riferimento, alle Disposizioni 

regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei 

beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali (DRD 423/2018)” ed ai 

documenti ivi richiamati, che il beneficiario dichiara esplicitamente di conoscere e accettare, nonché alle 

ulteriori norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale. 

Articolo 8 

Ricorso al Giudice 

Tutte le controversie ed impugnazioni relative alle riscontrate esclusioni e/o correzioni finanziarie per 

inadempimenti del beneficiario appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario competente per 

materia, valore e territorio. 
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Articolo 9 

Trattamento dati personali 

In riferimento al trattamento dei dati personali si rinvia al Reg. (UE) 2016/679 e alla informativa sulla 

privacy PSR Campania 2014-2020 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania – sezione 

Agricoltura. 

 

 

         Il Dirigente 
                     Dott. Giuseppe Gorga 

         (firma digitale) 

 

 

Il sottoscritto CAPONE ANTONIO nella qualità di legale rappresentante dell’Ente COMUNE DI MAIORI 

beneficiario del sostegno per la T.I. 7.4.1 riceve copia digitale del presente provvedimento e con la 

sottoscrizione digitale ne accetta integralmente il contenuto. 

         
         Il Beneficiario 

         Antonio Capone 

         (firma digitale) 


