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REGIONE CAMPANIA
 EN——

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali
U.0.D. “Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione
nelle Aree Pianeggianti”

Al Beneficiario
COMUNE DI MAIORI

pec: protocollo@pec.comune.maiori.sa.it

PSR Campania 2014-2020 — Misura 7_Tipologia di intervento 7.4.1.

COMUNE DI MAIORI — CUAA 00269990651
Barcode 54250435960, rettificata con BARCODE 84250223470

Domanda di variante n. 24280039371 del 22/11/2022

Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto — Ammissione variante in corso d’opera

PREMESSO che:

- con D.I.C.A. n. PG/2019/0425269 del 04/07/2019, sottoscritta digitalmente dal beneficiario nella
persona del legale rappresentante, € stato concesso un contributo in conto capitale di €
488.705,41 pari al 100% della spesa ammessa di € 488.705,41 per la realizzazione del progetto
denominato “Realizzazione di un Centro Socio-Sanitario da realizzarsi al terzo piano del blocco
“B” di Palazzo Stella Maris”, a valere sul PSR Campania 2014-2020, Misura 7 T.l. 7.4.1;

- con D.I.C.A. n. PG/2021/0635219 del 20/12/2021, sottoscritta digitalmente dal beneficiario nella
persona del legale rappresentante, & stata approvata la rimodulazione del contributo concesso
per un importo di € 429.118,16 a seguito di appalto lavori;

- le “Disposizioni generali - Misure non connesse alla superficie PSR Campania 2014 — 2020 -
versione 4.0”, approvate con DRD n. 239 del 30/05/2022 ed il “Manuale delle procedure per la
gestione delle Domande di Sostegno per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali —
versione 3.0”, approvato con DRD n. 106 del 20.04.2018, stabiliscono che le varianti in corso
d'opera, potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano le circostanze
espressamente individuate dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti stabiliti dalle presenti

Disposizioni e dai bandi di attuazione;
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CONSIDERATO che:
- con Domanda BARCODE 24280039371 del 22/11/2022 il beneficiario COMUNE DI MAIORI,
nella persona del legale rappresentante pro-tempore, identificato con CUAA 00269990651, ha

fatto istanza di variante, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 29/06/2022 e
rettificata con Delibera di Giunta Comunale n. 203 del 25/10/2022, relativamente al progetto
denominato “Realizzazione di un Centro Socio-Sanitario da realizzarsi al terzo piano del blocco
“B” di Palazzo Stella Maris”, CUP F94H17000690002;

- con apposito verbale di istruttoria & stata proposta I'approvazione della richiesta di variante in

corso d’opera, per le seguenti motivazioni:

e la variante non comporta una riduzione della spesa superiore al 40% rispetto alla spesa ammessa in sede di
Provvedimento di Rimodulazione;

non vengono modificate radicalmente le caratteristiche del progetto;

non viene alterato il punteggio attribuito in fase di istruttoria;

vengono rispettati i criteri di ammissibilita di cui al bando;

rientra nelle circostanze individuate dall’ art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

- e stata verificata la presenza della dichiarazione di assenza di Conflitti di interesse resa dal

tecnico istruttore;

RITENUTO pertanto, di potere procedere all’'approvazione della variante in corso d’opera BARCODE n.
24280039371 del 22/11/2022, presentata dal beneficiario COMUNE DI MAIORI per la realizzazione del
progetto denominato “Realizzazione di un Centro Socio-Sanitario da realizzarsi al terzo piano del blocco
“B” di Palazzo Stella Maris”, CUP F94H17000690002;

S| DISPONE quanto segue:

1. di approvare la variante in corso d’'opera BARCODE n. 24280039371 del 22/11/2022, presentata
dal beneficiario COMUNE DI MAIORI per la realizzazione del progetto denominato
“Realizzazione di un Centro Socio-Sanitario da realizzarsi al terzo piano del blocco “B” di
Palazzo Stella Maris” per un investimento complessivo di € 429.118,16;

2. di confermare le voci di costo del quadro economico di cui alla D.I.C.A. PG/2021/0635219 del
20/12/2021 cosi come di seguito riportate:
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Spesa ammessa Spesa Importo
a contributo di =P P
) richiesta ammesso
cui alla DICA :
. , con la con il
Voce di costo rimodulata prot. , :
. variante in presente
PG/2021/063521 dc,grf;‘ia pro";’fod'me
9 del 20/12/2021 P
A - Lavori:
a.l Importo lavori € 340.251,23 | € 339.156,50 | € 339.156,50
a.2 Oneri non soggetti a ribasso (oneri per la
sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008) € 2.649,46 € 2.649,46 € 2.649,46
Totale A (a.1+a.2) € 342.900,69 | € 341.805,96 | € 341.805,96
B - Somme a disposizione della stazione
appaltante:
b.1 Imprevisti (max 5% di A) € 6.542,57 € 6.542,57 € 6.542,57
b.2 Spese tecniche e generali sui lavori (max
10% di A) €35.925,76 | €35.925,76 | € 35.925,76
b.3 Oneri di discarica €1.778,36 €1.778,36 €1.778,36
b.4 IVA (% di a.1+a.2+b.1+b.3) € 35.335,57 | €35.012,69| € 35.012,69
b.5 IVA sulle spese tecniche e generali (% di
b.2) € 6.635,20 € 6.635,20 € 6.635,20
Totale B (b.1+ b.2+b.3+b.4+b.5) €86.217,46 | €85.894,59 | €85.894,59
C -Totale Lavori (A+B) € 429.118,16 | € 427.700,55 | € 427.700,55
D - Forniture:
d.1 Spese per attrezzature funzionali alla
realizzazione degli interventi € 0,00 € 0,00 € 0,00
d.2 Spese generali forniture € 0,00 € 0,00 € 0,00
d.3 Iva sulle forniture (% di d.1) € 0,00 € 0,00 € 0,00
d.4 Iva sulle spese generali forniture (% di d.2) € 0,00 € 0,00 € 0,00
D (d.1+d.2+d.3+d.4) - Totale Forniture € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALE (C+D) €429.118,16 | € 427.700,55 | € 427.700,55

3. di confermare tutte le previsioni, impegni ed obblighi derivanti dalla decisione individuale di aiuto

Prot. n. PG/2019/0425269 del 04/07/2019;

Via Generale Clark, 103 — 84131 Salerno — tel. 089 3079214 Via Porto, 4 — 84121 Salerno — tel. 089 2589110
Pec uod.500726@pec.regione.campania.it




)

jul, g =
Ea :
e il Regione Campania
. ; Data: 11/01/2023 10:12:54, PG/2023/0013826

UOD 500726

4. difar rientrare 'ammontare delle economie determinate all’'esito della presente approvazione della
variante (pari ad euro 1.417,62) nella disponibilita del piano finanziario della T.l. 7.4.1 del PSR
Campania 2014-2020.

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alla DICA n.
PG/2019/0425269 del 04/07/2019, nonché al “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania
2014-2020”, alle Disposizioni generali - Misure non connesse alla superficie - PSR Campania 2014 —
2020 versione 4.0”, approvate con DRD n. 239 del 30/05/2022, al Bando di riferimento, alle Disposizioni
regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei
beneficiari nell’lambito delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali (DRD 423/2018)” ed ai
documenti ivi richiamati, che il beneficiario dichiara esplicitamente di conoscere e accettare, nonché alle

ulteriori norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Tutte le controversie ed impugnazioni relative al presente provvedimento appartengono alla giurisdizione
del Giudice Ordinario competente per materia, valore e territorio.

In riferimento al trattamento dei dati personali si rinvia al Reg. (UE) 2016/679 e alla informativa sulla
privacy PSR Campania 2014-2020 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania — sezione

Agricoltura.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Gorga
(firma digitale)

Il sottoscritto CAPONE ANTONIO nella qualita di legale rappresentante del’Ente COMUNE DI MAIORI
beneficiario del sostegno per la T.l. 7.4.1 riceve copia digitale del presente provvedimento e con la

sottoscrizione digitale ne accetta integralmente il contenuto.

Il Beneficiario
Antonio Capone
(firma digitale)
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