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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
a) il  Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013

relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni  specifiche  concernenti  l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;

b) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento n. 1303 del 17 Dicembre 2013 recante
disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo sociale europeo,  sul  Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

c) ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Regolamento Generale n. 1303 del 17 dicembre 2013 “I fondi SIE (fondi
strutturali  e  di  investimento  europei)  sono  attuati  mediante  programmi  conformemente  all'accordo  di
partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020”;

d) a chiusura del negoziato formale, la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione n. C (2014) 8021
del 29 ottobre 2014,  ha adottato l’accordo di  partenariato 2014/2020 con l’Italia,  per l’impiego dei  fondi
strutturali e di investimento europei;

e) la  Delibera  CIPE  n.  10  del  28/01/2015  definisce  i  criteri  di  cofinanziamento  pubblico  nazionale  dei
programmi  europei  per  il  periodo  di  programmazione  2014/2020  e  ivi  compresi  quelli  relativi  alla
Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti
nell’Accordo di partenariato 2014/2020;

f) la Commissione europea, con Decisione n. C (2015) 8578 del 1° dicembre 2015, come modificata con la
Decisione  n.  C  (2018)  2283  finale  del  17  aprile  2018,  ha  approvato  alcuni  elementi  del  Programma
Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale
nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Campania in
Italia;

g) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 39 del 02/02/2016, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR
FESR 2014/2020;

h) in data 22 marzo 2016, nel corso della prima seduta del Comitato di Sorveglianza, sono stati approvati il
regolamento  che  disciplina  il  funzionamento  del  Comitato  di  Sorveglianza,  i  criteri  di  selezione  delle
operazioni relativi agli Assi del POR, e il  verbale sintetico della riunione ed è altresì stata presentata la
Strategia di Comunicazione del Programma;

i) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 228 del 18/05/2016, ha, tra l’altro:
i) definito il quadro delle risorse da destinare a ciascun Obiettivo Specifico/Risultato Atteso del POR

Campania  FESR  2014/2020  nel  rispetto  dell’assetto  programmatico  del  POR  approvato  dalla
Commissione Europea;

ii) demandato all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014/2020 la definizione del Sistema
di Gestione e Controllo del Programma allo scopo della successiva validazione da parte dell’Autorità
di Audit;

iii) demandato  ai  dirigenti  preposti  all’attuazione,  all’atto  della  proposta  di  deliberazione  di
programmazione  delle  operazioni  a  valere  sulle  risorse  del  POR  Campania  FESR  2014/2020,
sentita  l’Autorità di Gestione, l’istituzione dei capitoli  di  spesa ritenuti  essenziali  per l’avvio delle
operazioni con contestuale acquisizione delle relative risorse;

j) con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 la Giunta Regionale ha adottato il  Sistema di Gestione e
Controllo (SI.GE.CO.) del POR Campania FESR 2014/2020;

k) con  Deliberazione  n.  758  del  20  dicembre  2016  la  Giunta  Regionale,  a  seguito  delle  modifiche
ordinamentali,  ha rettificato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 228/2016 citata, rettificando altresì il
Sistema  di  Gestione  e  Controllo  del  POR Campania  FESR 2014-2020  e  prevedendo  che  l’Autorità  di
Gestione, con successivi  atti  monocratici,  potesse apportare le integrazioni e/o modifiche eventualmente
necessarie al suddetto Sistema di Gestione e Controllo;

l) con D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016 e successivi D.P.G.R. nn. 273 del 30/12/2016 e 227 del 14/06/2017,
sono stati designati quali responsabili di Obiettivo Specifico del POR Campania FES 2014-2020 i dirigenti
pro tempore incardinati nelle Direzioni Generali, negli Staff, nei Dipartimenti e nell'Unità Operativa Grandi
Progetti; e, in particolare, il dirigente pro tempore della Direzione Generale 50.06 "Direzione Generale per
l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema" (di seguito DG 50.06) è stato designato quale Responsabile
dell'Obiettivo Specifico 6.3 "Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite
di rete in acquedotto";

m) la dotazione finanziaria del citato O.S. è stata indicata nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del
18/05/2016,  così  come modificata  ed integrata  con la  Deliberazione della  Giunta  Regionale n.  735 del
13/12/2016 e successivi provvedimenti;



n) con Decreto Dirigenziale n. 228 del 29 dicembre 2016, l'AdG ha, tra l'altro, approvato la prima versione del
Manuale di  Attuazione  del  POR FESR Campania  2014-2020,  successivamente  modificata  con Decreto
Dirigenziale n. 47 del 1° agosto 2017 e con Decreto Dirigenziale n. 134 del 15 maggio 2018 e da ultimo
rettificato con Decreto Dirigenziale n. 517 del 27 dicembre 2018;

o) a seguito dell’istituzione della Direzione Generale 50.17 “Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni
e autorizzazioni ambientali” (di seguito DG 50.17) - di cui al Regolamento Regionale 23 gennaio 2018, n. 1 -
la Giunta Regionale ha disposto, con deliberazione n. 48 del 29 gennaio 2018, la soppressione di alcune
UOD della Direzione Generale 50.06 ed il contestuale trasferimento delle relative competenze alla nuova
Direzione;

p) con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 20 aprile 2018 - anche in considerazione della
riconfigurazione delle competenze introdotta dalla DGR n. 48/2018 - si è provveduto all'ulteriore modifica
dell'allegato al D.P.G.R. 141/2016 e ss. mm. e ii. individuando – senza soluzione di continuità - quali ROS
del POR FESR Campania 2014-2020, i dirigenti pro tempore incardinati nelle Direzioni Generali, negli Staff
e negli Uffici Speciali di cui al richiamato allegato;

q) per l'effetto, il Dirigente della Direzione Generale 50 17 “Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali” è stato individuato Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.3 "Miglioramento del
servizio  idrico  integrato  per  usi  civili  e  riduzione  delle  perdite  di  rete  di  acquedotto"  del  POR  FESR
Campania 2014-2020;

r) da ultimo, con D.D. n. 44 del 17/03/2021, come modificato con D.D. n. 79 del 22/03/2022, il dirigente ha
istituito  -  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  SI.GE.CO.  del  POR  FESR  2014-2020  -  apposito  Team
dell'Obiettivo Specifico 6.3 a supporto del ROS nelle attività programmazione, verifiche ordinarie di gestione
e attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio delle operazioni;

CONSIDERATO CHE:
a) nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle

risorse” è prevista la priorità d’investimento 6.b “Investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli
obblighi imposti dall’Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri,
di investimenti che vadano oltre tali obblighi”;

b) la Giunta Regionale, con la Delibera n. 323 del 22/05/2018 ha disposto, inter alia, di porre in essere tutte le
azioni volte ad assicurare o accelerare l’attuazione di interventi finalizzati al miglioramento del servizio idrico
integrato; 

c) con Delibera della Giunta Regionale n. 476 del 01/08/2023 la Regione Campania ha programmato a valere
sull’Asse VI del POR FESR 2014/2020 risorse pari ad € 25.820.710,10 per la realizzazione degli interventi di
cui all’allegato A dello stesso provvedimento che sono stati reputati coerenti con la pianificazione dell’Ente
Idrico Campano, competente ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 15/2015, alla predisposizione, adozione ed
approvazione del Piano d’Ambito su scala regionale;

d) con  la  DGR  476/2023  tra  gli  interventi  di  cui  all’allegato  A  è  individuato  l’intervento:  “Interventi  di
manutenzione straordinaria del collettore comprensoriale di Punta Gradelle nel tratto di attraversamento
dell'Alveo  Lavinola”  CUP  H18B22000330002  con  Soggetto  Attuatore  GORI  s.p.a.  per  un  importo
programmato di euro 1.500.000,00;

e) l’intervento  richiamato  al  precedente  punto  d)  è  compatibile  con  il  Piano  d’Ambito  Regionale  e,  in
conseguenza,  con  gli  strumenti  di  programmazione  dell’Ente  Idrico  Campano  dell’Ambito  Distrettuale
Sarnese Vesuviano, ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed art. 16 della L.R. Campania
15, come da Comunicazione dell’Ente Idrico Campano prot. 17442 del 15/08/2023;

f) l’intervento “Interventi  di manutenzione straordinaria del collettore comprensoriale di  Punta Gradelle nel
tratto di attraversamento dell'Alveo Lavinola” risulta inserito nel Sistema di Monitoraggio SURF con codice
OP_22097 23020BP000000007;

g) con nota prot. 0052090/2023 del 15/06/2023 l’ing. Andrea Palomba Responsabile dell’Investment Program
& Services ha nominato l’ing. Domenico Silvestro, quadro della GORI S.p.A.,  con contratto di  lavoro a
tempo indeterminato quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto; 

h) con determinazione dell’ing. Andrea Palomba Responsabile dell’Investment Program & Services  prot. Prot
64215\2023 del 02/08/2023 GORI S.p.A. ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento;

i) con Decreto Dirigenziale n. 297 del 04/10/2023 è stata ammessa a finanziamento l’operazione denominata:
“Interventi  di  manutenzione  straordinaria  del  collettore  comprensoriale  di  Punta  Gradelle  nel  tratto  di
attraversamento  dell'Alveo  Lavinola”  -  Soggetto  Attuatore  GORI  S.p.A.,  P.IVA  07599620635  -  CUP:
H18B22000330002 - a valere sulle risorse del richiamato Obiettivo Specifico 6.3 del POR FESR 2014/2020
per l’importo complessivo di euro 1.450.151,74 fatte salve le successive verifiche degli uffici di competenza
e dell'AdG a norma dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,  prendendo altresì atto del seguente
quadro economico dell’Operazione:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO



 Importo
progettuale
approvato

Importo
Ammissibile
POR FESR
2014-2020

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO
A1.1 Lavori "a corpo"
A1.2 Lavori "a misura" 1.097.972,55 €
A1.3 Lavori in economia

Ribasso 43,19%
-    474.214,34

€
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 181.282,00 €
TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA 805.040,21 € 805.040,21 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica € 363.962,73 € 363.962,73
B1.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, 

ivi inclusi i rimborsi previa fattura
€ 63.962,73 € 63.962,73

B1.2 Servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

€ 60.000,00 € 60.000,00

B1.3 Oneri di smaltimento a discarica € 90.000,00 € 90.000,00
B1.4 Spostamento sottoservizi - Superamento interferenze e 

stabilizzazione piani di posa
€ 150.000,00 € 150.000,00

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 20.000,00 € 20.000,00
B4 Imprevisti € 63.962,73 € 63.962,73
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 € 0,00
B2 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche € 42.400,00

Spese generali
riconosciute nel
limite del 12%

197.186,07

B2.1 Indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista € 32.000,00
B2.2 Altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista) € 10.400,00
B6 Spese tecniche progettazione ed esecuzione € 162.145,54
B6.1 Spese per assicurazione progettista € 0,00
B6.2

Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione 
dipendenti)

€ 0,00

B6.3 Spese tecniche relative alla progettazione € 36.556,72
B6.4 Attività preliminari € 28.000,00
B6.5 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 6.400,00
B6.6 Conferenze di servizi € 0,00
B6.7 Direzione lavori € 52.000,00
B6.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 20.000,00
B6.9 Assistenza giornaliera e contabilità € 0,00
B6.10 Incentivi art. 113 DLgs 50/2016 € 19.188,82
B6.11 Sorveglianza archeologica € 0,00
B7  Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione

18.488,80 €

B8 Spese per commissioni giudicatrici 2.000,00 €
B9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 2.000,00 €
B9.1 Spese per pubblicità di gara
B9.2 Spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al 

pubblico
€          1
000,00

B9.3
Spese per promozione risultati

€          1
000,00

B10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo 
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici

20.000,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 694.959,79 € 645.111,53 €

A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

1.500.000,00 € 1.450.151,74 €



j) con  nota  prot.  regionale  n.  484964  del  11/10/2023  veniva  trasmessa  dalla  Regione  Campania  al
beneficiario Gori S.p.A. la convenzione firmata dal beneficiario e dal ROS;

a) con  DD n.  332  del  30/10/2023,  sul  capitolo  di  spesa  U10531,  è  stato  assunto  l’impegno  di  spesa  n.
3230007271 pari a euro 1.450.151,74 per l’esercizio finanziario 2023;

b) Con provvedimento ACEA S.p.A. veniva aggiudicati i lavori del LOTTO 3 nell’ambito dell’Accordo Quadro
per lavori di “Pronto Intervento, manutenzione, riabilitazione delle reti idriche e fognarie del S.I.I. dell’Ambito
Sarnese Vesuviano”, CIG: 7773071864E per l’importo complessivo di Euro 11.134.362,45 a favore della
RESEARCH CONSORZIO STABILE A R.L. P.I. 05041951210, con sede legale in Salerno al Corso Vittorio
Emanuele n. 174, a seguito di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 123 del dlgs. 50/2016, aggiudicata
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

c) in  data  08/10/2020  veniva  sottoscritto  l’Accordo  Quadro  tra  Gori  S.p.A.  e  RESEARCH  CONSORZIO
STABILE A R.L.  rep. 910;

d) in data 07/04/2023, al fine di garantire la continuità del servizio, per quanto previsto all’at.13 del CSA ed in
applicazione delle previsioni di cui all’art. 125, comma 1 lett. f) del d.lgs. 50/2016, veniva sottoscritto atto
aggiuntivo  rep.1017,  per  un  aumento  dell’importo  contrattuale  nella  misura  complessiva  di  in  €
11.726.872,49 oltre IVA come per legge, con proroga del termine contrattuale al 31/12/2023;

e) Con contratto per intervento n. 3900018617 venivano ordinati i  lavori di cui “Interventi  di manutenzione
straordinaria  del  collettore  comprensoriale  di  Punta  Gradelle  nel  tratto  di  attraversamento  dell'Alveo
Lavinola” CUP H18B22000330002 CIG derivato 981958738A alla RESEARCH CONSORZIO STABILE A
R.L.;

f) con Decreto Dirigenziale n. 347 del  14/11/2023 è stato liquidato,  in  acconto,  il  90% del  finanziamento
accordato, pari ad euro 1.305.136,57;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
a) con nota prot. n. 69525 del 06.09.2024 acquisita al protocollo regionale al n. PG/2024/0421533 in data

10.09.202, il Beneficiario  ha trasmesso  gli atti relativi alla perizia di variante suppletiva n. 1 con variazione
del quadro economico, composta dai seguenti elaborati:

- Atti di approvazione;
- Relazione di perizia;
- Computo metrico estimativo di variante suppletiva;
- Atto di sottomissione;
- Elaborati grafici;

b) con  provvedimento  prot.  0097807\2023  del  21/12/2023  avente  ad  oggetto:   “INT  22H8  Intervento  di
manutenzione straordinaria del collettore comprensoriale di Punta Gradelle nel tratto di attraversamento
dell’ alveo Lavinola – CUP: H18B22000330002 - CIG derivato: 981958738A”  il Beneficiario ha approvato la
Perizia di Variante suppletiva n.1 trasmessa dal direttore dei lavori con nota prot. 97347 del 20/12/2023,
con  la  determinazione  di  un  importo  aggiuntivo  pari  ad  Euro  62.233,46,  recante  il  seguente  quadro
economico modificato:

QUADRO ECONOMICO 

 Importo
progettuale
approvato

Importo VARIANTE 

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO
A1.1 Lavori "a corpo"
A1.2 Lavori "a misura" 1.097.972,55 € 1.207.519,22 €
A1.3 Lavori in economia

Ribasso 43,19% -    474.214,34 € - 521.527,55 €
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

d'asta
181.282,00 € 181.882,00 €

TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST 
GARA

805.040,21 € 867.273,67 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori in economia e Oneri di smaltimento in 
discarica

€ 363.962,73 € 363.962,73

B1.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

€ 63.962,73 € 63.962,73

B1.2 Servizi e forniture in economia, previsti in progetto 
ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura

€ 60.000,00 € 60.000,00



B1.3 Oneri di smaltimento a discarica € 90.000,00 € 90.000,00
B1.4 Spostamento sottoservizi - Superamento 

interferenze e stabilizzazione piani di posa
€ 150.000,00 € 150.000,00

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 20.000,00 € 20.000,00
B4 Imprevisti € 63.962,73 € 1.729,27
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti 

indennizzi
€ 0,00 € 0,00

B2 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e 
geotecniche

197.186,07  197.186,07

B2.1 Indagini geologiche e geotecniche a carico del 
progettista

B2.2 Altro (incluse indagini geologiche non a carico del 
progettista)

B6 Spese tecniche progettazione ed esecuzione
B6.1 Spese per assicurazione progettista
B6.2

Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 
(assicurazione dipendenti)

B6.3 Spese tecniche relative alla progettazione
B6.4 Attività preliminari
B6.5 Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione
B6.6 Conferenze di servizi
B6.7 Direzione lavori
B6.8 Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione
B6.9 Assistenza giornaliera e contabilità
B6.1
0 Incentivi art. 113 DLgs 50/2016
B6.1
1 Sorveglianza archeologica
B7  Spese per attività tecnico amministrative 

connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione

B8 Spese per commissioni giudicatrici
B9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 

artistiche
B9.1 Spese per pubblicità di gara
B9.2 Spese per interventi informativi e pubblicitari 

destinati al pubblico
B9.3 Spese per promozione risultati
B10 Spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

645.111,53 € 582.878,07 €

A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

1.450.151,74 € 1.450.151,74 €

RITENUTO, per quanto sopra esposto:
a) di dover prendere atto della perizia di variante suppletiva approvata con provvedimento prot. 

0097807\2023 del 21/12/2023 avente ad oggetto:   “INT 22H8  Intervento di  manutenzione
straordinaria del collettore comprensoriale di Punta Gradelle nel tratto di attraversamento dell’ alveo
Lavinola – CUP: H18B22000330002 - CIG derivato: 981958738A”  il Beneficiario ha approvato la
Perizia di Variante suppletiva  n.1  trasmessa  dal  direttore  dei  lavori  con  nota  prot.  97347  del
20/12/2023;
b) di dover prendere atto che a seguito dell’approvazione di tale Perizia, il quadro economico
dell’intervento risulta modificato come riportato di seguito:



QUADRO ECONOMICO 

 Importo
progettuale
approvato

Importo VARIANTE 

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO
A1.1 Lavori "a corpo"
A1.2 Lavori "a misura" 1.097.972,55 € 1.207.519,22 €
A1.3 Lavori in economia

Ribasso 43,19% -    474.214,34 € - 521.527,55 €
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

d'asta
181.282,00 € 181.882,00 €

TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST 
GARA

805.040,21 € 867.273,67 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori in economia e Oneri di smaltimento in 
discarica

€ 363.962,73 € 363.962,73

B1.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

€ 63.962,73 € 63.962,73

B1.2 Servizi e forniture in economia, previsti in progetto 
ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura

€ 60.000,00 € 60.000,00

B1.3 Oneri di smaltimento a discarica € 90.000,00 € 90.000,00
B1.4 Spostamento sottoservizi - Superamento 

interferenze e stabilizzazione piani di posa
€ 150.000,00 € 150.000,00

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 20.000,00 € 20.000,00
B4 Imprevisti € 63.962,73 € 1.729,27
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti 

indennizzi
€ 0,00 € 0,00

B2 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e 
geotecniche

197.186,07  197.186,07

B2.1 Indagini geologiche e geotecniche a carico del 
progettista

B2.2 Altro (incluse indagini geologiche non a carico del 
progettista)

B6 Spese tecniche progettazione ed esecuzione
B6.1 Spese per assicurazione progettista
B6.2

Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 
(assicurazione dipendenti)

B6.3 Spese tecniche relative alla progettazione
B6.4 Attività preliminari
B6.5 Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione
B6.6 Conferenze di servizi
B6.7 Direzione lavori
B6.8 Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione
B6.9 Assistenza giornaliera e contabilità
B6.1
0 Incentivi art. 113 DLgs 50/2016
B6.1
1 Sorveglianza archeologica
B7  Spese per attività tecnico amministrative 

connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione

B8 Spese per commissioni giudicatrici
B9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 

artistiche



B9.1 Spese per pubblicità di gara
B9.2 Spese per interventi informativi e pubblicitari 

destinati al pubblico
B9.3 Spese per promozione risultati
B10 Spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

645.111,53 € 582.878,07 €

A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

1.450.151,74 € 1.450.151,74 €

con un aumento di spesa pari  ad Euro 62.233,46 ed  un ammontare complessivo contrattuale dei
lavori pari ad euro Euro 867.273,67 di cui € 181.282,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso  e  un  costo  totale  dell’intervento  di  euro  1.450.151,74  a  valere  sulle  risorse  del  POR
Campania, Obiettivo Specifico 6.3; 

c) di dover prendere atto dell’intera documentazione trasmessa a mezzo PEC dal Beneficiario,
precisando che resta impregiudicata ogni responsabilità dello stesso in merito alla corretta
esecuzione delle procedure di  competenza del medesimo nonché delle dichiarazioni  dello
stesso fornite, come sottoscritte dal RUP, relativamente:

           alla rispondenza del quadro economico al progetto approvato;
 alla legittimità della variante intervenuta;
 alla congruità, ammissibilità e legittimità delle voci di spesa inserite nel quadro       economico
a valere sui   fondi posti a copertura dell’intervento;
all’avvenuto  rispetto  delle  normative  comunitarie,  nazionali  e  regionali  in  tema  di  appalti
pubblici;
all’adozione di un sistema di contabilità separata per la rendicontazione delle risorse assentite
di cui al presente provvedimento;

d) di evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere
applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli “Orientamenti per la
determinazione delle rettifiche  finanziarie  da  applicare  alle  spese  finanziate  dall'Unione
nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di
appalti pubblici” riportati in allegato alla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 9527
finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza  del  RUA  sulla  documentazione
trasmessa dal Beneficiario;

e) di dover dare atto che solo in fase di rendicontazione complessiva, a norma dell'art. 125 del
Reg. 1303/2013 e del  vigente Manuale di  attuazione del  POR FESR 2014-20,  sarà possibile
definire  in  dettaglio  l’esatta  entità  delle  spese  considerate  ammissibili  e  che eventuali  spese
inammissibili o eccedenti  il  finanziamento  assentito  saranno  ritenute  a  carico  del  soggetto
attuatore;
 f) di prendere atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di   pubblicazione
di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

VISTI
- il POR Campania FESR 2014/2020 ed i relativi criteri di selezione;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 39 del 02 febbraio 2016
- la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 18 maggio 2016 e ss. mm. e ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 14 giugno 2016 e ss. mm. e ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 13 dicembre 2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 20 dicembre 2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 20 aprile 2018; 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 79 del 22/03/2022;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 323 del 22 maggio 2018;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 476 del 01/08/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 297 del 04/10/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 332 del 30/10/2023;



- gli atti e tutto quanto sopra richiamato;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Daniele Marzano della
D.G. 50.17 Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Autorizzazioni ambientali, quale componente
del Team Obiettivo Specifico 6.3 a supporto del ROS aggiornato con Decreto Dirigenziale n. 290
del  26 settembre 2023,  il  quale attesta,  ai  sensi  della  normativa vigente in materia,  che non
sussistono situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali, in capo a sé stesso

DECRETA

per i motivi precedentemente formulati e che qui si intendono integralmente riportati,
1) di  prendere  atto  della  perizia  di  variante  suppletiva  approvata  con  provvedimento  prot.

0097807\2023  del  21/12/2023  avente  ad  oggetto:   “INT  22H8  Intervento  di  manutenzione
straordinaria del  collettore comprensoriale di  Punta Gradelle nel  tratto  di  attraversamento dell’
alveo  Lavinola  –  CUP:  H18B22000330002  -  CIG  derivato:  981958738A”   il  Beneficiario  ha
approvato la Perizia di Variante suppletiva n.1 trasmessa dal direttore dei lavori  con nota prot.
97347 del 20/12/2023;

2) di prendere atto che a seguito dell’approvazione di tale Perizia, il quadro economico dell’intervento
risulta modificato come riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO 

 Importo
progettuale
approvato

Importo VARIANTE 

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO
A1.1 Lavori "a corpo"
A1.2 Lavori "a misura" 1.097.972,55 € 1.207.519,22 €
A1.3 Lavori in economia

Ribasso 43,19% -    474.214,34 € - 521.527,55 €
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

d'asta
181.282,00 € 181.882,00 €

TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST 
GARA

805.040,21 € 867.273,67 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori in economia e Oneri di smaltimento in 
discarica

€ 363.962,73 € 363.962,73

B1.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

€ 63.962,73 € 63.962,73

B1.2 Servizi e forniture in economia, previsti in progetto 
ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura

€ 60.000,00 € 60.000,00

B1.3 Oneri di smaltimento a discarica € 90.000,00 € 90.000,00
B1.4 Spostamento sottoservizi - Superamento 

interferenze e stabilizzazione piani di posa
€ 150.000,00 € 150.000,00

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 20.000,00 € 20.000,00
B4 Imprevisti € 63.962,73 € 1.729,27
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti 

indennizzi
€ 0,00 € 0,00

B2 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e 
geotecniche

197.186,07  197.186,07

B2.1 Indagini geologiche e geotecniche a carico del 
progettista

B2.2 Altro (incluse indagini geologiche non a carico del 
progettista)

B6 Spese tecniche progettazione ed esecuzione
B6.1 Spese per assicurazione progettista
B6.2 Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 

(assicurazione dipendenti)



B6.3 Spese tecniche relative alla progettazione
B6.4 Attività preliminari
B6.5 Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione
B6.6 Conferenze di servizi
B6.7 Direzione lavori
B6.8 Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione
B6.9 Assistenza giornaliera e contabilità
B6.1
0 Incentivi art. 113 DLgs 50/2016
B6.1
1 Sorveglianza archeologica
B7  Spese per attività tecnico amministrative 

connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione

B8 Spese per commissioni giudicatrici
B9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 

artistiche
B9.1 Spese per pubblicità di gara
B9.2 Spese per interventi informativi e pubblicitari 

destinati al pubblico
B9.3 Spese per promozione risultati
B10 Spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

645.111,53 € 582.878,07 €

A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

1.450.151,74 € 1.450.151,74 €

con un aumento di spesa pari  ad Euro 62.233,46 ed  un ammontare complessivo contrattuale dei
lavori pari ad euro Euro 867.273,67 di cui € 181.282,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso  e  un  costo  totale  dell’intervento  di  euro   1.450.151,74  a  valere  sulle  risorse  del  POR
Campania, Obiettivo Specifico 6.3; 

3) di prendere atto dell’intera documentazione trasmessa a mezzo PEC dal Beneficiario, precisando
che resta impregiudicata ogni responsabilità dello stesso in merito alla corretta esecuzione delle
procedure  di  competenza del  medesimo nonché delle  dichiarazioni  dello  stesso fornite,  come
sottoscritte dal RUP, relativamente:

   alla rispondenza del quadro economico al progetto approvato;
   alla legittimità della variante intervenuta;

alla congruità, ammissibilità e legittimità delle voci di spesa inserite nel quadro economico a
valere sui fondi posti a copertura dell’intervento;
all’avvenuto rispetto delle normative comunitarie, nazionali  e regionali  in tema di   appalti
pubblici;
all’adozione  di  un  sistema  di  contabilità  separata  per  la  rendicontazione  delle  risorse
assentite di cui al presente provvedimento;

4)  di evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere
applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli “Orientamenti per la
determinazione delle rettifiche  finanziarie  da  applicare  alle  spese  finanziate  dall'Unione
nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di
appalti pubblici” riportati in allegato alla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 9527
finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del RUA sulla documentazione
trasmessa dal Beneficiario;
5) di dare atto che solo in fase di rendicontazione complessiva, a norma dell'art. 125 del Reg.
1303/2013 e del vigente Manuale di attuazione del POR FESR 2014-20, sarà possibile definire in



dettaglio l’esatta entità delle spese considerate ammissibili e che eventuali spese inammissibili o
eccedenti il finanziamento assentito saranno ritenute a carico del soggetto attuatore;
6) di prendere atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione
di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
7) di pubblicare il presente provvedimento (ad avvenuta esecutività dello stesso, eventualmente
emendato dei dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.) nella sezione “Casa
di vetro” del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5 della
legge regionale n. 23 del 28 luglio 2017, tramite l’attività svolta in e-grammata;

 8) di specificare, inoltre, che sarà cura del responsabile dell’intervento verificare la pubblicazione
ad esecutività avvenuta sulla sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della Regione;
 9) di trasmettere il presente atto:

al Beneficiario – GORI S.p.A.;
alla Direzione Generale per le risorse finanziarie DG 50.13.00;
allo  Staff  50.13.93  “Funzioni  di  supporto  tecnico-operativo  Gestione  e  Coordinamento  dei
Procedimenti di Spesa e del Riconoscimento dei debiti fuori Bilancio”;
all’Assessore Regionale all’Ambiente;
alla Programmazione Unitaria Regionale;
alla DG 50.03.00 “Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014-2020”;
all’Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sulla sezione “Casa di vetro” del sito
istituzionale  della  Regione,  per  dare  attuazione  a  quanto  previsto  dall’art.  5  della  legge
regionale n. 23/2017;
all’U.D.C.P. 40.01.00 Gabinetto del Presidente;
alla Segreteria di Giunta, per il seguito di competenza.

Il Responsabile Obiettivo Specifico 6.3
Dott. Antonello Barretta

   


