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IL DIRIGENTE

Premesso che:
a) il  Parlamento ed il  Consiglio Europeo hanno adottato il  Regolamento (CE) n. 1301 del  17 dicembre 2013

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;

b) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento n. 1303 del 17 Dicembre 2013 recante
disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione  e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca,  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio;

c) ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Regolamento Generale n. 1303 del 17 dicembre 2013 “I fondi SIE (fondi
strutturali  e  di  investimento  europei)  sono  attuati  mediante  programmi  conformemente  all'accordo  di
partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020”;

d) a chiusura del negoziato formale, la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione n. C (2014) 8021 del
29 ottobre 2014, ha adottato l’accordo di partenariato 2014/2020 con l’Italia, per l’impiego dei fondi strutturali e
di investimento europei;

e) la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi
europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e ivi compresi quelli relativi alla Programmazione degli
interventi  complementari  di  cui  all’art.  1,  comma  242,  della  legge  n.  147/2013  previsti  nell’Accordo  di
partenariato 2014/2020;

f) la Commissione europea, con Decisione n. C (2015) 8578 del 1° dicembre 2015, come modificata con la
Decisione n. C (2018) 2283 finale del 17 aprile 2018, ha approvato alcuni elementi del Programma Operativo
Regionale Campania FESR 2014-2020 per il  sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito
dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Campania in Italia;

g) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 39 del 02/02/2016, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR
FESR 2014/2020;

h) in  data 22 marzo 2016,  nel corso della prima seduta del Comitato di  Sorveglianza, sono stati  approvati  il
regolamento che disciplina il funzionamento del Comitato di Sorveglianza, i criteri di selezione delle operazioni
relativi  agli  Assi  del  POR, e il  verbale sintetico della riunione ed è altresì  stata presentata la  Strategia di
Comunicazione del Programma;

i) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 228 del 18/05/2016, ha, tra l’altro:
i) definito il  quadro  delle  risorse  da  destinare  a  ciascun  Obiettivo  Specifico/Risultato  Atteso  del  POR

Campania FESR 2014/2020 nel rispetto dell’assetto programmatico del POR approvato dalla Commissione
Europea;

ii) demandato  all’Autorità  di  Gestione del  POR Campania  FESR 2014/2020  la  definizione  del  Sistema di
Gestione e Controllo del Programma allo scopo della successiva validazione da parte dell’Autorità di Audit;

iii) demandato ai dirigenti  preposti  all’attuazione,  all’atto della proposta di  deliberazione di  programmazione
delle operazioni a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020, sentita l’Autorità di Gestione,
l’istituzione dei capitoli di spesa ritenuti essenziali per l’avvio delle operazioni con contestuale acquisizione
delle relative risorse;

j) con  Deliberazione  n.  278  del  14  giugno  2016  la  Giunta  Regionale  ha  adottato  il  Sistema  di  Gestione  e
Controllo (SI.GE.CO.) del POR Campania FESR 2014/2020;

k) con Deliberazione n. 758 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale, a seguito delle modifiche ordinamentali,
ha rettificato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 228/2016 citata, rettificando altresì il Sistema di Gestione
e Controllo del POR Campania FESR 2014-2020 e prevedendo che l’Autorità di Gestione, con successivi atti
monocratici, potesse apportare le integrazioni e/o modifiche eventualmente necessarie al suddetto Sistema di
Gestione e Controllo;

l) con D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016 e successivi D.P.G.R. nn. 273 del 30/12/2016 e 227 del 14/06/2017, sono
stati  designati  quali  responsabili  di  Obiettivo  Specifico  del  POR Campania  FES 2014-2020 i  dirigenti  pro
tempore incardinati nelle Direzioni Generali, negli Staff, nei Dipartimenti e nell'Unità Operativa Grandi Progetti;
e, in particolare, il dirigente pro tempore della Direzione Generale 50.06 "Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema" (di seguito DG 50.06) è stato designato quale Responsabile dell'Obiettivo
Specifico  6.3  "Miglioramento  del  servizio  idrico  integrato  per  usi  civili  e  riduzione  delle  perdite  di  rete  in
acquedotto";

m) la dotazione finanziaria del citato O.S. è stata indicata nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del
18/05/2016,  così  come  modificata  ed  integrata  con  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  735  del
13/12/2016 e successivi provvedimenti;

n) con Decreto Dirigenziale n. 228 del 29 dicembre 2016, l'AdG ha, tra l'altro, approvato la prima versione del
Manuale  di  Attuazione  del  POR  FESR  Campania  2014-2020,  successivamente  modificata  con  Decreto



Dirigenziale n. 47 del 1° agosto 2017 e con Decreto Dirigenziale n. 134 del 15 maggio 2018 e da ultimo
rettificato con Decreto Dirigenziale n. 517 del 27 dicembre 2018;

o) a seguito dell’istituzione della Direzione Generale 50.17 “Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
autorizzazioni ambientali” (di seguito DG 50.17) - di cui al Regolamento Regionale 23 gennaio 2018, n. 1 - la
Giunta Regionale ha disposto, con deliberazione n. 48 del 29 gennaio 2018, la soppressione di alcune UOD
della Direzione Generale 50.06 ed il contestuale trasferimento delle relative competenze alla nuova Direzione;

p) con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 20 aprile 2018 - anche in considerazione della
riconfigurazione delle  competenze introdotta  dalla  DGR n.  48/2018 -  si  è  provveduto  all'ulteriore modifica
dell'allegato al D.P.G.R. 141/2016 e ss. mm. e ii. individuando – senza soluzione di continuità - quali ROS del
POR FESR Campania 2014-2020, i dirigenti pro tempore incardinati nelle Direzioni Generali, negli Staff e negli
Uffici Speciali di cui al richiamato allegato;

q) per l'effetto, il Dirigente della Direzione Generale 50 17 “Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni  Ambientali”  è  stato  individuato  Responsabile  dell'Obiettivo  Specifico  6.3  "Miglioramento  del
servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto" del POR FESR Campania
2014-2020;

r) da ultimo, con D.D. n. 44 del 17/03/2021, come modificato con D.D. n. 79 del 22/03/2022, il dirigente ha istituito
-  nel  rispetto  di  quanto previsto  dal  SI.GE.CO.  del  POR FESR 2014-2020 -  apposito  Team dell'Obiettivo
Specifico 6.3 a supporto del ROS nelle attività programmazione, verifiche ordinarie di gestione e attuazione,
gestione finanziaria e monitoraggio delle operazioni.

Considerato che:
a) nell’ambito  dell’Obiettivo  Tematico  6  “Preservare  e  tutelare  l’ambiente  e  promuovere  l’uso  efficiente  delle

risorse” è prevista la priorità d’investimento 6.b “Investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli
obblighi imposti dall’Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di
investimenti che vadano oltre tali obblighi”;

b) la Giunta Regionale, con la Delibera n. 323 del 22/05/2018 ha disposto, inter alia, di porre in essere tutte le
azioni volte ad assicurare o accelerare l’attuazione di interventi finalizzati al miglioramento del servizio idrico
integrato; 

c) con Delibera della Giunta Regionale n. 476 del 01/08/2023 la Regione Campania ha programmato a valere
sull’Asse VI del POR FESR 2014/2020 risorse pari ad € 25.820.710,10 per la realizzazione degli interventi di
cui all’allegato A dello stesso provvedimento che sono stati  reputati coerenti con la pianificazione dell’Ente
Idrico  Campano,  competente  ai  sensi  dell’art.  8  della  L.R.  n.  15/2015,  alla  predisposizione,  adozione  ed
approvazione del Piano d’Ambito su scala regionale;

d) con  la  DGR  476/2023  tra  gli  interventi  di  cui  all’allegato  A  è  individuato  l’intervento:  “Interventi  per  la
distrettualizzazione e il  completamento  degli  schemi  fognari  comunali  e  dei  sistemi  fognari  comprensoriali
finalizzati ad incrementare la resilienza delle infrastrutture e la riduzione dei fenomeni di allagamento - Lotto 2
– Stralcio A” con Soggetto Attuatore GORI S.p.A. per un importo programmato di euro 1.600.000,00;

e) l’intervento “Interventi per la distrettualizzazione e il completamento degli schemi fognari comunali e dei sistemi
fognari comprensoriali finalizzati ad incrementare la resilienza delle infrastrutture e la riduzione dei fenomeni di
allagamento - Lotto 2 – Stralcio A” è stato approvato dall’Ente Idrico Campano ai sensi dell’art. 158-bis del
D.Lgs. 152/2006 con Deliberazione n. 36 del 31 luglio 2023 il 22 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. ed art. 16 della L.R. Campania 15;

f) l’intervento “Interventi per la distrettualizzazione e il completamento degli schemi fognari comunali e dei sistemi
fognari comprensoriali finalizzati ad incrementare la resilienza delle infrastrutture e la riduzione dei fenomeni di
allagamento - Lotto 2 – Stralcio A” risulta inserito nel Sistema di Monitoraggio SURF con il codice OP_22096
23020BP000000006; 

g) con  atto  prot.  n.  52088  del  15/06/2023  l’ing.  Andrea  Palomba  Responsabile  dell’Investment  Program  &
Services ha nominato l’ing. Domenico Silvestro, quadro della GORI S.p.A., con contratto di lavoro a tempo
indeterminato quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto; 

h) con  determinazione  prot.  n.  65182  del  08/08/2023,  l’ing.  Andrea  Palomba  Responsabile  dell’Investment
Program & Services di GORI S.p.A., ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento;

i) con Decreto Dirigenziale n. 310 del 10/10/2023 è stata ammessa a finanziamento l’operazione denominata:
“Interventi per la distrettualizzazione e il completamento degli schemi fognari comunali e dei sistemi fognari
comprensoriali  finalizzati  ad  incrementare  la  resilienza  delle  infrastrutture  e  la  riduzione  dei  fenomeni  di
allagamento  -  Lotto  2  –  Stralcio  A”  -  Soggetto  Attuatore  GORI  S.p.A.,  P.IVA  07599620635  -  CUP:
H51D22000190002 - a valere sulle risorse del richiamato Obiettivo Specifico 6.3 del POR FESR 2014/2020 per
l’importo complessivo di  euro 1.600.000,00 fatte salve le successive verifiche degli  uffici  di  competenza e
dell'AdG a norma dell'art.  125 del  Regolamento (UE) n. 1303/2013,   prendendo altresì  atto del  seguente
quadro economico dell’Operazione:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO Importo

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO



A1.1 Lavori "a corpo"    1.899.251,40 €

Ribasso 42,22% -    801.901,93 € 

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta        57.976,21 € 

TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA 1.155.325,68 € 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica € 119.495,31

B2 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche € 10.000,00

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 5.000,00

B4 Imprevisti € 97.861.38

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00

B6 Spese tecniche € 212.317,63

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE        444.674,32 € 

A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE ELL'AMMINISTRAZIONE    1.600.000,00 € 

l) con nota acquisita il 16/10/2023 al prot. n. 492173, GORI S.p.A. ha trasmesso la convenzione sottoscritta dal
ROS e dal Legale Rappresentante;

m)con  DD  n.  331  del  30/10/2023,  sul  capitolo  di  spesa  U05919,  è  stato  assunto  l’impegno  di  spesa  n.
3230007258 pari a euro 1.600.000,00 per l’esercizio finanziario 2023;

n) con  provvedimento  ACEA  S.p.A.  del  18/12/2019  venivano  aggiudicati  i  lavori  del  LOTTO  2  nell’ambito
dell’Accordo Quadro per lavori di “Pronto Intervento, manutenzione, riabilitazione delle reti idriche e fognarie
del S.I.I. dell’Ambito Sarnese Vesuviano”, CIG: 7730707D38 per l’importo complessivo di Euro 13.086.364,11
di cui 887.645, 92 per oneri di sicurezza non soggetti  a ribasso a favore della INFRATECH CONSORZIO
STABILE SCARL P.I. IT10925671009, con sede legale alla Piazza IV Novembre, n. 7 – Milano, a seguito di
procedura  di  gara  aperta  ai  sensi  dell’art.  123  del  dlgs.  50/2016,  aggiudicata  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

o) in data 02/04/2020 veniva sottoscritto l’Accordo Quadro tra Gori S.p.A. e Infratech Consorzio Stabile scarl rep.
886;

p) in data 07/04/2023, al fine di garantire la continuità del servizio, per quanto previsto all’at.13 del CSA ed in
applicazione delle previsioni di  cui  all’art.  125, comma 1 lett.  f)  del  d.lgs. 50/2016,  veniva sottoscritto  atto
aggiuntivo rep.1016, per l’importo aggiuntivo di Euro 13.617.272,82 di cui  Euro 549.423,48 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, incluso il quinto d’obbligo, con proroga del termine contrattuale al 31/12/2023,
elevando complessivamente l’importo contrattuale ad Euro 26.703.636,93 comprensivi di Euro 1.437.069,40
per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;

q) con verbale prot. Gori n. 0066264/2023 del 11.08.2023 venivano consegnati i lavori di cui "Interventi per la
distrettualizzazione e il  completamento  degli  schemi  fognari  comunali  e  dei  sistemi  fognari  comprensoriali
finalizzati ad incrementare la resilienza delle infrastrutture e la riduzione dei fenomeni di allagamento - Lotto 2 -
Stralcio A" CUP H51D22000190002 CIG derivato 7975491F5D alla Infratech Consorzio Stabile scarl;

r) con  Decreto  Dirigenziale  n.  339  del  07/11/2023  è  stato  liquidato,  in  acconto,  il  90%  del  finanziamento
accordato, pari ad euro 1.440.000,00.

Preso atto che:
a) con nota prot. n. 69110 del 05/09/2024 acquisita il 10/09/2024 al prot.n. 420505, il Beneficiario ha trasmesso

gli atti relativi alla perizia di variante suppletiva n. 1 con variazione del quadro economico;
b) con provvedimento prot. n. 98083 del 22/12/2023 avente ad oggetto: “Interventi per la distrettualizzazione e il

completamento degli schemi fognari comunali e dei sistemi fognari comprensoriali finalizzati ad incrementare la
resilienza delle infrastrutture e la riduzione dei fenomeni di allagamento - Lotto 2 - Stralcio A"; INT22L5 – CUP:
H51D22000190002” il Beneficiario ha approvato la Perizia di Variante suppletiva n.1 trasmessa dal direttore
dei lavori con nota prot. 96017del 15/12/2023, con la determinazione di un importo aggiuntivo pari ad euro
97.861,38, recante il seguente quadro economico modificato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO Importo

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO

A1 Lavori "a corpo" Importo contrattuale post variante (al netto del ribasso) 1.195.210,85 €

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta        57.976,21 € 
TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA 1.253.187,06 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica € 119.495,31

B2 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche € 10.000,00

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 5.000,00



B4 Imprevisti € 0

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00

B6 Spese tecniche € 212.317,63

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE        444.674,32 € 

A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    1.600.000,00 € 

Ritenuto:
a) di dover prendere atto della perizia di variante suppletiva approvata con provvedimento prot.  n. 98083 del

22/12/2023 avente ad oggetto: “Interventi per la distrettualizzazione e il completamento degli schemi fognari
comunali e dei sistemi fognari comprensoriali finalizzati ad incrementare la resilienza delle infrastrutture e la
riduzione dei fenomeni di allagamento - Lotto 2 - Stralcio A", INT22L5 – CUP: H51D22000190002”, trasmessa
dal direttore dei lavori con nota prot. n. 96017del 15/12/2023;

b) di  dover prendere atto che a seguito dell’approvazione di  tale Perizia,  il  quadro economico dell’intervento
risulta modificato come riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO Importo

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO

A1 Lavori "a corpo" Importo contrattuale post variante (al netto del ribasso) 1.195.210,85 €

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta        57.976,21 € 
TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA 1.253.187,06 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica € 119.495,31

B2 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche € 10.000,00

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 5.000,00

B4 Imprevisti € 0

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00

B6 Spese tecniche € 212.317,63

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE        444.674,32 € 

A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    1.600.000,00 € 

c) di dover prendere atto che la variante de quo comporta aumento di spesa per la realizzazione dei lavori per
euro 97.861,38 il cui costo è compensato dagli oneri derivanti dalla voce “B4” imprevisti di cui al QE approvato
con DD n. 310/2023,  con variazione dell’ammontare contrattuale dei  lavori  da  euro 1.155.325,68 ad euro
1.253.187,06, lasciando immutato l’importo totale dell’intervento di euro 1.600.000,00 a valere sulle risorse del
POR Campania, Obiettivo Specifico 6.3;

d) di dover prendere atto della documentazione trasmessa a mezzo PEC dal Beneficiario, precisando che resta
impregiudicata  ogni  responsabilità  dello  stesso  in  merito  alla  corretta  esecuzione  delle  procedure  di
competenza  del  medesimo  nonché  delle  dichiarazioni  dello  stesso  fornite,  come  sottoscritte  dal  RUP,
relativamente:
- alla rispondenza del quadro economico al progetto approvato;
- alla legittimità della variante intervenuta;
- alla congruità, ammissibilità e legittimità delle voci di spesa inserite nel quadro economico a valere sui fondi

posti a copertura dell’intervento;
- all’avvenuto rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di appalti pubblici;
- all’adozione di  un  sistema di  contabilità  separata  per  la  rendicontazione delle  risorse assentite  di  cui  al

presente provvedimento;
e) di  evidenziare  che  eventuali  rettifiche  finanziarie  in  diminuzione  potranno  comunque  essere  applicate  al

finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli “Orientamenti per la determinazione delle rettifiche
finanziarie  da applicare alle  spese finanziate dall'Unione nell'ambito  della  gestione concorrente in  caso di
mancato  rispetto  delle  norme  in  materia  di  appalti  pubblici”  riportati  in  allegato  alla  Decisione  della
Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del
RUA sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario;

f) dover dare atto che solo in fase di rendicontazione complessiva, a norma dell'art. 125 del Reg. n. 1303/2013 e
del vigente Manuale di attuazione del POR FESR 2014-20, sarà possibile definire in dettaglio l’esatta entità
delle spese considerate ammissibili e che eventuali spese inammissibili o eccedenti il finanziamento assentito
saranno ritenute a carico del soggetto attuatore;

g) di prendere atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26
e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.



Visti:
- il POR Campania FESR 2014/2020 ed i relativi criteri di selezione;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 39 del 02 febbraio 2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 18 maggio 2016 e ss. mm. e ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 14 giugno 2016 e ss. mm. e ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 13 dicembre 2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 20 dicembre 2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 20 aprile 2018;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 79 del 22/03/2022;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 323 del 22 maggio 2018;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 476 del 01/08/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 310 del 30/10/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 339 del 07/11/2023;
- gli atti e tutto quanto sopra richiamato.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario Francesco Cusano, quale componente del “team di attuazione
dell’obiettivo specifico 6.3” di cui al D.D. n. 290/2023, nella qualità di supporto del ROS con compiti di verifiche
ordinarie di  gestione e attuazione degli  interventi,  il  quale,  altresì,  attesta ai  sensi  della  normativa vigente in
materia, che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a sé stesso

DECRETA

per i motivi precedentemente formulati e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di prendere atto della perizia di variante suppletiva approvata con provvedimento prot. n. 98083 del 22/12/2023

avente ad oggetto: “Interventi per la distrettualizzazione e il completamento degli schemi fognari comunali e dei
sistemi fognari comprensoriali  finalizzati  ad incrementare la resilienza delle infrastrutture e la riduzione dei
fenomeni di allagamento - Lotto 2 - Stralcio A", INT22L5 – CUP: H51D22000190002”, trasmessa dal direttore
dei lavori con nota prot. n. 96017del 15/12/2023;

2) di  prendere atto che a seguito dell’approvazione di  tale Perizia,  il  quadro economico dell’intervento risulta
modificato come riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO Importo

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO

A1 Lavori "a corpo" Importo contrattuale post variante (al netto del ribasso) 1.195.210,85 €

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta        57.976,21 € 

TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA 1.253.187,06 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica € 119.495,31

B2 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche € 10.000,00

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 5.000,00

B4 Imprevisti € 0

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00

B6 Spese tecniche € 212.317,63

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE        444.674,32 € 

A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    1.600.000,00 € 

3) di prendere atto che la variante  de quo comporta aumento di spesa per la realizzazione dei lavori per euro
97.861,38 il cui costo è compensato dagli oneri derivanti dalla voce “B4” imprevisti di cui al QE approvato con
DD  n.  310/2023,  con  variazione  dell’ammontare  contrattuale  dei  lavori  da  euro  1.155.325,68  ad  euro
1.253.187,06, lasciando immutato l’importo totale dell’intervento di euro 1.600.000,00 a valere sulle risorse del
POR Campania, Obiettivo Specifico 6.3; 

4) di  prendere  atto  della  documentazione  trasmessa  a  mezzo  PEC  dal  Beneficiario,  precisando  che  resta
impregiudicata  ogni  responsabilità  dello  stesso  in  merito  alla  corretta  esecuzione  delle  procedure  di
competenza  del  medesimo  nonché  delle  dichiarazioni  dello  stesso  fornite,  come  sottoscritte  dal  RUP,
relativamente:
- alla rispondenza del quadro economico al progetto approvato;
- alla legittimità della variante intervenuta;
- alla congruità, ammissibilità e legittimità delle voci di spesa inserite nel quadro economico a valere sui fondi

posti a copertura dell’intervento;
- all’avvenuto rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di appalti pubblici;



- all’adozione di  un  sistema di  contabilità  separata  per  la  rendicontazione delle  risorse assentite  di  cui  al
presente provvedimento;

5) di  evidenziare  che  eventuali  rettifiche  finanziarie  in  diminuzione  potranno  comunque  essere  applicate  al
finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli “Orientamenti per la determinazione delle rettifiche
finanziarie  da applicare alle  spese finanziate dall'Unione nell'ambito  della  gestione concorrente in  caso di
mancato  rispetto  delle  norme  in  materia  di  appalti  pubblici”  riportati  in  allegato  alla  Decisione  della
Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del
RUA sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario;

6) di dare atto che solo in fase di rendicontazione complessiva, a norma dell'art. 125 del Reg. n. 1303/2013 e del
vigente Manuale di attuazione del POR FESR 2014-20, sarà possibile definire in dettaglio l’esatta entità delle
spese  considerate  ammissibili  e  che  eventuali  spese  inammissibili  o  eccedenti  il  finanziamento  assentito
saranno ritenute a carico del soggetto attuatore;

7) di prendere atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26
e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

8) di trasmettere il presente atto:
- alla DG 50.03.00 “Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014-2020”;
- allo Staff 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo Gestione e Coordinamento dei Procedimenti  di

Spesa e del Riconoscimento dei debiti fuori Bilancio”;
- al Beneficiario dopo l’intervenuta esecutività con la registrazione nelle scritture contabili dell’Ente;
- all’Ufficio Regionale competente, per la pubblicazione in attuazione a quanto della Legge Regionale n. 23 del

28/07/2017 e s.m.i.;
- all’U.D.C.P. 40.01.00 Gabinetto del Presidente;
- alla Segreteria di Giunta, per il seguito di competenza.

Il Responsabile Obiettivo Specifico 6.3
Dott. Antonello Barretta

   


