
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF Ing. Manzi Rosario

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

368 28/11/2024 17 92

Oggetto: 

PSC DGR n. 423/2021 (FSC 2007-2013) - Intervento "Comune di Torre del Greco - 
Collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno" CUP H97H15000590006, 
SURF 21119CP000000025 - Soggetto Attuatore GORI SpA - Presa d'atto variante tecnica e su 
ppletiva - Rimodulazione del quadro economico - Liquidazione IV anticipo - Liquidazione 
integrazione residuale degli anticipi erogati con DD n. 140/2019 e DD n. 284/2020

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

Premesso che:
a. con deliberazione n.  16 del  29/04/2021,  pubblicata sulla  GURI -  Serie generale n.  197 del  18/08/2021,  il

CIPESS ha approvato il “Piano Sviluppo e Coesione” della Regione Campania, ai sensi dell’art. 44, comma 1,
del decreto-legge n. 34/2019, in cui sono confluiti  gli interventi originariamente finanziati attraverso i diversi
documenti programmatori adottati nel corso del tempo a valere sui cicli di programmazione del Fondo per lo
Sviluppo  e  la  Coesione,  la  cui  dotazione  complessiva  ammonta  a  9.154,94  M€,  secondo  la  seguente
provenienza contabile delle risorse: FSC 2000-2006 per 3.274,63 M€, FSC 2007-2013 per 2.946,45 M€, FSC
2014-2020 per 2.933,86 M€;

b. con la D.G.R. n. 423 del 05/10/2021, si è preso atto del “Piano sviluppo e coesione” di cui alla deliberazione
CIPESS n. 16/2021, nonché dell’ulteriore assegnazione disposta con la deliberazione CIPESS n. 49/2021, la
cui dotazione complessiva ammonta a 9.323,04 M€;

c. la delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021, recante le disposizioni quadro applicabili ai Piani Sviluppo e Coesione,
prevede,  in  attuazione  dell’art.  44,  commi  2  e  3,  del  DL  n.  34/2019,  che ciascun  PSC è sottoposto  alla
governance di  un Comitato  di  Sorveglianza,  tra i  cui  compiti  rientra anche l’esame e l’approvazione delle
proposte di modifica sostanziale del Piano, ivi incluse le sostituzioni degli interventi già programmati.

Dato atto che:
a. con DPGR n. 159 del 01/12/2021 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione

della  Regione  Campania,  i  cui  componenti,  specificati  nell’allegato  A  del  decreto  medesimo,  sono  stati
individuati sulla base dei riscontri pervenuti dalle Amministrazioni coinvolte nel Comitato;

b. il  citato DPGR conferisce mandato all’Autorità Responsabile del PSC Campania, individuata ai sensi della
DGR n. 423/2021 nella Direzione Generale 50.01 “Autorità di Gestione FSE e FSC”, di procedere con proprio
provvedimento  all’integrazione  dell’elenco  dei  componenti  del  Comitato  di  Sorveglianza  con  funzioni
deliberative e consultive, sulla base delle comunicazioni pervenute successivamente dalle Amministrazioni di
riferimento ed ai relativi eventuali aggiornamenti;

c. che, con Decreto Dirigenziale n.174 del 30/08/2022 l’Autorità di Gestione FSC ha approvato il nuovo Sistema
di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC con la manualistica di riferimento;

d. che  il  menzionato  Si.Ge.Co.  rimanda  ad  appositi  atti  da  adottarsi  (disciplinari,  convenzioni,  ecc.)  per  la
disciplina dei rapporti tra i Soggetti Attuatori e il RUA, nonché le modalità di attuazione degli interventi;

e. con Decreto Dirigenziale 43 del 09/03/2023 l’Autorità Responsabile del PSC ha provveduto ad approvare, il
Manuale aggiornato delle Procedure di Gestione del PSC Campania, All.  A al provvedimento, di cui forma
parte integrante e sostanziale unitamente alla relativa modulistica, in sostituzione di quello precedentemente
approvato con D.D. n. 174 del 30/08/2022.

Considerato che:
a. tra gli interventi programmati a valere su risorse FSC 2007– 2013, nell’ambito del “Piano per gli obiettivi di

servizio”  e  confluiti  nella  richiamata  DGR  n.  423  del  5/10/2021,  rientra  anche l’operazione  denominata
“Comune di  Torre del  Greco -  Collettamento dei reflui  all'impianto di  depurazione di  Foce Sarno",  per un
importo di euro 35.000.000,00;

b. in qualità di Soggetto Attuatore del succitato intervento è stata individuata la soc. G.O.R.I. S.p.A. con sede in
Via Trentola, 211 - 80056 Ercolano (NA) P.IVA 07599620635, così come riportato all’Allegato A della succitata
DGR 94/2015;

c. con Decreto Dirigenziale 686 del 24/10/2016 si è provveduto, tra l’altro, all'assegnazione programmatica del
finanziamento in argomento per un importo 35.000.000,00 a carico dell’FSC così come rilevato dalla scheda
tecnica/economica n. 21 trasmessa dal medesimo Soggetto ed allegata all’Aggiornamento del Piano d'Azione
per perseguimento degli Obiettivi di Servizio;

d. con medesimo Decreto Dirigenziale 686/2016 sono fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti
preposti  all’attuazione  degli  interventi  finanziati  nel  richiamato  Piano  d'Azione  per  il  perseguimento  degli
Obiettivi  di  Servizio  "Tutelare e migliorare la  qualità  dell’ambiente  in  relazione al  servizio  idrico  integrato”
nonché le modalità inerenti al trasferimento e all'accredito del finanziamento;

e. con DD n. 133/19 e successivo DD di rettifica n. 139 del 22/07/2019 si è provveduto ad impegnare, a favore di
GORI S.p.A. per l’intervento in oggetto, la somma di euro 22.187.958,67 rinviando a successivo provvedimento
l’integrazione della quota restante del finanziamento;

f. con il  D.D.  n.  140  del  25/07/2019 si  è  provveduto  ad assegnare definitivamente  a GORI S.p.A.  l’importo
complessivo di euro 33.283.283,57  a valere sulle risorse del FSC 2007/2013 - Obiettivo di Servizio “Tutelare e
migliorare la qualità dell’ambiente in relazione al servizio idrico integrato di cui alla D.G.R. n. 94/2015, IVA a
carico del Soggetto Attuatore, per l'operazione denominata “Comune di Torre del Greco - Collettamento dei
reflui  all'impianto  di  depurazione  di  Foce  Sarno”,  CUP  H97H15000590006,  registrata  nel  sistema  di
monitoraggio regionale dedicato (SMOL) con il  codice ODS_S.11.1,  nonché a liquidare la somma di euro



4.992.492,54 a titolo di primo anticipo pari al 15% dell’importo assegnato in via definitiva sul capitolo di spesa
U02575 denominato FSC 2007/2013 - Delibera CIPE n. 79/2012 - Obiettivo di servizio “Tutelare e migliorare la
qualità dell’ambiente, in relazione al servizio idrico integrato” - Contributi agli investimenti alle imprese per la
realizzazione di infrastrutture idrauliche e depurative” con gravame dell’onere sull’impegno n. 3190005315 pos.
1;

g. con D.D. n. 284 del 07/12/2020 si è liquidato al soggetto attuatore GORI S.p.A. per l’operazione de quo un
secondo anticipo di euro 6.656.656,71;

h. per sopraggiunte esigenze nel corso dei lavori, non previste né prevedibili  al momento della consegna dei
lavori,  con  nota  prot.  29983  del  27/04/2022  ha  trasmesso  gli  atti  inerenti  alla  perizia  di  variante  tecnica
suppletiva n. 1 con aumento di spesa, approvata dal Responsabile del Procedimento con provvedimento prot.
15749 del 25/02/2022

i. con D.D. n. 250 del 27/07/2022 si è provveduto alla presa d'atto del quadro economico rimodulato a seguito di
riassegnazione operatore economico esecutore dei lavori, alla presa d'atto variante tecnica e suppletiva, alla
rimodulazione  del  relativo  quadro  economico  ed  alla  rettifica  dell'importo  ammesso  a  contributo  con  DD
140/2019 per euro 35.000.000,00;

j. con  D.D.  n.  364  del  30/11/2022  si  è  proceduto  alla  rimodulazione  dell’impegno  n.  2019/3190005315
espungendone il CIG;

k. con D.D. n. 92 del 04/04/2023 è stato erogato al soggetto attuatore GORI S.p.A. un ulteriore terzo anticipo di
euro 7.000.000,00;

l. con D.D. n. 153 del 16/05/2023 è stata ridefinita la pianificazione finanziaria dell’intervento e disposto  un
ulteriore impegno per euro 12.812.041,33.

Preso atto che:
a. con nota prot. n. 46810 del 24/05/2023, acquisita al prot. gen. reg.le il 25/05/2023 al n. 269452 il soggetto

attuatore ha comunicato che con proprio provvedimento prot. n. 323 del 03/01/2023 ha disposto la risoluzione
del contratto di  appalto per la realizzazione dei lavori  con il Raggruppamento Temporaneo di  Imprese fra
“AR.CO. lavori Soc. Coop. Consortile (mandataria), ACMAR Associazione Coop. Muratori & Affini Ravenna
s.c.p.a. e ANESE S.r.l.  per grave e reiterato inadempimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 108, commi 3 e
4, del d. lgs. 50/2016;

b. con successiva nota prot. n. 6077 del 23/01/2024 acquisita al prot. gen. reg.le il 24/01/2024 al n. 40390, a
seguito dell’espletamento dell’interpello relativo allo scorrimento della graduatoria finale di gara, la Stazione
Appaltante ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto relativo alla realizzazione dei lavori in favore dell’operatore
economico «Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra “RESEARCH Consorzio Stabile s. c. a r. l. (impresa
capogruppo-mandataria) e Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. (impresa mandante)”;

c. per  effetto  della  risoluzione  contrattuale  di  cui  al  precedente  punto,  con  atto  transattivo  del  20/06/2023,
stipulato tra GORI S.p.A. e il  RTI AR.CO. Lavori Soc. Coop. Consortile (Impresa Capogruppo-Mandataria),
ACMAR Associazione Coop. Muratori & Affini Ravenna s.c.p.a. (Impresa Mandante) e ANESE S.r.l. (Impresa
Mandante), in fase di accertamento tecnico contabile, in favore della stazione appaltante il RTI ha riconosciuto
un credito  di  euro 1.776.376,36 a titolo di  ritorno di  cassa a netto dei  danni non riconducibili  sull’importo
finanziato, tale importo costituisce credito in detrazione all’importo finanziato;

d. con nota prot. n. 55675 del 10/07/2024, acquisita  al prot. gen. reg.le il 22/07/2024 al n. 343021 il soggetto
attuatore  ha  comunicato  la  redazione  di  una  2^  perizia  di  variante  tecnica  e  suppletiva  funzionale  al
superamento di  imprevisti  ed imprevedibili  occorsi  durante i  lavori,  per un importo aggiuntivo,  al  netto del
ribasso d’asta del 13,10%, di euro 1.811.760,27 ed un ammontare complessivo contrattuale dei lavori di euro
22.259.312,45,  di  cui  euro  489.978,61  per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  per  un  aumento
percentuale complessivo rispetto all’importo contrattuale pari al 8,86%, nonché progetto di risanamento dei
danni  di  cui  all’accertamento  tecnico  contabile  del  14/06/2023  che  ha  quale  obiettivo  l’eliminazione  delle
difettosità  esecutive  delle  condotte  prementi  di  Via  Beffi  e  via  Prota,  nonché il  collettore  a  gravità  su via
Caravelli,  come  emerse  dall’Accertamento  Tecnico  Contabile  redatto  dalla  Commissione  di  Collaudo  per
l’importo complessivo pari ad euro 1.523.912,88, al netto del ribasso contrattuale del 13,10%, comprensivi di
euro  113.156,62  per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  a  valere  sulle  somme  a  disposizione
dell’Amministrazione  previste  nel  Quadro  Economico  rimodulato  con  Atto  del  RUP  prot.  n.  55347  del
09/07/2024, di cui alle voci B2.3.1, B2.3.2 e B2.3.3 appositamente accantonate;

e. con la stessa nota prot. n. 0055675 del 10/07/2024 il soggetto attuatore ha trasmesso gli atti di variante con
annesso provvedimento di approvazione;

f. a seguito della redazione della variante tecnica e suppletiva n. 2, approvata con provvedimento del RUP prot.
n. 47363 del 12/06/2024, il quadro economico dell’intervento risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N.2

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 22,63% FINO ALLA RISOLUZIONE 
CONTRATTUALE



LAVORI A CORPO € 3.004.776,88  

LAVORI A MISURA € 283.863,02  

LAVORI IN ECONOMIA € 4.108,67  

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 409.462,64  

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A TUTTO IL 03/01/2023 € 3.702.211,21

SOMME LIQUIDATE NELL'ATTO TRANSATTIVO € 416.505,66  

TOTALE LAVORI ESEGUITI E CONTABILIZZATI A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE 
CONTRATTUALE

€ 4.118.716,87

A) IMPORTO LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N.2 (al netto del ribasso d'asta del
13,10%)
a.1) LAVORI A CORPO € 21.243.333,64  
a.2) LAVORI A MISURA € 526.000,20  
a.3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 489.978,61  
A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE € 22.259.312,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE
b1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ed oneri di 
smaltimento

  

b1.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 859.393,73  
b1.2 Oneri di smaltimento € 1.150.000,00  

Sub. Tot. (b.1)  € 2.009.393,73
b2.1 Rilievi accertamenti ed indagini  € 480.000,00
b.2.2 Sistemi di monitoraggio strutturale delle condotte sottomarine  € 0,00
b.2.3 Riparazione delle condotte prementi Via Beffi-Via Prota ed altri danni   

“Progetto di Risanamento dei danni di cui all'Accertamento Tecnico Contabile del 14/06/2023” 
al netto del ribasso d'asta del 13,10%

 

b.2.3.1 Riparazione delle condotte prementi Via Beffi-Via Prota a valere sul 
finanziamento

€ 726.274,61  

b.2.3.2 Danni condotte prementi Via Beffi-Via Prota (* non imputato nel 
finanziamento)

€ 773.725,39  

b.2.3.3 Altri danni subiti a seguito della risoluzione contrattuale (* non 
imputato nel finanziamento)

€ 23.912,88  

Sub. Tot. (voci b2.3.1 + b2.3.2 + b2.3.3)  € 1.523.912,88
Residuo dei danni a seguito della risoluzione contrattuale nella disponibilità della Stazione 
Appaltante

 

b.2.3.4 Residuo danni subiti a seguito della risoluzione contrattuale (* non 
imputato nel finanziamento)

€ 116.087,12  

Sub. Tot. (voce b 2.3.4)  € 116.087,12
b3.1 Allacciamenti ai pubblici servizi; spostamenti sottoservizi, oneri FF.SS.  € 1.236.713,32
b4 Imprevisti (5% di A)  € 0,00
b5 Acquisizione di aree  € 506.314,79
b7 Spese tecniche   
b7.1 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, 
l'importo relativo all'incentivo nella misura corrispondente
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

€ 1.360.000,00  

b7.2 Attività esterne di consulenza, servizi di ingegneria ed architettura € 690.000,00  
b7.3 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, 
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

€ 460.000,00  

Sub. Tot. (b.7)  € 2.510.000,00
b8 Pubblicità  € 7.000,00
b9 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
CSA, collaudo tecnico-amm.vo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici

 € 250.000,00

Sub. Totale Spese Generali (b7+b8+b9+b10)  € 2.767.000,00
B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE A VALERE SUL FINANZIAMENTO 7.725.696,45
B1) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE NON A VALERE SUL FINANZIAMENTO 
(voci b.2.3.2 + b.2.3.3)

913.725,39

TOTALE LAVORI COMPLETAMENTO (A) + SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 29.985.008,90
ACCANTONAMENTI RESIDUALI DI CUI AL D.D. N.250 DEL 22/07/2022 € 896.274,22



TOTALE INTERVENTO DI CUI AL D.D. N.250 DEL 22/07/2022 € 35.000.000,00
TOTALE INTERVENTO DA RENDICONTARE € 35.913.725,39

g. a favore del soggetto attuatore risultano assegnate risorse complessive per euro 33.283.283,57 a valere sul
FSC 2007-2013;

h. con D.D. n. 250 del 27/07/2022 a seguito della riassegnazione dell’operatore economico esecutore dei lavori,
si è provveduto alla presa d'atto della variante tecnica e suppletiva n. 1, alla rimodulazione del relativo quadro
economico ed alla rettifica dell'importo ammesso a contributo con D.D. 140/2019 per euro 35.000.000,00;

i. si  provvederà  ad  individuare  ulteriori  risorse  per  euro  1.716.716,43,  necessari  a  garantire  la  copertura
finanziaria dell’intero finanziamento con successivo provvedimento;

j. con nota prot. n. 85517 del 30/10/2024, acquisita al prot. gen. reg.le in pari data al n. 514450 e successiva
nota di rettifica prot. n. 87535del del 08/11/2024 acquisita al prot. gen. reg.le in pari data al n. 528323, il RUP
dell’intervento ha richiesto l’erogazione del pagamento del IV anticipo pari al 20% dell’importo assegnato.

Verificato che:
a. il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) della Soc. GORI S.p.A. Codice Fiscale 07599620635, prot.

INAIL_46084238 del 18/10/2024, con scadenza 15/02/2024, è regolare;
b. all’esito delle verifiche dal registro delle Imprese presso l’archivio ufficiale della CCIAA di Napoli la Soc. GORI

S.p.A.  Codice Fiscale 07599620635 risulta  regolarmente iscritta  ed a proprio carico non risultano presenti
procedure del codice della crisi, procedure concorsuali e altri procedimenti;

c. l’operazione  è  registrata  nel  sistema  di  monitoraggio  regionale  dedicato  (SURF)  con  il  codice
21119CP000000025;

d. che sono state liquidate in favore del soggetto attuatore risorse complessive pari ad euro 18.649.149,25;
e. l’esito  positivo  delle  attività  del  Controllo  di  I  livello  di  cui  alla  Checklist  Controllo  I  livello  Fase

“INTERMEDIA/FINALE” - Allegato n. 4 al Manuale Controlli PSC caricata sul Sistema Unico Regionale Fondi
(SURF) relativa alla spesa complessiva di euro 17.323.960,72;

f. la  Direzione  Generale  DG  50.17.00  ha  provveduto  a  certificare  un  importo  complessivo  pari  ad  euro
10.390.025,46;

g. si provvederà a certificare la spesa nella prossima battuta di certificazione.

Rilevato che:
a. la liquidazione rispetta i limiti dell’impegno di riferimento;
b. la spesa oggetto del presente provvedimento è correlata a finanziamento soggetto a rendicontazione e che la

relativa entrata è stata accertata sul capitolo di entrata E01564;
c. la spesa è esigibile e quindi liquidabile nell’E.F.  2024 ai sensi del principio della competenza finanziaria;
d. gli elementi informativi relativi al progetto, al Beneficiario e contabili sono indicati nell'allegata scheda SAP n.

120474.

Visti:
a. il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42);

b. il Regolamento regionale n. 5 del 07/06/2018, (Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo
10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37);

c. la D.G.R. n. 871 del 17/12/2018 (Programmazione risorse FSC 2014/2020);
d. la  Legge  Regionale  28  dicembre  2023,  n.  24  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di  previsione

finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024);
e. la Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della

Regione Campania);
f. la  D.G.  R.  n.  814 del  29/12/2023 (Approvazione Documento  Tecnico di  Accompagnamento  al  Bilancio di

Previsione Finanziario per il Triennio 2024-2026 della Regione Campania);
g. la  D.G.R.  n.  3  del  10/01/2024  (Approvazione  Bilancio  Gestionale  2024-2026  della  Regione  Campania.

Formulazione indirizzo);
h. gli atti e tutto quanto sopra richiamato.

Ritenuto:
a. di dover confermare che è stato acquisito “visto” per la liquidazione della Autorità di Gestione del PSC, di cui al

protocollo n. PG/2024/056220 del 27/11/2024;
b. di dover prendere atto della variante tecnica e suppletiva n. 2 approvata con provvedimento del RUP prot. n.

47363 del 12/06/2024 e presa d’atto prot. n. 48303 del 14/06/2024 del responsabile Investimenti Ingegneria e
Servizi di GORI SpA;

c. di dover rimodulare il  quadro economico approvato con i predetti  atti  così come riportato alla lettera f. del



“PRESO ATTO”;
d. di dover stabilire che è posta a carico del soggetto attuatore la somma di euro 913.725,39 eccedente la quota

finanziabile;
e. di  dover  procedere  alla  liquidazione  della  somma  di  euro  7.000.000,00  a  titolo  di  IV  anticipazione  sul

finanziamento rimodulato con D.D. n. 250/2022 e della somma di euro 600.850,75 a titolo di  integrazione
residuale  degli  anticipi  erogati  con  D.D.  n.  140  del  25/07/2019  e  D.D.  n.  284  del  07/12/2020  al  fine  di
concorrere all’importo del 75% così come disposto dal paragrafo q) del D.D. n. 686 del 24/12/2016 (decreti
criteri)  in  ragione  alla  rimodulazione  dell’importo  ammesso  a  finanziamento  con  il  D.D.  n.  250/2022,  per
l’intervento “Comune di Torre del Greco - Collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno"
CUP H97H15000590006, SURF 21119CP000000025, in favore di GORI S.p.A., P.IVA 07599620635, a valere
per euro 3.538.809,42 sull’impegno n. 3190005315 di competenza per l’esercizio finanziario 2019 e per euro
4.062.041,33 sull’impegno n. 3230004270 di competenza per l’esercizio finanziario 2024, entrambi assunti sul
capitolo di spesa U02575, come indicato nell’allegata scheda SAP n. 120474;

f. di dover autorizzare lo STAFF 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento
dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” al pagamento dell'importo complessivo
di  euro  7.600.850,75,  in  favore  di  GORI  S.p.A.  P.IVA  07599620635,  per  la  realizzazione  dell’opera  in
argomento a titolo di liquidazione IV anticipazione e integrazione degli anticipi  erogati con D.D. n. 140 del
25/07/2019 e D.D. n. 284 del 07/12/2020 mediante bonifico bancario area SEPA sul conto corrente dedicato
IBAN: IT60E0100540260000000002420 intestato al beneficiario;

g. di poter attestare che risultano assolti  gli  obblighi di  monitoraggio e che l’operazione presenta uno stato di
avanzamento conforme a quanto prodotto dal beneficiario;

h. di dover stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, in ossequio a quanto disposto
dall’art. 19 co. 7 lett. b/art. 17 co. 5 lett. b del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 7 giugno 2018, che
l’impegno n. 3190005315 su cui è imputata la somma di euro 3.538.809,42 presenta competenza economica
01/01/2019  –  31/12/2019  e  l’impegno  n.  3230004270  su  cui  è  imputata  la  somma  di  euro  4.062.041,33
presenta competenza economica: 01/01/2024 – 31/12/2024;

i. di  dover  stabilire  che  le  somme erogate  con  il  presente  provvedimento  dovranno essere  quietanzate  dal
Soggetto Attuatore entro il termine di 60 giorni dall’effettivo trasferimento della suddetta somma

j. di dover dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli soggetti agli obblighi di pubblicazione di
cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

k. di  dover dare atto che la presente liquidazione,  sulla base degli  atti  in  possesso dell’ufficio,  trattandosi  di
trasferimento  di  risorse  per  dare  esecuzione  a  progetti  co-finanziati  dall’Unione  Europea,  è  esclusa  dalla
verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

l. di  dover  specificare,  in  osservanza  a  quanto  disposto  con  nota  PG/2022/0612336  del  9/12/2022  della
Direzione generale per le risorse finanziarie, che la somma da corrispondere non rientra tra quelle per le quali
è necessaria la previa verifica della posizione debitoria nei confronti della Regione Campania per canoni idrici
e di depurazione, ai sensi del Art. 1, comma 181 L.R. 5/13;

m. di dover evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere applicate al
finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli “Orientamenti per la determinazione delle rettifiche
finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione  concorrente in caso di
mancato  rispetto  delle  norme  in  materia  di  appalti  pubblici”  riportati  in  allegato  alla   Decisione  della
Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale,  in esito al completamento delle verifiche di competenza del
RUA sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario

n. di dover specificare che la pubblicazione (ad avvenuta esecutività dello stesso, eventualmente emendato dei
dati  personali,  nel  rispetto  del  D.Lgs.  196/2003  e  ss.  mm.  e  ii.)  sulla  sezione  “Casa  di  vetro”  del  sito
istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge regionale n. 23/2017,
avviene con l’attività svolta dal Dirigente in e-grammata;

o. di  dover  specificare  inoltre,  che  sarà  cura  del  responsabile  dell’intervento  verificare  la  pubblicazione  ad
esecutività avvenuta sulla sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della Regione;

p. di dover specificare altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale a T.A.R.
competente per territorio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. n.
1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  funzionario  Francesco  Cusano,  in  qualità  componente  del  “team  di
attuazione” a supporto del RUA con compiti di istruttoria e monitoraggio degli interventi di cui al D.D. n. 215/2023
il quale attesta, altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, che non sussistono situazioni di conflitto di
interessi, in atto o potenziali, in capo a sé stesso

D E C R E T A

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:



1. di confermare che è stato acquisito “visto” per la liquidazione della Autorità di Gestione del PSC, di cui al
protocollo n. PG/2024/056220 del 27/11/2024;

2. di prendere atto della variante tecnica e suppletiva n. 2 approvata con provvedimento del RUP prot. n. 47363
del  12/06/2024 e  presa d’atto  prot.  n.  48303  del  14/06/2024  del  responsabile  Investimenti  Ingegneria  e
Servizi di GORI SpA;

3. di rimodulare il quadro economico approvato con i predetti atti così come riportato alla lettera f. del “PRESO
ATTO;

4. di stabilire che è posta a carico del soggetto attuatore la somma di euro 913.725,39 eccedente la quota
finanziabile;

5. di procedere, alla liquidazione della somma di euro 7.000.000,00 a titolo di IV anticipazione sul finanziamento
rimodulato con D.D. n. 250/2022 e della somma di euro 600.850,75 a titolo di integrazione residuale degli
anticipi erogati con D.D. n. 140 del 25/07/2019 e D.D. n. 284 del 07/12/2020 al fine di concorrere all’importo
del 75% così come disposto dal paragrafo q) del D.D. n. 686 del 24/12/2016 (decreti criteri) in ragione alla
rimodulazione dell’importo ammesso a finanziamento con il D.D. n. 250/2022, per l’intervento “Comune di
Torre  del  Greco  -  Collettamento  dei  reflui  all'impianto  di  depurazione  di  Foce  Sarno"  CUP
H97H15000590006, SURF 21119CP000000025, in favore di GORI S.p.A., P.IVA 07599620635, a valere per
euro  3.538.809,42  sull’impegno  n.  3190005315  valevole  per  l’esercizio  finanziario  2019  e  per  euro
4.062.041,33  sull’impegno  n.  3230004270  valevole  per  l’esercizio  finanziario  2024,  entrambi  assunti  sul
capitolo di spesa U02575, come indicato nell’allegata scheda SAP n. 120474;

6. di autorizzare lo STAFF 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei
procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” al pagamento dell'importo complessivo di
euro 7.600.850,75, in favore di GORI S.p.A. P.IVA 07599620635, per la realizzazione dell’opera in argomento
a titolo di liquidazione IV anticipazione e integrazione degli anticipi erogati con D.D. n. 140 del 25/07/2019 e
D.D.  n.  284  del  07/12/2020  mediante  bonifico  bancario  area  SEPA sul  conto  corrente  dedicato  IBAN:
IT60E0100540260000000002420 intestato al beneficiario;

7. di  attestare  che  risultano  assolti  gli  obblighi  di  monitoraggio  e  che  l’operazione  presenta  uno  stato  di
avanzamento conforme a quanto prodotto dal beneficiario;

8. di stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, in ossequio a quanto disposto
dall’art. 19 co. 7 lett. b/art. 17 co. 5 lett. b del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 7 giugno 2018, che
l’impegno n. 3190005315 su cui è imputata la somma di euro 3.538.809,42 presenta competenza economica
01/01/2019 – 31/12/2019 e l’impegno n.  3230004270 su cui  è imputata  la  somma di  euro 4.062.041,33
presenta competenza economica: 01/01/2024 – 31/12/2024;

9. di stabilire che le somme erogate con il presente provvedimento dovranno essere quietanzate dal Soggetto
Attuatore entro il termine di 60 giorni dall’effettivo trasferimento della suddetta somma

10. di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui
agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

11. di  dare  atto  che  la  presente  liquidazione,  sulla  base  degli  atti  in  possesso  dell’ufficio,  trattandosi  di
trasferimento di  risorse per dare esecuzione a progetti  co-finanziati  dall’Unione Europea,  è esclusa dalla
verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

12. di specificare, in osservanza a quanto disposto con nota PG/2022/0612336 del 9/12/2022 della Direzione
generale per  le  risorse finanziarie,  che la  somma da corrispondere non rientra  tra  quelle  per  le  quali  è
necessaria la previa verifica della posizione debitoria nei confronti della Regione Campania per canoni idrici e
di depurazione, ai sensi del Art. 1, comma 181 L.R. 5/13;

13. di  evidenziare  che  eventuali  rettifiche  finanziarie  in  diminuzione  potranno comunque essere  applicate  al
finanziamento  concesso,  sulla  base  di  quanto  stabilito  dagli  “Orientamenti  per  la  determinazione  delle
rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione  concorrente in
caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici” riportati in allegato alla  Decisione della
Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale,  in esito al completamento delle verifiche di competenza del
RUA sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario

14. di specificare che la pubblicazione (ad avvenuta esecutività dello stesso, eventualmente emendato dei dati
personali, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.) sulla sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale
della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge regionale n. 23/2017, avviene con
l’attività svolta dal Dirigente in e-grammata;

15. di specificare inoltre, che sarà cura del responsabile dell’intervento verificare la pubblicazione ad esecutività
avvenuta sulla sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della Regione;

16. di  specificare  altresì  che avverso il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso giurisdizionale a  T.A.R.
competente per territorio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. n.
1199 del  24 novembre 1971,  rispettivamente,  entro 60 e 120 giorni  dalla data di  avvenuta notifica dello
stesso.



Il presente provvedimento viene trasmesso, a cura del responsabile del procedimento:
- allo STAFF “Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del

riconoscimento dei debiti fuori bilancio” 50.13.93;
- al Beneficiario dopo l’intervenuta esecutività con la registrazione nelle scritture contabili dell’Ente;
- all’Ufficio Regionale competente, per la pubblicazione in attuazione a quanto della Legge Regionale n. 23 del

28/07/2017 e s.m.i.;
- alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

Ing. Rosario Manzi
   


