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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

a) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti I'obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;

b) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento n. 1303 del 17 Dicembre 2013 recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

c) ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Regolamento Generale n. 1303 del 17 dicembre 2013 “| fondi SIE (fondi
strutturali e di investimento europei) sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di
partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 20207,

d) a chiusura del negoziato formale, la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione n. C (2014) 8021
del 29 ottobre 2014, ha adottato I'accordo di partenariato 2014/2020 con I'ltalia, per I'impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei;

e) la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e ivi compresi quelli relativi alla
Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti
nell’Accordo di partenariato 2014/2020;

f) la Commissione europea, con Decisione n. C (2015) 8578 del 1° dicembre 2015, come modificata con la
Decisione n. C (2018) 2283 finale del 17 aprile 2018, ha approvato alcuni elementi del Programma
Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale
nell’ambito dell’'obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Campania in
ltalia;

g) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 39 del 02/02/2016, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR
FESR 2014/2020;

h) in data 22 marzo 2016, nel corso della prima seduta del Comitato di Sorveglianza, sono stati approvati il
regolamento che disciplina il funzionamento del Comitato di Sorveglianza, i criteri di selezione delle
operazioni relativi agli Assi del POR, e il verbale sintetico della riunione ed ¢ altresi stata presentata la
Strategia di Comunicazione del Programma;

i) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 228 del 18/05/2016, ha, tra Ialtro:

i) definito il quadro delle risorse da destinare a ciascun Obiettivo Specifico/Risultato Atteso del POR
Campania FESR 2014/2020 nel rispetto dell'assetto programmatico del POR approvato dalla
Commissione Europea;

i) demandato all’Autorita di Gestione del POR Campania FESR 2014/2020 la definizione del Sistema
di Gestione e Controllo del Programma allo scopo della successiva validazione da parte dell’Autorita
di Audit;

i) demandato ai dirigenti preposti all’attuazione, allatto della proposta di deliberazione di
programmazione delle operazioni a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020,
sentita I'Autorita di Gestione, listituzione dei capitoli di spesa ritenuti essenziali per I'avvio delle
operazioni con contestuale acquisizione delle relative risorse;

j) con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 la Giunta Regionale ha adottato il Sistema di Gestione e
Controllo (SI.GE.CO.) del POR Campania FESR 2014/2020;

k) con Deliberazione n. 758 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale, a seguito delle modifiche
ordinamentali, ha rettificato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 228/2016 citata, rettificando altresi il
Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014-2020 e prevedendo che I'Autorita di
Gestione, con successivi atti monocratici, potesse apportare le integrazioni e/o modifiche eventualmente
necessarie al suddetto Sistema di Gestione e Controllo;

[) con D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016 e successivi D.P.G.R. nn. 273 del 30/12/2016 e 227 del 14/06/2017,
sono stati designati quali responsabili di Obiettivo Specifico del POR Campania FES 2014-2020 i dirigenti
pro tempore incardinati nelle Direzioni Generali, negli Staff, nei Dipartimenti e nell'Unita Operativa Grandi
Progetti; e, in particolare, il dirigente pro tempore della Direzione Generale 50.06 "Direzione Generale per
I'Ambiente, la Difesa del Suolo e I'Ecosistema" (di seguito DG 50.06) & stato designato quale Responsabile
dell'Obiettivo Specifico 6.3 "Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite
di rete in acquedotto”;

m)la dotazione finanziaria del citato O.S. & stata indicata nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del
18/05/2016, cosi come modificata ed integrata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 735 del
13/12/2016 e successivi provvedimenti;



n) con Decreto Dirigenziale n. 228 del 29 dicembre 2016, I'AdG ha, tra 'altro, approvato la prima versione del
Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014-2020, successivamente modificata con Decreto
Dirigenziale n. 47 del 1° agosto 2017 e con Decreto Dirigenziale n. 134 del 15 maggio 2018 e da ultimo
rettificato con Decreto Dirigenziale n. 517 del 27 dicembre 2018;

0) a seguito dell’istituzione della Direzione Generale 50.17 “Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni
e autorizzazioni ambientali” (di seguito DG 50.17) - di cui al Regolamento Regionale 23 gennaio 2018, n. 1 -
la Giunta Regionale ha disposto, con deliberazione n. 48 del 29 gennaio 2018, la soppressione di alcune
UOD della Direzione Generale 50.06 ed il contestuale trasferimento delle relative competenze alla nuova
Direzione;

p) con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 20 aprile 2018 - anche in considerazione della
riconfigurazione delle competenze introdotta dalla DGR n. 48/2018 - si & provveduto all'ulteriore modifica
dell'allegato al D.P.G.R. 141/2016 e ss. mm. e ii. individuando — senza soluzione di continuita - quali ROS
del POR FESR Campania 2014-2020, i dirigenti pro tempore incardinati nelle Direzioni Generali, negli Staff
e negli Uffici Speciali di cui al richiamato allegato;

q) per l'effetto, il Dirigente della Direzione Generale 50 17 “Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali” & stato individuato Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.3 "Miglioramento del
servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto" del POR FESR
Campania 2014-2020;

r) da ultimo, con D.D. n. 44 del 17/03/2021, come modificato con D.D. n. 79 del 22/03/2022, il dirigente ha
istituito - nel rispetto di quanto previsto dal SI.GE.CO. del POR FESR 2014-2020 - apposito Team
dell'Obiettivo Specifico 6.3 a supporto del ROS nelle attivita programmazione, verifiche ordinarie di gestione
e attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio delle operazioni;

CONSIDERATO CHE:

a) nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 6 “Preservare e tutelare I'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle
risorse” & prevista la priorita d’investimento 6.b “Investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli
obblighi imposti dal’'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri,
di investimenti che vadano oltre tali obblighi”;

b) la Giunta Regionale, con la Delibera n. 323 del 22/05/2018 ha disposto, inter alia, di porre in essere tutte le
azioni volte ad assicurare o accelerare I'attuazione di interventi finalizzati al miglioramento del servizio idrico
integrato;

c) con Delibera della Giunta Regionale n. 476 del 01/08/2023 la Regione Campania ha programmato a valere
sull’Asse VI del POR FESR 2014/2020 risorse pari ad € 25.820.710,10 per la realizzazione degli interventi di
cui all’allegato A dello stesso provvedimento che sono stati reputati coerenti con la pianificazione dellEnte
Idrico Campano, competente ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 15/2015, alla predisposizione, adozione ed
approvazione del Piano d’Ambito su scala regionale;

d) con la DGR 476/2023 tra gli interventi di cui allallegato A & individuato Iintervento: “Interventi di
manutenzione straordinaria del collettore comprensoriale di Punta Gradelle nel tratto di attraversamento
dell'Alveo Lavinola” CUP H18B22000330002 con Soggetto Attuatore GORI s.p.a. per un importo
programmato di euro 1.500.000,00;

e) lintervento richiamato al precedente punto d) & compatibile con il Piano d’Ambito Regionale e, in
conseguenza, con gli strumenti di programmazione dellEnte Idrico Campano dellAmbito Distrettuale
Sarnese Vesuviano, ai sensi dell’'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed art. 16 della L.R. Campania
15, come da Comunicazione del’Ente Idrico Campano prot. 17442 del 15/08/2023;

f) Tlintervento “Interventi di manutenzione straordinaria del collettore comprensoriale di Punta Gradelle nel
tratto di attraversamento dell'Alveo Lavinola” risulta inserito nel Sistema di Monitoraggio SURF con codice
OP_22097 23020BP000000007;

g) con nota prot. 0052090/2023 del 15/06/2023 I'ing. Andrea Palomba Responsabile dell’lnvestment Program
& Services ha nominato I'ing. Domenico Silvestro, quadro della GORI S.p.A., con contratto di lavoro a
tempo indeterminato quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto;

h) con determinazione dell'ing. Andrea Palomba Responsabile dell'Investment Program & Services prot. Prot
64215\2023 del 02/08/2023 GORI S.p.A. ha approvato il progetto esecutivo dell’'intervento;

i) con Decreto Dirigenziale n. 297 del 04/10/2023 & stata ammessa a finanziamento I'operazione denominata:
‘Interventi di manutenzione straordinaria del collettore comprensoriale di Punta Gradelle nel tratto di
attraversamento dell'Alveo Lavinola” - Soggetto Attuatore GORI S.p.A., P.IVA 07599620635 - CUP:
H18B22000330002 - a valere sulle risorse del richiamato Obiettivo Specifico 6.3 del POR FESR 2014/2020
per I'importo complessivo di euro 1.450.151,74 fatte salve le successive verifiche degli uffici di competenza
e dellAdG a norma dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prendendo altresi atto del seguente
quadro economico dell'Operazione:

| QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO |




Importo

Importo Ammissibile
progettuale POR FESR
approvato 2014-2020
A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO
A1.1 | Lavori "a corpo”
A1.2 | Lavori "a misura" 1.097.972,55 €
A1.3 | Lavori in economia
- 474.214,34
Ribasso 43,19% €
A2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 181.282,00 €
TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST GARA 805.040,21 € 805.040,21 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica € 363.962,73 € 363.962,73
B1.1 !.;_ayon in economia, prey|st| in progetto ed esclusi dall'appalto, €63.962,73 €63.962,73
ivi inclusi i rimborsi previa fattura
B1.2 Ser'v|2| e formty_re in g(_:opomla,.prew_stl in progetto ed esclusi € 60.000,00 € 60.000,00
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
B1.3 | Oneri di smaltimento a discarica € 90.000,00 € 90.000,00
B1.4 Spoﬁamento sot_to;ery|2| - Superamento interferenze e € 150.000,00 € 150.000,00
stabilizzazione piani di posa
B3 | Allacciamenti ai pubblici servizi € 20.000,00 € 20.000,00
B4 |Imprevisti € 63.962,73 € 63.962,73
BS Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 € 0,00
B2 | Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche | € 42.400,00
B2.1 | Indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista € 32.000,00
B2.2 | Altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista) € 10.400,00
B6 Spese tecniche progettazione ed esecuzione € 162.145,54
B6.1 | Spese per assicurazione progettista € 0,00
B6.2 Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione €0,00
dipendenti)
B6.3 | Spese tecniche relative alla progettazione € 36.556,72
B6.4 | Attivita preliminari € 28.000,00
B6.5 | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 6.400,00
B6.6 | Conferenze di servizi € 0,00
B6.7 | Direzione lavori € 52.000,00
B6.8 | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 20.000,00 Spese generali
B6.9 | Assistenza giornaliera e contabilita € 0,00 ri?oqosdd?tfzg/el
B6.10 | |ncentivi art. 113 DLgs 50/2016 € 19.188,82 197 186.07
B6.11 | Sorveglianza archeologica € 0,00
B7 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del 18.488,80 €
procedimento, e di verifica e validazione
B8 Spese per commissioni giudicatrici 2.000,00 €
B9 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 2.000,00 €
B9.1 Spese per pubblicita di gara
B9.2 [ Spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al € 1
pubblico 000,00
B9.3 € 1
Spese per promozione risultati 000,00
B10 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo
. .y . : . . 20.000,00 €
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 694.959,79 € 645.111,53 €

A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

1.500.000,00 €

1.450.151,74 €




f)

con nota prot. regionale n. 484964 del 11/10/2023 veniva trasmessa dalla Regione Campania al
beneficiario Gori S.p.A. la convenzione firmata dal beneficiario e dal ROS;

con DD n. 332 del 30/10/2023, sul capitolo di spesa U10531, & stato assunto I'impegno di spesa n.
3230007271 pari a euro 1.450.151,74 per I'esercizio finanziario 2023;

Con provvedimento ACEA S.p.A. veniva aggiudicati i lavori del LOTTO 3 nell’ambito dell’Accordo Quadro
per lavori di “Pronto Intervento, manutenzione, riabilitazione delle reti idriche e fognarie del S.I.I. del’Ambito
Sarnese Vesuviano”, CIG: 7773071864E per I'importo complessivo di Euro 11.134.362,45 a favore della
RESEARCH CONSORZIO STABILE A R.L. P.l. 05041951210, con sede legale in Salerno al Corso Vittorio
Emanuele n. 174, a seguito di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 123 del dlgs. 50/2016, aggiudicata
con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa;

in data 08/10/2020 veniva sottoscritto I'Accordo Quadro tra Gori S.p.A. e RESEARCH CONSORZIO
STABILE A R.L. rep. 910;

in data 07/04/2023, al fine di garantire la continuita del servizio, per quanto previsto all’at.13 del CSA ed in
applicazione delle previsioni di cui allart. 125, comma 1 lett. f) del d.lgs. 50/2016, veniva sottoscritto atto
aggiuntivo rep.1017, per un aumento dell’importo contrattuale nella misura complessiva di in €
11.726.872,49 oltre IVA come per legge, con proroga del termine contrattuale al 31/12/2023;

Con contratto per intervento n. 3900018617 venivano ordinati i lavori di cui “Interventi di manutenzione
straordinaria del collettore comprensoriale di Punta Gradelle nel tratto di attraversamento dell'Alveo
Lavinola” CUP H18B22000330002 CIG derivato 981958738A alla RESEARCH CONSORZIO STABILE A
R.L.;

con Decreto Dirigenziale n. 347 del 14/11/2023 & stato liquidato, in acconto, il 90% del finanziamento
accordato, pari ad euro 1.305.136,57;

CONSIDERATO ALTRESI CHE:

a)

con nota prot. n. 69525 del 06.09.2024 acquisita al protocollo regionale al n. PG/2024/0421533 in data
10.09.202, il Beneficiario ha trasmesso gli atti relativi alla perizia di variante suppletiva n. 1 con variazione
del quadro economico, composta dai seguenti elaborati:

- Atti di approvazione;

- Relazione di perizia;

- Computo metrico estimativo di variante suppletiva;

- Atto di sottomissione;

- Elaborati grafici;
con provvedimento prot. 0097807\2023 del 21/12/2023 avente ad oggetto: “INT 22H8 Intervento di
manutenzione straordinaria del collettore comprensoriale di Punta Gradelle nel tratto di attraversamento
dell’ alveo Lavinola — CUP: H18B22000330002 - CIG derivato: 981958738A” il Beneficiario ha approvato la
Perizia di Variante suppletiva n.1 trasmessa dal direttore dei lavori con nota prot. 97347 del 20/12/2023,
con la determinazione di un importo aggiuntivo pari ad Euro 62.233,46, recante il seguente quadro
economico modificato:

QUADRO ECONOMICO
Importo Importo VARIANTE
progettuale
approvato

A) | LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO
A11 | Lavori "a corpo”
A1.2 Lavori "a misura" 1.097.972,55 € 1.207.519,22 €
A1.3 | Lavori in economia

Ribasso 43,19% - 474.214,34 € -521.527,55 €
A2 dolgzzladella sicurezza non soggetti a ribasso 181.282,00 € 181.882,00 €
L%;AALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST 805.040,21 € 867.273,67 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 L_avorl_m economia e Oneri di smaltimento in € 363.962,73 € 363.962,73

discarica
B1.1 Lav'orl in economia, pr_e:\{lstl in proget_to ed esclusi €63.962,73 €63.962,73

dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
B1.2 | Servizi e forniture in economia, previsti in progetto

ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa € 60.000,00 € 60.000,00

fattura




B1.3 | Oneri di smaltimento a discarica € 90.000,00 € 90.000,00

B1.4 _Spostamento sottog_ew|z[ - Sup_ergmgnto € 150.000,00 € 150.000,00
interferenze e stabilizzazione piani di posa

B3 | Allacciamenti ai pubblici servizi € 20.000,00 € 20.000,00

B4 |mprevisti € 63.962,73 € 1.729,27

B5 Acqws_lzu_)ne aree o immobili e pertinenti €0,00 €0,00
indennizzi

B2 |Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e

geotecniche

B2.1 | Indagini geologiche e geotecniche a carico del

progettista

B2.2 | Altro (incluse indagini geologiche non a carico del

progettista)

B6 Spese tecniche progettazione ed esecuzione
B6.1 Spese per assicurazione progettista

B6.2 Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016
(assicurazione dipendenti)

B6.3 Spese tecniche relative alla progettazione

B6.4 | Attivita preliminari
B6.5 | Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione

B6.6 | Conferenze di servizi

B6.7 Direzione lavori
B6.8 | Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione

B6.9 | Assistenza giornaliera e contabilita 197.186,07 197.186,07
B6.1
0 Incentivi art. 113 DLgs 50/2016
B6.1
1 Sorveglianza archeologica

B7 Spese per attivita tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e
validazione

B8 Spese per commissioni giudicatrici
B9 | Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere
artistiche

B9.1 Spese per pubblicita di gara
B9.2 | Spese per interventi informativi e pubblicitari
destinati al pubblico

B9.3 Spese per promozione risultati

B10 | Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

645.111,53 € 582.878,07 €

1.450.151,74 € 1.450.151,74 €

RITENUTO, per quanto sopra esposto:

a) di dover prendere atto della perizia di variante suppletiva approvata con provvedimento prot.
0097807\2023 del 21/12/2023 avente ad oggetto: “INT 22H8 Intervento di manutenzione

straordinaria del collettore comprensoriale di Punta Gradelle nel tratto di attraversamento dell’ alveo

Lavinola— CUP:  H18B22000330002 - CIG derivato: 981958738A” il Beneficiario ha approvato la

Perizia di Variante suppletiva n.1 trasmessa dal direttore dei lavori con nota prot. 97347 del

20/12/2023;

b) di dover prendere atto che a seguito dell’approvazione di tale Perizia, il quadro economico

dell'intervento risulta modificato come riportato di seguito:



QUADRO ECONOMICO

Importo Importo VARIANTE
progettuale
approvato
A)  |LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO
A1.1 | Lavori "a corpo”
A1.2 | Lavori "a misura" 1.097.972,55 € 1.207.519,22 €
A1.3 | Lavori in economia
Ribasso 43,19% - 474.214,34 € -521.527,55 €
A2 do.gz?adella sicurezza non soggetti a ribasso 181.282,00 € 181.882,00 €
gg‘ll;iLE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST 805.040,21 € 867.273,67 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Ic_ravorl.m economia e Oneri di smaltimento in € 363.962,73 € 363.962,73
iscarica
B1.1 Lav'orl in economia, p_rgwsh in proget_to ed esclusi €63.962,73 €63.962,73
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
B1.2 | Servizi e forniture in economia, previsti in progetto
ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa € 60.000,00 € 60.000,00
fattura
B1.3 | Oneri di smaltimento a discarica € 90.000,00 € 90.000,00
B1.4 Spostamento sottols_erV|Z|l - Sup.erqm.ento € 150.000,00 € 150.000,00
interferenze e stabilizzazione piani di posa
B3 | Allacciamenti ai pubblici servizi € 20.000,00 € 20.000,00
B4 | imprevisti € 63.962,73 €1.729,27
B5 Acqwsllzu.)ne aree o immobili e pertinenti €0,00 €0,00
indennizzi
B2 | Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e 197.186,07 197.186,07
geotecniche
B2.1 | Indagini geologiche e geotecniche a carico del
progettista
B2.2 | Altro (incluse indagini geologiche non a carico del
progettista)
B6 Spese tecniche progettazione ed esecuzione
B6.1 Spese per assicurazione progettista
B6.2 Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016
(assicurazione dipendenti)
B6.3 Spese tecniche relative alla progettazione
B6.4 | Attivita preliminari
B6.5 | Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione
B6.6 | Conferenze di servizi
B6.7 | Direzione lavori
B6.8 | Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione
B6.9 | Assistenza giornaliera e contabilita
B6.1
0 Incentivi art. 113 DLgs 50/2016
B6.1
1 Sorveglianza archeologica
B7 Spese per attivita tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e
validazione
B8 | spese per commissioni giudicatrici
B9 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere

artistiche




B9.1 Spese per pubblicita di gara
B9.2 | Spese per interventi informativi e pubblicitari
destinati al pubblico

B9.3 Spese per promozione risultati

B10 | Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

645.111,53 € 582.878,07 €

1.450.151,74 € 1.450.151,74 €

con un aumento di spesa pari ad Euro 62.233,46 ed un ammontare complessivo contrattuale dei
lavori pari ad euro Euro 867.273,67 di cui € 181.282,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso e un costo totale dell'intervento di euro 1.450.151,74 a valere sulle risorse del POR
Campania, Obiettivo Specifico 6.3;

c) di dover prendere atto dell’intera documentazione trasmessa a mezzo PEC dal Beneficiario,
precisando che resta impregiudicata ogni responsabilita dello stesso in merito alla corretta
esecuzione delle procedure di competenza del medesimo nonché delle dichiarazioni dello
stesso fornite, come sottoscritte dal RUP, relativamente:
alla rispondenza del quadro economico al progetto approvato;
alla legittimita della variante intervenuta;
alla congruita, ammissibilita e legittimita delle voci di spesa inserite nel quadro economico
a valere sui fondi posti a copertura dell’intervento;
all’'avvenuto rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di appalti
pubblici;
all’adozione di un sistema di contabilita separata per la rendicontazione delle risorse assentite
di cui al presente provvedimento;

d) di evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere

applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli “Orientamenti per la

determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione

nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di

appalti pubblici” riportati in allegato alla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 9527

finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del RUA sulla documentazione

trasmessa dal Beneficiario;

e) di dover dare atto che solo in fase di rendicontazione complessiva, a norma dell'art. 125 del

Reg. 1303/2013 e del vigente Manuale di attuazione del POR FESR 2014-20, sara possibile

definire in dettaglio I'esatta entita delle spese considerate ammissibili € che eventuali spese

inammissibilio eccedenti il finanziamento assentito saranno ritenute a carico del soggetto
attuatore;

f) di prendere atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione

di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

VISTI

- il POR Campania FESR 2014/2020 ed i relativi criteri di selezione;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 39 del 02 febbraio 2016

- la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 18 maggio 2016 € ss. mm. € ii.;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 14 giugno 2016 e ss. mm. € ii,;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 13 dicembre 2016;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 20 dicembre 2016;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 20 aprile 2018;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 79 del 22/03/2022;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 323 del 22 maggio 2018;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 476 del 01/08/2023;

- il Decreto Dirigenziale n. 297 del 04/10/2023;

- il Decreto Dirigenziale n. 332 del 30/10/2023;



- gli atti e tutto quanto sopra richiamato;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Daniele Marzano della
D.G. 50.17 Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Autorizzazioni ambientali, quale componente
del Team Obiettivo Specifico 6.3 a supporto del ROS aggiornato con Decreto Dirigenziale n. 290
del 26 settembre 2023, il quale attesta, ai sensi della normativa vigente in materia, che non
sussistono situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali, in capo a sé stesso

DECRETA

per i motivi precedentemente formulati e che qui si intendono integralmente riportati,

1)

di prendere atto della perizia di variante suppletiva approvata con provvedimento prot.
0097807\2023 del 21/12/2023 avente ad oggetto: “INT 22H8 Intervento di manutenzione
straordinaria del collettore comprensoriale di Punta Gradelle nel tratto di attraversamento dell’
alveo Lavinola — CUP: H18B22000330002 - CIG derivato: 981958738A” il Beneficiario ha
approvato la Perizia di Variante suppletiva n.1 trasmessa dal direttore dei lavori con nota prot.
97347 del 20/12/2023;

2) di prendere atto che a seguito dell’approvazione di tale Perizia, il quadro economico dell'intervento
risulta modificato come riportato di seguito:
QUADRO ECONOMICO
Importo Importo VARIANTE
progettuale
approvato
A) | LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO
A1.1 | Lavori "a corpo”
A1.2 | Lavori "a misura" 1.097.972,55 € 1.207.519,22 €
A1.3 | Lavori in economia
Ribasso 43,19% - 474.214,34 € -521.527,55 €
A2 do.gz?adella sicurezza non soggetti a ribasso 181.282,00 € 181.882,00 €
gg‘ll;iLE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO POST 805.040,21 € 867.273,67 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 L.avorl.ln economia e Oneri di smaltimento in € 363.962,73 € 363.962,73
discarica
B1.1 Lav'orl in economia, p_rgwsh in proget_to ed esclusi €63.962,73 €63.962,73
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
B1.2 | Servizi e forniture in economia, previsti in progetto
ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa € 60.000,00 € 60.000,00
fattura
B1.3 | Oneri di smaltimento a discarica € 90.000,00 € 90.000,00
B1.4 Spostamento sottols_erV|Z|l - Sup.erqm.ento € 150.000,00 € 150.000,00
interferenze e stabilizzazione piani di posa
B3 | Allacciamenti ai pubblici servizi € 20.000,00 € 20.000,00
B4 | imprevisti € 63.962,73 €1.729,27
B5 Acqwsllzu.)ne aree o immobili e pertinenti €0,00 €0,00
indennizzi
B2 | Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e 197.186,07 197.186,07
geotecniche
B2.1 | Indagini geologiche e geotecniche a carico del
progettista
B2.2 | Altro (incluse indagini geologiche non a carico del
progettista)
B6 | spese tecniche progettazione ed esecuzione
B6.1 Spese per assicurazione progettista
B6.2 | Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016
(assicurazione dipendenti)




B6.3 Spese tecniche relative alla progettazione

B6.4 | Attivita preliminari
B6.5 | Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione

B6.6 | Conferenze di servizi

B6.7 | Direzione lavori
B6.8 | Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione

B6.9 | Assistenza giornaliera e contabilita
B6.1
0 Incentivi art. 113 DLgs 50/2016
B6.1
1 Sorveglianza archeologica

B7 Spese per attivita tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e
validazione

B8 Spese per commissioni giudicatrici

B9 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere
artistiche

B9.1 Spese per pubblicita di gara

B9.2 | Spese per interventi informativi e pubblicitari
destinati al pubblico

B9.3 Spese per promozione risultati

B10 | Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

con un aumento di spesa pari ad Euro 62.233,46 ed un ammontare complessivo contrattuale dei
lavori pari ad euro Euro 867.273,67 di cui € 181.282,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso e un costo totale dellintervento di euro 1.450.151,74 a valere sulle risorse del POR
Campania, Obiettivo Specifico 6.3;

3) di prendere atto dell’intera documentazione trasmessa a mezzo PEC dal Beneficiario, precisando
che resta impregiudicata ogni responsabilita dello stesso in merito alla corretta esecuzione delle
procedure di competenza del medesimo nonché delle dichiarazioni dello stesso fornite, come
sottoscritte dal RUP, relativamente:

alla rispondenza del quadro economico al progetto approvato;

alla legittimita della variante intervenuta;

alla congruita, ammissibilita e legittimita delle voci di spesa inserite nel quadro economico a

valere sui fondi posti a copertura dell’intervento;

all’'avvenuto rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di  appalti

pubblici;

alladozione di un sistema di contabilita separata per la rendicontazione delle risorse

assentite di cui al presente provvedimento;
4) di evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere
applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli “Orientamenti per la
determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione
nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di
appalti pubblici” riportati in allegato alla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 9527
finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del RUA sulla documentazione
trasmessa dal Beneficiario;
5) di dare atto che solo in fase di rendicontazione complessiva, a norma dell'art. 125 del Reg.
1303/2013 e del vigente Manuale di attuazione del POR FESR 2014-20, sara possibile definire in

645.111,53 € 582.878,07 €

1.450.151,74 € 1.450.151,74 €




dettaglio I'esatta entita delle spese considerate ammissibili e che eventuali spese inammissibili o
eccedenti il finanziamento assentito saranno ritenute a carico del soggetto attuatore;
6) di prendere atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione
di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
7) di pubblicare il presente provvedimento (ad avvenuta esecutivita dello stesso, eventualmente
emendato dei dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. € ii.) nella sezione “Casa
di vetro” del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5 della
legge regionale n. 23 del 28 luglio 2017, tramite I'attivita svolta in e-grammata;
8) di specificare, inoltre, che sara cura del responsabile dell'intervento verificare la pubblicazione
ad esecutivita avvenuta sulla sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della Regione;
9) di trasmettere il presente atto:
al Beneficiario — GORI S.p.A;
alla Direzione Generale per le risorse finanziarie DG 50.13.00;
allo Staff 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo Gestione e Coordinamento dei
Procedimenti di Spesa e del Riconoscimento dei debiti fuori Bilancio”;
all'Assessore Regionale al’Ambiente;
alla Programmazione Unitaria Regionale;
alla DG 50.03.00 “Autorita di Gestione del POR Campania FESR 2014-20207;
all'Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sulla sezione “Casa di vetro” del sito
istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dallart. 5 della legge
regionale n. 23/2017;
all’'u.D.C.P. 40.01.00 Gabinetto del Presidente;
alla Segreteria di Giunta, per il seguito di competenza.

Il Responsabile Obiettivo Specifico 6.3
Dott. Antonello Barretta



