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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  della  Campania  n.  343  del  06/07/2016  è  stato  programmato  il

finanziamento dell’intervento “Bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale sita in
località Campo della Corte”- identificato dal CUP I87H15000300006 - presentato dal Comune di Castelpagano, a
valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020 – Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1; 

b. con decreto dirigenziale n. 470 del 27/07/2016 la Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema (attualmente
Direzione Generale per la Difesa del  suolo e l’Ecosistema) ha concesso per il  finanziamento dell’intervento
suddetto  l’importo  di  €  998.251,12,  a  valere  sulle  risorse  dell’Obiettivo  Specifico  6.2  ed  ha  autorizzato  la
registrazione del relativo impegno di spesa nel bilancio regionale; 

c. in data 03/08/2016 è stata sottoscritta tra il Responsabile dell’Obiettivo Specifico e il Rappresentante Legale del
Comune di Castelpagano la convenzione regolante i rapporti tra gli stessi, acquisita al protocollo regionale in
pari data con il n. 544671; 

d. a  seguito  dell’approvazione  del  Manuale  di  Attuazione  del  POR  FESR  Campania  2014/2020,  approvato
dall’Autorità di Gestione con decreto dirigenziale n. 228 del 29/12/2016, il 17/03/2017 è stato sottoscritto l’atto
modificativo della suddetta convenzione, acquisito al protocollo regionale in pari data con il n. 538761; 

e. con decreto dirigenziale n. 950 del 12/12/2016 la Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema ha preso atto
del quadro economico dell’intervento di bonifica di cui trattasi, conseguente all’aggiudicazione dell’appalto, di
seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA (rif. Decreto Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema n. 
950/2016)
a.1 Lavori post gara € 750.239,60
a.2 Oneri per la sicurezza € 12.335,92
A TOTALE LAVORI (a.1+a.2) € 762.575,52
a.3 Servizi di progettazione e relative prestazioni 
accessorie

€ 19.760,40

Totale appalto (a.1+a.2+a.3) € 782.335,92
B SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 Spese generali 
(a.3+b.1.1+b.1.2+b.1.3+b.1.4+b.1.5)

€ 93.232,00

b.1.1 Spese tecniche (progettazione, direzione 
lavori e sicurezza)

€ 56.800,00

b.1.2 Spese per Commissioni giudicatrici € 5.000,00
b.1.3 Spese per pubblicità € 4.000,00
b.1.4 Spese per accertamenti di laboratorio e/o 
verifiche tecniche 

€ 5.000,00

b.1.5 CNPAIA € 2.672,00
b.2 Imprevisti € 22.000,00
b.3 IVA € 98.968,68
b.3.1 IVA su lavori (10% di A) € 76.257,55
b.3.2 IVA su imprevisti (10% di b.2) € 2.200,00
b.3.3 IVA su spese generali (22% di b.1) € 20.511,13
TOTALE PROGETTO (A+B) € 976.776,60
TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO D’ASTA € 21.474,52

f. con il suddetto decreto è stata erroneamente liquidata, a titolo di primo acconto, la somma di € 229.475,34, in
luogo di quella corretta di € 293.032,98;

g. con il  decreto dirigenziale n. 513 del 19/10/2017 è stato liquidato, a titolo di  secondo acconto, l’importo di €
365.590,62  comprensivo  della  differenza  (€  63.187,64)  tra  l’importo  erroneamente  liquidato  con  il  decreto
n.950/2016 e quello esatto che sarebbe dovuto essere liquidato;

h. con  il  decreto  dirigenziale  n.286 del  14/06/2018  è stato  liquidato  l’importo  di  €  284.032,98,  a  titolo  di  terzo
acconto, fino a concorrenza del 90% del finanziamento rideterminato;

i. con decreto dirigenziale n. 295 del 07/07/2020 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema ha
preso atto della variante progettuale approvata dal dirigente del settore tecnico-manutentivo del Comune di
Castelpagano con determinazione n. 33 del 06/02/2020 e del relativo quadro economico, di seguito indicato
nonché della determina di conclusione positiva del procedimento amministrativo, avviato per l’acquisizione degli



atti di assenso necessari alla predetta variante, adottata il 01/07/2020 dalla U.O.D. “Autorizzazioni Ambientali e
Rifiuti Benevento”:

QUADRO ECONOMICO POST VARIANTE (rif. Decreto D.G. 50 06 00 n. 295/2020)
a1 Lavori post variante € 770.000,00
a2 Oneri per la sicurezza € 12.335,92
a3 Servizi di progettazione e relative prestazioni 
accessorie

€ 19.760,40

a4 Adeguamento collettori a causa alluvione 
Ottobre 2015

€ 22.000,00

A) TOTALE LAVORI (a1+a2+a4) € 804.335,92
B SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 Spese generali 
b.1.1 Spese tecniche € 51.665,21
         a. Direzione Lavori e Sicurezza € 29.660,64
         b. Relazioni Specialistiche (geologo) €    5.000,00
         c. Relazioni Specialistiche (Agronomo) €     4.500,00
         d. Compensi incentivanti €   12.129,57
          e. Contributo di gara €        375,00
b.1.2 Commissioni Giudicatrici €     2.700,00
b.1.3 Spese per pubblicità €     4.261,22
b.1.4 Spese per accertamenti di laboratorio 
( Collaudo Amministrativo) 

€     4.862,44

b.1.5 CNPAIA € 977,71
b.1.5.a  C.N.P.A.I.A. 2% di b.1.1.a € 593,21
b.1.5.b C.N.P.A.I.A. 4% di b.1.4 € 194,50
b.1.5.c Cassa Geologi 2% di b.1.1.b € 100,00
b.1.5.d Cassa Agronomi 2% di b.1.1.c € 90,00
b.3  I.V.A. € 92.705,02
b.3.1 I.V.A. sui lavori (10% di a1+ a2 ) € 78.457,55
b.3.2. IVA su b.1.1.a + b.1.5.a €   6.655,85
b.3.3. IVA su a3 €   4.347,29
b.3.4 IVA su b.1.1.b + b.1.5.c € 1.122,00
b.3.5 IVA su B.1.4 + B.1.5.b € 1.112,53
b.3.6 IVA su b.1.1.c + b.1.5.d €  1.009,80
Totale Somme a Disposizione € 157.171,60
IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO € 961.507,52
IMPORTO FINANZIATO € 998.251,12
TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO D’ASTA €   36.743,60

j. la variante in questione è stata ritenuta finanziabile, ai sensi dell’art. 132 del d.lgs. n.163/2006, lettera e-bis, anche
alla luce del comunicato del Presidente dell’ANAC del 02/10/2014 nonchè della nota prot. reg. n. 714141 del
25/11/2019 dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020;

k. con decreto dirigenziale n. 394 del 30/09/2020 è stato rideterminato il  finanziamento concesso al Comune di
Castelpagano per il progetto de quo da € 976.776,60 in € 961.507,52, secondo il quadro economico di seguito
riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE AMMISSIBILE (rif. Decreto D.G. 50 06 00 n. 394/2020)
a.1 Lavori € 772.239,6
a.2 Oneri per la sicurezza € 12.335,92
A TOTALE LAVORI (a.1+a.2) € 784.575,52
a.3 Servizi di progettazione e relative prestazioni 
accessorie

€ 19.760,40

Totale appalto (a.1+a.2+a.3) € 804.335,92
B SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 Spese generali (escluso a.3) € 64.466,58
b.1.1 Direzione lavori e sicurezza € 29.660,64
b.1.2 Geologo € 5.000,00
b.1.3 Agronomo € 4.500,00



b.1.4 Compensi incentivanti € 12.129,57
b.1.5 Contributo di gara €  375,00
b.1.6 Commissioni Giudicatrici €  2.700,00
b.1.7 Collaudo Amministrativo € 4.862,44
b.1.7 Pubblicità € 4.261,22
b.1.8 C.N.P.A.I.A €  977,71
b.2 Iva € 92.705,02
su A (10%) € 78.457,55
su b.1 e a.3 (22%) € 14.247,47
COSTO TOTALE € 961.507,52

l. con  il  decreto  dirigenziale  n.  394 del  30/09/2020 è  stato  liquidato  al  Comune di  Castelpagano il  saldo di  €
82.038,58 a valere sull’impegno n.3190002841 assunto con il decreto dirigenziale n. 151 del 18/04/2019; 

m. con il decreto n. 442 del 22/10/2020, avendo la UOD Bonifiche rilevato che l’importo da liquidare, a titolo di
saldo, sarebbe dovuto essere € 82.408,58 e non € 82.038,58, è stata liquidata la differenza di € 370,00 ed è
stato autorizzato il disimpegno dell'importo di € 15.269,08;

PRESO ATTO CHE 
a. il Comune di Castelpagano, con nota prot. n. 5595 del 08/11/2024, ha trasmesso la determinazione reg. gen. n.

329 del 31/10/2024 con la quale è stato approvato il quadro economico finale aggiornato, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE AGGIORNATO (rif. Determinazione comunale reg. gen. n. 329/2024)
a.1.1 Lavori € 772.239,6
 a.1.2 Oneri per la sicurezza € 12.335,92
A) TOTALE LAVORI € 784.575,52
a.1.3 Servizi progettazione e relative prestazioni 
accessorie

€ 19.760,40

Totale appalto (a.1.1+a.1.2+a.1.3) € 804.335,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1.1 Spese tecniche

a) Direzione lavori  e  coordinamento sicurezza
con variante

€ 29.660,64

b) Relazioni  specialistiche  (Studio  di
compatibilità ambientale e Piano di ripristino
ambientale)

€ 4.500,00

    c) Compensi incentivanti € 9.628,62
d) Contributo ANAC €  375,00

b.1.2 Commissioni Giudicatrici € 2.700,00
b.1.3 Pubblicità € 4.261,22
b.1.4 Accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche (Collaudo Amministrativo) 

€ 4.862,44

b.1.5 C.N.P.A.I.A €  877,71
b.1.5.a CNPAIA 2% di b.1.1.a € 593,21
b.1.5.b CNPAIA 4% di b.1.4 € 194,50
b.1.5.c Cassa relazioni specialistiche 2% di b.1.1.b € 90,00
Totale b.1.1 € 56.865,63
b.2 Iva:
b.2.1 su A (10%) € 78.457,55
b.2.2 su b.1.1.a + b.1.5.a € 6.655,85
b.2.3 su a.1.3 € 4.347,29
b.2.4 su b.1.4 +b.1.5.b € 1.112,53
b.2.5 su b.1.b+b.1.5.c € 1.009,80

Totale somme a disposizione € 148.448,65
COSTO TOTALE INTERVENTO € 952.784,57
IMPORTO FINANZIATO € 961.507,52
IMPORTO ECONOMIE € 8.722,95



b. l’Ente suddetto ha inserito nel sistema di monitoraggio SURF la documentazione attestante il pagamento di spese
relative all’intervento di  bonifica  in  questione pari  complessivamente  ad € 952.784,57,  che sono inferiori  al
finanziamento di € 961.784,57 erogato dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema; 

c. Il Comune di Castelpagano ha restituito alla Regione Campania il 23/10/2024 le economie di spesa ammontanti
ad  €  8.722,95 (rif.  determinazione  comunale  reg.  gen.  n.  242  del  24/09/2024,  versamento  registrato  dalla
Tesoreria regionale il 23/10/2024 ai PRE nn. 28468 e 28469);

RITENUTO 
a. di  dover  rideterminare in  via  definitiva  l’importo  del  finanziamento concesso al  Comune di  Castelpagano per

l’operazione " Bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale sita in localita' Campo della
Corte"  -  CUP I87H15000300006  -  Codice  Surf  16026BP000000004  -  a  valere  sull’O.S.  6.2  del  POR FESR
Campania 2014/2020, da € 961.507,52 in € 952.784,57, secondo il quadro economico di seguito indicato, stante
la restituzione delle economie di spesa di € 8.722,95:

QUADRO ECONOMICO FINALE AGGIORNATO (rif. Determinazione comunale n. 329/2024)
a.1.1 Lavori € 772.239,6
 a.1.2 Oneri per la sicurezza € 12.335,92

A) TOTALE LAVORI € 784.575,52
a.1.3 Servizi progettazione e relative prestazioni 
accessorie

€ 19.760,40

Totale appalto (a.1.1+a.1.2+a.1.3) € 804.335,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1.1 Spese tecniche: 
a)Direzione lavori e coordinamento sicurezza con
variante

€ 29.660,64

b)Relazioni  specialistiche  (Studio  di  compatibilità
ambientale e Piano di ripristino ambientale) 

€ 4.500,00

    c) Incentivo rup € 9.628,62
d)Contributo ANAC €  375,00
b.1.2 Commissioni Giudicatrici € 2.700,00
b.1.3 Pubblicità € 4.261,22
b.1.4 Accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche (Collaudo Amministrativo) 

€ 4.862,44

b.1.5 C.N.P.A.I.A €  877,71
b.1.5.a CNPAIA 2% di b.1.1.a € 593,21
b.1.5.b CNPAIA 4% di b.1.4 € 194,50
b.1.5.c Cassa relazioni specialistiche 2% di b.1.1.b € 90,00
Totale b.1.1 € 56.865,63
b.2 Iva: € 91.583,02

b.2.1 su A (10%) € 78.457,55
b.2.2 su b.1.1.a + b.1.5.a € 6.655,85
b.2.3 su a.1.3 € 4.347,29
b.2.4 su b.1.4+ b.1.5.b € 1.112,53
b.2.5 su b.1.b+b.1.5.c € 1.009,80

Totale somme a disposizione € 148.448,65
COSTO FINALE DEFINITIVO INTERVENTO € 952.784,57
IMPORTO FINANZIATO € 961.507,52
IMPORTO ECONOMIE RESTITUITE € 8.722,95

b. di dover dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C (2015) 8578
del 01/12/2015, è pari al 75% del finanziamento aggiornato;

c. di  dover  autorizzare  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  in  quanto  modifica  il  decreto  n.  394  del
30/09/2020,  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Campania  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,
sottosezioni “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”; “Atti di revoca e Modifica”, ai sensi dell’art. 26
del  D.  Lgs.  n.  33/2013  e  s.m.i.  e  in  conformità  dei  chiarimenti  del  Responsabile  della  Prevenzione  della
Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot.
441389;



VISTI
 gli atti trasmessi dal Comune di Castelpagano;
 la legge regionale n. 25 del 28 dicembre 2023, che ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per il

triennio 2024-2026 della Regione Campania;
 la deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 10 gennaio 2024 che ha approvato il Bilancio gestionale

2024/2026 della Regione Campania e s.m.i.;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla dott.ssa Corinna Di Napoli e dal dott. Vittorio Picariello, in
servizio presso la Direzione Generale 50.06 - UOD Bonifiche – incaricati dell’attuazione del progetto
in questione, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR Campania 2014/2020, i quali
attestano, ai sensi dell’art. 6 bis della l. n. 241/90 e s.m.i., che nel presente procedimento non sussistono
situazioni di conflitto di interesse attuali o potenziali

DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa che, nella presente parte dispositiva, si intendono integralmente richiamati:

1. di rideterminare in via definitiva l’importo del finanziamento concesso al Comune di Castelpagano per l’operazione
" Bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale sita in localita' Campo della Corte" -
CUP I87H15000300006 - Codice Surf 16026BP000000004 - a valere sull’O.S. 6.2 del POR FESR Campania
2014/2020,  da  €  961.507,52  in  €  952.784,57,  secondo  il  quadro  economico  di  seguito  indicato,  stante  la
restituzione delle economie di spesa di € 8.722,95:

QUADRO ECONOMICO FINALE AGGIORNATO (rif. Determinazione comunale n. 329/2024)
a.1.1 Lavori € 772.239,6
 a.1.2 Oneri per la sicurezza € 12.335,92

A) TOTALE LAVORI € 784.575,52
a.1.3 Servizi progettazione e relative prestazioni 
accessorie

€ 19.760,40

Totale appalto (a.1.1+a.1.2+a.1.3) € 804.335,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1.1 Spese tecniche: 
a)Direzione lavori e coordinamento sicurezza con
variante

€ 29.660,64

b)Relazioni  specialistiche  (Studio  di  compatibilità
ambientale e Piano di ripristino ambientale) 

€ 4.500,00

    c) Incentivo rup € 9.628,62
d)Contributo ANAC €  375,00
b.1.2 Commissioni Giudicatrici € 2.700,00
b.1.3 Pubblicità € 4.261,22
b.1.4 Accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche (Collaudo Amministrativo) 

€ 4.862,44

b.1.5 C.N.P.A.I.A €  877,71
b.1.5.a CNPAIA 2% di b.1.1.a € 593,21
b.1.5.b CNPAIA 4% di b.1.4 € 194,50
b.1.5.c Cassa relazioni specialistiche 2% di b.1.1.b € 90,00
Totale b.1.1 € 56.865,63
b.2 Iva: € 91.583,02

b.2.1 su A (10%) € 78.457,55
b.2.2 su b.1.1.a + b.1.5.a € 6.655,85
b.2.3 su a.1.3 € 4.347,29
b.2.4 su b.1.4+ b.1.5.b € 1.112,53
b.2.5 su b.1.b+b.1.5.c € 1.009,80

Totale somme a disposizione € 148.448,65



COSTO FINALE DEFINITIVO INTERVENTO € 952.784,57
IMPORTO FINANZIATO € 961.507,52
IMPORTO ECONOMIE RESTITUITE € 8.722,95

2. di dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C (2015) 8578 del
01/12/2015, è pari al 75% del finanziamento aggiornato;

3. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento, in quanto modifica il decreto n. 394 del 30/09/2020,
sul  sito  istituzionale  della  Regione  Campania  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sottosezioni
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”; “Atti di revoca e Modifica”, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n.
33/2013  e  s.m.i.  e  in  conformità  dei  chiarimenti  del  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e
Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

4. di trasmettere il decreto:
-alla Segreteria della Giunta regionale;
-alla D.G. 50.03.00;

- all’ufficio  competente alla pubblicazione sul  sito  istituzionale  della  Regione  Campania,  sezione
“Amministrazione Trasparente” – sotto-sezioni “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” – “Atti di
revoca e/o modifica”;

- al beneficiario Comune di Castelpagano

Il Responsabile dell’O.S. 6.2
Dott. Michele Palmieri

   


	Per i motivi esposti in narrativa che, nella presente parte dispositiva, si intendono integralmente richiamati:

