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FEAMP 2014-2020 mis.1.43. Proroga termini per conclusione progetti al 30.04.2023

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



LA DIRIGENTE
Premesso che:

a. il Parlamento Europeo e il Consiglio, con Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013, e successive modi-
fiche e integrazioni, hanno emanato disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Euro-
pei (fSIE), tra cui il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca 2014-2020 (FEAMP);

b. il Parlamento Europeo e il Consiglio, con Reg. (UE) n. 508/2014 del 15/05/2014, e successive modifi-
che e integrazioni, hanno emanato disposizioni sul FEAMP 2014/2020, definendone le Misure di fi-
nanziamento;

c. la Commissione Europea, con Decisione di Esecuzione (UE) C(2015) 8452 F1 del 25/11/2015, ha ap-
provato il Programma Operativo afferente al PO FEAMP 2014/2020; il programma, al paragrafo 1.1,
ai sensi dell’art. 123 paragrafo 7 del Reg. (UE) 1303/2013 per l’attuazione di alcune misure, individua
le Regioni, tra cui la Regione Campania, quali Organismi intermedi;

d. la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e il Ministero per le Politiche Agricole, Ali -
mentari e Forestali (MiPAAF) e con atto rispettivamente repertorio n. 102/CSR del 09/06/2016 e prot.
n. 15286 del 20/09/2016, hanno sottoscritto l’Accordo Multiregionale (AM) per l’attuazione coordinata
degli interventi cofinanziati dal PO FEAMP 2014/2020;

e. la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 384 del 20/07/2016 ha formulato la presa
d’atto del PO FEAMP nazionale 2014/2020, e dell’Accordo Multiregionale, nominando il Dirigente del-
la  dell’UOD  Ufficio  Centrale  Pesca  e  Acquacoltura  Referente  regionale  dell’Autorità  di  Gestione
(RAdG);

f. la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 201 del 02/12/2016, ha approvato la Con-
venzione di delega delle funzioni dell’Autorità di Gestione nazionale del PO FEAMP 2014/2020, sotto-
scritta con il MiPAAF in data 13/12/2016;

g. la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 54 del 07/02/2017, ha approvato le Linee
Guida del PO FEAMP 2014/2020 per la Campania;

h. il RAdG, con Decreto Dirigenziale n. 227 del 05/10/2017, ha adottato il Documento delle Disposizioni
Procedurali del Referente dell’Autorità di Gestione (Manuale delle Procedure e dei Controlli) nella sua
prima stesura, del quale sono previste successive revisioni;

i. il RAdG, con Decreto Dirigenziale n. 163 del 22/06/2018, ha approvato l’avviso pubblico della Misura
1.43 con relativi allegati, e, ricevuto l’esito delle istruttorie delle UOD competenti sulle domande per-
venute a valere sullo stesso, con Decreto Dirigenziale n. 104 del 29/05/2019, ha approvato l’elenco
regionale delle istanze ammissibili e non ammissibili a finanziamento;

RILEVATO che:

 con DDR n. 46 del 23/03/2020 è stata concessa una proroga automatica dei termini per la conclusione
delle operazioni finanziate in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

 con successivo DDR n.67 del 08/04/2020 i termini di proroga sono stati adeguati alle disposizioni previste
nella DGR n.144/2020, nonché ai termini relativi allo stato di emergenza COVID 19 stabiliti sia dai DPCM
emanati  dalla Presidenza del  Consiglio che dai  successivi  Decreti-legge stabilendo che il  differimento
suddetto è stato autorizzato d’ufficio senza la necessità di alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti
beneficiari;

 con  successivo  DRD  n.  24  del  02  febbraio  2021,  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Campania  n.  14  del  8  febbraio  2021,  in  ragione  del  prolungamento  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica  Covid  19,  è stata  disposta  la  proroga automatica  dei  termini  per  la  conclusione delle
operazioni  finanziate  dal  FEAMP Campania,  fissando  il  nuovo  termine  al  30  aprile  2021 autorizzato
d’ufficio senza alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari.

 con  DRD n.  n.  87 del  11/05/2021,  a  seguito  del  perdurare dello  stato  emergenziale,  si  è  stabilito  di
prorogare i termini per la conclusione delle operazioni stabiliti dai provvedimenti di concessione fino al 31
luglio 2021. Il suddetto differimento (come i precedenti) è stato autorizzato d’ufficio senza alcuna richiesta



preventiva da parte dei soggetti beneficiari, né di istruttoria da parte della Regione in caso di richiesta già
avanzata dal beneficiario.

 Con  DDR n.225  del  06/10/2021,  a  seguito  di  specifiche  istanze  da  parte  dei  beneficiari,  valutate  le
motivazioni  è  stata  concessa  un’ulteriore  proroga  dei  termini  per  la  conclusione  delle  operazioni  al
31/12/2021;

 DRD n. 27 del 17/03/2022, a seguito del perdurare dello stato emergenziale, si è stabilito di prorogare i
termini per la conclusione delle operazioni stabiliti dai provvedimenti di concessione fino al 30 settembre
2022;

TENUTO CONTO che, oltre le persistenti limitazioni alle attività conseguenti  all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 che hanno comportato difficoltà oggettive nella fase realizzativa degli interventi cofinanziati, nel corso
del 2022 le gravi vicende internazionali, quali la guerra in Ucraina, hanno condizionato pesantemente i mercati
determinando sia un aumento esorbitante dei costi delle materie prime necessarie per il procedere dei lavori nei
vari cantieri sia un ritardo nelle consegne dei materiali per le difficoltà riscontrate nel trasporto;

RILEVATO, per i motivi su esposti, che:

 numerosi beneficiari della Misura 1.43 del FEAMP 2014-2020 hanno manifestato l‘impossibilità di portare
a termine le operazioni entro i termini previsti;

 a causa delle suddette limitazioni,  conseguenti  all'emergenza epidemiologica  e alla nuova emergenza
dovuta alla guerra, si sono verificati significativi ed inevitabili rallentamenti delle attività;

 le operazioni di cantiere sono state fortemente condizionate dagli aumenti dei prezzi e dalla richiesta da
parte delle ditte appaltatrici di rivedere i prezzi con conseguente blocco dei lavori e, in alcuni casi, con il
determinarsi di contenziosi con le ditte fino alla rescissione dei contratti  e la necessità di ricorrere allo
scorrimento della graduatoria per l’aggiudicazione ad altra ditta che avesse i requisiti; 

RITENUTO,  pertanto,  opportuno e giustificato,  sulla  base delle  richieste  presentate  dai  comuni,  concedere
un’ulteriore proroga dei tempi di conclusione dei lavori relativi ai diversi progetti finanziati con la misura 1.43 del
FEAMP 2014-2020 prevedendo la scadenza al 30/04/2023;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

1. di prorogare fino al  30 aprile 2023,  a partire dal 01 ottobre 2022, i termini per la conclusione delle
operazioni stabiliti dai decreti di concessione del        finanziamento della misura 1.43 del FEAMP
2014/2020;

2. di provvedere alla divulgazione del documento suddetto, anche attraverso il sito web della Regione;
3. di trasmettere il presente provvedimento:

 al Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e Responsabile della
Programmazione Unitaria Regionale (40 01 00 24);

 all’UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
 alla  Redazione  del  Portale  ufficiale  dell’Ente  ai  fini  della  pubblicazione  all'interno  della  sezione

“Opengov – Regione Casa di Vetro

Maria PASSARI
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