
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF Dott.ssa Passari Maria

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

329 18/10/2022 7 19

Oggetto: 

PO FEAMP Campania 2014 2020, Misura 1.43 a Regia, Avviso pubblico approvato con DDR 
n.163 del 22 giugno 2018. Cod. Bando n.143008418. Beneficiario Comune di 
CASTELLAMMARE DI STABIA, CUP operazione E82I19000100006. Presa d'atto variante al 
progetto "Adeguamento approdo e punto di sbarco in banchina del Mare Morto".

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



LA DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

a) il  Parlamento Europeo e il  Consiglio, con Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013, e successive modifiche e
integrazioni, hanno emanato disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (fSIE), tra cui il
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca 2014-2020 (FEAMP);

b) il  Parlamento Europeo e il  Consiglio,  con Reg. (UE) n.  508/2014 del  15/05/2014,  e successive modifiche e
integrazioni, hanno emanato disposizioni sul FEAMP 2014/2020, definendone le Misure di finanziamento;

c) la Commissione Europea, con Decisione di Esecuzione (UE) C(2015) 8452 F1 del 25/11/2015, ha approvato il
Programma Operativo afferente al PO FEAMP 2014/2020; il programma, al paragrafo 1.1, ai sensi dell’art. 123
paragrafo 7 del Reg. (UE) 1303/2013 per l’attuazione di alcune misure, individua le Regioni, tra cui la Regione
Campania, quali Organismi intermedi;

d) la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali  (MiPAAF)  e  con  atto  rispettivamente  repertorio  n.  102/CSR  del  09/06/2016  e  prot.  n.  15286  del
20/09/2016,  hanno  sottoscritto  l’Accordo  Multiregionale  (AM)  per  l’attuazione  coordinata  degli  interventi
cofinanziati dal PO FEAMP 2014/2020;

e) la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 384 del 20/07/2016 ha formulato la presa d’atto del
PO FEAMP nazionale 2014/2020, e dell’Accordo Multiregionale, nominando il Dirigente della dell’UOD Ufficio
Centrale Pesca e Acquacoltura Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG);

f) la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 201 del 02/12/2016, ha approvato la Convenzione di
delega delle funzioni dell’Autorità di Gestione nazionale del PO FEAMP 2014/2020, sottoscritta con il MiPAAF in
data 13/12/2016;

g) la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 54 del 07/02/2017, ha approvato le Linee Guida del
PO FEAMP 2014/2020 per la Campania;

h) il RAdG, con Decreto Dirigenziale n. 227 del 05/10/2017, ha adottato il Documento delle Disposizioni Procedurali
del Referente dell’Autorità di Gestione (Manuale delle Procedure e dei Controlli)  nella sua prima stesura, del
quale sono previste successive revisioni;

i) il RAdG, con Decreto Dirigenziale n. 163 del 22/06/2018, ha approvato l’avviso pubblico della Misura 1.43 con
relativi allegati, e, ricevuto l’esito delle istruttorie delle UOD competenti sulle domande pervenute a valere sullo
stesso, con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 29/05/2019, ha approvato l’elenco regionale delle istanze
ammissibili e non ammissibili a finanziamento;

PREMESSO, altresì, che:
a) questa UOD, Con DDR n°133 del 29/06/2021  ha operato la concessione del finanziamento, al Comune di

Castellammare di Stabia, per una spesa complessivamente ammessa pari ad € 222.191,26 (IVA non detraibile
inclusa), per un contributo pubblico pari ad € 222.191,26, per l'operazione “Adeguamento approdo e punto di
sbarco in banchina del Mare Morto”;

b) con DDR n. 232 del 12/10/2021 è stato liquidato l’importo di € 84.246,52 a titolo di Anticipazione;
c) con DRD n. 145 del 14/07/2021 è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell’esito della

gara per un finanziamento pubblico del 100% pari a € 210.616,30 (IVA non detraibile inclusa);

CONSIDERATO che:
a) Con Nota pec del 10/08/2022 e acquisita al protocollo di questa amministrazione con prot. gen. n. 420360 del

25/08/2022 è pervenuta dal Beneficiario la richiesta di variante con la relativa documentazione della perizia afferente
all’operazione finanziata;

b) l’intervento di variante, i cui dettagli sono riportati nel verbale di istruttoria n. 502394 del 13/10/2022, prevede:
- Sostituzione di piccolo preesistente tratto della rete fognaria, nell’area del piazzale “Punti del Pescato”;
-  Realizzazione di ulteriore caditoia nei pressi dei vecchi binari;
- Sostituzione di alcuni chiusini afferenti al preesistente impianto comunale;
- sostituzione voce relativa alle bitte in ghisa di seconda fusione con Bitte in ghisa sferoidale compresa di

bullonatura e tira-fondi;
- Fornitura e posa di dissuasori al contorno della vasca per i colaticci; 

c) Dall’esame di merito della documentazione a corredo dell’istanza di variante, ed in particolare sulla base di quanto
dichiarato  dal  RUP e dal  DL nella  relazione tecnica di  variante,  si  è  riscontrato  che le  circostanze che hanno
determinato la variante sono scaturite da eventi imprevisti del tutto imprevedibili  al momento della redazione del
progetto, tali da giustificare la redazione della Variante in Corso d’Opera ai sensi degli art. 106 del D.lgs. 50/2016;

d) La perizia di variante ha previsto delle lavorazioni suppletive che hanno determinato un importo aggiuntivo di lavori a
corpo pari ad Є 4.577,82 al netto di iva, pertanto la VARIANTE suppletiva ha un importo totale lordo dei lavori di €
159.352,32 (in luogo dei € 154.774,50) al netto di  iva oltre oneri per la sicurezza di  € 6.318,39 non soggetti  a
ribasso;  tale incremento di spesa al netto del ribasso trova copertura finanziaria nella voce “imprevisti” pari a €
4.890,23 del Quadro Economico post-gara approvato con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 14/07/2021;

e) Il nuovo quadro economico, a seguito della variante di cui sopra, è approvato come riportato nella colonna D della
tabella che segue:

A B C D



CATEGORIE
Importo

concesso prima
gara (€)

Importo
Rimodulato
post gara (€)
ribasso del

6,0936%

Importo post
variante al
netto del

ribasso (€)

Lavori 154.774,50 145.286,82 149.584,02
Oneri sicurezza     6.318,39     6.318,39     6.318,39

A-Totale lavori 161.092,89 151.605,21 155.902,41

Oneri di smaltimento in discarica   8.500,00   8.500,00 8.500,00
Imprevisti    4.890,23    4.890,23     593,03
Allacciamenti e pubblici servizi    3.000,00    3.000,00  3.000,00
Fondo incentivante ex art.113 d. lgs. 
N.50/2016

   3.221,86    3.221,86    3.221,86

Spese per pubblicità    2.000,00    2.000,00    2.000,00
IVA (22% di A + imprevisti)  36.516,29  34.429,00 34.298,53
IVA 22% su Oneri discarica + 
allacciamenti + spese pubblicità

   2.970,00    2.970,00 3.100,47

Totale Somme a disposizione 61.098,37 59.011,09 54.713,89

Totale complessivo 222.191,26 210.616,30 210.616,30

TENUTO CONTO che la perizia di assestamento in oggetto tecnicamente risulta ammissibile in quanto:
- le modifiche proposte, come dichiarato dal DL e dal RUP, rientrano nei casi e nelle condizioni previste dal comma 1

lett.c) dell’art. 106 del Codice degli appalti, non alterano la natura generale del contratto, e non prevedono alcun
incremento di spesa per l’Amministrazione; 

- non modifica la destinazione e la finalità dell’opera approvata e finanziata come sopra descritto e che, soprattutto,
non incide negativamente sui tempi di realizzazione dell’intervento;

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per accogliere con esito favorevole l’istanza di variante di cui al presente
provvedimento; 

Visti:
- lo Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il citato Bando della misura;
- il citato Manuale delle procedure e dei controlli adottato dal RAdG in ambito PO FEAMP 2014/2020;
- il verbale istruttorio della variante prot.n.502394 del 13/10/2022;
- i citati atti di verifica;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di accogliere con esito positivo la variante presentata dal Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA presentata
come sopra descritto;

2. di notificare il presente provvedimento al medesimo Beneficiario;

Il presente provvedimento è inviato, per quanto di competenza:
alla UOD 50-07-05 Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura;
alla  UDCP –  Segreteria  di  Giunta  –  Ufficio  III  Affari  Generali  –  Archiviazione  Decreti  Dirigenziali  per  gli  adempimenti
consequenziali;
alla  Redazione  del  Portale  ufficiale  dell’Ente  ai  fini  della  pubblicazione  all'interno  della  sezione  “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi dell’art. 26 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013;
alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione “Opengov – Regione Casa di
Vetro”.

La Dirigente
dott.ssa Maria PASSARI

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammessa  tutela  con  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  presso  il  Tribunale  Regionale  Amministrativo  della
Campania, secondo le modalità stabilite dal codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e
integrazioni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi  di legittimità,  ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971,



rispettivamente entro 60 e 120 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania. È ammesso, altresì, il ricorso al giudice ordinario, con le modalità di cui al cod.proc.civ., e per quanto di propria competenza ai sensi della L. n.
2248/1965.
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